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Código TRD:  1400
MEMORANDO

PARA: JULIANA FERNANDA RAMÍREZ ZAMBRANO 
Subdirectora de Gestión Contractual

DE:               ANDRÉS DÍAZ MOLINA 
                                          Jefe Oficina de Tecnologías de la Información 

ASUNTO: alcance al radicado 252119032 Radicación modificación al contrato 2171- AuraQuantic

FECHA:               Julio de 2025
 

Cordial saludo  

De manera atenta y respetuosa me permito solicitar los trámites pertinentes para llevar a cabo la modificación al
contacto 2171 de 2024 el cual tiene por objeto:  
 
Objeto: “Prestar servicios de desarrollo, puesta en producción, mejora continua y automatización de procesos de
negocio  indicados  por  el  Ministerio  de  Tecnología  de  la  Información  y  las  Comunicaciones,  así  como  el
fortalecimiento evolutivo de los procesos existentes en la plataforma AuraQuantic, el servicio de soporte técnico para
los  procesos  nuevos  y  existentes  que  se  encuentran  sobre  la  plataforma  de  AuraQuantic  y  el  servicio  de
actualización y mantenimiento (SAM) para la misma, con el fin de asegurar el acceso a la información en condiciones
de calidad y oportunidad “

Sin otro particular, 
 

ANDRÉS DÍAZ MOLINA
Jefe Oficina de Tecnologías de la Información

Proyectó: Daniela Zapata Arboleda 
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ADICIÓN X PRÓRROGA  OTROSI X 


Fecha de radicación solicitud: 24 de julio de 2025 
 


JUSTIFICACIÓN DE LA MODIFICACIÓN 


 
El Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones de acuerdo con el artículo 3 de 
la Ley 1978 de 2019, tiene como uno de sus principios orientadores la prioridad al acceso y uso de 
las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones donde el Estado y en general todos los 
agentes del sector TIC deben colaborar, dentro del marco de sus obligaciones, para priorizar el acceso 
y uso de las tecnologías en la producción de bienes y servicios, en condiciones no discriminatorias en 
la conectividad, la educación , los contenidos y la competitividad.  
 
De conformidad con el literal c) del numeral 2 del artículo 18 de la Ley 1341 de 2009, es una función 
del Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, apoyar al Estado en el acceso 
y uso de tecnologías de la información y las comunicaciones para facilitar y optimizar la gestión de los 
organismos gubernamentales y la contratación administrativa transparente y eficiente, y prestar 
mejores servicios a los ciudadanos.  
 
Por su parte y de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 9 del Decreto 1064 de 2020, el Ministerio TIC 
cuenta dentro de su organización con la Oficina de Tecnologías de la Información, la cual tiene como 
funciones, entre otras, las siguientes: “(…) 2. Diseñar, ejecutar y controlar los lineamientos 
institucionales que orientan la gestión tecnológica del Ministerio y del sector TIC. 3. Articular los 
estándares y buenas prácticas de los componentes de la estrategia de TI y de los principios para la 
información estatal. 4. Elaborar el plan institucional y liderar la elaboración del plan estratégico 
sectorial en materia de información. 5. Implementar los lineamientos del marco de referencia de 
arquitectura institucional, modelo de seguridad y privacidad de la información y servicios ciudadanos 
digitales. 6. Definir, adoptar e implementar lineamientos para la adquisición, instalación y 
funcionamiento de los bienes y servicios tecnológicos del Ministerio. 8. Asesorar en el marco de las 
competencias de la dependencia los procesos de producción de información para cumplir con las 
políticas, planes, programas y proyectos, teniendo en cuenta los lineamientos para la información 
estatal. (...). y “11) Dirigir y orientar el desarrollo de los contenidos y ambientes virtuales requeridos 
para el cumplimiento de las funciones y objetivos del Ministerio.” 
 
De conformidad con las competencias asignadas a la Oficina de Tecnologías de la Información del 
Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, con fundamento en los numerales 
7 y 12 del artículo 25 de la Ley 80 de 1993, en concordancia con el artículo 2.2.1.1.2.1.1 del Decreto 
1082 de 2015 y con observancia del principio de planeación, esta dependencia elaboró los 
documentos y estudios previos, con el fin de soportar las condiciones y exigencias para adelantar el 
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proceso de selección del contratista encaminado a: “Prestar servicios de desarrollo, soporte técnico, 
mantenimiento, puesta en producción, mejora continua y automatización de procesos de negocio 
indicados por el Ministerio de Tecnología de la Información y las Comunicaciones, así como el 
fortalecimiento evolutivo de los procesos existentes y nuevos procesos sobre la plataforma 
AuraQuantic y el servicio de actualización y mantenimiento (SAM) para la misma, con el fin de 
asegurar el acceso a la información en condiciones de calidad y oportunidad” 
 
El 27 de diciembre de 2024, se suscribió el contrato de prestación de servicios No. 2171 de 2024, con 
el contratista INDEPRO INGENIERIA DE PROCESOS SAS, con el objeto de “Prestar servicios de 
desarrollo, soporte técnico, mantenimiento, puesta en producción, mejora continua y automatización 
de procesos de negocio indicados por el Ministerio de Tecnología de la Información y las 
Comunicaciones, así como el fortalecimiento evolutivo de los procesos existentes y nuevos procesos 
sobre la plataforma AuraQuantic y el servicio de actualización y mantenimiento (SAM) para la misma, 
con el fin de asegurar el acceso a la información en condiciones de calidad y oportunidad” 
 
De acuerdo con la cláusula cuarta del contrato, se estableció que el valor del contrato sería hasta por 
la suma de “MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MILLONES SEISCIENTOS CINCO MIL 
QUINIENTOS NUEVE PESOS MCTE ($1.299.605.509), incluido IVA y demás impuestos, tasas y 
contribuciones de ley que se lleguen a generar así como la totalidad de los costos directos e indirectos, 
costos de personal, administración, así como también impuestos de carácter nacional, distritales y 
demás impuestos que se causen por el hecho de su celebración, ejecución y liquidación para el 
cumplimiento total de las obligaciones establecidas en el presente contrato”. 
 
De acuerdo con la cláusula sexta, el plazo previsto para la ejecución del contrato es hasta el 31 de 
diciembre de 2025, previo cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución de este, 
hecho que ocurrió el día 30 de diciembre de 2024 conforme con el acta de inicio suscrita por las partes.  
  
En la planeación del proceso de contratación se proyectaron dos componentes centrales, uno 
referente al soporte técnico del Aplicativo Auraquantic; y un segundo respecto a una Bolsa de horas 
de desarrollo - Componente de fortalecimiento. Se dispuso en principio un presupuesto de MIL 
CIENTO TREINTA Y CUATRO MILLONES DOSCIENTOS SETENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS 
SESENTA Y CUATRO PESOS MCTE ( $ 1.134.276.664) para el componente de soporte técnico; y 
para la bolsa de horas de horas de desarrollo CIENTO SESENTA Y CINCO MILLONES 
TRESCIENTOS VENTIOCHO MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS MCTE ($ 
165.328.845) correspondiente a 670 horas, sin embargo, el ahorro en el que incurriera la entidad en 
el componente de soporte técnico tras la elección de la oferta ganadora, acrecentaría el presupuesto 
de la bolsa de horas.  
 
En el referido proceso de selección abreviada FTIC-SAPMC-012-2024, la propuesta económica de 
los oferentes debía ser presentada bajo la modalidad de precios unitarios, esto es, un valor para la 
hora de desarrollo y un valor por cada bimensualidad de soporte técnico. El oferente ganador ofertó 
los siguientes valores en su propuesta económica:  
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Por lo anterior tras la adjudicación y suscripción del contrato, la bolsa de horas de desarrollo ascendió 
a la suma de CIENTO NOVENTA Y SEIS MILLONES SETECIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL 
DOSCIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS CON OCHENTA Y TRES CENTAVOS 
($196.797.275,83) para un total de 811 horas aproximadamente.  
 
De conformidad con la ejecución del contrato de prestación de servicios No. 2171 de 2024 a corte 30 
de junio de 2025 se presenta la siguiente ejecución:  
 


BOLSA DE HORAS DE 
DESARROLLO - COMPONENTE 


DE FORTALECIMIENTO 
EJECUTADAS A 30 DE JUNIO 


DE 2025  


COMPONENTE DE 
SOPORTE  


 
30 DE JUNIO DE 2025 


FACTURACIÓN  
30 DE JUNIO DE 2025 


499 horas ejecutadas 3 pagos efectuados. $ 430.365.279 


La cantidad de horas se dividió 
en 6 requerimientos de los cuales 
ya fueron entregados en 
producción 4, ejecutando así 499 
horas de las cuales 242 fueron 
pagadas en los primeros 3 pagos 
y 257 se encuentran en trámite 
de facturación. Los otros 2 
requerimientos se prevén sean 
entregados a producción en el 
mes de julio con horas de 
desarrollo disponibles de la 
bosa.  


El servicio de soporte se ha 
prestado en un 50,27%, de 
los cuales se ha realizado el 
pago del 33,66% mientras 
que el 16,66% faltante se 
factura en el mes de julio. 
De los periodos de soporte 
recibido no se han realizado 
deducciones por 
incumplimiento de ANS. 


Se ha realizado el pago del 
33,12 % del valor del contrato, 
en el mes de julio se realizará 
el 4 pago programado, donde 
se facturará el soporte del 
bimestre mayo-junio y 257 
horas del componente de 
fortalecimiento 


 
Ahora bien, es importante señalar que en cumplimiento del Decreto 088 de 2023 (integración y 
modernización del portal GOV.CO), el aplicativo AuraQuantic es transversal a las necesidades de las 
diferentes áreas en procesos de automatización de trámites en el Ministerio TIC, por lo que, al contar 
con un esquema de “bolsa de horas de desarrollo” la Oficina de TI del Ministerio, como dependencia 
encargada de fortalecer y apoyar los diferentes sistemas de información, puede garantizar la 
respuesta inmediata a los diferentes requerimientos de las áreas y garantice la eficiencia y 
funcionalidad de los diferentes aplicativos y servicios que presta el Ministerio tanto internos como de 
cara al ciudadano. 
 
Es así que de conformidad con el levantamiento de requerimientos realizado por el GIT de Sistemas 
de Información de la Oficina de TI a juicio del experto y en su calidad de supervisor del contrato, con 
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fundamento en las necesidades planteadas por las diferentes dependencias del Ministerio se estimó 
un aproximado de 1200 horas adicionales a la bolsa de horas que actualmente está contratadas, es 
fundamental precisar que la bolsa de horas inicialmente contratada ha sido ejecutada de conformidad 
con los requerimientos del GIT y no se han presentado incumplimientos,  reiterando que la supervisión 
del contrato podrá variar la lista de priorización de tramites a atender con el fin de garantizar una 
ejecución eficiente de los recursos del contrato y atender las prioridades presentadas de manera 
imprevista.  
 
Dada las premisas antes señadas es preciso indicar que la formulación del contrato en mención no 
se centró en un listado taxativo de requerimientos a desarrollar, sino en dar a la Oficina TIC la 
maniobrabilidad de dar una priorización de intervención con fin de dar cumplimiento a los objetivos 
misionales según los lineamientos de la entidad y las necesidades más urgentes, ahora bien, en el 
transcurso del año 2025 se han puesto en conocimiento requerimientos adicionales a los 
contemplados por el área los cuales se estimaron en las 1200 horas que se pretenden adicionar, a 
saber:  
 


PROYECTOS/REQUERIMIENTOS CANT HORAS 


Ley de Terceras Partes 300 


Vistas y WEB Service para el   Intercambio de Información Proyecto 


Fabrica de Software. 
80 


Certificación Tramite AVETM a decreto 088 Gov.co 200 


Interoperabilidad entre Sistemas de Información, Plataformas y 


Mantenimiento a módulos existentes.  
620 


Total Horas para la Adición 1200 


  
Con el fin de dar cumplimiento a los requerimientos descritos, la entidad con apoyo en la financiación 
de la Oficina de TI, proyectó un total de 1.200 horas de desarrollo con el fin de robustecer la bolsa de 
horas actual; considerando que el valor de la hora de desarrollo equivale a DOSCIENTOS 
CUARENTA Y DOS MIL QUINIENTOS SESENTA Y CINCO PESOS ($242.565), el presupuesto 
requerido para la adición pretendida será de DOSCIENTOS NOVENTA Y UN MILLONES 
SETENTA Y OCHO MIL PESOS ($291.078.000), valor que no supera el 50% del valor del contrato 
expresado en salario Mínimos como se describe a continuación:  
 


Valor del Contrato No.2171 $ 1.299.605.509 


Valor SMLMV  2024 $ 1.300.000 


Equivalencia Valor Cto SLM 2024 999,70 


50% del valor del contrato en SML 499,85 


Valor SML  2025 $ 1.423.000 


Valor Total Adición  $ 291.078.000 
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Valor del 50% del valor del contrato 
en 2025 $ 711.284.092 


Valor del CDP OTI $ 291.078.000 


 
Ahora bien, tras la revisión de la necesidad inicial presentada por la Oficina de TI, se expidió el CDP 
N° 180625 del 7 de mayo de 2025 por un valor de $291.078.000, presupuesto con el cual se pretende 
financiar la adición al contrato 2171 de 2024 recurso que será ejecutado en la presente vigencia en 
su totalidad. 
 
Para el pago de la primera cuenta correspondiente a los recursos de la presenta adición, el contratista 
deberá allegar a la entidad el soporte de pago del impuesto de timbre de acuerdo con las instrucciones 
establecidas en la Circular Externa 010 del 05 de marzo de 2025 expedida por el Ministerio de 
Hacienda y Crédito Público. 
 


 
 


1. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO   


 


Marque con una X el tipo de documento: 


CONTRATO  X CONVENIO   


Número: 2171 De 2024 


 
Objeto:  Prestar servicios de desarrollo, soporte técnico, mantenimiento, puesta en producción, mejora 
continua y automatización de procesos de negocio indicados por el Ministerio de Tecnología de la 
Información y las Comunicaciones, así como el fortalecimiento evolutivo de los procesos existentes y 
nuevos procesos sobre la plataforma AuraQuantic y el servicio de actualización y mantenimiento (SAM) 
para la misma, con el fin de asegurar el acceso a la información en condiciones de calidad y 
oportunidad. 
 


Interventor o 
Supervisor: 


Jefe Oficina de Tecnologías de la Información.  


Contratista o 
Asociado o 
Cooperante: 


INDEPRO INGENIERIA DE PROCESOS SAS 


Valor inicial del contrato o convenio: $1.299.605.509 


Plazo inicial de ejecución del contrato o 
convenio: 


El término de ejecución del contrato será hasta el 31 de 
diciembre de 2025, previo cumplimiento de los requisitos de 
perfeccionamiento y ejecución del contrato y suscripción del acta 
de inicio. 


Fecha de inicio: 30 De diciembre De 2024 


Fecha de terminación: 31 De diciembre De 2025 
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2. ANTECEDENTES  


 


Prórrogas 


Prorroga No. Tiempo (días calendario) 


N/A  


Fecha de terminación de acuerdo con la 
prórroga (s): 


N/A de N/A De N/A 


 
 


Adiciones 


Adición No. Valor ($) 


N/A  


N/A N/A 


 


Suspensiones 


Suspensión No. Tiempo (días calendario) 


N/A  


Fecha de terminación de acuerdo con la 
suspensión (es): 


N/A de N/A De N/A 


 


Otrosí 


Otrosí No  Cláusula Nº          Descripción 


N/A   


 


3. INFORMACIÓN DE LA SOLICITUD 


 


Número de CDP 180625 de 7 de mayo de 2025 


Número de Plan de 
Compras 


 


 
Prórrogas  


Cláusula No. Tiempo (días calendario) 


N/A  


Fecha de terminación de acuerdo a prórroga: N/A De N/A de N/A 


 


Adiciones  


Cláusula No. Valor ($) 


CUARTA – VALOR 
DOSCIENTOS NOVENTA Y UN MILLONES SETENTA 
Y OCHO MIL PESOS ($291.078.000) M/CTE 
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QUINTA - FORMA DE PAGO E IMPUTACIÓN 
PRESUPUESTAL 


 
Los recursos adicionados al contrato de prestación de 
servicios No. 2171-2024, por la suma de DOSCIENTOS 
NOVENTA Y UN MILLONES SETENTA Y OCHO MIL 
PESOS ($291.078.000) M/CTE, serán pagados de 
conformidad con lo establecido en la cláusula quinta 
“FORMA DE PAGO E IMPUTACIÓN 
PRESUPUESTAL.”, siendo necesario actualizar la 
misma en el sentido de incluir la información 
relacionada con la imputación presupuestal de los 
valores adicionados. 


Valor total: $291.078.000 


 


Suspensiones 


Suspensión No. Tiempo (días calendario) 


N/A  


Fecha de terminación de acuerdo con la 
suspensión: 


día de Mes de año 


 


Otrosi (Indique la descripción de la modificación requerida) 


Cláusula Nº          Descripción 


CUARTA - VALOR 


 
Adicionar al contrato de prestación de servicios No. 2171-2024 la suma de 
DOSCIENTOS NOVENTA Y UN MILLONES SETENTA Y OCHO MIL PESOS 
($291.078.000) M/CTE, razón por la cual, la Cláusula Cuarta del Contrato, 
quedará así:  
 
“CUARTA - VALOR. - El valor del contrato será hasta por la suma de MIL  
QUINIENTOS NOVENTA MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA Y TRES MIL 
QUINIENTOS NUEVE PESOS ($1.590.683.509) MCTE, incluido IVA y demás 
impuestos, tasas y contribuciones de ley que se lleguen a generar así como la 
totalidad de los costos directos e indirectos, costos de personal, administración, 
así ́ como también impuestos de carácter nacional, distritales y demás 
impuestos que se causen por el hecho de su celebración, ejecución y 
liquidación para el cumplimiento total de las obligaciones establecidas en el 
presente contrato.” 
 



https://nam10.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.mintic.gov.co%2F&data=02%7C01%7Cgespinoza%40mintic.gov.co%7Ccd715a0e513e477251f008d7a65313a9%7C1a0673c624e1476dbb4dba6a91a3c588%7C0%7C0%7C637160748061875529&sdata=aNLj2bt%2B09IeZVp3INKNVmzv4hbx1XOwp7rjKrRsNMU%3D&reserved=0
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Modificar la cláusula quinta del contrato de prestación de servicios No. 2171-
2024, la cual quedará de la siguiente manera: 
 
El MINTIC/Fondo Único de TIC pagará el valor del contrato por periodos 
bimensulaes, de conformidad con la oferta económica adjudicada y los 
servicios efectivamente prestados a la Entidad: 
 
Pagos de la vigencia 2024:  
 


Pago N°. Fecha de corte 
Fecha 


Estimada  
de pago 


Valor Soporte 
de la Plataforma 


Valor  
bolsa de horas de desarrollo 


vigencia 2024 


Valor total a pagar 
incluido IVA 


1 
31 de diciembre 


de 2024 
30 de diciembre de 2024 $ 6.092.863,17 


N/A $6.092.863,17 


Valor Total $ 6.092.863,17 N/A $6.092.863,17 


 
 



https://nam10.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.mintic.gov.co%2F&data=02%7C01%7Cgespinoza%40mintic.gov.co%7Ccd715a0e513e477251f008d7a65313a9%7C1a0673c624e1476dbb4dba6a91a3c588%7C0%7C0%7C637160748061875529&sdata=aNLj2bt%2B09IeZVp3INKNVmzv4hbx1XOwp7rjKrRsNMU%3D&reserved=0
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QUINTA - FORMA 
DE PAGO E 


IMPUTACIÓN 
PRESUPUESTAL. 


Pagos de la Vigencia 2025:  
 


Pago N°. Fecha de corte 
Fecha 


Estimada  
de pago 


Valor Soporte 
de la Plataforma 


Valor  
bolsa de horas de 


desarrollo vigencia 2025  


Valor total a 
pagar incluido 


IVA 


2 
28 de febrero 


de 2025 
3 de abril de 2025 $ 182.785.895,00 


N/A Aproximadamente 
$ 182.785.895,00 


3 
30 de Abril de 


2025 
9 de juno de 2025 $ 182.785.895,00 


Se pago el valor de 242 
horas correspondientes a  


$58.700.691 


Aproximadamente 
$ 241.486.586 


4 
30 de Junio de 


2025 
28 de Julio de 2025 $ 182.785.895,00 


Aproximadamente 145 horas 
equivalentes a 
$35.171.901,80  


Aproximadamente 
$ 217.957.796,80 


5 
31 Agosto de 


2025 
29 de Septiembre de 2025 $ 182.785.895,00 


Aproximadamente 
$131.334.227,68 y en todo 


caso el valor correspondiente 
al número de horas 


efectivamente ejecutado para 
este periodo 


Aproximadamente 
$ 314.120.122,68 


6 
31 de Octubre 


de 2025 
28 de Noviembre de 2025 $ 182.785.895,00 


Aproximadamente 
$131.334.227,68 y en todo 


caso el valor correspondiente 
al número de horas 


efectivamente ejecutado para 
este periodo 


Aproximadamente 
$ 314.120.122,68 


7 
31 de 


Diciembre de 
2025 


29 de Enero de 2026 $ 182.785.895,00 


Aproximadamente 
$131.334.227,67 y en todo 


caso el valor correspondiente 
al número de horas 


efectivamente ejecutado para 
este periodo 


Aproximadamente 
$ 314.120.122,67 


Valor Total vigencia 2025 
$ 


1.096.715.370,00 


Aproximadamente $ 
487.875.275,83 o el valor 


correspondiente a la bolsa de 
horas de desarrollo 


Aproximadamente 
$   $1.590.683.509 


 
Las fechas antes indicadas son una proyección, no obstante, se encuentra 
sujetas a la fecha de adjudicación del contrato y al cumplimiento de las 
condiciones pactadas para el pago.  
 
Nota 1: Las fechas establecidas en el presente plan de pagos, podrán variar 
conforme al PAC, y a las variaciones del cronograma del proceso de selección, 
por lo cual las fechas serán actualizadas al momento de la suscripción del 
contrato.  
 
Nota 2: Para el pago del componente de desarrollo se tendrá en cuenta las 
horas efectivamente ejecutadas para el periodo bimensual. En este sentido, 
dichos pagos no podrán superar el presupuesto oficial de las horas ni el tope 
de horas adquiridas en virtud de la oferta económica adjudicataria.  
 



https://nam10.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.mintic.gov.co%2F&data=02%7C01%7Cgespinoza%40mintic.gov.co%7Ccd715a0e513e477251f008d7a65313a9%7C1a0673c624e1476dbb4dba6a91a3c588%7C0%7C0%7C637160748061875529&sdata=aNLj2bt%2B09IeZVp3INKNVmzv4hbx1XOwp7rjKrRsNMU%3D&reserved=0
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Nota 3: Para el pago del componente de soporte se liquidará de forma 
bimensual y en atención a las conciliaciones de ANS realizadas. Para cada uno 
de los pagos a efectuar, el Contratista deberá presentar los siguientes soportes:  
 


1. Informe del cumplimiento de cada una de las obligaciones 
contractuales, detallando las actividades realizadas en cada una de 
ellas, con las evidencias correspondientes. Igualmente, incluirá el 
consolidado de requerimientos e incidencias reportadas durante el mes 
de ejecución, conforme se indica en la Presentación de informes del 
anexo técnico.  


2. Acta de la reunión de seguimiento mensual del contrato.  
3. Acta de conciliación de ANS.  
4. Constancia suscrita por el supervisor del contrato, en la que se señale 


que el contratista cumplió a satisfacción de la entidad con el objeto y las 
obligaciones pactadas en el contrato.  


5. Factura de conformidad con lo previsto en la normatividad vigente.  
6. Certificación expedida por el revisor fiscal o el representante legal en la 


que se certifique que el contratista se encuentra a paz y salvo por 
concepto de las contribuciones al Sistema General de Seguridad Social.  


 
Los pagos correspondientes al año 2024 se harán con cargo al presupuesto 
asignado para la presente vigencia fiscal de conformidad con el certificado de 
disponibilidad presupuestal Nro. 269624 del 23 de octubre de 2024, expedido 
por la Coordinadora del Grupo Interno de Trabajo de Presupuesto de la entidad 
los recursos de la vigencia 2025 será pagado con cargo a la vigencia futura y 
el certificado de disponibilidad presupuestal N 180625 de 7 de mayo de 2025. 
 
En el caso concreto del servicio de soporte, para los periodos que no 
correspondan a bimensualidades completas, se cancelará la suma equivalente 
a los servicios prestados, proporcional al valor ofertado. 
 


GARANTÍAS 


 
EL CONTRATISTA se obliga a modificar las garantías estipuladas en la 
cláusula séptima del contrato de prestación de servicios No. 2171 de 2024, 
conforme a las modificaciones establecidas en el presente Otrosí No. 1 – 
Adición y Modificación y a entregar al FONDO ÚNICO DE TIC en un término 
no mayor a cinco (5) días hábiles siguientes a la suscripción de este 
modificatorio, el respectivo documento, de conformidad con el artículo 
2.2.1.2.3.1.18 del Decreto 1082 de 2015. 
 


VIGENCIA DE LAS 
ESTIPULACIONES 


Las demás cláusulas contenidas en el contrato y el Anexo Técnico que no han 
sido objeto de modificación, continúan iguales y vigentes. 
 


 



https://nam10.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.mintic.gov.co%2F&data=02%7C01%7Cgespinoza%40mintic.gov.co%7Ccd715a0e513e477251f008d7a65313a9%7C1a0673c624e1476dbb4dba6a91a3c588%7C0%7C0%7C637160748061875529&sdata=aNLj2bt%2B09IeZVp3INKNVmzv4hbx1XOwp7rjKrRsNMU%3D&reserved=0
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Grado de 
Responsabilidad 


El supervisor o interventor velará porque las razones por las cuales se solicita 
la adición, prórroga u otrosí del contrato o convenio, estén plenamente 
justificadas ante la administración y no causen perjuicio alguno a la prestación 
del servicio ni a los recursos del estado. 
 
Cuando se trate de una adición el líder de la necesidad de contratación revisará 
que la información incluida en la solicitud sea correcta y como prueba de ello 
colocará su Visto Bueno. Su responsabilidad se limitará a garantizar estar 
conforme con la adición, previa aprobación del interventor. 
 


 
 


FIRMAS 


El supervisor o Interventor: 
 
Nombre: ANDRÉS DIAZ MOLINA  
Jefe de la Oficina de Tecnologías de la 
Información  
 
Firma 
Proyectó: Daniela Zapata Arboleda 
Contratista Oficina de TI  


Encargado Ficha del Proyecto:   
 
Nombre: LILIANA CAROLINA PERILLA 
AMAYA  
Coordinadora del GIT de Sistemas de 
Información  
Firma:  
Proyectó: Luis Miguel Castañeda Sierra 
Contratista Oficina de TI 


 
Original: Subdirección de Gestión Contractual.  1da. Copia: Supervisor o Interventor. 
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Solicitud de Adición del Contrato No 2171-2024


Ministerio de Tecnología de la Información y las Comunicaciones
gestionado por: azsign.com.co


Id Acuerdo: 20250728-123431-c98d40-72572260


Estado: Finalizado


Creación: 2025-07-28 12:34:31


Finalización: 2025-07-28 15:01:17


Firma: jefe de la Oficina de TI


Andrés Díaz Molina
92192112
adiazm@mintic.gov.co
Jefe de Oficina de Tecnologías de la Información
Ministerio de TIC


Revisión: revisó


Liliana Carolina Perilla Amaya
53067088
lcperilla@mintic.gov.co
Profesional Especializado
MINTIC


Revisión: revisó


Luis Miguel Castañeda Sierra
1098607590
lmcastaneda@mintic.gov.co
Contratista
GIT Gestión y Sistemas de Información


Elaboración: proyectó


Daniela Zapata Arboleda
1040325519
dzapataa@mintic.gov.co







REPORTE DE TRAZABILIDAD 
 


 


 


 


 


 


 


 


 


Escanee el código 


para verificación 


 


  


           


TRAMITE PARTICIPANTE ESTADO 
ENVIO, LECTURA 


Y RESPUESTA 


 


Solicitud de Adición del Contrato No 2171-2024


Ministerio de Tecnología de la Información y las Comunicaciones
gestionado por: azsign.com.co


Id Acuerdo: 20250728-123431-c98d40-72572260


Estado: Finalizado


Creación: 2025-07-28 12:34:31


Finalización: 2025-07-28 15:01:17


Elaboración


Daniela Zapata Arboleda


dzapataa@mintic.gov.co
Aprobado


Env.: 2025-07-28 12:34:41


Lec.: 2025-07-28 12:35:18


Res.: 2025-07-28 12:35:24


IP Res.: 191.95.48.240


Revisión


Luis Miguel Castañeda Sierra


lmcastaneda@mintic.gov.co


Contratista


GIT Gestión y Sistemas de Información


Aprobado


Env.: 2025-07-28 12:35:24


Lec.: 2025-07-28 12:38:08


Res.: 2025-07-28 12:38:15


IP Res.: 191.156.249.2


Revisión


Liliana Carolina Perilla Amaya


lcperilla@mintic.gov.co


Profesional Especializado


MINTIC


Aprobado


Env.: 2025-07-28 12:38:15


Lec.: 2025-07-28 14:58:49


Res.: 2025-07-28 14:58:58


IP Res.: 191.156.181.60


Firma


Andrés Díaz Molina


adiazm@mintic.gov.co


Jefe de Oficina de Tecnologías de la Información


Ministerio de TIC


Aprobado


Env.: 2025-07-28 14:58:58


Lec.: 2025-07-28 15:01:07


Res.: 2025-07-28 15:01:17


IP Res.: 191.95.52.3
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FONDO ÚNICO DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACIÓN


 Y LAS COMUNICACIONES


CONCEPTO DE VIABILIDAD ECONOMICA A LOS ESTUDIOS PREVIOS


Fuente de recursos Inversión Nombre
Andres Diaz Molina


Cargo
Jefe Oficina de Tecnologías de la 


Información
Dependencia


Fecha inicial 11/07/2025


Fecha ajustes 11/07/2025


Objeto:


Plazo
Hasta el 31/12/2025 Valor total


$ 291.078.000
2025


$ 291.078.000


Modalidad de selección
Selección Abreviada - 


Adición


Aporte Fondo Único 


TIC $ 291.078.000
2026 -$                                      


Clase de contrato
Prestación de servicio 


persona jurídica
Aporte Otro (s) $ 0 2027 -$                                      


Acuerdo Marco No Incluye IVA Si 2028 -$                                      


✔️


✔️
Razonabilidad del 


presupuesto: 


N/A
Ejecución y Legalización 


de Recursos: 


✔️ Observaciones: 


✔️


✔️


SOLICITANTE


Oficina de Tecnologia de la 


Informacion


ESTUDIO PREVIO


N° Radicado 252110234 Incluido en PAA 2025 N/A


Elaboró: Francisco Javier Zuluaga Alzate


Revisó: Loreine Angelica Viana Rua 


Valor del contrato
Presupuesto 


Desagregado


En consecuencia, dando cumplimiento a lo establecido en el numeral 3 del artículo 34 del Decreto 1064 de 2020, en concordancia con el artículo 17 de la Resolución 3066 de 2022, la Oficina para la Gestión de Ingresos del


Fondo, expide concepto sobre el componente económico del estudio previo sometido a consideración.


Jefe de OficinaCoordinador


Los recursos entregados en la presente vigencia con cargo a los compromisos legalmente celebrados deben ejecutarse a mas tardar el último día hábil del 2025.


El solicitante es responsable de determinar la necesidad de la contratación, el presupuesto oficial del proceso y la forma de pago conforme a las normas vigentes.


CONCEPTO


Con base en la justificación del valor del contrato y el estudio del sector presentado; la OGIF, previo acompañamiento, revisión y análisis al trabajo realizado por el área,


emite concepto favorable y encuentra razonable el presupuesto conforme a los precios de mercado. 


N/A


Incluye anexo estudio de mercado o análisis detallado de la determinación del presupuesto del proceso contractual 


INFORMACIÓN DEL PROCESO


 Prestar servicios de desarrollo, puesta en producción, mejora continua y automatización de procesos de negocio indicados por el Ministerio de Tecnología de la Información y las Comunicaciones, 


así como el fortalecimiento evolutivo de los procesos existentes en la plataforma AuraQuantic, el servicio de soporte técnico para los procesos nuevos y existentes que se encuentran sobre la 


plataforma de AuraQuantic  y el servicio de actualización y mantenimiento (SAM) para la misma, con el fin de asegurar el acceso a la información en condiciones de calidad y oportunidad. 


Teniendo en cuenta lo anterior y dado que la presente adición no supera el 50% del valor inicial del contrato expresados en SMMLV, en concordancia con lo exigido por el parágrafo del artículo 40 de la ley 80 de 1993. El área


encargada determinó la necesidad de adicionar la suma de hasta  DOSCIENTOS NOVENTA Y UN MILLONES SETENTA Y OCHO MIL PESOS M/CTE ($291.078.000).


El Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (MinTIC), siguiendo la normativa y el principio de planeación, elaboró estudios previos para contratar servicios de desarrollo, mejora, soporte y


mantenimiento de procesos en la plataforma AURAQUANTIC, asegurando acceso a información de calidad y de forma oportuna.


La Oficina de Tecnología de la Información (OTI), como área responsable, detectó la necesidad de adicionar el Contrato 2171 de 2024 con INDEPRO Ingeniería de Procesos S.A.S., a fin de continuar con los servicios de desarrollo,


mejora, automatización, soporte, actualización y mantenimiento de procesos en la plataforma AURAQUANTIC, garantizando así el acceso a información de calidad y oportuna.


El Contrato No. 2171 de 2024 se firmó el 27 de diciembre de 2024 con INDEPRO Ingeniería de Procesos S.A.S. para servicios en la plataforma AuraQuantic. Este contrato incluía dos componentes: soporte técnico AURAQUANTIC


($1.134.276.664) y una bolsa de 670 horas de desarrollo ($165.328.845). Para fortalecer esta bolsa de horas y el proyecto de Infraestructura de la OTI, se proyectó una adición de 1.200 horas de desarrollo por $291.078.000. La


justificación radica en nuevas funcionalidades esenciales, no previstas inicialmente, que han surgido durante la ejecución y son vitales para el sistema.


Durante la ejecución, han surgido nuevas necesidades funcionales y técnicas no contempladas inicialmente, pero fundamentales para la evolución y operatividad del sistema. Estas requieren más horas de desarrollo. Por lo


tanto, se propone una adición exclusiva al Componente 2 (Bolsa de horas de desarrollo), para incorporar 1.200 horas especializadas. Esto permitirá atender los nuevos requerimientos de las áreas usuarias, asegurar la


continuidad y robustez del proyecto de Infraestructura de la OTI, y evitar retrasos.


Para calcular el valor de la adición al Contrato No. 2171 de 2024, el área encargada tuvo en cuenta la propuesta del proveedor, manteniendo los valores iniciales del contrato.


Pública 1 de 1
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CONCEPTO MODIFICACION CTO 2171 DE 2024
-AURAQUANTIC - 2025 - VF


Ministerio de Tecnología de la Información y las Comunicaciones
gestionado por: azsign.com.co


Id Acuerdo: 20250715-114254-6dbd91-91939499


Estado: Finalizado


Creación: 2025-07-15 11:42:54


Finalización: 2025-07-15 11:46:19


Firma: Jefe Oficina para la Gestión de Ingresos del Fondo  


Gina del Rosario N??ez Polo
51579600
grnunez@mintic.gov.co
Jefe Oficina Para la Gestión de Ingresos del Fondo
Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones


Firma: Coordinadora GIT de Seguimiento a la Ejecución de los Recursos del Fondo 


Loreine Angelica Viana Rúa
1140852072
lviana@mintic.gov.co
Coordinadora GIT de Seguimiento a la Ejecución de los Recursos del Fondo
OGIF







REPORTE DE TRAZABILIDAD 
 


 


 


 


 


 


 


 


 


Escanee el código 


para verificación 


 


  


           


TRAMITE PARTICIPANTE ESTADO 
ENVIO, LECTURA 


Y RESPUESTA 


 


CONCEPTO MODIFICACION CTO 2171 DE 2024
-AURAQUANTIC - 2025 - VF


Ministerio de Tecnología de la Información y las Comunicaciones
gestionado por: azsign.com.co


Id Acuerdo: 20250715-114254-6dbd91-91939499


Estado: Finalizado


Creación: 2025-07-15 11:42:54


Finalización: 2025-07-15 11:46:19


Firma


Loreine Angelica Viana Rúa


lviana@mintic.gov.co


Coordinadora GIT de Seguimiento a la Ejecución de 


OGIF


Aprobado


Env.: 2025-07-15 11:43:03


Lec.: 2025-07-15 11:44:34


Res.: 2025-07-15 11:44:53


IP Res.: 190.145.189.98


Firma


Gina del Rosario N??ez Polo


grnunez@mintic.gov.co


Jefe Oficina Para la Gestión de Ingresos del Fondo


Ministerio de Tecnologías de la Información y las 


Aprobado


Env.: 2025-07-15 11:44:53


Lec.: 2025-07-15 11:46:02


Res.: 2025-07-15 11:46:19


IP Res.: 190.145.189.98
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Numero: Fecha Registro:


Vigencia Presupuestal Estado: Tipo:


Valor Inicial: Valor Actual.: Vr. Bloqueado


Número: Fecha Registro: Número:
Modalidad de 


contratación:


DEPENDENCIA FUENTE
RECURSOR


ECURSO
SITUAC.


000  FONDO - GESTION 


GENERAL
Nación 10 CSF


VALOR INICIAL


61.284.092,00


61.284.092,00


000  FONDO - GESTION 


GENERAL
Propios 20 CSF


VALOR INICIAL


0,00


0,00


Objeto:


Firmado Electrónicamente


COORDINADORA GIT PRESUPUESTO


Solicitud de adición al contrato 2171-2024 suscrito con INDEPRO INGENIERIA DE PROCESOS SAS


0,00Total: 291.078.000,00 291.078.000,00 291.078.000,00


2025-05-09 61.284.092,00


2025-06-04 229.793.908,00


0,00


C-2399-0400-15-53105D-2399063-02 ADQUIS. DE BYS - 


SERVICIOS DE INFORMACIÓN IMPLEMENTADOS - 


FORTALECIMIENTO DEL PORTAFOLIO DE 


SERVICIOS DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN 


PARA LA TRANSFORMACIÓN DIGITAL EN EL 


MINISTERIO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN 


Y LAS COMUNICACI


FECHA 


OPERACION


VALOR OPERACION VALOR ACTUAL SALDO X  


COMPROMETER


VALOR BLOQUEADO


Total: -61.284.092,00 0,00 0,00


VALOR BLOQUEADO


2025-05-09 -61.284.092,00


C-2302-0400-24-20108B-2302091-02 ADQUIS. DE BYS - 


SERVICIO DE INFORMACIÓN IMPLEMENTADO - 


FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES DE 


PREVENCION, DETECCION Y RECUPERACION DE 


INCIDENTES DE SEGURIDAD DIGITAL DE LOS 


CIUDADANOS, DEL SECTOR PUBLICO Y DEL 


SECTOR PRIVADO.  NAC


FECHA 


OPERACION


VALOR OPERACION VALOR ACTUAL SALDO X  


COMPROMETER


ITEM PARA AFECTACION DE GASTO


POSICION CATALOGO DE GASTO


181525 2025-05-07 Tipo de contrato:


291.078.000,00 0,00


SOLICITUD DE CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL AUTORIZACION DE ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS


61.284.092,00 Valor Total Operaciones: 229.793.908,00 291.078.000,00
Saldo x 


Comprometer:


Actual Generado Gasto Uso Caja Menor Ninguno


CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL


El suscrito Jefe de Presupuesto CERTIFICA que existe apropiación presupuestal disponible y libre de afectación en los siguientes “Ítems de afectación de gastos"


180625 2025-05-07 Unidad / Subunidad ejecutora: 23-06-00  FONDO UNICO DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y LAS COMUNICACIONES


Reporte Certificado de Disponibilidad Presupuestal Comprobante Usuario Solicitante: MHjsmosque JUAN SEBASTIAN MOSQUERA PARDO


Unidad ó Subunidad 


Ejecutora Solicitante:


23-06-00 FONDO UNICO DE TECNOLOGIAS DE LA 


INFORMACION Y LAS COMUNICACIONES


Fecha y Hora Sistema: 2025-06-04-12:30 p. m.
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CDP-180625-ADICION INDEPRO INGENIERIA DE PROCESOS
SAS-OTI-FUTIC


Ministerio de Tecnología de la Información y las Comunicaciones
gestionado por: azsign.com.co


Id Acuerdo: 20250604-123358-8467f7-36655305


Estado: Finalizado


Creación: 2025-06-04 12:33:58


Finalización: 2025-06-04 12:36:05


Firma: COORDINADORA GIT PRESUPUESTO


Alicia Peña Avila
38257135
apenaa@mintic.gov.co
Coordinadora GIT Presupuestohttps://azsign.analitica.com.co//Procesamiento/
Ministerio de Tecnología de la Información y las Comunicaciones
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TRAMITE PARTICIPANTE ESTADO 
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CDP-180625-ADICION INDEPRO INGENIERIA DE PROCESOS
SAS-OTI-FUTIC


Ministerio de Tecnología de la Información y las Comunicaciones
gestionado por: azsign.com.co


Id Acuerdo: 20250604-123358-8467f7-36655305


Estado: Finalizado


Creación: 2025-06-04 12:33:58


Finalización: 2025-06-04 12:36:05


Firma


Alicia Peña Avila


apenaa@mintic.gov.co


Coordinadora GIT Presupuestohttps://azsign.analiti


Ministerio de Tecnología de la Información y las C


Aprobado


Env.: 2025-06-04 12:34:06


Lec.: 2025-06-04 12:36:02


Res.: 2025-06-04 12:36:05


IP Res.: 190.145.189.98
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Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones
Edificio Murillo Toro, Carrera 8 entre calles 12A y 12B
Código Postal: 111711 . Bogotá, Colombia
T: (+57) 601 3443460 Fax:(+57) 601 344 2248
www.mintic.gov.co


Código TRD: 4.1.0


MEMORANDO


PARA: JULIANA FERNANDA RAMIREZ ZAMBRANO
Subdirectora de Gestión Contractual


DE: GINA DEL ROSARIO NUÑEZ POLO
Jefe Oficina para la Gestión de Ingresos del Fondo


ASUNTO: RADICADO 252110234 del 11/07/2025 –  Radicación de la modificación al contrato
2171 de 2024 – AuraQuantic con el fin de solicitar concepto de viabilidad de la OGIF y
el ingreso al Comité de Contratación.


FECHA:  15 de julio de 2025


Respetada doctora Juliana Fernanda: 


En  atención  a  la  solicitud  remitida  por  el  Dr.  Andrés  Díaz  Molina  -Jefe  Oficina  de  Tecnologías  de  la
Información- mediante el  registro enunciado en el  asunto del  presente memorando, me permito remitir  el
respectivo Concepto sobre el componente económico de la solicitud de modificación (adición). 


Lo anterior, de conformidad con lo establecido en el artículo 34 del Decreto 1064 de 2020.


Cordial Saludo,


GINA DEL ROSARIO NUÑEZ POLO
Jefe Oficina para la Gestión de Ingresos del Fondo


Anexo:    Concepto
CC:          Dr. Andrés Díaz Molina – Jefe Oficina de Tecnologías de la I información.


Elaboró: Francisco Javier Zuluaga Álzate 
Revisó:   Loreine Angelica Viana Rúa


 


INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES
MINISTERIO DE TECNOLOGÍAS DE LA


Fecha: 2025-07-15 11:56:59                 Folios: 
Radicado: 252112738
Tramite a: Andres Diaz Molina


1.4. DM.Ofc TI
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Estado: Finalizado
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Finalización: 2025-07-15 12:04:03


Firma: Jefe Oficina para la Gestión de Ingresos del Fondo  


Gina del Rosario N??ez Polo
51579600
grnunez@mintic.gov.co
Jefe Oficina Para la Gestión de Ingresos del Fondo
Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones
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252112738


Ministerio de Tecnología de la Información y las Comunicaciones
gestionado por: azsign.com.co


Id Acuerdo: 20250715-115848-095177-96912872


Estado: Finalizado


Creación: 2025-07-15 11:58:48


Finalización: 2025-07-15 12:04:03


Firma


Gina del Rosario N??ez Polo


grnunez@mintic.gov.co


Jefe Oficina Para la Gestión de Ingresos del Fondo


Ministerio de Tecnologías de la Información y las 


Aprobado


Env.: 2025-07-15 11:58:56


Lec.: 2025-07-15 12:03:56


Res.: 2025-07-15 12:04:03


IP Res.: 190.145.189.98










FONDO ÚNICO DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACIÓN



 Y LAS COMUNICACIONES



CONCEPTO DE VIABILIDAD ECONOMICA A LOS ESTUDIOS PREVIOS



Fuente de recursos Inversión Nombre
Andres Diaz Molina



Cargo
Jefe Oficina de Tecnologías de la 



Información
Dependencia



Fecha inicial 11/07/2025



Fecha ajustes 11/07/2025



Objeto:



Plazo
Hasta el 31/12/2025 Valor total



$ 291.078.000
2025



$ 291.078.000



Modalidad de selección
Selección Abreviada - 



Adición



Aporte Fondo Único 



TIC $ 291.078.000
2026 -$                                      



Clase de contrato
Prestación de servicio 



persona jurídica
Aporte Otro (s) $ 0 2027 -$                                      



Acuerdo Marco No Incluye IVA Si 2028 -$                                      



✔️



✔️
Razonabilidad del 



presupuesto: 



N/A
Ejecución y Legalización 



de Recursos: 



✔️ Observaciones: 



✔️



✔️



SOLICITANTE



Oficina de Tecnologia de la 



Informacion



ESTUDIO PREVIO



N° Radicado 252110234 Incluido en PAA 2025 N/A



Elaboró: Francisco Javier Zuluaga Alzate



Revisó: Loreine Angelica Viana Rua 



Valor del contrato
Presupuesto 



Desagregado



En consecuencia, dando cumplimiento a lo establecido en el numeral 3 del artículo 34 del Decreto 1064 de 2020, en concordancia con el artículo 17 de la Resolución 3066 de 2022, la Oficina para la Gestión de Ingresos del



Fondo, expide concepto sobre el componente económico del estudio previo sometido a consideración.



Jefe de OficinaCoordinador



Los recursos entregados en la presente vigencia con cargo a los compromisos legalmente celebrados deben ejecutarse a mas tardar el último día hábil del 2025.



El solicitante es responsable de determinar la necesidad de la contratación, el presupuesto oficial del proceso y la forma de pago conforme a las normas vigentes.



CONCEPTO



Con base en la justificación del valor del contrato y el estudio del sector presentado; la OGIF, previo acompañamiento, revisión y análisis al trabajo realizado por el área,



emite concepto favorable y encuentra razonable el presupuesto conforme a los precios de mercado. 



N/A



Incluye anexo estudio de mercado o análisis detallado de la determinación del presupuesto del proceso contractual 



INFORMACIÓN DEL PROCESO



 Prestar servicios de desarrollo, puesta en producción, mejora continua y automatización de procesos de negocio indicados por el Ministerio de Tecnología de la Información y las Comunicaciones, 



así como el fortalecimiento evolutivo de los procesos existentes en la plataforma AuraQuantic, el servicio de soporte técnico para los procesos nuevos y existentes que se encuentran sobre la 



plataforma de AuraQuantic  y el servicio de actualización y mantenimiento (SAM) para la misma, con el fin de asegurar el acceso a la información en condiciones de calidad y oportunidad. 



Teniendo en cuenta lo anterior y dado que la presente adición no supera el 50% del valor inicial del contrato expresados en SMMLV, en concordancia con lo exigido por el parágrafo del artículo 40 de la ley 80 de 1993. El área



encargada determinó la necesidad de adicionar la suma de hasta  DOSCIENTOS NOVENTA Y UN MILLONES SETENTA Y OCHO MIL PESOS M/CTE ($291.078.000).



El Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (MinTIC), siguiendo la normativa y el principio de planeación, elaboró estudios previos para contratar servicios de desarrollo, mejora, soporte y



mantenimiento de procesos en la plataforma AURAQUANTIC, asegurando acceso a información de calidad y de forma oportuna.



La Oficina de Tecnología de la Información (OTI), como área responsable, detectó la necesidad de adicionar el Contrato 2171 de 2024 con INDEPRO Ingeniería de Procesos S.A.S., a fin de continuar con los servicios de desarrollo,



mejora, automatización, soporte, actualización y mantenimiento de procesos en la plataforma AURAQUANTIC, garantizando así el acceso a información de calidad y oportuna.



El Contrato No. 2171 de 2024 se firmó el 27 de diciembre de 2024 con INDEPRO Ingeniería de Procesos S.A.S. para servicios en la plataforma AuraQuantic. Este contrato incluía dos componentes: soporte técnico AURAQUANTIC



($1.134.276.664) y una bolsa de 670 horas de desarrollo ($165.328.845). Para fortalecer esta bolsa de horas y el proyecto de Infraestructura de la OTI, se proyectó una adición de 1.200 horas de desarrollo por $291.078.000. La



justificación radica en nuevas funcionalidades esenciales, no previstas inicialmente, que han surgido durante la ejecución y son vitales para el sistema.



Durante la ejecución, han surgido nuevas necesidades funcionales y técnicas no contempladas inicialmente, pero fundamentales para la evolución y operatividad del sistema. Estas requieren más horas de desarrollo. Por lo



tanto, se propone una adición exclusiva al Componente 2 (Bolsa de horas de desarrollo), para incorporar 1.200 horas especializadas. Esto permitirá atender los nuevos requerimientos de las áreas usuarias, asegurar la



continuidad y robustez del proyecto de Infraestructura de la OTI, y evitar retrasos.



Para calcular el valor de la adición al Contrato No. 2171 de 2024, el área encargada tuvo en cuenta la propuesta del proveedor, manteniendo los valores iniciales del contrato.
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CONCEPTO MODIFICACION CTO 2171 DE 2024
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Ministerio de Tecnología de la Información y las Comunicaciones
gestionado por: azsign.com.co
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Estado: Finalizado
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Firma: Jefe Oficina para la Gestión de Ingresos del Fondo  
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lviana@mintic.gov.co
Coordinadora GIT de Seguimiento a la Ejecución de los Recursos del Fondo
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