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PROCESO DE GESTIÓN CONTRACTUAL 
 

ETAPA CONTRACTUAL 

FORMATO 
INFOME DE SUPERVISIÓN 

 
 

INFORME DE SUPERVISIÓN No. CO1_PCCNTR_5437348 DEL 05/10/2023 

SUBDIRECTOR DE CENTRO 
ORDENADOR DEL GASTO: 

Centro de La Industria, la Empresa y los Servicios del 
SENA Regional Huila. 

SUPERVISOR 
CONTRATO: 

DEL 
María del Socorro Hernández Parracy 

APOYO A LA SUPERVISIÓN: Martha Liliana Gaitan Rodriguez 

CONTRATO No: CO1_PCCNTR_5437348 
TIPO DE CONTRATO: Prestación de Servicios 

 
OBJETO: 

Prestar el Servicio de Poda de Árboles del Centro de la 
Industria, la Empresa y los Servicios del SENA Regional 
Huila. 

 

VALOR: 
VEINTISEIS MILLONES QUINIENTOS OCHENTA Y 
CUADRO MIL SETENCIENTOS NOVNTA Y SEIS 
PESOS MTCE (26.584.796,00). 

CONTRATISTA: 
PROCESOS AMBIENTALES 
COLOMBIA PAEC SAS 

Y ELECTRICOS DE 

NIT: 901.062.925-1 

 
LUGAR DE EJECUCIÓN: 

Centro de la Industria, la Empresa y los Servicios del 
SENA Regional Huila” Sedes Industria, Comercio y 
Servicios, Tecnoparque y Tecnoacademia del SENA 
Regional Huila. 

FECHA DE SUSCRIPCIÓN: 05 de Octubre de 2023 

FECHA DE INICIO: 11 de Octubre de 2023 

PLAZO INICIAL 
CONTRATO: 

DEL 
11 de Octubre de 2023 

VALOR INICIAL 
CONTRATO: 

DEL Veintiséis Millones Quinientos Ochenta y Cuadro Mil 
Setecientos Noventa y Seis Pesos Mcte. (26.584.796,00) 

VALOR ACTUAL 
CONTRATO: 

DEL Treinta Millones Setecientos Treinta y Siete Mil 
Trescientos Seis Pesos Mcte (30.737.306,00). 

PRÓRROGA No x: N/A. 

ADICIÓN No. 01: 
Cuatro Millones Ciento Cincuenta Y Dos Mil Quinientos 
Diez Pesos (4.152.510,00). 

SUSPENSIÓN No. x: N/A. 
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FORMA DE PAGO: 

EL SENA cancelará al CONTRATISTA el valor del contrato mediante 
pagos parciales del 30%, 30% y 40%, de acuerdo con la ejecución de 
este, que incluya las facturas y sus respectivos soportes, previa 
revisión y liquidación de esta como requisito para la expedición del 
certificado de supervisión del contrato, en todo caso atendiendo la 
normatividad, procedimientos y formalidades que rigen la materia. 
Para proceder con el pago, el contratista deberá hacer previa 
presentación de: a) Factura electrónica; b) Certificación suscrita por el 
Supervisor del contrato en la que consta que se ha recibido a 
satisfacción el objeto, obligaciones especificaciones técnicas y demás 
del contrato; c) Certificación del Pago de Aportes Parafiscales, 
Seguridad Social y certificación de contratación de aprendices, esto en 
cumplimiento de la Ley 789 de 2002 y el artículo 23 de la ley 1150 de 
2007. El SENA efectuará al CONTRATISTA las retenciones que en 
materia tributaria que tenga establecida la Ley y respecto de las cuales 
sea su obligación efectuar la retención. En los demás casos, el 
contratista deberá cumplir con el pago de los impuestos, tasas o 
contribuciones que se deriven de la presente contratación. 
NOTA 1: El pago de este contrato está sujeto a la disponibilidad del 
PAC y el valor del servicio efectivamente prestado, el cual puede 
variar, sin perjuicio de lo indicado. 
NOTA 2: El SENA no desembolsará anticipo o pago anticipado en el 
presente contrato. 
NOTA 3: La Entidad a través de la supervisión, informará al contratista 
sobre los requisitos para que realicen el cargue de informes y 
facturación mediante la plataforma transaccional SECOP II, de 
conformidad con lo estipulado en las Circulares SENA N°01-3-2020- 
000054 y N°01-3-2020-000065 de 2020 en donde debe conformar tres 
archivos de la siguiente manera: 
1) GESTION FINANCIERA: GF_NIT_ RP_MES_AÑO.PDF 
2) GESTION CONTRACTUAL: GC_NIT_ RP_MES_AÑO.PDF 

3) FACTURA ELECTRÓNICA: FV_No. de Factura_ NIT_ 
RP_MES_AÑO.PDF 
NOTA 4: El contratista deberá presentar la factura electrónica teniendo 
en cuenta lo establecido por el Ministerio de Hacienda y Crédito 
Público para las Entidades Estatales en las Circulares No. 016 del 09 
de marzo; No. 020 del 12 de abril y No. 021 del 19 de abril de 2021 y 
Circulares SENA No. 3-2012-000055 del 07 de abril y No. 3-2021- 
000182 del 28 de septiembre 2021. 

 
OBLIGACIONES ACTIVIDADES REALIZADAS PRODUCTO 

1. Acatar la Constitución Política, 

la ley y las demás disposiciones 

pertinentes. 

El contratista Cumplió con todas 

las Leyes y demás disposiciones 

de Ley. 

Entrega de los documentos 

soportes donde se indica que el 

personal cuenta con las respectiva 

afiliaciones a salud, Pension, ARL 

y documentos que los acreditan 

con TSA. 
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2. Ejecutar el objeto del Contrato 

en las condiciones de calidad, 

oportunidad y obligaciones 

definidas en los Documentos del 

Proceso de contratación. 

El contratista prestó el servicio de 

Poda, de acuerdo a la necesidad y 

requerimiento del Centro De La 

Industria, La Empresa Y Los 

Servicios Del Sena Regional 

Huila”, cumpliendo lo establecido 

en los estudios previos del proceso 

mencionado y 

documentos contractuales. 

Se relaciona informe de ejecución 
contractual con evidencia 
fotográfica por cada ítems 
contratado y ejecutado; contenido 
en el documento entrega a 
supervisión. 

3. Cumplir con las 

especificaciones técnicas del 

objeto presentadas en la oferta. 

El contratista cumplió a cabalidad 
con el requerimiento de la 
presente obligación. 

Soporte de entrega de elementos 
de seguridad al personal 
ejecutante del presente contrato. 

4. Dar a conocer al SENA 

cualquier reclamación, petición, 

orden o similar de terceros que 

indirecta o directamente pueda 

tener algún efecto sobre la 

ejecución del Contrato o sobre sus 

obligaciones. 

Durante la Ejecucion del Servicio 

de Podas, no presento ninguna 

reclamación, petición, orden o 

similar de terceros que indirecta o 

directamente pueda tener algún 

efecto sobre la ejecución del 

Contrato o sobre sus obligaciones. 

Dentro de Informe de Actividades 

entregada por el Contratista no 

reportó ninguna reclamación, 

petición, orden o similar de 

terceros que indirecta o 

directamente pueda tener algún 

efecto   sobre   la   ejecución   del 

Contrato o sobre sus obligaciones. 

5. Obrar con lealtad y buena fe en 

el desarrollo del contrato. 

El Contratista desarroloo toda sus 

actiivades con Lealtad y buena fe, 

sin dejar de ejecutar ningún ítem 

del contrato 

Se relaciona informe de ejecución 
contractual con evidencia 
fotográfica por cada ítems 
contratado y ejecutado; contenido 
en el documento entrega a 
supervisión. 

6. El contratista se obliga a 

mantener indemne al SENA. 

Cumplio con toda responsabilidad 

entregada por el SENA 

No presento inconvenientes con 

terceros o algun empleado para 

ejecutar la actividad 

encomendada. 

7. Permanecer a paz y salvo en el 

pago de los aportes al sistema de 

seguridad social integral, 

parafiscales y contratación de 

aprendices, durante todo el tiempo 

de ejecución del contrato y 

presentar los documentos 

respectivos que así lo acrediten, 

conforme lo establecido por el 

artículo 50 de la Ley 789 de 2002, 

las Leyes 828 de 2003, 1122 de 

2007 y 1562 de 2012, los Decretos 

1703 de 2002 y 510 de 2003, el 

artículo 23 de la Ley 1150 de 

El contratista garantizó, que el 
personal encargado de la 
ejecución del objeto contractual 
se encontrara debidamente 
afiliado al régimen de seguridad 
social en pensión, salud y 
riesgos laborales. 

Relación del pago de seguridad 
social del personal empleado 
para la ejecución de la obra. 
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2007, la Ley 1562 de 2012 y las 

demás normas que las adicionen, 

complementen o modifiquen. 

  

8. Dar cumplimiento con todas las 

obligaciones que se desprendan 

del Sistema de Gestión y 

Seguridad y Salud en el Trabajo 

(SG-SST) conforme a las normas 

aplicables, presentando los 

documentos respectivos que 

acrediten todo lo anterior. 

Inducción al contratista y 
personal en materia de SST por 
parte de la entidad. 

Lista de asistencia a inducción de 
SST. 

9. El contratista se obliga a 

sostener los precios ofertados 

dentro de la ejecución del 

contrato. 

El Contratista, se ampara y 
sostiene los precios inicialmente 
presentado en su oferta 

Presenta Factura de Venta y 
demas soportes donde indca que 
sostuvo los precios para la 
ejecucuion del trabajo. 

10. Constituir las garantías 

pactadas en el contrato, en el 

tiempo estipulado en el 

cronograma del proceso de 

contratación. 

El Contratista presenta las pólizas 

de garantía, en el tiempo pactado 

en cronograma del proceso. 

Se presentan polizas de la 

Empresa Solidaria de Colombia 

No 560-47-994000169527. 

11. Mantener vigente las garantías 

exigidas por el tiempo pactado en 

el contrato, así como de las 

modificaciones que se presenten 

en la ejecución de este. 

El contratista hace el amapro de 

las polizas en el tiempo solicitado 

en proceso, al igual quelas 

modificsciones realizas en adicion 

del contrato 

Se presentan polizas de la 

Empresa Solidaria de Colombia 

No   560-47-994000169527,   con 

las respectivas actualizaciones del 

contrato Adicional. 

12. Acatar las órdenes que le 

imparta la Entidad durante el 

desarrollo del contrato y de 

manera general, obrar con lealtad 

y buena fe en las distintas etapas 

contractuales. 

El Contratista desarroloo toda sus 

actiivades con Lealtad y buena fe, 

sin dejar de ejecutar ningún ítem 

del contrato 

Se relaciona informe de ejecución 
contractual con evidencia 
fotográficas por cada ítems 
contratado y ejecutado; contenido 
en el documento entrega a 
supervisión. 

13. Reportar al supervisor del 

contrato, de manera inmediata, 

cualquier novedad o anomalía que 

afecte la ejecución del contrato. 

Durante la Ejecucion del Servicio 

de Podas, no presento ninguna 

reclamación, petición, orden o 

novedad pueda tener algún efecto 

sobre la ejecución del Contrato o 

sobre sus obligaciones. 

Dentro de Informe de Actividades 

entregada por el Contratista no 

reporto ninguna reclamación, 

petición, orden o similar de 

terceros que indirecta o 

directamente pueda tener algún 

efecto   sobre   la   ejecución   del 

Contrato o sobre sus obligaciones. 

14. Atender las instrucciones, 

observaciones, solicitudes, 

sugerencias    y    cambios    que 

formule el supervisor del contrato 

Durante la Ejecucion del Servicio 

de Podas, se atendieron todas las 

opbservabaciones realizadas por 

parte   de   la   supervision   a   la 

Dentro de Informe de Actividades 

entregada por el Contratista no 

reporto      ninguna   reclamación, 

petición,   orden   o   similar   de 
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y realizar los ajustes a que haya 

lugar, durante el desarrollo del 

contrato. 

ejecución del Contrato o sobre sus 

obligaciones. 

terceros que indirecta o 

directamente pueda tener algún 

efecto   sobre   la   ejecución   del 

Contrato o sobre sus obligaciones. 

15. El contratista es el único 

responsable por la vinculación de 

personal y la celebración de 

subcontratos todo lo cual debe 

realizar en su propio nombre y por 

su propia cuenta y riesgo sin que 

el SENA adquiera responsabilidad 

ni solidaridad alguna por dichos 

actos. Por lo anterior deberá 

asumir respecto de sus 

subcontratistas (personal dirigido 

a la ejecución del contrato) los 

honorarios o salarios, horas 

extras, dominicales y festivos, 

recargo nocturno, 

indemnizaciones y demás 

prestaciones, afiliación al Sistema 

de pensiones y Salud según lo 

ordenado por la Ley 100/94 y que 

se causen durante la ejecución del 

contrato, atendiendo a la 

modalidad de vinculación que 

aplique con las personas 

naturales que subcontrate. 

El contratista garantizó, que el 
personal encargado de la 
ejecución del objeto contractual 
se encontrara debidamente 
afiliado al régimen de seguridad 
social en pensión, salud y 
riesgos laborales. 

Relación del pago de seguridad 
social del personal empleado 
para la ejecución de la obra y 
liquidacion del personal. 

16. Guardar total reserva de la 

información que conozca en 

desarrollo de sus actividades. 

Esta información es de propiedad 

del SENA y sólo podrá ser 

divulgada por expreso 

requerimiento de autoridad 

competente, es decir, guardar la 

confidencialidad de toda 

información que le sea entregada 

y que se encuentre bajo su 

custodia, o que por cualquier otra 

circunstancia deba conocer o 

manipular, y responder 

patrimonialmente        por        los 

perjuicios de su divulgación y/o 

El contratista no presentó ningún 

tipo de llamada de atención o 

prsento inconvenientes con temas 

de divulgación de la informacion. 

Se presenta informes por parte de 

la Supervision donde se 

corrrobaora dicha informacion. 
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utilización indebida que, por sí, o 

por un tercero, cause a la 

administración o a un tercero. 

  

17. Responder ante las 

autoridades competentes por los 

actos u omisiones que ejecute en 

desarrollo del contrato, cuando en 

ellos se cause perjuicio a la 

entidad o a terceros en los 

términos del artículo 52 de la Ley 

80 de 1993. comprometiéndose a 

repararla en forma inmediata. 

No se presentó ni se reportó 

ningún daño durante el desarrollo 

del contrato. 

N.A. 

18. Reparar los daños e 

indemnizar los perjuicios que 

cause al SENA por el 

incumplimiento del contrato. 

No se presentó ni se reportó 

ningún daño durante el desarrollo 

del contrato. 

N.A. 

19. Suscribir oportunamente el 

acta de liquidación del contrato y 

las modificaciones si las hubiere. 

El contratista prestó el servicio de 

Poda, de acuerdo a la necesidad y 

requerimiento del Centro de 

Formación, cumpliendo lo 

establecido en los estudios 

previos del proceso mencionado y 

documentos contractuales. 

Se relaciona informe de ejecución 
contractual con evidencia 
fotográfica por cada ítems 
contratado y ejecutado; contenido 
en el documento. 

20. Cumplir con los protocolos 

generales de bioseguridad para 

mitigar, controlar y realizar el 

adecuado manejo de la pandemia 

del Coronavirus COVID-19, de 

conformidad con lo señalado en 

las Resoluciones No. 223 del 25 

de febrero de 2021, No. 392 del 25 

de marzo de 2021, No. 777 del 02 

de junio de 2021 y demás normas 

que rijan sobre la materia. El 

SENA se reservará el derecho de 

solicitar las evidencias de 

cumplimiento en el momento en 

que lo considere conveniente. 

El contratista cumplió a cabalidad 
con el requerimiento de la 
presente obligación. 

Relación, protocolo especifico de 
bioseguridad presentado y 
ejecutado por el contratista. 

21. Ejecutar el objeto contratado 

de manera autónoma e 

independiente, de acuerdo con lo 

estipulado en la necesidad de 

contratación y en la propuesta, 

El contratista prestó el servicio de 

Poda, de acuerdo a la necesidad y 

requerimiento del Centro de 

Formación,       cumpliendo       lo 

establecido    en    los    estudios 

Se relaciona informe de ejecución 
contractual con evidencia 
fotográfica por cada ítems 
contratado y ejecutado; contenido 
en el documento 
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documentos que hacen parte 

integral del presente documento. 

previos del proceso mencionado y 

documentos contractuales. 

. 

22. Las demás obligaciones que 

garanticen a satisfacción, la 

realización del objeto contractual 

resultado del proceso de 

contratación. 

El Contratista cumple con cada 

unas de las obligaciones y esta 

presto a recibir cada unas de las 

observaciones realizadas durante 

la ejecucion del contrato de Poda 

en el Centro de Formacion sede 

Neiva 

El Contratista cumple con lo 

establecido en los estudios 

previos del proceso mencionado y 

documentos contractuales. 

 
OBLIGACIONES ESPECÍFICAS DEL CONTRATISTA: 

1. Prestará el servicio de poda a 

los árboles descritos dentro de las 

especificaciones técnicas, de 

acuerdo a las especificaciones 

técnicas requeridas, lugares y los 

plazos establecidos, las 

condiciones de eficiencia, 

oportunidad, calidad y 

económicas estipuladas en las 

cláusulas correspondientes y de 

acuerdo con su propuesta, de 

conformidad a los parámetros 

establecidos por el SENA previa 

autorización de los Supervisores 

de Contrato designados por el 

Subdirector de Centro. 

El contratista desarrolló todas las 

especificaciones técnicas 

requeridas y establecidas en el 

contrato. 

 
Utilizó la totalidad de los 

Implementos y herramientas, 

realizó la Poda y Tala según 

orientación de la autoridad 

ambiental. 

El contratista prestó el servicio 

descrito dentro de las 

especificaciones técnicas 

establecidas por la Entidad, dentro 

del tiempo establecido. 

Evidencias Registro Fotográfico e 

Informe de Supervisión. 

Cronograma. 

2. Cumplir con las condiciones, 

términos y plazos establecidos 

para la entrega del servicio de 

poda conforme al cronograma 

aprobado por la supervisión. 

El contratista cumplió a cabalidad 
con el requerimiento de la 
presente obligación en los plazos 
y términos definidos inicialmente 
en el Estudio Previo. 

El Contratista cumplió con lo 

establecido. Cronograma de 

Poda, Informe de Supervisión e 

Informe Final. 

3. Asumir los gastos de transporte, 

cargue, descargue y suministro de 

las herramientas necesarias para 

la ejecución del contrato 

requeridos por el SENA. 

El contratista asumió el 
cumplimiento de transporte, 
cargue, descargue y demás 
necesarios para la ejecución del 
objeto contractual. 

Informe de ejecución contractual y 
Cronograma con evidencia 
fotográfica que demuestra el 
cumplimiento de la obligación. 

4. Presentar un Informe detallado 

de cada una de las actividades del 

servicio de mantenimiento 

El Contratista  entrega 

Cronograma de trabajo para 

ejecutar las actividadesde Poda y 

Informe de ejecución contractual 
con evidencia fotográfica que 
demuestra el cumplimiento de la 
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realizado para la poda de árboles 

del Centro de Formación, en cada 

una de sus cuatro sedes (Sede 

Comercio y Servicios, Sede 

Industria, Sede Tecnoparque y 

Sede Tecnoacademia); el cual 

debe contener registro fotográfico, 

descripción de los procedimientos 

administrativos, eléctricos y 

ambientales. Descripción 

detallada de herramientas y 

equipos de trabajo para poda 

especializada. 

presenta Informe de Actividades 

Técnicas. 

obligación. Informe de Actividades 
Técnicas. 

5. Descripción de los 

procedimientos administrativos, 

eléctricos y ambientales para el 

desarrollo de las actividades de 

poda especializada. 

-Socializacion de los 

Procedimientos con la Profesional 

de SST, Revision de Equipos de 

Rescate y Equipos de TSA. 

-Socialización de los procesos a 

implementar con la Dinamizadora 

Ambiental y Energética. 

Cumplimiento con Liniero y 

Disposición de Residuos del 

Centro de Formación. 

Se realizó verficación de 

procedimientos mencionados con 

las dos (2) Profesionales del 

Centro de Formación, el 

contratista, personal vinculado y la 

Supervisora de Contrato. Se firmó 

Listado de Asistencia. 

6. El contratista deberá tener en 

cuenta para la poda buenas 

prácticas como son: desinfección 

de herramientas, aplicación de 

cicatrizantes, la poda no deberá 

exceder el 30% del follaje de la 

copa, entre otras. 

El contratista contó con las 

buenas practicas y se tomo en 

cuenta las recomendaciones de 

aplicación de cicratizante y la 

poda sin exceder el folleje actual 

que contaba los arboles a podar. 

Implementación de la Aplicación 

de Cicratizante en los arboles que 

se realizó la actividad, además 

prestó sumo cuidado con las 

recomendaciones realizadas por la 

Supervisora de Contrato y 

Apoyo a la Supervisión. 

7. Responsabilizarse de cualquier 

daño o perjuicio que por su culpa 

o la de su personal sea causado al 

Centro de la Industria, la Empresa 

y los Servicios del SENA 

Regional Huila y/o terceras 

personas, comprometiéndose a 

repararla en forma inmediata. 

No se presentó ningún daño o 

perjuicio a terceros. 

N.A. 

8. Aceptar los procedimientos 

administrativos que determine el 

Centro de la Industria, la Empresa 

y los Servicios del SENA Regional 

Huila para la ejecución del 

contrato. 

Vinculación y ejecución de 
actividades contractuales con 
personal dependiente del 
contratista. Y Equipos acordes 
con la actividad 

Hojas de vida del personal 
ejecutante del presente contrato 
y Equipo solicitado en los 
estudios previos del proceso 
mencionado. 
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  Presentó las herramientas, 

maquinaria y equipos 
solicitados por la Entidad. 

9. Acatar las instrucciones, 

observaciones y cambios que 

durante el desarrollo del contrato 

impartan los Supervisores del 

contrato designados por el 

Subdirector del Centro de la 

Industria, la Empresa y los 

Servicios del SENA Regional 

Huila. 

Durante la Ejecucion del Servicio 

de Podas, se atendieron todas las 

opbservaciones realizadas por 

parte de la supervisión y apoyo a 

la supervisión del contrato durante 

la ejecución del Contrato. 

Informe de Supervisión 

Vinculación del Personal 

Presentación de Herramientas, 

Equipos, Maquinaria y Vehículos 

solicitados por la Entidad. 

Informe Técnico por parte del 

Contratista. 

10.Informar al supervisor del 

contrato cualquier novedad, 

las observaciones y cambios 

necesarios relacionados con el 

objeto de la presente 

contratación. 

Durante la Ejecucion del 

Servicio de Podas, se 

evidenció la falta de 

intervención de árboles que 

generan riesgo eléctrico. 

Se evidenció que habían seis 

(6) árboles que generaban 

contacto con líneas de media 

tensión, lo cual representaba 

un riesgo inminente para la 

Entidad y se solicitó adición del 

contrato. 

11.Cumplir con la entrega de 

los documentos del Anexo No. 

3 de Seguridad y Salud en el 

Trabajo, al inicio de ejecución 

de las actividades del objeto 

contractual. 

 

 
El contratista presentó los 

pagos de seguridad social. 

Adjuntó el pago de seguridad de 

octubre, Planilla No. 9457991346 

del 06-10-2023: Pensión 2023-09 

y Salud 2023-10. Pago de 

Seguridad de Noviembre, Planilla 

No. 9458894516 del 11-11-2023: 

Pensión 2023-10 y Salud 2023-11. 

12.Una vez firmada el acta de 

inicio, entre las partes 

(Contratista – Sena) acuerdan 

fecha, hora y lugar para la 

realización de la inducción en 

SST que tiene a cargo la 

Entidad contratante. NOTA: la 

inducción será realizada al 

personal encargado de la 

ejecución del contrato. 

Inducción al contratista y 
personal en materia de SST 
por parte de la entidad. Y 
adicionalmente, la 
Dinamizadora Ambiental y 
Energética del Centro de 
Formación. 

Lista de asistencia a inducción 
de SST – Ambiental y 
Energético. 
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13.Disponer en el sitio de 

trabajo u obra, los elementos 

mínimos para dar respuesta 

ante una emergencia. 

El contratista contaba con 

vehículo propio para la 

movilzacion de sus personal y 

herramienta. 

Se disponía de vehiculo y SST 

durante las actividades en 

caso de una emergencia. 

14.Contar con todos los 

elementos necesarios de 

señalización y seguridad 

industrial de las áreas a 

intervenir con el fin de 

garantizar la integridad de los 

funcionarios, contratistas, 

aprendices, visitantes, 

peatones y demás comunidad 

educativa en general. 

El contratista, realiza 

señalizacion de las zonas a 

intervenir y presencia de 

Supervisor SST. 

Señalizacion de las Zonas a 

intervenir, presencia de SST y 

Trabajos en el Fin de Semana 

para evitar presencia de 

personal ajena a la Operación. 

Cumplimiento de Personal 

Liniero para Intervención de 

Arboles. 

15.Dotar a cada uno de sus 

trabajadores de los elementos 

de protección personal 

necesarios para garantizar su 

integridad durante el 

cumplimiento de las obras 

contratadas. 

 

El contratista cumplió a 
cabalidad con el requerimiento 
de la presente obligación. 

El contratista adjuntó los 
Soporte de Entrega de 
Elementos de Protección 
Personal y Dotación del 
personal ejecutante del 
presente contrato. 

16.El contratista deberá garantizar, 

que el personal encargado de la 

ejecución del objeto contractual se 

encuentra debidamente afiliado al 

régimen de seguridad social en 

pensión, salud y riesgos laborales 

(requisito indispensable para el 

inicio de 

actividades). 

 

 
El contratista cumplió con la 
obligación. 

 

 
. 

Adjuntó el pago de seguridad 
de octubre, Planilla No. 
9457991346 del 06-10-2023: 
Pensión 2023-09 y Salud 2023- 

10. Pago de Seguridad de 
Noviembre, Planilla No. 
9458894516 del 11-11-2023: 
Pensión 2023-10 y Salud 2023- 
11. 

17.Para el desarrollo de 

actividades en altura, el contratista 

deberá cumplir a la Resolución 

4272 de 2021 “Por la cual se 

establecen los requisitos mínimos 

de seguridad para el desarrollo de 

trabajos de altura.” y demás 

normatividad   legal   aplicable   a 

trabajo en alturas; por lo anterior, 

El contratitista presenta 

documentación (ATS Y 

PERMISOS DE TRABAJO) y 

Curso de Trabajo Seguro de 

Altura Avanzado / Supervision de 

SST durante todo el desarrollo de 

la actividad de Poda. 

Los Documentos Soporte se 
adjuntaron al Informe Técnico del 
Contratista y fue verificado por 
parte de la Supervisión del 
Contrato, Apoyo a la Supervisión y 
la Profesional de SST del Centro 
de Formación. 
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al inicio de las actividades deberá 

presentar certificado de trabajo en 

alturas nivel avanzado no mayor a 

un año del personal encargado de 

la actividad, registro de inspección 

de los equipos de protección 

contra caída, registro de 

socialización del procedimiento de 

trabajo seguro en altura, permiso 

de trabajo y análisis de trabajo 

seguro (ATS). Por otra parte, el 

Contratista deberá disponer en 

sitio, toda vez que se desarrollen 

labores en altura, el rol de 

Coordinador de Trabajo en altura. 

  

18.En caso de requerir utilizar 

para el desarrollo de las 

actividades un camión grúa, el 

contratista deberá presentar 

certificado del brazo hidráulico y 

de la canasta, no mayor a un año 

avaluado por un ente acreditado. 

Adicionalmente deberá presentar 

el certificado del operador para 

izaje de carga. Nota: La canasta 

del camión grúa debe contar con 

la certificación dieléctrica. 

El Contratista entrega 

documentación del Equipo para 

realizar Izaje del personal. 

Soportes de la documentación del 

equipo para realizar el Izaje, y del 

personal de quien opera el Equipo, 

revisado y avalado por la 

Supervisora SST del Centro de 

Formacion SENA  Neiva. 

19.En caso de requerirse 

suministrar la información 

requerida durante los procesos de 

inspección, seguimientos y/o 

auditoría en aspectos de 

Seguridad y Salud en el Trabajo. 

El contratista cumplió a cabalidad 
con el requerimientos de la 
presente obligación. 

Soporte de Permiso de Trabajo, 
ATS y reunión pre-operacionales. 
Evidencia en el informe del 
contratista, con registro 
fotográfico. 

20.Dado el caso que el contratista, 

requiera trabajar más de las horas 

de la jornada máxima legal 

permitida (48 horas), deberá 

presentar el permiso del Ministerio 

de Trabajo. 

No se presentaron actividades 

fuera de horario de trabajo. 

No se presento actividades por 

parte del contratista de trabajos 

fuera del horario legal. 

21.Cumplir con los demás 

requisitos legales aplicables en 

materia de Seguridad y Salud en 

el trabajo. 
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22. Mantener el sitio de ejecución 

de los trabajos libres de materiales 

y residuos acumuladas y a la 

terminación de la labor contratada, 

retirar definitivamente de las áreas 

intervenidas y lugares de 

ubicación, los desechos 

generados a fin de que el área 

quede totalmente limpia. 

El contratista brindó el servicio de 
garantía técnica en calidad de los 
servicios prestados 

Certificado de garantía del 
producto aplicado para proteger el 
medio ambiente. 

23.Ejecutar una adecuada 

disposición y manejo de los 

residuos resultantes (Relleno 

Sanitario Los Ángeles y/o 

Entidades que utilicen el material 

para compostaje o actividades 

afines). Está prohibida la quema y 

la disposición de residuos de la 

poda frente a las instalaciones del 

SENA, separador vial, zonas 

verdes. 

Entrega por parte del Contratista 

de la certificacion al área 

Ambiental de la Disposicion del 

Material Vegetal. 

Documentos soportes con la 

entrega del Certificado de la 

Disposicion Final del Material 

Vegetal. 

24.Entregar a la entidad el acta y/o 

certificado de tratamiento, 

aprovechamiento o disposición 

final de los residuos generados 

durante la prestación del servicio 

de acuerdo con lo estipulado en el 

Decreto 1076 Titulo 6 capitulo 1 

sección 3. (Gestión con empresas 

que cuenten con licencia 

ambiental). 

Entrega por parte del Contratista 

de la certificacion al área 

Ambiental de la Disposicion del 

Material Vegetal. 

Documentos soportes con la 

entrega del Certificado de la 

Disposicion Final del Material 

Vegetal. 

25.El contratista deberá, asegurar 

que cuando se desarrollen trabajos 

con riesgo de caídas de alturas, 

exista acompañamiento 

permanente de una persona que 

esté en capacidad de activar el 

plan de emergencias en el caso 

que sea necesario. 

 
El Contratista entrega 

documentación del Equipo para 

realizar Izaje del personal. 

 
Soportes de la documentación del 

equipo para realizar el Izaje, y del 

personal de quien opera el Equipo, 

revisado y avalado por la 

Supervisora SST del Centro de 

Formacion SENA  Neiva. 

26.El contratista deberá reportar 

por escrito al Supervisor del 

Contrato, los accidentes  que se 

llegasen a presentar durante el 

No se presentaron accidentes 
durante la ejecución del presente 
objeto contractual. 

No se generó producto de esta 
obligación. 
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desarrollo del objeto contractual, 

en un tiempo no mayor a tres días 

hábiles del evento; por otra parte, 

en el reporte deberá adjuntar el 

FURAT. 

  

27.Todas aquellas obligaciones 

inherentes al contrato y 

necesarias para la correcta 

ejecución del objeto del mismo. 

  

Cumplió. 

 
 
 

 
 
 

FECHA 

 

 
No. DE 

FACTURA 

 

 
VALOR A 

CANCELAR 

 

 
VALOR 

EJECUTADO 

 

 
SALDO DEL 

CONTRATO 

 
PORCENTAJE 

DE 

EJECUCIÓN 

FINANCIERA 

PORCENTAJE DE 

EJECUCIÓN 

FÍSICA 

No. de días 

ejecutados 

% 

30/11/2023 PFEL87 $30,737,306 $30,737,306 0 100% 50 100% 

05/11/2023 NDEV2 0,10 0,10 0 100% 50 100% 

 

 
OBSERVACIONES 

 

 
El contrato se ejecutó conforme a las especificaciones y características técnicas establecidas, los 

ítems contratados fueron ejecutados conforme a lo dispuesto y cumpliendo con el cronograma 

establecido por el SENA, Centro de la Industria, la Empresa y los Servicios del SENA Regional Huila. 

 
 
 
 
 

 
MARÍA DEL SOCORRO HERNÁNDEZ PARRACY MARTHA LILIANA GAITÁN RODRÍGUEZ 
Supervisor del Contrato Apoyo a la Supervisor del Contrato 
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ANEXO No. 1  
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EVIDENCIAS REGISTRO FOTOGRÁFICO  
ACTIVIDADES DESARROLLADAS POR EL CONTRATISTA 
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