s e T R R SR, TR I S S — ——T

Empresa de Servicios | Cédigo: FOJC018 i

:
: | Versién: 02
[
’ eb p I PUblicos de La Virginia i Vigencia: Enero 17 de 2025
Erpralaciy Sonlos Mlolcns Opto Vegite |_Revisado por: Técnico Administrativo en SGC E Aprobado por: Comité Integrado de Gestion
Actade
Liquidacion

PRESTACION DE SERVICIOS

| EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE LA VIRGINIA ESP
| NIT.800103884-9
| CONTRATISTA: | DElSY YULIANA MONTOYA RODRIGUEZ

' C.C. 1.087.556.920 DE LA VIRGINIA, RISARALDA
r OBJETO APOYAR LAS ACTIVIDADES TECNICAS Y OPERATIVAS EN EL LABORATORIO FiSICO
\ QUIMICO DE LA EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE LA VIRGINIA E.S.P PARA EL
‘ 'CUMPLIMIENTO OPORTUNO DEL PROGRAMA DE MONITOREO ESTABLECIDO

'VALOR (Letrasy | DIECINUEVE MILLONES OCHOCIENTOS VEINTISIETE MIL DIECIOCHO
_numeros):  PESOS ($ 19.827.018,0) micte , .
i FECHA DE ' Dia: 29 Mes: 01 Afo: | . PLAZO - No: _Dias: Meses: 6
| SUSCRIPCION: | 2025 | 'Tipo: Hab___Cal X
'FECHA DEINICIO: | Dia: 01 Mes: 02 Afio: | FECHADE Dia: 31 Mes: 07 Afo:
12025 | TERMINACION 2025

FECHADE ' Dia: Mes: Afio: | FECHA DE REINICIO  Dia: Mes: Afio:
| SUSPENSION S T
ANTICIPO 'Sl NO X VALOR:
' INTERVENTOR ' TECNICO DE PLANTA DE TRATAMIENTO
(Cargo): | I S
|ADICION /Sl NOX  ($00,0)
'PRORROGA“ ‘3 SI NOX DIASMESES = FECHADE  Dia:_Mes: Afio:
et _ TERMINACION - -

: ' FECHA DE | Dia: 31 Mes: 07 Afio: 2025 -

: ' TERMINACION

Hoy 31 de JULIO del afio 2025, se reunieron en las instalaciones administrativas de la Empresa de
Servicios Publicos de La Virginia E.S.P, el (a) sefior (a) DEISY YULIANA MONTOYA RODRIGUEZ Y
EDISON ANDRES CAICEDO MOLINA en su calidad de SUPERVISOR de la Empresa de Servicios
Publicos de La Virginia, contratista y (Supervisor o interventor) respectivamente, para revisar la ejecucion
contractual del CPS 023-2025.
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TITULO | Liquidacion
BALANCE DEL CONTRATO

* Vir Contrato | ¥ © $19. 827 018,00
Vir Adicién $ 00,00
Multas o Sanciones
Vir Acta Finalizacién $ 3.304.503,00
Vir Ejecutado | $ 16.522.515,00
VIr no ejecutado
Rubro: $ 00,00
SUMAS IGUALES $19.827.018,00 $19.827.018,00
TITULO I

BALANCE DEL ANTICIPO

Vir Antlclpo %

Vir Amortlzaclon $ 00,00

Acta No1

Vir Amortizacién

Acta No2

SUMAS IGUALES $ 00,00 $ 00,00

Valor Neto a Pagar $ 3.304.503,0

TiTULO Il
CONSTANCIAS

Las partes firmantes manifestamos estar totalmente de acuerdo con la presente acta de liquidacion y
dejamos constancia que:

» El servicio (suministro, obra) ejecutado por (el)la contratista, relacionado en el acta de finalizacién y
que corresponde a los alcances relacionados en el contrato, fue(ron) recibido(s) por La Empresa de
Servicios Publicos de La Virginia, a entera satisfaccion.

e La Empresa de Servicios Publicos de La Virginia cumplié todas sus obligaciones contractuales con
(el)la contratista.

» Las polizas presentadas en el contrato de obra fueron actualizadas a la fecha de terminacion.

Con la presente liquidacion se entendera que la Empresa de Servicios Publicos de La Virginia, queda a
paz y salvo con (el)la contratista. A su vez (el)la contratista DEISY YULIANA MONTOYA RODRIGUEZ
se declara a Paz y salvo por todo concepto con la Empresa de Servicios Publicos de La Virginia, no
ando reclamo : esolver.
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Para constancia se firma la presente, por quienes en esta intervinieron. j Liquidacién

-

DEISY YULIANA MONTOYA R EDISON oM
Contratista Interventor/Supervisor
GRIM TREPO ZAPATA

Nota1: Si se requieren mas filas para fechas de suspension y reinicio, prorrogas o adiciones en el
Balance del Contrato; asi como para amortizacion de actas en el balance del anticipo; estas se podran
insertar.

Nota2: La actualizacion de las pélizas a la terminacién del contrato inicamente sera para los Contratos
de Obra

ALIDAD{QE IDA DE NUESTROS USUARIOS!
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