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ANEXO ESTUDIO DEL SECTOR Y ANÁLISIS DE RIESGO 

 

1. INTRODUCCION 

 

De conformidad con el Decreto 1082 de 2015; es deber de la Entidad Estatal durante la etapa de planeación 

hacer el análisis necesario para conocer el sector relativo al objeto del proceso de contratación desde la 

perspectiva legal, comercial, financiera, organizacional, técnica y análisis de riesgo. 

 

La administración municipal de Pinchote– Santander, realiza el presente estudio del sector de acuerdo a los 

parámetros estimados por la Agencia de Contratación Pública Colombia Compra Eficiente en el documento G-

EES-02 Guía para la Elaboración de Estudios del Sector y Manual para la Identificación y Cobertura del Riesgo 

en los Procesos de Contratación. 

 

MODALIDAD DE CONTRATACION: Mínima Cuantía de conformidad a la Subsección 5 del decreto 1082 de 

2015, modificada por el Art. 2 del Decreto 1860 de 2021.  

 

FECHA DE EMISIÓN DEL 
ESTUDIO: 

AGOSTO DE 2025 

SECRETARIA QUE 
ELABORA EL ESTUDIO: 

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y OBRAS PÚBLICAS 

OBJETO DE LA 
CONTRATACIÓN: 

ELABORACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA CONSTRUCCION DE 
PAVIMENTO RÍGIDO EN DIFERENTES VÍAS URBANAS DEL BARRIO 
PORTAL DEL CONDE DEL MUNICIPIO DE PINCHOTE – SANTANDER. 

 

1. CRECIMIENTO DE LA ECONOMÍA NACIONAL 
 
2.1 CRECIMIENTO Y VARIACIONES SEGÚN EL PIB 
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2.1.1 Producto Interno Bruto (PIB) series encadenadas de volumen con año de referencia 2015  
 
2.1.1.1 PIB desde el enfoque de la producción 
 
En el primer trimestre de 2025pr, el Producto Interno Bruto en su serie original, crece 2,7% respecto al mismo 
periodo de 2024pr (ver tabla 1). Las actividades económicas que más contribuyen a la dinámica del valor 
agregado son:  
 
• Comercio al por mayor y al por menor; reparación de vehículos automotores y motocicletas; Transporte y 
almacenamiento; Alojamiento y servicios de comida crece 3,9% (contribuye 0,8 puntos porcentuales a la 
variación anual).  
 
• Agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca crece 7,1% (contribuye 0,7 puntos porcentuales a la variación 
anual).  
 
• Actividades artísticas, de entretenimiento y recreación y otras actividades de servicios; Actividades de los 
hogares individuales en calidad de empleadores; actividades no diferenciadas de los hogares individuales como 
productores de bienes y servicios para uso propio crece 15,5% (contribuye 0,6 puntos porcentuales a la 
variación anual).  
 
Respecto al trimestre inmediatamente anterior, el Producto Interno Bruto en su serie ajustada por efecto 
estacional y calendario crece 0,8%. Cuando se observa el comportamiento de las actividades económicas 
relacionadas: productores de bienes y servicios para uso propio crece 11,8% (contribuye 0,4 puntos 
porcentuales a la variación anual).  
 
• Actividades artísticas, de entretenimiento y recreación y otras actividades de servicios; Actividades de los 
hogares individuales en calidad de empleadores; actividades no diferenciadas de los hogares individuales como 
productores de bienes y servicios para uso propio crece 4,1%.  
 
• Actividades financieras y de seguros crece 1,0%.  
 
• Administración pública y defensa; planes de seguridad social de afiliación obligatoria; Educación; Actividades 
de atención de la salud humana y de servicios sociales crece 0,6%. 
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2.1.1.2 Valor agregado por actividad económica  
 

2.1.1.2.1 Construcción7  
 
En el primer trimestre de 2025pr, el valor agregado de la construcción decrece 3,5% en su serie original, 
respecto al mismo periodo de 2024pr. Esta dinámica se explica por los siguientes comportamientos (ver tabla 
6): • Construcción de edificaciones residenciales y no residenciales decrece 7,0%. • Construcción de carreteras 
y vías de ferrocarril, de proyectos de servicio público y de otras obras de ingeniería civil crece 3,8%. • 
Actividades especializadas para la construcción de edificaciones y obras de ingeniería civil (alquiler de 
maquinaria y equipo de construcción con operadores) decrece 3,7%. 
Respecto al trimestre inmediatamente anterior en su serie ajustada por efecto estacional y calendario, el valor 
agregado de la construcción decrece en 1,8%, cuando se observa el comportamiento de las actividades 
económicas relacionadas:  
 
• Construcción de edificaciones residenciales y no residenciales decrece 3,4%.  
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• Construcción de carreteras y vías de ferrocarril, de proyectos de servicio público y de otras obras de ingeniería 
civil crece 0,2%.  
• Actividades especializadas para la construcción de edificaciones y obras de ingeniería civil (alquiler de 
maquinaria y equipo de construcción con operadores) decrece 0,7%. 
 

 
 
2.1.2.2.2 Actividades profesionales, científicas y técnicas10  
 
En el primer trimestre de 2025pr, el valor agregado de las actividades profesionales, científicas y técnicas; y 
actividades de servicios administrativos y de apoyo crece 1,0% en su serie original, respecto al mismo periodo 
de 2024pr. Esta dinámica se explica por los siguientes comportamientos (ver tabla 11):  
 
• Actividades profesionales, científicas y técnicas crece 0,9%.  
 
• Actividades de servicios administrativos y de apoyo crece 1,1%. Respecto al trimestre inmediatamente anterior 
en su serie ajustada por efecto estacional y calendario, el valor agregado de las actividades profesionales, 
científicas y técnicas; y actividades de servicios administrativos y de apoyo crece en 0,6%, cuando se observa 
el comportamiento de las actividades económicas relacionadas:  
 
• Actividades profesionales, científicas y técnicas crece 0,6%. • Actividades de servicios administrativos 
y de apoyo crece 0,6% 
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2.2 PIB desde el enfoque del gasto13 
 
 En el primer trimestre de 2025pr, el Producto Interno Bruto en su serie original crece 2,7% respecto al mismo 
periodo de 2024pr. Esta dinámica se explica por los siguientes comportamientos del componente del gasto (ver 
tabla 14):  
• Gasto en consumo final crece 3,8%.  
• Formación bruta de capital crece 8,3%. • Exportaciones crecen 2,4%.  
• Importaciones crecen 11,9%.  
 
Respecto al trimestre inmediatamente anterior, el Producto Interno Bruto crece en 0,8%, en su serie ajustada 
por efecto estacional y calendario. Cuando se observa el comportamiento de sus componentes:  
• Gasto en consumo final crece 1,1%. 
• Formación bruta de capital crece 0,2%.  
• Exportaciones decrecen 0,8%. 
• Importaciones crecen 2,2%. 
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2.2.1 Gasto de consumo final14  
 
En el primer trimestre de 2025pr el gasto de consumo final crece 3,8% en su serie original, respecto al mismo 
periodo de 2024pr. Los componentes del gasto que explican este comportamiento son (ver tabla 15):  
• Gasto de consumo final individual de los hogares crece 3,8%.  
• Gasto de consumo final del gobierno general crece 4,3%. 
Respecto al trimestre inmediatamente anterior, el gasto de consumo final crece en 1,1% en su serie ajustada 
por efecto estacional y calendario. Cuando se observa el comportamiento de sus componentes:  
• Gasto de consumo final individual de los hogares crece 1,9%.  
• Gasto de consumo final del gobierno general decrece 0,9% 
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2.2.2. Formación bruta de capital15  
 
En el primer trimestre de 2025pr, la formación bruta de capital crece 8,3% en su serie original, respecto al mismo 
periodo de 2024pr. Para la serie ajustada por efecto estacional y calendario, la formación bruta de capital crece 
0,2%, respecto al trimestre inmediatamente anterior (ver tabla 16). 
 

 
2.2.3. Exportaciones  
 
En el primer trimestre de 2025pr, las exportaciones crecen 2,4% en su serie original, respecto al mismo periodo 
de 2024pr . Para la serie ajustada por efecto estacional y calendario, las exportaciones decrecen 0,8%, respecto 
al trimestre inmediatamente anterior (ver tabla 17). 
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2.2.4. Importaciones  
 
En el primer trimestre de 2025pr, las importaciones crecen 11,9% en su serie original, respecto al mismo periodo 
de 2024pr . Para la serie ajustada por efecto estacional y calendario, las importaciones crecen 2,2%, respecto 
al trimestre inmediatamente anterior. 
 

 
 
2.2 Producto Interno Bruto (PIB) a precios corrientes  
 
2.2.1 PIB desde el enfoque de la producción  

 
En el primer trimestre de 2025pr, el Producto Interno Bruto crece 10,3% a precios corrientes respecto al mismo 
periodo de 2024pr (ver tabla 19). Las actividades económicas que más contribuyen a la dinámica del valor 
agregado son:  

 
• Agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca crece 29,9% (contribuye 2,9 puntos porcentuales a la 
variación anual).  
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• Comercio al por mayor y al por menor; reparación de vehículos automotores y motocicletas; Transporte y 
almacenamiento; Alojamiento y servicios de comida crece 10,2% (contribuye 2,2 puntos porcentuales a la 
variación anual).  
• Administración pública y defensa; planes de seguridad social de afiliación obligatoria; Educación; 
Actividades de atención de la salud humana y de servicios sociales crece 9,6% (contribuye 1,5 puntos 
porcentuales a la variación anual). 
 

Respecto al trimestre inmediatamente anterior, el Producto Interno Bruto en su serie ajustada por efecto 
estacional y calendario crece 1,5% a precios corrientes. Cuando se observa el comportamiento de las 
actividades económicas relacionadas:  

 
• Actividades artísticas, de entretenimiento y recreación y otras actividades de servicios; Actividades de los 
hogares individuales en calidad de empleadores crece 12,1%. 
• Agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca crece 1,8%. 
• Explotación de minas y canteras crece 1,7%. 
 

 
 

2.2.2 PIB desde el enfoque del gasto  
 
En el primer trimestre de 2025pr, el Producto Interno Bruto a precios corrientes en su serie original crece 10,3% 
respecto al mismo periodo de 2024pr. Esta dinámica se explica por los siguientes comportamientos del 
componente del gasto (ver tabla 20):  

 
• Gasto en consumo final crece 9,6%.  
• Formación bruta de capital crece 18,7%.  
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• Exportaciones crecen 12,5%.  
• Importaciones crecen 17,7%.  

 
Respecto al trimestre inmediatamente anterior, el Producto Interno Bruto a precios corrientes crece en 1,5%, 
en su serie ajustada por efecto estacional y calendario. Cuando se observa el comportamiento de sus 
componentes:  

 
• Gasto en consumo final crece 1,9%.  
• Formación bruta de capital crece 3,5%. • Exportaciones decrecen 1,5%.  
• Importaciones crecen 1,9%. 
 

 
 

2. SALARIO MÍNIMO 
 

HISTÓRICO DEL SALARIO MÍNIMO DESDE EL AÑO 2019 
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3. TASA REPRESENTATIVA DEL MERCADO (TRM).  

 
La tasa de cambio representativa del mercado (TRM) es la cantidad de pesos colombianos por un dólar de los 
Estados Unidos. La TRM se calcula con base en las operaciones de compra y venta de divisas entre 
intermediarios financieros que transan en el mercado cambiario colombiano, con cumplimiento el mismo día 
cuando se realiza la negociación de las divisas. 
 
Actualmente la Superintendencia Financiera de Colombia es la que calcula y certifica diariamente la TRM con 
base en las operaciones registradas el día hábil inmediatamente anterior. 
 

 
 
 
6. CÓDIGO CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS: 
 

CÓDIGO NOMBRE 

81101500 Ingeniería civil y arquitectura 

80101600 Gerencia de proyectos  

80101500 Servicio de consultoría de negocios y administración corporativa  

 
7. ANALISIS DEL SECTOR 

El Artículo 2.2.1.1.1.6.1 del Decreto 1082 de 2015 establece el deber de las Entidades Estatales de analizar el 

sector relativo al objeto del Proceso de Contratación desde la perspectiva legal, comercial, financiera, 

organizacional, técnica y de análisis de Riesgo.  

 

Por disposición del El Artículo 2.2.1.1.1.6.1 del Decreto 1082 de 2015, y la guía para la elaboración de estudio 

del sector, se hace el presente análisis en los siguientes términos:  

 

Para el caso que nos ocupa, el oferente deberá elaborar los estudios y diseños conforme los ítems establecidos 

en el presupuesto oficial y las especificaciones técnicas para el proceso cuyo objeto es ELABORACIÓN DE 
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ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA CONSTRUCCION DE PAVIMENTO RÍGIDO EN DIFERENTES VÍAS 

URBANAS DEL BARRIO PORTAL DEL CONDE DEL MUNICIPIO DE PINCHOTE – SANTANDER.  

 

 ¿Cuál es la experiencia que requiere quien presta el servicio de acuerdo con la complejidad del caso?  

Para el caso en particular se requiere una persona natural o jurídica que cumpla con los requerimientos técnicos 

y jurídicos para contratar con el Estado.  

 

¿La Entidad Estatal ha contratado recientemente los bienes requeridos?  

 

Si, la Administración Municipal ha realizado en anteriores vigencias fiscales contratos similares al que se 

pretende celebrar 

 

7.1. ASPECTOS LEGALES Y ORGANIZACIONALES 

 

EL DECRETO 1082 DE 2015, MODIFICADO POR EL ARTÍCULO 2 DEL DECRETO 1860 DE 2021, 

ESTABLECE: 

 

ARTÍCULO 2.2.1.2.1.5.1. Estudios previos para la contratación de mínima cuantía. La Entidad Estatal debe 

elaborar unos estudios previos que deben contener, como mínimo, lo siguiente: 

1. La descripción de la necesidad que pretende satisfacer con la contratación. 

2. La descripción del objeto a contratar identificado con el cuarto nivel del Clasificador de Bienes y 

Servicios, de ser posible, o de lo contrario con el tercer nivel. 

3. Las condiciones técnicas exigidas. 

4. El valor estimado del contrato y su justificación. 

5. El plazo de ejecución del contrato. 

6. El certificado de disponibilidad presupuestal que respalda la contratación. 

ARTÍCULO 2.2.1.2.1.5.2. Procedimiento para la contratación de mínima cuantía. Las siguientes reglas son 
aplicables a la contratación cuyo valor no excede del diez por ciento (10%) de la menor cuantía de la Entidad 
Estatal, independientemente de su objeto: 
 
1. La Entidad Estatal debe señalar en la invitación a participar en procesos de mínima cuantía la información a 
la que se refieren los numerales 2, 3 y 4 del artículo anterior, y la forma como el interesado debe acreditar su 
capacidad jurídica y la experiencia mínima, si se exige esta última, el cumplimiento de las condiciones técnicas 
exigidas, incluyendo las obligaciones de las partes del futuro contrato. 
 
2. La Entidad Estatal podrá exigir una capacidad financiera mínima cuando no hace el pago contra entrega a 
satisfacción de los bienes, obras o servicios. Si la Entidad Estatal exige capacidad financiera debe indicar cómo 
hará la verificación correspondiente en la invitación. 
 
3. La invitación se publicará por un término no inferior a un (1) día hábil para que los interesados se informen 
de su contenido y formulen observaciones o comentarios, los cuales serán contestados por la Entidad Estatal 
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antes del inicio del plazo para presentar ofertas. De conformidad con el parágrafo del presente artículo, dentro 
del mismo término para formular observaciones se podrán presentar las solicitudes para limitar la convocatoria 
a Mipyme colombianas. 

4. La Entidad Estatal incluirá un cronograma en la invitación que deberá tener en cuenta los términos mínimos 
establecidos en este artículo. Además de lo anterior, en el cronograma se establecerá: i) el término dentro del 
cual la Entidad Estatal responderá las observaciones de que trata el numeral anterior. ii) El término hasta el 
cual podrá expedir adendas para modificar la invitación, el cual, en todo caso, tendrá como límite un día hábil 
antes a la fecha y hora prevista para la presentación de ofertas de que trata el último plazo de este numeral, 
sin perjuicio que con posterioridad a este momento pueda expedir adendas para modificar el cronograma del 
proceso; en todo caso, las adendas se publicarán en el horario establecido en el artículo 2.2.1.1.2.2.1. del 
Decreto 1082 de 2015. iii) El momento en que publicará un aviso en el SECOP precisando si el proceso 
efectivamente se limitó a Mipyme o si podrá participar cualquier otro interesado. iv) Finalmente, se dispondrá 
un término adicional dentro del cual los proponentes podrán presentar sus ofertas, el cual será de mínimo un 
(1) día hábil luego de publicado el aviso en que se informe si el proceso se limita o no a Mipyme. 

5. La Entidad Estatal debe revisar las ofertas económicas y verificar que la de menor precio cumple con las 
condiciones de la invitación. Si esta no cumple, la Entidad Estatal debe verificar el cumplimento de los requisitos 
de la invitación de la oferta con el segundo mejor precio, y así sucesivamente. Lo anterior sin perjuicio de la 
oportunidad que deberán otorgar las Entidades Estatales para subsanar las ofertas, en los términos del 
artículo 5 de la Ley 1150 de 2007, para lo cual establecerán un término preclusivo en la invitación para recibir 
los documentos subsanables, frente a cada uno de los requerimientos. En caso de que no se establezca este 
término, los proponentes podrán subsanar sus ofertas hasta antes de que finalice el traslado del informe de 
evaluación. 

6. La Entidad Estatal debe publicar el informe de evaluación durante mínimo un (1) día hábil, para que durante 
este término los oferentes presenten las observaciones que deberán ser respondidas por la Entidad Estatal 
antes de realizar la aceptación de la oferta seleccionada. 

7. La Entidad Estatal debe aceptar la oferta de menor precio, siempre que cumpla con las condiciones 
establecidas en la invitación a participar en procesos de mínima cuantía. En la aceptación de la oferta, la Entidad 
Estatal debe informar al contratista el nombre del supervisor o interventor del contrato. 

 8. En caso de empate, la Entidad Estatal aplicará los criterios de que trata el artículo 35 de la Ley 2069 de 
2020, conforme a los medíos de acreditación del artículo 2.2.1.2.4.2.17. del presente Decreto o las normas que 
los modifiquen, adicionen o sustituyan. 

9. La oferta y su aceptación constituyen el contrato estatal. 

PARÁGRAFO. De conformidad con el parágrafo 1 del artículo 30 y el artículo 34 de la Ley 2069 de 2020, en 
estos procedimientos de selección para Mipyme se aplicará lo prescrito en los artículos 2.2.1.2.4.2.2 a 
2.2.1.2.4.2.4 de este Decreto. No obstante, de conformidad con el numeral 3 del presente artículo, las solicitudes 
para limitar el proceso a Mipyme se recibirán durante el término previsto en dicho numeral. Además, en el aviso 
de que trata el numeral 4 de este artículo se indicará si en el proceso aplican las limitaciones territoriales de 
que trata el artículo 2.2.1.2.4.2.3 o si podrá participar cualquier Mipyme nacional. 

7.2. COMERCIAL, TÉCNICO Y FINANCIERO: 

https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=25678#5
https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=160966#35
https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=160966#30.p1
https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=160966#30
https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=160966#34
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Para la presente contratación se procedió a revisar contratos realizados en vigencias anteriores encontrando 

que para este tipo de servicios se debe exigir condiciones de experiencia con miras a garantizar la calidad de 

estos. 

 

Luego de evidenciar las condiciones técnicas para esta contratación se constató que esta administración ha 
realizado en anteriores vigencias fiscales contratos similares al que se pretende celebrar, con los cuales se 
satisfizo la necesidad planteada en cada uno de ellos, esto nos permite determinar los requisitos mínimos 
exigidos para cada uno de los bienes requeridos y el valor del presupuesto oficial. 
 
Teniendo en cuenta la naturaleza del objeto de la contratación y su complejidad, se estima que su alcance 
podrá ser desarrollado por una persona natural o jurídica con experiencia e idoneidad al respecto.  
 
De igual manera, se tendrá en cuenta los contratos ejecutados por este Municipio, los cuales se han 
desarrollado de una manera óptima y cumpliendo con las metas y objetivos propuestos en el Plan de Desarrollo 
Municipal, así como el histórico de compras o adquisiciones de otras Entidades Estatales y otros consumidores 
del bien o servicio. 
 
7.3 ANALISIS DEL MERCADO:  
 
El artículo 2.2.1.1.1.1.6.1 del Decreto 1082 de 2015 establece el deber de la Entidades Estatales de analizar el 
sector relativo al objeto del proceso de Contratación desde la perspectiva legal, comercial, financiera, 
organizacional, técnica y de análisis de riesgo. 
 
En la contratación de Mínima Cuantía, el análisis del sector se debe tener en cuenta el objeto del proceso de 
contratación, particularmente las condiciones del bien o servicio y las ventajas que representa para la Entidad 
Estatal contratar el bien o servicio con el aspirante correspondiente, la forma como se acuerda la entrega de 
bienes o servicios, los plazos, cantidades contratadas, forma de pago y de entrega y en general demás 
condiciones previstas por las partes. El análisis del sector debe permitir a la Entidad Estatal sustentar su 
decisión de hacer la contratación, la elección del proveedor y la forma en que se pacta el contrato desde el 
punto de vista de la eficiencia, eficacia y economía. 
 
SECTOR: El objeto a contratar se encuentra dentro del sector construcción indirectamente, el cual representa 
una de las actividades con mayor participación en la actividad económica Nacional y se refiere a las diferentes 
formas y combinaciones de cómo hacer y/o crear diferentes tipos de estructura. 
 
Este sector es muy importante en el desarrollo del país ya que proporciona elementos de bienestar básicos en 
una sociedad al desarrollar cada una de las actividades económicas que la conforman en las que se encuentran 
la construcción de puentes, carreteras, puertos, Vías férreas, presas, plantas generadoras de energía eléctrica, 
industrias, así como viviendas, escuelas, hospitales, lugares para el esparcimiento y la diversión. 
El sector de la construcción es un elemento primordial a la hora de impulsar la economía ya que utiliza insumos 
provenientes de otros sectores para el desarrollo de sus actividades. 
 
7.4 ANALISIS DE LA DEMANDA 
 
Teniendo en cuenta lo establecido en la guía para la elaboración de estudios previos del sector del Colombia 
Compra Eficiente Numeral B ANALISIS DE LA DEMANDA, en su numeral histórico de compras o adquisiciones 
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de otras Entidades Estatales y otros consumidores de bienes y servicios, se realizó la verificación de entidades 
que hacen adquisiciones por esta modalidad de contratación, que permitan determinar el presupuesto estimado, 
de acuerdo al objeto contractual para adelantar el presente proceso. 
 
Una vez verificado el SECOP, se puede evidenciar que algunas entidades del Estado requieren la contratación 
de consultorías técnica para un determinado proyecto y gran número de estas contrataciones se han adelantado 
bajo la modalidad de Selección Abreviada de Mínima Cuantía, dependiendo de su cuantía.  
 
De igual manera, se tendrá en cuenta los contratos ejecutados por en este Municipio, los cuales se han 
desarrollado de una manera óptima y cumpliendo con las metas y objetivos propuestos en el Plan de Desarrollo 
Municipal. 
 
Histórico de compras o adquisiciones de otras Entidades Estatales y otros consumidores del bien o servicio. 

 
7.4.1. Procesos Similares Celebrados en el Municipio 
 

No. 
Contrato 

Objeto 
Tiempo de 
ejecución 

Valor y Forma 
de Pago 

Modalidad Experiencia, garantías y personal  

MC-029-
2023 

CONSULTORÍA PARA LA 
FORMULACIÓN DE ESTUDIOS Y 
DISEÑOS PARA LA OPTIMIZACIÓN 
DE LA RED DE ACUEDUCTO DEL 
CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE 
PINCHOTE, SANTANDER. 

Un (1) mes 

$32,200,000 
 

Un único pago 
del 100% al 
término de 

ejecución del 
contrato 

 
 

Mínima 
cuantía 

EXPERIENCIA 
Experiencia especifica de mínimo 3 contratos ejecutados 
con entidades públicas y/o privadas cuyo objeto y/o alcance 
sean consultorías y/o interventorías en optimización y/o 
ampliación de redes de acueductos.  

GARANTÍAS: 
Exento de garantías. 

 

PERSONAL MÍNIMO REQUERIDO: 

Director de consultoría: Ingeniero civil, contar con mínimo 
10 años como profesional contado a partir de la fecha de 
expedición de la tarjeta profesional, especialista en gerencia 
de proyectos con más de 6 años como especialista. 
Acreditar la participación como director de consultoría y/o 
contratista de consultoría y/o interventoría en 2 contratos 
cuyo objeto guarde relación al presente estudio. 

Residente de consultoría: Ingeniero civil, contar con 4 años 
como profesional contado a partir de la fecha de expedición 
de la tarjeta profesional. Acreditar la participación como 
residente y/o apoyo de consultoría de 2 contratos cuyo 
objeto guarden relación al presente estudio. 

Topógrafo: Tecnólogo en topografía, contar con mínimo 2 
años como tecnólogo o profesional en topografía, acreditar 
la participación como topógrafo en 2 contratos cuyo objeto 
guarden relación al presente estudio.  

MC-026-
2023 

SERVICIOS DE CONSULTORÍA PARA 
REALIZAR MONITOREO Y ANÁLISIS 
FISICOQUÍMICO DE AGUA 
RESIDUAL DOMÉSTICA A LA 
ENTRADA Y SALIDA DE LA PTAR 1 Y 
PTAR 2 Y LA ELABORACIÓN DE LOS 
MANUALES DE OPERACIÓN Y 
MANTENIMIENTO DE LAS PLANTAS 

Un (1) mes 

$32,000,000 
 

Un único pago 
del 100% al 
término de 

ejecución del 
contrato 

Mínima 
cuantía 

EXPERIENCIA: 

Acreditar experiencia especifica con 2 contratos ejecutados 
cuyo objeto o actividades se relacione directamente con al 
menos una de las siguientes actividades: Monitoreo y 
análisis fisicoquímico de agua residual doméstica. Diseño y 
construcción de sistemas de tratamiento de aguas 
residuales.  
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DE TRATAMIENTO DE AGUAS 
RESIDUALES DEL SECTOR URBANO 
DEL MUNICIPIO DE PINCHOTE - 
SANTANDER 

GARANTÍAS: 

Exento de garantías 

PERSONAL MÍNIMO REQUERIDO: 

Director de proyecto: Ingeniero civil, ambiental o sanitario 
con maestría en ambiental o sanitaria. Diez años contados a 
partir de la terminación y aprobación del pensum académico. 
Acreditar haber participado en al menos 5 proyectos cuyo 
objeto y/o alcance sea: diseño, construcción u operación de 
sistemas de tratamiento de aguas residuales.  

Director de laboratorio: Profesional en química, 5 años 
contados a partir de la terminación y aprobación del pensum 
académico, contar con 2 años de experiencia especifica 
como directo, jefe y/o coordinador de laboratorio.  

Coordinador de operaciones de campo: Profesional en 
ingeniería ambiental, 2 años contados a partir de la 
terminación y aprobación del pensum académico, contar con 
1 año de experiencia especifica como coordinador de 
operaciones en campo y/o coordinación de muestreos.  

Técnico en campo: Profesional en ingeniería ambiental 
químico, un año contado a partir de la terminación y 
aprobación del pensum académico, contar con 1 año de 
experiencia especifica como técnico de muestreo y/o campo.  

Analista de laboratorio: Profesional en química, tecnólogo 
químico o afines, 2 años contados a partir de la terminación 
y aprobación del pensum académico, contar con 1 año de 
experiencia especifica como analista de laboratorio 
realizando análisis físico químicos de aguas.  

MC-040-
2022 

CONSULTORÍA Y ASESORÍA 
TÉCNICA PARA DIAGNÓSTICO DEL 
SISTEMA DE ACUEDUCTO DEL 
CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE 
PINCHOTE, SANTANDER. 

2 meses $10,000,000.00 
Mínima 
cuantía 

EXPERIENCIA: 

Acreditar experiencia especifica con mínimo 2 contratos 
ejecutados cuyo objeto o actividades sean similares a las del 
presente estudios.  

GARANTÍAS: 

Exento de garantías 

PERSONAL MÍNIMO REQUERIDO: 

Un ingeniero civil especialista en recursos hídricos, 
experiencia profesional mínimo de 6 años especializada en 
recursos hídricos. Experiencia especifica 2 contratos cuyo 
objeto o actividad esté relacionada con el objeto contractual  

MC-044-
2022 

ELABORACIÓN DE ESTUDIOS Y 
DISEÑOS DE PREFACTIBILIDAD 
PARA LA OPTIMIZACIÓN Y 
MEJORAMIENTO DE LA REPRESA 
UBICADA EN LA VEREDA EL 
BOSQUE DEL MUNICIPIO DE 
PINCHOTE, SANTANDER 

20 DÍAS 
$28,000,000.00 

 

Mínima 
cuantía 

EXPERIENCIA: 

Experiencia general acreditada:  3 contratos de 
consultoría con entidades públicas o privadas ejecutados y 
liquidados con acta de recibo final y/o liquidación, cuyo 
objeto este relacionado con estudios o diseños de 
estabilización o contención y que la suma de los contratos 
sea igual o mayor al valor del PO 

Experiencia especifica: 2 contratos de consultoría 
ejecutados y liquidado con entidades públicas, con acta de 
recibo final y/o terminación y/o liquidaciones diferentes a los 
de experiencia general acreditada cuyo objeto sea 
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relacionado con estudios de suelos, geotécnico y 
levantamiento topográfico para redes de acueducto o 
estabilización u obras de arte que el valor de uno de los 
contratos sea mayor al PO 

GARANTÍAS: 

Cumplimiento, de salarios prestaciones sociales e 
indemnizaciones laborales y calidad del servicio.  

PERSONAL MÍNIMO REQUERIDO: 

Director de consultoría: Ingeniero civil con mínimo 10 años 
como profesional contado a partir de la fecha de inicio de 
expedición de la tarjeta profesional especialista en gerencia 
de proyectos de construcción y especialista en recursos 
hídricos. Acreditar participación en 2 contratos como 
contratista y/o directos y/o residente de estudios y/o diseños 
y/o construcción de infraestructura y 1 contrato o 
certificación acreditar como contratista y/o director, cuyo 
objeto sea optimización y/o mejoramiento de una represa o 
presa. 

Especialista en geotecnia: Geólogo especialista en 
geotecnia ambiental con tarjeta profesional vigente, contar 
con mínimo 10 años como profesional contado a partir de la 
terminación aprobación de todas las materias del pensum 
académico y especialista en geotecnia ambiental 
terminación y aprobación de todas las materias del pensum 
académico. Acreditar participación en 3 contratos como 
geólogo y/o residente y/o contratista y/o interventor en 
estudios y/o diseños y/o construcción y/o proyectos de 
infraestructura.  

Ingeniero de presupuesto: Mínimo 2 contratos como 
profesional contado a partir de la fecha de expedición de la 
tarjeta profesional, acreditar la participación en 2 contratos 
como ingeniero de presupuesto y/o contratista y/o 
interventoría en estudios /o diseños y/o construcción y/o 
mejoramientos en proyectos de infraestructura.  

Topógrafo: Tecnólogo en topografía, tecnólogo o 
profesional en topografía, acreditar participación en 3 
contratos como tecnólogos en topografía y/o topógrafo y/o 
contratista en estudios y/o diseños y/o construcción en 
proyectos de infraestructura.  

Profesional ambiental de consultoría: Ingeniero 
ambiental, contar con 3 años como profesional contado a 
partir de la fecha de expedición de la tarjeta profesional, 
acreditar participación en 2 contratos como profesional 
ambiental y/o ingeniería ambiental y/o contratista en 
estudios y/o diseños y/o construcción en proyectos de 
infraestructura y un contrato como profesional ambiental en 
estudios y/o diseños para remodelación y adecuación de 
proyectos de infraestructura.  

MC-028-
2021 

CONSULTORIA PARA LA 
ELABORACION DE ESTUDIOS Y 
DISEÑOS PARA EL MEJORAMIENTO 
DE VÍAS TERCIARIAS, MEDIANTE LA 
CONSTRUCCIÓN DE PLACA 

Un (1) mes 

$25,000,000.00 
 

Un único pago 
del 100% al 
término de 

Mínima 
cuantía 

EXPERIENCIA: 

Experiencia general: Deberá acreditarse experiencia en 
tres (03) contratos de consultoría con entidades públicas o 
privadas, ejecutados y liquidados con acta de recibo final y/o 
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HUELLAS EN DIFERENTES 
SECTORES DEL MUNICIPIO DE 
PINCHOTE, SANTANDER 

ejecución del 
contrato 

liquidación, de los cuales su objeto sea de Estudios y/o 
diseños en obras de infraestructura vial y que la suma de 
ellos sea mayor al presupuesto oficial del presente proceso 
de contratación. 

Experiencia especifica: Deberá acreditarse experiencia en 
tres (03) contratos de consultoría a, ejecutados y liquidados 
con entidades públicas, con acta de recibo final y/o 
liquidación, el cual su objeto sea de Estudios y/o diseños 
para la construcción de placa huellas, y que en uno (01) de 
ellos su valor sea mayor al presupuesto oficial del presente 
proceso de contratación, y uno (01) tenga realizado dentro 
de la consultoría dos mil metros de diseño de placa huella. 

GARANTÍAS: 

Cumplimiento y de calidad del servicio. 

PERSONAL MÍNIMO REQUERIDO: 

Director de consultoría: Ingeniero (a) civil, Deberá contar 
con mínimo (10) años como profesional contado a partir de 
la fecha de expedición de la tarjeta profesional, especialista 
en Gerencia de proyectos de construcción y especialista en 
recursos hídricos, Acreditar la participación, como director 
y/o contratista de consultoría en uno (01) contratos cuyos 
objetos sean relacionados como director y/o contratista y/o 
interventoría en estudios y/o diseños y/o construcción 
pavimento/placa huellas en infraestructura vial y 01) 
contratos cuyos objetos sean relacionados como director y/o 
contratista y/o interventoría en estudios y/o diseños y/o 
construcción de redes de alcantarillado.  

Ingeniero auxiliar: Ingeniero (a) Transporte y Vías, Deberá 
contar con mínimo (10) años como profesional contado a 
partir de la fecha de expedición de la tarjeta profesional y 
especialista en infraestructura vial, Acreditar la participación, 
en dos (02) contratos cuyos objetos sean relacionados como 
Residente y/o contratista, y/o interventoría en estudios y/o 
diseños y/o construcción pavimento en infraestructura vial y 
un (01) contrato de estudios de ingeniería de tráfico. 

Topógrafo: Tecnólogo (a) en Topografía, tecnólogo o 
profesional de topografía, Acreditar la participación, como 
Topógrafo en dos (02) contratos cuyos objetos sean 
relacionados como Topógrafo y/o contratista y/o 
interventoría en estudios y/o diseños y/o construcción en 
infraestructura. 

Profesional ambiental de consultoría: Ingeniero (a) 
ambiental, Deberá contar con mínimo (3) años como 
profesional contado a partir de la fecha de expedición de la 
tarjeta profesional, Acreditar la participación, como auxiliar 
de ingeniera ambiental en uno (01) contrato cuyo objeto sea 
relacionado en proyectos de infraestructura. 

MC-003-
2020 

ELABORACION DE ESTUDIOS Y 
DISEÑOS PARA REALIZAR EL 

PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE   
LAS VIAS TERCIARIAS MEDIANTE 

LA CONSTRUCCION DE PLACA 
HUELLA EN LA VEREDA REHOYA 

20 días 

 

$ 24,193,890 
El precio anterior 
se cancelará así: 

al 100% al 
cumplimiento del 

 
 
 
 
 
 

EXPERIENCIA: 

Deberá acreditarse experiencia en dos (02) contratos de 
consultorías ejecutados y liquidados con acta de recibo final 
y/o liquidación, cuyos objetos sean en diseño de placa 
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VIA AL BOSQUE PARTE BAJA, 

VEREDA SANTA CRUZ VIA LLANO 
GRANDE, Y VEREDA CAPELLANIA 

VIA AL CIC DEL MUNICIPIO DE 
PINCHOTE SANTANDER 

objeto del 
Contrato. 

 
Mínima 
cuantía 

huellas; cuyo valor en sumatoria deberá ser igual o mayor al 
PO del presente proceso de contratación. 

PERSONAL MÍNIMO REQUERIDO: 

Director de consultoría: ingeniero civil especialista en 
gerencia de proyectos y/o obras, Ingeniero especialista en 
gerencia de obras y/o proyectos, con mínimo 9 años de 
experiencia contados a partir de la civil, fecha de la 
expedición de la tarjeta profesional; Haberse desempeñado 
como director de consultoría mínimo 2 contratos de 
formulación de proyectos de placa huellas.  

Ingeniero geotécnista: Ingeniero civil o Arquitecto con 
posgrado Geotecnia gerencia en y de proyectos u obras, con 
mínimo 12 años de experiencia contados a partir de la fecha 
de la expedición de la tarjeta profesional, haberse 
desempeñado como geotecnia en mínimo 2 contratos de 
formulación de proyectos de placa huellas cuya cuantía en 
sumatoria superen la cuantía a contratar.  

Topógrafo: Topógrafo con mínimo 10 años de experiencia 
y que acredite haber participado como topógrafo en mínimo 
2 proyectos viales.  

 
7.4.2. Procesos similares celebrados en otros municipios de Santander: 
 

PLATAFORMA DE 
PUBLICACIÓN SECOP 1 SECOP 1 SECOP 1 

ENTIDAD SANTANDER - ALCALDÍA 
MUNICIPIO DE SUAITA 

SANTANDER - ALCALDÍA 
MUNICIPIO DE GUADALUPE 

SANTANDER - ALCALDÍA 
MUNICIPIO DE ARATOCA 

NÚMERO DEL CONTRATO MIC-037-2024 MG-MC-008-2023 MC-INV-004-2025 

MODALIDAD DE SELECCIÓN Contratación Mínima Cuantía Contratación Mínima Cuantía Contratación Mínima Cuantía 

OBSERVACION 

Se observa que no se 
presentaron adiciones, 

declaraciones de incumplimiento 
o de siniestro 

Se observa que no se 
presentaron adiciones, 

declaraciones de incumplimiento 
o de siniestro 

Se observa que no se 
presentaron adiciones, 

declaraciones de incumplimiento 
o de siniestro 

OBJETO DEL CONTRATO 

CONSULTORÍA   PARA 
EFECTUAR   LOS  ESTUDIOS Y 
DISEÑOS DE LAS  OBRAS DE 
MITIGACION Y REDUCCION 
DEL RIESGO MEDIANTE LA 

REHABILITACION Y 
MEJORAMIENTO DE LOS  
SECTORES   AFECTADOS  
DEL CASCO URBANO DEL 
MUNICIPIO DE SUAITA Y 

OBRAS DE ESTABILIZACION 
EN VIAS TERCIARIAS  DEL 

MUNICIPIO DE SUAITA 
DEPARTAMENTO DE 

SANTANDER EN EL MARCO 
DEL DECRETO DE 

CALAMIDAD PUBLICA NO. 031 
DEL 28 DE MAYO DE 2024 DEL 
MUNICIPIO DE SUAITA PARA 

DAR CUMPLIMIENTO AL PLAN 

CONSULTORÍA PARA LA 
FORMULACIÓN DE 

PROYECTO DE 
CONSTRUCCIÓN DE PLACA 

HUELLAS EN EL SECTOR 
ALTO LIMÓN DE LA VEREDA 

CENTRO LLANO DEL 
MUNICIPIO DE GUADALUPE, 

SANTANDER 

CONSULTORÍA PARA LA 
REALIZACIÓN DEL ESTUDIO 
TÉCNICO Y DE ESTABILIDAD 
DE LA VIVIENDA UBICADA EN 
EL "LOTE NO. 3 LA PAZ", CON 

MATRÍCULA INMOBILIARIA 
319-54950, SITUADO EN EL 

SECTOR EL PICACHO DE LA 
VEREDA SAN PEDRO, 

MUNICIPIO DE ARATOCA, EN 
CUMPLIMIENTO DEL FALLO 

DE TUTELA EMITIDO POR EL 
JUZGADO PROMISCUO 

MUNICIPAL DE ARATOCA 
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DE ACCION ESPECIFICO” 

CONTRATISTA 
CONSORCIO ESTUDIOS 

SUAITA 
AUTO – EXTINTORES VENTAS 

Y RECARGAS 
ALIANZA CONSULTORA & 

INGENIERIA S.A.S 

TIEMPO 30 días 1 Mes 1Mes 

VALOR $36,400,000.00 $26,061,000.00 $35,779,968.00 

FORMA DE PAGO 

El municipio pagará al 
Contratista el contrato celebrado 

de la siguiente manera: 
Mediante un único pago a la 

terminación del contrato y 
entrega de la totalidad de la 

información 
requerida dentro de la 

consultoría, previa certificación 
del supervisor, pago de 

parafiscales y 
anexando los documentos 

soporte de Ley y lo establecido 
por la entidad. 

El municipio pagará al contratista 
mediante un único pago, una vez 

cumpla cabalmente el objeto 
contractual 

El MUNICIPIO cancelará al 
contratista en pesos 

colombianos, el pago se 
realizará mediante UN 

PAGO ÚNICO, condicionado a la 
entrega de los respectivos 

informes de consultoría con las 
respectivas memorias, previo 

recibido a satisfacción del 
supervisor del contrato, 

acompañado de 
registro fotográfico y demás 
evidencias inherentes a la 

ejecución del objeto contractual. 

EXPERIENCIA 

Deberá acreditar el requisito con 
cualquiera de las siguientes tres 
opciones: 1. Copia del contrato y 
certificación; o 2. Acta de recibo 

final; o 3. Liquidación. 

DOS (02) CONTRATOS 
celebrados y terminados con 

Entidades públicas y o privadas, 
en los cuales se evidencie en el 
objeto la realización de estudios 

y diseños de proyectos de 
infraestructura vial (placa 

huellas) y que el valor de cada 
uno de los contratos sea igual o 
superior al noventa (90%) por 
ciento del presupuesto oficial 

expresado en SMMLV. 

Experiencia General: 
El proponente deberá presentar 
tres (03) contratos ejecutados y 
liquidados con entidades pública 

o privadas cuyo objeto esté 
relacionado con el objeto 

contractual, es decir, 
corresponda a estudios y/o 

diseños para la estabilización 
taludes y/o laderas. 

Experiencia Especifica: 
El proponente deberá presentar 
dos (02) contratos ejecutados y 
liquidados con entidades pública 

o privadas diferentes a los 
solicitados en la experiencia 

general, cuyo objeto esté 
relacionado con la 

ejecución de estudios de 
amenaza, vulnerabilidad y 

riesgo. 

GARANTIAS 

Cumplimiento del Contrato: 
suficiencia 20% del valor del 

contrato, vigencia: por el término 
del contrato y cuatro (04) meses 

más. 

Pago de Salarios y Prestaciones 
Sociales: suficiencia 10% del 

valor del contrato, vigencia: por 
el término del contrato y tres (03) 

años más. 

Calidad del servicio: suficiencia 
20% del valor del contrato, 
vigencia: por el término del 

contrato y cinco (5) años más. 

Cumplimiento del Contrato: 
suficiencia 20% del valor del 

contrato, vigencia: por el término 
del contrato y seis (06) meses 

más. 

Pago de Salarios y Prestaciones 
Sociales: suficiencia 10% del 

valor del contrato, vigencia: por 
el término del contrato y tres (03) 

años más. 

Calidad del servicio: suficiencia 
20% del valor del contrato, 
vigencia: por el término del 

contrato y tres (03) años más 

Cumplimiento del Contrato: 
suficiencia 10% del valor del 

contrato, vigencia: por el término 
del contrato y seis (06) meses 

más. 
Pago de Salarios y Prestaciones 
Sociales: suficiencia 5% del valor 

del contrato, vigencia: por el 
término del contrato y tres (03) 

años más. 
Calidad del servicio: suficiencia 

10% del valor del contrato, 
vigencia: por el término del 

contrato y cinco (05) años más. 

PERSONAL MÍNIMO Director de consultoría  
Dedicación 30% 

Formulador del proyecto. 
Ingeniero civil especialista en 

Director de Consultoría: 
Geólogo con Posgrado en 
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ingeniero civil especialista 
en gerencia e interventoría 

Experiencia General 
Deberá acreditar una experiencia 
general mayor a diez (10) años 
como ingeniero civil contados a 

partir de la terminación del 
pensum académico 

Experiencia Específica 
Deberá acreditar una experiencia 

especifica como director de 
consultoría en por lo menos un 

(01) contrato de consultoría para 
estudios y diseños de obras 

pavimento y/o alcantarillado y/u 
obras de contención 

 
 

Residente de consultoría 
Dedicación 100% 

ingeniero civil especialista 
en aguas y saneamiento 

ambiental 
Experiencia General 

Deberá acreditar una experiencia 
general mayor a cinco (05) años 
como ingeniero civil contados a 

partir de la terminación del 
pensum académico 

Experiencia Específica 
Deberá acreditar una experiencia 

especifica como residente de 
consultoría en por lo menos un 

(01) contrato de consultoría para 
estudios y diseños de obras 

pavimento y/o alcantarillado y/u 
obras de contención 

 
Topógrafo  

Dedicación 50% 
Tecnólogo en topografía 

Experiencia General 
Deberá acreditar una experiencia 
general mayor a cinco (05) años 
como ingeniero civil contados a 

partir de la terminación del 
pensum académico. 

Experiencia Específica 
Deberá acreditar una experiencia 
especifica como topógrafo en por 

lo menos un (01) contrato de 
consultoría para estudios y 

diseños de obras pavimento y/o 
alcantarillado y/u obras de 

contención 
 

Especialista en geotecnia 
Dedicación 30% 

vías terciarias o infraestructura 
vial, 5 años de experiencia 

profesional como ingeniero civil 
contado a partir de la aprobación 

del pensum académico, como 
formulador de proyecto en 3 

contratos cuyo objeto 
corresponda a la ejecución de 

estudios y diseños de proyectos 
de infraestructura vial  

Director de consultoría. 
Ingeniero civil con 

especialización o maestría en 
geotécnica, 5 años de 

experiencia profesional como 
ingeniero civil contado a partir de 

la aprobación del pensum 
académico. Como director de 
consultoría o contratista en 3 

contratos cuyo objeto 
corresponda a la ejecución de 

estudios y diseños de proyectos 
de infraestructura vial 

Residente de consultoría: 
Ingeniero civil y/o ambiental con 
especialización en maestría en 

recursos hídricos 5 años de 
experiencia profesional como 

ingeniero civil contado a partir de 
la aprobación del pensum 

académico. Como director o 
residente de consultoría 3 

contratos cuyo objeto 
corresponda a la ejecución de 
estudios y diseños hidrológicos 

y/o hidráulicos de infraestructura 
vial.  

Topógrafo: Tecnólogo o 
profesional en topografía, debe 

tener matricula profesional 
vigente. Experiencia mínima de 2 
años acreditados después de la 
fecha de la matricula profesional 
del pregrado. Como topógrafo o 

tecnólogo en topografía en 3 
contratos en consultorías de 

estudios y diseños de proyectos 
de infraestructura vial. 

Geotecnia  
Experiencia general de quince 
(15) años, contados desde la 

expedición de la tarjeta 
profesional y contar con mínimo 

cinco (05) años a partir de la 
fecha de expedición del título de 

posgrado en geotecnia. 
Experiencia especifica 

Certificación y/o contrato con 
entidades públicas y/o privados, 

en el cual se señale haber 
realizado mínimo tres (03) 

contratos como contratista y/o 
director de consultoría 

relacionados con estudios 
geotécnicos para la 

estabilización de taludes y/o 
laderas 

 
Profesional de apoyo 

Ingeniero civil con Posgrado 
en Geotecnia. 

Experiencia general contada 
desde la fecha de expedición del 

título profesional de mínimo 
quince (15) años, contados 

desde la expedición de la Tarjeta 
Profesional.Acreditar mínimo tres 
(03) contratos y/o certificaciones 
como ingeniero geotecnista en 
estudios geotécnicos para la 
estabilización de taludes y/o 

laderas 
 

Topógrafo Digitalizador: 
 

Tecnólogo en Topografía 
 

Experiencia general contada 
desde la fecha de expedición del 
título profesional y/o técnico de 

mínimo cinco (05) años. 
Acreditar mínimo tres (03) 

contratos y/o certificaciones 
como dibujante o cartógrafo en 
SIG en estudios geotécnicos 

para la estabilización de taludes 
y/o laderas 
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Ingeniero civil 

Especialista en geotecnia 
Ambiental 

Experiencia General 
Deberá acreditar una experiencia 
general mayor a cinco (05) años 
como ingeniero civil contados a 

partir de la terminación del 
pensum académico 

Experiencia Específica 
Deberá acreditar una experiencia 
especifica como especialista en 

geotecnia en por lo menos un (01) 
contrato de consultoría para 
estudios y diseños de obras 

pavimento y/o alcantarillado y/u 
obras de contención 

 
Especialista en estructuras 

Dedicación 30%  
Ingeniero civil especialista en 

estructuras 
Experiencia General 

Deberá acreditar una experiencia 
general mayor a cinco (05) años 
como ingeniero civil contados a 

partir de la terminación del 
pensum académico. 

Experiencia Específica 
Deberá acreditar una experiencia 
especifica como especialista en 
estructuras en por lo menos un 

(01) contrato de consultoría para 
estudios y diseños de obras 

pavimento y/o alcantarillado y/u 
obras de contención 

 
De este análisis se observa: 
 

1) Que la Entidad en anteriores vigencias ha realizado procesos similares.  
2) Que se requiere un servicio que se preste durante un mínimo de tiempo, de acuerdo a la disponibilidad 

y principalmente de acuerdo al tiempo programado para la ejecución de la consultoría. 
3) Que según el objeto del contrato las actividades se ajustan a las establecidas en el presente estudio.  
4) Que la modalidad utilizada depende de la cuantía y recursos disponibles en cada entidad.  
5) Que la forma de pago es similar en todos los procesos de contratación, es decir a pago contra entrega.  
6) Que el valor del contrato obedece a varios factores, entre otros, está condicionado al tipo de proyecto 

de infraestructura y a los estudios que requiere cada proyecto,  
7) Que, en materia de experiencia del oferente, se evidencia que la exigencia ha sido entre uno (1) y tres 

(3) contratos, en virtud de lo cual, para el presente proceso se exigirán dos (2) contratos, teniendo en 
cuenta la exigencia que se ha hecho en anteriores procesos llevados a cabo en este municipio. 

8) En cuanto a la exigencia de garantías, en todos los casos se exigieron. 
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8. ANÁLISIS DE OFERTA  
 
La invitación estará dirigida a empresas, personas naturales o jurídicas que se encuentren en la capacidad 
técnica, jurídica y organizacional para proveer los servicios especializados que se requieren por parte de la 
entidad, a través del presente proceso de selección. 
 
En el departamento, existe una gran cantidad de personas y empresas constituidas para ofertar este tipo de 
servicios, por lo que se encuentra en el mercado quien lo provea sin temor a que el proceso de selección pueda 
ser declarado desierto. 
 
Con fundamento en el anterior estudio del sector, adecuado de conformidad al proceso de selección que se 
adelanta, se cumple con el desarrollo del estudio del sector aplicado, en observancia a la clase de modalidad 
de selección, el prepuesto oficial del proceso, la naturaleza del objeto a contratar y el tipo de contrato. 
 

NOTA: Junto con el presente estudio se anexa el presupuesto de precios unitarios tenidos en cuenta.  

 

9. VARIABLES PARA LA DETERMINACION DEL PRESUPUESTO 

 
Para el análisis del mercado el municipio emplea entre los elementos de referencia, los contratos anteriores 
celebrados por de la entidad y por otras entidades, tres cotizaciones de los bienes, según las especificaciones 
técnicas requeridas por el Municipio. 
 
El presupuesto estimado incluye cada una de las siguientes variables: 
 
1. Costos directos: los servicios a adquirir que directamente se relacionan para ejecutar el alcance del objeto 
del proceso. 
 
2. Otros costos directos: hacen referencia a cuatro aspectos: 
 
a) Impuesto municipales, departamentales y nacionales. 
b) Utilidades previstas. 
c) Impuesto sobre las ventas 
d) Gastos que se generen con ocasión a la celebración, ejecución y liquidación del contrato. 
 
Gravámenes, impuestos, tasas y contribuciones 
 

CONCEPTO PORCENTAJE 

ESTAMPILLAS MUNICIPALES  

Estampilla - Pro adulto mayor 4% 

Estampilla – Pro deporte 1,5% 

Estampilla - Pro Cultura 2% 

Estampilla Para la Justicia Familiar 2% 

RETEICA 7*1000 

Sistematización  $9.500 

ESTAMPILLAS DEPARTAMENTALES 

Estampilla - Pro Hospital 2% 

Estampilla - Pro UIS 2% 
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Ordenanza 0,4% 

ORDEN NACIONAL 

Retención en la Fuente  De acuerdo a la Actividad Económica  

RETEIVA 15% de IVA, si factura IVA 

 
De acuerdo a la disponibilidad presupuestal, sondeo de precios del mercado y las variables antes relacionadas, 
el presupuesto se calcula en la suma de TREINTA Y NUEVE MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA Y 
OCHO MIL PESOS MCTE. ($39.858.000,00). El Municipio realizará el pago al término de ejecución del contrato 
previa certificación de cumplimiento a entera satisfacción por parte del supervisor.  
 

➢ REQUISITOS DE EXPERIENCIA 
  

Acreditar experiencia en la celebración al menos tres (03) contratos debidamente terminados a la fecha de 
cierre del presente proceso, con entidades públicas y/o privadas, que cumplan las siguientes condiciones:  
 

(i) Que los objetos de los contratos guarden relación con la formulación de proyectos en 
infraestructura vial y/o elaboración de estudios y diseños en proyectos relacionados con 
infraestructura vial.  

(ii) Que el valor de la suma de dos de los contratos sea igual o superior al presupuesto oficial del 
presente proceso.   

(iii) Que el objeto de al menos dos (02) de los contratos se relacione específicamente con ESTUDIOS 
Y DISEÑOS para CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN CONCRETO HIDRAHULICO y/o 
PAVIMENTACION de VIAS URBANAS. 

(iv) Que el objeto de al menos uno (01) de los contratos se relacione específicamente con ESTUDIOS 
Y DISEÑOS para MANTENIMIENTO y/o MEJORAMIENTO de VIAS URBANAS. 

 
El proponente debe acreditar con copia de contrato, y/o certificación y/o acta de liquidación, que sirvan de 
soporte, que tiene experiencia relacionada con el objeto del presente proceso.  
 
Acreditación: Copia del Contrato, donde se indique objeto, valor, fecha de iniciación y fecha de finalización; Y/O 
certificación del contratante, en donde deberá establecerse 
 

✓ Nombre del contratante 
✓ Objeto, el cual debe estar directamente relacionado con el objeto del presente proceso. 
✓ Tiempo de ejecución: indicando la fecha de inicio y terminación  
✓ Valor final del contrato, incluido adiciones en cuantía. 

 
En caso de ser certificación de entidad privada, deberá allegar la original, donde se detalle exactamente los 
datos específicos del proceso. Las certificaciones presentadas por los proponentes para acreditar la experiencia 
deberán ser expedidas por la entidad contratante, donde se especifique por lo menos lo siguiente: 
 
a.) Nombre del contratante  
b.) Nombre del contratista 
c.) Objeto del contrato. 
d) descripción de actividades realizadas 
e) Fecha de inicio y fecha de terminación del contrato.  
f.) Valor ejecutado 
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g.) Nombre y firma de quien emite la certificación. 
h.) Factura correspondiente al cobro realizado. 
 
La experiencia puede ser cumplida por uno o más de los integrantes de la modalidad de asociación o por la 
sumatoria de las experiencias acreditadas por cada uno de los integrantes, de conformidad con el porcentaje 
de participación.  
 
En todo caso ninguno de los miembros de un consorcio o unión temporal podrá tener una antigüedad inferior a 
un año (01). 
 

➢ PERSONAL MÍNIMO REQUERIDO  
 
Para la ejecución de las actividades objeto del contrato, el proponente deberá acreditar mínimo el siguiente 
personal mínimo con los perfiles académicos y de experiencia general y especifica, los cuales se requieren 
teniendo en cuenta el objeto del proceso, la especialidad y complejidad de la consultoría, a fin de garantizar el 
cumplimiento y la calidad del servicio.  
 

• El proponente deberá comprometerse a suministrar el siguiente equipo de trabajo mínimo requerido: 

•  

Cargo Cant. Profesión 
% 

Dedicación  
Experiencia general 

Experiencia 

especifica  

Director de 

Consultoría 

 

1 

Ingeniero 

civil 

especialista 

en Gerencia 

de Proyectos 

de 

Construcción 

y recursos 

hídricos, con 

tarjeta 

profesional 

vigente 

40%  

Diez (10) años como 

profesionales contados a partir 

de la terminación aprobación de 

todas las materias del pensum 

académico.  

 

Al menos un (01) año como 

especialista Gerencia de 

Proyectos de Construcción 

contados a partir de la fecha de 

grado. 

 

Al menos un (01) años como 

Especialista en Estructuras 

contados a partir de la fecha de 

grado. 

Como director de 

consultoría y/o 

contratista en tres 

(03) contratos de 

estudios de 

proyectos de 

infraestructura vial. 

 

Ingeniero 

Especialista 
1 

Ingeniero (a) 

civil 

Especialista 

en Vías 

Terrestres  

y 

Especialista 

35% 

Diez (10) años como 

profesionales contados a partir 

de la terminación aprobación de 

todas las materias del pensum 

académico. 

 

Al menos tres (03) años como 

Especialista en Vías Terrestres 

como director y/o 

residente y/o 

interventor de 

consultoría y/o obra 

en dos (02) contratos 

cuyos objetos sean 

relacionados con 

estudios y/o diseños 
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en Recurso 

Hídrico 

contados a partir de la fecha de 

grado. 

 

Al menos un (01) años como 

Especialista en Recurso Hídrico 

contados a partir de la fecha de 

grado. 

y/o construcción y/o 

pavimentación y/o 

mantenimiento en 

proyectos de 

infraestructura vial. 

Geólogo 

Especialista 

en 

Geotecnia 

1 

Geólogo 

Especialista 

en 

Geotecnia 

35% 

Diez (10) años como 

profesionales contados a partir 

de la terminación aprobación de 

todas las materias del pensum 

académico.  

 

Al menos cinco (05) años como 

especialista en Geotecnia 

contados a partir de la fecha de 

grado. 

como especialista en 

geotecnia de 

consultoría y/o obra 

en dos (02) contratos 

cuyos objetos sean 

relacionados con 

estudios y/o diseños 

y/o construcción y/o 

pavimentación y/o 

mantenimiento en 

proyectos de 

infraestructura vial. 

 

Ingeniero 

de 

presupuesto 

1 
Ingeniero (a) 

Civil 
35% 

Dos (2) año como profesional 

contado a partir de la 

terminación aprobación de todas 

las materias del pensum 

académico. 

Como ingeniero de 

presupuesto en un 

(01) contrato cuyo 

objeto o actividades 

tengan relación con 

proyectos de 

infraestructura vial. 

 

topógrafo  1 

tecnólogo o 

profesional 

en topografía 

debe tener 

matricula 

profesional 

vigente 

35% 

Diez (10) años como tecnólogo 

o profesional de topografía 

contados a partir de la 

terminación aprobación de todas 

las materias del pensum 

académico. 

Acredita como 

topógrafo   en dos 

(02) contratos cuyo 

objeto o actividades 

tenga relación con 

levantamientos 

topográficos de 

proyectos de 

infraestructura vial. 

 

•  

• NOTA 1: El Decreto – Ley 019 de 2012, establece que, para el ejercicio de diferentes profesiones 
acreditadas por el Ministerio de Educación Nacional, la experiencia profesional se computará a partir 
de la terminación y aprobación del pensum académico de educación superior; exceptuando de esta 
condición las profesiones relacionadas con el sistema de seguridad social en salud en las cuales la 
experiencia profesional se computa a partir de la inscripción o registro profesional.  

• El proponente puede acreditar la formación académica en Colombia con la presentación del diploma, 
acta de grado o los certificados expedidos por el centro educativo. El proponente puede acreditar la 
formación académica adquirida en el exterior con (i) copia del diploma expedido por el centro educativo 
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y la descripción del programa correspondiente que permita conocer el nivel de los estudios de acuerdo 
con la Clasificación Internacional Normalizada de Educación – CINE o, (ii) la convalidación 
correspondiente.  

• La experiencia laboral profesional debe ser acreditada mediante certificaciones y/o contratos. 

• NOTA 2: En caso de que el contratista deba reemplazar alguno de los profesionales presentados en 
la propuesta, aquél deberá ser sustituido por otro de las mismas calidades o superiores de acuerdo al 
perfil definido, previo visto bueno por parte del supervisor del contrato.  

• NOTA 3: Para efectos de contabilizar los años de experiencia que se verificará, se sumarán los 
intervalos laborados una sola vez, es decir, los tiempos traslapados solo se contarán una vez.  

• NOTA 4: Si la experiencia de los integrantes del equipo de trabajo ha sido adquirida con el proponente 
o alguno de los integrantes del consorcio o unión temporal debe aportar adicional a la certificación 
copia del contrato, en virtud del cual el profesional, prestó sus servicios para el proponente 

(Contratista).  

• Experiencia de labor Profesional: Se acreditará con la presentación de certificaciones o contratos, 
las cuales deben cumplir con las exigencias descritas en el cuadro anterior, en donde se evidencia 
que ha ejercido la profesión. 

• Experiencia Específica: Se acreditará con la presentación de certificaciones, las cuales deben 
cumplir con las exigencias descritas en el cuadro anterior, en donde se evidencie que cuenta con la 
experiencia exigida para cada caso. 

DOCUMENTOS PARA ENTREGAR CON LA PROPUESTA DEL PERSONAL MINIMO REQUERIDO 

PARA ACREDITAR FORMACION ACADEMICA 

1 Hoja de Vida 

2 Copia de la cedula de ciudadanía  

3 Copia del acta de grado y/o diploma de grado profesional. (En el evento de ser profesional). 

4 

Copia de la tarjeta o matrícula profesional vigente (en el caso que la Ley exija este requisito para 

ejercer la profesión). 

 

fotocopia del certificado de vigencia y antecedentes disciplinarios del consejo nacional profesional de 

ingeniería, COPNIA, o certificación de vigencia expedida por el ente que corresponda, (certificado 

vigente a la fecha de cierre del presente proceso) 

5 
Certificación de la vigencia de la matrícula profesional, en caso de que la ley exija este requisito para 

ejercer la profesión. 

6 

 

Copia del documento de convalidación de los títulos obtenidos en el exterior y las disposiciones 

legales vigentes sobre la materia, según corresponda. 

PARA ACREDITAR EXPERIENCIA GENERAL Y ESPECIFICA 

 

7 

 

 

 

Certificaciones que contenga:  

 

a) Nombre o razón social del contratante. 

b) Nombre o razón social del contratista  

c) Objeto del Contrato y/o Funciones u obligaciones desempeñadas  
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d) Fecha de iniciación y de terminación del contrato o plazo del contrato (Día, mes y año)  

e) Dirección y teléfono del contratante  

f) Firma de la persona que suscribe la certificación, quien debe estar debidamente facultada para 

expedir la misma.  

En el evento que la certificación no incluya la fecha final de la prestación del servicio, pero se indique 

en la misma certificación: “actualmente presta el servicio” se asumirá como fecha de finalización, la 

fecha de expedición de la certificación, siempre y cuando este con el formato DIA/MES/AÑO. 

 

Las certificaciones que no especifiquen el formato DÍA/MES/AÑO no se tomarán en cuenta para ser 

verificadas. 

DOCUMENTO ADICIONAL 

8 

 

 

 

 

 

Cartas de compromisos debidamente firmadas por cada participante del equipo y/o por el proponente, 

mediante la cual se garantizan a los profesionales ofrecidos para el desarrollo del contrato. Así 

mismo, deberá manifestarse bajo la gravedad juramento de no encontrarse incurso en ninguna de las 

causales de inhabilidad e incompatibilidad o conflicto de interés, a las que se refieren los artículos 8 y 

9 de la Ley 80 de 1993, en concordancia con el artículo 18 de la Ley 1150 de 2007; la Ley 1474 de 

2011 y demás normas que lo modifiquen. 

 

• EQUIPO MÍNIMO REQUERIDO: 
 
El ofrecimiento más favorable a la entidad, que considera los aspectos técnicos de la oferta o proyecto como 
aquellos criterios de selección que permiten escoger la oferta o proyecto más favorable para la entidad 
contratante, por brindar las mejores condiciones para la ejecución del contrato y la calidad del servicio, la 
entidad considera pertinente evaluar la capacidad del proponente para dar respuesta a las necesidades 
propias de las actividades para los estudios geotécnicos y de suelos, por tanto todos los proponentes sin 
excepción deberán acreditar la disponibilidad de los siguientes equipos para la ejecución del contrato.  

 

• DISPONIBILIDAD DE LABORATORIO 
 
El proponente deberá manifestar que cuenta con la disponibilidad de un laboratorio para la realización de 
ensayos y la calibración de equipos requeridos en la consultoría. 

 
10. ESTIMACIÓN, TIPIFICACIÓN Y ASIGNACIÓN DE RIESGOS DEL CONTRATO 
 
La administración municipal, en cumplimiento de los postulados Constitucionales, legales y reglamentarios, 
especialmente los contenidos en el artículo 4 de la Ley 1150 de 2007, numeral 6 del artículo 2.2.1.1.2.1.1 del 
decreto 1082 de 2015, documento CONPES 3714 de diciembre 1 de 2011 y demás normas concordantes, da 
cumplimiento a los lineamientos de la política de manejo de riesgos previsibles en los contratos estatales, 
partiendo de su tipificación, estimación y asignación para cada contrato en la fase de elaboración del estudio 
previo. 
De esta forma nos permitimos hacer la respectiva tipificación, estimación y asignación de los riesgos previsibles 
del presente proceso de conformidad al manual para la identificación y cobertura del riesgo en los procesos de 
contratación expedido por Colombia Compra Eficiente. 
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11. ANÁLISIS DE RIESGO EN EL PROCESO DE CONTRATACIÓN 
 
El MUNICIPIO DE PINCHOTE- SANTANDER procede a realizar el análisis de carácter social, económico y 
político e identificar los riesgos que pueden presentarse dentro del proceso de contratación que se procede a 
adelantar, teniendo como referencia las variables definidas en el Manual para la Identificación y Cobertura del 
Riesgo publicado por Colombia Compra Eficiente. 
  
CONTEXTO  
 
El objeto del proceso de contratación:  
 
El contrato que se pretende celebrar, tendrá por objeto:  
 
ELABORACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA CONSTRUCCION DE PAVIMENTO RÍGIDO EN 
DIFERENTES VÍAS URBANAS DEL BARRIO PORTAL DEL CONDE DEL MUNICIPIO DE PINCHOTE – 
SANTANDER.  
 
Los partícipes del proceso de contratación:  
 
Por parte de la entidad, la Secretaría de Planeación y Obras Públicas por ser un proyecto dirigido a esta 
dependencia y el contratista que cumpla con los requisitos exigidos en el estudio previo. 
 
La ciudadanía que se beneficia del proceso de contratación:  
 
El proceso a desarrollar, beneficiará a la comunidad en general del municipio de Pinchote 
 
La capacidad de la entidad entendida como la disponibilidad de recursos y conocimientos para el 
proceso de contratación:  
 
El presupuesto oficial destinado para el presente proceso de contratación, corresponde a la suma indicada en 
el estudio previo. 
 
Las condiciones geográficas y de acceso del lugar en el cual se debe cumplir el objeto del proceso de 

contratación:  

Descripción Física: 
 
El Municipio de Pinchote se encuentra sobre la cordillera oriental que corresponde a la región Andina; esta 
región comprende el sistema montañoso de los Andes compuesto por las tres cordilleras la occidental, la central 
y la oriental. También esta región se subdivide en sub. Regiones dentro de las cuales Pinchote se ubica en la 
provincia Guanentina. 
 
El Municipio de Pinchote encuentra su polo de atracción en la región de Bucaramanga, sin embargo, su mayor 
influencia la recibe de los Municipios circunvecinos como San Gil y Socorro. El Municipio de Bucaramanga tiene 
una atracción hacia servicios productores cuya influencia es de tipo mercantil y de oferta laboral, al igual que 
ejerce una importante atracción a nivel de educación superior.  
 
Límites del municipio: 
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Sus Límites Se Hallan Demarcados Por El Norte Con San Gil, Por El Oriente Con El Páramo, Por El Occidente 
Con San Gil Y Cabrera, Por El Sur Con El Socorro, Cuenta Con Un Área Total De 53.81 Kms², se encuentra 
entre los pisos térmicos cálido húmedo y templado húmedo cuya temperatura oscila entre los 18 y los 24 grados, 
a una altura entre 600 y 1.800 m.s.n.m., el casco urbano se encuentra a una altura de 1.131 m.s.n.m., su 
ubicación espacial se encuentra a una, latitud de 6°32´Norte, y una longitud de 73° 11´ oeste. 
 
Extensión total: 53.81 Km2 
Extensión área urbana: 0.33 Km2 
Extensión área rural: 53.48 Km2 
Altitud de la cabecera municipal (metros sobre el nivel del mar): 1131 
Temperatura media: 24°Cº C 
Distancia de referencia: 06 
Mapas Acceda a la sección de mapas 
 
Ecología: 
 
En el territorio Municipal de Pinchote, interactúan una serie de ecosistemas naturales con elementos como el 
aire, el suelo, el clima, el subsuelo, el agua, la vegetación, la fauna, el paisaje, entre otros; los cuales en su 
conjunto conforman lo que podemos denominar la oferta de bienes y servicios ambientales, esta oferta es 
necesaria conocerla para lograr una utilización sostenible de la misma. 
 
El territorio y sus ecosistemas se encuentran en constante interacción afectándose mutuamente; ejemplo de 
ello son las interacciones y relaciones de dependencia que se presentan entre las áreas urbanas y rurales y de 
estos con lo regional. 
 
El Municipio de Pinchote no dispone sus residuos sólidos dentro su perímetro municipal desde 
aproximadamente 13 años, sin embargo, el predio que se utilizaba para tal fin fue abandonado sin que se 
adoptaran medidas tendientes a su cierre y clausura, aunque ya muestra signos de su recuperación en términos 
de repoblación vegetal, no hay monitoreo de lixiviados ni de gases que indiquen a ciencia cierta el estado del 
mismo. 
 
Economía: 
 
La principal actividad económica de Pinchote es la explotación agrícola, extendida en todas las veredas del 
municipio, y los cultivos más representativos son: maíz, millo, café, cítricos, plátano, yuca, caña panelera, 
tabaco, tomate, fríjol. 
 
Los sistemas son agricultura tradicional, con tecnología artesanal cuya asistencia técnica la presta la umata 
municipal y la administración es de tipo familiar, la mano de obra es familiar y asalariada, la comercialización 
de los productos cosechados se hace básicamente en san gil, cuyos principales intermediarios son comercoop, 
cooperativa de caficultores, protabaco, centro abastos y plaza de mercado, y la rentabilidad es baja. 
 
La principal actividad económica de Pinchote es la explotación agrícola, extendida en todas las veredas del 
municipio, y los cultivos más representativos son: maíz, millo, café, cítricos, plátano, yuca, caña panelera, 
tabaco, tomate, fríjol. 
 

http://www.pinchote-santander.gov.co/mapas_municipio.shtml
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Los sistemas son agricultura tradicional, con tecnología artesanal cuya asistencia técnica la presta la umata 
municipal y la administración es de tipo familiar, la mano de obra es familiar y asalariada, la comercialización 
de los productos cosechados se hace básicamente en san gil, cuyos principales intermediarios son comercoop, 
cooperativa de caficultores, protabaco, centro abastos y plaza de mercado, y la rentabilidad es baja. 
 
El segundo renglón económico en el sector primario es la pecuaria, también explotada en toda la geografía 
municipal, y está compuesta por 3.034 bovinos básicamente, los sistemas utilizados son el pastoreo semi 
intensivo y semi estabulado, la tecnología que se presenta es de tipo artesanal asistida por la umata municipal 
y la rentabilidad de esta actividad es media. 
 
Vías de comunicación: 
 
Terrestres: El Municipio de Pinchote está en la República de Colombia en el sector central oriental del 
Departamento de Santander, sobre la vía que de Bucaramanga conduce a Santa Fe de Bogotá, dista de San 
Gil, capital de la provincia de Guanentá, 5 kms., del Socorro, capital de la Provincia Comunera, 18 kms y de 
Bucaramanga, 107 kms. Posee una ext. 62km con topografía bastante montañosa, el 5% pertenece al perímetro 
urbano. 
 
CATEGORÍA DE RIESGOS 
 
Para los efectos del contrato, se aplicarán las siguientes categorías de riesgo:  
 
Riesgo Previsible: Son los posibles hechos o circunstancias que por la naturaleza del contrato y de la actividad 
a ejecutar es factible su ocurrencia.  
 
Riesgo Imprevisible: Son aquellos hechos o circunstancias donde no es factible su previsión, es decir el 
acontecimiento de su ocurrencia. Se consideran riesgos no previsibles, por la incertidumbre de su ocurrencia, 
los de fuerza mayor, caso fortuito o hechos de terceros.  
 
Tipificación del Riesgo: Es la enunciación que se hace de aquellos hechos previsibles constitutivos de riesgo 
que, en criterio del municipio, pueden presentarse durante y con ocasión de la ejecución del contrato. 
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Rompimiento del equilibrio 
económico del contrato. 
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Tecnológico 
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públicos, advenimiento de 
nuevos desarrollos 
tecnológicos 
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0 100% 

Verificar que las 
observaciones al 
respecto sean ciertas y 
proceder a ajustar los 
precios según 
corresponda 

1 4 5 
Riesg

o 
medio 

Personal 
encargado de la 
Etapa de 
Planeación.  
Supervisor 

Etapa de 
Planeación.       
Fecha acta 
de inicio 

Fecha de 
recibo final    
Fecha de 
Liquidación 

Seguimient
o por parte 
del grupo 
del 
supervisor 

Por 
Evento 

0 100% 

Analizar mediante 
estudio del sector la 
tendencia inflacionaria 
a que el contrato podría 
estar sujeto, y 
establecer requisitos 
financieros a los 
proponentes, que 
garanticen que la 
ejecución del contrato 
continúe sin 
inconvenientes. 

1 4 5 
Riesg

o 
medio 

Personal 
encargado de la 
Etapa de 
Planeación.  
Supervisor 

Etapa de 
Planeación.       
Fecha acta 
de inicio 

Fecha de 
recibo final    
Fecha de 
Liquidación 

Seguimient
o por parte 
del 
supervisor 

Por 
Evento 

50% 50% 

Revisión de los 
estudios de mercado al 
encontrarse dispersión 
en sus valores. 

1 3 4 
Riesg
o Bajo 

Personal 
encargado de la 
Etapa de 
Planeación 

Etapa de 
Planeación 

Inicio de 
Etapa de 
selección 

Seguimient
o por parte 
del grupo 
de 
Contratació
n a los 
casos en 
que se 
presente la 
situación 

Por 
Evento 

0% 100% 

Dar aplicación al 
Artículo 
2.2.1.1.2.2.4.del 
Decreto 1082 de 2015 

1 3 4 
Riesg
o Bajo 

Comité 
evaluador 

Etapa de 
Selección 

Etapa de 
Selección 

Seguimient
o por parte 
del grupo 
de 
Contratació
n a los 
casos en 
que se 
presente la 
situación 

Por 
Evento 

50% 50% 

Revisión de los 
estudios de mercado al 
encontrarse dispersión 
en sus valores. 

1 4 5 
Riesg

o 
medio 

Personal 
encargado de la 
Etapa de 
Planeación 

Etapa de 
Planeación 

Inicio de 
Etapa de 
selección 

Revisión 
aleatoria de 
procesos 
contractual
es 

POR 
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100% 0% 

Consultar las 
alteraciones de orden 
público y buscar 
mecanismos que 
aminoren los efectos 
del riesgo 

1 3 4 
Riesg
o Bajo 

Personal que 
interviene en 
cada una de las 
etapas del 
proceso 
contractual 

Etapa de 
Planeación 

Fecha de 
Liquidación 

Consultar 
las 
alteracione
s de orden 
público y 
buscar 
mecanismo
s que 
aminoren 
los efectos 
del riesgo 

Diario 

100% 0% 
Retroalimentación en 
visitas de campo y 
comités de seguimiento 

1 1 2 
Riesg
o Bajo 

Personal que 
interviene en 
cada una de las 
etapas del 
proceso 
contractual 

 Etapa de 
planeación 

Fecha de 
Liquidación 

Retroalime
ntación en 
visitas de 
campo y 
comités de 
seguimient
o 

Diario 

100% 0% 

Seguimiento a la 
ejecución 
administrativa y 
presupuestal del 
contrato 

1 1 2 
Riesg
o Bajo 

Supervisor y/o 
Interventor 

 Etapa de 
planeación 

Fecha de 
Liquidación 

 Informes 
de 
Supervisió
n  

De 
confor
midad 
con los 
plazos 

del 
contrat

o 

0% 100% 

Aplicación de la póliza 
de seriedad de la oferta 
y/o normatividad 
vigente 

2 4 6 
Riesg
o Alto 

Profesional 
encargado del 
proceso 

Etapa 
Contratació
n 

Etapa de 
Contratació
n 

Aplicación 
del debido 
proceso 
para la 
correspond
iente 
sanción 

Por 
Evento 

0% 100% 
Seguimiento por parte 
del profesional 
encargado del proceso. 

2 4 6 
Riesg
o Alto 

Profesional 
encargado del 
proceso 

Etapa 
Contratació
n 

Etapa de 
Contratació
n 

Aplicación 
del debido 
proceso 
para la 
correspond
iente 
sanción 

Por 
Evento 

100% 0% 
Seguimiento por parte 
del profesional 
encargado del proceso. 

1 4 5 
Riesg

o 
Medio 

Profesional 
encargado del 
proceso 

Etapa de 
Ejecución 

Etapa de 
Ejecución 

A través de 
la lista de 
chequeo 

Por 
Evento 

100% 0% 
Seguimiento por parte 
del profesional 
encargado del proceso. 

3 1 4 
Riesg
o Bajo 

Profesional 
encargado del 
proceso 

Etapa de 
Contratació
n 

Etapa de 
Ejecución 

A través del 
seguimient
o del líder 
del área de 
contratació
n 

Seman
al 

50% 50% 
Seguimiento por parte 
del profesional 
encargado del proceso. 

1 1 2 
Riesg
o Bajo 

Supervisor  y 
Profesional 
encargado del 
proceso 

Etapa 
ejecución 

Etapa Pos-
entrega 

A través de 
la lista de 
chequeo 

termino 
estipula
do para 
liquidar 

0% 100% 
control de inventarios y 
conocimientos del 
contratista 

1 1 2 
Riesg
o Bajo 

Supervisor 
Etapa de 
Ejecución 

etapa de 
liquidación 

A través del 
seguimient
o del líder 
del área de 
contratació
n 

Diario 
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0% 100% 

Exigibilidad y 
verificación  de 
capacidad financiera 
del futuro contratista. 
Estudiar la viabilidad de 
otorgar anticipos o 
pagos anticipados 

2 3 5 
Riesg

o 
Medio 

Personal que 
interviene en 
cada una de las 
etapas del 
proceso 
contractual 

Etapa de 
Planeación 

Etapa de 
Selección 

 Análisis 
del Sector  

En 
cada 
proces
o 
contrac
tual 

100% 0% 

Consultar las posibles 
variaciones de la 
normatividad al 
respecto y aplicar 
mecanismos que 
aminoren los efectos 
del riesgo 

2 1 3 
Riesg
o Bajo 

Personal que 
interviene en 
cada una de las 
etapas del 
proceso 
contractual 

Etapa de 
Planeación 

 Etapa de 
Ejecución 

Consultar 
las posibles 
variaciones 
de la 
normativida
d al 
respecto y 
aplicar 
mecanismo
s que 
aminoren 
los efectos 
del riesgo 

POR 
AVANC

E 

50% 50% N/A         
 Supervisor y/o 
Interventor 

Etapa de 
Ejecución 

Etapa de 
Ejecución 

  
 Por 

evento 

50% 50% 

Revisión de las 
exigencias 
ambientales, seguridad 
industrial, salubridad, 
permisos, planes de 
manejo  aplicables a 
contratos  

1 1 2 
Riesg
o Bajo 

Personal 
responsable de 
la etapa de 
planeación y 
selección                      
Supervisor y/o 
Interventor 

Etapa de 
Planeación 

Etapa de 
Ejecución 

Exigencia 
en los 
requisitos 
habilitantes 
y 
condicione
s 
contractual
es de la 
normativida
d aplicable 

Por 
Evento 

 
12. GARANTÍAS:  
 
-GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO: El contratista deberá constituir una garantía por su cuenta y costo a fin de 

asegurar el cumplimiento de las obligaciones emanadas del contrato, bien sea con una entidad Bancaria o una 

Compañía de Seguros legalmente establecida en Colombia, a favor del Municipio, la cual amparará: 

GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO 

(Artículo 2.2.1.2.3.1.12. Decreto 

1082 de 2015) 

GARANTÍA DE CALIDAD DEL 

SERVICIO 

ARTÍCULO 2.2.1.2.3.1.15 

GARANTÍA DE PAGO DE 

SALARIOS, PRESTACIONES 

SOCIALES LEGALES E 

INDEMNIZACIONES LABORALES. 

(Artículo 2.2.1.2.3.1.13. Decreto 

1082 de 2015) 

Vigencia: 

Por el término de duración del 

contrato y seis (06) meses más. 

Vigencia: 

Por el plazo del contrato y cinco (5) 

años más 

Vigencia: 

Debe estar vigente por el plazo del 

contrato y tres (3) años más. 

Suficiencia: Veinte por ciento (20%) 

del valor total del contrato. 

Suficiencia: 

Veinte por ciento (20%) del valor del 

contrato 

Suficiencia: Cinco por ciento (5%) 

del valor total del contrato 
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El contratista entregará al MUNICIPIO, a más tardar el día siguiente a la suscripción del contrato, las garantías 
requeridas.  
 
En las garantías deben figurar como afianzadas cada una de las personas que integran la parte contratista, y 
el beneficiario debe ser EL MUNICIPIO DE PINCHOTE, SANTANDER.  
 
Las garantías deben contener la manifestación por parte del asegurador, según la cual, las mismas se 
encuentran cubiertas por un reasegurador inscrito en la Superintendencia Financiera de Colombia. El 
MUNICIPIO DE PINCHOTE, SANTANDER se reserva el derecho de solicitar la certificación por parte del 
reasegurador que se indique en dicha manifestación.  
 
Conforme al artículo 2.2.1.2.3.1.18 del Decreto 1082 de 2015, el contratista deberá restablecer el valor inicial 
de la garantía en caso de reducción de la misma. Así mismo, cuando el contrato se modificado al incrementar 
su valor o prorrogar su plazo, el contratista deberá ampliar en valor y en vigencia la garantía. 
 
Si el contratista ha presentado como mecanismo de garantía póliza de seguros y no obtiene por cualquier 
circunstancia el restablecimiento o ampliación de la misma, deberá acudir a cualquiera de las clases de 
garantías contenidas en el artículo 2.2.1.2.31.2 del Decreto 1082 de 2015 (patrimonio autónomo o garantía 
bancaria).  
 
El pago de todas las primas y demás gastos que generen la constitución, el mantenimiento y el restablecimiento 
inmediato del monto de las garantías, será de cargo exclusivo de EL CONTRATISTA 
 
INDEMNIDAD: De conformidad con el artículo 2.2.1.2.3.1.7 del Decreto 1082 de 2015, el contratista se obliga 
a mantener libre al MUNICIPIO DE PINCHOTE – SANTANDER, de cualquier daño o perjuicio originado en 
reclamaciones de terceros y que se deriven de sus actuaciones o de las de sus subcontratistas o dependientes. 
 
 
 
 
 
 
 

MARÍA ALEJANDRA RAMÍREZ AVENDAÑO 
Secretaría de Planeación y Obras Públicas. 


