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ACTA ACLARATORIA CONTRATO NO. CO1.PCCNTR.7659815 

El Subdirector del Centro Industrial y de Energías Alternativas del Servicio Nacional De Aprendizaje - Sena, 
Regional Guajira en ejercicio de sus facultades legales y reglamentarias se permite aclarar lo siguiente,  

CONSIDERANDO: 

1. Que el 24 de abril de 2025, las partes suscribieron el contrato de prestación de servicios de la 
referencia, cuyo objeto es: “Prestar los servicios personales de carácter temporal de Artesanos Técnicos 
Tecnólogos y/o Profesionales que se desempeñen como instructores en los programas de Formación en 
las diferentes modalidades de la Programación Regular ejecutando horas directas a formación y otras 
actividades relacionadas con la Ejecución de la Formación Profesional Integral del Centro Industrial y de 
Energías Alternativas de la Regional Guajira.” 2. Que, de conformidad con lo estipulado en el contrato, 
el plazo se pactó hasta el 23 de diciembre de 2025, contado a partir del cumplimiento de los requisitos 
de perfeccionamiento y ejecución indicados en el contrato. 3. Que el contratista mediante comunicación 
con radicado No 44-1-2025-002038 de fecha 30 de mayo de 2025, propuso la terminación anticipada de 
común acuerdo y/o liquidación a partir del 30 de mayo de 2025, indicando lo siguiente: “Las razones que 
motivan esta decisión obedecen a motivos personales. Me comprometo a realizar el proceso de entrega 
de actividades y productos pendientes, así como a presentar el informe final correspondiente, si a ello 
hubiere lugar, con el fin de dejar constancia del cumplimiento de mis obligaciones contractuales.”. 4. Que 
Eufemia Margarita Pacheco Maya, supervisor del contrato da visto bueno a la solicitud de terminación 
anticipada y/o liquidación mediante correo electrónico con fecha del 30 de julio de 2025 de conformidad 
con las razones objetivas indicadas por el contratista, las cuales concluyen con la imposibilidad de que el 
contratista continúe con el desarrollo de la ejecución del objeto contractual. 5. Que debido a lo anterior 
las partes acuerdan que la ejecución del contrato de prestación de servicios de la referencia se dará hasta 
el día 30 de mayo de 2025, inclusive.  6. Que, debido a la presente terminación anticipada y/o liquidación 
del contrato, queda un saldo a favor del SENA de TREINTA Y UN MILLONES CIENTO VEINTITRÉS MIL 
TRESCIENTOS CINCUENTA Y OCHO PESOS M/CTE. ($31.123.358,00), que no se ejecutó del compromiso 
presupuestal CRP-No. 94225 de 2025, por cuanto la ejecución contractual se dará por terminada 
anticipadamente el día 30 de mayo del 2025, y no hasta el día 23 de diciembre de 2025 fecha del plazo 
inicialmente pactado. 7. Que, según lo anterior y en concordancia con la modificación de terminación 
anticipada realizada y aprobada por el ordenador del gasto el día 5 de agosto de 2025, desde el Centro 
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Industrial y de Energías Alternativas nos permitimos aclarar la información descrita en el clausulado del 
Acta de Terminación anticipada y/o Liquidación de Mutuo Acuerdo el cual dice lo siguiente: 
 
“CLÁUSULA CUARTA: REVERSIÓN - las partes dejan constancia que del compromiso presupuestal CRP-
No. 26925 de 2025 queda un saldo a reversar a favor del SENA por la suma de Treinta y dos millones 
setecientos cincuenta y cuatro mil ochocientos sesenta y nueve pesos m/cte. ($32.754.000,00), del cual 
se ordena su reversión.” 

El cual debió indicar que del compromiso presupuestal CRP. No. 94225 de 2025 queda un saldo a reversar 
a favor del SENA por el valor de TREINTA Y UN MILLONES CIENTO VEINTITRÉS MIL TRESCIENTOS 
CINCUENTA Y OCHO PESOS M/CTE. ($31.123.358,00). 

Finalmente, reconocemos la importancia de garantizar la transparencia y trazabilidad de los procesos 
contractuales, en este sentido, se procede a cargar la información omitida en el ítem siete de la 
plataforma SECOP II, en la sección “Documentos de Ejecución del contrato”, lo anterior, de conformidad 
con lo establecido en el Manual de Gestión Contractual para Entidades Estatales. 

 

 

CARLOS EDUARDO ROBLES PALOMINO 
Subdirector Centro Industrial y de Energías Alternativas  

 

Proyectó: Thalía Cerchar Barros. Apoyo Técnico Jurídico CIEA  
Revisó: Paola Curiel Gómez – Abogada Contratación CIEA  
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