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1. DATOS GENERALES DE LA CONTRATACIÓN. 
 

No. Plan Anual de Adquisiciones: 2025 

Tipo de Presupuesto: INVERSIÓN 

Nombre del proyecto que se incluyó en el 
Plan Anual de Adquisiciones 

«FORTALECIMIENTO DE LA OFERTA 
INSTITUCIONAL PARA LA ATENCIÓN Y 
PROTECCIÓN DE LA PRIMERA INFANCIA EN EL 
DISTRITO DE CARTAGENA DE INDIAS» 

 
2. INFORMACIÓN DE LA CONTRATACIÓN. 

 

Funcionario que diligencia el 
estudio previo 

Dependencia solicitante Tipo de contrato 

ANA MILENA JIMENEZ TUÑON 

SECRETARÍA DE 
PARTICIPACIÓN Y 

DESARROLLO SOCIAL 

OBRA PÚBLICA  

 
3. DESCRIPCIÓN DE LA NECESIDAD QUE SE PRETENDE SATISFACER CON LA CONTRATACIÓN  

 
 
Nuestra Constitución Política establece que son fines esenciales del Estado: servir a la comunidad, promover 
la prosperidad general y garantizar la efectividad de los principios, derechos y deberes consagrados en la 
Constitución; facilitar la participación de todos en las decisiones que los afectan y en la vida económica, política, 
administrativa y cultural de la Nación; defender la independencia nacional, mantener la integridad territorial y 
asegurar la convivencia pacífica y la vigencia de un orden justo. 
 
La Administración Distrital como ente descentralizado territorial debe dar cumplimiento a los fines del estado, 
consagrados en el Artículo 2 de la Constitución Política de Colombia que establece: “(…) Son fines esenciales 
del Estado: servir a la comunidad, promover la prosperidad general y garantizar la efectividad de los 
principios, derechos y deberes consagrados en la Constitución; facilitar la participación de todos en las 
decisiones que los afectan y en la vida económica, política, administrativa y cultural de la Nación; defender la 
independencia nacional, mantener la integridad territorial y asegurar la convivencia pacífica y la vigencia de un 
orden justo”. Para cumplir con la finalidad de la función administrativa, las entidades estatales cuentan con 
instrumentos apropiados para alcanzar esos fines a través del ejercicio de la autonomía para contratar 
 
De esta forma, los contratos estatales de la administración pública representan un medio para la adquisición 
de obras, bienes y servicios tendientes a lograr los fines del Estado en forma legal, armónica; Es así, como la 
Alcaldía Mayor de Cartagena, debe contar con medios idóneos, y ajustados a la ley, que le permitan cumplir 
satisfactoriamente su función administrativa, uno de los cuales es precisamente el contrato estatal. El distrito 
de Cartagena de Indias, como entidad territorial descentralizada, debe dar cumplimiento a los fines del Estado 
y a las disposiciones jurídicas anteriormente citadas al tenor estricto, formal y permanente de la máxima norma. 
 
La Constitución Política de Colombia establece los derechos fundamentales de los niños y las obligaciones del 
Estado respecto a su protección, conforme lo señalan los siguientes artículos: 

«Artículo 44. Son derechos fundamentales de los niños: la vida, la integridad física, la salud y la seguridad 
social, la alimentación equilibrada, su nombre y nacionalidad, tener una familia y no ser separados de ella, el 
cuidado y amor, la educación y la cultura, la recreación y la libre expresión de su opinión. Serán protegidos 
contra toda forma de abandono, violencia física o moral, secuestro, venta, abuso sexual, explotación laboral o 
económica y trabajos riesgosos. Gozarán también de los demás derechos consagrados en la Constitución, en 
las leyes y en los tratados internacionales ratificados por Colombia. 
 
La familia, la sociedad y el Estado tienen la obligación de asistir y proteger al niño para garantizar su desarrollo 
armónico e integral y el ejercicio pleno de sus derechos. Cualquier persona puede exigir de la autoridad 
competente su cumplimiento y la sanción de los infractores. Los derechos de los niños prevalecen sobre los 
derechos de los demás». (Negrillas nuestras). 
 
“ARTICULO 46º. El Estado, la sociedad y la familia concurrirán para la protección y la asistencia de las personas 
de la tercera edad y promoverán su integración a la vida activa y comunitaria. El Estado les garantizará los 
servicios de la seguridad social integral y el subsidio alimentario en caso de indigencia.” 
 
«Artículo 67. La educación es un derecho de la persona y un servicio público que tiene una función social; con 
ella se busca el acceso al conocimiento, a la ciencia, a la técnica, y a los demás bienes y valores de la cultura. 
La educación formará al colombiano en el respeto a los derechos humanos, a la paz y a la democracia; y en la 
práctica del trabajo y la recreación, para el mejoramiento cultural, científico, tecnológico y para la protección 
del ambiente. El Estado, la sociedad y la familia son responsables de la educación, que será obligatoria entre 
los cinco y los quince años de edad y que comprenderá como mínimo, un año de preescolar y nueve de 
educación básica. 

La educación será gratuita en las instituciones del Estado, sin perjuicio del cobro de derechos académicos a 

quienes puedan sufragarlos 
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Corresponde al Estado regular y ejercer la suprema inspección y vigilancia de la educación con el fin de velar por 
su calidad, por el cumplimiento de sus fines y por la mejor formación moral, intelectual y física de los educandos; 
garantizar el adecuado cubrimiento del servicio y asegurar a los menores las condiciones necesarias para su 
acceso y permanencia en el sistema educativo. 
 
La Nación y las entidades territoriales participarán en la dirección, financiación y administración de los servicios 
educativos estatales, en los términos que señalen la Constitución y la ley. 
 
Artículo 70. El Estado tiene el deber de promover y fomentar el acceso a la cultura de todos los colombianos 
en igualdad de oportunidades, por medio de la educación permanente y la enseñanza científica, técnica, 
artística y profesional en todas las etapas del proceso de creación de la identidad nacional. 
 
Por su parte, el artículo 209 de la carta magna establece que la «función administrativa está al servicio de los 
intereses generales y se desarrolla con fundamento en los principios de igualdad, moralidad, eficacia, 
economía, celeridad, imparcialidad y publicidad, mediante la descentralización, la delegación y la 
desconcentración de funciones. 
 
Por su parte, la Ley 1098 del 2006, quiere decir el Código de Infancia y Adolescencia, propende por 
“Garantizara los Niños, Niñas y Adolescentes, su pleno y armonioso desarrollo para que crezcan en el seno de 
la familia y de la comunidad, en un ambiente de felicidad, amor y comprensión y asume a los menores de 18 
años como sujetos titulares de derechos”. 
 
 La Ley 1361 de 2009 de Protección Integral a la Familia, abordan a la familia como un sujeto colectivo titular de 
derechos por sí mismo, y a sus integrantes como sujetos individuales de derecho. La Ley en mención consagra 
la unidad del individuo y la familia, y entiende a las familias como sujetos de los derechos que en ella misma se 
citan. 
 
En ese sentido, el Distrito de Cartagena a través de su Secretaria de Participación Ciudadana y Desarrollo 
Social, como entidad gubernamental inspirada por la defensa de la dignidad humana, actúa a favor y en defensa 
de los Derechos Humanos, comprometiéndose con la comunidad en general y en especial, con las poblaciones 
vulnerables: Adultos Mayores, Discapacitados, Infancia, Juventud y familia, Dirigencia Cívica, Mujeres y otros, 
contribuyendo con el fortalecimiento del tejido social mediante el impulso de competencias ciudadanas y el 
desarrollo productivo de los habitantes del Distrito de Cartagena de Indias. 
 
La Ley 1361 de 2009 de Protección Integral a la Familia, abordan a la familia como un sujeto colectivo titular de 
derechos por sí mismo, y a sus integrantes como sujetos individuales de derecho. La Ley en mención consagra 
la unidad del individuo y la familia, y entiende a las familias como sujetos de los derechos que en ella misma se 
citan. 
 
En ese sentido, el Distrito de Cartagena a través de su Secretaria de Participación Ciudadana y Desarrollo 
Social, como entidad gubernamental inspirada por la defensa de la dignidad humana, actúa a favor y en defensa 
de los Derechos Humanos, comprometiéndose con la comunidad en general y en especial, con las poblaciones 
vulnerables: Adultos Mayores, Discapacitados, Infancia, Juventud y familia, Dirigencia Cívica, Mujeres y otros, 
contribuyendo con el fortalecimiento del tejido social mediante el impulso de competencias ciudadanas y el 
desarrollo productivo de los habitantes del Distrito de Cartagena de Indias. 
 
Dentro de las funciones de la Secretaría de Participación y Desarrollo Social, se encuentra el contribuir en gran 
parte como entidad gestora y ejecutora de procesos sociales, a la erradicación de la extrema pobreza 
direccionando acciones de intervención a partir de los programas y procesos de prevención a la población 
vulnerable del Distrito de Cartagena. Teniendo en cuenta para ello las necesidades básicas insatisfechas de las 
familias, las mujeres, los niños, niñas, jóvenes, los adultos mayores, grupos étnicos, organizaciones de base, 
grupos productivos y Habitantes de Calle, para de esta forma alcanzar un equilibrio y una Cartagena sociales 
más integral. 
 
Es en este contexto y desde los instrumentos de planeación Distrital, la Administración requiere continuar con las 
adecuaciones y mantenimientos de los CDI que son propiedad del distrito, en el que se encuentra el CDI PUERTO 
REY, concebidos estos como una de las modalidades de atención definidas en el marco de la política pública de 
primera infancia, siendo instituciones dirigidas a atender y promover un desarrollo integral a través de la educación 
inicial, con el apoyo de profesionales idóneos en temas relacionados con los diferentes componentes de la 
atención integral y cuidado, y de la generación de oportunidades de expresión y comunicación con pares y 
adultos, bajo las cuales se potencia el desarrollo en la primera infancia. 
 
Conforme lo anterior y en virtud del Principio de Corresponsabilidad, el Distrito de Cartagena como ente territorial 
deberá cumplir el rol de garante en la protección y desarrollo de los derechos fundamentales de los niños, niñas 
y adolescentes del Distrito de Cartagena 
 
Por consiguiente, el proyecto de « OBRAS DE ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL CENTRO DE 
DESARROLLO INFANTIL (CDI) PUERTO REY EN EL DISTRITO DE CARTAGENA DE INDIAS», tiene su 
justificación legal soportada en las políticas nacionales, departamentales y municipales, encontrándose en 
articulación con los Planes de Desarrollo de los tres niveles de Gobierno. Igualmente está engranado con lo 
definido en la Constitución Política de Colombia. 
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En ese orden de ideas, el Secretario de Despacho, asignado a la Secretaria de participación y desarrollo social 
del Distrito, atendiendo a sus funciones, adelantó todos los trámites, actuaciones para la gestión de inversión, 
estudios, presupuesto y diseños tendientes a la maduración del proyecto y la elaboración de los documentos 
previos cuyo propósito es satisfacer la necesidad de contratar las «OBRAS DE ADECUACIÓN Y 
MANTENIMIENTO DEL CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL (CDI) PUERTO REY EN EL DISTRITO DE 
CARTAGENA DE INDIAS». Una vez agotada la fase anterior, el precitado funcionario determinó los requisitos 
habilitantes y de ponderación de carácter jurídico, técnico y financiero que se consignan en este estudio previo 
y que se han de consignar en los pliegos de condiciones, con los cuales se da inicio a la convocatoria pública 
que permite la escogencia del contratista una vez se concluya el proceso de selección. 
 

4. OBJETO A CONTRATAR, ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, REQUERIDAS PARA SU 
EJECUCIÓN. 

 
4.1. OBJETO. «OBRAS DE ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL CENTRO DE DESARROLLO 

INFANTIL (CDI) PUERTO REY EN EL DISTRITO DE CARTAGENA DE INDIAS». 
 

4.2. ALCANCE DEL OBJETO. 
 
El Contratista deberá desarrollar el objeto del Contrato de conformidad con las especificaciones y características 
técnicas señaladas en los Documentos del Proceso de Contratación SAMC-SPDS-001-2025, los cuales hacen 
parte integral del Contrato. 
 
El Contratista se obliga para con la Entidad a ejecutar, a los precios cotizados en la propuesta y con sus propios 
medios, materiales, maquinaria, laboratorios, equipos y personal, en forma independiente y con plena 
autonomía técnica y administrativa, hasta su total terminación y aceptación final, las cantidades de obra que se 
detallan en su propuesta económica, conforme lo señaló en el Formulario 1 – Formulario de Presupuesto Oficial.  
 
El Contratista y la Entidad asumen de forma obligatoria los Riesgos previsibles identificados y plasmados en el 
Pliego de Condiciones en la Matriz 2 - Riesgos, aceptados por el Contratista con la presentación de su propuesta 
 
4.3. CLASIFICACIÓN (UNSPSC). 
 

Segmentos Familia  Clase  Nombre  

72 10 15 Servicios de apoyo para la construcción 

72 10 29 Servicios de mantenimiento y reparación de instalaciones 

72 10 33 Servicios de mantenimiento y reparación de infraestructura 

 
4.4. DOCUMENTOS TÉCNICOS ANEXOS AL PROCESO. 
 
Hacen parte integral del presente documento, todos los documentos técnicos anexos, dentro de los que se 
encuentran los estudios y diseños que en la fase de maduración del proyecto permitieron establecer la viabilidad 
del mismo y su impacto social, económico y ambiental. 
 
4.5. PERMISOS, AUTORIZACIONES Y LICENCIAS. 
 
Se deja constancia que el proyecto para las «OBRAS DE ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL CENTRO 
DE DESARROLLO INFANTIL (CDI) PUERTO REY EN EL DISTRITO DE CARTAGENA DE INDIAS» obtuvo 
las autorizaciones del caso. 
 
5. MODALIDAD DE SELECCIÓN DEL CONTRATISTA, INCLUYENDO LOS FUNDAMENTOS JURÍDICOS 

QUE SOPORTAN SU SELECCIÓN. 
 
5.1. MODALIDAD DE SELECCIÓN. 

El artículo 2 de la Ley 1150 de 2007, referidos a las modalidades de selección del contratista en la contratación 
pública, prevé, que las entidades escogerán a los contratistas a través de las siguientes modalidades de la 
selección: i) Licitación pública, ii) selección abreviada, iii) Concurso de méritos, iv) contratación directa y v) 
mínima cuantía. 
 
A su turno, el literal b del numeral 2 del artículo 2 de la Ley 1150 de 2007, dispone: 

 
«2. Selección abreviada. La Selección abreviada corresponde a la modalidad de selección objetiva prevista para 
aquellos casos en que, por las características del objeto a contratar, las circunstancias de la contratación o la 
cuantía o destinación del bien, obra o servicio, puedan adelantarse procesos simplificados para garantizar la 
eficiencia de la gestión contractual. 
 
El Gobierno Nacional reglamentará la materia. 

 
Serán causales de selección abreviada las siguientes: 
 
(…) 

http://www.colombiacompra.gov.co/es/Clasificacion/test/pager/callback?_=1396361496688&page=0&field_event_category_value=All&sort=desc&order=Segmentos
http://www.colombiacompra.gov.co/es/Clasificacion/test/pager/callback?_=1396361496688&page=0&field_event_category_value=All&sort=asc&order=Familia%20
http://www.colombiacompra.gov.co/es/Clasificacion/test/pager/callback?_=1396361496688&page=0&field_event_category_value=All&sort=asc&order=Clase%20%20
http://www.colombiacompra.gov.co/es/Clasificacion/test/pager/callback?_=1396361496688&page=0&field_event_category_value=All&sort=asc&order=Nombre%20%20
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b) La contratación de menor cuantía. Se entenderá por menor cuantía los valores que a continuación se relacionan, 
determinados en función de los presupuestos anuales de las entidades públicas expresados en salarios mínimos 
legales mensuales. 
 
Para las entidades que tengan un presupuesto anual superior o igual a 1.200.000 salarios mínimos legales 
mensuales, la menor cuantía será hasta 1.000 salarios mínimos legales mensuales. 
 
Las que tengan un presupuesto anual superior o igual a 850.000 salarios mínimos legales mensuales e inferiores 
a 1.200.000 salarios mínimos legales mensuales, la menor cuantía será hasta 850 salarios mínimos legales 
mensuales. 
 
Las que tengan un presupuesto anual superior o igual a 400.000 salarios mínimos legales mensuales e inferior a 
850.000 salarios mínimos legales mensuales, la menor cuantía será hasta 650 salarios mínimos legales 
mensuales. 
 
Las que tengan un presupuesto anual superior o igual a 120.000 salarios mínimos legales mensuales e inferior a 
400.000 salarios mínimos legales mensuales, la menor cuantía será hasta 450 salarios mínimos legales 
mensuales. 
 
Las que tengan un presupuesto anual inferior a 120.000 salarios mínimos legales mensuales, la menor cuantía 
será hasta 280 salarios mínimos legales mensuales.» 
 

Así las cosas, la modalidad de selección aplicable al proceso de contratación, será la de selección abreviada 
de menor cuantía, de conformidad con lo establecido en el artículo precitado, reglamentado a través del 
artículo 2.2.1.2.1.2.20 del Decreto 1082 de 2015 que a la letra establece:  
 

«Artículo 2.2.1.2.1.2.20. Procedimiento para la selección abreviada de menor cuantía. Además de las normas 
generales establecidas en el presente título, las siguientes reglas son aplicables a la selección abreviada de menor 
cuantía: 
 
En un término no mayor a tres (3) días hábiles contados a partir de la fecha de apertura del Proceso de Contratación 
los interesados deben manifestar su intención de participar, a través del mecanismo establecido para el efecto en 
los pliegos de condiciones. 
 
 Si la Entidad Estatal recibe más de diez (10) manifestaciones de interés puede continuar el proceso o hacer un 
sorteo para seleccionar máximo diez (10) interesados con quienes continuará el Proceso de Contratación. La 
Entidad Estatal debe establecer en los pliegos de condiciones si hay lugar a sorteo y la forma en la cual lo hará. 
 
Si hay lugar a sorteo, el plazo para la presentación de las ofertas empezará a correr el día hábil siguiente a la fecha 
en la cual la Entidad Estatal informe a los interesados el resultado del sorteo. 
 
 La Entidad Estatal debe publicar el informe de evaluación de ofertas durante tres (3) días hábiles.» 

 
De suerte que el procedimiento corresponde al de la menor cuantía, como quiera que el valor del objeto a 
contratar no excede la menor cuantía del DISTRITO DE CARTAGENA, la cual se encuentra a partir de los 
1000 SMMLV para la vigencia fiscal 2025. 
 
5.2. ANÁLISIS SOBRE LA LIMITACIÓN DE LA CONVOCATORIA A MIPYME. 

El artículo 12 de la Ley 1150 de 2007, modificado por el artículo 34 de la Ley 2069 de 2020 establece:  
 

«Artículo 12. Promoción del desarrollo en la contratación pública. De conformidad con lo dispuesto en los 
artículos 13, 333 y 334 de la Constitución Política, el Gobierno Nacional definirá las condiciones y los montos de 
acuerdo con los compromisos internacionales vigentes, para que, en desarrollo de los Procesos de Contratación, 
las Entidades Estatales indistintamente de su régimen de contratación, los patrimonios autónomos constituidos por 
Entidades Estatales y los particulares que ejecuten recursos públicos, adopten en beneficio de las Mipyme, 
convocatorias limitadas a estas en las que, previo a la Resolución de apertura del proceso respectivo, se haya 
manifestado el interés de por lo menos dos (2) Mipyme. 
 
Asimismo, el reglamento podrá establecer condiciones preferenciales en favor de la oferta de bienes y servicios 
producidos por las Mipyme, respetando los montos y las condiciones contenidas en los compromisos 
internacionales vigentes, cuando sean aplicables. 
 
En todo caso, se deberá garantizar la satisfacción de las condiciones técnicas y económicas requeridas en el 
Proceso de Contratación. 
 
De igual forma, en los pliegos de condiciones dispondrán, de mecanismos que fomenten en la ejecución de los 
contratos estatales la provisión de bienes y servicios por población en pobreza extrema, desplazados por la 
violencia, personas en proceso de reintegración o reincorporación y, sujetos de especial protección constitucional 
en las condiciones que señale el reglamento; siempre que se garanticen las condiciones de calidad y cumplimiento 
del objeto contractual. 
 
PARÁGRAFO 1º. En los Procesos de Contratación que se desarrollen con base en el primer inciso, las entidades 
podrán realizar las convocatorias limitadas que beneficien a las Mipyme del ámbito municipal o departamental 
correspondiente al de la ejecución del contrato. 
 
PARÁGRAFO 2º. Sin perjuicio de lo dispuesto en los artículos 5 y 6 de la Ley 1150 de 2007, para que las Mipymes 
puedan participar en las convocatorias a las que se refiere este artículo, deberán acreditar como mínimo un año 
de existencia, para lo cual deberán presentar el certificado expedido por la cámara de comercio o por la autoridad 
que sea competente para dicha acreditación. 

http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/constitucion_politica_1991.html#13
http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/constitucion_politica_1991_pr011.html#333
http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/constitucion_politica_1991_pr011.html#334
http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_1150_2007.html#5
http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_1150_2007.html#6
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PARÁGRAFO 3º. En la ejecución de los contratos a que se refiere el presente artículo, las entidades y los 
contratistas, deberán observar lo dispuesto en los artículos 90 a 95 de la Ley 418 de 1997 y las normas que la 
modifiquen, adicionen o subroguen.». 

 
A su turno, el Gobierno Nacional expidió el Decreto 1860 de 2021, que modificó la Subsección 2 de la Sección 
4 del Capítulo 2 del Título 1 de la Parte 2 del Libro 2 del Decreto 1082 de 2015, y particularmente los 
artículos 2.2.1.2.4.2.2., 2.2.1.2.4.2.3. y 2.2.1.2.4.2.4., determinando lo siguiente: 

 
«Artículo 2.2.1.2.4.2.2. Convocatorias limitadas a Mípyme. Las Entidades Estatales independientemente de su 
régimen de contratación, los patrimonios autónomos constituidos por Entidades Estatales y los particulares que 
ejecuten recursos públicos, deben limitar la convocatoria de los Procesos de Contratación con pluralidad de 
oferentes a las Mipyme colombianas con mínimo un (1) año de existencia, cuando concurran los siguientes 
requisitos: 
 
1. El valor del Proceso de Contratación sea menor a ciento veinticinco mil dólares de los Estados Unidos de 

América (US$125.000), liquidados con la tasa de cambio que para el efecto determina cada dos años el 
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo. 

 
2. Se hayan recibido solicitudes de por lo menos dos (2) Mipyme colombianas para limitar la convocatoria a 

Mipyme colombianas. Las Entidades Estatales independientemente de su régimen de contratación, los 
patrimonios autónomos constituidos por Entidades Estatales y los particulares que ejecuten recursos públicos, 
deben recibir estas solicitudes por lo menos un (1) día hábil antes de la expedición del acto administrativo de 
apertura, o el que haga sus veces de acuerdo con la normativa aplicable a cada Proceso de Contratación. 

 
Tratándose de personas jurídicas, las solicitudes solo las podrán realizar Mipyme, cuyo objeto social les permita 
ejecutar el contrato relacionado con el proceso contractual. 
 
PARÁGRAFO. Las cooperativas y demás entidades de economía solidaria, siempre que tengan la calidad de 
Mípyme, podrán solicitar y participar en las convocatorias limitadas en las mismas condiciones dispuestas en el 
presente artículo. 
  
Artículo 2.2.1.2.4.2.3. Limitaciones territoriales. De conformidad con el parágrafo 1 del artículo 12 de la Ley 
1150 de 2007, las Entidades Estatales, independientemente de su régimen de contratación, los patrimonios 
autónomos constituidos por Entidades Estatales y los particulares que ejecuten recursos públicos, pueden realizar 
convocatorias limitadas a Mipyme colombianas que tengan domicilio en los departamentos o municipios en donde 
se va a ejecutar el contrato. Cada Mipyme deberá acreditar su domicilio con los documentos a los que se refiere 
el siguiente artículo. 
  
Artículo 2.2.1.2.4.2.4. Acreditación de requisitos para participar en convocatorias limitadas. La Mipyme 
colombianas deben acreditar que tiene el tamaño empresarial establecido por la ley de la siguiente manera: 
  
1. Las personas naturales mediante certificación expedida por ellos y un contador público, adjuntando copia del 

registro mercantil. 
2. Las personas jurídicas mediante certificación expedida por el representante legal y el contador o revisor fiscal, 

si están obligados a tenerlo, adjuntando copia del certificado de existencia y representación legal expedido 
por la Cámara de Comercio o por la autoridad competente para expedir dicha certificación. 

  
Para la acreditación deberán observarse los rangos de clasificación empresarial establecidos de conformidad con 
la Ley 590 de 2000 y el Decreto 1074 de 2015, o las normas que lo modifiquen, sustituyan o complementen. 
  
PARÁGRAFO 1. En todo caso, las Mipyme también podrán acreditar esta condición con la copia del certificado 
del Registro Único de Proponentes, el cual deberá encontrarse vigente y en firme al momento de su presentación. 
  
PARÁGRAFO 2. Para efectos de la limitación a Mipyme, los proponentes aportarán la copia del registro mercantil, 
del certificado de existencia y representación legal o del Registro Único de Proponentes, según corresponda 
conforme a las reglas precedentes, con una fecha de máximo sesenta (60) días calendario anteriores a la prevista 
en el cronograma del Proceso de Contratación para el inicio del plazo para solicitar la convocatoria limitada. 
  
PARÁGRAFO 3. En las convocatorias limitadas, las Entidades Estatales independientemente de su régimen de 
contratación, los patrimonios autónomos constituidos por Entidades Estatales y los particulares que ejecuten 
recursos públicos, solo deberán aceptar las ofertas de Mipyme o de proponentes plurales integrados únicamente 
por Mipyme. 
  
PARÁGRAFO 4. Los incentivos previstos en los artículos 2.2.1.2.4.2.2 y 2.2.1.2.4.2.3 de este Decreto no excluyen 
la aplicación de los criterios diferenciales para los emprendimientos y empresas de mujeres en el sistema de 
compras públicas.». 

 
De acuerdo con lo anterior, Colombia Compra Eficiente publicó en su portal un documento elaborado 
conjuntamente con el Ministerio de Comercio Industria y Turismo – MINCIT, estableciendo el valor de los 
umbrales en la vigencia comprendida entre el 1 de enero del 2025 hasta el 31 de diciembre de 2025, 
determinando el Umbral Pymes en la suma de $533.287.768 COP, equivalentes a $125.000 US. 
 
Bajo este entendido, teniendo en cuenta que el presupuesto oficial estimado del presente proceso de 
contratación no supera el Umbral Pymes, resulta ser susceptible de ser limitado a Mipymes. 
 
6. VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO Y JUSTIFICACIÓN DEL MISMO. CUANDO EL VALOR DEL 

CONTRATO ESTÉ DETERMINADO POR PRECIOS UNITARIOS, LA ENTIDAD ESTATAL DEBE 

http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_0418_1997_pr002.html#90
http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_0418_1997_pr002.html#95
https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=25678#12.p1
https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=25678#12
https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=12672#0
https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=76608#0
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INCLUIR LA FORMA COMO LOS CALCULÓ Y SOPORTAR SUS CÁLCULOS DE PRESUPUESTO EN 
LA ESTIMACIÓN DE AQUELLOS. 

 
6.1. ANÁLISIS TÉCNICO ECONÓMICO QUE SOPORTA EL VALOR: El análisis económico que soporta el 

valor estimado del contrato que se pretende celebrar, se encuentra detallado el archivo adjunto al presente 
estudio previo, en el cual se encuentra el Análisis del Sector efectuado por esta entidad. 
 

6.2. VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO: El costo de la contratación que se derive del presente proceso de 
selección, se ha estimado en la suma de CUATROCIENTOS VEINTIDÓS MILLONES SEISCIENTOS 
TREINTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS CON QUINCE CENTAVOS 
( $422.634.267,15) M/CTE. 

 

Cuyo valor se encuentra discriminado de la siguiente manera:  

«OBRAS DE ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL (CDI) PUERTO REY EN EL DISTRITO DE 
CARTAGENA DE INDIAS».  

Nº ÍTEM DE 
PAGO 

ESPECIFICACIONES  DESCRIPCIÓN UN
D. 

CANTIDA
D 

VALOR 
UNITARIO 

VALOR TOTAL                                 

GENER
AL 

PARTICUL
AR 

1,0 PRELIMINARES               

1,1       Desmonte de cubierta 
(GENERAL).  (Incluye retiro y 
disposicion final de escombros 
en sitio autorizado por la 
autoridad ambiental) 

M2 432,99 $ 48.670,38  $ 21.073.550,78  

1,2       Cubierta en Fibrocemento tipo 
Teja de Eternit. Incluye sistema 
de trabajos en altura y 
elementos de fijacion 

M2 432,99 $ 85.787,76  $ 37.144.822,68  

1,3       Demolicion de calados, para 
instalacion de ventanas en 
cocina, comedor y salon 
multiple 

M2 31,00 $ 50.914,46  $ 1.578.348,17  

1,4       Resane de filos en vanos de 
muros en mamposteria luego de 
ser demolidos. Incluye acabado 
a la vista. 

ML 80,00 $ 51.990,78  $ 4.159.262,36  

1,5       Construccion de antepecho en 
fachada, en superboard para el 
anclaje de canal y bajante de 
aguas lluvias 

M2 60,00 $ 
179.353,02  

$ 10.761.181,36  

1,6       Demolicion de bancas 
jardineras. Incluye disposicion 
final de residuos. 

UN
D 

2,00 $ 
224.595,54  

$ 449.191,08  

1,7       DESMONTE REJAS (INC. 
RETIRO DE SOBR.) 

M2 8,00 $ 39.280,58  $ 314.244,67  

1,8       Picada de Enchape de pisos y 
muros, bases de meson. 
(Incluye retiro de material 
sobrante y disposición final en 
R.S.) 

M² 58,80 $ 21.521,93  $ 1.265.489,27  

1,9       DESMONTE PUERTAS CON 
MARCOS (INC. RETIRO DE 
SOBR.) 

UN 26,00 $ 
110.054,50  

$ 2.861.416,87  

Subtotal             $ 79.607.507,24 

2,0 
ADECUACIONES 

              

2,1       Aplicación de pintura epoxica 
para impermeabilizacion de 
muros internos. 

M2 40,00 $ 59.699,18  $ 2.387.967,25  

2,2       GRANITO PULIDO, INCUYE 
PREPARACIÓN DE 
SUPERFICIE, PLATINAS EN 
ALUMINIO, GRANITO NO. 2, 
INCLUYE DESBASTADA, 
PULIDA Y BRILLADA Y 
SALPICADERO 

M2 18,80 $ 
223.772,09  

$ 4.206.915,23  

2,3       Puerta en pvc color blanco, 
sistema americano serie slab 
door, con una hoja batiente y 
marco en pvc, con cerradura de 
pomo de alcoba, divisor central 
horizontal, lamina blanca sis 
medidas 2,1 x 0,90 mts 

UN
D 

4,00 $ 
3.118.576,0

0  

$ 12.474.304,02  

2,4       Puerta en pvc color blanco, 
sistema americano serie slab 
door, con una hoja batiente y 
marco en pvc y mirilla en vidrio 
templado de 6mm, con 
cerradura de pomo de alcoba, 
divisor central horizontal, lamina 
blanca sis medidas 2,1 x 0,90 
mts 

UN
D 

9,00 $ 
3.131.828,1

4  

$ 28.186.453,30  

2,5       Puerta en pvc doble color 
blanco, sistema americano serie 
slab door, corrediza y marco en 
pvc, con cerradura de pomo de 
alcoba, divisor central 
horizontal, lamina blanca sis 
medidas 2,1 x 1,80 mts 

UN
D 

3,00 $ 
4.364.238,7

6  

$ 13.092.716,27  

2,6       Suministro e instalacion de 
Porton de hoja abatible en 
tuberia galvanizada estructural 

UN
D 

1,00 $ 
2.713.260,3

8  

$ 2.713.260,38  
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«OBRAS DE ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL (CDI) PUERTO REY EN EL DISTRITO DE 
CARTAGENA DE INDIAS».  

Nº ÍTEM DE 
PAGO 

ESPECIFICACIONES  DESCRIPCIÓN UN
D. 

CANTIDA
D 

VALOR 
UNITARIO 

VALOR TOTAL                                 

GENER
AL 

PARTICUL
AR 

Ø2". Incluye soportes y 
Herrajes, esquema de pintura 
Anticorrosivo Esp=6 mils, 
acabado Poliuretano blanca 
Esp=12mils. Incluye marco, 
tensores, empotramiento y 
anclaje de tubería de soporte de 
giro a pedestal. 

2,7       Micropilote para soporte de 
postes metalicos de portones Ø 
30cm x H = 0,8mt. Incluye 
acero de refuerzo, Q. Min = 120 
Kg Incluyendo acero de anclaje 
y avance para transferencia de 
carga a cimentacion superior. 

UN
D 

2,00 $ 
543.825,44  

$ 1.087.650,88  

2,8       SUM. INST. VENTANA EN PVC 
Y VIDRIO  INCLUYE MARCO, 
CERRADURA Y ACABADO 
SEGÚN DISEÑO 

M2 32,50 $ 
655.371,63  

$ 21.299.577,93  

2,9       Levante de muros en block No. 
6 vibrado mortero de pega 1:4 

M2 28,00 $ 96.669,08  $ 2.706.734,38  

2,10       SUMINISTRO E INSTALACIÓN 
DE CONCERTINA SOBRE 
MURO, INCLUYE VARILLA DE 
ANCLAJE Y RETIRO DE LA 
EXISTENTE 

ML 70,00 $ 
100.658,39  

$ 7.046.087,14  

2,11       Mantenimiento de cerramiento 
en malla eslabonada. Incluye 
aplicación de pintura en 
estructura metalica 
galvanizados de 2". PINTURA 
POLIURETANO ACABADO 
FINAL 6mils. INCLUYE 
LIMPIEZA MANUAL SSPC - 
SP03 

ML 77,12 $ 80.572,58  $ 6.213.757,55  

2,12       Limpieza con hidrolavadora de 
pisos y muros exteriores e 
interiores existente, con 
hipoclorito al 10%. 

M2 138,45 $ 11.551,06  $ 1.599.244,22  

Subtot
al 

     
    $ 103.014.668,54 

3,0 ADECUACIONES 
ELECTRICAS 

            

3,1       SUMINISTRO E INSTALACION 
DE AIRE ACONDICIONADO 
MINI SPLIT 12000 BTU 

UN
D 

1,00 $ 
3.300.695,9

6  

$ 3.300.695,96  

3,2       SUMINISTRO E INSTALACION 
DE AIRE ACONDICIONADO 
MINI SPLIT 18000 BTU 

UN
D 

2,00 $ 
4.741.145,9

6  

$ 9.482.291,93  

3,3       SUMINISTRO E INTALACION 
DE TUBERIA DE DESAGUE 
PARA AIRE ACONDICIONADO 
PVC 1/2". Incluye regata y 
resane 

ML 12,00 $ 71.942,38  $ 863.308,58  

3,4       SUMINISTRO E INSTALACION 
DE CIELO RASO  EN  PVC 
PASILLOS EXTERIORES  

M2 158,00 $ 
147.633,24  

$ 23.326.052,20  

3,5       SUMINISTRO E INSTALACION 
DE CIELO RASO  EN PVC 
AULAS E INTERIORES, 
COCINA BAÑOS COMEDOR 
AUNA 1,2,3,4 Y DESPENSA 
SE EXCLUYE EL AULA 
MULTIFUNCIONAL 

M2 246,89 $ 
147.633,24  

$ 36.449.717,30  

Subtotal             $ 73.422.065,97 

4,0 MOBILIARIOS               

4,1       SUMINISTRO E INSTALACION 
DE MOBILIARIO TIPO 
BIBLIOTECA  

UN
D 

5,00 $ 
1.265.474,8

6  

$ 6.327.374,28  

4,2       suministro e instalcion de 
Ventilador DE TECHO-PARED 
TIPO LOCO  

UN
D 

10,00 $ 
606.934,06  

$ 6.069.340,62  

4,3       SALIDA E IINTERRUPTOR 
CONTROL VENTILADOR 
(TUBERIA SCH 40, LSH, EL 
APARATO CONTROL DE 
VELOCIDA NO INCLUYE EL 
VENTILADOR) 

UN
D 

10,00 $ 
315.148,00  

$ 3.151.480,00  

Subtotal             $ 15.548.194,90 

5,0 INSTALACIONES 
ELECTRICAS 

            

5,1       Construccion de Batea en 
Concreto 3500psi e=15cm de 
60cm de ancho. Incluye 
Adecuacion de Terreno y 
Refuerzo en MALLA ELECTRO 
XX-106 (4.5 x 4.5mm)15X16 

ml 41,00 $ 
167.941,19  

$ 6.885.588,64  

5,2       Destaponamiento bajante de 
aguas lluvias de cuarto piso a 
primero piso mediante equipo 
mecánico de destape (cable 
rotatorio o máquina eléctrica), 
incluyendo inspección 

ML 30,00 $ 
131.143,95  

$ 3.934.318,62  
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«OBRAS DE ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL (CDI) PUERTO REY EN EL DISTRITO DE 
CARTAGENA DE INDIAS».  

Nº ÍTEM DE 
PAGO 

ESPECIFICACIONES  DESCRIPCIÓN UN
D. 

CANTIDA
D 

VALOR 
UNITARIO 

VALOR TOTAL                                 

GENER
AL 

PARTICUL
AR 

preliminar, retiro de sedimentos 
y residuos, y prueba de flujo 
final. 

5,3       Suministro e instalación de 
rejilla con sosco de 4" a 4" 
metálica 

UN 2,00 $ 72.895,65  $ 145.791,30  

5,4       Suministro y siembra de grama 
raiz profunda, con riego de 
agua por 30 dias 

M2 178,70 $ 76.304,86  $ 13.635.969,16  

5,5       LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO 
DE POZA SEPTICA. Incluye 
disposicion final de residuos en 
entidad certificada. 

M2 156,48 $ 62.993,01  $ 9.857.146,24  

5,6       Suministro e instalación de 
Llave De Control Red White De 
1/2" 

UN
D 

17,00 $ 
155.145,29  

$ 2.637.469,85  

5,7       SUMINISTRO EINSTALAICON 
DE CANALE TIPO AMAZONAS 
O SIMILAR, (incluye accesorios 
y anclajes de fijación) 

ML 152,00 $ 73.202,38  $ 11.126.762,28  

5,8       SUMINISTRO EINSTALAICON 
DE BAJANTE PARA 
CUBIERTAS TIPO AMAZONAS 
O SIMILAR, (incluye accesorios 
y anclajes de fijación) 

ML 63,33 $ 57.764,39  $ 3.658.411,30  

5,9       Suministro e instalación de 
sanitario institucional blanco 
tipo Acuacer o similar incluye 
Grifería y accesorios. 

UN
D 

2,00 $ 
2.880.753,1

5  

$ 5.761.506,29  

5,10       Suministro e instalacion de 
Orinales para niños (Incluye 
mantenimientos de tuberias 
sanitaria e hidraulicas) 

UN
D 

8,00 $ 
879.837,15  

$ 7.038.697,16  

5,11       Suministro e instalacion de 
Sanitarios para niños (Incluye 
mantenimientos de tuberias 
sanitaria e hidraulicas) 

UN
D 

8,00 $ 
1.070.402,4

9  

$ 8.563.219,95  

5,12       Construccion de placa rampa 
de acceso principal, para subir 
nivel (N +0,05). Incluye 
Adecuacion de Terreno y 
Refuerzo en MALLA ELECTRO 
XX-106 (4.5 x 4.5mm)15X15 

M2 12,00 $ 
162.495,36  

$ 1.949.944,32  

5,13       Construccion de Andenes 
Interiores en Concreto 3500psi 
e=10cm. Incluye Adecuacion de 
Terreno y Refuerzo en MALLA 
ELECTRO XX-106 (4.5 x 
4.5mm)15X16 

M2 208,08 $ 
162.495,36  

$ 33.812.034,56  

5,14       Suministro e instalacion de 
banca sin espaldar en concreto 
armado prefabricada, 
Dimensiones: 120 cm largo x 45 
cm ancho x 45 cm alto según 
referencia o similar. Incluye 
resane de superficie de placa 
existente. 

UN
D 

4,00 $ 
1.387.279,7

3  

$ 5.549.118,91  

5,15       Suministro e instalacion de 
juegos infantiles según la 
muestra o similar, Incluye 
sistema de anclajes al piso 
existente. 

UN
D 

1,00 $ 
15.643.300,

38  

$ 15.643.300,38  

Subtotal             $ 130.199.278,96 

6,0 PINTURAS Y ACABADOS             

6,1       Pintura tipo 1 viniltex o similar 
de pintuco 2 manos en muros 
interiores  

M2 480,00 $ 21.984,46  $ 10.552.539,43  

6,2       Suministro y aplicación de 
pintura  Koraza para exterior 
incluye lavada de fachadas con 
hiploclorito al 10% 

M2 341,00 $ 30.175,99  $ 10.290.012,11  

Subtotal             $ 20.842.551,54 

SUBTOTAL OBRAS   $                           
422.634.267,15               

SUBTOTAL OBRAS (INCLUYE 
IVA) 

       $                             
422.634.267,15      

VALOR TOTAL        $                             
422.634.267,15  

 
 
6.3. VARIABLES PARA DETERMINAR EL PRESUPUESTO OFICIAL. 

La Agencia Nacional de Contratación Pública Colombia Compra Eficiente, en Concepto Concepto C – 455 de 
2024, emitido en respuesta a una petición modalidad consulta, precisó aspectos relativos al cálculo del precio 
en los procesos contractuales, indicando que no existe una sola metodología para tal fin: 
 

«Como es sabido, uno de los elementos más comunes en los contratos estatales es el precio, también conocido 
como valor. Aunque no todo contrato lo incluye –pues también existen negocios gratuitos– lo usual es que los 
contratos estatales se perfeccionen como onerosos y, la mayoría de las veces, como conmutativos. Adicionalmente, 
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el precio suele ser el elemento más importante para el contratista, porque equivale a la remuneración que la entidad 
contratante le pagará por la ejecución del objeto contractual. 

Desde la etapa de planeación, en la fase precontractual, las entidades estatales deben calcular el 
presupuesto oficial, mediante la realización del análisis del sector –que incluye el estudio del mercado– y definir la 
metodología con la cual estructurarán el precio del contrato. Dicho de otro modo, hace parte de los estudios previos 
la definición del esquema que la Administración usará para estipular el precio. Tal metodología generalmente 
depende del tipo de contrato, pues hay algunas modalidades más comunes en los de obra pública; otras 
más utilizadas en los de prestación de servicios y otras más indicadas para los de concesión, por mencionar 
algunos ejemplos1. No hay, pues, una sola metodología para pactar el precio y, en gran medida, la manera 
de hacerlo ha obedecido a la costumbre mercantil y a la influencia de disciplinas técnicas, como la 
ingeniería o la administración de empresas, en la contratación estatal. Dentro de tales esquemas de 
establecimiento del precio pueden citarse, entre otros: i) los precios unitarios –calculados de acuerdo con 
las unidades que componen el objeto del contrato–, ii) el precio global –que equivale al monto total, sin 
discriminar unidades–, y iii) la administración delegada de recursos –en la que se distinguen los costos de 
inversión de los honorarios del administrador–. 

Pues bien, en los contratos cuyo precio se estructura a partir del sistema de precios unitarios, ha hecho 
parte de la práctica de los negocios que el contratante le solicite al potencial contratista que separe en su propuesta 
los costos directos –es decir, los que están directamente implicados en la ejecución del objeto–, de los costos 
indirectos –que equivalen a los rubros que no tienen que ver de manera inmediata con la ejecución de las 
actividades contractuales, pero que integran también el precio, bien porque constituyen erogaciones administrativas 
o contingentes para el contratista o bien porque se dirigen a salvaguardar su ganancia–. En tal sentido, mientras 
que los costos directos se evidencian en el análisis de precios unitarios –APU–, como la sumatoria de los valores 
de los ítems según su unidad de medida, los costos indirectos se suelen abreviar en las variables que integran el 
acrónimo AIU –Administración, Imprevistos y Utilidad–.  

La jurisprudencia ha señalado que “[…] en la conformación de dichos precios unitarios, se tienen en 
cuenta todos los gastos que se requieren para realizar la unidad de medida respectiva –el metro lineal, el metro 
cúbico, el metro cuadrado, etc.-. Y lo que comúnmente se denomina análisis de precios unitarios, corresponde a la 
descomposición de los mismos para determinar los costos que los conforman: la maquinaria que se utilizará, 
calculando el valor por el tiempo que se requiera; la mano de obra, teniendo en cuenta el costo hora-hombre, y 
cuántas personas se requieren para la ejecución de esa unidad de medida; la cantidad de los materiales necesarios, 
etc.”2. En concordancia, la doctrina explica que en la estructuración de los precios unitarios se tendrán en cuenta 
todos los costos directos necesarios para la ejecución del objeto contractual que se multiplicará por al AIU, lo que 
determina el valor unitario: 

 
«Cada uno de los valores unitarios resultan de un análisis de los componentes requeridos para su 
elaboración, estudio que se denomina comúnmente ‘análisis de precios unitarios’. Así, se examinará, por 
ejemplo, que para la construcción de un metro cuadrado de muro se requieren 50 ladrillos, que tienen un 
valor de $50.000; 15 kilos de cemento, que tienen un valor de $5.000; 30 kilos de arena, que tienen un 
valor de $500; 5 litros de agua, que tienen un valor de 100, y la mano de obra que tiene un valor de 
$5.000. La sumatoria de cada uno de estos insumos básicos arroja el costo directo que debe cancelar el 
contratista para la construcción de un metro de muro. 

El costo directo se multiplica por el AIU, es decir, por los gastos de administración, que incluye los gastos 
de personal que dirige la obra; los gastos de imprevistos, que pretende cubrir imprevistos y la utilidad. El 
resultado de la multiplicación anterior determina el valor unitario que deberá cancelar la entidad estatal. 
Dentro del valor unitario, entonces, están incorporados la totalidad de los gastos en los que incurre el 
contratista y la utilidad que espera recibir”3.».  

 
Para la estructuración del presupuesto oficial del proceso de selección, los valores unitarios fueron generados 
a partir de la construcción de los Análisis de Precios Unitarios (APU) de cada una de las actividades, en el cual 
se desglosa la cantidad de materiales a utilizar por unidad de trabajo, los equipos y personal (mano de obra) 
que se utilizarán. De igual forma, presenta el porcentaje de administración, utilidad e imprevistos sobre los 
cuales establece la premisa del trabajo.  
 
Los APU hacen parte integral de los estudios previos.  
 
6.4. DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL. La entidad, para respaldar el compromiso derivado del presente 

proceso de contratación, cuenta con los siguientes certificados de disponibilidad presupuestal: 

 

Número Certificado 
Disponibilidad Presupuestal 

Fecha Certificado Disponibilidad 
Presupuestal 

Valor Certificado de 
Disponibilidad Presupuestal 

Anexo Anexo Anexo 

 

 
1 “La manera como las ofertas presentan el precio varía demasiado, incluso por razón de la costumbre que se impone en determinados negocios. Por ejemplo, tratándose 

de la compraventa, del suministro o la prestación de servicios profesionales –entre otros contratos, que de hecho son la mayoría– el valor que se ofrece no se desglosa para revelar al 
destinatario su estructura de costos. El proponente se limita a establecer una cifra por la que está dispuesto a asumir ciertas obligaciones, pero el comprador desconoce cómo se compone 

internamente, es decir, no sabe –ni usualmente le interesa conocerlo– qué parte del valor corresponde a gastos de mano de obra, de transporte, de energía, cuál es la utilidad esperada, 

entre otros conceptos. En estos casos se limita a conocer con claridad absoluta cuánto le costará el bien o el servicio, porque es lo que pagará. 
Sin embargo, en otros negocios, como la obra pública, la concesión y la consultoría, el Estado está acostumbrado a que se desglosen intensamente los costos, exigiendo 

no sólo el precio total sino una distinción entre los costos directos y los costos indirectos. Los primeros son los gastos imprescindibles para ejecutar la obra, entre los que se encuentra: 
la adquisición de materiales, insumos y suministros, la inversión en equipos, el pago de la mano de obra de las cuadrillas de trabajadores obreros y otros gastos afines –representados en 

los ítems que componen el contrato–. Los costos indirectos aluden a los gastos que también son necesarios para la obra, pero que no hacen parte de los elementos mismos con los que se 

construye, es decir, se trata de los costos de administración de la obra, los imprevistos que se presentan durante su ejecución y la utilidad esperada” (MARÍN CORTÉS, Fabián. El precio. 
Serie: Las cláusulas del contrato estatal. Medellín: Librería Jurídica Sánchez y Centro de Estudios de Derecho Administrativo –CEDA–, 2012. pp. 63-64). 

2 CONSEJO DE ESTADO. Sección Tercera. Subsección B. Sentencia del 29 de febrero de 2012. Exp. 16371, C.P. Danilo Rojas Betancourth. 
3 PINO RICCI, Jorge. El régimen jurídico de los contratos estatales. Universidad Externado de Colombia. Bogotá, 2005. pp. 416. 
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La necesidad se encuentra incluida en el plan anual de adquisiciones de la entidad. 
 
7. CONDICIONES GENERALES DEL CONTRATO. 
 
7.1. PLAZO DE EJECUCIÓN. 

El contrato tendrá un plazo de ejecución es HASTA 31 DE DICIEMBRE DE 2025. Este plazo se contabilizará a 
partir del acta de inicio, previo cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución.  
 
7.2. LUGAR DE EJECUCIÓN. 
 
DISTRITO TURÍSTICO Y CULTURAL DE CARTAGENA para los trámites contractuales requeridos para llevar 
a cabo la ejecución, entrega y puesta en marcha del proyecto, se realizará la ejecución en la ciudad de 
Cartagena de indias. 
 
7.3. FORMA DE PAGO. 

 
La Entidad pagara el contrato de la siguiente manera: 
 
Cuando el Contrato y las obras se encuentren en una ejecución del 30 %, se pagará el 30 % del valor del 
Contrato. Cuando el Contrato y las obras se encuentren en una ejecución del 50 %, se pagará el 20 % del valor 
del Contrato. De aquí en adelante se pagará por avances de obra que en ningún caso podrán ser menos del 10 
% de las etapas de construcción establecidas en el Cronograma. De todos modos, el último 10 % del valor del 
Contrato se pagará con el recibo a satisfacción de la obra, sin pendientes, aprobado por la supervisión y el 
Distrito de Cartagena. Si el Contratista así lo considera, podrá presentar la primera factura de cobro, por el 50% 
del valor del Contrato, cuando haya ejecutado el 50 % del mismo. Los pagos se realizarán previa factura 
entregada por el Contratista junto con los soportes de pago de seguridad social y parafiscales y cumplimiento 
de requisitos exigidos por el Distrito. 
 
La forma de pago no contempla la entrega de los recursos en calidad de anticipo atendiendo a que los trámites 
para desembolsos de pagos anticipados o anticipos requieren de una programación financiera ligada al Plan 
Anualizado de Caja (PAC) de la Entidad, por lo tanto, el contratista deberá tener un flujo de caja amplio y 
suficiente con el fin de apalancar tanto la parte administrativa como la parte operativa que garanticen la correcta 
ejecución del contrato. Sumado a lo anterior, en los indicadores financieros del proceso se está solicitando 
capital de trabajo, el cual brinda seguridad a que quien ejecute el contrato cuente con solvencia económica y 
los recursos necesarios para ejecutar la obra hasta el primer avance, más el tiempo que se demore su pago por 
parte de la Entidad.  
 
La Entidad no se hace responsable por las demoras presentadas en el trámite para el pago al Contratista cuando 
ellas fueren ocasionadas por encontrarse incompleta la documentación de soporte o no ajustarse a cualquiera 
de las condiciones establecidas en el presente Contrato. 
 
La Entidad hará las retenciones a que haya lugar sobre cada pago, de acuerdo con las disposiciones legales 
vigentes sobre la materia. 
 
El Contratista deberá acreditar para cada pago derivado del contrato, que se encuentran al día en el pago de 
aportes parafiscales relativos al Sistema de Seguridad Social Integral, así como los propios del Sena, ICBF y 
Cajas de Compensación Familiar, cuando corresponda.  
 
7.4. OBLIGACIONES DE LAS PARTES.  

 
7.4.1. OBLIGACIONES GENERALES DEL CONTRATISTA:  
 
Además de las derivadas de la esencia y la naturaleza del contrato, la ley, las obligaciones y condiciones 
señaladas en el Pliego de Condiciones y demás Documentos del Proceso vigente durante la ejecución del 
contrato, el Contratista se obliga a: 
 
1.Destinar a la ejecución del contrato mano de obra no calificada de la región en un porcentaje no inferior al 
quince por ciento (15 %), sin perjuicio de incluir un porcentaje superior que no supere el treinta por ciento (30%) 
de acuerdo con el personal del contratista de obra destinado a la ejecución del contrato. En todo caso, el cinco 
por ciento 5% (sin perjuicio de establecer un porcentaje superior, de acuerdo con el estudio del sector y 
características propias de la región, que no podrá superar el 30%) de la mano de obra no calificada de la región 
serán mujeres.  
 
Para efectos de esta obligación, se entiende por personal de la región a aquellos domiciliados por al menos el 
último año, contado a partir de la fecha del cierre del proceso, en el municipio o los municipios donde se 
ejecutará el contrato. En caso de modificarse la fecha de cierre del proceso, se tendrá como referencia la fecha 
originalmente contemplada en el Pliego de Condiciones definitivo. 
  
Cuando las condiciones demográficas del lugar en donde se ejecutará el contrato imposibiliten vincular el 
porcentaje anteriormente previsto, será posible contratar personal del departamento en donde se desarrolla el 
contrato. 
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Esta obligación no se entenderá incumplida en los supuestos en que el Contratista acredite su debida diligencia, 
mediante la realización de actuaciones dirigidas a lograr la destinación mínima del personal para la ejecución 
del contrato. 
 
2. Destinar a la ejecución del contrato, en un porcentaje del cinco por ciento (5%) sin perjuicio de que el 
contratista incorpore un porcentaje superior al  definido por la Entidad, la provisión de bienes o servicios por 
parte de alguno o algunos de los siguientes sujetos de especial protección constitucional: población en pobreza 
extrema, desplazados por la violencia, personas en proceso de reintegración o reincorporación, víctimas de 
conflicto armado interno, mujeres cabeza de hogar, adultos mayores, personas en condición de discapacidad, 
así como la población de las comunidades indígena, negra, afrocolombiana, raizal, palanquera, Rrom o gitana, 
entre otros sujetos identificados por la Ley o la jurisprudencia de esta manera.  
 
El porcentaje de sujetos mencionados incorporados a la ejecución del contrato deberá mantenerse durante toda 
su vigencia en el porcentaje mínimo establecido en este numeral, so pena del incumplimiento contractual. 
 
El supervisor o Interventor hará el seguimiento y verificará que las personas vinculadas al inicio y durante la 
ejecución del contrato pertenezcan a los grupos poblacionales enunciados anteriormente. Para estos efectos, 
el contratista presentará la documentación respectiva que acredite la condición de los sujetos mencionados y 
la forma en la que participarán durante la ejecución del contrato. El cumplimiento de esta obligación deberá 
probarse ante al supervisor o el Interventor dentro de los TRES (3) días siguientes contados a partir del inicio 
del contrato de interventoría.  
 
Para la acreditación de la condición de mujer cabeza de familia, personas en condición de discapacidad, adultos 
mayores, población de las comunidades indígena, negra, afrocolombiana, raizal, palanquera, Rrom o gitana, 
personas en proceso de reintegración o reincorporación, se aplicará en lo pertinente lo dispuesto en el artículo 
2.2.1.2.4.2.17 del Decreto 1082 de 2015 o la norma que lo modifique, complemente o sustituya. Por su parte, 
la condición de población en pobreza extrema se constatará en las bases de datos del Sistema de Identificación 
de Potenciales Beneficiarios de Programas Sociales (Sisbén IV) y la condición de víctima de conflicto armado y 
de desplazados por la violencia deberá demostrarse con el certificado de inclusión en el Registro Único de 
Víctimas – RUV, en los términos del Decreto 1084 de 2015 o la norma que lo modifique, complemente o 
sustituya. 
 
La condición de los sujetos de especial protección constitucional que no se encuentre definida en esta cláusula 
deberá ser acreditada por el contratista de conformidad con lo determinado por la ley y la jurisprudencia en 
ausencia de norma aplicable. 
 
1. Cumplir con las condiciones establecidas en los Documentos del Proceso de Contratación.  
2. Desarrollar el objeto del Contrato en las condiciones de calidad, oportunidad, y obligaciones definidas en 

los Documentos del Proceso de Contratación.  
3. Garantizar la calidad de los bienes y servicios prestados, de acuerdo con el Anexo Técnico, el Pliego de 

Condiciones y demás Documentos del Proceso. 
4. Dar a conocer a la Entidad cualquier reclamación que indirecta o directamente pueda tener algún efecto 

sobre el objeto del Contrato o sobre sus obligaciones. 
5. Abstenerse de adelantar intervención alguna a los recursos sin contar con los permisos emitidos por la 

entidad competente (cuando aplique intervenciones).  
6. Acreditar el cumplimiento del factor de calidad ofrecido durante la fase de selección en los plazos acordados 

con la Entidad.  
7. Identificar las oportunidades para promover el empleo local durante la ejecución del contrato.  
8. Implementar las medidas identificadas para promover el empleo local en el sitio de la obra.  
9. Dar cabal cumplimiento al pacto de transparencia y declaraciones de la carta de presentación de la oferta.  
10. Informar a la Entidad Estatal cuando ocurra una situación que implique una modificación del estado de los 

riesgos existentes al momento de proponer o celebrar el contrato. 
11. Comunicarle a la Entidad cualquier circunstancia política, jurídica, social, económica, técnica, ambiental o 

de cualquier tipo, que pueda afectar la ejecución del Contrato.  
12. Durante la ejecución del contrato deberá observar las leyes y los reglamentos relativos a Salud Ocupacional 

y Seguridad Industrial y tomar todas aquellas precauciones necesarias para evitar que se produzcan en las 
zonas de sus campamentos de trabajo, accidentes o condiciones insalubres; así como dotar a su personal 
y asegurar el uso adecuado de los elementos de protección personal (EPP). 

13. Informar periódicamente la composición del capital social de la persona jurídica; la existencia de pactos o 
acuerdos de accionistas; su pertenencia o no a un grupo empresarial, si se trata de una matriz, subordinada, 
o sucursal de sociedad extranjera, así como la información relevante de índole jurídica, comercial o 
financiera, de la persona jurídica o de sus representantes legales, socios o accionistas.  

14. Cumplir con sus obligaciones laborales respecto del personal a su cargo, y con las obligaciones tributarias 
y ambientales que le correspondan de acuerdo con su labor. 

15. Informar a más tardar el tercer día hábil siguiente al momento en que se tenga conocimiento del inicio de 
investigaciones penales, se impongan medidas de aseguramiento o condenas proferidas en Colombia o en 
el extranjero en contra de cualquiera de los directivos, representantes legales, accionistas o integrantes del 
Contratista. 

16. El contratista presentará el plan de calidad específico para el proyecto, elaborado conforme a las normas 
NTC ISO 9001:2015 y NTC ISO 10005:2018 en los (TRES) 3 días hábiles siguientes a la suscripción del 
contrato.  
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17. El contratista declara y acepta que el diseño entregado por la entidad ha sido analizado exhaustivamente 
y que conoce de primera mano la totalidad de las condiciones de la obra contratada. En consecuencia, el 
contratista considera que el diseño entregado es idóneo y adecuado para que sea la base para la ejecución 
de la obra contratada por la entidad. 

18. [Incluir cuando el contratista haya diligenciado la Opción 2 del Formato 9A – Promoción de Servicios 
Nacionales o con Trato Nacional] Incorporar como mínimo el [La Entidad Estatal incluirá el porcentaje 
definido en el numeral 4.3.1 del documento base que sea por lo menos del cuarenta por ciento (40 %), sin 
perjuicio de incluir uno superior] de personal colombiano para el cumplimiento del contrato. 

19. [Incluir cuando el contratista haya diligenciado el Formato 9B – Incorporación de Componente Nacional en 
Servicios Extranjeros] Incorporar como mínimo el noventa por ciento (90 %) de personal técnico, operativo 
y profesional de origen colombiano para el cumplimiento del contrato. 

20. Las demas que considere la Entidad.  
 
7.4.2. OBLIGACIONES ESPECÍFICAS DEL CONTRATISTA 
 

I. ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS.  
 
1. Antes de iniciar las obras, el Contratista debe presentar un Cronograma de Ejecución y Pagos 

que debe ser aprobado por la Interventoría y por la Entidad. Dicho Cronograma debe 
establecer las etapas de construcción que deben corresponder a los porcentajes de avance 
de obra y de valor establecidos en el contrato. 

2. Dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a la orden de iniciación del contrato de 
interventoría, el Contratista enviará para su revisión y aprobación, los documentos que se 
relacionan a continuación:  

a) Hojas de vida del personal profesional;  
b) Relación del equipo mínimo obligatorio;  
c) Análisis de precios unitarios correspondientes a la propuesta económica;  
d) Programa de obra;  
e) Plan de manejo de tránsito- PMT;  
f) Los soportes de que acrediten el cumplimiento de los requisitos con los que el 

Contratista obtuvo puntaje dentro del proceso de selección;  
g) Los demás exigidos en el proceso de selección.  

3. Presentar a la Interventoría junto con las actas de avance de obras los documentos que 
certifiquen el cumplimiento de las obligaciones contractuales durante la ejecución del contrato. 

4. Apoyar al Interventor con el suministro oportuno en los formatos adecuados, en medio 
magnético e impreso, de toda la información relacionada con el avance de la ejecución del 
contrato, el avance financiero, y en general, de todo lo requerido para que la Entidad disponga 
de información completa y actualizada sobre las obras del contrato.  

 
II. EN RELACIÓN CON LOS MATERIALES Y EQUIPOS.  

 
1. Suministrar todos los materiales de consumo y equipos necesarios para la obra. El Contratista 

deberá informarse sobre la disponibilidad de materiales en el mercado local y mantener en 
depósito las cantidades apropiadas y razonables para ejecutar las obras según el desarrollo 
de ejecución de la misma, con previsión de posible escasez. La Entidad no aceptará demora 
o reclamo del Contratista debido a la falla o escasez de materiales que sean previsibles. Los 
materiales y demás elementos que el Contratista emplee en la ejecución de la obra deberán 
ser de primera calidad en su género y adecuados al objeto que se les destina. Cuando lo 
prevean las especificaciones o el Interventor lo solicite, someterá a la previa aprobación de 
aquel los materiales y elementos que vaya a emplear en la obra, como también sus fuentes 
de abastecimiento.  Deberá suministrar libre de costo para la Entidad todas las muestras que 
hayan de utilizarse para futura referencia, cuando tales muestras sean solicitadas por el 
Interventor o por la Entidad. Los materiales y elementos que se empleen sin dicha aprobación, 
podrán ser rechazados. El material rechazado será retirado del lugar y se reemplazará por 
otro adecuado, corrigiéndose la obra defectuosa en forma satisfactoria y sin dar lugar a pago 
extra. Las aprobaciones de la Entidad a los materiales y elementos estipulados en esta 
cláusula y las inspecciones y pruebas de los materiales, no exonera al Contratista de su 
responsabilidad por la calidad de la obra, ni se la atenúa. La Entidad podrá rechazar la obra 
ejecutada por deficiencias en el material o en los elementos empleados. Toda obra rechazada 
por defecto en los materiales, en los elementos, en la mano de obra o por deficiencias en los 
equipos, deberá ser retirada, reconstruida o reparada por cuenta del Contratista, si así lo 
ordena la Entidad y dentro del plazo razonable que éste fije, mediante comunicación escrita 
en la cual se informará al Contratista sobre los defectos y deficiencias encontrados, además 
el Contratista queda obligado a retirar del sitio respectivo, los materiales o elementos 
defectuosos, cuando así lo exija la Entidad, en las mismas condiciones pactadas 
anteriormente. Si el Contratista no cumple las órdenes de la Entidad de acuerdo con lo 
establecido, éste podrá retirar los materiales y elementos y reemplazarlos por otros, 
repararlos o reconstruir la parte rechazada de la obra, todo a cargo del Contratista, de acuerdo 
con los costos que sean del caso.  Los materiales y elementos retirados de la obra serán 
entregados al Contratista, éste se obliga a recibirlos y a acarrearlos fuera del sitio de la obra. 
En ninguno de los casos contemplados en esta cláusula habrá lugar a plazos adicionales, ni 
a reajuste de pagos. 
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2. El Contratista llevará a cabo las obras con equipo de su propiedad o alquilado, situará 
oportunamente en el lugar de los trabajos, el equipo mínimo para el desarrollo de los mismos. 
La Entidad podrá exigir y el Contratista estará obligado a suministrar oportunamente los 
equipos adicionales necesarios, adecuados en capacidad y características, para cumplir con 
los programas, planos y especificaciones técnicas de las obras contratadas.   

 
III. EN RELACIÓN CON EL PERSONAL.  

 
1. Mantener al frente de las obras al Director de Obra y al personal propuesto, para dirigir la obra 

y tomar los correctivos necesarios con el Interventor sobre las cuestiones relacionadas con 
las mismas. 

2. Contratar los trabajadores para la ejecución de la obra de acuerdo con las disposiciones 
legales vigentes. 

 
IV. EN RELACIÓN CON LAS OBRAS.  

 
1. BITÁCORA: Se contará con una bitácora, en donde el Contratista y la Interventoría, deberán 

dejar anotado todo lo que sucede cada día (resumen de obra con observaciones). En esta 
bitácora se dejarán consignados todas las órdenes, instrucciones y acuerdos entre el 
Contratista y la Interventoría, estado del clima entre otros. La bitácora es el conducto formal 
y regular para registrar las observaciones y recomendaciones impartidas. Su uso es 
obligatorio y solo tendrán derecho a usarla el representante del Contratista, el Interventor, y 
la Entidad. Una vez terminada la obra, esta bitácora deberá ser entregada a la Entidad para 
su custodia al suscribirse el acta de recibo final de obra.  

2. PRESENCIA EN OBRA: El Contratista deberá controlar la permanencia en los frentes de 
obra de todo el personal requerido y ofrecido en su propuesta. Si por algún motivo se 
programan trabajos en horas nocturnas, feriados, domingos o en horas no laborables, deberá 
contarse con la presencia del Residente de Obra. 

3. ACTAS DE AVANCE: En las fechas indicadas por la Entidad, el Contratista deberá presentar 
las actas de avance de obras correspondientes. A las actas deberán anexarse todos los 
documentos que soporten el avance de la obra. Todas las actas deberán estar firmadas y 
aceptadas por la Interventoría y el Contratista. Se verificará estrictamente que las obras 
ejecutadas cumplan con lo establecido en el contrato y en el Anexo Técnico. No se cancelará 
obra ejecutada por el Contratista que se haya iniciado y ejecutado sin la autorización expresa 
por parte de la Interventoría y que las cantidades no estén incluidas en la el alcance 
contratado. 
 

4. PREVENCIÓN DE ACCIDENTES Y MEDIDAS DE SEGURIDAD:  
 

4.1. Durante la ejecución del contrato, el Contratista en todo momento proveerá los recursos 
que sean necesarios para garantizar la higiene, salubridad y seguridad de todas las 
instalaciones de la obra, la de sus empleados, trabajadores, subcontratistas, proveedores 
y la de los empleados y bienes la Entidad, el Interventor y de terceras personas. El 
Contratista impondrá a sus empleados, trabajadores, subcontratistas, proveedores y en 
general a todas aquellas personas relacionadas con la ejecución del contrato el 
cumplimiento de todas las condiciones relativas a los aspectos aquí enunciados y los 
forzará a cumplirlas. El Contratista será responsable de todos los accidentes que puedan 
sufrir no sólo sus empleados, trabajadores y subcontratistas sino también el personal o 
bienes de la Entidad, el Interventor o terceras personas, resultantes de negligencia o 
descuido del Contratista, sus empleados, trabajadores o subcontratistas para tomar las 
precauciones o medidas de seguridad necesarias para la prevención de accidentes. Por 
consiguiente, todas las indemnizaciones correspondientes serán por cuenta del 
Contratista. Durante la ejecución del contrato el Interventor le podrá ordenar al Contratista 
cualquier medida adicional que considere conveniente o necesaria para garantizar la 
prevención de accidentes y éste deberá proceder de conformidad. En el caso de peligro 
inminente a las personas, obras o bienes, el Interventor podrá obviar la notificación 
escrita y ordenar que se ejecuten inmediatamente las acciones correctivas que considere 
necesarias. El Contratista en estos casos no tendrá derecho a reconocimiento o 
indemnización alguna. Los gastos en que incurra el Contratista para el cumplimiento de 
las medidas de seguridad e higiene y prevención de accidentes serán por cuenta de éste 
y no tendrá derecho a pago por separado. 

4.2. El Contratista deberá informar al Interventor dentro del plazo y en forma establecida a 
continuación, acerca de cualquier accidente que ocurra con relación a la ejecución del 
contrato y que ocasione muerte o perjuicio a cualquier persona, o daño a propiedad y en 
todos los casos de enfermedad profesional que ocurra con relación a la ejecución del 
contrato. El Contratista tendrá un plazo de veinticuatro (24) horas para suministrar el 
informe de los datos que exija la Entidad o el Interventor. El informe incluirá, al menos, la 
siguiente información: lugar, fecha y hora del accidente; nombre del accidentado; estado 
civil y edad; oficio que desempeña y su experiencia; actividad que desempeñaba en el 
momento del accidente; indicar si hubo o no lesión; clase de lesión sufrida; posibles 
causas del accidente; tratamiento recibido y concepto médico y ARP.  
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Nota: El Contratista exhibirá un tablero durante el desarrollo del contrato para denotar 
la estadística de accidentalidad 

4.3. El Contratista es el responsable de la seguridad de la obra, por lo que deberá contratar 
la vigilancia de la misma. El Contratista no deberá acceder a peticiones o amenazas de 
quienes actúen por fuera de la ley con el fin de hacer u omitir algún hecho. 

 
5. RETIRO DE SOBRANTES Y DISPOSICIÓN DE MATERIALES: EL CONTRATISTA velará 

que no permanezcan al lado de las excavaciones, materiales sobrantes de las mismas o de 
las labores de limpieza y descapote; por lo tanto, el transporte de estos deberá hacerse en 
forma inmediata y directa desde la excavación y áreas despejadas hasta el equipo de acarreo. 
Dichos materiales deberán ser transportados a las zonas de desechos propuestas por el 
Contratista y aprobados por la autoridad ambiental competente. La Interventoría verificará 
que la disposición de los escombros sea legal y que se haga de forma adecuada. 

6. DEPÓSITOS Y OFICINAS: El Contratista deberá presentar antes de iniciar los trabajos, la 
dirección exacta de la oficina donde pueda ser requerido en cualquier momento y número 
telefónico con el fin de tener una comunicación más activa. El Contratista proveerá, 
mantendrá y manejará a su costo las oficinas y depósitos que sean necesarios para la 
seguridad y comodidad de su personal y en términos generales para la ejecución de la  obra. 

7. SEGURIDAD DE ALMACENAMIENTOS: En caso de que el Contratista tenga necesidad de 
almacenar combustible y explosivos, deberá someterse a las reglamentaciones y normas 
comunes de seguridad para el manejo de estos elementos. Si por el uso de éstos resultaren 
perjuicios y daños a terceros, el Contratista asume toda la responsabilidad por estos daños y 
perjuicios causados. 

8. PROPIEDADES DE LA ENTIDAD: Cuando se autorice al Contratista a utilizar construcciones 
e instalaciones existentes, propiedad de la Entidad, éste dará como contraprestación la 
mejora a la edificación previo acuerdo escrito entre las partes. Tan pronto se haya concluido 
la obra y antes de que se efectúe el acta de recibo final de obra, el Contratista retirará todas 
las edificaciones provisionales, depósitos y construcciones anexas que se hubiesen hecho 
con ocasión de la obra y reacondicionará el sitio utilizado para sus instalaciones provisionales 
y que hayan sido deterioradas a juicio del Interventor. No se hará ningún pago al Contratista 
por la construcción, operación y mantenimiento de oficinas, depósitos y otros servicios 
ejecutados con ocasión de la obra. Corresponde al Contratista, por su cuenta, la instalación 
y pago de servicios públicos de agua, energía, teléfono y alcantarillado entre otros, necesarios 
en sus instalaciones provisionales y para la ejecución de la obra. 

9. LIMPIEZA DEL SITIO O ZONA DE TRABAJO: Durante el desarrollo de los trabajos, el 
Contratista deberá mantener en perfecto estado de limpieza la zona de las obras y sus 
alrededores para lo cual deberá retirar en forma adecuada, diariamente o con más frecuencia 
si así lo ordena el Interventor, escombros, basuras, desperdicios y sobrantes de materiales 
de manera que no aparezca en ningún momento una acumulación desagradable y peligrosa 
de éstos. Al finalizar cualquier parte de los trabajos, el Contratista deberá retirar prontamente 
todo el equipo, construcciones provisionales y sobrantes de materiales que no hayan de ser 
usados más tarde en el mismo sitio o cerca de él para la ejecución de otras partes de las 
obras y deberá disponer, el mismo día, satisfactoriamente todos los sobrantes, escombros y 
basuras que resulten de las obras en los botaderos de escombros oficialmente autorizados 
por la entidad competente. 

10. DISTINTIVO DEL PERSONAL: El Contratista deberá dotar al personal que labora en la obra 
de algún distintivo o uniforme que lo identifique ante la Entidad y la ciudadanía. Este distintivo 
deberá ser acordado con el Interventor y la Entidad antes del inicio de la obra. 

11. SEÑALIZACIÓN DE OBRA:  
a) Al iniciar los trabajos, deberá situar en cada frente de trabajo una valla cuyo diseño 

definirá la Entidad Contratante, en la que se anotará el objeto y valor del contrato, así 
como el lema alusivo a la gestión de la actual Administración. La valla debe permanecer 
en el sitio hasta cuando la Entidad Contratante autorice su retiro, lo cual es a sus costas.  

b) Cuando los trabajos objeto del contrato deban realizarse en vías o espacio públicos y en 
general, cuando para realizar cualquier otro tipo de trabajo se alteren las condiciones 
normales del tránsito vehicular y peatonal, el Contratista está en la obligación de tomar 
todas las medidas necesarias para evitar la ocurrencia de accidentes para lo cual deberá 
acatar las normas vigentes en la materia.  

c) El Contratista deberá colocar las señales y avisos de prevención de accidentes tanto en 
horas diurnas como nocturnas en la cantidad, tipo, tamaño, forma, clase, color y a las 
distancias requeridas de acuerdo con lo dispuesto en las normas anteriores y con las 
instrucciones del Interventor. Será responsabilidad del Contratista cualquier accidente 
ocasionado por la carencia de dichos avisos, defensas, barreras, guardianes y señales. 
Cuando los trabajos deban realizarse sin iluminación natural suficiente, el Contratista 
suministrará la iluminación eléctrica adecuada dependiendo del tipo de actividad a 
ejecutar. No se permitirán extensiones arrastradas, colgadas en forma peligrosa o cuyos 
cables estén mal empalmados o mal aislados. A una distancia prudente del sitio de 
trabajo deberán colocarse avisos de peligro con pintura reflectiva según lo estipulado en 
las normas anteriores y luces intermitentes. Los gastos en que incurra el Contratista para 
la colocación de las señales y avisos y para la adopción de todas las medidas necesarias 
para la prevención de accidentes serán por cuenta de éste y deberán reponerse a su 
costo las que se pierdan o se deterioren. 
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12. ESPACIO PÚBLICO Y ASPECTOS AMBIENTALES: 
a) Evitar una ocupación total del espacio y más allá del tiempo requerido para la ejecución 

de la obra.  
b) Observar las normas de ocupación del espacio público en forma temporal.  
c) Observar las normas vigentes sobre servidumbres o para los permisos requeridos de 

bienes inmuebles de particulares.  
d) Observar las normas ambientales con el fin de mitigar, corregir, o compensar los 

impactos y efectos ambientales que se generen durante la ejecución de las obras.  
13. OBRAS ADICIONALES: Cuando por algún motivo se vayan a ejecutar ítems o actividades 

no contempladas o previstas dentro del contrato principal, que requieren ser ejecutadas para 
la obtención y cumplimiento del objeto, para su reconocimiento se requiere de la suscripción 
de Otrosí que debe estar soportado con los recursos presupuestales necesarios para su 
ejecución. La Entidad, la Interventoría y el Contratista, convendrán los precios, la forma de 
pago y las especificaciones correspondiente. Por ningún motivo se ejecutarán los trabajos sin 
haber sido previamente aprobados entre las partes. En todo caso, si el Contratista ejecuta 
trabajos sin antes acordar el precio respectivo, serán a riesgo propio y por esta razón no podrá 
hacer alguna reclamación posterior. 

14. MAYORES CANTIDADES DE OBRA: Cuando se vayan a ejecutar ítems o actividades 
contempladas o previstas dentro del contrato principal, que sobrepasen durante la ejecución 
del contrato el estimativo inicial pactado, surgiendo así una prolongación de la prestación 
debida, se requiere la autorización por parte de la Entidad, y perfeccionarlas mediante Otrosí 
que debe estar soportado con los recursos presupuestales necesarios para su ejecución.  En 
consecuencia, su ejecución no puede obedecer a la simple iniciativa autónoma del Contratista, 
quien en principio sólo debe realizar las obras en la cantidad y clase estipulados en el contrato. 
En todo caso, si el Contratista ejecuta mayores cantidades no autorizadas, serán a riesgo 
propio y por esta razón no podrá hacer alguna reclamación posterior. 

 
7.4.3. OBLIGACIONES DEL DISTRITO. 
 
La Entidad está obligada a:  
 
1. Cumplir con las condiciones establecidas en los Documentos del Proceso de Contratación.  
2. Fijar un cronograma con el Contratista para la ejecución del factor de calidad ofrecido en la etapa de 

selección que permita su implementación oportuna durante el desarrollo del contrato.  
3. Pagar la remuneración por la ejecución de la obra en los términos pactados en la Cláusula 8 del Contrato. 
4. Las demás que se deriven de la naturaleza del contrato. 

 
7.5. SUPERVISIÓN. 
 
La supervisión, control y vigilancia del contrato será ejercida por el Secretario de Despacho, Código 020, Grado 
61, asignado a la Secretaría de Infraestructura, o el funcionario de su Dependencia que este designe, quien 
tendrá, además de las legales, las siguientes funciones: 
 

1. Apoyar al Contratista en todo lo que induzca a lograr mejores resultados en las distintas actividades 
del contrato. 

2. Dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 83 y siguientes de la Ley 1474 de 2011. 
3. Garantizar que el Contratista de cumplimiento a los principios propios de la función administrativa y 

contractuales durante la ejecución del contrato. 
4. Dar respuestas oportunas a las solicitudes que con ocasión del desarrollo del objeto presente el 

Contratista. 
5. Velar por el cabal cumplimiento del objeto y de las obligaciones del contrato. 
6. Impartir por escrito las órdenes y solicitudes necesarias para la correcta ejecución del objeto del 

contrato. 
7. Verificar que la garantía solicitada este vigente de acuerdo con la ejecución del contrato. 
8. Verificar el cumplimiento de las obligaciones previstas en la Ley 100 de 1993 y sus decretos 

reglamentarios, en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, la Ley 828 de 2003, la Ley 1122 de 2007, 
Decreto 1703 de 2002, Decreto 510 de 2003, artículo 23 de la Ley 1150 de 2007, Ley 1562 de 2012 y 
demás normas que las modifiquen, adicionen, complementes o aclaren. 

9. Suscribir todas las actas y demás documentos que surjan durante la ejecución del contrato. 
 

Nota 1. El Supervisor no está facultado en ningún momento para adoptar decisiones que impliquen modificación 
de los términos y condiciones previstos en este convenio, tal facultad será ejercida únicamente por el 
representante legal del Distrito o su delegatario, a través de modificaciones suscritas por las partes. 

 
Nota 2. En el evento de cambio del supervisor, no será necesario modificar el contrato, y la designación se 
efectuará mediante comunicación escrita por parte del ordenador del gasto. 

 
Nota 3. El supervisor del contrato deberá dejar constancia escrita de todas las actuaciones que adelante en 
desarrollo de las labores de supervisión y mantener el archivo correspondiente organizado y custodiado. 
 
8. CRITERIOS PARA SELECCIONAR LA OFERTA MÁS FAVORABLE. 
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La Entidad verificará los requisitos habilitantes dentro del término señalado en el Cronograma del Pliego de 
Condiciones, de acuerdo con los soportes documentales que acompañan la propuesta presentada. 
 
Los requisitos habilitantes serán objeto de verificación. Por lo tanto, si la propuesta cumple con todos los 
aspectos se evaluarán como “cumple”. En caso contrario, se evaluará como “no cumple”.  
 
De conformidad con la normativa aplicable, la Entidad realizará la verificación de requisitos habilitantes de los 
Proponentes (personas naturales o jurídicas nacionales o extranjeras domiciliadas o con sucursal en Colombia, 
Consorcios o Uniones Temporales) con base en la información contenida en el RUP y los documentos 
señalados en los Pliegos de Condiciones.  
 
La Entidad no podrá exigir requisitos habilitantes diferentes a los señalados en los Documentos Tipo. 
 
8.1. REQUISITOS HABILITANTES Y SU VERIFICACIÓN. 

REQUISITO VERIFICACIÓN 

REQUISITOS HABILITANTES JURÍDICOS CUMPLE/ NO CUMPLE 

REQUISITOS HABILITANTES FINANCIEROS CUMPLE/ NO CUMPLE 

REQUISITOS HABILITANTES TÉCNICOS CUMPLE/ NO CUMPLE 

 
8.1.1. GENERALIDADES 

A. Únicamente se considerarán habilitados aquellos proponentes que cumplan todos los requisitos 
habilitantes, según lo señalado en el presente pliego de condiciones. 

B. En el caso de proponentes plurales, los requisitos habilitantes serán acreditados por cada uno de los 
integrantes de la figura asociativa de acuerdo con las reglas del pliego de condiciones. 

C. Todos los proponentes deben diligenciar el Formato 3 – Experiencia y los proponentes extranjeros sin 
domicilio o sin sucursal en Colombia deben diligenciar adicionalmente el Formato 4 – Capacidad 
financiera y organizacional para extranjeros y adjuntar los soportes que ahí se definen.  

D. Los proponentes obligados a estar inscritos en el Registro Único de Proponentes (RUP), deben aportar 
certificado con fecha de expedición no mayor a treinta (30) días calendario anteriores a la fecha de 
cierre del proceso de contratación. En caso de modificarse la fecha de cierre del proceso, se tendrá 
como referencia para establecer el plazo de vigencia del certificado la fecha originalmente establecida 
en el pliego de condiciones definitivo. 

8.1.2. CAPACIDAD JURÍDICA  
 

Los interesados podrán participar como proponentes bajo alguna de las siguientes modalidades siempre y 
cuando cumplan los requisitos exigidos en el pliego de condiciones: 

A. Individualmente: como: a) personas naturales nacionales o extranjeras, b) personas jurídicas 
nacionales o extranjeras. 

B. Conjuntamente, como proponentes plurales en cualquiera de las formas de asociación previstas en el 
artículo 7 de la Ley 80 de 1993. 

Los proponentes deben: 

A. Tener capacidad jurídica para la presentación de la oferta. 

B. Tener capacidad jurídica para la celebración y ejecución del contrato. 

C. No estar incursos en ninguna de las circunstancias de inhabilidad o incompatibilidad, conflicto de 
interés o prohibición para contratar previstas en la Constitución y en la Ley. 

D.  No estar reportados en el último Boletín de Responsables Fiscales vigente publicado por la Contraloría 
General de la República. Esta disposición aplica para el proponente e integrantes de un proponente 
plural con domicilio en Colombia. Tratándose de proponentes extranjeros sin domicilio o sin sucursal 
en Colombia, deberán declarar que no son responsables fiscales por actividades ejercidas en Colombia 
en el pasado y que no tienen sanciones vigentes en Colombia que impliquen inhabilidad para contratar 
con el Estado. 
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La entidad debe consultar los antecedentes judiciales en línea en los registros de las bases de datos, al igual 
que el certificado de antecedentes disciplinarios conforme el artículo 1 de la Ley 1238 de 2008 y consultar en el 
Registro Nacional de Medidas Correctivas del Ministerio de Defensa Nacional – Policía Nacional, de acuerdo 
con lo dispuesto en el artículo 184 de la Ley 1801 de 2016 – Código Nacional de Seguridad y Convivencia 
Ciudadana–. 
 
8.1.3. CAPACIDAD FINANCIERA 

Los Proponentes deberán acreditar los siguientes indicadores en los términos señalados en la Matriz 1 – 
Indicadores financieros y organizacionales y bajo las condiciones señaladas en el numeral 3.9:  
 

Indicador Fórmula 

Liquidez 
Activo Corriente

Pasivo Corriente
 

Nivel de 
Endeudamiento 

 
Pasivo Total

Activo Total
 

 

Razón de 
Cobertura de 

Intereses 

 
Utilidad Operacional

Gastos Interes
 

 

 
Si el Proponente es Plural cada indicador debe calcularse así: 

Indicador =
(∑ Componente 1 del indicadori) n

i=1

(∑ Componente 2 del indicadori) n
i=1

 

Donde n es el número de integrantes del Proponente Plural (Unión Temporal o Consorcio). 

El Proponente que no tiene pasivos corrientes está habilitado respecto del índice de liquidez.  

El Proponente que no tiene gastos de intereses está habilitado respecto de la razón de cobertura de 
intereses, siempre y cuando la utilidad operacional sea igual o mayor a cero (0).  

El Proponente que demuestre la condición de Mipyme domiciliada en Colombia y/o emprendimeinto de 
empresas de mujeres probará la capacidad financiera de acuerdo con los indicadores señalados en la Matriz 1 
– Indicadores financieros y organizacionales. El Proponente acreditará la condición de Mipyme con la copia del 
certificado del Registro Único de Proponentes, el cual deberá encontrarse vigente y en firme al momento de su 
presentación. 

 
8.1.4. CAPITAL DE TRABAJO 
 
Para el presente Proceso de selección los proponentes acreditarán:  
 

CT = AC - PC ≥ CTd 
Donde: 
 
CT = Capital de trabajo 
AC = Activo corriente 
PC = Pasivo corriente 
CTd = Capital de Trabajo demandado para el Proceso que presenta propuesta 
 
El capital de trabajo (CT) del oferente deberá ser mayor o igual al capital de trabajo demandado (CTd):  

 
CT ≥ CTd 

 
 
8.1.5. CAPACIDAD ORGANIZACIONAL  
 
Los Proponentes deben acreditar los siguientes indicadores en los términos señalados en la Matriz 1- 
Indicadores financieros y organizacionales: 
 

Indicador Fórmula 

Rentabilidad sobre 
Patrimonio (Roe) 

Utilidad Operacional

Patrimonio
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Indicador Fórmula 

Rentabilidad del 
Activo (Roa) 

Unidad Operacional

Activo Total
 

 

Si el Proponente es plural cada indicador debe calcularse así: 

Indicador =
(∑ Componente 1 del indicadori) n

i=1

(∑ Componente 2 del indicadori) n
i=1

 

Donde n es el número de integrantes del Proponente Plural (Unión Temporal o Consorcio). 

El Proponente que demuestre la condición de Mipyme domiciliada en Colombia y/o emprendimeinto de 
empresas de mujeres probará la capacidad financiera de acuerdo con los indicadores señalados en la Matriz 1 
– Indicadores financieros y organizacionales. El Proponente acreditará la condición de Mipyme con la copia del 
certificado del Registro Único de Proponentes, el cual deberá encontrarse vigente y en firme al momento de su 
presentación. 

8.1.6. CAPACIDAD RESIDUAL 
 
El proponente será hábil si su capacidad residual es mayor o igual a la capacidad residual de proceso de 
contratación (CRPC). Así:  
 

CRP ≥ CRPC 
 
Los proponentes acreditarán la capacidad residual o K de contratación conforme se describe a continuación. 
En todo caso, si con posterioridad al cierre del proceso cualquier interesado, durante el traslado del informe de 
evaluación, o la entidad, en uso de la potestad verificadora, advierte que se dejó de incluir, al cierre del proceso, 
por parte de un proponente, alguna información contractual que afecte su capacidad residual, la entidad 
rechazará la oferta.  
 
Lo anterior, sin perjuicio de las acciones administrativas y/o judiciales a que haya lugar, en contra de la (s) 
persona (s) que haya (n) suscrito las certificaciones exigidas para el cálculo de la capacidad residual. 
 
8.1.7. EXPERIENCIA 

Los contratos para acreditar la experiencia exigida deberán cumplir las siguientes características:  

A. Que hayan contenido la ejecución de:  

 

EXPERIENCIA GENERAL 

 

CONSTRUCCIÓN Y/O ADECUACIÓN Y/O REHABILITACIÓN Y/O MANTENIMIENTO Y/O 

MEJORAMIENTO Y/O MODIFICACIÓN DE EDIFICACIONES 

 

EXPERIENCIA ESPECÍFICA: 

 

Por lo menos uno (1) de los contratos válidos aportados como experiencia general deben 

contemplar un área intervenida o construida sea igual o superior a 216,49 M2. 

 

B. El Proponente podrá acreditar la experiencia solicitada con mínimo uno (1) y máximo dos (2) 

contratos.  

C. Deben haber terminado antes de la fecha de cierre del presente proceso de contratación. 

D. Los contratos aportados como experiencia válida y que correspondan a edificaciones debieron 

iniciar su ejecución luego de la expedición del Reglamento Colombiano de Construcción Sismo 

Resistente (NSR-98), esto es, después del 9 de enero de 1998.  

 

E. Únicamente uno (1) de los contratos relacionados como experiencia en edificaciones podrá haber 

iniciado ejecución antes del 9 de enero de 1998, fecha en la cual se expidió la NSR-98. 

 

F. Si el proponente relaciona un (1) único contrato para acreditar la experiencia solicitada, este 

deberá haber iniciado, ejecutado, terminado, liquidado y recibido a satisfacción luego del 15 de 
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julio de 2010, fecha en la cual entró en vigencia la NSR-10, y haya terminado su ejecución antes 

de la fecha de cierre del presente procedimiento de selección.  

 

G. Por lo menos uno (1) de los contratos válidos aportados como experiencia debe haber iniciado 

ejecución con posterioridad a la expedición de la NSR-10, el cual debió haberse ejecutado y 

terminado antes de la fecha de cierre del presente proceso de contratación.  

 

H. Las reglas de los literales D, E, F y G también aplicarán para los contratos ejecutados fuera del 

territorio colombiano, teniendo como referente las fechas establecidas en dichos literales. En todo 

caso, el proyecto de infraestructura social que se pretende ejecutar deberá cumplir con los 

estándares y normativa establecida para Colombia. 

I. Para los contratos que sean aportados por personas jurídicas que no cuentan con más de tres (3) 

años de constituidas, que pretendan acreditar la experiencia de sus socios, accionistas o 

constituyentes, de conformidad con la posibilidad establecida en el numeral 2.5 del artículo 

2.2.1.1.1.5.2. del Decreto 1082 de 2015, además del RUP deben adjuntar un documento suscrito 

por el representante legal y el revisor fiscal o contador público (según corresponda) donde se 

indique la conformación de la persona jurídica. La Entidad tendrá en cuenta la experiencia de los 

accionistas, socios o constituyentes de las sociedades con menos de tres (3) años de constituidas. 

Pasado este tiempo, la sociedad conservará esta experiencia, tal y como haya quedado registrada 

en el RUP. 

De acuerdo con el inciso anterior, en los casos en que se presente un Proponente Plural 

conformado por una persona jurídica, en conjunto con sus socios, accionistas o constituyentes y 

se alleguen contratos en los que estos le hayan transferido experiencia a aquella, solo podrán ser 

acreditados como experiencia en el Proceso de Contratación por uno de los integrantes, de 

manera tal que al Proponente Plural solo podrá avalársele una misma experiencia una sola vez. 

J. La experiencia a la que se refiere este numeral podrá ser validada mediante alguno de los 

documentos establecidos en el pliego de condiciones señalados en el numeral 3.5.5. 

8.2. CRITERIOS DE EVALUACIÓN, ASIGNACIÓN DE PUNTAJE Y CRITERIOS DE DESEMPATE  
 
La entidad calificará las ofertas que hayan cumplido los requisitos habilitantes con los siguientes criterios de 
evaluación y puntajes:  
 

Concepto 
Puntaje 
máximo 

Oferta económica 49,5 

Factor de calidad 30 

Apoyo a la industria nacional 20 

Emprendimientos y empresas 
de mujeres 

0,25 

Mipyme 0,25 

Total 100 

 
Las Entidades deberán reducir durante la evaluación de las ofertas dos puntos (2) a los Proponentes que se 
les haya impuesto una o más multas o cláusulas penales durante el último año, contado a partir de la fecha 
prevista para el cierre del proceso, sin importar la cuantía y sin perjuicio de las demás consecuencias derivadas 
del incumplimiento. Esta reducción también afectará a los Consorcios y a las Uniones Temporales si alguno de 
sus integrantes se encuentra en la situación anterior.  
 
La reducción del puntaje antes señalada no se materializará en caso de que los actos administrativos que 
hayan impuesto las multas sean objeto de medios de control jurisdiccional previstos en la Ley 1437 de 2011 o 
las normas que la modifiquen, adicionen o sustituyan. Además, se aplicará sin perjuicio de lo dispuesto en el 
artículo 6 de la Ley 2020 de 2020. Lo anterior de conformidad con el artículo 58 de la Ley 2195 de 2022 y las 
normas que lo modifiquen, sustituyan, adicionen o reglamenten. 
 
8.2.1. OFERTA ECONÓMICA (MÁX. 59,5) 

 
La entidad seleccionará el método de ponderación de la propuesta económica, de acuerdo con las siguientes 
alternativas:  

Concepto Método 

1 Mediana con valor absoluto 

2 Media geométrica 

3 Media aritmética baja 
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Concepto Método 

4 Menor Valor 

 

Para determinar el método de ponderación, la entidad tomará los centavos de la Tasa de Cambio Representativa 
del Mercado (TRM), certificada por la Superintendencia Financiera de Colombia (en su sitio web: 
https://www.superfinanciera.gov.co/publicacion/60819). 

La TRM que la Entidad utilizará para determinar el método de ponderación será la que rija el segundo día hábil 

después de finalizado el periodo de traslado del informe de evaluación. Esto es, la que la Superintendencia 

publique en horas de la tarde del día hábil siguiente a la fecha efectiva de finalizado el periodo de traslado del 

informe de evaluación. [Por ejemplo, si el término de traslado del informe de evaluación finaliza el 10 de febrero, 

la TRM que se usará para determinar el método de evaluación será la del 12 de febrero, que se publica en la 

tarde del 11 de febrero.  

El método de ponderación se determinará de acuerdo con los rangos del siguiente cuadro:  

Rango 
(inclusive) 

Número Método 

De 0.00 a 0.24 1 Mediana con valor absoluto  

De 0.25 a 0.49 2 Media geométrica 

De 0.50 a 0.74  3 Media aritmética baja 

De 0.75 a 0.99 4 Menor valor 

 

En todos los casos se tendrá en cuenta hasta el séptimo (7°) decimal del valor obtenido como puntaje y las 
fórmulas se aplicarán con las propuestas que no han sido rechazadas y se encuentran válidas. 

Las propuestas que al aplicar las fórmulas obtengan puntajes negativos obtienen cero (0) puntos en la oferta 
económica.  

8.2.2. FACTOR DE CALIDAD (30 PUNTOS) 

La Entidad asignará el puntaje de factor de calidad como sigue:  

 

SISTEMA DE CONTROL DE CALIDAD (MAX. 30 PUNTOS) PUNTAJE 

CRITERIO 

1. Descripción del o los procesos que aseguran el control eficaz sobre la 
planificación y ejecución de las obras del literal a. 

6 PUNTOS 

2. Descripción precisa de los aspectos descritos en el literal b. 6 PUNTOS 

3. Presentación adecuada de los literales c y d. 6 PUNTOS 

4. Presentación y desarrollo adecuado de un Plan de Calidad específico para 
los procedimientos del proyecto descritos en el literal e. 

6 PUNTOS 

5. Adecuado desarrollo de los ejercicios de secuencias y controles de calidad 
en coherencia con los procesos de calidad propuestos para las actividades 
señaladas en el presente plan, en el literal f. 

6 PUNTOS 

TOTAL 30 PUNTOS 

 

Definición de calidad: según su sentido natural y obvio, calidad es “la propiedad o conjunto de propiedades 

inherentes a una cosa que permiten apreciarla como igual, mejor o peor que las restantes de su especie”. 

 

En cuanto a la ejecución de obras civiles, la calidad debe ser entendida en sus acepciones del campo de la 

Ingeniería como: “1) el grado de excelencia de un producto o servicio. 2) El grado en el que un producto o 

servicio satisface las necesidades de un cliente especifico. 3) El grado de conformidad de un producto o servicio 

con un requerimiento dado”. 

 

Según esas definiciones, la calidad está relacionada con: (i) la conformidad del producto con sus 

especificaciones o requerimientos y (ii) la satisfacción de la necesidad, por lo cual, es importante que las 

Entidades Estatales definan adecuadamente las propiedades que debe tener el producto final y la forma en que 

deben ser medidas o comprobadas. 

 

Características o indicadores de calidad: son las características de un producto que pueden ser objeto de 

medición y que definen la conformidad del bien con un requerimiento previo. Las características deben ser 

medibles en un procedimiento de control de calidad. 

 

Por ejemplo, si en un proceso de construcción de una vía la Entidad Estatal requiere que el asfalto sea durable, 

debe establecer como característica de calidad las propiedades del asfalto que garantizan la durabilidad. 
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Medida de calidad: es la forma de cuantificar la calidad. Por ejemplo, el estándar de desviación o porcentajes 

de componentes referidos a materiales. 

 

Método de medida: es el procedimiento a través del cual la Entidad Estatal o los supervisores o supervisores 

verifican la medida de calidad y de las características o indicadores de calidad. 

 

Especificaciones que aseguran la calidad: son las especificaciones requeridas en relación con una 

característica de calidad, así como a los métodos que permiten verificarla. La responsabilidad de proveer bienes 

o servicios con esas características es del contratista y la responsabilidad de verificarlas y aceptarlas es de la 

Entidad Estatal, quién puede realizar esa tarea a través del supervisor o supervisor de la obra, con apoyo en 

los sistema de control de calidad del contratista. 

 

La Entidad Estatal puede hacer uso de estas especificaciones no solo para determinar las condiciones técnicas 

mínimas requeridas, sino además para la asignación de puntos en temas de calidad cuando estén encaminadas 

a buscar un valor agregado en determinado ítem o elemento a usar en la obra. 

 

Sistema de control de calidad: es una estructura organizacional, procesos, procedimientos y recursos usados 

por un contratista para controlar la calidad de los bienes o servicios que produce y asegurar que los mismos se 

producen conforme a estándares de calidad que corresponden a las especificaciones técnicas solicitadas por 

la Entidad Estatal. Puede incorporar actividades pruebas en laboratorio, inspecciones o auditorias. 

 

Características técnicas mínimas: todas las características que necesariamente debe tener un bien o 

producto para que corresponda los requerimientos de la Entidad Estatal y que permiten satisfacer de manera 

correcta y apropiada las necesidades que busca satisfacer con la contratación. 

 

La Entidad considera que la exigencia de un plan de calidad, permite asegurar del futuro Contratista que las 

obras se ejecuten conforme a estándares de calidad que corresponden a las especificaciones técnicas 

solicitadas por la Entidad Estatal. 

 
8.2.3. APOYO A LA INDUSTRIA NACIONAL (20 PUNTOS) 

 
El criterio y el fundamento de este factor de calificación está sustentado en la Ley 816 de 2003, que través de 
su artículo 1 estableció que las entidades de la administración pública que, de acuerdo con el régimen jurídico 
de contratación que le sea aplicable, deban seleccionar a sus contratistas a través de licitaciones, convocatorias 
o concursos públicos, o mediante cualquier modalidad contractual, excepto aquellas en que la ley no obligue a 
solicitar más de una propuesta, adoptarán criterios objetivos que permitan apoyar a la industria nacional. 
 
A su turno, el reciente Decreto 680 de 2021, introdujo modificaciones y adiciones al Decreto 1082 de 2015, 
Único Reglamentario del Sector Administrativo de Planeación Nacional, con miras a reglamentar el puntaje para 
la promoción de la industria nacional en los procesos de contratación. 
 
El mencionado Decreto, introdujo una modificación parcial del artículo 2.2.1.1.1.3.1. del Decreto 1082 de 2015, 
el cual quedó así: 
 

«Servicios Nacionales. En los contratos que deban cumplirse en Colombia, un servicio es colombiano si además 
de ser prestado por una persona natural colombiana o por un residente en Colombia, por una persona jurídica 
constituida de conformidad con la legislación colombiana o por un proponente plural conformado por estos o por 
estos y un extranjero con trato nacional, usa los bienes nacionales relevantes definidos por la Entidad Estatal para 
la prestación del servicio que será objeto del Proceso de Contratación o vinculen el porcentaje mínimo de personal 
colombiano según corresponda. 
 
En los contratos que no deban cumplirse en Colombia, que sean prestados en el extranjero y estén sometidos a la 
legislación colombiana, un servicio es colombiano si es prestado por una persona natural colombiana o por un 
residente en Colombia, por una persona jurídica constituida de conformidad con la legislación colombiana o un 
proponente plural conformado por estos, sin que sea necesario el uso de bienes colombianos o la vinculación de 
personal colombiano.  
 
Los extranjeros con trato nacional que participen en el Proceso de Contratación de manera singular o mediante la 
conformación de un proponente plural, podrán definir en su oferta si aplican la regla de origen aquí prevista, o 
cualquiera de las reglas de origen aplicables según el Acuerdo Comercial o la normativa comunitaria que 
corresponda. En aquellos casos en que no se indique en la oferta la regla de origen a aplicar, la Entidad Estatal 
deberá evaluar la oferta de acuerdo con la regla de origen aquí prevista.». 

 
Por su parte, el artículo 2 del Decreto 680 de 2021 adicionó el artículo 2.2.1.2.4.2.9. del Decreto 1082 de 2015, 
cuyo texto es el siguiente: 
 

«Artículo 2.2.1.2.4.2.9. Puntaje para la promoción de la industria nacional en los Procesos de Contratación de 
servicios. La Entidad Estatal en los Procesos de Contratación de servicios, otorgará el puntaje de que trata el inciso 
primero del artículo 2 de la Ley 816 de 2003 al proponente que oferte Servicios Nacionales o servicios extranjeros 
con trato nacional de acuerdo con la regla de origen aplicable.  
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En los contratos que deban cumplirse en Colombia, la Entidad Estatal definirá de manera razonable y proporcionada 
los bienes colombianos relevantes teniendo en cuenta:  
 
1. El análisis del sector económico y de los oferentes, y, toda aquella información adicional con la que cuente la 
Entidad Estatal en la etapa de planeación del Proceso de Contratación;  
 
2. El porcentaje de participación de los bienes en el presupuesto del Proceso de Contratación; y  
 
3. La existencia de los bienes en el Registro de Productores de Bienes Nacionales, en los términos del Decreto 
2680 de 2009 o las normas que lo modifiquen, aclaren, adicionen o sustituyan.  
 
En aquellos casos en que, de acuerdo con el objeto contractual, no existan bienes colombianos relevantes o no 
exista oferta nacional de los mismos en el Registro de Productores de Bienes Nacionales, la Entidad Estatal otorgará 
el puntaje de que trata el inciso primero del artículo 2 de la Ley 816 de 2003 al proponente que vincule el porcentaje 
mínimo establecido por la Entidad Estatal de empleados o contratistas por prestación de servicios colombianos, 
que no podrá ser inferior al 40% del total de empleados y contratistas asociados al cumplimiento del contrato.  
 
La Entidad Estatal documentará este análisis y dejará constancia en los Documentos del Proceso.» 

 
Finalmente, se reitera que las condiciones de acreditación de este puntaje para el caso en particular, han sido 
diseñadas por Colombia Compra Eficiente a través de los documentos tipo aplicables a la selección. 
 
Entonces, para determinar uno o varios bienes nacionales relevantes la Entidad Estatal debe aplicar los criterios 
establecidos en el artículo 2.2.1.2.4.2.9. del Decreto 1082 de 2015 y los previstos sobre esta materia por la 
Agencia Nacional de Contratación Pública – Colombia Compra Eficiente.  
 
En cumplimiento de los referidos criterios, la Entidad Estatal desarrolló la siguiente metodología para identificar 
los bienes nacionales relevantes para la ejecución del objeto a contratar:  
 
1. Identificar dentro del Presupuesto Oficial los bienes o insumos requeridos para la ejecución del 
proyecto. 
 

BIEN O INSUMO REQUERIDO 

Desmonte de cubierta (GENERAL).  (Incluye retiro y disposicion final de escombros en sitio autorizado por la autoridad 
ambiental) 

Cubierta en Fibrocemento tipo Teja de Eternit. Incluye sistema de trabajos en altura y elementos de fijacion 

Demolicion de calados, para instalacion de ventanas en cocina, comedor y salon multiple 

Resane de filos en vanos de muros en mamposteria luego de ser demolidos. Incluye acabado a la vista. 

Construccion de antepecho en fachada, en superboard para el anclaje de canal y bajante de aguas lluvias 

Demolicion de bancas jardineras. Incluye disposicion final de residuos. 

DESMONTE REJAS (INC. RETIRO DE SOBR.) 

Picada de Enchape de pisos y muros, bases de meson. (Incluye retiro de material sobrante y disposición final en R.S.) 

DESMONTE PUERTAS CON MARCOS (INC. RETIRO DE SOBR.) 

Aplicación de pintura epoxica para impermeabilizacion de muros internos. 

GRANITO PULIDO, INCUYE PREPARACIÓN DE SUPERFICIE, PLATINAS EN ALUMINIO, GRANITO NO. 2, INCLUYE 
DESBASTADA, PULIDA Y BRILLADA Y SALPICADERO 

Puerta en pvc color blanco, sistema americano serie slab door, con una hoja batiente y marco en pvc, con cerradura de 
pomo de alcoba, divisor central horizontal, lamina blanca sis medidas 2,1 x 0,90 mts 

Puerta en pvc color blanco, sistema americano serie slab door, con una hoja batiente y marco en pvc y mirilla en vidrio 
templado de 6mm, con cerradura de pomo de alcoba, divisor central horizontal, lamina blanca sis medidas 2,1 x 0,90 mts 

Puerta en pvc doble color blanco, sistema americano serie slab door, corrediza y marco en pvc, con cerradura de pomo 
de alcoba, divisor central horizontal, lamina blanca sis medidas 2,1 x 1,80 mts 

Suministro e instalacion de Porton de hoja abatible en tuberia galvanizada estructural Ø2". Incluye soportes y Herrajes, 
esquema de pintura Anticorrosivo Esp=6 mils, acabado Poliuretano blanca Esp=12mils. Incluye marco, tensores, 

empotramiento y anclaje de tubería de soporte de giro a pedestal. 

Micropilote para soporte de postes metalicos de portones Ø 30cm x H = 0,8mt. Incluye acero de refuerzo, Q. Min = 120 Kg 
Incluyendo acero de anclaje y avance para transferencia de carga a cimentacion superior. 

SUM. INST. VENTANA EN PVC Y VIDRIO  INCLUYE MARCO, CERRADURA Y ACABADO SEGÚN DISEÑO 

Levante de muros en block No. 6 vibrado mortero de pega 1:4 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONCERTINA SOBRE MURO, INCLUYE VARILLA DE ANCLAJE Y RETIRO DE LA 
EXISTENTE 

Mantenimiento de cerramiento en malla eslabonada. Incluye aplicación de pintura en estructura metalica galvanizados de 
2". PINTURA POLIURETANO ACABADO FINAL 6mils. INCLUYE LIMPIEZA MANUAL SSPC - SP03 

Limpieza con hidrolavadora de pisos y muros exteriores e interiores existente, con hipoclorito al 10%. 

SUMINISTRO E INSTALACION DE AIRE ACONDICIONADO MINI SPLIT 12000 BTU 

SUMINISTRO E INSTALACION DE AIRE ACONDICIONADO MINI SPLIT 18000 BTU 

SUMINISTRO E INTALACION DE TUBERIA DE DESAGUE PARA AIRE ACONDICIONADO PVC 1/2". Incluye regata y 
resane 

SUMINISTRO E INSTALACION DE CIELO RASO  EN  PVC PASILLOS EXTERIORES  

SUMINISTRO E INSTALACION DE CIELO RASO  EN PVC AULAS E INTERIORES, COCINA BAÑOS COMEDOR AUNA 
1,2,3,4 Y DESPENSA SE EXCLUYE EL AULA MULTIFUNCIONAL 

SUMINISTRO E INSTALACION DE MOBILIARIO TIPO BIBLIOTECA  

suministro e instalcion de Ventilador DE TECHO-PARED TIPO LOCO  

SALIDA E IINTERRUPTOR CONTROL VENTILADOR (TUBERIA SCH 40, LSH, EL APARATO CONTROL DE 
VELOCIDA NO INCLUYE EL VENTILADOR) 

Construccion de Batea en Concreto 3500psi e=15cm de 60cm de ancho. Incluye Adecuacion de Terreno y Refuerzo en 
MALLA ELECTRO XX-106 (4.5 x 4.5mm)15X16 
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BIEN O INSUMO REQUERIDO 

Destaponamiento bajante de aguas lluvias de cuarto piso a primero piso mediante equipo mecánico de destape (cable 
rotatorio o máquina eléctrica), incluyendo inspección preliminar, retiro de sedimentos y residuos, y prueba de flujo final. 

Suministro e instalación de rejilla con sosco de 4" a 4" metálica 

Suministro y siembra de grama raiz profunda, con riego de agua por 30 dias 

LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE POZA SEPTICA. Incluye disposicion final de residuos en entidad certificada. 

Suministro e instalación de Llave De Control Red White De 1/2" 

SUMINISTRO EINSTALAICON DE CANALE TIPO AMAZONAS O SIMILAR, (incluye accesorios y anclajes de fijación) 

SUMINISTRO EINSTALAICON DE BAJANTE PARA CUBIERTAS TIPO AMAZONAS O SIMILAR, (incluye accesorios y 
anclajes de fijación) 

Suministro e instalación de sanitario institucional blanco tipo Acuacer o similar incluye Grifería y accesorios. 

Suministro e instalacion de Orinales para niños (Incluye mantenimientos de tuberias sanitaria e hidraulicas) 

Suministro e instalacion de Sanitarios para niños (Incluye mantenimientos de tuberias sanitaria e hidraulicas) 

Construccion de placa rampa de acceso principal, para subir nivel (N +0,05). Incluye Adecuacion de Terreno y Refuerzo 
en MALLA ELECTRO XX-106 (4.5 x 4.5mm)15X15 

Construccion de Andenes Interiores en Concreto 3500psi e=10cm. Incluye Adecuacion de Terreno y Refuerzo en MALLA 
ELECTRO XX-106 (4.5 x 4.5mm)15X16 

Suministro e instalacion de banca sin espaldar en concreto armado prefabricada, Dimensiones: 120 cm largo x 45 cm 
ancho x 45 cm alto según referencia o similar. Incluye resane de superficie de placa existente. 

Suministro e instalacion de juegos infantiles según la muestra o similar, Incluye sistema de anclajes al piso existente. 

Pintura tipo 1 viniltex o similar de pintuco 2 manos en muros interiores  

Suministro y aplicación de pintura  Koraza para exterior incluye lavada de fachadas con hiploclorito al 10% 

 
2. Calcular el valor parcial de los bienes o insumos identificados, para lo cual se deberá multiplicar el 
valor unitario de cada uno por la cantidad requerida. 
 

BIEN O INSUMO REQUERIDO UNIDAD CANTIDAD 
 VALOR 

UNITARIO  
 VALOR 

PARCIAL  

Desmonte de cubierta (GENERAL).  (Incluye retiro y 
disposicion final de escombros en sitio autorizado por la 

autoridad ambiental) 
M2 432,9851 

 $                           
48.670,38  

 $                                       
21.073.550,78  

Cubierta en Fibrocemento tipo Teja de Eternit. Incluye 
sistema de trabajos en altura y elementos de fijacion 

M2 432,9851 
 $                           

85.787,76  
 $                                       

37.144.822,68  

Demolicion de calados, para instalacion de ventanas en 
cocina, comedor y salon multiple 

M2 31 
 $                           

50.914,46  
 $                                          

1.578.348,17  

Resane de filos en vanos de muros en mamposteria 
luego de ser demolidos. Incluye acabado a la vista. 

ML 80 
 $                           

51.990,78  
 $                                          

4.159.262,36  

Construccion de antepecho en fachada, en superboard 
para el anclaje de canal y bajante de aguas lluvias 

M2 60 
 $                        

179.353,02  
 $                                       

10.761.181,36  

Demolicion de bancas jardineras. Incluye disposicion final 
de residuos. 

UND 2 
 $                        

224.595,54  
 $                                               

449.191,08  

DESMONTE REJAS (INC. RETIRO DE SOBR.) M2 8 
 $                           

39.280,58  
 $                                               

314.244,67  

Picada de Enchape de pisos y muros, bases de meson. 
(Incluye retiro de material sobrante y disposición final en 

R.S.) 
M² 58,8 

 $                           
21.521,93  

 $                                          
1.265.489,27  

DESMONTE PUERTAS CON MARCOS (INC. RETIRO 
DE SOBR.) 

UN 26 
 $                        

110.054,50  
 $                                          

2.861.416,87  

Aplicación de pintura epoxica para impermeabilizacion de 
muros internos. 

M2 40 
 $                           

59.699,18  
 $                                          

2.387.967,25  

GRANITO PULIDO, INCUYE PREPARACIÓN DE 
SUPERFICIE, PLATINAS EN ALUMINIO, GRANITO NO. 

2, INCLUYE DESBASTADA, PULIDA Y BRILLADA Y 
SALPICADERO 

M2 18,8 
 $                        

223.772,09  
 $                                          

4.206.915,23  

Puerta en pvc color blanco, sistema americano serie slab 
door, con una hoja batiente y marco en pvc, con 

cerradura de pomo de alcoba, divisor central horizontal, 
lamina blanca sis medidas 2,1 x 0,90 mts 

UND 4 
 $                   

3.118.576,00  
 $                                       

12.474.304,02  

Puerta en pvc color blanco, sistema americano serie slab 
door, con una hoja batiente y marco en pvc y mirilla en 

vidrio templado de 6mm, con cerradura de pomo de 
alcoba, divisor central horizontal, lamina blanca sis 

medidas 2,1 x 0,90 mts 

UND 9 
 $                   

3.131.828,14  
 $                                       

28.186.453,30  

Puerta en pvc doble color blanco, sistema americano 
serie slab door, corrediza y marco en pvc, con cerradura 

de pomo de alcoba, divisor central horizontal, lamina 
blanca sis medidas 2,1 x 1,80 mts 

UND 3 
 $                   

4.364.238,76  
 $                                       

13.092.716,27  

Suministro e instalacion de Porton de hoja abatible en 
tuberia galvanizada estructural Ø2". Incluye soportes y 
Herrajes, esquema de pintura Anticorrosivo Esp=6 mils, 
acabado Poliuretano blanca Esp=12mils. Incluye marco, 
tensores, empotramiento y anclaje de tubería de soporte 

de giro a pedestal. 

UND 1 
 $                   

2.713.260,38  
 $                                          

2.713.260,38  

Micropilote para soporte de postes metalicos de portones 
Ø 30cm x H = 0,8mt. Incluye acero de refuerzo, Q. Min = 

120 Kg Incluyendo acero de anclaje y avance para 
transferencia de carga a cimentacion superior. 

UND 2 
 $                        

543.825,44  
 $                                          

1.087.650,88  

SUM. INST. VENTANA EN PVC Y VIDRIO  INCLUYE 
MARCO, CERRADURA Y ACABADO SEGÚN DISEÑO 

M2 32,5 
 $                        

655.371,63  
 $                                       

21.299.577,93  
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BIEN O INSUMO REQUERIDO UNIDAD CANTIDAD 
 VALOR 

UNITARIO  
 VALOR 

PARCIAL  

Levante de muros en block No. 6 vibrado mortero de 
pega 1:4 

M2 28 
 $                           

96.669,08  
 $                                          

2.706.734,38  

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONCERTINA 
SOBRE MURO, INCLUYE VARILLA DE ANCLAJE Y 

RETIRO DE LA EXISTENTE 
ML 70 

 $                        
100.658,39  

 $                                          
7.046.087,14  

Mantenimiento de cerramiento en malla eslabonada. 
Incluye aplicación de pintura en estructura metalica 

galvanizados de 2". PINTURA POLIURETANO 
ACABADO FINAL 6mils. INCLUYE LIMPIEZA MANUAL 

SSPC - SP03 

ML 77,12 
 $                           

80.572,58  
 $                                          

6.213.757,55  

Limpieza con hidrolavadora de pisos y muros exteriores e 
interiores existente, con hipoclorito al 10%. 

M2 138,45 
 $                           

11.551,06  
 $                                          

1.599.244,22  

SUMINISTRO E INSTALACION DE AIRE 
ACONDICIONADO MINI SPLIT 12000 BTU 

UND 1 
 $                   

3.300.695,96  
 $                                          

3.300.695,96  

SUMINISTRO E INSTALACION DE AIRE 
ACONDICIONADO MINI SPLIT 18000 BTU 

UND 2 
 $                   

4.741.145,96  
 $                                          

9.482.291,93  

SUMINISTRO E INTALACION DE TUBERIA DE 
DESAGUE PARA AIRE ACONDICIONADO PVC 1/2". 

Incluye regata y resane 
ML 12 

 $                           
71.942,38  

 $                                               
863.308,58  

SUMINISTRO E INSTALACION DE CIELO RASO  EN  
PVC PASILLOS EXTERIORES  

M2 158 
 $                        

147.633,24  
 $                                       

23.326.052,20  

SUMINISTRO E INSTALACION DE CIELO RASO  EN 
PVC AULAS E INTERIORES, COCINA BAÑOS 

COMEDOR AUNA 1,2,3,4 Y DESPENSA SE EXCLUYE 
EL AULA MULTIFUNCIONAL 

M2 246,8937 
 $                        

147.633,24  
 $                                       

36.449.717,30  

SUMINISTRO E INSTALACION DE MOBILIARIO TIPO 
BIBLIOTECA  

UND 5 
 $                   

1.265.474,86  
 $                                          

6.327.374,28  

suministro e instalcion de Ventilador DE TECHO-PARED 
TIPO LOCO  

UND 10 
 $                        

606.934,06  
 $                                          

6.069.340,62  

SALIDA E IINTERRUPTOR CONTROL VENTILADOR 
(TUBERIA SCH 40, LSH, EL APARATO CONTROL DE 

VELOCIDA NO INCLUYE EL VENTILADOR) 
UND 10 

 $                        
315.148,00  

 $                                          
3.151.480,00  

Construccion de Batea en Concreto 3500psi e=15cm de 
60cm de ancho. Incluye Adecuacion de Terreno y 

Refuerzo en MALLA ELECTRO XX-106 (4.5 x 
4.5mm)15X16 

ml 41 
 $                        

167.941,19  
 $                                          

6.885.588,64  

Destaponamiento bajante de aguas lluvias de cuarto piso 
a primero piso mediante equipo mecánico de destape 

(cable rotatorio o máquina eléctrica), incluyendo 
inspección preliminar, retiro de sedimentos y residuos, y 

prueba de flujo final. 

ML 30 
 $                        

131.143,95  
 $                                          

3.934.318,62  

Suministro e instalación de rejilla con sosco de 4" a 4" 
metálica 

UN 2 
 $                           

72.895,65  
 $                                               

145.791,30  

Suministro y siembra de grama raiz profunda, con riego 
de agua por 30 dias 

M2 178,7038 
 $                           

76.304,86  
 $                                       

13.635.969,16  

LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE POZA SEPTICA. 
Incluye disposicion final de residuos en entidad 

certificada. 
M2 156,48 

 $                           
62.993,01  

 $                                          
9.857.146,24  

Suministro e instalación de Llave De Control Red White 
De 1/2" 

UND 17 
 $                        

155.145,29  
 $                                          

2.637.469,85  

SUMINISTRO EINSTALAICON DE CANALE TIPO 
AMAZONAS O SIMILAR, (incluye accesorios y anclajes 

de fijación) 
ML 152 

 $                           
73.202,38  

 $                                       
11.126.762,28  

SUMINISTRO EINSTALAICON DE BAJANTE PARA 
CUBIERTAS TIPO AMAZONAS O SIMILAR, (incluye 

accesorios y anclajes de fijación) 
ML 63,33333333 

 $                           
57.764,39  

 $                                          
3.658.411,30  

Suministro e instalación de sanitario institucional blanco 
tipo Acuacer o similar incluye Grifería y accesorios. 

UND 2 
 $                   

2.880.753,15  
 $                                          

5.761.506,29  

Suministro e instalacion de Orinales para niños (Incluye 
mantenimientos de tuberias sanitaria e hidraulicas) 

UND 8 
 $                        

879.837,15  
 $                                          

7.038.697,16  

Suministro e instalacion de Sanitarios para niños (Incluye 
mantenimientos de tuberias sanitaria e hidraulicas) 

UND 8 
 $                   

1.070.402,49  
 $                                          

8.563.219,95  

Construccion de placa rampa de acceso principal, para 
subir nivel (N +0,05). Incluye Adecuacion de Terreno y 

Refuerzo en MALLA ELECTRO XX-106 (4.5 x 
4.5mm)15X15 

M2 12 
 $                        

162.495,36  
 $                                          

1.949.944,32  

Construccion de Andenes Interiores en Concreto 3500psi 
e=10cm. Incluye Adecuacion de Terreno y Refuerzo en 

MALLA ELECTRO XX-106 (4.5 x 4.5mm)15X16 
M2 208,08 

 $                        
162.495,36  

 $                                       
33.812.034,56  

Suministro e instalacion de banca sin espaldar en 
concreto armado prefabricada, Dimensiones: 120 cm 
largo x 45 cm ancho x 45 cm alto según referencia o 

similar. Incluye resane de superficie de placa existente. 

UND 4 
 $                   

1.387.279,73  
 $                                          

5.549.118,91  

Suministro e instalacion de juegos infantiles según la 
muestra o similar, Incluye sistema de anclajes al piso 

existente. 
UND 1 

 $                
15.643.300,38  

 $                                       
15.643.300,38  

Pintura tipo 1 viniltex o similar de pintuco 2 manos en 
muros interiores  

M2 480 
 $                           

21.984,46  
 $                                       

10.552.539,43  
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BIEN O INSUMO REQUERIDO UNIDAD CANTIDAD 
 VALOR 

UNITARIO  
 VALOR 

PARCIAL  

Suministro y aplicación de pintura  Koraza para exterior 
incluye lavada de fachadas con hiploclorito al 10% 

M2 341 
 $                           

30.175,99  
 $                                       

10.290.012,11  

 
3. Calcular el valor total realizando la sumatoria de los valores parciales de los bienes o insumos 
requeridos en el proyecto. 
 

VALOR TOTAL  $              422.634.267,15 

 
4. Determinar el porcentaje de participación de cada bien o insumo usando su valor parcial divido por 
el valor total, cociente que deberá ser multiplicado por cien (100). Para esto se aplicará la siguiente fórmula: 
 

 
 

BIEN O INSUMO REQUERIDO 
% 

PARTICIPACION 

Desmonte de cubierta (GENERAL).  (Incluye retiro y disposicion final de escombros en sitio 
autorizado por la autoridad ambiental) 

4,99% 

Cubierta en Fibrocemento tipo Teja de Eternit. Incluye sistema de trabajos en altura y elementos de 
fijacion 

8,79% 

Demolicion de calados, para instalacion de ventanas en cocina, comedor y salon multiple 0,37% 

Resane de filos en vanos de muros en mamposteria luego de ser demolidos. Incluye acabado a la 
vista. 

0,98% 

Construccion de antepecho en fachada, en superboard para el anclaje de canal y bajante de aguas 
lluvias 

2,55% 

Demolicion de bancas jardineras. Incluye disposicion final de residuos. 0,11% 

DESMONTE REJAS (INC. RETIRO DE SOBR.) 0,07% 

Picada de Enchape de pisos y muros, bases de meson. (Incluye retiro de material sobrante y 
disposición final en R.S.) 

0,30% 

DESMONTE PUERTAS CON MARCOS (INC. RETIRO DE SOBR.) 0,68% 

Aplicación de pintura epoxica para impermeabilizacion de muros internos. 0,57% 

GRANITO PULIDO, INCUYE PREPARACIÓN DE SUPERFICIE, PLATINAS EN ALUMINIO, 
GRANITO NO. 2, INCLUYE DESBASTADA, PULIDA Y BRILLADA Y SALPICADERO 

1,00% 

Puerta en pvc color blanco, sistema americano serie slab door, con una hoja batiente y marco en pvc, 
con cerradura de pomo de alcoba, divisor central horizontal, lamina blanca sis medidas 2,1 x 0,90 mts 

2,95% 

Puerta en pvc color blanco, sistema americano serie slab door, con una hoja batiente y marco en pvc 
y mirilla en vidrio templado de 6mm, con cerradura de pomo de alcoba, divisor central horizontal, 

lamina blanca sis medidas 2,1 x 0,90 mts 
6,67% 

Puerta en pvc doble color blanco, sistema americano serie slab door, corrediza y marco en pvc, con 
cerradura de pomo de alcoba, divisor central horizontal, lamina blanca sis medidas 2,1 x 1,80 mts 

3,10% 

Suministro e instalacion de Porton de hoja abatible en tuberia galvanizada estructural Ø2". Incluye 
soportes y Herrajes, esquema de pintura Anticorrosivo Esp=6 mils, acabado Poliuretano blanca 
Esp=12mils. Incluye marco, tensores, empotramiento y anclaje de tubería de soporte de giro a 

pedestal. 

0,64% 

Micropilote para soporte de postes metalicos de portones Ø 30cm x H = 0,8mt. Incluye acero de 
refuerzo, Q. Min = 120 Kg Incluyendo acero de anclaje y avance para transferencia de carga a 

cimentacion superior. 
0,26% 

SUM. INST. VENTANA EN PVC Y VIDRIO  INCLUYE MARCO, CERRADURA Y ACABADO SEGÚN 
DISEÑO 

5,04% 

Levante de muros en block No. 6 vibrado mortero de pega 1:4 0,64% 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONCERTINA SOBRE MURO, INCLUYE VARILLA DE 
ANCLAJE Y RETIRO DE LA EXISTENTE 

1,67% 

Mantenimiento de cerramiento en malla eslabonada. Incluye aplicación de pintura en estructura 
metalica galvanizados de 2". PINTURA POLIURETANO ACABADO FINAL 6mils. INCLUYE 

LIMPIEZA MANUAL SSPC - SP03 
1,47% 

Limpieza con hidrolavadora de pisos y muros exteriores e interiores existente, con hipoclorito al 10%. 0,38% 

SUMINISTRO E INSTALACION DE AIRE ACONDICIONADO MINI SPLIT 12000 BTU 0,78% 

SUMINISTRO E INSTALACION DE AIRE ACONDICIONADO MINI SPLIT 18000 BTU 2,24% 

SUMINISTRO E INTALACION DE TUBERIA DE DESAGUE PARA AIRE ACONDICIONADO PVC 
1/2". Incluye regata y resane 

0,20% 

SUMINISTRO E INSTALACION DE CIELO RASO  EN  PVC PASILLOS EXTERIORES  5,52% 

SUMINISTRO E INSTALACION DE CIELO RASO  EN PVC AULAS E INTERIORES, COCINA 
BAÑOS COMEDOR AUNA 1,2,3,4 Y DESPENSA SE EXCLUYE EL AULA MULTIFUNCIONAL 

8,62% 

SUMINISTRO E INSTALACION DE MOBILIARIO TIPO BIBLIOTECA  1,50% 

suministro e instalcion de Ventilador DE TECHO-PARED TIPO LOCO  1,44% 

SALIDA E IINTERRUPTOR CONTROL VENTILADOR (TUBERIA SCH 40, LSH, EL APARATO 
CONTROL DE VELOCIDA NO INCLUYE EL VENTILADOR) 

0,75% 

Construccion de Batea en Concreto 3500psi e=15cm de 60cm de ancho. Incluye Adecuacion de 
Terreno y Refuerzo en MALLA ELECTRO XX-106 (4.5 x 4.5mm)15X16 

1,63% 

Destaponamiento bajante de aguas lluvias de cuarto piso a primero piso mediante equipo mecánico 
de destape (cable rotatorio o máquina eléctrica), incluyendo inspección preliminar, retiro de 

sedimentos y residuos, y prueba de flujo final. 
0,93% 

Suministro e instalación de rejilla con sosco de 4" a 4" metálica 0,03% 

Suministro y siembra de grama raiz profunda, con riego de agua por 30 dias 3,23% 
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LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE POZA SEPTICA. Incluye disposicion final de residuos en entidad 
certificada. 

2,33% 

Suministro e instalación de Llave De Control Red White De 1/2" 0,62% 

SUMINISTRO EINSTALAICON DE CANALE TIPO AMAZONAS O SIMILAR, (incluye accesorios y 
anclajes de fijación) 

2,63% 

SUMINISTRO EINSTALAICON DE BAJANTE PARA CUBIERTAS TIPO AMAZONAS O SIMILAR, 
(incluye accesorios y anclajes de fijación) 

0,87% 

Suministro e instalación de sanitario institucional blanco tipo Acuacer o similar incluye Grifería y 
accesorios. 

1,36% 

Suministro e instalacion de Orinales para niños (Incluye mantenimientos de tuberias sanitaria e 
hidraulicas) 

1,67% 

Suministro e instalacion de Sanitarios para niños (Incluye mantenimientos de tuberias sanitaria e 
hidraulicas) 

2,03% 

Construccion de placa rampa de acceso principal, para subir nivel (N +0,05). Incluye Adecuacion de 
Terreno y Refuerzo en MALLA ELECTRO XX-106 (4.5 x 4.5mm)15X15 

0,46% 

Construccion de Andenes Interiores en Concreto 3500psi e=10cm. Incluye Adecuacion de Terreno y 
Refuerzo en MALLA ELECTRO XX-106 (4.5 x 4.5mm)15X16 

8,00% 

Suministro e instalacion de banca sin espaldar en concreto armado prefabricada, Dimensiones: 120 
cm largo x 45 cm ancho x 45 cm alto según referencia o similar. Incluye resane de superficie de placa 

existente. 
1,31% 

Suministro e instalacion de juegos infantiles según la muestra o similar, Incluye sistema de anclajes 
al piso existente. 

3,70% 

Pintura tipo 1 viniltex o similar de pintuco 2 manos en muros interiores  2,50% 

Suministro y aplicación de pintura  Koraza para exterior incluye lavada de fachadas con hiploclorito al 
10% 

2,43% 

 
5. Determinar el porcentaje acumulado entendido como la sumatoria de los porcentajes de participación 
definidos en el numeral anterior. Para lo cual, se sugiere, organizar los bienes en una tabla, en orden 
descendente según su porcentaje de participación, disponiendo una fila por cada bien, una columna para el 
nombre o descripción del bien, otra para el porcentaje de participación y otra en la que se consignará el 
porcentaje acumulado.  

 
Al bien o insumo que tiene la mayor participación, es decir el que ocupa el primer lugar en el listado, le 
corresponderá como porcentaje acumulado el valor asignado como porcentaje de participación. Para el 
segundo bien el porcentaje acumulado será la suma de su porcentaje de participación con el porcentaje 
acumulado asignado al bien que lo antecede en el listado. Del mismo modo, para el tercer bien el porcentaje 
acumulado será la suma de su porcentaje de participación con el porcentaje acumulado calculado para el 
anterior bien, y así sucesivamente deberá procederse respecto de los demás bienes hasta completar todos los 
porcentajes acumulados. Para mayor claridad se aplicará la siguiente fórmula:  
 

 
 
Donde 𝑝𝑎𝑟𝑡𝑖𝑐𝑖𝑝𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛 (%)𝑖 son las frecuencias acumuladas o porcentaje de participación (%) calculado. 
 

BIEN O INSUMO  
 % 

ACUMULADO  

Cubierta en Fibrocemento tipo Teja de Eternit. Incluye sistema de trabajos en altura y elementos de 
fijacion 

8,79% 

SUMINISTRO E INSTALACION DE CIELO RASO  EN PVC AULAS E INTERIORES, COCINA BAÑOS 
COMEDOR AUNA 1,2,3,4 Y DESPENSA SE EXCLUYE EL AULA MULTIFUNCIONAL 

17,41% 

Construccion de Andenes Interiores en Concreto 3500psi e=10cm. Incluye Adecuacion de Terreno y 
Refuerzo en MALLA ELECTRO XX-106 (4.5 x 4.5mm)15X16 

25,41% 

Puerta en pvc color blanco, sistema americano serie slab door, con una hoja batiente y marco en pvc y 
mirilla en vidrio templado de 6mm, con cerradura de pomo de alcoba, divisor central horizontal, lamina 

blanca sis medidas 2,1 x 0,90 mts 
32,08% 

SUMINISTRO E INSTALACION DE CIELO RASO  EN  PVC PASILLOS EXTERIORES  37,60% 

SUM. INST. VENTANA EN PVC Y VIDRIO  INCLUYE MARCO, CERRADURA Y ACABADO SEGÚN 
DISEÑO 

42,64% 

Desmonte de cubierta (GENERAL).  (Incluye retiro y disposicion final de escombros en sitio autorizado 
por la autoridad ambiental) 

47,63% 

Suministro e instalacion de juegos infantiles según la muestra o similar, Incluye sistema de anclajes al 
piso existente. 

51,33% 

Suministro y siembra de grama raiz profunda, con riego de agua por 30 dias 54,56% 

Puerta en pvc doble color blanco, sistema americano serie slab door, corrediza y marco en pvc, con 
cerradura de pomo de alcoba, divisor central horizontal, lamina blanca sis medidas 2,1 x 1,80 mts 

57,65% 

Puerta en pvc color blanco, sistema americano serie slab door, con una hoja batiente y marco en pvc, 
con cerradura de pomo de alcoba, divisor central horizontal, lamina blanca sis medidas 2,1 x 0,90 mts 

60,61% 

SUMINISTRO EINSTALAICON DE CANALE TIPO AMAZONAS O SIMILAR, (incluye accesorios y 
anclajes de fijación) 

63,24% 

Construccion de antepecho en fachada, en superboard para el anclaje de canal y bajante de aguas 
lluvias 

65,78% 

Pintura tipo 1 viniltex o similar de pintuco 2 manos en muros interiores  68,28% 

Suministro y aplicación de pintura  Koraza para exterior incluye lavada de fachadas con hiploclorito al 
10% 

70,72% 
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LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE POZA SEPTICA. Incluye disposicion final de residuos en entidad 
certificada. 

73,05% 

SUMINISTRO E INSTALACION DE AIRE ACONDICIONADO MINI SPLIT 18000 BTU 75,29% 

Suministro e instalacion de Sanitarios para niños (Incluye mantenimientos de tuberias sanitaria e 
hidraulicas) 

77,32% 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONCERTINA SOBRE MURO, INCLUYE VARILLA DE ANCLAJE 
Y RETIRO DE LA EXISTENTE 

78,99% 

Suministro e instalacion de Orinales para niños (Incluye mantenimientos de tuberias sanitaria e 
hidraulicas) 

80,65% 

Construccion de Batea en Concreto 3500psi e=15cm de 60cm de ancho. Incluye Adecuacion de Terreno 
y Refuerzo en MALLA ELECTRO XX-106 (4.5 x 4.5mm)15X16 

82,28% 

SUMINISTRO E INSTALACION DE MOBILIARIO TIPO BIBLIOTECA  83,78% 

Mantenimiento de cerramiento en malla eslabonada. Incluye aplicación de pintura en estructura metalica 
galvanizados de 2". PINTURA POLIURETANO ACABADO FINAL 6mils. INCLUYE LIMPIEZA MANUAL 

SSPC - SP03 
85,25% 

suministro e instalcion de Ventilador DE TECHO-PARED TIPO LOCO  86,68% 

Suministro e instalación de sanitario institucional blanco tipo Acuacer o similar incluye Grifería y 
accesorios. 

88,05% 

Suministro e instalacion de banca sin espaldar en concreto armado prefabricada, Dimensiones: 120 cm 
largo x 45 cm ancho x 45 cm alto según referencia o similar. Incluye resane de superficie de placa 

existente. 
89,36% 

GRANITO PULIDO, INCUYE PREPARACIÓN DE SUPERFICIE, PLATINAS EN ALUMINIO, GRANITO 
NO. 2, INCLUYE DESBASTADA, PULIDA Y BRILLADA Y SALPICADERO 

90,35% 

Resane de filos en vanos de muros en mamposteria luego de ser demolidos. Incluye acabado a la vista. 91,34% 

Destaponamiento bajante de aguas lluvias de cuarto piso a primero piso mediante equipo mecánico de 
destape (cable rotatorio o máquina eléctrica), incluyendo inspección preliminar, retiro de sedimentos y 

residuos, y prueba de flujo final. 
92,27% 

SUMINISTRO EINSTALAICON DE BAJANTE PARA CUBIERTAS TIPO AMAZONAS O SIMILAR, 
(incluye accesorios y anclajes de fijación) 

93,14% 

SUMINISTRO E INSTALACION DE AIRE ACONDICIONADO MINI SPLIT 12000 BTU 93,92% 

SALIDA E IINTERRUPTOR CONTROL VENTILADOR (TUBERIA SCH 40, LSH, EL APARATO 
CONTROL DE VELOCIDA NO INCLUYE EL VENTILADOR) 

94,66% 

DESMONTE PUERTAS CON MARCOS (INC. RETIRO DE SOBR.) 95,34% 

Suministro e instalacion de Porton de hoja abatible en tuberia galvanizada estructural Ø2". Incluye 
soportes y Herrajes, esquema de pintura Anticorrosivo Esp=6 mils, acabado Poliuretano blanca 

Esp=12mils. Incluye marco, tensores, empotramiento y anclaje de tubería de soporte de giro a pedestal. 
95,98% 

Levante de muros en block No. 6 vibrado mortero de pega 1:4 96,62% 

Suministro e instalación de Llave De Control Red White De 1/2" 97,25% 

Aplicación de pintura epoxica para impermeabilizacion de muros internos. 97,81% 

Construccion de placa rampa de acceso principal, para subir nivel (N +0,05). Incluye Adecuacion de 
Terreno y Refuerzo en MALLA ELECTRO XX-106 (4.5 x 4.5mm)15X15 

98,27% 

Limpieza con hidrolavadora de pisos y muros exteriores e interiores existente, con hipoclorito al 10%. 98,65% 

Demolicion de calados, para instalacion de ventanas en cocina, comedor y salon multiple 99,02% 

Picada de Enchape de pisos y muros, bases de meson. (Incluye retiro de material sobrante y disposición 
final en R.S.) 

99,32% 

Micropilote para soporte de postes metalicos de portones Ø 30cm x H = 0,8mt. Incluye acero de 
refuerzo, Q. Min = 120 Kg Incluyendo acero de anclaje y avance para transferencia de carga a 

cimentacion superior. 
99,58% 

SUMINISTRO E INTALACION DE TUBERIA DE DESAGUE PARA AIRE ACONDICIONADO PVC 1/2". 
Incluye regata y resane 

99,78% 

Demolicion de bancas jardineras. Incluye disposicion final de residuos. 99,89% 

DESMONTE REJAS (INC. RETIRO DE SOBR.) 99,97% 

Suministro e instalación de rejilla con sosco de 4" a 4" metálica 100,00% 

 
 
6. Identificar los bienes o insumos cuyo porcentaje acumulado esté dentro del ochenta por ciento (80%4) 
o un valor aproximado por debajo. 
 
 

BIEN O INSUMO REQUERIDO 

Suministro e instalacion de Orinales para niños (Incluye mantenimientos de tuberias sanitaria e hidraulicas) 1,67% 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONCERTINA SOBRE MURO, INCLUYE VARILLA DE ANCLAJE Y RETIRO 
DE LA EXISTENTE 

1,67% 

Suministro e instalacion de Sanitarios para niños (Incluye mantenimientos de tuberias sanitaria e hidraulicas) 2,03% 

SUMINISTRO E INSTALACION DE AIRE ACONDICIONADO MINI SPLIT 18000 BTU 2,24% 

LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE POZA SEPTICA. Incluye disposicion final de residuos en entidad certificada. 2,33% 

Suministro y aplicación de pintura  Koraza para exterior incluye lavada de fachadas con hiploclorito al 10% 2,43% 

Pintura tipo 1 viniltex o similar de pintuco 2 manos en muros interiores  2,50% 

Construccion de antepecho en fachada, en superboard para el anclaje de canal y bajante de aguas lluvias 2,55% 

SUMINISTRO EINSTALAICON DE CANALE TIPO AMAZONAS O SIMILAR, (incluye accesorios y anclajes de 
fijación) 

2,63% 

Puerta en pvc color blanco, sistema americano serie slab door, con una hoja batiente y marco en pvc, con 
cerradura de pomo de alcoba, divisor central horizontal, lamina blanca sis medidas 2,1 x 0,90 mts 

2,95% 

Puerta en pvc doble color blanco, sistema americano serie slab door, corrediza y marco en pvc, con cerradura de 
pomo de alcoba, divisor central horizontal, lamina blanca sis medidas 2,1 x 1,80 mts 

3,10% 

 
44 Corte definido a partir del diagrama de Pareto. Este es una herramienta gráfica de los datos se ordenan de mayor a menor, lo que deja más en claro qué aspectos deben 

resolverse primero y se apoya en el principio de Pareto, que dice que el 80% de las consecuencias son el resultado del 20% de las causas. 
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Suministro y siembra de grama raiz profunda, con riego de agua por 30 dias 3,23% 

Suministro e instalacion de juegos infantiles según la muestra o similar, Incluye sistema de anclajes al piso 
existente. 

3,70% 

Desmonte de cubierta (GENERAL).  (Incluye retiro y disposicion final de escombros en sitio autorizado por la 
autoridad ambiental) 

4,99% 

SUM. INST. VENTANA EN PVC Y VIDRIO  INCLUYE MARCO, CERRADURA Y ACABADO SEGÚN DISEÑO 5,04% 

SUMINISTRO E INSTALACION DE CIELO RASO  EN  PVC PASILLOS EXTERIORES  5,52% 

Puerta en pvc color blanco, sistema americano serie slab door, con una hoja batiente y marco en pvc y mirilla en 
vidrio templado de 6mm, con cerradura de pomo de alcoba, divisor central horizontal, lamina blanca sis medidas 

2,1 x 0,90 mts 

6,67% 

Construccion de Andenes Interiores en Concreto 3500psi e=10cm. Incluye Adecuacion de Terreno y Refuerzo en 
MALLA ELECTRO XX-106 (4.5 x 4.5mm)15X16 

8,00% 

SUMINISTRO E INSTALACION DE CIELO RASO  EN PVC AULAS E INTERIORES, COCINA BAÑOS 
COMEDOR AUNA 1,2,3,4 Y DESPENSA SE EXCLUYE EL AULA MULTIFUNCIONAL 

8,62% 

Cubierta en Fibrocemento tipo Teja de Eternit. Incluye sistema de trabajos en altura y elementos de fijacion 8,79% 

 
 
7. Identificar los bienes o insumos que cumplan con la condición anterior y en relación con estos se 
calculará el promedio de su porcentaje de participación. El promedio se calculará realizando la sumatoria de 
los porcentajes de participación de cada bien, resultado que luego se dividirá entre el número de bienes que 
se promedian.  
 

PROMEDIO 4,03% 

 
8. Los bienes relevantes serán aquellos cuyo porcentaje de participación sea igual o superior al 
promedio calculado en el paso anterior.  
 
 

BIEN O INSUMO REQUERIDO 

Cubierta en Fibrocemento tipo Teja de Eternit. Incluye sistema de trabajos en altura y elementos de fijacion 

SUMINISTRO E INSTALACION DE CIELO RASO  EN PVC AULAS E INTERIORES, COCINA BAÑOS COMEDOR AUNA 
1,2,3,4 Y DESPENSA SE EXCLUYE EL AULA MULTIFUNCIONAL 

Construccion de Andenes Interiores en Concreto 3500psi e=10cm. Incluye Adecuacion de Terreno y Refuerzo en MALLA 
ELECTRO XX-106 (4.5 x 4.5mm)15X16 

Puerta en pvc color blanco, sistema americano serie slab door, con una hoja batiente y marco en pvc y mirilla en vidrio 
templado de 6mm, con cerradura de pomo de alcoba, divisor central horizontal, lamina blanca sis medidas 2,1 x 0,90 mts 

SUMINISTRO E INSTALACION DE CIELO RASO  EN  PVC PASILLOS EXTERIORES  

SUM. INST. VENTANA EN PVC Y VIDRIO  INCLUYE MARCO, CERRADURA Y ACABADO SEGÚN DISEÑO 

Desmonte de cubierta (GENERAL).  (Incluye retiro y disposicion final de escombros en sitio autorizado por la autoridad 
ambiental) 

 
9. Verificar si uno o varios bienes que cumplan con lo previsto en el numeral anterior se encuentran 
incluidos en el Registro de Productores de Bienes Nacionales, en los términos del Decreto 2680 de 2009. De 
estar incorporados, la Entidad Estatal verificará al momento de publicar el pliego de condiciones definitivo que 
el registro del bien o insumo esté vigente hasta una fecha posterior a la del cierre del proceso. Para tal efecto, 
se entiende por fecha del cierre la publicada en el pliego de condiciones definitivo. Verificada la fecha de registro 
de estos bienes estos serán los que incluya en el pliego de condiciones. 
 
La Entidad, deja la constancia que luego de efectuarse la verificación en el portal 
http://pbn.vuce.gov.co/consultas/index.php, ninguno de los bienes referenciados en el numeral anterior, 
se encuentra en el Registro de Productores de Bienes Nacionales. 
 
10. Si ninguno de los bienes relevantes está incluido en el Registro de Productores de Bienes Nacionales, 
la Entidad Estatal otorgará el puntaje a los Proponentes que se comprometan a vincular un porcentaje de 
empleados o contratistas por prestación de servicios colombianos como lo señala el numeral 4.3.1. de los 
pliegos de condiciones.  
 
En el caso de los Proponentes extranjeros con trato nacional que participen en el Proceso de Contratación de 
manera singular o mediante la conformación de un Proponente Plural podrán definir si aplican las reglas 
previstas en este numeral o, si por el contrario, deciden acogerse a la regla de origen de su país. Para definir la 
regla aplicable al proceso, el Proponente extranjero con trato nacional así lo manifestará con el diligenciamiento 
de la opción 3 del Formato 9A – Promoción de Servicios Nacionales o con Trato Nacional. En el caso que no 
se diligencie la opción 3 del Formato 9A – Promoción de Servicios Nacionales o con Trato Nacional, la Entidad 
Estatal deberá evaluar la oferta de acuerdo con las reglas previstas en este numeral.  
 
Los Proponentes pueden obtener puntaje de apoyo a la industria nacional por: i) Servicios Nacionales o con 
Trato Nacional o por ii) la incorporación de componente nacional en servicios extranjeros. La Entidad en ningún 
caso otorgará simultáneamente el puntaje por ambos aspectos. 
 
Los puntajes para estimular a la industria nacional se relacionan en la siguiente tabla: 
 

http://pbn.vuce.gov.co/consultas/index.php


 
 
 
 
 
 

ESTUDIOS Y DOCUMENTOS PREVIOS 

 

Página 29 de 32 
 

 

 

 

 

Concepto Puntaje 

Promoción de Servicios Nacionales o 
con Trato Nacional 

20 

Incorporación de componente 
nacional en servicios extranjeros 

5 

 
8.2.3.1. PROMOCIÓN DE SERVICIOS NACIONALES O CON TRATO NACIONAL 

En los contratos que deban cumplirse en Colombia, el servicio es nacional cuando además de ofertarse por una 
persona natural colombiana o por un residente en Colombia, por una persona jurídica constituida de 
conformidad con la legislación colombiana o por un Proponente Plural conformado por estos o por estos y un 
extranjero con Trato Nacional, (i) usa el o los bienes nacionales relevantes definidos por la Entidad Estatal para 
el desarrollo de la obra o (ii) vincula el porcentaje mínimo de personal colombiano, según corresponda. 
En los contratos que no deban cumplirse en Colombia, que sean prestados en el extranjero y estén sometidos 
a la legislación colombiana, un servicio es colombiano si es prestado por una persona natural colombiana o por 
un residente en Colombia, por una persona jurídica constituida de conformidad con la legislación colombiana o 
por un Proponente Plural conformado por estos, sin que sea necesario el uso de bienes colombianos o la 
vinculación de personal colombiano. 
 
En el caso de los Proponentes extranjeros con trato nacional que participen en el Proceso de Contratación de 
manera singular o mediante la conformación de un Proponente Plural podrán definir si aplican las reglas 
previstas en este numeral o, si por el contrario, deciden acogerse a la regla de origen de su país. Para definir la 
regla aplicable al proceso, el Proponente extranjero con trato nacional así lo manifestará con el diligenciamiento 
de la opción 3 del Formato 9A – Promoción de Servicios Nacionales o con Trato Nacional. En el caso que no 
se diligencie la opción 3 del Formato 9A – Promoción de Servicios Nacionales o con Trato Nacional, la Entidad 
Estatal deberá evaluar la oferta de acuerdo con las reglas previstas en este numeral.  
 
De conformidad con la consulta del Registro de Productores de Bienes Nacionales, realizada en fecha 26 de 
febrero de 2025 se determinó que los bienes relevantes para el desarrollo de la obra no se encuentran incluidos 
en dicho registro de conformidad con el numeral 3 del artículo 2.2.1.2.4.2.9. del Decreto 1082 de 2015. Por tal 
motivo, se otorgará el puntaje de apoyo a la industria nacional a los Proponentes que se comprometan a vincular 
al desarrollo del objeto contractual un porcentaje de empleados o contratistas por prestación de servicios 
colombianos, de al menos del cuarenta por ciento (40 %), sin perjuicio de incluir uno superior del personal 
requerido para el cumplimiento del contrato.  
 
En el caso de Proponentes Plurales, todos, varios o cualquiera de sus integrantes podrá vincular un porcentaje 
de empleados o contratistas por prestación de servicios colombianos, de al menos del cuarenta por ciento (40 
%), sin perjuicio de incluir uno superior del personal requerido para el cumplimiento del contrato.  
 
Además de la incorporación del bien nacional relevante o del porcentaje de personal colombiano requerido para 
la ejecución del contrato, tratándose de Proponentes Plurales, su composición deberá estar acorde con lo 
exigido por la noción de Servicios Nacionales prevista en el artículo 2.2.1.1.1.3.1 del Decreto 1082 de 2015, de 
lo que dependerá la franja del puntaje aplicable en lo referente al apoyo de la industria nacional.  
 
8.2.3.2. INCORPORACIÓN DE COMPONENTE NACIONAL EN SERVICIOS EXTRANJEROS 

La Entidad Estatal asignará cinco (5) puntos a los Proponentes extranjeros sin derecho a Trato Nacional o a 
Proponentes Plurales en los que al menos uno de sus integrantes sea un extranjero sin derecho a Trato 
Nacional, que incorporen a la ejecución del contrato más del noventa por ciento (90 %) del personal técnico, 
operativo y profesional de origen colombiano. 
 
Por otro lado, el Proponente que ofrezca personal colombiano con títulos académicos otorgados en el exterior 
deberá acreditar la convalidación de estos títulos en Colombia ante el Ministerio de Educación Nacional. En 
este sentido, para acreditar los títulos académicos otorgados en el exterior se requiere presentar la Resolución 
expedida por el Ministerio de Educación Nacional que convalida el título obtenido en el exterior. 
 
Para recibir el puntaje por incorporación de componente colombiano, el representante legal o el apoderado del 
Proponente deberá diligenciar el Formato 9B – Incorporación de Componente Nacional en Servicios Extranjeros 
el cual manifieste bajo la gravedad de juramento que incorporará en la ejecución del contrato más del noventa 
por ciento (90%) de personal técnico, operativo y profesional de origen colombiano, en caso de resultar 
adjudicatario del Proceso de Contratación. 
 
8.2.4. MIPYME DOMICILIADA EN COLOMBIA  

La Entidad otorgará un puntaje de cero punto veinticinco (0.25) puntos al Proponente que acredite la calidad de 

Mipyme domiciliada en Colombia de conformidad con el artículo 2.2.1.2.4.2.4 del Decreto 1082 de 2015, en 

concordancia con el parágrafo del artículo 2.2.1.13.2.4 del Decreto 1074 de 2015, o la norma que lo modifique, 

complemente o sustituya.  

8.2.5. EMPRENDIMIENTOS Y EMPRESAS DE MUJERES (0,25 PUNTOS) 
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El criterio y el fundamento de este factor de calificación, se encuentra en el artículo 32 de la Ley 2069 de 2020, 
el cual fue reglamento por el artículo 2.2.1.2.4.2.14. del Decreto 1082 de 2015, en el que se indica que las 
entidades estatales, de acuerdo con el resultado del análisis del sector, incluirán requisitos diferenciales y 
puntajes adicionales en los procesos de licitación pública, selección abreviada de menor cuantía y concurso de 
méritos, para incentivar emprendimientos y empresas de mujeres en el sistema de compras públicas, sin 
perjuicio de los compromisos adquiridos por Colombia en los acuerdos comerciales en vigor. 
 
9. CRITERIOS DE DESEMPATE. 
 
En caso de empate, la Entidad procederá a establecer las fórmulas de desempate a partir de lo previsto en el 
artículo 35 de la Ley 2069 de 30 de diciembre de 2020, y lo establecido en los documentos tipo aplicables. 
 
10. RIESGOS ASOCIADOS AL CONTRATO, FORMA DE MITIGARLOS Y ASIGNACIÓN DE RIESGOS  
 

La Error! Reference source not found. incluye los riesgos que se pueden presentar durante la ejecución del 
contrato. Esta matriz describe cada uno de los riesgos, la consecuencia de su ocurrencia, a quién se le asigna, 
cuál es el tratamiento en caso de ocurrencia y quién es el responsable del tratamiento, entre otros aspectos.  

 
VER MATRIZ DE RIESGO - ANÁLISIS DE RIESGOS PREVISIBLES PARA CONTRATACIÓN 
 
11. ACUERDOS COMERCIALES. 
 
El Proceso de Contratación está cubierto por los siguientes Acuerdos Comerciales y por la Decisión 439 de la 
Secretaría de la Comunidad Andina de Naciones (CAN):  
 

Acuerdo Comercial 
Entidad 
Estatal 
incluida 

Umbral 
Excepción 
aplicable 

Proceso de 
Contratación cubierto 

Alianza Pacífico 

Chile SI NO - NO 

México NO NO - NO 

Perú SI NO - NO 

Chile SI NO - NO 

Costa Rica SI NO - NO 

Estados AELC SI NO - NO 

Triángulo Norte 

El Salvador NO - 
 

NO 

Guatemala SI SI SI *2 NO 

Honduras NO NO - NO 

Unión Europea Reino Unido e 
Irlanda del Norte 

SI NO - NO 

 
2* El suministro estatal de mercancías o servicios a personas o a Entidades Estatales del nivel territorial. 
 
En consecuencia, la Entidad concederá Trato Nacional a Proponentes y servicios de los Estados que cuenten 
con un Acuerdo Comercial que cubra el Proceso de Contratación.  
 
Adicionalmente, los Proponentes de Estados con los cuales el Gobierno Nacional haya certificado la existencia 
de Trato Nacional por reciprocidad recibirán este trato. 
 
12. GARANTÍAS 

 
12.1. GARANTÍA DE SERIEDAD DE LA OFERTA 
 
El proponente debe presentar con la propuesta una garantía de seriedad de la oferta que cumpla con los 
parámetros, condiciones y requisitos que se indican en este numeral. 
 
Cualquier error o imprecisión en el texto de la garantía presentada, será susceptible de aclaración por el 
proponente hasta el término de traslado del informe de evaluación.  
 
Las características de las garantías son las siguientes:  
 

Característica Condición 

Clase 
Cualquiera de las clases permitidas por el artículo 2.2.1.2.3.1.2 del Decreto 1082 de 2015, a saber: (i) 
Contrato de seguro contenido en una póliza, (ii) Patrimonio autónomo y (iii) Garantía Bancaria. 

Asegurado/ 
beneficiario 

DISTRITO TURÍSTICO Y CULTURAL DE CARTAGENA DE INDIAS con NIT 890.480.184-4. 

Amparos 
Los perjuicios derivados del incumplimiento del ofrecimiento en los eventos señalados en el artículo 
2.2.1.2.3.1.6 del Decreto 1082 de 2015. 

Vigencia 3 meses contados a partir de la fecha de cierre del proceso de contratación.  

Valor Asegurado Diez por ciento (10 %) del presupuesto oficial del proceso de selección 
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Característica Condición 

Tomador  

• Para las personas jurídicas: la garantía deberá tomarse con el nombre o razón social y tipo 
societario que figura en el certificado de existencia y representación legal expedido por la Cámara 
de Comercio respectiva, y no sólo con su sigla, a no ser que en el referido documento se exprese 
que la sociedad podrá denominarse de esa manera. 

• Para los proponentes plurales: la garantía deberá ser otorgada por todos los integrantes del 
proponente plural, para lo cual se deberá relacionar claramente los integrantes, su identificación 
y porcentaje de participación, quienes para todos los efectos serán los otorgantes de la misma.  

 
12.2. GARANTÍAS DEL CONTRATO 

 
12.2.1. GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO 
 
Para cubrir cualquier hecho constitutivo de incumplimiento, el Contratista deberá presentar la Garantía única de 
cumplimiento en original a la Entidad dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes contados a partir de la firma 
del Contrato y requerirá la aprobación de la Entidad. Esta Garantía tendrá las siguientes características: 
 

Característica Condición  

Clase 
Cualquiera de las clases permitidas por el artículo 2.2.1.2.3.1.2 del Decreto 1082 de 2015, a saber: 
(i) Contrato de seguro contenido en una póliza para Entidades Estatales, (ii) patrimonio autónomo, 
(iii) Garantía bancaria. 

Asegurado/ 
beneficiario 

DISTRITO TURÍSTICO Y CULTURAL DE CARTAGENA DE INDIAS con NIT 890.480.184-4. 

Amparos, 
vigencia y valores 
asegurados 

 

Amparo Vigencia  Valor Asegurado 

Cumplimiento general del Contrato y 
el pago de las multas y la cláusula penal 
pecuniaria que se le impongan 

Hasta la liquidación del 
Contrato 

Veinte por ciento (20%) 
del valor total del Contrato   

Pago de salarios, prestaciones 
sociales legales e indemnizaciones 
laborales del personal que el 
contratista haya de utilizar en el 
territorio nacional para la ejecución del 
contrato 

Plazo del contrato y tres 
(3) años más. 

Cinco por ciento (5%) del 
valor del Contrato  

Estabilidad y calidad de las obras 

ejecutadas entregadas a satisfacción 

Cinco (5) años contados 
a partir de la fecha de 
suscripción del Acta de 
Recibo Definitivo a 
satisfacción  

Veinte por ciento (20%) del 
valor final de las obras 

 

Tomador  

• Para las personas jurídicas: la Garantía deberá tomarse con el nombre o razón social y tipo 
societario que figura en el certificado de existencia y representación legal expedido por la 
cámara de comercio respectiva, y no sólo con su sigla, a no ser que en el referido documento 
se exprese que la sociedad podrá denominarse de esa manera. 

• No se aceptan Garantías a nombre del representante legal o de alguno de los integrantes del 
Consorcio o de la Unión Temporal. Cuando el Contratista sea una Unión Temporal o Consorcio, 
se debe incluir el nombre, el NIT y el porcentaje de participación de cada uno de los integrantes. 

• Para el Contratista conformado por un Proponente Plural (Unión Temporal o Consorcio): la 
Garantía deberá ser otorgada por todos los integrantes del Contratista, para lo cual se deberá 
relacionar claramente los integrantes, su identificación y porcentaje de participación, quienes 
para todos los efectos serán los otorgantes de esta.  

Información 
necesaria dentro 
de la póliza 

• Número y año del Contrato  

• Objeto del Contrato 

• Firma del representante legal del Contratista 

• En caso de no usar centavos, los valores deben aproximarse al mayor Ej. Cumplimiento si el 
valor a asegurar es $14.980.420,20 aproximar a $14.980.421 

 
El contratista está obligado a restablecer el valor de la garantía cuando esta se vea reducida por razón de las 
reclamaciones que efectúe la entidad, así como, a ampliar las garantías en los eventos de adición y/o prórroga 
del contrato. El no restablecimiento de la garantía por parte del contratista o su no adición o prórroga, según el 
caso, constituye causal de incumplimiento del contrato y se iniciarán los procesos sancionatorios a que haya 
lugar. 
 
12.2.2. ESTABILIDAD DE LA OBRA Y PERÍODO DE GARANTÍA  
 
El Contratista será responsable de la reparación de todos los defectos que puedan comprobarse con 
posterioridad al recibo definitivo de las obras del Contrato o si la obra Amenaza Ruina en todo o en parte, por 
causas derivadas de fabricaciones, replanteos, procesos constructivos, localizaciones y montajes efectuados 
por él y del empleo de materiales, equipo de Construcción y mano de obra deficientes utilizados en la 
Construcción.  
 
El Contratista se obliga a llevar a cabo a su costa todas las reparaciones y reemplazos que se ocasionen por 
estos conceptos. Esta responsabilidad y las obligaciones inherentes a ella se considerarán vigentes por un 
período de Garantía de cinco (5) años contados a partir de la fecha del recibo a satisfacción de la obra, sin 
perjuicio de lo previsto en el artículo 2060 del Código Civil. El Contratista procederá a reparar los defectos dentro 
de los términos que la Entidad le señale en la comunicación escrita que le enviará al respecto. 
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Si la inestabilidad de la obra se manifiesta durante la vigencia del amparo de la Garantía respectiva y el 
Contratista no realiza las reparaciones dentro de los términos señalados, la Entidad hará efectiva la Garantía 
de estabilidad estipulada en el Contrato. Si las reparaciones que se hacen afectan, o si a juicio de la Entidad, 
existe duda razonable de que puedan llegar a afectar el buen funcionamiento o la eficiencia de las obras o parte 
de ellas, la Entidad podrá exigir la ejecución de nuevas pruebas a cargo del Contratista mediante notificación 
escrita que le enviará dentro de los treinta (30) días hábiles siguientes a la entrega o terminación de las 
reparaciones. 
 
12.2.3. GARANTÍA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL 
 
El Contratista deberá contratar un seguro que ampare la responsabilidad civil extracontractual de la Entidad con 
las siguientes características: 
 

Característica Condición 

Clase Contrato de seguro contenido en una póliza  

Asegurados DISTRITO TURÍSTICO Y CULTURAL DE CARTAGENA DE INDIAS con NIT 890.480.184-4. 

Tomador 

• Para las personas jurídicas: la Garantía deberá tomarse con el nombre o razón social y tipo 
societario que figura en el certificado de existencia y representación legal expedido por la 
cámara de comercio respectiva, y no sólo con su sigla, a no ser que en el referido documento 
se exprese que la sociedad podrá denominarse de esa manera. 

• No se aceptan Garantías a nombre del representante legal o de alguno de los integrantes 
del Consorcio. Cuando el contratista sea una Unión Temporal o un Consorcio, se debe incluir 
el nombre, el NIT y el porcentaje de participación de cada uno de los integrantes. 

• Para el Contratista conformado por un Proponente Plural (Unión Temporal o Consorcio), la 
Garantía deberá ser otorgada por todas las personas que conforman el Proponente Plural, 
para lo cual se deberá relacionar claramente los integrantes, su identificación y porcentaje 
de participación.  

Valor 
Doscientos (200) SMMLV para contratos cuyo valor sea inferior o igual a mil quinientos (1.500) 
SMMLV. 

Vigencia Igual al período de ejecución del Contrato. 

Beneficiarios 
Terceros afectados y DISTRITO TURÍSTICO Y CULTURAL DE CARTAGENA DE INDIAS con 
NIT 890.480.184-4. 

Amparos 

 
Responsabilidad Civil Extracontractual de la Entidad derivada de las actuaciones, hechos u 
omisiones del Contratista o Subcontratistas. El seguro de responsabilidad civil extracontractual 
debe contener como mínimo los amparos descritos en el numeral 3 del artículo 2.2.1.2.3.2.9 del 
Decreto 1082 de 2015. 
 

Información 
necesaria dentro de 
la póliza 

• Número y año del Contrato  

• Objeto del Contrato 

• Firma del representante legal del Contratista 

• En caso de no usar centavos, los valores deben aproximarse al mayor Ej. Cumplimiento si el 
valor a asegurar es $14.980.420,20 aproximar a $14.980.421 

 
En esta póliza solamente se podrán pactar deducibles con un tope máximo del diez por ciento (10 %) del valor 
de cada pérdida sin que en ningún caso puedan ser superiores a dos mil (2.000) SMMLV. 
 
13. CONSTANCIA DEL CUMPLIMIENTO DEL DEBER DE ANÁLISIS DE LAS ENTIDADES ESTATALES 

(ARTÍCULO 2.2.1.1.1.6.1 DECRETO 1082 DE 2015) 
 

Se deja constancia que la entidad cumplió con el deber de análisis para conocer el sector relativo al objeto del 
Proceso de Contratación desde la perspectiva legal, comercial, financiera, organizacional, técnica y de análisis 
de riesgo, que detalla en el documento anexo. 
 
(original firmado) 
ANA MILENA JIMENEZ TUÑON 
SECRETARIA DE PARTICIPACIÓN Y DESARROLLO SOCIAL  
DISTRITO DE CARTAGENA 
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