
VALOR INICIAL

Detalle Obs/Resultado

% Ejecutado acumulado 

mes anterior (Total)
38,25%

Semana 7 (03/07/2025) 2,52%

Semana 8 (10/07/2025) 2,78%

Semana 9 (17/07/2025) 1,71%

Semana 10 (24/07/2025) 1,34%

Semana 10 (31/07/2025) 1,32%

CAPITULOS  AVANCE

PROGRAMADO

EJECUTADO

PROGRAMADO

EJECUTADO

PROGRAMADO

EJECUTADO

PROGRAMADO

EJECUTADO

PROGRAMADO

EJECUTADO

PROGRAMADO

EJECUTADO

PROGRAMADO

EJECUTADO

PROGRAMADO

EJECUTADO

PROGRAMADO

EJECUTADO

PROGRAMADO

5,48%47,92% 42,44%

GRAFICO DE PORCENTAJE  PROGRAMADO Vs EJECUTADO

PROGRAMADO TOTAL A LA FECHA ATRASO (-) / ADELANTO (+)

TOTAL 14

EJECUCIÓN SEMANAL (MES DE JULIO)

PORCENTAJE PONDERADA EN OBRA

5- CONTROL DE PROGRAMACIÓN

EJECUTADO TOTAL A LA FECHA 

24,60%

6. INSTALACIONES 

ELECTRICAS

ARENA m3 13 RESIDENTE DE OBRA

Cantidad Detalle

CIELO RASO PVC 39 TALADRO DEMOLEDOR 3 MAESTRO DE OBRA 1 100 SI

ACERO 

CORRUGADO Fy 

4200 kg

450 DEMOLEDOR 1 RESIDENTE SST 1 SI

8 CUERPOS DIRECTOR DE OBRA 1 5 10 SI
Cumple con lo establecido de acuerdo a las 

asistencias registradas los dias 4 y 24 de julio

GRAVA m3

4- RECURSOS DEL CONTRATISTA

Ensayos, Diseños y Otros Materiales en Obra Equipos en Obra Personal en obra
Dedicacion 

contractual

Dedicacion 

ejecutada

Cumplio/

No cumplio
Observaciones

13 VIBRADOR CONCRETO 1 INSPECTOR E DE OBRA 1 100 100

Detalle Cantidad %

100 100

1 100 100 SI

SI

GRAFICO DE PORCENTAJE  PROGRAMADO Vs EJECUTADO POR CAPÍTULOS

TOTAL

100,00%

36,07%

3. ESTRUCTURA 

2. CIMENTACION

GRAFICO DE PORCENTAJE

4. MAMPOSTERIA

5. INSTALACIONES 

HIDROSANITARIAS

45,54%

79,43%

9. CIELO RASO

DE-DEAJU-FR-019

MEZCLADORA 1

1- INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO

FECHA INFORME DE SUPERVISIÓN 01/08/2025

CONTRATO Nº 020-00-H-CACOM5-GRUAL-2025 CONTRATISTA CONSORCIO RIO YIVAL

31/07/2025

FECHA DE INICIO

14,60%

10. ACABADOS E 

IMPERMEABILIZACIONES

7. COMUNICACIONES: 

REDES, VOZ Y DATOS

8. PAÑETES

1. PRELIMINARES

90,80%

42,50%

84,90%

64,60%

Código

8

07/04/2025

Versión

Vigencia

FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA

FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN OBRA PÚBLICA 

$ 0,00 VALOR TOTAL $ 1.378.019.959,04$ 24.999.905,14
VALOR REDUCCIÓN

(Si aplica)

VALOR ADICIONAL 

(Si aplica)
$ 1.353.020.053,90

01/07/2025 AL: PERIODO REPORTADO  DEL:

15/05/2025 FECHA DE TERMINACIÓN

OBJETO
LA OBRA PUBLICA PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO,CORRECTIVO Y MEJORATIVO DE LAS INSTALACIONES AERONÁUTICAS Y NO AERONÁUTICAS DEL COMANDO AÉREO DE 

COMBATE No. 5.

FECHA DE SUSCRIPCIÓN

OBJETO DEL CONTRATO MODIFICATORIO

FORMA DE PAGO

15/10/2025

PLAZO DE EJECUCIÓN (MODIFICADO) (SI APLICA)

MODIFICATORIO No.1

31/07/2025

ADICION PRESUPUESTAL POR UN VALOR DE $24.999.905.14 AL VALOR DEL CONTRATO, PARA UN VALOR TOTAL DE $1.378.019.959.04, ASÍ COMO CAMBIAR LA CUENTA BANCARIA, Y 

AJUSTE DE POLIZAS

N/A

N/A

3- CONTROL MODIFICATORIOS

2- ESTADO DEL CONTRATO OBSERVACIONES
EL CONTRATO SE FIRMÓ EL DÍA 30 DE MAYO DE 2025, EL MISMO SE ENCUENTRA PERFECCIONADO DESDE EL 05 DE MAYO DE 2025, EL NÚMERO DE PÓLIZA VIGENTE ES EL NO. CV-100050530 Y CV-100013887 DE ASEGURADORA SEGUROS 

MUNDIAL.

A LA FECHA SE ENCUENTRATRAMITADO Y PAGADO EL PRIMER CORTE DE OBRA CON FECHA DE CORTE 27 DE JUNIO, ASI MISMO, SE ENCUENTRA PENDIENTE AJUSTAR LAS POLIZAS MODIFICATORIO POR POR ADICION PRESUPUESTAL PARA 

EJECUTAR MANTENIMIENTO EN LAS INSTALACIONES DE SANIDAD MILITAR.

$ 1.378.019.959,04VALOR FINAL DEL CONTRATO

FECHA DE REINICIO N/A

SUSPENSION No.1

FECHA DE SUSPENSIÓN N/A

OBJETO DE LA SUSPENSIÓN N/A

PLAZO DE EJECUCIÓN DESPUES DE REINICIO N/A

Detalle

CEMENTO Kg 650 ANDAMIOS CERTIFICADOS

Detalle % Si/ No

GRANIPLAST 1 CUÑET PULIDORA 4 AYUDANTE DE CONSTRUCCION 5 100 SI

PINTURA KORAZA 2 CUÑET  TALADRO INALAMBRICO 2 OFICIAL DE CONSTRUCCION 4 100 SI

Cantidad 

PINTURA ACEITE 

(3 EN 1)
2 GAL RADIAL DE CORTE 2
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PROGRAMADO TOTAL A LA FECHA EJECUTADO TOTAL A LA FECHA



EJECUTADO

PROGRAMADO

EJECUTADO

PROGRAMADO

EJECUTADO

PROGRAMADO

EJECUTADO

PROGRAMADO

EJECUTADO

PROGRAMADO

EJECUTADO

PROGRAMADO

EJECUTADO

PROGRAMADO

EJECUTADO

PROGRAMADO

EJECUTADO

PROGRAMADO

EJECUTADO

PROGRAMADO

EJECUTADO

PROGRAMADO

EJECUTADO

PROGRAMADO

EJECUTADO

Cant. Días Total 

Contractual 154

X

X

X

X

Directos+AIU+IVA

Adiciones

Reducciones

TOTAL

PRESENTACION CERTIFICADOS DE AFILIACION EPS Y ARL DEL PERSONAL CONSORCIO RIO YIVAL SI SI SI SI

SIPRESENTACION ANALISIS APUS SI

SI

SI

SI

OBSERVACIONES:  A pesar de evidenciar actividades con aun atrazo significativo, las mismas por su valor no representan un atraso en la totalidad del contrato, adicionalmente, son actividades que se han ejecutado en los frentes activos a la fecha, y su atrazo se 

debe a frentes que no han iniciado por necesidad de la entidad.

10-  CONTROL DE COSTOS

ACTIVIDAD APLICA

$ 717.672.794,67

VALOR ADICIONAL (Si aplica)

Carpinteria en Madera SI

PRESENTACION CORTE DE OBRA Y BALANCE SI SI SI SI
PAGADO CARGO AL PAC DE JULIO POR UN VALOR DE $ 504,922,541.37 

MEDIANTE Factura Electrónica de Venta FVRY - 2 de fecha 23 de Julio de 2025

PRESENTACION ANALISIS AIU SI SI SI SI

PRESENTACION DE ESTUDIOS DE SEGURIDAD DEL PERSONAL CONSORCIO RIO YIVAL SI SI SI SI

SI SI

24,60%

18. VIDRIOS Y ESPEJOS

13. CARPINTERIA 

METALICA

100,00%

19. CERRADURAS

89,00%

16. CUBIERTAS

17. APARATOS 

SANITARIOS Y 

ACCESORIOS

ACTUAL (Adiciones  y/o reducciones)

Presupuesto 

Cimentacion 

Atribuible al contratista?

9-  ACTIVIDADES PENDIENTES DE INICIO O ATRASADAS

Preliminares

Estructura

8-  DESCRIPCIÓN ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL PERIODO

6-  PLAZO (DÍAS)

76

SI

78

SI

52,30%

47,60%

46,50%

SI

SI

SI

SI

$ 504.922.541,37

CUMPLIÓ OBSERVACIONES

12- CUMPLIMIENTO TRAMITES Y COMPROMISOS ADMINISTRATIVOS (Indicar las actividades administrativas y/o compromisos adquiridos por el Contratista durante el periodo)

VALOR INICIAL $ 1.353.020.053,90

$ 24.999.905,14

$ 660.347.164,37 52,08%

$ 1.353.020.053,90 $ 1.353.020.053,90

$ 1.378.019.959,04

INICIAL

SI

PRESENTACION PROGRAMACION DE OBRA

PRIMER PAGO PAC $ 504.922.541,37

Detalle

$ 0,00

SI

11- CONTROL PAGOS 

OBSERVACIONESVALORDETALLE DE PAGO

VALOR TOTAL

VALOR REDUCIDO (Si aplica) $ 0,00

47,92%
$ 0,00

N/A

62,20%

100,00%

10. ACABADOS E 

IMPERMEABILIZACIONES

11. ACABADOS DE 

MUROS, PINTURAS Y/O 

ENCHAPES

68,31%

12. CARPINTERIA EN 

MADERA

SI

14. CARPINTERIA EN 

ALUMINIO Y VIDRIO
98,00%

15. CARPINTERIA EN 

ACERO INOXIDABLE

Transcurrido

PRESENTACION ORGANIGRAMA

Por Ejecutar 

%

$ 1.353.020.053,90

$ 24.999.905,14

$ 1.378.019.959,04

$

Valor Ejecutado a la Fecha

SI

SI

SI

SI

$ %

EQUIVALENTE AL 37.32% DE EJECUCION

nota: Se adelanta el PAC teniendo en cuenta la cláusula 1, numeral 1.3, nota 6 “La forma de 

pago establecida no será obstáculo para que, una vez cumplida la entrega a satisfacción, 

ELMINISTERIO pueda efectuar los pagos con anterioridad, si llegare a existir disponibilidad de 

recursos en el PAC.

PAGO  FINAL PAC $ 0,00

TOTAL PAGADO A LA FECHA

N/A

0,00%

0,00%

ACTIVIDADES ADICIONALES CONTRATO MODIFICATORIO

SEGUNDO  PAGO  PAC $ 0,00

TERCER  PAGO PAC

13-  OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES

SI

SI

PRESENTACION HOJAS DE VIDA CONTRATISTA

PRESENTACION SISTEMA DE GESTION

NO APLICA APROBADOENTREGADO

0,00%

N/A

7-  REGISTRO FOTOGRÁFICO GENERAL

Actividad atrasada

SI

Faltantes 

0,00%

0,00%

0,00%

N/A

ANEXO NUMERAL 15

1. Fundición Viga Aerea en concreto reforzado en la Cabina de Pintura																

2. Instalacion de Cocinas en la Casa Fiscal de Suboficioales 05 y 20														

3. Retiro y remplazo de redes hidrosanitarias en los baños y cocinas de las casas fiscales No 5, 10 y 20													

4. Mantenimiento de Fachadas en las torres B y E de Apartamentos, incluyendo canales y bajantes de aguas

lluvias												

5. Resane y pintura de muros de cocina en las casas fiscales de Suboficioales 05 y 20																

6. Instalacion Cubierta en Fibrocemento Colonial Comando Aereo 																

7. Instalacion de Manto Asfaltico de 4.00 mm en la cubieta del comando 																

8. Desmonte de Cielo Razo, Red Electrica y Piso en el espacio C3I2																	

9. Suministro e Instalacion de Luminarias, Toma corrientes, Interruptores y Cielo Raso en el espacio C3I2													

10. Resane de Muros con estuco y vinilo en el espacio C3I2									

NO

NO

NO

NO
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15-ANEXO REGISTRO FOTOGRÁFICO DEL PERIODO REPORTADO (Debe incluirse en el registro fotografico fecha, hora y lugar)

Se recomienda tener buena distribucion del personal en cada uno de los frentes, asi como la disponibilidad de materiales que puedan ocacionar tiempos muertos y afecten el buen avance de obra

14-  EL TIEMPO EXISTENTE FUE ASI (Condiciones Climaticas):  

CLIMA MAYORMENTE SOLEADO, NO SE PRESENTARON LLUVIAS IMPORTANTES DURANTE EL MES QUE SIGNIFIQUE UNA CAUSA DE ATRASO EN LAS ACTIVIDADES

Poliepox Autonivelante en la cancha de Tenis Demarcación de Cancha de Tenis Instalación de Acabado de Piso Cancha de Tenis Desmonte de Cubierta Comando

Instalacion de Luminarias C3I2 Instalacion de Canaletas de Redes C3I2 Resane en Filos de marcos y ventanas Apartamentos Instalacion Accesorios de Concina

Ajuste de Muebles Cocina instalados previamente Estuco y Vinilo Cocina Casas Fiscales Estuco y Vinilo Cocina Casas Fiscales Correccion de Ventaneria en Aluminio
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RESPONSABLES 

Residente 
SST 

APROBACION 
RESIDENTE 
DE OBRA 

ESPECIFICACIONES: Mantenimientos, remodelaciones en 
viviendas y oficinas 

 

Histórico 
Fecha Revisión Modificaciones 

9/06/2025 00  
1/07/2025 01  
   
   
   
   
   
   
   
   
   
Elaboró Revisó                                    Aprobó 
Claudia Cecilia Linares Maicol Valencia Hugo Alejandro Liévano Aragón 
Residente SST 

 
 

Ing. Residente 

 

Ingeniero Residente 
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INTRODUCCION 

CONSORCIO YIVAL, dando cumplimiento a los compromisos establecidos en el contrato 
mantenimiento en viviendas y otras áreas locativas, presenta diligenciado el “Informe periódico 
de Seguridad y Salud en el Trabajo”, donde se relacionan las principales actividades llevadas 
a cabo durante el período comprendido entre el 1 de julio al 31 del mismo mes del año 2025  

En consecuencia, se detallan las acciones que en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo 
que fueron de mayor importancia en la evaluación, intervención y prevención de factores de 
riesgo durante la ejecución de los trabajos del Consorcio Río Yival para FAC CACOM 5 en 
Rionegro Antioquia. 

Con las actividades planteadas en este informe, el Consorcio Rio Yival busca impactar en la 
prevención del accidente laboral y la enfermedad laboral en este proyecto. 
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1. INDUCCION EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 

La Inducción está enmarcada en la presentación de las diferentes Políticas, de Seguridad y Salud 
en Trabajo, Política Ambiental y Política de Seguridad Vial, se hace énfasis en los Peligros y 
Riesgos a los que va a estar enfrentado de acuerdo al lugar y cargo a desempeñar,  

Referenciada hacia la GTC 45 de 2012, es la Guía Técnica para la valoración de los peligros y 
riesgos en Seguridad y Salud en el Trabajo. Socialización de las Políticas de Seguridad y Salud 
en el Trabajo, Política de no consumo de alcohol y sustancias sicoactivas, Política Medio 
Ambiental y Política de Seguridad Vial y Plan de Emergencia. Se hace especial énfasis en Trabajo 
Seguro en Alturas porque se iniciará  

Se socializa con el personal nuevo Las Normas de Seguridad y Normas de carácter 
administrativo. Las diferentes formas de hacer los registros personales para ingreso a la 
Institución y los programas del plan de ahorro de energía y agua. Se llevan los Formatos de 
Estudios de Seguridad al día. 

Estudio de 
Seguridad 

Inducción Número de Ingresos Afiliaciones a 
Seguridad Social 

Retirados 
de Nómina 

4 4 4 4 8 
 

Ver anexo 7 Registro de Asistencia a capacitaciones e inducción 

2. CHARLAS DIARIAS 

Las charlas diarias de Seguridad y Salud en el Trabajo, también conocidas como Charlas de 5 
minutos, son reuniones cortas y frecuentes que se realizan en el lugar de trabajo para discutir 
temas relacionados con la seguridad dentro del área de trabajo.  

LISTADO DE CHARLAS DIARIAS DEL 3 AL 30 DE JUNIO 

GTC 45 2012 

CONDICIONES DE SEGURIDAD 

FECHA TEMA: CONDICIONES DE SEGURIDAD NUMERO DE PERSONAS 
02/07/2025 Retroalimentación Políticas de SST y Política 

de consumo de alcohol y sustancias 
psicoactivas 

13 
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04/07/2025 Retroalimentación de Normas y 

comportamientos previos a la Feria 
Aeronáutica 

15 

07/07/2025 Retroalimentación de comportamientos en 
los días de la feria. 

15 

09/07/2025 Socialización de Política de alcohol y 
sustancias psicoactivas y el No uso dentro de 
la Base Aérea CACOM 5 

15 

21/07/2025 Inducción y re inducción en SST y Políticas de 
Alcohol y sustancias psicoactivas y medio 
ambiente 

12 

29/07/2025 Socialización Resolución 4272 de 2021 y 
formato para trabajo seguro en alturas 

6 

30/07/2025 Uso adecuado de EPP 13 
31/07/2025 Responsabilidad de frente al trabajo seguro 

en alturas 
11 

 

3. INSPECCIONES DIARIAS 

Las inspecciones diarias de seguridad son evaluaciones diarias de un lugar de trabajo o proceso 
para identificar peligros y riesgos, con el objetivo de prevenir accidentes y enfermedades 
laborales, con esto garantizamos que las condiciones de trabajo sean seguras y que se cumplan 
las normas de seguridad. 

Anexos 8 Inspección de EPCC (Equipo de protección contra caídas) Andamios y Líneas de 
vida.                                            

RESUMEN DE ALGUNAS INSPECCIONES 

FECHA  FRENTE DE OBRA ACCION CORRECTIVA 
21/07/2025 PisoC3y2 Inspección de escalera 
14/07/2025 Torre D-E Inspección de Andamio 
31/07”025 Campamento Inspección y reposición de 

EPP 
 

4. B0LETIN DE ACCIDENTALIDAD 

El Boletín de accidentalidad es un documento que se genera dentro del marco del Sistema de 
Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo y tiene como objetivo registrar, analizar los 
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accidentes de trabajo, incidentes y enfermedades laborales para identificar causas, prevenir 
recurrencias y mejorar las condiciones de seguridad. 

 

5. REGISTROS FOTOGRÁFICOS 

El registro fotográfico en Seguridad y Salud en el Trabajo se refiere a la documentación visual 
de actividades y eventos relacionados con la seguridad y salud en el trabajo como inspecciones, 
capacitaciones, implementaciones de medidas de seguridad, accidentes, plan de emergencias 
entre otros. 

El registro fotográfico en los diferentes frentes de trabajo muestra como se ha reforzado la 
seguridad. 
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4. Boletín de accidentalidad 
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6. Registro fotográfico. Orden y aseo 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Orden y aseo Torre H 
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Acopio de escombros 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Separar residuos 
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7. Charlas de seguridad 
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8. Entrega EPP 
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9. Acta de entrega: Salida de escombros y desechos de teja, entrega de teja a control 
interno 
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10. Certificado de cursos de alturas 
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