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Señores 
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS –INVIAS  
TERRITORIAL HUILA 
JESUS EDUARDO RINCON SILVA  
Director Territorial Huila   
 
Referencia:  Contrato No. 1510 de 2022 
 
INTERVENTORIA   TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA   Y   AMBIENTAL   PARA   EL 
MANTENIMIENTO   Y   MEJORAMIENTO   DE   VIAS TERCIARIAS   EN   JURISDICCION   DEL 
DEPARTAMENTO   DEL   HUILA   PRIORIZADAS   EN   EL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO 1604 DE 
2020 
 

Asunto: SOLICITUD AMPLIACION No. 1 A LA SUSPENSIÓN No. 9 AL CONTRATO 
INTERVENTORÍA No.1510 DE 2022. 

 
Respetados Señores: 
 
Dado que el contrato de interventoría No. 1510 de 2022 suscrito por INVIAS 
depende del contrato de obra No. 1128 de 2023 suscrito por la Gobernación del 
Huila, y teniendo en cuenta que la Gobernación del Huila amplio la suspensión del 
contrato de obra 1128 de 2023.  
 
Por lo anterior se hace necesario ampliar la suspensión No. 9 del contrato de 
interventoría No. 1510 de 20222 por un periodo igual al tiempo de suspensión del 
contrato de obra 1128 de 2023, es decir hasta el 25 de agosto de 2025 con reinicio 
el 26 de agosto de 2025.  
 
 
Con base en lo anterior, adjuntamos el Formato MEPI de la Ampliación a la 
suspensión para su revisión y/o aprobación y posterior trámite en la plataforma 
secop2.  

 
 
Atte, 
 
 
 
 
JORGE ARMANDO ESTEBAN PARADA 
Director de Interventoría 
Celular: 3164025247-3164292554 


