FUERZA AEREA COLOMBIANA Cédigo GA-JELOG-FR-114
Version 2
FORMATO ACTA CAMBIO DE ESPECIFICACIONES
Vigencia 12/06/2019

CONTRATO No.

001-00-A-COFAC-DIFRA-2020

OBJETO DEL CONTRATO

FIDEL SUAREZ UBICADA EN SANTIAGO DE CALI - VALLE DEL CAUCA FASE II”

“ADECUACION, MANTENIMIENTO Y EQUIPOS DE LAS INSTALACIONES DE LA PISCINA DE CADETES EN LA ESCUELA MILITAR DE AVIACION MARCO

CONTRATISTA

INGENIEROS CONSTRUCTORES F&R S.A.S. D.G.E.A

INTERVENTOR

NO APLICA

SUPERVISOR

ST.RODRIGUEZ GOMEZ JONATHAN

En Cali; a los 30 (treinta ) dias del mes de julio de 2020 se reunieron el(la) sefior(a) Floralba Maca, Representante legal del contratista y el(la) sefior(a) ST.Rodriguez Gomez Jonathan, por parte del MINISTERIO DE DEFENSA -
FUERZA AEREA COLOMBIANA, en su calidad de supervisor, con el fin de acordar el cambio de especificaciones en el (los) item(s) detallados a continuacién:

A. ESPECIFICACION INICIAL FRENTE A CAMBIO PROPUESTO

ESPECIFICACION INICIAL

CAMBIO PROPUESTO

item Descripcion Und [ Cant Vr. Unit Vr. Parcial Descripcién Und | Cant Vr. Unit Vr. Parcial
P TRAMPA DE CABELLO EN ACERO INOXIDABLE
TRAMPA DE CABELLO EN PLASTICO ABS
6.2.6 DE @ 4" un $ 3.200.131 | $ 12.800.524 |DE 10" CON CONEXIONES BRIDADAS DE un 2[s 5.736.755 | $ 11.473.509
ENTRADA 8"Y SALIDA 6" + FILTRO MALLA
$ - $ -
$ -13 - $ -1$ -
$ -13 - $ -1$ -
$ -13 - $ -1$ -
Valor estimado total $ 12.800.524 Valor estimado total $ 11.473.509

Nota: En el caso de obras no previstas se deben anexar los anélisis de precios unitarios.

B. METODOS CONSTRUCTIVOS

TRAMPA DE CABELLOS: Instalar dos (2) unidades de trampa de cabellos fabricadas (tanto la trampa como la rejilla filtro), en acero inoxidable, de 10” de diametro x 30” de altura, con conexiones bridadas de 8"y 6”.”.

C. CAUSALES DEL CAMBIO DE ESPECIFICACIONES

Mayor eficiencia, mayor durabilidad y menor costo de mantenimiento.

D. SOPORTES DE CAMBIO DE ESPECIFICACIONES

(Anexos 3 folios) Descripcion del sitema y ficha técnica

Solicitante

No. De Oficio

Fecha

Radicado FAC

INGENIEROS CONSTRUCTORES F&R

EMACAL 007

29/07/2020

E. COMENTARIOS DE LA INTERVENTORIA

Floralba Mag&™
Representante legal
Firma y posfirma

APROBO:

'z Gomez Jonathan
Supenisor/contrato
Firmal y pgsfirma




