
Proceso 
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS 

FORMATO DE INFORME DE SUPERVISIÓN DEL CONTRATO O CONVENIO

F1.P18.ABS
27/11/2020

Versión  4
Página 1 de 8

Clasificación de la Información Pública

NA

FORMATO DE INFORME DE SUPERVISIÓN DEL CONTRATO/CONVENIO  No. 52003562025

INFORME PERIODICO No. 3

1. Datos generales

Período del informe 01/05/2025 hasta 31/05/2025 Número de contrato/convenio: 52003562025

Objeto
PRESTAR LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN INICIAL EN EL MARCO DE LA ATENCIÓN INTEGRAL A LA PRIMERA INFANCIA DE CONFORMIDAD CON LOS MANUALES TÉCNICOS, GUÍAS OPERATIVAS PARA LA ATENCIÓN A LA PRIMERA INFANCIA Y LOS LINEAMIENTOS

 ESTABLECIDOS POR EL ICBF, EN ARMONÍA CON LA POLÍTICA DE ESTADO PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA PRIMERA INFANCIA DE "CERO A SIEMPRE".

Alcance del objeto (si aplica)

NO APLICA

Valor Inicial del contrato/convenio 575.225.924 COP Plazo de Ejecución Inicial (hasta cuándo): 30/09/2025

Tipo de contrato/convenio Aportes Fecha suscripción contrato/convenio: 15/03/2025

Otros supervisores (*) NA Cargos de otros supervisores NA

NA

Nombre y cargo Supervisor ICBF (según memorando de
designación, si aplica)

ROLANDO IVAN MUÑOZ PUETAMAN - PROFESIONAL
ESPECIALIZADO

Fecha memorando de designación de supervisión (si aplica) 21/03/2025

Nombre Supervisor ICBF (para efectos de liquidación) Supervisores otras entidades (cooperantes) - (Si aplica) NA

2. Datos supervisor

Nombre y cargo Supervisor ICBF (según cláusula de supervisión del 
contrato/convenio)

MARTHA LUCIA AREVALO CAGUAZANGO - COORDINADORA
CZ PASTO UNO

Nombre y cargo Supervisor ICBF (que conoció de la ejecución del
contrato/convenio)

ROLANDO IVAN MUÑOZ PUETAMAN - PROFESIONAL ESPECIALIZADO

Fecha Certificado Actualizado de Existencia y Representación Legal
(i):

NA

(i) Estos datos sólo deberán diligenciarse en el Informe Final para liquidación.

4. Plazo de duración del contrato/convenio

Dirección:  PASTO - NARIÑO Correo electrónico: almadevida@outlook.com

Representante Legal que suscribió el contrato/convenio: SABULON ROJAS VALENCIA Representante Legal que suscribirá el acta de Liquidación (i): NA

(*)  Si se trata de varios supervisores, deberán relacionarse todos.

3. Datos contratista

Nombre Contratista: FUNDACION ALMA DE VIDA Cédula o NIT: 901345939

Fecha aprobación póliza de la prorroga: N/A Fecha de terminación: 30/09/2025

Si se presentan más prórrogas, incluir más filas para éstas.

5. Información presupuestal

Fecha acta de inicio: 18/03/2025 Fecha inicio del contrato/convenio:      18/03/2025

Fecha documento de Prórroga (si aplica): N/A Prorrogado hasta cuándo (si aplica): N/A

Desde cuándo: 19/03/2025 Hasta cuándo: 30/09/2025

Fecha aprobación pólizas: 16/03/2025 Fecha expedición R.P.:      16/03/2025

No. de RP: 102425 Fecha RP: 17/03/2025 Valor de RP: $ 563.946.984,00

No. de CDP: 44025 Fecha CDP: 31/01/2025 Valor de CDP: $ 563.946.984,00

Valor Inicial del contrato/convenio $ 575.225.924,00

Aporte ICBF $ 563.946.984,00

Aporte Contratista (si aplica) $ 11.278.940,00

No. de RP Adición: Fecha RP Adición: Valor RP Adición:

NA

Descripción del concepto de adición realizada en el periodo:

No.CDP Adición: Fecha CDP Adición: Valor CDP Adición:

(+) ADICIONES

Fecha Documento Adición: NA Valor Adición:

Descripción del concepto de disminución realizada en el periodo:

No.CDP disminución : Fecha CDP disminución : Valor CDP disminución :

Si se presentan más adiciones, incluir filas para éstas. 

(-) DISMINUCIONES

Fecha Documento Disminución: NA Valor disminución :

Valor adición aporte contratista: NA

Fecha aprobación póliza de la adición NA

Fecha pago anticipo (si aplica):

Porcentaje amortización (si aplica): Período facturado:

Si se presentan más disminuciones, incluir filas para éstas. 

(=) VALOR TOTAL (después de modificaciones) $ 575.225.924,00

Valor anticipo (si aplica):

No. de RP disminución : Fecha RP disminución : Valor RP disminución :

ABRIL 7/05/2025 $ 76.505.851,00

MAYO 15/05/2025 $ 76.099.105,00

Periodo certificado Fecha de certificación Valor pagado Observaciones

MARZO 7/05/2025 $ 19.371.291,00

Forma de Pago: CLÁUSULA 6 – VALOR DEL CONTRATO Y FORMA DE PAGO:
El valor del presente contrato corresponde hasta la suma de QUINIENTOS SETENTA Y CINCO MILLONES DOSCIENTOS VEINTICINCO MIL NOVECIENTOS VEINTICUATRO PESOS M/CTE. ($575.225.924), incluidos impuestos, cuotas de participación de llegar a cobrarse contribuciones, costos
directos e indirectos a que haya lugar, compuesto de la siguiente manera: 

1. La suma de QUINIENTOS SESENTA Y TRES MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y CUATRO PESOS M/CTE. ($563.946.984), como aporte del INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR para la atención de los beneficiarios. 
2. La suma de ONCE MILLONES DOSCIENTOS SETENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS CUARENTA PESOS M/CTE.  ($11.278.940), como aporte de la EAS por concepto de contrapartida.

PARÁGRAFO PRIMERO. Los aportes de contrapartida serán los correspondientes al 2% del valor de la zona a la cual se manifieste interés. 

PARÁGRAFO SEGUNDO. Para el caso de las Unidades de Atención UDS, que requieren el reconocimiento del valor de arrendamiento, el mismo deberá ser asumido por parte del futuro contratista en el marco de la ejecución del contrato como aporte de contrapartida. 

PARÁGRAFO TERCERO. El ICBF realizará un aporte en especie para la atención, representado en el Alimento de Alto Valor Nutricional suministrado en los términos indicados en el presente contrato. (Este parágrafo no aplica para el servicio de HCB INTEGRAL que contempla únicamente la
cualificación.)

PARÁGRAFO CUARTO: EL VALOR DEL APORTE DE LA CONTRAPARTIDA EN NINGÚN CASO PODRÁ DISMINUIRSE, AUN CUANDO SE PRESENTEN INEJECUCIONES, DISMINUCIÓN EN LA COBERTURA U OTRAS SITUACIONES QUE SE PRESENTEN EN LA CELEBRACIÓN O
EJECUCIÓN DE LOS CONTRATOS.
El Valor del aporte efectuado por el ICBF será desembolsado de la siguiente manera: 7 DESEMBOLSOS CON PERIODICIDAD MENSUAL
El giro de los desembolsos se hará efectivo previa aprobación por parte del supervisor de los siguientes documentos presentados por el representante legal de la EAS, o quien se encuentre debidamente facultado:
(i.) Para el primer desembolso: a) Presupuesto inicial de ingresos y gastos aprobado por el supervisor y/o interventor del contrato, el cual debe guardar coherencia con los costos de referencia del servicio, y la información registrada mensualmente en SIM - Metas Sociales y Financieras. b) Aprobación
de la contrapartida, cuando aplique, por el supervisor y/o interventor del contrato. c) Reporte generado por el Sistema de Información y validado por el representante legal o quien haga de sus veces de los datos del Representante Legal, EAS, dirección exacta, teléfono exacto de la sede principal de la
EAS, contrato, servicio y valores de acuerdo con la documentación física. d) El listado actualizado de las UDS en las cuales se prestarán los servicios de atención a los participantes según los datos existentes (código de unidades, nombres, dirección, teléfono y responsable) tomando como insumo los
datos ya creados en el Sistema de Información que el ICBF disponga. e) Listado de los datos básicos de los participantes de continuidad en la unidad de servicio y los que ingresan según lo establecido en la Guía para la Focalización de usuarios de los servicios de Primera Infancia y las demás
directrices del ICBF f) Acta de visita, ficha y registro fotográfico realizado por el supervisor y/o interventor del contrato (conforme a la Resolución No. 4733 de 2022, o documento que la modifique o sustituya) que soporte que la infraestructura ofertada cumple con las condiciones físicas de las
instalaciones relacionadas para la prestación del servicio a contratar (Solo aplica cuando el ICBF, para la selección, tuvo en cuenta la sede propia ofertada por la entidad). g) Copia de los contratos celebrados con el talento humano contratado para la ejecución y copia de las certificaciones de
vinculación de estos al Sistema Integral de Seguridad Social y parafiscales. 
(ii.) Para el segundo desembolso: a) Presupuesto inicial de ingresos y gastos avalado por el Comité Técnico Operativo y aprobado por el Supervisor y/o interventor. b) Programación de aporte de la contrapartida y valores técnicos agregados, cuando aplique, avalados por el comité técnico operativo y
aprobado por el supervisor y/o interventor. c) Cronograma de actividades correspondiente a la ejecución de las obligaciones contractuales relacionadas con la prestación del servicio. d) Certificado de cobertura que refleje el número de niños y niñas atendidas en el período anterior (debe coincidir con
los soportes entregados para el rubro del Talento Humano en los periodos respectivos). e) El ciclo de menú de conformidad con lo establecido en la minuta patrón aprobado por el nutricionista del ICBF. f) Informe de la ejecución financiera del primer desembolso en concordancia con el procedimiento
de legalización de cuentas definido en los Manuales Técnicos, Guías Operativas Manuales Técnicos y Guías Operativas, este informe debe ser coherente con los costos de canasta del servicio y la información registrada mensualmente en SIM - Metas Sociales y Financieras. g) Informe de ejecución
técnica y administrativa del período anterior que deberá tener el contenido previsto en los instrumentos que entregue para ello el ICBF. h) Copia del extracto bancario o informe de los movimientos bancarios, según aplique, de la cuenta exclusiva para el manejo de los recursos aportados por el ICBF,
correspondiente al periodo anterior. i) Reporte de información con calidad generado por el Sistema Cuéntame o aquel que se disponga por parte del ICBF, del 100% de los participantes atendidos, con el 100% de la información de los procesos de formación a familias que hayan asistido a las jornadas
de formación de acuerdo con el manual y el 100% de la respectiva toma nutricional y el seguimiento realizado de acuerdo con el estado nutricional, según los Manuales Técnicos, Guias Operativas Manuales Técnicos y Guías Operativas de la modalidad. j) Registro, actualización y reporte del 100% de
los datos con calidad del talento humano con su respectivo perfil profesional y cargo con el cual se desempeña en las UDS y contratado para la ejecución, en el Sistema de Información que el ICBF disponga. k) Reporte generado por el Sistema de Información del 100% de las UDS asociadas al
contrato, manteniendo el código del Sistema de Información Cuéntame o aquel que se disponga por parte del ICBF y actualizando los datos del nombre, responsable o coordinador, los datos de georreferenciación, dirección exacta (según servicios públicos), teléfono y dotación de materiales culturales 

6. Información relacionada con la contratación derivada (si aplica)

El supervisor certifica la existencia de contratación derivada del Contrato (Convenio) No. _____ de ____, consistente en _______ (cantidad) contratos, suscritos por __________ (contratante), con el fin de _________ (objeto). De igual manera allega relación de dicha contratación, en ______ folios, en la cual se identifica el número de
contrato, la fecha de suscripción, el contratista, el objeto, la duración, el valor, observaciones generales y la certificación expresa del Contratante de que dicha contratación derivada se encuentra finalizada y/o liquidada, y de que todos sus contratistas se encuentran a paz y salvo por todo concepto.

Este aparte sólo debe diligenciarse en el evento de existir contratación derivada. Se debe allegar la relación de la misma y la certificación de paz y salvo debidamente suscrita por el Contratante correspondiente.

7. Certificaciones para pagos suscritas por el supervisor

Observaciones 
(si el valor pagado fue diferente al pactado en la minuta, describir breve justificación, descuentos y concepto de los mismos)

1 $ 95.180.499,00 $ 76.505.851,00 $ 18.674.648,00 21/05/2025 o.p. 159611825 - 159612025
La diferencia corresponde a inicio tardio en la atenión. Este es el primer desmbolso que realiza ICBF, según las certifiaciones el valor del primer 

desmbolso aun no se efectua de acuerdo con las certificaciones enviadas desde la supervision del contrato

8. Pagos Efectuados según estado de cuenta o información suministrada por la Dirección Financiera

Número de 
pago/desembolso, según 

cláusula de forma de 
pago

Valor de desembolsos según 
minuta contractual (A)

Valor pagado o desembolsado (B)
Diferencia

(A-B) 
Fecha y número de la orden de pago 

correspondiente

TOTALES $ 247.378.709,00 $ 228.704.061,00 $ 18.674.648,00

3 $ 76.099.105,00 $ 76.099.105,00 $ 0,00

2 $ 76.099.105,00 $ 76.099.105,00 $ 0,00 22/05/2025 o.p. 157286625

10. Reintegros  efectuados (si aplica)

Fecha reintegro Valor reintegro Comprobante reintegro Concepto reintegro

NA

TOTAL

9. Descuentos/Liberaciones/Reducciones al valor (si aplica)

Fecha Descuento/Liberación/Reducción Valor Descuento/Liberación/Reducción Concepto Descuento/Liberación/Reducción

NA

11. Resumen ejecución presupuestal acumulado (aplica también para informe final) 

Concepto Valor

Aporte inicial en dinero por EL ICBF  $                                                                                                                                                 563.946.984,00 

NA NA NA

Se realiza certificacion en mayo debido al inicio tardio en la ejeuccion contractual ademas del tiempo 
que duró en el cambio de cuenta maestra en la entidad bancaria
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Total

Parcial

Valor Inicial del 
convenio o 

contrato

Aporte inicial en especie por EL ICBF  $                                                                                                                                                                     -   

Aporte inicial  en dinero por CONTRATISTA  $                                                                                                                                                   11.278.940,00 

 $                                                                                                                                                                     -   

Valor 
disminuciones

Disminuciones aporte ICBF  $                                                                                                                                                                     -   

Disminuciones aporte CONTRATISTA  $                                                                                                                                                                     -   

Total  $                                                                                                                                                                     -   

Aporte inicial  en especie por CONTRATISTA  $                                                                                                                                                                     -   

Total  $                                                                                                                                                 575.225.924,00 

Valor adiciones

Adición aporte ICBF  $                                                                                                                                                                     -   

Adición aporte CONTRATISTA  $                                                                                                                                                                     -   

Total 

 $                                                                                                                                                 575.225.924,00 

Valor total pagado por el ICBF  $                                                                                                                                                 152.604.956,00 

Valor total ejecutado recursos del ICBF  $                                                                                                                                                 169.077.491,00 

Recursos reintegrados al ICBF  $                                                                                                                                                                     -   

Valor total del 
convenio o 

contrato

Aporte dinero por EL ICBF  $                                                                                                                                                 563.946.984,00 

Aporte en especie por EL ICBF  $                                                                                                                                                                     -   

Aporte en dinero por CONTRATISTA  $                                                                                                                                                   11.278.940,00 

Aporte en especie por CONTRATISTA  $                                                                                                                                                                     -   

Total 

Fecha estado de cuenta NO APLICA

12. Garantías 

Amparos Compañía aseguradora No. de póliza
Vigencia 

Desde Hasta

Saldo Pendiente por Pagar  $                                                                                                                                                 411.342.028,00 

Saldo pendiente por liberar **  $                                                                                                                                                                     -   

* Para el informe fina,l debe adjuntarse a este documento extractos de cuenta bancaria que soporten el valor reportado de rendimientos financieros, copias de consignaciones de rendimientos y certificación de la Dirección Finaciera que avale dichas consignaciones.

**  El saldo pendiente por liberar corresponde a (En caso de existir saldos pendientes por liberar se deberán justificar las razones por la cuales dicho valor no fue ejecutado por el contratista)………

Valor consignaciones - rendimientos financieros (si aplica)*  $                                                                                                                                                         84.690,00 

Valor total ejecutado recursos del CONTRATISTA  $                                                                                                                                                                     -   

Saldo pendiente por reintegrar al ICBF  $                                                                                                                                                                     -   

31/03/2026

Cumplimiento - Pago de salarios
41-44-101291768

8/03/2025 30/09/2025

Responsabilidad civil extra contractual 8/03/2025 30/09/2025

Cumplimiento del contrato

SEGUROS DEL ESTADO SA

41-44-101291768

8/03/2025 31/03/2026

Pago de salarios 8/03/2025 30/09/2028

Calidad del servicio 8/03/2025

Multa. (art. 17 Ley 1150 de 2007) N/A N/A

Declaratoria de 
incumplimiento 
con cobro de 
perjuicios. (art. 17 
Ley 1150 de 2007)

N/A N/A

13. Sanciones

Marque con una "X" el tipo de sanción impuesta al contratista. 

Tipo de Sanción
 (seleccionar con una x) 

Número y fecha del acto administrativo que resuelve el proceso 
administrativo sancionatorio contractual.

Número y fecha del 
acto administrativo 

que resolvió el 
recurso ( si aplica )

Fecha de ejecutoria del proceso administrativo sancionatorio contractual. Valor de la sanción impuesta 

1. Cumplir con el objeto y las obligaciones del presente contrato, acatando lo dispuesto en la Ley, 
normativa, reglamentos, lineamientos, Manuales Técnicos, Guías Operativas Manuales Técnicos de las 
respectivas modalidades y Guía Operativa del respectivo servicio y sus modificaciones y sus anexos, así 
como las demás orientaciones técnicas y administrativas expedidas por el ICBF que se encuentren 
vigentes al momento de su celebración, sus respectivas actualizaciones o que se expidan con posteridad, 
relacionadas con la suscripción y ejecución del contrato, los cuales hacen parte integral del presente 
contrato, y son de obligatorio conocimiento y cumplimiento por parte del contratista y talento humano que 
este vincule para la prestación del servicio. 

SI

1. Informe de ejecución TÉCNICO No. 202551001000093812 del 09/06/2025.
2. Informe de ejecución FINANCIERO No. 202551001000095502 del 10/06/2025.

3. Acta de Comité Técnico Operativo del 26/06/2025.
4. Acta de Legalización Financiera MAYO

5. Presupuesto del contrato.

El servicio se prestó de acuerdo con calendario indicativo.
Se realizó certificaciones: PRIMER DESEMBOLSO registro No. 157286625 por valor de $ 

76.099.105 pagada el 22/05/2025, SEGUNDO DESEMBOLSO registro No. 159611825 por valor 
de $ 75.512.390 pagada el 23/05/2025 y TERCER DESEMBOLSO registro No. 159612025 por 

valor de $ 993.461 pagada el 23/05/2025.

La EAS registraen el sistema de informacion Cuentame:  

2. Suministrar al ICBF la información técnica, administrativa, financiera y jurídica actualizada relacionada 
con la ejecución del contrato de aporte, de acuerdo con las especificaciones dadas en el presente 
contrato, en el Manual de Contratación vigente, en el Manual Técnico de la Modalidad correspondiente, el 
Lineamiento Técnico para el desarrollo integral de la primera infancia, la infancia, la adolescencia, las 
familias y las comunidades en sus versiones vigentes y demás normatividad que le aplique, modifique o 
sustituya 

SI

1. Informe de ejecución TÉCNICO No. 202551001000093812 del 09/06/2025.
2. Informe de ejecución FINANCIERO No. 202551001000095502 del 10/06/2025.

3. Acta de Comité Técnico Operativo del 26/06/2025.
4. Acta de Legalización Financiera MAYO

5. Presupuesto inicial 2025

El servicio se prestó de acuerdo con calendario indicativo.
Se realizó certificaciones: PRIMER DESEMBOLSO registro No. 157286625 por valor de $ 

76.099.105 pagada el 22/05/2025, SEGUNDO DESEMBOLSO registro No. 159611825 por valor 
de $ 75.512.390 pagada el 23/05/2025 y TERCER DESEMBOLSO registro No. 159612025 por 

valor de $ 993.461 pagada el 23/05/2025.

La EAS registraen el sistema de informacion Cuentame:  

14. Cumplimiento de Obligaciones

CLÁUSULA 2 - OBLIGACIONES GENERALES DE LA ENTIDAD ADMINISTRADORA DEL SERVICIO

Descripción de obligaciones
Cumplimiento (SI, 

NO, N/A) (ii)
Documento que evidencia el cumplimiento de la obligación y ubicación de éste . (iii) Observaciones (iv)

N/A N/A

Caducidad  (art. 14, 18. Ley 1150 
de 2007)

N/A N/A

7. Permitir la participación del talento humano vinculado a la ejecución del contrato, previa coordinación 
con las entidades oferentes, a los procesos de formación, cualificación, capacitación y fortalecimiento 
convocados por el ICBF y demás entidades en el marco de la implementación de la política de Estado De 
Cero a Siempre conforme a las instrucciones y guías que imparta la entidad sobre los respectivos 
procesos; PARÁGRAFO: En todo caso durante la etapa de conformación de talento humano, se priorizará 
la continuidad de los diversos perfiles que cursan procesos de formación en los cuales haya destinación 
de recursos por parte del ICBF, al momento de perfeccionamiento y legalización, y durante la ejecución del 
contrato de aporte, lo cual se revisará y de ello se dejarán las evidencias respectivas producto de la (s) 
sesión (es) de los comités técnicos operativos.

NA
Para el periodo MAYO 2025 no se desarrollaron acciones de cualificación del Talento Humano 

a través de convenios u otras formas
No se desarrollaron actividades por parte de la EAS durante el periodo evaluado

8. La EAS debe contar con una sede u oficina en el departamento donde opera, en la cual repose toda la 
documentación, formatos y soportes (financieros, técnicos, administrativos y jurídicos) asociados a la 
ejecución del contrato disponibles en formatos físicos y/o digitales en el momento que el supervisor los 
requiera.  

NA Actividad cumplida durante el periodo MARZO
La EAS cuenta con Sede Principal en la ciudad de San Juan De Pasto ubicada en la Manzana E 

Casa 7 Barrio Niza Segundo Piso 

5. Garantizar la aplicación de los criterios de focalización, para la identificación, priorización y selección de 
los usuarios, según lo establecido en la “Guía para la focalización de usuarios de los servicios de Primera 
Infancia”, que se encuentre vigente durante la suscripción o ejecución del contrato de aporte, lo anterior 
sin perjuicio que desde el ICBF se adelante directamente el ejercicio de focalización de acuerdo con las 
herramientas diseñadas para tal efecto. 

SI

1. Informe de ejecución TÉCNICO No. 202551001000093812 del 09/06/2025.
2. Consolidad beneficiarios MAYO

3. Consolidado grupos etareos MAYO
4. Informe de focalizacion

De acuerdo con el consolidado de cupos atendidos para el periodo MAYO se identificaron las 
siguientes bajas coberturas:

6. Permitir y colaborar en el ejercicio y desarrollo de las actividades de seguimiento y supervisión del ICBF, 
entre otras acciones, documentando su gestión, facilitando el acceso a toda la información y 
documentación relacionada con la prestación del servicio, respondiendo en el marco del plazo otorgado 
las solicitudes formuladas, entregando los informes que le sean solicitados, adoptando las 
recomendaciones y acciones que le sean requeridas. 

SI
1. Informe de ejecución TÉCNICO No. 202551001000093812 del 09/06/2025.

2. Visita de seguimiento a la ejecucion tecnica de fecha 16/05/2025

La EAS realizó subsanacion de las condiciones descritas por el equipo de seguimiento tecnico 
en los componentes de AMBIENTES EDUCATIVOS Y PROTECTORES, SALUD Y NUTRICION, 

ADMINISTRATIVO Y GESTION, TALENTO HUMANO

3. Comunicar al supervisor del contrato a través del medio autorizado por el ICBF el ingreso al espacio 
donde se brinda la atención, de cualquier persona ajena a la prestación directa del servicio, en el horario 
de atención, según orientaciones del ICBF descritas en la Guía Orientadora para la Gestión del Riesgo en 
la Primera Infancia, o el documento que lo sustituya, modifique o derogue. 

SI
1. Informe de ejecución TÉCNICO No. 202551001000093812 del 09/06/2025.

2. Formato de ingreso a terceros
La EAS presta atención de acuerdo con calendario indicativo, se desarrolló jornada de reflexión 

pedagógica, no se reportan otras novedades en la prestacion de los servicios de CDI y EIH

4. Abstenerse de realizar o permitir que se realicen en la UDS actividades proselitistas, como fijar o 
distribuir anuncios y afiches alusivos a candidatos, partidos políticos, procesos electorales o actividades 
no relacionadas con la prestación del servicio. 

SI 1. Certificación de cumplimiento Representante Legal Para el periodo MAYO 2025 no se realizaron actividades proselitistas

13. Garantizar que en las Unidades de Servicio – UDS o Unidad de Atención -UA se brinde la atención en 
el marco del Modelo de Enfoque Diferencial de Derechos del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar 
MEDD - Resolución 1264 de 2017 o documento que lo modifique, sustituya o derogue.  

SI 1. Certificación de cumplimiento Representante Legal No se reportan novedades en el informe de ejecucion tecnica MAYO

14. Articular acciones con las entidades del Sistema Nacional de Bienestar Familiar, en el territorio, para 
mejorar la calidad del servicio y el cumplimiento de las atenciones a niñas, niños y mujeres gestantes, de 
acuerdo con lo establecido en la Política de Estado para el Desarrollo Integral de la Primera Infancia De 
Cero a Siempre (Ley 1804 de 2016) 

SI
1. Plan de articulacion insterinstitucional por servicio

2. Evidencias de articulacion MAYO con JUZGADO MUNICIPAL, SECRETARIA DE 
DEPORTES

No se reportan novedades en el informe de ejecucion tecnica MAYO

11. Informar de manera oficial al supervisor y a las autoridades competentes de manera inmediata y 
oportuna, las situaciones atípicas o extraordinarias presentadas durante la implementación del servicio 
que pongan en riesgo el cumplimiento del objeto contractual, en articulación con las entidades 
competentes, cuando haya lugar.

SI 1. Certificación de cumplimiento Representante Legal No se reportan novedades en el informe de ejecucion tecnica MAYO

12. Informar de manera oficial al supervisor o las autoridades y entidades competentes de manera 
inmediata y oportuna, los casos en que se identifiquen situaciones que pongan en riesgo la vida o la 
integridad de las mujeres y personas en periodo de gestación, las niñas y los niños y , garantizando con 
ello la activación de las rutas de atención y/o actuación en articulación con las entidades competentes, 
descritas en el Lineamiento Técnico para la prevención de las violencias contra niñas y niños en primera 
infancia y el Protocolo de Actuaciones Ante Alertas de Amenaza, Vulneración o Inobservancia de Derechos 
en los Servicios de Atención a la Primera Infancia del ICBF o los documentos que los modifiquen, 
sustituyan o deroguen y demás documentos definidos por el ICBF. 

SI 1. Requerimiento por presunto incumplimiento No. 202551001000053841 del 19/05/2025
Se recibió respuesta a las novedades reportartadas, plan de mejora y evidencias de acciones 

realizadas para superar la novedad identificada con los participantes.

9. Con el propósito de contribuir a poner fin a los factores que inciden en la violencia y maltrato infantil, la 
EAS deberá tener en cuenta para el diseño e implementación de los planes de acompañamiento y 
formación a familias y cualificación del talento humano, lo dispuesto en la Ley 2089 de 2021 y el 
Lineamiento para la prevención de las violencias de los niños y niñas de la primera infancia y el “Protocolo 
de actuaciones ante alertas de amenaza, vulneración o inobservancia de derechos en los servicios de 
atención a la Primera Infancia del ICBF” o el documento que lo modifique o sustituya. 

SI
1. Informe de ejecución TÉCNICO No. 202551001000093812 del 09/06/2025.

2. Protocolo de atencion para el servicio EIH y CDI
No se reportan novedades en el informe de ejecucion tecnica MAYO

10. Responder y resolver en los términos establecidos y con eficiencia los hallazgos que formulen los 
organismos de vigilancia, inspección y control del Estado a que haya lugar, implementando las 
recomendaciones y procedimientos cuando sean requeridos. 

SI 1. Plan de mejora UDS GOTICAS DE AMOR
La EAS reporta plan de mejoramiento y evidencias de subsanacion de las novedades 

identificadas.

15. Comunicar de manera inmediata y formalizar a través del correo electrónico al supervisor del contrato 
la ocurrencia del presunto hecho de violencia, accidente y fallecimiento de los usuarios de los servicios de 
primera infancia, así como  diligenciar y entregar de manera completa, oportuna y con calidad 
mensualmente el “Formato de reporte de presuntos hechos de violencias, accidentes y fallecimientos de 
los usuarios de los servicios de primera infancia” o el documento que lo modifique o sustituya, sobre los 
presuntos hechos de violencia, accidentes, y fallecimientos de los usuarios activos que se presenten en 
cualquier lugar. En caso de no se presentarse las situaciones mencionadas anteriormente con los 
usuarios de los servicios de atención, la EAS deberá reportar mensualmente a través de correo electrónico 
al supervisor del contrato la no ocurrencia de violencias, accidentes y fallecimientos PARÁGRAFO: En 
caso de presentarse fallecimientos de usuarios activos, se deberá diligenciar y enviar al supervisor a los 
dos días hábiles siguientes del conocimiento del hecho, el “Formato Informe de la Atención Prestada al 
Usuario Fallecido” o el documento que lo modifique o sustituya. 

SI 1. Formato de certificacion de no ocurrencia de hechos de violencia No se reportan novedades en el informe de ejecucion tecnica MAYO
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19. Realizar la socialización de los servicios al inicio y al final de la ejecución contractual, según la Guía 
de Participación Ciudadana para los Servicios de Primera Infancia o documento que lo modifique o 
sustituya, y demás orientaciones establecidas por el ICBF, que hacen parte integral del presente contrato 

SI
1. Soportes de jornada de socializacion 20/05/2025 (acta, listado de asistentes, evaluacion y 

fotografias)
La EAS realizó jornada de socialización de fecha 20/05/2025 la cual contó con la participación 

de la supervisión contractual.

20. Construir e implementar acciones encaminadas a fortalecer la calidad y pertinencia del servicio a 
través de un plan de gestión de calidad de la atención, durante la ejecución del contrato, teniendo en 
cuenta los resultados de visitas de Inspección, Vigilancia y Control, la aplicación del instrumento de 
verificación de condiciones de calidad, autoevaluación, visitas de verificación de condiciones de calidad en 
Unidades de Servicio -UDS- Unidad de Atención -UA y Entidades Administradoras del Servicio -EAS- 
según lo señalado en el Manual Técnico y Guía Operativa del servicio correspondiente.

SI
1. Informe de ejecución TÉCNICO No. 202551001000093812 del 09/06/2025.

2. Plan de actividades vigencia 2025
No se reportan novedades en el informe de ejecucion tecnica MAYO

17. Cumplir con las normas laborales aplicables al talento humano y, en particular, cumplir con las 
obligaciones con el Sistema General de Seguridad Social en Salud, Pensiones y Riesgos Laborales, así 
como con el pago de los aportes parafiscales asociados a los contratos de trabajo que celebre, respecto 
de lo cual se obliga a mantener indemne al ICBF. 

SI

1. Informe de ejecución TÉCNICO No. 202551001000093812 del 09/06/2025.
2. Informe de ejecución FINANCIERO No. 202551001000095502 del 10/06/2025.

3. Certificacion cumplimiento revisor fiscal
4. Planillas pago SGSSS

5. Soportes pago nomina de TH

La EAS reporta en informe de ejecucion tecnica y ejecucion financiera el desarrollo de las 
acciones contratadas para el periodo MAYO

18. Cumplir oportunamente con los pagos a proveedores y prestadores de servicios profesionales y 
técnicos que vincule a la operación del servicio. 

SI

1. Informe de ejecución TÉCNICO No. 202551001000093812 del 09/06/2025.
2. Informe de ejecución FINANCIERO No. 202551001000095502 del 10/06/2025.

3. CERTIFICACION PAZ Y SALVO REPRESENTANTE LEGAL
3. Acta de legalizacion financiera MAYO 2025

La EAS reporta en informe de ejecucion tecnica y ejecucion financiera el desarrollo de las 
acciones contratadas para el periodo MAYO

16. Garantizar las actuaciones que le corresponden de acuerdo a lo dispuesto en el Lineamiento Técnico 
para la prevención de las violencias contra niñas y niños en primera infancia y el Protocolo de Actuaciones 
Ante Alertas de Amenaza, Vulneración o Inobservancia de Derechos en los Servicios de Atención a la 
Primera Infancia del ICBF o los documentos que los modifiquen o sustituyan.

SI
1. Informe de ejecución TÉCNICO No. 202551001000093812 del 09/06/2025.

2. Protocolo de atencion para el servicio EIH y CDI
No se desarrollaron actividades por parte de la EAS durante el periodo evaluado

CLÁUSULA 3 – OBLIGACIONES ESPECÍFICAS DE LA ENTIDAD ADMINISTRADORA DEL SERVICIO (APLICA PARA SERVICIOS DE CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL -CDI-, HOGARES INFANTILES -HI-, EDUCACIÓN INICIAL EN EL HOGAR-, EDUCACIÓN INICIAL CAMPESINA, EDUCACIÓN INICIAL 
PROPIA E INTERCULTURAL, JARDINES INTERCULTURALES DE EDUCACIÓN INICIAL INTEGRALES) 

 OBLIGACIONES DURANTE LA FASE PREPARATORIA

Descripción de obligaciones
Cumplimiento (SI, 

NO, N/A) (ii)
Documento que evidencia el cumplimiento de la obligación y ubicación de éste . (iii) Observaciones (iv)

23. Acreditar y aportar por escrito el documento equivalente que dé cuenta al perfeccionamiento del 
negocio jurídico cualquiera que sea su tipología, o acto jurídico, respecto a la disposición del bien 
inmueble donde se prestará el servicio de atención a la Primera Infancia (por ejemplo: contrato de 
arrendamiento, contrato de comodato, certificado de libertad y tradición, o el documento idóneo donde se 
acredite dicha condición según corresponda).  

NA
No se contempló durante etapa precontractual dispocisiones de bienes inmuebles para el 

contrato de aportes 52003562025

24. Las demás obligaciones que se deriven de la ley, reglamento, Manuales Técnicos, Guías Operativas y 
lineamientos vigentes, relativos a la ejecución del objeto contratado. 

SI

1. Informe de ejecución TÉCNICO No. 202551001000093812 del 09/06/2025.
2. Informe de ejecución FINANCIERO No. 202551001000095502 del 10/06/2025.

3. Acta de Comité Técnico Operativo del 26/06/2025.
4. Acta de Legalización Financiera MAYO

5. Presupuesto inicial 2025

El servicio se prestó de acuerdo con calendario indicativo.
Se realizó certificaciones: PRIMER DESEMBOLSO registro No. 157286625 por valor de $ 

76.099.105 pagada el 22/05/2025, SEGUNDO DESEMBOLSO registro No. 159611825 por valor 
de $ 75.512.390 pagada el 23/05/2025 y TERCER DESEMBOLSO registro No. 159612025 por 

valor de $ 993.461 pagada el 23/05/2025.

La EAS registraen el sistema de informacion Cuentame:  

21. Comunicar al supervisor del contrato y a la aseguradora que expidió la póliza de cumplimiento del 
contrato de aporte de la existencia de siniestros dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la fecha 
en que se conoció o se debió conocer la ocurrencia del siniestro. 

SI 1. Certificación de cumplimiento Representante Legal No se reportan novedades en el informe de ejecucion tecnica MAYO

22. Aportar cuando aplique los valores equivalentes por concepto de contrapartida (tanto la de carácter 
obligatorio, cuando corresponda, como la adicional según el criterio de evaluación respectivo, si a ello 
hubiere lugar) llevar a cabo la totalidad de las actividades de conformidad con el ofrecimiento realizado por 
la EAS según la manifestación de interés presentada en el marco de la Invitación Pública IP 004 de 2024 , 
sus modificaciones y actualizaciones que haya lugar, así como lo dispuesto en el procedimiento 
administrativo de selección vigente durante la ejecución del contrato, o en ultimas según lo pactado dentro 
de los contratos de aporte suscritos según los diversos numerales del Manual de Contratación del ICBF 
vigente; para lo anterior el contratista deberá presentar al supervisor y/o interventor del contrato la 
descripción de las actividades que componen cada valor de contrapartida y su cuantificación individual. 

SI

1. Informe de ejecución TÉCNICO No. 202551001000093812 del 09/06/2025.
2. Informe de ejecución FINANCIERO No. 202551001000095502 del 10/06/2025.

3. Acta de Comité Técnico Operativo del 26/06/2025.
4. Acta de Legalización Financiera MAYO

5. Presupuesto inicial 2025
6. Propuesta de contrapartida

Valor de contrapartida total para el contrato $ 11.278.940
Valor contrapartida servicio CDI $ 8.813.404
Valor contrapartida servicio EIH $ 2.465.536

1. Brindar educación inicial en el marco de la atención integral a niñas y niños, en  los servicios CENTRO 
DE DESARROLLO INFANTIL A SIN RACION - INSTITUCIONAL,  EDUCACIÓN INICIAL EN EL HOGAR A 
SIN RACION - FAMILIAR Y COMUNITARIA y CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL A SIN RACION – 
INSTITUCIONAL en las UDS correspondientes al CENTRO ZONALPASTO UNO de la Regional Nariño, 
garantizando los días de atención a los que haya lugar, dependiendo del servicio y lo dispuesto en el 
Manual Técnico de la modalidad y la Guía operativa del respectivo servicio de atención, en cuanto a su 
estructura operativa, o fracción proporcional a partir del cumplimiento de los requisitos de 
perfeccionamiento y ejecución del contrato de aporte respectivamente. 

SI

1. Informe de ejecución TÉCNICO No. 202551001000093812 del 09/06/2025.
2. Informe de ejecución FINANCIERO No. 202551001000095502 del 10/06/2025.

3. Acta de Comité Técnico Operativo del 26/06/2025.
4. Certificado de cobertura MAYO 2025

5. Registros de Asistencia Mensual MAYO 2025
6. Formatos de entrega RPP MAYO 2025

La EAS registra en el sistema de informacion Cuentame:  

2. Realizar la atención de los usuarios conforme a la distribución de UDS, UA, cupos y municipios 
asignados al presente contrato y descritas en el siguiente cuadro:

SI

1. Informe de ejecución TÉCNICO No. 202551001000093812 del 09/06/2025.
2. Informe de ejecución FINANCIERO No. 202551001000095502 del 10/06/2025.

3. Acta de Comité Técnico Operativo del 26/06/2025.
4. Certificado de cobertura MAYO 2025

5. Registros de Asistencia Mensual MAYO 2025
6. Formatos de entrega RPP MAYO 2025

La EAS registra en el sistema de informacion Cuentame:  

3. OBLIGACIONES DURANTE LA FASE DE IMPLEMENTACIÓN DEL CONTRATO

3.1 OBLIGACIONES RELACIONADAS CON LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS

Descripción de obligaciones
Cumplimiento (SI, 

NO, N/A) (ii)
Documento que evidencia el cumplimiento de la obligación y ubicación de éste . (iii) Observaciones (iv)

1. La EAS debe garantizar las condiciones necesarias para dar inicio al servicio, según lo establecido en el 
Manual Técnico de la modalidad según corresponda el servicio, en referencia a las actividades que hacen 
parte de la Fase Preparatoria. 

NA Las acciones de FASE PREPARATORIA se desarrollaron durante el mes de MARZO 2025

2. (Aplica solo para las asociaciones o cooperativas de padres y/o madres comunitarias o de Hogares 
Comunitarios de Bienestar, Asociaciones de Padres y/o Madres usuarios del servicio y asociaciones o 
cooperativas mixtas entre padres y/o padres usuarios del servicio y padres y/o madres comunitarias o de 
Hogares Comunitarios de Bienestar) Presentar a la supervisión del contrato, a más tardar dentro del mes 
siguiente a la suscripción del contrato, los soportes del cumplimiento de las condiciones de conformación 
de la organización acorde con lo siguiente:  

- Las asociaciones o cooperativas de padres y/o madres comunitarias o de Hogares Comunitarios de 
Bienestar se comprometen a estar conformadas por mínimo un 90% de padres y/o madres comunitarias 
en ejercicio. Si la composición es mixta entre padres y/o padres usuarios del servicio y padres y/o madres 
comunitarias o de Hogares Comunitarios de Bienestar, de este 90% se debe contar con mínimo un 80% 
de padres y/o madres de los niños a atender.  

- Las Asociaciones de padres y/o madres usuarios del servicio se comprometen a estar conformadas por 
mínimo un 90% de padres y/o madres de los niños a atender.  

NA
No se contempla el desarrollo de la actividad para la naturaleza y objeto del presente contrato 

de aportes

3.2. OBLIGACIONES DEL COMPONENTE DE FAMILIA, COMUNIDAD Y REDES SOCIALES

Descripción de obligaciones
Cumplimiento (SI, 

NO, N/A) (ii)
Documento que evidencia el cumplimiento de la obligación y ubicación de éste . (iii) Observaciones (iv)

1. Dar cumplimiento a cada una de las condiciones de calidad -Estándares- establecidas en la Guía 
Operativa según corresponda el servicio, y las demás orientaciones y/o recomendaciones expedidas por el 
ICBF. 

SI

1. Informe de ejecución TÉCNICO No. 202551001000093812 del 09/06/2025.
2. Reporte cumplimiento REGISTRO CIVIL

3. Protocolo de prevención de vulneración de derechos, activación de rutas, directorios 
institucionales, formatos de enrutamiento.

4. Plan de articulacion interinstitucional
5. Pactos de convivencia 

6. Plan de formacion a Familias
7. Actividades de control social

La EAS certifica el cumplimiento de las actividades contratadas por parte de Representante 
Legal a través de la presentación de documentos de ejecución técnica, administrativa y 

financiera del periodo MAYO 2025. 

3. Garantizar la gratuidad del servicio a las y los participantes. (Salvo el servicio de Hogares Infantiles -HI- 
que contempla el recaudo de las tasas compensatorias conforme a lo señalado en la Resolución 1740 de 
2010 o normativa que la sustituya o modifique). PARÁGRAFO: Los padres, madres, cuidadores u otras 
personas naturales y jurídicas, podrán dar aportes voluntarios como recursos de cofinanciación, en 
atención a lo dispuesto en el Manual Técnico de la modalidad correspondiente y Guía Operativa del 
servicio correspondiente. La falta de pago de dichos aportes no constituye una causal para impedir el 
ingreso del usuario al servicio, para interrumpir su atención o retirarlo de este.

SI
1. Informe de ejecución TÉCNICO No. 202551001000093812 del 09/06/2025.

2. Certificado de Gratuidad por Representante Legal
No se reportan novedades en el informe de ejecucion tecnica MAYO

4. Desarrollar estrategias que promuevan la permanencia de los participantes en la UDS. NA No se desarrollaron actividades por parte de la EAS durante el periodo evaluado

3.3 OBLIGACIONES DEL COMPONENTE DE SALUD Y NUTRICIÓN

Descripción de obligaciones
Cumplimiento (SI, 

NO, N/A) (ii)
Documento que evidencia el cumplimiento de la obligación y ubicación de éste . (iii) Observaciones (iv)

1. Dar cumplimiento a cada una de las condiciones de calidad -Estándares- establecidas en el la Guía 
Operativa según corresponda el servicio, y las demás orientaciones y/o recomendaciones técnicas y 
administrativas expedidas por el ICBF.

SI

1. Informe de ejecución TÉCNICO No. 202551001000093812 del 09/06/2025.
2. Soportes de afiliacion SGSSS

3. Soportes Crecimiento y desarrollo
4. Soportes vacunación

5. Protocolo ETAS
6. Soportes aprobacion minutas

7. Soportes aprobacion Ciclos de Menu
8. Soportes toma de medidas antropometricas

9. Plan de Saneamiento Basico
10. Buenas Practicas Manufactura

11. Protocolo Enfermedades Inmunoprevenibles

La EAS realiza analisis de los participantes con diagnosticos de mal nutricion y acciones de 
educacion realizadas para el periodo MAYO

2. Incluir en los planes formación y acompañamiento a familias, las acciones que permitan sensibilizar a 
madres, padres o cuidadores de los participantes del servicio sobre la protección de los derechos de niñas 
y niños, las formas de violencia y las consecuencias que afectan la salud mental y su desarrollo, en los 
servicios de la modalidad familiar y comunitaria se dará desde el fortalecimiento, resignificación o impulso 
de las prácticas de cuidado y crianza, lo anterior, con el propósito de contribuir a poner fin a los factores 
que inciden en las violencias contra mujeres y personas en periodo de gestación, niñas y niños.

SI
1. Informe de ejecución TÉCNICO No. 202551001000093812 del 09/06/2025.

2. Evidencias ejecucion plan de formacion a Familias
No se reportan novedades en el informe de ejecucion tecnica MAYO

3 La EAS deberá garantizar que su talento humano se acoja a los protocolos y realice las capacitaciones, 
talleres o demás actividades que desde el ICBF se señalen, en relación con la prevención de posibles 
situaciones de violencia sexual en contra de los niños y niñas, según las indicaciones que para el efecto 
emita la Dirección de Primera Infancia o el supervisor y/o interventor del contrato.

NA No se desarrollaron actividades por parte de la EAS durante el periodo evaluado

2. Entregar dentro de los dos primeros meses de ejecución del contrato el plan de saneamiento básico 
(programas de limpieza y desinfección, manejo de Residuos sólidos y líquidos, abastecimiento de agua 
potable y control de plagas y vectores), y manual de buenas prácticas de manufactura - BPM- con los 
procesos de compra, transporte, recibo, almacenamiento, preparación y distribución de alimentos que 
apliquen según la modalidad o servicio, de acuerdo con la normatividad vigente y con la Guía técnica del 
componente de alimentación y nutrición para los programas y proyectos misionales del ICBF o documento 
que lo modifique o sustituya.

SI
1. Informe de ejecución TÉCNICO No. 202551001000093812 del 09/06/2025.

2. Plan de saneamiento basico
La EAS realiza entrega del Plan de Saneamiento Basico de acuerdo con las obligaciones del 

componente de SyN
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6. Planear y desarrollar acciones de educación alimentaria y nutricional, en el marco de la Estrategia de 
Información, Educación y Comunicación en Seguridad Alimentaria y Nutricional del ICBF para el fomento 
de prácticas alimentarias saludables, según lo descrito en la Guía técnica del componente de 
alimentación y nutrición para los programas y proyectos misionales del ICBF o documento que lo 
modifique o sustituya. 

SI
1. Informe de ejecución TÉCNICO No. 202551001000093812 del 09/06/2025.

2. Plan de seguridad alimentaria y nutricional
No se reportan novedades en el informe de ejecucion tecnica MAYO

7. Garantizar el cumplimiento de lo establecido en la Guía técnica del componente de alimentación y 
nutrición para los programas y proyectos misionales del ICBF o documento que lo modifique o sustituya, y 
requisitos sanitarios del servicio de alimentos de acuerdo con el tipo de alimentación suministrada, que se 
establece en la Guía Operativa para cada servicio de atención.

SI

1. Informe de ejecución TÉCNICO No. 202551001000093812 del 09/06/2025.
2. Ciclos de menu CDI - EIH

3. Listados de intercambios CDI - EIH
4. Composicion RPP

No se reportan novedades en el informe de ejecucion tecnica MAYO

4. Garantizar la entrega de alimentos a través de las raciones alimentarias preparadas o para preparar o 
refrigerios o según lo defina el ICBF, en la cantidad y calidad establecida para cada grupo de edad, 
teniendo en cuenta el ciclo menú aprobado por el ICBF, utilizando materias primas de calidad conforme a 
las fichas técnicas de alimentos establecidas por el ICBF, dando cumplimiento a las buenas prácticas de 
manufactura; así mismo, se deberá dejar registro documental de la relación de alimentos comprados y 
entregados a cada UDS o UA.

SI

1. Informe de ejecución TÉCNICO No. 202551001000093812 del 09/06/2025.
2. Ciclos de menu CDI - EIH

3. Listados de intercambios CDI - EIH
4. Composicion RPP

5. Formatos de entrega de RPP
6. Formatos de entrega Refrigerios

No se reportan novedades en el informe de ejecucion tecnica MAYO

5. Notificar al supervisor y/o interventor del contrato dentro de los cinco días siguientes a que tengan lugar, 
las actualizaciones de los proveedores de alimentos y la información complementaria relacionada con 
registros y conceptos sanitarios en el formato definido por el ICBF, cada vez que se requiera y/o cambie 
algún proveedor. 

NA No aplica por que los servicios contratados no incluyen RACION ALIMENTARIA No se desarrollaron actividades por parte de la EAS durante el periodo evaluado

3. Entregar a la supervisión y/o interventoría del contrato desde el inicio de la atención efectiva a los 
participantes, el ciclo de menús según lo defina el ICBF elaborado por un nutricionista, haciendo uso de 
los documentos que lo complementen y en los formatos establecidos por el ICBF, de conformidad con lo 
descrito en la Guía técnica del componente de alimentación y nutrición para los programas y proyectos 
misionales del ICBF o documento que lo modifique o sustituya. Y lo definido en la minuta patrón vigente 
para la modalidad y servicio de Primera Infancia según corresponda 

SI

1. Informe de ejecución TÉCNICO No. 202551001000093812 del 09/06/2025.
2. Ciclos de menu CDI - EIH

3. Listados de intercambios CDI - EIH
4. Composicion RPP

No se reportan novedades en el informe de ejecucion tecnica MAYO

12. Como Unidades Informadoras recopilar y comunicar la información relevante para el reporte al 
SIVIGILA de las niñas y los niños en el marco del evento 113, mediante una vigilancia por indicadores o 
una vigilancia basada en comunidad, en el marco de los dispuesto en los Lineamientos Nacionales de 
Vigilancia en Salud Pública del Instituto Nacional de Salud, Decreto 780 de 2016 y las demás normas que 
la complemente, modifique o derogue. PARÁGRAFO. Cuando por razones ajenas a la EAS no sea posible 
realizar la toma nutricional a alguno de los participantes atendidos durante el periodo de la toma, deberá 
aportarse para cada caso la justificación y soporte que sustente dicha situación. 

SI
1. Informe de ejecución TÉCNICO No. 202551001000093812 del 09/06/2025.
2. Certificacion de Representante Legal de la no ocurrencia de casos de DNT

No se reportan novedades en el informe de ejecucion tecnica MAYO

13. Reportar a la autoridad en salud y al supervisor y/o interventor del contrato cuando se presenta una 
enfermedad transmitida por alimentos – ETAS. 

SI
1. Informe de ejecución TÉCNICO No. 202551001000093812 del 09/06/2025.
2. Certificacion de Representante Legal de la no ocurrencia de casos de ETA

No se reportan novedades en el informe de ejecucion tecnica MAYO

10 Diseñar y diligenciar en el documento que el ICBF disponga, las acciones colectivas e individuales de 
educación alimentaria y nutricional, de acuerdo con los resultados de la clasificación antropométrica de los 
participantes y según lo señalado en la guía operativa del servicio que corresponda. 

SI
1. Informe de ejecución TÉCNICO No. 202551001000093812 del 09/06/2025.

2. Reporte de resultados Cuentame - Toma Nutricional
No se reportan novedades en el informe de ejecucion tecnica MAYO

11. Coordinar la capacitación del talento humano de las EAS con el Instituto Nacional de Salud a través de 
sus referentes regionales, esto incluye capacitación en la etapa preparatoria de los contratos y en casos 
de rotación de personal en las EAS. 

SI
1. Informe de ejecución TÉCNICO No. 202551001000093812 del 09/06/2025.

2. Plan de formacion a Familias servicio CDI - EIH
3. Actas de reunion y evidencias de realizacion

No se reportan novedades en el informe de ejecucion tecnica MAYO

8. Realizar la toma de medidas antropométricas y activación de ruta de acuerdo con el estado nutricional 
de cada participante (por parte del profesional de salud y nutrición de la UDS), de acuerdo a la Guía 
técnica operativa sistema de seguimiento nutricional, la Guía técnica para la metrología aplicable a los 
programas de los procesos misionales del ICBF o documentos que los modifiquen o sustituyan y las 
Manuales Técnicos, Guías Operativas guías operativas del servicio correspondiente , en los tiempos y 
periodos establecidos para este fin y sobre el 100% de los participantes atendidos durante el periodo de la 
toma.

SI
1. Informe de ejecución TÉCNICO No. 202551001000093812 del 09/06/2025.

2. Formatos de captura de datos antropometricos
No se reportan novedades en el informe de ejecucion tecnica MAYO

9.  Implementar oportunamente las acciones de articulación y de gestión para la atención en los servicios 
de salud de las niñas y niños con desnutrición aguda de los servicios de primera infancia del ICBF, así 
como proceder de conformidad con las orientaciones de la Guía Operativa del servicio correspondiente, y 
las demás orientaciones y/o recomendaciones técnicas y administrativas expedidas por el ICBF.

SI
1. Informe de ejecución TÉCNICO No. 202551001000093812 del 09/06/2025.
2. Certificacion de Representante Legal de la no ocurrencia de casos de DNT

No se reportan novedades en el informe de ejecucion tecnica MAYO

2.  Realizar acciones para garantizar el tránsito armónico de niñas y niños al sistema de educación formal 
de acuerdo con lo establecido en la Guía Orientadora para el tránsito de los niños y niñas desde los 
Programas de atención a la Primera Infancia del ICBF al Sistema de Educación Formal o el documento 
que la modifique o sustituya, en articulación con las familias, Instituciones Educativas y Entes territoriales, 
lo anterior a la luz de lo establecido en la Guía Operativa del servicio correspondiente.

SI
1. Informe de ejecución TÉCNICO No. 202551001000093812 del 09/06/2025.

2. Acta de seguimiento NN Transito Armonico

Para la vigencia 2026 transitarán 33 NN: 1140214467 EITHAN ALEXANDER VASQUEZ 
TORREZ, 1080071750 CELESTE VALENTINA VILOTA PEREZ, RC: 1086333359 KIMBERLY 

BOLAÑOS LAZO, 1086333355 MARIA CAMILA ROMERO INCA, 1241441523 MARIANA 
BOTERO ROSERO, 1086333357 VALERY JULIANA MIRAMAG JURADO, 1107538315 JUAN 

JOSE LOPEZ MORENO, 1086333333 NICOLAS ALEXANDER DORADO JIMENEZ, 
1086333367 JOAQUIN ESTEBAN ERAZO CAICEDO, 1080071941 JONATAN MANUEL ANAYA 
VERANO, 1086333316 DARLYN ISABELLA MEDINA LOPEZ, 1086333353 RICHARD EMANUEL 

BURBANO RIASCOS, 1086020175 ALISON ESTEFHANI PINCHAO BURBANO, 1106525079 
ALAN ESTIBEN ERASO ROSERO, 1086333325 ANDREW JESUS RODRIGUEZ INCA, 

1086333380 DARIKSON DAVID MONTAÑO YAGUARAN, 1086333310 EMILIANO OJEDA 
VASQUEZ, 1086333314 ERIK JOSUE OJEDA BENAVIDES, 1086333294 GERONIMO ORTEGA 

LOPEZ, IAN INZANDARA DAZA,  1086333312 ISAAC VASQUEZ ERAZO, 1086333343 
JERONIMO RODRIGUEZ HIGIDIO,  1086333279 JOSUE MATIAS BOLAÑOS ALMEIDA, 

1239088873 LUCIANA MESA, ALVAN, 1080071195 MARIA ANTONIA LOPEZ BOLAÑOS, 
1080711865 MATHIAS RONDON RODRIGUEZ, 6764980 MAURICIO ALEJANDRO LINARES 
NUÑEZ, 1082749902 MELANIE ANTONELLA JIMENEZ RODRIGUEZ, 1086333332 MICHELL 

LUCIANA INCA PAZ, 1086333348 MISHELLE CAROLINA RAMIREZ NUPAN, 1086333326 
MIGUEL ALEJANDRO CHACHINOY BUESAQUILLO, 1086333323 ROSARIO NOHELIA 

BOLAÑOS LOPEZ, 1061547023 SAMUEL EMANUEL PALTA PAGUATIA

3.  Garantizar la entrega del paquete didáctico familiar dando cumplimiento a cada una de las condiciones 
de calidad -Estándares- establecidas en el Manual Técnico de la Modalidad que apliquen para tal fin, y las 
demás orientaciones y/o recomendaciones impartidas por el ICBF (Aplica únicamente para el servicio 
Educación Inicial Campesina). 

NA No aplica para el servicio contratado No se desarrollaron actividades por parte de la EAS durante el periodo evaluado

3.4   OBLIGACIONES DEL COMPONENTE PROCESO PEDAGÓGICO

Descripción de obligaciones
Cumplimiento (SI, 

NO, N/A) (ii)
Documento que evidencia el cumplimiento de la obligación y ubicación de éste . (iii) Observaciones (iv)

1. Dar cumplimiento a cada una de las condiciones de calidad -Estándares- establecidas en la Guía 
Operativa del servicio que corresponda, y las demás orientaciones y/o recomendaciones expedidas por el 
ICBF.

SI

1. Informe de ejecución TÉCNICO No. 202551001000093812 del 09/06/2025.
2. Proyecto pedagogico servicio CDI - EIH
3. Planeaciones pedagogicas CDI - EIH

4. Soportes de Practicas de cuidado - Dia de la madre
5. Soportes seguimiento al desarrollo - Anecdotario CDI - EIH

6. Soportes Jornadas de reflexion pedagogica
7. Experiencias pedagogicas mensuales

No se reportan novedades en el informe de ejecucion tecnica MAYO

3. Contratar un profesional de tiempo completo según los tiempos de atención dada la estructura operativa 
de cada servicio, con experiencia en procesos de educación inclusiva para el acompañamiento en la 
atención de niños y niñas que presenten discapacidad múltiple, que requieran apoyos para la realización 
de actividades de la vida diaria y favorecer la participación en el desarrollo de las experiencias 
pedagógicas.

NA No se desarrollaron actividades por parte de la EAS durante el periodo evaluado

4. Cumplir con lo establecido en el artículo 2.2.1.2.4.2.16 del Decreto 1082 de 2015, modificado por el 
Decreto 1860 de 2021, en cuanto a que la Entidad Administradora del Servicio -EAS contrate para la 
ejecución del contrato de aporte en una proporción igual al 5%, entre otros, a víctimas del conflicto armado 
interno, mujeres cabeza de familia, adultos mayores, personas en condición de discapacidad, así como 
población de las comunidades indígena, negra, afrocolombiana, raizal, palanquera, Rrom o gitanas, como 
sujetos de especial protección constitucional. Lo anterior, en cumplimiento a los Estándares 30 y 33, entre 
otros, de los Manuales Técnicos, Guías Operativas Manuales Técnicos de atención. PARÁGRAFO 
PRIMERO. El supervisor o el interventor, según el caso, realizará el seguimiento y verificará que las 
personas vinculadas al inicio y durante la ejecución del contrato pertenezcan a los grupos poblacionales 
enunciados en la presente obligación. PARÁGRAFO SEGUNDO. Sin perjuicio de las sanciones que 
puedan decretarse, en caso de incumplimiento justificado o injustificado de la presente obligación, en el 
marco del Comité Técnico Operativo, se presentará por parte de la EAS la (s) hoja (s) de vida del (los) 
candidato (s) con todos los soportes que acrediten la experiencia y formación académica del personal 
seleccionado (que no pertenezcan a los grupos poblacionales enunciados en la presente obligación), de 
acuerdo con lo establecido los Estándares 30 y 33 de las respectivas Guías Operativas, entre otros, de los 
Manuales Técnicos, Guías Operativas Manuales Técnicos de atención, y se cumplirá con las actividades 
establecidas allí.

SI
1. Informe de ejecución TÉCNICO No. 202551001000093812 del 09/06/2025.

2. Matriz de Talento Humano
No se reportan novedades en el informe de ejecucion tecnica MAYO

1. Dar cumplimiento a cada una de las condiciones de calidad - Estándares- establecidas en la Guía 
Operativa del servicio que corresponda, y las demás orientaciones y/o recomendaciones impartidas por el 
ICBF.

SI
1. Informe de ejecución TÉCNICO No. 202551001000093812 del 09/06/2025.

2. Hojas de Vida del TH de CDI - EIH
No se reportan novedades en el informe de ejecucion tecnica MAYO

2. Asegurar la incorporación de madres, padres comunitarios y/o agentes educativos que se encontraban 
vinculados en las UDS que han transitado a servicios de educación inicial en el marco de la atención 
integral previo cumplimiento de los requisitos establecidos en el Manual Técnico y Guías Operativas 
respectivas. En caso de requerir el cambio de un agente educativo, padre o madre comunitario que han 
transitado de otras modalidades, se avalará en Comité Técnico Operativo, previo cumplimiento del debido 
proceso por parte del empleador, así mismo, de requerir el cambio de un agente educativo, deberá ser 
reemplazado por uno de igual o superior perfil. 

SI
1. Informe de ejecución TÉCNICO No. 202551001000093812 del 09/06/2025.

2. Contratos de Talento Humano
No se reportan novedades en el informe de ejecucion tecnica MAYO

4. Garantizar la entrega del Kit de bienvenida dando cumplimiento a los establecido en la guía operativa 
del servicio FAMI BienVenir, y las demás orientaciones y/o recomendaciones impartidas por el ICBF 
(Aplica únicamente para el servicio FAMI BienVenir). 

NA No aplica para el servicio contratado No se desarrollaron actividades por parte de la EAS durante el periodo evaluado

3.5. Obligaciones del Componente Talento Humano

Descripción de obligaciones
Cumplimiento (SI, 

NO, N/A) (ii)
Documento que evidencia el cumplimiento de la obligación y ubicación de éste . (iii) Observaciones (iv)

4 Entregar mediante acta la infraestructura propiedad del ICBF objeto de comodato, al supervisor(a) y/o 
interventor del contrato, cuando aplique

NA La actividad no aplica para las infraestructuras previstas para la atencion

5. La EAS debe garantizar las acciones encaminadas a la identificación, reducción de riesgos y actuación 
oportuna en caso de accidentes y emergencias que afecten la vida e integridad física de niñas, niños y 
mujeres y personas en periodo de gestación de acuerdo con la Guía Operativa del servicio que 
corresponda y la Guía Orientadora para la Gestión del Riesgo en la Primera Infancia o el documento que 
la modifique o sustituya, y las demás orientaciones y/o recomendaciones técnicas y administrativas 
expedidas por el ICBF. Dotación. 

SI
1. Informe de ejecución TÉCNICO No. 202551001000093812 del 09/06/2025.

2. Planes de Gestion de riesgo por servicio CDI - EIH
No se reportan novedades en el informe de ejecucion tecnica MAYO

2. Prestar el servicio durante la ejecución del contrato en la infraestructura autorizada por el ICBF. Cuando 
se requiera el traslado de UDS a una nueva infraestructura, esta debe ser aprobada previamente por el 
supervisor del contrato, según las orientaciones establecidas por el ICBF

SI
1. Informe de ejecución TÉCNICO No. 202551001000093812 del 09/06/2025.

2. Reporteme Cuentame UDS
No se reportan novedades en el informe de ejecucion tecnica MAYO

3. Suscribir los contratos de comodato que se requieran, cumplir con las obligaciones de los mismos, o 
las modificaciones necesarias, para la recepción de inmuebles, cuando aplique.

NA La actividad no aplica para las infraestructuras previstas para la atencion

3.6     OBLIGACIONES DEL COMPONENTE AMBIENTES EDUCATIVOS Y PROTECTORES

Descripción de obligaciones
Cumplimiento (SI, 

NO, N/A) (ii)
Documento que evidencia el cumplimiento de la obligación y ubicación de éste . (iii) Observaciones (iv)

1. Dar cumplimiento a cada una de las condiciones de calidad -Estándares- establecidas en Guías 
Operativas del servicio que corresponda, y las demás orientaciones y/o recomendaciones expedidas por el 
ICBF.

SI

1. Informe de ejecución TÉCNICO No. 202551001000093812 del 09/06/2025.
2. Plan de gestion de reisgo de desatres
3. Reporte presuntos hechos violencia

4. Regsitro de novedades CDI - EIH
5. POLIZA DE ACCIDENTES PERSONALES INTEGRAL ESTUDIANTIL-41-1000005067 CDI - 

EIH
6. Inventarios CDI - EIH

No se reportan novedades en el informe de ejecucion tecnica MAYO
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Clasificación de la Información Pública

10 Actualizar el “Formato Inventario de Dotaciones” en su versión vigente, relacionado en el documento 
“Guía Orientadora para la Compra de la Dotación para las Modalidades de Educación Inicial en el Marco 
de una Atención Integral”, en su última versión cada vez que se realice reposición o se reciban bienes de 
dotación, o se den de baja bienes muebles de acuerdo a lo estipulado en el “Procedimiento de Baja 
Definitiva de Bienes Muebles” en su última versión en cada una de las etapas de ejecución del contrato.

NA La actividad se encuentra contemplada a desarrollarse para el periodo MAYO 2025
Se encuentra en etapa de verificacion el listado de elementos devolutivos remitido desde el area 

de almacen - Sede Regional 

11. Relacionar en acta y en el “Formato Inventario de Dotaciones” en su versión vigente, al inicio de la 
ejecución del contrato y durante su ejecución, los bienes de dotación de propiedad de la EAS, puestos a 
disposición de las UDS. 

SI
1. Informe de ejecución TÉCNICO No. 202551001000093812 del 09/06/2025.

2. Inventario CDI - EIH
Se encuentra en etapa de verificacion el listado de elementos devolutivos remitido desde el area 

de almacen - Sede Regional 

8. Entregar los bienes de dotación en el estado que fueron recibidos, salvo el deterioro normal, o daños 
ocasionados por caso fortuito o fuerza mayor al supervisor(a) y/o interventor del contrato, lo anterior 
deberá realizarse previo a la terminación del contrato.

NA El contrato de aportes se encuentra vigente hasta septiembre de 2025

9. Diligenciar al inicio y al final de la vigencia del presente contrato el “Formato Inventario de Dotaciones” 
en su versión vigente, relacionado en el documento “Guía Orientadora para la Compra de la Dotación para 
las Modalidades de Educación Inicial en el Marco de una Atención Integral”, en su última versión o el 
documento que la modifique o sustituya; así mismo se deberá actualizar y reportar con una periodicidad 
cuatrimestral a la supervisión del contrato. 

NA La actividad se encuentra contemplada a desarrollarse para el periodo MAYO 2025 No se reportan novedades en el informe de ejecucion tecnica MAYO

6. Llevar la contabilidad de los bienes muebles por “clasificación de fuentes y usos”, de acuerdo con lo 
establecido en los lineamientos técnico- administrativos vigentes que rijan para el servicio, en los casos 
que aplique.

SI
1. Informe de ejecución TÉCNICO No. 202551001000093812 del 09/06/2025.

2. Inventario CDI - EIH
Se encuentra en etapa de verificacion el listado de elementos devolutivos remitido desde el area 

de almacen - Sede Regional 

7. Verificar y recepcionar el inventario entregado por el ICBF de los bienes de dotación necesarios para la 
prestación del servicio en el marco de la ejecución del contrato, garantizando el buen uso de los mismos.

SI
1. Informe de ejecución TÉCNICO No. 202551001000093812 del 09/06/2025.

2. Reporte de bienes devolutivos por UDS
Se encuentra en etapa de verificacion el listado de elementos devolutivos remitido desde el area 

de almacen - Sede Regional 

16. Diligenciar y entregar a la supervisión del contrato el “Formato de Identificación de Necesidades de 
Dotación” y el “Formato Inventario de Dotaciones” en sus versiones vigentes, para su posterior análisis y 
toma de decisiones por parte de la supervisión del contrato, con el objetivo de identificar los bienes de 
dotación a adquirir.

SI
1. Informe de ejecución TÉCNICO No. 202551001000093812 del 09/06/2025.

2. Inventario CDI - EIH
Se encuentra en etapa de verificacion el listado de elementos devolutivos remitido desde el area 

de almacen - Sede Regional 

17. Cumplir a cabalidad con las orientaciones relacionadas en el documento “Guía Orientadora para la 
Compra de la Dotación para las Modalidades de Educación Inicial en el Marco de una Atención Integral”, 
en su última versión, frente a la adquisición de dotaciones con recursos ICBF, en el marco de contratos de 
aporte. PARÁGRAFO PRIMERO. La EAS será responsable de la reposición de los bienes muebles 
devolutivos de propiedad del ICBF, en los siguientes eventos: a. cuando el hecho hubiere sobrevenido por 
culpa suya, inclusive levísima; b. cuando por peligro del bien prestado o propio, haya preferido salvar el 
suyo; y c. cuando expresamente haya aceptado la responsabilidad del caso fortuito. PARÁGRAFO 
SEGUNDO. La falta de reporte de los bienes muebles devolutivos adquiridos como dotación en el marco 
del contrato de aporte, o su no devolución a la finalización del contrato, harán incurrir al operador en 
responsabilidad contractual, disciplinaria, fiscal y penal.

SI
1. Informe de ejecución TÉCNICO No. 202551001000093812 del 09/06/2025.

2. Certificacion de Representante Legal 
No se reportan novedades en el informe de ejecucion tecnica MAYO

14. Realizar los ajustes razonables en la UDS para garantizar la accesibilidad y participación de niñas, 
niños, mujeres y personas en periodo de gestación con discapacidad conforme a la definición de ajustes 
razonables establecida en los Manuales Técnicos, Guías Operativas Manuales Técnicos y con base en la 
información registrada en la ficha de caracterización pedagógica para la inclusión de niñas y niños con 
discapacidad anexa a éstos. 

NA No se desarrollaron actividades por parte de la EAS durante el periodo evaluado

15. Informar al supervisor y/o interventor del contrato y a la aseguradora la existencia de siniestros dentro 
de los cinco (5) días hábiles a su ocurrencia.

SI
1. Informe de ejecución TÉCNICO No. 202551001000093812 del 09/06/2025.

2. Certificacion de Representante Legal 
No se reportan novedades en el informe de ejecucion tecnica MAYO

12. Garantizar que, en caso de traslado o cierre de la UDS, los elementos de dotación que sean de 
propiedad del ICBF y sean transferidos a la nueva UDS, mediante acta de entrega y “Formato Inventario de 
Dotaciones” en su versión vigente, en presencia del supervisor del contrato o quien se designe por parte 
este, el Representante Legal de la EAS y del almacenista de la Dirección Regional cuando aplique.

NA No se desarrollaron actividades por parte de la EAS durante el periodo evaluado

13. Utilizar los bienes entregados por el ICBF y/o adquiridos durante la ejecución del contrato 
exclusivamente para efectos del cumplimiento de las obligaciones contractuales. 

SI
1. Informe de ejecución TÉCNICO No. 202551001000093812 del 09/06/2025.

2. Certificacion de Representante Legal 
No se reportan novedades en el informe de ejecucion tecnica MAYO

1. Dar cumplimiento a cada una de las condiciones de calidad -Estándares- establecidas en la Guía 
Operativa del servicio que corresponda, y las demás orientaciones y/o recomendaciones expedidas por el 
ICBF. 

SI
1. Informe de ejecución TÉCNICO No. 202551001000093812 del 09/06/2025.

2. RAM MAYO
3. Soportes PQRS - Apertura Buzon 

No se reportan novedades en el informe de ejecucion tecnica MAYO

2. Responder y soportar el 100% de los requerimientos realizados por el supervisor y/o interventor del 
contrato en el plazo indicado por este.

SI
1. Correos electronicos de respuesta a solicitud de informacion.

2. Requerimiento No. 202551001000053841 del 19/05/2025
3. Soportes de gestion interinstitucional

El requerimiento por presunto incumplimiento No. 202551001000053841 se realizó atendiendo 
la novedad de reporte de presuntos hechos de amenaza de derechos de participantes en la UDS 
GOTICA DE AMOR, se desarrollaron las acciones correspondientes y se procedió al cierre de la 

novedad.

18. Garantizar como mínimo el cumplimiento de las fichas técnicas de los elementos, conforme a las 
directrices impartidas del ICBF para la compra por reposición o adquisición por primera vez. Para la 
selección de los elementos a comprar, deberá levantar las necesidades de cada unidad de servicio, 
atendiendo las orientaciones que para el efecto imparta el ICBF, presentar el consolidado al comité 
técnico operativo, y mínimo tres cotizaciones de proveedores que cumplan con las especificaciones 
técnicas dadas en la guía para la aprobación de la compra. La selección de los elementos deberá estar 
soportada en las necesidades y el presupuesto para la compra de los elementos. Una vez sean adquiridos 
los bienes de dotación con recursos entregados por el ICBF, deberá presentar al supervisor de contrato el 
informe de entrega a cada Unidad de Servicio -UDS y las correspondientes facturas 

SI
1. Informe de ejecución TÉCNICO No. 202551001000093812 del 09/06/2025.

2. Propuestas de reinversion deahorros CDI - EIH
No se reportan novedades en el informe de ejecucion tecnica MAYO

3.7 OBLIGACIONES DEL COMPONENTE ADMINISTRATIVO Y DE GESTIÓN. 

Descripción de obligaciones
Cumplimiento (SI, 

NO, N/A) (ii)
Documento que evidencia el cumplimiento de la obligación y ubicación de éste . (iii) Observaciones (iv)

4. Informar al ICBF oportunamente (como máximo el día 15 de cada mes) sobre las dificultades 
presentadas en el desarrollo del servicio y las que afecten la cantidad y calidad de los Alimentos de Alto 
Valor Nutricional recibidos, así como los saldos de los AAVN en los puntos de entrega, para que el ICBF 
pueda ajustar las cantidades a entregar en el siguiente mes y realizar las acciones correspondientes.

SI
1. Informe de ejecución TÉCNICO No. 202551001000093812 del 09/06/2025.

2. Soporte de reporte de saldos
3. Soporte de seguimiento y monitoreo AAVN

No se reportan novedades en el informe de ejecucion tecnica MAYO

5. Entregar oportunamente los Alimentos de Alto Valor Nutricional a las unidades ejecutoras o de servicio 
o participantes que harán uso de los mismos, para evitar su deterioro.

SI

1. Informe de ejecución TÉCNICO No. 202551001000093812 del 09/06/2025.
2. Actas de entrega participantes CHACHAGUI - TABLON DE GOMEZ

3. Control de inventarios AAVN
4. Formato de entrega a unidades ejecutoras

No se reportan novedades en el informe de ejecucion tecnica MAYO

2  Utilizar los Alimentos de Alto Valor Nutricional únicamente para cumplir a cabalidad el objeto del 
presente contrato, y suministro de la alimentación a las niñas y niños participantes para la Modalidad de 
atención, de conformidad con las directrices, lineamientos, normas y procedimientos establecidos por el 
ICBF. En ningún caso, se podrá donar, vender, intercambiar, usar indebidamente, destinar o en general 
disponer de los Alimentos de Alto Valor Nutricional en forma diferente a la autorizada por el ICBF.

SI

1. Informe de ejecución TÉCNICO No. 202551001000093812 del 09/06/2025.
2. Actas de entrega participantes CHACHAGUI - TABLON DE GOMEZ

3. Control de inventarios AAVN
4. Formato de entrega a unidades ejecutoras

No se reportan novedades en el informe de ejecucion tecnica MAYO

3 Recibir el Alimento de Alto Valor Nutricional y almacenarlo cumpliendo con lo establecido en la 
normatividad legal vigente, y de acuerdo con las instrucciones que imparta el ICBF, con el fin de garantizar 
su conservación. SI

1. Informe de ejecución TÉCNICO No. 202551001000093812 del 09/06/2025.
2. Formato de entrega a unidades ejecutoras

No se reportan novedades en el informe de ejecucion tecnica MAYO

3.8 OBLIGACIONES RELACIONADAS CON LA RECEPCIÓN, ALMACENAMIENTO, SUMINISTRO, INVENTARIO Y CUSTODIA DE LOS ALIMENTOS DE ALTO VALOR NUTRICIONAL -AAVN-.

Descripción de obligaciones
Cumplimiento (SI, 

NO, N/A) (ii)
Documento que evidencia el cumplimiento de la obligación y ubicación de éste . (iii) Observaciones (iv)

1.Suministrar a la regional del ICBF los datos del punto de entrega o puntos primarios donde el contratista 
recibirá los Alimentos de Alto Valor Nutricional (municipio de ubicación del punto, nombre del responsable 
y suplente, número de identificación, teléfonos, horario de atención, número de cupos a atender en este 
punto). Así mismo, informar oportunamente los cambios de los datos del punto de entrega primario a la 
Regional o Centro Zonal en los primeros 15 días calendario del mes.

SI
1. Informe de ejecución TÉCNICO No. 202551001000093812 del 09/06/2025.

2. Requisitos apertura punto primario AAVN
No se reportan novedades en el informe de ejecucion tecnica MAYO

10. Atender oportunamente los requerimientos que el ICBF realice, especialmente para dar respuesta a 
los organismos de control del Estado y novedades presentadas en las visitas realizadas por la 
Interventoría y/o el ICBF

SI 1. Certificación de cumplimiento Representante Legal No se reportan novedades en el informe de ejecucion tecnica MAYO

11. Cancelar al ICBF el valor de los Alimentos de Alto Valor Nutricional cuando se presenten vencimientos 
o generen averías por mal almacenamiento, redistribución de producto, hurto o pérdida, teniendo en 
cuenta el precio del mes de entrega o el precio definido por el ICBF en caso de entregarse otro tipo de 
Alimento de Alto Valor Nutricional.

NA No se reportan novedades en el informe de ejecucion tecnica MAYO

8. Solicitar y aceptar el apoyo y la asesoría técnica del ICBF en lo concerniente al manejo, recepción, 
custodia y distribución de los Alimentos de Alto Valor Nutricional. 

SI
1. Soportes de jornada de asistencia tecnica desarrollada el 05/05/2025 desde CZ y Sede 

Regional 
No se reportan novedades en el informe de ejecucion tecnica MAYO

9. Realizar actividades que promuevan el control social para el adecuado uso de los Alimentos de Alto 
Valor Nutricional de acuerdo con las indicaciones dadas por el ICBF, así como asistir a las 
capacitaciones, mesas públicas, rendición de cuentas o audiencias de veeduría ciudadana a las cuales se 
le convoque por parte del ICBF. 

SI 1. Primera jornada de socializacion del contrato 20/05/2025 No se han realizado jorandas de socializacion o control social exclusivas para AAVN

6 Llevar control por escrito en los formatos definidos por el ICBF mediante el Instrumento Anexo 57 de la 
rotación de inventarios y la entrega de los Alimentos de Alto Valor Nutricional a las unidades ejecutoras o 
de servicio o participantes, donde se registre el movimiento de los alimentos, los saldos y las personas 
responsables de su recibo y distribución, el cual debe corresponder a la cantidad de participantes 
programados. Estos soportes deben presentarse en medio magnético o en documento físico de acuerdo 
con las particularidades de los territorios donde se ejecutan las modalidades, mensualmente durante los 
diez primeros días hábiles siguientes al mes vencido, al Centro Zonal ICBF de influencia en el municipio 
donde está ubicado el punto de entrega.

SI

1. Informe de ejecución TÉCNICO No. 202551001000093812 del 09/06/2025.
2. Actas de entrega participantes CHACHAGUI - TABLON DE GOMEZ

3. Control de inventarios AAVN
4. Formato de entrega a unidades ejecutoras

No se reportan novedades en el informe de ejecucion tecnica MAYO

7. Transportar los Alimentos de Alto Valor Nutricional a las unidades ejecutoras o de servicio en 
condiciones adecuadas que garanticen la inocuidad del AAVN

SI
1. Informe de ejecución TÉCNICO No. 202551001000093812 del 09/06/2025.

2. Documentos transportador AAVN
No se reportan novedades en el informe de ejecucion tecnica MAYO

3.9 OBLIGACIONES DE LA ENTIDAD ADMINISTRADORA DEL SERVICIO EN EL MARCO DE LA ESTRATEGIA DE COMPRAS LOCALES: 

Descripción de obligaciones
Cumplimiento (SI, 

NO, N/A) (ii)
Documento que evidencia el cumplimiento de la obligación y ubicación de éste . (iii) Observaciones (iv)

1 El contratista deberá cumplir con la Ley 2046 de 2020, invirtiendo al menos el 30% de los recursos 
ejecutados para la compra de alimentos, adquiriéndolos directamente a los pequeños productores 
agropecuarios locales, productores de la agricultura campesina, familiar o comunitaria locales, 
organizaciones de estos productores o a las industrias y emprendimientos agroalimentarios que procesen 
materias primas adquiridas directamente a estos productores locales. Estas compras deberán realizarse 
aplicando y cumpliendo con lo dispuesto en la guía “G5.ABS- Guía Orientadora para la Implementación de 
la Estrategia de Compras Locales” y deberán ser reportadas mensualmente al supervisor del contrato, 
haciendo uso de la última versión del formato que para el efecto se encuentre aplicable en el proceso de 
adquisición de bienes y servicios de la entidad o del medio que para tal efecto adopte el ICBF dentro del 
Sistema de Gestión de Calidad.

NA 1. Acta de Comité Técnico Operativo del 26/06/2025.
2. Contrato de aportes No. 52003202025

El contrato no cuenta con rubro para la adquisicion de alimentos. Se definió que la proveeduria 
del componente de alimentacion se realizará desde el contrato de aportes No. 52003202025 a 

traves de laASOCIACION DE CAMPESINAS DE CHACHAGUI

12. Atender con oportunidad las visitas que se efectúen por parte del ICBF o la interventoría del contrato 
de producción y distribución de Alimentos de Alto Valor Nutricional y leer y firmar el acta de visita anotando 
las observaciones a que haya lugar. Así mismo, dar trámite oportuno, a las acciones preventivas y 
correctivas necesarias para la solución de las novedades generadas producto de las visitas del ICBF o de 
la interventoría. 

SI 1. Certificación de cumplimiento Representante Legal No se reportan novedades en el informe de ejecucion tecnica MAYO

13. Al finalizar el contrato, el contratista deberá redistribuir por su cuenta (transportar de un lugar a otro) 
los saldos de los Alimentos de Alto Valor Nutricional que queden en sus puntos de entrega de acuerdo con 
las indicaciones que imparta el ICBF

NA El contrato de aportes se encuentra vigente El contrato de aportes se encuentra vigente hasta septiembre de 2025
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Clasificación de la Información Pública

1. Realizar el registro y actualización permanente en las plataformas tecnológicas que el ICBF defina de 
forma veraz, completa, exacta, actualizada, oportuna, real y comprobable, de la información relacionada 
con los participantes y sus familias, las atenciones priorizadas de acuerdo con la política de estado para el 
desarrollo integral de la primera infancia conforme al Manual Técnico y Guía Operativa de cada servicio de 
atención y las directrices de la Dirección de Primera Infancia, y demás datos que sean requeridos de 
acuerdo con las necesidades y la misión del ICBF cumpliendo con la calidad requerida.

SI

1. REPORTE CUENTAME ATENCIONES PRIORIZADAS

No se reportan novedades en el informe de ejecucion tecnica MAYO

2. Realizar al inicio del contrato y cada vez que la operación lo requiera el registro y actualización de la 
información en las plataformas tecnológicas que el ICBF defina, los datos de: Razón Social, 
Representante Legal, datos de contacto según recibos (dirección y teléfono exacto de la sede principal).

SI 1. REPORTE PROVEEDORES EAS No se reportan novedades en el informe de ejecucion tecnica MAYO

2. El Contratista deberá pagar contra entrega el, o los productos adquiridos a los pequeños productores y 
productores de la Agricultura Campesina, Familiar y Comunitaria, o de sus organizaciones. La forma de 
pago utilizada por el Contratista para realizar el pago de los productos a los pequeños productores y 
demás actores de la agricultura campesina, familiar y comunitaria, o de sus organizaciones, se deberá 
realizar en efectivo o transferencia bancarias de ahorros, cuentas corrientes o transferencias a través de 
billeteras digitales, depósitos de bajo monto o transferencias a cuentas de ahorros de trámite simplificado 
(CATS). PARÁGRAFO PRIMERO: El reporte de las compras públicas locales de alimentos debe 
realizarse haciendo uso de la última versión del formato de seguimiento, en un archivo único para cada 
vigencia fiscal, discriminando el valor total del componente alimentario para cada periodo. Cada reporte 
mensual debe ser entregado al supervisor y/o interventor del contrato para su revisión, validación y 
posterior firma por parte del contratista y el supervisor y/o interventor, con la misma periodicidad 
establecida para la cuenta y presentación de informes de ejecución del contrato. Las adquisiciones de 
alimentos deben cumplir con la normatividad sanitaria vigente.  

NA 1. Acta de Comité Técnico Operativo del 26/06/2025.
2. Contrato de aportes No. 52003202025

El contrato no cuenta con rubro para la adquisicion de alimentos. Se definió que la proveeduria 
del componente de alimentacion se realizará desde el contrato de aportes No. 52003202025 a 

traves de laASOCIACION DE CAMPESINAS DE CHACHAGUI

4. OBLIGACIONES DEL REGISTRO Y PRESENTACIÓN DE INFORMACIÓN: 

Descripción de obligaciones
Cumplimiento (SI, 

NO, N/A) (ii)
Documento que evidencia el cumplimiento de la obligación y ubicación de éste . (iii) Observaciones (iv)

7.  Realizar el registro y actualización permanente de la información en la plataforma tecnológica que el 
ICBF defina del talento humano contratado para la atención de los participantes según el Manual Técnico 
de la Modalidad y Guía Operativa del servicio correspondiente, su formación académica y experiencia, 
incluyendo la información correspondiente a los procesos de formación y cualificación en el marco del 
presente contrato.

SI 1. REPORTE CUENTAME TALENTO HUMANO No se reportan novedades en el informe de ejecucion tecnica MAYO

8. Realizar la desvinculación en el Sistema de Información Cuéntame de los participantes y talento 
humano de forma oportuna (fecha real) y cuando la atención así lo requiera o una vez finalice la prestación 
del servicio. En los casos que sea detectado una desvinculación inoportuna del participante, la EAS tendrá 
la obligación de desvincular al participante dentro de los cinco (5) días siguientes al requerimiento; pasado 
este lapso el ICBF procederá a desvincular la información del Sistema Cuéntame y generar las acciones 
respectivas. 

SI 1. REPORTE CUENTAME BENEFICIARIOS

5. Registrar la vinculación en las plataformas tecnológicas que el ICBF defina la información de las niñas y 
niños recién nacidos vivos hijos de las usuarias mujeres y personas en periodo de gestación, de manera 
inmediata, una vez se tenga conocimiento de su nacimiento, en lo posible, dentro los 30 días calendario 
siguientes a su nacimiento (cuando aplique), con el objetivo de formalizar su condición de usuario en los 
servicios de atención a la primera infancia, y a su vez realizar la desvinculación de la mujer gestante.

SI
1. REPORTE CUENTAME BENEFICIARIOS

1. BASE DE DATOS NOVEDADES ROTACIONES, INGRESOS NUEVOS, RETIROS.
No se reportan novedades en el informe de ejecucion tecnica MAYO

6. Realizar el registro de información de los participantes y sus familias de acuerdo con las directrices del 
ICBF, haciendo la vinculación a la UDS con la fecha real del inicio de la atención, para lo cual debe 
recolectar la autorización de los adultos cuidadores principales o responsables para el tratamiento de 
datos personales de los participantes, caracterización, lugar de residencia con la dirección conforme a los 
recibos de servicios públicos, la georreferenciación en coordenadas geográficas con Latitud y Longitud 
expresado en grados, minutos y segundos (cuando aplique) y/o registro fotográfico del beneficiario, los 
estándares definidos por el ICBF.

SI
1. REPORTE CUENTAME BENEFICIARIOS

2. REPORTE CUENTAME FORMACION A FAMILIAS
No se reportan novedades en el informe de ejecucion tecnica MAYO

3.   Remitir a la administración del Sistema de Información Cuéntame regional la solicitud al inicio del 
contrato y cada vez que exista cambios contractuales aprobados por el ICBF, la actualización de la 
información del contrato, servicio contratado, cupos, Unidades de Servicio -UDS, valores y modificaciones 
de acuerdo con la documentación generada contractualmente.

SI 1. REPORTE PROVEEDORES EAS No se reportan novedades en el informe de ejecucion tecnica MAYO

4. Remitir a la administración del Sistema de Información Cuéntame los datos actualizados de las UDS al 
inicio del contrato y cada vez que el servicio lo requiera conforme a la aprobación del ICBF, manteniendo 
el código de la UDS. La actualización de la información de las UDS deberá incluir: el nombre de la UDS, la 
dirección conforme a los recibos de servicios públicos, los datos del responsable de la UDS y la 
georreferenciación en coordenadas geográficas con Latitud y Longitud expresado en grados, minutos y 
segundos.

SI
1. REPORTE CUENTAME UDS

2. REPORTE CUENTAME TALENTO HUMANO
No se reportan novedades en el informe de ejecucion tecnica MAYO

13. Diligenciar y firmar el formato de “Compromiso de confidencialidad y no divulgación de la información, 
versión vigente”, en cumplimiento de las obligaciones legales sobre confidencialidad de la información. 

SI
1. INFORME EJECUCION TÉCNICO No. 202551001000093812 del 09/06/2025

2. Formato de compromiso de confidencialidad
3. Estudios previos del contrato

No se reportan novedades en el informe de ejecucion tecnica MAYO

14.Registrar y actualizar permanente en las plataformas tecnológicas que el ICBF defina, la información 
del talento humano contratado para la atención de los participantes conforme a los estándares o 
lineamientos definidos por el ICBF. (Cuando aplique). PARÁGRAFO PRIMERO: Cuando por razones 
ajenas a la EAS, no sea posible registrar en el Sistema de Información en las plataformas tecnológicas 
que el ICBF defina la toma nutricional de alguno de los participantes atendidos durante el periodo de la 
toma o la formación de las familias y cuidadores de los participantes atendidos o no participen de las 
actividades de formación a las familias según el Manual Técnico de cada Modalidad y Guía 
correspondiente, la Entidad Administradora del Servicio deberá aportar la justificación y los soportes que 
sustente dicha situación, la cual será validada por el supervisor del contrato del ICBF. PARÁGRAFO 
SEGUNDO Cuando por razones asociadas al funcionamiento del sistema y reportadas por la línea de 
soporte dispuesto por el ICBF para tal efecto, no sea posible realizar el registro de la información, la EAS 
deberá aportar la justificación con el número de caso, la cual será validada por el supervisor del contrato. 
PARÁGRAFO TERCERO: En caso de evidenciar falsificación o adulteración por parte de la EAS de 
documentos, datos, registros de asistencias, RAM, actas, entre otros, el Supervisor del contrato deberá 
denunciar el delito de la falsedad en documentos tipificado en la Ley 599 de 2000 “Por la cual se expide el 

       Código Penal” ante la Fiscalía General de la Nación.

SI
1. REPORTE CUENTAME PARTICIPANTES

2. REPORTE CUENTAME TOMAS NUTRICIONALES, BENEFICIARIOS, TALENTO HUMANO 
Y UDS

No se reportan novedades en el informe de ejecucion tecnica MAYO

11. Registrar la información de la asistencia diaria de los participantes atendidos durante el periodo 
reportado, una vez el ICBF solicite el diligenciamiento del módulo RAM en las plataformas tecnológicas 
que el ICBF defina, en los casos donde el supervisor de contrato determine la imposibilidad del 
diligenciamiento del RAM digital, la EAS deberá presentar al supervisor del contrato dentro de los cinco (5) 
días hábiles siguientes a la finalización de cada mes de ejecución, los formatos de registros de asistencia 
mensual (RAM) en físico, garantizando la coherencia entre la información reportada en el RAM y el 
registro de información en la atención de los participantes..  

SI
1. REPORTE CUENTAME RAM DIGITAL POR UDS

2. RAM FISICA POR UDS
No se reportan novedades en el informe de ejecucion tecnica MAYO

12. Registrar la información en las plataformas tecnológicas que el ICBF defina las dotaciones de las UDS 
de acuerdo con la guía orientadora para la compra de la dotación en Modalidades de educación inicial en 
el marco de la atención integral según las directrices del ICBF.

SI 1. REPORTE SEVEN DE ELEMENTOS DEVOLUTIVOS POR EAS CLASIFICADOS POR UDS
Se encuentra en etapa de verificacion el listado de elementos devolutivos remitido desde el area 

de almacen - Sede Regional 

9.  Reportar a la administración del Sistema de Información Cuéntame regional, de acuerdo con el Manual 
Técnico y Guía Operativa correspondiente, cuando se presente el fallecimiento de un beneficiario o 
integrantes del grupo familiar, agentes educativos del servicio, para que se realice la correspondiente 
actualización del registro.

SI 1. REPORTE CUENTAME BENEFICIARIOS

10.Solicitar oportunamente y de manera oficial al ICBF la creación, activación o inactivación de los 
participantes del Sistema de Información Cuéntame o sistemas integrados para lo cual la EAS deberá 
garantizar la idoneidad, capacitación y gestión del conocimiento del talento humano usuario del sistema.

SI 1. Formato de solicitud Regional Nariño No se reportan novedades en el informe de ejecucion tecnica MAYO

2. Cuando aplique, la EAS debe presentar en el primer Comité Técnico Operativo para su aval, la 
programación y uso de los aportes de contrapartida y valores técnicos agregados. Si los conceptos de 
gasto de la contrapartida se encuentran cumplidos, y queden recursos por ejecutar, la EAS deberá 
presentar propuesta de redistribución de estos recursos al Comité Técnico Operativo, la cual deberá 
ajustarse a las necesidades reales del servicio. Igualmente, el uso y destinación de la contrapartida podrá 
ajustarse de acuerdo con los establecido en los Manuales Técnicos, Guías Operativas y las necesidades 
reales del servicio, previa presentación de la propuesta por parte de la EAS ante el comité técnico 
operativo para su aprobación.

SI

1. Informe de ejecución FINANCIERO No. 202551001000095502 del 10/06/2025.
2. Acta de Legalización Financiera MAYO
3. Formato de Informe Financiero MAYO

4. Propuesta contrapartida

El valor de contrapartida del contrato se proyecta por cada servicio:
CDI: $ 8.813.404
EIH: $ 2.465.536

3. Mantener un control presupuestal y financiero independiente para la ejecución, administración y manejo 
de los recursos asignados en virtud del presente contrato y de los demás recursos que reciba para la 
ejecución del mismo; lo cual se verificará a través de los informes técnicos, administrativos y financieros 
radicados mensualmente.

SI

1. Informe de ejecución FINANCIERO No. 202551001000095502 del 10/06/2025.
2. Acta de Legalización Financiera MAYO
3. Formato de Informe Financiero MAYO

4. Propuesta contrapartida
5. Presupuesto  2025

Se realizó certificaciones: PRIMER DESEMBOLSO registro No. 157286625 por valor de $ 
76.099.105 pagada el 22/05/2025, SEGUNDO DESEMBOLSO registro No. 159611825 por valor 
de $ 75.512.390 pagada el 23/05/2025 y TERCER DESEMBOLSO registro No. 159612025 por 

valor de $ 993.461 pagada el 23/05/2025.

4.1. OBLIGACIONES RELACIONADAS CON LA EJECUCIÓN DE RECURSOS.

Descripción de obligaciones
Cumplimiento (SI, 

NO, N/A) (ii)
Documento que evidencia el cumplimiento de la obligación y ubicación de éste . (iii) Observaciones (iv)

1. Presentar en el primer Comité Técnico Operativo para su aval, el presupuesto de operación de los 
servicios contratados, en los formatos financieros establecidos por el ICBF, especificando los valores por 
concepto de tasas compensatorias para el servicio Hogares Infantiles cuando aplique. Todos los ajustes al 
presupuesto deben ser presentados ante el comité técnico operativo para su revisión y aprobación, las 
propuestas de modificación presupuestal se deben ajustar según lo establecido en los Manuales 
Técnicos, Guías Operativas y los lineamientos que sobre el particular emita la dirección de primera 
infancia.

SI
1. Informe de ejecución FINANCIERO No. 202551001000095502 del 10/06/2025.

3.  Acta de Legalización Financiera MAYO
4. Presupuesto  2025

El presupuesto del contrato se proyecta por cada servicio:
CDI: $ 449.483.608
EIH: $ 125.742.316

4. Disponer de una cuenta de ahorro la cual se constituirá en una cuenta maestra, donde se llevará el 
manejo exclusivo de los recursos aportados por el ICBF para la ejecución del presente contrato. La EAS 
se compromete a entregar al ICBF debidamente diligenciado y firmado, el formato de autorización para 
abono directo en cuenta de ahorros para uso exclusivo de los recursos aportados por el ICBF, anexando 
certificación bancaria (con saldo) de la titularidad de la cuenta. Si la EAS presenta una cuenta bancaria 
que haya utilizado previamente para el manejo de recursos propios, deberá estar certificada por parte del 
Banco con saldo cero. Así mismo en marco de esta obligación el contratista deberá reportar al supervisor 
del contrato de manera mensual el manejo y los movimientos de la cuenta maestra. En caso de que la 
supervisión detecte manejos inadecuados de la cuenta maestra, podrá solicitar a la Dirección de 
Contratación o quien haga sus veces a nivel regional, adelantar los procedimientos administrativos 
sancionatorios y las acciones legales que correspondan. PARÁGRAFO PRIMERO. En virtud del artículo 
214 de la Ley 1955 del 2019, la EAS deberá aperturar una cuenta maestra para el manejo de los recursos 
aportados por el ICBF, teniendo en cuenta las definiciones, criterios de selección y la operatividad de la 
cuenta que para tal fin establezca el ICBF. Dicha decisión será debidamente notificada por el ICBF a 
través del supervisor y/o interventor del contrato, comunicando al contratista la obligatoriedad de aperturar 
una cuenta maestra o de convertir la existente en una cuenta maestra en cualquiera de las entidades 
bancarias que ofrezcan este producto. PARÁGRAFO SEGUNDO. En caso de que la entidad bancaria en la 
que está radicada la cuenta a que se refiere el presente trámite no ofrezca el producto denominado 
“cuenta maestra”, será obligación del contratista u operador realizar los trámites pertinentes de apertura 
ante una entidad bancaria que lo preste y sea de su elección. PARÁGRAFO TERCERO. Una vez sea 
comunicada al operador o al contratista la obligatoriedad de realizar la apertura o conversión a una cuenta 
maestra tendrá el término perentorio de hasta ocho (8) días hábiles para hacer el trámite y entregar la 
evidencia documental al supervisor y/o interventor del contrato so pena de las actuaciones administrativas 
a las que haya lugar.

SI
1. Informe de ejecución FINANCIERO No. 202551001000095502 del 10/06/2025.
2. Memorando solicitud modificacion No. 202551001000019223 del 16/04/2025

Se realizó solicitud de modificacion de cuenta maestra a grupo juridico con memorando No.  No. 
202551001000019223 del 16/04/2025

5. Garantizar que los recursos aportados por el ICBF y demás recursos que llegare a recaudar con 
ocasión del presente contrato sean utilizados única y exclusivamente para el financiamiento de las 
actividades previstas en el desarrollo del objeto del presente contrato.

SI

1. Informe de ejecución FINANCIERO No. 202551001000095502 del 10/06/2025.
2. Acta de Legalización Financiera MAYO
3. Formato de Informe Financiero MAYO

4. Propuesta contrapartida
5. Presupuesto  2025

Se realizó certificaciones: PRIMER DESEMBOLSO registro No. 157286625 por valor de $ 
76.099.105 pagada el 22/05/2025, SEGUNDO DESEMBOLSO registro No. 159611825 por valor 
de $ 75.512.390 pagada el 23/05/2025 y TERCER DESEMBOLSO registro No. 159612025 por 

valor de $ 993.461 pagada el 23/05/2025.
De acuerdo con acta de legalizacion financiera MAYO se lleva un acumulado de $ 74.496.992 

por concepto de inejecuciones
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8. Realizar de manera oportuna el pago de salarios, prestaciones, aportes a seguridad social y 
parafiscales del personal vinculado laboralmente por la EAS para la atención del servicio, así como el 
pago de honorarios para el talento humano vinculado mediante contrato de prestación de servicios, 
preferiblemente por transferencia bancaria. No obstante, cuando por las condiciones geográficas y 
ubicación no sea posible que el talento humano tenga acceso a la apertura de una cuenta, o cuando por 
solicitud del trabajador se requiera el pago en efectivo, la EAS informará en la planilla de nómina que hace 
parte del informe financiero, el medio de pago aplicado.

SI

1. Informe de ejecución FINANCIERO No. 202551001000095502 del 10/06/2025.
2. Acta de Legalización Financiera MAYO
3. Formato de Informe Financiero MAYO

4. Propuesta contrapartida
5. Presupuesto  2025

9. Realizar de manera oportuna los pagos a proveedores preferiblemente por transferencia bancaria. 
Cuando por condiciones excepcionales (geográficas y ubicación) no sea posible que el tercero tenga 
acceso a la apertura de una cuenta, el pago se hará de acuerdo con el mecanismo que se apruebe en el 
marco del Comité Técnico Operativo.

SI

1. Informe de ejecución FINANCIERO No. 202551001000095502 del 10/06/2025.
2. Acta de Legalización Financiera MAYO
3. Formato de Informe Financiero MAYO

4. Propuesta contrapartida
5. Presupuesto  2025

6. Abstenerse de pactar y realizar cobros no autorizados a los participantes o a terceros por concepto de 
los servicios prestados, salvo lo establecido en relación con tasas compensatorias para el servicio 
Hogares Infantiles.

SI
1. Informe de ejecución FINANCIERO No. 202551001000095502 del 10/06/2025.

2. Presupuestos MAYO CDI - EIH

7. Provisionar mensualmente, en el marco de la ejecución del contrato, los recursos correspondientes a 
las prestaciones sociales y/o remuneraciones del talento humano y demás conceptos que se requieran 
para garantizar las obligaciones de pagos a terceros.

SI
1. Informe de ejecución FINANCIERO No. 202551001000095502 del 10/06/2025.

2. Presupuestos MAYO CDI - EIH

14.  Presentar los informes de ejecución técnica y administrativa y financiera los primeros cinco (5) días 
hábiles siguientes al mes ejecutado. Lo anterior, sin perjuicio de la actualización permanente de la 
información. 

SI
1. Informe de ejecución TÉCNICO No. 202551001000093812 del 09/06/2025.

2. Informe de ejecución FINANCIERO No. 202551001000095502 del 10/06/2025.
3. Presupuesto  2025

El contrato de aportes no cuenta con rubro de alimentación, los servicios CDI e EIH se clasifican 
SIN RACION, motivo por el cual se está  a la espera de la terminacion de la fase preparatoria 

del contrato No. 52003202025 con el proveedor ASOCIACION DE CAMPESINAS DE 
CHACHAGUI para el suministro de  RP, RPP y  RLC 

15.  Adquirir al inicio de la atención, la póliza de seguro contra accidentes para los participantes y entregar 
al supervisor y/o interventor del contrato el respectivo soporte de pago; garantizando que cada niña, niño y 
persona y mujer en periodo de gestación que ingrese al servicio durante la vigencia del contrato de aportes 
esté vinculado a la póliza. 

SI
1. Informe de ejecución FINANCIERO No. 202551001000095502 del 10/06/2025.

2. POLIZA DE ACCIDENTES PERSONALES INTEGRAL ESTUDIANTIL-41-1000005067 CDI - 
EIH

No se reportan novedades en el informe de ejecucion tecnica MAYO

12. Incorporar en el informe financiero la recepción de recursos de cofinanciación de cualquier fuente 
destinados a la ejecución del contrato, incluidos los ingresos por tasas compensatorias para el servicio 
Hogares Infantiles. 

NA No se han recibido recursos por concepto de cofinanciacion para el periodo MAYO 2025

13. Discriminar en el informe financiero el valor total del componente alimentario, en aras de verificar 
desde la supervisión y/o interventoría, el 30 % mínimo del valor de compras locales para cada periodo.

NA 1. Acta de Comité Técnico Operativo del 26/06/2025.
2. Contrato de aportes No. 52003202025

El contrato no cuenta con rubro para la adquisicion de alimentos. Se definió que la proveeduria 
del componente de alimentacion se realizará desde el contrato de aportes No. 52003202025 a 

traves de laASOCIACION DE CAMPESINAS DE CHACHAGUI

10. Presentar informe financiero mensualmente al supervisor/interventor, los primeros cinco (5) días 
hábiles siguientes al mes ejecutado, que tenga como soportes las certificaciones de pago a proveedores y 
servicios públicos derivados del presente contrato, así como de los salarios, prestaciones sociales y 
aportes al Sistema de Seguridad Social Integral de los trabajadores a su cargo, así como pago de 
honorarios para el talento humano vinculado mediante contrato de prestación de servicios, certificado que 
deberá ser emitido por el Revisor Fiscal, Contador Público de la Entidad o Representante legal, según 
aplique; y copia del extracto bancario o informe de los movimientos bancarios, según aplique, de la cuenta 
exclusiva para el manejo de los recursos aportados por el ICBF; todo lo anterior en concordancia con lo 
establecido en los Manuales Técnicos, Guías Operativas y sus anexos.

SI

1. Informe de ejecución FINANCIERO No. 202551001000095502 del 10/06/2025.
2. Acta de Legalización Financiera MAYO
3. Formato de Informe Financiero MAYO

4. Propuesta contrapartida
5. Presupuesto  2025

11. Consignar en la cuenta bancaria definida por el ICBF, los rendimientos financieros de los aportes del 
ICBF, que se generen en la ejecución del contrato. La EAS deberá remitir copia de la consignación 
bancaria al supervisor y/o interventor del contrato.

SI
1. Informe de ejecución FINANCIERO No. 202551001000095502 del 10/06/2025.

2. Soporte de consignacion de rendimientos financieros MAYO
Valor de $84,690 por concepto de rendimientos financieros

20. Reintegrar al ICBF los saldos que resulten a su favor en la liquidación del contrato dentro de los 
términos establecidos. PARAGRÁFO. Cuando se identifiquen recursos por concepto de ahorros o 
inejecuciones que no sean redistribuidos o reinvertidos conforme a lo dispuesto en el presente contrato, se 
realizará otrosí modificatorio para gestionar la liberación de dichos recursos. 

NA El contrato de aportes se encuentra vigente La vigencia del contrato se encuentra hasta el  30/09/2025

CLÁUSULA 4 – OBLIGACIONES ESPECÍFICAS DE LA ENTIDAD ADMINISTRADORA DEL SERVICIO RELACIONADAS CON EL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

1. EJE DE CALIDAD: 

18. Reintegrar los recursos destinados a la prestación del servicio, que hayan sido objeto de pérdida por 
cualquier causa atribuible a la EAS.

NA No se desarrollaron actividades por parte de la EAS durante el periodo evaluado

19. Presentar el informe final de ejecución con todos los soportes de cada una de las obligaciones 
contractuales, con el propósito de liquidar el presente contrato, conforme a las directrices impartidas por la 
supervisión y/o interventor del contrato.

NA El contrato de aportes se encuentra vigente El contrato de aportes se encuentra vigente hasta septiembre de 2025

16. Abstenerse de utilizar los recursos aportados por el ICBF y demás bienes que reciba o adquiera en el 
marco del presente contrato en cualquier tipo de asunto o acto político. 

SI 1. Certificación de cumplimiento Representante Legal

17. Reintegrar a la cuenta bancaria que defina el ICBF al término del contrato, los recursos no ejecutados 
del aporte del ICBF, que no hayan sido descontados en los desembolsos, ni liberados durante la vigencia, 
ni reinvertidos. Dichos recursos podrán corresponder entre otros: a) No prestación del servicio. b) Inicio 
tardío de la prestación del servicio. c) Talento humano no contratado. d) Raciones no entregadas. e) 
Recursos no ejecutados de los rubros de los costos variables de la canasta asociados a bajas coberturas. 
f) UDS cerradas o trasladadas sin autorización del Comité Técnico Operativo. 

NA El contrato de aportes se encuentra vigente El contrato de aportes se encuentra vigente hasta septiembre de 2025

1.4 Identificar y gestionar acciones de mejora que fortalezcan de manera adecuada la prestación de 
servicio 

SI
1. Informe de ejecución TÉCNICO No. 202551001000093812 del 09/06/2025.

2. Certificación de cumplimiento Representante Legal
No se reportan novedades en el informe de ejecucion tecnica MAYO

1.5 Contar con información documentada para la recepción, tratamiento y respuesta a las peticiones, 
quejas, reclamos y sugerencias (PQRS), en el marco de la ejecución del objeto contractual.

 SI
1. Informe de ejecución TÉCNICO No. 202551001000093812 del 09/06/2025.

2. Actas de apertura buzon de sugerencias CDI - EIH
No se reportan novedades en el informe de ejecucion tecnica MAYO

1.2 Socializar con el equipo de trabajo que realiza las actividades definidas en el contrato, la información 
básica del ICBF (Misión, Visión, Normatividad interna vigente, Objetivos Estratégicos, Políticas y Sistema 
Integrado de Gestión SIGE) así como dar a conocer los diferentes documentos (lineamientos técnicos, 
manuales, procedimientos, guías, formatos entre otros) necesarios para la operación de los servicios. 

SI
1. Informe de ejecución TÉCNICO No. 202551001000093812 del 09/06/2025.

2. Acta de induccion del Talento Humano CDI - EIH 
No se reportan novedades en el informe de ejecucion tecnica MAYO

1.3 Entregar los resultados de la percepción del beneficiario frente a la prestación del servicio o bien 
adquirido. 

NA No se desarrollaron actividades por parte de la EAS durante el periodo evaluado

Descripción de obligaciones
Cumplimiento (SI, 

NO, N/A) (ii)
Documento que evidencia el cumplimiento de la obligación y ubicación de éste . (iii) Observaciones (iv)

1.1. Asegurar que el personal requerido para la prestación del servicio cuente con el perfil de: Educación 
(formal: primaria, secundaria, pregrado, posgrado), formación (cursos específicos de la actividad a 
desarrollar como diplomados, seminarios, talleres entre otros) o experiencia para garantizar la óptima 
prestación del servicio. 

SI
1. Informe de ejecución TÉCNICO No. 202551001000093812 del 09/06/2025.

2. Listado de Talento Humano por UDS

La EAS certifica el cumplimiento de las actividades contratadas por parte de Representante 
Legal a través de la presentación de documentos de ejecución técnica, administrativa y 

financiera del periodo MAYO 2025. 

3.2. EJE DE SEGURIDAD DE LA INFORMACION: 

Descripción de obligaciones
Cumplimiento (SI, 

NO, N/A) (ii)
Documento que evidencia el cumplimiento de la obligación y ubicación de éste . (iii) Observaciones (iv)

1. Certificar el cumplimiento, seguimiento y revisión de los asuntos correspondientes a seguridad de la 
información enmarcado en la normativa interna del ICBF vigente en virtud de la ejecución del objeto del 
contrato.

SI
1. Informe de ejecución TÉCNICO No. 202551001000093812 del 09/06/2025.

2. Formato cumplimiento politica SI
3. Formato de seguimiento cumplimiento controles SI

No se reportan novedades en el informe de ejecucion tecnica MAYO

1.6 Asegurar que los equipos de medición propios utilizados para el cumplimiento del objeto contractual o 
convenio cuentan con certificaciones iniciales de calibración y sus verificaciones intermedias. 

SI
1. Informe de ejecución TÉCNICO No. 202551001000093812 del 09/06/2025.

2. Formato de mediciones intermedias BALANZAS
No se reportan novedades en el informe de ejecucion tecnica MAYO

1.7 Contar con un registro de los documentos utilizados para la operación del servicio, incluyendo de ser 
necesario, el control de los cambios realizados.

NA No se desarrollaron actividades por parte de la EAS durante el periodo evaluado

4 Prever el plan de recuperación y contingencia del servicio contratado ante los eventos que puedan 
afectar el cumplimiento de la ejecución de este.  

SI
1. Informe de ejecución TÉCNICO No. 202551001000093812 del 09/06/2025.

2. Formato plan de recuperacion y contingencias
No se reportan novedades en el informe de ejecucion tecnica MAYO

3.3. EJE DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

Descripción de obligaciones
Cumplimiento (SI, 

NO, N/A) (ii)
Documento que evidencia el cumplimiento de la obligación y ubicación de éste . (iii) Observaciones (iv)

2 Suscribir un documento de compromiso de confidencialidad el cual deberá ser entregado al supervisor 
del contrato una vez se firme el contrato. 

SI
1. Informe de ejecución TÉCNICO No. 202551001000093812 del 09/06/2025.

2. Estudios Previos
3. Compromiso de confidencialidad suscrito por Representante Legal 

No se reportan novedades en el informe de ejecucion tecnica MAYO

3 Informar al supervisor, en el momento que ocurran incidentes de seguridad o se materialice un riesgo de 
seguridad de la información que afecten la disponibilidad, integridad y/o confidencialidad de la información 
del ICBF, en el marco de la ejecución del contrato 

NA No se desarrollaron actividades por parte de la EAS durante el periodo evaluado

5. Presentar el concepto médico ocupacional favorable de los colaboradores vinculados para la ejecución 
del contrato o convenio. 

NA No se desarrollaron actividades por parte de la EAS durante el periodo evaluado

3. Realizar la inducción al equipo de trabajo que se empleará durante la ejecución del contrato o convenio 
en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo. 

SI
1. Informe de ejecución TÉCNICO No. 202551001000093812 del 09/06/2025.

2. Acta de induccion del Talento Humano CDI - EIH 
No se reportan novedades en el informe de ejecucion tecnica MAYO

4. Suministrar a los colaboradores vinculados para la ejecución del contrato o convenio los elementos de 
protección personal requerido para la realización de sus actividades. 

SI
1. Informe de ejecución TÉCNICO No. 202551001000093812 del 09/06/2025.

2. Acta de entrega EPP al Talento Humano CDI - EIH 
No se reportan novedades en el informe de ejecucion tecnica MAYO

1. Certificar que cuenta con un representante de seguridad y salud en el trabajo, que cumpla con el perfil 
establecido en la Resolución 312 de 2019, o a la norma que adicione, modifique o sustituya y garantice el 
cumplimiento de obligaciones contractuales establecidas en el marco de la ejecución del contrato o 
convenio y la normatividad vigente.

SI
1. Informe de ejecución TÉCNICO No. 202551001000093812 del 09/06/2025.

2. Documentos de INGRID DAYAN TOBAR ESPECIALISTA EN SST
3. Formato de certificacion de representante SST

No se reportan novedades en el informe de ejecucion tecnica MAYO

2. Presentar la identificación de peligros, valoración de riesgos y determinación de controles, 
documentados, en el marco de la Seguridad y Salud en el Trabajo durante la ejecución del contrato o 
convenio.

SI
1. Informe de ejecución TÉCNICO No. 202551001000093812 del 09/06/2025.

2. Matrices de peligors y evaluacion de riesog por UDS de los servicios CDI - EIH
No se reportan novedades en el informe de ejecucion tecnica MAYO
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6.Formular e implementar el plan de prevención, preparación y respuesta ante emergencias. SI
1. Plan de gestion del riesgo de desastres CDI - EIH

2. Acta socializacion 
No se reportan novedades en el informe de ejecucion tecnica MAYO

2. Presentar los permisos y/o autorizaciones ambientales vigentes requeridas para prestación del servicio. 
Así como las evidencias del cumplimiento de los requerimientos establecidos en dichos documentos.

NA
1. Informe de ejecución TÉCNICO No. 202551001000093812 del 09/06/2025.

2. Acta de reunion 
3. Formato de cumplimiento buenas practicas ambientales

No se reportan novedades en el informe de ejecucion tecnica MAYO

3. Adoptar las medidas necesarias para el almacenamiento y manejo adecuado de los productos químicos 
utilizados durante la ejecución del contrato; de acuerdo con la normatividad vigente.

NA
1. Informe de ejecución TÉCNICO No. 202551001000093812 del 09/06/2025.

2. Acta de reunion 
3. Formato de manejo seguro de sustancias quimicas

No se reportan novedades en el informe de ejecucion tecnica MAYO

3.4. EJE AMBIENTAL

Descripción de obligaciones
Cumplimiento (SI, 

NO, N/A) (ii)
Documento que evidencia el cumplimiento de la obligación y ubicación de éste . (iii) Observaciones (iv)

1. Adoptar las medidas necesarias para el ahorro y uso eficiente de agua, energía, papel, y manejo de 
residuos que se generen durante la ejecución del contrato, de acuerdo con la política ambiental de la 
Entidad. 

SI
1. Informe de ejecución TÉCNICO No. 202551001000093812 del 09/06/2025.

2. Acta de reunion 
3. Formato de cumplimiento buenas practicas ambientales

No se reportan novedades en el informe de ejecucion tecnica MAYO

(iv)  El supervisor deberá señalar en "Observaciones" cualquier información que considere relevante relacionada con el cumplimiento de la obligación. El diligenciamiento de esta columna no es obligatorio.

15. Seguimiento a matriz de riesgos

Realizó seguimiento a la matriz de riesgos del presente contrato/convenio? SÍ X NO

6. Utilizar productos, empaques y materiales amigables con el medio ambiente. NA
1. Informe de ejecución TÉCNICO No. 202551001000093812 del 09/06/2025.

2. Formato de certificacion de productos y empaques amigables
No se reportan novedades en el informe de ejecucion tecnica MAYO

7. Realizar el mantenimiento y lavado de la trampa de grasas y/o sistemas de tratamiento de aguas 
residuales, adoptando las medidas necesarias para el manejo adecuado de los residuos generados.

NA No se desarrollaron actividades por parte de la EAS durante el periodo evaluado

4. Adoptar las medidas necesarias para el manejo adecuado y la disposición final de los residuos 
especiales y/o peligrosos que se generen durante la ejecución del contrato.

NA No se desarrollaron actividades por parte de la EAS durante el periodo evaluado

5. Formular e implementar plan de saneamiento que incluya como mínimo los programas de limpieza y 
desinfección, manejo de residuos, control de plagas y abastecimiento o suministro de agua potable, de 
acuerdo con la normatividad vigente.

NA No se desarrollaron actividades por parte de la EAS durante el periodo evaluado

Cargo Revisor Técnico Cargo otro revisor

Nota: Si se requiere la firma de más personas que intervinieron en el ejercicio de supervisión, se podrán incluir.

Cargo Supervisor Cargo Legalizador de cuentas

Nombre Revisor Técnico Nombre otro revisor

Rolando Ivan Muñoz Puetaman Diana Marcela Mora Burbano

Profesional Especializado Profesional de seguimiento financiero

Observaciones adicionales: Requerimiento por presunto incumplimiento relacionado con amenaza de derechos de paticpantes fue gestinado efectivamente y se desestimó la novedad.

Si hay algún riesgo que se materializó o que tiene alta probabilidad de ocurrencia debe informarse a  la Dirección de Contratación de la Sede de la Dirección General.

16. Certificación

El supervisor, con la suscripción del presente informe, certifica que el contratista cumplió con su obligación de  acreditar los pagos al Sistema de Seguridad Social Integral y Parafiscales correspondientes, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002.

Fecha emisión de Informe 30/07/2025

Luego del seguimiento detectó alguno con alta probabilidad de ocurrencia? SÍ NO X

Detalle cual(es) riesgos detectó con alta probabilidad de ocurrencia: Ninguna 

(i) El Supervisor deberá registrar todas las obligaciones contenidas en la cláusula correspondiente del contrato/convenio. Para aquellas obligaciones cuyo cumplimiento no obedezca a un producto tangible, deberá señalar en la columna del "Documento que evidencia el cumplimiento", su concepto sobre el mismo. 

(ii) Si el Supervisor establece que "no" se ha dado el cumplimiento a una obligación, dentro de uno de los informes periódicos, deberá indicar las razones por las cuales es así, y qué acciones se han tomado sobre dicho incumplimiento. Si el reporte de "no cumplimiento" se presenta en el Informe Final de Supervisión, el supervisor deberá allegar copia y presentar reporte de las acciones adelantadas frente al mismo. Si el supervisor
señala que una obligación "N/A" sólo podrá ser relacionada con algunos periodos en los que esa obligación específica no sea requerida.

(iii)  El supervisor deberá relacionar todos los documentos que evidencien el cumplimiento de la obligación correspondiente, relacionados con actas de entrega a satisfacción o de reuniones, informes, certificaciones, comunicaciones, oficios, memorandos, y en general cualquier documento que pruebe que la obligación fue efectivamente cumplida. Deberá igualmente indicar el folio del documento y su ubicación.
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ACTA DE REUNIÓN O COMITÉ N° 10 

Hora: 09:30 am Fecha: 16 de mayo 2025 

Lugar: UDS GOTICAS DE AMOR, ubicado en el barrio Guapiuy, Municipio de Chachaguí 

Dependencia que Convoca: Primera Infancia ICBF Centro Zonal Pasto Uno 

Proceso: Promoción y Prevención – Primera Infancia  

Objetivo: 
Realizar visita de verificación de condiciones de calidad y obligaciones contractuales en UDS 
GOTICAS DE AMOR 

 

Agenda: 

1. Saludo de Bienvenida  
2. Presentación de los participantes  
3. Socialización objeto de la reunión  
4. Desarrollo de la visita de verificación  
5. Observaciones durante la verificación  
6. Socialización de resultados  
7. Compromisos  
8. Toma de firma de los involucrados  
9. Cierre de la Visita 
10. Entrega copia de acta a la responsable de la UDS 

 
 
Desarrollo:  

El día viernes (16) del mes de mayo de 2025, la profesional Angie Daniela Álvarez Rodríguez, identificada con cédula de 
ciudadanía No. 1.088.332.912 en calidad de Enlace de Ejecución Técnica de ICBF Centro Zonal Pasto Uno, realiza 
desplazamiento al Municipio de Chachaguí con el objeto de realizar visita de verificación de condiciones de calidad y cláusulas 
contractuales: 

Nombre UDS: GOTICAS DE AMOR 

Código Cuéntame No. 5224000057929 

Servicios de Atención: Centro de Desarrollo Infantil 

Modalidad: Institucional  

Dirección: Barrio Guapiuy 

Municipio: Chachaguí 

Nombre Responsable: JENNY ALEJANDRA JOJOA ZAMBRANO 

Tipo y Número de documento de identidad: Cédula de ciudadanía No. 1085265258 
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Cargo: Coordinadora 

No. Contacto: 3114316621 

Contrato de aporte No. 52003562025 

Nombre EAS: FUNDACIÓN ALMA DE VIDA 

NIT No. 901345939 

Supervisor contractual: ROLANDO IVAN MUÑOZ PUETAMAN 

Una vez realizado el saludo, la presentación de los participantes y la socialización del objeto de la reunión, se da continuidad con 
el siguiente punto:  

4. Desarrollo de la visita: Se procede con la verificación, de acuerdo con las condiciones de calidad contemplados en los 
componentes de atención establecidos en la Guía Operativa del Servicio.  

Cobertura y asistencia: 

Cobertura y asistencia 

Cupos Asignados a la 
UDS/UA/UCA 

Usuarios Registrados en 
RAM 

Usuarios Registrados en 
Cuéntame 

Usuarios Presentes en la 
UDS/UA/UCA 

125 98 96 53 

 

 

COMPONENTE DE ATENCIÓN SITUACIÓN IDENTIFICADA 

Componente Ambientes 
Educativos y protectores: 

Se verifica que la UDS cuenta con 2 extintores, 1 de ellos se encuentra 
caducado, con mes de marzo 2025. 

Se evidencia que en las salitas prejardin 2, Párvulos, jardín 2 y salacuna, y 
corredor hacía oficina de coordinación en algunas ventanas no cuentan con 
película de seguridad. 

 

En salacuna no cuenta con rejilla hacía los baños y cambiadores de los niños, 
para evitar el acceso de los niños y niñas. 

 

Se evidencia que uno de los corredores de la UDS, cuenta con un canal de 
desagüe sin rejilla de protección. 
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Se verifica en la zona verde, lugar donde tienen acceso los niños, un elemento 
de aseo (limpión) el cual genera mal aspecto e higiene. 

 

Componente de Salud y 
nutrición  

Se observa que el espacio de almacenamiento de alimentos las paredes presentan 
humedad en la parte superior de la pared.  
 
La niña CATALEYA SINAI BERMUDEZ MUÑOZ con RC No. 1126461650 cuenta con 
certificado de asistencia a consulta de valoración integral en salud 
DESACTUALIZADO. 
 

Componente Administrativo y 
de gestión 

Se verifica en Registro de Asistencia Mensual – RAM de la salita párvulos tiene un 
total de 20 niños y niñas, el día de hoy 16 de mayo asisten12 usuarios, y 8 
inasistencias con novedad, sin embargo, los espacios de los inasistentes se 
encuentran en blanco. 
 
 
Así mismo se verifica que en CUÉNTAME se encuentran 96 usuarios, y en RAM 98 
usuarios registrados, presentan soporte de envío de gestión. 
 

Componente Talento humano Se verifica que la coordinadora actual de la UDS es la Dra. JENNY ALEJANDRA JOJOA 
ZAMBRANO identificada con cédula de ciudadanía No. 1085265258, sin embargo, se 
evidencia que en CUÉNTAME aún se encuentra registrada la coordinadora del contrato 
anterior.  

REGISTRO FOTOGRÁFICO: 
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Extintor caducado Marzo 2025. 
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Ventanas sin película de seguridad. 
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Salacuna sin rejilla, con acceso a baños. 

 

Espacio de almacenamiento de alimentos. 
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Ciclo de menú, semana No. 1. 

Canal de desagüe sin rejilla. 
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Registro de Asistencia Mensual – RAM  

Compromiso por parte de padre de familia de MADELYN INCA LOPEZ. 
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Carné de CATALEYA BERMUDEZ, desactualizado. 

Elemento de aseo en zona verde. 
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Soportes de gestión de usuarios en CUÉNTAME. 

Observaciones durante la verificación:  

La niña MADELYN INCA LOPEZ con RC No. 1086333422 no cuenta con carné de vacunas, sin embargo, presentan compromiso 
firmado por padre de familia, con fecha de plazo 20 de mayo del año en curso. 

Para el servido de almuerzo del ciclo de menú de la semana No. 1 (menú 5) se debe brindar ullocos guisados con bienestarina, 
sin embargo, manipuladoras de alimentos manifiestan que estaban dañados, realizaron el respectivo reporte a nutricionista, la 
cual realizó el intercambio por papa común frita. Y la bienestarina la agregaron a la preparación de zanahoria en cubos y arveja 
cocidas. 
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Una vez se termina la verificación de prestación de servicio a la UDS GOTICAS DE AMOR, siendo las 4:02 pm, se procede dar 
lectura a agente educativo quien es la persona que atendió la visita de verificación, y la entrega de manera formal a correo 
electrónico funavicoordinacion@gmail.com así mismo, a Supervisor Contractual para su conocimiento y fines pertinentes. 

Observaciones del responsable de la unidad de servicio/entidad administradora que recibe la verificación 

¿Está de acuerdo con el desarrollo de la verificación realizada? ____SI____ 

¿El profesional que realizó la verificación mantuvo el respeto y la cordialidad durante el desarrollo de esta? __SI____ 

¿Está de acuerdo con lo registrado en la presente acta? ___SI_____ 

¿El responsable de atender la verificación recibe a satisfacción el acta? __SI____ 

¿El profesional que realizó la verificación mantuvo los protocolos de bioseguridad durante la permanencia de la visita? __SI____ 

Compromisos / tareas Responsable(s): Nombre / Cargo o rol Fechas 

El responsable de la UDS se 
compromete a enviar copia de la 
presente acta al representante 
legal de la EAS 

 

Ana Milena Lopez Lopez 
16 de mayo 2025 

Realizar entrega de acta de 
verificación a Supervisor 
Contractual 

Angie Daniela Álvarez Rodríguez 16 de mayo 2025 

Se comprometen en realizar 
subsanación de los presuntos 
hallazgos en la UDS, de la 
verificación llevada a cabo por 
parte de la Profesional Angie 
Daniela Álvarez adscrita a Primera 
Infancia ICBF CZ Pasto Uno, una 
vez Supervisor Contractual solicite 
el envió de dicha subsanación en 
el tiempo requerido. 

Talento Humano de la UDS 

 
 
 
 

Mayo 2025 

   

 
 
 
 
 

mailto:funavicoordinacion@gmail.com


https://v3.camscanner.com/user/download


Instrucción: Señale con una X las opciones de respuesta,  de acuerdo a lo verificado en cada una de las carpetas que hacen parte de la muestra documental de la UDS/UA/UCA
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1 DAILYN ISABELLA MEDINA LOPEZ X 1086333316 14/09/2020 4 años X X X X X X N/A X

2 BRIANA FERNANDA INCHIMA  OJEDA X 10863333379 20/06/2021 3 años X X X X X X N/A X

3 MARIA CAMILA ROMERO INCA X 1086333355 070/03/2021 4 años X X X X X X N/A X

4 MELANIE ANTONELLA JIMENEZ RODRIGUEZ X 1082749902 8/11/2020 4 años X X X X X X N/A X

5 EMILIANO OJEDA VASQUEZ X 1086333310 26/08/2020 4 años X X X X X X N/A X

6 ALAN ESTIBEN ERASO ROSERO X 1106525079 10/07/2020 4 años X X X X X X N/A X

7 LUISA FERNANDA PAZ PINTA X 1086333452 1/02/2022 3 años X X X X X X N/A X

8 WESLYN MARLOVIN HURTADO CUENU X 1086058530 6/10/2021 3 años X X X X X X N/A X

9 MADELYN INCA LOPEZ X 1086333422 0510/2021 3 años X X X X X X N/A X

10 JOSUE DANIEL VALENCIA RIVERO X 1061547772 24/08/2021 3 años X X X X X X N/A X

11 ANGEL GABRIEL BASTIDAS BARRERA X 1081068117 14/10/2022 2 años X X X X X X N/A X

12 ARIADNA EVANGELINE PAZ DE LA CRUZ X 1086333497 19/08/2022 2 años X X X X X X N/A X

13 ALAN JAVIER BALDOVINO LOPEZ X 1080073213 27/10/2022 2 años X X X X X X N/A X

14 CATALEYA SINAI BERMUDEZ MUÑOZ X 1126461650 29/06/2023 1 año X X X X X X N/A X

15 IBETH JOHANA ROSALES ROJAS X 1086333571 19/07/2023 1 año X X X X X X N/A X

¡Antes de imprimir este documento… piense en el medio ambiente!

Cualquier copia impresa de este documento se considera como COPIA NO CONTROLADA

 LOS DATOS PROPORCIONADOS SERÁN TRATADOS DE ACUERDO A LA POLÍTICA DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES DEL ICBF Y A LA LEY 1581 DE 2012

GOTICAS DE AMOR CÓDIGO DE LA UDS:

TOMA DE MEDIDAS ANTROPOMÉTRICAS
ESCALA DE VALORACIÓN CUALITATIVA DEL 

DESARROLLO (EVCD-R)

CONTROL DE CRECIMIENTO Y 

DESARROLLO O CONTROL PRENATAL

DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN 

DEL NIÑO, NIÑA/MUJER 

GESTANTE

AFILIACIÓN AL SGSSS (ADRES O 

CARNET)

FOTOCOPIA DE CARNÉ O 

CERTIFICADO DE VACUNAS  DEL 

NIÑO, NIÑA O MUJER GESTANTE

    NOMBRE DE LA UDS/UA/UCA: 5224000057929

MUESTRA DE CARPETAS USUARIOS 
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Rolando Ivan Munoz Puetaman

De: Rolando Ivan Munoz Puetaman
Enviado el: jueves, 22 de mayo de 2025 3:11 p. m.
Para: Carol Melisa Benavides Villota; Monica Roa Rojas
CC: Javier Andres Dulce Chavarro; Yudeimy Manco Valle
Asunto: RE: SOLICITUD DE INTERVENCIÓN POR AFECTACIÓN A DERECHOS DE MENOR
Datos adjuntos: 202551001000056611.pdf; ANEXOS RESPUESTA 1764573533.zip; 

202551001000056451.pdf; ANEXOS RESPUESTA 1764571922.zip

San Juan de Pasto, 22 de mayo de 2025                                                            
 
Dra. MÓNICA ROA ROJAS 
Directora (e) 
ICBF Regional Nariño  
 
Dra. CAROL MELISA BENAVIDES 
Coordinadora 
Grupo de Asistencia Técnica  
 
Cordial saludo, 
 
De acuerdo con la solicitud de información acerca de la gestión de los derechos de la petición registrados 
con SIM 1764573533 y 1764571922, en donde se describen presuntos hechos que afectan la integridad 
de los participantes del servicio CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL del municipio de Chachagüí en la 
UDS denominada GÓTICAS DE AMOR, coloco en su conocimiento las acciones desarrolladas por la EAS 
y el ICBF. 
 
En el marco de las acciones desarrolladas por la EAS, se encuentran: 
 

1. Medida administrativa de cambio de Talento humano responsable de la sala Jardín 1. 
2. Fortalecimiento de registro de formato de novedades con periodicidad diaria y reporte a 

Coordinador de la Unidad de Servicio. 
3. Fortalecimiento del cuidado de niños y niñas a través de la permanencia alterna de auxiliar 

pedagógico. 
4. Articulación con equipo interdisciplinar para el abordaje de incidentes o novedades reportadas por 

los agentes educativos. 
5. Inclusión de estrategias pedagógicas de organización de los niños que permitan el seguimiento 

visual e identificación de incidentes. 
6. Vigilancia y acompañamiento permanente de los niños y niñas durante actividades por fuera de la 

sala pedagógica: salidas al baño, actividades lúdicas, otras. 
7. Prohibición de ingreso a terceros sin autorización. 
8. Fomento y orientación a padres de familia, acudientes, niños y niñas en la adquisición de hábitos 

de comportamiento y reglas para el mejoramiento de la interacción en la sala pedagógica. 
9. Prohibición al Talento Humano del uso de dispositivos electrónicos que imposibiliten desarrollar 

actividades y mantener la atención hacia el cuidado y protección de niños y niñas. 
10. Socialización de las acciones preventivas y correctivas con Comité de Control Social y Padres de 

Familia para prevenir la ocurrencia de eventos similares. 
 
Con las consideraciones expuestas, las acciones del talento humano se orientan a: 
 
Agentes educativos y auxiliar pedagógico: 

- Registro y reporte de novedades con periodicidad diaria y reporte inmediato a Coordinador. 
- Desarrollo de acciones inmediatas en casos de incidentes, accidentes de participantes mediante 

activación de la ruta establecida. 
- Practica de actividades pedagógicas orientadas a la prevención y mitigación de situaciones de 

riesgo. 
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- Fortalecimiento de comunicación con padre de familiar y cuidadores primarios para la prevención 
de situaciones de riesgo. 

Equipo Psicosocial-Nutrición: 
- Realizar seguimiento a novedades y casos reportados por los agentes educativos en situaciones 

de: dificultades en la comunicación familiar. 
- Orientar y socializar el protocolo de PQRS. 
- Realizar seguimiento a novedades y casos de participantes que presenten dificultades de 

adaptación y novedades en el comportamiento de forma recurrente. 
Coordinación: 

- Verificación semanal del cumplimiento de compromisos del Talento Humano, 
- Dialogo permanente con familias. 
- Activación de rutas y reporte al ICBF de novedades de los participantes y familias. 

 
Las acciones desarrolladas por el ICBF han sido las siguientes: 
 
1. Desarrollo de reunión, fechada del 16/05/2025, de Comité Técnico Operativo del contrato de aportes 
No. 52003562025 con el objetivo de identificar las acciones desarrolladas por la EAS en los componentes: 
Talento Humano; Ambientes educativos y protectores, Pedagógico; administrativo y de gestión para el 
servicio CDI. 
2. Requerimiento por presunto incumplimiento No. 202551001000053841 fechado del 19/05/2025. 
3. Visita de verificación de condiciones de calidad desarrolla por profesional de seguimiento técnico 
fechada del 16/05/2025. 
4. Reunión fechada del 20/05/2025 con el objetivo de articulación con el profesional de Sistema Nacional 
de Bienestar Familiar en conjunto con el Consejo Municipal de Chachagui para articular acciones de 
seguimiento y fortalecimiento institucional en las instancias de participación social.  
 
Por último solicitar a Ud se tenga en cuenta que la ocurrencia de estas novedades amerita el seguimiento, 
del Supervisor del contrato en territorio, a las acciones desarrolladas por la EAS, toda vez que se realizó 
solicitud de autorización de desplazamiento para el 12/05/2025 con ocasión del desarrollo de acciones de 
control social en el municipio de Chachagui, sin embargo, no fue aprobada la solicitud. 
 
Quedo atento a sus observaciones. 
 
Atentamente, 

 
 
De: Carol Melisa Benavides Villota <Carol.Benavides@icbf.gov.co>  
Enviado el: lunes, 19 de mayo de 2025 4:13 p. m. 
Para: Rolando Ivan Munoz Puetaman <Rolando.Munoz@icbf.gov.co>; Javier Andres Dulce Chavarro 
<Javier.Dulce@icbf.gov.co> 
CC: Monica Roa Rojas <Monica.Roa@icbf.gov.co> 
Asunto: SOLICITUD DE INTERVENCIÓN POR AFECTACIÓN A DERECHOS DE MENOR 
 
Cordial saludo, Dr. Ivan.  
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Se remite queja del operador FUNAVI, para confrontación de la información, de cara a un presunto 
incumplimiento, por favor copiar repuesta otorgada al peticionario tanto a la suscrita como directora 
Regional, según correo que antecede y en el marco de los siguientes puntos:  
 
1. Una explicación formal y por escrito de lo ocurrido.  
2. Que se adelante una investigación interna sobre los responsables del acto. 3. Que se garantice 
que no se repitan este tipo de acciones sin el consentimiento expreso de los padres o acudientes.  
4. Que se tomen las medidas disciplinarias y/o pedagógicas correspondientes. 
 
Quedamos atentos  

 

  

De: Monica Roa Rojas <Monica.Roa@icbf.gov.co> 
Enviado: viernes, 16 de mayo de 2025 8:00 a. m. 
Para: Carol Melisa Benavides Villota <Carol.Benavides@icbf.gov.co>; Yudeimy Manco Valle 
<Yudeimy.Manco@icbf.gov.co> 
Cc: 2camilapinta96@gmail.com <2camilapinta96@gmail.com> 
Asunto: RV: SOLICITUD DE INTERVENCIÓN POR AFECTACIÓN A DERECHOS DE MENOR  
  
Buenos días,  

Carol Melisa Benavides, 

Por medio de la presente, remito el correo anterior para su conocimiento y coordinación con en el 
grupo de asistencia técnica. El objetivo es asegurar que se proporcione una respuesta acorde con las 
competencias de la entidad, en cumplimiento con lo establecido en el marco normativo. 

Lo anterior con el fin de que, en el ámbito de sus funciones y competencias, se evalué la solicitud 
presentad y se sirva ordenar a quien corresponda, evaluar el caso expuesto en el documento anexo, y 
tomar las acciones a que haya lugar, brindando una respuesta de fondo al solicitante dentro de los 
términos establecidos por la Ley 1755 de 2015. 

 
Fecha de entrega de respuesta:  26 mayo de 2025- 
 
 
Gracias, Cordialmente  
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De: cami meza <2camilapinta96@gmail.com> 
Enviado: miércoles, 14 de mayo de 2025 11:28 a. m. 
Para: almadevida@outlook.com <almadevida@outlook.com>; ICBF Atencion al Ciudadano 
<Atencion.Ciudadano@icbf.gov.co>; Monica Roa Rojas <Monica.Roa@icbf.gov.co>; funavicoordinacion@gmail.com 
<funavicoordinacion@gmail.com> 
Asunto: SOLICITUD DE INTERVENCIÓN POR AFECTACIÓN A DERECHOS DE MENOR  
  

 Algunos contactos que recibieron este mensaje no suelen recibir correos electrónicos de 
2camilapinta96@gmail.com. Por qué es esto importante 

 

Estimados/as señores/as: 
 
Me dirijo a ustedes con el fin de presentar una queja formal por una presunta vulneración de los 
derechos de una menor de edad, conforme a lo establecido en la legislación nacional y los 
instrumentos internacionales de protección a la niñez. 
 
La situación involucra a mi hija Antonella Salas Pinta de tres años y cinco meses de edad quien cursa 
el grado prejardin 1 en la institución CDI gotitas de amor en el municipio de Chachagüi- Nariño, y ha 
ocurrido en la institución una práctica de corte de cabello sin autorización de su tutora legal (mi 
persona) como madre de la menor. 
 
Los hechos que motivaron esta queja son los siguientes: 
Corte de cabello a mi hija sin mi autorización, presuntamente por parte de una docente como lo 
explica mi hija en un video el cual es anexado al presente, mi hija me explica que le cortaron el 
cabello porque "está muy largo". 
 
Considero que estos hechos constituyen una vulneración a los derechos fundamentales de la 
menor, especialmente en lo que respecta a  integridad física, emocional y derecho a una identidad 
(incluyendo su aspecto físico)  
 
Solicito que se tomen las medidas correspondientes para garantizar la protección integral de la 
menor y se investigue debidamente esta situación. 
 
Adjunto la información pertinente y quedo a disposición para brindar mayores antecedentes si así se 
requiere. 
 
Agradezco de antemano su atención y pronta respuesta, por favor confirmar recepción. 
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Atentamente, 
Tania Camila Pinta Meza 
3163367430 
2camilapinta96@gmail.com 
 







Numero 
Contrato

Regional Centro Zonal Municipio
Nombre 
Entidad 

Contratista

Codigo 
Unidad

Nombre 
Unidad

Nombre del 
Servicio

Tipo 
Beneficiario

Tipo 
Documento 
Beneficiario

Numero 
Documento 
Beneficiario

Primer 
Apellido 

Beneficiario

Segundo 
Apellido 

Beneficiario

 Primer 
Nombre 

Beneficiario

Segundo 
Nombre 

Beneficiario

Fecha 
Nacimiento

Fecha 
Seguimiento  

Nuricional

52003562025 Nariño CZ PASTO 1 Chachagüi FUNDACIÓN 
ALMA DE VIDA

5224000057929

GOTICAS DE 
AMOR

CENTRO DE 
DESARROLLO 
INFANTIL - A - 
INSTITUCIONAL

NIÑO O NIÑA 
ENTRE 6 
MESES Y 5 
AÑOS Y 11 
MESES

REGISTRO 
CIVIL

1086333373 ERAZO VASQUEZ ANGEL SAMUEL 10/06/2021 2/05/2025

52003562025 Nariño CZ PASTO 1 Chachagüi FUNDACIÓN 
ALMA DE VIDA

5224000057929

GOTICAS DE 
AMOR

CENTRO DE 
DESARROLLO 
INFANTIL - A - 
INSTITUCIONAL

NIÑO O NIÑA 
ENTRE 6 
MESES Y 5 
AÑOS Y 11 
MESES

REGISTRO 
CIVIL

1086333513 MEDINA LOPEZ LIAN ISAAK 28/08/2022 2/05/2025

52003562025 Nariño CZ PASTO 1 Chachagüi FUNDACIÓN 
ALMA DE VIDA

522401131282

PEQUEÑOS 
TESORITOS 2

EDUCACIÓN 
INICIAL EN EL 
HOGAR - A - 
FAMILIAR Y 
COMUNITARIA

NIÑO O NIÑA 
ENTRE 6 
MESES Y 5 
AÑOS Y 11 
MESES

REGISTRO 
CIVIL

1086333658 PAZ JURADO ANGEL MATHIAS 10/09/2024 9/05/2025

52003562025 Nariño CZ PASTO 1 Chachagüi FUNDACIÓN 
ALMA DE VIDA

522401131279

PEQUEÑOS 
TESORITOS 1

EDUCACIÓN 
INICIAL EN EL 
HOGAR - A - 
FAMILIAR Y 
COMUNITARIA

NIÑO O NIÑA 
ENTRE 6 
MESES Y 5 
AÑOS Y 11 
MESES

REGISTRO 
CIVIL

1086333547 VASQUEZ MORENO ADRIAN DAVID 11/03/2023 9/05/2025

52003562025 Nariño CZ PASTO 1 Chachagüi FUNDACIÓN 
ALMA DE VIDA

5224000057929

GOTICAS DE 
AMOR

CENTRO DE 
DESARROLLO 
INFANTIL - A - 
INSTITUCIONAL

NIÑO O NIÑA 
ENTRE 6 
MESES Y 5 
AÑOS Y 11 
MESES

REGISTRO 
CIVIL

1080709418 NARVAEZ CORAL MARIANNE GABRIELA 22/12/2021 2/05/2025

52003562025 Nariño CZ PASTO 1 Chachagüi FUNDACIÓN 
ALMA DE VIDA

5224000057929

GOTICAS DE 
AMOR

CENTRO DE 
DESARROLLO 
INFANTIL - A - 
INSTITUCIONAL

NIÑO O NIÑA 
ENTRE 6 
MESES Y 5 
AÑOS Y 11 
MESES

REGISTRO 
CIVIL

1086058530 HURTADO CUENU WESLYN MARLOVIN 24/03/2021 2/05/2025

52003562025 Nariño CZ PASTO 1 El Tablon De 
Gomez 

FUNDACIÓN 
ALMA DE VIDA

5225800022082

MIS 
ANGELITOS

CENTRO DE 
DESARROLLO 
INFANTIL - A - 
INSTITUCIONAL

NIÑO O NIÑA 
ENTRE 6 
MESES Y 5 
AÑOS Y 11 
MESES

REGISTRO 
CIVIL

1087648782 ARCOS GOMEZ KEITH
ARIANA 
GUADALUPE

12/07/2020 28/05/2025

52003562025 Nariño CZ PASTO 1 El Tablon De 
Gomez 

FUNDACIÓN 
ALMA DE VIDA

5225800022082

MIS 
ANGELITOS

CENTRO DE 
DESARROLLO 
INFANTIL - A - 
INSTITUCIONAL

NIÑO O NIÑA 
ENTRE 6 
MESES Y 5 
AÑOS Y 11 
MESES

REGISTRO 
CIVIL

1087648863 GOMEZ PALACIOS TALIANA ELIZABETH 05/03/2021 28/05/2025

PRIMER SEGUIMIENTO



Peso Talla
Perimetro 
braquial

Fecha 
Seguimiento  

Nuricional
Peso Talla

Perimetro 
braquial

Fecha 
Seguimiento  

Nuricional
Peso Talla

Perimetro 
braquial

Fecha 
Seguimiento  

Nuricional
Peso Talla

Perimetro 
braquial

13,7 97,2 15

13,3 94 14 16/05/2025 13,5 94 14,1

6,5 62,1 14

9,5 77,1 12,5 23/05/2025 9,7 77,2 12,5

10,7 86,1 14

11,5 92,2 13 16/05/2025 11,5 92,2 13 30/05/2025 11,6 92,3 13,1 13/06/2025 11,9 92,4 13,2

14,2 100,2 15

14 99,7 13

PRIMER SEGUIMIENTO SEGUNDO SEGUIMIENTO

SALIO DEL RIESGO DE DNT EN EL PRIMER SEGUIMIENTO (SE 
ENCUENTRA EN PESO ADECUADO PARA LA TALLA)

SALIO DEL RIESGO DE DNT EN EL PRIMER SEGUIMIENTO (SE 
ENCUENTRA EN PESO ADECUADO PARA LA TALLA)

SALIO DEL RIESGO DE DNT EN EL PRIMER SEGUIMIENTO (SE 
ENCUENTRA EN PESO ADECUADO PARA LA TALLA)

SALIO DEL RIESGO DE DNT EN EL PRIMER SEGUIMIENTO (SE 
ENCUENTRA EN PESO ADECUADO PARA LA TALLA)

SALIO DEL RIESGO DE DNT EN EL PRIMER SEGUIMIENTO (SE 
ENCUENTRA EN PESO ADECUADO PARA LA TALLA)

SALIO DEL RIESGO DE DNT EN EL PRIMER SEGUIMIENTO (SE 
ENCUENTRA EN PESO ADECUADO PARA LA TALLA)

SALIO DEL RIESGO DE DNT EN EL PRIMER SEGUIMIENTO (SE 
ENCUENTRA EN PESO ADECUADO PARA LA TALLA)

SALIO DEL RIESGO DE DNT EN EL SEGUNDO SEGUIMIENTO (SE 
ENCUENTRA EN PESO ADECUADO PARA LA TALLA)

SALIO DEL RIESGO DE DNT EN EL PRIMER SEGUIMIENTO (SE 
ENCUENTRA EN PESO ADECUADO PARA LA TALLA)

CUARTO SEGUIMIENTO

SALIO DEL RIESGO DE DNT EN EL PRIMER SEGUIMIENTO (SE 
ENCUENTRA EN PESO ADECUADO PARA LA TALLA)

SALIO DEL RIESGO DE DNT EN EL PRIMER SEGUIMIENTO (SE 
ENCUENTRA EN PESO ADECUADO PARA LA TALLA)

SALIO DEL RIESGO DE DNT EN EL PRIMER SEGUIMIENTO (SE 
ENCUENTRA EN PESO ADECUADO PARA LA TALLA)

SALIO DEL RIESGO DE DNT EN EL PRIMER SEGUIMIENTO (SE 
ENCUENTRA EN PESO ADECUADO PARA LA TALLA)

SALIO DEL RIESGO DE DNT EN EL PRIMER SEGUIMIENTO (SE 
ENCUENTRA EN PESO ADECUADO PARA LA TALLA)

TERCER SEGUIMIENTO

SALIO DEL RIESGO DE DNT EN EL PRIMER SEGUIMIENTO (SE 
ENCUENTRA EN PESO ADECUADO PARA LA TALLA)

SALIO DEL RIESGO DE DNT EN EL PRIMER SEGUIMIENTO (SE 
ENCUENTRA EN PESO ADECUADO PARA LA TALLA)

SALIO DEL RIESGO DE DNT EN EL PRIMER SEGUIMIENTO (SE 
ENCUENTRA EN PESO ADECUADO PARA LA TALLA)

SALIO DEL RIESGO DE DNT EN EL PRIMER SEGUIMIENTO (SE 
ENCUENTRA EN PESO ADECUADO PARA LA TALLA)

SALIO DEL RIESGO DE DNT EN EL SEGUNDO SEGUIMIENTO (SE 
ENCUENTRA EN PESO ADECUADO PARA LA TALLA)



CONTRATO 356
RIESGO DE 

DESNUTRICIÒN 
AGUDA

PESO 
ADECUADO 

PARA LA 
TALLA

RIESGO DE 
SOBREPESO

SOBREPESO OBESIDAD TOTAL

EIH CHACHAGUI 2 55 23 5 2 87
CDI CHACHAGUI Y 

TABLON 6 82 32 9 1 130
TOTAL 8 137 55 14 3 217

BAJO PESO 
PARA LA 

EDAD 
GESTACIONAL

IMC 
ADECUADO 

PARA LA 
EDAD 

GESTACIONAL

SOBREPESO 
PARA LA EDAD 
GESTACIONAL

OBESIDAD 
PARA LA EDAD 
GESTACIONAL

TOTAL

0 0 1 1 2

CONTRATO 365
RIESGO DE 

DESNUTRICIÒN 
AGUDA

PESO 
ADECUADO 

PARA LA 
TALLA

RIESGO DE 
SOBREPESO

SOBREPESO OBESIDAD TOTAL

EIH FUNES Y TANGUA 2 45 20 9 3 79
CDI FUNES Y TANGUA 2 60 30 7 1 100

TOTAL 4 105 50 16 4 179

BAJO PESO 
PARA LA 

EDAD 
GESTACIONAL

IMC 
ADECUADO 

PARA LA 
EDAD 

GESTACIONAL

SOBREPESO 
PARA LA EDAD 
GESTACIONAL

OBESIDAD 
PARA LA EDAD 
GESTACIONAL

TOTAL

0 6 2 0 8

GESTANTES 

CONTRATO 365

EIH CHACHAGUI

RESULTADOS PRIMERA TOMA PESO Y TALLA CTO. 356 Y 365

NIÑOS Y NIÑAS

GESTANTES 

CONTRATO 356

EIH CHACHAGUI

NIÑOS Y NIÑAS

4%

63%

25%

7%

1%

CONTRATO 356

RIESGO DE DESNUTRICIÒN AGUDA

PESO ADECUADO PARA LA TALLA

RIESGO DE SOBREPESO

SOBREPESO

OBESIDAD

2%

59%
28%

9%

2%

CONTRATO 365
RIESGO DE DESNUTRICIÒN
AGUDA

PESO ADECUADO PARA LA
TALLA

RIESGO DE SOBREPESO

SOBREPESO

OBESIDAD


