
 
 
 
 
 

 

 

ANEXO DE CONDICIONES CONTRACTUALES DE LA PRORROGA N° 2 AL 
CONTRATO ELECTRONICO No. LP-002-2025 - GRUPO 4. CELEBRADO ENTRE 
EL DISTRITO ESPECIAL, INDUSTRIAL Y PORTUARIO DE BARRANQUILLA Y 
LA UNION TEMPORAL ALIMENTANDO A LA NIÑEZ 2025, IDENTIFICADA CON 
EL NIT 901.932.165-4 
 
Las partes hemos convenido integrar a la modificación del contrato que se 
encuentra en el SECOP II, las siguientes cláusulas que conforman el contrato: 
Consideraciones: 1.- Que el Distrito de Barranquilla adelantó el proceso público de 
selección por la modalidad de Licitación Pública No LP-002-2025. 2.- Que LA 
UNION TEMPORAL ALIMENTANDO A LA NIÑEZ 2025, presentó oferta y cumplió 
con los requisitos habilitantes señalados en el proceso de la referencia para el grupo 
N° 4. 3.- Que en fecha 31 de marzo de 2025 el Distrito Especial, Industrial y Portuario 
de Barranquilla, suscribió el contrato cuyo objeto es: “SUMINISTRO DE 
COMPLEMENTO JORNADA MAÑANA/TARDE, ALMUERZOS Y RACIONES 
INDUSTRIALIZADAS PARA LA POBLACIÓN BENEFICIADA DEL PROGRAMA 
DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR EN LAS JORNADAS REGULAR Y ÚNICA DE 
ACUERDO CON LOS LINEAMIENTOS TÉCNICOS- ADMINISTRATIVOS, 
ESTÁNDARES Y CONDICIONES MÍNIMAS DEL PROGRAMA PAE EN LAS 
INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL DISTRITO DE BARRANQUILLA”. 4.- Que el 
valor del contrato se estimó en la suma de, SEIS MIL NOVECIENTOS VEINTE 
MILLONES OCHOCIENTOS SESENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS CINCUENTA 
Y SIETE PESOS ($6.920.866.657), incluidos todos los tributos que se generen con 
ocasión del contrato. 5.- Que la forma de pago se pactó así: El DISTRITO pagará al 
Contratista el valor del contrato, por mensualidades vencidas, de acuerdo con el 
número de raciones efectivamente entregadas en el respectivo período, recibidas a 
satisfacción por el supervisor, y el precio unitario previsto en el contrato, por lo 
anterior se calculará teniendo en cuenta las siguientes variables: Raciones 
efectivamente entregadas en el periodo * Valor Unitario Ración/Modalidad/Nivel 
Escolar. Raciones efectivamente entregadas en el periodo = número de raciones 
entregadas niño a niño de acuerdo con lo observado en el Registro y control diario 
de asistencia. Valor unitario = el valor consignado en la propuesta del contratista y 
en el contrato para cada grupo. Modalidad = Según corresponda a cada 
establecimiento educativo (Preparado en sitio Ración Industrializada- Comida 
caliente transportada) Nivel Escolar = Según reporte SIMAT (0° - 3°/ 4° - 5° / 6°- 9°/ 
10° - 11°) Adicionalmente, el CONTRATISTA, deberá acreditar cada vez que solicite 
el pago, que se encuentra al día con los pagos al Sistema Integral de Seguridad 
Social (salud, pensión y riesgos laborales) y aportes parafiscales. De igual manera 
se puede señalar que los pagos se realizarán dentro de los 60 días hábiles 
siguientes a la radicación a satisfacción y de acuerdo con el PAC. 6.- Que el día 19 
de junio de 2025, se suscribió PRORROGA N° 1 Y ADICION N° 1, ampliando el 
plazo de ejecución, por el termino de veintitrés 23 días calendario escolar o hasta el 



 
 
 
 
 

 

 

agotamiento de los recursos destinados para la ejecución, lo que primero ocurra, es 
decir hasta el 13 de agosto de 2025, y adición por el valor de TRES MIL 
CUATROCIENTOS SESENTA MILLONES CUATROCIENTOS TREINTA Y TRES 
MIL TRESCIENTOS VEINTIOCHO PESOS ($3.460.433.328) M/L). 7. Que la 
supervisora del contrato solicita prorroga en los siguientes términos: “El DISTRITO 
ESPECIAL INDUSTRIAL Y PORTUARIO DE BARRANQUILLA, suscribió el 31 de 
marzo de 2025, Contrato de Suministro N° LP-002-2025 GRUPO 4, con UNION 
TEMPORAL ALIMENTANDO A LA NIÑEZ 2025, cuyo objeto es “SUMINISTRO DE 
COMPLEMENTO JORNADA MAÑANA/TARDE, ALMUERZOS Y RACIONES 
INDUSTRIALIZADAS PARA LA POBLACIÓN BENEFICIADA POR EL PROGRAMA 
DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR EN LAS JORNADAS REGULAR Y ÚNICA DE 
ACUERDO CON LOS LINEAMIENTOS TÉCNICOS-ADMINISTRATIVOS, 
ESTÁNDARES Y CONDICIONES MÍNIMAS DEL PROGRAMA PAE EN LAS 
INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL DISTRITO DE BARRANQUILLA” GRUPO 4, 
por valor de SEIS MIL NOVECIENTOS VEINTE MILLONES OCHOCIENTOS 
SESENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y SIETE PESOS 
($6.920.866.657), incluidos todos los tributos que se generen con ocasión del 
contrato.  Que, el Contrato No. LP-002-2025 Grupo 4, se suscribió el día treinta y 
uno (31) de marzo del 2025 y se inició el día primero (1º) de abril de 2025 con un 
plazo de ejecución de cincuenta y un (51) días calendario escolar, contados a partir 
de la suscripción del acta de inicio, una vez se cumplan los requisitos de 
perfeccionamiento y ejecución dispuestos en el artículo 41 de la ley 80 de 1993. 
Que el contrato ha sido registrado con el Registro Presupuestal N° 202504296 del 
31 de marzo de 2025. Que las pólizas del contrato fueron aprobadas el día 31 de 
marzo de 2025.  Que, una vez cumplidos los requisitos de perfeccionamiento y 
ejecución del contrato, establecidos en el artículo 41 de la Ley 80 de 1993, se 
suscribió acta de inicio el día primero (1º) de abril de 2025, y se dio iniciar ejecución 
con esta misma fecha al contrato electrónico N° LP-002-2025 Grupo 4 en la 
Plataforma Secop II, teniendo como fin previsto del plazo contractual el 19 de junio 
de 2025, o hasta el agotamiento de los recursos destinados para la ejecución. 
Posteriormente se suscribió Prorroga #1 por 23 días calendario escolar o hasta el 
agotamiento de los recursos destinados para la ejecución, lo que primero ocurra, es 
decir hasta el 13 de agosto de 2025 y Adición #1 al contrato LP-002-2025 Grupo 4, 
por valor de TRES MIL CUATROCIENTOS SESENTA MILLONES 
CUATROCIENTOS TREINTA Y TRES MIL TRESCIENTOS VEINTIOCHO PESOS 
($3.460.433.328) M/L. Que su ejecución se ha realizado de manera satisfactoria. 
Que la doctora GIANNY WARFF SAMPER, jefe de la Oficina de Gestión 
Administrativa Docente, Supervisora del Contrato, recibió por parte de UNION 
TEMPORAL ALIMENTANDO A LA NIÑEZ 2025, oficio de solicitud de Prorroga #2, 
teniendo en cuenta que es necesario garantizar el suministro de alimentación 
escolar en las Instituciones Educativas priorizados con este contrato.  Que, una vez 
revisada y validada la solicitud del contratista, y considerando su viabilidad, se 



 
 
 
 
 

 

 

estima necesario y oportuno realizar Prorroga #2, por lo que se solicita a su 
Despacho muy amablemente, se realice Prorroga #2 por 9 días calendario escolar 
o hasta el agotamiento de los recursos destinados para la ejecución, lo que primero 
ocurra, es decir hasta el 27 de agosto de 2025. Quedamos atentos a cualquier 
inquietud o información adicional que se requiera. De antemano agradecemos su 
atención y tramite a la presente solicitud.” 8.- Que, por regla general, los contratos 
estatales pueden ser modificados cuando sea necesario para lograr su finalidad y 
en aras de la realización de los fines del Estado, a los cuales sirve el contrato, así 
como poder brindarle una ejecución apegada a la realidad de las circunstancias 
estipuladas dentro del mismo y de los soportes contractuales que direccionan su 
suscripción. 9. Que tal posibilidad de modificación está proveída por los Artículos 14 
y 16 de la Ley 80 de 1993, los cuales facultan a las entidades contratantes a 
modificar los contratos de común acuerdo o de forma unilateral, para “(…) evitar la 
paralización o la afectación grave de los servicios públicos a su cargo y asegurar la 
inmediata, continúa y adecuada prestación”, entre otros. 10. Que al respecto la Sala 
de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado en concepto del 13 de agosto de 
2009 estableció que “La contratación estatal responde de múltiples maneras a ese 
mandato y, en cuanto al concepto que se emite, se resalta que la posibilidad de 
modificar los contratos estatales es una especial forma de hacer prevalecer la 
finalidad del contrato sobre los restantes elementos del mismo. Por mutualidad del 
contrato estatal se entiende el derecho que tiene la administración de variar, dadas 
ciertas condiciones, las obligaciones a cargo del CONTRATISTA particular, cuando 
sea necesario para el cumplimiento del objeto y de los fines generales del Estado”. 
9.- Que no es menos cierto que nuestro ordenamiento jurídico en materia de 
Contratación Pública, estípula que la modificación puede ser fruto de un acuerdo de 
voluntades o de una decisión unilateral de la entidad contratante en ejercicio de su 
función de dirección del contrato. 10.- Que, en consideración de lo expuesto, la 
Secretaría General del Distrito, atendiendo la solicitud del supervisor del contrato, 
previa verificación del expediente contractual, y teniendo en cuenta que el contrato 
se encuentra vigente, procede a realizar la presente PRORROGA N° 2, al contrato 
No. LP-002-2025-GRUPO 4. 11.- En atención a las consideraciones expuestas y en 
desarrollo de la autonomía de la voluntad, las partes acuerdan lo siguiente: 
CLAUSULA PRIMERA. - OBJETO: El presente tiene por objeto prorrogar el plazo 
de ejecución al CONTRATO No LP-002-2025-GRUPO 4, suscrito por las partes el 
día 31 de marzo de 2025. CLÁUSULA SEGUNDA. – PRORROGA: Prorróguese el 
plazo establecido en el contrato No LP-021-2024 Grupo 4, por el termino de nueve 
9 días calendario escolar o hasta el agotamiento de los recursos destinados para la 
ejecución, lo que primero ocurra, es decir hasta el 27 de agosto de 2025, a partir del 
vencimiento establecido en la PRORROGA N° 1. CLAUSULA TERCERA. - 
GARANTIA ÚNICA: El contratista se compromete a ampliar la póliza original 
otorgada, establecida en el contrato principal en los mismos términos y valores allí 
pactados y de acuerdo con la prórroga y adición aquí estipulada. CLÁUSULA 



 
 
 
 
 

 

 

CUARTA- VIGENCIA DE LAS ESTIPULACIONES: todas las cláusulas y 
estipulaciones del contrato principal, no modificadas por el presente documento, 
continúan vigentes y su exigibilidad permanece. CLÁUSULA QUINTA. - 
EQUILIBRIO ECONÓMICO DEL CONTRATO: La presente prórroga y adición no 
afecta el equilibrio económico del contrato, tal como lo reconoce el contratista con 
la suscripción de este documento. CLAUSULA SEXTA: PERFECCIONAMIENTO 
Y EJECUCION: El presente acto se perfecciona con la aprobación de las partes en 
SECOP II. Son requisitos de ejecución, el Registro Presupuestal y la aprobación de 
la modificación de la garantía. 
 
 
Proyectó: Diana Ortega J. //Asesora externa Oficina de contratación Secretaria General 
Revisó: Katherin Numa // Asesora externa Oficina de contratación Secretaria General 
Aprobó: Jose Caicedo Feoli // Jefe de oficina de contratación Secretaria General 

 
 
 
 
 
 
 


