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CONTRATO DE OBRA No. 160-MDN-COGFM-ESDEG-2025
(14 DE AGOSTO DE 2025)

CONTRATISTA CONSORCIO CONSTRUIR 25
NIT No. 901.976.169-2
fggELESENTANTE ANDRES JAVIER GRANADOS ARCINIEGAS
IDENTIFICACION CC No. 79.783.653 de Bogota
DIRECCION Calle 9% #13 — 35
TELEFONO - FAX 6016210877
CORRE .
ELECTR%NICO agranados02@gmail.com
MANTENIMIENTO Y  ADECUACION  DE  LAS
—— INSTALACIONES DEL EDIFICIO ADMINISTRATIVO Y

EDIFICIO DE AULAS DE LA ESCUELA SUPERIOR DE
GUERRA GENERAL RAFAEL REYES PRIETO
SEISCIENTOS OCHENTA Y SIETE MILLONES
TRESCIENTOS SIETE MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y UN
PESOS CON CINCUENTA Y NUEVE CENTAVOS M/CTE
($687.307.641,59) incluido AlIU, IVA, impuesto del timbre y
demas impuestos, contribuciones y otros conceptos que
genere |la ejecucion del contrato.

CIUDAD BOGOTAD.C

VALOR DEL CONTRATO

Entre los suscritos a saber: Capitan de Fragata CLAUDIA PATRICIA PEREZ RODRIGUEZ, mayor
de edad, vecino de Bogota, D.C, identificada con la cedula de ciudadania No. 22.732.677 expedida
en Barranquilla, quien actia en su condicion de Jefe del Departamento Administrativo de la
Escuela Superior de Guerra “General Rafael Reyes Prieto”, NIT. 830.002.634-1 cargo para el cual
fue encargado mediante Resolucién No. 043 del 27 de marzo de 2025, expedida por el
Comandante General de las Fuerzas Militares, debidamente facultado para celebrar contratos
segun Resolucién de Delegacion No. 4223 del 23 de junio de 2022 "Por la cual se delegan unas
funciones y competencias relacionadas con la contratacion de bienes y servicios con destine al
Ministerio de Defensa Nacional, una funciones de caracter administrativo y se dictan otras
disposiciones”, expedida por el Ministerio de Defensa Nacional, y quien en consecuencia
representa por la delegacién conferida MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - COMANDO
GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES - ESCUELA SUPERIOR DE GUERRA -
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO, por una parte y por la otra el sefior ANDRES JVIER
GRANADOS ARCINIEGAS, mayor de edad, domiciliado en Bogota, identificado con CC No.
79.783.653 expedida en Bogota, Representante Legal de la firma CONSORCIO CONSTRUIR 25,
identificado con Nit. No. 901.976.169-2 constituido el 11 de Julio de 2025, tal como consta en el
certificado unico tributario generado el 12 de Agosto de 2025 y conformado por ANDRES JAVIER
GRANADOS ARCINIEGAS como persona Natural y la firma OBRAS E INTERVENTORIAS DE
COLOMBIA, quien para efectos del presente documento se denominara EL CONTRATISTA,
hemos convenido celebrar el presente Contrato de Obra previas las siguientes consideraciones: a)
Que se elabord el estudio previo de conformidad con la modalidad de Selecciéon Abreviada de
Menor Cuantia de conformidad con lo sefialado en el Titulo |, Articulo 2, Numeral 2, literal b de la
Ley 1150 de 2007, Ley 1474 de 2011 y el Titulo I, Capitulo Il, articulo 2.2.1.1.2.1.1 Estudios
Previos, 2.2.1.1.2.1.3 Pliegos de Condiciones, Articulo 2.2.1.2.1.2.2.0 del Decreto No. 1082 de
2015. b) Que al momento de la apertura del proceso de seleccion, se contd con la respectiva
apropiacion presupuestal que respalda el presente compromiso, como da cuenta el Certificado de
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Disponibilidad Presupuestal No. 16525 del 15 de marzo de 2025 expedido por el Jefe de
Presupuesto de la ESDEGUE. ¢) Que el Jefe del Departamento de Administrativo y Ordenador del
Gasto mediante Resolucion No. 085 de 27 de Junio de 2025 ordené la Apertura del proceso de
contratacion bajo la modalidad de Seleccion Abreviada de Menor Cuantia No. 145-MDN-COGFM-
ESDEG-2025 CUYO OBJETO: EL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - COMANDO
GENERAL FUERZAS MILITARES - ESCUELA SUPERIOR DE GUERRA “GENERAL RAFAEL
REYES PRIETO” - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO REQUIERE CONTRATAR EL
“MANTENIMIENTO Y ADECUACION DE LAS |INSTALACIONES DEL EDIFICIO
ADMINISTRATIVO Y EDIFICIO DE AULAS DE LA ESCUELA SUPERIOR DE GUERRA
“GENERAL RAFAEL REYES PRIETO” d) Que el cierre del proceso se realizé el dia 11 de Julio
de 2025 a las 03:00 pm presentandose las siguientes firmas:

LISTA DE OFERTAS @ AvePenel  Opciones v
Retwinocia oe oleits Entigas Evaniacion Presentada Oterta
STOA NGENERA DE AVANZADALTDA Oterta en evakuacon 110772025 2 58 M 1270 214 145 02 COP
WAL NI WETUA SRS 145 MUN Sl 1A ES w02 WAE INGENIERIA 543 Olerta en evaliacdn 1072025 253 P 1317 374 662 62 COP
Oleeta »n evakacon 072025 2 52 PW 1350 616 558 78 COP
Oterta en evakaosn 0772024 2 39 P 1376 119 368 2 COP
Oferta en evaksacion 10772025 221 PM 686 494 606 41 COP

Ot n wvakacon 110772025 2 21 M 1416 739 221 08 COF
30 MANTENMIENTO YT Ofera en evaluacidn 110772025 207 Pt 1344821 108 1 COP

CONSORCIO CONSTRUIR 26 Otaria an evakacion WA72025 1 42 PM 1381 120 001 28 COP

(A GIANA Olerta on evalsanon 110772025 12 34 PM 1404151 17478 COP

145 MUN COGENES e SOLTEC PROYECTOS DE INGENIERIASA S Ofena en evaluacibn 11072025 1039 AM 1101768 211,2 COP
WIEIHA O EKIA DK SINCOSAS Carta an evahuacsn 110772025 0 40 AM 1370 670 546 54 COP

e) Que de acuerdo al cronograma establecido en el pliego de Condiciones y la Resolucidon de
Apertura el Comité Evaluador presenté su informe de evaluacién. f) Que el dia 21 de Julio de 2025,
la Entidad publico el primer informe de evaluaciones. g) Que el dia 01 de Agosto de 2025, la
Entidad publico el segundo informe de evaluaciones. h) Que durante el término del traslado de los
informes de evaluaciones se dio respuesta a las observaciones presentadas y se tuvo en cuenta
las subsanaciones allegadas. i) Que el Jefe del Departamento de Administrativo y Ordenador del
Gasto mediante Resolucién No. 115 del 06 de Agosto de 2025, adjudico el proceso de Seleccién
Abreviada de Menor Cuantia No. 145-MDN-COGFM-ESDEG-2025 cuyo objeto es el
“MANTENIMIENTO Y ADECUACION DE LAS INSTALACIONES DEL EDIFICIO
ADMINISTRATIVO Y EDIFICIO DE AULAS DE LA ESCUELA SUPERIOR DE GUERRA
“GENERAL RAFAEL REYES PRIETO", al CONSORCIO CONSTRUIR 25 identificado con Nit.
901.976.169-2 por la suma de SEISCIENTOS OCHENTA Y SIETE MILLONES TRESCIENTOS
SIETE MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y UN PESOS CON CINCUENTA Y NUEVE CENTAVOS
M/CTE ($687.307.641,59) incluido AIU, IVA, impuesto del timbre y demas impuestos,
contribuciones y otros conceptos que genere la ejecucion del contrato. j) Que EL CONTRATISTA
ha manifestado bajo la gravedad de juramento no encontrarse dentro de las causales de
inhabilidad e incompatibilidad consagradas en la Constitucion y la ley. k) Que habiéndose dado
cumplimiento a todos los tramites y requisitos legales que exige la Contratacion Administrativa, es
procedente la celebracion del presente contrato, el cual se regira por las siguientes:

| ' ~ CLAUSULAS CONTRACTUALES

CLAUSULA PRIMERA. - OBJETO: EL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL- COMANDO
GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES - ESCUELA SUPERIOR DE GUERRA. REQUIERE
CONTRATAR EL “MANTENIMIENTO Y ADECUACION DE LAS INSTALACIONES DEL EDIFICIO
ADMINISTRATIVO Y EDIFICIO DE AULAS DE LA ESCUELA SUPERIOR DE GUERRA
GENERAL RAFAEL REYES PRIETO". CLAUSULA SEGUNDA.- ESPECIFICACIONES
TECNICAS: EL CONTRATISTA se obliga a ejecutar el objeto del presente contrato de acuerdo con
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las especificaciones técnicas y presupuesto suministradas por EL MINISTERIO DE DEFENSA
NACIONAL — COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES — ESCUELA SUPERIOR DE
GUERRA — DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO, las cuales fueron ofertadas en el Formulario
Electrénico del pliego de condiciones y aceptadas en el Anexo No. 2 "ESPECIFICACIONES
TECNICAS DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO" y el Anexo No. 3 “PONDERACION TECNICA
(OPCIONAL)", las cuales hacen parte del presente contrato en los anexos No. 1
“ESPECIFICACIONES TECNICAS DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO” y anexo No. 2
“PONDERACION TECNICA”. PARAGRAFO PRIMERO. — GARANTIA TECNICA: El contratista
se compromete a que, ampara durante la ejecucion del contrato la totalidad de los siguientes
aspectos:

o El contratista debera garantizar el cumplimiento de las condiciones técnicas del servicio
requerido de MANTENIMIENTO Y ADECUACION DE LAS INSTALACIONES DEL
EDIFICIO ADMINISTRATIVO Y EDIFICIO DE AULAS DE LA ESCUELA SUPERIOR DE
GUERRA "GENERAL RAFAEL REYES PRIETO", responsabilizandose de los reclamos por
cualquier defecto de calidad y fallas estructurales debido al mal uso de materiales
inadecuados, sus componentes, caracteristicas y composicion, por un término de seis (06)
meses a partir del recibido a satisfaccion

e Cualquier afectacion de humedad que persista teniendo en cuenta los trabajos efectuados
debe ser corregido y/o subsanado en el menor tiempo posible

* Que ampare los requisitos establecidos en la Especificacion técnica objeto del presente
proceso

e La garantia de materiales estara durante un periodo de 6 meses, cubre cualquier defecto
de fabricacién o instalacién que pueda surgir durante este lapso; esto implica que, si se
detecta algun problema relacionado con la calidad del, material dentro del afio después de
la instalacion y recibo acta de satisfaccion, el contratista se compromete a corregirlo o
reemplazarlo sin costo adicional para la escuela superior de guerra "General Rafael Reyes
Prieto".

* Antes de instalar materiales y equipos en la obra, se debera entregar la CERTIFICACION
DE CALIDAD DEL MATERIAL Y DEL MISMO MODO LA GARANTIA QUE EMITE LA
EMPRESA O FABRICANTE.

e El contratista debe garantizar la calidad y el funcionamiento adecuado de todas las
instalaciones hidraulicas y/o eléctricas realizadas por un periodo de seis (06) meses a
partir de la fecha de finalizacion del contrato. Durante este periodo de garantia, se debera
comprometer a corregir cualquier defecto de fabricacién, instalacion o funcionamiento que
pueda surgir en las adecuaciones hidraulicas suministradas. Esta garantia cubre todos los
componentes de las instalaciones hidraulicas, incluyendo tuberias, valvulas, griferia,
accesorios y cualquier otro elemento relacionado con el sistema hidraulico y/o eléctrico, en
caso de que se detecten problemas durante el periodo de garantia, el proveedor se
compromete a realizar las reparaciones necesarias sin costo adicional para el ESDEG.
Adicionalmente antes de instalar tuberia y/o accesorios hidraulicos y/o accesorios
eléctricos se debera entregar la certificacién de calidad y del mismo modo la garantia que
emite la empresa.

e La garantia técnica para cada uno de los elementos es de seis (06) meses adicionales al
plazo de ejecucion, la garantia se contara desde el momento de la recepcién; al
presentarse algun defecto estos deberan ser remplazados.

» Todos los costos o gastos de embalaje y/o transporte y demas costos a los que haya lugar
durante el proceso de reposicion seran asumidos en su totalidad por el contratista.

PARAGRAFO SEGUNDO. — TERMINO DE RESPUESTA GARANTIA TECNICA: Para hacer
efectivas las garantias, la Escuela Superior de Guerra debera notificar por escrito al contratista
sobre cualquier problema o defecto encontrado en las instalaciones o el mantenimiento ejecutado
dentro del periodo de garantia especificado. Una vez recibida la notificacién, el contratista se
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compromete a realizar una evaluacion de la situacién y a tomar las medidas necesarias para
solucionar el problema en un periodo de tres (3) dias habiles. El contratista debera comprometerse,
desde su oferta en un documento separado, a ejecutar de manera adecuada todas las actividades
propias de mantenimiento y adecuacién de infraestructura, que sean requeridas por la Entidad,
conforme a los disefos y especificaciones técnicas incluidas en el presente proceso. Esto incluye
la reparacion de elementos arquitectonicos, acabados, redes, instalaciones y demas componentes
constructivos no estructurales, necesarios para conservar el estado funcional y operativo del bien
intervenido, de acuerdo con las necesidades expresadas en el objeto contractual. Este compromiso
debe ser cumplido dentro de un plazo maximo de tres (3) dias habiles para la inspeccion y
exploracion de soluciones relacionadas con la garantia técnica efectuada en el momento del acta a
satisfaccion. En caso de necesitar un periodo adicional para abordar completamente la garantia
técnica, se podra extender el plazo acordado previa comunicacion y acuerdo con la supervision del
contrato de, de acuerdo con las necesidades especificas de la Escuela Superior de Guerra. Nota 1:
El contratista mantendra la garantia técnica y termino de respuesta descrita anteriormente,
firmada por el representante legal, en donde se comprometa durante la ejecucién del
contrato, a cumplir con la totalidad de los requerimientos anteriormente descritos y
presentado con la oferta respectivamente. Nota 2: Todos los gastos que incurra el contratista
por cuenta del deber de garantia técnica descritos en el presente deberan ser asumidos por parte
del contratista, sin que ello represente un costo adicional para la ESDEG. CLAUSULA TERCERA.
- VALOR DEL CONTRATO: Para efectos legales, fiscales y presupuestales, el valor total del
presente contrato asciende a la suma de SEISCIENTOS OCHENTA Y SIETE MILLONES
TRESCIENTOS SIETE MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y UN PESOS CON CINCUENTA Y
NUEVE CENTAVOS M/CTE ($687.307.641,59) incluido AlU, IVA, impuesto del timbre y demas

impuestos, contribuciones y otros conceptos que genere la ejecucién del futuro contrato,
discriminados asi:

UNIDAD
'LE DESCRIPCION ACTIVIDAD R ecio
Mgt MEDIDA | conTRATAR | U | VALORTOTAL

1. PRELIMINARES

11 Remocion (demolicion) de acabado de piso 4cm
"_|a7cm, incluye retiro de sobrantes
12 Desmonte de vidrios (incluye lona para

2
" |escombros) M il 15.291,00 511.331,04

2
N 110.6 23.893,00 2.642.565,80

Desmonte de lamina en policarbonato incluye
13 elementos de uniones, empalmes y accesorios,
= | contemplando andamio certificado y todo lo
necesario para su correcta ejecucion

Desmonte marcos y puertas todo tamario -

1.4 | metalicos y/o madera incluye retiro de UN 4
materiales 44 109,00 176.436,00

2
M 223,94 21.503,00 4.815.381,82

Demolicién de enchape de pisos,
15 guardaescobas y repellos, revoques. incluye
"~ | acarreo y retiro de materiales fuera de la unidad
militar

2
M 1106 24.180,00 2.674.308,00

16 Desmonte de ventaneria, incluye vidrio, marco M2 6.85
| y retiro de sobrantes : 22.507,00 154.172,95

2. MAMPOSTERIA

Instalacion y suministro de muro en drywall con
estructura y acabado a 2 caras e= 0,12 mts. y
frescasa, incluye aislante acustico sonowall
21 lana mineral de roca o similar, CINTA DE M2 307

" | PAPEL SUPERCINTA 250, LANA MINERAL ; 122.836,00 377.106,52
VIDRIO FRESCASA 48X600 - 3-1/2 CON FOIL,
CARGA FULMINANTE FUERTE+CLAVO BAJA
VELOCIDAD 5/16X1, CANAL BASE 9 X 2.44M

Carrera 11 No. 102-50
Celular: 3102739049

www.cgfm.mil.co


http://www.cqfm.mil.co

CONTRATO DE OBRA No. 160-MDN-COGFM-ESDEG-2025 CELEBRADO ENTRE EL MINISTERIO DE DEFENSA
NACIONAL - COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES - ESCUELA SUPERIOR DE GUERRA -
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO Y CONSORCIO CONSTRUIR 25 CUYO OBJETO ES MANTENIMIENTO Y
ADECUACION DE LAS INSTALACIONES DEL EDIFICIO ADMINISTRATIVO Y EDIFICIO DE AULAS DE LA ESCUELA

SUPERIOR DE GUERRA GENERAL RAFAEL REYES PRIETO

Pagina 5 de 56

CAL.26, PARAL BASE 9 (2.44M) CAL.26,
MPERMEABILIZANTE INTEGRAL MORTERO-
CONCRETO MASTERLIFE WP300, MASILLA
READYMAS CUNETE (28KG) KNAUF
tomilleria y todo lo necesario para su correcto
funcionamiento

22

Mantenimiento de muro en superboard
intemperie acabado 1 cara incluye dilatacién
platica en u y cinta malla superboard, CARGA
FULMINANTE FUERTE+CLAVO BAJA
VELOCIDAD 5/16X1, CANAL BASE 9 X 2.44M
CAL.26, PARAL BASE 9 (2.44M) CAL.26,
IMPERMEABILIZANTE INTEGRAL MORTERO-
CONCRETO MASTERLIFE WP300, PLACA
FIBROCEMENTO 10MM 244X122CM 42.93KG
APROX, MASILLA READYMAS CUNETE
(28KG) KNAUF, ANDAMIO
MULTIDIRECCIONAL 1.4 X 3M ALTURA 2M -
ALQUILER vy todo lo necesario para su correcto
funcionamiento

MZ

830,99

38.553,00

32.037.157 .47

3. INSTALACIONES HIDROSANITARIAS

3.1

Sondeo y limpieza de red hidraulica existente

ML

1160

14.961,00

17.354.760,00

3.2

Desmonte y reinstalacion de sanitarios y
sondeo con lavado de tuberia sanitaria, longitud
hasta 7 mi (se requiere uso de rotosonda)

UN

82

104.258,00

8.549.156,00

33

4.1

Mantenimiento canales y bajantes agua lluvia,
incluye escarificacion y lijado pintura actual,
soldaduras, correccién de goteras, suministro y
aplicacion de anticorrosiva altura aproximada
de 6m

ML

225,44

37.474,00

8.448.138,56

4. INSTALACIONES ELECTRICAS

Desmonte y reinstalacion de Iluminaria led
existente en sitio a intervenir, incluye todos
elementos necesarios para realizar la actividad
de manera segura, y efectiva. (se requiere uso
de TORRE DE ANDAMIO
MULTIDIRECCIONAL FIJA 4M+1M 1.4X1.57M
- ALQUILER)

UN

61

32.371,00

1.974.631,00

4.2

Instalacion y suministro de sensor de
movimiento con aparato, cable de cobre aislado
calibre 12, thhn y tuberia emt @ 3/4" hasta 6m,
ADAPTADOR TERMINAL CONDUIT 3/4,
ALAMBRE CU DESNUDO NO.12 AWG,
CABLE CU HFFR-LS NO.12 AWG, CAJA
GALVANIZADA 2400 CAL 20, sensor de
movimiento sylvania 360 o similar, UNION PVC
3/4 y todo lo necesario para su correcto
funcionamiento

UN

35

174.024,00

6.090.840,00

4.3

instalacion y suministro de sensor de
movimiento con aparato, cable de cobre aislado
calibre 12, thhn y tuberia emt @ 3/4" hasta 6m,
ADAPTADOR TERMINAL CONDUIT 3/4,
ALAMBRE CU DESNUDO NO.12 AWG,
CABLE CU HFFR-LS NO.12 AWG, CAJA
GALVANIZADA 2400 CAL 20, SENSOR DE
MOVIMIENTO DIMERIZABLE - LEVITON
OSM3DDDW DETECCION POR
MICROONDAS O SIMILAR, UNION PVC 3/4 y
todo lo necesario para su correcto
funcionamiento

51

5. ACADOS E IMPE|

UN

277.153,00

2.494.377,00

ACIONES _

Lavado de fachadas 'y limpieza de ventaneria, |

M2

1213,71
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incluye reemboquillado, se requiere uso de
MORTERO 1.4, IMPERMEABILIZANTE
INTEGRAL CONCRETO-MORTEROQO
TOXEMENT 1-A, HIDROLAVADORA
INDUSTRIAL 1800 W, VULKEM 116,
LIMPIADOR FACHADA EN LADRILLO
EUCCLEANER 320, LIMESTONE WB vy
ANDAMIO CERTIFICADO

39.900,00

48.427.029,00

5.2

Guardaescoba en ceramica new Lisboa cara 61
x 61 cms o similar incluye boquilla y todo
necesario para su instalacion y correcto
funcionamiento

ML

67,67

42.051,00

2.845.591,17

53

instalacion y suministro de piso ceramica new
Lisboa 61x61 beige alfa o similar, trafico pesado
y antideslizante

M2

110,6

76.934,00

8.508.900,40

6. CARPINTERIA METALICA

6.1

Mantenimiento puerta vidrio todo tamario,
incluye CHAPETAS ESQUINERAS
SUPERIORES, CHAPETAS ESQUINERAS
INFERIORES CON CUADRANTE PARA
BISAGRA, CHAPETA  TIPO PUTULA
SUPERRIORES PARA SUJECION DE
VIDRIOS FIJOS, MANIJAS TIPO ROMA EN
ACERO 60X40 y todo lo necesario para su
correcta instalacion

UN

14

305.375,00

4.275.250,00

6.2

Mantenimiento de ventaneria existente incluye
suministro y aplicacion de LUBRICANTE DE
SILICONA 60GR, WASH PRIMER A PINTURA,
EMPAQUES U, FELPA Y SILICONA
VENTANERIA ALUMINIO, VIDRIO INCOLORO
5 mm, ESMALTE SUPERLUX y todo lo
necesario para su correcta instalacion

M2

45.396,00

136.188,00

7. CARPINTERIA EN ALUMINIO Y VIDRIO

71

Instalacion y suministro de vidrio templado
laminado (vidrio 4 + 5 color gris humo) para
ventana similares a las existentes, incluye todos
los elementos necesarios para su correcto
funcionamiento

M2

33,44

702.440,00

23.489.593,60

7.2

Instalacion y suministro de ventana fija en
aluminio crudo, vidrio incoloro de 6MM
Templado perfileria en aluminio  color
anodizado, incluye PERFIL ALUMINIO 2 X 2
CMS MARCO VENTANA, VIDRIO TEMPLADO
DE 6 MM, accesorios de ventaneria (anclajes,
tornilleria y todo lo necesario para su correcto
funcionamiento)

Mz

3,78

434.963,00

1.644.160,14

8. CARPINTERIA EN ACERO INOXIDABLE

8.1

Instalacion y suministro de division para bafos
en acero inoxidable cal. 20 h= 160 mt
levantada 0,20 mt del piso calidad socoda a
todo costo y todo lo necesario para su correcto
funcionamiento

M2

13,53

905.400,00

12.250.062,00

9. CUBIERTAS

9.1

Mantenimiento de columna en |amina
galvanizada, incluye limpieza de la superficie
con hidro lavadora, suministro y aplicacion de
desengrasante, suministro y aplicacién de
pintura color similar al existente (2 manos)

MZ

117,48

48.741,00

5.726.092,68

9.2

Instalacion y suministro lamina de policarbonato
alveolar de 10 mm, color OPAL, incluye todos
los elementos necesarios para garantizar su
correcto funcionamiento e instalacion

M2

223,94

172.026,00

38.523.502,44

9.3

Instalacion y suministro de manto tipo Sika para

MZ
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impermeabilizacién de cubiertas, incluye
ESLINGA O LINEA DE VIDA 2
MOSQUETONES DOBLE SEGURO, EQUIPO
PARA  SOLDADURA  TERMOPLASTICA,
chazos y todo lo necesario para su correcto
funcionamiento e instalacion

90.792,00

181.584,00

9.4

Mantenimiento de persiana metalica,
tratamiento sspc-sp-1 y sspc-sp-3 incluye
limpieza con suministro y aplicacién de
solventes, removedor de dxido, dos capas de
pintura esmalte 3 en 1, desmonte y
reinstalacion de los elementos si se requiere

M2

266,12

30.125,00

8.016.865,00

9.5

Mantenimiento  de  estructura metalica,
tratamiento sspc-sp-1 y sspc-sp-3, incluye
limpieza con suministro y aplicacion de
solventes, removedor de 6xido, dos capas de
pintura esmalte 3 en 1 y con herramientas
manuales mecanicas

M?

223,94

31.295,00

7.008.202,30

10. APARATOS SANITARIOS Y ACCESORIOS

10.1

Instalacion 'y suministro de griferia para
lavamanos institucional push mesa titanio
antimicrobiano ref corona o similar de iguales o
mejores caracteristicas, incluye todos los
elementos necesarios para su correcto
funcionamiento

UN

210.254,00

1.261.524,00

11, VIDRIOS Y ESPEJOS _

1.1

Instalaciéon y suministro division en vidrio
templado incoloro de 8 mm para oficinas,
incluye herrajes, accesorios y todos los
elementos necesarios para su correcto
funcionamiento.

MZ

8,76

831.510,00

7.284.027,60

Instalaciéon y suministro de pelicula adhesiva

11,2 | sandblass, incluye todos los elementos

_| necesarios para su correcto funcionamiento

M2

37.33

45.396,00

1.694 632,68

12. PISOS

12,1

Instalacion y aplicacion de alistado de piso 4cm
a 7cm - endurecido, requiere el uso de
ENDURECEDOR SILICEO PISOS ROCKTOP
GRIS (30KG), MORTERO 1:3
IMPERMEABILIZADO

MZ

110,6

47.785,00

5.285.021,00

13. ASEO Y RETIRO DE ESCOMBROS

13,1

Retiro de sobrantes fuera de la unidad

MJ

100

77.985,00

7.798.500,00

Aseo general interior y exterior, final de obra,

13,2 | incluye materiales como jabon y detergente en

polvo

M2

300

3.536,00

1.060.800,00

SUBTOTAL

273.717.888,17

ADMINISTRACION

18%

49.269.219,87

IMPREVISTOS

2%

5.474.357,76

UTILIDAD

5%

13.685.894 41

IVA 19% SOBRE UTILIDAD

19%

2.600.319,94

TOTAL

344.747.680,15

_| MEDIDA

FRENTE Il - EPFAC

CANTIDADES
A
CONTRATAR

PRECIO
UNITARIO

VALOR TOTAL
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1. PRELIMINARES {
11 Demolicion de muros en bloque / ladrillo / M2 22 71
| | drywall, incluye retiro del material ’ 20.617,00 468.212,07
12 Desmonte de puertas incluye el marco y tapa UN 14
"~ | luces. incluye retiro del material 44.109,00 617.526,00
13 Desmonte de vidrios (incluye lona para M2 1
'~ | escombros) 15.291,00 15.291,00
Remocion (demolicion) de acabado de piso
14 | paredes : RO ™ 403,28 17.474,00 7.047.089,46
Desmonte de aparatos sanitarios, lavamanos,
1.5 on‘nales. y qivisiones .de duchas._y todos sus UN 3 55.388,00 166.164,00
accesorios, incluye retiro del material
Desmonte y retiro de canaleta de datos,
1.6 cat_)leado, saIiQas de datos y .e_léclrica.s (incluye ML 200 19.711,00 3.942.200,00
| retiro de material sobrante a sitio autorizado)
17 Desmonte de cielo raso, incluye desmonte de M2 257 1
| estructura y andamio certificado ’ 21.503,00 5.528.421,30
18 Demolicion poyos duchas incluye retiro del ML 11
"~ | material ) 21.503,00 23.653,30
19 Desmonte de muebles en aglomerado incluye UN 2
" | retiro del material 107.516,00 215.032,00
110 Desmonte de divi§iones modu_lares oficina piso UN 2
) a techo incluye retiro del material 143.355,00 286.710,00

2. MAMPOSTERIA
Instalacion y suministro de muro en panel
aislante, térmico y acusticos de espesor 40mm
lamina 26/28 con aislante poliissocianurato
kinswall 400 o similar incluye PANEL TIPO
SANDWICH CON AISLANTE EN
POLIISOCIANURATO PIR SAFE;
ESPESOR=40MM, LAMINA EXTERNA EN
ACERO PRE PINTADO CALIBRE 28 COLOR
BLANCO RAL 9002 ACABADO (SUP)
ACANALADO 400 / LAMINA INTERNA EN M2 10.82
ACERO PRE PINTADO CALIBRE 28 COLOR ' 200.697,00 2.171.541,54
BLANCO RAL 9002 ACABADO (I),
ACCESORIOS ACERO PRE PINTADO,
CALIBRE 26 COLOR BLANCO RAL 9002
DESARROLLO MAXIMO  620MM. NO
INCLUYE CONSUMIBLES, TORRE DE
ANDAMIO MULTIDIRECCIONAL FIJA 3M+1M
11 1.09X1.57M - ALQUILER , elementos de
fijacion y todo lo necesario para su correcto
 funcionamiento y ejecucién
Instalacion y suministro de muro en drywall con
estructura y acabado a 2 caras e= 0,12 mts. y
frescasa, incluye aislante acustico sonowall
lana mineral de roca o similar, CINTA DE
PAPEL SUPERCINTA 250, LANA MINERAL
VIDRIO FRESCASA 48X600 - 3-1/2 CON FOIL,
29 CARGA FULMINANTE FUERTE+CLAVO BAJA M2 55.89
' VELOCIDAD 5/16X1, CANAL BASE 9 X 2.44M 8 122.836,00 6.865.304,04
CAL.26, PARAL BASE 9 (2.44M) CAL.26,
MPERMEABILIZANTE INTEGRAL MORTERO-
CONCRETO MASTERLIFE WP300, MASILLA
READYMAS CUNETE (28KG) KNAUF
tomilleria y todo lo necesario para su correcto
funcionamiento
3. INSTALACIONES HIDROSANITARIAS z =i e e e e e e e o
Instalacién y suministro de punto sanitario o 2"
3.1 |incluye accesorios en pvc para su correcto UN 1
findoRamibalo 76.456,00 76.456,00

3.2 | Instalacion y suministro de punto sanitario @ 4" UN 1

21
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incluye accesorios en pvc para su correcto
funcionamiento

102.738,00

102.738,00

3.3

Instalacion y suministro de punto de agua fria @
1/2"incluye accesorios para su correcta
instalacion.

UN

64.510,00

3.4

Desmonte tuberia hidraulica de @ 1/2" a ¢ 2"
incluye retiro de material

ML

6.485,00

129.020,00

64.850,00

3.5

Instalacion y suministro de registro de agua
incluye tapa y caja @ 1-1/2" y todos los
accesorios en pvc para su correcto
funcionamiento

UN

148.134,00

148.134,00

36

Apertura de regata para instalacion de tuberia
de @ 1/2" a ¢ 4" incluye resane en SIKA-1
ADITIVO IMPERMEABILIZANTE PARA
MORTERO, requiere equipos manuales como
PULIDORA 4 1/2 (ALQUILER)

ML

29.156,00

291.560.00

3.7

Instalacion y suministro de tuberia pvc sanitaria
@ 2" incluye accesorios para su correcta
instalaciéon

ML

18.158,00

90.790,00

3.8

Instalacion y suministro de tuberia pvc sanitaria
@ 4", incluye accesorios para su correcta
instalacion

ML

10

31.538,00

315.380,00

39

Instalacion y suministro de tuberia pvc presion
de 13.5 @ 1/2" incluye accesorios para su
correcta instalacion.

ML

10

22.721,00

227.210,00

3.10

Desmonte de tuberia sanitaria de ¢ 2" a @ 6"
con medios manuales, incluye retiro de
sobrantes

ML

10

17.060,00

170.600,00

4. INSTALACIONES ELECTRICAS

41

Retiro de luminaria, contempla alambrado,
ducteria, y todos los elementos que componen
la instalacién de la luminaria

UN

92

30.105,00

2.769.660,00

4.2

Instalacion y suministro de interruptor doble,
incluye salida en cableado CU HFFR-LS NO.12
AWG, tuberia PVC 3/4", uniones, accesorios de
fijacion y de conexion, faceplate y todos los
accesorios necesarios para su correcto
funcionamiento

UN

169.294,00

677.176,00

43

Instalacion y suministro de interruptor sencillo
conmutable, en salida de tuberia EMT, incluye
cableado (PE, HF, FR, LS, libre de halbgenos,
retardante a la llama, baja emision de humos),
caja RAWELT, tornilleria, terminales, y todos
los accesorios necesarios para garantizar su
correcta instalacion

UN

180.852,00

4.4

Instalacion y suministro de tomacorriente doble
red regulada incluye todos los accesorios para
su correcto funcionamiento

UN

66

28.671,00

1.085.112,00

1.892.286,00

4.5

Instalacion 'y suministro de luminaria led
Sylvania led panel cuadrado 60x60 de 40W DL,
6500K, 100LM, 100-277V, P20, FP>0.9,
THD<20%, incluye salida en cableado (PE, HF,
FR, LS, LIBRE DE HALOGENOS, retardante a
la llama, baja emisiéon de humos), tuberia EMT
3/4", caja tipo RAWELT, tomilleria y todos los
elementos para su correcto funcionamiento

UN

207.887,00

1.870.983,00

4.6

Instalacion y suministro de salida con interruptor
doble conmutable, incluye cableado 1N12CU-
AWG-HFFR-LS FASE + 1N12CU-AWG-HFFR-
LS neutro + 1N12CU-AWG-DESN tierra, tuberia
PVC 3/4", caja tipo RAWELT, tornilleria,
terminales, uniones, toma, clavija, cableado,
anclajes de sujecién y todos los accesorios para

UN

163.755,00

327.510,00
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su correcto funcionamiento

Instalacion y suministro de interruptor triple,
incluye salida en cableado CU HFFR-LS NO.12
47 AWG, caja plastica universal, tuberia PVC 3/4 " UN 5
" |y todos los accesorios necesarios para 154.515,00 772.575,00
garantizar su correcta instalacion y puesta en
Servicio.

Instalacién y suministro de canaleta metalica
tipo ducto 80x50, incluye cuerpo, tapa, tabique,
uniones, angulos internos externos y planos,
4.8 |[tapas, derivaciones, sujetadpr de. cables, ML 200 64.510,00 12.902.000,00
soportes, marcos para instalacion de

mecanismos y todo lo necesario -para su
correcta instalacion y puesta en servicio
Organizacion, traslado e instalacion final de
cable y puntos de red previamente instalado,
49 asegurando su correcto recorrido y conexion en ML 200
= | el punto final mediante canaletas y/o tuberias, y 106.322,00 21.264.400,00
garantizar la limpieza y orden del area de
trabajo.

Instalacion y suministro de tomacorriente doble
410 monofasica 15A./120V incluye todos los UN 66
’ accesorios necesarios para su correcto 47.785,00 3.153.810,00
funcionamiento

Instalacion y suministro de luminaria led
sylvania led continuum 40W NW 120, 4000K,
3500LM, 100-277V, IP20, FP>0.9, THD<20%,
411 |8" salida de tuberia emt, incluye cableado (PE, UN 50
: HF, FR, LS, libre de halégenos, retardante a la 140.966,00 7.048.300,00
llama, baja emision de humos), tornilleria,
terminales, toma y todo lo necesario para su
correcto funcionamiento

5. COMUNICACIONES: REDES, VOZ Y DATOS
Instalacién y suministro de PUNTO DE DATOS
incluye cableado horizontal, Salida de
Telecomunicaciones Jack RJ45 tanto para el
5.1 | puesto de trabajo como para el herraje, UN 17
Faceplate, Patch Cord de area de trabajo, 195.450,00 9,922.650,90
Patch Cord de administracion y todos los
elementos para su correcto funcionamiento

6. CIELO RASO =
Instalacion y suministro de cielo raso tipo
drywall plano + frescasa incluye estructura ,
6.1 | portante, aplicacion y suministro de yeso, M 237,13
masillado, lijado y pintado tipo-1 (3 manos) y 110.629,00 20:233454,17
todo lo necesario para su correcta instalacion
Instalacion y suministro de cielo raso en PANEL
TIPO SANDWICH CON AISLANTE EN
POLIISOCIANURATO PIR SAFE;
ESPESOR=40MM, LAMINA EXTERNA EN
ACERO PRE PINTADO CALIBRE 28 COLOR
BLANCO RAL 9002 ACABADO (SUP)
ACANALADO 400 / LAMINA INTERNA EN
6.2 ACERO PRE PINTADO CALIBRE 28 COLOR M2 19.97
" | BLANCO RAL 9002 ACABADO (I), térmico y ' 236.536,00 4.723.623,92
acusticos de espesor 40mm lamina 26/28 con
aislante poliissocianurato kinswall 400 o similar,
incluye estructura y ACCESORIOS ACERO
PRE PINTADO, CALIBRE 26 COLOR BLANCO
RAL 9002 DESARROLLO MAXIMO 620MM y
todo lo necesario para su correcto
funcionamiento

7. ACABADOS E IMPERMEABILIZACIONES
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Instalacion y suministro de piso en ceramica
madera tipo oslo o similar de 60x60 color a
7.4 | elegir corona o similar, incluye BOQUILLA

" | COLOR (10KG), PEGACOR MAX GRIS y todos
los elementos necesarios para su correcto
funcionamiento

2
M 403,29 123.768,00 49.914.396,72

Instalacion y suministro de guardaescoba
ceramica 9x90 cm incluye PEGACOR
INTERIORES BLANCO y elementos para su
correcta instalacion

7.2 ML 311

31.060,00 9.659.660,00

Instalacion y suministro de ceramica para pared
marmol alba o similar formato 30 x 60 cms.
h:2,40 mts incluye BOQUILLA CONCOLOR
DECO JUNTA ESTRECHA (2KG), PEGACOR
MAX GRIS y todos los elementos necesarios
para su correcta instalacion

73 m? 15,36

138.577,00 2.128.542,72

Instalacion y aplicacion de alistado de piso en
mortero 1:5 e=0.04 mts requiere de BOQUILLA
7.4 | CONCOLOR DECO JUNTA ESTRECHA (2KG) m? 390,36
, PEGACOR MAX GRIS y todos los elementos
necesarios para su correcta aplicacion

46.916,00 18.314.129,76

Instalacion y suministro de ceramica piso
mantis corona o similar area banos, incluye
7.5 | BOQUILLA CONCOLOR DECO JUNTA m? 36
ESTRECHA (2KG), PEGACOR FLEX BLANCO
y todo necesario para su instalaciéon

127.765,00 459.954,00

Instalacion y aplicacion de pariete
impermeabilizado 1:3 e= 15 mm, incluye filos,
7.6 | carteras, andamio certificado, dilataciones y ML 123,09
todo lo necesario para su correcto
funcionamiento

34.016,00 4.187.029,44

8. ACABADOS DE MUROS, PINTURAS Y/O ENCHAPES

Instalacion y aplicacion de estuco y vinilo tipo-1,
3 manos incluyen filos, dilataciones ESTUCO
PANEL MASILLA (5.6KG), TORRE DE
ANDAMIO MULTIDIRECCIONAL FIJA 3M+1M
1.09X1.57M - ALQUILER y todos los elementos
necesarios para su correcto funcionamiento

8.1 m? 543,09

35.382,00 19.215.610,38

Instalacion y aplicacion de estuco y vinilo tipo-1,
3 manos incluyen filos, dilataciones ESTUCO
PANEL MASILLA (5.6KG), TORRE DE
ANDAMIO MULTIDIRECCIONAL FIJA 3M+1M
1.09X1.57M - ALQUILER y todos los elementos
necesarios para su correcto funcionamiento

8.2 ML 111,09

18.810,00 2.089.602,90

9. CARPINTERIA EN MADERA

Instalacion y suministro de puerta corrediza en
madera lamina de melanina hidréfugo resistente
a la humedad RH con acabados en melamina
por sus dos caras, con cuatro dilataciones en
fondo color negro, marco en material, ld&mina
cold rolled calibre 18 con suministro y aplicacion
de pintura electrostatica color a elegir por la
9.1 | supervisién, incluye instalacién y suministro de UN 1

CANTO PUERTAS 19MMXIM COLOR ROBLE 1:869,189,00 11989.185.00
NEVADO , TOPE PARA PUERTA 2 3/4"
RESORTE COLOR DORADO, PUNTA GOMA,
y todos los elementos necesarios para su
correcto funcionamiento. Las medidas de la
puerta corrediza en madera a suministrar son:
1.00 mts ancho x 2.10 mts alto.

Instalacion y suministro de puerta en madera
9.2 |lamina de melanina RH 15MM resistente a la M2 9,45

A 645.098,00 6.096.176,10
humedad, con acabados en melamina por sus
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dos caras, incluye instalacion y suministro de
MARCO EN MADERA TERMINADO, CANTO
PUERTAS 19MMX1M COLOR ROBLE
NEVADO, CANTO MARCOS DE 15MM
COLOR WENGUE, INMUNIZANTE MATA
COMEJEN vy todos accesorios para su correcto
funcionamiento
Instalacién y suministro de mueble cocina en
madera RH con acabados en melaminico por
sus dos caras, resistente a la humedad, mesén
en granito natural blanco reforzado con lamina
melaminica con perforacion, lavaplatos prime
93 54x44cm + ca (piso 3 y piso 4), accesorios
" | (tornilleria y anclajes), cantos tornilleria,
cajones, CANTO PUERTAS 19MMX1M
COLOR ROBLE NEVADO, CANTO MARCOS
DE 15MM COLOR WENGUE, INMUNIZANTE
MATA COMEJEN vy todo lo necesario para su
correcto funcionamiento
Instalacion y suministro de lavamanos cascade
vital 80 CM porcelana sanitaria resistente a las
9.4 manchas y al rayado, incluye griferia UN 1
*" | institucional de mesa push tipo max - mesa max 836.238,00 836.238,00
o similar, y todos los accesorios necesarios
para su instalacion y correcto funcionamiento.
Instalacion y suministro de muebles para
almacenaje elaborado en lamina rh, con
espacios abiertos separados por entrepafios
95 fijos y fondo a pared, con gavetas extraibles ML 46
cierre lento, patas plasticas ocultas por un 3 645.098,00 2.967.450,80
zocalo de aluminio natural, incluye todos los
elementos necesarios para su correcto
funcionamiento
Instalacion y suministro de revestimiento de
puerta con sistema ECOWOOD, incluye y
9.6 |sistema de fijacion, color cedro o similar, y M 2,6
todos los elementos necesarios para su 167.248,00 434.844,80
correcto funcionamiento
Suministro y aplicacion de pintura poliuretano
g7 |Para puertas de madera existente. incluye UN 1
" | marcos, catalizador y todos los elementos 136.187,00 1.498.057,00
necesarios para su correcto funcionamiento
10. CARPINTERIA EN ALUMINIO Y VIDRIO £tz S : S
Desmonte y reinstalacion de archivo rodante o
10.1 | similar incluye divisiones, rieles y demas M2 23,05
elementos que lo componen 45.396,00 1.046.377.80
11. APARATOS SANITARIOS Y ACCESORIOS : Sasni TS :
Instalaciéon y suministro de sanitario linea
Montecarlo Novo dual de doble descarga y/o
11,1 | similar, incluye tapa de asiento de cierre suave UN 1
accesorios, soldadura, y todos los elementos 824.002,00 824.092,00
necesarios para su correcto funcionamiento
12. VIDRIOS Y ESPEJOS
Instalacién y suministro de divisién en vidrio
templado incoloro de 8 mm para oficinas incluye
instalacion y suministro de herrajes, SILICONA
TOXEMENT 200 BLANCA 300M, PLATINA DE
12.1 | ALUMINIO, CERRADURA SEGURIDAD M? 19,8
DOBLE LLAVE MULTIPUNTO COLOR 858.358.00' | 16.985.488.4D
CROMO 2 VUELTAS, accesorios y todos los
elementos necesarios para su correcto
funcionamiento.
12.2 | Instalacién y suministro de pelicula adhesiva M2 19,8

2
M 3,33 949.494,00 3.161.815,02
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sandblass frosted, incluye todos los elementos 54.953,00 1.088.069,40
necesarios para su correcto funcionamiento
Instalacion y suministro de espejo redondo
flotante 50x60cm de 04mm con sus bordes
123 pulidos y brillados, lleva en la parte posterior UN 1
"~ | perfiles de 2x1 como refuerzo para colgar, 355.916,00 355.916,00
incluye todos los elementos necesarios para su
correcta instalacion
13. CERRADURAS
Instalacion y suministro de cerradura yale doble
13.1 | pasador, incluye todos los elementos UN 16
necesarios para su correcto funcionamiento 0.29100 HIPARG0EY
14. ASEO Y RETIRO DE ESCOMBROS
. ; "
14.1 | Retiro de sobrantes fuera de la unidad M 103,77 77.985.00 8.092.503.45
Aseo general interior y exterior, final de obra,
. . . . 2
14.2 g\;lyge materiales como jabon y detergente en M 306,42 3.536,00 1.083.501.12
SHETOTAL 271.980.914,21
0,
ADMINISTRACION 18% 48.956.564.56
IMPREVISTOS 2% 5.439.618.28
0,
UTILIDAD 5A,_” 13.509.045.71
0,
IVA 19% SOBRE UTILIDAD 19% 2.583.818.68
TOTAL $342.559.961,44
VALOR TOTAL AlU E IVA INCLUIDOS FRENTE | + FRENTE I $687.307.641,59

CLAUSULA CUARTA. - FORMA Y CONDICIONES DE PAGO: El valor total del contrato se
cancelara en PAGOS PARCIALES conforme a cortes de obra equivalentes al servicio y recibidos
de acuerdo con el objeto del contrato, dentro de los sesenta (60) dias calendario siguientes al acta
de recibo a satisfaccion suscrita por el supervisor del contrato y el contratista o su delegado y
presentacion de la respectiva factura, entrada al almacén (cuando aplique); previa disponibilidad de
PAC (disponibilidad de recursos); y cumplimiento de los demas tramites administrativos a que haya
lugar, de conformidad con la ley 2024 del 23 de julio de 2020 “Por medio de la cual se adoptan
normas de pago en plazos justos en el ambito mercantil y se dictan otras disposiciones en materia
de pago y facturacion. Si la factura no ha sido correctamente elaborada, no cumple con las normas
aplicables o no se acompanan los documentos requeridos para el pago y/o se presentan de
manera incorrecta, el término para éste s6lo empezara a contarse desde la fecha en que se aporte
el ultimo de los documentos y/o se presenten en debida forma. Las demoras que se presenten por
estos conceptos seran responsabilidad del contratista y no tendran por ello derecho al pago de
interés o compensacion de naturaleza alguna. PARAGRAFO 1.- Las PERSONAS JURIDICAS al
momento de presentar la factura deben acreditar el pago de los Aportes Parafiscales (si estan
obligados a ello), el de Seguridad Social Integral (salud y pensién) de conformidad con lo
preceptuado en el articulo 23 de la Ley 1150 de 2007 modificatorio del inciso 2 y Paragrafo 1 del
articulo 41 de la Ley 80 de 1993 y riesgos laborales de los empleados a cargo, en los términos y
porcentajes establecidos en la Ley (articulo 2 de la Ley 1562 de 2012), mediante certificacion
expedida y soportada (planillas de pago) por el Revisor Fiscal cuando este exista de acuerdo con
los requerimientos de Ley o en su defecto por el Representante Legal. PARAGRAFO 2.- Las
PERSONAS NATURALES, al momento de presentar la factura deberan acreditar el pago de los
Aportes Parafiscales mediante certificacion suscrita por el contratista, soportada con la copia de la
planilla de pago de aportes a salud, pensién y riesgos laborales como trabajador independiente,
con el respectivo comprobante de pago. El ingreso base de cotizacion debe ser sobre el 40% del
valor mensualizado de sus ingresos, sin incluir el valor total del Impuesto al Valor Agregado (IVA),
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conforme a lo establecido en el Articulo 244 de la Ley 1955 del 25 de mayo de 2019. NOTA 1: EI
contratista debera tener en cuenta que debera enviar la facturaciéon electronica debidamente
validada por la DIAN, conforme a lo estipulado en el Decreto 358 del 05 de marzo de 2020, la
resolucion 000042 del 05 de mayo de 2020 y la Directiva Presidencial No. 9 de 2020 y la
Resolucion 042 del 05 de mayo de 2020, al correo
siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co, y cumplir con los lineamientos de elaboracion
de la facturacion emitidos por SIIF Nacion para la recepcién de facturacién electronica, asi:
Recepcion centralizada por parte de la entidad PGN: Es responsabilidad del Proveedor o
Contratista (Emisor FE, ND, NC) registrar en la factura, segin sea el caso, los siguientes datos en
los campos solicitados: a) Por regla general se debe diligenciar en la seccién de la factura Notas u
Observaciones, entre #$ el codigo de identificaciéon de la entidad del Presupuesto General de la
Nacion (PGN) que esta adquiriendo a la cual le va a enviar la factura, los datos del contrato o
identificacion de la caja menor y correo del supervisor o cuentadante o el correo que defina la
entidad que opte por recepcion centralizada, finalizando con #$, debidamente separados por punto
y coma, segun los siguientes ejemplos: Para la recepcion centralizada por parte de la entidad PGN:
#$15-01-02-001; Contrato No XXX;facturacionelectronica@esdegue.edu.co#$, b) Si el proveedor o
contratista al elaborar y emitir la factura electronica (FE), nota debito (ND), nota crédito (NC)
mediante operador tecnolédgico autorizado, solucion gratuita de la DIAN o software propio, tiene la
posibilidad de definir el asunto del correo remisorio de los documentos electronicos al adquiriente,
debe registrar los siguientes datos: PCI; Identificacién del contrato o caja menor; Correo del
supervisor o cuentadante de caja menor que adquiera bienes y servicios o el correo que defina la
entidad que opte por recepcion centralizada, asi: Para la recepcion centralizada por parte de la
entidad PGN: 15-01-02-001; Contrato No XXX; facturacionelectronica@esdegue.edu.co. NOTA 2:
Es obligatorio diligenciar en la seccién de la factura datos del emisor, en el campo “correo’ la
direccion electrénica del proveedor o contratista, en donde le sera notificado en caso de existir
fallas en la validacion del correo, se recuerda que si la factura no es recibida y registrada en el SIIF
Nacion no va a ser posible generar obligaciones a favor de los proveedores y contratistas que
estan obligados a facturar electronicamente, por cuanto éstas son un requisito para su elaboracion.
NOTA 3: La certificacion suscrita por (revisor fiscal o representante legal) el contratista (persona
natural o juridica) debera contener como minimo la siguiente informacién: Si cuenta o no con
personal a cargo y que el personal que presto el servicio se encuentra al dia con los aportes al
sistema de seguridad social. NOTA 4: La facturacién debe ser presentada redondeando todos los
valores a dos (2) decimales. NOTA 5: El contratista debera elaborar y emitir nota debito (ND) o
nota credito (NC) mediante el operador tecnolégico autorizado, solucién gratuita de la DIAN o
software propio, teniendo en cuenta la parametrizacidn del software utilizado. El contratista debera
tener en cuenta que los precios unitarios antes de IVA seran expresados con dos decimales, por lo
tanto, al calcular el IVA y el valor unitario incluido IVA, se podran presentar diferencias de
decimales a la hora de facturar electréonicamente las cuales deberan ser corregidas teniendo en
cuenta las indicaciones de la Entidad para su correspondiente pago. PARAGRAFO 3.- Los pagos
se efectuaran mediante consignacion a la CUENTA AHORROS DAMAS No. 0550257100084587
del Banco DAVIVIENDA o en otro banco o cuenta que el CONTRATISTA designe con anterioridad
al vencimiento del pago, con sujecién a lo previsto en las disposiciones cambiarias, por medio de
aviso escrito con no menos de treinta (30) dias calendario de anticipacién, previa entrega de la
certificacion bancaria. CLAUSULA QUINTA. - SUJECION DE LOS PAGOS A LAS
APROPIACIONES PRESUPUESTALES: El pago del presente contrato se cancelara asi: El
Gobierno Nacional mediante Decreto No. 1621 del 30 de diciembre de 2024 “Por el cual se liquida
el Presupuesto General de la Nacién para la vigencia fiscal de 2025, se detallan las apropiaciones
y se clasifican y definen los gastos” liquidé el Presupuesto General de la Nacién para la vigencia
fiscal de 2025. Asi mismo, dicho presupuesto fue clasificado en el articulo presupuestal asignado:
Unidad Ejecutora 15-01-02-001 Tipo Gasto A, CTA 02, SUBC 02, OBJEG 02, ORD 005, SUBORD
004 REC 10 CSF, por SEISCIENTOS OCHENTA Y SIETE MILLONES TRESCIENTOS SIETE MIL
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SEISCIENTOS CUARENTA Y UN PESOS CON CINCUENTA Y NUEVE CENTAVOS M/CTE
($687.307.641,59) incluido AlU, IVA, impuesto del timbre y demas impuestos, contribuciones y
otros conceptos que genere la ejecucion del futuro contrato, por el rubro A-02-02-02-005-004
SERVICIOS DE CONSTRUCCION con certificado de plan de compras de Planeacién Estratégica y
Certificado de Disponibilidad Presupuestal No. 16525 del 15 de mayo de 2025.

BALANCE DEL PRESUPUESTO
PRESUPUESTO OFICIAL PRESUPUESTO NO
(CDP) VALOR DEL CONTRATO COMPROMETIDO
$ 790.595.957,00 $ 687.307.641,59 $ 103.288.315,41

CLAUSULA SEXTA. - PLAZO DE EJECUCION: De conformidad con la necesidad planteada y
avalada por el gerente de proyecto con la suscripciéon del presente, el plazo de ejecucion sera de
(4) cuatro meses, contados a partir del cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y
ejecucion previstos en el articulo 41 de la ley 80 de 1993 y la suscripcion del acta de inicio de obra
por parte de la supervisién del contrato. CLAUSULA SEPTIMA. - PLAZO DE DURACION: De
conformidad con la necesidad planteada y avalada por el gerente de proyecto con la suscripcion
del presente, el plazo de ejecucion sera de (4) cuatro meses, contados a partir del cumplimiento de
los requisitos de perfeccionamiento y ejecucion previstos en el articulo 41 de la ley 80 de 1993y la
suscripcion del acta de inicio de obra por parte de la supervision del contrato. CLAUSULA
OCTAVA. - LUGAR DE PRESTACION DEL SERVICIO: El lugar de ejecucion del mantenimiento
del presente proceso sera en las instalaciones del edificio administrativo y edificio de aulas de la
Escuela Superior de Guerra “General Rafael Reyes Prieto”, ubicada en la Carrera 11 No. 102 — 50,
Bogota. Nota: El contratista debera efectuar los pagos correspondientes del impuesto al timbre.
CLAUSULA NOVENA. - OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA: El contratista se obliga con el
MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - COMANDO GENERAL FUERZAS MILITARES-
ESCUELA SUPERIOR DE GUERRA “GENERAL RAFAEL REYES PRIETO" entre otras: a)
OBLIGACIONES GENERALES: 1. Mantener la debida reserva frente a los temas y asuntos
tratados y conocidos dentro del desarrollo y ejecucion del contrato, de conformidad con el
compromiso de confidencialidad presentado junto con la oferta y que hace parte integral del
contrato. 2. Informar oportunamente al supervisor del contrato, sobre la imposibilidad o dificultades
que se presenten en la ejecucion de este y ofrecer alternativas para garantizar su correcta
ejecucion. 3. Mantener los precios presentados junto con la oferta durante el plazo de ejecucion del
contrato. 4. Atender los requerimientos efectuados directamente por el contratante o por conducto
del supervisor. 5. Proveer a su costo todos los bienes y/o servicios necesarios para el cumplimiento
de los objetivos y funcionalidades requeridas en el presente contrato. 6. Obtener con la oportunidad
debida, las licencias, autorizaciones y permisos a que hubiere lugar para el cumplimiento de todas
las obligaciones que le corresponden en los términos del presente contrato. 7. Asistir a las
reuniones programadas por el MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL — COMANDO GENERAL
FUERZAS MILITARES- ESCUELA SUPERIOR DE GUERRA “GENERAL RAFAEL REYES
PRIETO". 8. Suscribir las modificaciones acordadas entre las partes, para efectos de garantizar la
ejecucion. el cumplimiento idéneo y oportuno del objeto contratado, dentro de los cinco (5) dias
siguientes al requerimiento de la Entidad. 9. Constituir la garantia (nica dentro del plazo
establecido en el cronograma del proceso y/o en la comunicacion de aceptacion de oferta/contrato.
10. Cumplir con el objeto del contrato con plena autonomia técnica y administrativa y bajo su propia
responsabilidad. Por lo tanto, no existe ni existira ningun tipo de subordinacion, ni vinculo laboral
alguno del CONTRATISTA con el MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL — COMANDO
GENERAL FUERZAS MILITARES- ESCUELA SUPERIOR DE GUERRA “GENERAL RAFAEL
REYES PRIETO". 11. Obrar con lealtad y buena fe en la ejecucion contractual evitando dilaciones
y entrabamientos que afecten el debido desarrollo, responder por sus actuaciones y omisiones
derivadas de la celebracion del presente contrato y en general se obliga a cumplir con lo
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establecido en las leyes 80 de 1993, 1150 de 2007, 1474 de 2011, sus Decretos Reglamentarios y
demas normatividad aplicable. 12. Mantener actualizado su domicilio durante la vigencia del
contrato y seis (6) meses mas y presentarse al MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL —
COMANDO GENERAL FUERZAS MILITARES- ESCUELA SUPERIOR DE GUERRA “GENERAL
RAFAEL REYES PRIETO" en el momento en que sea requerido por el mismo para la suscripcion
de la correspondiente acta de liquidacion. 13. Guardar confidencialidad y reserva sobre la
informacion y documentos que por razén de este contrato llegue a conocer. 14. Realizar el objeto
del presente contrato al Comando General de las Fuerzas Militares - Escuela Superior de Guerra
“General Rafael Reyes Prieto”, de conformidad con las especificaciones Técnicas contratadas y
dentro del plazo establecido para la ejecucién. 15. Rendir los informes relacionados con las
actividades desarrolladas en relacion con el objeto contratado, que le sean solicitados por el
MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - COMANDO GENERAL FUERZAS MILITARES-
ESCUELA SUPERIOR DE GUERRA “GENERAL RAFAEL REYES PRIETO”, a través del
supervisor del contrato, cuando a ello hubiere lugar. 16. Presentar oportunamente la factura
correspondiente adjuntando el certificado de cumplimiento de Aportes Parafiscales (si esta
obligado a ello), el de Seguridad Social Integral (salud y pensién) de conformidad con lo
preceptuado en el articulo 23 de la Ley 1150 de 2007 modificatorio del inciso 2 y Paragrafo 1 del
articulo 41 de la Ley 80 de 1993 y riesgos laborales de los empleados destinados para la ejecucion
del contrato, en los términos y porcentajes establecidos en la ley (articulo 2 de la Ley 1562 de
2012). 17. Contratar al personal necesario para la perfecta ejecucion del contrato. 18. Cumplir con
la garantia técnica y el término de respuesta a la garantia técnica. b) OBLIGACIONES
ESPECIFICAS: 1. Observar y cumplir con las disposiciones legales en general del ordenamiento
juridico colombiano y en todo caso tener especial cumplimiento con lo dispuesto en el Decreto
1072 de 2015 en su articulo 2.2.4.6.28. Contratacion, la cual prescribe: “El empleador debe adoptar
y mantener las disposiciones que garanticen el cumplimiento de las normas de seguridad y salud
en el trabajo de su empresa, por parte de los proveedores, trabajadores dependientes,
trabajadores cooperados, trabajadores en mision, contratistas y sus trabajadores o subcontratistas,
durante el desempefio de las actividades objeto del contrato. Para este propdsito, el empleador
debe considerar como minimo, los siguientes aspectos en materia de seguridad y salud el trabajo:
1. Incluir los aspectos de seguridad y salud en el trabajo en la evaluacion y seleccion de
proveedores y contratistas; 2. Procurar canales de comunicacion para la gestion de seguridad y
salud en el trabajo con los proveedores, trabajadores cooperados, trabajadores en mision,
contratistas y sus trabajadores o subcontratistas; 3. Verificar antes del inicio del trabajo y
periodicamente, el cumplimiento de la obligacién de afiliacion al Sistema General de Riesgos
Laborales, considerando la rotacion del personal por parte de los proveedores contratistas y
subcontratistas, de conformidad con la normatividad vigente; 4. Informar a los proveedores y
contratistas al igual que a los trabajadores de este Ultimo, previo al inicio del contrato, los peligros y
riesgos generales y especificos de su zona de trabajo incluidas las actividades o tareas de alto
riesgo, rutinarias y no rutinarias, asi como la forma de controlarlos y las medidas de prevencién y
atencion de emergencias. En este proposito, se debe revisar periodicamente durante cada afo, la
rotacion de personal y asegurar que dentro del alcance de este numeral, el nuevo personal reciba
la misma informacién; 5. Instruir a los proveedores, trabajadores cooperados, trabajadores en
mision, contratistas y sus trabajadores o subcontratistas, sobre el deber de informarle, acerca de
los presuntos accidentes de trabajo y enfermedades laborales ocurridos durante el periodo de
vigencia del contrato para que el empleador o contratante ejerza las acciones de prevencion vy
control que estén bajo su responsabilidad; y 6. Verificar periodicamente y durante el desarrollo de
las actividades objeto del contrato en la empresa, el cumplimiento de la normatividad en seguridad
y salud el trabajo por parte de los trabajadores cooperados, trabajadores en mision, proveedores,
contratistas y sus trabajadores o subcontratistas. PARAGRAFO. Para los efectos del Sistema de
Gestion de la Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST, los proveedores y contratistas deben
cumplir frente a sus trabajadores o subcontratistas, con las responsabilidades del presente
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capitulo”. 2. Emitir certificacion de vida util si aplica (cuando se contraten bienes, cuando se
realicen mantenimientos, renovaciones y/o mejoras a los bienes que amplien su vida productiva, su
utilidad y/o su eficiencia operativa) conforme al rango de la Politica Contable establecida por el
MDN (Propiedades, planta y equipo). 3. Cumplir con todas las obligaciones previstas en el presente
documento y las relacionadas con la naturaleza del servicio de alquiler, para lo cual empleara todos
sus recursos técnicos, econdémicos, fisicos y logisticos necesarios para el normal desarrollo del
objeto contractual. 4. Colaborar con la ESDEG en lo que sea necesario para que el objeto
contratado se cumpla, conforme a las caracteristicas y especificaciones consignadas en la
propuesta, la cual hace parte integral del presente documento. 5. Acatar las instrucciones que
imparta la ESDEG durante el desarrollo del contrato, atendiendo las observaciones y
requerimientos que formule por conducto del supervisor del Contrato. 6. El contratista debera velar
por la proteccion y conservacion del medio ambiente durante la ejecucion de contrato y el
cumplimiento de la normativa ambiental vigente. CLAUSULA DECIMA. -OBLIGACIONES DEL
CONTRATANTE: 1. Pagar al Contratista los compromisos adquiridos en la forma pactada con
sujecion a las disponibilidades presupuestales previstas para el efecto. 2. Recibir a satisfaccion los
bienes y/o servicios, cuando este cumpla con las condiciones establecidas en el presente contrato.
3. Verificar que el contratista realice el pago de aportes al sistema de seguridad social integral,
parafiscales, ICBF, SENA y cajas de compensacion familiar (cuando a ello haya lugar), en las
condiciones establecidas por la normativa legal vigente. 4. Verificar a través del supervisor del
contrato, que el contratista realice el cargue oportuno en la plataforma SECOP Il, de toda la
documentacion relacionada en el numeral FORMA Y CONDICIONES DE PAGO durante la
ejecucion del contrato. CLAUSULA DECIMA PRIMERA.- GARANTIA: Dentro de los tres (3) dias
habiles siguientes al perfeccionamiento del contrato, EL CONTRATISTA constituira una garantia
unica a favor del MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL- COMANDO GENERAL DE LAS
FUERZAS MILITARES - ESCUELA SUPERIOR DE GUERRA - DEPARTAMENTO
ADMINISTRATIVO NIT 830.002.634-1, en una compaifia de seguros legalmente constituida en
Colombia, que cubra los siguientes amparos: a. CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO: El valor de
esta garantia sera equivalente al veinte por ciento (20%) del valor del contrato, con una vigencia
igual a la del plazo de ejecucion del contrato y seis (6) meses mas, y de las prorrogas si las
hubiere, contados a partir del perfeccionamiento del contrato. El amparo cubrira a la NACION -
MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS
MILITARES - ESCUELA SUPERIOR DE GUERRA de los perjuicios derivados de (a) el
incumplimiento total o parcial del contrato, cuando el incumplimiento es imputable al contratista; (b)
el cumplimiento tardio o defectuoso del contrato, cuando el incumplimiento es imputable al
contratista; (c) los dafios imputables al contratista por entregas parciales, cuando el contrato no
preveé entregas parciales; y (d) el pago del valor de las multas y de la clausula penal pecuniaria. En
virtud de lo sefalado por el articulo 44 de la Ley 610 de 2000, la garantia de cumplimiento cubrira
los perjuicios causados a la entidad estatal como consecuencia de la conducta dolosa o culposa, o
de la responsabilidad imputable a los particulares, derivados de un proceso de responsabilidad
fiscal, siempre y cuando esos perjuicios deriven del incumplimiento de las obligaciones surgidas del
contrato amparado por la garantia. b. CALIDAD DEL SERVICIO: El valor de la garantia sera
equivalente al treinta por ciento (30%) del valor total del contrato, cuya vigencia sera igual al plazo
de ejecucion del contrato y seis (6) meses mas y de las prérrogas si las hubiere, contados a partir
del perfeccionamiento del contrato. c¢. PAGO SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E
INDEMNIZACIONES LABORALES: El valor de la garantia sera equivalente al cinco por ciento
(5%) del valor total del contrato, cuya vigencia sera igual al plazo de ejecucion del contrato y tres
(3) afos mas, y de las prérrogas si las hubiere, contados a partir de la fecha del perfeccionamiento
del contrato. d. RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL: La cual debe contener los
amparos establecidos en el articulo 2.2.1.2.3.2.9 del decreto 1082 de 2015, en cuantia equivalente a 200
SMMLYV, la cual debera permanecer vigente dentro del tiempo de ejecucion del contrato y de las prorrogas si
la hubiere. PARAGRAFO 1.- EL CONTRATISTA debera cumplir con todos los requisitos para

Carrera 11 No. 102-50
Celular: 3102739049

www.cgfm.mil.co


http://www.cqfm.mil.co

CONTRATO DE OBRA No. 160-MDN-COGFM-ESDEG-2025 CELEBRADO ENTRE EL MINISTERIO DE DEFENSA
NACIONAL — COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES - ESCUELA SUPERIOR DE GUERRA -
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO Y CONSORCIO CONSTRUIR 25 CUYO OBJETO ES MANTENIMIENTO Y
ADECUACION DE LAS INSTALACIONES DEL EDIFICIO ADMINISTRATIVO Y EDIFICIO DE AULAS DE LA ESCUELA
SUPERIOR DE GUERRA GENERAL RAFAEL REYES PRIETO

Pagina 18 de 56

mantener vigente la garantia o seguros a que se refiere esta clausula. Estara a cargo del
CONTRATISTA el pago de la prima y demas erogaciones de constituciéon y mantenimiento de la
garantia mencionada. Sin embargo, EL CONTRATISTA autoriza a la Entidad para que con cargo a
las sumas que éste le adeude, se descuente el valor de la prima del seguro cuando por cualquier
circunstancia EL CONTRATISTA no las constituyere. PARAGRAFO 2.- Las vigencias de los
amparos de la garantia unica, iniciaréan con la fecha de la firma del contrato. El hecho de la
constitucion de estos amparos no exonera al CONTRATISTA de las responsabilidades legales en
relacion con los riesgos asegurados. Dentro de los términos estipulados en el contrato, ninguno de
los amparos otorgados podra ser cancelado o modificado sin la autorizacion expresa del
MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - COMANDO GENERAL FUERZASMILITARES -
ESCUELA SUPERIOR DE GUERRA. PARAGRAFO 3.- De conformidad con el articulo
2.2.1.2.3.1.18 del Decreto 1082 de 2015, en caso que el presente contrato sea modificado para
incrementar su valor o prorrogar el plazo, EL CONTRATISTA se obliga a ampliar el valor de la
garantia otorgada o ampliar su vigencia, segun el caso, so pena de tipificar un incumplimiento a las
obligaciones del contrato. PARAGRAFO 4.- De conformidad con lo dispuesto en el articulo 44 de la
Ley 610 de 2000, cuando con ocasion del presente contrato se origine un proceso de
responsabilidad fiscal, se vinculara al proceso a la compafia de seguros, en calidad de tercero
civilmente responsable, en cuya virtud tendrd los mismos derechos y facultades del principal
implicado. La vinculacion se surtira mediante la comunicacién del auto de apertura del proceso al
representante legal o al apoderado designado por éste, con la indicacién del motivo de procedencia
de aquella. PARAGRAFO 5.- Las pélizas no expiraran por falta de pago de la prima o revocatoria
unilateral. PARAGRAFO 6.- En la Garantia debe quedar expresamente consignado que se
ampara_el cumplimiento del contrato, el pago de las multas y de la penal pecuniaria
convenidas. Asi_mismo debera constar que la aseguradora renuncia al beneficio de
excusion. PARAGRAFO 7.- El CONTRATISTA se obliga para con el CONTRATANTE a mantener
vigente la garantia unica hasta la liquidacién del contrato, de conformidad con lo preceptuado en el
Decreto 1082 de 2015. CLAUSULA DECIMA SEGUNDA. - ANTISOBORNO Y
ANTICORRUPCION: EI CONTRATISTA debera dar cabal cumplimiento a los compromisos de
anticorrupcion y antisoborno, apoyando la accion del Estado Colombiano y del Ministerio de
Defensa Nacional para fortalecer la transparencia y la responsabilidad de rendir cuentas. Dentro de
este marco, EL CONTRATISTA se compromete a impartir instrucciones a todos sus empleados y
agentes, asi como cualquier representante suyo, exigiéndole el cumplimiento en todo momento de
las leyes de la Republica de Colombia y especialmente de aquellas que rigen la presente
contratacion, y les impondra la obligacién de no ofrecer o pagar sobornos o cualquier halago
corrupto, a los funcionarios del Ministerio de Defensa Nacional- Comando General Fuerzas
Militares — Escuela Superior de Guerra “General Rafael Reyes Prieto”. CLAUSULA DECIMA
TERCERA. -~ SUPERVISION: La supervision del presente contrato estara a cargo de la sefora
Mayor. VARGAS AGUILAR ADRIANA MARCELA, OFICIAL PROYECTOS ESTRATEGICOS
(PLAN DE DESARROLLO/PROYECTOS INVERSION/COSTOS) o quien haga sus veces de la
Escuela Superior de Guerra “General Rafael Reyes Prieto”, o quien haga sus veces, cuyo correo
electronico es adriana.vargas@esdeg.edu.co quien debera velar por los intereses del
CONTRATANTE y en especial tendra las siguientes: FUNCIONES GENERALES. FUNCIONES
GENERALES. 1. La revision de los antecedentes del contrato suscrito, de los derechos y
obligaciones de las partes y de los mecanismos pactados para el reconocimiento de los derechos
de contenido econdmico. 2. La intervencion formal en la coordinacion, vigilancia y control de la
ejecucion del objeto contratado, para garantizar que las obligaciones contractuales se han
cumplido y que permita a la entidad tramitar los pagos al contratista. 3. La presentacion periddica
de informes sobre la ejecucion del contrato, cuando suceda algo que amerite ser informado (pagos,
entregas, demoras, etc.), en especial, el informe anexo al acta de recibo parcial y/o final que
sustente el pago de las obligaciones cumplidas por el contratista. La_presentacién de informes
debera ser mensual 4. La elaboracién y envio del proyecto de Acta de Liquidacion de los
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contratos acompafada de sus documentos soporte, dejando constancia sobre los acuerdos,
conciliaciones y transacciones a que llegaren las partes en caso de divergencias presentadas. 5.
En caso de no lograrse la liquidacion el contrato o convenio en la oportunidad legal establecida y
por ende perderse la competencia legal para llevar a cabo la liquidacion, el Supervisor sera
responsable por el Cierre del Expediente Contractual, a través de un Acta, para efectos de
establecer dentro de la entidad estatal el estado final del contrato celebrado. 6. Asi mismo,
conforme al Articulo 2.2.1.1.2.4.3. Obligaciones posteriores a la liquidacion, y una vez “Vencidos
los términos de las garantias de calidad, estabilidad y mantenimiento, o las condiciones de
disposicion final o recuperacion ambiental de las obras o bienes”, el Supervisor del Contrato o
Convenio sera responsable del cierre del expediente del Proceso de Contratacion, a través del
Acta respectiva. 7. En los contratos en que se realicen mantenimiento, renovaciones y mejoras a
los bienes, se debe determinar por el supervisor si los trabajos realizados al bien generan un mayor
valor del mismo, toda vez que amplien su vida productiva, su utilidad y su eficiencia operativa. El
Supervisor debera en el Acta de Liquidacion expresar técnicamente si hubo un aumento del valor
del bien, toda vez que ese mayor valor debera reflejarse por la entidad en su balance contable. 8.
La informacion del proceso podra consultarse en la Direccion de Contrataciéon Estatal o quien haga
sus veces, o en el Sistema Electrénico de Contratacion Publica SECOP | o Il, segtn corresponda
9. El supervisor del contrato vigilara su ejecucion y cumplimiento del objeto durante todo el tiempo
que esté vigente y su funcién termina cuando se suscriba el acta de liquidacion. 10. Salvo
instruccion en contrario que emane de la Direccion de Contratacion Estatal del Ministerio de
Defensa Nacional o quien haga sus veces en la respectiva Unidad Ejecutora o Dependencia
Delegataria, los Supervisores de los contratos o convenios adelantados transaccionalmente a
través de la plataforma SECOP Il deberan realizar el cargue de sus informes de supervision en
dicha plataforma, junto con los demas tramites contractuales, siendo responsables por la calidad y
oportunidad en el cargue y/o reporte de la informacién o tramites que correspondan en ejecucion
de los contratos. 11. Cuando el supervisor del contrato manifieste su desacuerdo con la ejecucion
de un contrato o con la forma de los actos, documentos o circunstancias examinadas, formulara
sus reparos por escrito. 12. Los reparos seran motivados en hechos, circunstancias y normas y
abarcaran las observaciones y objeciones correspondientes. 13. El supervisor comunicara al
competente contractual, a la dependencia interesada en el contrato y/o a la Direccion de
Contratacion Estatal o quien haga sus veces en la Unidad Ejecutora o Dependencia Delegataria,
los resultados mas relevantes de su actuaciéon y recomendara las actuaciones para su normal
ejecucion. 14. El supervisor podra solicitar al competente contractual la revision de los actos que
considere perjudiciales para los intereses de la Nacién — Ministerio de Defensa Nacional. 15.
Cuando se aprecien graves irregularidades en la ejecucion de un contrato que amenace su
paralizacion, es obligaciéon del supervisor informar por escrito dentro de los cinco (5) dias habiles
siguientes a la ocurrencia de los hechos al competente contractual y al Director de la dependencia
que ha contratado el bien o servicio, para que estos inicien las acciones correspondientes. 16.Los
supervisores de los contratos suscritos por Ministerio de Defensa Nacional — Unidad Ejecutora y
Dependencias Delegatarias estan obligados a acatar las observaciones y decisiones del
competente contractual, en los eventos de discrepancias en su ejecucion y no estan autorizados a
expedir cumplidos para pagar obligaciones, hasta tanto no se pronuncie favorablemente el
competente contractual. 17. Los supervisores de los contratos suscritos por el Ministerio de
Defensa Nacional — Unidades Ejecutoras y Dependencias Delegatarias, estan obligados a entregar
debidamente liquidadas todas las cuentas contractuales con sus respectivos soportes, utilizando el
formato implementado por la Direccién de Contratacién Estatal del Ministerio de Defensa Nacional.
En este momento quedara documentalmente acreditado el cumplimiento de todos los requisitos
necesarios para cumplir la obligacion a cargo del Ministerio y del cumplimiento de las obligaciones
del contratista. 18. Dar a conocer al CONTRATISTA la Politica de Antisoborno implementada por el
Ministerio de Defensa Nacional y los distintos canales dispuestos por el Ministerio -Unidad
Ejecutora o Dependencia Delegataria para denunciar cualquier acto de soborno o de corrupcion
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PARAGRAFO PRIMERO: En el aspecto Técnico — Administrativo: 1. Verificar que las
especificaciones y condiciones particulares de los bienes o servicios contratados, correspondan a
las solicitadas, definidas y aceptadas en el contrato. De presentarse dudas sobre este particular se
formularan por escrito dentro de los tres (3) dias habiles siguientes a su ocurrencia, a la Direccién
de Contratacion Estatal o quien haga sus veces en la Unidad Ejecutora o Dependencia
Delegataria. La Direccion de Contratacion del MDN, o quien haga sus veces, respondera este
requerimiento dentro de los tres (3) dias habiles siguientes a su recibo clarificando la situacién. 2.
En los eventos que asi lo determine el contrato o si la naturaleza del mismo lo requiere, el
supervisor suscribira conjuntamente con el contratista las actas de iniciacién o de recibo de bienes
y/o servicios, dentro del término establecido en el contrato. Copia de estas actas se enviaran
dentro de los cinco (5) dias habiles siguientes a su firma, a la Direccién de Contratacién Estatal o
quien haga sus veces en la Unidad Ejecutora o Dependencia Delegataria para su publicacién en la
plataforma SECOP Il o su incorporacion en la carpeta del contrato, segun corresponda. 3. Cuando
se requieran cronogramas o programacion de actividades al contratista para ejecutar el objeto
contratado, el supervisor los exigira y recibird para su revision y control, dentro de los plazos
estipulados en el contrato. Copia de estos cronogramas se remitiran dentro de los tres (3) dias
habiles siguientes a su recibo, a la Direccion de Contratacion Estatal o quien haga sus veces en la
Unidad Ejecutora o dependencia para su publicacién en la plataforma SECOP Il o su incorporacién
en la carpeta del contrato, segun corresponda. 4. Cuando se trate de la supervision o interventoria
de contratos de obras, las personas naturales o juridicas o los funcionarios designados para este
efecto, abriran y llevaran conjuntamente con el contratista, o la persona delegada por éste, una
memoria diaria de la obra, en donde constaran las acciones realizadas diariamente en ella, asi
como las actas de los comités técnicos de obra o administrativos que periédicamente deban
realizarse y las observaciones que se consideren pertinentes. Este documento formara parte
integral del contrato y la copia mensual del documento se remitira al area de contratos del
Ministerio o quien haga sus veces en la Unidad Ejecutora para que repose en la carpeta del
contrato. Los mismos seran publicados en la plataforma SECOP Il, siempre y cuando el contrato no
esté amparado por alguna causal de reserva de informacion. 5. El supervisor podra citar o
convocar a reuniones al contratista, al competente contractual, a quienes tengan interés directo en
la ejecucion del contrato, a quienes participaron en la elaboracién del pliego o solicitud de oferta y
en la elaboracion de la minuta del contrato, cuando tenga dudas sobre los términos del contrato y/o
se considere necesario para su normal ejecucion. 6. De estas reuniones levantara un acta suscrita
por los que en ella intervinieron y la misma contendra como minimo los asuntos discutidos, las
decisiones, acciones y compromisos a ejecutar. Copia de ella se enviara a la Direccién de
Contratacion Estatal o quien haga sus veces en la Unidad Ejecutora o dependencia, dentro de los
tres (3) dias habiles siguientes a su suscripcion, para su correspondiente archivo o publicacion en
SECOP Il segun corresponda. 7. Los supervisores de los contratos, si la naturaleza del mismo lo
requiere y asi se ha estipulado en la minuta del contrato, elaboraran actas de recibo parcial de
bienes o servicios, las cuales suscribira conjuntamente con el contratista. El valor de los bienes o
servicios que por estas actas se recibe no sera inferior al porcentaje estipulado en el contrato.
Copia de estas actas se remitira al area de contratos del Ministerio o quien haga sus veces en la
Unidad Ejecutora para lo de su competencia. 8. El supervisor exigira la buena calidad y correcto
funcionamiento de los bienes y servicios contratados y se abstendra de dar el respectivo cumplido
si éstos no corresponden a las calidades, cantidades y especificaciones técnicas exigidas. El
supervisor mantendra el control y coordinacion permanente sobre la ejecucién del contrato, de tal
manera que implemente actividades, tales como, reuniones con el comité evaluador y contratista,
visitas que sean pertinentes a las empresas y las que se estimen necesarias. 9. El supervisor
verificara que el contratista entregue los bienes y/o servicios que oferté. En el evento que, por
concepto técnico, algunos de los bienes y/o servicios no sean acordes con el contrato y la oferta,
éste exigira al contratista su modificacion en el menor tiempo posible, o en el indicado en el
contrato. En este evento se procederd asi: a) Si el bien y/o servicio es entregado por el contratista
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con algun defecto menor, el supervisor podra devolverlo para que aquel corrija o subsane los
defectos, en un término que el supervisor considere perentorio sin afectar el plan logistico de la
Fuerza. b) Si el bien entregado presenta un defecto que no afecte su funcionalidad, o que
disminuya su durabilidad, pero que no sea susceptible de correccion, el supervisor los recibira y
autorizara su distribucion, conservando las muestras defectuosas del total de muestras evaluadas
segun el plan de muestreo previsto en la norma técnica o especificacion técnica o dejando cinco (5)
muestras de los bienes recibidos, recolectadas al azar las cuales seran marcadas y etiquetadas de
manera que se identifiquen suficientemente, para practicar sobre las mismas las pruebas que el
comité técnico del material considere procedentes e iniciar las acciones legales a que haya lugar.
c) Si el bien entregado presenta defectos mayores sera rechazado por el supervisor, conservando
las muestras defectuosas del total de muestras evaluadas segun el plan de muestreo previsto en la
norma técnica o especificacion técnica, dejando cinco (5) muestras de los bienes recibidos,
recolectadas al azar las cuales serdn marcadas y etiquetadas de manera que se identifiquen
suficientemente para efectos de practicar sobre las mismas las pruebas que el comité técnico del
material considere procedentes y determinar las acciones legales a que haya lugar. d) Para todos
los eventos, el supervisor se apoyara en los conceptos emitidos por los comités del bien (técnico),
quienes se pronunciaran sobre sus defectos indicando si son mayores o menores, o si afectan su
durabilidad, funcionalidad, o el aspecto que resulte pertinente. 10. El supervisor verificara conforme
con la naturaleza juridica y tipo del contrato suscrito, que el contratista tenga previstos todos los
medios y recursos para mantener la seguridad e integridad de las personas que laboran en el
Ministerio. 11. El supervisor exigira el total cumplimiento de los cronogramas pactados en los
contratos y soélo podra recomendar su modificacién cuando por razones técnicas o dada la
naturaleza del contrato, esto se haga necesario. Cualquier modificacién que afecte el plazo de
ejecucion del contrato sera previamente autorizada por el competente contractual. 12. El supervisor
resolvera todas las consultas presentadas por el contratista y hacer las observaciones que estime
conveniente. Si durante la ejecucién del contrato se presentan dudas o diferencias que no puedan
resolverse por el supervisor, éste las remitird dentro de los tres (3) dias habiles siguientes a su
ocurrencia, al competente contractual para su consulta y decision. 13. El supervisor, si es
necesario, puede solicitar por escrito la suspensién temporal de la ejecucion de un contrato por
circunstancias de fuerza mayor o caso fortuito, justificando las circunstancias de tiempo, modo y
lugar que originan tales hechos, ante el competente contractual para que éste emita su
autorizacion. Si el competente contractual aprueba y suscribe la suspension del contrato, la
Direccion de Contratacion Estatal o quien haga sus veces en la Unidad Ejecutora o dependencia,
elaborara el acta de suspension, copia de la cual se remitira supervisor del contrato dentro de los
tres (3) dias habiles siguientes a su suscripcién, para lo de su competencia. El supervisor para
todos los eventos de suspension de un contrato, al desaparecer los hechos que originaron su
suspension, solicitara su reiniciacién, dejando constancia del tiempo total de la suspension
temporal y del vencimiento final del contrato. 14. El Supervisor constatara a la fecha de
vencimiento del contrato su total cumplimiento. Si llegare a tener dudas sobre la ejecucién del
mismo no podré expedir el acta de recibo final, hasta no clarificar las dudas.15. Para que el
supervisor expida el acta de recibo final del contrato verificara que todas las obligaciones estén
cumplidas y procede el pago final. Esta acta contendra como minimo la descripcién de los bienes
y/o servicios recibidos, el valor final del contrato, incluyendo reajustes si proceden. Copia del acta
se enviara a la Direccion de Contratacion Estatal o quien haga sus veces en la Unidad Ejecutora o
dependencia para su respectivo archivo. En los casos que corresponda, se hara su publicacion en
SECORP II. 16. Los supervisores de los contratos suscritos por el Ministerio de Defensa Nacional —
Unidad Ejecutora o Dependencias Delegataria, al finalizar el contrato y emitir el ultimo cumplido de
recibo a satisfaccion de los bienes y/o servicios contratados, elaboraran dentro del mes siguiente a
su terminacion un acta de liquidacién final del contrato, acompanada de los documentos soportes
siguiendo el formato entregado por la Direccién de Contratacion Estatal del Ministerio o quien haga
sus veces en las Unidades Ejecutoras o Dependencias Delegatarias. 17. El supervisor elaborara el
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acta de liquidacion la cual deberd comprender la siguiente informacién: Datos generales sobre el
contrato principal, sus adiciones y modificatorios (si los hay), datos sobre los certificados de
disponibilidad y registro correspondientes al contrato principal, sus adiciones y modificaciones, se
hara referencia a la Garantia - incluyendo la extension de las mismas si a ello hubiere lugar,
Garantia técnica indicada en el contrato (si aplica). Las prestaciones y obligaciones cumplidas por
el contratista, relacionando las actas de recibo, numero de elementos, cantidades recibidas y
entrada al almacén (si aplica), el Cumplimiento de las obligaciones por la Entidad Estatal, esto es el
corte de cuentas sobre el estado econdmico del contrato, adjuntado: a) Para los contratos suscritos
en pesos la(s) obligacion(es) y orden(es) de pago(s) debidamente suscritos por el ordenador del
gasto y demas documentos que respalden dicho pago. b) Para los contratos suscritos en moneda
extranjera la(s) obligacion(es) y orden(es) de pago debidamente suscritos por el ordenador del
gasto (sin ajuste y con ajuste), el reporte SWIFT y demas documentos que respalden los pagos de
divisas. Si el contrato proyecta gastos de nacionalizacion, debera anexar copia de las
declaraciones de importacion debidamente canceladas y copia de la(s) obligacién(es) y orden(es)
de pago debidamente suscritos por el ordenador del gasto. c) Es pertinente indicar, si el contrato se
celebré en moneda extranjera, el balance del acta de liquidacién sera en pesos colombianos y en
la moneda contratada. Lo anterior de conformidad con lo establecido con el inciso 6 del articulo 25
de la Ley 80 de 1993, que sefiala que las entidades estatales ejecutoras de los presupuestos
publicos solo pueden iniciar procedimientos de seleccién de contratistas si se cuenta con
disponibilidad presupuestal8, las multas debidas o canceladas (si aplica) y finalmente la verificacion
del cumplimiento de las obligaciones con el sistema de seguridad social integral, asi como el pago
de las obligaciones fiscales y parafiscales a cargo del contratista, adjuntando certificacion emitida
por el revisor fiscal del contratista. (Si aplica). 18. El supervisor remitira el acta con el lleno de los
requisitos enunciados en el numeral anterior dentro del plazo estipulado para la liquidacién a la
Direccion de Contratacion Estatal o quien haga sus veces en la Unidad Ejecutora o dependencia,
para revision, aceptacion y tramite de firmas. o La obligacion atras establecida sélo se entendera
cumplida por el supervisor cuando esté suscrita el acta de liquidacion por el contratista y el
competente contractual. Si el contratista no acude a suscribirla, la Direccion de Contratacion
Estatal o quien haga sus veces en la Unidad Ejecutora o dependencia, procedera mediante acto
administrativo motivado a liquidar unilateralmente el contrato. 19. Si el contratista no esta de
acuerdo con el contenido del acta de liquidacion, se le remitira nuevamente al supervisor dentro de
los tres (3) dias habiles siguientes al recibo de las observaciones o reparos del contratista. En este
evento el supervisor no podra tomarse mas de un (1) mes en informar al jefe del area de contratos
sobre los resultados del nuevo andlisis, para que este realice los tramites que considere
pertinentes. PARAGRAFO SEGUNDO: En el aspecto Legal: 1. Cumplir todas y cada una de las
clausulas contractuales. 2. Solicitar a la dependencia de contratos, si las requiere, copia de las
garantias constituidas por el contratista y de su aprobacién por el Ministerio de Defensa Nacional o
quien haga sus veces en la Unidad Ejecutora y de las modificaciones exigidas a éstas durante la
ejecucion del contrato. Las mismas se pueden consultar igualmente a través de SECOP II. En
cumplimiento de esta obligaciéon verificarda que las vigencias de las garantias y de sus
modificaciones estén dentro de los términos del contrato. 3. Informar por escrito a la dependencia
de contratos del Ministerio o quien haga sus veces en la Unidad Ejecutora si el contratista omite
alguna o algunas de sus obligaciones, para que la dependencia de contratos decida si procede o
no aplicar sanciones y/o declarar la caducidad. La omisién o el retardo injustificado al deber de
informar oportunamente los incumplimientos, acarreara para el supervisor accién disciplinaria y las
demas que para el efecto concurran. 4. Solicitar al competente contractual, en los eventos
contemplados en el contrato y en la Ley, con copia a la Direccién de Contratacién Estatal o quien
haga sus veces en la Unidad Ejecutora o dependencia, la aplicacién de la terminacion,
modificacion e interpretacion unilateral, o cuando se pretenda su terminacion por mutuo acuerdo. 5.
El Supervisor tiene la obligacion legal de remitir a la dependencia de contratos del Ministerio,
dentro de los términos aqui establecidos, copia de todos los documentos soporte de la supervision
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y los conceptos y observaciones de las modificaciones al mismo, para garantizar que se realicen
los tramites a que haya lugar en el menor tiempo posible. PARAGRAFO TERCERO: Funciones
particulares de los Supervisores: Entre otras, se encuentran las siguientes: 1. Elaborar y
suscribir el acta de iniciacion del contrato, cuando sea del caso. 2. Suscribir las actas de recibo
parcial y final de los bienes y servicio del contrato. 3. Verificar la correcta ejecucion del contrato. 4.
Exigir el cumplimiento del contrato. 5. Atender y resolver, en coordinacion con el Ministerio de
Defensa Nacional, todas las consultas sobre omisiones, errores, discrepancias o aclaraciones y
complemento en los aspectos técnicas, descritos en las normas técnicas que rigieron el proceso de
contratacion. 6. Verificar y dejar constancia del cumplimiento de las obligaciones parafiscales de
conformidad con el articulo 50 de la Ley 789 de 2002, asi como el cumplimiento del sistema de
gestion en seguridad y salud en el trabajo, en caso contrario avisara de esta circunstancia al area
de contratos del Ministerio o quien haga sus veces en la Unidad Ejecutora y dependencia. 7. Para
material de Intendencia: verificar y seguir el cumplimiento de las actividades descritas en el
cronograma de entregas, conforme con la reglamentacién expedida por la Oficina de Investigacion
y Normalizacién del Ministerio de Defensa Nacional. 8. Verificar que las garantias que ampara el
cumplimiento del contrato estén vigentes e informar en su oportunidad al Ministerio sobre los
inconvenientes presentados. 9. Todas las demas atribuciones contempladas en el contrato.
PARAGRAFO CUARTO: CAMBIO SUPERVISOR: Cuando el MINISTERIO DE DEFENSA
NACIONAL - COMANDO GENERAL FUERZAS MILITARES - ESCUELA SUPERIOR DE
GUERRA "GENERAL RAFAEL REYES PRIETO" - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO, lo
requiera o estime conveniente, podra sustituir el supervisor sin necesidad de suscribir un contrato
modificatorio. EI cambio de supervisor serd comunicado al contratista mediante oficio. El supervisor
deberd entregar sus funciones al nuevo supervisor designado, mediante acta suscrita
conjuntamente y debera contener como minimo la siguiente informacion: estado de ejecucion del
contrato, relacion de documentos. PARAGRAFO QUINTO. PROCEDIMIENTO EN CASO DE
INCONFORMIDAD DEL SUPERVISOR CON RELACION A LA EJECUCION DEL CONTRATO.
De conformidad con lo dispuesto en el Manual de contrataciéon del Ministerio Defensa Nacional,
cuando el supervisor del contrato se encuentre en desacuerdo con la ejecucion y desarrollo de las
obligaciones pactadas en el contrato, o con la forma de los actos, documentos o circunstancias
examinadas, debera sin excepcion formular todos sus reparos por escrito ante el MINISTERIO DE
DEFENSA NACIONAL - COMANDO GENERAL FUERZAS MILITARES — ESCUELA SUPERIOR
DE GUERRA "GENERAL RAFAEL REYES PRIETO" - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO, con
el cumplimiento de los siguientes requisitos: 1. Los reparos a la ejecucidon contractual deben ser
motivados con razonamientos fundados en hechos, circunstancias y normas en las que se apoye el
criterio sustentado y deben comprender todas las observaciones y objeciones correspondientes. 2.
El supervisor debera reportar los resultados mas relevantes de su actuacion y recomendara al
competente contractual, las actuaciones que considere mas convenientes u oportunas para la
normal ejecucion del contrato. 3. En caso de apreciar el supervisor graves irregularidades en la
ejecucion del contrato que amenace su paralizacion es obligacion del supervisor informar por
escrito dentro de los cinco (5) dias habiles siguientes a la ocurrencia de los hechos al competente
contractual, y al Jefe de la dependencia para la cual sea contratado el servicio, con los mismos
requisitos dispuestos en los numerales anteriores. CLAUSULA DECIMA CUARTA -
LIMITACIONES DEL SUPERVISOR: El Supervisor no estara facultado, en ningtin momento, para
adoptar decisiones que impliquen la modificacién de los términos y condiciones previstos en el
presente contrato, las cuales unicamente podran ser adoptadas por los representantes legales de
las partes, mediante la suscripcion de modificaciones al contrato principal. CLAUSULA DECIMA
QUINTA. - FUERZA MAYOR O CASO FORTUITO.- Para efectos de este contrato fuerza mayor o
caso fortuito son todos aquellos eventos imprevisibles e irresistibles tales como naufrago,
terremoto, inundaciones, apresamiento por parte del enemigo, actos de autoridad ejercidos por un
funcionario publico, perturbaciones de orden publico, amenazas de acto terrorista, actos mal
intencionados de terceros, etc., segun lo previsto en el Cédigo Civil Colombiano. En caso de
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ocurrencia de una causal de fuerza mayor o caso fortuito, la parte afectada debera dar aviso en el
término de cinco (5) dias habiles, contados a partir de la ocurrencia de la causal, para que la otra
califique si el hecho es constitutivo o no de fuerza mayor o caso fortuito. En caso de ser el hecho
constitutivo de fuerza mayor o caso fortuito, la demora sera justificada y se entendera prorrogado el
término de la duracion de contrato, por un lapso igual a aquel en que fue suspendido. En todos los
casos de suspension se levantara un acta en la cual conste la fecha de suspension, las causas que
la originaron y la fecha estimada de reanudacion. Reiniciados los trabajos se levantara la
respectiva acta en la que consten las consecuencias de la suspension. PARAGRAFO PRIMERO:
En caso de presentarse un evento de fuerza mayor o caso fortuito, que no afecte la totalidad del
objeto del presente contrato, es decir que solo lo afecte parciaimente, la fuerza mayor solo operara
para los bienes y/o servicios a los cuales les sobrevino la causal de fuerza mayor o caso fortuito.
PARAGRAFO SEGUNDO: En caso de que se presente el evento constitutivo de fuerza mayor o
caso fortuito, que impida a cualquiera de las partes cumplir con sus obligaciones, dicha parte
debera emplear esfuerzos razonables para minimizar o mitigar cualquier retraso que se presente.
CLAUSULA DECIMA SEXTA. - ACTAS DE RECIBO.- Cumplido el recibo del objeto del contrato,
se suscribiran entre las partes LAS ACTAS DE RECIOBO A SATISFACCION PARCIAL Y/O
TOTAL, en las cuales se manifestara la conformidad con las condiciones en las que se hace la
entrega, precios y valor total de la factura. Dichas seran suscritas por el supervisor del contrato y
por el CONTRATISTA o su delegado y comprometera en su contenido tanto al CONTRATISTA
como al MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL — COMANDO GENERAL FUERZAS MILITARES
- ESCUELA SUPERIOR DE GUERRA “GENERAL RAFAEL REYES PRIETO"

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO siendo solo hasta ese momento cuando se consideran
entregados los bienes contemplados en el objeto contractual. CLAUSULA DECIMA SEPTIMA. -
SANCIONES.- EL CONTRATANTE podra sancionar al CONTRATISTA por los incumplimientos
parciales en sus obligaciones. Previa aplicacion del precepto Constitucional del Debido Proceso
citado en la siguiente clausula, MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL — COMANDO GENERAL
FUERZAS MILITARES - ESCUELA SUPERIOR DE GUERRA “GENERAL RAFAEL REYES
PRIETO" - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO con la acreditacién de las pruebas
correspondientes, podra aplicar las siguientes sanciones: a) MULTAS: En el evento en que EL
CONTRATISTA incurra en mora o en incumplimiento parcial de cualquiera de las obligaciones,
condiciones y especificaciones contraidas en el Contrato y con el fin de garantizar la correcta
ejecucion del contrato, EL CONTRATANTE impondra multas cuyo valor se liquidara con base en el
cero punto cinco por ciento (0.5%) del valor total del contrato por cada dia de retardo y hasta por
un plazo maximo de quince (15) dias calendario en calidad de sancion, salvo circunstancias de
fuerza mayor o caso fortuito, conforme a las definiciones del articulo 1° de la Ley 95 de 1.890. Lo
anterior sin perjuicio que EL CONTRATANTE, haga efectiva la clausula penal pecuniaria y/o
declare la Caducidad del contrato. Esta suma podra ser tomada de la garantia constituida o
descontada de las cuentas que por cualquier concepto EL CONTRATANTE le adeude al
CONTRATISTA. Con la suscripcién del Contrato, EIl CONTRATISTA renuncia a los requerimientos
judiciales o privados para constituirlo en mora; b) MULTAS POR INCUMPLIMIENTO AL SISTEMA
DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES: En caso de mora o incumplimiento de las
obligaciones frente al Sistema de Seguridad Social y/o Parafiscales (Cajas de Compensacién
Familia, SENA e ICBF) el MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL — COMANDO GENERAL
FUERZAS MILITARES - ESCUELA SUPERIOR DE GUERRA “GENERAL RAFAEL REYES
PRIETO" — DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO podra imponer al CONTRATISTA multas, cuyo
valor se liquidara con base en un cero punto dos por ciento (0.2%) del valor del contrato, por cada
dia de retraso en la presentacion en la presentacion de la certificacion que evidencie el
cumplimiento de la presente obligacion y hasta por quince (15) dias calendario. Esta sancion se
iImpondra conforme a la ley y se reportara a la Camara de Comercio competente de conformidad
con lo previsto en el articulo 6.2 de la Ley 1150 de 2007; ¢) PENAL PECUNIARIA: En caso de
declaratoria de caducidad o de incumplimiento total de las obligaciones derivadas del presente
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contrato el MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - COMANDO GENERAL FUERZAS
MILITARES — ESCUELA SUPERIOR DE GUERRA “GENERAL RAFAEL REYES PRIETO" -
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO, a titulo de pena pecuniaria, una suma equivalente al veinte
por ciento (20%) del valor total del contrato. La imposicién de esta pena pecuniaria se considerara
como pago parcial y definitivo de los perjuicios que cause al MINISTERIO DE DEFENSA
NACIONAL - COMANDO GENERAL FUERZAS MILITARES - ESCUELA SUPERIOR DE
GUERRA “GENERAL RAFAEL REYES PRIETO" — DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO. No
obstante, el MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - COMANDO GENERAL FUERZAS
MILITARES — ESCUELA SUPERIOR DE GUERRA “GENERAL RAFAEL REYES PRIETO" -
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO se reserva el derecho de cobrar perjuicios adicionales por
encima del monto de lo aqui pactado, siempre que los mismos se acrediten. Tanto el valor de las
multas, como el de la clausula penal pecuniaria seran descontados de los pagos que se efectuen al
CONTRATISTA. El pago de la clausula penal pecuniaria estara amparada mediante poliza de
seguros en las condiciones establecidas en el presente contrato. PARAGRAFO 1: APLICACION
DEL VALOR DE LAS SANCIONES PECUNIARIAS: El valor de las multas y de la clausula penal
pecuniaria se tomara del saldo a favor del CONTRATISTA si lo hubiere, o de la garantia
constituida. Si esto Ultimo no fuere posible, se cobrara por via ejecutiva. PARAGRAFO 2.- En la
imposicién de las multas por parte del MINISTERIO DE DEFENSA-COMANDO GENERAL-
DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA se dara cumplimiento al principio sefialado en el
articulo 86 de la Ley 1474 de 2011 del debido proceso. PARAGRAFO 3: Las multas impuestas se
haran efectivas directamente por EL MINISTERIO DE DEFENSA-COMANDO GENERAL-
DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA pudiendo acudir entre otros a los mecanismos de
compensacion de las sumas adeudadas al CONTRATISTA, cobro de la garantia o cualquier otro
medio para obtener pago incluyendo la jurisdiccion coactiva en los terminos previstos en el articulo
17 de la Ley 1150 del 2007. PARAGRAFO 4: LEGALIDAD DE LA SANCION: Las sanciones
pactadas en el presente contrato, se pactan e imponen con fundamento en el principio de
autonomia de la voluntad previsto en el articulo 40 de la Ley 80 de 1993, en respeto al debido
proceso que trata el articulo 17 de la Ley 1150 de 2007, y de conformidad con el procedimiento
establecido en el articulo 86 de la Ley 1474 de 2011 y el Decreto 1082 de 2015. PARAGRAFO 5:-
PUBLICIDAD DE LA SANCION: Una vez en firme la sancion, EL MINISTERIO procedera a
publicar la parte resolutiva del acto que la declara en el SECOP y a comunicarla a la Camara de
Comercio en que se encuentre inscrito el contratista. También se comunicaran a la Procuraduria
General de la Nacién. Las anteriores publicaciones se haran de conformidad con lo previsto en el
articulo 31 de la Ley 80 de 1993, modificado por el articulo 218 del Decreto Ley 0019 de 2012.
PARAGRAFO 6: - APLICACION DEL VALOR DE LAS SANCIONES PECUNIARIAS: Una vez se
termine la audiencia en la que se impone la sancién, a través de resolucion motivada que se
entendera notificada y ejecutoriada en dicho acto publico, EL CONTRATISTA dispondra de quince
(15) dias calendario para proceder de manera voluntaria a su pago. Las multas no seran
reintegrables aun en el supuesto que EL CONTRATISTA dé posterior ejecuciéon a la obligacion
incumplida. En caso de no pago voluntario y una vez en firme el respectivo acto administrativo,
podra ejecutarse la garantia contractual o tomarse del saldo a favor de EL CONTRATISTA si lo
hubiere. Si esto ultimo no fuere posible, se cobrara por via ejecutiva. CLAUSULA DECIMA
OCTAVA. CLAUSULAS EXORBITANTES: DE LA TERMINACION, MODIFICACION E
INTERPRETACION UNILATERALES. - Las partes acuerdan pactar las siguientes clausulas
exorbitantes, asi: a) La interpretacion Unilateral del contrato, se realizara segun lo establecido en el
articulo 15 de la ley 80 de 1993. b) La Modificacion Unilateral del contrato se realizara segun lo
establecido en el articulo 16 de la Ley 80 de 1993. ¢) La Terminacion Unilateral del Contrato, se
realizara, segun lo establecido en el articulo 17 de la ley 80 de 1993 La interpretacion y terminacion
unilaterales, asi como la caducidad se ordenaran mediante resolucién motivada, contra la cual
procedera el recurso de reposicion. Una vez declarada la caducidad se dara por terminado el
contrato y se ordenara su liquidacion en el estado en que se encuentre, sin que haya lugar a

Carrera 11 No. 102-50
Celular: 3102739049

www.cgfm.mil.co


http://www.cqfm.mil.co

CONTRATO DE OBRA No. 160-MDN-COGFM-ESDEG-2025 CELEBRADO ENTRE EL MINISTERIO DE DEFENSA
NACIONAL -~ COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES - ESCUELA SUPERIOR DE GUERRA —
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO Y CONSORCIO CONSTRUIR 25 CUYO OBJETO ES MANTENIMIENTO Y
ADECUACION DE LAS INSTALACIONES DEL EDIFICIO ADMINISTRATIVO Y EDIFICIO DE AULAS DE LA ESCUELA
SUPERIOR DE GUERRA GENERAL RAFAEL REYES PRIETO

Pagina 26 de 56

indemnizacion alguna para EL CONTRATISTA. CLAUSULA DECIMA NOVENA - CADUCIDAD
ADMINISTRATIVA: Si se presenta algun hecho constitutivo de incumplimiento de las obligaciones
a cargo del CONTRATISTA, que afecte de manera grave y directa la ejecucion del contrato y
evidencie que puede conducir a su paralizacién, el MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL -
COMANDO GENERAL FUERZAS MILITARES - ESCUELA SUPERIOR DE GUERRA -
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO por medio de acto administrativo debidamente motivado
podra decretar la caducidad y ordenar la liquidacion en el estado en que se encuentre, todo de
conformidad con lo previsto en el articulo 18 de la Ley 80 de 1.993. Ejecutoriada la resolucién de
caducidad, el contrato quedara definitivamente terminado y el CONTRATISTA no tendra derecho a
reclamar indemnizacion alguna. EI MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - COMANDO
GENERAL FUERZAS MILITARES - ESCUELA SUPERIOR DE GUERRA - DEPARTAMENTO
ADMINISTRATIVO, hara efectiva la garantia pactada en el mismo, asi como el valor de la penal
pecuniaria, y procedera a su liquidacion. Para efectos de esta liquidacion, el CONTRATISTA
devolvera los dineros que hubiere recibido por concepto del presente contrato, previa deduccion
del valor de los elementos entregados por aquel y recibidos a satisfaccion. En el acta de liquidacién
se determinaran las obligaciones a cargo de las partes, teniendo en cuenta el valor de las
sanciones por aplicar o las indemnizaciones a cargo del CONTRATISTA, si a esto hubiere lugar, y
la fecha de pago. CLAUSULA DECIMA VIGECIMA. - INDEMNIDAD: EI CONTRATISTA se obliga
a mantener al MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - COMANDO GENERAL FUERZAS
MILITARES — ESCUELA SUPERIOR DE GUERRA - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO, libre
de cualquier daio o perjuicio originado en reclamaciones de terceros y que se deriven de sus
actuaciones o de las de sus subcontratistas o dependientes realizadas durante la ejecucién del
contrato. CLAUSULA VIGESIMA PRIMERA.- RESERVA DEL PRESENTE CONTRATO.- El
CONTRATISTA se obliga para con EL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - COMANDO
GENERAL FUERZAS MILITARES - ESCUELA SUPERIOR DE GUERRA - DEPARTAMENTO
ADMINISTRATIVO, a no suministrar ninguna clase de informacién o detalle a terceros y a
mantener como documentacion clasificada todos los aspectos relacionados de las Fuerzas
Militares de la Republica de Colombia conocidos o que llegaren a ser conocidos por el
CONTRATISTA durante el desarrollo de este contrato o con posterioridad. CLAUSULA VIGESIMA
SEGUNDA. - CESIONES Y SUBCONTRATOS: El CONTRATISTA no podra ceder el presente
contrato a persona alguna natural o juridica o extranjera, sin previa autorizacién escrita del
CONTRATANTE, pudiendo reservarse las razones que tenga para negar dicha autorizacion. Si la
persona a la cual se le va a ceder el contrato es extranjera debe renunciar a la reclamacion
diplomatica, la celebracién de subcontratos no relevara al CONTRATISTA de las responsabilidades
que asume en virtud del presente contrato. EIl CONTRATANTE no adquirira relacion alguna con los
subcontratistas. CLAUSULA VIGESIMA TERCERA.- CESION DE DERECHOS PATRIMONIALES
Y ECONOMICOS : En caso de que el CONTRATISTA decida efectuar una cesion y/o pignoracién
de derechos econdmicos debera solicitar su aceptacién y notificacion por parte del EL MINISTERIO
DE DEFENSA NACIONAL - COMANDO GENERAL FUERZAS MILITARES - ESCUELA
SUPERIOR DE GUERRA - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO, para lo cual debera anexar
como minimo los siguientes documentos: 1) Contrato de cesién y/o pignoracién de derechos
econdmicos del contrato objeto de la cesién, firmado por el cesionario y el cedente donde se
relacione en forma explicita, lo siguiente: a) Valor de la cesién. b) Especificar si la cesion obedece
al contrato principal y/o contratos adicionales. ¢) Aceptacion por parte del cesionario de los
descuentos de ley cuando aplique. 2) Acta de junta de socios o documento consorcial, en donde se
autorice al representante legal de la figura correspondiente para efectuar la cesién. 3) Certificado
de existencia y representacion legal del cesionario y el cedente cuando se trate de persona juridica
y/o certificado de inscripcion cuando se trate de persona natural expedido por la Camara de
comercio del domicilio correspondiente. 4) Certificacion Bancaria con numero de cuenta y
beneficiario donde se deben consignar los valores cedidos. 5) Declaracion bajo juramento del
cesionario en la cual se exprese el cumplimiento de lo previsto en el Decreto 4334/2008 en
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concordancia con el Decreto 1981 de 1988 CLAUSULA VIGESIMA CUARTA. -SUJECION A LA
LEY COLOMBIANA: Para todos los efectos este contrato se somete a la ley colombiana y a las
autoridades legalmente establecidas en el pais CLAUSULA VIGESIMA QUINTA - APLICACION
DE PRINCIPIOS GENERALES. - De conformidad con lo establecido en el Articulo 40 de la Ley 80
de 1993, el presente contrato, ademas de sus estipulaciones, se rige por los principios previos de
las normas civiles, comerciales y las consagradas en esta ley que corresponde a su esencia y
naturaleza. CLAUSULA VIGESIMA SEXTA - DEBIDO PROCESO: Durante la ejecucion del
contrato, EL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - COMANDO GENERAL FUERZAS
MILITARES - ESCUELA SUPERIOR DE GUERRA - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO, podra
hacer uso de las acciones sancionatorias previstas en el presente contrato. las cuales se
adelantaran respetando el derecho al debido proceso consagrado en el Articulo 29 de la
Constitucion Politica y en cumplimiento del procedimiento regulado en el articulo 86 de la ley 1474
de 2011. En todo caso. EL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - COMANDO GENERAL
FUERZAS MILITARES - ESCUELA SUPERIOR DE GUERRA - DEPARTAMENTO
ADMINISTRATIVO, en el proceso sancionatorio que se adelante, brindara todas las garantias
constitucionales y legales al CONTRATISTA para que ejercite su derecho a la defensa en
audiencia y tenga la oportunidad de exponer las razones y/o motivos sobre los hechos.
generadores de la afectacion de la ejecucion, contractual. En ningun caso procedera la imposicion
de sancion sin haberse brindado la oportunidad al CONTRATISTA de explicar las Circunstancia
que impiden la ejecucién normal y oportuna, del contrato. CLAUSULA VIGESIMA SEPTIMA. -
DECLARACION EXPRESA INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES: EI CONTRATISTA
declara bajo la gravedad del juramento que no se halla incurso en ninguna de las causales de
inhabilidad e incompatibilidad contempladas en el articulo 127 de la Constitucion Politicay 8 de la
Ley 80 de 1993 y que no se encuentra en proceso de concordato o acuerdo de recuperacion o
concurso liquidatario, segun Leyes 222/95 y 550 de 1999 PARAGRAFO PRIMERO
INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES SOBREVINIENTES- Si llegare a sobrevenir
inhabilidad e incompatibilidad en el CONTRATISTA, este cedera el contrato previa autorizacion
escrita el MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL — COMANDO GENERAL FUERZAS MILITARES
- ESCUELA SUPERIOR DE GUERRA "“GENERAL RAFAEL REYES PRIETO" -
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO o si ello no fuere posible, renunciara a su ejecucion
CLAUSULA VIGESIMA OCTAVA -LIQUIDACION DEL CONTRATO. El presente contrato se
liquidara de conformidad con lo dispuesto en el articulo 60 de la Ley 80 de 1993, modificado por los
articulos 11 y 32 de la Ley 1150 de 2007 y el articulo 217 del Decreto 019 de 2012 CLAUSULA
VIGESIMA NOVENA. - DOMICILIO. - Las partes declaran que para todos los efectos legales
judiciales y extrajudiciales que se deriven del presente contrato fijan su domicilio legal en la ciudad
de Bogota D.C, en las siguientes direcciones: CONTRATISTA: Calle 9 a # 13 - 35 celular
3215389809, correo electronico: agranados02@gmail.com CONTRATANTE: Carrera 11 No 102-
50 ciudad de Bogota, D.C. CLAUSULA TRIGECIMA - DOCUMENTOS - Forman parte integral del
presente contrato los siguientes documentos: a) Certificado de Disponibilidad Presupuestal B)
Registro unico Tributario ¢) Oferta del contratista y d) Demas documentos relacionados con el
presente contrato. CLAUSULA TRIGECIMA PRIMERA. - REQUISITOS PARA EL
PERFECCIONAMIENTO: Para el perfeccionamiento se requiere acuerdo sobre el objeto y la
contraprestacion. y que esta se eleve a escrito por los competentes contractuales. CLAUSULA
TRIGECIMA SEGUNDA. - REQUISITOS PARA LA EJECUCION DEL CONTRATO - Para la
ejecucion del contrato, se requiere: a) Expedicién del Registro presupuestal por parte de la Entidad
contratante, b) Presentacion de la garantia a cargo del contratista, y ¢) Aprobacion de la garantia
por parte del Jefe del Departamento Administrativo y Ordenador del Gasto de la Escuela Superior
de Guerra “General Rafael Reyes Prieto”

Para constancia se firma en Bogota a los trece (13) dias del mes de Agosto del dos mil veinticinco
(2025).
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Anexo No. 1 “ESPECIFICACIONES TECNICAS DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO”
1. DESCRIPCION Y ESPECIFICACION TECNICA DEL BIEN Y/O SERVICIO REQUERIDO

: . Unidad
item Descripcién Actividad fe oAl
= : kR Medida
FRENTE | - ESDEG
1. PRELIMINARES ,
Remocion (demoliciéon) de acabado de piso 4cm a 7cm |, incluye retiro 2
11 M 110,6
de sobrantes L _ |
1.2 Desmonte de vidrios (incluye lona para escombros) M2 33,44

Desmonte de lamina en policarbonato incluye elementos de uniones,
1.3 empalmes y accesorios, contemplando andamio certificado y todo lo M2 223,94
necesario para su correcta ejecucion

14 Desmonte marcos y puertas todo tamaio - metélicos y/o madera

: 4 . UN 4
incluye retiro de materiales

15 Demolicion de enchape de pisos, guardaescobas y repellos, revoques.

. : : . b M? 110,6
incluye acarreo y retiro de materiales fuera de la unidad militar

1.6 Desmonte de ventaneria, incluye vidrio, marco y retiro de sobrantes M2 6,85

2. MAMPOSTERIA

Instalacion y suministro de muro en drywall con estructura y acabado a
2 caras e= 0,12 mts. y frescasa, incluye aislante acustico sonowall lana
mineral de roca o similar, CINTA DE PAPEL SUPERCINTA 250, LANA
MINERAL VIDRIO FRESCASA 48X600 - 3-1/2 CON FOIL, CARGA
2.1 FULMINANTE FUERTE+CLAVO BAJA VELOCIDAD 5/16X1, CANAL M2 3,07
BASE 9 X 244M CAL.26, PARAL BASE 9 (2.44M) CAL.26,
MPERMEABILIZANTE INTEGRAL MORTERO-CONCRETO
MASTERLIFE WP300, MASILLA READYMAS CUNETE (28KG)
KNAUF tornilleria y todo lo necesario para su correcto funcionamiento

Mantenimiento de muro en superboard intemperie acabado 1 cara
incluye dilatacion platica en u y cinta malla superboard, CARGA
FULMINANTE FUERTE+CLAVO BAJA VELOCIDAD 5/16X1, CANAL
BASE 9 X 244M CAL.26, PARAL BASE 9 (2.44M) CAL.26,
22 IMPERMEABILIZANTE INTEGRAL MORTERO-CONCRETO M2 830,99
MASTERLIFE WP300, PLACA FIBROCEMENTO 10MM 244X122CM
42 93KG APROX, MASILLA READYMAS CUNETE (28KG) KNAUF,
ANDAMIO MULTIDIRECCIONAL 1.4 X 3M ALTURA 2M - ALQUILER y
todo lo necesario para su correcto funcionamiento

3. INSTALACIONES HIDROSANITARIAS

3.1 Sondeo y limpieza de red hidraulica existente ML ~ 1160

392 Desmonte y reinstalacién de sanitarios y sondeo con lavado de tuberia
' sanitaria, longitud hasta 7 mi (se requiere uso de rotosonda)

UN 82
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Mantenimiento canales y bajantes agua lluvia, incluye escarificacién y
3.3 ljado pintura actual, soldaduras, correcciéon de goteras, suministro y ML 22544
aplicacion de anticorrosiva altura aproximada de 6m

4. INSTALACIONES ELECTRICAS

Desmonte y reinstalacion de luminaria led existente en sitio a intervenir,

41 incluye todos elementos necesarios para realizar la actividad de
’ manera segura, y efectiva. (se requiere uso de TORRE DE ANDAMIO

MULTIDIRECCIONAL FIJA 4M+1M 1.4X1.57M - ALQUILER)

UN 61

Instalacion y suministro de sensor de movimiento con aparato, cable de

cobre aislado calibre 12, thhn y tuberia emt @ 3/4" hasta 6m,

492 ADAPTADOR TERMINAL CONDUIT 3/4, ALAMBRE CU DESNUDO UN 35
‘ NO.12 AWG, CABLE CU HFFR-LS NO.12 AWG, CAJA GALVANIZADA

2400 CAL 20, sensor de movimiento sylvania 360 o similar, UNION

PVC 3/4 y todo lo necesario para su correcto funcionamiento

instalacion y suministro de sensor de movimiento con aparato, cable de
cobre aislado calibre 12, thhn y tuberia emt @ 3/4" hasta 6m,
ADAPTADOR TERMINAL CONDUIT 3/4, ALAMBRE CU DESNUDO
43 NO.12 AWG, CABLE CU HFFR-LS NO.12 AWG, CAJA GALVANIZADA UN 9
2400 CAL 20, SENSOR DE MOVIMIENTO DIMERIZABLE - LEVITON
OSM3DDDW DETECCION POR MICROONDAS O SIMILAR, UNION
PVC 3/4 y todo lo necesario para su correcto funcionamiento

5. ACADOS E IMPERMEABILIZACIONES

Lavado de fachadas y limpieza de ventaneria, incluye reemboquillado,
se requiere uso de MORTERO 1:4, IMPERMEABILIZANTE INTEGRAL
51 CONCRETO-MORTERO TOXEMENT 1-A, HIDROLAVADORA M2 1213 71

‘ INDUSTRIAL 1800 W, VULKEM 116, LIMPIADOR FACHADA EN ’
LADRILLO EUCCLEANER 320, LIMESTONE WB y ANDAMIO
CERTIFICADO

Guardaescoba en ceramica new Lisboa cara 61 x 61 cms o similar

5.2 incluye boquilla y todo necesario para su instalacién y correcto ML 67,67
| funcionamiento

53 instalacion y suministro de piso ceramica new Lisboa 61x61 beige alfa o M2 110.6
’ similar, trafico pesado y antideslizante '

6. CARPINTERIA METALICA

Mantenimiento puerta vidrio todo tamafo, incluye CHAPETAS
ESQUINERAS SUPERIORES, CHAPETAS ESQUINERAS
61 INFERIORES CON CUADRANTE PARA BISAGRA, CHAPETA TIPO UN 14
PUTULA SUPERRIORES PARA SUJECION DE VIDRIOS FIJOS,

MANIJAS TIPO ROMA EN ACERO 60X40 y todo lo necesario para su
correcta instalacion

Mantenimiento de ventaneria existente incluye suministro y aplicacion
de LUBRICANTE DE SILICONA 60GR, WASH PRIMER A PINTURA,
6.2 EMPAQUES U, FELPA Y SILICONA VENTANERIA ALUMINIO, M2 3
VIDRIO INCOLORO 5 mm, ESMALTE SUPERLUX vy todo lo necesario
para su correcta instalacion

7. CARPINTERIA EN ALUMINIO Y VIDRIO
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Instalacién y suministro de vidrio templado laminado (vidrio 4 + 5 color
71 gris humo) para ventana similares a las existentes, incluye todos los M2 33,44
elementos necesarios para su correcto funcionamiento

Instalacion y suministro de ventana fija en aluminio crudo, vidrio
incoloro de 6MM Templado perfileria en aluminio color anodizado,
7.2 incluye PERFIL ALUMINIO 2 X 2 CMS MARCO VENTANA, VIDRIO M2 3,78
TEMPLADO DE 6 MM, accesorios de ventaneria (anclajes, tormllerla y
todo lo necesario para su correcto funcionamiento)

8. CARPINTERIA EN ACERO INOXIDABLE

Instalacién y suministro de division para bafios en acero inoxidable cal.

8.1 20 h=1,60 mt levantada 0,20 mt del piso calidad socoda a todo costo y M?2 13,53
todo lo necesario para su correcto funcionamiento
9. CUBIERTAS
Mantenimiento de columna en lamina galvanizada, incluye limpieza de
91 la superficie con hidro lavadora, suministro y aplicacion de M2 117 48

desengrasante, suministro y aplicacién de pintura color similar al
existente (2 manos)

Instalacién y suministro lamina de policarbonato alveolar de 10 mm,
9.2 color OPAL, incluye todos los elementos necesarios para garantizar su M2 223,94
correcto funcionamiento e instalacién

Instalacion y suministro de manto tipo Sika para impermeabilizacion de
cubiertas, incluye ESLINGA O LINEA DE VIDA 2 MOSQUETONES

9.3 DOBLE SEGURO, EQUIPO PARA SOLDADURA TERMOPLASTICA, M2 2
chazos y todo lo necesario para su correcto funcionamiento e
instalacion

Mantenimiento de persiana metalica, tratamiento sspc-sp-1 y sspc-sp-3
04 incluye limpieza con suministro y aplicacion de solventes, removedor de
' oxido, dos capas de pintura esmalte 3 en 1, desmonte y reinstalacion
de los elementos si se requiere

M2 266,12

Mantenimiento de estructura metalica, tratamiento sspc-sp-1 y sspc-sp-
95 3, incluye limpieza con suministro y aplicacién de solventes, remqvedor
' de oxido, dos capas de pintura esmalte 3 en 1 y con herramientas
manuales mecanicas

M2 223,94

10. APARATOS SANITARIOS Y ACCESORIOS

Instalacion y suministro de griferia para lavamanos institucional push
10 1 mesa tit'an.io an.timicrobiano ref corona o similar dg iguales o mejores
' caracteristicas, incluye todos los elementos necesarios para su correcto
funcionamiento

UN 6

11. VIDRIOS Y ESPEJOS

Instalaciéon y suministro division en vidrio templado incoloro de 8 mm
11;1 para oficinas, incluye herrajes, accesorios y todos los elementos M2 8,76
necesarios para su correcto funcionamiento.

112 Instalacion y suministro de pelicula adhesiva sandblass, incluye todos M2 3733
! los elementos necesarios para su correcto funcionamiento $

12. PISOS
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12,1 requiere el uso de ENDURECEDOR SILICEO PISOS ROCKTOP GRIS M? 110,6

(30KG), MORTERO 1:3 IMPERMEABILIZADO
13. ASEO Y RETIRO DE ESCOMBROS

13,1 Retiro de sobrantes fuera de la unidad M3 100
Aseo general interior y exterior, final de obra, incluye materiales como 2

18.2 [ii M 300
jabén y detergente en polvo

item Descripcion Actividad

FRENTE Il - EPFAC

1. PRELIMINARES

Demolicion de muros en bloque / ladrillo / drywall, incluye retiro del

1.1 . M2 22,71
material
Desmonte de puertas incluye el marco y tapa luces. incluye retiro del
1.2 . UN 14
. | material
1.3 Desmonte de vidrios (incluye lona para escombros) M2 1
1.4 Remocion (demolicion) de acabado de piso y paredes M2 403,29
Desmonte de aparatos sanitarios, lavamanos, orinales y divisiones de
1.5 g ; g UN 3
duchas, y todos sus accesorios, incluye retiro del material
16 Desmonte y retiro de canaleta de datos, cableado, salidas de datos y ML 200
' eléctricas (incluye retiro de material sobrante a sitio autorizado)
Desmonte de cielo raso, incluye desmonte de estructura y andamio 2
14 certificado M 25741
1.8 Demolicién poyos duchas incluye retiro del material ML 1.1
1.9 Desmonte de muebles en aglomerado incluye retiro del material UN 2
Desmonte de divisiones modulares oficina piso a techo incluye retiro del
1.10 ; UN 2
material
2. MAMPOSTERIA
Instalacion y suministro de muro en panel aislante, térmico y acusticos
de espesor 40mm lamina 26/28 con aislante poliissocianurato kinswall
400 o similar incluye PANEL TIPO SANDWICH CON AISLANTE EN
POLIISOCIANURATO PIR SAFE; ESPESOR=40MM, LAMINA
EXTERNA EN ACERO PRE PINTADO CALIBRE 28 COLOR BLANCO
RAL 9002 ACABADO (SUP) ACANALADO 400 / LAMINA INTERNA EN
2.1 ACERO PRE PINTADO CALIBRE 28 COLOR BLANCO RAL 9002 M2 10,82

ACABADO (l), ACCESORIOS ACERO PRE PINTADO, CALIBRE 26
COLOR BLANCO RAL 9002 DESARROLLO MAXIMO 620MM. NO
INCLUYE CONSUMIBLES, TORRE DE ANDAMIO
MULTIDIRECCIONAL FIJA 3M+1M 11 1.09X1.57M - ALQUILER
elementos de fijacion y todo

)

lo necesario para su correcto

funcionamiento y ejecucion
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Instalacion y suministro de muro en drywall con estructura y acabado a
2 caras e= 0,12 mts. y frescasa, incluye aislante acustico sonowall lana
mineral de roca o similar, CINTA DE PAPEL SUPERCINTA 250, LANA
MINERAL VIDRIO FRESCASA 48X600 - 3-1/2 CON FOIL, CARGA
FULMINANTE FUERTE+CLAVO BAJA VELOCIDAD 5/16X1, CANAL
BASE 9 X 244M CAL.26, PARAL BASE 9 (244M) CAL.26,
MPERMEABILIZANTE INTEGRAL MORTERO-CONCRETO
MASTERLIFE WP300, MASILLA READYMAS CUNETE (28KG)
KNAUF tornillerfa y todo lo necesario para su correcto funcionamiento

MZ
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55,89

3. INSTALACIONES HIDROSANITARIAS

3.1

Instalacion y suministro de punto sanitario @ 2" incluye accesorios en
pvc para su correcto funcionamiento

UN

32

Instalacion y suministro de punto sanitario @ 4" incluye accesorios en
pvc para su correcto funcionamiento

UN

3.3

Instalacién y suministro de punto de agua fria @ 1/2"incluye accesorios
para su correcta instalacion.

UN

3.4

Desmonte tuberia hidraulica de @ 1/2" a @ 2" incluye retiro de material

ML

3.5

Instalacion y suministro de registro de agua incluye tapa y caja @ 1-1/2"
y todos los accesorios en pvc para su correcto funcionamiento

UN

3.6

Apertura de regata para instalacion de tuberia de @ 1/2" a @ 4" incluye
resane en SIKA-1 ADITIVO IMPERMEABILIZANTE PARA MORTERO,
requiere equipos manuales como PULIDORA 4 1/2 (ALQUILER)

ML

3.7

Instalacion y suministro de tuberia pvc sanitaria @ 2", incluye accesorios
para su correcta instalacion

ML

3.8

Instalacion y suministro de tuberia pvc sanitaria @ 4", incluye accesorios
para su correcta instalacion

ML

10

3.9

Instalacién y suministro de tuberia pvc presion de 13.5 @ 1/2" incluye
accesorios para su correcta instalacion.

ML

10

3.10

Desmonte de tuberia sanitaria de @ 2" a @ 6" con medios manuales,
incluye retiro de sobrantes

ML

10

4. INSTALACIONES ELECTRICAS

4.1

Retiro de luminaria, contempla alambrado, ducteria, y todos los
elementos que componen la instalacion de la luminaria

UN

92

4.2

Instalacion y suministro de interruptor doble, incluye salida en cableado
CU HFFR-LS NO.12 AWG, tuberia PVC 3/4", uniones, accesorios de
fijacion y de conexion, faceplate y todos los accesorios necesarios para
su correcto funcionamiento

UN

4.3

Instalacion y suministro de interruptor sencillo conmutable, en salida de
tuberia EMT, incluye cableado (PE, HF, FR, LS, libre de halogenos,
retardante a la llama, baja emisiéon de humos), caja RAWELT,
tornilleria, terminales, y todos los accesorios necesarios para garantizar
su correcta instalacion

UN

4.4

Instalacion y suministro de tomacorriente doble red regulada incluye
todos los accesorios para su correcto funcionamiento

UN
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Instalacion y suministro de luminaria led Sylvania led panel cuadrado
60x60 de 40W DL, 6500K, 100LM, 100-277V, IP20, FP>0.9, THD<20%,
incluye salida en cableado (PE, HF, FR, LS, LIBRE DE HALOGENOS,
retardante a la llama, baja emision de humos), tuberia EMT 3/4", caja

tipo RAWELT, tornilleria y todos los elementos para su correcto
funcionamiento

UN
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46

Instalacion y suministro de salida con interruptor doble conmutable,
incluye cableado 1N12CU-AWG-HFFR-LS FASE + 1N12CU-AWG-
HFFR-LS neutro + 1N12CU-AWG-DESN tierra, tuberia PVC 3/4", caja
tipo RAWELT, tornilleria, terminales, uniones, toma, clavija, cableado,
anclajes de sujecion y todos los accesorios para su correcto
funcionamiento

UN

4.7

Instalacion y suministro de interruptor triple, incluye salida en cableado
CU HFFR-LS NO.12 AWG, caja plastica universal, tuberia PVC 3/4 "y
todos los accesorios necesarios para garantizar su correcta instalacion
y puesta en servicio.

UN

4.8

Instalacion y suministro de canaleta metalica tipo ducto 80x50, incluye
cuerpo, tapa, tabique, uniones, angulos internos externos y planos,
tapas, derivaciones, sujetador de cables, soportes, marcos para
instalacion de mecanismos y todo lo necesario para su correcta
instalacion y puesta en servicio

ML

200

4.9

Organizacion, traslado e instalacion final de cable y puntos de red
previamente instalado, asegurando su correcto recorrido y conexién en
el punto final mediante canaletas y/o tuberias, y garantizar la limpieza y
orden del area de trabajo.

ML

200

4.10

Instalacion y suministro de tomacorriente doble monofasica 15A./120V
incluye todos los accesorios necesarios para su correcto
funcionamiento

UN

66

Instalacion y suministro de luminaria led sylvania led continuum 40W
NW 120, 4000K, 3500LM, 100-277V, IP20, FP>0.9, THD<20%, en
salida de tuberia emt, incluye cableado (PE, HF, FR, LS, libre de
halogenos, retardante a la llama, baja emision de humos), tornilleria,
terminales, toma y todo lo necesario para su correcto funcionamiento

UN

50

5. COMUNICACIONES: REDES, VOZ Y DATOS

5.1

Instalacion y suministro de PUNTO DE DATOS incluye cableado
horizontal, Salida de Telecomunicaciones Jack RJ45 tanto para el
puesto de trabajo como para el herraje, Faceplate, Patch Cord de area
de trabajo, Patch Cord de administracion y todos los elementos para su
correcto funcionamiento

UN

17

6. CIELO

RASO

6.1

Instalaciéon y suministro de cielo raso tipo drywall plano + frescasa
incluye estructura portante, aplicacion y suministro de yeso, masillado,
ljado y pintado tipo-1 (3 manos) y todo lo necesario para su correcta

instalacion

M2

237,13
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6.2

Instalacion y suministro de cielo raso en PANEL TIPO SANDWICH
CON  AISLANTE EN POLIISOCIANURATO  PIR  SAFE;
ESPESOR=40MM, LAMINA EXTERNA EN ACERO PRE PINTADO
CALIBRE 28 COLOR BLANCO RAL 9002 ACABADO (SUP)
ACANALADO 400 / LAMINA INTERNA EN ACERO PRE PINTADO
CALIBRE 28 COLOR BLANCO RAL 9002 ACABADO (l), térmico y
acusticos de espesor 40mm lamina 26/28 con aislante
poliissocianurato kinswall 400 o similar, incluye estructura vy
ACCESORIOS ACERO PRE PINTADO, CALIBRE 26 COLOR
BLANCO RAL 9002 DESARROLLO MAXIMO 620MM vy todo lo
necesario para su correcto funcionamiento

MZ
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19,97

7. ACABADOS E IMPERMEABILIZACIONES

7.1

Instalacion y suministro de piso en ceramica madera tipo oslo o similar
de 60x60 color a elegir corona o similar, incluye BOQUILLA COLOR
(10KG), PEGACOR MAX GRIS y todos los elementos necesarios para
su correcto funcionamiento

MZ

403,29

7.2

Instalacion y suministro de guardaescoba ceramica 9x90 cm incluye
PEGACOR INTERIORES BLANCO y elementos para su correcta
instalacién

ML

311

7.3

Instalacion y suministro de ceramica para pared marmol alba o similar
formato 30 x 60 cms. h:2,40 mts incluye BOQUILLA CONCOLOR
DECO JUNTA ESTRECHA (2KG), PEGACOR MAX GRIS y todos los
elementos necesarios para su correcta instalacion

M2

15,36

7.4

Instalacion y aplicacion de alistado de piso en mortero 1:5 e=0.04 mts
requiere de BOQUILLA CONCOLOR DECO JUNTA ESTRECHA (2KG)
, PEGACOR MAX GRIS y todos los elementos necesarios para su
correcta aplicacién

M2

390,36

1.5

Instalacion y suministro de ceramica piso mantis corona o similar area
bafios, incluye BOQUILLA CONCOLOR DECO JUNTA ESTRECHA
(2KG), PEGACOR FLEX BLANCO y todo necesario para su instalacion

MZ

7.6

Instalacion y aplicacion de pafiete impermeabilizado 1:3 e= 15 mm,
incluye filos, carteras, andamio certificado, dilataciones y todo lo
necesario para su correcto funcionamiento

ML

8. ACABADOS DE MUROS, PINTURAS Y/O ENCHAPES

8.1

Instalacion y aplicacion de estuco y vinilo tipo-1, 3 manos incluyen filos, |

dilataciones ESTUCO PANEL MASILLA (5.6KG), TORRE DE
ANDAMIO MULTIDIRECCIONAL FIJA 3M+1M 1.09X1.57M -

ALQUILER y todos los elementos necesarios para su correcto
funcionamiento

M2

543,09

8.2

Instalacion y aplicacion de estuco vy vinilo tipo-1, 3 manos incluyen filos,
dilataciones ESTUCO PANEL MASILLA (5.6KG), TORRE DE
ANDAMIO MULTIDIRECCIONAL FIJA 3M+1M 1.09X1.57M -
ALQUILER y todos los elementos necesarios para su correcto
funcionamiento

ML

111,09

9. CARPINTERIA EN MADERA
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Instalacion y suministro de puerta corrediza en madera lamina de
melanina hidréfugo resistente a la humedad RH con acabados en
melamina por sus dos caras, con cuatro dilataciones en fondo color
negro, marco en material, lamina cold rolled calibre 18 con suministro y
91 aplicacion de pintura electrostatica color a elegir por la supervision,
‘ incluye instalacion y suministto de CANTO PUERTAS 19MMX1M
COLOR ROBLE NEVADO , TOPE PARA PUERTA 2 3/4" RESORTE
COLOR DORADO, PUNTA GOMA, vy todos los elementos necesarios
para su correcto funcionamiento. Las medidas de la puerta corrediza en
madera a suministrar son: 1.00 mts ancho x 2.10 mts alto

UN

Instalacion y suministro de puerta en madera lamina de melanina RH
15MM resistente a la humedad, con acabados en melamina por sus dos
caras, incluye instalacion y suministro de MARCO EN MADERA
9.2 TERMINADO, CANTO PUERTAS 19MMX1M COLOR ROBLE M2
NEVADO, CANTO MARCOS DE 15MM COLOR WENGUE,
INMUNIZANTE MATA COMEJEN y todos accesorios para su correcto
funcionamiento

9,45

Instalacion y suministro de mueble cocina en madera RH con acabados
en melaminico por sus dos caras, resistente a la humedad, meson en
granito natural blanco reforzado con lamina melaminica con
93 perforacion, lavaplatos prime 54x44cm + ca (piso 3 y piso 4),
‘ accesorios (tornilleria y anclajes), cantos tornilleria, cajones, CANTO
PUERTAS 19MMX1M COLOR ROBLE NEVADO, CANTO MARCOS
DE 15MM COLOR WENGUE, INMUNIZANTE MATA COMEJEN y todo
lo necesario para su correcto funcionamiento

MZ

3,33

Instalacién y suministro de lavamanos cascade vital 60 CM porcelana
94 fsanjtari‘a resistente a las manchas y al rayado, incluye griferia
’ institucional de mesa push tipo max - mesa max o similar, y todos los
accesorios necesarios para su instalacion y correcto funcionamiento.

UN

Instalacion y suministro de muebles para almacenaje elaborado en
lamina rh, con espacios abiertos separados por entrepafios fijos y fondo
9.5 a pared, con gavetas extraibles cierre lento, patas plasticas ocultas por ML
un zocalo de aluminio natural, incluye todos los elementos necesarios
para su correcto funcionamiento

46

Instalacién y suministro de revestimiento de puerta con sistema
9.6 ECOWOOD, incluye sistema de fijacion, color cedro o similar, y todos M?
los elementos necesarios para su correcto funcionamiento

26

Suministro y aplicacion de pintura poliuretano para puertas de madera
9.7 existente. incluye marcos, catalizador y todos los elementos necesarios UN
para su correcto funcionamiento

11

10. CARPINTERIA EN ALUMINIO Y VIDRIO

101 Desmonte vy reinstalacion de archivo rodante o similar incluye

S : : M2
divisiones, rieles y demas elementos que lo componen

23,05

11. APARATOS SANITARIOS Y ACCESORIOS
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Instalacion y suministro de sanitario linea Montecarlo Novo dual de
111 doble dgscarga y/o similar, incluye tapa de asiento de cierre suave |

' accesorios, soldadura, y todos los elementos necesarios para su
correcto funcionamiento

UN

12. VIDRIOS Y ESPEJOS

Instalacion y suministro de division en vidrio templado incoloro de 8 mm
para oficinas incluye instalaciéon y suministro de herrajes, SILICONA
TOXEMENT 200 BLANCA 300M, PLATINA DE ALUMINIO,
CERRADURA SEGURIDAD DOBLE LLAVE MULTIPUNTO COLOR
CROMO 2 VUELTAS, accesorios y todos los elementos necesarios
para su correcto funcionamiento.

12.1 M2

122 Instalacion y suministro de pelicula adhesiva sandblass frosted, incluye
‘ todos los elementos necesarios para su correcto funcionamiento

19,8

19,8

Instalacion y suministro de espejo redondo flotante 50x60cm de 04mm
123 |consus bordes pulidos y brillados, lleva en la parte posterior perfiles de
' 2x1 como refuerzo para colgar, incluye todos los elementos necesarios
para su correcta instalacién

UN

13. CERRADURAS

13 1 Instalacion y suministro de cerradura yale doble pasador, incluye todos

; . . UN
los elementos necesarios para su correcto funcionamiento

14. ASEO Y RETIRO DE ESCOMBROS

141 Retiro de sobrantes fuera de la unidad M3 103,77

Aseo general interior y exterior, final de obra, incluye materiales como

12 jabén y detergente en polvo

M2 306,42 J

NOTA: En el momento del estudio técnico y la redaccién de este documento, se han identificado
las necesidades mencionadas anteriormente. No obstante, es importante sefalar que pueden
surgir otras necesidades después de la publicacién de este documento o que el contratista
encargado de la ejecucion pueda identificar actividades adicionales o no previstas. Estas
actividades seran gestionadas siguiendo las directrices sugeridas por la supervision del contrato
para mantener la trazabilidad y viabilidad correspondiente, respecto a un balance de mayores y
menores cantidades de obra previa justificacién y aval técnico por parte de la supervision del
contrato.

ESPECIFICACIONES TECNICAS ADICIONALES DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO

iTEM ASPECTOS GENERALES

El contratista mantendra vigente, certificacion suscrita por el
Representante Legal, donde se compromete que realizara las siguientes
actividades:

-Que los trabajos de servicios de instalacion, deberan ajustarse a la
Legislacion Colombiana, a los estandares de ingenieria, estandares y
cédigos internacionales, ademas de la Normas Internacionales de Calidad,
Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente (ISO 9001, ISO 14001,
OHSAS 18001), las mejores practicas de ingenieria, legislacion sobre los
aspectos de salud, seguridad y medio ambiente, aplicando las ultimas
versiones de estandares, cédigos y practicas recomendadas en la industria,

OTRAS NORMAS
APLICABLES
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es decir, de la misma manera le son aplicables las normas que a
continuacién se relacionan y sin ser limitativas:

A. Reglamento Colombiano de Construccion Sismo Resistente NSR-10.

B. Reglamento Técnico del Sector de Agua Potable y Saneamiento Basico
RAS2000. Ultima Edicion

C. Reglamento Técnico Instalaciones Eléctricas RETIE vigente

D. Reglamento Técnico de lluminacién y Alumbrado Publico RETILAP

E. Articulo 35 del Decreto 2811 de 1974 - Codigo de Recursos Naturales

F. Resolucién No. 472 de 2017 Por la cual se reglamenta la gestion integral
de los residuos generados en las actividades de construccion y demolicion.
G. NFPA 13 Norma para la instalacién de sistemas de rociadores (Sl
APLICA)

H. NFPA 14 Norma para la instalacion de sistemas de Mangueras (SI
APLICA)

I. NFPA 20 Norma para la instalacion de bombas Estacionarias para la
proteccion contra incendio (S| APLICA)

J. Cédigo Electrico Colombiano Norma NTC 2050

K. Cédigo Colombiano de Fontaneria NTC 1500

L. Norma técnica colombiana GTC24/2009

M, Decreto 1076 de 2015.

N. Decreto ley 019 del 10 de enero de 2012 Ley anti-tramites Articulo 122
régimen especial N materia de licencias urbanisticas.

R. Directiva permanente No 00232/2017 - Disefio, Construccién vy
mantenimiento de obras militares.

P. Decreto 1076 de 2015

Q. Directiva permanente No 00232/2017 - Disefio, Construccién y
mantenimiento de obras militares.

S. El contratista debera cumplir con los requerimientos y normatividad
relacionada con seguridad industrial, reglamentacién ambiental y todas
aquellas disposiciones aplicables al objeto del contrato, las Consecuencias
juridicas, econémicas o de cualquier otra indole derivada de su
inobservancia seran asumidas exclusivamente por el contratista.

T. El contratista suministrara los elementos de acuerdo con la descripcién
referenciada en este plan y garantizara que estos cumplen con los
estandares de calidad exigidos en las normas nacionales e internacionales.
W. Visita Técnica, Levantamiento Topografico, Informe de estudio de suelos
X. Norma técnica sismo resistentes NSR-10 decreto 926 del 19 de marzo de
2010

* ASPECTOS REGULATORIOS

Para la propuesta se contemplaron algunos referentes que contribuyeron a la
consecucion de la idea tales como:

- Reglamento colombiano de Construccién Sismo Resistente NSR-10.
(Decreto 926 del 19 de marzo de 2010), Modificado por el Decreto Nacional
092 de 2011.

- Resolucion 0330 de 2017- reglamente técnico para el sector de agua
potable y saneamiento basico.

- Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas RETIE.

- Reglamento Técnico de lluminacion y Alumbrado Publico RETILAP

- Norma técnica colombiana GTC24/2009

- Directiva permanente No. 00232/2017 - Disefio, construccion y
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mantenimiento de obras militares Ejército Nacional

- Decreto 1076 de 2015.

- NTC-500 CODIFO COLOMBIANO para las instalaciones Hidraulicas y
Sanitarias

PERSONAL DE
OBRA
DISPONIBILIDAD

El contratista mantendra vigente, certificacion suscrita por el
Representante Legal, donde se compromete que, realizara las
siguientes actividades:

1. Que durante toda la ejecucion del contrato y hasta la entrega final
del mismo, mantendra y pondra al servicio el personal requerido
para la correcta entrega del objeto contractual.

2. Que el personal que sea empleado por el contratista para el
cumplimiento de las obligaciones que adquiera en virtud de la
ejecucion del contrato, sera de su exclusiva cuenta y riesgo y
entenderan directamente con el contratista para efectos de pago de
salarios y/o honorarios, prestaciones sociales, indemnizaciones y
demas costos inherentes a que haya lugar, puesto que la Escuela
Superior de Guerra “General Rafael Reyes Prieto”, no adquiere
ninguna relacion civil o laboral con los trabajadores.

3. Que, para la ejecucién del contrato, empleara a personal capacitado,
competente y calificado para desarrollar cada una de las actividades
del objeto contractual, responsabilizandose de la entrega de los
elementos de proteccion personal necesarios y del pago de salud,
pension y riesgos laborares (ARL) del personal empleado.

4. Que en caso de que la entidad requiera la prestacion del servicio de
actividades de mantenimiento en horas nocturnas y/o dias festivos,
el contratista garantizara la prestacion del servicio con la capacidad
necesaria para llevarlo a cabo, ello sin que genere un costo adicional
para la ESDEG.

5. El director de obra debera asistir junto con el residente a las
reuniones y comités de obra programados por el supervisor en caso
de ser necesarias.

6. Elresidente de obray el residente en seguridad y salud en el trabajo
debera permanecer de manera presencial 100% en el lugar de
ejecucion del contrato, como se indica en el perfil profesional a fin de
atender de manera oportuna las solicitudes y/o inquietudes que
requiera la supervision.

7. Al presentarse situaciones que impidan al profesional continuar con
la ejecucion del contrato, el personal que se postule para sustituirlo
debe tener el mismo perfil o superior al presentado y aprobado
inicialmente, debe anexarse la paz y salvo del profesional saliente y
enviar con la debida solicitud de modificacion dirigida a la
supervision para su respectiva verificacion y aprobacion.

MATERIALES,
HERRAMIENTAS
EQUIPO
DISPONIBLE

Garantizar la buena calidad de los materiales, elementos utilizados para el |
cumplimiento del contrato.

1. El contratista mantendra vigente certificacion que se
compromete a especificar claramente los materiales que instalara
en la obra, debe entregar la certificacion técnica y/o las fichas
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técnicas de materiales durante la ejecucion de la obra donde
especifique claramente cada uno de los elementos que suministrara
e instalara, dando el nombre de marca, referencia, especificacion,
calidad y garantia de estos, en concordancia con las actividades
definidas en el presupuesto del contrato.

Los materiales, herramientas, equipos o las definiciones en colores
durante la ejecucion del contrato seran avalados previamente por
parte de la supervision del contrato antes de la ejecucion de la
actividad.

TRANSPORTE Y
PUESTA EN SITIO
DE TODOS LOS
ELEMENTOS
NECESARIOS
PARA LA
EJECUCION DE
LOS TRABAJOS
CONTRATADOS

El contratista mantendra vigente suscrita por el representante legal,
donde se comprometa a sufragar todos los costos de transporte y
movilizacion que se causen con motivo del traslado de los insumos, personal
y equipos necesarios para la ejecucién de las actividades contratadas, hasta
el lugar de prestacion del servicio. Los riesgos y eventualidades que se
llegaran a presentar relacionados con el desarrollo del objeto contractual
seran de responsabilidad exclusiva del contratista.

El hecho de que alguna actividad no se encuentre relacionada en algunos de
los items o especificaciones, no exonera al contratista de asumir la
responsabilidad y los costos de la puesta en sitio de todos los elementos
necesarios, por lo que no se pagara ningun costo adicional por este
concepto.

La totalidad de insumos y equipos necesarios para la ejecucion de las
actividades contratadas se consiguen a nivel nacional, sin embargo, en el
caso en que alguno(s) por sus caracteristicas especiales de trabajo técnico
no se consigan, el contratista debera considerar y asumir el costo del
transporte, fletes y demas hasta el sitio de la necesidad, por tanto, no podra

cobrar ningun valor adicional a lo establecido en su propuesta por este
concepto.

Nota: se debe tener en cuenta que, en caso de requerir la entrada y transito
de vehiculos dentro de la Unidad Militar, debe ser previamente coordinado
con el supervisor del contrato, y debe regirse a las normas de la Unidad
Militar, cualquier tipo de violacion sera responsabilidad tnica y exclusiva del
contratista.

CRONOGRAMA
DE EJECUCION -
PROGRAMACION

El contratista mantendra el porcentaje de ejecucién vs programacién sin
atraso, de evidenciarse bajo rendimiento por encima del 5 % por causas

imputables al contratista se dara apertura al Debido Proceso o Sanciones
que se den a lugar.

EJECUCION
SIMULTANEA DE
FRENTES DE
OBRA

El contratista se compromete, a ejecutar de manera simultanea los dos
frentes de obra establecidos en el presente proceso; esta ejecucion
simultanea sera condicion indispensable para el cumplimiento del
cronograma de actividades y su incumplimiento podra ser causal de
imposicidn de sanciones por causa imputable al contratista.
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ASPECTOS

ITEM | "~ sG.ssT

AFECTACIONES

OBLIGACIONES PARA EL CONTROL DE LOS
ASPECTOS Y AFECTACIONES

de normas

Cumplimiento

Sanciones.

El contratista mantendra vigente certificado emitido
por la ARL con valoracion moderadamente aceptable
de implementacion del Sistema de Gestion de
Seguridad y Salud en el Trabajo, correspondiente a la
autoevaluacion de los estandares minimos del afio
2024.

Nota 1: En caso de existir un consorcio o union
temporal, cada uno de sus miembros debera adjuntar
el certificado emitido por la ARL.

Nota 2: La documentacion anteriormente indicada,
debera expresar de manera clara que la evaluacion se
realizé en el mes de febrero, marzo, independiente de
la fecha de expedicion de la certificacion, de acuerdo
con la Circular No. 0009 de 2025.

Nota 3: Si la empresa o entidad es creada durante la
respectiva anualidad, se admitira que la aplicacion de
la evaluacion se realice en cualquier fraccion del afio
2024.

PERSONAL MiNIMO REQUERIDO

El contratista debe contar con un equipo de trabajo que cumpla con las siguientes condiciones, lo
cual se acreditara a través de hoja de vida debidamente firmada por el personal profesional, copia
cédula de ciudadania, soportes de experiencia y tarjeta profesional cuando aplique, de acuerdo con
los siguientes perfiles y descripcion adicional, descritos asi:

ITE CARGO CAN PERFIL EXPERIENCIA EXPERIENCIA DEDICACIO
M T ACADEMICO GENERAL ESPECIFICA N
Debera El profesional | CINCUENT
y acreditar un | propuesto debera A (50%)
gﬁé%ﬁ:‘qgl:;eig:g minimo  de allegar . Debera
Civil con posgrado DIEZ (10) certlﬁ;acu_)nes de | estar
en alguna de las ANOS como | experiencias presente en
siguientes: experiencia verificables como | la tpma de
GERENCIA DE general, DIRECTOR DE | decisiones,
DIRECTO OBRAS o contados a | OBRA enlen los
1 R DE 1 GERENCIA DE fpar:\nr de dIa gONSTRUCCION cgmltes de
echa e obra,
AR oonenca S o2 | expedicion | MANTENIMIENTO | comites de
PROYECTOS DE de ' la | O ADECUACION | seguimient
matricula DE OBRAS |0 y en
profesional y | INSTITUCIONALE | general,
hasta la | S, por un periodo | cuando la
fecha del | minimo acumulado | entidad lo
cierre del | de  CINCO (5) | requiera vy
presente ANOS, contados | hasta la
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proceso hasta la fecha del | entrega
contractual. cierre del proceso | final;

contractual. incluyendo
la etapa
documental

y cierre del

proyecto en
todos sus
aspectos
CIEN (100%)
Debera estar
El profesional | presente en
aD;téiritaar i propuesto debera | la }qma de
il de allegar . decisiones,
CINCO (5) certnﬁqacpnes de | en ' los
ANOS como experiencia comités de
experiencia verificables como | obra,
| RESIDENTE DE | comités de
gente r: ] OBRA EN | seguimiento
RESIDENT UN (01) profesional °°:‘t.a °Z Ia CONSTRUCCION O | y en general,
2 E DE Arquitecto o ?eachl; o d: MANTENIMIENTO cuando la
OBRA Ingeniero Civil expedicién de O  ADECUACION | entidad lo
fa maticuls DE OBRAS | requiera vy
profesional  y INSTITUCIONAL.ES, hasta la
hasta la fecha | PO un periodo 9ntrega final;
del cierre del | Minimo acumulado | incluyendo la
P — de TRES (3) ANOS | etapa
P (OGRS contados hasta la | documentaly
20 - fecha del cierre del | cierre del
' proceso contractual. | proyecto en
todos sus
aspectos
El profesional | CIEN (100%)
UN (01) profesional: Debera zlrlng?sto debera Drzt;zr:teestar
Administracion en | acreditar  un o rtigﬂcaciones & f; toria 22
Salud Ocupacional, | minimo de exueiancia dedisiones
ingsaiatia an | TRES (95 vel?iﬁcables como | en I'os
Seguridad y Salud | ANOS como RESIDENTE DE comitss: de
en el Trabajo, o | experiencia SEGURIDAD g
especialista en | general, SALUD EN EL comi'tés s
RESIDENT Seguridad y Salud | contados a | TRABAJO oot
; R en | seguimiento
E DE en el Trabajo que | partir de la CONSTRUCCION O Fin—
3 SEGURIDA cuente con licencia | fecha de MANTENIMIENTO y g !
: ;G cuando la
DY SALUD vigente, con | expedicién de O ADECUACION | entidad o
EN EL capacitacion  virtual | la licencia y/o DE OBRAS | requiera
TRABAJO de 50 horas SGSST | Diploma) hasta INSTITUCIONALES haqsta Iz
horas y Licencia para | presente g]emgnc?s (ggt;n;uﬁagg ::tcazlggendo i
prestacion de | proceso
servicio en seguridad | contractual; ?:gr:gdzzl gzzt: d':: gic;%];nentzl eyl
‘ 3& gs :r[:g en &l irabaje: | Adjuntar proceso contractual. | proyecto en
) todos sus
aspectos
4 MAESTRO UN (01) Maestro de | Debera El profesional | CIEN (100%)
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DE OBRA obra o tecnélogo en | acreditar  un | propuesto  debera | Debera estar
CIVIL construccién o | minimo de | allegar presente en
tecndlogo en obras | DIEZ (10) | certificaciones de | la toma de
civiles con tarjeta | ANOS como | experiencia decisiones,
profesional vigente experiencia verificables como | en los
general, MAESTRO DE' | comités de
contados a | OBRA O | obra,
partir de la | TECNOLOGO EN | comitées de
fecha de | CONSTRUCCION O | seguimiento
expedicion de | TECNOLOGO EN | y en general,
la matricula | OBRAS CIVILES | cuando la
profesional EN entidad lo
como CONSTRUCCION O | requiera vy
MAESTRO DE | MANTENIMIENTO hasta la
OBRA y/lo | O  ADECUACION | entrega final;
matricula DE OBRAS, por un | incluyendo la
profesional periodo minimo | etapa
como acumulado de | documental y
TECNOLOGO | CINCO (5) afos | cierre del
EN contados hasta la | proyecto en
CONTRUCCIO | fecha del cierre del | todos sus
N O | proceso contractual. | aspectos
TECNOLOGO | Adjuntar certificacion
EN OBRAS | COPNIA vigente
CIVILES
expedida por
COPNIA y
hasta la fecha
del cierre del
presente
proceso
contractual.

NOTA 1: El contratista debera allegar el certificado de trabajo en alturas vigente y el soporte de
radicado en el Ministerio de Trabajo, para la suscripcion del acta de inicio y debera ser presentado a
la_Supervision del contrato de forma obligatoria para todos los perfiles que requieran realizar
actividades de trabajos en alturas; so pena de incumplimiento del contrato.

NOTA 2: Para acreditar la experiencia general se deberan allegar certificaciones laborales en donde
se pueda identificar el cargo, fecha de ingreso y fecha de finalizacion.

NOTA 3: En ningun caso el contratista podra cambiar o reemplazar los perfiles presentados
inicialmente con la propuesta para acreditar la experiencia del PERSONAL MINIMO REQUERIDO,
ya que no seran tenidos en cuenta y sera causal de rechazo.

EL CONTRATISTA DEBERA GARANTIZAR EN FORMA PERMANENTE LA CANTIDAD DE
PERSONAL MINIMO REQUERIDO, ASI COMO UN EQUIPO DE PERSONAL IDONEO
COMPLEMENTARIO (CUANDO SE REQUIERA) QUE TENGA LA CAPACIDAD TECNICA PARA
EMITIR CONCEPTOS, REVISAR, APROBAR Y VERIFICAR TODOS LAS CARACTERISTICAS
QUE INTERVENGAN EN LA EJECUCION DE LA OBRA Y LOS MANTENIMIENTOS. LOS
CUALES DEBERAN ESTAR PRESENTES EN LA TOMA DE DECISIONES, EN LOS COMITES DE
OBRA, EN LOS COMITES DE SEGUIMIENTO Y EN GENERAL, DURANTE TODO EL PROCESO
DE LA OBRA Y LOS MANTENIMIENTOS, NECESARIOS PARA LA COORDINACION Y
DIRECCION ESPECIFICA DE LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DE INGENIERIA A EJECUTAR
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EN ARAS DE CUMPLIR EL PLAZO DE EJECUCION ESTIPULADO EN EL CONTRATO.

NOTA 01: La dedicaciéon de los profesionales no podra reducirse al minimo establecido en el
presente plan de necesidades salvo acuerdo con la Entidad debidamente suscrito mediante actas o
acuerdos modificatorios, el incumplimiento de lo anterior acarreara el incumplimiento de las
obligaciones contractuales por lo cual una vez evidenciado se dara apertura al Debido Proceso.
NOTA 02: En la bitacora de obra deberan registrarse las actividades realizadas diarias, asi como la
firma de cada uno de los profesionales requeridos en obra, asi como el registro de hora de ingreso y
salida de estos. En el caso de tener especialistas cuya dedicacién sea ocasional y/o por visitas
deberan quedar registrada EN EL LIBRO DE OBRA DEBIDAMENTE FIRMADO POR EL
PROFESIONAL. NOTA 03: Los requisitos relacionados con el profesional en SST se exigen de
acuerdo con la Resolucion No. 312 de 2019 “Por la cual se definen los estandares minimos del
sistema de Salud y Seguridad en el Trabajo SG- SST", Decreto 1443 de 2014 "por el cual se dictan
disposiciones para la implementacion del Sistema de Gestion de la Seguridad y Salud en el Trabajo
(SG-SST)."Resolucion 4272 DEL 2021 " por la cual se establece los requisitos minimos de
Seguridad para el desarrollo de trabajo en alturas." NOTA 4: Este personal no podra ser
remplazado, si llegare a presentarse situaciones que impidan al profesional continuar con la
ejecucion del contrato, el personal que se postule para sustituirlo debe tener el mismo perfil o
superior al presentado a la entidad para ser autorizado por la supervisién del contrato.

Notas generales que se deben tener en cuenta:

Cuando se trate de estudios realizados en el exterior, el titulo debera estar convalidado
Nota 1 | de acuerdo con la legislacion colombiana.

El desarrollo del objeto contractual debe ser realizado por el personal ofertado vy
anteriormente descrito, en caso de requerirse cambio del personal, el contratista debera
Nota 2 entregar los documentos soporte.que cumplan con lp; perﬁl(—.js y presenten iguales o]
superiores caracteristicas a las estipuladas en las condiciones técnicas al supervisor para

que éste los apruebe y opere el cambio sin necesidad de suscribir un contrato
modificatorio.

La experiencia sera contada a partir de la expedicion de la tarjeta profesional (Segun
Nota 3 | Aplique).

El contratista mantendra vigente la Carta de compromiso para trabajar con el en la
ejecucion del contrato, manifestando expresamente “que acepta las obligaciones,
responsabilidades y actividades a desempefar, dentro del roll que se le asigne”.
hota 4 Asi mismo, debera allegar una autorizacién suscrita por cada uno de los
profesionales o personal de obra, donde autorice el uso y presentacién de sus
datos personales para la presentacion de la oferta.

Para las profesiones afines al personal minimo requerido se tomara en cuenta lo
Nota 5 | publicado por SNIES — (Sistema Nacional de Informacién de Educacién Superior

El contratista, debera cumplir todas las normas de seguridad industrial en la ejecucion del
Nota 6 | contrato.

El contratista debera asumir la responsabilidad en el manejo del personal empleado, asi

Nota 7 | como la seguridad y responsabilidad de los elementos y materiales que se requieran para
el desarrollo de esta.
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Nota 8

El cotnratista, se compromete a cambiar al personal designado en caso de presentarse
inconformidades, previa solicitud del supervisor sin generar costo alguno para la entidad.
El personal debera cumplir con las mismas o superiores caracteristicas aqui descritas de
acuerdo con el perfil y para ello el contratista debera entregar la hoja de vida al supervisor
para su verificacion y aceptacion.

Nota 9

Todo el personal que sea empleado por el contratista para el cumplimiento de las
obligaciones que adquiera en virtud de la ejecucién del contrato, sera de su exclusiva
cuenta y riesgo y se entenderan directamente con el contratista para efectos de pago de
salarios, prestaciones sociales, indemnizaciones y demas costos inherentes a que haya
lugar, puesto que la Escuela Superior de Guerra “General Rafael Reyes Prieto”, no
adquiere ninguna relacion civil o laboral con los trabajadores del contratista

Nota 10

El contratista para el inicio de la ejecucién del contrato debera entregar el formulario del
estudio de seguridad debidamente diligenciado, leible y sin tachones con los soportes
solicitados, de cada uno de los integrantes del personal de obra, con el fin de que el
supervisor del contrato adelante el estudio de seguridad y se permita el ingreso a las
instalaciones de la ESDEG.

Nota 11

Dentro de los 5 dias calendario siguientes a la firma del contrato, el contratista debera
presentar al supervisor del contrato, fotocopia del carné de afiliacion al sistema de
seguridad social de todo el personal de obra.

Nota 12

El certificado de alturas debera ser aportado de forma obligatoria, al supervisor del
contrato para verificar la vigencia de estos y ser consignados en el acta de inicio del
contrato, para TODOS los siguientes perfiles y mano de obra calificada:

Director de obra, residente de obra, hidrosanitario, electricista, SST, Maestro de obra,
Personal de obra calificado, coordinadores, etc...

Lo anterior debe ser verificado por parte del supervisor del contrato.

REQUISITOS AMBIENTALES PROPIOS DEL PROCESO

iTEM

OBLIGACIONES PARA EL CONTROL DE
LOS ASPECTOS E IMPACTOS
AMBIENTALES IDENTIFICADOS.

ASPECTOS IMPACTOS
AMBIENTALES AMBIENTALES

Al realizar desmontes de estructuras,
demolicién y remocion de algunas zonas, el
contratista debera garantizar la gestion
adecuada de los Residuos de Construccion y
Demolicion (RCD).

Generacion de Contaminacion al Média.de Ve lificacit:

Residuos de suelo y rellenos :

Construccion y sanitarios A A )
Demolicién (RCD). 1. El contratista debe acreditar la legalidad del

sitio de disposicion final, mediante |la
existencia de una resolucion o auto que
otorgue concepto de viabilidad ambiental y le
permita al sitio prestar ese servicio final, el
cual debera de ser allegado al supervisor del
_contrato en el primer mes de ejecucion del
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contrato.

2. El contratista debe allegar en el mes de
generacion de RCD la certificacion de los
volimenes dispuestos en sitios de
disposicion final, que indique la fecha e
identificacion del proyecto al que le reciben
los RCD.

Nota: De no ser generados en el mes de
presentacion del informe de pago, se debe
allegar certificacion que refleje tal condicién.

Contar con el certificado de que los materiales
pétreos empleados en la actividad provienen
de lugares autorizados por la autoridad
ambiental competente.

Los materiales pétreos son las piedras
naturales, se obtienen de rocas y se utilizan sin
apenas sufrir transformaciones, entre ellos se
encuentra. la arena, grava, el marmol, el
granito, la pizarra, el vidrio, hormigén y el yeso.

Medio de verificacion:
Agotamiento  de

5 Consumo de recursos El contratista en el mes de uso del material
recursos naturales naturales debera allegar al supervisor del contrato el
Certificado vigente del registro minero; el

Certificado Registro Unico de

Comercializadores de Minerales RUCOM
expedido por la Agencia Nacional de Mineria;
la Resoluciéon de aprobacion vigente del Plan
de manejo ambiental aprobado por la
Autoridad Ambiental del contrato de concesién:
y el Registro vigente del directorio de
proveedores de materiales del IDU (Resolucién
numero 001330 de 2019), garantizando la
disponibilidad y  origen  del mineral
suministrado.

El contratista debe cumplir con la normativa
ambiental vigente en cuanto al
almacenamiento, transporte, aprovechamiento,
recuperacion, tratamiento y/o disposicion final
Agotamiento de | de los residuos peligrosos, aprovechables o
Consumo de recursos especiales generados en la ejecuciéon del
recursos naturales naturales contrato, tales como, residuos de aparatos
eléctricos y electrénicos, aceite industrial
usado, material impregnado de grasas,
pinturas y otras sustancias quimicas.

Medio de verificacién:

En la Ejecucion del contrato, si se llegan a
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generar residuos peligrosos, el contratista
debera entregar al supervisor del contrato, los
siguientes documentos, los cuales se
anexaran en el informe de supervision:

1.

Registro de cantidad, caracterizacion y
destino (disposicién o aprovechamiento) de
los residuos peligrosos, ordinarios o
especiales generados en la ejecucion del
contrato.

Hojas de seguridad de todos los residuos
peligrosos que se generen, las cuales
debera entregar al supervisor del contrato.
Lista de verificacién del transportista (Ver
Anexo No. 1).

Copia del manifiesto de recoleccion,
transporte

Licencias ambientales para el tratamiento,
almacenamiento y disposicion de residuos
peligrosos.

Certificados de disposiciéon final o
aprovechamiento con empresas que
cuenten con licencia ambiental vigente.

Nota:. En caso de no generar residuos
peligrosos en la ejecucion del contrato, allegar

certificaciéon subscrita por el Representante

Legal donde se refleje tal condicion.

Uso de los recursos
naturales.

Afectaciéon en los
recursos
forestales

Los contratistas y/o proveedores deberan
presentar el registro del libro de operaciones
forestales ante la autoridad ambiental, el cual
mantienen la trazabilidad de la procedencia de
la madera, de acuerdo con el registro de
adquisicién, movilizacion, salvoconducto de
movilizacion y permiso de aprovechamiento
forestal, con el fin promover la adquisicion de
productos en madera, de procedencia legal.

Medio de verificacion:

El contratista debera suministrar en el mes de
ejecucion de la actividad la ficha técnica, en
donde debe quedar explicito la proveniencia
de la madera y suministrar copia del libro de
operaciones forestales segun aplique.

REQUISITOS RELACIONADOS CON EL SISTEMA DE GESTION DE LA SEGURIDAD Y SALUD
EN EL TRABAJO

iTEM

ASPECTOS SG-
SST

AFECTACIONES

OBLIGACIONES PARA EL CONTROL DE
LOS ASPECTOS Y AFECTACIONES
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ASPECTOS SG-

ITEM SST

AFECTACIONES

OBLIGACIONES PARA EL CONTROL DE
LOS ASPECTOS Y AFECTACIONES

Prevencion de
Riesgos en monte y
desmonte de

1 pantallas,
iluminarias y todo lo
que implique
instalacion a
diferente nivel.

Caidas a diferente
nivel, uso de sistemas
de acceso.

El contratista dependiendo el contrato que
intervenga debe garantizar si evidencia que
es necesario usar los sistemas de acceso
(escaleras, andamios o elevadores) a utilizar
sean certificados

Nota: EI contratista debe entregar al
supervisor del contrato los primeros dias
del mes los certificados y hojas de vida de
los sistemas de acceso “antes de hacer uso
de estos equipos, por ningun motivo se
deben hacer uso de estos sistemas de
acceso sin entregar la documentacién para
su revision”.

Prevencion de
Riesgos Trabajo en

2 . .
Alturas instalacion

a distinto nivel.

Caidas a distinto nivel,
fracturas, golpes vy
muerte

El contratista dependiendo el contrato que
intervenga debe garantizar si evidencia que
durante la ejecucion del contrato la
necesidad de desarrollar actividades a 2
metros de alturas o mas, se debe dar
cumplimiento a la Resolucion 4272 del 2021
suministrando:

- Certificados  vigentes de los
trabajadores para realizar trabajo en
alturas vigente.

- Contar con coordinador de trabajo
en alturas y adjuntar la
documentacion de este como
(Certificado de coordinador de
alturas y certificado de trabajo en
alturas vigente.

- Examen médico del personal que
realizara el trabajo en alturas con
énfasis en alturas.

- Inspeccion de todos los equipos de
prevencion y proteccion contra
caidas que se van a usar para el
desarrollo de la actividad por el
fabricante o persona abalada por el
fabricante no mayor a un afio o
como el fabricante lo disponga.

- Programa de prevencion y
proteccion contra caidas.

- Plan de rescate.

Los primeros 5 dias de cada mes el
contratista debe entregar al supervisor del
contrato:
- Permiso de trabajo en alturas
correctamente diligenciado y

firmado, de las actividades
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ASPECTOS SG-

ITEM SST

AFECTACIONES

OBLIGACIONES PARA EL CONTROL DE
LOS ASPECTOS Y AFECTACIONES

realizadas durante el mes.

- ATS ‘“analisis de trabajo seguro”
correctamente diligenciado y
firmado, de las actividades
realizadas durante el mes.

- Charla preoperacional
correctamente diligenciado y
firmado, de las actividades
realizadas durante el mes.

Dar cumplimiento a la Resolucion en lo que
disponga segun la actividad.

Nota: El contratista debe entregar 5 dias
antes de realizar el trabajo en alturas al
supervisor del contrato la documentacion del
personal que va a realizar el desarrollo de la
actividad.

Prevencion de

3 riesgos en todas

las actividades a
desarrollar

Lesiones, cortes,
heridas, entre otras

El contratista dependiendo el contrato que
intervenga debe garantizar que se genere el
suministro de los elementos de proteccion
personal adecuados para las diferentes
actividades que desarrollara durante la
ejecucion del mismo.

Nota: El contratista debe entregar el soporte
de entrega de los elementos de proteccion
personal con la firma del trabajador los
primeros 5 dias de cada mes al supervisor
del contrato.

4 Prevencion y
control de Riesgos

Mitigacion de
accidentes de trabajo

El contratista debe entregar los primeros 5
dias de cada mes o antes de finalizar el
contrato, al supervisor del contrato un
certificado de accidentalidad en donde
notifique si se tuvieron accidentes laborales
0 no, "en caso de haber tenido accidente
laboral durante el mes se debe adjuntar la
documentacion  correspondiente,  como
investigacion de accidente, FURAT, leccion
aprendida y incapacidad”.

Prevencion de

5 riesgos en todas

las actividades a
desarrollar

Lesiones, cortes,
heridas, entre otras

El contratista dependiendo el contrato que
intervenga si  identifica el uso de
herramientas debe suministrar el plan de
mantenimiento de maquinaria, equipo y
herramientas eléctricas, matriz de
identificacion de peligros.

Nota: La informacion  debera  ser
suministrada por el contratista al supervisor
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ASPECTOS SG-

ITEM SST

AFECTACIONES

OBLIGACIONES PARA EL CONTROL DE
LOS ASPECTOS Y AFECTACIONES

del contrato una semana antes del inicio de
ejecucion del contrato.

*Después de iniciar la ejecucion del contrato
realizar la entrega los primeros 5 dias de
cada mes al supervisor del contrato los
preoperacionales y permisos
correspondientes al desarrollo de
actividades con herramienta

Prevencion de
6 Riesgo en
actividades
generales

Afectaciones a la salud
por los diferentes
riesgos al que el
personal esta expuesto,
como fisico, mecanico,
fenomenos naturales,
locativos, condiciones
de salud, biomecanico,
entre otros.

El contratista durante la ejecucién del
contrato debe suministrar la induccion de
seguridad y salud en el trabajo de todos los
trabajadores del contratista o subcontratista.
Nota:

*El contratista debe entregar al supervisor
del contrato el soporte solicitado en el primer
informe de ejecucion del contrato.

*Cuando ingrese personal nuevo la
informacion solicitada debe ser suministrada
la primera semana de cada mes al
supervisor del contrato.

Prevencion de
7 Riesgo en
actividades
generales

Afectaciones a la salud
por los diferentes
riesgos al que el
personal esta expuesto,
como fisico, mecanico,
fenbmenos naturales,
locativos, condiciones
de salud, biomecanico,
entre otros.

Durante la ejecucién del contrato el
contratista debe garantizar la sefalizacion y
demarcacion de todas las areas de trabajo
intervenidas para evitar que personas ajenas
a la actividad ingresen a las areas, todas las
sustancias quimicas deben estar etiquetadas
segun el sistema globalmente armonizado
dando cumplimiento a la resoluciéon 773 del
2021.

Nota: El contratista remitira un certificado de
compromiso al cumplimiento de las normas,
al supervisor del contrato la primera semana
de inicio de ejecucion del contrato

8 Cumplimiento de
normas

Sanciones.

El oferente JUNTO CON LA OFERTA
debera allegar certificado emitido por la ARL
con valoracion moderadamente aceptable de
implementaciéon del Sistema de Gestion de
Seguridad y Salud en el Trabajo,
correspondiente a la autoevaluacién de los
estandares minimos del afio 2024.

Nota 1: En caso de existir un consorcio o
unién temporal, cada uno de sus miembros
debera adjuntar el certificado emitido por la
ARL.

Nota 2: La documentacién anteriormente
indicada, debera expresar de manera clara
que la evaluacion se realizd en el mes de
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OBLIGACIONES PARA EL CONTROL DE
~ LOS ASPECTOS Y AFECTACIONES
febrero, marzo, independiente de la fecha de
expedicion de la certificacion, de acuerdo
con la Circular No. 0009 de 2025

Nota 3: Si la empresa o entidad es creada
durante la respectiva anualidad. se admitira |
que la aplicacion de la evaluacion se realice
en cualquier fraccion del afo 2024.

iTEM ASPE‘S:;‘T’S s AFECTACIONES
Cumplimiento de :
9 hotitaE Sanciones.

El  contratista debe garantlzér el
cumplimiento de la normatividad legal l
vigente de Seguridad y Salud en el Trabajo

Nota 1: En caso de existir un consorcio o unién temporal, cada uno de sus miembros debera
adjuntar el certificado emitido por la ARL.

Para constancia se firma en Bogota a los trece (13) dias del mes de Agosto del dos mil veinticinco

(2025).

Jefe Departameng
Escuela Superior de G

POR EL CONTRATISTA,

(b [¢

PS. JOHANA K. JIMEN Z
Abogada

AQ-

CF. CLAUDIA

RAL DE LAS FUERZAS

_ESEN
RAFAEL REYES PRIETO"-

I |strat|vo y Ordenador del Gasto
erra "General Rafael Reyes Prieto”

ANDRES JAVIER GRANADOS ARCINIEGAS
CC No 79.783.653 de Bogota

E DAVILA ARQ DAISS$ NDSEY C APARRO BARRERA PS MI\HI%
omﬂé Evalu

Integrante Técnico Cormite Evaluador Integrante Juridico Comité £ valuado

MY HENRY FERNANDO BFCERRA
SANTOS
Gerante de Proyete
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Anexo No. 2 “ADICIONAL TECNICO DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO”

El contratista conforme o indicado en la presentacion de la oferta mediante el Anexo No. 3
PONDERACION TECNICA, realizé los siguientes ofrecimientos adicional a los requerimientos

técnicos minimos requeridos, el cual debe ser cumplido a cabalidad y no genera un costo adicional
para la ESDEG, asi

ANEXO NO. 3 PONDERACION TECNICA (OPCIONAL)
vailedupar 11 de julo de 2025

Lefaies

MNISTERIO DE DEFENSA NACIONAL ~COMANDO GENERAL FUERZAS MILITARES . ESCUELA

SUPERIOR  DE GUERRA "GENERAL RAFAEL REYES PRIETO. DEPARTAMENTO
ADMINIS TRATIVO

HBogota

Fetwrancia Otecmuntos Adsonales 3 los ¢ no% tecnicos

dantro de la Seleccion
Abrevacs e Menor Cuanba No. 145 MDN-COGFM-ESDEG.2026 CUYO OBJETO ES EL
‘MANTENIMIENTO Y ADECUACION DE LAS INSTALACIONES DEL EDIFICIO ADMINISTRATIVO

1 EDIFICIO DE AULAS DE LA ESCUELA SUPERIOR DE GUERRA ~GENERAL RAFAEL REYES
PRIETO™

AHORES JAVIER GRANAUQS ARCINIEGAS dentficado come aparece al pie d& i hrma., actuando
enmicalidag de representante legal de CONSORCIO CONSTRUIR 25 manifiesto a la entidad Que hago
1 3guenie obecmentc a%IONal 8 03 EQUISIDS 16CNICOS MINIMOS (EQUENCos, (08 cuales seran
SUTEACOS 3 Cabaldad sn costo adcional para I ESCUELA SUPERIOR DE GUERRA "GENERAL
RAFAEL REYES PRIETO™ DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO asi
_______FACTOR PONDERABLE CANTIDAD
WO @ lalcon O 2eARkZACKHN en acrikeo Lnlante
para senalzacion ae CR reporte de fugas de agua en cada una
de las baterias de bafos de los Editicios administrativo y aulas
segun dnelo

AREPORTA!

iCADA GOTA

CUENTA!
65 10

IRELSDEGY OS TEMIBILE .
| Laracternticas Dimensianes Matenal:

Matenal Acrihce brllante
Dunansiones
ARG 15 em

| Ancho 23 cm

l[ How Bl contrabsta debe garant zar la kectura del comgo QR
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Suministro de Espejo convexo de seguridad de 30 cm con
linterna con baston

2 UND

Caracteristicas-Dimensiones-Material:

- Espejo Vigilancia Vehicular con Linterna

- Espejo Convexo de 30 cms

- Mago Metalico

- Espejo Vigilancia 30 CMS Convexo

- Borde Recubierto en Bocel de Caucho de 6 mm

- Fabncade 100% en Cristal

- Tratado contra los rayos ultravioletas para mayor durabilidad
y menor decoloramiento

- Alta Refiectividad

Suministrar la ficha técnica del material, en la cual se evidencie
de manera explicita la procedencia de la madera a utilizar;
dicha ficha debera incluir la correspondiente etiqueta ambiental
que garantice que la madera proviene de fuentes forestales 1 UND 10
sostenibles, conforme a las normativas ambientales vigentes.
Esta informacion sera aplicable a todos los elementos de
madera contemplados en el presente proceso.

Descripcion técnica solicitada para la intervencion de matera:

Se solicita que la matera sea intervenida de tal manera que su
acabado final sea similar al que se observa en la imagen de
referencia. Especificamente, se requiere:

Delimitacion perimetral en mamposteria de ladrillo a la vista,
con terminacion limpia, lineas rectas y juntas debidamente
alineadas, respetando el disefio de angulos rectos en los
extremos.
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Relleno con tierra abonada o sustrato fértil, nivelado de manera
uniforme y con adecuada compactacion para garantizar
estabilidad vegetal

Las imagenes son de referencia

284.85 ML 10

Instalacion de refuerzos metalicos adicionales en acero
galvanizado o inoxidable, que mejoren la rigidez del sistema
teniendo en cuenta las cargas de viento, sin afectar su estética
ni la funcionalidad del espacio

Las imagenes son de referencia

30.9 ML 10

Total puntaje 45

DESCRIPCION DE LOS FACTORES DE PONDERACION

Los ponderables se analizaron de acuerdo con las caracteristicas del objeto a contratar y con el
principio de proporcionalidad y racionalidad para que la Entidad puede elegir una o varias opciones
previstas para otorgar el puntaje del factor de calidad.

NOTA 1: La Escuela Superior de Guerra “General Rafael Retes Prieto”, NO REALIZARA ningun tipo
de requenmiento con relacion a las condiciones técnicas adicionales, teniendo en cuenta que los
factores de ponderacion son un factor de escogencia de las ofertas.

NOTA 2: En caso de no relacionar y anexar los aspectos técnicos objeto de ponderacion con la

“Carrera 11 No. 102-50
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NOTA 3 Los fa ne ok on mon , NO son obhgatorios. por ko tanto  u
no g un costo para La Escuela Supenor de Guerra “General Rafar!
Retes Preto”

NOTA 4 Los serdn ol como g . el
contratista una vez sea seleccionada este y previa venficacion de que el proponente selecconndo
como contrabista los haya ofertado

NOTA 5: Los sspecios lecnicos objeto de ponderacion y los critenios de cakficacion se divan Urico
el haya HABILITADO on ia evaluacion tecmca juridicn

ye
y econdmica - financiers

NOTA 6: El oferente podra ofertar uno 0 todos 108 faclores de PONGETACION. CON UN MAXIMAO
porcentaje de 30%

EL PROPONENTE

Nombre del Proponente CONSORCIO CONSTRUIR 25
Nombre del representante legal’ ANDRES JAVIER GRANADOS ARCINIEGAS
C C. 79783653 de Bogota D C
Matriculs F 2520
Diteccidn de comeo. CH 9A # 13 - 35 Valleduper. Cesar
5

Am%'mnmm = ——
¢ ¢ 79784653 de Bogota O C

Para constancia se firma en Bogota a los trece (13) dias del mes de Agosto del dos mil veinticinco
(2025).

POR EL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL- COMANDO SENERAL DE LAS FUERZAS
MILITARES - ESCUELA SUPERIOR DE GUERRA '@ ; EAEL REYES PRIETO'-

Jefe Departamento Administratio y Ordenador del Gasto
Escuela Superior de Guerpa “General Rafael Reyes Prieto”
CONTRATANTE

POR EL CONTRATISTA, /—\

CON |0 CONSTRUIR 25
901.976.169-2
ANDRES JAWER /GRANADOS ARCINIEGAS

CC No. 79.783.653 de Bogota
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ARQ. D, i RO BARRERA MY. HENRY FERNANDO BECERRA SANTOS
Integrante Tecnico Comité Evaluador de Proyecto

Ps\\m )JLI&E\ Nr!\z%rg b
Abogada
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