Departamento
Nacional de Planeacién

Datos basicos

01 - Datos basicos del proyecto

Nombre

Fortalecimiento y gestion integral de la infraestructura vial del departamento del Valle del Cauca

Tipologia
General - MGA esquema SUIFPs

Sector
Transporte

Es Proyecto Tipo: No

Identificador: 967850

Formulador Ciudadano: ALBERT ADRIAN PENA ROA

Formulador Oficial : ALBERT ADRIAN PENA ROA

Cdédigo BPIN

2024003760010

Fecha creacion:

Datos basicos

FORTALECIMIENTO Y GESTION INTEGRAL DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL DEL DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL

CAUCA

Impreso el 31/07/2024 5:25:17 p. m.
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@ Identificacién / Plan de desarrollo

Departamento A
Nacionapl de Planeacién FORTALECIMIENTO Y GESTION INTEGRAL DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL DEL DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL

— CAUCA

Impreso el 31/07/2024 5:25:17 p. m.

Contribucion ala politica publica

01 - Contribucién al Plan Nacional de Desarrollo

Plan
(2022-2026) Colombia Potencia Mundial de la Vida

Programa

2402 - Infraestructura red vial regional

3. Derecho humano a la 02. Acceso Fisico a Alimentos 02. Transporte eficiente a lo largo de la a. Protocolo de atencién prioritaria
alimentacion cadena logistica agropecuaria
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@ Identificacién / Plan de desarrollo

Departamento A
Naciongl. de Planeacién FORTALECIMIENTO Y GESTION INTEGRAL DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL DEL DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL

— CAUCA

Impreso el 31/07/2024 5:25:17 p. m.

02 - Plan de Desarrollo Departamental o Sectorial

Plan de Desarrollo Departamental o Sectorial

Plan de Desarrollo Departamental 2024-2027 “Liderazgo que Transforma”

Estrategia del Plan de Desarrollo Departamental o Sectorial

Linea Estratégica 1, Valle competitivo e innovador

Programa del Plan Desarrollo Departamental o Sectorial

12 Elevando la competitividad

03 - Plan de Desarrollo Distrital o Municipal

Plan de Desarrollo Distrital o Municipal
Estrategia del Plan de Desarrollo Distrital o Municipal

Programa del Plan desarrollo Distrital o Municipal

04 - Instrumentos de planeacion de grupos étnicos

Tipo de entidad
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@ Identificacién / Problemaética

Pepartamento FORTALECIMIENTO Y GESTION INTEGRAL DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL DEL DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL

Nacional de Planeacién

- CAUCA

Impreso el 31/07/2024 5:25:17 p. m.

Identificacion y descripcién del problema

Insuficiente infraestructura en la red vial en el departamento del Valle del Cauca.

Con base en la revision de diferentes fuentes de informacion, entre ellas el plan de ordenamiento territorial, el plan de desarrollo
departamental, y debido al estado actual de las vias del departamento, los caminos ancestrales, los puentes, las vias terciarias, a la
inexistencia de un plan maestro de transporte intermodal y de logistica se puede establecer que existe una INSUFICIENTE
INFRAESTRUCTURA VIAL EN EL DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA, la cual afecta el desarrollo econémico y la competitividad; lo
anterior se ha generado a razén de que los procesos de estudios, disefios e intervenciones viales se han realizado en su mayoria a demanda
o solicitud de la ciudadania y de los distintos sectores que se benefician de las vias y modos de transporte convencionales para movilizar sus
productos y servicios.

En la actualidad, el actual plan de desarrollo departamental del Valle del Cauca LIDERAZGO QUE TRANSFORMA, ha establecido en su
primera Linea estratégica Valle Competitivo e Innovador bajo el Subprograma RED VIAL que se requiere desde el sector de la
infraestructura, ejecutar diecisiete directrices para resolver parte de las problematicas que se han identificado en la materia.

El Valle del Cauca cuenta con una red vial de 9.413 km en total, de los cuales 1.543 km son de red vial regional es decir a cargo del
Departamento, 540 km de vias nacionales y 7.330 km de vias terciarias, considerando los datos del inventario vial Departamental en el afio
2024, solo 356.51 se encuentran en buen estado, 654.07 en regular estado y 303.29 en mal estado de transitabilidad.

Se intervinieron 100 km en el cuatrienio anterior, y este cuatrienio se pretende intervenir 29 km de vias secundarias con actividades de
mejoramiento, 282 kildbmetros de vias secundarias con actividades de mantenimiento periddico, 32 kildmetros de vias terciarias con
actividades de mejoramiento, 100 kilometros de vias terciarias con actividades de mantenimiento, 7 km de vias urbanas con actividades de
mejoramiento, 8 kilometros anuales de caminos ancestrales, ademas construccion y mejoramiento de puentes en las diferentes vias del
departamento.

Para fomentar la operacion de la Infraestructura Intermodal se requiere elaborar un plan maestro de transporte intermodal y de logistica asi
como la interventoria del mismo, prestar un servicio de asistencia técnica administrativa, juridica, financiera, social, predial y ambiental del
mismo modo realizar la gestion operativa para la asistencia técnica administrativa, juridica, financiera, social, predial y ambiental y elaborar 15
estudios y disefios para infraestructura del transporte con sus respectivas interventorias durante el periodo de gobierno 2024-2027.
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Departamento
Nacional de Planeacién

01 - Causas que generan el problema

Identificacién / Problemaética

FORTALECIMIENTO Y GESTION INTEGRAL DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL DEL DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL

CAUCA

Impreso el 31/07/2024 5:25:18 p. m.

Causas directas Causas indirectas

1. Insuficiente capacidad en las vias secundarias del
departamento

2. Insuficiente capacidad en las vias terciarias del
departamento

3. Inadecuado mantenimiento en las vias a cargo del
departamento

4. Insuficiente atencion de emergencias en vias secundarias
5. Inadecuado mantenimiento en las vias terciarias del
departamento

6. Insuficiente atencion de emergencias en vias terciarias
7. Desconexion de las vias terciarias en el departamento
8. Deterioro de las condiciones de los puentes construidos en

vias secundarias

9. Insuficiente capacidad en las vias urbanas del
departamento

10. Desconexion de las vias urbanas para el transito de
pasajeros y productos

11. Insuficiente capacidad en las vias ancestrales

12. Insuficiente mantenimiento en las vias ancestrales

13. Desconexion de las vias ancestrales en el departamento

14. Deficiente mantenimiento y atencion de emergencias

15. Inexistencia de un plan maestro de transporte intermodal y
de logistica en el Departamento

16. Baja capacidad técnica institucional para atender la
infraestructura en el Departamento

17. Ausencia de estudios y disefios para realizar obras de
infraestructura en el Departamento

02 - Efectos generados por el problema

1.1 Aumento en el TPD de las vias secundarias del departamento

2.2 Aumento en el TPD de las vias Terciarias del departamento

3.3 Deterioro leve de las vias secundarias debido a su uso

4.4 Deterioro leve de las vias secundarias debido a emergencias

5.5 Deterioro leve de las vias terciarias debido a su uso

6.6 Deterioro leve de las vias terciarias debido a emergencias

7.7 Inexistencia de obras de paso que conectan las vias terciarias

8.8 Inexistente mantenimiento periédico y/o rutinario a los puentes

9.9 Aumento en el TPD en las vias urbanas del departamento

10.10 Ausencia de puentes para conectar vias urbanas

11.11 Aumento en el TPD de los vias ancestrales

12.12 Deterioro en las vias ancestrales por falta de mantenimiento

13.13 Inexistencia de obras de paso en las vias ancestrales

14.14 Ausencia de maquinaria y equipo de transporte para atender las vias del departamento

15.15 Ausencia del plan maestro de transporte logistica de Departamento

16.16 Aumento de las necesidades técnicas institucionales para fortalecer la infraestructura

de departamento

17.17 Poca inversién en estudios y disefios para realizar obras de infraestructura
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@ Identificacién / Problemaética

Departamento A
Nacionapl. de Planeacién FORTALECIMIENTO Y GESTION INTEGRAL DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL DEL DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL

— CAUCA

Impreso el 31/07/2024 5:25:18 p. m.

Efectos directos Efectos indirectos

1. Aumento en los costos de operacién y mantenimiento 1.1 Aumento en los costos de transporte y pasajeros

2. Alta accidentalidad en la via 2.2 Inoportuno acceso a servicios médicos

3. Baja comercializacion de productos 3.3 Incremento de los precios en los alimentos

4. Aumento en los tiempos de viaje 4.4 Incremento de los precios en los alimentos

5. Congestion en las vias por pasos restringidos 5.5 Pérdida de competitividad y aumento en el costo de vida
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@ Identificacién / Participantes

Departamento 2
Nacional de Planeacién FORTALECIMIENTO Y GESTION INTEGRAL DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL DEL DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL

— CAUCA

Impreso el 31/07/2024 5:25:18 p. m.

Identificacion y analisis de participantes

01 - Identificacion de los participantes

Participante Contribucién o Gestion

Actor: Departamental Aporta y gestiona recursos; contrata las obras, interventorias y seguimientos a todas las obras
requeridas.

Entidad: Valle del Cauca

Posicion: Cooperante

Intereses o Expectativas: Mejorar la transitabilidad
de las vias del departamento

Actor: Otro Vigilan la correcta inversién de los recursos y la conciliacién de las obras con la poblacién
Entidad: Habitantes - Veedurias ciudadanas

Posicion: Beneficiario

Intereses o Expectativas: Transitar por la red vial

departamental en mejores condiciones, sin que las
obras desmejoran su Calidad de vida.

02 - Analisis de los participantes

Este andlisis ayuda a identificar las dinamicas entre los diferentes participantes y a disefiar estrategias que maximicen los beneficios
mientras se mitigan los desafios posibles impactos negativos.

La Gobernacioén del valle del Cauca realizara las obras que han sido Priorizadas en el Plan de desarrollo, las cuales seran para beneficio de
la comunidad en General ya que mejoran la conectividad, reducen los tiempos, aumentan la seguridad vial y el acceso a servicios basicos.
Seran objeto de veedurias ciudadanas en el caso especifico de cada via, en las areas de influencia respectiva.
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@ Identificacién / Poblacion

Nagochartamento FORTALECIMIENTO Y GESTION INTEGRAL DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL DEL DEPARTAMENTO DEL VALLCEAILDJELA
Impreso el 31/07/2024 5:25:18 p. m.
Poblacion afectada y objetivo

01 - Poblacién afectada por el problema

Tipo de poblacién

Personas

NUmero
4.647.367

Fuente de la informacion

Censo Dane Proyeccion 2023

Localizacion

Ubicacion general Localizacion especifica

Region: Pacifico Todo el departamento del valle del Cauca

Departamento: Valle del Cauca
Municipio:
Centro Poblado: Urbano

Resguardo:

02 - Poblacién objetivo de la intervencién

Tipo de poblacion

Personas

NUimero
4.647.367

Fuente de la informacién

Censo Dane Proyeccion 2023

Localizacion

Ubicacion general Localizacion especifica Nombre del consejo comunitario

Region: Pacifico Todo el departamento del valle del Cauca
Departamento: Valle del Cauca

Municipio:

Centro Poblado: Urbano

Resguardo:
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@ Identificacién / Objetivos

Departamento A
Nacionapl. de Planeacién FORTALECIMIENTO Y GESTION INTEGRAL DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL DEL DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL

— CAUCA

Impreso el 31/07/2024 5:25:18 p. m.

03 - Caracteristicas demograficas de la poblacion objetivo

Caracteristicas demograficas de la poblacién objetivo

o o NUmero de . A
Clasificacion Detalle Fuente de la informacién
- personas

Poblacion Victimas de otros 308.599 Unidad de victimas
Vulnerable hechos diferentes
al desplazamiento
Grupos étnicos Comunidades 390 TerriData Dnp 2020
Palenqueras
Pueblos Indigenas 510.167 TerriData Dnp 2020
Comunidades 514.041 TerriData Dnp 2020
Afrocolombianas
Etaria (Edad) 0 a 14 afios 1.004.569 PROYECCION CENSO DANE 2023
Género Masculino 2.205.767 PROYECCION CENSO DANE 2023
Femenino 2.441.600 PROYECCION CENSO DANE 2023

Objetivos especificos

01 - Objetivo general e indicadores de seguimiento
Problema central

Insuficiente infraestructura en la red vial en el departamento del Valle del Cauca.
Objetivo general — Propésito
Mejorar la conectividad terrestre en el departamento del Valle del Cauca

Indicadores para medir el objetivo general

Indicador objetivo Fuente de verificacion

Vias en buen estado a cargo del Medido a través de: Secretaria de infraestructura,Gobernacion del Valle del Cauca
departamento Porcentaje
Meta: 5

Tipo de fuente: Documento
oficial

02 - Relaciones entre las causas y objetivos

Causadirecta 1 MEJORAR LAS VIAS SECUNDARIAS DEL DEPARTAMENTO

Insuficiente capacidad en las vias
secundarias del departamento

Causa indirecta 1.1 Realizar obras de mejoramiento en las vias secundarias del departamento

Aumento en el TPD de las vias
secundarias del departamento

Causa directa 2 MEJORAR LAS VIAS TERCIARIAS DEL DEPARTAMENTO

Insuficiente capacidad en las vias terciarias
del departamento
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Departamento
Nacional de Planeacién

Causa indirecta 2.1
Aumento en el TPD de las vias
Terciarias del departamento
Causa directa 3
Inadecuado mantenimiento en las vias a
cargo del departamento
Causa indirecta 3.1
Deterioro leve de las vias secundarias
debido a su uso
Causa directa 4
Insuficiente atencién de emergencias en
vias secundarias
Causa indirecta 4.1
Deterioro leve de las vias secundarias
debido a emergencias
Causadirecta 5
Inadecuado mantenimiento en las vias
terciarias del departamento
Causa indirecta 5.1
Deterioro leve de las vias terciarias
debido a su uso
Causa directa 6
Insuficiente atencion de emergencias en
vias terciarias
Causa indirecta 6.1
Deterioro leve de las vias terciarias
debido a emergencias
Causadirecta 7
Desconexion de las vias terciarias en el
departamento
Causa indirecta 7.1
Inexistencia de obras de paso que
conectan las vias terciarias
Causa directa 8

Deterioro de las condiciones de los puentes

construidos en vias secundarias
Causa indirecta 8.1
Inexistente mantenimiento perioédico y/o
rutinario a los puentes

Causadirecta 9

Insuficiente capacidad en las vias urbanas

del departamento
Causa indirecta 9.1

Aumento en el TPD en las vias urbanas

del departamento
Causa directa 10

Desconexion de las vias urbanas para el
transito de pasajeros y productos

Identificacién / Objetivos

FORTALECIMIENTO Y GESTION INTEGRAL DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL DEL DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL

CAUCA

Impreso el 31/07/2024 5:25:18 p. m.

Realizar obras de mejoramiento en las vias terciarias del departamento

MANTENER LAS VIAS A CARGO DEL DEPARTAMENTO

Realizar obras de mantenimiento en las vias secundarias del departamento

ATENDER CON MANTENIMIENTO DE EMERGENCIAS LAS VIAS SECUNDARIAS

Realizar obras de mantenimiento de emergencias en las vias secundarias del departamento

MANTENER LAS VIAS TERCIARIAS DEL DEPARTAMENTO

Realizar obras de mantenimiento en las vias terciarias del departamento

ATENDER CON MANTENIMIENTO DE EMERGENCIAS LAS VIAS TERCIARIAS

Realizar obras de mantenimiento de emergencias en las vias terciarias del departamento

CONSTRUIR PUENTES QUE CONECTEN LAS VIAS TERCIARIAS

Realizar la construccion de puentes en vias terciarias

MEJORAR LOS PUENTES CONSTRUIDOS EN VIAS SECUNDARIAS

Realizar obras de mejoramiento en puentes de las vias secundarias del departamento

MEJORAR LAS VIAS URBANAS DEL DEPARTAMENTO

Realizar obras de mejoramiento en las vias urbanas del departamento

CONSTRUIR PUENTES QUE CONECTEN LAS VIAS URBANAS
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Departamento
Nacional de Planeacién

Causa indirecta 10.1
Ausencia de puentes para conectar vias
urbanas
Causa directa 11
Insuficiente capacidad en las vias
ancestrales
Causa indirecta 11.1
Aumento en el TPD de los vias
ancestrales
Causa directa 12
Insuficiente mantenimiento en las vias
ancestrales
Causa indirecta 12.1
Deterioro en las vias ancestrales por
falta de mantenimiento
Causa directa 13
Desconexion de las vias ancestrales en el
departamento
Causa indirecta 13.1
Inexistencia de obras de paso en las vias
ancestrales
Causa directa 14
Deficiente mantenimiento y atencion de
emergencias
Causa indirecta 14.1
Ausencia de maquinaria y equipo de

transporte para atender las vias del
departamento

Causa directa 15
Inexistencia de un plan maestro de

transporte intermodal y de logistica en el
Departamento

Causa indirecta 15.1
Ausencia del plan maestro de transporte
logistica de Departamento

Causa directa 16

Baja capacidad técnica institucional para

atender la infraestructura en el
Departamento

Causa indirecta 16.1
Aumento de las necesidades técnicas

institucionales para fortalecer la
infraestructura de departamento

Causa directa 17
Ausencia de estudios y disefios para

realizar obras de infraestructura en el
Departamento

Identificacién / Objetivos

FORTALECIMIENTO Y GESTION INTEGRAL DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL DEL DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL

CAUCA

Impreso el 31/07/2024 5:25:18 p. m.

Conectar vias urbanas

MEJORAR LAS VIAS ANCESTRALES

Realizar obras de mejoramiento en los caminos ancestrales del departamento

MANTENER LAS VIAS ANCESTRALES

Realizar obras de mantenimiento en los caminos ancestrales del departamento

CONSTRUIR PUENTES QUE CONECTEN VIAS ANCESTRALES

Realizar la construccion de puentes en los caminos ancestrales del departamento

ADQUIRIR MAQUINARIA'Y EQUIPOS DE TRANSPORTE

mantener y atender las emergencias con maquinaria y equipos de trasporte

Implementar el plan maestro del transporte intermodal y de logistica en el Departamento

Realizar el plan maestro de transporte y logistica del departamento.

Mantener la asistencia técnica en infraestructura del Departamento

Mejorar las capacidades técnicas institucionales

Realizar los estudios de preinversion para la red vial Departamento.
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@ Identificacion / Alternativas

Departamento

s FORTALECIMIENTO Y GESTION INTEGRAL DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL DEL DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL

CAUCA
Impreso el 31/07/2024 5:25:19 p. m.

Causa indirecta 17.1

Invertir en estudios que subsanes las necesidades de las obras de infraestructura
Poca inversion en estudios y disefios
para realizar obras de infraestructura

Alternativas de la solucidon

01 - Alternativas de la solucidén

. Se evaluara con esta
Nombre de la alternativa . Estado
_ herramienta

Fortalecer de Manera Integral la infraestructura vial a Cargo del Departamento del Valle del Cauca a

Si Completo
través de un proyecto general, que brinde la posibilidad de intervenir cualquier via de la red
departamental.
Realizar obras especificas para la red vial a cargo del Departamento del Valle del Cauca. No Completo
Esta alternativa se define como el realizar proyectos individuales, para cada una de las vias a cargo
del Departamento del Valle del Cauca

Evaluaciones arealizar

Rentabilidad: Si
Costo - Eficiencia y Costo minimo: Si
Evaluacién multicriterio: No
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@ Identificacion / Alternativas

Departamento 2
Nacional de Planeacién FORTALECIMIENTO Y GESTION INTEGRAL DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL DEL DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL

— CAUCA

Impreso el 31/07/2024 5:25:19 p. m.

Alternativa 1. Fortalecer de Manera Integral la infraestructura vial a Cargo del Departamento del
Valle del Cauca a través de un proyecto general, que brinde la posibilidad de intervenir cualquier
via de lared departamental.

Estudio de necesidades

01 - Bien o servicio

Bien o servicio

Vias Departamentales en buen estado de transitabilidad

Medido a través de

Kilémetros

Descripcién

Este bien de uso publico, constituido por la red vial urbana, secundaria y terciaria como también puentes y obras de la infraestructura del
transporte que permiten a la poblacién movilizarse en mejores condiciones por el territorio, dinamizando la economia y los indicadores
sociales.

Descripcién de la Demanda

Es la necesidad histérica en kilometros, de las vias que necesitan ser intervenidas en el departamento.

Descripcién de la Oferta

En una serie de intervenciones que se han realizado por las administraciones anteriores y proyectando 4 afios posteriores a las

intervenciones realizadas teniendo como fundamento los tiempos que nos da el INVIAS para intervenir nuevamente y mantener sus buenas
condiciones de transitabilidad.

2020 280,55 1.313,63 -1.033,08
2021 280,55 1.313,63 -1.033,08
2022 356,51 1.313,63 -957,12
2023 356,51 1.313,63 -957,12
2024 356,51 1.313,63 -957,12
2025 459,00 1.313,63 -854,63
2026 459,00 1.313,63 -854,63
2027 459,00 1.313,63 -854,63
2028 459,00 1.313,63 -854,63
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Identificacion / Alternativas

Pepartamento FORTALECIMIENTO Y GESTION INTEGRAL DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL DEL DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL

Nacional de Planeacién

Bien o servicio

Puentes ampliados o rectificados en vias secundarias

Medido a través de

Ndmero

Descripcion

CAUCA

Impreso el 31/07/2024 5:25:19 p. m.

Son todos aquellos puentes priorizados en el plan de desarrollo y que seran sujetos a intervenciones por parte de la gobernacion.

Descripcion de la Demanda

Necesidad historica que tiene el departamento del Valle del Cauca en mejoramiento de puentes existentes.

Descripcién de la Oferta

NuUmero de intervenciones que ofrece la gobernacién para mejorar puentes existentes en el departamento del Valle del Cauca.

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

0,00

1,00

1,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Demanda
5,00

4,00
3,00
3,00
3,00
3,00
3,00
3,00

3,00

-5,00

-3,00
-2,00
-3,00
-3,00
-3,00
-3,00
-3,00

-3,00
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Identificacion / Alternativas

Pepartamento FORTALECIMIENTO Y GESTION INTEGRAL DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL DEL DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL

Nacional de Planeacién

Bien o servicio

Puentes construidos en vias terciarias

Medido a través de

Ndmero

Descripcion

CAUCA

Impreso el 31/07/2024 5:25:19 p. m.

En el departamento del Valle del Cauca, Colombia, los puentes de vias terciarias son infraestructuras viales que permiten la conexion y el
transito sobre obstaculos naturales, como rios y quebradas, en caminos rurales o vias terciarias. Estas vias son cruciales para la
comunicacion y el desarrollo de las zonas rurales, facilitando el acceso a servicios basicos, mercados y centros urbanos

Descripciéon de la Demanda

El numero histérico de puentes en el departamento que necesitan ser intervenidos.

Descripcién de la Oferta

el numero de puentes que la gobernacién ofrece mantener, mejorar o construir en el periodo de gobierno

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

0,00

0,00

1,00

1,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Demanda
5,00

5,00

4,00

3,00

3,00

3,00

3,00

3,00

3,00

-5,00

-5,00
-3,00
-2,00
-3,00
-3,00
-3,00
-3,00

-3,00
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@ Identificacion / Alternativas

Departamento 2
Nacional de Planeacién FORTALECIMIENTO Y GESTION INTEGRAL DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL DEL DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL

- CAUCA
Impreso el 31/07/2024 5:25:19 p. m.
Bien o servicio
Puente construido en via urbana
Medido a través de
Numero
Descripcion
Un puente construido en via urbana en el departamento del Valle del Cauca se refiere a una estructura de ingenieria civil que se erige sobre
obstaculos como rios, valles, carreteras, o vias férreas para permitir el paso seguro de vehiculos y peatones dentro de una zona urbana de
este departamento en Colombia. Estos puentes son esenciales para mejorar la conectividad y el flujo de trafico en areas
Descripciéon de la Demanda
necesidad histdrica de puentes que se necesitan construir en las vias urbanas del departamento del Valle del Cauca

Descripcién de la Oferta

Numero de puentes a construir por el departamento del Valle del Cauca en las vias urbanas

5,00

2021 0,00 -5,00
2022 0,00 5,00 -5,00
2023 1,00 4,00 -3,00
2024 0,00 4,00 -4,00
2025 0,00 4,00 -4,00
2026 0,00 4,00 -4,00
2027 0,00 4,00 -4,00
2028 0,00 4,00 -4,00
2029 0,00 4,00 -4,00
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Identificacion / Alternativas

Pepartamento FORTALECIMIENTO Y GESTION INTEGRAL DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL DEL DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL

Nacional de Planeacién

Bien o servicio

VIAS SECUNDARIAS CON ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO

Medido a través de

Kilobmetros

Descripcién

CAUCA

Impreso el 31/07/2024 5:25:19 p. m.

INTERVENIR LAS VIAS A CARGO DEL DEPARTAMENTO CON ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO EN EL PERIODO DE GOBIERNO

Descripciéon de la Demanda

LA NECESIDAD HISTORICA EN KILOMETROS QUE EL DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA NECESITA EN ACTIVIDADES DE

MANTENIMIENTO

Descripcién de la Oferta

NUMERO DE KILOMETROS QUE DESDE LA GOBERNACION SE HAN INTERVENIDO Y SE PRETENDEN INTERVENIR EN EL PERIODO

DE GOBIERNO

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

480,00

480,00

480,00

282,00

282,00

282,00

282,00

282,00

282,00

480,00

480,00

480,00

480,00

480,00

480,00

480,00

480,00

480,00

0,00
0,00
0,00
-198,00
-198,00
-198,00
-198,00
-198,00

-198,00
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@ Identificacion / Alternativas

Departamento 2
Nacional de Planeacién FORTALECIMIENTO Y GESTION INTEGRAL DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL DEL DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL

— CAUCA
Impreso el 31/07/2024 5:25:19 p. m.
Bien o servicio
VIAS A CARGO DEL DEPARTAMENTO ATENDIDAS POR EMERGENCIA
Medido a través de
Kilébmetros
Descripcion

SON TODAS LAS yiAS QUE SE INTERVIENEN DEBIDO A LAS EMERGENCIAS QUE SE PRESENTAN POR DETERIOROS O
FACTORES CLIMATICOS O ADMOSFERICOS

Descripciéon de la Demanda

ES EL HISTORICO EN KILOMETROS DE LAS INTERVENCIONES REALIZADAS POR FACTORES ADMOSFERICOS Y
CLIMATOLOGICOS EN EL DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA.

Descripcién de la Oferta

EL NUMERO DE KILOMETROS QUE LA GOBERNACION ESPERA INTERVENIR DEBIDO A LAS EMERGENCIAS PRESENTADAS EN EL
PERIODO DE GOBIERNO.

1,50 -1,25

2021 0,25

2022 0,25 1,50 -1,25

2023 0,25 1,50 -1,25
2024 0,00 1,50 -1,50
2025 0,00 1,50 -1,50
2026 0,00 1,50 -1,50
2027 0,00 1,50 -1,50
2028 0,00 1,50 -1,50
2029 0,00 1,50 -1,50

Péagina 18 de 81



@ Identificacion / Alternativas

Departamento S
Nacionapl. de Planeacién FORTALECIMIENTO Y GESTION INTEGRAL DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL DEL DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL

= CAUCA
Impreso el 31/07/2024 5:25:20 p. m.
Bien o servicio

VIAS SECUNDARIAS MEJORADAS

Medido a través de

Kilébmetros

Descripcion

VIAS A CARGO DEL DEPARTAMENTO CON ACTIVIDADES DE MEJORAMIENTO
Descripcion de la Demanda

NECESIDAD QUE TIENE EL DEPARTAMENTO EN KILOMETROS DE VIAS BAJO SU CARGO A INTERVENIR CON ACTIVIDADES DE
MEJORAMIENTO

Descripcién de la Oferta

EL NUMERO DE KILOMETROS QUE LA GOBERNACION DEL VALLE PRETENDE INTERVENIR EN EL PERIODO DE GOBIERNO

2021 10,00 280,00 -270,00
2022 10,00 280,00 -270,00
2023 18,00 280,00 -262,00
2024 0,00 280,00 -280,00
2025 0,00 280,00 -280,00
2026 0,00 280,00 -280,00
2027 0,00 280,00 -280,00
2028 0,00 280,00 -280,00
2029 0,00 280,00 -280,00
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@ Preparacion / Analisis técnico

Pepartamento FORTALECIMIENTO Y GESTION INTEGRAL DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL DEL DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL

Nacional de Planeacién

- CAUCA

Impreso el 31/07/2024 5:25:20 p. m.

Alternativa: Fortalecer de Manera Integral la infraestructura vial a Cargo del Departamento del Valle del Cauca a través de un proyecto general, que brinde la posibilidad de intervenir

S S S S |

Analisis técnico de la alternativa

01 - Anélisis técnico de la alternativa

Esta alternativa que pasa a preparacion, considera el desarrollo de la infraestructura vial modo carretero, incluyendo vias urbanas,
secundarias, terciarias y caminos ancestrales, lo que permite atender todo tipo de intervenciones con mayor flexibilidad de la inversion asi
como un alto grado de eficiencia y celeridad en la administracién de los recursos, por lo que pasa a preparacién y consiste en la realizacion
de las siguientes actividades:

» Mejoramiento de vias secundarias

* Mejoramiento de vias terciarias

» Mejoramiento en vias urbanas

* Mejoramiento de caminos ancestrales

» Mantenimiento en vias secundarias

« Mantenimiento en vias terciarias

» Mantenimiento de emergencia en via secundaria

» Mantenimiento de emergencia en via terciaria

» Mantenimiento de caminos ancestrales

» Mejoramiento de vias urbanas

« Construccion de puentes en vias urbanas

« Construccion de puentes en vias terciarias

* Construccion de puentes en caminos ancestrales

» Ampliacién o rectificacién de puente en via secundaria

+ Adquisicién de Maquinaria y equipos
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@ Preparacion / Localizacion

Departamento S
Nacionapl. de Planeacién FORTALECIMIENTO Y GESTION INTEGRAL DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL DEL DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL

— CAUCA

Impreso el 31/07/2024 5:25:20 p. m.

Alternativa: Fortalecer de Manera Integral la infraestructura vial a Cargo del Departamento del Valle del Cauca a través de un proyecto general, que brinde la posibilidad de intervenir
Localizacion de la alternativa

01 - Localizacion de la alternativa

Ubicacion general Ubicacién especifica

Region: Pacifico En todas las vias del departamento
Departamento: Valle del Cauca

Municipio:

Tipo de Agrupacion:

Agrupacion:

Latitud:

Longitud:

02 - Factores analizados

Aspectos administrativos y politicos,
Cercania a la poblacion objetivo,
Cercania de fuentes de abastecimiento,
Comunicaciones,

Costo y disponibilidad de terrenos,
Disponibilidad de servicios publicos domiciliarios (Agua, energia y otros),
Disponibilidad y costo de mano de obra,
Estructura impositiva y legal,

Factores ambientales,

Impacto para la Equidad de Género,
Medios y costos de transporte,

Orden publico,

Otros,

Topografia
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@ Preparacion / Cadena de valor

Departamento 2
Nacional de Planeacién FORTALECIMIENTO Y GESTION INTEGRAL DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL DEL DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL

—_ CAUCA
Impreso el 31/07/2024 5:25:20 p. m.

Alternativa: Fortalecer de Manera Integral la infraestructura vial a Cargo del Departamento del Valle del Cauca a través de un proyecto general, que brinde la posibilidad de intervenir

Cadena de valor de la alternativa
Costo total de la alternativa: $ 1.082.987.238.616,00
1 - Objetivo especifico 1 Costo: $351.363.654.237,00

MEJORAR LAS VIAS SECUNDARIAS DEL DEPARTAMENTO

1.1 Via secundaria mejorada  (Producto principal del proyecto) 1.1.1 Realizar las obras de mejoramiento en vias secundarias

Costo: $220.718.378.729,00
Etapa: Inversion
Medido a través de: Kilémetros de vias secundarias
. Ruta Critica: Si
Cantidad: 29,0000

Costo: $ 351.363.654.237,00

1.1.2 Realizar las interventorias a las obras de mejoramiento en vias secundarias
Costo: $ 25.884.985.418,00
Etapa: Inversién

Ruta Critica: No

1.1.3 Adquirir los predios para las obras de mejoramiento en vias del
departamento

Costo: $ 31.509.845.049,00
Etapa: Inversion

Ruta Critica: No

1.1.4 Realizar las obras en la via Simén Bolivar, tramo Pail6n Agua Clara
Costo: $ 24.250.445.041,00
Etapa: Inversion

Ruta Critica: No

1.1.5 Realizar las obras de mejoramiento para la terminacion del puente de
Juanchito

Costo: $ 49.000.000.000,00
Etapa: Inversién

Ruta Critica: No

2 - Objetivo especifico 2 Costo: $146.395.132.124,00
MEJORAR LAS VIAS TERCIARIAS DEL DEPARTAMENTO
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@ Preparacion / Cadena de valor

Departamento S
Nacionapl. de Planeacién FORTALECIMIENTO Y GESTION INTEGRAL DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL DEL DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL

— CAUCA

Impreso el 31/07/2024 5:25:20 p. m.

2.1 Via terciaria mejorada 2.1.1 Realizar las obras de mejoramiento en vias terciarias
Costo: $ 134.700.000.000,00
Etapa: Inversién
Medido a través de: Kilometros de vias terciaria
Ruta Critica: Si
Cantidad: 32,0000
Costo: $146.395.132.124,00
2.1.2 Realizar las interventorias a las obras de mejoramiento en vias terciarias
Costo: $ 11.150.000.000,00

Etapa: Inversién

Ruta Critica: No

2.1.3 Adquirir los predios para las obras de mejoramiento en vias terciarias del
departamento

Costo: $ 545.132.124,00
Etapa: Inversién

Ruta Critica: No

3 - Objetivo especifico 3 Costo: $140.162.500.000,00
MANTENER LAS VIAS A CARGO DEL DEPARTAMENTO

3.1 Via secundaria con mantenimiento periodico o rutinario 3.1.1 Realizar las obras de mantenimiento periodico en vias secundarias

Costo: $ 117.287.500.000,00
Etapa: Inversion
Medido a través de: Kildbmetros de vias secundarias
) Ruta Critica: Si
Cantidad: 282,0000
Costo: $ 140.162.500.000,00

3.1.2 Realizar las interventoria a las obras de mantenimiento periddico en vias
secundarias

Costo: $ 12.375.000.000,00
Etapa: Inversién

Ruta Critica: No
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@ Preparacion / Cadena de valor

Departamento S
Nacionapl. de Planeacién FORTALECIMIENTO Y GESTION INTEGRAL DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL DEL DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL

— CAUCA

Impreso el 31/07/2024 5:25:20 p. m.
3.1 Via secundaria con mantenimiento periédico o rutinario 3.1.3 Realizar las obras de mantenimiento rutinario en vias secundarias
Costo: $ 10.500.000.000,00
Etapa: Inversion
Medido a través de: Kilémetros de vias secundarias
. Ruta Critica: No
Cantidad: 282,0000

Costo: $ 140.162.500.000,00

4 - Objetivo especifico 4  Costo: $57.766.016.812,00

ATENDER CON MANTENIMIENTO DE EMERGENCIAS LAS VIAS SECUNDARIAS

4.1 Via secundaria atendida por emergencia 4.1.1 Realizar las obras de atencion de emergencias en vias secundarias
Costo: $52.416.016.812,00
Etapa: Inversion

Medido a través de: Kilémetros de vias secundarias
Ruta Critica: Si

Cantidad: 0,2000

Costo: $57.766.016.812,00

4.1.2 Realizar las interventorias a las obras de atencién de emergencias en vias
secundarias

Costo: $ 5.350.000.000,00
Etapa: Inversion

Ruta Critica: No

5 - Objetivo especifico 5 Costo: $18.750.000.000,00
MANTENER LAS VIiAS TERCIARIAS DEL DEPARTAMENTO
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% Preparacion / Cadena de valor

Departamento S
Nacionapl. de Planeacién FORTALECIMIENTO Y GESTION INTEGRAL DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL DEL DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL

— CAUCA

Impreso el 31/07/2024 5:25:21 p. m.

5.1 Via terciaria con mantenimiento periédico o rutinario 5.1.1 Realizar las obras de mantenimiento periédico en vias terciarias
Costo: $ 11.925.000.000,00
Etapa: Inversion
Medido a través de: Kilémetros de vias terciaria
. Ruta Critica: Si
Cantidad: 100,0000
Costo: $ 18.750.000.000,00

5.1.2 Realizar las interventoria a las obras de mantenimiento periédico en vias
terciarias

Costo: $ 1.325.000.000,00
Etapa: Inversion

Ruta Critica: No

5.1.3 Realizar las obras de mantenimiento rutinario en vias terciarias
Costo: $ 5.500.000.000,00
Etapa: Inversién

Ruta Critica: No

6 - Objetivo especifico 6  Costo: $20.000.000.000,00
ATENDER CON MANTENIMIENTO DE EMERGENCIAS LAS VIAS TERCIARIAS

6.1 Via terciaria atendida por emergencia 6.1.1 Realizar las obras de atencion de emergencias en vias terciarias

Costo: $ 18.100.000.000,00
Etapa: Inversion
Medido a través de: Kilémetros de vias terciaria
) Ruta Critica: Si
Cantidad: 0,1000
Costo: $20.000.000.000,00

6.1.2 Realizar las interventorias a las obras de atencién de emergencias en vias
terciarias

Costo: $ 1.900.000.000,00
Etapa: Inversion

Ruta Critica: No

7 - Objetivo especifico 7 Costo: $ 15.400.000.000,00
CONSTRUIR PUENTES QUE CONECTEN LAS VIAS TERCIARIAS
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@ Preparacion / Cadena de valor

Departamento S
Nacionapl. de Planeacién FORTALECIMIENTO Y GESTION INTEGRAL DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL DEL DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL

-_— CAUCA
Impreso el 31/07/2024 5:25:21 p. m.
7.1 Puente construido en via terciaria 7.1.1 Realizar las obras en puentes en vias terciarias
Costo: $ 13.940.000.000,00
Etapa: Inversion
Medido a través de: Nimero de puentes
. Ruta Critica: Si
Cantidad: 1,0000
Costo: $ 15.400.000.000,00
7.1.2 Realizar las interventorias a las obras en puentes en vias terciarias
Costo: $ 1.460.000.000,00

Etapa: Inversion

Ruta Critica: No

8 - Objetivo especifico 8 Costo: $94.650.000.000,00
MEJORAR LOS PUENTES CONSTRUIDOS EN VIAS SECUNDARIAS

8.1 Puente ampliado o rectificado en via secundaria 8.1.1 Realizar las obras en puentes en vias secundarias
Costo: $ 88.800.000.000,00
Etapa: Inversién

Medido a través de: Nimero de puentes

. Ruta Critica: Si

Cantidad: 3,0000

Costo: $ 94.650.000.000,00
8.1.2 Realizar las interventorias a las obras en puentes en vias secundarias
Costo: $ 5.850.000.000,00
Etapa: Inversion

Ruta Critica: No

9 - Objetivo especifico 9 Costo: $65.735.125.443,00
MEJORAR LAS VIAS URBANAS DEL DEPARTAMENTO
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@ Preparacién / Cadena de valor

Departamento A
Nacionapl. de Planeacién FORTALECIMIENTO Y GESTION INTEGRAL DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL DEL DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL

— CAUCA

Impreso el 31/07/2024 5:25:21 p. m.

9.1 Via urbana mejorada 9.1.1 Realizar las obras de mejoramiento en vias urbanas
Costo: $59.385.125.443,00
Etapa: Inversion

Medido a través de: Kilémetros de vias urbanas

. Ruta Critica: Si

Cantidad: 7,0000

Costo: $ 65.735.125.443,00
9.1.2 Realizar las interventorias a las obras de mejoramiento en vias urbanas
Costo: $ 6.350.000.000,00
Etapa: Inversion

Ruta Critica: No

10 - Objetivo especifico 10  Costo: $ 15.050.000.000,00
CONSTRUIR PUENTES QUE CONECTEN LAS VIAS URBANAS

10.1 Puente construido en via urbana nueva 10.1.1 Realizar las obras en puentes en vias urbanas
Costo: $ 13.555.000.000,00
Etapa: Inversién

Medido a través de: Nimero de puentes

. Ruta Critica: Si

Cantidad: 3,0000

Costo: $ 15.050.000.000,00
10.1.2 Realizar las interventorias a las obras en puentes en vias urbanas
Costo: $ 1.495.000.000,00
Etapa: Inversion

Ruta Critica: No

11 - Objetivo especifico 11  Costo: $6.000.000.000,00
MEJORAR LAS VIAS ANCESTRALES
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@ Preparacion / Cadena de valor

Departamento S
Nacionapl. de Planeacién FORTALECIMIENTO Y GESTION INTEGRAL DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL DEL DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL

— CAUCA

Impreso el 31/07/2024 5:25:21 p. m.

11.1 Caminos ancestrales mejorados 11.1.1 Realizar las obras de mejoramiento en caminos ancestrales

Costo: $ 5.400.000.000,00
Etapa: Inversion
Medido a través de: Kilémetros de caminos ancestrales
. Ruta Critica: Si
Cantidad: 1,0000
Costo: $ 6.000.000.000,00

11.1.2 Realizar las interventorias a las obras de mejoramiento en caminos
ancestrales

Costo: $ 600.000.000,00
Etapa: Inversién

Ruta Critica: No

12 - Objetivo especifico 12  Costo: $1.500.000.000,00
MANTENER LAS VIAS ANCESTRALES

12.1 Caminos ancestrales con mantenimiento 12.1.1 Realizar las obras de mantenimiento rutinario en caminos ancestrales
Costo: $ 1.350.000.000,00
Etapa: Inversién
Medido a través de: Kildmetros de caminos ancestrales
. Ruta Critica: Si
Cantidad: 8,0000
Costo: $1.500.000.000,00

12.1.2 Realizar los seguimientos a las obras de mantenimiento rutinario en
caminos ancestrales

Costo: $ 150.000.000,00
Etapa: Inversién

Ruta Critica: No

13 - Objetivo especifico 13  Costo: $1.500.000.000,00
CONSTRUIR PUENTES QUE CONECTEN VIAS ANCESTRALES
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@ Preparacion / Cadena de valor

Departamento S
Nacionapl. de Planeacién FORTALECIMIENTO Y GESTION INTEGRAL DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL DEL DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL

— CAUCA

Impreso el 31/07/2024 5:25:21 p. m.

13.1 Puente en caminos ancestrales 13.1.1 Realizar las obras en puentes en caminos ancestrales

Costo: $ 1.350.000.000,00
Etapa: Inversion

Medido a través de: Nimero de puentes

. Ruta Critica: Si

Cantidad: 2,0000

Costo: $ 1.500.000.000,00
13.1.2 Realizar las interventorias a las obras en puentes en caminos ancestrales
Costo: $ 150.000.000,00
Etapa: Inversion

Ruta Critica: No

14 - Objetivo especifico 14  Costo: $22.000.000.000,00
ADQUIRIR MAQUINARIA Y EQUIPOS DE TRANSPORTE

14.1 Banco de maquinaria dotado 14.1.1 Adquirir maquinaria para intervencion de vias

Costo: $ 15.100.000.000,00
Etapa: Inversién

Medido a través de: Niumero de maquinaria y equipos

. Ruta Critica: Si

Cantidad: 1,0000

Costo: $22.000.000.000,00
14.1.2 Adquirir equipo de transporte de materiales para intervencion de vias
Costo: $ 6.900.000.000,00
Etapa: Inversion

Ruta Critica: No

15 - Objetivo especifico 15  Costo: $8.500.000.000,00

Implementar el plan maestro del transporte intermodal y de logistica en el Departamento
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% Preparacion / Cadena de valor

Departamento S
Nacionapl. de Planeacién FORTALECIMIENTO Y GESTION INTEGRAL DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL DEL DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL

— CAUCA

Impreso el 31/07/2024 5:25:22 p. m.

15.1 Documentos de planeacién 15.1.1 Realizar el plan maestro de transporte y logistica del Valle del Cauca
Costo: $ 7.650.000.000,00
Etapa: Inversion
Medido a través de: Nimero de documentos
. Ruta Critica: Si
Cantidad: 1,0000

Costo: $ 8.500.000.000,00

15.1.2 Realizar la interventoria al plan maestro de transporte y logistica del Valle
del Cauca

Costo: $ 850.000.000,00
Etapa: Inversién

Ruta Critica: No

16 - Objetivo especifico 16  Costo: $87.250.000.000,00

Mantener la asistencia técnica en infraestructura del Departamento

16.1 Servicio de asistencia técnica en infraestructura y Servicio de lared 16.1.1 Realizar la Asistencia técnica, administrativa, juridica, financiera, social,
vial regional predial y ambiental en infraestructura en el Departamento del Valle del Cauca

Costo: $ 66.500.000.000,00
Etapa: Inversion
Medido a través de: Nimero de entidades
) Ruta Critica: Si
Cantidad: 1,0000
Costo: $ 87.250.000.000,00

16.1.2 Realizar la gestion operativa para la Asistencia técnica, administrativa,
juridica, financiera, social, predial y ambiental en infraestructura en el
Departamento del Valle del Cauca

Costo: $ 20.750.000.000,00
Etapa: Inversién

Ruta Critica: No

17 - Objetivo especifico 17 Costo: $30.964.810.000,00

Realizar los estudios de preinversion para la red vial Departamento.
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@ Preparacién / Cadena de valor

Departamento A
Nacionapl. de Planeacién FORTALECIMIENTO Y GESTION INTEGRAL DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL DEL DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL

— CAUCA

Impreso el 31/07/2024 5:25:22 p. m.

17.1 Estudios de preinversion para la red vial regional 17.1.1 Realizar estudios y disefios para infraestructura en el departamento del
Valle del Cauca

Costo: $ 27.650.000.000,00
Medido a través de: Nimero de estudios de preinversion Etapa: Inversién
Cantidad: 15,0000 Ruta Critica: Si
Costo: $ 30.964.810.000,00
17.1.2 Realizar el apoyo, seguimiento y monitoreo a los estudios y disefios para
infraestructura en el departamento del Valle del Cauca
Costo: $ 3.314.810.000,00
Etapa: Inversion

Ruta Critica: No
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Preparacién / Cadena de valor

Departamento FORTALECIMIENTO Y GESTION INTEGRAL DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL DEL DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL

Nacional de Planeacién

CAUCA

Impreso el 31/07/2024 5:25:22 p. m.

Alternativa: Fortalecer de Manera Integral la infraestructura vial a Cargo del Departamento del Valle del Cauca a través de un proyecto general, que brinde la posibilidad de intervenir

Actividad 1.1.1 Realizar las obras de mejoramiento en vias secundarias

Maquinaria y Equipo

0 $36.438.378.729,00
1 $67.140.000.000,00
2 $67.140.000.000,00

$50.000.000.000,00

0 $36.438.378.729,00
1 $67.140.000.000,00
2 $67.140.000.000,00

$50.000.000.000,00

Actividad 1.1.2 Realizar las interventorias a las obras de mejoramiento en vias secundarias

Periodo |Servicios prestados
alas empresas y

servicios de
produccion
0 $12.754.985.418,00
1 $4.065.000.000,00
2 $4.065.000.000,00
$5.000.000.000,00

0 $12.754.985.418,00
1 $4.065.000.000,00
2 $4.065.000.000,00
3 $5.000.000.000,00

I
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Preparacién / Cadena de valor

Departamento FORTALECIMIENTO Y GESTION INTEGRAL DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL DEL DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL

Nacional de Planeacién

CAUCA

Impreso el 31/07/2024 5:25:22 p. m.

Actividad 1.1.3 Adquirir los predios para las obras de mejoramiento en vias del departamento

Terrenos

0 $16.509.845.049,00
1 $10.000.000.000,00
$5.000.000.000,00

0 $16.509.845.049,00
1 $10.000.000.000,00
2 $5.000.000.000,00

I

Actividad 1.1.4 Realizar las obras en la via Simon Bolivar, tramo Pailon Agua Clara

Maquinaria y Equipo

$24.250.445.041,00

$24.250.445.041,00

I-_\
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Nacional de Planeacién

Preparacién / Cadena de valor

FORTALECIMIENTO Y GESTION INTEGRAL DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL DEL DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL

CAUCA

Impreso el 31/07/2024 5:25:22 p. m.

Actividad 1.1.5 Realizar las obras de mejoramiento para la terminaciéon del puente de Juanchito

Maquinaria y Equipo

0

$49.000.000.000,00

] ]

$49.000.000.000,00

Actividad 10.1.1 Realizar las obras en puentes en vias urbanas

Periodo |Mantenimiento
maquinaria'y equipo

0

1

2

$5.130.000.000,00

$5.400.000.000,00

$2.025.000.000,00

$1.000.000.000,00

0

1

$5.130.000.000,00

$5.400.000.000,00

$2.025.000.000,00

$1.000.000.000,00

I
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@ Preparacién / Cadena de valor

Naciepartamento FORTALECIMIENTO Y GESTION INTEGRAL DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL DEL DEPARTAMENTO DEL VALLCEAILDJIE:LA

Impreso el 31/07/2024 5:25:22 p. m.

Actividad 10.1.2 Realizar las interventorias a las obras en puentes en vias urbanas

Periodo |Servicios prestados
alas empresas y

servicios de

produccién
0 $570.000.000,00
1 $600.000.000,00
2 $225.000.000,00
3 $100.000.000,00

2

$570.000.000,00
1 $600.000.000,00
2 $225.000.000,00
$100.000.000,00

Actividad 11.1.1 Realizar las obras de mejoramiento en caminos ancestrales

Periodo |Mantenimiento
maquinaria'y equipo

0 $1.350.000.000,00
1 $1.350.000.000,00
2 $1.350.000.000,00
3 $1.350.000.000,00

2

$1.350.000.000,00
1 $1.350.000.000,00
2 $1.350.000.000,00
3 $1.350.000.000,00

I

Péagina 35 de 81



&

Preparacién / Cadena de valor

Departamento FORTALECIMIENTO Y GESTION INTEGRAL DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL DEL DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL

Nacional de Planeacién

CAUCA

Impreso el 31/07/2024 5:25:22 p. m.

Actividad 11.1.2 Realizar las interventorias a las obras de mejoramiento en caminos ancestrales

Periodo |Mano de obra
calificada

0 $150.000.000,00
1 $150.000.000,00
2 $150.000.000,00

$150.000.000,00

0 $150.000.000,00
1 $150.000.000,00
2 $150.000.000,00

$150.000.000,00

Actividad 12.1.1 Realizar las obras de mantenimiento rutinario en caminos ancestrales

Periodo |Mantenimiento
maquinaria y equipo

0 $337.500.000,00
1 $337.500.000,00
2 $337.500.000,00

$337.500.000,00

0 $337.500.000,00
1 $337.500.000,00
2 $337.500.000,00

$337.500.000,00

Péagina 36 de 81



@ Preparacién / Cadena de valor

Departamento A
Nacionapl de Planeacién FORTALECIMIENTO Y GESTION INTEGRAL DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL DEL DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL

— CAUCA

Impreso el 31/07/2024 5:25:22 p. m.

Actividad 12.1.2 Realizar los seguimientos a las obras de mantenimiento rutinario en caminos
ancestrales

Periodo |Servicios prestados
alas empresas y

servicios de

produccién
0 $37.500.000,00
1 $37.500.000,00
2 $37.500.000,00
3 $37.500.000,00

I
2

$37.500.000,00
1 $37.500.000,00
2 $37.500.000,00
3 $37.500.000,00

I

Actividad 13.1.1 Realizar las obras en puentes en caminos ancestrales

Periodo |Mano de obra
calificada

1 $675.000.000,00

2 $675.000.000,00

e
2

$675.000.000,00

$675.000.000,00

I-_\
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Preparacién / Cadena de valor

&

Naciepartamento FORTALECIMIENTO Y GESTION INTEGRAL DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL DEL DEPARTAMENTO DEL VALLCEAILDJIE:LA

Impreso el 31/07/2024 5:25:22 p. m.

Actividad 13.1.2 Realizar las interventorias a las obras en puentes en caminos ancestrales

Periodo |Servicios prestados
alas empresas y

servicios de
produccién
1 $75.000.000,00

$75.000.000,00

1 $75.000.000,00

$75.000.000,00

I-_\

Actividad 14.1.1 Adquirir maquinaria para intervencion de vias

Maquinaria y Equo

$7.200.000.000,00

2 $7.200.000.000,00

$700.000.000,00

1 $7.200.000.000,00
2 $7.200.000.000,00
$700.000.000,00

I-_\
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Preparacién / Cadena de valor

Departamento FORTALECIMIENTO Y GESTION INTEGRAL DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL DEL DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL

Nacional de Planeacién

Actividad 14.1.2 Adquirir equipo de transporte de materiales para intervencion de vias

Maquinaria y Equipo

1 $2.800.000.000,00
2 $2.800.000.000,00
$1.300.000.000,00

1 $2.800.000.000,00
2 $2.800.000.000,00
3 $1.300.000.000,00

I

Actividad 15.1.1 Realizar el plan maestro de transporte y logistica del Valle del Cauca

Periodo |Servicios prestados
alas empresas y

servicios de
produccion
1 $4.050.000.000,00
2 $2.700.000.000,00
3 $900.000.000,00

2

$4.050.000.000,00
2 $2.700.000.000,00

$900.000.000,00

CAUCA

Impreso el 31/07/2024 5:25:22 p. m.
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@ Preparacién / Cadena de valor

Departamento A
Nacionapl de Planeacién FORTALECIMIENTO Y GESTION INTEGRAL DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL DEL DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL

— CAUCA

Impreso el 31/07/2024 5:25:22 p. m.

Actividad 15.1.2 Realizar la interventoria al plan maestro de transporte y logistica del Valle del
Cauca

Periodo |Servicios prestados
alas empresas y
servicios de

produccién
1 $450.000.000,00
2 $300.000.000,00
3 $100.000.000,00

e T

$450.000.000,00

2 $300.000.000,00

$100.000.000,00

I-_\

Actividad 16.1.1 Realizar la Asistencia técnica, administrativa, juridica, financiera, social, predial y
ambiental en infraestructura en el Departamento del Valle del Cauca

Periodo |Servicios prestados
alas empresas y

servicios de

produccién
0 $18.500.000.000,00
1 $16.000.000.000,00
2 $16.000.000.000,00
3 $16.000.000.000,00

0 $18.500.000.000,00
1 $16.000.000.000,00
2 $16.000.000.000,00

$16.000.000.000,00

I-_\
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Preparacién / Cadena de valor

&

Naciepartamento FORTALECIMIENTO Y GESTION INTEGRAL DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL DEL DEPARTAMENTO DEL VALLCEAILDJIE:LA

Impreso el 31/07/2024 5:25:22 p. m.

Actividad 16.1.2 Realizar la gestion operativa para la Asistencia técnica, administrativa, juridica,
financiera, social, predial y ambiental en infraestructura en el Departamento del Valle del Cauca

Periodo |Servicios prestados
alas empresas y
servicios de

produccién
0 $5.750.000.000,00
1 $5.000.000.000,00
2 $5.000.000.000,00
3 $5.000.000.000,00

0 $5.750.000.000,00
1 $5.000.000.000,00
2 $5.000.000.000,00
3 $5.000.000.000,00

I
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@ Preparacién / Cadena de valor

Naciepartamento FORTALECIMIENTO Y GESTION INTEGRAL DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL DEL DEPARTAMENTO DEL VALLCEAILDJIE:LA

Impreso el 31/07/2024 5:25:22 p. m.

Actividad 17.1.1 Realizar estudios y disefios para infraestructura en el departamento del Valle del
Cauca

Periodo |Servicios prestados
alas empresas y

servicios de

produccién
0 $21.800.000.000,00
1 $4.050.000.000,00
2 $900.000.000,00
3 $900.000.000,00

0 $21.800.000.000,00
1 $4.050.000.000,00
2 $900.000.000,00
3 $900.000.000,00

I

Péagina 42 de 81



@ Preparacién / Cadena de valor

Naciepartamento FORTALECIMIENTO Y GESTION INTEGRAL DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL DEL DEPARTAMENTO DEL VALLCEAILDJIE:LA

Impreso el 31/07/2024 5:25:23 p. m.

Actividad 17.1.2 Realizar el apoyo, seguimiento y monitoreo a los estudios y disefios para
infraestructura en el departamento del Valle del Cauca

Periodo |Servicios prestados
alas empresas y

servicios de

produccién
0 $2.664.810.000,00
1 $450.000.000,00
2 $100.000.000,00
3 $100.000.000,00

] ]

$2.664.810.000,00
1 $450.000.000,00
2 $100.000.000,00
3 $100.000.000,00

I

Actividad 2.1.1 Realizar las obras de mejoramiento en vias terciarias

Materiales

0 $42.300.000.000,00
1 $30.200.000.000,00
2 $30.200.000.000,00

$32.000.000.000,00

0 $42.300.000.000,00
1 $30.200.000.000,00
2 $30.200.000.000,00

$32.000.000.000,00
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@ Preparacién / Cadena de valor

Naciepartamento FORTALECIMIENTO Y GESTION INTEGRAL DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL DEL DEPARTAMENTO DEL VALLCEAILDJIE:LA

Impreso el 31/07/2024 5:25:23 p. m.

Actividad 2.1.2 Realizar las interventorias a las obras de mejoramiento en vias terciarias

Periodo |Servicios prestados
alas empresas y

servicios de

produccién
0 $2.550.000.000,00
1 $2.700.000.000,00
2 $2.700.000.000,00
3 $3.200.000.000,00

E
2

$2.550.000.000,00
1 $2.700.000.000,00
2 $2.700.000.000,00
$3.200.000.000,00

I-_\

Actividad 2.1.3 Adquirir los predios para las obras de mejoramiento en vias terciarias del
departamento

Terrenos

0 $545.132.124,00

B
2

$545.132.124,00

5
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Preparacién / Cadena de valor

Departamento FORTALECIMIENTO Y GESTION INTEGRAL DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL DEL DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL

Nacional de Planeacién

Actividad 3.1.1 Realizar las obras de mantenimiento periodico en vias secundarias

Materiales

0 $35.275.000.000,00
1 $27.337.500.000,00
2 $27.337.500.000,00

$27.337.500.000,00

0 $35.275.000.000,00
1 $27.337.500.000,00
2 $27.337.500.000,00

$27.337.500.000,00

Actividad 3.1.2 Realizar las interventoria a las obras de mantenimiento peridédico en vias

secundarias

Periodo |Servicios prestados
alas empresas y

servicios de
produccion
0 $3.262.500.000,00
1 $3.037.500.000,00
2 $3.037.500.000,00

$3.037.500.000,00

0 $3.262.500.000,00
1 $3.037.500.000,00
2 $3.037.500.000,00

$3.037.500.000,00

CAUCA

Impreso el 31/07/2024 5:25:23 p. m.
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Preparacién / Cadena de valor

Departamento FORTALECIMIENTO Y GESTION INTEGRAL DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL DEL DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL

Nacional de Planeacién

Actividad 3.1.3 Realizar las obras de mantenimiento rutinario en vias secundarias

Periodo |Mano de obra no
calificada

0 $2.625.000.000,00
1 $2.625.000.000,00
2 $2.625.000.000,00

$2.625.000.000,00

0 $2.625.000.000,00
1 $2.625.000.000,00
2 $2.625.000.000,00
3 $2.625.000.000,00

I

Actividad 4.1.1 Realizar las obras de atencidon de emergencias en vias secundarias

Periodo |Mantenimiento
maquinaria y equipo

0 $8.366.016.812,00
1 $4.050.000.000,00
2 $20.000.000.000,00

$20.000.000.000,00

0 $8.366.016.812,00
1 $4.050.000.000,00
2 $20.000.000.000,00

$20.000.000.000,00

CAUCA

Impreso el 31/07/2024 5:25:23 p. m.
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Preparacién / Cadena de valor

Departamento FORTALECIMIENTO Y GESTION INTEGRAL DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL DEL DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL

Nacional de Planeacién

Actividad 4.1.2 Realizar las interventorias a las obras de atencion de emergencias en vias

secundarias

Periodo [Mano de obra
calificada

0 $900.000.000,00
1 $450.000.000,00
2 $2.000.000.000,00

$2.000.000.000,00

0 $900.000.000,00
1 $450.000.000,00
2 $2.000.000.000,00

$2.000.000.000,00

Actividad 5.1.1 Realizar las obras de mantenimiento periédico en vias terciarias

‘ Materiales ‘

$4.725.000.000,00
1 $2.700.000.000,00
2 $2.700.000.000,00
3 $1.800.000.000,00

0 $4.725.000.000,00
1 $2.700.000.000,00
2 $2.700.000.000,00

$1.800.000.000,00

CAUCA

Impreso el 31/07/2024 5:25:23 p. m.
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@ Preparacién / Cadena de valor

Naciepartamento FORTALECIMIENTO Y GESTION INTEGRAL DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL DEL DEPARTAMENTO DEL VALLCEAILDJIE:LA

Impreso el 31/07/2024 5:25:23 p. m.

Actividad 5.1.2 Realizar las interventoria a las obras de mantenimiento periédico en vias
terciarias

Periodo |Servicios prestados
alas empresas y

servicios de

produccién
0 $525.000.000,00
1 $300.000.000,00
2 $300.000.000,00
3 $200.000.000,00

2

$525.000.000,00
1 $300.000.000,00
2 $300.000.000,00
3 $200.000.000,00

I

Actividad 5.1.3 Realizar las obras de mantenimiento rutinario en vias terciarias

Periodo |Mano de obra no
calificada

0 $1.500.000.000,00
1 $1.500.000.000,00
2 $1.500.000.000,00

$1.000.000.000,00

0 $1.500.000.000,00
1 $1.500.000.000,00
2 $1.500.000.000,00
3 $1.000.000.000,00

I
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@ Preparacién / Cadena de valor

Naciepartamento FORTALECIMIENTO Y GESTION INTEGRAL DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL DEL DEPARTAMENTO DEL VALLCEAILDJIE:LA

Impreso el 31/07/2024 5:25:23 p. m.

Actividad 6.1.1 Realizar las obras de atencion de emergencias en vias terciarias

Maquinaria y Equipo

0 $5.400.000.000,00
1 $2.700.000.000,00
2 $5.000.000.000,00

$5.000.000.000,00

0 $5.400.000.000,00
1 $2.700.000.000,00
2 $5.000.000.000,00

$5.000.000.000,00

Actividad 6.1.2 Realizar las interventorias a las obras de atencién de emergencias en vias
terciarias

Periodo |Servicios prestados
alas empresas y

servicios de
produccion
0 $600.000.000,00
1 $300.000.000,00
2 $500.000.000,00
$500.000.000,00

0 $600.000.000,00
1 $300.000.000,00
2 $500.000.000,00

$500.000.000,00
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Preparacién / Cadena de valor

Departamento FORTALECIMIENTO Y GESTION INTEGRAL DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL DEL DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL

Nacional de Planeacién

Actividad 7.1.1 Realizar las obras en puentes en vias terciarias

Maquinaria y Equipo

0 $2.000.000.000,00
1 $5.940.000.000,00
2 $5.000.000.000,00

$1.000.000.000,00

0 $2.000.000.000,00
1 $5.940.000.000,00
2 $5.000.000.000,00

$1.000.000.000,00

CAUCA

Impreso el 31/07/2024 5:25:23 p. m.

Actividad 7.1.2 Realizar las interventorias a las obras en puentes en vias terciarias

Periodo |Servicios prestados
alas empresas y

servicios de
produccion
0 $200.000.000,00
1 $660.000.000,00
2 $500.000.000,00
$100.000.000,00

0 $200.000.000,00
1 $660.000.000,00
2 $500.000.000,00
3 $100.000.000,00

I
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Preparacién / Cadena de valor

Departamento FORTALECIMIENTO Y GESTION INTEGRAL DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL DEL DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL

Nacional de Planeacién

Actividad 8.1.1 Realizar las obras en puentes en vias secundarias

Materiales

0 $65.700.000.000,00
1 $8.100.000.000,00
2 $10.000.000.000,00

$5.000.000.000,00

0 $65.700.000.000,00
1 $8.100.000.000,00
2 $10.000.000.000,00

$5.000.000.000,00

CAUCA

Impreso el 31/07/2024 5:25:23 p. m.

Actividad 8.1.2 Realizar las interventorias a las obras en puentes en vias secundarias

Periodo |Servicios prestados
alas empresas y

servicios de
produccion
0 $3.450.000.000,00
1 $900.000.000,00
2 $1.000.000.000,00
$500.000.000,00

0 $3.450.000.000,00
1 $900.000.000,00
2 $1.000.000.000,00
3 $500.000.000,00

I
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@ Preparacién / Riesgos

Naciepartamento FORTALECIMIENTO Y GESTION INTEGRAL DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL DEL DEPARTAMENTO DEL VALLCEAILDJIELA

Impreso el 31/07/2024 5:25:23 p. m.

Actividad 9.1.1 Realizar las obras de mejoramiento en vias urbanas

Periodo |Mantenimiento
maquinaria'y equipo
0
1
2

$24.385.125.443,00
$13.500.000.000,00
$13.500.000.000,00

$8.000.000.000,00

0 $24.385.125.443,00
1 $13.500.000.000,00
2 $13.500.000.000,00
3 $8.000.000.000,00

I

Actividad 9.1.2 Realizar las interventorias a las obras de mejoramiento en vias urbanas

Periodo |Servicios prestados
alas empresas y

servicios de
produccién
0 $2.550.000.000,00
1 $1.500.000.000,00
2 $1.500.000.000,00
3 $800.000.000,00

2

$2.550.000.000,00
1 $1.500.000.000,00
2 $1.500.000.000,00
3 $800.000.000,00

I

Alternativa: Fortalecer de Manera Integral la infraestructura vial a Cargo del Departamento del Valle del Cauca a través de un proyecto general, que brinde la posibilidad de intervenir
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Departamento
Nacional de Planeacién

Preparacién / Riesgos

FORTALECIMIENTO Y GESTION INTEGRAL DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL DEL DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL

Analisis de riesgos alternativa

01 - Analisis de riesgo

. : S . Probabilidad ; TSRy
. Tipo de riesgo Descripcion del riesgo Medidas de mitigacion

1-Proposito (Objetivo general)

2-Componente (Productos)

3-Actividad y/o Entregable

Asociados a
fenémenos de origen
natural: atmosféricos,
hidrolégicos,
geoldgicos, otros

Asociados a
fenémenos de origen
natural: atmosféricos,
hidrolégicos,
geoldgicos, otros

Asociados a
fenémenos de origen
humano no
intencionales:
aglomeracion de
publico

Administrativos

Operacionales

Administrativos

Administrativos

Asociados a
fenémenos de origen
humano no
intencionales:
aglomeracion de
publico

De mercado

La construccion se ve afectada
por eventos extraordinarios y
condiciones climaticas adversas.

El avance de la construccion se
ve afectada por condiciones de
bioseguridad presentes en
épocas de pandemias.

Imposibilidad de ejecucion del
proyecto por orden publico

Cambio de prioridades
econémicas o politicas que
afecten la construccion de las
vias.

Incumplimiento por parte del
contratista

Declaratoria de proceso
contractual desierto.

Probabilidad que no se cumplan
las condiciones y alternativas
propuestas por la Entidad
Territorial

Lesiones o muerte de los
trabajadores de la obra

Baja calidad de los materiales de
la obra.

Probabilidad:
4. Probable

Impacto: 4.
Mayor

Probabilidad:
4. Probable

Impacto: 4.
Mayor

Probabilidad:
1. Raro

Impacto: 5.
Catastrofico

Probabilidad:
4. Probable

Impacto: 4.
Mayor

Probabilidad:
2. Improbable

Impacto: 5.
Catastrofico

Probabilidad:
3. Moderado

Impacto: 4.
Mayor

Probabilidad:
4. Probable

Impacto: 4.
Mayor

Probabilidad:
1. Raro

Impacto: 4.
Mayor

Probabilidad:
1. Raro

Impacto: 4.
Mayor

La construccion de las vias se
pospondrian y se mantendria la
problematica en

cuanto a competitividad regional.

RETRASO EN LA EJECUCION DEL
PROBLEMA

No se ejecutara el proyecto

La construccion de las vias se
pospondrian y se mantendria la
problematica en

cuanto a competitividad regional.

Retraso en la ejecucion de la obra

Incumplimiento en el cronograma.
Que no se lleve a cabo la obra.

No entrega la obra

Posibles demandas hacia el ente
territorial

Inestabilidad de la obra.
Inseguridad de los beneficiarios

CAUCA

Impreso el 31/07/2024 5:25:23 p. m.

Asegurar la asignacion de recursos,
ya sea desde el inicio de la vigencia
0 con la transferencia en su gran
totalidad de los mismos

Contar con todos los protocolos de
bioseguridad establecidos y
aprobados para trabajar en
condiciones de pandemia

Trabajar con la comunidad y la
fuerza publica

Asegurar la asignacion de recursos,
ya sea desde el inicio de la vigencia
o con la transferencia en su gran
totalidad de los mismos

Seguimiento permanente por parte
de la interventoria

Dar debido tramite a la etapa
contractual, atendiendo las
observaciones de los interesados y
utilizando los mecanismos de
publicidad del proceso que permitan
publicitar ampliamente la
convocatoria.

Contar con una interventoria que
vele porque se cumplan las
condiciones y alternativas
propuestas por la Entidad Territorial

Verificacion y aseguramiento por
parte de la interventoria del disefio e
implementacion de las medidas
generales preventivas de
autoinspeccion del contratista y de
los protocolos de obra

El contratista deber& constituir una
péliza de todo riesgo Obras Civiles
para proteger los bienes, equipos y
en general la infraestructura que
tenoa relacion directa con la obra
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@ Preparacién / Riesgos
Departamento 2
Nacional de Planeacién FORTALECIMIENTO Y GESTION INTEGRAL DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL DEL DEPARTAMENTO DEL VALI_CEAI:L)JI(E:LA

Impreso el 31/07/2024 5:25:23 p. m.

civil en ejecucion, de cualquier
evento, es decir contra todo riesgo,
que debera estar vigente durante el
plazo de ejecucion del contrato.
Verificacion de la interventoria

Asociados a Condiciones climaticas impiden  Probabilidad: Retraso en la ejecucién y entrega de la Pactar el inicio de la obra en época
fenémenos de origen la ejecucion de las actividades 4. Probable obra. de clima favorable

natural: atmosféricos,

hidrolégicos, Impacto: 4.

geoldgicos, otros Mayor

Péagina 54 de 81



% Preparacién / Ingresos y beneficios

Naciepartamento FORTALECIMIENTO Y GESTION INTEGRAL DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL DEL DEPARTAMENTO DEL VALLCEAIaIéLA

Impreso el 31/07/2024 5:25:24 p. m.

Alternativa: Fortalecer de Manera Integral la infraestructura vial a Cargo del Departamento del Valle del Cauca a través de un proyecto general, que brinde la posibilidad de intervenir

Ingresos y beneficios alternativa

01 - Ingresos y beneficios

beneficios al reducir los costos de mantenimiento por el desgaste de los vehiculos al transitar por carreteras en buen estado.
Tipo: Beneficios

Medido a través de: Pesos

Bien producido: Obra Fisica

Razén Precio Cuenta (RPC): 0.80

Descripcion Cantidad: Para este proyecto se hace un calculo de beneficios de acuerdo al MANUAL DE VALORACION Y
CUANTIFICACION DE BENEFICIOS, elaborado por el DNP, cuantificando la reduccion en los costos de desgaste de los vehiculos, al
transitar por buenas carreteras.

Descripcion Valor Unitario: valor en pesos de los beneficios calculados por cada vehiculo en el departamento del valle del cauca, al
rodar por una via en buen estado de transitabilidad.

2.057.892,00 $112.455,00 $231.420.244.860,00
1 2.057.892,00 $112.455,00 $231.420.244.860,00
2 2.057.892,00 $112.455,00 $231.420.244.860,00
3 2.057.892,00 $112.455,00 $231.420.244.860,00
4 2.057.892,00 $112.455,00 $231.420.244.860,00
02 - Totales
[ peioio | Towbereicios | Tow |
0 $231.420.244.860,00 $231.420.244.860,00
1 $231.420.244.860,00 $231.420.244.860,00
2 $231.420.244.860,00 $231.420.244.860,00
3] $231.420.244.860,00 $231.420.244.860,00
4 $231.420.244.860,00 $231.420.244.860,00
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@ Evaluaciéon / Flujo Econémico

Naciepartamento FORTALECIMIENTO Y GESTION INTEGRAL DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL DEL DEPARTAMENTO DEL VALLCEAILDJIE:LA

Impreso el 31/07/2024 5:25:24 p. m.

Alternativa 1

Flujo
01 - Flujo Economico
Beneficios | Créditos(+) | Costos de Costos de Costos de Amortizacion | Intereses de Flujo Neto
e ingresos preinversion | inversion (-) | operacién (-) ) los créditos (-)| salvamento
(+) Q)

0 $185.136.195.888,0 $0,0 ! $315.923.943.811,4 ! \ \ I $-130.787.747.923,4
1 $185.136.195.888,0 $0,0 $0,0 $186.619.850.000,0 $0,0 $0,0 $0,0 $0,0 $-1.483.654.112,0
2 $185.136.195.888,0 $0,0 $0,0 $190.458.300.000,0 $0,0 $0,0 $0,0 $0,0 $-5.322.104.112,0
3 $185.136.195.888,0 $0,0 $0,0 $152.201.750.000,0 $0,0 $0,0 $0,0 $0,0 $32.934.445.888,0
4 $185.136.195.888,0 $0,0 $0,0 $0,0 $0,0 $0,0 $0,0 $0,0 $185.136.195.888,0
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@ Evaluacion / Indicadores y decision

Departamento A
Naciongl. de Planeacién FORTALECIMIENTO Y GESTION INTEGRAL DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL DEL DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL

— CAUCA

Impreso el 31/07/2024 5:25:24 p. m.

Indicadores y decisidon

01 - Evaluaciéon econémica

. o Indicadores de costo- . o
Indicadores de rentabilidad Indicadores de costo minimo

Valor Presente Tasa Relacién Costo Costo por beneficiario Valor presente de Costo Anual

Neto (VPN) Interna de | Beneficio (RCB) los costos Equivalente (CAE)
Retorno
(TIR)

Alternativa: Fortalecer de Manera Integral la infraestructura vial a Cargo del Departamento del Valle del Cauca a través de un proyecto
general, que brinde la posibilidad de intervenir cualquier via de la red departamental.

$19.958.176.649,47 13,02 % $1,03 $164.602,33 $764.967.433.018,93 $5.131.096.671,19

Costo por capacidad

Via secundaria mejorada  (Producto
principal del proyecto) HE LB

Via secundaria atendida por emergencia $180.176.888.178,10
Via urbana mejorada $6.172.236.114,11
Puente construido en via urbana nueva $3.342.583.641,16
Caminos ancestrales mejorados $3.914.440.137,25
Caminos ancestrales con mantenimiento $119.015.665,54
Puente en caminos ancestrales $646.473.360,83

Estudios de preinversion para la red vial

regional $1.611.046.071,48

Via terciaria mejorada $3.227.133.595,14

Via secundaria con mantenimiento

periédico o rutinario $343.466.336,18

Via terciaria con mantenimiento peI'IOdICO $124.952.252,65

o rutinario
Via terciaria atendida por emergencia $136.244.426.974,22
Puente construido en via terciaria $10.614.046.388,15

Puente ampliado o rectificado en via $23.958.602.246,75

secundaria

Banco de maquinaria dotado $14.734.318.690,93
Documentos de planeacion $5.940.531.061,47
Servicio de asistencia técnica en

infraestructura y Servicio de la red vial $61.925.750.388,60
regional
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@ Programacién / Indicadores de producto

Departamento A
Naciongl. de Planeacién FORTALECIMIENTO Y GESTION INTEGRAL DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL DEL DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL

— CAUCA

Impreso el 31/07/2024 5:25:24 p. m.

Indicadores de producto

01 - Objetivo 1

1. MEJORAR LAS VIAS SECUNDARIAS DEL DEPARTAMENTO

Producto
1.1. Via secundaria mejorada  (Producto principal del proyecto)

Indicador

1.1.1 Via secundaria mejorada

Medido a través de: Kildmetros de vias secundarias
Meta total: 29,0000

Formula:

Es acumulativo: Si

Es Principal: Si

Programacion de indicadores

0 1

9,0000 10,0000

2 10,0000 Total: 29,0000
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@ Programacién / Indicadores de producto

Naciepartamento FORTALECIMIENTO Y GESTION INTEGRAL DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL DEL DEPARTAMENTO DEL VALLCEAILDJELA

Impreso el 31/07/2024 5:25:24 p. m.

02 - Objetivo 2

2. MEJORAR LAS VIAS TERCIARIAS DEL DEPARTAMENTO

Producto
2.1. Via terciaria mejorada

Indicador

2.1.1 Via terciaria mejorada

Medido a través de: Kilometros de vias terciaria
Meta total: 32,0000

Formula:

Es acumulativo: Si

Es Principal: Si

Programacion de indicadores

0 1

8,0000 12,0000

2 12,0000 Total: 32,0000
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@ Programacién / Indicadores de producto

Naciepartamento FORTALECIMIENTO Y GESTION INTEGRAL DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL DEL DEPARTAMENTO DEL VALLCEAILDJELA

Impreso el 31/07/2024 5:25:24 p. m.

03 - Objetivo 3

3. MANTENER LAS VIAS A CARGO DEL DEPARTAMENTO

Producto
3.1. Via secundaria con mantenimiento periédico o rutinario

Indicador

3.1.1 Via secundaria con mantenimiento

Medido a través de: Kildmetros de vias secundarias
Meta total: 282,0000

Formula:

Es acumulativo: No

Es Principal: Si

Programacion de indicadores

0 1

282,0000 282,0000

2 282,0000 3 282,0000
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@ Programacién / Indicadores de producto

Naciepartamento FORTALECIMIENTO Y GESTION INTEGRAL DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL DEL DEPARTAMENTO DEL VALLCEAILDJIELA

Impreso el 31/07/2024 5:25:24 p. m.

04 - Objetivo 4

4. ATENDER CON MANTENIMIENTO DE EMERGENCIAS LAS VIAS SECUNDARIAS

Producto
4.1. Via secundaria atendida por emergencia

Indicador

4.1.1 Via secundaria con mantenimiento de emergencia
Medido a través de: Kildmetros de vias secundarias
Meta total: 0,2000

Formula:

Es acumulativo: Si

Es Principal: Si

Programacion de indicadores

0 1

0,1000 0,1000

Total: 0,2000
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@ Programacién / Indicadores de producto

Naciepartamento FORTALECIMIENTO Y GESTION INTEGRAL DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL DEL DEPARTAMENTO DEL VALLCEAILDJELA

Impreso el 31/07/2024 5:25:24 p. m.

05 - Objetivo 5

5. MANTENER LAS VIAS TERCIARIAS DEL DEPARTAMENTO

Producto
5.1. Via terciaria con mantenimiento periédico o rutinario

Indicador

5.1.1 Via terciaria con mantenimiento

Medido a través de: Kilometros de vias terciaria
Meta total: 100,0000

Formula:

Es acumulativo: No

Es Principal: Si

Programacion de indicadores

0 1

100,0000 100,0000

2 100,0000 3 100,0000
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@ Programacién / Indicadores de producto

Departamento A
Naciongl. de Planeacién FORTALECIMIENTO Y GESTION INTEGRAL DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL DEL DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL

— CAUCA

Impreso el 31/07/2024 5:25:24 p. m.

06 - Objetivo 6

6. ATENDER CON MANTENIMIENTO DE EMERGENCIAS LAS VIAS TERCIARIAS

Producto
6.1. Via terciaria atendida por emergencia

Indicador

6.1.1 Via terciaria con mantenimiento de emergencia
Medido a través de: Kilometros de vias terciaria
Meta total: 0,1000

Formula:

Es acumulativo: Si

Es Principal: Si

Programacion de indicadores

0 1

0,0250 0,0250

2 0,0250 3 0,0250

Total: 0,1000
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@ Programacién / Indicadores de producto

Naciepartamento FORTALECIMIENTO Y GESTION INTEGRAL DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL DEL DEPARTAMENTO DEL VALLCEAILDJELA

Impreso el 31/07/2024 5:25:24 p. m.

07 - Objetivo 7

7. CONSTRUIR PUENTES QUE CONECTEN LAS VIAS TERCIARIAS

Producto
7.1. Puente construido en via terciaria

Indicador

7.1.1 Puente construido en via terciaria existente
Medido a través de: Nimero de puentes

Meta total: 1,0000

Formula:

Es acumulativo: Si

Es Principal: Si

Programacion de indicadores

1

1,0000 Total: 1,0000
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@ Programacién / Indicadores de producto

Naciepartamento FORTALECIMIENTO Y GESTION INTEGRAL DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL DEL DEPARTAMENTO DEL VALLCEAILDJELA

Impreso el 31/07/2024 5:25:24 p. m.

08 - Objetivo 8

8. MEJORAR LOS PUENTES CONSTRUIDOS EN VIAS SECUNDARIAS

Producto
8.1. Puente ampliado o rectificado en via secundaria

Indicador

8.1.1 Puente ampliado o rectificado en via secundaria existente
Medido a través de: Nimero de puentes

Meta total: 3,0000

Formula:

Es acumulativo: Si

Es Principal: Si

Programacion de indicadores

0 1

2,0000 1,0000

Total: 3,0000
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@ Programacién / Indicadores de producto

Naciepartamento FORTALECIMIENTO Y GESTION INTEGRAL DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL DEL DEPARTAMENTO DEL VALLCEAILDJELA

Impreso el 31/07/2024 5:25:24 p. m.

09 - Objetivo 9

9. MEJORAR LAS VIAS URBANAS DEL DEPARTAMENTO

Producto
9.1. Via urbana mejorada

Indicador

9.1.1 Via urbana mejorada

Medido a través de: Kilometros de vias urbanas
Meta total: 7,0000

Formula:

Es acumulativo: Si

Es Principal: Si

Programacion de indicadores

0 1

3,0000 2,0000

2 2,0000 Total: 7,0000
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@ Programacién / Indicadores de producto

Departamento A
Naciongl. de Planeacién FORTALECIMIENTO Y GESTION INTEGRAL DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL DEL DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL

— CAUCA

Impreso el 31/07/2024 5:25:24 p. m.

010 - Objetivo 10

10. CONSTRUIR PUENTES QUE CONECTEN LAS VIAS URBANAS

Producto
10.1. Puente construido en via urbana nueva

Indicador

10.1.1 Puente construido en via urbana nueva
Medido a través de: Nimero de puentes
Meta total: 3,0000

Formula:

Es acumulativo: Si

Es Principal: Si

Programacion de indicadores

0 1

1,0000 1,0000

2 1,0000 Total: 3,0000
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@ Programacién / Indicadores de producto

Departamento A
Naciongl. de Planeacién FORTALECIMIENTO Y GESTION INTEGRAL DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL DEL DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL

— CAUCA

Impreso el 31/07/2024 5:25:25 p. m.

011 - Objetivo 11

11. MEJORAR LAS VIAS ANCESTRALES

Producto
11.1. Caminos ancestrales mejorados

Indicador

11.1.1 Caminos ancestrales mejorados

Medido através de: Kildmetros de caminos ancestrales
Meta total: 1,0000

Formula:

Es acumulativo: Si

Es Principal: Si

Programacion de indicadores

0 1

0,2500 0,2500

2 0,2500 3 0,2500

Total: 1,0000
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@ Programacién / Indicadores de producto

Departamento A
Naciongl. de Planeacién FORTALECIMIENTO Y GESTION INTEGRAL DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL DEL DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL

— CAUCA

Impreso el 31/07/2024 5:25:25 p. m.

012 - Objetivo 12

12. MANTENER LAS VIAS ANCESTRALES

Producto
12.1. Caminos ancestrales con mantenimiento

Indicador

12.1.1 Caminos ancestrales con mantenimiento

Medido a través de: Kilémetros de caminos ancestrales
Meta total: 8,0000

Férmula:

Es acumulativo: No

Es Principal: Si

Programacion de indicadores

0 1

8,0000 8,0000

2 8,0000 3 8,0000
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@ Programacién / Indicadores de producto

Departamento A
Naciongl. de Planeacién FORTALECIMIENTO Y GESTION INTEGRAL DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL DEL DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL

— CAUCA

Impreso el 31/07/2024 5:25:25 p. m.

013 - Objetivo 13

13. CONSTRUIR PUENTES QUE CONECTEN VIAS ANCESTRALES

Producto
13.1. Puente en caminos ancestrales

Indicador

13.1.1 Puente construido en caminos ancestrales
Medido a través de: Nimero de puentes

Meta total: 2,0000

Formula:

Es acumulativo: Si

Es Principal: Si

Programacion de indicadores

1 2

1,0000 1,0000

Total: 2,0000
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@ Programacién / Indicadores de producto

Departamento A
Naciongl. de Planeacién FORTALECIMIENTO Y GESTION INTEGRAL DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL DEL DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL

— CAUCA

Impreso el 31/07/2024 5:25:25 p. m.

014 - Objetivo 14

14. ADQUIRIR MAQUINARIA Y EQUIPOS DE TRANSPORTE

Producto
14.1. Banco de maquinaria dotado

Indicador

14.1.1 Maquinaria y equipos adquiridos

Medido a través de: Nimero de maquinaria y equipos
Meta total: 1,0000

Formula:

Es acumulativo: No

Es Principal: Si

Programacion de indicadores

1

1,0000
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@ Programacién / Indicadores de producto

Departamento A
Naciongl. de Planeacién FORTALECIMIENTO Y GESTION INTEGRAL DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL DEL DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL

— CAUCA

Impreso el 31/07/2024 5:25:25 p. m.

015 - Objetivo 15

15. Implementar el plan maestro del transporte intermodal y de logistica en el Departamento

Producto
15.1. Documentos de planeacion

Indicador

15.1.1 Documentos de planeacion realizados
Medido a través de: Numero de documentos
Meta total: 1,0000

Formula:

Es acumulativo: No

Es Principal: Si

Programacion de indicadores

1 2

1,0000 1,0000

3 1,0000
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@ Programacién / Indicadores de producto

Departamento A
Naciongl. de Planeacién FORTALECIMIENTO Y GESTION INTEGRAL DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL DEL DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL

— CAUCA

Impreso el 31/07/2024 5:25:25 p. m.

016 - Objetivo 16

16. Mantener la asistencia técnica en infraestructura del Departamento

Producto
16.1. Servicio de asistencia técnica en infraestructura y Servicio de la red vial regional

Indicador

16.1.1 Entidades asistidas técnicamente
Medido a través de: Numero de entidades
Meta total: 1,0000

Formula:

Es acumulativo: No

Es Principal: Si

Programacion de indicadores

0 1

1,0000 1,0000

2 1,0000 3 1,0000
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@ Programacién / Indicadores de producto

Departamento A
Naciongl. de Planeacién FORTALECIMIENTO Y GESTION INTEGRAL DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL DEL DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL

— CAUCA

Impreso el 31/07/2024 5:25:25 p. m.

017 - Objetivo 17

17. Realizar los estudios de preinversion para la red vial Departamento.

Producto
17.1. Estudios de preinversion para la red vial regional

Indicador

17.1.1 Estudios de preinversion realizados

Medido a través de: Nimero de estudios de preinversion
Meta total: 15,0000

Formula:

Es acumulativo: Si

Es Principal: Si

Programacion de indicadores

0 1

4,0000 4,0000

2 4,0000 3 3,0000

Total: 15,0000
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@ Programacion / Indicadores de gestion

Departamento A
Naciongl. de Planeacién FORTALECIMIENTO Y GESTION INTEGRAL DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL DEL DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL

— CAUCA

Impreso el 31/07/2024 5:25:25 p. m.
Indicadores de gestion

01 - Indicador por proyecto

Indicador

Informes De Supervisién Realizados
Medido a través de: Namero
Cbdigo: 9900G050

Férmula:

Tipo de Fuente: Documento oficial

Fuente de Verificacion: Secretaria de infraestructura, Gobernacion del valle

Programacién de indicadores

0 1 1 4

2 4 3 4

Total: 13
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&

Departamento

Programacién / Fuentes de financiacion

e B FORTALECIMIENTO Y GESTION INTEGRAL DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL DEL DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL

01 - Clasificacién presupuestal

Programa presupuestal

2402 - Infraestructura red vial regional

Subprograma presupuestal
0600 INTERSUBSECTORIAL TRANSPORTE

Esquema financiero

CAUCA

Impreso el 31/07/2024 5:25:25 p. m.
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@ Programacién / Fuentes de financiacion

Departamento A
Naciongl. de Planeacién FORTALECIMIENTO Y GESTION INTEGRAL DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL DEL DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL

— CAUCA

Impreso el 31/07/2024 5:25:25 p. m.

02 - Resumen fuentes de financiacion

Inversion Recursos de Gestion Privadas Propios $246.432.500.000,00
1 $238.330.000.000,00

2 $245.480.000.000,00

3 $197.075.000.000,00

Total $927.317.500.000,00

Valle del Cauca Departamentos Propios 0 $155.669.738.616,00

Total $155.669.738.616,00

Total Inversion $1.082.987.238.616,00

Total $1.082.987.238.616,00
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Departamento
Nacional de Planeacién

Resumen del proyecto

Resumen S .
e Descripcion Indicadores Fuente Supuestos

las prioridades

Objetivo
General

Componentes (Productos)

Mejorar la conectividad terrestre en el
departamento del Valle del Cauca

1.1 Via secundaria mejorada
principal del proyecto)

(Producto

10.1 Puente construido en via urbana nueva

11.1 Caminos ancestrales mejorados

12.1 Caminos ancestrales con mantenimiento

13.1 Puente en caminos ancestrales

14.1 Banco de maquinaria dotado

15.1 Documentos de planeacion

16.1 Servicio de asistencia técnica en
infraestructura y Servicio de la red vial regional

17.1 Estudios de preinversion para la red vial
regional

Programacién / Resumen del proyecto

FORTALECIMIENTO Y GESTION INTEGRAL DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL DEL DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL

CAUCA

Impreso el 31/07/2024 5:25:25 p. m.

Resumen del proyecto

Vias en buen estado a
cargo del departamento

Via secundaria mejorada

Puente construido en via
urbana nueva

Caminos ancestrales
mejorados

Caminos ancestrales
con mantenimiento

Puente construido en
caminos ancestrales

Maquinaria y equipos
adquiridos

Documentos de
planeacion realizados

Entidades asistidas
técnicamente

Estudios de preinversion
realizados

Tipo de fuente: Documento
oficial

Fuente: Secretaria de
infraestructura,Gobernacion del
Valle del Cauca

Tipo de fuente: Documento
oficial

Fuente: Secretaria de
infraestructura, Gobernacion del
valle

Tipo de fuente: Documento
oficial

Fuente: Secretaria de
infraestructura, Gobernacion del
valle

Tipo de fuente: Documento
oficial

Fuente: Secretaria de
infraestructura, Gobernacion del
valle

Tipo de fuente: Documento
oficial

Fuente: Secretaria de
infraestructura, Gobernacion del
valle

Tipo de fuente: Documento
oficial

Fuente: Secretaria de
infraestructura, Gobernacion del
valle

Tipo de fuente: Documento
oficial

Fuente: secretaria de
infraestructura

Tipo de fuente: Documento
oficial

Fuente: secretaria de
infraestructura

Tipo de fuente: Documento
oficial

Fuente: secretaria de
infraestructura

Tipo de fuente: Documento
oficial

Fuente: Seretaria de
infraestructura, Gobernacion del
Valle del Cauca

econdémicas o
politicas no
cambian

El contratista

cumple con a
cabalidad con
proyecto

el
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Departamento
Nacional de Planeacién

Componentes (Productos)

2.1 Via terciaria mejorada

3.1 Via secundaria con mantenimiento periodico
o rutinario

4.1 Via secundaria atendida por emergencia
5.1 Via terciaria con mantenimiento periodico o

rutinario

6.1 Via terciaria atendida por emergencia

7.1 Puente construido en via terciaria

8.1 Puente ampliado o rectificado en via

secundaria

9.1 Via urbana mejorada

Programacién / Resumen del proyecto

Via terciaria mejorada

Via secundaria con
mantenimiento

Via secundaria con
mantenimiento de
emergencia

Via terciaria con
mantenimiento

Via terciaria con
mantenimiento de
emergencia

Puente construido en via
terciaria existente

Puente ampliado o
rectificado en via
secundaria existente

Via urbana mejorada

FORTALECIMIENTO Y GESTION INTEGRAL DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL DEL DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL

CAUCA

Impreso el 31/07/2024 5:25:25 p. m.

Resumen o .
narrativo Descripcion Indicadores Fuente Supuestos

Tipo de fuente: Documento
oficial

Fuente: INFORMES DE
INTERVENTORIA QUE
REPOSAN EN ARCHIVO DE LA
SECRETARIA DE
INFRAESTRUCTURA

Tipo de fuente: Documento
oficial

Fuente: INFORME DE
INTERVENTORIA QUE
REPOSA EN ARCHIVO DE LA
SECRETARIA DE
INFRAESTRUCTURA

Tipo de fuente: Documento
oficial

Fuente: Secretaria de
infraestructura, Gobernacion del
valle

Tipo de fuente: Documento
oficial

Fuente: INFORME DE
INTERVENTORIA QUE
REPOSA EN ARCHIVO DE LA
SECRETARIA DE
INFRAESTRUCTURA

Tipo de fuente: Documento
oficial

Fuente: INFORME DE
INTERVENTORIA QUE
REPOSA EN ARCHIVO DE LA
SECRETARIA DE
INFRAESTRUCTURA

Tipo de fuente: Documento
oficial

Fuente: INFORME DE
INTERVENTORIA QUE
REPOSA EN ARCHIVO DE LA
SECRETARIA DE
INFRAESTRUCTURA

Tipo de fuente: Documento
oficial

Fuente: INFORME DE
INTERVENTORIA QUE
REPOSA EN ARCHIVO DE LA
SECRETARIA DE
INFRAESTRUCTURA

Tipo de fuente: Documento
oficial

Fuente: Secretaria de
infraestructura, Gobernacion del
valle
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Departamento
Nacional de Planeacién

Programacién / Resumen del proyecto
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Resumen o .
narrativo Descripcion Indicadores Fuente Supuestos

Actividades

1.1.1 - Realizar las obras de mejoramiento en
vias secundarias(*)

1.1.2 - Realizar las interventorias a las obras de
mejoramiento en vias secundarias

1.1.3 - Adquirir los predios para las obras de
mejoramiento en vias del departamento

1.1.4 - Realizar las obras en la via Simén Bolivar,
tramo Pailén Agua Clara

1.1.5 - Realizar las obras de mejoramiento para la
terminacion del puente de Juanchito

10.1.1 - Realizar las obras en puentes en vias
urbanas(*)

10.1.2 - Realizar las interventorias a las obras en
puentes en vias urbanas

11.1.1 - Realizar las obras de mejoramiento en
caminos ancestrales(*)

11.1.2 - Realizar las interventorias a las obras de
mejoramiento en caminos ancestrales

12.1.1 - Realizar las obras de mantenimiento
rutinario en caminos ancestrales(*)

12.1.2 - Realizar los seguimientos a las obras de
mantenimiento rutinario en caminos ancestrales

13.1.1 - Realizar las obras en puentes en
caminos ancestrales(*)

13.1.2 - Realizar las interventorias a las obras en
puentes en caminos ancestrales

14.1.1 - Adquirir maquinaria para intervencion de
vias(*)

14.1.2 - Adquirir equipo de transporte de
materiales para intervencion de vias

15.1.1 - Realizar el plan maestro de transporte y
logistica del Valle del Cauca(*)

15.1.2 - Realizar la interventoria al plan maestro
de transporte y logistica del Valle del Cauca

16.1.1 - Realizar la Asistencia técnica,
administrativa, juridica, financiera, social, predial
y ambiental en infraestructura en el Departamento
del Valle del Cauca(*)

16.1.2 - Realizar la gestién operativa para la
Asistencia técnica, administrativa, juridica,
financiera, social, predial y ambiental en
infraestructura en el Departamento del Valle del
Cauca

17.1.1 - Realizar estudios y disefios para
infraestructura en el departamento del Valle del
Cauca(*)

17.1.2 - Realizar el apoyo, seguimiento y
monitoreo a los estudios y disefios para
infraestructura en el departamento del Valle del
Cauca

Meta:

Nombre: Informes De
Supervision Realizados

Unidad de Medida:
NUmero

13.0000

Tipo de fuente:

Fuente:

Tipo de fuente:

Fuente:

Tipo de fuente:

Fuente:

Tipo de fuente:

Fuente:

Tipo de fuente:

Fuente:

Tipo de fuente:

Fuente:

Tipo de fuente:

Fuente:

Tipo de fuente:

Fuente:

Tipo de fuente:

Fuente:

Las condiciones
climaticas son
las adecuadas
para la ejecucién

Pagina 80 de 81



Departamento
Nacional de Planeacién

Programacién / Resumen del proyecto
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CAUCA
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Resumen o .
narrativo Descripcion Indicadores Fuente Supuestos

Actividades

2.1.1 - Realizar las obras de mejoramiento en
vias terciarias(*)

2.1.2 - Realizar las interventorias a las obras de
mejoramiento en vias terciarias

2.1.3 - Adquirir los predios para las obras de
mejoramiento en vias terciarias del
departamento

3.1.1 - Realizar las obras de mantenimiento
periodico en vias secundarias(*)

3.1.2 - Realizar las interventoria a las obras de
mantenimiento periédico en vias

secundarias

3.1.3 - Realizar las obras de mantenimiento
rutinario en vias secundarias

4.1.1 - Realizar las obras de atencion de
emergencias en vias secundarias(*)

4.1.2 - Realizar las interventorias a las obras de
atencion de emergencias en vias secundarias

5.1.1 - Realizar las obras de mantenimiento
periédico en vias terciarias(*)

5.1.2 - Realizar las interventoria a las obras de
mantenimiento periédico en vias

terciarias

5.1.3 - Realizar las obras de mantenimiento
rutinario en vias terciarias

6.1.1 - Realizar las obras de atencion de
emergencias en vias terciarias(*)

6.1.2 - Realizar las interventorias a las obras de
atencion de emergencias en vias

terciarias

7.1.1 - Realizar las obras en puentes en vias
terciarias(*)

7.1.2 - Realizar las interventorias a las obras en
puentes en vias terciarias

8.1.1 - Realizar las obras en puentes en vias
secundarias(*)

8.1.2 - Realizar las interventorias a las obras en
puentes en vias secundarias

9.1.1 - Realizar las obras de mejoramiento en
vias urbanas(*)

9.1.2 - Realizar las interventorias a las obras de
mejoramiento en vias urbanas

(*) Actividades con ruta critica

Tipo de fuente:

Fuente:

Tipo de fuente:

Fuente:

Tipo de fuente:

Fuente:

Tipo de fuente:

Fuente:

Tipo de fuente:

Fuente:

Tipo de fuente:

Fuente:

Tipo de fuente:

Fuente:

Tipo de fuente:

Fuente:
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