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M E M O R A N D O 

OJ-GC             
Bogotá D.C, 11 de agosto de 2025     RNEC-I-2025-008206 
 
PARA:  CRISTIAN MAURICIO RANGEL MENESES 

Representante Legal de Gelcoin S.A.S.  
Interventoría  

 
DE:   JOHANNA PATRICIA LOZANO VARGAS 

Coordinadora Grupo Contratos 
 
ASUNTO:  Comunicación designación supervisor del contrato de obra electrónico No. 
036 de 2025, suscrito entre el Fondo Rotatorio de la Registraduría Nacional del Estado Civil 
y SYOC CONSTRUCCION S.A.S.     
 
Cordial saludo,  
 
La presente tiene por objeto comunicarle que, de conformidad con el proceso adjudicado, la 
interventoría a realizar deberá cumplir con lo establecido en la Resolución No. 448 del 24de junio de 
2016, “por la cual se adopta el Manual de Contratación del Fondo Rotatorio dela Registraduría 
Nacional del Estado Civil.” 
 
Las funciones relacionadas con el rol de interventoría obran en el Manual de Contratación adoptado 
mediante la Resolución antes citada y de modo general, en los artículos 26 y 51 de la Ley 80 de 
1993[1], artículos 83 y 84 de la Ley 1474 de 2011[2], Ley 1150 de 2007[3], decreto 1082 de 2015[4]  
 
En consideración a la responsabilidad que genera el ejercicio de supervisión, a continuación, se 
informa el cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución del contrato a supervisar: 
 

1. DESCRIPCIÓN CONTRATO. 
 
OBJETO: Contratar bajo el sistema de precios unitarios fijos sin fórmula de reajuste la adecuación 
y mantenimiento de la sede de la Registraduría Municipal de Curumaní – Cesar, de conformidad con 
el estudio previo, las condiciones adicionales a la selección abreviada No. 007 de 2025 y la propuesta 
presentada por EL CONTRATISTA, las cuales forman parte integral del contrato. 
 
VALOR: El valor del contrato será por CIENTO DIECISIETE MILLONES TRESCIENTOS 
CUARENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS DIECIOCHO PESOS ($117.342.418)) M/L, incluido 
AIU y el IVA sobre la utilidad y demás impuestos, tasas y contribuciones, exigidas a nivel Nacional 
y/o Departamental.  
 
PLAZO: El plazo de ejecución será de tres (3) meses contados a partir de la suscripción del acta de 
inicio, previo cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución del contrato. 
 
[1] “Por la cual se expide el Estatuto General de Contratación de la Administración Pública”. 
[2] “Por la cual se dictan normas orientadas a fortalecer los mecanismos de prevención, investigación y sanción de actos de corrupción y la efectividad del control de la gestión pública”. 
[3] “Por medio de la cual se introducen medidas para la eficiencia y la transparencia en la Ley 80 de 1993 y se dictan otras disposiciones generales sobre la contratación con Recursos Públicos”. 
[4] "Por medio del cual se expide el decreto único reglamentario del sector administrativo de planeación nacional" 
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FECHA SUSCRIPCIÓN SECOP II: 21 DE JULIO DE 2025 
 
REQUISITOS DE EJECUCIÓN: Para el presente contrato fueron establecidos los siguientes 
requisitos de ejecución:  
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA SEXTA: EJECUCIÓN DEL CONTRATO. - Para la ejecución de este 
contrato se requiere emisión del registro presupuestal, acreditación de que se encuentra cumpliendo 
con lo establecido en el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007 y el artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y 
la suscripción del acta de inicio previa aprobación de la garantía única. 
 
Los anteriores requisitos han sido cumplidos así: 
 
REGISTRO PRESUPUESTAL No. 54625 del 21 de julio de 2025 
 
APROBACIÓN DE GARANTÍA ÚNICA: 01 de agosto de 2025 
  
Por lo anterior es indispensable la suscripción del acta de inicio por parte del supervisor y 
el contratista la cual deber ser de fecha igual o posterior al cumplimiento de los demás 
requisitos de ejecución y la misma deberá ser remitida al Grupo Contratos para su 
publicación. 
  

2. ALCANCE DE LA ACTIVIDAD DE SUPERVISIÓN.  
 

Corresponde a las entidades públicas a través de los supervisores y/interventores de los contratos 
que suscriben, realizar un seguimiento permanentemente a la correcta ejecución del objeto 
contratado.  
 
El artículo 83 de la Ley 1474 de 2011, dispone que la supervisión e interventoría contractual consiste 
en el seguimiento técnico, administrativo, financiero, contable y jurídico que, sobre el cumplimiento 
del objeto del contrato; la supervisión es ejercida por la misma entidad estatal, cuando dicha actividad 
no requiere de conocimientos especializados. 
 
Por su parte, el artículo 84 de la misma normativa, al referirse a las facultades y deberes de los 
supervisores y los interventores, indica que dicho ejercicio implica el seguimiento al cumplimiento de 
las obligaciones a cargo del contratista.  
 
Aunado a lo anterior, el Código Disciplinario Único consagra las faltas gravísimas, indicando que 
constituye falta de tal naturaleza: 
 

“No exigir, el supervisor o el interventor, la calidad de los bienes y servicios adquiridos por la entidad 
estatal, o en su defecto, los exigidos por las normas técnicas obligatorias, o certificar como recibida a 
satisfacción obra que no ha sido ejecutada a cabalidad”.  

 
Seguido a lo anterior es de anotar que dentro de las funciones se encuentran, entre otras: Verificar 
y aprobar la existencia de las condiciones técnicas para iniciar la ejecución del contrato; 
Verificar permanentemente el cumplimiento de las obligaciones a cargo del contratista; Velar 
por que las garantías y pólizas constituidas para amparar el contrato se mantengan vigentes 
y acorde con los montos requeridos en el mismo; Coordinar con la dependencia 
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correspondiente el trámite de los pagos que se deben efectuar al contratista; Suscribir 
oportunamente las actas de inicio, suspensión, reinicio, recibo a satisfacción parcial y/o 
definitivo; Llevar a cabo las labores de monitoreo y control de las obligaciones del contrato y 
las que puedan surgir durante las diversas etapas del contrato solicitar las modificaciones 
contractuales a que haya lugar en virtud del contrato, las cuales deben estar debidamente 
justificadas y autorizadas; Informar a la Oficina Jurídica o quien haga sus veces de hechos o 
circunstancias que puedan constituir actos de corrupción tipificados como conductas 
punibles, o que pongan en riesgo el cumplimiento del contrato; así como entregar los 
soportes necesarios para que la Entidad Estatal desarrolle las actividades correspondientes, 
así como deberá Informar a la Oficina Jurídica  o quien haga sus veces cuando se presente 
incumplimiento contractual; así como entregar los soportes necesarios para que la Entidad 
Estatal desarrolle las actividades correspondientes a la terminación y liquidación; e informar 
oportunamente a la Oficina Jurídica o quien haga sus veces cuando se haya terminado la 
ejecución del contrato, para proceder a su liquidación o archivo. 
   
Y las demás previstas por la Ley el Manual de contratación, la Guía de Supervisión e 
Interventoría y las demás que regulen la materia. 
 

3. MODIFICACIONES, PRÓRROGAS, CESIONES Y ADICIONES CONTRACTUALES. 
 
Cuando se requiera modificar, prorrogar, ceder, adicionar un contrato o terminarlo anticipadamente, 
el supervisor deberá presentar una solicitud por escrito al ordenador del gasto. 
 
Para adelantar las modificaciones contractuales, deben tenerse en cuenta las siguientes 
restricciones: 

 
 -    No se podrá cambiar el objeto contractual. 
 -  Las adiciones no podrán superar el 50% del valor total del contrato. 
 - Las adiciones deberán contar con disponibilidad presupuestal previa. 
 -  Implicarán, tratándose de modificaciones en tiempo o en valor, la modificación de la garantía 

única del contrato, ajustándola a las nuevas condiciones contractuales.  
 -  En caso de cesión, el cesionario deberá cumplir con las mismas condiciones de formación 

y experiencia definidas en el contrato que se pretende ceder. En este evento el supervisor 
del contrato deberá solicitar la cesión del contrato anexando la comunicación en la que el 
contratista manifieste las razones por las cuales no puede seguir ejecutando el contrato, así 
como el balance financiero. 

 - Para efectos de terminación anticipada, deberá aportarse la carta del contratista y la solicitud 
del supervisor indicando el balance financiero y la fecha de terminación del contrato. 
 

4. LIQUIDACIÓN. 
 

Es importante resaltar que, de acuerdo con lo señalado en el artículo 217 del Decreto Ley No. 019 
de 2012[5], los contratos de prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión no serán 
objeto de liquidación.  
 
[5] “Por el cual se dictan normas para suprimir o reformar regulaciones, procedimientos y trámites innecesarios existentes en la Administración Pública.” 
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Ahora bien, de conformidad con el artículo 60 de la Ley 80 de 1993 modificado por el artículo 11 de 
la Ley 1150 de 2007, todos los contratos de tracto sucesivo, aquellos cuya ejecución o cumplimiento 
se prolongue en el tiempo y los demás que lo requieren, serán objeto de liquidación. 
 
Por lo anterior, una vez termine la ejecución del contrato, el supervisor debe solicitar la liquidación 
aportando toda la documentación soporte del seguimiento a la ejecución del contrato o convenio.  
 
Finalmente, durante el desempeño de sus funciones, deberá remitir a la Oficina Jurídica – Grupo de 
Contratos, o al competente, todo lo relacionado con la ejecución del contrato, informes de 
seguimiento, actas de reunión, soportes contractuales, entre otros, con el fin de que la información 
completa repose en la carpeta original del mismo.  
 
En el momento de ser comunicado de la designación como supervisor o interventor, deberá informar 
dentro de los tres (3) días siguientes al recibo de la comunicación, a la oficina jurídica o quien haga 
sus veces, que no se encuentra incurso en causales de inhabilidad, incompatibilidad, impedimento 
o conflicto de intereses respecto del contratista de conformidad con las disposiciones legales. 
 
Así mismo, le informó que el contrato del asunto fue publicado en la herramienta establecida por la 
entidad y en el Sistema Electrónico de Contratación Pública (SECOP II), el cual podrá ser consultado 
con el número del contrato SAMC 07 DE 2025 - FRR OBRA CURUMANI en el siguiente link:  
 
https://community.secop.gov.co/Public/Common/GoogleReCaptcha/Index?previousUrl=https%3a%
2f%2fcommunity.secop.gov.co%2fPublic%2fTendering%2fContractNoticeManagement%2fIndex%3
fcurrentLanguage%3des-CO%26Page%3dlogin%26Country%3dCO%26SkinName%3dCCE  
 
Cordialmente,  
  

 
FlagSigned_1020723517 

 
JOHANNA PATRICIA LOZANO VARGAS 
Coordinadora Grupo Contratos 
 

 
 
Anexo: Clausulado adicional al contrato No. 036 de 2025 - FRR  
 
Elaboró: Sara Cristina Sánchez Campos     
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