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Municipio de Betéitiva

MODELO INTEGRADO DE PLANEACION Y GESTION

PROCESO GESTION CONTRACTUAL
02

ACTA TECNICA

ACTA TECNICA CONTRATO N° A LA ACEPTACION DE OFERTA N° MB-MC-025-2025

VERSION: 02
CODIGO: AMBB -GC-FO-

FECHA: 6-05-2019

CONTRATANTE | Alcaldia municipal de Betéitiva
NIT 800.017.288-0 ,
R/L RICARDO CRISTANCHO FERNANDEZ

CONTRATISTA | PEDRO ONORIO CAVIATIVA NINO
CC.: 7229301

OBJETO ADQUISICION DE LOCKERS PLASTICOS MODULARES DESTINADOS AL
ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO DE MEDIANA SEGURIDAD CON
RECLUSION DE MUJERES DE SOGAMOSO, EN EL MARCO DEL
CONVENIO INTERADMINISTRATIVO NO. 006 SUSCRITO ENTRE EL
MUNICIPIO DE BETEITIVA Y EL INPEC, EN CUMPLIMIENTO DE LO
DISPUESTO EN LOS ARTICULOS 17,19 Y 87 DE LA LEY 65 DE 1993.

PLAZO INICIAL | El plazo de ejecucién del contrato sera por el termino comprendido entre la
suscripcion y protocolizacién del acta de inicio y quince (15) dias mas, término
dentro del cual el contratista debera cumplir a cabalidad con el objeto del
contrato

PRORROGA Diez (10) dias

VALORINICIAL | CINCO MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL CIENTO
VEINTISIETE PESOS  ($5.484.127.00). COP

SOLICITUD NOVECIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA'Y

ADICIONAL SEIS PESOS PESOS ($ 985.456,00). COP

VALOR TOTAL | SEIS MILLONES CUATROCIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS
OHENTA'Y TRES PESOS ($ 6.469.583.00) COP.

A los quince  (15) dias del mes de agosto de 2025, se reunieron las siguientes personas: DEISY

YOAHAN SILVA RINCON en su condicion de secretaria de Gobierno y Asuntos Administrativos -
Supervisora del contrato y PEDRO ONORIO CAVIATIVA NINO con C.C. 7229301, , a efecto de
suscribir la presente acta técnica, con el fin de adicionar el contrato MB-MC-025-2025, cuyo objeto
es ADQUISICION DE LOCKERS PLASTICOS MODULARES DESTINADOS AL ESTABLECIMIENTO
PENITENCIARIO DE MEDIANA SEGURIDAD CON RECLUSION DE MUJERES DE SOGAMOSO,
EN EL MARCO DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO NO. 006 SUSCRITO ENTRE EL
MUNICIPIO DE BETEITIVA Y EL INPEC, EN CUMPLIMIENTO DE LO DISPUESTO EN LOS
ARTICULOS 17, 19 Y 87 DE LA LEY 65 DE 1993.. el cual se sustenta de la siguiente manera:

Que mediante Resolucion 003250 del 14 de mayo de 2021, el Director General del INPEC, deleg6 en
los Directores Regionales y no en los Directores de los Establecimientos de Reclusion, como lo
establecia el articulo 87 de la ley 65 de 1993, unas funciones en materia contractual y materia de
ordenacion del gasto, Titulo 1 - "DELEGACIONES Y DESCONCENTRACIONES EN MATERIA DE
CONTRATACION" Articulo 6. "Delegacion  para ordenar el gasto vy celebrar
CONTRATOS 0 CONVENIOS INTERADMINISTRA TIVOS, DE ASOCIACION Y DE
COLABORACION." Numeral 2. "Delegar y desconcentrar en los Directores Regionales la ordenacion
del gasto, aceptacion, celebracion, modificacion, interpretacion, terminacién y liquidacion de los
contratos y/o convenios con y sin erogacion presupuesta/, con personas juridicas o naturales, en
beneficio de la Regional y de los Establecimientos de Reclusiéon que dependan de la respectiva
Direccion Regional..."; lo que implica que por analogia el articulo 87 de la Ley 65 de 1993, aplica para
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la delegacion en los Directores Regionales y sus facultades para suscribir el presente convenio, se
enmarcan dentro de la norma rectora

Que mediante el Convenio Interadministrativo No. 006 de 2025, suscrito entre el Instituto Nacional
Penitenciario y Carcelario — INPEC, a través del Establecimiento Penitenciario de Mediana Seguridad
con Reclusion de Mujeres de Sogamoso, y el Municipio de Betéitiva, este ultimo se comprometi6 a
adquirir lockers plasticos modulares destinados a dicho centro penitenciario. En virtud de dicho
compromiso, se hace necesario adelantar el presente proceso contractual, con el fin de dar
cumplimiento integral a las obligaciones pactadas en el marco del convenio referido., derivado de lo
anterior se suscribié contrato N° MB-MC-025-2025, cuyo objeto es ADQUISICION DE LOCKERS
PLASTICOS MODULARES DESTINADOS AL ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO DE MEDIANA
SEGURIDAD CON RECLUSION DE MUJERES DE SOGAMOSO, EN EL MARCO DEL CONVENIO
INTERADMINISTRATIVO NO. 006 SUSCRITO ENTRE EL MUNICIPIO DE BETEITIVA Y EL INPEC,
EN CUMPLIMIENTO DE LO DISPUESTO EN LOS ARTICULOS 17, 19 Y 87 DE LA LEY 65 DE 1993,
por un valor de CINCO MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL CIENTO
VEINTISIETE PESOS  ($ 5.484.127.00). COP.

Teniendo en cuenta que el Certificado de Disponibilidad Presupuestal (CDP) inicial ascendia a un
valor de seis millones quinientos mil pesos ($6.500.000), se estructurd y proyectd el proceso de
adquisicion de los elementos requeridos con base en dicho valor tan limitado para cubrir gran parte de
la necesidad identificada por el INPEC.

Sin embargo, durante el desarrollo del proceso contractual, se evidencié que el proponente que
presentd la oferta mas favorable en términos econdmicos cotizd un valor inferior al estimado
inicialmente. Esta situacion generd un saldo presupuestal disponible dentro del marco del CDP
aprobado.

En virtud de dicho saldo y con el objetivo de optimizar los recursos asignados, el Instituto Nacional
Penitenciario y Carcelario — INPEC solicita una adicion al contrato en ejecucion, con el fin de ampliar
las cantidades inicialmente previstas, permitiendo asi una cobertura mas amplia de la necesidad y un
mayor beneficio institucional. Esta adicion no solo garantiza el uso eficiente de los recursos publicos,
sino que también contribuye al fortalecimiento operativo e institucional.

CANTIDADES ADICIONALES SOLICITADAS

ITEM UNIDAD DE | CANTIDAD

DESCRIPCION DEL BIEN MEDIDA
1 | Locker plastico modular azul 45 cm, un entrepafio
adicional, compuestos de polipropileno (PP) y el

poliestireno de alto impacto (PSAI), materiales| Unidad

reciclables. Dimensiones 45 cm de Altura x 30 c¢cm 4
Ancho x 48 cm Largo.
2 | Base para Locker de 45 cm Unidad 2

ANALISIS DE COSTOS

El Estatuto General de Contratacion de la Administracién Publica contiene disposiciones que exigen a
las entidades estatales el deber de realizar planeacion en la etapa precontractual, para que los
procesos de contratacion satisfagan las necesidades de la Administracién, cumplan sus fines, logren
la continua y eficiente prestacion de los servicios publicos y permitan la efectividad de los derechos e
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intereses de los administrados que colaboran en la consecucion. En relacién con el valor del futuro
contrato y su correlativo respaldo presupuestal, se tienen, por ejemplo, las siguientes reglas derivadas
de la aplicacion del principio de economia previsto en el articulo 25 de la Ley 80 de 1993

La “Guia para la Elaboracion de Estudios del Sector™ dispone que el anélisis de los diferentes precios
de los bienes y servicios a contratar que se registran en el mercado, pueden consultarse a través de
mecanismo como: i) la solicitud de cotizaciones, ii) bases de datos especializadas, y iii) el analisis de
precios historicos.

El valor estimado del contrato, se soporta el Estudio de Mercado y Analisis del Sector realizado,
incluyendo los impuestos y contribuciones de Ley, incluso los municipales.

Por lo anterior, y considerando la necesidad de entregar las cantidades adicionales, se deja
constancia de que las condiciones técnicas iniciales y los precios pactados permaneceran incolumes,
sin modificacién alguna.

En consecuencia, se solicita al ordenador del gasto la aprobacién de una adicion presupuestal por un
valor de NOVECIENTOS OCHENTA'Y CINCO MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA'Y SEIS PESOS
($ 985.456,00). COP Y prorrogar el termino de ejecucion por 10 dias mas.

Dado lo anterior es viable realizar ADICIONAL No. 001 A LA ACEPTACION DE OFERTA No. MB-
MC-0025-2025

Para constancia, se firma en Betéitiva a los quince (15) dias del mes de Agosto de 2025

DEISY YOHANA SILVA RINCON
Supervisora

PEDRO ONORIO CAVIATIVA NINO
CC.: 7229301
RL: Alejandro Rodriguez Becerra
Contratista

Uhttps://www.colombiacompra.gov.co/sites/cce_public/files/cce_documentos/cce-eicp-gi-
18. gees v.2 2.pdf
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