
ANEXO 5 – MINUTA DEL CONTRATO 
LICITACIÓN DE OBRA PÚBLICA DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE (VERSIÓN 4)  

Código CCE-EICP-IDI-05 Página 1 de 29 

Versión No. 6 

 
 

 
Código CCE-EICP-IDI-05 Versión 6 

 

ANEXO 5 
MINUTA DEL CONTRATO  

(LP 010-2025) 
TABLA DE CONTENIDO 
 
CLÁUSULA 1.  DEFINICIONES 
CLÁUSULA 2.   OBJETO 
CLÁUSULA 3.  ALCANCE DEL OBJETO 
CLÁUSULA 4.  PLAZO DEL CONTRATO 
CLÁUSULA 5.  VALOR DEL CONTRATO 
CLÁUSULA 6.  ANTICIPO Y/O PAGO ANTICIPADO 
CLÁUSULA 7.  APROPIACIÓN PRESUPUESTAL 
CLÁUSULA 8.  FORMA DE PAGO 
CLÁUSULA 9.  OBLIGACIONES GENERALES DEL CONTRATISTA 
CLÁUSULA 10. OBLIGACIONES ESPECÍFICAS DEL CONTRATISTA 
CLÁUSULA 11. DERECHOS DEL CONTRATISTA 
CLÁUSULA 12. OBLIGACIONES DE LA ENTIDAD 
CLÁUSULA 13. RESPONSABILIDAD 
CLÁUSULA 14. INDEMNIDAD 
CLÁUSULA 15. MULTAS 
CLÁUSULA 16. CLÁUSULA PENAL 
CLÁUSULA 17. CLÁUSULAS EXCEPCIONALES 
CLÁUSULA 18. GARANTÍAS 
CLÁUSULA 19. INDEPENDENCIA DEL CONTRATISTA 
CLÁUSULA 20. INEXISTENCIA DE RELACIÓN LABORAL ENTRE LA ENTIDAD Y 

EL CONTRATISTA 
CLÁUSULA 21. CESIÓN 
CLÁUSULA 22. PROPIEDAD INTELECTUAL 
CLÁUSULA 23. PREVENCIÓN DE LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIACIÓN DEL 

TERRORISMO 
CLÁUSULA 24. CASO FORTUITO Y FUERZA MAYOR 
CLÁUSULA 25. SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS 
CLÁUSULA 26. CONFIDENCIALIDAD 
CLÁUSULA 27. MANEJO IMAGEN CORPORATIVA 
CLÁUSULA 28. INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES 
CLÁUSULA 29. TERMINACIÓN 
CLÁUSULA 30. NOTIFICACIONES 
CLÁUSULA 31. LIQUIDACIÓN 
CLÁUSULA 32. SUSCRIPCIÓN, PERFECCIONAMIENTO, EJECUCIÓN 
CLÁUSULA 33. LUGAR DE EJECUCIÓN Y DOMICILIO CONTRACTUAL  
CLÁUSULA 34. DOCUMENTOS  



ANEXO 5 – MINUTA DEL CONTRATO 
LICITACIÓN DE OBRA PÚBLICA DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE (VERSIÓN 4)  

Código CCE-EICP-IDI-05 Página 2 de 29 

Versión No. 6 

 
 

 
Código CCE-EICP-IDI-05 Versión 6 

 

Entre MARÍA TERESA FERNÁNDEZ IGLESIAS, mayor de edad, domiciliada en 
Barranquilla, identificada con la Cédula de Ciudadanía N° 32.774.806 en su calidad de 
Secretaria General, y por ende en representación del DISTRITO ESPECIAL, INDUSTRIAL 
Y PORTUARIO DE BARRANQUILLA, según delegación conferida mediante Decreto 
Distrital N° 0055 de 2025, en adelante la Entidad, por una parte; y, por la otra, NUNO 
TELMO CIPRIANO VIANA ABRANCHES, identificado con la C.E. No. 416.155 expedida 
en Colombia, en calidad de representante legal de la UNION TEMPORAL denominada UT 
ARROYO 82, identificada con NIT 901.971.876-9, integrado por: MOTA-ENGIL LATAM 
COL S.A.S., identificado con Nit. 901.236.271-1, con un porcentaje de participación de 
65,73%,  MOTA-ENGIL ENGENHARIA E CONSTRUCAO S.A. SUCURSAL COLOMBIA, 
identificado con Nit. 900.447.078-8, con un porcentaje de participación de 0.01% y SMART 
STEEL S.A.S., identificada con Nit. 900.115.708-5, con un porcentaje de participación de 
34,26%, en adelante el “Contratista”, hemos convenido celebrar el presente contrato, 
previas las siguientes consideraciones: 
 
 

I. Que mediante Resolución No. 159 de 13 de junio de 2025, la Entidad abrió el 
Proceso de Contratación número LP-010-2025. 

II. Que mediante Resolución No. 198 de 23 de julio de 2025, la Entidad adjudicó el 
Contrato al Contratista. 

 
Con base en las anteriores consideraciones, la Entidad y el Contratista (individualmente la 
“Parte”, conjuntamente las “Partes”), acuerdan que el presente Contrato se regirá por las 
Leyes 80 de 1993, 1150 de 2007, 1474 de 2011, 1882 de 2018, Decreto Ley 019 de 2012 
y el Decreto 1082 de 2015, el Código Civil y el Código de Comercio, y las normas que las 
modifiquen o sustituyan, además de las adicionales que resulten aplicables a la materia. En 
desarrollo de lo anterior, acuerdan las siguientes cláusulas: 
  
CLÁUSULA 1. DEFINICIONES 

 
Las expresiones utilizadas en el Contrato con mayúscula inicial deben ser entendidas con 
el significado que se les asigna en el Anexo 3 – Glosario del Pliego de Condiciones. Los 
términos definidos son utilizados en singular y en plural de acuerdo como lo requiera el 
contexto en el cual son utilizados. Otros términos utilizados con mayúscula inicial deben ser 
entendidos de acuerdo con la definición contenida en el artículo 2.2.1.1.1.3.1 del Decreto 
1082 de 2015. Los términos no definidos deben entenderse de acuerdo con su significado 
natural y obvio. 
 
CLÁUSULA 2. OBJETO 

 
El objeto del Contrato es CONSTRUCCIÓN DE LOSA SUPERIOR Y MUROS DE 
CANALES PLUVIALES Y OBRAS DE PAVIMENTACIÓN Y/O RECONSTRUCCIÓN DE 
VÍAS Y/O URBANISMO Y SUS OBRAS COMPLEMENTARIAS DENTRO DEL 
PROYECTO CONSTRUCCIÓN CALLE 82 CONTEMPLADO EN EL PLAN DE 
DESARROLLO 2024 – 2027. 
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CLÁUSULA 3. ALCANCE DEL OBJETO 

 
El Contratista deberá desarrollar el objeto del Contrato de conformidad con las 
especificaciones y características técnicas señaladas en los Documentos del Proceso de 
Contratación No LP-010-2025, los cuales hacen parte integral del presente contrato. 
 
El Contratista se obliga para con la Entidad a ejecutar, a los precios cotizados en la 
propuesta y con sus propios medios: materiales, maquinaria, laboratorios, equipos y 
personal, en forma independiente y con plena autonomía técnica y administrativa, hasta su 
total terminación y aceptación final, las cantidades de obra que se detallan en su propuesta 
económica, conforme lo señaló en el Formulario 1 – Formulario de Presupuesto Oficial.  
 
 
El Contratista y la Entidad contratante asumen de forma obligatoria los riesgos previsibles 
identificados y plasmados en el Pliego de Condiciones en la Matriz 3 - Riesgos, aceptados 
por el Contratista con la presentación de su propuesta. 
 
CLÁUSULA 4. PLAZO DEL CONTRATO 

  
El plazo estimado para la ejecución del presente contrato será de  
 
El futuro contrato tendrá un plazo de ejecución de veintiún (21) meses, a partir de la 
suscripción del acta de inicio del mismo, una vez se cumplan los requisitos de 
perfeccionamiento y ejecución dispuestos en el artículo 41 de la ley 80 de 1993. No 
obstante, la vigencia del Financiamiento de proveedor será de diez (10) años (de 
acuerdo con el certificado financiero), periodo dentro del cual permanecerán vigentes las 
obligaciones relativas al pago y cierre financiero del contrato, sin perjuicio de las demás 
obligaciones post-contractuales exigibles al contratista. 
 
 
CLÁUSULA 5. VALOR DEL CONTRATO  

 
El valor del Contrato es por la suma de NOVENTA Y DOS MIL CIENTO TREINTA Y NUEVE 
MILLONES OCHOCIENTOS SESENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y SEIS 
PESOS ($92.139.862.836), equivalentes a 64.727 SMLMV para el año de suscripción del 
contrato 2025.  
 
El Contratista, con la suscripción del Contrato, acepta que en el evento en que el valor total 
a pagar tenga centavos, estos se ajusten o aproximen al peso, ya sea por exceso o por 
defecto, si la suma es mayor o menor a 50 centavos. Lo anterior, sin que sobrepase el valor 
total establecido en el presente Contrato. 
 
CLÁUSULA 6. ANTICIPO Y/O PAGO ANTICIPADO 

  
 
No aplica para el presente contrato. 
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CLÁUSULA 7. APROPIACIÓN PRESUPUESTAL  
 
Por tratarse de un contrato en el cual se pactó como forma de pago un esquema de 
financiación de las obras descritas, a través de una operación de crédito público en su 
modalidad de Financiamiento de proveedor, de conformidad con lo establecido en el 
artículo 2.2.1.2.3.1 del Decreto 1068 de 2015, no existe necesidad de contar con certificado 
de disponibilidad presupuestal o autorización para la asunción de vigencias futuras. 

 
CLÁUSULA 8. FORMA DE PAGO 

 
El monto total del proyecto será pagado a través del financiamiento del Proveedor, el cual 
se destinará a pagar las Obras de Construcción descritas en el Anexo Técnico 1, que el 
CONTRATISTA se obliga construir, las cuales deben ejecutarse con los permisos y 
autorizaciones de intervención por parte de las autoridades competentes, los cuales son 
responsabilidad del CONTRATISTA.  
PARÁGRAFO PRIMERO. - Objeto del Financiamiento de proveedor. El objeto del 
financiamiento de proveedor es la financiación del pago de las obras y actividades a cargo 
del CONTRATISTA, las cuales incluyen los aspectos establecidos en los anexos técnicos, 
bajo responsabilidad de EL CONTRATISTA.  
PARÁGRAFO SEGUNDO. – Plazo del financiamiento de proveedor. El plazo de pago del 
financiamiento de proveedor será por un periodo de diez (10) años. No obstante, EL 
DISTRITO deberá contabilizar y registrar en sus estados financieros la existencia de la 
respectiva cuenta por pagar a EL CONTRATISTA, a partir de la primera consolidación de 
actas de obra trimestrales, de acuerdo con el flujo estimado previsto en el Anexo Financiero.  
PARÁGRAFO TERCERO. – Forma de pago del financiamiento del proveedor. El valor de 
las actas parciales de obra recibidas a satisfacción por EL CONTRATANTE en cada 
trimestre, se consolidarán como monto de la deuda trimestral al finalizar cada uno de ellos. 
El valor de las deudas trimestrales causarán intereses remuneratorios a una tasa máxima 
del 12% Efectivo Anual (en todo caso esta tasa, dependerá de la ofertada por el 
proponente) pagaderos en su equivalente trimestre vencido, a partir del primer día de cada 
trimestre de pago, computándose el primero de ellos a partir de la fecha efectiva en que se 
realice la primera consolidación de avance de obras recibidas en el respectivo trimestre, de 
acuerdo con el plan de amortización vigente, con independencia del día en que se reciban 
a satisfacción las actas parciales de obras. Los intereses remuneratorios sobre las deudas 
consolidadas trimestrales se pagarán igualmente en forma trimestral. Durante el plazo de 
ejecución del contrato de obra EL CONTRATANTE pagará los intereses remuneratorios 
generados por las actas parciales de obra consolidadas como deuda trimestral y amortizará 
el capital a partir de la ejecución del contrato, esto es, a partir del mes veintiuno (21) plazo 
establecido para la ejecución de las obras. Así las cosas, todas las actas de recibo parcial 
de las obras concluidas en dicho plazo deberán amortizarse a partir de dicho mes. Si por 
alguna situación extraordinaria e imprevista, se requiere de la prórroga del plazo de 
ejecución de las obras las actas correspondientes a dichas obras ejecutadas después del 
plazo inicial establecido para la ejecución del contrato, serán canceladas a medida se vayan 
ejecutando, de conformidad con las disponibilidades presupuestales del Distrito.  
A la finalización y entrega de la obra a satisfacción del CONTRATANTE, el valor por 
contabilizar y registrar como deuda a cargo del CONTRATANTE será la sumatoria de todas 
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las actas parciales de obra recibidas a satisfacción durante la ejecución de la obra y tal 
cuantía será a su vez el valor definitivo del contrato, determinado de conformidad con lo 
establecido en el Anexo Financiero, el cual no podrá exceder el valor estimado del contrato. 
El financiamiento de proveedor se pagará mediante cuotas trimestrales sucesiva. Los 
intereses remuneratorios se liquidarán sobre el valor acumulado de obras del 
financiamiento de proveedor a una tasa máxima del 12 % Efectivo Anual (en todo caso esta 
tasa, dependerá de la ofertada por el proponente) pagaderos en su equivalente trimestre 
vencido. La estimación de la tabla de amortización hará parte del contrato como Anexo 
Financiero, el cual se ajustará en el momento en que se reciba a satisfacción la totalidad 
de la obra y se consolide el valor de las actas parciales y por ende el valor del financiamiento 
de proveedor. El servicio de la deuda tendrá como tope el monto máximo establecido en 
cada una de las vigencias de conformidad con el Anexo Financiero.  
Por tratarse de un contrato de cuantía indeterminada, pero determinable en el tiempo y, de 
conformidad con lo dispuesto para este tipo de contratos en el Estatuto Tributario Distrital, 
la obligación de pago de las estampillas distritales se causará al momento del pago del 
contrato. Para estos efectos, al momento de cobrarse la cuota correspondiente de 
conformidad con el Anexo Financiero, EL CONTRATISTA deberá discriminar en el 
documento correspondiente de cobro el monto de obra y el monto de intereses que se 
cobra, y liquidará ante la Gerencia de Gestión de Ingresos Distrital o la entidad que haga 
sus veces, las estampillas proporcionales al monto correspondiente a la obra, para ser 
canceladas a efectos de poder cobrar la correspondiente cuota.  
PARÁGRAFO CUARTO. - Posibilidad de modificar la forma de pago. Sin perjuicio de lo 
anterior, si con antelación a la entrega definitiva de las obras, y por ende a la fecha de 
consolidación y determinación del valor del financiamiento de proveedor, el 
CONTRATANTE obtiene otras eventuales fuentes de financiación especialmente recursos 
propios o recursos del crédito, podrá modificarse la forma de pago aquí pactada, y 
establecerse que el valor de la obra se pagará cancelando cada acta parcial de obra 
recibida a satisfacción por el CONTRATANTE. Para la realización de cada pago previsto 
en el presente parágrafo, de llegar a darse, EL CONTRATISTA deberá allegar el acta de 
entrega parcial, la correspondiente factura y acreditar encontrarse al día en el pago de 
salarios, prestaciones sociales y aportes al sistema de seguridad social integral, e 
impuestos locales y nacionales. Previamente a la celebración de las respectivas 
modificaciones de la forma de pago, se deberá contar con el certificado de disponibilidad 
presupuestal que ampare la cancelación del valor de las actas parciales de obras. 
PARÁGRAFO QUINTO. - Prepago del financiamiento del proveedor. EL CONTRATISTA 
acepta que, en cualquier momento durante el período de pago del Financiamiento de 
proveedor, EL CONTRATANTE prepague total o parcialmente la obligación con cargo a 
cualquier fuente de financiación, incluyendo una operación de manejo o sustitución de 
deuda. Para estos efectos EL CONTRATANTE podrá efectuar la terminación unilateral y 
anticipada del presente contrato una vez terminadas y recibidas a satisfacción por el 
supervisor el total de las actividades, siempre y cuando se cancele el saldo insoluto del 
crédito, sin que haya lugar a multa alguna por prepago de la obligación.  
PARÁGRAFO SEXTO. - Ejecución financiera y ejecución física. El avance de la ejecución 
física del contrato no depende de la forma de pago pactada, pues tratándose de un 
financiamiento de proveedor existirá financiación por parte de EL CONTRATISTA, sin que 
deba existir concordancia cronológica entre la ejecución física y la ejecución financiera del 
contrato.  
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PARÁGRAFO SÉPTIMO. Soportes para el cobro del servicio de la deuda. Para el pago de 
cada cuota trimestral del servicio de la deuda EL CONTRATISTA deberá allegar las actas 
de avance suscritas en el respectivo trimestre o el Acta de Terminación y Recibo de Obras, 
dependiendo la instancia, junto con la respectiva factura por el servicio de la deuda, y el 
pago de aportes a la seguridad a la seguridad social y parafiscales. Para efectos de la 
obligación de pago de los impuestos territoriales, se procederá conforme lo señalado en el 
Parágrafo Tercero.  
PARÁGRAFO OCTAVO: Garantía del Financiamiento de proveedor. El CONTRATANTE 
mediante la suscripción del presente Contrato garantiza el servicio de deuda derivado de la 
operación de crédito, y se compromete de manera irrevocable a cumplir con las 
obligaciones de pago derivadas del financiamiento de proveedor otorgado por el 
Contratista.  
PARÁGRAFO NOVENO Cesión. EL CONTRATISTA no podrá ceder, endosar o traspasar 
los derechos derivados de la presente operación de crédito público en su modalidad de 
Financiamiento de proveedor, sin el concepto previo y escrito de EL CONTRATANTE. 
PARÁGRAFO DÉCIMO. Vencimiento en días feriados. Todo pago o cumplimiento de 
cualquier obligación derivada de la presente operación de crédito público que deba 
efectuarse en sábado o en un día dominical o feriado, o un día de cierre bancario, según la 
ley, deberá entenderse válidamente realizada en el primer día hábil bancario siguiente, sin 
que por esta circunstancia se cause recargo alguno.  
PARÁGRAFO DÉCIMO PRIMERO. - Apropiaciones Presupuestales. Los pagos que se 
obliga a efectuar EL CONTRATANTE en virtud del presente financiamiento de proveedor 
están subordinados a las apropiaciones que para tal efecto haga en sus presupuestos EL 
CONTRATANTE, Este se obliga a efectuar las apropiaciones necesarias para el pago 
oportuno del servicio de deuda derivada de la presente operación de Financiamiento de 
proveedor.  
Nota: EL CONTRATANTE, pagará al contratista, dentro de los 60 días hábiles siguientes a 
la fecha de presentación de la factura en debida forma en las condiciones pactadas en el 
respectivo contrato.  
El cálculo del valor de cada acta de entrega parcial de obra será la suma que resulte de 
multiplicar las cantidades de obra ejecutadas por los precios unitarios estipulados en la 
Oferta para cada Unidad de Ejecución. Las cantidades de obra son aproximadas y por tanto, 
se podrán aumentar, disminuir o suprimir durante la ejecución de las Obras de 
Construcción.  
(i) El Contratista está obligado a ejecutar las mayores cantidades de obra que resulten, a 
los mismos precios de la propuesta, salvo que se presenten circunstancias imprevisibles 
que afecten el equilibrio económico del contrato. Si durante la ejecución del proyecto fuere 
necesario modificar las cantidades de obras establecidas en la Oferta por cada Unidad de 
Ejecución, el Contratista estará en la obligación de incluir los cambios a que haya lugar de 
acuerdo con la respectiva acta de modificación. Para los fines de pago regirán las 
cantidades de obra realmente ejecutadas, pero éstas no podrán superar el valor 
determinado en el contrato.  
(ii) Se entiende que con el Valor del Contrato se remuneran todas las labores 
complementarias necesarias para el cumplimiento del objeto contractual, sea que 
aparezcan o no de manera expresa en este Contrato o en los documentos que lo integran 
como obligaciones a cargo del Contratista, aun cuando estas labores no estén relacionadas 
de manera directa con las Obras de Construcción. Dentro de estas labores se incluyen 
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todas las obligaciones y actividades a cargo del Contratista en las Fases del Contrato, así 
como los gastos financieros y administrativos -directos e indirectos- y todos los demás que 
sean requeridos para la cabal ejecución del objeto contratado.  
(iii) El Valor del Contrato que llegue a causarse en aplicación de lo previsto en este capítulo, 
remunera también la asunción de los riesgos y demás apartes de este Contrato y sus 
anexos, le hayan sido asignados al Contratista o se desprenden de las obligaciones del 
Contratista, o que surjan de las estipulaciones o de la naturaleza de este Contrato.  
 
Reglas: 
 
La Entidad no se hace responsable por las demoras presentadas en el trámite para el pago 
al Contratista cuando ellas fueren ocasionadas por encontrarse incompleta la 
documentación de soporte o no ajustarse a cualquiera de las condiciones establecidas en 
el presente Contrato. 
 
La Entidad hará las retenciones a que haya lugar sobre cada pago, de acuerdo con las 
disposiciones legales vigentes sobre la materia. 
 
El Contratista deberá acreditar para cada pago derivado del contrato, que se encuentran al 
día en el pago de aportes parafiscales relativos al Sistema de Seguridad Social Integral, así 
como los propios del Sena, ICBF y Cajas de Compensación Familiar, cuando corresponda. 
 
CLÁUSULA 9. OBLIGACIONES GENERALES DEL CONTRATISTA 

 
Además de las derivadas de la esencia y la naturaleza del contrato, la ley, las 
obligaciones y condiciones señaladas en el Pliego de Condiciones y demás 
Documentos del Proceso y de las establecidas en los estudios previos, vigente 
durante la ejecución del contrato, el Contratista se obliga a: 
 
1. Destinar a la ejecución del contrato la mano de obra no calificada de la región en un 
porcentaje no inferior al (30%), de acuerdo con el personal del contratista de obra destinado 
a la ejecución del contrato. En todo caso, el cinco por ciento (5%) de la mano de obra no 
calificada de la región serán personas mujeres.  
Para efectos de esta obligación, se entiende por personal de la región a aquellos 
domiciliados por al menos el último año, contado a partir de la fecha del cierre del proceso, 
en el municipio donde se ejecutará el contrato. En caso de modificarse la fecha de cierre 
del proceso, se tendrá como referencia la fecha originalmente contemplada en el Pliego de 
Condiciones definitivo.  
Cuando las condiciones demográficas del lugar en donde se ejecutará el contrato 
imposibiliten vincular el porcentaje anteriormente previsto, será posible contratar personal 
del departamento en donde se desarrolla el contrato.  
Esta obligación no se entenderá incumplida en los supuestos en que el Contratista acredite 
su debida diligencia, mediante la realización de actuaciones dirigidas a lograr la destinación 
mínima del personal requerido para la ejecución del Contrato.  
 
2. Dar cumplimiento al objeto y alcance del contrato de acuerdo con lo establecido en el 
presente documento y en sus anexos.  
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3. El contratista declara y acepta que el diseño, estudios, anexo y especificaciones técnicas 
entregado por la entidad ha sido analizado exhaustivamente y que conoce de primera mano 
el sitio (s) de la (s) obra(s) y la totalidad de las condiciones de la obra contratada.  
 
4. Realizar todos los pagos de honorarios y/o salarios, parafiscales e indemnizaciones a 
que haya lugar e igualmente dar cumplimiento a las normas de afiliación y pago de 
seguridad social integral (salud, pensiones y riesgos), que le correspondan de acuerdo con 
el personal que llegare a emplear en la ejecución del contrato, en las cuantías establecidas 
por la ley y oportunamente. Deberá demostrar, cuando sea requerido por La Entidad el 
aporte a los sistemas de seguridad social integral y parafiscal (Art. 50 Ley 789 de 2002) que 
le corresponda.  
 
 
CLÁUSULA 10. OBLIGACIONES ESPECÍFICAS DEL CONTRATISTA 
 

1.  Cumplir con las condiciones establecidas en los Documentos del Proceso de 
Contratación.  

2. Desarrollar el objeto del Contrato en las condiciones de calidad, oportunidad, y 
obligaciones definidas en los Documentos del Proceso de Contratación.  

3. Garantizar la calidad de los bienes y servicios prestados, de acuerdo con el Anexo 
Técnico, el Pliego de Condiciones y demás Documentos del Proceso.  

4. Dar a conocer a la Entidad cualquier reclamación que indirecta o directamente 
pueda tener algún efecto sobre el objeto del Contrato o sobre sus obligaciones.  

5. Acreditar el cumplimiento del factor de calidad ofrecido durante la fase de selección 
en los plazos acordados con la Entidad.  

6. Identificar las oportunidades para promover el empleo local durante la ejecución del 
contrato.  

7. Implementar las medidas identificadas para promover el empleo local en el sitio de 
la obra.  

8. Dar cabal cumplimiento al pacto de transparencia y declaraciones de la carta de 
presentación de la oferta.  

9. Informar a la Entidad Estatal cuando ocurra una situación que implique una 
modificación del estado de los riesgos existentes al momento de proponer o 
celebrar el contrato.  

10. Comunicarle a la Entidad cualquier circunstancia política, jurídica, social, 
económica, técnica, ambiental o de cualquier tipo, que pueda afectar la ejecución 
del Contrato.  

11. Durante la ejecución del contrato deberá observar las leyes y los reglamentos 
relativos a Salud Ocupacional y Seguridad Industrial y tomar todas aquellas 
precauciones necesarias para evitar que se produzcan en las zonas de sus 
campamentos de trabajo, accidentes o condiciones insalubres; así como dotar a su 
personal y asegurar el uso adecuado de los elementos de protección personal 
(EPP).  

12. Informar periódicamente la composición del capital social de la persona jurídica; la 
existencia de pactos o acuerdos de accionistas; su pertenencia o no a un grupo 
empresarial, si se trata de una matriz, subordinada, o sucursal de sociedad 
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extranjera, así como la información relevante de índole jurídica, comercial o 
financiera, de la persona jurídica o de sus representantes legales, socios o 
accionistas.  

13. Cumplir con sus obligaciones laborales respecto del personal a su cargo, y con las 
obligaciones tributarias y ambientales que le correspondan de acuerdo con su labor.  
14. Informar a más tardar el tercer día hábil siguiente al momento en que se tenga 
conocimiento del inicio de investigaciones penales, se impongan medidas de 
aseguramiento o condenas proferidas en Colombia o en el extranjero en contra de 
cualquiera de los directivos, representantes legales, accionistas o integrantes del 
Contratista.  
15. El Contratista se compromete a adquirir los bienes nacionales relevantes definidos 
por la Entidad Estatal en el numeral 4.3.1 del documento base. En consecuencia, el 
Contratista debe adquirir los bienes que se encuentren en el Registro de Productores de 
Bienes Nacionales durante la ejecución del contrato.  
16. Informar al interventor o al supervisor del contrato, según corresponda, la fecha de 
adquisición de los bienes nacionales relevantes para que este verifique que fueron 
obtenidos durante la vigencia del Registro de Productores de Bienes Nacionales 
correspondiente.  
17. Dentro de los quince (15) días calendario siguientes a la firma del Contrato, el contratista 

deberá presentar los documentos que se relacionan a continuación, los cuales serán 
revisados y aprobados por el Interventor y supervisor del Distrito, para este contrato 
será designado un funcionario de la Secretaría Distrital de Obras Públicas, quien, a 
partir del día siguiente a la fecha de entrega, tendrá un plazo de diez (10) días para 
revisar la documentación. Personal mínimo exigido para la ejecución de la obra.  

  
 a. Personal mínimo exigido para la ejecución de la obra.  
  

Una vez se cumpla con lo exigido en el pliego de condiciones, el Interventor emitirá su 
concepto favorable mediante comunicación dirigida al contratista, con copia a la entidad.”  
El contratista deberá asignar el personal profesional mínimo relacionado durante la 
ejecución de la obra, para lo cual debe presentar las hojas de vida del personal requerido, 
así como los documentos que acrediten el cumplimiento del perfil exigido sobre experiencia 
y estudios indicados (diplomas, tarjetas profesionales, certificaciones, etc.).  
 
En el Anexo Técnico se presenta los documentos y requisitos que debe presentar el 
contratista para verificar el personal mínimo exigido, el cual será revisado y aprobado por 
la interventoría y por la entidad contratante.  
Cualquier cambio del personal aprobado debe ser previamente solicitado por el contratista 
y este deberá cumplir con los requisitos aquí establecidos.  
 

 b. Organigrama del Contratista que refleje la organización para la ejecución del 
Contrato.  

 
El Contratista deberá incluir en la organización de los trabajos, como mínimo lo siguiente: 
Organigrama General del Proyecto.1. Se deben conformar mínimo tres (3) frentes de 
trabajo. 2. Líneas de Mando y coordinación, Niveles de Decisión, Número de profesionales 
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y demás recurso humano ofrecido en la propuesta y requerido para la ejecución de los 
trabajos, Funciones y responsabilidades del personal mínimo requerido.  
La metodología para adelantar la obra, las técnicas y procesos constructivos a emplear, 
todo acorde con el personal y el equipo necesario para la ejecución del objeto del Contrato 
en el plazo previsto.  
Se deberá presentar una descripción detallada de la metodología a seguir para la ejecución 
de los trabajos, en cada una de las etapas, frentes de trabajo y actividades del proyecto. La 
metodología para la ejecución de los trabajos deberá considerar los aspectos 
organizacionales, equipos, relación contractual, comunicaciones e interrelación con el 
interventor, procesos, procedimientos y controles técnicos y administrativos.  
Este documento debe incluir el plan de manejo de seguridad industrial y salud ocupacional.  
En el documento es necesario precisar: 1. Organización y Control: Describe la forma como 
el proponente elegido organizará todas las actividades para cumplir con el objeto del 
contrato. 2. Mecanismos para analizar, evaluar e implementar los rendimientos propuestos 
para ejecutar los trabajos en el plazo contractual previsto. 3. Manejo de materiales, 
adquisición, fabricación, ensayos, transporte, almacenamiento, protección y distribución. 4. 
Mantenimiento y control de la calidad y cantidad de los equipos y herramientas.  
 
c.  Cronograma de ejecución de la obra con el respectivo flujo mensual de inversiones, 
documento que será elaborado en el aplicativo que se acuerde y será aprobado por la 
Interventoría. Este cronograma será de estricto cumplimiento por parte del contratista y la 
interventoría y la entidad contratante realizará el control y seguimiento sobre el mismo. El 
cronograma de ejecución de la obra deberá contener la totalidad de los ítems establecidos 
en la propuesta económica, indicando fecha de inicio de la actividad, fecha de terminación 
y la programación de las inversiones de cada uno de los ítems, determinando así el total de 
la inversión mensual a ejecutar, información que se constituirá en el plan de caja 
correspondiente. En la elaboración del flujo de inversión del contrato, el contratista deberá 
tener en cuenta que en cada uno de los meses del plazo de ejecución del contrato se debe 
garantizar la ejecución de obra civil. Programación física: El contratista dentro de los 15 
días calendarios siguientes a la firma del acta de inicio deberá presentar una programación 
en formato Project o similar que tenga como mínimo la siguiente información: A) fechas de 
inicio y terminación de las actividades principales b) actividades predecesoras que permitan 
identificar de manera clara la ruta crítica del proyecto. C) la programación debe permitir 
establecer un cuadro de avance físico programado semanal el cual debe ser anexado. D) 
En caso de que el contrato tenga varios frentes de obra (arroyos) se debe entregar una 
programación especifica por cada arroyo dividida por sus diferentes áreas, sectores o 
tramos de intervención que permita establecer entregas parciales, adicional a lo anterior se 
debe entregar una programación general que indique fecha de inicio y finalización de cada 
arroyo.  
 

 d. Programación financiera: El contratista dentro de los 15 días calendario 
siguientes a la firma del acta de inicio del contrato deberá entregar en formato Excel 
el flujo de inversión del proyecto con una periodicidad semanal.  

  
 e. Análisis de precios unitarios de la totalidad de los ítems cotizados. NO SE 

ACEPTAN VALORES GLOBALES. La interventoría y la entidad contratante 
deberán revisar y aprobar los análisis de precios unitarios.  
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Discriminación y cálculo de los componentes del A.I.U. 

f. Plan de Calidad para el contrato de obra: El Contratista deberá proponer el plan de 
aseguramiento de calidad de los trabajos propuestos. 

Se deberá incluir en el plan de aseguramiento de la calidad de los trabajos, como mínimo, 
los siguientes componentes: 1. Alcance 2. Elementos de Entrada del Plan de Calidad. 3. 
Objetivos de la calidad. 4. Responsabilidades de la Dirección 5. Control de Documentos y 
Datos 6. Control de Registros. 7. Recursos. 8. Provisión de recursos 9. Materiales 10. 
Recursos Humanos 11. Infraestructura y Ambiente de Trabajo 12. Requisitos 13. 
Comunicación con el Cliente 14. Diseño y Desarrollo 15. Proceso de Diseño y Desarrollo 
16. Control de cambios de Diseño y desarrollo 17. Compras 18. Producción y prestación 
del Servicio 19. Identificación y trazabilidad 20. Propiedad del cliente 21. Preservación del 
Producto 22. Seguimiento y Medición 23. Auditoría. 
 
g. Plan de Manejo Ambiental para la obra. 

La información contenida en los anteriores documentos no dará lugar a ninguna 
modificación de los términos de la propuesta aceptada, ni a la revisión de los precios 
unitarios consignados en la misma. 

h. Presentar el Plan de Gestión Social. El propósito principal de este componente en la 
etapa de construcción es el de identificar, describir y valorar los impactos (positivos y 
negativos) socioeconómicos y culturales, entre otros, que puede ocasionar la construcción 
del proyecto objeto del presente estudio previo, así como de establecer las medidas de 
manejo de acuerdo con los tipos de población ubicados en el área de influencia social. El 
Contratista deberá elaborar una propuesta metodológica que permita la consecución de los 
objetivos propuestos. 

 
18. Disponer de un campamento de obra y sitio de almacenamiento de los suministros 

y materiales requeridos para la obra, ubicado dentro del casco urbano del distrito. 
Dicho campamento debe estar equipado para realizar los comités de obra y visitas 
de seguimiento con participación de la interventoría externa y la entidad 
contratante, el cual se encuentra contemplado en el rubro de Administración.  

19. Visitar los sitios de las obras con el fin de verificar, entre otros, los planos de diseño, 
las cantidades de obras, presupuesto, programación, y aquellas actividades que le 
permitan establecer la logística necesaria para el inicio de las obras.  

 
20. Presentar un informe de todo lo anterior, el cual debe contener como mínimo la 

siguiente información: a) Levantamiento topográfico, b) Revisión de los planos, c) 
Vulnerabilidad ambiental, d) Cantidades de obras, e) Presupuesto de ejecución. Una 
vez verificado por el contratista el alcance de la intervención en obra y hecha las 
observaciones respectivas, previa aprobación del informe técnico, por parte de la 
interventoría y la supervisión, se podrá iniciar la ejecución de la obra hasta su 
terminación final.  

21. Constituir la garantía única que ampare el cumplimiento del contrato incluyendo los 
amparos de cumplimiento, el pago de salarios y prestaciones sociales e 
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indemnizaciones, la estabilidad de la obra, así como la garantía de responsabilidad 
civil extracontractual en los términos establecidos en el pliego de condiciones, 
incluyendo como asegurado y beneficiario al DISTRITO.  

22. Ejecutar adecuadamente las obras, para ello implementar todas las medidas de 
control durante la etapa de ejecución contractual establecidas en la ley, con el fin de 
evitar la paralización o inadecuada ejecución de la obra.  

23. Instalar vallas informativas en la cantidad necesaria sobre la obra, de acuerdo con 
lo establecido por el área de comunicaciones del DISTRITO, con el fin de visibilizar 
a la comunidad la ejecución del proyecto.  

24. Garantizar el cumplimiento de las normas de seguridad industrial y de señalización 
y movimiento de máquina.  

25. Suministrar los materiales, equipos, herramientas y mano de obra necesarios para 
la ejecución del contrato de obra, de acuerdo con lo estipulado en las 
especificaciones técnicas, no podrá apartarse de ellos sin la autorización escrita del 
DISTRITO y con el concepto previo del Interventor, en caso contrario perderá el 
derecho a reclamar el reconocimiento y pago de cualquier suma por concepto de 
obras adicionales y/o mayores cantidades de obras, que resulten de la modificación 
de las especificaciones.  

26. El contratista deberá contar con dos (2) vehículos, uno de los cuales será destinado 
para uso exclusivo de la supervisión que ejercerá el Distrito, a través de la Secretaría 
Distrital de Obras Públicas, con lo cual garantizará la ejecución del contrato de obra, 
de acuerdo con lo estipulado en el Presupuesto.  

27. Llevar a cabo el control de calidad de las obras. Estos costos deben ser 
considerados en los costos indirectos del contrato de acuerdo con el control de 
calidad establecido en las especificaciones técnicas y a lo que le solicitará la 
Interventoría y/o el supervisor para garantizar los trabajos por ejecutar o ejecutados. 
Este control de calidad debe ser realizado en un laboratorio independiente 
debidamente acreditado. El control de calidad que debe llevar el contratista de obra 
es independiente del control de calidad a cargo del Interventor externo de la obra.  

28. Elaborar, en desarrollo del Plan de Gestión Social, las actas de vecindad de los 
predios ubicados en el área de influencia del proyecto con el fin de dejar registrado 
el estado inicial de las viviendas, establecimientos comerciales, instituciones, entre 
otros, antes de iniciar las obras.  

29. Obtener, tramitar y pagar por su cuenta todos los permisos, licencias, 
autorizaciones, costos de traslado, instalación de acometidas de servicios públicos 
y/o similares que sean necesarios para la ejecución y puesta en funcionamiento de 
la obra. El contratista se obliga a la presentación de los planes de manejo de tráfico 
ante la administración distrital según corresponda, en los casos en los que haya 
cierres de vías para la ejecución de sus trabajos, con el objetivo de que dicha entidad 
revise, haga observaciones y apruebe dicho plan. Estos gastos asumidos por el 
contratista se entenderán incluidos en el rubro de Administración.  

30. Señalizar todos los frentes de trabajo que conforman la obra, teniendo en cuenta las 
instrucciones que reciba de la interventoría y modelos estipulados en el contrato. La 
señalización debe ser para uso diurno y nocturno. De igual manera, queda obligado 
a implementar los planes de manejo de tráfico mencionados, de acuerdo con lo 
aprobado por la administración distrital según corresponda, esto, en cumplimiento 
con lo establecido en el artículo 101 de la ley 769 de 2002.  
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31. Dotar durante el plazo de ejecución de las obras a los trabajadores de uniformes y 
elementos para su seguridad. En un lugar visible del uniforme, deberá tener la 
imagen institucional del Distrito de Barranquilla y la del contratista.  

32. Asegurar la permanencia y garantizar el buen estado de funcionamiento en el sitio 
de las obras, de los equipos y herramientas ofrecidas para la ejecución del contrato.  

33. Mantener en el lugar de los trabajos al Director de Obra y a los residentes de obra 
exigidos y el gestor social, que representen al contratista en todo lo relacionado con 
el desarrollo del contrato, con amplios poderes para actuar dentro de la obra.  

34. Actuar de tal manera que primen la eficiencia, la economía, la celeridad y la calidad 
en la ejecución.  

35. Asumir los gastos y riesgos que implica el desarrollo del contrato bajo su propia 
responsabilidad.  

36. Desarrollar el contrato en los términos y condiciones establecidas y formuladas en 
la propuesta.  

37. Pagar los tributos que para tal efecto requiera la normatividad colombiana vigente.  
38. Obrar con diligencia y el cuidado necesario en los asuntos que le asigne el 

interventor del contrato.  
39. Garantizar la calidad de las obras contratadas y responder por ellos de conformidad 

con lo estipulado en el artículo 5o. numeral 4 de la Ley 80 de 1993.  
40. Rehacer, sufragando a su costo cualquier obra no conforme, en todo o en parte, que 

a juicio del interventor determine.  
41.  Elaborar y presentar oportunamente informes mensuales de avances de obras. El 

informe debe incluir: las actividades realizadas con memorias de cálculo, resultado 
de las pruebas de laboratorio realizadas a los materiales utilizados y obras 
ejecutadas, registro fotográfico, copia de la bitácora, planillas del pago al sistema de 
seguridad social y el informe de gestión social.  

42. El Contratista se obliga al cumplimiento de las normas ambientales vigentes, al 
desarrollo de buenas prácticas de ingeniería para la ejecución de obras que 
respeten el entorno natural y social del área de influencia en el cual se desarrollan, 
así como también se obliga al cumplimiento de la Resolución 0472 de 2017, por la 
cual se reglamenta la gestión integral de Residuos de Construcción y Demolición - 
RCD y se adoptan otras disposiciones.  

43. Elaborar y presentar de conformidad con lo establecido en el artículo 42 de la Ley 
1523 de 2012, el estudio del riesgo, el cual deberá atender los lineamientos del Plan 
de Gestión del Riesgo del Distrito. Dicho plan deberá ser presentado a la Oficina de 
Gestión del Riesgo para su respectiva aprobación.  

44. Interactuar desde el inicio del proyecto con las empresas de servicios públicos y con 
los concesionarios del Distrito encargados de la señalización de vías si a ello hubiere 
lugar, para los debidos traslados, instalaciones y reinstalaciones de redes y de 
mobiliario urbano que sean necesarios realizar.  

45. Otorgar el Financiamiento de proveedor en favor del Distrito Especial, Industrial y 
Portuario de Barranquilla, en las siguientes condiciones:  

 
El monto del financiamiento del Proveedor se destinará a pagar las Obras de Construcción 
descritas en el Anexo Técnico 1, que el CONTRATISTA se obliga construir, las cuales 
deben ejecutarse con los permisos y autorizaciones de intervención por parte de las 
autoridades competentes, los cuales son responsabilidad del CONTRATISTA.  
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Objeto del Financiamiento de proveedor. El objeto del financiamiento de proveedor es la 
financiación del pago de las obras y actividades a cargo del CONTRATISTA, las cuales 
incluyen los aspectos establecidos en los anexos técnicos, bajo responsabilidad de EL 
CONTRATISTA.  
Plazo del financiamiento de proveedor. El plazo de pago del financiamiento de proveedor 
será por un periodo de diez (10) años. No obstante, EL DISTRITO deberá contabilizar y 
registrar en sus estados financieros la existencia de la respectiva cuenta por pagar a EL 
CONTRATISTA, a partir de la primera consolidación de actas de obra trimestrales, de 
acuerdo con el flujo estimado previsto en el Anexo Financiero.  
 
Forma de pago del financiamiento del proveedor. El valor de las actas parciales de obra 
recibidas a satisfacción por EL CONTRATANTE en cada trimestre, se consolidarán como 
monto de la deuda trimestral al finalizar cada uno de ellos. El valor de las deudas 
trimestrales causará intereses remuneratorios a una tasa máxima del 12% Efectiva Anual. 
En todo caso esta tasa, dependerá de la ofertada por el proponente) pagaderos en su 
equivalente trimestre vencido, a partir del primer día de cada trimestre de pago, 
computándose el primero de ellos a partir de la fecha efectiva en que se realice la primera 
consolidación de avance de obras recibidas en el respectivo trimestre, de acuerdo con el 
plan de amortización vigente, con independencia del día en que se reciban a satisfacción 
las actas parciales de obras. Los intereses remuneratorios sobre las deudas consolidadas 
trimestrales se pagarán igualmente en forma trimestral. Durante el plazo de ejecución del 
contrato de obra EL CONTRATANTE pagará los intereses remuneratorios generados por 
las actas parciales de obra consolidadas como deuda trimestral y amortizará el capital a 
partir de la ejecución del contrato, esto es, a partir del mes veintiuno (21), plazo establecido 
para la ejecución de las obras. Así las cosas, todas las actas de recibo parcial de las obras 
concluidas en dicho plazo deberán amortizarse a partir de dicho mes. Si por alguna 
situación extraordinaria e imprevista, se requiere de la prórroga del plazo de ejecución de 
las obras las actas correspondientes a dichas obras ejecutadas después del plazo inicial 
establecido para la ejecución del contrato, serán canceladas a medida se vayan ejecutando, 
de conformidad con las disponibilidades presupuestales del Distrito.  
A la finalización y entrega de la obra a satisfacción del CONTRATANTE, el valor por 
contabilizar y registrar como deuda a cargo del CONTRATANTE será la sumatoria de todas 
las actas parciales de obra recibidas a satisfacción durante la ejecución de la obra y tal 
cuantía será a su vez el valor definitivo del contrato, determinado de conformidad con lo 
establecido en el Anexo Financiero, el cual no podrá exceder el valor estimado del contrato. 
El financiamiento de proveedor se pagará mediante cuotas trimestrales sucesiva. Los 
intereses remuneratorios se liquidarán sobre el valor acumulado de obras del 
financiamiento de proveedor a una tasa máxima del 12% Efectivo Anual (en todo caso esta 
tasa, dependerá de la ofertada por el proponente) pagaderos en su equivalente trimestre 
vencido. La estimación de la tabla de amortización hará parte del contrato como Anexo 
Financiero, el cual se ajustará en el momento en que se reciba a satisfacción la totalidad 
de la obra y se consolide el valor de las actas parciales y por ende el valor del financiamiento 
de proveedor. El servicio de la deuda tendrá como tope el monto máximo establecido en 
cada una de las vigencias de conformidad con el Anexo Financiero.  
Por tratarse de un contrato de cuantía indeterminada, pero determinable en el tiempo y, de 
conformidad con lo dispuesto para este tipo de contratos en el Estatuto Tributario Distrital, 
la obligación de pago de las estampillas distritales se causará al momento del pago del 
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contrato. Para estos efectos, al momento de cobrarse la cuota correspondiente de 
conformidad con el Anexo Financiero, EL CONTRATISTA deberá discriminar en el 
documento correspondiente de cobro el monto de obra y el monto de intereses que se 
cobra, y liquidará ante la Gerencia de Gestión de Ingresos Distrital o la entidad que haga 
sus veces, las estampillas proporcionales al monto correspondiente a la obra, para ser 
canceladas a efectos de poder cobrar la correspondiente cuota.  
 
Posibilidad de modificar la forma de pago. Sin perjuicio de lo anterior, si con antelación a la 
entrega definitiva de las obras, y por ende a la fecha de consolidación y determinación del 
valor del financiamiento de proveedor, el CONTRATANTE obtiene otras eventuales fuentes 
de financiación especialmente recursos propios o recursos del crédito, podrá modificarse la 
forma de pago aquí pactada, y establecerse que el valor de la obra se pagará cancelando 
cada acta parcial de obra recibida a satisfacción por el CONTRATANTE. Para la realización 
de cada pago previsto en el presente parágrafo, de llegar a darse, EL CONTRATISTA 
deberá allegar el acta de entrega parcial, la correspondiente factura y acreditar encontrarse 
al día en el pago de salarios, prestaciones sociales y aportes al sistema de seguridad social 
integral, e impuestos locales y nacionales. Previamente a la celebración de las respectivas 
modificaciones de la forma de pago, se deberá contar con el certificado de disponibilidad 
presupuestal que ampare la cancelación del valor de las actas parciales de obras.  
Prepago del financiamiento del proveedor. EL CONTRATISTA acepta que, en cualquier 
momento durante el período de pago del Financiamiento de proveedor, EL CONTRATANTE 
prepague total o parcialmente la obligación con cargo a cualquier fuente de financiación, 
incluyendo una operación de manejo o sustitución de deuda. Para estos efectos EL 
CONTRATANTE podrá efectuar la terminación unilateral y anticipada del presente contrato 
una vez terminadas y recibidas a satisfacción por el supervisor el total de las actividades, 
siempre y cuando se cancele el saldo insoluto del crédito, sin que haya lugar a multa alguna 
por prepago de la obligación.  
 
Ejecución financiera y ejecución física. El avance de la ejecución física del contrato no 
depende de la forma de pago pactada, pues tratándose de un financiamiento de proveedor 
existirá financiación por parte de EL CONTRATISTA, sin que deba existir concordancia 
cronológica entre la ejecución física y la ejecución financiera del contrato.  
Soportes para el cobro del servicio de la deuda. Para el pago de cada cuota trimestral del 
servicio de la deuda EL CONTRATISTA deberá allegar las actas de avance suscritas en el 
respectivo trimestre o el Acta de Terminación y Recibo de Obras, dependiendo la instancia, 
junto con la respectiva factura por el servicio de la deuda, y el pago de aportes a la seguridad 
a la seguridad social y parafiscales. Para efectos de la obligación de pago de los impuestos 
territoriales, se procederá conforme lo señalado en el Parágrafo Tercero.  
Garantía del Financiamiento de proveedor. El CONTRATANTE mediante la suscripción del 
presente Contrato garantiza el servicio de deuda derivado de la operación de crédito, y se 
compromete de manera irrevocable a cumplir con las obligaciones de pago derivadas del 
financiamiento de proveedor otorgado por el Contratista.  
Cesión. EL CONTRATISTA no podrá ceder, endosar o traspasar los derechos derivados de 
la presente operación de crédito público en su modalidad de Financiamiento de proveedor, 
sin el concepto previo y escrito de EL CONTRATANTE.  
Vencimiento en días feriados. Todo pago o cumplimiento de cualquier obligación derivada 
de la presente operación de crédito público que deba efectuarse en sábado o en un día 
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dominical o feriado, o un día de cierre bancario, según la ley, deberá entenderse 
válidamente realizada en el primer día hábil bancario siguiente, sin que por esta 
circunstancia se cause recargo alguno.  
Apropiaciones Presupuestales. Los pagos que se obliga a efectuar EL CONTRATANTE en 
virtud del presente financiamiento de proveedor están subordinados a las apropiaciones 
que para tal efecto haga en sus presupuestos EL CONTRATANTE, Este se obliga a 
efectuar las apropiaciones necesarias para el pago oportuno del servicio de deuda derivada 
de la presente operación de Financiamiento de proveedor.  

 
46. EL CONTRATISTA deberá constituir un PATRIMONIO AUTONOMO para la 

administración de los recursos del proyecto. Para el efecto, la selección de la fiducia 
será libre y autónoma por parte del contratista, no obstante, lo cual, EL DISTRITO 
verificará que la fiducia cuente con unas calidades mínimas. EL DISTRITO deberá 
indicar las cuentas y subcuentas que deberán constituirse para la administración de 
los recursos asociados al proyecto, pudiendo identificarse diferentes beneficiarios 
para cada una de las cuentas y las subcuentas en que se divida el patrimonio 
autónomo. El contrato de obra se entenderá incorporado íntegramente al contrato 
de fiducia mercantil, por lo que las obligaciones adscritas en el contrato de obra a la 
fiduciaria serán asumidas por esta al suscribir el contrato de fiducia mercantil y 
responderá ante EL DISTRITO por cualquier incumplimiento en sus obligaciones 
que genere perjuicios. El contrato de fiducia mercantil deberá pactarse por un 
término igual al de ejecución de la obra. De otra parte, la comisión fiduciaria será 
acordada libremente entre el contratista de obra y la fiduciaria. Adicionalmente, se 
constituirá un comité fiduciario, al cual acudirá la entidad contratante con voz, pero 
sin voto, sin que su asistencia se entienda como aceptación o aprobación de las 
decisiones adoptadas por dicho comité. El contrato de fiducia mercantil no podrá ser 
revocado por el contratista ni por la fiduciaria y no podrá modificarse o terminarse 
sin la autorización previa, expresa y escrita del contratante. Adicionalmente, deberá 
estipularse que EL DISTRITO y/o el INTERVENTOR ejercerán una auditoría y 
control permanente sobre el patrimonio autónomo, para lo cual la fiduciaria deberá 
prestar todo su apoyo.  

 
47. El Contratista declara y acepta que el diseño entregado por la Entidad ha sido 

analizado exhaustivamente y que conoce la totalidad de las condiciones de la obra 
contratada. En consecuencia, el Contratista considera que el diseño entregado es 
idóneo y adecuado para que sea la base para la ejecución de la obra contratada por 
la Entidad.  

 
48. Cumplir los criterios sostenibles que se implementarán en el desarrollo de la obra 

de acuerdo con lo previsto en el numeral 7 del Anexo 1 – Anexo técnico.  
 

49. Encontrarse al día en el pago de los aportes parafiscales durante la ejecución del 
contrato. Acreditar el aporte al Sistema de Seguridad Social (Pensión y Salud), 
durante la ejecución del contrato. Si es Persona Jurídica debe adjuntar Certificación 
Firmada por el Representante Legal o revisor Fiscal en la que se especifique que la 
empresa cumplió con el pago de los aportes a Seguridad Social y Parafiscales. Si 
se trata de Personas Naturales independientes sin empleados a su cargo, deberán 
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acreditar con los documentos que correspondan que se encuentran al día el pago 
de sus aportes al Sistema de Seguridad Social. La base de Liquidación para 
acreditar los pagos debe corresponder al 40% del valor del contrato. Para el efecto, 
EL CONTRATISTA, será el único responsable de contratar todo el personal que 
requiera para la ejecución del objeto contractual. En cualquier momento durante la 
ejecución o etapa de liquidación del contrato, deberá aportar las planillas de pago, 
cuando así se lo exija la oficina supervisora.  
 

50. Conforme a lo establecido en el Decreto 1860 del 2021, el contratista deberá vincular 
durante la ejecución del contrato a personas víctimas del conflicto armado o 
desplazados de la violencia, personas en condición de discapacidad, mujeres 
cabeza de familia, personas pertenecientes a grupos étnicos, personas en pobreza 
extrema o personas en proceso de reintegración o reincorporación en una cantidad 
mínima del 5% de la nómina requerida para la ejecución de las actividades 
contractuales. 
 

51. Conforme a lo establecido en el artículo 7 de la ley 2050 del 12 de agosto de 2020, 
si el contratista se encuentra obligado a tener Plan Estratégico de Seguridad Vial 
deberá presentarlo al Supervisor o interventor del contrato, quien se encargará de 
verificar su cumplimiento y el de las demás normas en materia de seguridad vial.  
 

52. El contratista deberá mantener actualizados todos sus documentos en el Distrito, 
especialmente el RUT. En caso de algún cambio en su situación tributaria deberá 
presentar un nuevo RUT al área de cuentas de la Secretaria General y/o a la Oficina 
de Contabilidad de la Secretaria de Hacienda.  
 

53. Considerando lo establecido en el artículo 615 del Estatuto Tributario y artículos 6 y 
8 de la resolución 042 de 2020, si el contratista se encuentra obligado a realizar 
facturación electrónica, deberá presentar los documentos de cobro de conformidad 
a la normatividad previamente indicada.  
 

54. Por tratarse de un contrato de cuantía indeterminada, pero determinable en el 
tiempo y, de conformidad con lo dispuesto para este tipo de contratos en el Estatuto 
Tributario Distrital, la obligación de pago de las estampillas distritales se causará al 
momento del pago del contrato. Para estos efectos, al momento de cobrarse la cuota 
correspondiente de conformidad con el Anexo Financiero, EL CONTRATISTA 
deberá discriminar en el documento correspondiente de cobro el monto de obra y el 
monto de intereses que se cobra, y liquidará ante la Gerencia de Gestión de 
Ingresos Distrital o la entidad que haga sus veces, las estampillas proporcionales al 
monto correspondiente a la obra, para ser canceladas a efectos de poder cobrar la 
correspondiente cuota.  

 
Las demás establecidas en la Ley y propias del presente contrato.  

 
CLÁUSULA 11. DERECHOS DEL CONTRATISTA 

 
El Contratista tiene derecho a:  
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1. Recibir una remuneración por la ejecución de la obra en los términos pactados en la 

Cláusula 8 del presente Contrato. 
 

 
CLÁUSULA 12. OBLIGACIONES DE LA ENTIDAD 

 
La Entidad está obligada a:  
 
1. Cumplir con las condiciones establecidas en los Documentos del Proceso de 

Contratación.  
2. Fijar un cronograma con el Contratista para la ejecución del factor de calidad 

ofrecido en la etapa de selección que permita su implementación oportuna durante 
el desarrollo del contrato.  

3. Pagar la remuneración por la ejecución de la obra en los términos pactados en la 
Cláusula 8 del presente Contrato. 

 
CLÁUSULA 13. RESPONSABILIDAD 

 
El Contratista es responsable por el cumplimiento de las obligaciones pactadas en el 
contrato. Además, responderá por los daños generados a la Entidad en la ejecución del 
contrato, causados por sus Contratistas o empleados, y de sus subcontratistas. 
 
CLÁUSULA 14. INDEMNIDAD 

 
El contratista se obliga a indemnizar a LA ENTIDAD, con ocasión de la violación o el 
incumplimiento de las obligaciones previstas en el presente contrato. El contratista se obliga 
a mantener indemne a LA ENTIDAD de cualquier daño o perjuicio originado por 
reclamaciones de terceros que tengan como causa sus actuaciones hasta por el monto del 
daño o perjuicio causado. El Contratista mantendrá indemne a LA ENTIDAD por cualquier 
obligación de carácter laboral o relacionado que se originen en el incumplimiento de las 
obligaciones laborales que el Contratista asume frente al personal, subordinados o terceros 
que se vinculen a la ejecución de las obligaciones derivadas del presente Contrato. 
 
CLÁUSULA 15. MULTAS 

 
1. Incumplir la obligación de destinar mínimamente el 30% de mano de obra no calificada 
de la región causará multas equivalentes a de acuerdo con lo establecido en el Decreto 
Distrital 0513 de 2014 y el Manual de Contratación de la ENTIDAD por cada día de 
incumplimiento. Por su parte, no cumplir con el porcentaje mínimo de vinculación de 
mujeres durante la ejecución del contrato, de conformidad con la misma obligación indicada, 
causará multas equivalentes al 1% del valor total del contrato.  
2. Se impondrá una multa equivalente a de acuerdo con lo establecido en el Decreto Distrital 
0513 de 2014 y el Manual de Contratación de la ENTIDAD cuando el Contratista no 
adquiera los bienes nacionales relevantes definidos por la Entidad Estatal en el numeral 
4.4.1. del documento base.  
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3. Así mismo, cuando el interventor o supervisor, según corresponda, solicite al Contratista 
que informe la fecha en que se adquirieron los bienes nacionales relevantes y este omita 
presentarla, se causarán multas equivalentes a de acuerdo con lo establecido en el Decreto 
Distrital 0513 de 2014 y el Manual de Contratación de la ENTIDAD por cada día transcurrido 
a partir del tercer día hábil siguiente al momento en que se hizo el requerimiento. Se 
causarán multas equivalentes de acuerdo con lo establecido en el Decreto Distrital 0513 de 
2014 y el Manual de Contratación de la ENTIDAD, por cada día calendario transcurrido a 
partir del tercer día hábil siguiente al momento en que se verifique la existencia de 
investigaciones penales, medidas de aseguramiento o condenas proferidas en Colombia o 
en el extranjero en contra de cualquiera de los directivos, representantes legales, 
accionistas o integrantes del Contratista, sin que estas hayan sido notificadas a la Entidad. 
La sumatoria de estas multas no podrá ser superior al cinco por ciento (5 %) del valor del 
contrato.  
4. Por atraso o incumplimiento del Cronograma de obra se causará una multa de acuerdo 
con lo establecido en el Decreto Distrital 0513 de 2014 y el Manual de Contratación de LA 
ENTIDAD, por cada día calendario de atraso. 
5. Por no mantener en vigor, renovar, prorrogar, obtener para la etapa siguiente (en caso 
de aplicar), corregir o adicionar las Garantías, en los plazos y por los montos establecidos 
en la cláusula contractual correspondiente a las garantías, de acuerdo al contrato inicial o 
sus modificaciones, se causará una multa de acuerdo con lo establecido en el Decreto 
Distrital 0513 de 2014 y el Manual de Contratación de LA ENTIDAD, por cada día calendario 
de atraso en el cumplimiento; sin perjuicio de que con esta conducta se haga acreedor a 
otras sanciones más gravosas.  
6. Si el Contratista no entrega la información completa que le solicite el interventor, que se 
relacione con el objeto del Contrato, dentro de los plazos y en los términos de cada 
requerimiento, se causará una multa de acuerdo con lo establecido en el Decreto Distrital 
0513 de 2014 y el Manual de Contratación de LA ENTIDAD del valor del Contrato. Estas 
multas se causarán sucesivamente por cada día de atraso, hasta cuando el Contratista 
demuestre que corrigió el incumplimiento respectivo a satisfacción del interventor.  
7. Por atraso imputable al Contratista en la firma del acta de inicio o no iniciar la ejecución 
en la fecha pactada, se causará una multa diaria de acuerdo con lo establecido en el 
Decreto Distrital 0513 de 2014 y el Manual de Contratación de LA ENTIDAD, por cada día 
calendario de atraso. Igual sanción se aplicará en caso de que el Contratista no reinicie la 
ejecución del Contrato después de levantada la suspensión del Contrato.  
8. Por atraso en la entrega final de la obra contratada, el Contratista se hará acreedor a una 
multa de acuerdo con lo establecido en el Decreto Distrital 0513 de 2014 y el Manual de 
Contratación de LA ENTIDAD, por cada día calendario de atraso.  
9. Por incumplir las órdenes dadas por la interventoría, el Contratista se hará acreedor a 
una multa de acuerdo con lo establecido en el Decreto Distrital 0513 de 2014 y el Manual 
de Contratación de LA ENTIDAD, por cada orden incumplida.  
10. Por incumplir el ofrecimiento otorgado en cuanto al factor calidad, al Contratista se le 
impondrá una multa de acuerdo con lo establecido en el Decreto Distrital 0513 de 2014 y el 
Manual de Contratación de LA ENTIDAD. 5. Por incumplir el ofrecimiento otorgado en 
cuanto al factor de sostenibilidad, al Contratista se le impondrá una multa de acuerdo con 
lo establecido en el Decreto Distrital 0513 de 2014 y el Manual de Contratación de LA 
ENTIDAD, por cada día calendario de atraso en el cumplimiento de dicha obligación.  
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11. Por cambiar el personal presentado a la interventoría, sin la aprobación previa de esta, 
se impondrá una multa de acuerdo con lo establecido en el Decreto Distrital 0513 de 2014 
y el Manual de Contratación de LA ENTIDAD.  
12. Por atraso en el cumplimiento de las obligaciones relacionadas con la seguridad social, 
parafiscales, o pago de salarios o honorarios de alguno o algunos de sus empleados o 
Subcontratistas, al Contratista se le impondrá una multa de acuerdo con lo establecido en 
el Decreto Distrital 0513 de 2014 y el Manual de contratación.  
Parágrafo 1. Las multas son apremios al Contratista para el cumplimiento de sus 
obligaciones y, por lo tanto, no tienen el carácter de estimación anticipada de perjuicios, de 
manera que pueden acumularse con cualquier forma de indemnización, en los términos 
previstos en el artículo 1600 del Código Civil.  
Parágrafo 2. Debido a que las multas son de carácter conminatorio, su imposición 
procederá mientras se halle pendiente la ejecución de las obligaciones a cargo del 
Contratista.  
Parágrafo 3. En caso de que el Contratista incurra en una de las causales de multa, este 
autoriza a la Entidad Contratante para descontar el valor de la misma, la cual se tomará 
directamente de cualquier suma que se le adeude, sin perjuicio de hacer efectiva la Garantía 
única de cumplimiento del Contrato.  
Parágrafo 4. El pago, incluyendo la deducción de los valores adeudados al Contratista, 
realizado con fundamento en las multas impuestas, no exonerará al Contratista de continuar 
con la ejecución del Contrato ni de las demás responsabilidades y obligaciones que emanen 
del Contrato.  
Parágrafo 5. En caso de que el Contratista reincida en el incumplimiento de una o de varias 
obligaciones se podrán imponer nuevas multas.  
Parágrafo 6. Para efectos de la imposición de las multas, el Salario Mínimo Diario o Mensual 
Vigente será aquel que rija para el momento del incumplimiento del Contrato.  
Parágrafo 7. El monto de ninguna de las sanciones asociadas a cada causal de multa, 
aplicada de forma independiente, podrá ser superior al 5 % del valor del Contrato, 
particularmente frente a aquellas que se imponen de forma sucesiva. Lo anterior, sin 
perjuicio de que se inicie un nuevo procedimiento sancionatorio para efectos de imponer 
nuevas multas. 
 
CLÁUSULA 16. CLÁUSULA PENAL  
 
Las partes acuerdan que la aplicación de la cláusula penal no exime el cumplimiento de 
las obligaciones contractuales y podrá exigirse al Contratista la pena y la indemnización de 
perjuicios. En caso de declaratoria de caducidad, de presentarse por parte del Contratista 
incumplimiento parcial o total del Contrato, o por incurrir en mora o retardo en el 
cumplimiento de sus obligaciones, este pagará a título de cláusula penal pecuniaria a la 
Entidad una suma equivalente al diez por ciento (10 %) del valor del Contrato. La 
imposición de esta pena pecuniaria se considerará como una estimación anticipada de 
perjuicios que el Contratista cause a la Entidad. El valor pagado como cláusula penal no 
es óbice para reclamar la indemnización integral de perjuicios causados si estos superan 
el valor de la pena. 
 
Sin excepción de lo establecido en la ley frente a la caducidad del contrato, el pago o 
deducción de la cláusula penal no exonerará al Contratista del cumplimiento de sus 



ANEXO 5 – MINUTA DEL CONTRATO 
LICITACIÓN DE OBRA PÚBLICA DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE (VERSIÓN 4)  

Código CCE-EICP-IDI-05 Página 21 de 29 

Versión No. 6 

 
 

 
Código CCE-EICP-IDI-05 Versión 6 

 

obligaciones contractuales, incluyendo las que dieron lugar a la imposición de la pena. En 
caso de aplicar la cláusula penal, el Contratista autoriza expresamente a la Entidad con la 
firma del Contrato, para hacer el descuento correspondiente de los saldos a él adeudados, 
previo a practicar las retenciones por tributos a que haya lugar, sobre los saldos a favor del 
Contratista; sin perjuicio de lo anterior la Entidad podrá hacer efectiva la Garantía única de 
cumplimiento. Parágrafo 1. El pago de la presente cláusula penal no extinguirá las 
obligaciones contraídas por el Contratista en virtud del Contrato. En consecuencia, la 
estipulación y el pago de la pena dejan a salvo el derecho de la Entidad de exigir 
acumulativamente con ella el cumplimiento o la resolución del Contrato, en ambos casos, 
con la correspondiente indemnización de perjuicios ocasionados en virtud del 
incumplimiento total o parcial o del cumplimiento tardío o imperfecto de las obligaciones a 
cargo del Contratista. Las partes acuerdan que la aplicación de la cláusula penal no exime 
el cumplimiento de las obligaciones contractuales y podrá exigirse al Contratista la pena y 
la indemnización de perjuicios. 

 
CLÁUSULA 17. CLÁUSULAS EXCEPCIONALES  

 
Se entienden incorporadas al Contrato las cláusulas excepcionales a que se refiere el 
Estatuto General de Contratación de la Administración Pública. 
 
CLÁUSULA 18. GARANTÍAS  

 
18.1. GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO  
 
Para cubrir cualquier hecho constitutivo de incumplimiento, el Contratista deberá presentar 
la garantía de cumplimiento en original a la Entidad dentro de los tres (3) días hábiles 
siguientes contados a partir de la firma del contrato y requerirá la aprobación de la Entidad. 
Esta garantía tendrá las siguientes características:  
 

Característica Condición  

Clase Cualquiera de las clases permitidas por el artículo 2.2.1.2.3.1.2 del 
Decreto 1082 de 2015, a saber: (i) Contrato de seguro contenido en 
una póliza para Entidades Estatales, (ii) Patrimonio autónomo, (iii) 
Garantía Bancaria. 

Asegurado/ 
beneficiario 

DISTRITO ESPECIAL, INDUSTRIAL Y PORTUARIO DE 
BARRANQUILLA identificada con NIT 890.102.018-1 

Amparos, 
vigencia y 
valores 
asegurados 

 

Amparo Vigencia  Valor Asegurado 

Cumplimiento general del 
contrato y el pago de las 
multas y la cláusula penal 
pecuniaria que se le 
impongan. 

Hasta la 
liquidación del 
contrato. 

Veinte por ciento 
(20%) del valor 
del contrato. 

Pago de salarios, 
prestaciones sociales 
legales e 
indemnizaciones 

Plazo del 
contrato y tres 
(3) años más. 

Diez por ciento 
(10%) del valor 
del contrato 
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Característica Condición  

laborales del personal que 
el Contratista haya de 
utilizar en el territorio 
nacional para la ejecución 
del contrato 

Estabilidad y calidad de 
las obras ejecutadas 
entregadas a satisfacción. 

Cinco (5) años 
contados a partir 
de la fecha de 
suscripción del 
Acta de Recibo 
final de las 
obras. 

Veinte por ciento 
(20%) del valor 
del contrato 

 
 

Tomador  • Para las personas jurídicas: la garantía deberá tomarse con el 
nombre o razón social y tipo societario que figura en el Certificado 
de Existencia y Representación Legal expedido por la Cámara de 
Comercio respectiva, y no sólo con su sigla, a no ser que en el 
referido documento se exprese que la sociedad podrá 
denominarse de esa manera. 

• No se aceptan garantías a nombre del representante legal o de 
alguno de los integrantes del consorcio. Cuando el Contratista sea 
una Unión Temporal o Consorcio, se debe incluir razón social, NIT 
y porcentaje de participación de cada uno de los integrantes. 

• Para el Contratista conformado por una estructura plural (unión 
temporal, consorcio): la garantía deberá ser otorgada por todos 
los integrantes del Contratista, para lo cual se deberá relacionar 
claramente los integrantes, su identificación y porcentaje de 
participación, quienes para todos los efectos serán los otorgantes 
de la misma.  

Información 
necesaria 
dentro de la 
póliza 

• Número y año del contrato  

• Objeto del contrato 

• Firma del representante legal del Contratista 

• En caso de usar centavos, los valores deben aproximarse al 
mayor. Ej. Cumplimiento, si el valor a asegurar es $14.980.420,20 
aproximar a $14.980.421 

 
 
El Contratista está obligado a restablecer el valor de la garantía cuando esta se vea 
reducida por razón de las reclamaciones que efectúe la Entidad, así como a ampliar las 
garantías en los eventos de adición y/o prórroga del contrato. El no restablecimiento de la 
garantía por parte del Contratista o su no adición o prórroga, según el caso, constituye 
causal de incumplimiento del Contrato y se iniciarán los procesos sancionatorios a que haya 
lugar. 
  
18.2. ESTABILIDAD DE LA OBRA Y PERIODO DE GARANTÍA  
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El Contratista será responsable de la reparación de todos los defectos que puedan 
comprobarse con posterioridad al recibo definitivo de las obras del Contrato o si la obra 
amenaza ruina en todo o en parte, por causas derivadas de fabricaciones, replanteos, 
procesos constructivos, localizaciones y montajes efectuados por él y del empleo de 
materiales, equipo de construcción y mano de obra deficientes utilizados en la construcción. 
El Contratista se obliga a llevar a cabo a su costa todas las reparaciones y reemplazos que 
se ocasionen por estos conceptos. Esta responsabilidad y las obligaciones inherentes a ella 
se considerarán vigentes por un período de garantía de 5 años, contados a partir de la fecha 
del Acta de Recibo Definitivo de las obras. El Contratista procederá a reparar los defectos 
dentro de los términos que la Entidad le señale en la comunicación escrita que le enviará al 
respecto. 
 
Si la inestabilidad de la obra se manifiesta durante la vigencia del amparo de la garantía 
respectiva y el Contratista no realiza las reparaciones dentro de los términos señalados, la 
Entidad podrá hacer efectiva la garantía de estabilidad estipulada en el Contrato. Así 
mismo, el Contratista será responsable de los daños que se causen a terceros como 
consecuencia de las obras defectuosas durante el período de garantía. 
 
Si las reparaciones que se efectúen afectan, o si a juicio de la Entidad, existe duda 
razonable de que puedan llegar a afectar el buen funcionamiento o la eficiencia de las obras 
o parte de ellas, la Entidad podrá exigir la ejecución de nuevas pruebas a cargo del 
Contratista mediante notificación escrita que le enviará dentro de los treinta (30) días 
hábiles siguientes a la entrega o terminación de las reparaciones. 
 
18.3. GARANTÍA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL  
 
El Contratista deberá contratar un seguro que ampare la Responsabilidad Civil 
Extracontractual de la Entidad con las siguientes características:  

Característica Condición 

Clase Contrato de seguro contenido en una póliza  

Asegurados 
DISTRITO ESPECIAL, INDUSTRIAL Y PORTUARIO DE 
BARRANQUILLA identificada con NIT 890.102.018-1 y el 
Contratista 

Tomador 

• Para las personas jurídicas: la Garantía deberá tomarse con el 
nombre o razón social y tipo societario que figura en el 
certificado de existencia y representación legal expedido por la 
cámara de comercio respectiva, y no sólo con su sigla, a no ser 
que en el referido documento se exprese que la sociedad podrá 
denominarse de esa manera. 

• No se aceptan Garantías a nombre del representante legal o de 
alguno de los integrantes del Consorcio o de la Unión Temporal. 
Cuando el Contratista sea una Unión Temporal o Consorcio, se 
debe incluir el nombre, el NIT y el porcentaje de participación de 
cada uno de los integrantes. 

• Para el Contratista conformado por un Proponente Plural (Unión 
Temporal o Consorcio), la Garantía deberá ser otorgada por 
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todas las personas que conforman el Proponente Plural, para lo 
cual se deberá relacionar claramente los integrantes, su 
identificación y porcentaje de participación.  

Valor 5 % del valor del contrato 

Vigencia Igual al período de ejecución del Contrato. 

Beneficiarios 
Terceros afectados y DISTRITO ESPECIAL, INDUSTRIAL Y 
PORTUARIO DE BARRANQUILLA identificada con NIT 
890.102.018-1 

Amparos 

 
Responsabilidad Civil Extracontractual de la Entidad, derivada de 
las actuaciones, hechos u omisiones del Contratista o 
Subcontratistas autorizados. El seguro de responsabilidad civil 
extracontractual debe contener como mínimo los amparos descritos 
en el numeral 3º del artículo 2.2.1.2.3.2.9 del Decreto 1082 de 2015. 
 

Información 
necesaria dentro 

de la póliza 

• Número y año del Contrato  

• Objeto del Contrato 

• Firma del representante legal del Contratista 

• En caso de no usar centavos, los valores deben aproximarse 
al mayor Ej. Cumplimiento si el valor a asegurar es 
$14.980.420,20 aproximar a $14.980.421 

 
  
En esta póliza solamente se podrán pactar deducibles con un tope máximo del diez por 
ciento (10%) del valor de cada pérdida sin que en ningún caso puedan ser superiores a dos 
mil (2.000) salarios mínimos mensuales legales vigentes. 
 
Este seguro deberá constituirse y presentarse para aprobación de la Entidad, dentro del 
mismo término establecido para la garantía única de cumplimiento.  
 
Las franquicias, coaseguros obligatorios y demás formas de estipulación que conlleven 
asunción de parte de la pérdida por la Entidad asegurada no serán admisibles. 
 
El Contratista deberá anexar el comprobante de pago de la prima del seguro de 
responsabilidad civil extracontractual. 
 

CLÁUSULA 19. INDEPENDENCIA DEL CONTRATISTA 
  

El Contratista es independiente de la Entidad, y, en consecuencia, el Contratista no es su 
representante, agente o mandatario. El Contratista no tiene la facultad de hacer 
declaraciones, representaciones o compromisos en nombre de la Entidad, ni de tomar 
decisiones o iniciar acciones que generen obligaciones a su cargo. 
 

CLÁUSULA 20. INEXISTENCIA DE RELACIÓN LABORAL ENTRE LA ENTIDAD Y 
EL CONTRATISTA  
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El Contratista ejecutará el presente Contrato con sus propios medios y con plena autonomía 
técnica y administrativa y el personal que vincule durante la ejecución del contrato será de 
su libre escogencia, debiendo cumplir con todos los requisitos exigidos en los documentos 
del Proceso de Contratación. Entre el Contratista, el personal que éste contrate y la Entidad 
no existe, ni existirá vínculo laboral alguno. En consecuencia, el Contratista responderá de 
manera exclusiva por el pago de honorarios, salarios, prestaciones e indemnizaciones de 
carácter laboral y contractual a que haya lugar. Así mismo, el Contratista deberá verificar 
y/o cumplir con la afiliación de dicho personal al Sistema de Seguridad Social integral (salud, 
pensiones y riesgos laborales) y a la Caja de Compensación Familiar, ICBF y SENA, cuando 
haya lugar, de acuerdo con lo dispuesto en la Ley. 
  
El Contratista solo podrá subcontratar con la autorización previa y expresa de la Entidad. El 
empleo de tales subcontratistas no relevará al Contratista de las responsabilidades que 
asume por las labores de la construcción y por las demás obligaciones emanadas del 
presente Contrato. La Entidad no adquirirá relación alguna con los subcontratistas y la 
responsabilidad de los trabajos que éstos ejecuten seguirá a cargo del Contratista. La 
Entidad podrá exigir al Contratista la terminación del subcontrato en cualquier tiempo y el 
cumplimiento inmediato y directo de sus obligaciones o el cambio de los subcontratistas 
cuando, a su juicio, este (os) no cumpla(n) con las calidades mínimas necesarias para la 
ejecución de la(s) labor(es) subcontratada(s). 
 

CLÁUSULA 21. CESIÓN 
 

El Contratista no podrá ceder los derechos y obligaciones emanados del Contrato, sin el 
consentimiento previo y expreso de la Entidad, pudiendo esta reservarse las razones que 
tenga para negar la cesión. La cesión se efectuará de conformidad con lo establecido en el 
artículo 893 del Código de Comercio en concordancia con las demás disposiciones vigentes 
sobre la materia.  
 
CLÁUSULA 22. PROPIEDAD INTELECTUAL 
 
Si de la ejecución del presente Contrato resultan estudios, investigaciones, 
descubrimientos, invenciones, información, mejoras y/o diseños, y en general los productos 
resultantes de la ejecución del presente Contrato, éstos pertenecen a LA ENTIDAD de 
conformidad con lo establecido en el Artículo 20 de la Ley 23 de 1982. Así mismo, el 
CONTRATISTA garantiza que los trabajos y servicios prestados a LA ENTIDAD por el 
objeto de este Contrato no infringen ni vulneran los derechos de propiedad intelectual o 
industrial o cualesquiera otros derechos legales o contractuales de terceros. El 
CONTRATISTA asumirá el pago de todos los impuestos a que haya lugar. 
 
CLÁUSULA 23. PREVENCIÓN DE LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIACIÓN DEL 
TERRORISMO: 
 
El CONTRATISTA manifiesta bajo la gravedad de juramento, que se entiende surtido con 
la aprobación del presente instrumento en el SECOP II, que cumplirá con las leyes vigentes 
sobre prevención de lavado de activos y financiación del terrorismo. Así mismo, certifica 
que sus recursos no provienen ni se destinan al ejercicio de ninguna actividad ilícita o de 
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actividades de lavado de dineros provenientes de éstas o de actividades relacionadas con 
la financiación del terrorismo. El CONTRATISTA se obliga a realizar todas las actividades 
encaminadas a asegurar que sus accionistas o socios, administradores, clientes, 
proveedores, empleados y terceras partes y los recursos de estos, no se encuentran 
relacionados ni provienen de actividades ilícitas, particularmente del lavado de activos o 
financiación del terrorismo. En todo caso, si durante el plazo El CONTRATISTA manifiesta 
bajo la gravedad de juramento, que se entiende surtido con la aprobación del presente 
instrumento en el SECOP II, que cumplirá con las leyes vigentes sobre prevención de 
lavado de activos y financiación del terrorismo. Así mismo, certifica que sus recursos no 
provienen ni se destinan al ejercicio de ninguna actividad ilícita o de actividades de lavado 
de dineros provenientes de éstas o de actividades relacionadas con la financiación del 
terrorismo. El CONTRATISTA se obliga a realizar todas las actividades encaminadas a 
asegurar que sus accionistas o socios, administradores, clientes, proveedores, empleados 
y terceras partes y los recursos de estos, no se encuentran relacionados ni provienen de 
actividades ilícitas, particularmente del lavado de activos o financiación del terrorismo. En 
todo caso, si durante el plazo 
 
CLÁUSULA 24. CASO FORTUITO Y FUERZA MAYOR 
 
Las partes quedan exoneradas de responsabilidad por el incumplimiento de cualquiera de 
sus obligaciones y por la demora en la satisfacción de cualquiera de las prestaciones a su 
cargo derivadas del presente Contrato, cuando la demora sea resultado o consecuencia de 
la ocurrencia de un evento de fuerza mayor o caso fortuito debidamente invocadas y 
constatadas de acuerdo con la ley y la jurisprudencia colombiana, salvo que el evento de 
fuerza mayor o caso fortuito haya ocurrido estando en mora la parte que invoca el evento 
de caso fortuito o la fuerza mayor. La ocurrencia del evento de fuerza mayor o caso fortuito 
debe ser comunicada el día de la ocurrencia del evento a más tardar el día hábil siguiente 
a la fecha de ocurrencia del mismo. Si dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la 
ocurrencia del evento de fuerza mayor o caso fortuito, la cual ha sido aceptada por la parte 
a quien le fue invocada, no se han superado sus efectos las partes convendrán un plazo de 
suspensión del término del Contrato mientras se supera la situación. 
 
CLÁUSULA 25. SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS 
 
Etapa de arreglo directo. Las controversias que surjan entre el CONTRATISTA y LA 
ENTIDAD, con ocasión a la celebración, ejecución, interpretación, ampliación, terminación 
o liquidación del Contrato, incluyendo las consecuencias económicas de los actos 
administrativos expedidos en ejercicio de facultades excepcionales, serán resueltas por las 
partes mediante la figura del arreglo directo en un término máximo de cinco (5) días hábiles, 
contados a partir de la fecha en que cualquiera de las partes le comunique a la otra la 
existencia de una diferencia y manifieste la intención de iniciar la etapa de arreglo directo. 
2. Etapa de conciliación. Si la diferencia no logra ser resuelta por las partes, deberá acudirse 
ante el Centro de Conciliación y Arbitraje de la Cámara de Comercio de Barranquilla, previa 
solicitud individual o conjunta entre las partes. Si en el término de diez (10) días hábiles 
contados a partir del inicio del trámite de la conciliación, el cual se entenderá iniciado a 
partir de la fecha de la primera citación a las partes que haga el Centro de Conciliación y 
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Arbitraje de la Cámara de Comercio de Barranquilla, si las partes no llegan a un acuerdo 
para resolver las diferencias, deben acudir ante la jurisdicción contenciosa. 
 
CLÁUSULA 26. CONFIDENCIALIDAD 
 
La información que le sea entregada o a la que tenga acceso el CONTRATISTA en 
desarrollo y ejecución del presente Contrato goza de confidencialidad y, por tanto, solo 
podrá ser usada para fines inherentes a su actividad en desarrollo del Contrato. La 
protección es indefinida, por lo que no se podrá hacer uso de ella ni durante la ejecución 
del Contrato ni una vez finalizado. PARÁGRAFO PRIMERO: En todo caso es obligación del 
CONTRATISTA, obtener de quienes sean sus dependientes, empleados contratistas, 
subalternos, socios y demás personas que intervengan o vayan a intervenir en la ejecución 
del Contrato, la suscripción de un documento de confidencialidad que siga los lineamientos 
establecidos en esta cláusula, el incumplimiento de esta obligación se entenderá como 
incumplimiento de la presente cláusula. PARÁGRAFO SEGUNDO: Dentro de los diez (10) 
días hábiles siguientes a la terminación del presente Contrato, el CONTRATISTA se 
compromete a restituir toda la documentación que tuviese en su poder en ese momento y 
que contuviese Información Confidencial, incluyendo pero sin limitarse a ello, todos los 
documentos, datos específicos, muestras, gráficos, tablas, dibujos, diseños, fotografías, 
bosquejos, documentos en borrador, proyectos, software y otros materiales de LA 
ENTIDAD, junto con cualquier reproducción de los mismos. 
 
CLÁUSULA 27. MANEJO IMAGEN CORPORATIVA 
 
El CONTRATISTA, respetará los logos de LA ENTIDAD. Siempre se deberá pedir 
autorización escrita al Distrito Especial Industrial y Portuario de Barranquilla, para el uso de 
los logos y la imagen institucional del programa. El CONTRATISTA, respetará la cláusula 
de reconocimiento, por lo que en todas las actividades públicas y/o privadas, publicidad, y 
demás información a terceros o interna, hará los reconocimientos pertinentes al Distrito de 
Barranquilla y la financiación de los recursos para la ejecución del Contrato. El 
CONTRATISTA, respetará en todo momento el manual de comunicaciones entregado por 
el Distrito de Barranquilla. 
 
CLÁUSULA 28. INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES 
 
El CONTRATISTA al suscribir el presente Contrato manifiesta bajo la gravedad del 
juramento, que no se halla incurso en causal alguna de inhabilidad o incompatibilidad a que 
se refieren los artículos 8º y 9º de la Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007, Ley 1474 de 2011 
y demás disposiciones constitucionales y legales vigentes. 
 
CLÁUSULA 29. TERMINACIÓN 
 
Hay lugar a la terminación de este Contrato en los siguientes casos: a) Por vencimiento del 
término de vigencia o de su prórroga, según el caso. b) Por incumplimiento de cualquiera 
de las cláusulas contractuales. c) Por mutuo acuerdo entre las partes. 
 
CLÁUSULA 30. NOTIFICACIONES 
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Los avisos, solicitudes, comunicaciones que deban hacerse las partes en el desarrollo de 
este Contrato, se podrán enviar por medio físico o por correo electrónico, a las personas y 
direcciones indicadas en la solicitud de la propuesta y en la propuesta. 
 
CLAUSULA 31. LIQUIDACIÓN 
 
El contrato será objeto de liquidación de acuerdo con lo establecido en las normas que 
regulan la materia. El término para la liquidación del contrato será de cuatro meses.  
 
Para la liquidación se exigirá al Contratista la ampliación de la garantía, si es del caso, a fin 
de avalar las obligaciones que éste deba cumplir con posterioridad a la extinción del 
presente contrato.  
 
Si el Contratista no se presenta para efectos de la liquidación del contrato o las partes no 
llegan a ningún acuerdo, la Entidad procederá a su liquidación, por medio de resolución 
motivada susceptible del recurso de reposición. Así mismo, y de conformidad con lo previsto 
por el artículo 11 de la Ley 1150 de 2007, si el Contratista deja salvedades en la liquidación 
bilateral, la Entidad podrá liquidar unilateralmente, caso en el cual, esta solo procederá en 
relación con los aspectos que no hayan sido objeto de acuerdo, siempre que la liquidación 
unilateral pueda contener decisiones nuevas frente a la liquidación acordada o que no 
hayan sido respondidas por la Entidad con anterioridad a la liquidación.  
 

CLAUSULA 32. SUSCRIPCIÓN, PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCIÓN 
 

Para la suscripción se requiere que el Contratista se encuentre al día en los pagos al 
Sistema de Seguridad Social Integral y con los aportes parafiscales, si es del caso. Para el 
perfeccionamiento se requiere la firma de las partes. Para su ejecución, la aprobación de 
las garantías y suscripción del Acta de Inicio. 
 

CLAUSULA 33. LUGAR DE EJECUCIÓN Y DOMICILIO CONTRACTUAL  
 
Las actividades previstas en el presente Contrato se deben desarrollar en la ciudad de 
Barranquilla y el domicilio contractual es la ciudad de Barranquilla.  
 

CLAUSULA 34. DOCUMENTOS 
 

Los documentos que a continuación se relacionan, hacen parte integral del presente 
Contrato los cuales determinan, regulan, complementan y adicionan lo aquí pactado, y en 
consecuencia producen sus mismos efectos y obligaciones jurídicas y contractuales: 
 

1. Estudios y documentos previos. 
2. Pliego de condiciones, Adendas, Anexos, Formatos, Matrices, Formularios. 
3. Propuesta presentada por el Contratista. 
4. Las garantías debidamente aprobadas. 
5. Toda la correspondencia que se surta entre las partes durante el término de 

ejecución del Contrato. 
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