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ESTUDIOS Y DOCUMENTOS PREVIOS
MODALIDAD DE SELECCION: CONCURSO DE MERITOS

Por medio del presente escrito el suscrito Secretario de Infraestructura Publica y Movilidad del Municipio
de TIBASOSA, en cumplimiento a lo establecido en lo numerales 7 y 12 del Articulo 25 de la Ley 80 de
1993, Articulo 8 de la Ley 1150 de 2007 y Articulo 2.2.1.1.2.1.1 del Decreto 1082 de 2015, deja constancia
del Presente Estudio o documento previo que determina la conveniencia, necesidad, oportunidad y justifica
la celebracion de un contrato a través de proceso de seleccion de Concurso de Méritos Abierto.

1. INFORMACION GENERAL.

ENTIDAD: MUNICIPIO DE TIBASOSA
BPPIM: 2202500000022331
REGISTRO BANCO DE | oo vEGTO: “MEJORAMIENTO DE LA CONECTIVIDAD VIAL EN EL

5383231'?*;35. Y | MUNICIPIO DE TIBASOSA, BOYACA”
; VALOR: $ 1.261.900.000,00

FECHA

ELABORACION: AGOSTO 4 DE 2025

DEPENDENCIA

RESPONSABLE DEL | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA Y MOVILIDAD
ESTUDIO PREVIO:

NOMBRE DEL

FUNCIONARIO(A) QUE

PRESENTA EL JAIME ANDRES ZEA GUTIERREZ
ESTUDIO.

MODALIDAD DE

SELECCION: CONCURSO DE MERITOS ABIERTO

“ELABORACION DE ESTUDIOS Y DISENOS FASE Il PARA LA
PAVIMENTACION, MEJORAMIENTO, REHABILITACION Y
RECONSTRUCCION DEL CORREDOR VIAL ESTRATEGICO PUENTE LA
BALSA — ALTO DE AYALAS, EN EL MUNICIPIO DE TIBASOSA,
DEPARTAMENTO DE BOYACA, ANO 2025.”

OBJETO DE LA
CONTRATACION:

gﬁﬁ:‘::ffsm CIENTO DIEZ MILLONES DE PESOS ($110.000.000,00) M/CTE.
PLAZO DE
BLAZO DOS (02) MESES A PARTIR DEL ACTA DE INICIO.
Codigo Descripcion
80 10 16 01 ESTUDIOS DE FACTIBILIDAD O SELECCION DE IDEAS DE
PROYECTOS

801016 03 ESTUDIOS REGIONALES O LOCALES PARA PROYECTOS

CODIGO(S) UNSPSC: | 801016 04 PLANIFICACION O ADMINISTRACION DE PROYEGTOS

80 11 16 14 SERVICIOS TEMPORALES DE INGENIERIA
80111620 SERVICIOS TEMPORALES DE RECURSOS HUMANOS
81102201 INGENIERIA DE TRAFICO

2. DESCRIPCION DE LA NECESIDAD QUE EL MUNICIPIO PRETENDE SATISFACER CON EL
PROCESO DE CONTRATACION (Decreto 1082 de 2015, Articulo 2.2.1.1.2.1.1 numeral 1)

La Constitucién Politica prevé en el articulo 2° como fines del Estado: “(...) servir a la comunidad, promover
la prosperidad general y garantizar la efectividad de los principios, derechos y deberes consagrados en la
Constitucion; facilitar la participacion de todos y todas en las decisiones que los afectan y en la vida
econémica, politica, administrativa y cultural de la nacién (...)" Las autoridades de la Repblica estén
instituidas para proteger y brindar apoyo, a todas las personas residentes en Colombia y en sus diferentes
entes territoriales, en su vida, honra, bienes, creencias, y demas derechos y libertades, para asegurar el
cumplimiento de los deberes sociales del Estado y de los particulares.

Al tenor de la Ley 1551 de 2012, los Municipios gozan de autonomia para la gestion de sus intereses dentro
de los limites de la constitucion y 1a ley, tienen el deber de ejercer las competencias que le corresponda,
administrar los recursos y establecer los tributos necesarios para el cumplimiento de sus funciones. De
igual forma, tiene el deber constitucional y legal de proteger y garantizar una adecuada forma de vida a
todos sus habitantes, especialmente a aquellos en los que se debe observar una proteccion especial; tal
obligacion, es sefialada tanto desde la narmatividad externa, especialmente la Convencion sobre Derechos
del nifio adoptada por la ONU aprobada por la Reptiblica de Colombia a través de la Ley 12 de 1991, como
desde el &mbito interno, cuando la Carta Politica establece en su articulo 44 sus derechos fundamentales,
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por lo cual es deber de todas las instituciones del Estado velar por la salvaguarda, cuidado y divulgacion
de todas las prerrogativas que aquellos ostentan.

El Articulo 311 de nuestro ordenamiento constitucional, establece, que “(...) Al municipio como entidad
fundamental de *(...) del Estado le corresponde prestar los servicios publicos que determine la ley, construir
las obras que demande el progreso local, (...) y cumplir las demdas funciones que le asignen la Constitucién
y las leyes.”

Conforme a lo establecido en el Articulo 20 de la Constitucién Politica de Colombia son fines esenciales
del Estado servir a la comunidad, promover la prosperidad general y garantizar la efectividad de los
principios derechos y deberes consagrados en la Constitucion Politica de Colombia y las autoridades de la
Republica estan instituidas para proteger a las personas residentes en Colombia en su honra, vida y bienes.

Conforme lo establece la Constitucion Politica de Colombia en sus Articulos 2, 209 y 315, Ley 136 de 1994
y 617 de 2000 entre otras, dentro de la Estructura del Estado, se cuenta al Municipio como la entidad basica
del Gobierno dentro de la cual el sefior alcalde ejerce la accion y direccion administrativa del mismo en pro
del cumplimiento de los fines esenciales del Estado y el cumplimiento de los deberes y obligaciones que
redunden en el interés general.

Adicionalmente, |a ley 1474 de 2011 establece en el articulo 77, en lo relacionado a la publicacién proyectos
de inversion, como mecanismo de mayor transparencia en la contratacién publica, todas las entidades del
orden nacional, departamental, municipal y distrital deberan publicar en sus respectivas paginas web cada
proyecto de inversidn, ordenado segun la fecha de inscripcion en el Banco de Programas y Proyectos de
Inversion nacional, departamental, municipal o distrital, segtin el caso,

La mision del Municipio de TIBASOSA es transformar la conciencia de la comunidad Tibasosefia, donde la
prioridad sea el ser humano, construyendo un municipio basado en los principios de la moral y el respeto
por nuestros semejantes, por nuestras tradiciones y buenas costumbres, a través del desarrollo de un
gobierno eficiente, transparente e integral con propésitos claros frente al desarrolle social, econémico e
institucional de nuestro territorio, en ese sentido se proyectd que la visién del municipio de Tibasosa para
el afo 2027, sera ser reconocido como un municipio felizmente desarrollado, que recuperd la confianza,
sobre la base de la transformacion social y reafirmacién cultural, donde sus habitantes comprendieron, que
con un alto sentido de pertenencia y de la mano de la administracién publica son el equipo adecuado para
haber logrado un territorio con un bienestar social incluyente, con armonia de derechos y deberes, con
beneficios equitativos para sus habitantes y con un legado de oportunidades para las generaciones futuras.

La Ley 105 de 1993, “Por la cual se dictan disposiciones basicas sobre el transporte, se redistribuyen
competencias y recursos entre la Nacién y las Entidades Territoriales, se reglamenta la planeacion en el
sector tfransporte y se dictan otras disposiciones”, en su articulo 20 define las funciones y responsabilidades
sobre la infraestructura de transporte en cuanto a la planeacion e identificacion de propiedades de la
infraestructura de transporte, en el cual se indica que corresponde al Ministerio de Transporte, a las
entidades del Orden Nacional con responsabilidad en la infraestructura de transporte y a las Entidades
Territoriales, la planeacion de su respectiva infraestructura de transporte, determinando las prioridades
para su conservacion y construccién. Para dichos efectos, la nacién y las entidades territoriales haran las
apropiaciones presupuestales con recursos propios y con aguellos que determine la ley.

De conformidad con lo dispuesto en el articulo 12 de la Ley 1682 de 2013, los estudios de ingenieria se
definen de conformidad con sus diferentes fases, las cuales deben tenerse en cuenta en la preparacion de
los diversos estudios de ingenieria que se adelanten para la ejecucion de proyectos de infraestructura. La
fase se define como estudios y disefios definitivos. Es la fase en la cual se deben elaborar los disefios
detallados tanto geométricos como de todas las estructuras y obras que se requieran, de tal forma que un
constructor pueda materializar el proyecto. El objetivo de esta fase es materializar en campo el proyecto
definitivo y disefiar todos sus componentes de tal manera que se pueda dar inicio a su construccién.

La Resolucién nimero 411 de 2020 del Ministerio de Transporte “Por la cual se establecen los criterios
técnicos para la categorizacion de las vias que conforman el Sistema Nacional de Carreteras o la Red Vial
Nacional y se dictan otras disposiciones” define las vias de tercer orden y de caracter nacional, aquellas
cuya funcién es permitir la comunicacién entre dos o mas veredas de un municipio 0 con una via de
segundo oren, su volumen de transito sea inferior a 150 vehiculos por dia, cuando las mismas estén
constituidas en calzada sencilla con ancho menor o igual a seis metros y la poblacién servida en cabecera
municipal sea inferior a 15.000 habitantes. Las demas especificaciones geométricas corresponden a las de
carreteras terciarias del Manual de Disefio Geométrico de 2008 de INVﬂ\S o el que se encuentre vigente.

La elaboracién de los estudios y disefios fase Ill para la pavimentacién, mejoramiento, rehabilitacién y
reconstruccion de corredores viales estratégicos en el municipio de Tibasosa es una etapa esencial para
garantizar la viabilidad técnica, ambiental, social y econémica del proyecto. Esta fase permite definir con
precision las soluciones de ingenieria mas adecuadas, asegurar la optimizacién de recursos publicos,
mitigar riesgos durante la ejecucion de las obras y cumplir con los requisitos establecidos en |a normativa
vigente, incluyendo los lineamientos del CONPES 3857. Ademas, estos estudios son necesarios para
estructurar correctamente el proceso de contratacién de las obras futuras, bajo criterios de eficiencia,
transparencia y sostenibilidad, fundamentales para la conectividad territorial, el desarrollo rural y la mejora
de la calidad de vida de las comunidades beneficiadas.
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Los estudios y disefios producto de la consultoria pretendida, deberan cumplir integraimente con los
requisitos establecidos en la normativa vigente para aprobacién de proyectos con cargo a los recursos del
Sistema General de Regalias, particularmente |o dispuesto en el capitulo 1, titulo 4 del Acuerdo 03 del 8
de abril de 2021, adicionado por el Acuerdo 04 del 14 de octubre de 2021, emitidos por la Comision Rectora
del Sistema General de Regalias. Asi mismo, deberan observar lo sefalado en los articulos 1.2.1.2.3,
1.2.1.2.5y 1.2.1.2.8 del Decreto 1821 de 2020, asi como lo estipulado en el item 1, numeral 6.3 "Requisitos
generales para proyectos de inversion - Fase III” del documento “Orientaciones Transitorias para la Gestion
de Proyectos de Inversion” emitido por el Departamento Nacional de Planeacién. En especial, se debera
dar estricto cumplimiento a los requerimientos establecidos en el Acuerdo 12 del 21 de octubre de 2024 de
la Comision Rectora del SGR.

El documento CONPES 3857 de 2016 establece los lineamientos para la priorizacion de tramos viales con
criterios técnicos, sociales y econémicos con estandares técnicos adecuados, actualizados y sostenibles,
asi como la implementacién de buenas practicas en contratacion publica, promoviendo eficiencia,
transparencia y pluralidad de oferentes. De igual manera plantea el uso de documentos tipo y agregacion
de demanda para mejorar la calidad de los procesos contractuales a la vez que identifica problemas
comunes en contratacion directa por municipios por mdltiples razones de forma y fondo.

El mal estado de la infraestructura vial también tiene consecuencias directas sobre la economia local, ya
que dificulta el transporte de bienes y servicios, especialmente productos agropecuarios, afectando la
cadena de abastecimiento y la comercializacién. Las comunidades rurales, al depender principaimente de
estas vias para acceder a servicios basicos como salud, educacién y abastecimiento, se ven
particularmente vulnerables ante las limitaciones de movilidad.

Las condiciones deficientes de las vias aumentan el riesgo de accidentes de transito. La presencia de
baches, irregularidades en la superficie y obstrucciones, en combinacién con fenomenos climaticos
adversos como lluvias intensas, crea escenarios de alto riesgo para conductores y peatones,
incrementando los costos asociados a siniestros viales, dafios a la propiedad y atencién en salud.

Dentro de las vias de especial importancia en jurisdicciéon del municipio de Tibasosa, se encuentra el
corredor vial denominado D1580602 seg(in el mapa de la red vial a cargo del departamento, el cual se
considera estratégico debido a que es la principal via alterna que tiene el casco urbano del municipio para
conectarse con la BTS a través de la del corredor vial secundaria del departamento denominada 55BY09,
de igual manera este tramo vial conecta a Tibasosa con Paipa y Duitama.

El tramo del corredor vial D1580602 presenta un notable estado de deterioro y requiere intervenciones
periédicas y rutinarias de mantenimiento con el objetivo de atender las necesidades de conectividad y
mejorar las condiciones de movilidad; no obstante, al no contar con pavimento o con carpeta de rodadura
éptima sufre un deterioro acelerado por efecto de los agentes climaticos, el transito vehicular pesado, la
topografia pronunciada y otros factores externos que reducen la vida dtil de los mantenimientos. Entre las
principales afectaciones se encuentran la formacién de baches, el ahuellamiento, la pérdida de agregados
y las deformaciones plasticas en la capa de rodadura, lo cual limita el transito normal de vehiculos y afecta
directamente el desarrollo social y econémico de las zonas rurales y urbanas interconectadas mediante
este tramo vial.

Ante esta problematica, se requiere una inversion significativa para llevar a cabo el mejoramiento de la via
mediante la construccion de una estructura de pavimento asfaltico y, para ello, es fundamental contar con
los estudios y disefios que redunden en la construccién de una capa de rodadura ptima, mejoramiento de
sistemas de drenaje y la implementacién de medidas de gestién del riesgo, con el fin de aumentar la
resiliencia de la infraestructura vial frente a eventos climéticos extremos. Contar con una red vial terciaria
en buenas condiciones es esencial para el desarrollo econémico y social sostenible del municipio, y
constituye un factor clave para garantizar la seguridad, el bienestar y la calidad de vida de sus habitantes.

Estos estudios y disefios constituiran el principal insumo para garantizar el uso eficiente de los recursos
publicos, optimizando su valor en la futura contratacion de infraestructura vial. Asimismo, permitiran
determinar la cuantia necesaria para estructurar el proceso de contratacion de las obras, ya sea a través
de la Gobernacién de Boyaca o del Municipio de Tibasosa.

Como consecuencia de lo anterior en lo anterior la administracién municipal de Tibasosa pretende adelantar
los estudios y disefios fase Il para la construccion del tramo vial comprendido entre los puntos denominados
Puente La Balsa (5.765298°, -73.047368°) y Alto de Ayalas (5.758393°; -73.013624°). El alcance geografico
estimado de la presente consultoria se encuentra entre dichas coordenadas y cuenta comuna longitud
estimada de 4,97 km.

La Administracién Municipal de Tibasosa dentro de su Plan de Desarrollo "TIBASOSA UN TERRUNO
INCLUYENTE Y SOSTENIBLE 2024-2027" plasm6 la linea estratégica, 1. TODAS LAS MANOS EN LA
CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA QUE GENERA BIENESTAR, a la cual se contribuye mediante
el presente proceso contractual en lo relacionado a estudios de pre-inversion para la red vial regional.

De conformidad con el diagnostico técnico realizado por la Secretaria de Infraestructura Plblica y
Movilidad, se evidenciaron las necesidades de orden técnico para suplir los requerimientos para Iaﬁ
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consecucion de la financiacién del proyecto y para ello, se evidencié la necesidad de contar con estudios
y disefos correspondientes a los componentes de metodologia, riesgos, topografia, hidrologia, hidraulica,
geologia, fuentes de materiales, geotécnicos y de suelos, estructurales, de proceso constructivo,
ambientales, de transito, geométricos, de pavimentos, y presupuestales, entre otros; que determinen la
viabilidad integral y se surtan las etapas de maduracion del proyecto para, posteriormente obtener la
factibilidad y realizar el tramite pertinente para iniciar la etapa de inversion, de manera prospectiva y
arientada a la fase de operacion al servicio de la comunidad Tibasosefa.

Basados en lo anterior y luego de evaluar las ventajas de la ejecucion del objeto, la cuantia y las
caracteristicas técnicas del mismo, con base en el articulo 2 Numeral 3 de la ley 1150 de 2007, modificado
por el articulo 219 del decreto 19 de 2012, su contratacién estara regido por lo establecido en el Articulo
2.2.1.2.1.3.1. Procedencia del concurso de méritos del Decreto 1082 de 2015. Igualmente se certifica que
este estudio se adelanté con base en el estudio del sector efectuado de conformidad con el Articulo
2.2.1.1.1.6.1. Deber de analisis de las Entidades Estatales, del decreto 1082 de 2015.

2.1. CONDICIONES TECNICAS EXIGIDAS, ALCANCE Y NORMATIVIDAD

El presente proyecto de consultoria tiene por objeto la elaboracién de los estudios y disefios fase Il
requeridos para la pavimentacion, mejoramiento, rehabilitacién y reconstruccion del tramo de la red vial
regional, especificamente del corredor vial D1580602, perteneciente a la red vial terciaria del departamento,
localizado en las veredas Ayalas y Centro del municipio de Tibasosa. El tramo vial objeto del presente
proceso comprende especificamente los puntos denominados Puente La Balsa (5.765298°, -73.047368°)
y Alto de Ayalas (5.758393°; -73.013624°). El alcance geogréfico estimado de la presente consultoria se
encuentra entre dichas coordenadas y cuenta comuna longitud estimada de 4,97 km.

En concordancia con el principio de cooperacién interinstitucional y con base en las mesas de trabajo
concertadas, asi como las visitas conjuntas realizadas con la Gobernacién de Boyacd, el municipio de
Tibasosa adelanta el presente proceso contractual con el propésito de estructurar técnica y normativamente
el proyecto del tramo mencionado. Este proceso tiene como finalidad permitir que el proyecto sea sometida
a revision, aprobacion y posterior viabilizacion para su financiacion con cargo a los recursos del Sistema
General de Regalias (SGR).

Dentro del alcance del presente proceso se encuentra la elaboracion, presentacion y eventual subsanacién
de al menos los siguientes componentes:

ITEM | DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD
1! DIAGNOSTICO VIAL GBL 1,00
2. LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO DETALLADO GBL 1,00
3. ESTUDIO DE SUELOS GBL 1,00
4, ESTUDIO DE GEOLOGIA PARA INGENIERIA GBL 1,00
5. ESTUDIO DE TRANSITO GBL 1,00
6. ESTUDIOS HIDRAULICOS E HIDROLOGICOS GBL 1,00
T DISENO DE ESTRUCTURA DE PAVIMENTO GBL 1,00
8. DISENO GEOMETRICO GBL 1,00
9, DISENO DE SENALIZACION GBL 1,00
10. DISENO ESTRUCTURAL GBL 1,00
11. GUIA DE MANEJO AMBIENTAL DE PROYECTOS DE GBL 1,00

INFRAESTRUCTURA (MODO CARRETERO)
12. PLAN DE MANEJO DE TRANSITO GBL 1,00
13. ANALISIS DE RIESGOS DE DESASTRES DE CONFORMIDAD GBL 1,00

CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 38 DE LA LEY 1523

DE 2012, DE ACUERDO CON LA ESCALA DE DISENO DEL

PROYECTO.
14. COMPONENTE FINANCIERO GBL 1,00
15, ESPECIFICACIONES TECNICAS GBL 1,00
16. PROCESO CONSTRUCTIVO GBL 1,00

Los objetivos, alcance, requerimientos técnicos, productos entregables minimos, conclusiones y
recomendaciones para cada uno de los 16 items gue componen el alcance técnico de la presente
consultoria se detallan de forma vinculante en el apartado 1.1 del Anexo Técnico del presente proceso.

Notas del alcance de la consultoria:

» Teniendo en cuenta que el proyecto se encuentra incluido en el Plan de Desarrollo Departamental
“NUESTRO GRAN PLAN ES BOYACA 2024-2027" como “Construccion y/o mejoramiento tramos
via Tibasosa — Ayalas — Puente la Balsa” como uno de los proyectos de interés regional estratégico
(PIREs), sera necesario que, el consultor, en conjunto con la administracién municipal de Tibasosa,
lleven a cabo mesas de trabajo con el equipo técnico de la Gobernacion de Boyaca, con el fin de
acordar aspectos técnicos de ingenieria de detalle para la unificacién de criterios en los estudios y
disefos planteados, en aras de agilizar el proceso de viabilizacion y aprobacion del proyecto. /
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e Todos los archivos entregados, para considerarse como recibidos a satisfaccion, deberan ser
aprobados por el OCAD o la entidad viabilizadora correspondiente, toda observacién deberd ser
subsanada por el consultor.

= Para la elaboracion de los estudios y disefios se debera tener en cuenta los pasos viales necesarios
y requeridos por la entidad territorial, teniendo en cuenta la gestion territorial y posibles zonas de
desarrollo poblacional que se relacionen con el proyecto.

e En caso de requerirse el tramite de permisos ante la autoridad ambiental, asi como de el INVIAS
la Gobemacion o cualquier otra entidad para la ejecucion de las obras, el consultor debera informar
formalmente a la entidad esta situacion con el fin de agilizar la gestion requerida.

s Todos los archivos allegados deberan presentarse en fisico y en digital, en formato editable y de
documento portable.

« Se deberan proyectar las certificaciones necesarias para que el proyecto sea financiado con cargo
a los recursos del SGR, esto incluye: precios unitarios, no financiacion, no alto riesgo,
sostenibilidad, cumplimiento de NTC, documentos originales, competencia de la via, estructuras
existentes, fuente de materiales, disposicion de materiales, redes de servicios plblicos, puntos
criticos, priorizacion del tramo y las demas que sean requeridas para su tramite y aprobacion.

s Realizar la consolidacion de planos constructivos generales y de detalle para todas las actividades
contempladas en el presupuesto oficial debidamente sustentadas con la informacion técnica de los
estudios y disefios junto con todas las actividades requeridas para que el proyecto cumpla con las
directrices de las orientaciones transitarias para la gestion de proyectos de inversion del DNP.

La localizacion de la consultoria se encuentra en zona rural del Municipio de Tibasosa, en las Veredas
Ayalas y Centro, especificamente entre las coordenadas PUENTE LA BALSA (5.765298°, -73.047368%) y
Alto de Ayalas (5.758393°; -73.013624°).

:‘ - T, LA AT N
g b Vo,
)
Or4 JITAMA BUSB
A
P
a&ws!run:a

6 23!

ba

COHENCTRES

D VAL RCUNDARLE TFL CFPAE TAMINTTI
XD VIAL TERCIARIA DFS DEPARTANINTI
% AN

—
e et SEL A
—GET
2 3 bt
& B teEnae Doair
SHE AR SENOL L
FHEALIE. PUPRCA
CIMITE MR TRAL

<V

Extraido de Mapa de Red vial a cargo del departamento de Boyaca 20189.

Se debe tener en cuenta que, algunos tramos dentro de la via en mencién cuentan con capa de rodadura
en terreno natural o afirmado, algunos cuentan con pavimentacion parcial, en algunos tramos con gran
deterioro, por lo tanto, se debera emplear los lineamientos y metodologia dispuesta en el CONPES 3857 y
determinar si en los diferentes tramos aplica una pavimentacién, reconstruccion, rehabilitacion,
mejoramiento o reparcheo; segun este diagndstico, se implementara la alternativa mas viable econémica
y técnicamente para la elaboracién de disefios definitivos, en aras de garantizar su buen estado,
funcionalidad y una vida util uniforme en todo el tramo vial.

El consultor debera iniciar con la elaboracién del documento técnico de formulacion del proyecto,
estructurado bajo los lineamientos de las orientaciones ftransitorias del Departamento Nacional de
Planeacién (DNP) y la Metodologia General Ajustada (MGA). Este documento debe contener el
diagnéstico, la identificacion del problema, los antecedentes, la justificacion, el andlisis de participantes, los
objetivos generales y especificos, la alternativa seleccionada, y un cronograma de actividades fisicas y
financieras.

Posteriormente, se desarrollara el andlisis de riesgos, el cual incluye la identificacion de amenazas
naturales, antrépicas y geotécnicas que puedan afectar el desarrollo del proyecto. Dicho analisis debe .
elaborarse de acuerdo con lo estipulado en la Ley 1523 de 2012 y contemplar medidas de mitigacion
especificas, con énfasis en puntos criticos y posibles obras de contencion. %
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Se debera realizar el levantamiento topogréafico con georreferenciacion segun los estandares del IGAC y
catastro multipropdsito. Esto incluye la materializacion de mojones cada kilometro, el registro detallado de
altimetria, planimetria, redes de servicios publicos y activos existentes, y la generacién de planos
localizados con |a totalidad de la informacion recolectada.

Como parte del disefio técnico, se elaborard el estudio hidroldgico y disefio hidréulico del proyecto,
incluyendo el analisis de cuencas, dimensionamiento de drenajes, ubicacién y disefio de alcantarillas,
cunetas y otras obras complementarias, concertadas con actores institucionales y comunitarios.

En paralelo, se desarrollaran los estudios geoldgicos, hidrogeoldgicos, geotécnicos y de fuentes de
materiales. Esto implica la identificacion de riesgos por movimientos en masa, analisis de suelos mediante
apiques cada 250 metros, definicion de parametros geotécnicos, ensayos de laboratorio, y verificacion de
fuentes de materiales apropiados con distancias de acarreo.

El consultor debe disefiar las estructuras necesarias para garantizar la estabilidad de la via, como pontones,
box culverts, gaviones u otras obras de arte. Estos disefios estructurales deben elaborarse segun la NSR-
10 y la norma CCP14, incluyendo planos, memorias de cdlculo, metadatos y modelaciones técnicas.

Asimismo, se elaborara el documento de proceso constructivo y especificaciones técnicas, que establecera
las actividades constructivas paso a paso, materiales requeridos, fichas técnicas y normas aplicables. De
forma complementaria, el consultor debera desarrollar los estudios ambientales, incluyendo el Plan de
Manejo Ambiental (PMA) o el Plan de Adaptacién de la Guia Ambiental (PAGA), y presupuestar su
implementacién.

Se realizaréa el estudio de transito, incluyendo aforos vehiculares y peatonales, calculo de TPD, disefio de
senalizacion y estrategias de seguridad vial, ademds del disefio del Plan de Manejo de Transito (PMT)
durante la ejecucion del proyecto.

El disefio geométrico abarcara la planta, perfil, secciones transversales y célculos de volumenes de tierra,
conforme a la Resolucién 04401 de 2017. Se incluirdn accesos a predios, priorizacién de tramos, chequeo
de estructuras existentes y su posible intervencidn.

Para los pavimentos, se debe diagnosticar el estado de las estructuras actuales y disefiar intervenciones
de rehabilitacion, mejoramiento o reconstruccion, conforme al CONPES 3857. Se elaborarén los planos de
detalle y las memorias respectivas, diferenciando tramos segln su condicién y nivel de intervencién
requerido.

Finalmente, el consultor debe elaborar el presupuesto detallado del proyecto, incluyendo analisis de precios
unitarios, memorias de cantidades, cronograma financiero, presupuestos de interventoria, factores
prestacionales y multiplicadores, y costeo integral de los componentes ambientales, de sefializacion y
transito, conforme a la Resolucién 050 de 2025 de la Gobernacién de Boyacd, o la que se encuentre vigente
al momento de la viabilizacion y aprobacién del proyecto.

Objetivos de la consultoria

» Formular integralmente un proyecto de construccién vial sobre un tramo de la red vial regional,
incorporando todos los estudios técnicos, ambientales, econémicos y sociales requeridos, con el
fin de estructurar una propuesta viable que cumpla con los lineamientos del CONPES 3857 y las
orientaciones transitorias del DNP.

* Aportar los insumos técnicos necesarios para la viabilizacion y aprobacién del proyecto por parte
del OCAD, mediante la elaboracién del documento técnico de formulacién y el diligenciamiento de
la Metodologia General Ajustada (MGA), asegurando el cumplimiento de los requisitos exigidos
para la asignacion de recursos del Sistema General de Regalias,

» Disefiar la solucién técnica para la construccion del tramo vial incluyendo el levantamiento
topografico, estudios de trénsito, hidraulicos, geotécnicos y ambientales, el disefio geométrico,
estructural y de pavimentos, y la caracterizacién completa de las condiciones actuales del corredor.,

» Elaborar el presupuesto detallado del proyecto con sus respectivas memorias de calculo, andlisis
de precios unitarios, cronograma de ejecucion fisica y financiera, y demas documentos técnicos y
administrativos que soporten el componente financiero requerido para su financiacion a través del
SGR.

» Fortalecer la gestion territorial y la calidad del gasto piblico, al garantizar que el proyecto cuente
con estudios completos, rigurosos y ajustados a la normatividad vigente, facilitando su viabilidad
tecnica y financiera para avanzar hacia la ejecucion de las obras. %

Normativa Nacional General
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s« Ley 105 de 1993: Por la cual se dictan disposiciones basicas sobre el transporte, se redistribuyen
competencias y recursos entre la Nacion y las entidades territoriales, y se reglamenta la planeacion
en el sector transporte.

e Ley 1228 de 2008: Crea el Sistema Integral Nacional de Informacion de Carreteras (SINC) y
establece criterios para la clasificacion de las vias.

e Resolucién 1240 de 2013 (MinTransporte): Reglamenta la categorizacion de] Sistema Nacional de
Carreteras en primaria, secundaria y terciaria.

s Resoluciones 1860 de 2013 y 1067 de 2015 Reglamentan el suministro obligatorio de informacion
vial al SINC por parte de los entes territoriales.

s Ley 80 de 1893 y Ley 1150 de 2007: Régimen general de contratacién publica en Colombia.
Decreto 1082 de 2015: Decreto Unico Reglamentario del sector administrativo de Planeacion
Nacional — aplica a procesos de contratacién y estructuracion técnica.

Normas Técnicas para Estudios y Disefios Viales

Manual de Disefio Geométrico de Carreteras (INVIAS, 2008).

Manual de Disefio de Pavimentos para Vias con Bajo Volumen de Trénsito (INVIAS, 2013).
Manual de Disefio de Obras de Drenaje para Carreteras (INVIAS, 2002).

Manual de Disefio de Intersecciones (INVIAS, 2005).

Manual de Sefalizacion Vial — Dispositivos Uniformes para la Regulacién del Transito (Ministerio
de Transporte, 2015).

e Guia Metodoldgica para la Estructuracion de Proyectos de Infraestructura Vial Terciaria (DNP,
2021).

Normas Técnicas para Estudios Complementarios

Norma Técnica Colombiana NTC 1500: Levantamientos topograficos — requisitos generales.
NTC 4113: Aplicacion de ensayos de laboratorio para suelos en ingenieria civil.

NTC 4595: Presentacion de planos de ingenieria — requisitos.

Reglamento NSR-10 (Capitulo G): Requisitos para obras de infraestructura y estructuras civiles.
Guia para la Elaboracién de Estudios Geotécnicos en Proyectos Viales (INVIAS, 2021).

Normas Ambientales y Sociales

Ley 99 de 1993: Marco general para la proteccion ambiental en Colombia.

Decreto 1076 de 2015: Decreto Unico Reglamentario del Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible.
Guia ambiental para proyectos de infraestructura vial (Ministerio de Ambiente / INVIAS).
Normativa sobre consultas previas (Ley 21 de 1991 y Decretos 1320 de 1998 y 2353 de 2019).
Guia de evaluacién de impacto ambiental para proyectos viales (ANLA — DNP).

Normas Internacionales de Referencia

s« ASTM D2487 / D698 / D4318, entre otras: Clasificacién, compactacion y limites de Atterberg en
suelos.

s AASHTO T-180 / T-193 / T-99: Métodos de prueba de laboratorio para suelos y materiales de
pavimento.

e FHWA (Federal Highway Administration, EE.UU.): Guias para disefio y gestion de pavimentos,
drenaje e ingenieria de trafico (de uso referencial cuando se justifique).

3. DESCRIPCION DEL OBJETO A CONTRATAR CON SUS ESPECIFICACIONES ESENCIALES Y
LA IDENTIFICACION DEL CONTRATO A CELEBRAR. NUMERAL 2 DEL ARTICULO 2.2.1.1.2.1.1.1
DE DECRETO 1082 DE 2015

3,1, DESCRIPCION DEL OBJETO Y VERIFICACION DEL PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES.

3.1.1. OBJETO: “ELABORACION DE ESTUDIOS Y DISENOS FASE Ill PARA LA PAVIMENTACION,
MEJORAMIENTO, REHABILITACION Y RECONSTRUCCION DEL CORREDOR VIAL ESTRATEGICO
PUENTE LA BALSA — ALTO DE AYALAS, EN EL MUNICIPIO DE TIBASOSA, DEPARTAMENTO DE
BOYACA, ANO 2025”

3.1.2 CLASIFICACION DE BIENES Y SERVICIOS Y VERIFICACION DEL EXISTENCIA EN EL PAA:
La clasificacion de los servicios objeto de consultoria, corresponden a: %
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Codigo UNSPSC Descripcion

80 10 16 01 ESTUDIOS DE FACTIBILIDAD O SELECCION DE IDEAS DE PROYECTOS

80 10 16 03 ESTUDIOS REGIONALES O LOCALES PARA PROYECTOS

80 10 16 04 PLANIFICACION O ADMINISTRACION DE PROYECTOS

8011 16 14 SERVICIOS TEMPORALES DE INGENIERIA

80 11 16 20 SERVICIOS TEMPORALES DE RECURSOS HUMANOS

811022 01 INGENIERIA DE TRAFICO

Se verifica que los codigos asignados para este contrato, su relacion y la oportunidad de su contratacién
se encuentran incluidos en el PAA de la vigencia 2025 publicado en el SECOP.

3.1.3. AUTORIZACIONES PERMISOS, LICENCIAS Y/O CERTIFICACIONES:

Como el objeto del contrato se refiere a la “ELABORACION DE ESTUDIOS Y DIS!—;NOS FASE lll PARA
LA PAVIMENTACION, MEJORAMIENTO, REHABILITACION Y RECONSTRUCCION DEL CORREDOR
VIAL ESTRATEGICO PUENTE LA BALSA — ALTO DE AYALAS, EN EL MUNICIPIO DE TIBASOSA,
DEPARTAMENTO DE BOYACA, ANO 2025” para la ejecucion de dichos estudios y disefios, se cuenta
con |a autorizacion por parte de la Gobernacion de Boyaca.

3.1.4 PROYECTOS DE INVERSION A EJECUTAR CON EL PROCESO DE SELECCION:

Que mediante Certificacion No 202500000022381 expedida el 29 de mayo de 2025, la Secretaria de
Planeacion y Desempefio Institucional, certifica que el proyecto denominado la “ELABORACION DE
ESTUDIOS Y DISENOS FASE Il PARA LA PAVIMENTACION, MEJORAMIENTO, REHABILITACION Y
RECONSTRUCCION DEL CORREDOR VIAL ESTRATEGICO PUENTE LA BALSA — ALTO DE AYALAS,
EN EL MUNICIPIO DE TIBASOSA, DEPARTAMENTO DE BOYACA, ANO 2025” identificado con el Cédigo
BPIN 202500000022381 esta vinculado y viabilizado en el banco de programas y proyectos de la entidad
y dicho proyecto tiene una cuantia a ejecutar de $ 1.261.900.000,00, superior al valor pretendido de $
110.000.000,00; ademas para este proceso se expidio certificacién de vinculacion al plan de desarrollo de
la misma fecha donde indica que este proyecto aporta al cumplimiento de metas del plan de desarrollo
municipal de la siguiente forma:

PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL - PDM

LINEA ESTRATEGICA 1. Todas.fas manos en la construccion de infraestructura que
genera bienestar

SECTOR Transporte

PROGRAMA Infraestructura red vial regional

PRODUCTO Estudios de pre inversion para la red vial regional

INDICADORES DE PRODUCTO Kl!ometros_de vias con inventario diagndstico para preinversion
de la red vial regional

META 1

Que en ejecucion de este proyecto mediante este contrato se aporta al proyecto mediante la contribucién
de estudios y diserios necesarios para el mejoramiento de un tramo de la red vial regional a cargo del
departamento de Boyaca.

| 3.2. IDENTIFICACION DEL CONTRATO A CELEBRAR Y SUS CONDICIONES ESENCIALES

321 TIPO DE CONTRATO

Teniendo en cuenta lo dispuesto en el Numeral 2 del Articulo 32 de la Ley 80 de 1993, reglamentado por
el Decreto Nacional 2326 de 1995, los contratos de consultoria son aquellos que las entidades estatales
celebren para la elaboracién de los estudios necesarios para los proyectos de inversién, estudios de
diagnastico, prefactibilidad o factibilidad para programas o proyectos especificos, asi como las asesorias
técnicas de coordinacion, control y supervision.

El presente proceso se alinea con lo mencionado en la citada Ley y, por tanto, se trata de un contrato de
Consultoria en la modalidad de Concurso de Méritos, teniendo en cuenta las necesidades de la entidad,
lo dispuesto en la Ley 80 de 1993, la Ley 1150 de 2007 y el Decreto 1082 de 2015, asi como las
disposiciones y lineamientos de la Agencia Nacional de Contratacion Publica Colombia Compra Eficiente
y luego de evaluar la procedencia de la sjecucién del objeto, la cuantia y las caracteristicas técnicas del
mismo, con base en el articulo 2 Numeral 3 de la ley 1150 de 2007, modificado por el articulo 219 del
decreto 19 de 2012, su contratacién estara regido por lo establecido en el Articulo 2.2.1.2.1.3.1.
Procedencia del concurso de méritos del Decreto 1082 de 2015.

3.2.2. PLAZO DE EJECUCION.

El término para el cumplimiento del objeto de este contrato sera de dos (02) meses, contados a partir de la
suscripcién del acta de inicio del contrato.
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El plazo del contrato podra adicionarse, en caso de fuerza mayor o ejecucion de hechos imprevistos antes
de su vencimiento, asi como por razones técnicas debidamente argumentadas, mediante documento
suscrito por las partes, previa verificacion por parte de la Supervisién del cumplimiento del objeto
contractual, los precios y las condiciones de ejecucion del contrato, siempre y cuando sea conveniente y
favorable para el Municipio de Tibasosa.

3.2.3. LUGAR DE EJECUCION Y/O ENTREGA.

El objeto del presente contrato se llevara a cabo en el Municipio de Tibasosa, en las ubicaciones especificas
en las cuales se deben desarrollar los estudios y disefios correspondientes para la toma de muestras,
levantamientos, toma de datos e informacion necesaria para obtener los productos esperados. Para el
trabajo de procesamiento, elaboracion de documentos y trabajo de oficina, el contratista podra desarrollar
las actividades de manera remota o en el lugar que sea acordado con el supervisor del contrato, no
obstante, el consultor y el residente de la consultoria deberan desarrollar las actividades en el Municipio de
Tibasosa, a fin de atender a la mayor brevedad posible inquietudes, solicitudes y cualquier informacion
requerida. A continuacion, se detallan las ubicaciones especificas en las cuales se encuentra el tramo vial
objeto de la consultoria.

La localizacién de la consultoria se encuentra en zona rural del Municipio de Tibasosa, en las Veredas
Ayalas y Centro, especificamente entre las coordenadas PUENTE LA BALSA (5.765298°, -73.047368°) y
ALTO DE AYALAS (5.758393°; -73.013624°), tal y como se presenta a continuacion:

Localizacion del tramo objeto de la presente consultoria. Elaboracion propia a partir de Google Earth.
3.2.4. Valor estimado del contrato:

El valor estimado del contrato es de CIENTO DIEZ MILLONES DE PESOS ($110.000.000,00) M/CTE valor
equivalentes a 77,27 SMLMV para el afio 2025, este valorincluye impuestos, tasas y demas costos directos
e indirectos.

3.2.5 Disponibilidad presupuestal:

El Municipio, para la atencion del compromiso derivado del presente proceso de seleccién expidié, por
medio de la Secretaria de Hacienda Municipal, el Certificado de Disponibilidad presupuestal: CDP No.
2025000450 de fecha 30 de mayo de 2025, por un valor de CIENTO DIEZ MILLONES DE PESOS
($110.000.000,00) M/CTE con cargo al siguiente rubro:

Numero de
cDP

2025000450 | 2.3.2.02.02.008.20

Codigo Rubro Fuente Nombre Rubro Valor

SGP — Proposito general — | Estudios y diserios - $110.000.000
Libre Inversién Transporte S ~

e

3.2.6. Forma de pago
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La parte Contratante pagara al Contratista el valor del contrato de acuerdo con su disponibilidad
presupuestal y de la siguiente forma: actas parciales de avance hasta un valor total del 80%, los anteriores
valores se pagaran previa entrega de los informes o entregables previstos por la entidad Contratante, de
acuerdo con las actuaciones realizadas por el Contratista, previa certificacion de cumplimiento a
satisfaccion expedida por el supervisor del contrato y |a acreditacién de que el contratista se encuentra al
dia en el pago de los aportes relativos al Sistema Integral de Seguridad Social Integral de conformidad con
el articulo 50 de la Ley 789 de 2002 y el Articulo 23 de la Ley 1150 de 2007. La entidad realizara un Ultimo
pago correspondiente al 20% del valor del contrato contra liquidacion de este. Dicha liquidacién se dara
una vez el proyecto cuente con concepto técnico favorable, haya sido viabilizado y aprobado por el
Departamento de Boyaca, en cumplimiento a las obligaciones derivadas del convenio interadministrativo
nimero C-MT-CD-CI-007-2025, certificando el cumplimiento efectivo de los requisitos técnicos,
econémicos, ambientales y administrativos exigidos para proyectos con cargo al SGR, y una vez se hayan
atendido y subsanado a satisfaccion todas las observaciones que eventualmente puedan surgir durante el
proceso de evaluacion y viabilizacion.

La presente modalidad de pago se justifica en razén a que el objeto de la consuitaria no se limita a la
elaboracién de entregables técnicos, sino que esta orientado a garantizar la estructuracién y viabilizacion
integral del proyecto, permitiendo su posterior financiacion con cargo al Sistema General de Regalias. En
tal sentido las actas parciales hasta un valor del 80% reconacen el cumplimiento documental y técnico
necesario para iniciar formalmente el tramite ante la entidad viabilizadora. El pago contra liquidacion del
20% garantiza que el contratista acomparie téchicamente el proceso hasta la abtencién del aval institucional
definitivo, incluyendo la subsanacion de observaciones y ajustes que sean requeridos por el OCAD, el
municipio de Tibasosa o por el Departamento de Boyaca.

Esta forma de pago refleja una distribucién equitativa del riesgo y asegura la responsabilidad efectiva del
consultor en el logro de los objetivos contractuales, orientados a resultados concretos y verificables por la
administracion municipal y las instancias de planeacion y financiacién del orden departamental y nacional.

Todo pago se realizara previa verificacion por parte de la consultoria efectuada por el Supervisor, previa
presentacion de informe por parte del contratista, y previa remision de la factura debidamente otorgada y
constancia de pago de los aportes a seguridad social y parafiscales, una vez llenos estos requisitos se
pagara con sujecion a la disponibilidad de recursos PAC.

Se presentara la factura correspondiente y el informe de supervision del contrato, todo con sujecion a la
disponibilidad de recursos PAC. Para proceder al pago EL CONTRATISTA debera presentar fotocopia de
pago de aportes parafiscales relativos al Sistema de Seguridad Social Integral, asi como los propios del
SENA, ICBF y Cajas de Compensacion Familiar, cuando corresponda, el informe de ejecucion del contrato
hasta la fecha en la que solicita el pago y el informe de seguimiento del supervisor del contrato con el acta de
cumplimiento y recibo donde reconozca la ejecucion y pago que le corresponde a la misma.

Si la factura no ha sido correctamente elaborada y no es posible su correccién por parte del proponente o
no se acompanan los documentos requeridos, el término para el pago sélo empezara a contarse desde |a
fecha en que se presenten debidamente corregidas o desde aquella en que se haya aportado el Gitimo de
los documentos. Las demaras que se presenten por estos conceptos seran responsabilidad del contratista
y no tendra por ello derecho al pago de intereses o compensacion de ninguna naturaleza.

En todo caso los pagos estaran sujetos a la disponibilidad de apropiaciones presupuestales del Municipio
de Tibasosa seg(n el Programa Anual Mensualizado de Caja (PAC).

Adicionalmente los descuentos y/o impuestos que se deben tener en cuenta por parte de los interesados
carresponden con la siguiente tabla:

CONCEPTO TARIFA

Retencion en la fuente Seglin corresponda al régimen Tributario.

industria y comercio Desde el 3 por mil hasta el 10 por mil segin el tipo de contrato.
Retencién por IVA Segun corresponda al régimen Tributario

Estampilla Pro-cultura 1%

Estampilla Pro — Adulto Mayor | 4%
Tasa de Contribucion al | 1.5%
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Deporte

Estampilla Pro justicia 2%

Papeleria. N/A

Fondo de Solidaridad. N/A

Fondo de Seguridad N/A

Pago por aportes seguridad | Segun lo establecido en articulo 50 de la ley 789 de 2002, Articulo 23
social de la ley 1150 de 2007 ¥
Garantias Pago de garantias a favor de Ia entidad contratante, si las hubiere /
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3.2.7. Supervision

El Municipio ejercera la supervision del contrato. La Supervision estara a cargo del secretario de
Infraestructura Publica y Movilidad del municipio. En todo caso el ordenador del gasto en cualquier
momento podra modificar esta designacion.

La supervision atendera entre las demas funciones de caracter técnico, administrativo, financiero, contable
y juridico para lo cual debe realizar las siguientes actividades minimas:

1. Verificar que el contrato se encuentre legalizado, perfeccionado y listo para su ejecucion.

2. Verificar el cumplimiento de los términos de ejecucion del contrato y las fechas de cumplimiento.

3. Verificar el pleno cumplimiento por parte del contratista del objeto y las obligaciones contenidas en

el contrato.

Impartir los cumplidos a satisfaccion o cumplimiento de las reciprocidades del contrato.

Informar de todos los actos y hechos constitutivos de incumplimiento por parte del contratista, y en

general, dar parte a ella de todas las actuaciones de los mismos constitutivos de sancién o multa,

para que la entidad adelante el procedimiento administrativo sancionatorio.

6. Hacer seguimiento a los informes que deba rendir el contratista y al cumplimiento de las obligaciones
administrativas, y legales que se estipulen en el contrato.

7. Cooperar y verificar actas de cantidades para su aprobacion y pago.

8. Las demas estipulaciones seran previstas en el pliego de condiciones del proceso de contratacion.

S

3.2.8. Obligaciones que tendra el contratista ademas de las establecidas en el alcance del contrato

El Contratista se obliga a ejecutar el objeto del contrato y a desarrollar las actividades especificas en las
condiciones pactadas y ademas debera cumplir con las siguientes obligaciones generales:

a) Desarrollar las actividades de consultoria descrito por el Municipio de conformidad con la relacion
técnica otorgada en el objeto y su alcance, con las calidades solicitadas o mejores.

b) Entregar la factura o cuenta de cobro al cumplimiento del contrato por concepto del contrato de
consultoria al Municipio de Tibasosa, siempre y cuando dichos servicios hagan parte del presupuesto
contratado o sus adiciones o maodificaciones.

c) Adelantar los tramites y cumplir con los requisitos para la ejecucién del contrato dentro de los plazos
establecidos.

d) Cumplir con las obligaciones laborales del personal contratado en la ejecucion del contrato.
e) Suscribir con el Supervisor del Contrato el Acta de Inicio, al dia siguiente a la suscripcion del contrato.

f) En cumplimiento de lo reglado en las normas legales pertinentes, especialmente en el articulo 23 de
la Ley 1150 de 2007 y en el articulo 6 de la Ley 1562 de 2012, acreditar que se encuentra al dia en el
pago mensual de aportes al Sistema de Seguridad Social Integral (Salud, Pensién, Riesgos
Profesionales y/o Laborales), asi como los parafiscales propios del SENA, ICBF y Cajas de
Compensacion Familiar, cuando corresponda, como requisito para hacer los cobros del contrato
respetando lo establecido por el Ministerio del trabajo frente a los IBC por ingresos. lgualmente, el
Contratista debera cumplir con las normas del Sistema General de Riegos Laborales, en especial las
siguientes: a. Procurar el cuidado integral de su salud; b. Contar con los elementos de proteccién
personal necesarios para ejecutar la actividad contratada, para lo cual asumira su costo; c. Informar a
la entidad la ocurrencia de incidentes, accidentes de trabajo y enfermedades laborales; d. Cumplir con
las normas y reglamentos e instrucciones del sistema de gestion de la seguridad y salud en el trabajo
SG-8ST.

g) Radicar oportunamente la cuenta de cobro o facturas segun sea el caso.

h) No acceder a peticiones o amenazas de quienes actien por fuera de la Ley con el fin de obligar a
hacer u omitir algtin acto o hecho. Cuando se presenten peticiones o amenazas, el contratista debera
informar inmediatamente de su ocurrencia a la entidad contratante y a las demas autoridades
competentes para que ellas adopten las medidas y correctivos que fueren necesarios.

i) Mantener la reserva sobre la informacion que le sea suministrada para la ejecucién del objeto del
contrato.

j) Obrar con lealtad y responsabilidad durante la ejecucion del contrato, usando materiales que gocen
de garantias de fabrica y legalidad.

k) EL CONTRATISTA deberd mantener vigente las garantias, amparos y pélizas y seran de su cargo el
pago de todas las primas y demds erogaciones de constitucidon, mantenimiento y restablecimiento
inmediato de su monto cada vez que se disminuya o agote por razon de las sanciones que se Ilegareyy
a imponer.
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1) Recibir, aceptar y poner en practica las recomendaciones que el Supervisor imparta respecto al
contrato de consultoria pactado en el contrato.

m) Cuando cualquiera del personal minimo requiera ser cambiado, el CONSULTOR debera proceder a
presentar la hoja de vida de otra persona que cumpla con los requisitos, en un término de tres (3) dias
habiles contados a partir de la fecha de recibo de la comunicacion para su aprobacién por parte del
consultor.

n) Cumplir a cabalidad con la entrega de los productos relativos a los diagndsticos, disefios y estudios
técnicos solicitados en los términos de referencia.

o) Contratar el personal idéneo para la ejecucion del presente contrato, acorde con los perfiles solicitados
dentro de los términos de referencia.

p) Tener en cuenta la distribucién definitiva de riesgos del contrato y asumir los riesgos establecidos.
3.2.10. obligaciones del municipio.
En virtud del presente Contrato, EL MUNICIPIO se obliga a:

1. Dar cumplimiento a los derechos y deberes consagrados en el articulo 4° de la Ley 80 de 1993.

2. Cancelar al Contratista la suma estipulada en la Clausula denominada valor, en la oportunidad y forma
estipulada en la Clausula denominada Forma de pago.

3. Suministrar en forma oportuna la informacion solicitada por el Contratista.

4. Ejercer la supervision del contrato para exigir al Contratista la ejecucion idénea y oportuna del objeto
contractual y verificar el cumplimiento de este.

5. Cumplir y hacer cumplir las condiciones pactadas en el presente Contrato y en los documentos que
de él forman parte.

6. Resolver las peticiones presentadas por el CONTRATISTA en los términos contemplados por la Ley.

3.3. CONDICIONES DE IDONEIDAD Y EXPERIENCIA EXIGIDA A LOS FUTUROS PROPONENTES Y
REQUISITOS PARA LA ACEPTACION DE LA PROPUESTA.

Comprende la verificacion de todos los componentes por parte del Municipio, determinando asi cuales
proponentes son considerados habilitados en todos los componentes para proceder a su evaluacion.

EL Municipio advierte a los proponentes que en el evento que sean presentados documentos habilitantes
una vez cetrado el proceso, estos no seran tenidos en cuenta, solo seran verificados aquellos que se hayan
solicitado subsanar y se alleguen dentro del término previsto en el cronograma del proceso como valido
para subsanar, de considerarlo necesario ampliarad los términos del presente proceso a fin de que
prevalezca el principio de igualdad, publicidad y transparencia, de tal manera que dara traslado de los
informes de habilitacion que se realice sobre estos Ultimos documentos a todos los demas proponentes a
efectos de que puedan conocer los resultados y ejercer el derecho de réplica si lo estiman pertinente, previo
a la adjudicacion.

Para los efectos del presente proceso, se entiende como fecha previa a la adjudicacion el dia anterior a la
adjudicacion seglin cronograma del proceso.

Con fundamento en lo anterior, el contratista debera reunir las siguientes caracteristicas o requisitos
minimos de conformidad con lo dispuesto en la Resolucion No. 726 del 2024 “Por la cual se adopia la
version 2 de los Documentos Tipo para los procesos de seleccion de méritos para contratar la consultoria
de estudios de ingenieria de infraestructura de Transporte y se deroga la resolucion 193 de 2021”, Para lo
anterior, el proponente debe remitirse a lo dispuesto en el DOCUMENTO BASE, con cddigo CCE-EICP-
Gl-13 CONSULTORIA DE ESTUDIOS DE INGENIERIA DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
(V2).

3.4 PERSONAL MINIMO REQUERIDO

1

Para analizar la informacién del personal del Consultor, se tendran en cuenta las siguientes
consideraciones:
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a) Los soportes académicos y de experiencia de los perfiles que estan descritos en el Anexo Técnico

b)

c)

d)

e)

g)

h)

)

seran verificados por la Entidad en el momento de la presentacion de ofertas o , en su defecto,
previo inicio de la ejecucion del contrato.

Si el Consultor ofrece dos (2) o mas profesionales para realizar actividades de un mismo cargo,
cada uno de ellos debera cumplir los requisitos exigidos en los documentos del Proceso de
Contratacion para el respectivo cargo. Un mismo profesional no puede ser ofrecido para dos o mas
cargos diferentes en los cuales supere el 100 % de la dedicacion requerida para este Proceso de
Contratacion.

El Consultor debera informar la fecha a partir de la cual los profesionales ofrecidos ejercen
legalmente la profesién, de conformidad con lo sefialado en el Pliego de Condiciones. El requisito
de Ia tarjeta profesional se puede suplir con lo regulado en el articulo 18 del Decreto- Ley 2106 de
2019.

Las certificaciones de experiencia de los profesionales deben ser expedidas por la persona natural
o juridica con quien se haya establecido la relacion laboral o de prestacién de servicios.

En la determinacion de la experiencia y la formacion académica de los profesionales se aplicara la
equivalencia detallada en la Matriz 4 y los lineamientos contenidos en esta.

La Entidad aplicara las equivalencias mencionadas en la Matriz 4 para verificar el grupo de
profesionales que el Consultor relacione, especificamente para acreditar las exigencias minimas
previstas en la seccion de “Exigencias minimas de la experiencia del proponente y la experiencia
y formacién académica del equipo de trabajo (Personal Clave Evaluable)”.

La Entidad podra solicitar en cualguier momento al Consultor los documentos que permitan
acreditar el valor y el pago correspondiente de cada uno de los profesionales empleados para
desarrollar el negocio juridico pactado y que estén acorde con el valor de los honorarios definidos
a la fecha de ejecucion del Contrato, en el caso de que sea establecido un valor de honorarios de
referencia.

El Consultor es responsable de verificar que los profesionales propuestos que se vincularan al
proyecto tengan la disponibilidad real para ejecutarlo.

El Consultor garantizara que los profesionales estén disponibles segiin su porcentaje de dedicacion
(fisicamente o a través de medios digitales), cada vez que la Entidad los requiera para dar
cumplimiento al objeto del proyecto de consultoria.

La Entidad se reserva el derecho de exigir el reemplazo o retiro de cualquier contratista o trabajador
vinculado al contrato, sin que ello conlleve costos para ella, detallando las razones debidamente
que justifican la solicitud de dicho cambio.

E| personal relacionado sera contratado por el Consultor y su costo debe incluirse dentro de la estructura
de costos de |a oferta, que fue definida al presentar |a propuesta en el Formulario 1 — Propuesta Econémica
del Contrato. Se aclara que los perfiles que hacen parte del Personal Clave Evaluable deben cubrir todo el
plazo de ejecucion del proyecto indistintamente de su porcentaje de dedicacion. Para los demas perfiles
profesionales, en caso de que la Entidad los requiera deberan estar disponibles, segtin su porcentaje de
dedicacion, con el fin de lograr el cumplimiento del objeto contractual y las obligaciones derivadas del
Consultor, para lo cual se podra hacer uso de medios virtuales.

Se aclara que los perfiles relacionados deben cubrir todo el plazo de ejecucion del proyecto, segln su
porcentaje de dedicacién, hasta que se logre la aprobacién del producto de su competencia por parte de la
Entidad.

El Personal Clave Evaluable:

Es el definido en el Pliego de Condiciones y es el que se describe a continuacion:

= Un (1) Director de consultoria.
= Un (1) Especialista en vias (Geotecnia vial y pavimentos)

El personal requerido, distinto al Personal Clave Evaluable, es el siguiente:

= Un (1) Especialista hidraulico.

= Un (1) Especialista en estructuras.
* Un (1) Especialista ambiental.

« Un (1) Auxiliar de ingenieria.

= Un (1) Topdégrafo inspector.

Requisitos del personal del Consultor %
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El Personal Clave Evaluable debe cumplir y acreditar, como minimo, los siguientes requisitos de formacion
y experiencia:

Experiencia S
Perfil Titulo Titulo de | general Expetionch
No tant.) Cardo profesional posgrado (afios espacifica
: {afios minimos)
. minimos)
. Posgrado en
Sc"fscliﬁ;rfge Ingeniero_ civil infraest(uctura vial Diez (10) )
1 Uno . _ .. |yloingeniero de |y/o disefio ylo|_- Cuatro (4) afos.
Dedicacion . o .\ | anos.
30% transporte y vias construcclqn vial
y/o gerencia.
Especialista
en
geotecnia |Ingeniero  civil | Posgrado en
1 Uno |vial y | y/o ingeniero de | gestion o gerencia | Seis (6) afios. | Dos (2) afios.
pavimentos. | transporte y vias | de proyectos.
Dedicacion
40%
El Personal no Evaluable debe cumplir y acreditar, como minimo, los siguientes requisitos de formacion y
experiencia:
Experiencia | Experiencia
:‘:ﬂl Cant. |Cargo Titulo profesional | Titulo de posgrado (g:;:;a' ?:'.?::mca
minimos) | minimos)
Ingeniero civil, | Posgrado en
Especialista |ingeniero de vias y |hidrologia, recursos
hidraulico transportes, hidricos, hidraulica, | Seis (6) =
! Hinb Dedicacion |ingeniero sanitario, | recursos  hidricos, | afios. Dos:{2) ahios:
30% ingeniero ambiental, | hidraulica ylo
ingeniero mecénico | Hidroambiental.
Posgrado en
Especialista |Ingeniero civil, | estructuras,
en ingeniero mecanico, | ingenieria sismica, Sais 6)
1 Uno |estructuras |ingeniero estructural, | disefio  estructural, afios Dos (2) afos.
Dedicacion |ingeniero  agricola, | ingenieria de ’
30% arquitecto. materiales,
sismorresistencia.
Posgrado en
. .. |ingenieria o gestion
Especialista !ngen]ero e, o gerencia
: ingeniero de vias y : ;
1 Uno amlz{ientla! transportes ambrent.al, S?'S (6) Dos (2) anos
Dedicacién |, ; ' ... |evaluacién anos. ’
ingeniero  sanitario : ;
30% Hinstiess ambisnt) ' | ambiental, medio
9 " |ambiente, ingenieria
sanitaria.
Auxiliar de | . il
ingenierfa Ingeniero  civi ylo
1 Uno St ingeniero de | N.A. N.A. N.A.
Dedicacion transporte y vias
30% yvias.
Topdgrafo iécnif:o ylo
inspector ecnologo L Dos (2) 7
1 Uno Dedicacion topografia, N.A. e Un (1) ano.
30% agrimensura o} ’
geomatica.

El personal relacionado anteriormente es el personal operacional y profesional minimo necesario para la
ejecucion del proyecto. Si el Consultor contrata persona adicional, este correra por su cuenta, por lo que
no habré lugar a pago alguno por parte de la Entidad frente al personal extra que el Consultor utilice en Ia
ejecucién del contrato, ya que la Entidad en la etapa de planeacion establecié el personal profesional y
operacional minimo requerido para el cumplimiento del contrato y fue objeto de observaciones por los
interesados en el Proceso de Contratacion.

Para cada uno de los profesionales mencionados se debera anexar fotocopia de la tarjeta profesional y
certificado de vigencia y antecedentes expedido por el consejo profesional competente. El requisito de la M
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tarjeta profesional se puede suplir con el requisito de que trata el articulo 18 del Decreto — Ley 2106 de
2019. Los estudios de posgrado que se exijan como requisito minimo se acreditaran mediante copia de los
diplomas respectivos o certificado de obtencion del titulo correspondiente. Ademas, la Entidad podra
solicitar las certificaciones laborales que permitan verificar la informacion relacionada en los Anexos. Para
cada uno de los profesionales se debe aportar la informacion solicitada.

4. FUNDAMENTOS JURIDICOS QUE SOPORTAN LA MODALIDAD DE SELECCION (Articulo
2.2.1.1.2.1.1 del Decreto 1082 de 2015)

Por las caracteristicas del objeto a contratar se trata de un contrato de consultoria del cual trata el numeral
2 del articulo 32 de la ley 80 de 1993, “(...) Son contrafos de consultoria los que celebren las entidades
estatales referidos a los estudios necesarios para la ejecucion de proyectos de inversion, estudios de
diagnastico, prefactibilidad o factibilidad para programas o proyectos especificos, asi como a las asesorias
técnicas de coordinacion, control y supervision. Son también coniratos de consultoria los que tienen por
objeto la interventoria, asesoria, gerencia de obra o de proyectos, direccion, programacion y la ejecucion
de disefios, planos, anteproyectos y proyectos (...)" al tratarse en el objeto del proceso a contratar la
elaboracion de los estudios y disefios necesarios para la construccion requerida, y por la determinacion del
valor de este, procede la modalidad de seleccién por concurso de méritos abierto del cual trata el numeral
3 del articulo 2 de la ley 1150 de 2007, modificado por el articulo 219 del decreto 19 de 2012, en armonia
con el proceso descrito en el articulo 2.2.1.2.1.3.1. del decreto 1082 de 2015, “(...) Procedencia del
concurso de méritos. Las Entidades Estatales deben seleccionar sus conlratisias a través del concurso de
méritos para la prestacion de servicios de consultoria de que trata el numeral 2 del articulo 32 de la Ley 80
de 1993 (...)", siguiendo el procedimiento para la contratacion por concurso de méritos de la cual trata el
articulo 2.2.1.2.1.3.2. del decreto 1082 de 2015 y con la aplicacion de los principios de la funcién publica y
administrativa consagrados en el articulo 209 de la Constitucion Politica de Colombia y articulo 3 de la Ley
1437 de 2011.

Al contrato que resulte del presente estudio, igualmente le son aplicables los principios de la Constitucion
Politica, el Estatuto General de Contratacidn de la Administracion Publica, Leyes 80 de 1993, 1150 de 2007
y sus Decretos reglamentarios; ademas, en lo regulado particularmente, en las normas civiles y
comerciales.

5. JUSTIFICACION DE LOS FACTORES DE SELECCION QUE PERMITAN IDENTIFICAR LA
OFERTA MAS FAVORABLE.

De conformidad con lo descrito, tratdndose de un contrato de consultoria cuya modalidad de seleccién es
de concurso de méritos, la Ley 1474 de 2011 establece en el numeral 4 que: “En los procesos para la
seleccion de consultores se hara uso de factores de calificacion destinados a valorar los aspectos técnicos
de la oferta o proyecto. De conformidad con las condiciones que sefiale el reglamento, se podran utilizar
criterios de experiencia especifica del oferente y del equipo de trabajo, en el campo de que se trate. En
ninglin caso se podra incluir el precio, como factor de escogencia para la seleccién de consultores.” Dichos
factores se desarrollan detalladamente en el Documento Base del presente proceso.

| 6. ANALISIS QUE SOPORTA EL VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO |

6.1 Valor estimado

El valor estimado del contrato es de CIENTO DIEZ MILLONES DE PESOS ($110.000.000,00) M/CTE. Este
valor se obtuvo a partir de un estudio de mercado realizado con dos proveedores quienes allegaron cada
uno una cotizacion, de tal manera que el presupuesto a partir del cual se soporta el valor estimado del
contrato de consultoria de la siguiente manera.

PRESUPUESTO CONSULTORIA

ELABORACION DE ESTUDIOS Y DISENOS FASE Ill PARA LA PAVIMENTACION, MEJORAMIENTO, REHABILITACION Y
RECONSTRUCCION DEL CORREDOR VIAL ESTRATEGICO PUENTE LA BALSA — ALTO DE AYALAS, EN EL MUNICIPIO
DE TIBASOSA, DEPARTAMENTO DE BOYACA, ANO 2025

VALOR
VALOR VALOR

ITEM DESCRIPCION UND | CANT PROMEDIO

COTIZACION 1 COTIZACION 2 COTIZACIONES
1 DIAGNOSTICO VIAL GBL | 1 $ 4.580.000,00 $ 5.300.000,00 $4.940.000,00

LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO
2 DETALLADO GBL | 1 $ 12.000.000,00 $ 9.980.000,00 $ 10.980.000,00
3 ESTUDIO DE SUELOS GBL |1 $ 11.580.000,00 $ 11.300.000,00 | $ 11.440.000,00
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ESTUDIO DE GEOLOGIA PARA
4 INGENIERIA GBL $ 2.400.000,00 $2.560.000,00 | $2.480.000,00
5 ESTUDIO DE TRANSITO GBL $ 7.520.000,00 $8.260.000,00 | $7.890.000,00
ESTUDIOS HIDRAULICOS E
6 HIDROLOGICOS GBL $ 6.000.000,00 $5.250.000,00 | $5.625.000,00
DISENO DE ESTRUCTURA DE
7 PAVIMENTO GBL $ 5.000.000,00 $2.700.000,00 | $3.850.000,00
8 DISENO GEOMETRICO GBL $ 7.820.000,00 $11.500.000,00 | $ 9.660.000,00
9 DISENO DE SENALIZACION GBL $ 4.500.000,00 $2.800.000,00 | $ 3.650.000,00
10 DISENO ESTRUCTURAL GBL $ 4.999.950,00 $6.200.000,00 | $5.599.975,00
GUIA DE MANEJO AMBIENTAL DE
1 PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA | GBL $ 2.500.000,00 $3.700.000,00 | $3.100.000,00
(MODO CARRETERO)
12 PLAN DE MANEJO DE TRANSITO GBL $ 4.500.000,00 $3.800.000,00 | $4.150.000,00
ANALISIS DE RIESGOS DE
DESASTRES DE CONFORMID[AD CON
LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 38
13 DE LA LEY 1523 DE 2012, DE GBL $ 3.940.000,00 $ 6.000.000,00 | $4.970.000,00
ACUERDQ CON LA ESCALA DE
DISENO DEL PROYECTO.
14 COMPONENTE FINANCIERO GBL $ 7.400.000,00 $7.900.000,00 | $7.650.000,00
15 ESPECIFICACIONES TECNICAS GBL $2.800.000,00 $3.500.000,00 | $3.150.000,00
16 PROCESO CONSTRUCTIVO GBL $ 2.984.000,00 $ 3.600.000,00 | $ 3.292.000,00
SUBTOTAL ANTES DE IVA (INCLUYE ESTAMPILLAS Y
DESCUENTOS) $ 90.523.950,00 | $ 94.350.000,00 | $92.436.975,00
IVA (19%) $17.199.550,50 | $ 17.926.500,00 | $ 17.563.025,00
$ $ $
TOTAL 107.723.500,50 | 112.276.500,00 | 110.000.000,00

6.2 Cronograma de ejecucion de la consultoria

A partir de los items y actividades que hacen parte del alcance la consultoria, contenidos en el numeral
2.1. del presente estudio previo, se desarrollé un cronograma de ejecucién en semanas. Cabe resaltar que
se trabaja la holgura del cronograma en intervalo de semanas, segun las recomendaciones del PMI para
la gerencia de proyectos, no obstante, esto no quiere decir que se requiera de la semana completa
necesariamente para la ejecucion del item.

ITEM

DESCRIPCION

s1

S3 | 84 | 85

S6 | §7 | S8

-

DIAGNOSTICO VIAL

LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO DETALLADO

ESTUDIO DE SUELOS

ESTUDIO DE GEOLOGIA PARA INGENIERIA

ESTUDIO DE TRANSITO

K| x|

ESTUDIOS HIDRAULICOS E HIDROLOGICOS

DISENG DE ESTRUCTURA DE PAVIMENTO

DISENO GEOMETRICO

DleIN]|]alol~]W]IN

DISENO DE SENALIZACION

-
e

DISENO ESTRUCTURAL

"y
b

GUIA DE MANEJO AMBIENTAL DE PROYECTOS DE

INFRAESTRUCTURA (MODO CARRETEROQ)

12.

PLAN DE MANEJO DE TRANSITO

13.

ANALISIS DE RIESGOS DE DESASTRES DE CONFORMIDAD CON
LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 38 DE LA LEY 1523 DE 2012, X
DE ACUERDO CON LA ESCALA DE DISENO DEL PROYECTO.

14.

COMPONENTE FINANCIERO

15,

ESPECIFICACIONES TECNICAS

186.

PROCESO CONSTRUCTIVO

El desarrollo de la consultoria se estructurara en tres etapas principales. En la fase inicial, correspondiente
a las semanas S1 y S2, se adelantaran las actividades de diagnastico vial, levantamiento topogréfic%]
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detallado, estudio de suelos y analisis de riesgos de desastres. De forma complementaria, en |a segunda
semana se dara inicio a los estudios de geologia para ingenieria y de transito, aprovechando la
disponibilidad parcial de |a informacién topografica y geotécnica para avanzar en paralelo. Esta estrategia
garantiza que los insumos basicos estén dispanibles oportunamente para la fase de disefio.

En la segunda etapa, comprendida entre S3 y S5, se desarrollaran los estudios hidraulicos e hidrolégicos,
el disefio de estructura de pavimento, el disefo geométrico y el disefio estructural. De manera simultanea,
se avanzara en el plan de manejo de transito y en la guia de manejo ambiental para proyectos de
infraestructura. Esta fase concentra el mayor esfuerzo técnico, por lo que se recomienda mantener equipos
especializados trabajando de forma paralela en cada frente, asegurando que las dependencias entre
disciplinas se gestionen de manera anticipada.

La etapa final, correspondiente a S6, S7 y S8, se centrara en la integracion y consolidacion de resultados.
Aqui se incluira el disefio de sefializacion, el componente financiero, las especificaciones técnicas y el
proceso constructivo. Estas actividades, aunque dependen de la informacién generada en las fases previas,
pueden desarrollarse parcialmente de manera anticipada a partir de avances intermedios, reduciendo el
tiempo de cierre. La entrega final de la consultoria se realizaré con todos los documentos consolidados,
revisados y listos para aprobacion,

El cumplimiento del plazo estimado de dos meses es factible mediante la implementacion de un
cronograma de trabajo intensivo, la ejecucion en paralelo de actividades independientes y la realizacién de
entregas parciales semanales para control de calidad y mitigacién de riesgos. Un esquema de seguimiento
y coordinacién semanal entre los equipos de trabajo garantizara que se cumpla con el alcance tecnico y
que se respeten los tiempos previstos, evitando retrasos derivados de reprocesos o falta de integracion
entre disciplinas.

El cronograma previsto puede ser modificado a conveniencia por parte del consultor siempre y cuando el
cumplimiento del objeto contractual sea acorde al plazo total estimado. Toda modificacién al cronograma
en horizonte debera ser aprobado por la supervision.

e El valor comprendido incluye todos los costos directos e indirectos en condiciones normales, que se
puedan generar, que se paga en efectivo, incluso el impuesto al consumo si el proponente esta
obligado a este.

e El célculo del factor multiplicador (2,30) se discrimina en el formato de presupuesto oficial del proceso
que hace parte integral del presente proceso contractual.

e« También se encuentra calculado la no afectacion al equilibrio econémico del contrato por lo que se
tuvo en cuenta los descuentos municipales y nacionales que se generan en el pago del contrato.

= Los precios que ofrezca el contratista para las diferentes modalidades del servicio a contratar durante
el plazo de ejecucion del contrato seran los vigentes a la fecha de presentacién de la propuesta y
deben cubrir todos los costos de los diversos trabajos a realizar, impuestos, herramientas, equipos,
imprevistos, gastos de administracién, incrementos del precio del délar y utilidades del proponente
entre otros.

l 7. ANALISIS DEL SECTOR

Para dar cumplimiento al analisis del sector segun lo referido en el articulo 2.2.1.1.1.6.1 del decreto 1082
de 2015 y de conformidad con lo que al respecto establece la guia para analisis del sector de la agencia
nacional de contratacion publica, se efectud analisis del sector en documento anexo separado de este
estudio previo. VER ANEXO ANALISIS DEL SECTOR.

8. RIESGOS, TIPIFICACION Y ASIGNACION

Conforme a lo establecido en los Articulos 4° y 7° de la ley 1150 del afio 2007 y Articulo 2.2.1.1.1.6.3 del
Decreto 1082 de 2015, y de conformidad con el manual para la identificacion y cobertura del riesgo de los
procesos de contratacion (Version 1) los riesgos que se pueden presentar dentro del presente proceso de
seleccion y que pueden afectar las etapas de planeacion hasta la terminacién del plazo de ejecucion, la
liquidacion del contrato y el vencimiento de garantias y que pueden afectar el equilibrio economico del
contrato, son:

Riesgos previsibles: Son los posibles hechos o circunstancias que por la naturaleza del contrato y de la
actividad a ejecutar es factible su ocurrencia. Estos riesgos son los que se distribuyen y manejan desde
esta tipificacion, estimacion y luego se asignan bajo los siguientes criterios:

e Porla parte que estd en mejor disposicion de evaluarlos, controlarlos y administrarios.

e Por la parte que disponga de mejor acceso a los instrumentos de proteccién, mitigacion y/

o :
diversificacion. %
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Riesgos Imprevisible: Son aquellos hechos o circunstancias donde no es factible su prevision, es decir el
acontecimiento de su ocurrencia, tales como hechos de la naturaleza, actos terroristas, guerra o eventos

que alteren el orden publico, entre otros.

De conformidad con los riesgos previsibles la entidad identifico, estimo, valoro y asigno los riesgos,
consignandolos en la tabla anexa al final de este documento.

Ver al final del estudio como anexo Matriz de Riesgos.

[ 9. GARANTIAS EXIGIDAS PARA MITIGAR LOS RIESGOS DEL PROCESO CONTRACTUAL |

Por las caracteristicas, la naturaleza del objeto contractual, los riesgos, la forma de pago planteada, el
contratista debera constituir a favor del Municipio las siguientes garantias:

La garantia Unica a favor de entidades estatales que presentara el contratista avalara el cumplimiento de
las obligaciones a su cargo, surgidas del contrato, la cual se mantendra vigente durante la ejecucion del
contrato y su liquidacion y se ajustara a los limites, existencia y extension del riesgo amparado.

La garantia tnica a favor del Municipio se formalizara en una poliza de seguro expedida por una compariia
de seguros o entidad bancaria debidamente establecida en Colombia.

Esta pdliza se distribuira en el cubrimiento de los siguientes riesgos que afectan la ejecucion del contrato:

Clase de Riesgos % i Vigencia
: Valor
fask Del La del contrato y SEIS (6) meses
0,
Cumplimiento del contrato 20% contiats Sy
’ . Del La del contrato y TRES (3) afios
0,
Calidad del servicio 20% e Ee =y
Pago de salarios y Prestaciones Sociales e 59 Del La del contrato y TRES (3) anos
indemnizaciones ° | contrato | mas.
Responsabilidad Civil Extracontractual ggleMLV La del contrato

En consecuencia, El CONTRATISTA se obliga a constituir a favor del MUNICIPIO, de acuerdo con el
articulo 7 de la Ley 1150 de 2007, una garantia Unica que avalara el cumplimiento de las obligaciones
surgidas del contrato la cual se mantendra vigente durante su ejecucion vy liquidacion final, podra ser
otorgada mediante cualquiera de las clases estipuladas en el Decreto 1082 de 2015.

10. INDICAR SI EL PROCESO DE CONTRATACION ESTA COBIJADO POR UN ACUERDO
COMERCIAL O UN TRATADO DE LIBRE COMERCIO VIGENTE PARA EL ESTADO
COLOMBIANO. REFERIR EL ACUERDO O TRATADO.

De conformidad con las anteriores consideraciones se deja constancia que el presente proceso de
contratacion estatal, de conformidad a su cuantia le seria aplicable acuerdo comercial vigente, pero
revisadas las excepciones previstas en la guia de Colombia compra eficiente, se tiene que las mismas
aplican para el caso de “servicios mantenimiento y adecuacién”, el proceso de contratacion esta cubierto
por los siguientes acuerdos comerciales y por la decisién 439 de la secretaria de la comunidad andina de
naciones (CAN):

Entidad Excepcion Proceso de
Acuerdo Comercial incluida Umbrsl aplicpable Contratacién cubierto

Chile Sl $1.014.613.829 NO NO
Alianza Pacifico México NO - N/A NO

Peru Sl $1.014.613.829 NO NO
Canada NO - N/A NO
Chile Sl $1.014.613.829 NO NO
Corea NO - NO NO
Costa Rica NO - NO : NO
Estados Unidos? NO - NO NO
Estados AELC NO - NO NO
Israel NO NO NO
México NO - N/A NO

El Salvador Sl $36.400.000 NO NO
Triangulo Norte  Guatemala Sl $36.400.000 NO NO

Honduras NO - N/A NO
Unién Europea (Reino Unido e Sl $1.014.613.829 NO NO
Irlanda del Norte)
Comunidad Andina CAN Si Aphea odas NO B

los procesos /4
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En consecuencia, la Entidad concedera Trato Nacional a Proponentes y servicios de los Estados que
cuenten con un Acuerdo Comercial que cubra el Proceso de Contratacion.

CONCLUSIONES DEL ESTUDIO: Con el presente estudio queda demostrado que el municipio de
Tibasosa, tiene necesidad de contratar la consultoria referida, bajo la modalidad de seleccién indicada. La
actividad se encuentra plenamente planificada y, por lo tanto, por ser viable técnica y juridicamente, se
recomienda llevar a cabo la aludida contratacién.

En constancia de lo anterior, se suscribe por quien elabora el estudio previo y se deja a disposicién del
alcalde municipal en funcién como ordenador del gasto publico municipal, para su conocimiento y demas
fines pertinentes.

11. DEPENDENCIA RESPONSABLE
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA Y MOVILIDAD

FIRMA.

.

£
(-"—v:m'rm_en-.-—
- o i

JAIME AMDF
SECRETARIO DE | /{' ZS , ; BLICA'Y MOVILIDAD

A

NOMBRE CARGO YIO CONTRATO

7 CONTRATISTA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTU
Proyects | PEDRO DUVAN MONTEJO MARTINEZ | SONTRATISTA SECR s
Revisé JAIME ANDRES ZEA GUTIERREZ s v PEOSETLURUGY EREey
Revisé v - DIRECTORA TECNICA DE GESTION CONTRACTUAL Y
ikt LEIDY ROCIO GASPAR MARTINEZ i L]
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