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CÓDIGO DE TERCERO
TIPO DE 

DOCUMENTO
NUMERO DE 

IDENTIFICACIÓN NOMBRE

1013715547 NIT 901888461 CONSORCIO SANTA TERESA 28

Item Nombre entidad Referencia
Numero 

Documento 
Contable

POS. 
CxP

Fecha 
Cont.CxP 

en la 
Entidad

Fecha 
Radicación 
Tesorería 
Distrital

Estado

Fecha de 
Estado 
AAAA-
MM-DD

Documento 
Compensac
ión Según 

Estatus

Forma de 
Pago Valor Bruto Valor Neto Cuenta Bancaría

Fecha 
Entrega 

Cheque a 
ventanilla

Endoso

1 INSTITUTO DISTRITAL PARA LA 
RECREACION Y EL DEPORT 106135 3000567812 002 16-jun-25 16-jun-25 PAGADA 17-jun-25 5003239952 Transferencia 

Giradora 329.273.402 289.660.980
24140929694 

AHORROS Banco Caja 
Social BCSC SA

Detalle de descuentos tributarios

Numero 
Documento 

Contable
Descripción % 

Descuento
Base 

Retención
Valor 

Retención

Información presupuestal

Numero 
Documento 

Contable
CRP Posición 

CRP PosPre Fondo PP

3000567812

ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR 2% 2.0000 276.700.338 5.534.007

ESTAMPILLA PROCULTURA 0.5000 276.700.338 1.383.502

ESTAMPILLA UNIV FCO JOSE DE 
CALDAS 1.1% 1.1000 276.700.338 3.043.704

ESTAMPILLA UNIV PEDAGOGICA 
NACIONAL 0,5% 0.5000 276.700.338 1.383.502

RETEFUENTE SERVICIOS 6% 6.0000 276.700.338 16.602.020

RETEIVA 15% 15.0000 52.573.064 7.885.960

RETEICA 8.66 X MIL 0.8660 276.700.338 2.396.225

Impuesto de Timbre 0.5% 0.5000 276.700.338 1.383.502

TOTAL DESCUENTOS 39.612.422

3000567812 5000767225 001 O232020200883115 1-100-F001 2025
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Otra información:

* Si su documento tiene Estatus Registrada, se encuentra en trámite en la entidad ordenadora del pago. Por favor póngase en contacto con la entidad.

* Si su consulta no presenta fecha de pago y tiene estatus de Rechazada o Anulada, su pago no pudo ser aplicado. Por favor póngase en contacto con la entidad ordenadora del pago. 



6

DV

ESPECIAL
RESPONSABLE DE 

IVA

NO 

RESPONSABLE 

DE IVA

1

Cta. Ahorros

                  OBRA PUBLICA                           ORDEN DE SERVICIOS

DÍA MES AÑO DÍA MES AÑO TIEMPO

CONTRATO No. 4080-2024 FECHA 14 11 2024 VALOR PRORROGA 19 5 2025 Tres (3) meses  

ADICION N°. FECHA 19 5 2025 VALOR PRORROGA

ADICION N°. FECHA VALOR PRORROGA

TOTAL

E.P.S

PENSIÓN DÍA MES

PARAFISCALES 1 5 DESDE

ARP 31 5 HASTA

ANTICIPO PAGO N° 7 DE: 13 SALDO

20 11 2024 PLAZO 

DÍA MES AÑO

NÚMERO 7 4 6 2025 ACTA LIQUIDACIÓN OBRA

FACTURA DE VENTA No. ST9 FACTURA DE VENTA No. FACTURA DE VENTA No.

ENTRADA ALMACEN No. ENTRADA ALMACEN No.

X VIGENCIA ANTERIOR X

CDP Registro (CRP) De Fecha Código componente Posición PMR

8020 10445 15/11/2024 O232020200883115 1 PM/0211/0103/43010030248

4600 3880 26/05/2025 O232020200883115 1 PM/0211/0103/43010030248

NOMBRE ORDENADOR:

DEPENDENCIA:
CARGO: CARGO:
C.C. No.: C.C. No.:

ORDEN DE PAGO INDIVIDUAL

FECHA DE DILIGENCIAMIENTO R   U   T   A   S PAC MES SUBDIRECCIÓN

JUNIO SUBDIRECCIÓN TÉCNICA DE PARQUES

CONSORCIO SANTA TERESA 28

4 2025

RÉGIMEN TRIBUTARIO

CC O NIT 

901.888.461NOMBRE CONTRATISTA

24140929694 BANCO BANCO CAJA SOCIAL No. CUENTA PARA CONSIGNAR Cta. Corriente

ENDOSO/ / CESIÓN CC O NIT 

SERVICIOS PÚBLICOS

 ORDEN DE COMPRA

 $ 329.273.402 

#VALOR!

TIPO DE CUENTA PARA PAGO
CONVENIOS EMBARGO-SENTENCIAS

ACEPTACIÓN OFERTA 

APROVECHAMIENTO ECONÓMICOINTERVENTORIA - CONSULTORIA

OTROS(Seguros)
PRESTACIÓN DE SERVICIOS        

 $ - 

PRESENTO PARA PAGO

VALOR A PAGAR 
DEVOLUCIONES POR: CONSIGNACIONES ESCENARIOS/ IMPUESTOS/  OTROS  (Especificar concepto de 

devolución)

2025

2025

C

O

N

T

R

A

T

O

 $ 2.107.109.833,00 

1  $ 322.109.701,00 

PRESENTO INFORMES

ACTA CORTE DE OBRA LEGALIZADA:

PAGO UNICO

19/11/2025

PAGO ANTICIPADO

FECHA TERMINACIÓN 

DEL CONTRATO

ULTIMO PAGO

Nombre rubro Nombre fuente de financiación 

ENTRADA ALMACEN No.

CERTIFICO QUE RECIBÍ A ENTERA SATISFACCIÓN LOS SERVICIOS ó ELEMENTOS QUE SE DESCRIBEN EN EL OBJETO CONTRACTUAL Y ORDENO QUE EL PAGO SE HAGA  DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO  EN EL CONTRATO

DEPENDENCIA:

FIRMA GERENTE DE PROYECTO O DELEGADO CONTRACTUAL

O23011743012024024803003

Administración de parques y

escenarios c - Servicio de

administración de la infraestructura

deportiva

1-100-F001
VA-Recursos Distrito

 $ 1.071.779.220 

ACTA RECIBO FINAL DE OBRA:

TOTAL

Servicios de consultoría en

gestión administrativa

 $ 329.273.402 

RODRIGO ALBERTO MANRIQUE FORERO 

O23011743012024024803003

                     SUDBIRECTOR TÉCNICO DE PARQUES  SECRETARIO GENERAL

Administración de parques y

escenarios c - Servicio de

administración de la infraestructura

deportiva

3-200-I001
RB-ADMINISTRADOS DE 

DESTINACIÓN ESPECIFICA

Servicios de consultoría en

gestión administrativa
 $ 322.109.701,00  $ - 

 $ 2.107.109.833,00  $ 329.273.402 

CARGO:

                                                                                       FIRMA ORDENADOR DEL GASTO
NOMBRE  

SUPERVISOR:

80.243.688

SUBDIRECCIÓN TÉCNICA DE PARQUES 

C.C. No.:

SECRETARIA GENERAL

FIRMA SUPERVISOR O INTERVENTOR

GABRIEL ERNESTO LAGOS

SUBDIRECCIÓN TÉCNICA DE PARQUES 

RODRIGO ALBERTO MANRIQUE FORERO NOMBRE:

DEPENDENCIA:

80.243.688 79.628.421
SUDBIRECTOR TÉCNICO DE PARQUES  

Nombre componente Valor Total Registro Valor a afectar

FECHA

 (Sin Centavos) 

FACTURA DE VENTA No.

ENTRADA ALMACEN No.

PERIODO DE PAGO CUENTA

DOCE (12) MESES 

 $ 2.429.219.534,00 

AÑO

P

R

E

S

U

P

U

E

S

T

O

VIGENCIA ACTUAL

Rubro

 Presupuestal
Código de la fuente   

TIENE EMBARGOS

FECHA INICIO DEL 

CONTRATO
ACTA INICIO    LEGALIZADA:

SI NO

SI NO

SI NO

SI NO

SI

NOSI

NO

GESTIÓN FINANCIERA- V.16



No.

y el , como parte de 

No.

( ) MCTE.

Para constancia, se firma en  Bogotá D.C., a los 4  días del mes de Junio 

de .

PRORROGA No.1 No.1 Tres (3) meses 

31 de mayo de 2025

las actividades pactadas en el contrato. Se evidencia que entregó el informe de actividades correspondiente, el

cual reposa en la carpeta del contrato en el archivo de la Subdirección de Contratación.

por un  valor  final a pagar de TRESCIENTOS VEINTINUEVE MILLONES

"REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, CONTABLE, FINANCIERA, SOCIAL, AMBIENTAL, SST Y JURÍDICA A LAS

OBRAS DE MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN, REPARACIÓN Y RECUPERACIÓN DE LOS PARQUES Y CAMPOS DEPORTIVOS

ADMINISTRADOS POR EL IDRD". GRUPO 1 Y GRUPO 2

Que se presentaron los recibos y/o certificación de pago de aportes Parafiscales, Salud, Pensión, ARL, de

acuerdo a las normas y leyes vigentes. (Ley 828 /2003, ley 789 /2002, ley 1607 /2012, ley 100 /1993), del

periodo certificado.

Que conforme a lo anterior y de acuerdo a lo estipulado en la cláusula de FORMA DE PAGO el contratista

cumplió a cabalidad con los requisitos para el pago y se autoriza proceder a continuar con los trámites

pertinentes para el desembolso de la factura.

ST9

CERTIFICA:

Que el contrato se ejecutó dentro del plazo pactado y el contratista cumplió a satisfacción con el objeto

contractual y las obligaciones generales y especificas estipuladas, de acuerdo con la certificación

expedida  por  la  interventoría,   correspondientes    al   período   comprendido   

01 de mayo de 2025

         CONSORCIO SANTA TERESA 28

NIT No.

CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO INDIVIDUAL

EL SUSCRITO SUPERVISOR 

DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA 4080-2024

ADICIÓN No. 1 No.1 $ 322.109.701

CARGO:

LILIANA P.BARBOSA (cto.4041-2024-G1)                   

IVAN VELASQUÉZ (cto.4060-2024-G2)

CONTRATISTA

DOSCIENTOS SETENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS DOS PESOS $329.273.402

FIRMA DEL SUPERVISOR *VoBo Profesionales Apoyo Supervisión

2025

NOTA: El valor del acta recibo parcial de interventoría No.7  correspondendiente a la suma de $ 329.273.402.oo

* Sólo aplica para las áreas que requieren apoyo a la supervisión de los contratos

NOMBRE:

SUBDIRECTOR TECNICO DE PARQUES CONTRATISTA

RODRIGO ALBERTO MANRIQUE FORERO 

901.888.461-1

OBJETO:

GESTIÓN FINANCIERA V.4



ACTA DE RECIBO PARCIAL DE INTERVENTORIA Nº 7

DE 1 MAYO AL 31

dd mmm dd

DE DE

DE DE

N.

1

2

DE DE

DE DE

En Bogotá D.C ; a los 04 de
Números

CONTRATO No 4080 2024

FECHA

04 JUNIO 2025

 $                                                     -   

dd mm aaaa

(Número de Contrato) (Año de  suscripción)

CONTRATISTA INTERVENTORIA: CONSORCIO SANTA TERESA 28

SUPERVISOR ETAPA DE DISEÑO: NO APLICA

OBJETO DEL CONTRATO

"REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, CONTABLE, FINANCIERA, SOCIAL, AMBIENTAL, SST Y JURÍDICA A LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN, REPARACIÓN Y RECUPERACIÓN DE LOS 

PARQUES Y CAMPOS DEPORTIVOS ADMINISTRADOS POR EL IDRD". GRUPO 1 Y GRUPO 2

(Indique el objeto del contrato suscrito)

SUPERVISOR ETAPA DE OBRA: RODRIGO ALBERTO MANRIQUE FORERO

APOYO A LA SUPERVISIÓN ETAPA DE DISEÑO: NO APLICA

APOYO A LA SUPERVISIÓN ETAPA DE OBRA:

APOYOS A LA SUPERVISIÓN CONTRATO DE INTERVENTORÍA 4080 - 2024

 LILIANA PAOLA BARBOSA BARRERA - CORRESPONDIENTE AL CONTRATO DE OBRA 4041 - 2024

IVAN ORLANDO VELASQUEZ CLAVIJO - CORRESPONDIENTE AL CONTRATO DE OBRA 4060 - 2024

FECHA DE INICIO CONTRATO: 20 NOVIEMBRE 2024

PLAZO DE LIQUIDACIÓN: NO APLICA

PLAZO TOTAL CONTRATO: NUEVE (09) MESES

FECHA DE TERMINACION CONTRATO: 19 AGOSTO 2025

VALOR IVA VALOT TOTAL

INTERVENTORIA OBRA 1.770.680.532,00$                         $                                         -    $                                                     -   

TOTALES 1.770.680.532,00$                        336.429.301,00$                     $                            2.107.109.833,00 

19%

-$                                               $                                         -    $                                                     -   

VALOR TOTAL CONTRATO:  $                                    2.107.109.833,00 
(Indique en este espacio el valor del contrato en letras)

DOS MIL CIENTO SIETE MILLONES CIENTO NUEVE MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y TRES PESOS M/CTE

MODIFICACIONES

PLAZO ADICIONES

TIPO Y N. TIEMPO
FECHA DE 

SUSCRIPCION
DESDE HASTA NUEVA FECHA DE TERMINACION

FECHA DE 

SUSCRIPCION
VALOR

PRÓRROGA 1 TRES (03) MESES 19/05/2025 20/08/2025 19/11/2025 19/11/2025 19-may-25  $                               322.109.701,00 

 $                                                     -   

NOVIEMBRE 2024

PLAZO FINAL DE EJECUCIÓN : DOCE (12) MESES

TOTAL ADICIONES:  $                               322.109.701,00 

CONDICIONES ACTUALIZADAS

FECHA DE TERMINACION ACTUALIZADA DEL CONTRATO: 19 NOVIEMBRE 2025

PLAZO DE LIQUIDACION: NO APLICA

PLAZO TOTAL DEL CONTRATO ACTUALIZADO: DOCE (12) MESES

FECHA DE INICIO: 20

VALOR TOTAL FINAL DEL CONTRATO:  $                                    2.429.219.534,00 

19%

 $                                         -   

VALORES FINALES VALOR SIN IVA IVA

INTERVENTORIA ESTUDIOS Y DISEÑOS -$                                              

(Indique en este espacio el valor final del contrato en letras)

DOS MIL CUATROCIENTOS VEINTINUEVE MILLONES DOSCIENTOS DIECINUEVE MIL QUINIENTOS TREINTA Y CUATRO PESOS M/CTE

CUATRO días del mes de JUNIO 2025 se reunieron:
Letras Letras Año

RAUL ORLANDO DELGADO CABIATIVA actuando en representación del INTERVENTOR

Y EL SUPERVISOR, con el fin de recibir las actividades desarrolladas por parte del INTERVENTOR, con base en los avances del CONTRATO y de acuerdo con los compromisos contractuales que se detallan en 

los documentos anexos, que hacen parte integral de la presente acta.

(Nombre representante legal del contratista)

PERIODO DEL ACTA

IVA VALOR IVA VALOT TOTAL

INTERVENTORIA ESTUDIOS Y DISEÑOS

2.041.360.953,00$                         $                   387.858.581,00  $                            2.429.219.534,00 

2025

aaaa

MAYO

mmm

2025

aaaa

VALORES VALOR SIN IVA

PLAZO DE EJECUCION: NUEVE (09) MESES

INTERVENTORIA OBRA

TOTALES 2.041.360.953,00$                        387.858.581,00$                     $                            2.429.219.534,00 

Pagina 1 de 3 DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE PARQUES Y ESCENARIOS - V1



ACTA DE RECIBO PARCIAL DE INTERVENTORIA Nº 7

DE 1 MAYO AL 31

dd mmm dd

CONTRATO No 4080 2024

FECHA

04 JUNIO 2025

dd mm aaaa

(Número de Contrato) (Año de  suscripción)

PERIODO DEL ACTA 2025

aaaa

MAYO

mmm

2025

aaaa

OBSERVACIONES:

RESUMEN FINANCIERO FINAL DEL CONTRATO

(Consignar el resumen financiero del contrato con corte a la finalización del periodo de la presente acta)

ITEM VALOR

ii) El 70% del valor del contrato se pagará contra avance de obra, debidamente certificado y avalado por el supervisor del contrato de interventoría.

Nota: Para determinar el avance de obra, considerando que son dos contratos objeto deinterventoría, se tomará como base el 29% del valor destinado para pagar por avance para el contrato 1 (gramas) y el 71% 

del valor destinado para pagar por avance para el contrato 2. Es decir, que el Interventor deberá discriminar y/o detallar en la cuenta de cobro a cuál de los grupos pertenece el avance de obra a cobrar.

2. Valor avance de obra equivalente al 17,05% de avance del contrato 4041 de 2024 (gramas) correspondiente a $52.417.225,00

3. Valor avance de obra equivalente al 19,73% de avance del contrato 4060 de 2024 (parques) correspondiente a $206.619.187,00

TOTAL A PAGAR PRESENTE ACTA (IVA incluido)  $                   52.417.225,00 

IVA presente Acta  $                     8.369.137,00 

TOTAL EJECUTADO PRESENTE ACTA - AVANCE DE OBRA (sin IVA)  $                   44.048.088,00 

 $                 173.629.569,00 

IVA presente Acta  $                   32.989.617,00 

TOTAL A PAGAR PRESENTE ACTA (IVA incluido)  $                 206.619.187,00 

EJECUTADO PRESENTE ACTA GRUPO 1 - INTERVENTORÍA AL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA 4041 DE 2024

EJECUTADO PRESENTE ACTA GRUPO 2 - INTERVENTORÍA AL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA 4060 DE 2024

RESUMEN FINANCIERO CONSOLIDADO - CONTRATO DE INTERVENTORÍA 4080 DE 2024

ITEM VALOR

TOTAL EJECUTADO PRESENTE ACTA - AVANCE DE OBRA (sin IVA)

VALOR INICIAL DEL CONTRATO  $              2.107.109.833,00 

Adiciones aprobadas al presente contrato  $                 322.109.701,00 

VALOR ACTUAL DEL CONTRATO  $              2.429.219.534,00 

Valor ejecutado y pagado interventoria de diseño hasta acta anterior (incluye IVA)  $                                       -   

IVA Pagado (Acumulado sobre interventoria de diseño hasta acta anterior)  $                                       -   

Saldo de contrato pendiente por pagar por concepto de Interventoria de Diseño ejecutada  $                                       -   

Valor ejecutado y pagado interventoria de obra hasta acta anterior (Incluye IVA)  $              1.028.166.912,00 

IVA Pagado (Acumulado sobre Interventoria de Obra hasta acta anterior)  $                 164.161.104,00 

Saldo de contrato pendiente por pagar por concepto de Interventoria de Obra ejecutada  $              1.401.052.622,00 

Valor Total Ejecutado interventoria Diseños y/Obra (Incluye IVA)  $                                       -   

Valor contra liquidación  $                                       -   

TOTAL EJECUTADO PRESENTE ACTA - AVANCE DE OBRA GRUPO 1 Y GRUPO 2 (sin IVA)  $                 217.677.657,00 

TOTAL EJECUTADO PRESENTE ACTA - MENSUAL O FRACCIÓN DE MES (sin IVA)  $                   59.022.681,00 

IVA presente Acta  $                   11.214.309,00 

IVA presente Acta  $                   41.358.755,00 

TOTAL A PAGAR PRESENTE ACTA - AVANCE DE OBRA GRUPO 1 Y GRUPO 2 (IVA incluido)  $                 259.036.412,00 

EL PRESENTE PAGO SEGÚN LO DESCRITO EN LA CLAUSULA 8, FORMA DE PAGO DEL CONTRATO 4080 DE 2024 DONDE SE ESTABLECE:

i) El 30% del valor del contrato se pagará en sumas iguales mensuales o por fracción de mes, conforme al plazo del contrato.

1. Valor mensual o fracción de mes correspondiente al periodo del 1 de mayo de 2025 y el 31 de mayo de 2025 correspondiente a $70.236.990,00

Valor total acta parcial de interventoría No. 7 correspondiente a $329.273.402,00

TOTAL A PAGAR PRESENTE ACTA (IVA incluido)  $                 329.273.402,00 

TOTAL A PAGAR PRESENTE ACTA - MENSUAL O FRACCIÓN DE MES (IVA incluido)  $                   70.236.990,00 

TOTAL EJECUTADO PRESENTE ACTA (sin IVA)  $                 276.700.338,00 

IVA presente Acta  $                   52.573.064,00 

Pagina 2 de 3 DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE PARQUES Y ESCENARIOS - V1



ACTA DE RECIBO PARCIAL DE INTERVENTORIA Nº 7

DE 1 MAYO AL 31

dd mmm dd

CONTRATO No 4080 2024

FECHA

04 JUNIO 2025

dd mm aaaa

(Número de Contrato) (Año de  suscripción)

PERIODO DEL ACTA 2025

aaaa

MAYO

mmm

2025

aaaa

Cuadro de control 

Factura

Trabajos ejecutados 

Certificado de cumplimiento

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienene en ella en Bogotá D.C, a los

4 de 2025
Números Año

(Nombre)    

(Cargo)

(Nombre)    (Nombre)    

(Nombre)    (Nombre)    

Original

1ra copia 

NOTA: LOS ESPACIOS QUE NO CORRESPONDA LLENAR, POR EL OBJETO DEL CONTRATO SE ESCRIBIRA   NA - (NO APLICA)

ANEXOS PRESENTE ACTA

(Debe contener: relación de actividades o trabajos realizados (estudios, diseños, asesorías, informes, etc.), del personal, equipos y demás recursos empleados  en el desarrollo del contrato)

Factura electrónica de venta ST9

(Presentación física de los trabajos realizados, como soporte del corte parcial: Informes, conceptos… y demás aplicables según lo estipulado en el contrato.) 

(Corresponde al documento donde el interventor certifica  que verificó que el contratista cumplió con sus obligaciones contractuales en el periodo)

REPRESENTANTE LEGAL

CUATRO
Letras

días del mes de JUNIO
Letras

SUPERVISOR ETAPA DE OBRA APOYO A LA SUPERVISION ETAPA DE OBRA - CONTRATO DE INTERVENTORÍA 4080-2024

Subdirección Contratación

Área responsable del contrato

CONTRATISTA INTERVENTORIA

(Firma)

SUPERVISOR ETAPA DE DISEÑO APOYO A LA SUPERVISION ETAPA DE OBRA - CONTRATO DE INTERVENTORÍA 4080-2024

(Firma) (Firma)

(Firma)

RAUL ORLANDO DELGADO CABIATIVA

NO APLICA  LILIANA PAOLA BARBOSA BARRERA - CONTRATO DE OBRA 4041 - 2024

IVAN ORLANDO VELASQUEZ CLAVIJO - CONTRATO DE OBRA 4060 - 2024RODRIGO ALBERTO MANRIQUE FORERO

Pagina 3 de 3 DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE PARQUES Y ESCENARIOS - V1
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CONTRATO DE INTERVENTORÍA 4080-2024

VALOR DEL CONTRATO 2.107.109.833,00$       
MENSUAL O FRACCIÓN 

MENSUAL O FRACCIÓN
30% 632.132.950,00$                               CONTRATO DE OBRA - GRUPO 1 29% 427.743.296,00$                  

PLAZO DEL CONTRATO (MESES) 9
AVANCE DE OBRA POR AVANCE 

DE OBRA
70% 1.474.976.883,00$                            CONTRATO DE OBRA - GRUPO 2 71% 1.047.233.587,00$               

ADICIÓN 1 - INTERVENTORÍA AL CONTRATO 4041 322.109.701,00$          
MENSUAL O FRACCIÓN 

MENSUAL O FRACCIÓN
30% 96.632.910,00$                                 AVANCE PAGADO OBRA - GRUPO 1 

PRÓRROGA 1 (MESES) 3
AVANCE DE OBRA POR AVANCE 

DE OBRA
70% 225.476.791,00$                               CONTRATO DE OBRA - GRUPO 1

VALOR ACTUALIZADO DEL CONTRATO 2.429.219.534,00$       SALDO VALOR VARIABLE

CONTRATO DE OBRA - GRUPO 1 4041-2024 ADICIÓN VALOR FINAL EJECUCIÓN MENSUAL % AVANCE GRUPO 1

VALOR DEL CONTRATO 5.200.000.000,00$       2.847.000.000,00$                           8.047.000.000,00$                1.372.224.616,00$                            17,05%

PLAZO DEL CONTRATO (MESES) 8

CONTRATO DE OBRA - GRUPO 2 4060-2024 EJECUCIÓN MENSUAL % AVANCE GRUPO 2 REDONDEO % AVANCE GRUPO 2 AMORTIZACIÓN DEL ANTICIPO

VALOR DEL CONTRATO 12.900.349.807,00$     2.545.178.952,00$                           19,73% 19,73% 1.400.000.000,00$                                

PLAZO DEL CONTRATO (MESES) 8

VALOR INTERVENTORÍA MENSUAL O FRACCIÓN (30%) VALOR MENSUAL VALOR FRACCIÓN (DÍAS) FRACCIÓN COBRO (DÍAS) VALOR MENSUAL O FRACCIÓN VALOR IVA MENSUAL O FRACCIÓN

632.132.950,00$                                                                    70.236.994,00$            2.341.233,00$                                  30 70.236.990,00$                                 11.214.309,00$                                     

VALOR INTERVENTORÍA VARIABLE GRUPO 1 % AVANCE VALOR AVANCE DE OBRA G1 VALOR NETO AVANCE DE OBRA G1

307.432.407,00$                                                                    17,05% 52.417.225,00$                                44.048.088,00$                                     

VALOR INTERVENTORÍA VARIABLE GRUPO 2 % AVANCE VALOR AVANCE DE OBRA G2 VALOR NETO AVANCE DE OBRA G2

1.047.233.587,00$                                                                 19,73% 206.619.187,00$                              173.629.569,00$                                   

VALOR IVA VALOR NETO

VALOR MENSUAL O FRACCIÓN 70.236.990,00$            11.214.309,00$                                59.022.681,00$                     

VALOR AVANCE DE OBRA GRUPO 1 - 4041/24 52.417.225,00$            8.369.137,00$                                  44.048.088,00$                     

VALOR AVANCE DE OBRA GRUPO 2 - 4060/24 206.619.187,00$          32.989.617,00$                                173.629.569,00$                   

TOTAL 329.273.402,00$          52.573.064,00$                                276.700.338,00$                   

RAUL ORLANDO DELGADO CABIATIVA
REPRESENTANTE LEGAL
CONSORCIO SANTA TERESA 28
901.888.461-1

225.476.791,00$                                       

307.432.407,00$                                       

VALOR IVA AVANCE DE OBRA G2

32.989.618,00$                                                                                  

VALOR TOTAL

VALOR TOTAL ACTA PARCIAL INTERVENTORÍA

VALOR IVA AVANCE DE OBRA G1

8.369.137,00$                                                                                    

REDONDEO % AVANCE GRUPO 1

17,05%

FORMA DE PAGO FORMA DE PAGO DEL AVANCE DE OBRA

VALOR NETO MENSUAL O FRACCIÓN

59.022.681,00$                                         

FACTURACIÓN INTERVENTORÍA

1.145.178.952,00$                                    

VALOR NETO A PAGAR

345.787.680,00$                                       



4041-2024

CONSORCIO INNOVAPARQUES

CONSORCIO SANTA TERESA 28

4080-2024

CÓDIGO DIRECCIÓN  COSTO DIRECTO MES AU (38.48%) COSTO TOTAL

1 12-091 Transversal 48 N°63-65 -$                               -$                              -$                                     

2 12-091 Transversal 48 N°63-65 1.064.898,18$              409.772,82$                1.474.671,00$                   

3 10-192
Carrera 76 y Carrera 77A con entre 

Calle 74 y Calle 75A
-$                               -$                              -$                                     

4 09-104
Av. Carrera 116 y Carrera 113 con 

entre Av. Calle 24 y Calle 23B
1.064.898,18$              409.772,82$                1.474.671,00$                   

5 08-219 Carrera 113 Calle 23 B -$                               -$                              -$                                     

6 06-063 Cra 24 A Cll 4B Sur Av. Boyacá 3.015.979,92$              1.160.549,08$            4.176.529,00$                   

7 04-127
Carrera 4 y Carrera 6 E con entre Calle 

17A S y Calle 14 S
1.064.898,18$              409.772,82$                1.474.671,00$                   

8 10-223
Av. Carrera 86 y Carrera 76 con entre 

Calle 90A y Calle 91
1.064.898,18$              409.772,82$                1.474.671,00$                   

9 03-035 Carrera 7 Calle 36 1.597.346,91$              614.659,09$                2.212.006,00$                   

10 01-1000 Av. Calle 127 con Carrera 11C 14.622.201,04$            5.626.622,96$            20.248.824,00$                 

11 10-290 Av. Carrera 68 y con entre Av Calle 63 1.632.508,67$              628.189,33$                2.260.698,00$                   

12 10-290 Av. Carrera 68 y con entre Av Calle 63 1.345.831,89$              517.876,11$                1.863.708,00$                   

13 10-290 Av. Carrera 68 y con entre Av Calle 63 629.163,78$                 242.102,22$                871.266,00$                      

14 10-290 Av. Carrera 68 y con entre Av Calle 63 629.163,78$                 242.102,22$                871.266,00$                      

15 16-099
Transversal 53 y  Carrera 52 con entre 

Calle 19S y Calle 22S
1.064.898,18$              409.772,82$                1.474.671,00$                   

16 16-112
Carrera 40 y  Carrera 38 con entre Calle 

10S y Diagonal 16S
1.064.898,18$              409.772,82$                1.474.671,00$                   

17 16-112
Carrera 40 y  Carrera 38 con entre Calle 

10S y Diagonal 16S
20.023,83$                   7.705,17$                    27.729,00$                         

18 06-063
Carrera 24 y Carrera 19C con entre 

Calle 48C S y Calle 58A S
1.300.124,21$              500.287,79$                1.800.412,00$                   

19 07-152
Av. Calle 57R S y Calle 57K S con entre 

Carrera 72A y Av. Carrera 71B
629.163,78$                 242.102,22$                871.266,00$                      

20 12-091 Transversal 48 N°63-65 72.661,03$                   27.959,97$                  100.621,00$                      

21 10-290 Av. Carrera 68 y con entre Av Calle 63 29.568,89$                   11.378,11$                  40.947,00$                         

22 12-1000 Calle 63 con Av. 68 29.711,15$                   11.432,85$                  41.144,00$                         

23 16-037 Calle 37 Calle 1H 1.064.898,18$              409.772,82$                1.474.671,00$                   

24 08-066 Carrera 69 Calle 8 11.286.019,64$            4.342.860,36$            15.628.880,00$                 

25 10-171 Carrera 111A Calle 90 1.911.928,80$              735.710,20$                2.647.639,00$                   

26 10-311
Cl 78 C y canal Maranta con entre el 

Rio Juan Amarillo
2.662.245,09$              1.024.431,91$            3.686.677,00$                   

27 10-311
Cl 78 C y canal Maranta con entre el 

Rio Juan Amarillo
2.662.245,09$              1.024.431,91$            3.686.677,00$                   

28 10-311
Cl 78 C y canal Maranta con entre el 

Rio Juan Amarillo
2.662.245,09$              1.024.431,91$            3.686.677,00$                   

29 10-311
Cl 78 C y canal Maranta con entre el 

Rio Juan Amarillo
2.662.245,09$              1.024.431,91$            3.686.677,00$                   

30 10-311
Cl 78 C y canal Maranta con entre el 

Rio Juan Amarillo
2.662.245,09$              1.024.431,91$            3.686.677,00$                   

31 16-024 Carrera 52B Calle 42 b sur 5.363.893,70$              2.064.026,30$            7.427.920,00$                   

32 07-152 Calle 10 sur N° 39-29 1.312.697,86$              505.126,14$                1.817.824,00$                   

33 16-112 Carrera 59 Diagonal 52B sur 1.064.898,18$              409.772,82$                1.474.671,00$                   

34 16-112 Carrera 125B Calle 131A -$                               -$                              -$                                     

35 11-205 Carrera 125B Calle 131A 2.118.692,95$              815.273,05$                2.933.966,00$                   

36 08-108 Cra 78. #6f-91 1.064.898,18$              409.772,82$                1.474.671,00$                   

TOTAL 70.441.991,00$            27.106.078,00$          97.548.069,00$                 

RINCON DE LOS ANGELES
Demarcación, bordeo y corte de 

cesped

NUEVO MUZU NATURAL
Demarcación, bordeo y corte de 

cesped

LA GAITANA NATURAL

Demarcación, bordeo, corte de 

cesped, relleno en arena de rio y 

top dressing

FLORIDA 4
Demarcación, bordeo y corte de 

cesped

FLORIDA 5
Demarcación, bordeo y corte de 

cesped

ESTADIO ALQUERIA

Bordeo, corte de cesped, relleno 

de arena de rio, top dressing, 

fumigación y aplicación de 

fertilizante químico

CIUDAD MONTES SOFTBOL
Demarcación, bordeo y corte de 

cesped

Demarcación, bordeo y corte de 

cesped

JUAN AMARILLO NATURAL

Demarcación, bordeo, corte de 

cesped, transporte, verticutter, 

aireación y poda de zonas verdes

FLORIDA 1
Demarcación, bordeo y corte de 

cesped

FLORIDA 2
Demarcación, bordeo y corte de 

cesped

CONTRATO DE OBRA No.:

CONTRATISTA DE OBRA:

OBJETO:
"CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS Y A MONTO AGOTABLE, EL MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN, REPARACIÓN Y RECUPERACIÓN DE PARQUES Y 

CAMPOS DEPORTIVOS ADMINISTRADOS POR EL IDRD". GRUPO 1. "MANTENIMIENTO CORRECTIVO, PREVENTIVO Y RUTINARIO DE LAS CANCHAS DEPORTIVAS EN 

GRAMA NATURAL, ARENA Y SINTÉTICAS

INTERVENTORIA:

CONTRATO DE INT No.:

CUADRO RESUMEN DE OBRA CORTE No. 7. - 1 DE MAYO DEL 2025 AL 31 DE MAYO DEL 2025 - CAMPOS NATURALES RUTINARIOS

PARQUE DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES

TABORA

EL CAJÓN ATAHUALPA
Demarcación, bordeo y corte de 

cesped

TIMIZA ESTADIO

TUNAL FUTBOL

SAN CRISTOBAL

SERENA

Demarcación, bordeo, corte de 

cesped y corte de cesped

Demarcación, bordeo y corte de 

cesped

Demarcación, bordeo y corte de 

cesped

UDS BEISBOL
Demarcación, bordeo y corte de 

cesped

UDS SOFTBOL
Demarcación, bordeo y corte de 

cesped

UDS ATLETISMO MARTE
Demarcación, bordeo y corte de 

cesped

MILENTA TEJAR
Demarcación, bordeo y corte de 

cesped

CIUDAD MONTES FUTBOL
Demarcación, bordeo y corte de 

cesped

UDS ATLETISMO
Demarcación, bordeo y corte de 

cesped

Bordeo con guadaña

TUNAL SOFTBOL
Demarcación, bordeo y corte de 

cesped

PAVCO Bordeo y corte de cesped

PRD PLAYA Bordeo con guadaña

UDS VOLEY PLAYA Bordeo con guadaña

COMPLEJO ACUÁTICO Bordeo con guadaña

BOCHICA
Demarcación, bordeo y corte de 

cesped

MARSELLA

PRD ESTADIO

PRD ALTERNA 3
Demarcación, bordeo y corte de 

cesped

PARQUE NACIONAL
Demarcación, bordeo y corte de 

cesped

COUNTRY Corte de campo de polo

CIUDAD MONTES VOLEY

FLORIDA 3
Demarcación, bordeo y corte de 

cesped

LA GAITANA PLAYA



CÓDIGO DIRECCIÓN  COSTO DIRECTO MES AU (38.48%) COSTO TOTAL

1 01-023 Carrera 7H Calle 165 373.383,16$                 143.677,84$                517.061,00$                      

2 01-023 Carrera 7H Calle 165 358.196,13$                 137.833,87$                496.030,00$                      

3 02-007 Av. Carrera 11 Calle 87 358.726,89$                 138.038,11$                496.765,00$                      

4 11-036 Carrera 55 Calle 160 357.983,82$                 137.752,18$                495.736,00$                      

5 11-109 Calle 143 Carrera 49 466.592,29$                 179.544,71$                646.137,00$                      

6 11-161 Calle 152 Carrera 50 360.319,90$                 138.651,10$                498.971,00$                      

7 11-668 Carrera 54 D Calle 186 358.726,89$                 138.038,11$                496.765,00$                      

8 11-313 Calle 187 Transversal 18 B 359.257,65$                 138.242,35$                497.500,00$                      

9 10-290 CALLE63 CARRERA AV 68 705.855,72$                 271.613,28$                977.469,00$                      

10 14-030
Cra.19 y cra.18 b entre cl 5 A  y cl 4 A 

bis
360.532,21$                 138.732,79$                499.265,00$                      

11 18-009 Calle 28 Sur Carrera 15A 358.726,89$                 138.038,11$                496.765,00$                      

12 06-006
Cra.53 A y Cra.53 B entre Diagonal 47 A 

S y Diagonal 49 S
359.046,07$                 138.160,93$                497.207,00$                      

13 06-006
Cra.53 A y Cra.53 B entre Diagonal 47 A 

S y Diagonal 49 S
359.046,07$                 138.160,93$                497.207,00$                      

14 06-005 Cra 55 Diagonal 49 sur 362.762,85$                 139.591,15$                502.354,00$                      

15 18-429
Calle 26 Sur y Av. 1 de Mayo con Cra 12 

D
357.770,80$                 137.670,20$                495.441,00$                      

16 18-207 Carrera 21 25-35 Sur 371.535,24$                 142.966,76$                514.502,00$                      

17 18-090 Av Cra 10 Calle 35 sur -$                               -$                              -$                                     

18 01-031 Carrera 9 Calle 145 708.214,18$                 272.520,82$                980.735,00$                      

19 01-540 Carrera 17 Calle 175 458.976,03$                 176.613,97$                635.590,00$                      

20 10-117 Carrera 95 Calle 90 A 371.790,15$                 143.064,85$                514.855,00$                      

21 05-002
Calle 71 F sur Carrera 14 V (Av 

Boyaca)
952.372,18$                 366.472,82$                1.318.845,00$                   

22 05-003 Calle 92 sur Carrera 14 I 360.532,21$                 138.732,79$                499.265,00$                      

23 05-087
Carrera 5 este ( Aup Llano) Calle 100 

sur
359.046,07$                 138.160,93$                497.207,00$                      

24 05-042 Carrera 14 H Bis Calle 74 D sur 423.471,98$                 162.952,02$                586.424,00$                      

25 05-042 Carrera 14 H Bis Calle 74 D sur -$                               -$                              -$                                     

26 05-042 Carrera 14 H Bis Calle 74 D sur 358.726,89$                 138.038,11$                496.765,00$                      

27 05-141 Carrera 5 G Calle 93 sur 28.048.459,71$            10.793.047,29$          38.841.507,00$                 

28 05-459 Carrera 14 A Calle 137 B sur 358.726,89$                 138.038,11$                496.765,00$                      

29 18-055 Transversal 5 Calle 48 L sur 858.038,71$                 330.173,29$                1.188.212,00$                   

30 18-035 Carrera 1 Este Calle 49 C sur 359.296,65$                 138.257,35$                497.554,00$                      

31 18-041 Calle 48 P sur Carrera 5L 361.593,73$                 139.141,27$                500.735,00$                      

32 06-063 Cra 24 A Cll 4B Sur Av Boyacá 364.854,85$                 140.396,15$                505.251,00$                      

33 06-063 Cra 24 A Cll 4B Sur Av Boyacá 364.854,85$                 140.396,15$                505.251,00$                      

34 06-063 Cra 24 A Cll 4B Sur Av Boyacá 363.261,84$                 139.783,16$                503.045,00$                      

35 06-063 Cra 24 A Cll 4B Sur Av Boyacá 368.710,28$                 141.879,72$                510.590,00$                      

36 06-017 Diagonal 52 B sur   Cra 61B 972.393,85$                 374.177,15$                1.346.571,00$                   

37 18-073 Carrera 14 Calle 41 B sur 363.240,90$                 139.775,10$                503.016,00$                      

38 18-073 Carrera 14 Calle 41 B sur 365.151,65$                 140.510,35$                505.662,00$                      

39 06-012 Cra 12 Calle 59 sur 367.754,19$                 141.511,81$                509.266,00$                      

40 05-476 Carrera 11 Calle 67 A Bis sur 358.620,74$                 137.997,26$                496.618,00$                      

41 05-476 Carrera 11 Calle 67 A Bis sur 357.983,82$                 137.752,18$                495.736,00$                      

42 19-756 Carrera 76 C  Diagonal 67 a sur 358.302,28$                 137.874,72$                496.177,00$                      

43 19-756 Carrera 76 C  Diagonal 67 a sur 358.302,28$                 137.874,72$                496.177,00$                      

44 19-346 Calles 71 P Sur Transversal 27 H 755.280,18$                 290.631,82$                1.045.912,00$                   

45 19-346 Calles 71 P Sur Transversal 27 H 358.726,89$                 138.038,11$                496.765,00$                      

46 19-788 Carrera 27 C  Diagonal 70 U Bis sur 358.726,89$                 138.038,11$                496.765,00$                      

47 19-348 Carrera 75A Diagonal 68 A 361.541,02$                 139.120,98$                500.662,00$                      

48 19-231 Calle  58 C sur  Carrera 74 C 360.956,82$                 138.896,18$                499.853,00$                      

49 19-490 Cra 27 Q Calle 71 K sur 357.240,03$                 137.465,97$                494.706,00$                      

50 19-349 Carrera 18 I Calle 80 B sur 359.789,14$                 138.446,86$                498.236,00$                      

51 19-032 Calle 64 C sur Transv 17N 357.240,03$                 137.465,97$                494.706,00$                      

52 19-058 Diagonal 73 A sur Transversal 36 B 357.240,03$                 137.465,97$                494.706,00$                      

53 19-710 Carrera 74 B Calle 77 sur 358.993,36$                 138.140,64$                497.134,00$                      

54 19-750 Autopista sur Carrera 71 360.000,72$                 138.528,28$                498.529,00$                      

55 04-122 Diagonal 38 Sur No. 1F - 05 358.089,98$                 137.793,02$                495.883,00$                      

56 04-122 Diagonal 38 Sur No. 1F - 05 358.089,98$                 137.793,02$                495.883,00$                      

57 04-127 Calle 13 sur N.º 2- 50 este 368.581,74$                 141.830,26$                510.412,00$                      

58 04-127 Calle 13 sur N.º 2- 50 este 370.696,13$                 142.643,87$                513.340,00$                      

59 04-038 Transversal 8a este Calle 50 b sur 357.664,64$                 137.629,36$                495.294,00$                      

60 04-103
Calle 31A S y Diagonal 31C S con 

entre Carrera 7E y Carrera 4E
748.201,18$                 287.907,82$                1.036.109,00$                   

MIRAVALLE F5 Cepillado y fumigación

GAITAN CORTÉS
Bordeo, cepillado, fumigación y 

poda de zonas verdes

PARQUE

SERVITA F11

DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES

Cepillado y fumigación

SERVITA F5

VILANOVA

VERBENAL

Cepillado y fumigación

Cepillado y fumigación

MIRAVALLE F8-2

ALTOS DE LA ESTANCIA 2

ALFONSO LOPEZ

NUEVO USME

MOLINOS

PALERMO SUR

CABRERA JAPON

CANTALEJO

PRADO PINZON

MAZUREN

Cepillado y fumigación

Cepillado y fumigación

Bordeo, cepillado, fumigación y 

poda de zonas verdes

Cepillado y fumigación

CUADRO RESUMEN DE OBRA CORTE No. 7. - 1 DE MAYO DEL 2025 AL 31 DE MAYO DEL 2025  - CAMPOS SINTÉTICOS CORRECTIVOS

EL TUNAL ALTERNA

NUEVO MUZU

SANTA LUCIA 1

SANTA LUCIA 2

URB TUNJUELITO

NUEVO MILENIO 1

NUEVO MILENIO 2

ILLIMANI F11

ILLIMANI F5

ILLIMANI EL MIRADOR

EL TALLER EL ENSUEÑO

ESTANCIA

PARAISO

LA JOYA

DOMINGO LAIN

ARBOLIZADORA ALTA

CARACOLI

BALMORA GUADALUPE

ALTOS DE LA ESTANCIA 1

MARRUECOS

EL TUNAL 1

EL TUNAL 2

EL TUNAL 3

BACHUE

AURORA

VALLES DEL CAFAM

VILLA ALEMANA

MIRAVALLE F8-1

Cepillado y fumigación

Cepillado y fumigación

Bordeo, cepillado, fumigación y 

poda de zonas verdes
Cepillado y fumigación

Cepillado y fumigación

Bordeo, cepillado, fumigación y 

poda de zonas verdes

Cepillado y fumigación

Cepillado y fumigación

Bordeo, cepillado, fumigación y 

poda de zonas verdes

Bordeo, cepillado, fumigación y 

poda de zonas verdes

Cepillado y fumigación

Bordeo, cepillado, fumigación y 

poda de zonas verdes

Cepillado y fumigación

Cepillado y fumigación

Cepillado y fumigación

Cepillado y fumigación

Cepillado y fumigación

Cepillado y fumigación

Cepillado y fumigación

Cepillado y fumigaciónPARQUE OLAYA HERRERA

Bordeo, cepillado, fumigación y 

poda de zonas verdes

Cepillado y fumigación

Cepillado y fumigación

Cepillado y fumigación

Cepillado y fumigación

Cepillado y fumigación

Cepillado y fumigación

UDS SINT

EDUARDO SANTOS

GUSTAVO RESTREPO

VENECIA 1

VENECIA 2

LAGUNETA

SAN JOSE CENTRO

LA VICTORIA 1 Cepillado y fumigación

LA VICTORIA 2 Cepillado y fumigación

SAN CRISTOBAL 1 Cepillado y fumigación

SAN CRISTOBAL 2 Cepillado y fumigación

PIJAOS

Cepillado y fumigación

Cepillado y fumigación

Cepillado y fumigación

Cepillado y fumigación

Cepillado y fumigación

Cepillado y fumigación

Cepillado y fumigación

Cepillado y fumigación

Bordeo, cepillado, fumigación, 

poda de zonas verdes, 

mantenimiento de arcos, 

suministro de mallas de arcos y 

mantenimiento de malla de 

cerramiento en Nylon 

Cepillado y fumigación

Cepillado y fumigación

Cepillado y fumigación

Cepillado y fumigación

CEDRITOS
Bordeo, cepillado, fumigación y 

poda de zonas verdes

CALLE 170
Bordeo, cepillado, fumigación y 

poda de zonas verdes

Cepillado y fumigación

ANTIOQUIA Cepillado y fumigación



61 07-035 Carrera 80 J Calle 70 A sur 380.343,73$                 146.356,27$                526.700,00$                      

62 07-036 Carrera 65 Calle 55 A sur 373.170,13$                 143.595,87$                516.766,00$                      

63 07-260 Calle 69 A Sur 93D - 45 7.807.434,29$              3.004.300,71$            10.811.735,00$                 

64 07-274
Calle 73 D Sur Carrera 78 A hasta la 

82 A Bis
367.222,70$                 141.307,30$                508.530,00$                      

65 07-391 Av 1° de Mayo con Av Long de Occ 4.396.486,14$              1.691.767,86$            6.088.254,00$                   

66 07-391 Av 1° de Mayo con Av Long de Occ 361.912,91$                 139.264,09$                501.177,00$                      

67 07-391 Av 1° de Mayo con Av Long de Occ 361.912,91$                 139.264,09$                501.177,00$                      

68 07-391 Av 1° de Mayo con Av Long de Occ 360.150,20$                 138.585,80$                498.736,00$                      

69 07-391 Av 1° de Mayo con Av Long de Occ 360.150,20$                 138.585,80$                498.736,00$                      

70 07-391 Av 1° de Mayo con Av Long de Occ 3.884.589,83$              1.494.790,17$            5.379.380,00$                   

71 07-164 Carrera 86  Calle 73 G sur 364.511,12$                 140.263,88$                504.775,00$                      

72 08-533 Carrera 77 H Calle 52 A sur 8.058.186,74$              3.100.790,26$            11.158.977,00$                 

73 08-568
Carrera 72J y Carrera 72I con entre 

Calle 42B S y Calle 42 S 
360.745,23$                 138.814,77$                499.560,00$                      

74 08-127
Calle 2A S y Av. Calle 5 S con entre 

Carrera 72C y Av. Carrera 72 
7.332.204,65$              2.821.432,35$            10.153.637,00$                 

75 08-180
Carrera 17A y Carrera 17 con entre 

Calle 175 y Calle 173
1.748.542,75$              672.839,25$                2.421.382,00$                   

76 08-040 Cra 70 B Calle 24 A sur 1.756.189,34$              675.781,66$                2.431.971,00$                   

77 08-219 Carrera 72 P Calle 40 H sur 361.912,91$                 139.264,09$                501.177,00$                      

78 08-219 Carrera 72 P Calle 40 H sur 371.790,15$                 143.064,85$                514.855,00$                      

79 08-212 Carrera 68A entre Calle 2 370.675,19$                 142.635,81$                513.311,00$                      

80 08-200 Carrera 74 Calle 8A Bis 374.397,02$                 144.067,98$                518.465,00$                      

81 08-626
Carrera 17A y Carrera 17 con entre 

Calle 175 y Calle 173
361.593,73$                 139.141,27$                500.735,00$                      

82 03-036
Cra.4 y Cra.5 A  entre cl 1 b bis y cl 1 c 

bis
360.850,66$                 138.855,34$                499.706,00$                      

83 03-148 Diagonal 4B Cra 8 E 365.098,93$                 140.490,07$                505.589,00$                      

84 03-085 Carrera 14 Calle 7 359.152,22$                 138.201,78$                497.354,00$                      

85 03-085 Carrera 14 Calle 7 359.152,22$                 138.201,78$                497.354,00$                      

86 03-085 Carrera 14 Calle 7 371.046,36$                 142.778,64$                513.825,00$                      

87 03-122 Carrera 1A Este Calle 3 357.133,88$                 137.425,12$                494.559,00$                      

88 08-144 Carrera 94 C Calle 42 sur 365.524,26$                 140.653,74$                506.178,00$                      

89 08-241
Av.cra.80 y cra.80 d bis ente cl 42 A S y 

cl 39
922.759,24$                 355.077,76$                1.277.837,00$                   

90 08-552 Transversal 85 A Calle 49 sur 369.877,96$                 142.329,04$                512.207,00$                      

91 08-552 Transversal 85 A Calle 49 sur 362.019,06$                 139.304,94$                501.324,00$                      

92 08-552 Transversal 85 A Calle 49 sur 359.682,99$                 138.406,01$                498.089,00$                      

93 08-552 Transversal 85 A Calle 49 sur 359.682,99$                 138.406,01$                498.089,00$                      

94 08-552 Transversal 85 A Calle 49 sur 355.116,26$                 136.648,74$                491.765,00$                      

95 16-126 Carrera 41 A Calle 5 1.748.032,93$              672.643,07$                2.420.676,00$                   

96 08-066 Carrera 69 Calle 8 368.284,95$                 141.716,05$                510.001,00$                      

97 08-066 Carrera 69 Calle 8 361.632,73$                 139.156,27$                500.789,00$                      

98 15-021 Calle 8 Sur con Carrera 27 9.425.228,91$              3.626.828,09$            13.052.057,00$                 

99 15-021 Calle 8 Sur con Carrera 27 3.376.153,96$              1.299.144,04$            4.675.298,00$                   

100 10-171 Carrera 111A Av. Calle 90 358.407,71$                 137.915,29$                496.323,00$                      

101 10-171 Carrera 111A Av. Calle 90 358.407,71$                 137.915,29$                496.323,00$                      

102 10-171 Carrera 111A Av. Calle 90 358.407,71$                 137.915,29$                496.323,00$                      

103 10-171 Carrera 111A Av. Calle 90 358.407,71$                 137.915,29$                496.323,00$                      

104 10-171 Carrera 111A Av. Calle 90 361.912,91$                 139.264,09$                501.177,00$                      

105 10-171 Carrera 111A Av. Calle 90 361.912,91$                 139.264,09$                501.177,00$                      

106 10-045
Carrera 71D y Carrara 71 con entre 

Calle 68B y Calle 67B
359.789,14$                 138.446,86$                498.236,00$                      

107 10-045
Carrera 71D y Carrara 71 con entre 

Calle 68B y Calle 67B
356.072,36$                 137.016,64$                493.089,00$                      

AMERICAS OCCIDENTAL

Cepillado, transporte en grua 

planchon, aireación, top dressing, 

fumigación, mantenimiento de 

arcos, suministro de caucho, 

desmonte y suministro de grama 

sintética

VILLA DE LOS SAUCES

Cepillado, fumigación, suministro 

de mallas de arcos y 

mantenimiento de malla de 

cerramiento en nylon 

LAGO TIMIZA Cepillado y fumigación

LA EUROPA Cepillado y fumigación

LA EUROPA MINI Cepillado y fumigación

GILMA F5 2

NARANJOS Bordeo, cepillado y fumigación

VILLA DEL RIO Cepillado y fumigación

EL RECREO

Cepillado, transporte en grua 

planchon, aireación, top dressing, 

fumigación, mantenimiento de 

arcos, suministro de caucho, 

desmonte y suministro de grama 

sintética

LA TINGUA TIBANICA Cepillado y fumigación

EL PORVENIR 1 Cepillado y fumigación

JUAN AMARILLO F8 2 Cepillado y fumigación

CAYETANO CAÑIZARES
Bordeo, cepillado, fumigación y 

poda de zonas verdes

GILMA F11 Cepillado y fumigación

CASTILLA Cepillado y fumigación

LAS CRUCES Cepillado y fumigación

LACHES Cepillado y fumigación

TERCER MILENIO 1 F5 Cepillado y fumigación

DINDALITO Cepillado y fumigación

LOURDES Cepillado y fumigación

TERCER MILENIO 2 F5 Cepillado y fumigación

TERCER MILENIO 3 F11 Cepillado y fumigación

GORGONZOLA

Cepillado, transporte en grua 

planchon, aireación, top dressing, 

fumigación, mantenimiento de 

arcos, suministro de mallas de 

arcos, mantenimiento de malla de 

cerramiento en nylon y suministro 

de caucho

MARSELLA F11 Cepillado y fumigación

Cepillado y fumigación

MARSELLA F5 Cepillado y fumigación

SANTA ISABEL 1

Cepillado, transporte en grua 

planchon, aireación, top dressing, 

fumigación, mantenimiento de 

arcos y suministro de caucho

SANTA ISABEL 2

Cepillado, aireación, top dressing, 

fumigación, mantenimiento de 

arcos y suministro de caucho

JUAN AMARILLO F5 1 Cepillado y fumigación

JUAN AMARILLO F5 2 Cepillado y fumigación

JUAN AMARILLO F5 3 Cepillado y fumigación

JUAN AMARILLO F5 4 Cepillado y fumigación

JUAN AMARILLO F8 1 Cepillado y fumigación

GILMA MINI Cepillado y fumigación

LA IGUALDAD Cepillado y fumigación

LA ALEJANDRA Cepillado y fumigación

CARVAJAL

Cepillado, fumigación, 

mantenimiento de arcos, 

suministro de mallas de arcos y 

mantenimiento de malla de 

cerramiento en Nylon 

SAN JOSE DE MARYLAND Cepillado y fumigación

LUCES VILLA RICA

Cepillado y fumigación

EL PORVENIR 5

Cepillado, transporte en grua 

planchon, aireación, top dressing, 

fumigación, mantenimiento de 

arcos, suministro de caucho y 

suministro de grama sintética

TIMIZA F8 Cepillado y fumigación

TIMIZA 11 Cepillado y fumigación

EL PORVENIR 2

GILMA F8 Cepillado y fumigación

GILMA F5 1 Cepillado y fumigación

Cepillado y fumigación

EL PORVENIR MINI Cepillado y fumigación

Cepillado y fumigación

EL PORVENIR 3 Cepillado y fumigación

EL PORVENIR 4



108 12-035 Carrera 66 Calle 84 359.789,14$                 138.446,86$                498.236,00$                      

109 10-215 Carrera 70 F Calle 75 372.344,74$                 143.278,26$                515.623,00$                      

110 10-234
Calle 82 y Calle 80A con entre Carrera 

102 y Carrera 100A
361.944,69$                 139.276,31$                501.221,00$                      

111 10-234
Calle 82 y Calle 80A con entre Carrera 

102 y Carrera 100A
371.577,12$                 142.982,88$                514.560,00$                      

112 10-169
Av. Calle 72 y Calle 70 con entre 

Carrera 101A y Carrera 104C
361.616,12$                 139.149,88$                500.766,00$                      

113 10-169
Av. Calle 72 y Calle 70 con entre 

Carrera 101A y Carrera 104C
865.865,83$                 333.185,17$                1.199.051,00$                   

114 10-018
Carrera 77A y Carrara 80A con entre 

Calle 63F BIS y Calle 64C
361.912,91$                 139.264,09$                501.177,00$                      

115 10-018
Carrera 77A y Carrara 80A con entre 

Calle 63F BIS y Calle 64C
369.867,13$                 142.324,87$                512.192,00$                      

116 10-002 Calle 75 C Carrera 99 B 360.850,66$                 138.855,34$                499.706,00$                      

117 10-028
Carrera 91A y Carrara 90 BIS con entre 

Calle 76 BIS y Calle 75C
360.213,75$                 138.610,25$                498.824,00$                      

118 07-152
Av. Calle 57R S y Calle 57K S con 

entre Carrera 72A y Av. Carrera 71B
682.834,34$                 262.754,66$                945.589,00$                      

119 16-204
Av. Carrera 50 y  Carrera 40B con 

entre Calle 1D y Calle 1H
370.621,03$                 142.614,97$                513.236,00$                      

120 14-008
Carrera 26 y Carrera 25A con entre  

Calle 11 y  Calle 10
358.765,89$                 138.053,11$                496.819,00$                      

121 16-112
Carrera 40 y  Carrera 38 con entre 

Calle 10S y Diagonal 16S
357.133,88$                 137.425,12$                494.559,00$                      

122 16-112
Carrera 40 y  Carrera 38 con entre 

Calle 10S y Diagonal 16S
357.133,88$                 137.425,12$                494.559,00$                      

123 19-190
Transversal 73B y Transversal 60 entre 

Calle 75A S y Diagonal 73C S
358.726,89$                 138.038,11$                496.765,00$                      

124 19-190
Transversal 73B y Transversal 60 entre 

Calle 75A S y Diagonal 73C S
358.726,89$                 138.038,11$                496.765,00$                      

125 11-069
Calle 146A con entre Carrera 80 y 

Carrera 76
363.081,31$                 139.713,69$                502.795,00$                      

126 11-368
Av. Calle 145 y Calle 146 con entre 

Diagonal 147 y Carrera 138A
369.453,35$                 142.165,65$                511.619,00$                      

127 11-368
Av. Calle 145 y Calle 146 con entre 

Diagonal 147 y Carrera 138A
358.726,89$                 138.038,11$                496.765,00$                      

128 11-368
Av. Calle 145 y Calle 146 con entre 

Diagonal 147 y Carrera 138A
365.800,12$                 140.759,88$                506.560,00$                      

129 11-205
Tranversal 126 y Carrera 124C con 

entre Diagonal 135B y  Calle 132B
365.524,26$                 140.653,74$                506.178,00$                      

130 11-052
Calle 143 y Calle 142A con entre 

Carrera 106B y Av. Carrera 104
358.726,89$                 138.038,11$                496.765,00$                      

131 11-008
Carrera 113C con entre Calle 142 y 

Calle 142A
361.062,97$                 138.937,03$                500.000,00$                      

132 11-015
Calle 142 y Calle 139 con entre Carrera 

145B y Carrera 144A
360.213,75$                 138.610,25$                498.824,00$                      

133 11-084
Calle 130C y Calle 129D con entre 

Carrera 123 y Carrera 121C
362.338,24$                 139.427,76$                501.766,00$                      

134 11-084
Calle 130C y Calle 129D con entre 

Carrera 123 y Carrera 121C
364.036,68$                 140.081,32$                504.118,00$                      

135 11-1101
Calle 142F y Calle 142A con entre 

Carrera 146 y Carrera 143
369.347,20$                 142.124,80$                511.472,00$                      

136 07-273
Carrera 80J y Carrera 79 con entre 

Calle 76A S y Calle 75BIS S
149.174.072,07$         57.402.182,93$          206.576.255,00$               

137 07-163
Calle 58C S y Calle 59 S con entre 

Carrera 80I y Carrera 80B
379.919,12$                 146.192,88$                526.112,00$                      

138 07-163
Calle 58C S y Calle 59 S con entre 

Carrera 80I y Carrera 80B
371.634,89$                 143.005,11$                514.640,00$                      

139 16-099
Transversal 53 y  Carrera 52 con entre 

Calle 19S y Calle 22S
369.558,78$                 142.206,22$                511.765,00$                      

140 07-292
Calle 54C S y Calle 55 S con entre Av. 

Carrera 86 y Carrera 86C
36.808.695,12$            14.163.985,88$          50.972.681,00$                 

141 07-321
Carrera 99C y Carrera 98A con entre 

Calle 59B S y Calle 61A S
363.282,78$                 139.791,22$                503.074,00$                      

142 07-403
Carrera 98B y Carrera 95A con entre 

Calle 74 S y Calle 75 S
368.284,95$                 141.716,05$                510.001,00$                      

143 07-436 CARRERA 91 N 83 85 SUR 363.825,10$                 139.999,90$                503.825,00$                      

144 07-436 CARRERA 91 N 83 85 SUR 363.399,77$                 139.836,23$                503.236,00$                      

145 07-436 CARRERA 91 N 83 85 SUR 358.620,74$                 137.997,26$                496.618,00$                      

146 13-015
Carrera 47 y Carrera 45 con entre  

Calle 22A y  Calle 22 BIS
363.209,13$                 139.762,87$                502.972,00$                      

CASA BLANCA

CAMPO VERDE 3 Cepillado y fumigación

SANTA CLARA Cepillado y fumigación

Cepillado y fumigación

CAMPO VERDE 2 Cepillado y fumigación

CAFAM LOS GAVILANTES Cepillado y fumigación

LA ESPERANZA Cepillado y fumigación

CLARELANDIA F11 Cepillado y fumigación

TEJAR

Cepillado, transporte en grua 

planchon, aireación, top dressing, 

fumigación, mantenimiento de 

arcos, suministro de mallas de 

arcos, mantenimiento de malla de 

cerramiento en nylon, suministro 

de caucho, desmonte y suministro 

de grama sintética

CLARELANDIA MINI Cepillado y fumigación

CHICALA Cepillado y fumigación

ATALAYAS Cepillado y fumigación

PORTAL DEL SOL Cepillado y fumigación

CAMPO VERDE 1

TIBABUYES 2 Cepillado y fumigación

SIERRA MORENA 2 Cepillado y fumigación

Cepillado, fumigación y suminitro 

de mallas
FONTANAR DEL RIO F11

Cepillado, fumigación y suminitro 

de mallas
FONTANAR DEL RIO F5

Cepillado y fumigación

LA GAITANA Cepillado y fumigación

FONTANAR MINI BESIBOL

URB LOMBARDIA

Cepillado, fumigación, 

mantenimiento de arcos, 

suministro de mallas de arcos y 

mantenimiento de malla de 

cerramiento en Nylon 

CIUDADELA CAFAM Cepillado y fumigación

BERLIN Cepillado y fumigación

TIBABUYES 1 Cepillado y fumigación

Cepillado y fumigación

JAZMIN

Cepillado, transporte grua 

planchon, aireación, top dressing, 

fumigación, mantenimiento de 

arcos, suministro de mallas de 

arcos, mantenimiento de malla de 

cerramiento en nylon, suministro 

de caucho, desmonte y suministro 

de grama sintética

PEPITA Cepillado y fumigación

CIUDAD MONTES 1 Cepillado y fumigación

CIUDAD MONTES 2 Cepillado y fumigación

SIERRA MORENA 1 Cepillado y fumigación

Cepillado y fumigación

VILLA LUZ F11 Cepillado y fumigación

VILLAS DEL MADRIGAL Cepillado y fumigación

FLORENCIA LOS TRONQUITOS Cepillado y fumigación

PAVCO
Bordeo, cepillado, fumigación y 

poda de zonas verdes

SAN ANDRES F5 Cepillado y fumigación

SAN ANDRES F11 Cepillado y fumigación

EL CARMELO F5 Cepillado y fumigación

EL CARMELO F11
Bordeo, cepillado, fumigación y 

poda de zonas verdes

VILLA LUZ F5

METROPOLIS Cepillado y fumigación

BONANZA Cepillado y fumigación



147 09-200
Carrera 81B y Carrara 80A con entre 

Calle 19A y Av. Calle 22
365.470,83$                 140.633,17$                506.104,00$                      

148 09-200
Carrera 81B y Carrara 80A con entre 

Calle 19A y Av. Calle 22
360.745,23$                 138.814,77$                499.560,00$                      

149 10-190
Carrera 73A  y Carrera 73 con entre 

Calle 52A y Calle 51
369.134,89$                 142.043,11$                511.178,00$                      

150 723.801,99$                 278.519,01$                1.002.321,00$                   

151 16-153
Av. Calle 3 y  Calle 4B con entre 

Carrera 66 y Carrera 65
432.047,95$                 166.252,05$                598.300,00$                      

152 16-416
Calle 12 y  Calle11A con entre Av. 

Carrera 36 y Carrera 37
6.801.995,23$              2.617.407,77$            9.419.403,00$                   

153 16-415
Calle 12 y  Calle11A con entre Av. 

Carrera 36 y Carrera 37
359.895,29$                 138.487,71$                498.383,00$                      

154 01-079
Av. Carrera 9 y Carrera 11 con entre 

Calle 145 y Calle 146
663.056,04$                 255.143,96$                918.200,00$                      

155 01-189
Calle 160 y Calle 159A con entre 

Carrera 21 y Carrera 19B
456.826,98$                 175.787,02$                632.614,00$                      

156 11-058
Av. Carrera 72 y Carrera 74 con entre 

Calle 160 y Calle 163
484.930,68$                 186.601,32$                671.532,00$                      

157 11-058
Av. Carrera 72 y Carrera 74 con entre 

Calle 160 y Calle 163
510.504,04$                 196.441,96$                706.946,00$                      

158 11-309
Calle 128 y Diagonal 127B con entre 

Carrera 79 y Carrera 78
358.726,89$                 138.038,11$                496.765,00$                      

159 11-204
Calle 127C y Calle 127A con entre 

Carrera 81 y Carrera 87A
361.912,91$                 139.264,09$                501.177,00$                      

160 10-531
Carrera 119 y Roi Bogota con entre 

Calle 80A Bis y Calle 86
371.896,30$                 143.105,70$                515.002,00$                      

161 12-091
Av. Carrera 68 y Av. Carrera 60 con 

entre Av. Calle 63 
632.468,23$                 243.373,77$                875.842,00$                      

162 12-091
Av. Carrera 68 y Av. Carrera 60 con 

entre Av. Calle 63 
372.107,89$                 143.187,11$                515.295,00$                      

163 12-023
Carrera 28 y Carrera 27A con entre 

Calle 63C y  Calle 63B
409.394,86$                 157.535,14$                566.930,00$                      

164 15-040 Carrera 31 N.º 14 B 57 sur 805.532,21$                 309.968,79$                1.115.501,00$                   

165 15-036 Calle 32 A sur Carrera 34 C 9.903.071,20$              3.810.701,80$            13.713.773,00$                 

166 10-153
Carrera 68H y Carrera 68D con entre 

Calle 64H y Calle 65
475.046,94$                 182.798,06$                657.845,00$                      

167 08-065 Carrera 72 B  Calle 11 A BIS 370.408,72$                 142.533,28$                512.942,00$                      

168 11-074 Calle 142 C Carrera 151 A 357.070,34$                 137.400,66$                494.471,00$                      

169 17-028 Calle 12 f #3-27 356.390,81$                 137.139,19$                493.530,00$                      

170 09-048
Av. Carrera 72 y Carrara 69F con entre 

Av. Calle 22 y AV. Calle 24
159.859.817,30$         61.514.057,70$          221.373.875,00$               

171 09-016
Carrera 81C y Carrara 81 con entre 

Calle 24C y Calle 24F
105.860.400,06$         40.735.081,94$          146.595.482,00$               

172 08-770
Carrera 91C y Carrara 90A con entre 

Calle 2 y Calle 4
108.695.945,98$         41.826.200,02$          150.522.146,00$               

173 11-686
Calle 150A con entre Carrera 102B y 

Carrera 101
115.400.145,15$         44.405.975,85$          159.806.121,00$               

174 11-162
Carrera 54 y Carrera 53 con entre Calle 

150 y Calle 149
88.473.445,26$            34.044.581,74$          122.518.027,00$               

COSTO DIRECTO 920.476.998,00$         354.199.549,00$        1.274.676.547,00$           

OSCAR RENAN VELÁSQUEZ VIGOYA RAÚL ORLANDO DELGADO CABIATIVA

REPRESENTANTE LEGAL REPRESENTANTE LEGAL

CONTRATISTA INTERVENTORIA

CANDELARIA MINI Cepillado y fumigación

Cepillado y fumigación

Cepillado y fumigación

VILLA ALSACIA

DESARROLLO BILBAO

PRD 2 Bordeo, cepillado y fumigación

GIMNASIO DEL NORTE
Bordeo, cepillado, fumigación y 

poda de zonas verdes

FRAGUA
Bordeo, cepillado, fumigación y 

poda de zonas verdes

VILLA MAYOR Cepillado y fumigación

Bordeo, cepillado, fumigación y 

poda de zonas verdes

ESTRELLA NORTE
Bordeo, cepillado, fumigación y 

poda de zonas verdes

Bordeo, cepillado, fumigación y 

poda de zonas verdes

BURGOS BRITALIA 1
Bordeo, cepillado, fumigación y 

poda de zonas verdes

BURGOS BRITALIA 2
Bordeo, cepillado, fumigación y 

poda de zonas verdes

LINDARAJA Cepillado y fumigación

COMETAS Cepillado y fumigación

PTAR Cepillado y fumigación

VILLEMAR Cepillado y fumigación

PRADERA SUR

Bordeo, cepillado, transporte en 

grua planchon, fumigación, 

aireación, top dressing, poda de 

zonas verdes, mantenimiento de 

arcos, suministro de mallas de 

arcos, mantenimiento de malla de 

cerramiento en nylon, suministro 

de caucho, desmonte y suministro 

de grama sintética

TOBERIN

CIUDAD HONDA
Bordeo, cepillado, fumigación y 

poda de zonas verdes

PRD 1

PARQUE INDUSTRIAL LOS EJIDOS
Cepillado, fumigación y 

mantenimiento de arcos

PARQUE INDUSTRIAL EL NECTAR Cepillado y fumigación

HAYUELOS F8

Cepillado, fumigación, suministro 

de mallas de arcos y 

mantenimiento de malla de 

cerramiento en nylon 

HAYUELOS F5

Cepillado, fumigación, suministro 

de mallas de arcos y 

mantenimiento de malla de 

cerramiento en nylon 

NORMANDIA
Cepillado, fumigación y suminitro 

de mallas

SUMA TOTAL COSTO DIRECTO 990.918.989,00$         381.305.627,00$        1.372.224.616,00$           

CARLOS LLERAS EL FUEGO Cepillado y fumigación

MODELIA Cepillado y fumigación

PRIMAVERA Cepillado y fumigación

VALLE DE REFOUS Cepillado y fumigación

VICTORIA NORTE Cepillado y fumigación



5.200.000.000,00$                 

2.847.000.000,00$                 

8.047.000.000,00$                 

CÓDIGO ACTIVIDAD UN COSTO UNITARIO MES 1 SUBTOTAL MES 2 - Acta 2 SUBTOTAL MES 2 - Acta 3 SUBTOTAL MES 3 SUBTOTAL MES 4 SUBTOTAL MES 5 SUBTOTAL MES 6 SUBTOTAL MES 7 SUBTOTAL TOTAL MESES TOTAL COSTO DIRECTO

12522 02 Demarcacion con Vinilo tipo 2 cancha fútbol ** UN 217.867,00$            10,00 2.178.670,00$           9,00 1.960.803,00$              34,00 7.407.478,00$           30 6.536.010,00$                        49 10.675.483,00$        49 10.675.483,00$         52 11.329.084,00$        69 15.032.823,00$            302,00 65.795.834,00$                      

12484 04 BORDEO CON GUADAÑA CAMPO 

DEPORTIVO
UN 11.103,00$              21,00 233.163,00$              23,00 255.369,00$                 86,00 954.858,00$              78 866.034,00$                           126 1.398.978,00$          145 1.609.935,00$           136 1.510.008,00$          116 1.287.948,00$              731,00 8.116.293,00$                        

12482 05 Cepillado de Campo Sintético** UN 353.417,00$            92,00 32.514.364,00$         98,00 34.634.866,00$            208,00 73.510.736,00$         320 113.093.440,00$                    354 125.109.618,00$      364 128.643.788,00$       344 121.575.448,00$      172 60.787.724,00$            1952,00 689.869.984,00$                    

12492 09 Imprimacion asfaltica en Frio (Equip.de 

Bomba)**
M2 12.509,00$              0,00 -$                           714,61 8.939.056,49$              0,00 -$                           5276,88 66.008.491,92$                      0 -$                          0 -$                           0 -$                          0 -$                              5991,49 74.947.549,00$                      

12512 10 Reparación divots -trozos cesped- (est.atl. 

UDS)**
UN 21.983,00$              0,00 -$                           0,00 -$                              0,00 -$                           0 -$                                        0 -$                          0 -$                           0 -$                          20 439.660,00$                 20,00 439.660,00$                           

12483 12 CORTE CAMPO DE POLO (COUNTRY = 

46100m2) **
UN 1.624.689,00$         1,00 1.624.689,00$           1,00 1.624.689,00$              4,00 6.498.756,00$           7 11.372.823,00$                      6 9.748.134,00$          10 16.246.890,00$         8 12.997.512,00$        9 14.622.201,00$            46,00 74.735.694,00$                      

16225 14 Corte césped canchas fútbol UN 303.479,00$            16,00 4.855.664,00$           14,00 4.248.706,00$              53,00 16.084.387,00$         32 9.711.328,00$                        61 18.512.219,00$        77 23.367.883,00$         78 23.671.362,00$        83 25.188.757,00$            414,00 125.640.306,00$                    

03 Relleno en arena de rio suelta** M3 278.547,00$            0,00 -$                           0,00 -$                              0,00 -$                           0 -$                                        0 -$                          0 -$                           72 20.055.384,00$        36 10.027.692,00$            108,00 30.083.076,00$                      

101046 02 TRANSPORTE EN GRUA PLANCHÓN (Ida y 

regreso).
UN 379.568,00$            1,00 379.568,00$              4,00 1.518.272,00$              0,00 -$                           2 759.136,00$                           6 2.277.408,00$          15 5.693.520,00$           9 3.416.112,00$          2 759.136,00$                 39,00 14.803.152,00$                      

03 ROTOVACTOR (OPER+COMB). HR 106.279,00$            0,00 -$                           0,00 -$                              0,00 -$                           0 -$                                        0 -$                          47 4.995.113,00$           0 -$                          0 -$                              47,00 4.995.113,00$                        

101784 04 VIBROCOMP. BENITIN 

1.5TON(Oper+Comb)**
HR 66.759,00$              0,00 -$                           8,00 534.072,00$                 0,00 -$                           8 534.072,00$                           0 -$                          0 -$                           0 -$                          0 -$                              16,00 1.068.144,00$                        

06 Verticutter + ayudante ** M2 974,00$                   0,00 -$                           0,00 -$                              0,00 -$                           0 -$                                        0 -$                          15523 15.119.402,00$         7888 7.682.912,00$          0 -$                              23411,00 22.802.314,00$                      

10734 02 Aireacion de cancha con perfora meca cada 7 

cm **
M2 1.235,00$                4191,20 5.176.132,00$           3893,32 4.808.249,85$              0,00 -$                           0 -$                                        25603 31.619.705,00$        46233,16 57.097.953,00$         33943,39 41.920.087,00$        4722,39 5.832.152,00$              118586,46 146.454.278,00$                    

12469 03 Equipo Top-dressing + ayudante ** M2 852,00$                   4191,20 3.570.902,00$           3893,32 3.317.108,64$              0,00 -$                           0 -$                                        25603 21.813.756,00$        30710,16 26.165.056,00$         41578,39 35.424.788,00$        4722,39 4.023.476,00$              110698,46 94.315.088,00$                      

12454 04 Fumigación (Fungicida+Adherente) ** M2 177,00$                   5008,99 886.591,23$              4703,36 832.494,72$                 3491,66 618.025,00$              8811,20 1.559.583,00$                        8860,1 1.568.237,70$          34389,98 6.087.026,00$           16756,10 2.965.830,00$          16753,70 2.965.405,00$              98775,09 17.483.192,00$                      

06 FERTILIZANTE QUÍMICO GRANULADO, 

FOLIAR Y ORGANICO
KG 4.040,00$                0,00 -$                           0,00 -$                              0,00 -$                           0 -$                                        0 -$                          500 2.020.000,00$           100 404.000,00$             200 808.000,00$                 800,00 3.232.000,00$                        

12352 08 Poda de Zonas verdes (Cargue y Retiro) ** M2 602,00$                   5312,51 3.198.130,42$           6674,24 4.017.892,48$              8350,33 5.026.899,00$           15200,69 9.150.815,38$                        13876,49 8.353.646,98$          31540,87 18.987.604,00$         22285,37 13.415.793,00$        13978,49 8.415.051,00$              117218,99 70.565.832,00$                      

10561 01 Estruc. minifutbol con malla (Sum+Inst)** JGO 3.222.711,00$         2,00 6.445.422,00$           0,00 -$                              0,00 -$                           2 6.445.422,00$                        0 -$                          0 -$                           0 -$                          0 -$                              4,00 12.890.844,00$                      

12480 02 Mantenimiento de arcos (porterias) de futbol JGO 462.210,00$            0,00 -$                           0,00 -$                              1,00 462.210,00$              1 462.210,00$                           9 4.159.890,00$          22 10.168.620,00$         26 12.017.460,00$        12 5.546.520,00$              71,00 32.816.910,00$                      

13548 03 Mallas Semiprofes.Cal.4 Futbol (Sumin e 

Instal)
JGO 1.394.322,00$         0,00 -$                           5,00 6.971.610,00$              3,00 4.182.966,00$           2 2.788.644,00$                        9 12.548.898,00$        6 8.365.932,00$           12 16.731.864,00$        16 22.309.152,00$            53,00 73.899.066,00$                      

13549 04 Mallas profesionales Cal.8 Futbol (Sumin e 

Instal)
JGO 1.480.501,00$         1,00 1.480.501,00$           1,00 1.480.501,00$              1,00 1.480.501,00$           1 1.480.501,00$                        2 2.961.002,00$          4 5.922.004,00$           6 8.883.006,00$          6 8.883.006,00$              22,00 32.571.022,00$                      

13659 08 CORDON DE SOLDADURA 6013 (L=25 cm) UN 80.969,00$              3,00 242.907,00$              0,00 -$                              0,00 -$                           0 -$                                        12 971.628,00$             0 -$                           0 -$                          0 -$                              15,00 1.214.535,00$                        

15237 04 MallaProtecc.Nylon 

Imperm.(Andamios+Guaya+Acc)
M2 12.023,00$              111,05 1.335.154,15$           273,15 3.284.082,45$              88,00 1.058.024,00$           186,25 2.239.283,75$                        1159,5 13.940.668,50$        1091,5 13.123.105,00$         2250,5 27.057.762,00$        2801,31 33.680.150,00$            7961,26 95.718.229,00$                      

12479 06 Aspersor Rotor Turbina (Sum+Instal) r=21 m UN 616.766,00$            0,00 -$                           0,00 -$                              2,00 1.233.532,00$           0 -$                                        0 -$                          0 -$                           0 -$                          0 -$                              2,00 1.233.532,00$                        

10639
05 CAUCHO GRANULADO SBR 0,8 a 2,0mm 

(Sum+trasiego) Mantenimiento correctivo
KG 2.658,00$                5000,00 13.290.000,00$         7000,00 18.606.000,00$            0,00 -$                           0 -$                                        32500 86.385.000,00$        36300 96.485.400,00$         38000 101.004.000,00$      8000 21.264.000,00$            126800,00 337.034.400,00$                    

16812 02 GRAMA SINT MONOFIL.60MM-FIFAPRinc 

arena+caucho+ins
M2 157.007,00$            40,00 6.280.280,00$           5080,25 797.634.812,16$          0,00 -$                           1055,38 165.702.047,66$                    258,78 40.630.271,46$        44,96 7.059.035,00$           322,23 50.592.366,00$        4752,06 746.106.684,00$          11553,66 1.814.005.497,00$                 

10908 06 GRAMA SINT. 

DESMONTE+RETIRO+DISPOSICION FINAL
M2 24.295,00$              40,00 971.800,00$              858,75 20.863.331,25$            5276,88 128.201.800,00$       0 -$                                        257,78 6.262.765,00$          43,96 1.068.008,00$           319,23 7.755.693,00$          120,99 2.939.452,00$              6917,59 168.062.850,00$                    

84.663.938,00$         915.531.916,00$          246.720.172,00$       398.709.841,00$                    398.937.309,00$      458.901.757,00$       520.410.471,00$      990.918.989,00$          4.014.794.394,00$                 

30.038.765,00$         324.830.724,000$       87.536.317,00$         141.462.252,00$                     141.542.957,00$     162.818.343,00$      184.641.635,00$     351.578.057,00$         

846.639,00$               9.155.319,00$              2.467.202,00$           3.987.098,00$                         -$                             -$                              -$                             -$                                 

2.539.918,00$           27.465.957,00$            7.401.605,00$           11.961.295,00$                       11.968.119,00$       13.767.053,00$         15.612.314,00$       29.727.570,00$            

33.425.323,00$         361.452.000,00$         97.405.124,00$         157.410.645,00$                     153.511.076,00$     176.585.396,00$      200.253.949,00$     381.305.627,00$         

118.089.261,00$      1.276.983.916,00$      344.125.296,00$      556.120.486,00$                     552.448.385,00$     635.487.153,00$      720.664.420,00$     1.372.224.616,00$      

OSCAR RENAN VELÁSQUEZ VIGOYA

REPRESENTANTE LEGAL

CONTRATISTA

CUADRO RESUMEN ACTIVIDADES CONTRATO

VALOR INICIAL CONTRATO

VALOR ADICIÓN

VALOR TOTAL

ADMINISTRACIÓN (35.48%)

IMPREVISTOS (1%)

INTERVENTOR

UTILIDAD (3%)

AIU (39.48%)

TOTAL

RAÚL ORLANDO DELGADO CABIATIVA

REPRESENTANTE LEGAL

ASUS
Sello

ASUS
Sello

ASUS
Sello

ASUS
Sello

ASUS
Sello

ASUS
Sello

ASUS
Sello

ASUS
Sello



0211 INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACIÓN Y DEPORTE - IDRD

UNIDAD EJECUTORA 01

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

Número : 8020

EL SUSCRITO RESPONSABLE DEL PRESUPUESTO CERTIFICA GILBERTO AUGUSTO ALMANZA HERNANDEZ

RESPONSABLE DE PRESUPUESTO

1 de 1

Que en el Presupuesto de Gastos e Inversiones de la vigencia 2024 existe apropiación disponible para atender la presente solicitud así:

RUBRO DESCRIPCIÓN DEL RUBRO CONCEPTO DEL GASTO FONDO VALOR

O230117430120240248030
03

Administración de parques y 
escenarios c - Servicio de 

administración de la infraestructura 
deportiva

O232020200883115 Servicios de 
consultoría en gestión administrativa

1-100-F001 VA-Recursos 
distrito 2.107.109.837

Total 2.107.109.837

Objeto:

REALIZAR LA INTERVENTORIA TECNICA ADMINISTRATIVA CONTABLE FINANCIERA SOCIAL AMBIENTAL SST Y JURIDICA A LAS OBRAS DE 
MANTENIMIENTO ADECUACION REPARACION Y RECUPERACION DE LOS PARQUES Y CAMPOS DEPORTIVOS ADMINISTRADOS POR EL IDRD

Se expide a solicitud de RODRIGO ALBERTO MANRIQUE FORERO Cargo SUBDIRECTOR TECNICO DE PARQUES, mediante oficio número 8800 de 
SEPTIEMBRE 16 DE 2024.

Bogotá D.C. SEPTIEMBRE 16 DE 2024

Documento firmado por: GILBERTO AUGUSTO ALMANZA HERNANDEZ / Cargo: RESPONSABLE DE PRESUPUESTO

Aprobó: GALMANZA 16.09.2024

Elaboró: JREYES 16.09.2024

Impresión:16.09.2024-15:37:15 GALMANZA 0000613719 0001

  
De conformidad con el Decreto 2150 de 1995, la firma mecánica aquí plasmada tiene plena validez para todos los efectos legales. Con el código de verificación puede constatar la 
autenticidad del Certificado en la entidad que expide dicho documento.

GILBERTO 
AUGUSTO 
ALMANZA 
HERNANDEZ

Firmado digitalmente 
por GILBERTO AUGUSTO 
ALMANZA HERNANDEZ 
Fecha: 2024.09.16 
15:41:15 -05'00'



0211 INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACIÓN Y DEPORTE - IDRD

UNIDAD EJECUTORA 01

CERTIFICADO DE REGISTRO PRESUPUESTAL

Número : 10445

EL SUSCRITO RESPONSABLE DEL PRESUPUESTO CERTIFICA
RESPONSABLE DE PRESUPUESTO

GILBERTO AUGUSTO ALMANZA HERNANDEZ

1 de 1

Que se ha efectuado registro presupuestal para atender compromisos así:

RUBRO DESCRIPCIÓN DEL RUBRO CONCEPTO DEL GASTO FONDO VALOR

O230117430120240248

Administración de parques y 
escenarios confiables y seguros 

para promover el encuentro y 
apropiación del espacio público de 

Bogotá D.C.

O232020200883115 Servicios de 
consultoría en gestión administrativa

1-100-F001 VA-RECURSOS 
DISTRITO 2.107.109.833

   Total 2.107.109.833

CDP : 8020 

Tipo y Número de Compromiso : 43 CONTRATO DE INTERVENTORIA  - 4080

Objeto:

REALIZAR LA INTERVENTORIA TECNICA ADMINISTRATIVA CONTABLE FINANCIERA SOCIAL AMBIENTAL SST Y JURIDICA A LAS OBRAS DE 
MANTENIMIENTO ADECUACION REPARACION Y RECUPERACION DE LOS PARQUES Y CAMPOS DEPORTIVOS ADMINISTRADOS POR EL IDRD

Beneficiario : 1013715547 NIT 901888461 CONSORCIO SANTA TERESA 28

Modalidad de Selección :08 CONCURSO DE MÉRITOS ABIERTO

Bogotá D.C. NOVIEMBRE 15 DE 2024

Documento firmado por: GILBERTO AUGUSTO ALMANZA HERNANDEZ / Cargo: RESPONSABLE DE PRESUPUESTO

Aprobó: GALMANZA 15.11.2024

Elaboró: JREYES 15.11.2024

Impresión:15.11.2024-15:43:55 GALMANZA 5000767225 0001
  

De conformidad con el Decreto 2150 de 1995, la firma mecánica aquí plasmada tiene plena validez para todos los efectos legales. Con el código de verificación puede constatar la 
autenticidad del Certificado en la entidad que expide dicho documento.

GILBERTO 
AUGUSTO 
ALMANZA 
HERNANDEZ

Firmado digitalmente 
por GILBERTO AUGUSTO 
ALMANZA HERNANDEZ 
Fecha: 2024.11.15 
15:44:35 -05'00'



Que a la fecha los registros de ejecución presupuestal, muestran el siguiente saldo de Apropiación.

 

EL SUSCRITO PROFESIONAL ESPECIALIZADO 10 DEL AREA DE PRESUPUESTO CERTIFICA :

FECHA : 06/05/2025                                              CODIGO : 211

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL No. 4600 

SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

AREA DE PRESUPUESTO

N.I.T.  860.061.099-1

INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACION Y DEPORTE

SALDO APROPIACION GENERAL RUBRO 

O23011743012024024803003

 154,134,421,655.00

NOMBRE DE LA CUENTACÓDIGO

PRESUPUESTAL

VALOR FUENTE
CONCEPTO 

GASTO
POSICION PMR

O23011743012024024803003 Administracion de Parques y Escenarios - 

Servicio de Administracion de la 

Infraestructura Deportiva

3-200-I001 20200883115  322,109,701.00PM/0211/0103/430100302481

Se expide esta Certificación a solicitud de: 

GABRIEL ERNESTO LAGOS MEDINA

 

COMPROMISO: ADICION Y PRORROGA CTO 4080 2024 REALIZAR LA INTERVENTORIA TECNICA ADMINISTRATIVA CONTABLE 

FINANCIERA SOCIAL AMBIENTAL SST Y JURIDICA A LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO ADECUACION REPARACION Y 

RECUPERACION DE LOS PARQUES Y CAMPOS DEPORTIVOS ADMINISTRADOS POR EL IDRD GRUPO 1 Y GRUPO 2

VALOR DE: $ 

DOCUMENTO SOPORTE No.:  4309 

 322,109,701.00

Sobre esta misma apropiaciòn se han expedido a la fecha certificados de disponibilidad, para compromisos por un valor de   

$ 62,439,561,602.00           los cuales no han sido reservados ni anulados     

DISPONIBILIDAD NETA  $91,372,750,352.00 

Este Certificado tiene una vigencia hasta el 31 de Diciembre del 2025

Calle 63 No. 47  06  /  Tel. 6605400 /  www.idrd.gov.co

SEVEN - Presupuesto de Gobierno (PG) - Digital Ware Ltda.

Página: 18

Programa:  SPGCDPLO

Usuario:  BRALLANGONZALEZ

06/05/2025 11:41:06a. m.  

DORA ELSA RODRIGUEZ MORA

PROFESIONAL ESPECIALIZADO GRADO 10 E



CERTIFICADO DE REGISTRO PRESUPUESTAL No. 3880

Que en cumplimiento a lo establecido en el numeral 13 del articulo 25 de la ley 80 de 1.993, se ha constituido el registro 

presupuestal con cargo a la apropiacion del Articulo. 

SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

AREA DE PRESUPUESTO

INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACION Y DEPORTE
N.I.T.  860061099

VALORCÓDIGO PRESUPUESTAL FUENTE COMPONENTE PMRPOSICION

 322,109,701.00O23011743012024024803003 Administracion de Parques y Escenarios - 

Servicio de Administracion de la Infraestructura 

Deportiva

3-200-I001 20200883115 1 PM/0211/0103/43010030248

A favor de: CONSORCIO SANTA TERESA 28

 

ADICION Y PRORROGA CTO 4080 2024 REALIZAR LA INTERVENTORIA TECNICA ADMINISTRATIVA CONTABLE 

FINANCIERA SOCIAL AMBIENTAL SST Y JURIDICA A LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO ADECUACION REPARACION Y 

RECUPERACION DE LOS PARQUES Y CAMPOS DEPORTIVOS ADMINISTRADOS POR EL IDRD GRUPO 1

CON EL OBJETO:

POR UN VALOR DE $ 322,109,701.00

SEGUN : CONTRATO INTERVENTORIA - 4080

DISPONIBILIDAD :

NUMERO DE IDENTIFICACION TRIBUTARIA: 901.888.461

 4600

CONCURSO DE MERITOS ABIERTOMODALIDAD DE SELECCIÓN: 08

DADO EN BOGOTA A LOS  26 DIAS DEL MES DE Mayo DE 2025,, SOLICITADO DEL DOCTOR (A): GABRIEL ERNESTO 

LAGOS MEDINA 

PROFESIONAL ESPECIALIZADO GRADO 10 E

DORA ELSA RODRIGUEZ MORA

SEVEN - Presupuesto de Gobierno - Digital Ware Ltda.

Calle 63 No. 47  06  /  Tel. 6605400 /  www.idrd.gov.co

Página: 26

Programa:  SPGCOMLO

Usuario           JORGEVILLAR

26/05/2025  03:39:47p. m.



IDRD-SG-CM-028-2024 
 

FORMATO 2 — CONFORMACIÓN DE PROPONENTE PLURAL 
 

FORMATO 2A — DOCUMENTO DE CONFORMACIÓN DE CONSORCIO 
 
Señores 
INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACION Y DEPORTES - IDRD 
Calle 63 # 59A - 06 
BOGOTÁ 
 
REFERENCIA: Proceso de Contratación IDRD-SG-CM-028-2024 
Objeto:  
REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, CONTABLE, FINANCIERA, 
SOCIAL, AMBIENTAL, SST Y JURÍDICA A LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN, 
REPARACIÓN Y RECUPERACIÓN DE LOS PARQUES Y CAMPOS DEPORTIVOS 
ADMINISTRADOS POR EL IDRD 
 
Estimados señores: 
 
Los suscritos, RAUL ORLANDO DELGADO CABIATIVA, JEISON ORLANDO DELGADO DUARTE 
y CESAR ALBERTO ROSADO MANRIQUE debidamente autorizados para actuar en nombre y 
representación de SOLIUN INGENIERIA SAS, SOLIUN SAS y INCOPLAN IN SAS, respectivamente, 
manifestamos por medio de este documento que hemos convenido asociarnos en Consorcio para 
participar en el Proceso de Contratación y, por lo tanto, expresamos lo siguiente: 
 

1. El Consorcio está integrado por los siguientes miembros: 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

(1) El total de la columna, es decir la suma de los porcentajes de compromiso de los integrantes, debe ser igual 
al 100%. 
 

2. El Consorcio se denomina CONSORCIO SANTA TERESA 28. 
 

3. El objeto del Consorcio es REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, 
ADMINISTRATIVA, CONTABLE, FINANCIERA, SOCIAL, AMBIENTAL, SST Y JURÍDICA 
A LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN, REPARACIÓN Y 
RECUPERACIÓN DE LOS PARQUES Y CAMPOS DEPORTIVOS ADMINISTRADOS 
POR EL IDRD. 
 

4. La duración de este Consorcio es igual al plazo estimado del contrato y un (1) año más. 
 

5. El representante del Consorcio es RAUL ORLANDO DELGADO CABIATIVA, identificado 
con cédula de ciudadanía 79.573.492 de BOGOTÁ, quien está expresamente facultado 
para firmar, presentar la propuesta y, en caso de salir favorecidos con la adjudicación del 
contrato, firmarlo y tomar todas las determinaciones que fueren necesarias respecto de su 
ejecución y liquidación, con amplias y suficientes facultades. 
 

6. Los representantes suplentes del Consorcio son: CESAR ALBERTO ROSADO 
MANRIQUE, identificado con cédula de ciudadanía 72.284.984 y KAREN ADRIANA 

Nombre del integrante Compromiso (%) (1) 

SOLIUN INGENIERIA SAS 
NIT. 901.114.547-5 

30% 

SOLIUN SAS 
NIT. 900.768.458-0 

30% 

INCOPLAN IN SAS 
NIT. 901.472.564-5 

40% 



ALGECIRAS CASTRO, identificada con C.C 1.014.266.409 de BOGOTÁ, quienes están 
expresamente facultados para firmar, presentar la propuesta y, en caso de salir favorecidos 
con la adjudicación del contrato, firmarlo y tomar todas las determinaciones que fueren 
necesarias respecto de su ejecución y liquidación, con amplias y suficientes facultades. 

7. El señor RAUL ORLANDO DELGADO CABIATIVA acepta su nombramiento como
representante legal del CONSORCIO SANTA TERESA 28.

8. En caso de resultar adjudicatario, la facturación la realizará: CONSORCIO SANTA
TERESA 28.

9. El domicilio del Consorcio es:

Dirección de correo CARRERA 70C # 48 - 55 
Dirección electrónica licitaciones@soliunsas.com 
Teléfono 7 65 30 16 
Celular 320 232 43 54  
Ciudad Bogotá 

En constancia, se firma en BOGOTÁ, a los 28 días del mes de OCTUBRE de 2024. 

_________________________  ___________________________ 
RAUL ORLANDO DELGADO CABIATIVA CESAR ALBERTO ROSADO MANRIQUE 
C.C 79.573.492 de Bogotá 72.284.984 
Representante legal Representante legal 
SOLIUN INGENIERIA SAS INCOPLAN IN SAS 
NIT. 901.114.547-5 901.472.564-5 

_______________________________ 
JEISON ORLANDO DELGADO DUARTE 
C.C 1.018.459.148
Representante legal (s)
SOLIUN SAS
NIT. 900.768.458-0

_________________________  ___________________________ 
RAUL ORLANDO DELGADO CABIATIVA CESAR ALBERTO ROSADO MANRIQUE 
C.C 79.573.492 de Bogotá 72.284.984 
Representante legal Representante legal (s) 
CONSORCIO SANTA TERESA 28 CONSORCIO SANTA TERESA 28 

_______________________________ 
KAREN ADRIANA ALGECIRAS CASTRO 
C.C 1.014.266.409
Representante legal (s)
CONSORCIO SANTA TERESA 28

mailto:licitaciones@soliunsas.com


Cámara de Comercio de Bogotá

Sede Virtual

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL

Fecha Expedición: 3 de junio de 2025 Hora: 19:16:18
Recibo No. AA25972928

Valor: $ 11,600



CÓDIGO DE VERIFICACIÓN A2597292823F45



Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a
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CON FUNDAMENTO EN LA MATRÍCULA E INSCRIPCIONES EFECTUADAS EN EL

REGISTRO MERCANTIL, LA CÁMARA DE COMERCIO CERTIFICA:



NOMBRE, IDENTIFICACIÓN Y DOMICILIO


Razón social:        SOLIUN S.A.S.                                    
Nit:                 900768458  0 Administración : Direccion Seccional
                     De Impuestos De Bogota                           
Domicilio principal: Bogotá D.C.





MATRÍCULA


Matrícula No.         02496724 
Fecha de matrícula:   10 de septiembre de 2014
Último año renovado:  2025
Fecha de renovación:  26 de marzo de 2025
Grupo NIIF:           Grupo II.                                      




El  empresario  se  acogió al beneficio que establece el artículo 7 de
la  Ley  1429  del  29  de  diciembre  de  2010,  y que al realizar la
renovación   de  la  matrícula  mercantil  informó  bajo  gravedad  de
juramento los siguientes datos:
El  empresario  SOLIUN S.A.S. realizó la renovación en la fecha: 26 de
marzo de 2025.
El  número  de trabajadores ocupados reportado por el empresario en su
última renovación es de: 6.




Que  el  matriculado  tiene la condición de pequeña empresa de acuerdo
con  lo  establecido en el numeral 1 del artículo 2° de la Ley 1429 de
2010.





UBICACIÓN


Dirección del domicilio principal:  Cr  70 C #48 - 55 
Municipio:                          Bogotá D.C. 
Correo electrónico:                 contacto@soliunsas.com  
Teléfono comercial 1:               7653016 
Teléfono comercial 2:               3013190819 
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Teléfono comercial 3:               No reportó. 


Dirección para notificación judicial:   Cr  70 C # 48- 55
Municipio:                              Bogotá D.C. 
Correo electrónico de notificación:     contacto@soliunsas.com 
Teléfono para notificación 1:           7653016 
Teléfono para notificación 2:           3013190819 
Teléfono para notificación 3:           No reportó. 




La   persona   jurídica   NO   autorizó  para  recibir  notificaciones
personales  a  través  de  correo  electrónico,  de conformidad con lo
establecido  en los artículos 291 del Código General del Procesos y 67
del  Código  de  Procedimiento  Administrativo  y  de  lo  Contencioso
Administrativo.





CONSTITUCIÓN


Por  Acta  No.  001  del  3  de  septiembre  de  2014  de  Asamblea de
Accionistas,  inscrito  en esta Cámara de Comercio el 10 de septiembre
de  2014,  con el No. 01866952 del Libro IX, se constituyó la sociedad
de  naturaleza Comercial denominada SOLUCIONES SOSTENIBLES, INTEGRALES
E INNOVADORAS DE INFRAESTRUCTURA UNIVERSAL S A S.





REFORMAS ESPECIALES


Por  Acta  No.  04  del 1 de marzo de 2016 de Asamblea de Accionistas,
inscrito en esta Cámara de Comercio el 14 de abril de 2016, con el No.
02093680  del  Libro  IX,  la  sociedad cambió su denominación o razón
social   de   SOLUCIONES  SOSTENIBLES,  INTEGRALES  E  INNOVADORAS  DE
INFRAESTRUCTURA UNIVERSAL S A S a SOLIUN S.A.S..





TÉRMINO DE DURACIÓN


La  persona  jurídica  no  se  encuentra  disuelta  y  su  duración es
indefinida.





OBJETO SOCIAL
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La   Sociedad   tendrá   como   objeto   la  prestación  de  servicios
profesionales  a  los sectores públicos y privados, en las actividades
de  la  construcción  y  la  consultoría  mediante la participación en
especialidades  como:  Obras  civiles, hidráulicas, obras sanitarias y
ambientales;  edificaciones y obras de urbanismo; sistemas y servicios
generales  en  la  actividad  de  la construcción y como agricultura y
desarrollo    rural,    industrial,    social    energía,   ambiental,
telecomunicaciones,  transporte, desarrollo urbano, suministro de agua
y  saneamiento  y  otros en la actividad de la consultoría o proyectos
de  infraestructura de ingeniería y arquitectura en general a nivel de
estudios    preliminares,    diseños,    asesorías,    auditorias    e
interventorías,  construcción  de toda clase de obras de ingeniería en
el  país o en el extranjero; suministro de personal laboral a empresas
del  sector  público  y privado para llevar a cabo su objeto. Así como
celebrar  toda  clase de contratos de compraventa de los mismos por el
sistema  de  propiedad horizontal, financiación de obras, haciendo uso
de  su  crédito,  producción  y  venta  de  toda clase de artículos de
construcción,  importación y exportación de los mismos, el de comprar,
vender,  tomar y dar en arrendamiento equipos de construcción. Para el
cabal  desarrollo  de  su  objeto  social, la sociedad podrá adquirir,
enajenar  o  gravar  prenda  bienes  muebles  o inmuebles, tomar y dar
bienes   según   su  naturaleza  en  mutuo,  comodato,  arrendamiento,
deposito,  prenda,  anticresis  o  hipoteca,  realizar  toda  clase de
actos,   operaciones   o   contratos  con  títulos  valores,  realizar
contratos   bancarios,   formar   parte   de   otras  sociedades  como
accionistas   o   socio   fundador  o  que  se  propongan  actividades
semejantes,  complementarias  o  accesorias  de la empresa social o de
conveniencia  general  para  los asociados, fusionarse, incorporarse o
absorber  tales  sociedades y en general celebrar todo acto o contrato
que  se  realice con el objeto social y coadyuvar la realización de la
empresa  social.  Así  mismo,  podrá realizar cualquier otra actividad
económica lícita tanto en Colombia como en el extranjero.





CAPITAL


                        * CAPITAL AUTORIZADO *                        


Valor              : $450.000.000,00
No. de acciones    : 450.000,00
Valor nominal      : $1.000,00
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                         * CAPITAL SUSCRITO *                         


Valor              : $450.000.000,00
No. de acciones    : 450.000,00
Valor nominal      : $1.000,00


                          * CAPITAL PAGADO *                          


Valor              : $150.000.000,00
No. de acciones    : 150.000,00
Valor nominal      : $1.000,00





REPRESENTACIÓN LEGAL


La  representación  legal  de  la sociedad estará a cargo del gerente,
quien  tendrá  un  suplente,  con  las  mismas facultades del titular,
quien   lo   reemplazará   en   sus  faltas  absolutas,  temporales  o
accidentales,  sin  necesidad  de  autorización  alguna  por  parte de
órgano  distinto  de  la  sociedad  y  serán  designados  por períodos
indefinidos, hasta nueva decisión de la Asamblea de Accionistas.





FACULTADES Y LIMITACIONES DEL REPRESENTANTE LEGAL


El  Gerente  y  su  Suplente,  tendrán  las  siguientes  funciones: 1)
Ejercer  la  representación  legal de la sociedad, tanto judicial como
extrajudicial;  2) Dirigir, planear, organizar, establecer políticas y
controlar  las  operaciones  en  el desarrollo del objeto social de la
sociedad;   3)  Ejecutar  o  celebrar  todos  los  actos  o  contratos
comprendidos  dentro  del giro ordinario de los negocios sociales, sin
límite  de  cuantía. 4) Nombrar y remover los empleados de la sociedad
cuya  designación no corresponda a la Asamblea General de Accionistas;
5)  Cumplir  las órdenes del máximo órgano social, así como vigilar el
funcionamiento  de  la  sociedad e impartir las instrucciones que sean
necesarias  para  la  buena  marcha  de  la  misma;  6) Rendir cuentas
soportadas  de  su  gestión, cuando se lo exija la Asamblea General de
Accionistas;  7)  Presentar  con  corte  al  treinta  y  uno  (31)  de
diciembre  de  cada  año,  el  Balance  de  la sociedad y un Estado de
Pérdidas  y  Ganancias para su examen por parte de la Asamblea General
de  Accionistas;  8)  Las  demás  funciones  que le señale la Asamblea
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General  de  Accionistas.  Se otorga poder al gerente para negociar en
nombre  de  la  sociedad,  sin  límite de cuantía toda clase de acto o
contrato licito.





NOMBRAMIENTOS



REPRESENTANTES LEGALES


Por  Acta  No. 001 del 23 de mayo de 2019, de Asamblea de Accionistas,
inscrita  en esta Cámara de Comercio el 14 de junio de 2019 con el No.
02476662 del Libro IX, se designó a:


CARGO             NOMBRE                    IDENTIFICACIÓN


Representante     Raul   Orlando  Delgado   C.C. No. 79573492         
Legal             Cabiativa                                           


Por  Acta  No. 002 del 6 de marzo de 2023, de Asamblea de Accionistas,
inscrita  en esta Cámara de Comercio el 25 de julio de 2023 con el No.
03000343 del Libro IX, se designó a:


CARGO             NOMBRE                    IDENTIFICACIÓN


Representante     Jeison  Orlando Delgado   C.C. No. 1018459148       
Legal Suplente    Duarte                                              





REFORMAS DE ESTATUTOS


Los estatutos de la sociedad han sido reformados así:


DOCUMENTO                              INSCRIPCIÓN
Acta  No. 04 del 1 de marzo de 2016    02093680  del  14  de  abril de
de la Asamblea de Accionistas          2016 del Libro IX





RECURSOS CONTRA LOS ACTOS DE INSCRIPCIÓN


De  conformidad  con  lo  establecido  en  el  Código de Procedimiento
Administrativo  y  de  lo  Contencioso  Administrativo y la Ley 962 de
2005,  los  actos  administrativos de registro, quedan en firme dentro
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de  los  diez  (10) días hábiles siguientes a la fecha de inscripción,
siempre  que  no  sean  objeto  de  recursos.  Para  estos efectos, se
informa  que  para la Cámara de Comercio de Bogotá, los sábados NO son
días hábiles.


Una   vez   interpuestos   los  recursos,  los  actos  administrativos
recurridos  quedan  en  efecto suspensivo, hasta tanto los mismos sean
resueltos,   conforme   lo   prevé   el  artículo  79  del  Código  de
Procedimiento Administrativo y de los Contencioso Administrativo.




A  la  fecha y hora de expedición de este certificado, NO se encuentra
en curso ningún recurso.





CLASIFICACIÓN DE ACTIVIDADES ECONÓMICAS - CIIU


Actividad principal Código CIIU:     7112
Actividad secundaria Código CIIU:    4290
Otras actividades Código CIIU:       4220, 4112 





TAMAÑO EMPRESARIAL


De  conformidad  con  lo  previsto  en  el  artículo  2.2.1.13.2.1 del
Decreto  1074  de 2015 y la Resolución 2225 de 2019 del DANE el tamaño
de la empresa es  Pequeña 


Lo anterior de acuerdo a la información reportada por el matriculado o
inscrito en el formulario RUES:
        Ingresos por actividad ordinaria $ 1.664.996.661
        Actividad económica por la que percibió mayores ingresos en el
        período - CIIU : 7112





INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA


Que,  los  datos del empresario y/o el establecimiento de comercio han
sido  puestos  a  disposición  de  la  Policía Nacional a través de la
consulta a la base de datos del RUES.
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Los   siguientes  datos  sobre  RIT  y  Planeación  son  informativos:
Contribuyente   inscrito  en  el  registro  RIT  de  la  Dirección  de
Impuestos,  fecha de inscripción : 25 de marzo de 2022. Fecha de envío
de  información  a  Planeación  :  22  de  abril  de 2025. \n \n Señor
empresario,  si  su  empresa tiene activos inferiores a 30.000 SMLMV y
una  planta  de  personal  de  menos  de 200 trabajadores, usted tiene
derecho  a  recibir un descuento en el pago de los parafiscales de 75%
en  el  primer año de constitución de su empresa, de 50% en el segundo
año  y de 25% en el tercer año. Ley 590 de 2000 y Decreto 525 de 2009.
Recuerde  ingresar  a  www.supersociedades.gov.co para verificar si su
empresa está obligada a remitir estados financieros. Evite sanciones.




El  presente  certificado  no  constituye permiso de funcionamiento en
ningún caso.


**********************************************************************
Este  certificado  refleja  la  situación  jurídica  registral  de  la
sociedad, a la fecha y hora de su expedición.




**********************************************************************
Este  certificado  fue  generado  electrónicamente con firma digital y
cuenta con plena validez jurídica conforme a la Ley 527 de 1999.


**********************************************************************
Firma  mecánica  de  conformidad  con  el  Decreto  2150  de 1995 y la
autorización   impartida   por  la  Superintendencia  de  Industria  y
Comercio, mediante el oficio del 18 de noviembre de 1996.
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CON FUNDAMENTO EN LA MATRÍCULA E INSCRIPCIONES EFECTUADAS EN EL

REGISTRO MERCANTIL, LA CÁMARA DE COMERCIO CERTIFICA:



NOMBRE, IDENTIFICACIÓN Y DOMICILIO


Razón social:        SOLIUN INGENIERIA S.A.S                          
Sigla:               SOLIUN INGENIERIA S.A.S                          
Nit:                 901114547  5 Administración : Direccion Seccional
                     De Impuestos De Bogota                           
Domicilio principal: Bogotá D.C.





MATRÍCULA


Matrícula No.         02867861 
Fecha de matrícula:   14 de septiembre de 2017
Último año renovado:  2025
Fecha de renovación:  26 de marzo de 2025
Grupo NIIF:           Grupo II.                                      





UBICACIÓN


Dirección del domicilio principal:  Cr  70 C # 48 - 55 
Municipio:                          Bogotá D.C. 
Correo electrónico:                 contacto@soliunsas.com  
Teléfono comercial 1:               7653016 
Teléfono comercial 2:               3013942384 
Teléfono comercial 3:               No reportó. 


Dirección para notificación judicial:   Cra 70C No 48 - 55
Municipio:                              Bogotá D.C. 
Correo electrónico de notificación:     contacto@soliunsas.com 
Teléfono para notificación 1:           7653016 
Teléfono para notificación 2:           3013942384 
Teléfono para notificación 3:           No reportó. 




La   persona   jurídica   SI   autorizó  para  recibir  notificaciones
personales  a  través  de  correo  electrónico,  de conformidad con lo
establecido  en los artículos 291 del Código General del Procesos y 67
del  Código  de  Procedimiento  Administrativo  y  de  lo  Contencioso



Página 1 de 7



Cámara de Comercio de Bogotá

Sede Virtual

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL

Fecha Expedición: 3 de junio de 2025 Hora: 19:24:07
Recibo No. AA25972956

Valor: $ 11,600



CÓDIGO DE VERIFICACIÓN A259729562C1EE



Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a

www.ccb.org.co/certificadoselectronicos y digite el respectivo código, para que visualice la
imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera
ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

------------------------------------------------------------------------------------------------

Administrativo.





CONSTITUCIÓN


Por  Acta No. 001 del 25 de agosto de 2017 de Asamblea de Accionistas,
inscrito  en  esta Cámara de Comercio el 14 de septiembre de 2017, con
el  No. 02259097 del Libro IX, se constituyó la sociedad de naturaleza
Comercial denominada SOLIUN INGENIERIA S.A.S.





TÉRMINO DE DURACIÓN


La  persona  jurídica  no  se  encuentra  disuelta  y  su  duración es
indefinida.





OBJETO SOCIAL


La   Sociedad   tendrá   como   objeto   la  prestación  de  servicios
profesionales  a los sectores públicos y privados, en las actividades.
De  la  construcción  y  la  consultoría  mediante la participación en
especialidades  como:  obras  civiles, hidráulicas, obras sanitarias y
ambientales;  edificaciones y obras de urbanismo; sistemas y servicios
generales  en  la  actividad  de la construcción y como agricultura y.
Desarrollo    rural,    industrial,    social    energía,   ambiental,
telecomunicaciones,  transporte, desarrollo urbano, suministro de agua
y  saneamiento  y  otros en la actividad de la consultoría o proyectos
de  infraestructura de ingeniería y arquitectura en general a nivel de
estudios    preliminares,    diseños,    asesorías,    auditorias    e
interventorías,  construcción  de toda clase de obras de ingeniería en
el  país o en el extranjero; suministro de personal laboral a empresas
del  sector  público  y privado para llevar a cabo su objeto. Así como
celebrar  toda  clase de contratos de compraventa de los mismos por el
sistema  de  propiedad horizontal, financiación de obras, haciendo uso
de  su  crédito,  producción  y  venta  de  toda clase de artículos de
construcción,  importación y exportación de los mismos, el de comprar,
vender,  tomar y dar en arrendamiento equipos de construcción. Para el
cabal  desarrollo  de  su  objeto  social, la sociedad podrá adquirir,
enajenar  o  gravar  prenda  bienes  muebles  o inmuebles, tomar y dar
bienes   según   su  naturaleza  en  mutuo,  comodato,  arrendamiento,
deposito,  prenda,  anticresis  o  hipoteca,  realizar  toda  clase de
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actos,   operaciones   o   contratos  con  títulos  valores,  realizar
contratos   bancarios,   formar   parte   de   otras  sociedades  como
accionistas   o   socio   fundador  o  que  se  propongan  actividades
semejantes,  complementarias  o  accesorias  de la empresa social o de
conveniencia  general  para  los asociados, fusionarse, incorporarse o
absorber  tales  sociedades y en general celebrar todo acto o contrato
que  se  realice con el objeto social y coadyuvar la realización de la
empresa  social.  Así  mismo,  podrá realizar cualquier otra actividad
económica lícita tanto en Colombia como en el extranjero.





CAPITAL


                        * CAPITAL AUTORIZADO *                        


Valor              : $450.000.000,00
No. de acciones    : 450.000,00
Valor nominal      : $1.000,00


                         * CAPITAL SUSCRITO *                         


Valor              : $450.000.000,00
No. de acciones    : 450.000,00
Valor nominal      : $1.000,00


                          * CAPITAL PAGADO *                          


Valor              : $150.000.000,00
No. de acciones    : 150.000,00
Valor nominal      : $1.000,00





REPRESENTACIÓN LEGAL


La  representación  legal  de  la sociedad estará a cargo del Gerente,
quien  tendrá  un  suplente,  con  las  mismas facultades del titular,
quien   lo   reemplazará   en   sus  faltas  absolutas,  temporales  o
accidentales,  sin  necesidad  de  autorización  alguna  por  parte de
órgano  distinto  de  la  sociedad  y  serán  designados  por periodos
indefinidos, hasta nueva decisión de la Asamblea de Accionistas.
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FACULTADES Y LIMITACIONES DEL REPRESENTANTE LEGAL


El  Gerente  y  su  suplente,  tendrán  las  siguientes  funciones: 1)
Ejercer  la  representación  legal de la sociedad, tanto judicial como
extrajudicial;  2) Dirigir, planear, organizar, establecer políticas y
controlar  las  operaciones  en  el desarrollo del objeto social de la
sociedad;   3)  Ejecutar  o  celebrar  todos  los  actos  o  contratos
comprendidos  dentro  del giro ordinario de los negocios sociales, sin
límite  de  cuantía. 4) Nombrar y remover los empleados de la sociedad
cuya  designación no corresponda a la Asamblea General de Accionistas;
5)  Cumplir  las órdenes del máximo órgano social, así como vigilar el
funcionamiento  de  la  sociedad e impartir las instrucciones que sean
necesarias  para  la  buena  marcha  de  la  misma;  6) Rendir cuentas
soportadas  de  su  gestión, cuando se lo exija la Asamblea General de
Accionistas;  7)  Presentar  con  corte  al  treinta  y  uno  (31)  de
diciembre  de  cada  año,  el  balance  de  la sociedad y un estado de
pérdidas  y  ganancias para su examen por parte de la Asamblea General
de  Accionistas;  8)  Las  demás  funciones  que le señale la Asamblea
General  de  Accionistas.  Se otorga poder al Gerente para negociar en
nombre  de  la  sociedad,  sin  límite de cuantía toda clase de acto o
contrato lícito.





NOMBRAMIENTOS



REPRESENTANTES LEGALES


Por  Acta  No. 001 del 23 de mayo de 2019, de Asamblea de Accionistas,
inscrita  en esta Cámara de Comercio el 14 de junio de 2019 con el No.
02476897 del Libro IX, se designó a:


CARGO             NOMBRE                    IDENTIFICACIÓN


Representante     Raul   Orlando  Delgado   C.C. No. 79573492         
Legal             Cabiativa                                           
(Gerente).                                                            


Por  Acta  No. 002 del 6 de marzo de 2023, de Asamblea de Accionistas,
inscrita  en esta Cámara de Comercio el 26 de julio de 2023 con el No.
03000627 del Libro IX, se designó a:


CARGO             NOMBRE                    IDENTIFICACIÓN
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Suplente    Del   Jeison  Orlando Delgado   C.C. No. 1018459148       
Gerente           Duarte                                              





RECURSOS CONTRA LOS ACTOS DE INSCRIPCIÓN


De  conformidad  con  lo  establecido  en  el  Código de Procedimiento
Administrativo  y  de  lo  Contencioso  Administrativo y la Ley 962 de
2005,  los  actos  administrativos de registro, quedan en firme dentro
de  los  diez  (10) días hábiles siguientes a la fecha de inscripción,
siempre  que  no  sean  objeto  de  recursos.  Para  estos efectos, se
informa  que  para la Cámara de Comercio de Bogotá, los sábados NO son
días hábiles.


Una   vez   interpuestos   los  recursos,  los  actos  administrativos
recurridos  quedan  en  efecto suspensivo, hasta tanto los mismos sean
resueltos,   conforme   lo   prevé   el  artículo  79  del  Código  de
Procedimiento Administrativo y de los Contencioso Administrativo.




A  la  fecha y hora de expedición de este certificado, NO se encuentra
en curso ningún recurso.





CLASIFICACIÓN DE ACTIVIDADES ECONÓMICAS - CIIU


Actividad principal Código CIIU:     7112
Actividad secundaria Código CIIU:    4290
Otras actividades Código CIIU:       4220, 4112 





TAMAÑO EMPRESARIAL


De  conformidad  con  lo  previsto  en  el  artículo  2.2.1.13.2.1 del
Decreto  1074  de 2015 y la Resolución 2225 de 2019 del DANE el tamaño
de la empresa es  Pequeña 


Lo anterior de acuerdo a la información reportada por el matriculado o
inscrito en el formulario RUES:
        Ingresos por actividad ordinaria $ 4.018.578.161
        Actividad económica por la que percibió mayores ingresos en el
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        período - CIIU : 7112





INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA


Que,  los  datos del empresario y/o el establecimiento de comercio han
sido  puestos  a  disposición  de  la  Policía Nacional a través de la
consulta a la base de datos del RUES.




Los   siguientes  datos  sobre  RIT  y  Planeación  son  informativos:
Contribuyente   inscrito  en  el  registro  RIT  de  la  Dirección  de
Impuestos,  fecha  de inscripción : 14 de septiembre de 2017. Fecha de
envío  de  información a Planeación : 22 de abril de 2025. \n \n Señor
empresario,  si  su  empresa tiene activos inferiores a 30.000 SMLMV y
una  planta  de  personal  de  menos  de 200 trabajadores, usted tiene
derecho  a  recibir un descuento en el pago de los parafiscales de 75%
en  el  primer año de constitución de su empresa, de 50% en el segundo
año  y de 25% en el tercer año. Ley 590 de 2000 y Decreto 525 de 2009.
Recuerde  ingresar  a  www.supersociedades.gov.co para verificar si su
empresa está obligada a remitir estados financieros. Evite sanciones.




El  presente  certificado  no  constituye permiso de funcionamiento en
ningún caso.


**********************************************************************
Este  certificado  refleja  la  situación  jurídica  registral  de  la
sociedad, a la fecha y hora de su expedición.




**********************************************************************
Este  certificado  fue  generado  electrónicamente con firma digital y
cuenta con plena validez jurídica conforme a la Ley 527 de 1999.
**********************************************************************
**********************************************************************
**********************************************************************
**********************************************************************
**********************************************************************
**********************************************************************
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**********************************************************************
Firma  mecánica  de  conformidad  con  el  Decreto  2150  de 1995 y la
autorización   impartida   por  la  Superintendencia  de  Industria  y
Comercio, mediante el oficio del 18 de noviembre de 1996.
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CON FUNDAMENTO EN LA MATRÍCULA E INSCRIPCIONES EFECTUADAS EN EL

REGISTRO MERCANTIL, LA CÁMARA DE COMERCIO CERTIFICA:



NOMBRE, IDENTIFICACIÓN Y DOMICILIO


Razón social:        INCOPLAN IN S.A.S                                
Nit:                 901472564  5 Administración : Direccion Seccional
                     De Impuestos De Bogota                           
Domicilio principal: Bogotá D.C.





MATRÍCULA


Matrícula No.         03361651 
Fecha de matrícula:   31 de marzo de 2021
Último año renovado:  2025
Fecha de renovación:  31 de marzo de 2025
Grupo NIIF:           Grupo II.                                      





UBICACIÓN


Dirección del domicilio principal:  Cl 70 Bis No. 4 60 
Municipio:                          Bogotá D.C. 
Correo electrónico:                 gerencia@incoplanin.com  
Teléfono comercial 1:               3215958 
Teléfono comercial 2:               3115313050 
Teléfono comercial 3:               No reportó. 


Dirección para notificación judicial:   Cl 70 Bis No. 4 60
Municipio:                              Bogotá D.C. 
Correo electrónico de notificación:     gerencia@incoplanin.com 
Teléfono para notificación 1:           3215958 
Teléfono para notificación 2:           3115313050 
Teléfono para notificación 3:           No reportó. 




La   persona   jurídica   SI   autorizó  para  recibir  notificaciones
personales  a  través  de  correo  electrónico,  de conformidad con lo
establecido  en los artículos 291 del Código General del Procesos y 67
del  Código  de  Procedimiento  Administrativo  y  de  lo  Contencioso
Administrativo.
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CONSTITUCIÓN


Por  Documento  Privado  del  15  de  marzo  de  2021  de  Asamblea de
Accionistas,  inscrito  en  esta  Cámara de Comercio el 31 de marzo de
2021,  con  el No. 02680980 del Libro IX, se constituyó la sociedad de
naturaleza Comercial denominada INCOPLAN IN S.A.S.





TÉRMINO DE DURACIÓN


La  persona  jurídica  no  se  encuentra  disuelta  y  su  duración es
indefinida.





OBJETO SOCIAL


El  objeto  social de la sociedad por acciones simplificada denominada
"INCOPLAN  IN  S.A.S",  es  toda  actividad  comercial o civil lícita,
dentro  de las cuales están las siguientes: 1). Desarrollo y ejecución
de  investigaciones,  proyectos,  diseños,  estudios, interventorías y
peritazgos  que  se  relacionen  con  la  rama  de  la ingeniería y la
arquitectura  en  general,  con especialidad en el área dé transporte,
vías,,  hidráulica,  suelos  y  pavimentos,  estructuras,  sanitaria y
ambiental,   predial,   inmobiliaria   y  planeación  urbanística;  2)
Ejecución  de  diseños  y  proyectos  de  arquitectura,  el cálculo de
diseño  de viviendas locales, edificios y construcciones varias; 3) La
agencia  y  representación  de  fondos o disponibilidad en bienes que.
produzcan  rentas  o  rendimientos. En desarrollo de su objeto social,
podrá  adquirir,  gravar  o  limitar  el  dominio  de bienes muebles e
inmuebles   y   enajenarlos   cuando   por   razones  de  necesidad  o
conveniencia  fuere  aconsejable  su  disposición;  4) Tomar dinero en
mutuo;  5)  Fundar  o tomar acciones como socio o accionista de otras.
Sociedades  que  tengan  fines  similares  o complementarios; 6) Hacer
aportes  en  dinero,  en  especie  o  en  servicios a dichas empresas,
fusionarse  con ellas o absorberlas, escindirse y en general, celebrar
o  ejecutar,  sea  en  su propio nombre o por cuenta de terceros, o en
participación  con  estos,  todos  los  actos  o contratos y todas las
operaciones  sobre  bienes  muebles  o inmuebles que sean necesarios o
convenientes  para  la  realización  que  ella  persigue  o  que pueda
favorecerse  o  desarrollar  sus  actividades  y  quede manera directa
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guarden  relación  del  medio  afín con el objeto social expresado; 7)
Obra  y/o  proyectos de Ingeniería o Arquitectura, puertos, transporte
masivo,  sistemas,  catastral  e  inmobiliaria,  avalúos, suministros,
alquiler  o  venta equipos y productos,, 8) Gerencia e Interventoría o
Supervisión  de  proyectos  u  Obras  Civiles  o  Arquitectónicas,  9)
Mantenimiento  y  construcción  de  Carreteras y Obras Civiles, 10) El
objeto  social  especifico  de  la  sociedad por acciones simplificada
denominada   "INCOPLAN   IN   S.A.S"   será:   a)  La  compra,  venta,
administración,  alquiler  y/o  arrendamiento  de  bienes  inmuebles a
cambio  de  una  retribución  o  por contrata, así como la promoción y
comercialización   de   proyectos   inmobiliarios   a  cambio  de  una
retribución  o  por  contrata; b) La consultora inmobiliaria a cambios
de  una retribución o por contrata y la compra, venta, administración,
alquiler   y/o   arrendamiento   de   bienes   inmuebles   propios   o
administración,   alquiler   y/o  arrendamiento  de  bienes  inmuebles
propios  o  arrendados;  c)  Tomar  dinero  en mutuo y la captación de
recursos  a  término, a través de depósitos o de instrumentos de deuda
a  plazo,  con  el  fin  de  realizar operaciones activas de crédito y
efectuar   inversiones;   d)   Celebrar   toda  clase  de  operaciones
financieras  que le permitan obtener fondos u otros activos necesarios
para  el  desarrollo  de  sus  actividades;  f)  Celebrar, suscribir y
ejecutar  contratos  de  cualquier  clase  con  entidades  de  derecho
público  y/o privado, sociedades de economía mixta y empresas sociales
del  estado,  que  se  adhieran  al  objeto  social de la sociedad por
acciones  simplificada  denominada  "INCOPLAN  IN  S.A.S"; g) Celebrar
encargos   fiduciarios   y   contratos  de  fiducia  mercantil,  abrir
establecimientos  de  comercio, sucursales o agencias en Colombia o en
el  exterior,  así  como  adquirir y enajenar a cualquier título, toda
clase   de   bienes  y  derechos  muebles  o  inmuebles  corporales  e
incorporales,  arrendarlos,  enajenarlos  o  gravarlos;  h)  Obtener y
explotar  APP, concesiones, privilegios, marcas y nombres comerciales;
i)  Realizar  toda  clase  de operaciones licitas con títulos valores,
invertir  en  operaciones de crédito, dando o recibiendo las garantías
del  caso,  sin  que  ello configure una intermediación financiera; j)
Celebrar   y  ejecutar  contratos  de  cualquier  clase  que  resulten
necesarios,  apropiados o convenientes para el desarrollo de su objeto
social  e  invertir  excedentes  de  tesorería  en  valores  que  sean
fácilmente  realizables,  pero  en emisiones que sean vigilados por la
Superintendencia   Financiera;   k)   Promover   o   formar  parte  en
sociedades,  asociaciones, uniones temporales, consorcios u otra forma
de  asociación,  sea  como  constituyente  o  no, y cuando sea el caso
hacer  aportes  correspondientes  y  fusionarse o escindirse; l) Dar y
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recibir  dinero  y  otros  géneros  en mutuo y toda clase de bienes en
arrendamiento;   m)   Transigir,   conciliar   o  someter  disputas  a
arbitramento  o  a  la  autoridad  judicial  competente; n) Realizar o
prestar  asesorías  y  en  general,  celebrar  toda  clase  de actos o
contratos  que  se  relacionen con el objeto social de la sociedad por
acciones  simplificada  denominada  "INCOPLAN  IN  S.A.S"  o  que sean
necesario,   apropiados   y/o   convenientes   para  lograr  su  cabal
cumplimiento;  o)  Adquirir equipos, bienes muebles e inmuebles y toda
clase  de  activos  necesarios  para.  ejecutar  el (los) contrato (s)
celebrado (s) y/o suscrito (s) o los negocios accesorios a este (os).





CAPITAL


                        * CAPITAL AUTORIZADO *                        


Valor              : $3.000.000.000,00
No. de acciones    : 100.000,00
Valor nominal      : $30.000,00


                         * CAPITAL SUSCRITO *                         


Valor              : $3.000.000.000,00
No. de acciones    : 100.000,00
Valor nominal      : $30.000,00


                          * CAPITAL PAGADO *                          


Valor              : $480.000.000,00
No. de acciones    : 16.000,00
Valor nominal      : $30.000,00





REPRESENTACIÓN LEGAL


La  sociedad  tendrá  dos (2) representantes legales principales de la
misma  y  como tal los ejecutores y gestores de los negocios sociales.
Estarán  directamente  subordinados y deberán oír y acatar el concepto
de  la asamblea general, cuando de conformidad con estos estatutos sea
necesario.  El  período  de  los  representantes legales, pudiendo ser
relegidos  o revocados por parte de la asamblea general de accionistas
en  cualquier momento. Los representantes legales podrán tener dos (2)
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representantes  legales  suplentes,  quienes  los  remplazarán  en sus
faltas  absolutas  o  temporales, serán elegidos en la misma forma que
los   principales   y   tendrán   las   mismas  atribuciones  que  los
representantes legales principales.





FACULTADES Y LIMITACIONES DEL REPRESENTANTE LEGAL


Son  funciones del Representante Legal: a) Representar legalmente a la
Sociedad  judicial  o  extrajudicialmente.  b) Presentar a la Asamblea
General,  en  sus reuniones ordinarias, un informe pormenorizado sobre
la  marcha  de  la  Compañía.  c)  Convocar  a  la Asamblea General de
Accionistas  a  reuniones ordinarias y extraordinarias. d) Presentar a
la  Asamblea  de  Accionistas  las  cuentas,  balances,  inventarios e
informes  sobre la situación de la Compañía. e) Mantener a la Asamblea
de   Accionistas  permanente  y  detalladamente  informada  sobre  los
negocios  sociales  y  suministrarle  los  datos  e  informes que ella
solicite.  f)  Constituir mandatarios que representen a la Sociedad en
los  negocios  judiciales o extrajudiciales y delegarles o atribuirles
las  funciones o atribuciones que el mismo goza. g) Ejecutar los actos
y  celebrar  los  contratos  comprendidos dentro del objeto social. h)
Nombrar  y remover libremente el personal subalterno que sea necesario
para  la cumplida administración de la Sociedad. i) Enajenar, gravar o
arrendar  en  bloque,  la  totalidad  de  los  bienes sociales, previa
autorización  de  la  Asamblea  General de Accionistas. j) Cumplir las
decisiones  de  la  Asamblea  General  de Accionistas. k) Arbitrar las
diferencias  que  surjan  entre  los  Accionistas  de  la Sociedad con
terceros,  previa  autorización  de  la  Asamblea  de  Accionistas. l)
Apertura  fiducia  o cuenta bancaria para el manejo de los recursos en
los  casos  y  bajo  las  condiciones  establecidas por la Asamblea de
Accionistas;  m)  Las  demás  que  le  confieren  las  leyes  y  estos
Estatutos.  n)  Los  Representantes  Legales  Principal  y Suplente no
tendrán  ningún  tipo  de  limitaciones  en  cuantía, para contratar o
comprometer a la empresa.





NOMBRAMIENTOS



REPRESENTANTES LEGALES


Por  Acta  No.  2 del 16 de abril de 2022, de Asamblea de Accionistas,
inscrita  en  esta Cámara de Comercio el 18 de mayo de 2022 con el No.
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Cámara de Comercio de Bogotá

Sede Virtual

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL

Fecha Expedición: 27 de mayo de 2025 Hora: 10:21:16
Recibo No. AA25938608

Valor: $ 11,600



CÓDIGO DE VERIFICACIÓN A2593860813E7B



Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a

www.ccb.org.co/certificadoselectronicos y digite el respectivo código, para que visualice la
imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera
ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

------------------------------------------------------------------------------------------------

02840697 del Libro IX, se designó a:


CARGO             NOMBRE                    IDENTIFICACIÓN


Representante     Beatriz  Helena Vallejo   C.C. No. 51639924         
Legal             De Villamil                                         


Por Acta No. 03 del 30 de octubre de 2023, de Asamblea de Accionistas,
inscrita  en esta Cámara de Comercio el 24 de noviembre de 2023 con el
No. 03038661 del Libro IX, se designó a:


CARGO             NOMBRE                    IDENTIFICACIÓN


Representante     Tatiana       Jasbleydi   C.C. No. 1023904749       
Legal             Moreno Lugo                                         


Por  Acta  No. 05 del 29 de julio de 2024, de Asamblea de Accionistas,
inscrita  en esta Cámara de Comercio el 29 de julio de 2024 con el No.
03143683 del Libro IX, se designó a:


CARGO             NOMBRE                    IDENTIFICACIÓN


Representante     Cesar   Alberto  Rosado   C.C. No. 72284984         
Legal Suplente    Manrique                                            


Representante     Laura   Camila  Fajardo   C.C. No. 1002526428       
Legal Suplente    Rodriguez                                           





RECURSOS CONTRA LOS ACTOS DE INSCRIPCIÓN


De  conformidad  con  lo  establecido  en  el  Código de Procedimiento
Administrativo  y  de  lo  Contencioso  Administrativo y la Ley 962 de
2005,  los  actos  administrativos de registro, quedan en firme dentro
de  los  diez  (10) días hábiles siguientes a la fecha de inscripción,
siempre  que  no  sean  objeto  de  recursos.  Para  estos efectos, se
informa  que  para la Cámara de Comercio de Bogotá, los sábados NO son
días hábiles.


Una   vez   interpuestos   los  recursos,  los  actos  administrativos
recurridos  quedan  en  efecto suspensivo, hasta tanto los mismos sean
resueltos,   conforme   lo   prevé   el  artículo  79  del  Código  de
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CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL

Fecha Expedición: 27 de mayo de 2025 Hora: 10:21:16
Recibo No. AA25938608
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Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a
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------------------------------------------------------------------------------------------------

Procedimiento Administrativo y de los Contencioso Administrativo.




A  la  fecha y hora de expedición de este certificado, NO se encuentra
en curso ningún recurso.





CLASIFICACIÓN DE ACTIVIDADES ECONÓMICAS - CIIU


Actividad principal Código CIIU:     7112
Actividad secundaria Código CIIU:    7120
Otras actividades Código CIIU:       7210, 7730 





TAMAÑO EMPRESARIAL


De  conformidad  con  lo  previsto  en  el  artículo  2.2.1.13.2.1 del
Decreto  1074  de 2015 y la Resolución 2225 de 2019 del DANE el tamaño
de la empresa es  Pequeña 


Lo anterior de acuerdo a la información reportada por el matriculado o
inscrito en el formulario RUES:
        Ingresos por actividad ordinaria $ 3.203.942.019
        Actividad económica por la que percibió mayores ingresos en el
        período - CIIU : 7112





INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA


Que,  los  datos del empresario y/o el establecimiento de comercio han
sido  puestos  a  disposición  de  la  Policía Nacional a través de la
consulta a la base de datos del RUES.




Los   siguientes  datos  sobre  RIT  y  Planeación  son  informativos:
Contribuyente   inscrito  en  el  registro  RIT  de  la  Dirección  de
Impuestos,  fecha  de inscripción : 1 de abril de 2022. Fecha de envío
de  información  a  Planeación  :  1  de  abril  de  2025. \n \n Señor
empresario,  si  su  empresa tiene activos inferiores a 30.000 SMLMV y
una  planta  de  personal  de  menos  de 200 trabajadores, usted tiene
derecho  a  recibir un descuento en el pago de los parafiscales de 75%
en  el  primer año de constitución de su empresa, de 50% en el segundo
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CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL
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año  y de 25% en el tercer año. Ley 590 de 2000 y Decreto 525 de 2009.
Recuerde  ingresar  a  www.supersociedades.gov.co para verificar si su
empresa está obligada a remitir estados financieros. Evite sanciones.




El  presente  certificado  no  constituye permiso de funcionamiento en
ningún caso.


**********************************************************************
Este  certificado  refleja  la  situación  jurídica  registral  de  la
sociedad, a la fecha y hora de su expedición.




**********************************************************************
Este  certificado  fue  generado  electrónicamente con firma digital y
cuenta con plena validez jurídica conforme a la Ley 527 de 1999.


**********************************************************************
Firma  mecánica  de  conformidad  con  el  Decreto  2150  de 1995 y la
autorización   impartida   por  la  Superintendencia  de  Industria  y
Comercio, mediante el oficio del 18 de noviembre de 1996.


























Página 8 de 8



 CONSORCIO  
 SANTA TERESA 28 NIT.  901.888.461-1

CORRESPONDENCIA: CARRERA 70C No.48-55. Bogotá D.C. TELEFONO: 7653016 – 3213980386. 

Email: proyectos2@soliunsas.com 

ING. RAUL ORLANDO DELGADO CABIATIVA 
C.C. 79.573.492
REPRESENTANTE LEGAL 
CONSORCIO SANTA TERESA 28 

MARÍA DEL CARMEN ORTIZ ALBAN 
C.C. 59.662.188
CONTADOR PÚBLICO 
TP No. 65230- T 

CERTIFICACIÓN DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES ARTÍCULO 
50 LEY 789 DE 2002 

(PERSONAS JURÍDICAS) 

Yo, RAUL ORLANDO DELGADO CABIATIVA, identificado con CC 79.573.492, en mi condición de Representante 
Legal de CONSORCIO SANTA TERESA 28 identificado con Nit 901.888.461-1, de acuerdo con la Ley 789 de 2002, 
manifiesto bajo la gravedad de juramento que la compañía que represento durante los últimos seis (6) meses, 
se encuentra al día en el complimiento respecto al pago de sus obligaciones legales con los sistemas de salud, 
riesgos profesionales, pensiones y aportes a la caja de compensación familiar. Así mismo, estamos exonerados 
de los pagos parafiscales, ICBF y SENA. 

Además, la empresa es responsable de la Autorretención a título del Impuesto sobre la Renta y Complementario 
de que trata el Artículo 1 del Decreto 2201 del 30 de diciembre de 2016, adicionado por el Articulo 65 de la Ley 
1819 del 29 de diciembre de 2016. 

Periodo comprendido entre el 1 de mayo de 2025 y el 31 de mayo de 2025

Dada en Bogotá D.C, a los tres (04) días del mes de junio de 2025.



 

 

 

 



CERTIFICACIÓN DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES 
ARTÍCULO 50 DE LA LEY 789 DE 2002 

(PERSONA JURÍDICA) 

Para dar cumplimiento a lo previsto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, el suscrito Representante 
Legal CESAR ALBERTO ROSADO MANRIQUE de la sociedad [INCOPLAN IN SAS], identificada con NIT 
No. 901.472.564-5, se permite(n) certificar que la mencionada sociedad ha realizado los pagos a los 
sistemas de seguridad social y aportes parafiscales, correspondientes a las nóminas de los últimos 
seis (6) meses anteriores a la fecha de presentación de la propuesta (o sea, en los cuales se haya 
causado la obligación de efectuar dichos pagos), razón por la cual la referida sociedad se 
encuentra al día en el pago de aportes a seguridad social y aportes parafiscales. 

Periodo comprendido entre el 1 de mayo de 2025 y el 31 de mayo de 2025.

En caso de existir acuerdo de pago con alguna de las entidades recaudadoras, se deberá adjuntar 
una certificación expedida por la entidad correspondiente en la cual se especifique el 
cumplimiento del pago de la obligación. 

No me encuentro obligado a realizar aportes correspondientes al Instituto Colombiano de 

Bienestar familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA)  

(Las firmas o sociedades obligadas a tener revisoría fiscal de acuerdo con los requisitos 
legales deberán presentar la certificación firmada por el revisor fiscal inscrito ante la Cámara de 
Comercio correspondiente.) 

Dado en Bogotá a los 04 días del mes de junio de 2025.

Firma ______________________________ 
Nombre: CESAR ALBERTO ROSADO MANRIQUE 
Calidad en que Actúa: Representante Legal 

NOTA: ESTE DOCUMENTO, EN CASO DE SER FIRMADO POR EL REVISOR FISCAL, DEBERÁ IR 

ACOMPAÑADO DE UNA COPIA DE LA TARJETA PROFESIONAL Y EL CERTIFICADO DE 

ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS VIGENTE, EXPEDIDO POR LA JUNTA CENTRAL DE CONTADORES. 





Planilla Resumen

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES
EMPLEADO NOVEDADES PENSION SALUD CCF RIESGOS PARAFISCALES

No. Identificación Nombre
ing ret tde tae tdp tap vsp cor vst sln ige lma vac avp vct irl vip

Codigo Días IBC Aporte Codigo Dias IBC Aporte Codigo Días IBC Aporte Codigo Días IBC Tarifa Aporte Días IBC Aporte Exonerado 
SENA e ICBF

Total Aportes

SUCURSAL: INCOPLAN IN (5 Afiliados) $6,331,300 $1,013,100 $10,601,800 $424,400 $10,601,800 $424,400 $10,601,800 $147,300 $0 $0 $2,009,200

Centro de Trabajo: RIESGO 1 (4 Afiliados) $6,331,300 $1,013,100 $9,178,300 $367,400 $9,178,300 $367,400 $9,178,300 $48,200 $0 $0 $1,796,100

Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (4 Afiliados) $6,331,300 $1,013,100 $9,178,300 $367,400 $9,178,300 $367,400 $9,178,300 $48,200 $0 $0 $1,796,100

1 CC 1030655137 SAAVEDRA JEIMY                  25-14 30 $1,423,500 $227,800 EPS037 30 $1,423,500 $57,000 CCF24 30 $1,423,500 $57,000 14-7 30 $1,423,500 0.522% $7,500 30 $0 $0 Si $349,300

2 CC 24303967 VALLEJO AMPARO                  0 $0 $0 EPS005 30 $1,423,500 $57,000 CCF24 30 $1,423,500 $57,000 14-7 30 $1,423,500 0.522% $7,500 30 $0 $0 Si $121,500

3 CC 51639924 VALLEJO BEATRIZ                  23030
1

30 $4,907,800 $785,300 EPS017 30 $4,907,800 $196,400 CCF24 30 $4,907,800 $196,400 14-7 30 $4,907,800 0.522% $25,700 30 $0 $0 Si $1,203,800

4 CC 51667250 VILLAMIL JIMENA                  0 $0 $0 EPS005 30 $1,423,500 $57,000 CCF24 30 $1,423,500 $57,000 14-7 30 $1,423,500 0.522% $7,500 30 $0 $0 Si $121,500

Centro de Trabajo: RIESGO 5 (1 Afiliados) $0 $0 $1,423,500 $57,000 $1,423,500 $57,000 $1,423,500 $99,100 $0 $0 $213,100

Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (1 Afiliados) $0 $0 $1,423,500 $57,000 $1,423,500 $57,000 $1,423,500 $99,100 $0 $0 $213,100

5 CC 6762516 SARMIENTO PEDRO                  0 $0 $0 EPS005 30 $1,423,500 $57,000 CCF24 30 $1,423,500 $57,000 14-7 30 $1,423,500 6.960% $99,100 30 $0 $0 Si $213,100

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES
EMPLEADO NOVEDADES PENSION SALUD CCF RIESGOS PARAFISCALES

No. Identificación Nombre
ing ret tde tae tdp tap vsp cor vst sln ige lma vac avp vct irl vip

Codigo Días IBC Aporte Codigo Dias IBC Aporte Codigo Días IBC Aporte Codigo Días IBC Tarifa Aporte Días IBC Aporte Exonerado 
SENA e ICBF

Total Aportes

SUCURSAL: CAJASAI (1 Afiliados) $1,423,500 $227,800 $1,423,500 $57,000 $1,423,500 $57,000 $1,423,500 $7,500 $0 $0 $349,300

Centro de Trabajo: SAI RIESGO 1 (1 Afiliados) $1,423,500 $227,800 $1,423,500 $57,000 $1,423,500 $57,000 $1,423,500 $7,500 $0 $0 $349,300

Ciudad: SAN ANDRES Depto: SAN ANDRES (1 Afiliados) $1,423,500 $227,800 $1,423,500 $57,000 $1,423,500 $57,000 $1,423,500 $7,500 $0 $0 $349,300

6 CC 19101401 CHOW DIEGO                  25-14 30 $1,423,500 $227,800 EPS005 30 $1,423,500 $57,000 CCF64 30 $1,423,500 $57,000 14-7 30 $1,423,500 0.522% $7,500 30 $0 $0 Si $349,300

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES
EMPLEADO NOVEDADES PENSION SALUD CCF RIESGOS PARAFISCALES

No. Identificación Nombre
ing ret tde tae tdp tap vsp cor vst sln ige lma vac avp vct irl vip

Codigo Días IBC Aporte Codigo Dias IBC Aporte Codigo Días IBC Aporte Codigo Días IBC Tarifa Aporte Días IBC Aporte Exonerado 
SENA e ICBF

Total Aportes

SUCURSAL: IN-010 (1 Afiliados) $4,452,000 $712,400 $4,452,000 $178,100 $4,452,000 $178,100 $4,452,000 $309,900 $0 $0 $1,378,500

Centro de Trabajo: IN-010 (1 Afiliados) $4,452,000 $712,400 $4,452,000 $178,100 $4,452,000 $178,100 $4,452,000 $309,900 $0 $0 $1,378,500

Ciudad: MEDELLIN Depto: ANTIOQUIA (1 Afiliados) $4,452,000 $712,400 $4,452,000 $178,100 $4,452,000 $178,100 $4,452,000 $309,900 $0 $0 $1,378,500

7 CC 1023904749 MORENO TATIANA                  25-14 30 $4,452,000 $712,400 EPS010 30 $4,452,000 $178,100 CCF04 30 $4,452,000 $178,100 14-7 30 $4,452,000 6.960% $309,900 30 $0 $0 Si $1,378,500

Total         Afiliados( 7) $12,206,800 $1,953,300 $16,477,300 $659,500 $16,477,300 $659,500 $16,477,300 $464,700 $0 $0 $3,737,000

DATOS GENERALES DEL APORTANTE
Identificación dv Razon Social Clase Aportante Sucursal Principal Direccion Ciudad-Departamento Teléfono Exonerado SENA e 

ICBF

NIT 901472564 5 INCOPLAN IN B - MENOS DE 200 COTIZANTES INCOPLAN IN CLL 70 BIS 4-60 BOGOTA-BOGOTA D.E. 3215958 Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION
Periodo Clave Tipo Fecha Pago

Pensión Salud Pago Planilla Planilla Limite Pago Banco Dias Mora Valor

2025-05 2025-06 1525966552 9487086154 E 2025/06/17 2025/06/03 BANCO DE OCCIDENTE 0 $3,737,000
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Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE
Identificación dv Razon Social Clase Aportante Sucursal Principal Direccion Ciudad-Departamento Teléfono Exonerado SENA e 

ICBF

NIT 901472564 5 INCOPLAN IN B - MENOS DE 200 COTIZANTES INCOPLAN IN CLL 70 BIS 4-60 BOGOTA-BOGOTA D.E. 3215958 Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION
Periodo Clave Tipo Fecha Pago

Pensión Salud Pago Planilla Planilla Limite Pago Banco Dias Mora Valor

2025-05 2025-06 1525966552 9487086154 E 2025/06/17 2025/06/03 BANCO DE OCCIDENTE 0 $3,737,000

RESUMEN DE PAGO
RIESGO CODIGO NIT DV AFILIADOS VALOR LIQUIDADO INTERESES MORA SALDOS E 

INCAPACIDADES
VALOR A PAGAR

AFP (ADMINISTRADORAS: 2) 4 $1,953,300 $0 $0 $1,953,300

     COLPENSIONES 25-14 900,336,004 7 3 $1,168,000 $0 $0 $1,168,000

     PORVENIR 230301 800,224,808 8 1 $785,300 $0 $0 $785,300

ARL (ADMINISTRADORAS: 1) 7 $464,700 $0 $0 $464,700

     SEGUROS BOLIVAR 14-7 860,002,503 2 7 $464,700 $0 $0 $464,700

CCF (ADMINISTRADORAS: 3) 7 $659,500 $0 $0 $659,500

     CAJASAI CCF64 892,400,320 5 1 $57,000 $0 $0 $57,000

     COMFAMA CCF04 890,900,841 9 1 $178,100 $0 $0 $178,100

     COMPENSAR CCF24 860,066,942 7 5 $424,400 $0 $0 $424,400

EPS (ADMINISTRADORAS: 4) 7 $659,500 $0 $0 $659,500

     EPS SURA (ANTES SUSALUD) EPS010 800,088,702 2 1 $178,100 $0 $0 $178,100

     FAMISANAR EPS017 830,003,564 7 1 $196,400 $0 $0 $196,400

     NUEVA E.P.S. EPS037 900,156,264 2 1 $57,000 $0 $0 $57,000

     SANITAS EPS005 800,251,440 6 4 $228,000 $0 $0 $228,000

TOTAL 7 $3,737,000 $0 $0 $3,737,000
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______________________________  ______________________________ 

Raul Orlando Delgado Cabiativa  Maria del Carmen Ortiz Alban 

C.C 79.573.492 C.C 59.662.188

Representante Legal CONTADORA

SOLIUN S.A.S TP No 65230-T

CERTIFICACIÓN DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES ARTÍCULO 50 

LEY 789 DE 2002 

(PERSONAS JURÍDICAS) 

Yo, RAUL ORLANDO DELGADO CABIATIVA, identificado con CC 79.573.492, en mi condición de 

Representante Legal de SOLIUN S.A.S identificada con Nit 900.768.458-0, de acuerdo con la 

Ley 789 de 2002, manifiesto bajo la gravedad de juramento que la compañía que represento 

durante los últimos seis (6) meses, se encuentra al día en el complimiento respecto al pago de 

sus obligaciones legales con los sistemas de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes 

a la caja de compensación familiar. Así mismo, estamos exonerados de los pagos parafiscales, 

ICBF, SENA y la empresa es responsable de la Autorretención a título del Impuesto sobre la 

Renta y Complementario de que trata el Artículo 1 del Decreto 2201 del 30 de diciembre de 

2016, adicionado por el Articulo 65 de la Ley 1819 del 29 de diciembre de 2016. 

Periodo comprendido entre el 1 de mayo de 2025 y el 31 de mayo de 2025

Dada en Bogotá D.C, a los cuatro (04) días del mes de junio de 2025.





Certificado No:

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que el contador público MARIA DEL CARMEN ORTIZ ALBAN identificado con CÉDULA DE
CIUDADANÍA No 59662188 de SAN ANDRES DE TUMACO (NARIÑO) Y Tarjeta Profesional No
65230-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de
Inscripción.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Dado en BOGOTA a los 30 días del mes de Mayo de 2025 con vigencia de (3) Meses, contados a
partir de la fecha de su expedición.

DIRECTOR GENERAL

ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO
ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO

REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web
www.jcc.gov.co digitando el número del certificado

http://192.68.0.10:80/pls/apex/f?p=112:1:::::P1_CERTIFICADO:141D0CAF9975B5B5
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TOTALES PARAFISCALES

Valor Aporte Días Mora Valor Mora Aporte Total a Pagar No. Afiliados

SENA

0 0 0 0 0

ICBF

0 0 0 0 0

ESAP

MEN

TOTALES POR SUBSISTEMA

Tipo Administradora No. Administradoras 
Reportadas

Valor antes de IGE, LMA, 
IRP y Mora Total a Pagar

Salud 3 711.500 711.500

Pensión 4 2.618.000 2.618.000

Riesgos Laborales 1 1.048.500 1.048.500

CCF 1 711.500 711.500

ESAP 0 0 0

ICBF 0 0 0

MEN 0 0 0

SENA 0 0 0

TOTALES 9 5.089.500 5.089.500

TOTALES SALUD

Código EPS Nombre NIT Cotización Obligatoria UPC Adicional Incapacidades Licencia Maternidad Días Mora
Valor Mora

Valor Mora 
UPC

Total a Pagar No. Afiliados

No. Autorización Valor No. Autorización Valor Cotización

EPS008 Compensar EPS 860066942-7 421.800 0 0 0 0 0 0 421.800 4

EPS010 EPS Sura 800088702-2 114.400 0 0 0 0 0 0 114.400 1

EPS017 Famisanar EPS 830003564-7 175.300 0 0 0 0 0 0 175.300 2

TOTALES PENSIÓN

Código AFP Nombre NIT Cotización 
Obligatoria

Aporte Voluntario 
Afiliado

Aporte Voluntario 
Aportante

Aporte FSP - 
Solidaridad

Aporte FSP - 
Subsistencia Días Mora Valor Mora 

Cotización
Valor Mora 

FSP Total a Pagar No. 
Afiliados

230201 Proteccion (ING + Proteccion) 800229739-0 701.200 0 0 0 0 0 0 701.200 2

230301 Porvenir 800224808-8 457.600 0 0 0 0 0 0 457.600 1

231001 Colfondos 800227940-6 457.600 0 0 0 0 0 0 457.600 1

25-14 Colpensiones 900336004-7 1.001.600 0 0 0 0 0 0 1.001.600 2

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL Nombre NIT Cotización Incapacidades Aportes Otros Valor Neto Días Valor Mora Subtotal No. Radicado Valor Saldo a Fondo Total a Pagar No. Afiliados

Obligatoria No. Autorización Valor Sistemas Cotización Mora Cotización Cotización Saldo a Favor Favor Solidaridad

14-11 ARL SURA 890903790-5 1.048.500 1.048.500 0 0 1.048.500 10.485 1.048.500 7

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES CAJAS

Código CCF Nombre NIT Valor Aporte Días Mora Valor Mora Aporte Total a Pagar No. Afiliados

CCF24 Compensar Caja 860066942-7 711.500 0 0 711.500 7

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

PAG 1 de 2

DATOS DEL APORTANTE

TIPO NÚMERO NOMBRE APORTANTE  DIRECCIÓN TELÉFONO CORREO

EXONERADO PAGO
PARAFISCALES Y 

SALUD

NI 900768458-0 Soliun S.A.S Carrera 70 C  NO. 48-55 7653016 contacto@soliunsas.com

FORMA
PRESENTACIÓN

CLASE
APORTANTE

NOMBRE
SUCURSAL DEPARTAMENTO CIUDAD / MUNICIPIO

SUCURSAL D – Ley 1429 PPAL BOGOTÁ  D. C. BOGOTÁ, D.C. SI

CÓDIGO

PRINCIPAL

DATOS DE LA PLANILLA

PLANILLA 
ASOCIADA

TIPO
PLANILLA

FECHA PAGO
(DIA/MES/AÑO)

NÚMERO 
PLANILLA

TOTAL A PAGARPERIODO  SALUD PERIODO  PENSIONES

2025-06 2025-05 E 03/06/2025 86978017 $5.089.500

CANTIDAD

UPC

0

EMPLEADOS

7

FECHA PAGO ASOCIADA
(DIA/MES/AÑO)



DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE INFORMACIÓN NOVEDADES PENSIÓN SALUD RIESGOS LABORALES CCF PARAFISCALES

No. Tipo No. de
Identificación Apellidos y Nombres
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Cód. 
AFP IBC AFP Cotización Voluntari

o Afiliado
Voluntario 
Aportante

Fondo 
pensional 

de 
solidaridad

Fondo 
pensional de 
subsistencia

Cód. EPS IBC EPS Cotización / 
Valor UPC

Cód. 
ARL IBC ARL

C
la

se
 d

e 
R

ie
sg

o

Cotización Código 
CCF IBC CCF Aporte 

CCF
IBC otros 

parafiscales
Aporte 
SENA

Aporte 
ICBF

Aporte 
ESAP

Aporte 
MEN

1 CC 1015427454 RAMIREZ SOLANO JUAN CARLOS 1 0 S 230201 2.860.000 457.600 0 0 0 0 EPS017 2.860.000 114.400 14-11 2.860.000 5 199.100 CCF24 2.860.000 114.400 0 0 0 0 0

2 CC 1032378460 LONDOÑO CARMONA ANGIE XIMENA 1 0 S 230201 1.522.000 243.600 0 0 0 0 EPS017 1.522.000 60.900 14-11 1.522.000 1 8.000 CCF24 1.522.000 60.900 0 0 0 0 0

3 CC 1032418707 CORDOBA RODRIGUEZ ANDRES 
GIOVANNY 1 0 S 231001 2.860.000 457.600 0 0 0 0 EPS010 2.860.000 114.400 14-11 2.860.000 5 199.100 CCF24 2.860.000 114.400 0 0 0 0 0

4 CC 1072648342 GUATAME RODRIGUEZ RAUL ANDRES 1 0 S 230301 2.860.000 457.600 0 0 0 0 EPS008 2.860.000 114.400 14-11 2.860.000 5 199.100 CCF24 2.860.000 114.400 0 0 0 0 0

5 CC 35478754 CARDENAS JUNCA MARIA DEL ROSARIO 1 0 S 25-14 3.760.000 601.600 0 0 0 0 EPS008 3.760.000 150.400 14-11 3.760.000 5 261.700 CCF24 3.760.000 150.400 0 0 0 0 0

6 CC 51689755 DELGADO CABIATIVA LILIA SOFIA 1 3 S 0 0 0 0 0 0 EPS008 1.423.500 57.000 14-11 1.423.500 1 7.500 CCF24 1.423.500 57.000 0 0 0 0 0

7 CC 52098232 DUARTE ALMONACID YANNETH 1 0 S X 25-14 2.500.000 400.000 0 0 0 0 EPS008 2.500.000 100.000 14-11 2.500.000 5 174.000 CCF24 2.500.000 100.000 0 0 0 0 0

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

PAG 2 de 2

DATOS DEL APORTANTE

TIPO NÚMERO NOMBRE APORTANTE  DIRECCIÓN TELÉFONO CORREO

EXONERADO PAGO
PARAFISCALES Y 

SALUD

NI 900768458-0 Soliun S.A.S Carrera 70 C  NO. 48-55 7653016 contacto@soliunsas.com

FORMA
PRESENTACIÓN

CLASE
APORTANTE

NOMBRE
SUCURSAL DEPARTAMENTO CIUDAD / MUNICIPIO

SUCURSAL D – Ley 1429 PPAL BOGOTÁ  D. C. BOGOTÁ, D.C. SI

CÓDIGO

PRINCIPAL

DATOS DE LA PLANILLA

PLANILLA 
ASOCIADA

TIPO
PLANILLA

FECHA PAGO
(DIA/MES/AÑO)

NÚMERO 
PLANILLA

TOTAL A PAGARPERIODO  SALUD PERIODO  PENSIONES

2025-06 2025-05 E 03/06/2025 86978017 $5.089.500

CANTIDAD

UPC

0

EMPLEADOS

7

FECHA PAGO ASOCIADA
(DIA/MES/AÑO)



RAUL ORLANDO DELGADO CABIATIVA  MARIA DEL CARMEN ORTIZ ALBAN 
C.C 79.573.492 C.C 59.662.188
REPRESENTANTE LEGAL CONTADOR PUBLICO

TP NO 65230-T

CERTIFICACIÓN DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES ARTÍCULO 
50 LEY 789 DE 2002 

(PERSONAS JURÍDICAS) 

Yo, RAUL ORLANDO DELGADO CABIATIVA, identificado con CC 79.573.492, en mi condición de 
Representante Legal de SOLIUN INGENIERÍA S.A.S identificada con Nit  901.114.547-5, de acuerdo 
con la Ley 789 de 2002, manifiesto bajo la gravedad de juramento que la compañía que represento 
durante los últimos seis (6) meses, se encuentra al día en el complimiento respecto al pago de sus 
obligaciones legales con los sistemas de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a la caja de 
compensación familiar. Así mismo, estamos exonerados de los pagos parafiscales, ICBF y SENA. 
Además, la empresa es responsable de la Autorretención a título del Impuesto sobre la Renta y 
Complementario de que trata el Artículo 1 del Decreto 2201 del 30 de diciembre de 2016, adicionado 
por el Articulo 65 de la Ley 1819 del 29 de diciembre de 2016. 

Periodo comprendido entre el 1 de mayo de 2025 y el 31 de mayo de 2025.

Dada en Bogotá D.C, a los cuatro (04) días del mes de junio de�ϮϬϮ5.





Certificado No:

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que el contador público MARIA DEL CARMEN ORTIZ ALBAN identificado con CÉDULA DE
CIUDADANÍA No 59662188 de SAN ANDRES DE TUMACO (NARIÑO) Y Tarjeta Profesional No
65230-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de
Inscripción.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Dado en BOGOTA a los 30 días del mes de Mayo de 2025 con vigencia de (3) Meses, contados a
partir de la fecha de su expedición.

DIRECTOR GENERAL

ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO
ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO

REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web
www.jcc.gov.co digitando el número del certificado

http://192.68.0.10:80/pls/apex/f?p=112:1:::::P1_CERTIFICADO:141D0CAF9975B5B5


      
TOTALES PARAFISCALES

Valor Aporte Días Mora Valor Mora Aporte Total a Pagar No. Afiliados

SENA

0 0 0 0 0

ICBF

0 0 0 0 0

ESAP

MEN

TOTALES POR SUBSISTEMA

Tipo Administradora No. Administradoras 
Reportadas

Valor antes de IGE, LMA, 
IRP y Mora Total a Pagar

Salud 3 685.800 685.800

Pensión 2 2.513.000 2.513.000

Riesgos Laborales 1 1.022.000 1.022.000

CCF 1 661.400 661.400

ESAP 0 0 0

ICBF 0 0 0

MEN 0 0 0

SENA 0 0 0

TOTALES 7 4.882.200 4.882.200

TOTALES SALUD

Código EPS Nombre NIT Cotización Obligatoria UPC Adicional Incapacidades Licencia Maternidad Días Mora
Valor Mora

Valor Mora 
UPC

Total a Pagar No. Afiliados

No. Autorización Valor No. Autorización Valor Cotización

EPS002 Salud Total EPS 800130907-4 252.500 0 0 0 0 0 0 252.500 2

EPS008 Compensar EPS 860066942-7 297.800 0 0 0 0 0 0 297.800 3

EPS017 Famisanar EPS 830003564-7 135.500 0 0 0 0 0 0 135.500 1

TOTALES PENSIÓN

Código AFP Nombre NIT Cotización 
Obligatoria

Aporte Voluntario 
Afiliado

Aporte Voluntario 
Aportante

Aporte FSP - 
Solidaridad

Aporte FSP - 
Subsistencia Días Mora Valor Mora 

Cotización
Valor Mora 

FSP Total a Pagar No. 
Afiliados

230301 Porvenir 800224808-8 1.827.500 0 0 0 0 0 0 1.827.500 3

25-14 Colpensiones 900336004-7 685.500 0 0 0 0 0 0 685.500 2

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL Nombre NIT Cotización Incapacidades Aportes Otros Valor Neto Días Valor Mora Subtotal No. Radicado Valor Saldo a Fondo Total a Pagar No. Afiliados

Obligatoria No. Autorización Valor Sistemas Cotización Mora Cotización Cotización Saldo a Favor Favor Solidaridad

14-11 ARL SURA 890903790-5 1.022.000 1.022.000 0 0 1.022.000 10.220 1.022.000 6

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES CAJAS

Código CCF Nombre NIT Valor Aporte Días Mora Valor Mora Aporte Total a Pagar No. Afiliados

CCF24 Compensar Caja 860066942-7 661.400 0 0 661.400 6

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

PAG 1 de 2

DATOS DEL APORTANTE

TIPO NÚMERO NOMBRE APORTANTE  DIRECCIÓN TELÉFONO CORREO

EXONERADO PAGO
PARAFISCALES Y 

SALUD

NI 901114547-5 SOLIUN INGENIERIA SAS CARRERA 70C # 48-55 7653016 contacto@soliunsas.com

FORMA
PRESENTACIÓN

CLASE
APORTANTE

NOMBRE
SUCURSAL DEPARTAMENTO CIUDAD / MUNICIPIO

ÚNICA C – MIPYME BOGOTÁ  D. C. BOGOTÁ, D.C. SI

CÓDIGO

DATOS DE LA PLANILLA

PLANILLA 
ASOCIADA

TIPO
PLANILLA

FECHA PAGO
(DIA/MES/AÑO)

NÚMERO 
PLANILLA

TOTAL A PAGARPERIODO  SALUD PERIODO  PENSIONES

2025-05 2025-04 E 07/05/2025 86425223 $4.882.200

CANTIDAD

UPC

0

EMPLEADOS

6

FECHA PAGO ASOCIADA
(DIA/MES/AÑO)



DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE INFORMACIÓN NOVEDADES PENSIÓN SALUD RIESGOS LABORALES CCF PARAFISCALES

No. Tipo No. de
Identificación Apellidos y Nombres
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Cód. 
AFP IBC AFP Cotización Voluntari

o Afiliado
Voluntario 
Aportante

Fondo 
pensional 

de 
solidaridad

Fondo 
pensional de 
subsistencia

Cód. EPS IBC EPS Cotización / 
Valor UPC

Cód. 
ARL IBC ARL

C
la

se
 d

e 
R
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sg

o

Cotización Código 
CCF IBC CCF Aporte 

CCF
IBC otros 

parafiscales
Aporte 
SENA

Aporte 
ICBF

Aporte 
ESAP

Aporte 
MEN

1 CC 1049629534 FIGUEROA AYALA CARLOS ANDRES 1 0 S X 230301 4.284.000 685.500 0 0 0 0 EPS008 4.284.000 171.400 14-11 4.284.000 5 298.200 CCF24 4.284.000 171.400 0 0 0 0 0

2 CC 1049629534 FIGUEROA AYALA CARLOS ANDRES 1 0 S L 230301 153.000 24.500 0 0 0 0 EPS008 153.000 6.200 14-11 153.000 5 0 CCF24 153.000 6.200 0 0 0 0 0

3 CC 1049629534 FIGUEROA AYALA CARLOS ANDRES 1 0 S X 230301 153.000 24.500 0 0 0 0 EPS008 153.000 6.200 14-11 153.000 5 0 CCF24 153.000 0 0 0 0 0 0

4 CC 1098730430 RUEDA FORERO JOAN SEBASTIAN 1 0 S X 230301 3.335.000 533.600 0 0 0 0 EPS002 3.335.000 133.400 14-11 3.335.000 5 232.200 CCF24 3.335.000 133.400 0 0 0 0 0

5 CC 1098730430 RUEDA FORERO JOAN SEBASTIAN 1 0 S L 230301 115.000 18.400 0 0 0 0 EPS002 115.000 4.600 14-11 115.000 5 0 CCF24 115.000 4.600 0 0 0 0 0

6 CC 28797551 CRUZ ARANZALEZ YINETH 1 0 S X 230301 2.816.667 450.700 0 0 0 0 EPS017 2.816.667 112.700 14-11 2.816.667 5 196.100 CCF24 2.816.667 112.700 0 0 0 0 0

7 CC 28797551 CRUZ ARANZALEZ YINETH 1 0 S L 230301 112.667 18.100 0 0 0 0 EPS017 112.667 4.600 14-11 112.667 5 0 CCF24 112.667 4.600 0 0 0 0 0

8 CC 28797551 CRUZ ARANZALEZ YINETH 1 0 S X 230301 225.334 36.100 0 0 0 0 EPS017 225.334 9.100 14-11 225.334 5 0 CCF24 225.334 0 0 0 0 0 0

9 CC 28797551 CRUZ ARANZALEZ YINETH 1 0 S X 230301 225.334 36.100 0 0 0 0 EPS017 225.334 9.100 14-11 225.334 5 0 CCF24 225.334 0 0 0 0 0 0

10 CC 39534284 CASTRO BOHORQUEZ BEATRIZ 1 3 S 0 0 0 0 0 0 EPS008 1.376.050 55.100 14-11 1.376.050 1 7.200 CCF24 1.376.050 55.100 0 0 0 0 0

11 CC 39534284 CASTRO BOHORQUEZ BEATRIZ 1 3 S L 0 0 0 0 0 0 EPS008 47.450 1.900 14-11 47.450 1 0 CCF24 47.450 1.900 0 0 0 0 0

12 CC 52098232 DUARTE ALMONACID YANNETH 1 0 S 25-14 1.376.050 220.200 0 0 0 0 EPS008 1.376.050 55.100 14-11 1.376.050 5 95.800 CCF24 1.376.050 55.100 0 0 0 0 0

13 CC 52098232 DUARTE ALMONACID YANNETH 1 0 S L 25-14 47.450 7.600 0 0 0 0 EPS008 47.450 1.900 14-11 47.450 5 0 CCF24 47.450 1.900 0 0 0 0 0

14 CC 1030572128 REYES MORALES JEAN PAUL 1 0 S X 25-14 2.764.667 442.400 0 0 0 0 EPS002 2.764.667 110.600 14-11 2.764.667 5 192.500 CCF24 2.764.667 110.600 0 0 0 0 0

15 CC 1030572128 REYES MORALES JEAN PAUL 1 0 S L 25-14 95.334 15.300 0 0 0 0 EPS002 95.334 3.900 14-11 95.334 5 0 CCF24 95.334 3.900 0 0 0 0 0

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

PAG 2 de 2

DATOS DEL APORTANTE

TIPO NÚMERO NOMBRE APORTANTE  DIRECCIÓN TELÉFONO CORREO

EXONERADO PAGO
PARAFISCALES Y 

SALUD

NI 901114547-5 SOLIUN INGENIERIA SAS CARRERA 70C # 48-55 7653016 contacto@soliunsas.com

FORMA
PRESENTACIÓN

CLASE
APORTANTE

NOMBRE
SUCURSAL DEPARTAMENTO CIUDAD / MUNICIPIO

ÚNICA C – MIPYME BOGOTÁ  D. C. BOGOTÁ, D.C. SI

CÓDIGO

DATOS DE LA PLANILLA

PLANILLA 
ASOCIADA

TIPO
PLANILLA

FECHA PAGO
(DIA/MES/AÑO)

NÚMERO 
PLANILLA

TOTAL A PAGARPERIODO  SALUD PERIODO  PENSIONES

2025-05 2025-04 E 07/05/2025 86425223 $4.882.200

CANTIDAD

UPC

0

EMPLEADOS

6

FECHA PAGO ASOCIADA
(DIA/MES/AÑO)
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CONSORCIO SANTA TERESA 28
Nit 901888461
Tel.: 7653016

Factura electrónica de venta
ST9No.

FECHAINFORMACION DEL CLIENTE TOTAL

03/06/2025INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACION Y DEPORTE $ 329.273.402,00

DIRECCION :

CIUDAD : BOGOTÁ, D.C. PAIS : Colombia

TELEFONO : 6605400

CL 63  59A  06

No. : 860061099-1NIT VENDEDOR

 - 

REFERENCIAFECHA VENCIMIENTO

03/07/2025

LIQUIDACION VALOR BASE TARIFA VALOR

VALOR PARCIAL : $ 276.700.338,00
$ 276.700.338,00 19% $ 52.573.064,00IVA liquidado

VALOR TOTAL : $ 329.273.402,00

FORMA DE PAGO IDENTIFICACION VALOR

Vence: 03/07/2025 $ 329.273.402,00CxC # 1

VALOR (en letras) :                                                  TRESCIENTOS VEINTINUEVE MILLONES DOSCIENTOS SETENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS  

DOS PESO

Contrato de interventoría No. 4080 de 2024

cuyo objeto es: "REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, CONTABLE, FINANCIERA, SOCIAL, AMBIENTAL, SST 
Y JURÍDICA A LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN, REPARACIÓN Y RECUPERACIÓN DE LOS PARQUES Y CAMPOS 
DEPORTIVOS ADMINISTRADOS POR EL IDRD". GRUPO 1 Y GRUPO 2.

EL PRESENTE PAGO SEGÚN LO DESCRITO EN LA CLAUSULA 8, FORMA DE PAGO DEL CONTRATO 4080 DE 2024 DONDE SE 
ESTABLECE:

i) El 30% del valor del contrato se pagará en sumas iguales mensuales o por fracción de mes, conforme al plazo del contrato.
1. Valor mensual o fracción de mes correspondiente al periodo del 1 de mayo de 2025 y el 31 de mayo de 2025 correspondiente a
$70.236.990,00

ii) El 70% del valor del contrato se pagará contra avance de obra, debidamente certificado y avalado por el supervisor del contrato de 
interventoría.
Nota: Para determinar el avance de obra, considerando que son dos contratos objeto de interventoría, se tomará como base el 29% del 
valor destinado para pagar por avance para el contrato (gramas) y el 71% del valor destinado para pagar por avance para el contrato 2. Es 
decir, que el Interventor deberá discriminar y/o detallar en la cuenta de cobro a cuál de los grupos pertenece el avance de obra a cobrar
2. Valor avance de obra equivalente al 17,05% de avance del contrato 4041 de 2024 (gramas) correspondiente a $52.417.225,00
3. Valor avance de obra equivalente al 19,73% de avance del contrato 4060 de 2024 (parques) correspondiente a $206.619.187,00

Valor total acta parcial de interventoría No. 7 correspondiente a $329.273.402,00

Supervisor de contrato Rodrigo Alberto Manrique Forero subdirector tecnico de parques.
Persona jurídica y asimiladas, Régimen ordinario de tributación, Responsable impuesto a las ventas y Agente retenedor (puede practicar 
retención)

OBSERVACIONES

CODIGO VALOR TOTALDESCRIPCION# IMPUESTOS

415550 ACTA DE RECIBO PARCIAL N° 6 PROYECTO GRAMAS - PARQUES $ 276.700.338,001 IVA 19%

NRO. ITEMS FACTURADOS: 1

C.C. O NIT.

FIRMA Y SELLOPreparado Aprobado Contabilizado Revisado

Sello de firma:
P/cRcebdX7RpYg7+BdPnekuph9Bda6RPrbw1vspiTLwaovTEpB+fsFFH2CVqf48nPkBDOyqPxVEkIYtRJhvF+GlYoDZep1GxYD5SB56C6qps+HX+Oq6c7oFIxd
w/iCzBDC8cJ965aDX3VrxTXEKlhq3e2w9oTe06ZzOycTiutSIN+ZA7NnTBwEFcq2ksKETF2tNQEXEZa0q48SwslyM/RPeTATL7R2mGnNzfcHoNsyJWVKB5btx
AnwTu4UYsd6RX2DDT0wAEGhBHqlPmVnu7nKnguyNh1BQxB3HwUcu+AqqxG/q6yeZ6pEjcXeqyhSLG9JUo0BX34IXJYCbFCTzS6Q==

CUFE: 98dfeda3a5501dc335e8bc1c19e4ddd085b9a3ba0d4c39857a6fcda0d13e077598b72c6a4d4a46fbb4c975e196464cab

Fecha emisión: 2025-06-03 17:54:38 Fecha validación DIAN: 2025-06-03 17:54:43-05:00

Proveedor Tecnológico: NIT: 890930534 - Cadena S.A.

FRM-023V1
(NIIF) Impreso con ContaPyme V. 4 - InSoft SAS. Nit 810.000.630-9 www.contapyme.com
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CONSORCIO SANTA TERESA 28
Nit 901888461
Tel.: 7653016

Factura electrónica de venta
ST9No.

FECHAINFORMACION DEL CLIENTE TOTAL

03/06/2025INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACION Y DEPORTE $ 329.273.402,00

DIRECCION :

CIUDAD : BOGOTÁ, D.C. PAIS : Colombia

TELEFONO : 6605400

CL 63  59A  06

No. : 860061099-1NIT VENDEDOR

 - 

REFERENCIAFECHA VENCIMIENTO

03/07/2025

Factura a crédito, plazo hasta 03/07/2025.

C.C. O NIT.

FIRMA Y SELLOPreparado Aprobado Contabilizado Revisado

Sello de firma:
P/cRcebdX7RpYg7+BdPnekuph9Bda6RPrbw1vspiTLwaovTEpB+fsFFH2CVqf48nPkBDOyqPxVEkIYtRJhvF+GlYoDZep1GxYD5SB56C6qps+HX+Oq6c7oFIxd
w/iCzBDC8cJ965aDX3VrxTXEKlhq3e2w9oTe06ZzOycTiutSIN+ZA7NnTBwEFcq2ksKETF2tNQEXEZa0q48SwslyM/RPeTATL7R2mGnNzfcHoNsyJWVKB5btx
AnwTu4UYsd6RX2DDT0wAEGhBHqlPmVnu7nKnguyNh1BQxB3HwUcu+AqqxG/q6yeZ6pEjcXeqyhSLG9JUo0BX34IXJYCbFCTzS6Q==

CUFE: 98dfeda3a5501dc335e8bc1c19e4ddd085b9a3ba0d4c39857a6fcda0d13e077598b72c6a4d4a46fbb4c975e196464cab

Fecha emisión: 2025-06-03 17:54:38 Fecha validación DIAN: 2025-06-03 17:54:43-05:00

Proveedor Tecnológico: NIT: 890930534 - Cadena S.A.

FRM-023V1
(NIIF) Impreso con ContaPyme V. 4 - InSoft SAS. Nit 810.000.630-9 www.contapyme.com

Page 2 of 2



HACE CONSTAR:

Que el (los) cliente(s)

CONSORCIO SANTA TERESA 28 Identificado con NI 9018884611

Actualmente tiene(n) el producto Cuenta Ahorros, radicado(a) en la oficina AVENIDA EL
DORADO, con las siguientes características:

Cuenta de Ahorros 

Número: 24140929694

Fecha de apertura: 18 de Noviembre de 2024

Condiciones de uso: Individual, 1 firmas(s), 0 sello(s) húmedo(s) o 
de caucho, sin protector

Estado: Cuenta activa 

Esta constancia se expide con destino a QUIEN INTERESE, realizada en la Oficina 0039 
AVENIDA CHILE de la ciudad de BOGOTA, el día Martes, 03 de Junio de 2025.

Cordialmente, 

Vicepresidencia de Banca Masiva



24. Dirección

  Espacio reservado para la DIAN 4. Número de formulario

997. Fecha formalización

5. Número de Identificación Tributaria - NIT

985. Cargo

992. Área

990. Lugar administrativo

989. Dependencia

984. Apellidos y nombres

Firma del solicitante

993. Establecimiento

6. DV

991. Organización

8. Segundo apellido 9. Primer nombre 10. Otros nombres

1002. Tipo documento

1006. Organización

1005. Cod. Representación

1001. Apellidos y nombres

1004. DV

Firma del funcionario autorizado

11. Razón social

Cód.

7. Primer apellido

Nota: La no adopción o violación de los sistemas técnicos de control, dará lugar a la sanción 
establecida en el artículo 684-2 del E.T

12. Dirección seccional

25. País 26.Departamento 27. Municipio

1003. No. IdentifIcación

18764084486247

     9 0 1 8 8 8 4 6 1 1

CONSORCIO SANTA TERESA 28

Impuestos de Bogotá 3 2

CR 70 C # 48 - 55 CA Normandía pimer sectorr 

Colombia Bogotá D.C. Bogotá, D.C.

SUBDIRECCION DE FACTURA ELECTRONICA Y SOLUCI

U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACION

2 0 2 4 -1 2 -0 2 /1 0 :1 9 :4 2

DELGADO CABIATIVA RAUL ORLANDO

Cédula de Ciudadanía

7 9 5 7 3 4 9 2       6
Representante Legal Principal

CONSORCIO SANTA TERESA 28

2024-12-02 / 10:19:42 AM



  Espacio reservado para la DIAN 4. Número de formulario

Página de Hoja No. 2

29. Establecimiento

33. Hasta el número 34. Tipo solicitud Cód.30. Modalidad                                                                                          Cód.

5. Número de Identificación Tributaria - NIT 6. DV 7. Primer apellido 8. Segundo apellido 9. Primer nombre 10. Otros nombres

31. Prefijo 32. Desde el número

11. Razón social

38. Vigencia
1

29. Establecimiento

33. Hasta el número 34. Tipo solicitud Cód.30. Modalidad                                                                                          Cód. 31. Prefijo 32. Desde el número 38. Vigencia
2

29. Establecimiento

33. Hasta el número 34. Tipo solicitud Cód.30. Modalidad                                                                                          Cód. 31. Prefijo 32. Desde el número 38. Vigencia
3

29. Establecimiento

33. Hasta el número 34. Tipo solicitud Cód.30. Modalidad                                                                                          Cód. 31. Prefijo 32. Desde el número 38. Vigencia
4

29. Establecimiento

33. Hasta el número 34. Tipo solicitud Cód.30. Modalidad                                                                                          Cód. 31. Prefijo 32. Desde el número 38. Vigencia
5

29. Establecimiento

33. Hasta el número 34. Tipo solicitud Cód.30. Modalidad                                                                                          Cód. 31. Prefijo 32. Desde el número 38. Vigencia
6

29. Establecimiento

33. Hasta el número 34. Tipo solicitud Cód.30. Modalidad                                                                                          Cód. 31. Prefijo 32. Desde el número 38. Vigencia
7

29. Establecimiento

33. Hasta el número 34. Tipo solicitud Cód.30. Modalidad                                                                                          Cód. 31. Prefijo 32. Desde el número 38. Vigencia
8

29. Establecimiento

33. Hasta el número 34. Tipo solicitud Cód.30. Modalidad                                                                                          Cód. 31. Prefijo 32. Desde el número 38. Vigencia
9

Rangos de numeración para autorizar, habilitar o inhabilitar

29. Establecimiento

33. Hasta el número 34. Tipo solicitud Cód.30. Modalidad                                                                                          Cód. 31. Prefijo 32. Desde el número 38. Vigencia

29. Establecimiento

33. Hasta el número 34. Tipo solicitud Cód.30. Modalidad                                                                                          Cód. 31. Prefijo 32. Desde el número 38. Vigencia

10

11

18764084486247

     9 0 1 8 8 8 4 6 1 1

CONSORCIO SANTA TERESA 28

2 2

CONSORCIO SANTA TERESA 28 CR 70 C # 48 - 55 CA Normandía pimer sectorr 

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA 4
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Exportadores

Para uso exclusivo de la DIAN

5. Número de Identificación Tributaria (NIT) 6. DV

    

984. Nombre

51. Código

38. País

  

56. Tipo

985. Cargo

50. Código

  

4. Número de formulario

36. Nombre comercial 37. Sigla

53. Código

59. Anexos          SI NO

55. Forma

57. Modo

58. CPC

60. No. de Folios:

Ocupación

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

Actividad secundaria Otras actividades

49. Fecha inicio actividad48. Código 1 2

Lugar de expedición 28.  País

Actividad principal

Actividad económica

47. Fecha inicio actividad46. Código

1 2 3

35. Razón social

31. Primer apellido  32. Segundo apellido 33. Primer nombre

52. Número 
establecimientos

24. Tipo de contribuyente

12. Dirección seccional 14. Buzón electrónico

34. Otros nombres

25. Tipo de documento

29. Departamento

26. Número de Identificación

39. Departamento

Firma del solicitante:

2. Concepto

19 20 21 22 23 24 25 26

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

54. Código

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Responsabilidades, Calidades y Atributos

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

    

40. Ciudad/Municipio

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.  

Firma autorizada:

IDENTIFICACIÓN

41. Dirección principal

ExportadoresUsuarios aduaneros

UBICACIÓN

30. Ciudad/Municipio

42. Correo electrónico

44. Teléfono 143. Código postal 45. Teléfono 2

CLASIFICACIÓN

Solicitud de inscripción Unión temporal y/o Consorcio2 5

141143111093

     9 0 1 8 8 8 4 6 1 1 Impuestos de Bogotá 3 2

Persona jurídica 1                               

           

CONSORCIO SANTA TERESA 28

COLOMBIA 1 6 9 Bogotá D.C. 1 1 Bogotá, D.C. 0 0 1

CR 70 C # 48 - 55 CA Normandía pimer sectorr 
licitaciones@soliunsas.com

                6 0 1 7 6 5 3 0 1 6       3 2 0 2 3 2 4 3 5 4

7 1 1 2 2 0 2 4 1 0 2 8                              

07- Retención en la fuente a título de  rent
7  

14- Informante de exogena

1 4

48 - Impuesto sobre las ventas - IVA

4 8

55 - Informante de Beneficiarios Finales

5 5                                             

                              

                              
  

   

      

 X   0

ALGECIRAS CASTRO KAREN ADRIANA

Representante Legal Certificado

Fecha generación documento PDF: 06-02-2025 06:44:08PM



67. Sociedades y organismos 
extranjeros

Página                           de

95. Número de Identificación Tributaria (NIT) de la 
Matriz o Controlante

   Espacio reservado para la DIAN

68. Sin personería jurídica

93. Vinculación 
económica

81. Hasta

80. Desde

79. Ciudad/Municipio

78. Departamento

77. No. Matrícula mercantil

76. Fecha de registro

75. Entidad de registro

74. Número de notaría

73. Fecha

72. Número

71. Clase

70. Beneficio

64. Entidades o institutos de derecho público de orden nacional, departamental, 
municipal y descentralizados

69. Otras organizaciones no clasificadas

66. Cooperativas

63. Formas asociativas

65. Fondos

62. Naturaleza

94. Nombre del grupo económico y/o empresarial

4. Número de formulario

88. Entidad de vigilancia y control

97. Nombre o razón social de la matriz o controlante

96. DV.

82. Nacional %

83. Nacional público %

84. Nacional privado %

85. Extranjero %

86. Extranjero público %

87. Extranjero privado %

Hoja 2

5. Número de Identificación Tributaria (NIT) 6. DV

173. Nombre o razón social de la sociedad o natural del exterior con EP

-

-

-

-

-5

89. Estado actual 90. Fecha cambio de estado

1

Item

2

3

4

Vinculación económica

Características y formas de las organizaciones

170. Número de identificación tributaria 
otorgado en el exterior

171. País 172. Número de identificación tributaria 
sociedad o natural del exterior con EP

Documento 2. Reforma1. Constitución

Constitución, Registro y Última Reforma Composición del Capital

 Vigencia

Entidad de vigilancia y control

91. Número de Identificación Tributaria (NIT)                  92. DV

Estado y Beneficio

12. Dirección seccional 14. Buzón electrónico

141143111093

     9 0 1 8 8 8 4 6 1 1 Impuestos de Bogotá 3 2

2 4

 2     

      

 3    1

0 4   

                    

2 0 2 4 1 0 2 8         

    

    

                
                    

1 1   

0 0 1          

2 0 2 4 1 0 2 8         

2 0 9 9 1 2 3 1         
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       0
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     0 . 0
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103. Número de tarjeta profesional102. DV101. Número de identificación                                                                         

98. Representación

100. Tipo de documento

99. Fecha inicio ejercicio representación

104. Primer apellido  105. Segundo apellido  106. Primer nombre

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)

107. Otros nombres

109. DV 110. Razón social representante legal

1

103. Número de tarjeta profesional102. DV101. Número de identificación                                                                        

98. Representación

100. Tipo de documento

99. Fecha inicio ejercicio representación

104. Primer apellido  105. Segundo apellido  106. Primer nombre

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)

107. Otros nombres

109. DV 110. Razón social representante legal

2

103. Número de tarjeta profesional102. DV101. Número de identificación                                                                         

98. Representación

100. Tipo de documento

99. Fecha inicio ejercicio representación

104. Primer apellido  105. Segundo apellido  106. Primer nombre

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)

107. Otros nombres

109. DV 110. Razón social representante legal

3

103. Número de tarjeta profesional102. DV101. Número de identificación                                                                          

98. Representación

100. Tipo de documento

99. Fecha inicio ejercicio representación

104. Primer apellido  105. Segundo apellido  106. Primer nombre

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)

107. Otros nombres

109. DV 110. Razón social representante legal

4

103. Número de tarjeta profesional102. DV101. Número de identificación                                                                        

98. Representación

100. Tipo de documento

99. Fecha inicio ejercicio representación

104. Primer apellido  105. Segundo apellido  106. Primer nombre

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)

107. Otros nombres

109. DV 110. Razón social representante legal

5

Página                           de

   Espacio reservado para la DIAN 4. Número de formulario

Hoja 3

5. Número de Identificación Tributaria (NIT) 6. DV 12. Dirección seccional 14. Buzón electrónico

Representación

141143111093

     9 0 1 8 8 8 4 6 1 1 Impuestos de Bogotá 3 2

3 4

REPRS LEGAL SUPL 1 9

REPRS LEGAL PRIN 1 8

REPRS LEGAL SUPL 1 9

  

  

2 0 2 4 1 0 2 8

2 0 2 4 1 0 2 8

2 0 2 4 1 0 2 8

        

        

Cédula de Ciudadaní 1 3

Cédula de Ciudadan 1 3

Cédula de Ciudadan 1 3

  

  

1 0 1 4 2 6 6 4 0 9           

7 9 5 7 3 4 9 2             

7 2 2 8 4 9 8 4             

                    

                    

 

 

 

 

 

        

        

        

        

        

ALGECIRAS

DELGADO

ROSADO

CASTRO

CABIATIVA

MANRIQUE

KAREN

RAUL

CESAR

ADRIANA

ORLANDO

ALBERTO
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114. Nacionalidad112. Número de identificación                                                                                                     

120. Valor capital del socio 121. % Participación 122. Fecha de ingreso 123. Fecha de retiro

116. Segundo apellido  117. Primer nombre

113. DV111. Tipo de documento

118. Otros nombres115. Primer apellido  

119. Razón social

Página                           de

   Espacio reservado para la DIAN 4. Número de formulario

Hoja 4

5. Número de Identificación Tributaria (NIT) 6. DV 12. Dirección seccional 14. Buzón electrónico

114. Nacionalidad112. Número de identificación                                                                                                    

120. Valor capital del socio 121. % Participación 122. Fecha de ingreso 123. Fecha de retiro

116. Segundo apellido  117. Primer nombre

113. DV111. Tipo de documento

118. Otros nombres115. Primer apellido  

119. Razón social

114. Nacionalidad112. Número de identificación                                                                                                    

120. Valor capital del socio 121. % Participación 122. Fecha de ingreso 123. Fecha de retiro

116. Segundo apellido  117. Primer nombre

113. DV111. Tipo de documento

118. Otros nombres115. Primer apellido  

119. Razón social

114. Nacionalidad112. Número de identificación                                                                                                    

120. Valor capital del socio 121. % Participación 122. Fecha de ingreso 123. Fecha de retiro

116. Segundo apellido  117. Primer nombre

113. DV111. Tipo de documento

118. Otros nombres115. Primer apellido  

119. Razón social

1

2

3

4

114. Nacionalidad112. Número de identificación                                                                                                    

120. Valor capital del socio 121. % Participación 122. Fecha de ingreso 123. Fecha de retiro

116. Segundo apellido  117. Primer nombre

113. DV111. Tipo de documento

118. Otros nombres115. Primer apellido  

119. Razón social
5

Socios y/o Miembros de Juntas Directivas, Consorcios, Uniones Temporales

141143111093

     9 0 1 8 8 8 4 6 1 1 Impuestos de Bogotá 3 2

4 4

NIT 3 1

NIT 3 1

NIT 3 1

  

  

9 0 1 1 1 4 5 4 7            

9 0 0 7 6 8 4 5 8            

9 0 1 4 7 2 5 6 4            
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Exportadores

Para uso exclusivo de la DIAN

5. Número de Identificación Tributaria (NIT) 6. DV

    

984. Nombre

51. Código

38. País

  

56. Tipo

985. Cargo

50. Código

  

4. Número de formulario

36. Nombre comercial 37. Sigla

53. Código

59. Anexos          SI NO

55. Forma

57. Modo

58. CPC

60. No. de Folios:

Ocupación

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

Actividad secundaria Otras actividades

49. Fecha inicio actividad48. Código 1 2

Lugar de expedición 28.  País

Actividad principal

Actividad económica

47. Fecha inicio actividad46. Código

1 2 3

35. Razón social

31. Primer apellido  32. Segundo apellido 33. Primer nombre

52. Número 
establecimientos

24. Tipo de contribuyente

12. Dirección seccional 14. Buzón electrónico

34. Otros nombres

25. Tipo de documento

29. Departamento

26. Número de Identificación

39. Departamento

Firma del solicitante:

2. Concepto

19 20 21 22 23 24 25 26

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

54. Código

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Responsabilidades, Calidades y Atributos

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

    

40. Ciudad/Municipio

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.  

Firma autorizada:

IDENTIFICACIÓN

41. Dirección principal

ExportadoresUsuarios aduaneros

UBICACIÓN

30. Ciudad/Municipio

42. Correo electrónico

44. Teléfono 143. Código postal 45. Teléfono 2

CLASIFICACIÓN

Actualización0 2

141145129923

     9 0 1 1 1 4 5 4 7 5 Impuestos de Bogotá 3 2

Persona jurídica 1                               

           

SOLIUN INGENIERIA S.A.S

SOLIUN INGENIERIA S.A.S

COLOMBIA 1 6 9 Bogotá D.C. 1 1 Bogotá, D.C. 0 0 1

CR 70 C   48   55
contacto@soliunsas.com

                6 0 1 7 2 9 0 5 8 7       3 0 1 3 1 9 0 8 1 9

7 1 1 2 2 0 1 7 0 9 1 2 4 2 9 0 2 0 1 7 0 9 1 2 4 2 2 0 4 1 1 2          

05- Impto. renta y compl.  régimen  ordinar
5  

07- Retención en la fuente a título de  rent

7  

09- Retención en la fuente en el impuesto 

9  

14- Informante de exogena

1 4

42- Obligado a llevar contabilidad 

4 2

48 - Impuesto sobre las ventas - IVA

4 8

52 - Facturador electrónico

5 2
55 - Informante de Beneficiarios Finales

5 5

59 - Autorretención especial renta

5 9                                   

                              

                              
  

   

      

 X   0

DELGADO CABIATIVA RAUL ORLANDO 

Representante legal Certificado

Fecha generación documento PDF: 03-04-2025 10:43:49AM



67. Sociedades y organismos 
extranjeros

Página                           de

95. Número de Identificación Tributaria (NIT) de la 
Matriz o Controlante

   Espacio reservado para la DIAN

68. Sin personería jurídica

93. Vinculación 
económica

81. Hasta

80. Desde

79. Ciudad/Municipio

78. Departamento

77. No. Matrícula mercantil

76. Fecha de registro

75. Entidad de registro

74. Número de notaría

73. Fecha

72. Número

71. Clase

70. Beneficio

64. Entidades o institutos de derecho público de orden nacional, departamental, 
municipal y descentralizados

69. Otras organizaciones no clasificadas

66. Cooperativas

63. Formas asociativas

65. Fondos

62. Naturaleza

94. Nombre del grupo económico y/o empresarial

4. Número de formulario

88. Entidad de vigilancia y control

97. Nombre o razón social de la matriz o controlante

96. DV.

82. Nacional %

83. Nacional público %

84. Nacional privado %

85. Extranjero %

86. Extranjero público %

87. Extranjero privado %

Hoja 2

5. Número de Identificación Tributaria (NIT) 6. DV

173. Nombre o razón social de la sociedad o natural del exterior con EP

-

-

-

-

-5

89. Estado actual 90. Fecha cambio de estado

1

Item

2

3

4

Vinculación económica

Características y formas de las organizaciones

170. Número de identificación tributaria 
otorgado en el exterior

171. País 172. Número de identificación tributaria 
sociedad o natural del exterior con EP

Documento 2. Reforma1. Constitución

Constitución, Registro y Última Reforma Composición del Capital

 Vigencia

Entidad de vigilancia y control

91. Número de Identificación Tributaria (NIT)                  92. DV

Estado y Beneficio

12. Dirección seccional 14. Buzón electrónico
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103. Número de tarjeta profesional102. DV101. Número de identificación                                                                         

98. Representación

100. Tipo de documento

99. Fecha inicio ejercicio representación

104. Primer apellido  105. Segundo apellido  106. Primer nombre

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)

107. Otros nombres

109. DV 110. Razón social representante legal

1

103. Número de tarjeta profesional102. DV101. Número de identificación                                                                        

98. Representación

100. Tipo de documento

99. Fecha inicio ejercicio representación

104. Primer apellido  105. Segundo apellido  106. Primer nombre

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)

107. Otros nombres

109. DV 110. Razón social representante legal

2

103. Número de tarjeta profesional102. DV101. Número de identificación                                                                         

98. Representación

100. Tipo de documento

99. Fecha inicio ejercicio representación

104. Primer apellido  105. Segundo apellido  106. Primer nombre

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)

107. Otros nombres

109. DV 110. Razón social representante legal

3

103. Número de tarjeta profesional102. DV101. Número de identificación                                                                          

98. Representación

100. Tipo de documento

99. Fecha inicio ejercicio representación

104. Primer apellido  105. Segundo apellido  106. Primer nombre

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)

107. Otros nombres

109. DV 110. Razón social representante legal

4
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98. Representación

100. Tipo de documento

99. Fecha inicio ejercicio representación

104. Primer apellido  105. Segundo apellido  106. Primer nombre

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)

107. Otros nombres

109. DV 110. Razón social representante legal
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Representación
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127. Número de tarjeta profesional125. Número de identificación                                                                                     

132. Número de Identificación Tributaria (NIT)    

144. Número de Identificación Tributaria (NIT)           

147. Fecha de nombramiento

156. Número de Identificación Tributaria (NIT)                  

148. Tipo de documento

124. Tipo de documento

135. Fecha de nombramiento

159. Fecha de nombramiento

152. Primer apellido  

140. Primer apellido  

128. Primer apellido  129. Segundo apellido  

141. Segundo apellido  

153. Segundo apellido

130. Primer nombre

142. Primer nombre

154. Primer nombre

131. Otros nombres

143. Otros nombres

155. Otros nombres

133. DV

145. DV

157. DV

126. DV
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Revisor Fiscal y Contador

136. Tipo de documento

134. Sociedad o firma designada

146. Sociedad o firma designada

149. Número de identificación                                                                                            150. DV 151. Número de tarjeta profesional

158. Sociedad o firma designada

137. Número de identificación                                                                                          138. DV 139. Número de tarjeta profesional
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Exportadores

Para uso exclusivo de la DIAN

5. Número de Identificación Tributaria (NIT) 6. DV

    

984. Nombre

51. Código

38. País

  

56. Tipo

985. Cargo

50. Código

  

4. Número de formulario

36. Nombre comercial 37. Sigla

53. Código

59. Anexos          SI NO

55. Forma

57. Modo

58. CPC

60. No. de Folios:

Ocupación

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

Actividad secundaria Otras actividades

49. Fecha inicio actividad48. Código 1 2

Lugar de expedición 28.  País

Actividad principal

Actividad económica

47. Fecha inicio actividad46. Código

1 2 3

35. Razón social

31. Primer apellido  32. Segundo apellido 33. Primer nombre

52. Número 
establecimientos

24. Tipo de contribuyente

12. Dirección seccional 14. Buzón electrónico

34. Otros nombres

25. Tipo de documento

29. Departamento

26. Número de Identificación

39. Departamento

Firma del solicitante:

2. Concepto

19 20 21 22 23 24 25 26

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

54. Código

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Responsabilidades, Calidades y Atributos

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

    

40. Ciudad/Municipio

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.  

Firma autorizada:

IDENTIFICACIÓN

41. Dirección principal

ExportadoresUsuarios aduaneros

UBICACIÓN

30. Ciudad/Municipio

42. Correo electrónico

44. Teléfono 143. Código postal 45. Teléfono 2

CLASIFICACIÓN

Actualización0 2

141125202401

     9 0 0 7 6 8 4 5 8 0 Impuestos de Bogotá 3 2

Persona jurídica 1                               

           

SOLIUN S.A.S.

COLOMBIA 1 6 9 Bogotá D.C. 1 1 Bogotá, D.C. 0 0 1

CR 70 C   48   55
siun.sas@gmail.com

                6 0 1 7 6 5 3 0 1 6       3 0 1 3 9 4 2 3 8 4

7 1 1 2 2 0 1 4 0 9 0 3 4 2 9 0 2 0 1 4 0 9 0 3 4 2 2 0 4 1 1 2          

05- Impto. renta y compl.  régimen  ordinar
5  

07- Retención en la fuente a título de  rent

7  

09- Retención en la fuente en el impuesto 

9  

14- Informante de exogena

1 4

42- Obligado a llevar contabilidad 

4 2

48 - Impuesto sobre las ventas - IVA

4 8

52 - Facturador electrónico

5 2
55 - Informante de Beneficiarios Finales

5 5

59 - Autorretención especial renta

5 9                                   

                              

                              
  

   

      

 X   0

DELGADO CABIATIVA RAUL ORLANDO 

Representante legal Certificado
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67. Sociedades y organismos 
extranjeros

Página                           de

95. Número de Identificación Tributaria (NIT) de la 
Matriz o Controlante

   Espacio reservado para la DIAN

68. Sin personería jurídica

93. Vinculación 
económica

81. Hasta

80. Desde

79. Ciudad/Municipio

78. Departamento

77. No. Matrícula mercantil

76. Fecha de registro

75. Entidad de registro

74. Número de notaría

73. Fecha

72. Número

71. Clase

70. Beneficio

64. Entidades o institutos de derecho público de orden nacional, departamental, 
municipal y descentralizados

69. Otras organizaciones no clasificadas

66. Cooperativas

63. Formas asociativas

65. Fondos

62. Naturaleza

94. Nombre del grupo económico y/o empresarial

4. Número de formulario

88. Entidad de vigilancia y control

97. Nombre o razón social de la matriz o controlante

96. DV.

82. Nacional %

83. Nacional público %

84. Nacional privado %

85. Extranjero %

86. Extranjero público %

87. Extranjero privado %

Hoja 2

5. Número de Identificación Tributaria (NIT) 6. DV

173. Nombre o razón social de la sociedad o natural del exterior con EP

-

-

-

-

-5

89. Estado actual 90. Fecha cambio de estado

1

Item
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4

Vinculación económica

Características y formas de las organizaciones

170. Número de identificación tributaria 
otorgado en el exterior

171. País 172. Número de identificación tributaria 
sociedad o natural del exterior con EP

Documento 2. Reforma1. Constitución

Constitución, Registro y Última Reforma Composición del Capital

 Vigencia

Entidad de vigilancia y control

91. Número de Identificación Tributaria (NIT)                  92. DV

Estado y Beneficio

12. Dirección seccional 14. Buzón electrónico

141125202401
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103. Número de tarjeta profesional102. DV101. Número de identificación                                                                         

98. Representación

100. Tipo de documento

99. Fecha inicio ejercicio representación

104. Primer apellido  105. Segundo apellido  106. Primer nombre

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)

107. Otros nombres

109. DV 110. Razón social representante legal

1

103. Número de tarjeta profesional102. DV101. Número de identificación                                                                        

98. Representación

100. Tipo de documento

99. Fecha inicio ejercicio representación

104. Primer apellido  105. Segundo apellido  106. Primer nombre

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)

107. Otros nombres

109. DV 110. Razón social representante legal

2

103. Número de tarjeta profesional102. DV101. Número de identificación                                                                         

98. Representación

100. Tipo de documento

99. Fecha inicio ejercicio representación

104. Primer apellido  105. Segundo apellido  106. Primer nombre

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)

107. Otros nombres

109. DV 110. Razón social representante legal
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109. DV 110. Razón social representante legal
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109. DV 110. Razón social representante legal
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Revisor Fiscal y Contador

136. Tipo de documento
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ACTA DE INICIO CONTRATO

1 de

DE TIPO DE CONTRATO

CONTRATISTA:

INTERVENTOR:

SUPERVISOR CONTRATO DE INTERVENTORIA:

APOYO A LA SUPERVISIÓN CONTRATO DE INTERVENTORIA:

PLAZO DE EJECUCION DE LA ETAPA DE ESTUDIOS Y DISEÑOS:

PLAZO DE EJECUCION DE LA ETAPA DE OBRA:

PLAZO TOTAL:

FECHA DE INICIO: DE DE

FECHA DE TERMINACION ETAPA DE ESTUDIOS Y DISEÑOS: DE DE

FECHA DE TERMINACION: DE DE

GRUPO 1 - CAMPOS DEPORTIVOS EN GRAMA NATURAL, GRAMA SINTÉTICA Y ARENA

ACORDE CON LO ESTABLECIDO EN EL ANEXO 1 – ANEXO TÉCNICO GRAMAS ESTABLECE: “LAS OBRAS POR EJECUTAR SE REALIZARÁN EN LOS CAMPOS DEPORTIVOS

ADMINISTRADOS POR EL IDRD EN GRAMA NATURAL, SINTÉTICA Y DE ARENA, LOS CUALES SE ENCUENTRAN EN UN LISTADO PRELIMINAR, SIN PERJUICIO DEL INGRESO DE NUEVOS

CAMPOS DEPORTIVOS A CARGO DEL IDRD, LOS CUALES PODRAN SER SUJETO DE INTERVENCION CONFORME A LAS NECESIDADES DEL INSTITUTO, DEFINIDOS EN LOS COMITES DE

OBRA ”.  

TENIENDO EN CUENTA QUE EL PRESUPUESTO DEL CONTRATO ES A MONTO AGOTABLE LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS SE ENCUENTRA SUJETA AL BALANCE PRESUPUESTAL Y A LAS

NECESIDADES QUE SE DEBAN ATENDER DE ACUERDO CON LAS PRIORIZACIONES DEL INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACIÓN Y DEPORTE – IDRD, SE PODRÁN INCLUIR O EXCLUIR

CAMPOS DEPORTIVOS SEGÚN LO REQUIERA EL CONTRATO.

EN CASO DE INCLUSIÓN CAMPOS DEPORTIVOS LOS MISMOS SE INCLUIRAN EN EL CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES O PROGRAMACIÓN DE OBRA Y SE CONSIDERARÁN EN EL

PRESUPUESTO.

LISTA DE PARQUES Y/O ESCENARIOS A INTERVENIR
PARQUE O 

ESCENARIO
CODIGO LOCALIDAD DIRECCION CONSULTORIA OBRA OBSERVACIONES

VALOR TOTAL CONTRATO:  $    2.107.109.833,00 

(Indique en este espacio el valor del contrato en letras)

DOS MIL CIENTO SIETE MILLONES CIENTO NUEVE MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y TRES PESOS M/CTE

-$     -$     0,00%  $    -  2.107.109.833,00$     

GASTOS REEMBOLSABLES -$    

DIECINUEVE (19) AGOSTO 2025

VALORES

ESTUDIOS Y DISEÑOS
OBRA

COSTO DIRECTO  %AIU VALOR AIU VALOR TOTAL OBRA

VEINTE (20) NOVIEMBRE 2024

NO APLICA NO APLICA NO APLICA

NO APLICA

NUEVE (9) MESES 

NUEVE (9) MESES 

CONSORCIO SANTA TERESA 28

NO APLICA

RODRIGO ALBERTO MANRIQUE FORERO

NO APLICA

(Número de Contrato) (Año de  suscripción) (Obra Publica, Consultoría, Interventoría)

OBJETO DEL CONTRATO

"REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, CONTABLE, FINANCIERA, SOCIAL, AMBIENTAL, SST Y JURÍDICA A LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN, 

REPARACIÓN Y RECUPERACIÓN DE LOS PARQUES Y CAMPOS DEPORTIVOS ADMINISTRADOS POR EL IDRD".  GRUPO 1 Y GRUPO 2

(Indique el objeto del contrato suscrito)

dd mm aaaa

Página 2

CONTRATO No 4080 INTERVENTORÍA2024

FECHA

20 NOVIEMBRE 2024
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ACTA DE INICIO CONTRATO

2 de

DE TIPO DE CONTRATO
(Número de Contrato) (Año de  suscripción) (Obra Publica, Consultoría, Interventoría)

dd mm aaaa

Página 2

CONTRATO No 4080 INTERVENTORÍA2024

FECHA

20 NOVIEMBRE 2024

En Bogotá D.C ; a los 20 de
Números

con el fin de iniciar el contrato en mención.

20 de
Números

(Nombre)   (Nombre)   

(Cargo) (Cargo)

(Nombre)   (Nombre)   

Original

1ra copia 

NOTA: LOS ESPACIOS QUE NO CORRESPONDA LLENAR, POR EL OBJETO DEL CONTRATO SE ESCRIBIRA   NA - (NO APLICA)

GRUPO 2 - PARQUES DE LA RED ESTRUCTURANTE Y DE LA RED DE PROXIMIDAD

(Firma) (Firma)

NO APLICA RAÚL ORLANDO DELGADO CABIATIVA

Para constancia se firma el VEINTE días del mes de

Subdirección Contratación

Área responsable del contrato

RODRIGO ALBERTO MANRIQUE FORERO 
SUPERVISOR CONTRATO DE INTERVENTORIA APOYO A LA SUPERVISIÓN CONTRATO DE  INTERVENTORIA

REPRESENTANTE LEGAL REPRESENTANTE LEGAL

CONTRATISTA INTERVENTOR

NOVIEMBRE 2024

(Firma) (Firma)

Letras Letras Año

RODRIGO ALBERTO MANRIQUE FORERO actuando en representación del SUPERVISOR
(Nombre representante legal del interventor)

Letras Año

RAÚL ORLANDO DELGADO CABIATIVA actuando en representación del INTERVENTOR 
(Nombre representante legal del contratista)

ACORDE CON LO ESTABLECIDO EN EL ANEXO 1 – ANEXO TÉCNICO MANTENIMIENTO ESTABLECE: “LAS OBRAS PARA EJECUTAR SE DESARROLLARÁN PRINCIPALMENTE EN LOS

PARQUES DE LA RED ESTRUCTURANTE Y DE LA RED DE PROXIMIDAD ADMINISTRADOS POR EL IDRD, UBICADOS EN LA ZONA URBANA DE LA CIUDAD DE BOGOTÁ D. C. NOTA: EN

TODO CASO PODRAN SER SUJETO DE INTERVENCION LAS DEMAS CATEGORIAS DE PARQUES Y LUGAR QUE SEAN OBJETO DE ADMINISTRACION POR PARTE DEL IDRD, SEGUN EL

DECRETO 555 DE 2021. ”.      

TENIENDO EN CUENTA QUE EL PRESUPUESTO DEL CONTRATO ES A MONTO AGOTABLE LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS SE ENCUENTRA SUJETA AL BALANCE PRESUPUESTAL Y A LAS

NECESIDADES QUE SE DEBAN ATENDER DE ACUERDO CON LAS PRIORIZACIONES DEL INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACIÓN Y DEPORTE – IDRD, SE PODRÁN INCLUIR O EXCLUIR

PARQUES O LUGARES SEGÚN LO REQUIERA EL CONTRATO.

EN CASO DE INCLUSIÓN PARQUES O LUGARES LOS MISMOS CONTARÁN CON SOPORTE DE INICIO, SE INCLUIRAN EN EL CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES O PROGRAMACIÓN DE OBRA

Y SE CONSIDERARÁN EN EL PRESUPUESTO.

NO APLICA

VEINTE días del mes de NOVIEMBRE 2024 se reunieron:
Letras
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ADICION No. 001 y PRORROGA No. 001 
CONTRATO DE OBRA No.  IDRD-SG-4080-2024 

SUSCRITO ENTRE EL INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACIÓN Y DEPORTE – IDRD Y    
CONSORCIO SANTA TERESA 28 

 
CONSIDERACIONES 

 
A. Que el Instituto Distrital de Recreación y Deporte -IDRD-, adelantó el proceso de 

Selección bajo la modalidad de Concurso de Meritos Abierto No.  IDRD-SG-CM-028-
2024, cuyo objeto consiste en: “REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, 
ADMINISTRATIVA, CONTABLE, FINANCIERA, SOCIAL, AMBIENTAL, SST Y 
JURÍDICA A LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN, REPARACIÓN Y 
RECUPERACIÓN DE LOS PARQUES Y CAMPOS DEPORTIVOS ADMINISTRADOS 
POR EL IDRD”. 
 

B. Que producto del desarrollo de dicho proceso de contratación entre el Instituto Distrital 
de Recreación y Deporte -IDRD- y el CONSORCIO SANTA TERESA 28, el día 14 de 
noviembre de 2024 se suscribió el contrato de Interventoría No. IDRD-SG-4080-2024, 
cuyo objeto consiste en: “REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, 
ADMINISTRATIVA, CONTABLE, FINANCIERA, SOCIAL, AMBIENTAL, SST Y 
JURÍDICA A LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN, REPARACIÓN Y 
RECUPERACIÓN DE LOS PARQUES Y CAMPOS DEPORTIVOS ADMINISTRADOS 
POR EL IDRD”. 
 

C. Que la cláusula cuarta del Contrato de interventoría estableció como plazo de ejecución 
en NUEVE (9) MESES, contados a partir de la suscripción de la respectiva acta de inicio 
de cada uno de los contratos de obra, previo el cumplimiento de los requisitos de 
perfeccionamiento y ejecución del mismo y aprobación de los documentos previstos en 
el Pliego de Condiciones, hecho que aconteció el pasado 20 de noviembre de 2024. 
 

D. Que  de conformidad con la cláusula quinta del Contrato de interventoría, el valor del 
contrato se estableció en la suma de DOS MIL CIENTO SIETE MILLONES CIENTO 
NUEVE MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y TRES PESOS ($2.107.109.833,00), 
equivalentes a (1.620,8537) SMMLV para el año de suscripción del contrato (2024).  

 
E. Que, a través de memorando con Radicado IDRD No. 20256000182943 del 08 de 

mayo de 2025, el Supervisor del Contrato de Interventoría No. IDRD-SG-4080-2024, 
solicitó a la Subdirección de Contratación, adelantar la adición y prórroga, acompañado 
para tal fin el documento de justificación denominado “SOLICITUD DE MODIFICACIÓN 
CONTRACTUAL”, que da cuenta de los datos generales del contrato, las situaciones 
que motivan la modificación contractual y la conveniencia y oportunidad de proceder 
con la misma, en los siguientes términos: 

 
“El Instituto Distrital para la Recreación y el Deporte - IDRD, creado por el Acuerdo 4 de 1978 es una entidad 
descentralizada del orden distrital, creada como un establecimiento público con personería jurídica, autonomía 
administrativa y patrimonio independiente adscrita a la Secretaria de cultura, Recreación y Deporte del Distrito 
Capital y pertenece al Sistema Nacional del Deporte, que tiene como funciones, conforme a lo dispuesto en el 
Artículo 2o, entre otras, las siguientes: “Administrar los escenarios deportivos, atender al mantenimiento y 
mejoramiento de los parques que conforman el Sistema Distrital de Parques, respecto de los cuales se 
debe garantizar su sostenibilidad y uso adecuado. Generar y fomentar espacios para la recreación, el deporte, 
la actividad física y la sostenibilidad de los parques y escenarios, mejorando la calidad de vida, el sentido de 
pertenencia y la felicidad de los habitantes de Bogotá D.C.” 
 
El Instituto Distrital de Recreación y Deporte IDRD, tiene a su cargo el mantenimiento de los Parques que 
conforman el Sistema Distrital de Parques, respecto de los cuales se debe garantizar su sostenibilidad y uso 
adecuado, como se establece en el artículo 2 numeral 6 del Acuerdo 4 de 1978, por medio del cual se crea el 
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Instituto Distrital de Recreación y Deporte y lo designa para el mantenimiento y administración de los Parques 
Distritales.  
 
El Sistema Distrital de Parques está organizado jerárquicamente en parques de la red estructurantes, parques de 
la red de proximidad y demás áreas complementarias para la conservación, conforme a los artículos 67 y 
siguientes del Decreto 555 de 2021, cuya competencia, para la administración, se encuentran a cargo del IDRD, 
específicamente en la Subdirección Técnica de Parques, quien tiene a su cargo el manejo de los parques y 
escenarios y la búsqueda de apropiación social por parte de la ciudadanía y su aprovechamiento económico, así 
como la atención de las necesidades, para lo cual debe contratar el mantenimiento, mejoramiento, adecuación, 
reparación y recuperación de los parques. 
 
La Subdirección Técnica de Parques, en el marco del Plan de Desarrollo “BOGOTA CAMINA SEGURA 2024-
2027”, dentro del proyecto de inversión Administración de parques y escenarios confiables y seguros para 
promover el encuentro y apropiación del espacio público de Bogotá D.C”, se fijó como objetivo específico 
“Administrar, mantener y/o mejorar 146 parques y escenarios del sistema de Espacio Público Peatonal y para el 
Encuentro, propendiendo por generar unas condiciones adecuadas, para el disfrute de los mismos”. Por lo tanto, 
para dar cumplimiento a lo ordenado por el Plan de Desarrollo, le corresponde al IDRD a través de la Subdirección 
Técnica de Parques, y en consecuencia con la meta del proyecto “1.Administrar, mantener o adecuar parques del 
sistema del espacio público peatonal para el encuentro.” y 2. Implementar acciones de innovación en parques del 
sistema del espacio público peatonal para el encuentro, entre los cuales se encuentran los parques y campos 
deportivos administrados por el IDRD, por consiguiente, se hace necesario continuar con las acciones de 
recuperación correspondiente al mantenimiento correctivo y rutinario de las canchas deportivas en grama natural, 
arena y sintéticas ubicadas en los parques del Sistema Distrital de Parques, de la ciudad de Bogotá D.C., teniendo 
en cuenta que es posible atender los requerimientos que deben cumplir este tipo de campos deportivos en donde 
los ciudadanos realizan prácticas deportivas recreativas y aficionadas según se requiera, garantizando así el 
cumplimiento de los reglamentos y evitar posibles lesiones en los practicantes de estos deportes por tal razón se 
hace necesario continuar con las acciones de recuperación de los campos deportivos en beneficio y goce disfrute 
de los habitantes de la ciudad para el uso y disfrute de las practicas deportivas.  
 
La intervención rutinaria en los campos o canchas deportivos en grama natural, sintética o en arena debe ser 
continua para evitar el deterioro por los daños por uso, por el clima o por otras circunstancias, las actividades 
correctivas a ejecutar son diferentes en cada uno, fundamentado en las necesidades con relación al tipo de 
campo lo cual influye en el valor, cantidades (mayores y menores) y plazo, motivo por el cual se celebró el 
contrato No. 4041-2024 que tiene como objeto: "CONTRATAR MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS 
UNITARIOS Y A MONTO AGOTABLE, EL MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN, REPARACIÓN Y 
RECUPERACIÓN DE PARQUES Y CAMPOS DEPORTIVOS ADMINISTRADOS POR EL IDRD”. 
GRUPO 1 - “MANTENIMIENTO CORRECTIVO, PREVENTIVO Y RUTINARIO DE LAS CANCHAS DEPORTIVAS 
EN GRAMA NATURAL, ARENA Y SINTÉTICAS”. 
 
Así las cosas, el IDRD perfeccionó el Contrato de Obra 4041-2024, el cual fue objeto de adición y prorroga por las 
razones fundamentadas en aquella modificación, quedando como nueva fecha de finalización el día 19 de octubre 
de 2025. En razón a lo anterior, y a que el contrato de interventoría No.4080-2024 Consorcio Santa Teresa 28-G1  
por medio del cual realiza el seguimiento técnico, administrativo, contable, financiero, social, ambiental, SST  y 
jurídico del contrato correspondiente cuyo objeto “REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, 
CONTABLE, FINANCIERA, SOCIAL, AMBIENTAL, SST Y JURÍDICA A LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, 
ADECUACIÓN, REPARACIÓN Y RECUPERACIÓN DE LOS PARQUES Y CAMPOS DEPORTIVOS 
ADMINISTRADOS POR EL IDRD". GRUPO 1 Y GRUPO 2, tiene por fecha de finalización el 19 de Agosto de 
2025, se considera necesario y oportuno ampliar su periodo de ejecución por tres (3) meses más, considerando 
las necesidades de revisar, una vez finalizada la obra, el recibo a satisfacción de todas las intervenciones, así 
como los soportes y estados financieros de la ejecución y dar trámite al acta de liquidación del contrato, 
guardando la misma lógica del plazo inicial, el cual estaba determinado para la interventoría con el plazo de nueve 
(9) meses, como lo señala el numeral 4.3. de los estudios previos, 1.1 Objeto, presupuesto oficial, plazo y 
ubicación del pliego de condiciones y cláusula cuarta del contrato electrónico.  

 
“CLAUSULA TERCERA.- PLAZO DE EJECUCIÓN.  

 

El plazo estimado para la ejecución del contrato será de NUEVE (9) MESES, contados a partir de la suscripción 

de la respectiva acta de inicio de cada uno de los contratos de obra, previo el cumplimiento de los requisitos de 

perfeccionamiento y ejecución del mismo y aprobación de los documentos previstos en el Pliego de Condiciones.  

 

Excepcionalmente, por causas que constituyan fuerza mayor o caso fortuito, las partes de común acuerdo podrán 
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suspender el plazo de ejecución del contrato, siempre que la naturaleza de las obligaciones lo admita, no se 

contraríen normas de orden público y se adopten medidas para superar las causas que motivaron la suspensión 

en el menor tiempo posible. 

 
(…) 

 
Respecto de los fundamentos jurídicos: 
 
 
El artículo 3 de la ley 80 de 1993 estable que:  
 
“(…) las entidades buscan el cumplimiento de los fines estatales, la continua y eficiente prestación de los servicios 
públicos y la efectividad de los derechos e intereses de los administrados que colaboran con ellas en la 
consecución de dichos fines(..)”. 
 
De igual forma y de manera más precisa el artículo 40 de la ley 80 de 1993 establece que 
 
“En los contratos que celebren las entidades estatales podrán incluirse las modalidades, condiciones y, en 
general, las cláusulas o estipulaciones que las partes consideren necesarias y convenientes, siempre que no sean 
contrarias a la Constitución, la ley, el orden público y a los principios y finalidades de esta Ley y a los de la buena 
administración.”. 
 
Así mismo, la jurisprudencia y conceptos de Colombia Compra eficiente han establecido que dicha modificación 
contractual procede escenarios de cumplimiento de los fines estatales, como lo establecen el articulo 3 y 5 de la 
ley 80 de 1993. 
 
Ahora, con respecto al plazo contractual, el consejo de estado también ha señalado que: “la prórroga del plazo de 
los contratos tiene el sustento jurídico de que el plazo no constituye un elemento de la esencia de los contratos a 
que alude el artículo 1501 del Código Civil y por lo tanto se pueden modificar por acuerdo de las partes”  
 
En el desarrollo de la potestad legal de la modificación contractual (prorroga contractual es importante mencionar 
que el Manual de Contratación del Instituto de Recreación y deportes IDRD define la prórroga como aquel acuerdo 
que modifica el plazo contractual inicialmente pactado. De igual manera el numeral 5.3.4.2 establece que la 
solicitud puede ser presentada ya sea por el interventor o el contratista y establece que la prórroga “no debe 
basarse en la mora de las partes por motivos de su propia culpa o negligencia, deberá obedecer a razones ajenas 
a su voluntad o derivado de un tercero. De igual manera, al prorrogarse el contrato deberá examinarse que el 
mayor plazo no implique una mayor erogación para la entidad”.  
 
Se evidencia que el plazo de ejecución del contrato de obra 4041-2024, sobrepasa el plazo de ejecución de la 
interventoría y valor propuesto inicialmente, por lo tanto, con el fin de garantizar que el proyecto cuente con el 
adecuado seguimiento de interventoría de acuerdo con lo establecido en el artículo 83 – Supervisión e 
interventoría contractual de la ley 1474 de 2011, se hace necesario ampliar los plazos establecidos en el contrato 
de interventoría 4080 del 2024, para el control y seguimiento del objeto contractual, estableciendo la necesidad de 
adición y prórroga de tres (3) meses más y con el valor de la adición relacionado de la siguiente manera:  
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Por lo anterior, se requiere una adición al contrato de interventoría por un valor de TRESCIENTOS VEINTIDOS 
MILLONE CIENTO NUEVE MIL SETECIENTOS UN PESOS M/CTE. ($322.109.701.00) y prórroga por un plazo 
de (90) días, a partir del 20/08/25 hasta el 19/11/25, con el fin de garantizar el óptimo desarrollo y culminación de 
las actividades. 

 
Por consiguiente, se estima necesaria para la terminación física y cumplimiento contractual, al igual que la 
prórroga sugerida para cada contrato, siempre y cuando se adelanten las obras con una ejecución en condiciones 
típicas y   normales para este tipo de proyectos.  A saber: 

 

CONTRATO CONTRATISTA 
FECHA PROYECTADA DE 

TERMINACIÓN 
PRÓRROGA SUGERIDA 

VALOR ADICIÓN  

4080 DE 2024 

CONSORCIO 

SANTA TERESA 

28  

19/11/2025 3 MESES 

$ 322.109.701.00 

 
Evaluando las actividades faltantes y las condiciones propias del proyecto, la interventoría conceptúa que los tres 
(3) meses solicitados es el tiempo razonable para lograr cumplir los fines contractuales, y por tanto, se da el 
concepto favorable y se pone a consideración del IDRD para su determinación final y la aprobación de la 
modificación contractual. 

 
(…) 

 

Con base en lo anteriores argumentos por parte de la entidad se encuentra viable la adición y prorroga solicitada.” 
 

F. En el marco de la normatividad vigente y de acuerdo con la regulación aplicable a la 
contratación estatal, es jurídicamente viable modificar los contratos estatales bajo 
condiciones excepcionales y siempre que ello garantice el interés público. Esta 
posibilidad está supeditada a la verificación de una causa objetiva y cierta que justifique 
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la modificación, así como a la existencia de previsiones legales que sustenten la 
necesidad de ajuste, asegurando así la correcta ejecución del objeto contractual en 
cumplimiento de las disposiciones normativas. 
 
Colombia Compra Eficiente ha señalado que la modificación de los contratos estatales 
debe analizarse en cada caso concreto, atendiendo a la concurrencia de criterios de 
legalidad, necesidad y proporcionalidad. Adicionalmente, la jurisprudencia del Consejo 
de Estado ha precisado que cualquier modificación debe observar ciertos límites de 
orden temporal, formal y material. 
 
En cuanto a los límites temporales, se ha establecido que un contrato no puede 
modificarse una vez ha culminado su plazo de ejecución, ni se pueden incorporar 
prórrogas automáticas, sucesivas o indefinidas que vulneren el principio de libertad de 
competencia. Desde el punto de vista formal, toda modificación contractual debe constar 
por escrito, motivarse adecuadamente y justificarse en términos de legalidad y 
necesidad. En lo que respecta a los límites materiales, no pueden alterarse las 
condiciones esenciales del contrato de manera que afecten su naturaleza o que, de 
haber estado presentes en el procedimiento de selección, hubieran permitido la 
participación de nuevos proponentes o la adjudicación a un oferente distinto. 
 
El Estatuto General de Contratación de la Administración Pública establece que las 
modificaciones, adiciones y prórrogas contractuales son viables jurídicamente cuando se 
requieran para garantizar la ejecución del objeto contractual y el cumplimiento de los 
fines estatales. En este sentido, la normativa permite modificaciones contractuales para 
ajustar los plazos de ejecución en respuesta a circunstancias sobrevenidas o 
imprevistas, siempre que ello busque evitar la paralización o afectación grave de los 
servicios contratados y garantizar su prestación continua y adecuada. 
 
La Corte Constitucional, en la Sentencia C-949 de 2001, ha señalado que las 
modificaciones contractuales pueden constituir una herramienta válida para la 
consecución de los fines de la contratación estatal. Asimismo, la Sala de Consulta y 
Servicio Civil del Consejo de Estado ha reiterado en diversos pronunciamientos que la 
posibilidad de modificar los contratos estatales responde a la necesidad de preservar la 
finalidad del contrato sobre sus elementos accesorios, permitiendo ajustes cuando ello 
sea estrictamente necesario para garantizar el cumplimiento del objeto contractual y la 
satisfacción del interés público. 
 
Dentro de este contexto, la modificación contractual debe observar un equilibrio entre la 
flexibilidad administrativa y el respeto a los principios de planeación, transparencia y 
eficiencia. La administración, en ejercicio de sus facultades, puede realizar ajustes que 
permitan mantener las condiciones técnicas, económicas y financieras del contrato, 
siempre dentro de los parámetros normativos y sin incurrir en cambios que alteren la 
esencia del negocio jurídico originalmente pactado. 
 
Finalmente, y como quiera que el Contrato de Obra 4041-2024, fue objeto de adición y 
prórroga, es menester dar continuidad al contrato de Interventoría IDRD-SG-4080-2024, 
de conformidad con dispuesto en el artículo 85 de le Ley 1474 de 2011. 
 

G. Que teniendo en cuenta lo anterior, se hace necesario adicionar y prorrogar el contrato. 
 

H. Que el Estatuto General de contratación de la Administración Pública contempló la 
modificación de las condiciones del contrato como una forma para hacer prevalecer la 
finalidad del contrato sobre los restantes elementos de este, lo cual garantiza a las 
entidades satisfacer la necesidad y continuar atendiendo la Gestión de la Entidad. 

 
I. Que tanto la solicitud contractual y los anexos que soportan la adición y prórroga hacen 
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parte integral de presente documento. 
 

J. Que la presente adición y prórroga resulta oportuna, conveniente y se encuentra 
debidamente justificada. 
 

Por lo antes expuesto, con base en la información suministrada por la supervisión del contrato y 
en ejercicio de la autonomía de la voluntad hemos convenido celebrar la presente adición y 
prórroga No. 001 al contrato, el cual se regirá por las siguientes: 
 

 
ESTIPULACIONES CONTRACTUALES 

 
1 CLÁUSULA PRIMERA: PRORROGAR el plazo de ejecución por TRES (3) MESES contados a 

partir del día 20 de Agosto de 2025, quedando como fecha de finalización del plazo el 19 de 
Noviembre de 2025.  

2 CLAUSULA SEGUNDA: Adicionar el valor del contrato por un valor de TRESCIENTOS 
VEINTIDOS MILLONES CIENTO NUEVE MIL SETECIENTOS UN PESOS M/CTE ($ 322.109.701). 

3 CLAUSULA TERCERA: La presente adición está respaldada con el Certificado de 
Disponibilidad Presupuestal No. 4600 del 06 de mayo de 2025, expedido por el 
Responsable de Presupuesto de la Subdirección Administrativa y Financiera del IDRD.  

4 CLAUSULA CUARTA: GARANTÍA ÚNICA. - El contratista deberá ampliar y ajustar las 
garantías del contrato No. IDRD-SG-4080-2024, dentro del término de tres (3) días 
siguientes a la suscripción de la presente adición y Prorroga. 

5 CLAUSULA QUINTA: Las demás disposiciones del contrato y las modificaciones a que 
haya tenido a lugar, que no sean contrarias a lo previsto en el presente documento 
continuarán vigentes.  

6 CLAUSULA SEXTA: Las partes conocen, comprenden y aceptan todas y cada una de las 
estipulaciones contenidas en el presente documento y hacen parte integral del contrato y 
sus anexos. 

7 CLAUSULA SEPTIMA: De conformidad con lo establecido en el artículo 2.2.1.1.1.7.1 del 
Decreto Nacional 1082 de 2015, el presente documento se publicará en el Sistema 
Electrónico para la Contratación Pública – SECOP II 

8 CLAUSULA OCTAVA: La presente modificación requiere para su perfeccionamiento la 
firma electrónica de las partes a través de la plataforma del SECOP II. 
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