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CONTRATO NÚMERO 3153 DE 2024 
PRORROGA NÚMERO DOS (2) DE 2025 

 
OBJETO: ATENDER SITIOS CRITICOS DE LA RED TERCIARIA A CARGO DE INVIAS A TRAVES 
DEL SISTEMA DE MONTO AGOTABLE EN VIAS A CARGO DE LA DIRECCION TERRITORIAL DEL 
DEPARTAMENTO DE NARIÑO. 

PLAZO SOLICITADO: HASTA 20 DE MAYO DE 2025 

CONTRATISTA: CONSTRUCTORA SH SAS 
 

Entre los suscritos, MARIA DEL PILAR CERON BENAVIDES, identificada con cédula de ciudadanía 
número 59.836.235 expedida en Pasto, en calidad de DIRECTORA TERRITORIAL NARIÑO DEL 
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS, nombrada mediante Resolución No. 1222 del 28 de mayo de 2020 y 
posesionada mediante Acta No.000039 del 02 de junio de 2020, obrando en nombre y representación del 
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS - INVIAS, Establecimiento público del Orden Nacional, adscrito al 
Ministerio de Transporte, creado por el Decreto 2171 del 30 de diciembre de 1992 y modificada su 
estructura mediante el Decreto 1292 del 14 de octubre de 2021, debidamente facultada al respecto por la 
Resolución de Delegación de Funciones No. 3309 del 29 de octubre de 2021, 3429 del 05 de noviembre 
de 2021 y 3684 del 24 de noviembre de 2021, expedidas por el INVIAS, quien para los efectos de este 
documento se denominará EL INSTITUTO por una parte y por la otra CONSTRUCTORA SH SAS 
identificado con Nit. 900627079 representado legalmente por el señor EFRAIN SANTANDER identificada 
con cedula de ciudadanía No. 12992113 de Pasto, conforme a los documentos adjuntos a la presente 
modificación, y quien para efectos del presente documento se denominará el CONTRATISTA, quien 
manifiesta bajo gravedad de juramento que no se encuentra incurso en ninguna causal de inhabilidad e 
incompatibilidad señaladas en el artículo 8° de la Ley 80 de 1993, adicionado por el artículo 18 de la Ley 
1150 de 2007 y demás normas vigentes, ni en conflicto de intereses, en razón a que anteriormente 
celebramos la Aceptación de Oferta principal No. 3153-2024, hemos convenido suscribir la presente 
prórroga previas las siguientes: 

CONSIDERACIONES: 

1.- Que mediante oficio número INVIAS-3153-010 de fecha 15 de abril de 2025, el Contratista 
CONSTRUCTORA SH SAS dirigido al contratista de Interventoria EMERSON LEANDRO TULCAN 
solicita prorrogar el contrato No. 3153 de 2024. 

2.- Que la justificación que fundamenta la solicitud se encuentra en el formato MEPI-MN1-IN- 12-FR-1 
SOLICITUD DE ADICIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O PRÓRROGA CONTRATO DE OBRA del 24 de abril 
de 2025, suscrito por el Contratista, Interventor, y directora territorial Nariño. 

Por lo anterior, las partes hemos pactado suscribir el presente documento el cual se regirá por las 
disposiciones de la Aceptación de Oferta 3153 de 2024; y las siguientes 

 
CLAUSULAS 

PRIMERA: PLAZO. - Prorrogar el plazo de la Aceptación de Oferta No. 3153 de 2024 hasta el 20 de 
mayo de 2025. PARAGRAFO: La presente prórroga se concede por solicitud del CONTRATISTA sin 
perjuicio de las acciones que el INSTITUTO pueda adelantar por el incumplimiento en que haya incurrido 
o incurra EL CONTRATISTA. SEGUNDA NUEVO PROGRAMA E INVERSIONES. Para la continuidad 
en el cumplimiento de sus obligaciones, EL CONTRATISTA se obliga a ceñirse a un nuevo Programa de 
Trabajo e Inversiones, el cual deberá ser presentado para aprobación del INSTITUTO. TERCERA: 
GARANTIA UNICA Y SEGURO. Dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a la suscripción del 
presente documento, El CONTRATISTA se obliga a prorrogar la garantía única de cumplimiento de 
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conformidad con el plazo que se fija en el mismo. CUARTA: VIGENCIA DE LAS ESTIPULACIONES. - 
Continúan vigentes todas las estipulaciones de la Aceptación de Oferta que no se hayan modificado por 
lo acordado en este documento. QUINTA: PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCIÓN. - El presente 
contrato se perfecciona con la firma electrónica de las partes a través de la plataforma transaccional 
SECOP II. Para su ejecución se requiere la aprobación del certificado de modificación de la Garantía 
Única y Seguro de que trata la cláusula correspondiente del presente documento en el SECOP II. 

 

 
Revisó: Ing. María del Pilar Cerón Benavides -Directora Territorial Nariño 

Proyectó: Ing. Mateo Villarreal-apoyo a la supervisión 
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