
 
 
 
 

 
MODIFICACIÓN No. 2, PRÓRROGA No. 1 AL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE 

SERVICIOS No. CPS-1240- 2024 (120809) CELEBRADO ENTRE EL FONDO DE 
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CONTRATO PRESTACIÓN 
DE SERVICIOS No. CPS-1240- 2024 (120809) 

MODALIDAD DE 
CONTRATACIÓN 

PRESTACIÓN DE SERVICIOS 

CONTRATISTA: FUNDACION STAR COP HUMANITY CUYA SIGLA ES  

S C H  

 
 
OBJETO: 

“CONTRATAR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE 
CAPACITACIÓN, APOYO LOGÍSTICO, ENTREGA DE 
INSUMOS Y ELEMENTOS PARA EL DESARROLLO DEL 
PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO EN PROCESOS 
PRODUCTIVOS Y DE COMERCIALIZACIÓN A LOS 
HOGARES Y /O UNIDADES PRODUCTIVAS DE LA 
RURALIDAD DE USME” 

VALOR INICIAL DEL 
CONTRATO: $572.510.000 M/CTE 

PLAZO DE EJECUCIÓN 
INICIAL: SIETE (7) MESES 

FECHA DE INICIO: VEINTITRÉS (23) DE ENERO DE 2025 

FECHA DE TERMINACIÓN 
INICIAL: 

VEINTIDÓS (22) DE AGOSTO DE 2025 

  MODIFICACIÓN 1 ACLARACIÓN AL ANEXO TÉCNICO NUMERAL 3.2 / 
CORRESPONDE AL REFRIGERIO TIPO 3. FECHA DE 
CREACIÓN: 4/07/2025 

  MODIFICACIÓN 2 
  PRÓRROGA No. 1 (actual) 

UN (1) MES 

ADICIÓN No. 1 (actual) N/A 

FECHA TERMINACIÓN 
(Después de la prórroga No. 1) VEINTIDÓS (22) DE SEPTIEMBRE DE 2025 

 
Entre los suscritos de una parte, ANA ISABEL HORTÚA SALCEDO, identificada con la cédula de 
ciudadanía No. 20.483.753 de Choachí Cundinamarca, en su calidad de Alcaldesa Local de Usme (E) y 
representante legal del FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE USME, nombrada en encargo 
mediante Decreto Encargo No. 156 del 15 de abril de 2025 y acta de posesión No. 164 del 21 de abril de 
2025; conforme a lo establecido en el artículo 40 del Decreto 1421 de 1993, artículo 9º de la Ley 489 de 1998 
y los artículos 11 y 12 de la Ley 80 de 1993, y el Decreto Distrital No. 374 de 2019  por medio del cual delega 
en los alcaldes locales la facultad para contratar, ordenar los gastos y pagos con cargo al presupuesto de los 
Fondos de Desarrollo Local, de conformidad con las disposiciones que regulan las inversiones  y gastos con 
cargo a tales Fondos, quien en adelante se denominará EL FONDO, y por la otra, la FUNDACION STAR 
COP HUMANITY CUYA SIGLA ES S C H, identificada con NIT No. 900.270.491-5, representada 
legalmente por HANNYA VANESSA CLAVIJO VARELA, identificada con la cédula de ciudadanía No. 
C.C. 1.026.269.205 expedida en Bogotá D.C, quien en adelante se denominará EL CONTRATISTA, el cual 
declara no encontrarse incurso en las causales de inhabilidad e incompatibilidad contempladas en la 
Constitución Nacional y en especial a lo dispuesto la Ley 80 de 1993, el Decreto Reglamentario No. 1082 de 
2015 y demás normas complementarias, hemos convenido celebrar el presente documento de 
MODIFICACIÓN No. 2, PRORROGA No. 1, al Contrato de Prestación de Servicios No. CPS-1240- 
2024 (120809), que se rige por las siguientes cláusulas, previas las siguientes consideraciones:   

1. Que el Fondo de Desarrollo Local de Usme el día 27 de diciembre de 2024, suscribió el Contrato de 
prestación de servicios No. CPS-1240-2024 (120809) con el objeto de “CONTRATAR LA PRESTACIÓN 
DE SERVICIOS DE CAPACITACIÓN, APOYO LOGÍSTICO, ENTREGA DE INSUMOS Y 
ELEMENTOS PARA EL DESARROLLO DEL PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO EN 
PROCESOS PRODUCTIVOS Y DE COMERCIALIZACIÓN A LOS HOGARES Y /O UNIDADES 
PRODUCTIVAS DE LA RURALIDAD DE USME”. cuya información general y específica se encuentra 
consignada en la Plataforma SECOP II, la cual hace parte integral del presente documento, con un plazo de 
ejecución de siete (07) meses contados a partir de la suscripción del Acta de Inicio. 

2. Que el día veintitrés (23) de enero de 2025 se suscribió la correspondiente Acta de Inicio, fijándose como 
fecha de finalización del plazo contractual el día veintidós (22) de agosto de 2025. 
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3.  Que el día 05 de agosto de 2025 mediante el radicado 20255510116172 el contratista envió solicitud de 
prórroga por lapso de un (1) mes al supervisor del contrato fundamentando que “(…) Se presentó contingencia 
por parte de la Alcaldía Local de Usme con relación a la contratación y delegación del(a) profesional de apoyo para el seguimiento 
de las actividades del CPS-1240-2024. Por parte de los beneficiarios del contrato se generaron retrasos con la entrega de las dos 
(2) cotizaciones para proceder con el estudio de mercado y así generar los correspondientes planes de negocio. Dadas estas 
circunstancias, ajenas al operador, y con el ánimo de garantizar la entrega de todos los insumos de los planes de negocio, realizamos 
esta solicitud de prórroga con el fin de cumplir cabalmente con los compromisos adquiridos, asegurando la calidad y la entrega 
oportuna de cada uno de los productos establecidos en el contrato, conforme a los tiempos y el calendario previamente aprobados. 
(…)”. 

4. Que mediante Formato GCO-GCI-F-017 Versión: 05 de fecha 11 de agosto de 2025, el supervisor realiza 
la solicitud a la oficina de Contratación indicando las razones por las cuales se debe aceptar la prórroga 
solicitada por el contratista el cual hace parte integral del presente documento, justifica la conveniencia de 
prorrogar el plazo de ejecución contractual por el término de un (1) Mes contado a partir del vencimiento del 
plazo inicialmente pactado en el contrato N° CPS-1240- 2024 (120809), Por cuanto es necesario garantizar la 
debida ejecución del contrato, de conformidad con lo establecido en el documento de justificación antes 
mencionado. 

5. Que desde su inicio y hasta la fecha se ha cumplido a cabalidad las obligaciones por parte del contratista, 
prestando el servicio de forma continua e ininterrumpida, en cumplimiento de los requerimientos realizados 
por el supervisor. 

6. Que respecto de la modificación que se pretende realizar al plazo de ejecución, se determina que, en 
sentencia del 26 de enero de 2006, la Sección Quinta del Consejo de Estado señaló que la modificación del 
contrato estatal puede consistir solamente en la variación del precio o el plazo, y que cualquier reforma del 
objeto en realidad es un contrato adicional nuevo. En este sentido, explicó: “Tanto la jurisprudencia como la 
doctrina nacional consideran que las nociones de contrato adicional y de adición de contrato no corresponden a la misma figura 
jurídica. Así, mientras que por el primero se entiende aquel contrato que implica una modificación fundamental del convenio 
inicial, la segunda se refiere a una mera reforma del contrato que no implica una modificación de su objeto.” A continuación, 
aseveró: “Con todo, la posición del Consejo de Estado, tanto antes como después de la entrada en vigencia de la Ley 80 de 1993, 
ha sido la de que cualquier modificación del objeto del contrato implica la celebración de un nuevo contrato, no de uno adicional, 
que opera solamente cuando la modificación se refiere al plazo del contrato originalmente celebrado. En otras palabras, solamente 
habrá contrato adicional cuando se agrega algo nuevo al alcance físico inicial del contrato, cuando existe una verdadera ampliación 
del objeto contractual y no cuando simplemente se realiza un ajuste del valor o del plazo inicial del contrato” (negrilla fuera del 
texto).  

7. Que en similar sentido, el Consejo de Estado, en Sentencia 30689 de 2015 de la Sala de lo Contencioso 
Administrativo, Sección Tercera, Subsección C,  Consejera Ponente: Olga Mélida Valle De La Hoz, señala: De 
modo que, para verificar la legalidad de un acuerdo que contiene una modificación del contrato inicial es preciso, a la luz de las 
normas generales de contratación pública contenidas en la ley 80 de 1993, verificar los siguientes aspectos: i) que el contrato 
adicional o modificatorio conste por escrito, en la medida que si es requisito de existencia del contrato estatal que se eleve a escrito 
de conformidad con el artículo 40 ibídem, esa misma exigencia se hace extensible al acuerdo modificatorio, ii) se suscriba la 
convención dentro del plazo o vigencia del contrato, toda vez que un contrato cuyo plazo o condición ha operado, no es susceptible 
de ser adicionado, circunstancia en la que habría lugar a adelantar un nuevo proceso licitatorio o de selección de contratista, iii) que 
no se adicione –por regla general– en más allá del cincuenta (50) por ciento de su valor inicial, expresado en salarios mínimos 
mensuales legales vigentes, iv) que el objeto del contrato principal no se haya agotado, es decir, que todavía exista y sea viable su 
ejecución, y v) que no se altere el contenido del objeto inicial por uno nuevo, so pena de que el contrato adicional quede afectado 
de nulidad.   

Respecto de los elementos accidentales del contrato estatal, el Consejo de Estado, en su jurisprudencia, ha 
determinado que el plazo de ejecución es un elemento accidental del contrato - no de su esencia ni de su 
naturaleza- y, por ello puede ser materia de modificaciones. Frente al particular, la Sección Quinta del Consejo 
de Estado, en sentencia del 24 de agosto de 2005, afirmó: 

“Por otra parte, la prórroga del plazo de los contratos tiene el sustento jurídico de que el plazo no constituye un elemento de la 
esencia de los contratos a que alude el artículo 1501 del Código Civil y, por tanto, se puede modificar por acuerdo de las partes, 
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pues no es una de ‘… aquellas cosas sin las cuales, o no produce efecto alguno, o degenera en otro contrato diferente’. Tampoco es 
un elemento de la naturaleza del contrato, esto es el que no siendo esencial en él, se entiende pertenecerle sin la necesidad de una 
cláusula especial, dado que si no se pacta, no existe norma legal que lo establezca. El plazo es, por tanto, un elemento accidental 
del contrato en razón a que, en los términos del mismo artículo, ni esencial ni naturalmente le pertenece a éste, y se le agrega por 
medio de cláusulas especiales, es decir que no es necesario para la formación del acto ni se sobreentiende como integrante de él. De 
consiguiente, no siendo el plazo un elemento de la esencia del contrato sino meramente accidental, se puede modificar por acuerdo 
de las partes, pues éstas lo establecen en el respectivo contrato. 

8. Que, con base en las razones esgrimidas en el formato de solicitud de modificación contractual, se hace 
necesario prorrogar el Contrato de Prestación de Servicios No. CPS-1240- 2024 (120809) 

CLÁUSULA PRIMERA. - PRÓRROGAR EL TÉRMINO DE EJECUCIÓN: Las partes acordamos 
prorrogar el término de ejecución pactado en el Contrato de Prestación de Servicios No. CPS-1240- 2024 
(120809), por UN (1) MES, contado a partir del vencimiento del plazo inicialmente pactado, por consiguiente, 
la fecha de terminación incluida la prórroga será el VEINTIDÓS (22) DE SEPTIEMBRE DE 2025 

CLÁUSULA SEGUNDA. - DE LAS GARANTIAS: EL CONTRATISTA se obliga a ampliar la vigencia 
constituidas para amparar los riesgos derivados de la ejecución del contrato de Prestación de Servicios No. 
CPS-1240- 2024 (120809), teniendo en cuenta la prórroga al plazo de ejecución 

CLAUSULA TERCERO - DOCUMENTOS: Hacen parte integral del presente acto contractual los 
siguientes documentos: a) Formato GCO-GCI-F-017 Versión: 05, d) Documentos del contratista. 

CLÁUSULA CUARTA. - DE LA RATIFICACIÓN DE LAS DEMÁS CLÁUSULAS: EL FONDO y 
EL CONTRATISTA acordamos ratificar el contenido de las demás cláusulas pactadas en el contrato de 
Prestación de Servicios No. CPS-1240- 2024 (120809), que no son objeto de modificación alguna con el 
presente documento. 

CLÁUSULA QUINTA. - DEL PERFECCIONAMIENTO Y LOS REQUISITOS DE EJECUCIÓN 

DE LA PRESENTE PRÓRROGA DE CONTRATO: La prórroga del contrato de Prestación de 

Servicios No. CPS-1240- 2024 (120809, se perfecciona con el acuerdo de voluntad de las partes y la 

suscripción del mismo, se legaliza con la aprobación de las garantías constituidas y la publicación en el SECOP 

II.  

PARAGRAFO: El presente documento se entiende suscrito mediante la aprobación de este a través de la 
Plataforma SECOP II. Lo anterior, de conformidad con los artículos 53 y s.s. de la Ley 1437 de 2011; el 
Numeral 2.3. de la Circular Única de la Agencia Estatal de Contratación Pública Colombia Compra Eficiente, 
y los Artículos 2, 5, 7, 10, 14 y 15 de la Ley 527 de 1999, la cual establece: “ARTÍCULO 2. Definiciones. Para 
los efectos de la presente ley se entenderá por: c) Firma digital. Se entenderá como un valor numérico que se adhiere a un mensaje 
de datos y que, utilizando un procedimiento matemático conocido, vinculado a la clave del iniciador y al texto del mensaje permite 
determinar que este valor se ha obtenido exclusivamente con la clave del iniciador y que el mensaje inicial no ha sido modificado 
después de efectuada la transformación”. “ARTÍCULO 5. Reconocimiento jurídico de los mensajes de datos. No se negarán 
efectos jurídicos, validez o fuerza obligatoria a todo tipo de información por la sola razón de que esté en forma de mensaje de 
datos”. “ARTÍCULO 7º.  Reglamentado por el Decreto Nacional 2364 de 2012. Firma. Cuando cualquier norma exija la 
presencia de una firma o establezca ciertas consecuencias en ausencia de la misma, en relación con un mensaje de datos, se entenderá 
satisfecho dicho requerimiento si: a) Se ha utilizado un método que permita identificar al iniciador de un mensaje de datos y para 
indicar que el contenido cuenta con su aprobación; b) Que el método sea tanto confiable como apropiado para el propósito por el 
cual el mensaje fue generado o comunicado. Lo dispuesto en este artículo se aplicará tanto si el requisito establecido en cualquier 
norma constituye una obligación, como si las normas simplemente prevén consecuencias en el caso de que no exista una firma”. 
“ARTÍCULO 10. Admisibilidad y fuerza probatoria de los mensajes de datos. Los mensajes de datos serán admisibles como 
medios de prueba y su fuerza probatoria es la otorgada en las disposiciones del Capítulo VIII del Título XIII, Sección Tercera, 
Libro Segundo del Código de Procedimiento Civil. En toda actuación administrativa o judicial, no se negará eficacia, validez o 
fuerza obligatoria y probatoria a todo tipo de información en forma de un mensaje de datos, por el sólo hecho que se trate de un 
mensaje de datos o en razón de no haber sido presentado en su forma original.” “ARTÍCULO 14. Formación y validez de los 
contratos. En la formación del contrato, salvo acuerdo expreso entre las partes, la oferta y su aceptación podrán ser expresadas 
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por medio de un mensaje de datos. No se negará validez o fuerza obligatoria a un contrato por la sola razón de haberse utilizado 
en su formación uno o más mensajes de datos”. “ARTÍCULO 15. Reconocimiento de los mensajes de datos por las partes. En 
las relaciones entre el iniciador y el destinatario de un mensaje de datos, no se negarán efectos jurídicos, validez o fuerza obligatoria 
a una manifestación de voluntad u otra declaración por la sola razón de haberse hecho en forma de mensaje de datos.”; el 
Artículo 244, inciso 5º de la Ley 1564 de 2012, y la normatividad que rige la Plataforma SECOP II. Todos los 
actos y documentos que requieren de suscripción se entienden válidos mediante la aprobación en esta 
plataforma, la cual asegura su autenticidad, integridad y disponibilidad.  

Proyectó: Elaboró: Proyectó: Julio César Herrera, Abogado – Oficina de Contratación         
Revisó: Luisa Fernanda Botero, Abogada – Oficina de Contratación          

Aprobó: Carlos Andrés Martínez – Abogado - Despacho          
 

 


