
Datos Generales

Período a que corresponde el informe 1/07/2025 A 30/07/2025

¿Se reporta algun desempeño deficiente o a mejorar? SI  NO X

Porcentaje de ejecución Física Presupuestal

57.0% 47.0%

Nombre del supervisor/interventor CAMILO ANDRES DANGOND OSORIO

Número de CTO de interventoría N/A

Dependencia SUBDIRECCION LOCAL SAN CRISTOBAL

Cargo SUBDIRECTOR(A) LOCAL PARA LA INTEGRACION SOCIAL

Localidad SAN CRISTOBAL

Apoyo a la supervisión RUTH MERY FARIAS CHAPARRO

Datos del Supervisor/interventor

Datos del contrato supervisado

Número de Contrato 3150

Fecha de Contrato 3/02/2025

Fecha Aprobación de Poliza N/A

Contratista JESUS ANDRES CRUZ OLIVELLA

Cédula de ciudadania o NIT 1065651307

Proyecto 7953-Generación del Bien-Estar alimentario y nutricional en Bogotá

Valor $52,990,200.00

Plazo 300 DIAS

Fecha Acta Inicio 10/02/2025

Fecha Terminacion Proyectada  del Contrato 9/12/2025

Adicion  

Prorroga  

Suspensión  

Fuente de financiación 0112 1-100-F001 - VA-RECURSOS DISTRITO

Objeto PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL SEGUIMIENTO DE LOS 
BENEFICIARIOS E IMPLEMENTACION LOCAL DE LOS SERVICIOS O 
MODALIDADES DEL PROYECTO DE INVERSION 7953 GENERACION DEL BIEN- 
ESTAR ALIMENTARIO Y NUTRICIONAL EN BOGOTA D.C EN LA SUBDIRECCION 
LOCAL QUE LE SEA ASIGNADA.

Seguimiento Contractual

1.Cumplimiento del objeto:

A LA FECHA SE VIENE CUMPLIENDO A CABALIDAD CON EL OBJETO DEL CONTRATO DISPUESTO POR LA SDIS , SUBDIRECCIÓN DE 
NUTRICION Y ABASTECIMIENTO Y SUBDIRECCIÓN LOCAL SAN CRISTOBAL

Reporte del Monitoreo a los Riesgos Previsibles del Convenio o Contrato

REALIZADO EL MONITOREO Y SEGUIMIENTO A LOS RIESGOS DEL CONTRATO NO SE CONFIGURO NINGUNO DE LOS RIESGOS 
CONTEMPLADOS EN LA MATRIZ DE RIESGOS.
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2.Grado de cumplimento de las obligaciones:

No Obligaciones Obligación Estado Observación

1

OBLIGACIÓN 1: Implementar los procedimientos de ingreso, 
egreso, o procesos de validación de condiciones de la población, 
aplicable a los servicios sociales del proyecto 7953, atendiendo las 
orientaciones técnicas y operativas de la secretaria distrital de 
integración social.

Satisfactorio

Buena gestión para mantener la 
cobertura de cada uno de los 

servicios a tu cargo. se sugiere 
finalizar los procesos de egreso 

pendientes.

2

OBLIGACIÓN 2: Brindar a la ciudadanía atención a las peticiones 
relacionadas con el proyecto 7953 de manera efectiva, oportuna, 
con calidad y calidez, en el marco de las orientaciones y directrices 
de la SDIS.

Satisfactorio
Buena atención y respuesta a los 

ciudadanos por parte del 
contratista

3

OBLIGACIÓN 3: Garantizar el registro y calidad de la información en 
el aplicativo de focalización y priorización, así como en los 
instrumentos, formatos y demás documentos establecidos por la 
Entidad para la prestación de los servicios sociales de proyecto 
7953.

Satisfactorio

Continuar realizando focalización 
y llamadas a los listados de 

priorización para garantizar la 
calidad de la información y 
depuración de los mismos.

4

OBLIGACIÓN 4: Mantener actualizada la información del Proyecto 
de Inversión 7953 "Compromiso por una Alimentación Integral en 
Bogotá" y sus beneficiarios, en el Sistema Misional SIRBE, 
conforme la orientaciones y directrices de la SDIS.

Satisfactorio

Se ha realizado buena gestión, 
continuar con el proceso de 

actualización de datos y calidad 
en la información registrada.

5

OBLIGACIÓN 5: Garantizar que los documentos producidos en el 
desarrollo de las acciones del proyecto de inversión 7953 
"compromiso por una alimentación integral en Bogotá" de la 
Subdirección Local asignada, cumplan con los lineamientos de 
Gestión Documental de la SDIS.

Satisfactorio

Fortalecer el proceso de gestión 
documental con los diferentes 

servicios, permitirá cumplir 
oportunamente con los procesos 

a solicitados.

6
OBLIGACIÓN 6: Hacer seguimiento del proyecto 7953, en la 
operación de los servicios e implementación de la línea técnica de la 
Dirección de Nutrición y Abastecimiento

Satisfactorio

Se realiza el debido seguimiento 
a la operación de los servicios, se 
sugiere completar las evidencias 
de las visitas realizadas a todos 

los comedores a su cargo y 
archivar en la carpeta de la 

subdirección.

7
OBLIGACIÓN 7: Participar en los espacios, reuniones, mesas de 
trabajo y procesos convocados por la SDIS, en el marco de su 
objeto contractual.

Satisfactorio Participación activa y oportuna a 
las reuniones convocadas

8 OBLIGACION 8: Elaborar informes, reportes y respuestas a los 
derechos de petición, entes de control y/o dependencias de la SDIS Satisfactorio

el contratista responde derechos 
de petición con calidad, se 
sugiere que sea en tiempos 

oportunos.

9
OBLIGACION 9: Ejercer apoyo a la supervisión de los contratos y/o 
convenios que le sean designados, conforme la normatividad 
vigente.

No Aplica
Para el periodo en ejecución no 

se necesitó apoyo en esta 
obligación

10
OBLIGACION 10: Las demás inherentes que le sean asignadas por 
el supervisor del contrato y que se encuentren acordes con el objeto 
contractual

Satisfactorio

Buena disposición para las 
acciones requeridas para 

completar la cobertura en  los 
comedores a su cargo.

11 N/A No Aplica N/A

3. Recomendaciones o sugerencias acerca del desempeño del contratista:

4. Declaraciones y  propuestas del contratista ante un eventual desempeño deficiente o a mejorar  de las obligaciones:

5.Relación de los pagos a la seguridad social y aportes parafiscales:

Concepto general del cumplimiento de las obligaciones SE CUMPLE CON COMPROMISO LAS OBLIGACIONES 
DEL CONTRATO, SIN EMBARGO SE SUGIERE 
ADELANTAR LOS PROCESOS PENDIENTES

NINGUNO

NINGUNA

Código:  FOR-GEC-002

Fecha: Memo I2023037454 – 
01/12/2023

Página 2 de 4

Versión:  2PROCESO GESTIÓN CONTRACTUAL
 

FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN Y/O
 INTERVENTORÍA

F
irm

ad
o 

E
le

ct
ro

ni
ca

m
en

te
 c

on
 A

Z
S

ig
n

A
cu

er
do

: 2
02

50
80

4-
13

56
16

-0
b4

f7
4-

90
82

40
83

20
25

-0
8-

04
T

14
:3

8:
29

-0
5:

00
  -

  P
ag

in
a 

2 
de

 6



Item Periodo de pago
Año-Mes

Fecha Pago
Año - Mes - Día Valor 

Salud junio de 2025 2025 - 07 - 10 $265,000.00

Pension junio de 2025 2025 - 07 - 10 $339,200.00

ARL junio de 2025 2025 - 07 - 10 $11,100.00

6.Resultado esperado al momento de finalizar contrato:

7. Riesgo en el manejo de los recursos :

8. ¿Existe plan de mejoramiento? 

10. ¿Procede Pago en este periodo? 

11. Información cualitativa y cuantitativa de la ejecución del contrato/convenio, de acuerdo a las metas del proyecto al que pertenece:

12. Otras observaciones relevantes del supervisor:

Fecha Elaboracion:

xSI  NO

En caso de proceder pago se anexa al presente informe certificación para pago

 SI XNO

(En caso afirmativo indique el nivel de cumplimiento)

NINGUNO

SE HA EJECUTADO DE ESTE CONTRATO EL 57% FÍSICO Y 47% PRESUPUESTAL.  EL GRADO DE CUMPLIMIENTO DE ALGUNAS OBLIGACIONES 
QUE SE REPORTAN COMO “NO APLICA” ES PORQUE SE EJECUTAN EN TIEMPOS PERTINENTES SEGÚN LA NECESIDAD.

SE ESPERA QUE AL FINALIZAR EL CONTRATO SE HAYA CUMPLIDO CON EL 100% DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES CON 
COMPROMISO Y RESPONSABILIDAD.

NINGUNA

CAMILO ANDRES DANGOND OSORIO

04/08/2025

9. Entrego Informe de ejecución?

xSI  NO

Relacionar soportes de informe:

Seguridad Social Seguridad social 10.07.2025.pdf

Bitacora Actividades BITACORA JULIO JESÚS CRÚZ.pdf

Certificacion de Contratos suscritos con entidades del estado 05. FORMATO DE DECLARACIÓN DE CONTRATOS SUSCRITOS JULIO.pdf

Evidencia / Informe Final EVIDENCIAS JULIO CONTRATO 3150.pdf
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CAMILO ANDRES DANGOND OSORIO
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REGISTRO DE FIRMAS ELECTRONICAS 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Escanee el código 

para verificación 

 

  

     

 

2025_07_3150_2025_JESUS_ANDRES_CRUZ_OLIVELLA_INF
ORMESUPERVISION

SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL
gestionado por: azsign.com.co

Id Acuerdo: 20250804-135616-0b4f74-90824083

Estado: Finalizado

Creación: 2025-08-04 13:56:16

Finalización: 2025-08-04 14:38:28

Firma: Supervisor Contrato

Camilo Andres Dangond Osorio
1020741008
cdangond@sdis.gov.co
Subdirector Local San Cristóbal
SDIS
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REPORTE DE TRAZABILIDAD 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Escanee el código 

para verificación 

 

  

           

TRAMITE PARTICIPANTE ESTADO 
ENVIO, LECTURA 

Y RESPUESTA 
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SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL
gestionado por: azsign.com.co

Id Acuerdo: 20250804-135616-0b4f74-90824083

Estado: Finalizado

Creación: 2025-08-04 13:56:16

Finalización: 2025-08-04 14:38:28

Firma

Camilo Andres Dangond Osorio

cdangond@sdis.gov.co

Subdirector Local San Cristóbal

SDIS

Aprobado

Env.: 2025-08-04 13:56:33

Lec.: 2025-08-04 14:38:26

Res.: 2025-08-04 14:38:28

IP Res.: 190.27.225.68
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