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1. DESCRIPCION DE LA NECESIDAD A SATISFACER

1.1.SITUACION EXISTENTE

La via a intervenir conecta las inspecciones de Mambita y San Pedro de Jagua del municipio de ubala.
Esta conformada por una calzada con un ancho promedio de 6,0 metros, en su mayoria en material
de afirmado, y presenta varios puntos criticos asociados a las condiciones geomorfolGgicas del
terreno. Las obras de drenaje transversal (alcantarillas) muestran deterioro, mientras que las obras de
drenaje longitudinal (cunetas y filtros) estdn ausentes o construidas en afirmado, lo que limita el
manejo adecuado de las aguas superficiales.

El estado general de la via genera un nivel de servicio bajo, lo que se traduce en velocidades reducidas,
mayores tiempos de desplazamiento y un aumento en los costos de operacion, mantenimiento vial y
desgaste de los vehiculos. Los tramos con pavimento flexible presentan deterioro avanzado, con
fisuras tipo piel de cocodrilo y envejecimiento en la superficie de rodadura.

Adicionalmente a lo indicado, el estado actual de la via, genera un nivel de servicio bajo, lo cual se
refleja en bajas velocidades de recorrido aumentando el tiempo de viaje, costos de operacion,
mantenimiento vial y de vehiculos.

Es por esto que, el Departamento de Cundinamarca a través del Instituto de Caminos y Construcciones
de Cundinamarca - ICCU, considera necesario, realizar el respectivo proceso de contratacion para
adelantar el siguiente proyecto:

MEJORAMIENTO Y REHABILITACION DEL CORREDOR MAMBITA — MAMBITA 2 —
SOYA — SAN PEDRO DE JAGUA DEL MUNICIPIO DE UBALA, DEPARTAMENTO DE
CUNDINAMARCA asi mismo, dando aplicacion al articulo 32 de La ley 80 de 1993 realizara la
contratacién de la Interventoria Técnica, Administrativa, Financiera y Ambiental para el presente
proceso.

Asi, de conformidad con lo previsto en la Constitucion Politica de Colombia, particularmente en los
articulos 2 y 365, es deber del Estado, y en el caso particular del Instituto de Caminos vy
Construcciones de Cundinamarca — ICCU, garantizar a todos los administrados del territorio
Departamental, la prestacion eficiente de los servicios publicos a través de la adquisicion de bienes y
servicios, ya sea a través de la actuacidn directa de las propias entidades o acudiendo a la colaboracion
de los particulares a fin de lograr los fines del Estado de manera legal, armoénica, eficiente y eficaz.

Por tanto, dado que el ICCU, no cuenta con los recursos necesarios en infraestructura técnica, ni
recursos humanos de planta para realizar el objeto propuesto en este proceso de contratacion, se
requiere dar inicio a un Proceso de Licitacion Publica, siguiendo los pardmetros legales establecidos
en la Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007, y deméas normatividad que los modifique, adicione o
complemente, con el fin de seleccionar a un particular para que por su cuenta y riesgo, ejecute el
presente proyecto, bajo estandares de eficiencia y eficacia.

1.2. JUSTIFICACION

El Gobernador de Cundinamarca en ejercicio de las facultades otorgadas en el numeral 2 del articulo
primero de la Ordenanza 005 de 2008 expedida por la Honorable Asamblea de Cundinamarca, en
virtud de la modernizacién del Departamento y del Plan Departamental de Desarrollo
“Cundinamarca, Corazon de Colombia 2008-2012”, se cred el Instituto de Infraestructura y

Concesiones del Departamento de Cundinamarca “ICCU”, mediante Decreto Ordenanzal No 00261
de 2008.

Que bajo el Decreto Ordenanzal 408 de 06 de noviembre de 2024, se realiz6 el cambio de nombre de
la entidad y ahora se denomina Instituto de Caminos y Construcciones de Cundinamarca — ICCU, el
cual entr6 en vigor el 15 de enero de 2025, asi mismo se realizaron cambios en cuanto a su mision,
funciones y estructura.
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Que, dentro de los objetivos del ICCU, sefialados en el articulo 5 del Decreto Ordenanzal 408 de 06
de noviembre de 2024, se establecio:

“5.1. Estructurar, contratar, ejecutar y administrar los proyectos de infraestructura y de alto impacto
que se desarrollen directamente o con la participacion del capital privado. (...)

5.2. Construir, intervenir, mantener y recuperar la red vial departamental, las vias secundarias y
terciarias asociadas a esquemas productivos.” (...).

Que, el articulo 6 del Decreto Ordenanzal 408 de 06 de noviembre de 2024, contemplé como
funciones del ICCU: ...

(...) “6.21. Administrar y celebrar los contratos que requiera la ejecucion de recursos a cargo del
Instituto.

6.22 Celebrar toda clase de negocios juridicos, de administracion, disposicion, gravamen o
compromiso de sus bienes o rentas, dentro de la érbita de sus funciones.

6.23 Estructurar los contratos y convenios relacionados con los proyectos a su cargo y realizar todos
los actos necesarios para llevar a cabo los procesos de contratacion.” (...)

Que en el Plan de Desarrollo Departamental “GOBERNANDO: MAS QUE UN PLAN”, el cual se
encuentra aprobado mediante ordenanza 001 de 2024, en el programa No. “3.2.4.3.1. Caminos para
quedarse”, propone:

“La accesibilidad y conectividad de las vias terciarias del Departamento, sera un determinante de
alto impacto en Cundinamarca; pues son estas las que permiten la transitabilidad de los productos
agropecuarios para la seguridad alimentaria del pais, las que permiten la conexion con lugares
turisticos que generan competitividad en los territorios, las que permiten el transito de los habitantes
del sector rural, entre otros. Es nuestro proposito principal realizar la intervencion en mantenimiento
y mejora de estas vias, a través del uso de mejores practicas de obra que permitan que estas
intervenciones tengan mayor durabilidad; inversion que se vera reflejada en el desarrollo integral del
Departamento.”

Que dentro del numeral 3.2.4.4.3. Linea estratégica “Competitividad compartida”, establece:

“Conectividad y Movilidad Eficiente ya que el mejorar la conectividad afecta positivamente la
competitividad compartida. Esto considera la ampliacion y mejora de la infraestructura vial, la puesta
en marcha de sistemas de transporte con enfoque de sostenibilidad, con el desarrollo soluciones
férreas, reposicion de flotas a energias amigables con el ambiente, asi como infraestructura para la
bicicleta. Ademas, es fundamental el buen manejo del trafico vehicular y la seguridad en las zonas
metropolitanas, y el uso permanente de las autopistas digitales. La conexion efectiva entre Bogota y
las provincias, asi como la conexion intermunicipal, no solo mejorara la movilidad y conectividad,
sino que también acortara las brechas sociales de quienes habitan.”

Que como linea estratégica se propone en el numeral 3.2.4.4.3.4. Apuesta Conectividad:

“Dentro de esta apuesta se entiende la conectividad como el proceso de union de los territorios, los
sistemas econdmicos y las personas (CEPAL, 2006). Es por ello, que la apuesta se proyecta como todo
tipo de unién y acercamiento de la poblacién en Cundinamarca, sea digital o vial. Desde este punto,
se pretende conectar a Cundinamarca mediante infraestructura 6ptima que permita el transporte de
la ciudadania, mejorando la calidad de vida y facilitando el transporte de los productos del
departamento incrementando la competitividad de este. Es decir, se establece la conectividad como
elemento integrador que fomenta la productividad y competitividad.”

Que en armonia a estas disposiciones, se dan como Estrategias para su implementacion: -
“Implementar nuevos accesos viales entre Cundinamarca y Bogota, - Promover la intervencion de
las vias rurales del departamento para conectar las apuestas y cadenas productivas, asi como, la
integracion de las poblaciones, - Consolidar el trabajo con las Juntas de Accion Comunal para el
mejoramiento de vias terciarias, - Mejorar los corredores secundarios mas estratégicos del
Departamento, - Mejorar la infraestructura de las vias terciarias del departamento promoviendo la
participacion comunitaria y apropiacion por el territorio.”; entre otras, por lo cual, mediante estas
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estrategias se deben generar intervenciones a través de actividades de mantenimiento, rehabilitacién,
mejoramiento de la infraestructura en el Departamento de Cundinamarca.

Considerando que la via que conecta las inspecciones de Mambita y San Pedro de Jagua, reviste una
gran importancia, ya que no solo comunica la cabecera municipal de Ubala con el Municipio de
Medina, sino que ademés facilita la conexion entre diversos centros poblados. Esta via es
ampliamente transitada y utilizada principalmente para el transporte de carga, bienes y productos, asi
como para el desplazamiento de pasajeros. De igual forma, constituye un eje fundamental en la
integracion regional, al enlazar vias que permiten la union efectiva entre municipios y sus respectivas
cabeceras.

La intervencion en este corredor se justifica por sus condiciones criticas que afectan la seguridad,
movilidad y calidad de vida de la poblacion.

El tramo presenta un alto deterioro del afirmado, carece de drenajes, sefializacion, bermas vy
estructuras de contencidn, y su geometria vial con curvas cerradas y calzada estrecha dificulta el
transito y aumenta el riesgo de accidentes. Esta situacion limita el acceso a servicios basicos, eleva
los costos de transporte y expone a las comunidades al aislamiento. La intervencién es necesaria para
garantizar condiciones seguras y eficientes de transito, promover el desarrollo regional y prevenir
mayores costos futuros, cumpliendo asi con los principios de necesidad, eficiencia y equidad.
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CORREDOR MAMBITA - MAMBITA 2 - SOYA - SAN PEDRO DE JAGUA
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Figura 1.1 Localizacion de la via.

Ver anexos técnicos.

Para la ejecucion de los trabajos se debera definir la localizacion exacta de cada uno de los tramos
entre el contratista, la interventoria y el ICCU.

1.5.PLANEACION
> Plan Nacional de Desarrollo 2022-2026 “Colombia Potencia Mundial de la Vida"
» Plan Desarrollo Departamental 2024-2028 “Gobernando: mas que un Plan”

v" PROGRAMA: INFRAESTRUCTURA RED VIAL REGIONAL.

1.6.VISITAALSITIO DE LA OBRA

No se efectuard visita técnica a los lugares de los trabajos. Los futuros proponentes asumen toda la
responsabilidad frente al conocimiento de todos los aspectos técnicos, econémicos, de verificacion
del objeto y de las condiciones de obligatorio cumplimiento, que deberan ser tenidos en cuenta al
momento de presentacion de su propuesta, sin que exista ningun tipo de responsabilidad por parte del
ICCU con los oferentes, relacionada con el desconocimiento de los aspectos que atafien al proceso.

Con la presentacidn de la propuesta se entiende que el oferente acepta las condiciones, materiales, de

acceso, de desplazamiento, geogréficas, ambientales, de seguridad, técnicas, fisicas, econémicas y
demés propias del Departamento de Cundinamarca, para efectos de la ejecucion de los trabajos.

2. DESCRIPCION DEL OBJETO A CONTRATAR

2.1.0BJETO

El Instituto de Caminos y Construcciones de Cundinamarca — ICCU, requiere adelantar el:
“MEJORAMIENTO Y REHABILITACION DEL CORREDOR MAMBITA — MAMBITA 2 —
SOYA — SAN PEDRO DE JAGUA DEL MUNICIPIO DE UBALA, DEPARTAMENTO DE
CUNDINAMARCA”
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2.2.ALCANCE DEL OBJETO

El alcance del objeto del proyecto que se describe a continuacion obedece al contenido de las
actividades de orden general y algunas de orden especifico, asi como a las condiciones generales de
ejecucidn en las que se enmarcaré el contrato y sus apéndices. Asi, sin perjuicio de las obligaciones
especificas que se encuentran contenidas en los documentos precontractuales, el futuro contratista
debera realizar cada una de las actividades descritas en el anexo técnico.

El objeto del contrato y su alcance, el detalle de las construcciones, asi como la descripcion de las
obligaciones administrativas, operativas, financieras, técnicas y de cualquier otra indole a ejecutar
por el futuro contratista, se encuentran contenidas en el Anexo 5 — Minuta del contrato y en los
apéndices del contrato, que hacen parte del pliego de condiciones sin perjuicio de las obligaciones
legales que recaen en cabeza del contratista y que no se encuentran detalladas en los documentos
referidos.

2.3. ESPECIFICACIONES TECNICAS

En los casos no estipulados expresamente en estas especificaciones, se aplicaran como normativas las
prescripciones de los cddigos y recomendaciones de las siguientes entidades que contemplaran
aspectos técnicos, ambientales y de seguridad:

e Manual de drenaje para carreteras, Gltima version. INVIAS

e Manual de disefio de cimentaciones superficiales y profundas para carreteras, INVIAS ultima
version .

e Especificaciones generales de construccion de carreteras y normas de ensayos para materiales
de carreteras, INVIAS, ultima version.

¢ Norma Colombiana de disefio y construccién sismo resistente NSR - 10 segln decreto 926
del 19 de marzo de 2010, ley 400 de 1997 y decretos reglamentarios, modificacion parcial de
reglamento Colombiano de Construccién Sismo Resistente NSR-10. 5 de junio de 2017.

e Cartillas de Obras de Drenaje y Proteccion y de Gaviones para carreteras de la secretaria de
Infraestructura Fisica Departamental.

e Cartilla de muros de contencién con o sin fundaciones profundas para las carreteras de
Antioquia de la Secretaria de Infraestructura, ajustada a la normatividad vigente a agosto de
2014.

e Manual de Sefalizacion Vial del Ministerio del Transporte, Gltima version.

e Especificaciones Técnicas particulares del presente proceso.

e Normatividad Ambiental vigente. (Decreto Gnico reglamentario del sector Ambiente y
Desarrollo Sostenible-25 de mayo de 2015)

e Manual de dispositivos de sefializacion vial- dispositivos uniformes para la regulacion del
transito en calles, carreteras y ciclorutas de Colombia, Resolucién 0001885 de 2015, de 17
de junio de 2015 y demas normas vigentes.

¢ Norma Colombiana de disefio de puentes-LRFD-CCP14

e Normatividad SST Vigente (Decreto Unico reglamentario del sector Seguridad y Salud en el
Trabajo del decreto 1072 de 2015.

e Manual de Seguridad y Salud en el trabajo Dirigido a Contratista. (Isolucion: MA-M7-P3-
004)

e Todas las actualizaciones, derogaciones y nueva normatividad sobre la materia que versa el
presente proceso, objeto y alcance que tenga incidencia directa en la ejecucion del mismo, y
sé que sea de obligatorio cumplimiento en atencidn a lo reglado en cada una.

2.4.PLAZO DEL CONTRATO

El plazo del contrato de obra publica que se derive del presente proceso serd de ONCE (11) MESES
contados a partir de la firma de la respectiva acta de inicio. Previo cumplimiento de los requisitos
para la ejecucion del mismo, sefialados en el anexo de minuta.
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Lo anterior, conforme con lo estipulado en el pliego de condiciones y en el Anexo 1 — Anexo técnico.

3. FUNDAMENTOS JURIDICOS QUE SOPORTAN LA MODALIDAD DE
SELECCION DEL CONTRATISTA

Los fundamentos juridicos que soportan la modalidad de seleccion de LICITACION PUBLICA
escogida se encuentran contemplados en los articulos 24 y subsiguientes de la Ley 80 de 1993, en los
cuales que define a la licitacion publica como la regla general por la cual las entidades deben escoger
a las personas para la ejecucion de sus contratos. De igual manera, lo sefiala el numeral 1° del articulo
2° de la Ley 1150 de 2007 modificado por el articulo 94 de la Ley 1474 de 2011 vy, en el articulo
2.2.1.2.1.1.1 y siguientes del Decreto 1082 de 2015.

Adicionalmente, para la presente contratacion por las caracteristicas del objeto (obra publica) y el
valor y/o cuantia que asciende a la suma de $ 13.719.697.088,0 equivalente a $ 9.638,00 SMMLV no
procede ninguna excepcion, en consecuencia, la seleccion del contratista sera mediante LICITACION
PUBLICA.

4. ANALISIS QUE SOPORTAEL VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO

Para el analisis que soporta el valor estimado del contrato, el Instituto de Caminos y Construcciones
de Cundinamarca — ICCU, realizd estudios financieros y econdmicos, los cuales estuvieron
encaminados a determinar los costos en los que se incurre para la ejecucion del proyecto, dicho valor
se obtuvo teniendo en cuenta todos los valores unitarios de las previstas actividades a ejecutar dentro
del objeto del futuro contrato y teniendo en cuenta el valor del AlU e IVA de cada una de las
actividades.

Los precios unitarios para la ejecucion de las obras del contrato que resulte del presente proceso de
seleccion, fueron fijados de acuerdo con la Resolucion ICCU No. 070 de 2025 “Por la se adopta la
cartilla de precios unitarios de referencia 2025 para la determinacién de presupuestos de obras
civiles a cargo de la entidad”, la cual considera los costos de insumos promedio de la zonas de
injerencia del proyecto, los rendimientos aproximados de las maquinas a utilizar y el valor de la mano
de obra.

Otra variable importante a tener en cuenta en la estructuracion del presupuesto fue el analisis del
A.l.U.: Administracion, Imprevisto y Utilidad, el cual resulta de los célculos y porcentajes
establecidos por la legislacion laboral colombiana en cuanto al factor prestacional, incluyendo las
diferentes etapas a desarrollar en la futura obra como son: (Actividades preliminares, Construccion,
Recibo y entrega de la obra), como también las tarifas y vigencias de las pélizas e impuestos vigentes
a las tasas y porcentajes actuales de impuestos nacionales y departamentales a que haya lugar,
protocolos de bioseguridad. Asi como un porcentaje que implica la asuncion directa de riesgos
inherentes con la presente licitacién pablica.

4.1. DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

En virtud de lo estipulado en el paragrafo del articulo 8 de la Ley 1150 del 2007 adicionado por el
articulo 6 de la Ley 1882 de 2018: “No es obligatorio contar con disponibilidad presupuestal para
realizar la publicacion del proyecto de Pliego de Condiciones”.

La necesidad se encuentra incluida en el Plan Anual de Adquisiciones de la entidad.

4.2. PRESUPUESTO OFICIAL DEL PROCESO

El presupuesto oficial a contratar para la presente Licitacion Publica es por la suma de TRECE MIL
SETECIENTOS DIECINUEVE MILLONES SEISCIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL

OCHENTA Y OCHO PESOS M/CTE (13.719.697.088,0) Incluidos todos los impuestos, tasas y
contribuciones Nacionales, Departamentales y Municipales, a que hubiere lugar y demés descuentos
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de caracter departamental vigentes al momento de la apertura del presente proceso y/o pago de las
cuentas y costos directos o indirectos que la ejecucion del contrato conlleve.

4.3.FORMA DE PAGO

Sera la sefialada en la minuta del contrato.

4.4.REAJUSTE

El sistema de pago del contrato es por precios unitarios fijos CON FORMULA DE AJUSTE. En
consecuencia, el precio unitario se incluye todos los gastos directos e indirectos, derivados de la
celebracion, ejecucién y liquidacion del contrato. Por lo tanto, en el valor pactado se entienden
incluidos, entre otros, los gastos de administracién, salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones
del personal, incrementos salariales y prestacionales, desplazamientos, transporte, alojamiento y
alimentacion de la totalidad del equipo del contratista; desplazamiento, transporte, custodia y
almacenamiento de materiales, herramienta y toda clase de equipos de trabajo, honorarios y asesorias
en actividades relacionadas con la ejecucion del contratd; computadores, licencias de utilizacion de
software; la totalidad de tributos originados por la celebracién ejecucion y liquidacion del contrato;
las deducciones a que alla lugar; la remuneracién para el contratista y, en general, todos los costos
directos e indirectos en los que deba incurrir el CONTRATISTA para cumplir la ejecucion del
contrato.

5. CRITERIOS DE SELECCION DE LA OFERTA MAS FAVORABLE

Los requisitos habilitantes seran objeto de verificacion de cumplimiento para continuar en el proceso
de seleccion, no otorgan puntaje; el ICCU verificard como CUMPLE o NO CUMPLE, los siguientes
factores: Capacidad Juridica, Capacidad Financiera, Capacidad Organizacional y las condiciones de
experiencia, y de organizacion de los proponentes.

Los requisitos sefialados corresponden con implementacion de los Documentos Tipo Version 4,
conforme con la normativa vigente:

o Ley 1882 de 2018 “Por la cual se adicionan, modifican y dictan disposiciones orientadas a
fortalecer la contratacion publica en Colombia, la Ley de Infraestructura y se dictan otras
disposiciones”.

o Decreto 342 de 2019 “Por el cual se adiciona la Seccién 6 de la Subseccion 1 del Capitulo
2 del Titulo 1 de la Parte 2 del Libro 2 del Decreto 1082 de 2015, Decreto Unico
Reglamentario del Sector Administrativo de Planeacion Nacional ”.

e Resolucién 465 de 2024 " Poda cual se adopta la version -4- de los Documentos Tipo para
los procesos de seleccion de licitacion de obra publica del sector de infraestructura de
transporte y se deroga la Resolucion 240 de 2020" "

Asi las cosas, los elementos de evaluacion de orden técnico, financiero y juridico se encuentran ya
implementados y el ICCU procede a su aplicacion, en consecuencia, no se requiere de analisis para
este caso.

5.1 REDUCCION PUNTAJE POR INCUMPLIMIENTO DE CONTRATOS

La entidad, en cumplimiento del Articulo 58, de la ley, 2195 de 2022, reducira durante la evaluacion
de las ofertas en la etapa precontractual el dos por ciento (2%) del total de los puntos establecidos en
el proceso a los proponentes que se les haya impuesto una 0 mas multas o clausulas penales durante
el ultimo afo, contado a partir de la fecha prevista para la presentacion de las ofertas, sin importar la
cuantia y sin perjuicio de las demas consecuencias derivadas del incumplimiento.

Esta reduccion también afecta a los consorcios y uniones temporales si alguno de sus integrantes se
encuentra en la situacion anterior.
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Paragrafo primero. La reduccidn del puntaje no se aplicara en caso de gue los actos administrativos
que hayan impuesto las multas sean objeto de medios de control jurisdiccional a través de las acciones
previstas en la Ley 1437 de 2011 o las normas que la modifiquen, adicionen o sustituyan.

Paragrafo segundo. La reduccidn de puntaje por incumplimiento de contratos se aplicara sin perjuicio
de lo contenido en el articulo 6 de la Ley 2020 de 2020.

6. TIPIFICACION, ESTIMACION Y ASIGNACION DE RIESGOS

En la ejecucion del contrato pueden llegar a presentarse causas previsibles que afectan la carga
econdmica o financiera de las partes que, en virtud del articulo 4 de la ley 1150 de 2007 y Decreto
4828 de 2008, deben ser reconocidas y asumidas con el objeto de salvaguardar la adecuada marcha
de la gestion contractual y la finalidad de las partes en la contratacion.

6.1 CLASIFICACION DE LOS RIESGOS

Como factores precursores de eventos y causantes de cambios en la ecuacion econémica y la
estructura de costos, gastos y egresos que debe considerar el futuro contratista, se han tenido en cuenta
los siguientes factores, los cuales se presentan agrupados segun las categorias descritas en el
CONPES 3714 de diciembre 1 de 2011, de los acules a se anotan a continuacién, con una descripcion
enunciativa de eventos propios de cada categoria, sin perjuicio de haber considerado otros eventos,
que correspondan a dichas categorias.

6.2 RIESGOS ECONOMICOS

Son aquellos que se derivan del comportamiento del mercado, tales como la fluctuacion de los precios
de los insumos, desabastecimiento y especulacion de los mismos, entre otros.

Por ejemplo, es usual que en contratos que involucran la ejecucion de actividades en cuya estructura
se ha definido un marco cambiario, se identifiquen alteraciones por el comportamiento de la moneda
0 por circunstancias colaterales que imponen una incidencia critica. Asi mismo, en los contratos de
suministro de bienes o prestacién de servicios, donde no es posible llevar a cabo el objeto del contrato
por desabastecimiento o especulacién dentro del mercado propio de los insumos. Su inclusién
dependera de la posibilidad de prevision del mismo.

6.3 RIESGOS FINANCIEROS

Este riesgo tiene dos componentes basicos: el riesgo de consecucion de financiaciéon o riesgo de
liquidez, y el riesgo de las condiciones financieras.

El primero se refiere a la dificultad de conseguir los recursos financieros, ya sea en el sector financiero
o el mercado de capitales, para lograr el objetivo del contrato. El segundo hace referencia a los
términos financieros de dichos recursos, entre estos encontramos plazos, tasas, garantias,
contragarantias, refinanciaciones entre otros.

6.4 RIESGOS OPERACIONALES
Son aquellos riesgos asociados a la operatividad del contrato.

Entre estos encontramos: la posibilidad de que el monto de la inversion no sea el previsto para cumplir
el objeto del contrato. También se presenta la extension del plazo, cuando los contratos se realizan en
tiempos distintos a los inicialmente programados por circunstancias no imputables a las partes.
Adicionalmente, se presenta por la posibilidad de no obtencién del objeto del contrato como
consecuencia de la existencia de inadecuados procesos, procedimientos.

6.5 RIESGOS TECNOLOGICOS
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Se refiere a eventuales fallos en las telecomunicaciones, suspension de servicios publicos,
advenimiento de nuevos desarrollos tecnoldgicos o estandares que deben ser tenidos en cuenta para
la ejecucidn del contrato, asi como la obsolescencia tecnoldgica.

6.6 RIESGOS AMBIENTALES

Se refiere a las obligaciones que emanan de las licencias ambientales, de los planes de manejo
ambiental, de las condiciones ambientales o ecoldgicas exigidas y de la evolucion de las tasas
retributivas y de uso del agua. Por ejemplo, cuando durante la ejecucion del contrato se configuren
pasivos ambientales causados por mala gestion de la licencia ambiental y/o el plan de manejo
ambiental o el costo de las obligaciones ambientales resulte superior al estimado no siendo imputables
a las partes.

6.7 RIESGOS REGULATORIOS

Son los posibles cambios regulatorios o reglamentarios que, siendo previsibles, afecten el equilibrio
contractual.

Por ejemplo, cambios en las tarifas, mercados regulados, cambios en los regimenes especiales
(regalias, pensional), designacion de zonas francas, planes de ordenamiento territorial, expedicion de
normas de caracter técnico o de calidad, entre otros.

6.8 RIESGOS SOCIALES O POLITICOS

Son aquellos que se derivan por cambios de las politicas gubernamentales que sean probables y
previsibles, tales como cambios en la situacion politica, sistema de gobierno y cambio en las
condiciones sociales que tengan impacto en la ejecucion del contrato.

También suelen presentarse por fallas en la manera en que se relacionan entre si, el Gobierno y la
poblacién, plazos de interés o la sociedad. Por ejemplo, los paros, huelgas, actos terroristas, etc. Para
la determinacion de su previsibilidad, la entidad podré acudir a las autoridades publicas competentes
en la recopilacion de datos estadisticos o fuentes oficiales (POLICIA NACIONAL, FUERZAS
ARMADAS DE COLOMBIA, MINISTERIO DE LA PROTECCION SOCIAL, etc.)

6.9 RIESGOS DE LA NATURALEZA

Son los eventos causados por la naturaleza sin la intervencion o voluntad del hombre, que, aungque
pueden ser previsibles por su frecuencia o diagnostico estan fuera del control de las partes. Para la
determinacion de su existencia y/o previsibilidad, se podra acudir a las autoridades publicas o
entidades competentes en la recopilacion de datos estadisticos o fuentes oficiales (INSTITUTO
AGUSTIN CODAZZI, INGEOMINAS, IDEAM, etc.).

Para el ejercicio de tipificacion, éstos se refieren a los hechos de la naturaleza que puedan tener un
impacto sobre la ejecucion del contrato, por ejemplo, los temblores, inundaciones, lluvias, sequias,
entre otros, siempre y cuando los mismos puedan preverse.

6.10 EVALUACION Y CLASIFICACION DE LOS RIESGOS

De acuerdo con el Manual para la Identificacion y Cobertura del Riesgo en los Procesos de
Contratacion, publicado en la pagina web de Colombia Compra Eficiente, la evaluacion y
clasificacion del riesgo debe ser determinada mediante la probabilidad de ocurrencia y el impacto del
evento.

6.11 MATRIZ DE RIESGOS

Dentro del documento denominado “Matriz 3”, publicado en la plataforma SECOP II, incluye los
riesgos que se pueden presentar durante la ejecucion del contrato. Esta matriz describe cada uno de
los riesgos, la consecuencia de su ocurrencia, a quien se le asigna, cual es el tratamiento en caso de
ocurrencia y quien es el responsable del tratamiento entre otros aspectos.
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De acuerdo con la distribucién anterior, no procederan reclamaciones del contratista, basadas en la
ocurrencia de alguno de los riesgos asumidos por él, y, en consecuencia, el Instituto de Caminos y
Construcciones de Cundinamarca no hara ningn reconocimiento, ni ofrecera garantia alguna, que
permita eliminar o mitigar los efectos causados por la ocurrencia de alguno de estos riesgos, salvo
que dicho reconocimiento o garantia se encuentren expresamente pactados en el Contrato.

6.12 RIESGOS QUE ASUME EL CONTRATISTA.

A partir de la fecha de suscripcion del Contrato y en todas las etapas del mismo, el Contratista asume
los efectos derivados de todos y cada uno de los riesgos asociados a este Contrato, al igual que
respecto a los que logre determinar, salvo los casos en que expresamente se ha determinado lo
contrario.

En este sentido, el Contratista asume los efectos derivados de los riesgos que se listan a continuacién
de manera general, ademas de aquellos que se desprendan de la matriz de riesgos, otras clausulas o
estipulaciones de este Contrato, sus anexos y sus Apéndices o que se deriven de la naturaleza de este
Contrato.

Por lo tanto, no procederan reclamaciones del Contratista basadas en el suceso de alguno de los
riesgos asumidos por el Contratista y —consecuentemente- el ICCU no haré reconocimiento alguno,
ni se entendera que ofrece garantia alguna al Contratista, que permita eliminar o mitigar los efectos
causados por la ocurrencia de alguno de estos riesgos, salvo que dicho reconocimiento o garantia se
encuentren expresamente pactados en el presente Contrato.

1. Los efectos, favorables o desfavorables, derivados de las variaciones en los precios de
mercado de los insumos y la fluctuacion del délar en las cantidades de maquinaria necesarios
para ejecutar en los términos de este.

2. Los efectos, favorables o desfavorables, derivados de las variaciones de la tasa de cambio y
de la evolucidon de la devaluacion real observada frente a la estimada inicialmente por el
Contratista.

3. Los efectos, favorables o desfavorables, de la alteracion de las condiciones de financiacion
diferentes a los Pagos concernientes al ICCU, como consecuencia de la variacion en las
variables del mercado, toda vez que es una obligacién contractual del Contratista viabilizar y
obtener mecanismos para complementar el esquema de financiacién conjuntamente con los
recursos del ICCU para la ejecucion del Proyecto, para lo cual el Contratista tiene plena
libertad de establecer con los Prestamistas, las estipulaciones atinentes al contrato de mutuo
—0 cualquier otro mecanismo de financiacion- necesario para el desarrollo del Proyecto, y no
existirdn cubrimientos o compensaciones de parte del ICCU, como consecuencia de la
variacion supuesta o real entre cualquier estimacion inicial de las condiciones de financiacién
frente a las realmente obtenidas.

4. Los efectos desfavorables, de todos y cualesquiera dafios, perjuicios o pérdidas de los bienes
de su propiedad causados por terceros diferentes del ICCU, sin perjuicio de su facultad de
exigir a terceros diferentes del ICCU la reparacién o indemnizacion de los dafios y perjuicios
directos y/o subsecuentes cuando a ello haya lugar.

5. Los mecanismos contenidos en el contrato, permiten mantener las condiciones econémicas y
financieras existentes al momento de la presentacién de la Propuesta por parte del Contratista
y consecuentemente, estan disefiados para restablecer y mantener la ecuacién de equilibrio
contractual en los términos sefialados en la Ley 80 de 1993.

6. Los mecanismos establecidos en el desarrollo contractual permiten calificar como conducta
reprochable, por parte de los oferentes, la participacion en actos que constituyan colusion.
Para ello, la entidad ha dispuesto que la causal de rechazo contemplada en el literal b de los
pliegos tipo aplicables a esta modalidad contractual sera la que se utilice en caso de
evidenciarse dicha conducta, por parte de los oferentes, esto entendido como un riesgo que
puede afectar la seleccion objetiva.

7. En general, los efectos, favorables o desfavorables, de las variaciones de los componentes
economicos, fiscales, legales y técnicos necesarios para cumplir con las obligaciones del
Contratista necesarias para la cabal ejecucion de los Contratos, relacionadas entre otras, con
el suministro de maquinaria.
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De acuerdo con la distribucion anterior, no procederan reclamaciones del Contratista, basadas en la
ocurrencia de alguno de los riesgos asumidos por él, y, en consecuencia, el Instituto de Caminos y
Construcciones de Cundinamarca no hara ningn reconocimiento, ni ofrecera garantia alguna, que
permita eliminar o mitigar los efectos causados por la ocurrencia de alguno de estos riesgos, salvo
que dicho reconocimiento o garantia se encuentren expresamente pactados en el Contrato.

6.13 RIESGOS QUE ASUME EL ICCU

A partir de la fecha de suscripcion del Contrato, el ICCU asume, Unica y exclusivamente, los efectos
derivados de los riesgos que se listan a continuacion, ademas de aquellos que de manera expresa y
clara se desprendan de otras clausulas o estipulaciones del Contrato y sus apéndices y/o Matriz de
Riesgos.

En todo caso, cuando de la ocurrencia de tales riesgos, se desprenda una obligacion de pagar una
suma de dinero al Contratista, se entendera que tal suma de dinero sera cancelada en los términos
establecidos en las clausulas aplicables:

1. Los efectos desfavorables, derivados de la existencia de dafio emergente del Contratista, por
la ocurrencia de hechos de Fuerza Mayor o Caso Fortuito, en los términos del Contrato y la
legislacion existente.

2. Los efectos desfavorables originados por nuevas normas durante la ejecucion del contrato y
que sean aplicables al proyecto

3. Los efectos, favorables o desfavorables, de las variaciones en la legislacion Tributaria, de tal
manera que el ICCU asumiré los efectos derivados de la variacion de las tarifas impositivas,
la creacion de nuevos impuestos, la supresién o modificacion de los existentes, y en general
cualquier evento que modifique las condiciones tributarias existentes al momento de la
presentacién de la Propuesta

7. ANALISIS QUE SUSTENTA LA EXIGENCIA DE GARANTIAS

Las garantias deberan ser expedidas con estricta sujecion a los requerimientos previstos en el pliego
de condiciones.

El Proponente debe presentar de manera simultanea con laPROPUESTA, SO PENA DE RECHAZO,
una Garantia de Seriedad de la Oferta que cumpla con los siguientes parametros:

La PROPUESTA debera incluir la Garantia de Seriedad de la Oferta, que deberd amparar los
perjuicios que se deriven del incumplimiento del ofrecimiento, y asegure la firma, legalizacion,
perfeccionamiento y cumplimiento de los requisitos establecidos para el inicio de ejecucion del
Contrato por parte del Adjudicatario, de conformidad con lo dispuesto en el Decreto 1082 de 2015.

Las garantias contractuales pueden ser consultadas en el pliego de condiciones.

8. ACUERDOS COMERCIALES

El Proceso de Contratacion esta cubierto por los siguientes Acuerdos Comerciales y por la
Decision 439 de la Secretaria de la Comunidad Andina de Naciones (CAN).

Los Departamentos que integran el nivel Subcentral en los Acuerdos Comerciales estan
incluidos en la lista de Entidades de los Acuerdos Comerciales con la Alianza Pacifico
(Unicamente con Chile y Pert), Chile, Corea, Costa Rica, los Estados AELC, Estados Unidos,
el Triangulo Norte (Gnicamente con El Salvador y Guatemala), la Union Europea (aplicable
al Reino Unido e Irlanda del Norte), Israel y por la Decision 439 de 1998 de la Comision de
la CAN.
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Salvo por algunas excepciones, todas las demas Entidades Estatales del nivel departamental
(incluidas las entidades descentralizadas indirectas10) estan contempladas en la lista de
Entidades cubiertas por los Acuerdos Comerciales con Chile, el Tridangulo Norte (Gnicamente
con El Salvador y Guatemala), la Unién Europea (aplicable al Reino Unido e Irlanda del
Norte) y por la Decision 439 de 1998 de la Comision de la CAN.

Para el caso en particular, el ICCU siendo una entidad descentralizada de orden
departamental, le son aplicables los Acuerdos Comerciales que se mencionan a continuacion
y con las siguientes cuantias:

Entidad Proceso de

Acuerdo Comercial Umbral Excepcion aplicable Contratacion

incluida

cubierto
(i) Adquirir bienes y|Chile: 1,2, 3,4,5,6,
servicios a partir de|7, 12, 14, 15, 16, 17, | SI
Alianza Pacifico ICCU |200.000 DEG vy (ii) para|19.
servicios de construccion | Per(: 28, 29, 32, 35,
desde 5.000.000 DEG. 37, 55, 61.

(i) Adquirir bienes y 1.4 5 6, 7 10 11,

servicios a partir de 12 14 15 16. 17. 19
Estados AELC (EFTA) |ICCU 200._0(_)0 DEG vy (ii) para 28 29 30,31, 32, 33,
servicios de construccion 34 35 36 37

desde 5.000.000 DEG. et
(i) Adquirir bienes y
servicios a partir de US$
Costa Rica ICCU [498.000 vy (ii) para
servicios de construccion
desde US$ 7.008.000.

(i) Adquirir bienes y
servicios a partir de
ICCU |200.000 DEG vy (ii) para
servicios de construccion

Sl

Sl

1,3,4,56,7,9, 12,
14,15, 16, 17, 19, 28,
29, 32, 34, 35, 37, 57,
58.

Sl

1, 4,5, 6,7, 10, 11,
12, 13, 14, 15, 16, 17,
19, 23, 28, 29, 31, 32,

Union Europea
(aplicable al Reino

Unido e Irlanda del Sl

Norte) desde 5.000.000 DEG. | >> 37, 49,57, 6L

(i) Adquirir bienes y

servicios a partir de

250.000 DEG v (ii) para 13,4578 11,12,
Israel ICCU servicios de construccion 13, 14, 15, 16, 19, 28, | SI

a partir de 5000000 |2 3% 34 35 37.

SDR.

El Salvador: 1, 2, 3, 4,

Tridangulo Norte Procesos de Contratacion 286497 ’599’ 14,20, 38, S|
(Gnicamente con EI|[ICCU |a partir del limite inferior Gu,ater,nalé' 1234
Salvador y Guatemala) de la menor cuantia. P

5,6,7,9, 14, 20, 21, | SI
50, 51, 52, 53, 59.

Para la contratacion de
bienes y servicios a partir
de US$ 526.000 y para
servicios de construccion
desde US$ 7.407.000.
Esta Gltima suma se ajusta
ICCU durante los tres afios
siguientes a la entrada en
vigor  del  Acuerdo
comercial de conformidad
con la Seccion | del
Anexo 9.1 del Acuerdo
Comercial o la suma de

1,2,3,4,56,7,12,
14, 15, 16, 17, 19, 28,
29, 30, 32, 33, 34, 35,
36, 37.

Estados Unidos de

P Sl
América
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Proceso
Excepcién aplicable Contratacion
cubierto

Entidad
incluida

Acuerdo Comercial

US$8,000,000, la que sea
mayor.

Aplicable a todos los
Procesos de Contratacion

Decisién 439 de 1998 de Ias_Entldades Estatales
del nivel departamental

de la Comision de la|ICCU obligadas - SI
CAN gadas,

independientemente  del
valor del Proceso de
Contratacion.

(i) Bienes y servicios a
partir de 200.000 DEG y
Republica de Corea ICCU |(ii) para servicios de
construccion desde
15.000.000 SDR.

1,3,4,5,6,7, 10, 11,
12, 14, 15, 16, 17, 19,
28, 29, 32, 34, 35, 37,
57, 58.

NO

En consecuencia, la entidad concedera trato nacional a proponentes y servicios de los Estados
que cuenten con un Acuerdo Comercial que cubra el Proceso de Contratacion.

Adicionalmente, los proponentes de estados con los cuales el Gobierno Nacional haya
certificado la existencia de trato nacional por reciprocidad recibiran este trato.

ANALISIS DE BIENES RELEVANTES

La entidad realiz6 el analisis de bienes relevantes de conformidad con la metodologia
sefialada en la matriz 4 de los documentos tipo para licitaciones publicas de obras de
infraestructura de transporte, encontrando que si bien no existen bienes relevantes, ninguno
de ellos se encuentra dentro del del Registro de Productores y Bienes Nacionales, remitirse
al anexo analisis Bienes relevantes.xlIsx.

Dado en Bogota D.C., a los 19 dias del mes de agosto de 2025.

iy
ASTILLO GONZALEZ

SANDR
Subdirectora técnica
Subdireccig Infraestructura Vial

KAREN CAMARGO ARIAS
Directora Administrativa y Financiera

Na

AN DAVID OSPI ORTEGON
bdirector de Gestion Contractual

Revision: Funcionario y/o Colaborador: Cargo y/o contrato: Firma:
Elaboré Santiago Barrera Huertas Contratista ICCU — Cto: ICCU-290-2025 ::”iﬁ:’”
Revisd Juan Camilo Rodriguez Mufioz Contratista ICCU — Cto: ICCU-396-2025
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