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MODIFICATORIO No. 01 (PRQRROGA) AL CONTRATO 251084 CELEBRADO ENTRE EL INSTITUTO DE
FINANCIAMIENTO, PROMOCION Y DESARROLLO DE CALDAS INFICALDAS Y SOFTWITZ S.A.S

CONTRATO: 251084

OBJETO: REVISION Y ACTUALIZACION DEL PLAN ESTRATEGICO DE
TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION: CON BASE EN EL
MARCO DE TRABAJO DEL MINISTERIO DE TECNOLOGIAS DE
LA INFORMACION, LAS BUENAS PRACTICAS ESTABLECIDAS
PARA ESTE TIPO DE PLANES Y LA NORMATIVA QUE LE

APLIQUE.

VALOR: CIENTO CINCUENTA MILLONES DOSCIENTOS VEINTICINCO
MIL SEISCIENTOS PESOS M/CTE ($150.225.600) INCLUIDOS
IMPUESTOS.

PLAZO INICIAL: EL PLAZO DEL CONTRATO SERA EL PERIODO

COMPRENDIDO ENTRE LA FECHA DE SUSCRIPCION DEL
ACTA DE INICIO Y HASTA POR 16 SEMANAS, PREVIO
CUMPLIMIENTO DE LOS  REQUISITOS DE
PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCION DEL CONTRATO.
(INICIO 5 DE MAYOQ DE 2025 — FECHA FINAL 22 DE AGOSTO

DE 2025.)
SUPERVISOR: PROFESIONAL ESPECIALIZADO SISTEMAS.
CDP: 131 DEL 27 DE FEBRERO DE 2025,
RP: 193 DEL 30 DE ABRIL DE 2025.
POLIZA: CO1.WRT.17019758 - 02 DE MAYO DE 2025.

Entre INSTITUTO DE FINANCIAMIENTO, PROMOCIGN Y DESARROLLO DE CALDAS - INFICALDAS, , con
NIT nitmero 890.806.006-3, representada legalmente por su Gerente General AMPARO SANCHEZ LLONDONO,
identificada con cédufa de ciudadania nimero 31.163.651, designado para ejercer el cargo mediante Decreto nimero
003 del 01 de enero de 2024, cargo para el cual tomé posesion el dia 01 de enero de 2024, segin consta en Acta de
Posesion de la Gobemacion de Caldas, en uso de las facuftades y funciones contenidas en la Ordenanza 234 de
1998 modificada por la Ordenanza 805 de 2017, quien para los efectos del presente contrato se denominara
INFICALDAS, por una parte y por la otra, SOFTWITZ S.A.S, identificado con NIT 901.065.100-6 representada
legalmente por el sefior GLORIA PATRICIA GAVIRIA OSPINA mayor de edad, identificado con cédula de

ciudadania nimero 30.327.203, quien en adelante se denominara EL CONTRATISTA, hemos convenido
celebrar ef presente modificatorio, previas las siguientes:

CONSIDERACIONES:

Que, INFICALDAS suscribi6 contrato de consultoria identificado con namero de radicado 251084 el veintinueve
{20} de abril de 2025 con SOFTWITZ S.A.S con NIT 901.065.100-6 responsable de IVA, representada
legalmente por la sefiora GLORIA PATRICIA GAIRIA OSPINA, mayor de edad, identificada con cédula de
ciudadania nimero 30.327.203 cuyo objeto refiere “Revision Y Actualizacion Del Plan Estratégico De
Tecnologias De La Informacién; Con Base En El Marco De Trabajo Del Ministerio De Tecnologias De La
Informacién, Las Buenas Pricticas Establecidas Para Este Tipo De Planes Y La Normativa Que Le Aplique.”
por un plazo desde el cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecucion contractual y hasta el

22 de agosto de 2025 y por un valor de Ciento Cincuenta Millones Doscientos Veinticinco Mil Seiscientos Pesos
M/Cte ($150.225.600) incluidos impuestos.

1. Que previo cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecucion contractual, el contratista y el

supervisor del contrato suscribieron acta de inicio el 05 de mayo de 2025 estableciendo los siguientes extremos
contractuales:

Fecha de inicio: 05 de mayo de 2025,
Fecha de terminacion: 22 de agosto de 2025.

2. Que, ¢l profesional especializado de sistemas, dando cumplimiento a lo preceptuado en los articulos 83 y 84
de la ley 1474 de 2011 mediante los cuales se establecen las Facultades, deberes y el alcance que reviste la
calidad de supervisor de un contrato Estatal en donde se refiere como obligacion del supervisor, entre otros,
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MODIFICATORIO No. 01 (PRORROGA) AL CONTRATO 251084 CELEBRADO ENTRE EL INSTITUTO DE
FINANCIAMIENTO, PROMOCION Y DESARROLLO DE CALDAS INFICALDAS Y SOFTWITZ S.A.8
“solicitar oportunamente las adiciones o modificaciones al contrato cuando sea procedente, y, fas demas que
por su naturaleza y esencia sean necesarias para el buen desarrolio del contrato” a fravés de oficio nimero
1500.5.2-041 manifiesta la necesidad de suscribir modificatorio por medio del cual se autorice la prérroga en
tiempo del contrato celebrado, con fundamento en lo solicitado por el contratista en documente adjuntado y que
hace parte integral de la siguiente modificacion, donde se indica lo siguiente:

Soficitud def contratista:

“Solicitud de prorroga en ef plazo de ejecucion def Contrato de Consultoria No. 251084

En mi calidad de representante legal de SOFTWITZ S.A.S., confratista del Contrato de Consultoria
No. 251084, cuyo objeto es la “Revisidn y actualizacion del Plan Estratégico de Tecnologias de la
Informacién, con base en el marco de tfrabajo del Ministerio de Tecnologias de la Informacion, fas
buenas précticas establecidas para este tipo de planes y fa normatividad que le aplique”, me permito
solicitar respefucsamente una adicion en tiempo al plazo de efecucion del contrato, hasta ¢/ 15 de
septiembre de 2025.

El motivo de esta solicitud es contar con un tiempo adicional para realizar, junto con las éreas de la
entidad, talleres de retroalimentacion y validacion que permitan revisar y ajustar la priorizacion
de fos proyectos de fa hoja de ruta del PETI, garantizando que esta responda de manera infegral a
las necesidades instifucionales.

Cabe resaltar que ef cronograma de actividades establecido en ef contrato se ha cumplido a
cabalidad, sin embargo, consideramos fundamental este espacioc adicional de trabajo colaborativo con
las reas, en beneficio de la calidad y pertinencia def producto final a enfregar.

Agradezco de antemano la atencion prestada a la presente solicitud.”

Solicitud def supervisor.

“El objeto contractual consiste en la “REVISION Y ACTUALIZACION EL PLAN ESTRATEGICO DE
TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION; CON BASE EN EL MARCO DE TRABAJO DEL
MINISTERIO DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION, LAS BUENAS PRACTICAS
ESTABLECIDAS PARA ESTE TIPO DE PLANES, Y LA NORMATIVIDAD QUE LE APLIQUE”. Ei
plazo def contrato es ef periodo comprendido entre fa suscripcion del acta de inicio y hasta por dieciséis
(16) semanas, previo cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecucion del contrato. El
contratista y ef supervisor suscribieron el acta de inicio el dia 02 de mayo de 2025 y como fecha de
terminacion el 22 de agosto de 2025.

Ef valor inicial del confrato fue de CIENTO CINCUENTA MILLONES DOSCIENTOS VEINTICINCO
MIL SEISCIENTOS PESOS ($150.225.600) INCLUIDOS TODOS LOS IMPUESTOS A QUE
HUBIERE LUGAR, incluidos todos los impuestos a que haya lugar.

Ef Profesional Especializado Sistemas de INFICALDAS, supervisor del contrato, dando cumplimiento
a fo preceptuado en los articulos 83 y 84 de fa ley 1474 de 2011 mediante los cuales se establecen las
Facultades, deberes y el alcance que reviste la calidad de supervisor de un contrato Estatal en donde
se refiere como obligacion del supervisor, entre ofros, “Solicitar oportunamente las adiciones o
modificaciones af contrato cuando sea procedente, y, fas demés que por su naturaleza y esencia sean
necesarias para el buen desarrofio def contrato” a fravés def 1500.5.2-041 con fecha del 22 de agosto
de 2025 manifiesta fa necesidad de suscribir modificatorio por medio def cual se realice una adicion af
contrato con fundamento en lo siguiente:

Con el fin de garantizar la calidad y pertinencia de los productos a entregar en el marco del contrato,
se requiere contar con un plazo adicional que permita realizar, junto con las reas de la Entidad, tafleres
de retroalimentacion y validacion, orientados a revisar y ajustar la priorizacion de los proyectos de Ia
hoja de ruta del PETI. Este espacio adicional asegura que el plan responda de manera integral a las
necesidades institucionales, optimizando fa planeacion estratégica en materia de tecnologias de Ia
informacion.

Cabe precisar que el cronograma de actividades previsto en e contrato se ha venido cumpliendo a
cabalidad; no obstante, para ef fogro de los fines contractuales y el fortalecimiento del producto final,
se hace indispensable ampliar el plazo de ejecucion hasta el 15 de septiembre de 2025.”

3. Respecto ala viabilidad Juridica del modificatorio, el Consejo de Estado en Concepto del 13 de agosto de 2009,
Exp.: 1952, sefiald:

“La contratacion estatal responde de miltiples maneras a ese mandato ¥, en cuanto al concepto que se emite,
se resalta que la posibilidad de modificar los contratos estatales es una especial forma de hacer prevalecer la
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MODIFICATORIO No. 01 (PRORROGA) AL CONTRATO 251084 CELEBRADO ENTRE EL INSTITUTO DE
FINANCIAMIENTO, PROMOCION Y DESARROLLO DE CALDAS INFICALDAS Y SOFTWITZ $.A.S
finalidad del contrato sobre los restantes elementos del mismo (...), cuando sea necesario para el cumplimiento
del objeto y de los fines generales del Estado. {...)

De igual forma, los contratos estatales pueden ser modificados cuando sea necesario para lograr su finalidad y
en aras de |a realizacion de los fines del Estado, a los cuales sirve ¢l contrato. Asi lo prevén por ejemplo los
articulos 14 y 16 de la ley 80 de 1993, los cuales facultan a las entidades contratantes a modificar los contratos
de comdn acuerdo ¢ de forma unilateral, para *(..) evitar la paralizacion o la afectacion grave de los servicios
pablicos a su cargo y asegurar la inmediata, continua y adecuada prestacion”, entre otros. En el mismo sentido,
en la sentencia C-949 de 2001, fa Corte Constitucional sefialé que las prorrogas de [os contratos -como especie
de maodificacion- pueden ser un instrumento Gtil para lograr los fines propios de la contratacion estatal. Al
respecto, vale la pena destacar lo sefialado por la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado en
concepto del 13 de agasto de 2009: “La contratacion estatal responde de multiples maneras a ese mandato Y,
en cuanto al concepto que se emite, se resalta que la posibilidad de modificar los contratos estatales es una
especial forma de hacer prevalecer la finalidad del contrato sobre los restantes elementos del mismo. Por
mutabilidad del contrato estatal se entiende el derecho que tiene fa administracion de variar, dadas ciertas
condiciones, las obligaciones a cargo del contratista particular, cuando sea necesario para el cumplimiento del
objeto y de los fines generales del Estado.”, dichas modificaciones proceden en virtud de la materializacion de
las necesidades de la entidad que guarden plena relacion con el objeto contractuai.

Que, la legislacién colombiana consagra en el articulo 1602 del Cédigo Civil la autonomia de la voluntad, segin
la cual “Todo contrato legalmente celebrado es una ley para los contratantes, y no puede ser invalidado sino
pOF U consentimiento mutuo o por causas legales”.

Que, igualmente, en sentencia 30689 de 2015 el Consejo de Estado dispuso;

“De modo que, para verificar [a legalidad de un acuerdo que contiene una modificacién del contrato inicial
es preciso, a la luz de las normas generales de contratacién pblica contenidas en la ley 80 de 1993,
verificar los siguientes aspectos: i) que el contrato adicional o modificatorio conste por escrito, en Ia
medida que si es requisito de existencia del contrato estatal que se eleve a escrito de conformidad con
el articulo 40 ibidem, esa misma exigencia se hace extensible al acuerdo modificatorio, ii) se suscriba la
convencion dentro del plazo o vigencia del contrato, toda vez que un contrato cuyo plazo o condicion ha
operado, no es susceptible de ser adicionando, circunstancia en la que habria lugar a adelantar un nueve
proceso licitatorio o de seleccion de confratista, iii) que no se adicione -por regla general- en mas alla
del cincuenta (50) por ciento de su valor inicial; expresado en salarios minimos mensuales legales
vigentes, iv} que el objeto del contrato principal no se haya agotado, es decir, que todavia exista y sea
viable su ejecucion, y v) que no se altere el contenido del objeto inicial por uno nuevo, so pena de que
el contrato adicional quede afectado de nulidad”.

Que, en ejercicio del principio de autonomia de la voluntad, las Entidades Estatales por virtud de lo dispuesto
en la Ley 80 de 1993, no solo tienen la potestad para celebrar diferentes fipos de contratos sino también para
introducir modificaciones a los contratos y/o convenios que hayan celebrado.

Que, el Estatuto General de Contratacion de la Administracion Publica establece: en su Articuio 13 o siguiente:

“De la normatividad aplicable a los contratos estatales. los contratos que celebren las entidades
a que se refiere el articulo segundo del presente estatuto se regiran por las disposiciones
comerciales y civiles pertinentes, salvo en las materias particularmente reguladas en esta ley”,

Asi mismo el Articulo 32 define que los contratos estatales: “Son contratos estatales todos los actos juridicos
generadores de cbligaciones que celebren las entidades a que se refiere ¢l presente estatuto, previstos en el
derecho privado ¢ en disposiciones especiales”

Que la modificacion solicitada guarda relacion directa con el cumplimiento del objsto contractual, por lo tanto,
es viable,

Por lo anterior, se celebra el presente Modificatorio No. 01 al contrato 251084, el cual se regira por las siguientes
clausulas y en [o no previsto por la Ley.
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MODIFICATORIO No. 01 (PRC')RROGA) Al. CONTRATO 251084 CELEBRADQ ENTRE EL INSTITUTO DE
FINANCIAMIENTO, PROMOCION Y DESARROLLO DE CALDAS INFICALDAS Y SOFTWITZ S.A.S

CLAUSULAS:
PRIMERA: MODIFICAR la clausula quinta del contrato la cual indica en el contrato fo siguiente:

“QUINTA. PLAZO: EL PLAZO DEL CONTRATO SERA EL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE LA
FECHA DE SUSCRIPCION DEL ACTA DE INICIO Y HASTA POR 16 SEMANAS, PREVIO
CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS DE PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCION DEL
CONTRATO. {INICIO 5 DE MAYO DE 2025 — FECHA FINAL 22 DE AGOSTO DE 2025.)

De acuerdo con lo anterior, se modificara la clausula que quedara de la siguiente manera:

“QUINTA. PLAZO: EL PLAZO DEL CONTRATO SERA EL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE LA
FECHA DE SUSCRIPCION DEL ACTA DE INICIO Y HASTA POR 19 SEMANAS, PREVIO
CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS DE PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCION DEL
CONTRATO. ESTO ES HASTA EL 15 SEPTIEMBRE DE 2025.

SEGUNDO: REQUISITOS DE PERFECCIONAMIENTO Y DE EJECUCION: Para el perfeccionamiento y
ejecucion del presente modificatorio bastara con la firma de las partes, ast como la actualizacion de las polizas
correspondientes para cubrir el nuevo plazo establecido dentro del presente modificatorio.

TERCERO: Los firmantes aceptan fo estipulado dentro del presente modificatorio.
CUARTO: VIGENCIA Y ESTIPULACIONES Todas las clausulas y estipulaciones del contrato no modificadas

por el presente acuerdo, permanecen vigentes con el mismo alcance y contenido.

Para constancia se firma en Manizales, a los veintidos (22) dias del mes de agosto de 2025.

EL CONTRATANTE, EL CONTRATISTA,

ANMPARO SANCHEZ LONDONO GLORIA PATRICIA GAVIRIA OSPINA.
Gerénte General SOFTWITZ S.A.S

INFICALDAS Contratista.

Firma del superviso dei contrato en conocimiento de lo acordado entre las partes.
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(fesional Especializado Sistemas.
Supervisora

Proyectd: Apoyo Juridico- Daniel Alberto Chavarriaga Jiméns e '_ ‘
Reviso: Jefe Oficina Juridica (E)- Maria Liliana Lopez Paiacio.
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