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Sogamoso, 06 de agosto de 2025

Sefores:

ALCALDIA DE SOGAMOSO

Doctor:

CAMILO ANDRES CASTRO MORENO
Secretario de Habitat y Medio Ambiente

ASUNTO: Solicitud de Prérroga al Contrato Interadministrativo No. 20250431

JUAN MANUEL PEREZ FONSECA identificado con cédula de ciudadania No.1.049.602.118, representante
legal de la Empresa de Renovacion e Infraestructura de Sogamoso (ERI S.A.S), en calidad de contratista
dentro del proyecto denominado: : “CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE ADMINISTRACION
DELEGADA DE RECURSOS PARA LA CONSTRUCCION RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLUVIAL Y
DE ACUEDUCTO FASE 1 DE LA VEREDA MONQUIRA SECTOR LA REFORMA DEL MUNICIPIO DE
SOGAMOSO.” y FELIPE ANDRES PEDRAZA ACEVEDO en calidad de supervisor del contrato de
interventoria realizado por la ERI S.A.S en virtud de la administracion encomendada por el Municipio,
manifestamos ante ustedes solicitud de prérroga al contrato No.20250431, por el plazo de (02) MESES,
previa las siguientes:

l. CONSIDERACIONES:

1. Al Contrato Interadministrativo No. 20250431, se establecié fecha de inicio el 25/04/2025 y de
terminacion el 24/08/2025.

2. De conformidad con la delegacién encomendada, la Empresa de Renovacidn e Infraestructura
de Sogamoso adelantd contrato de obra No0.2025024 y contrato de interventoria No.2025025.
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3. Que dentro de los contratos de obra e interventoria anteriormente mencionados, se ha hecho
evidente la necesidad de ampliar el plazo de ejecucion de los mismos, debido a la urgencia de
implementar ajustes y redisefios técnicos que han resultado indispensables durante el
desarrollo del proyecto. Estos ajustes han respondido a condiciones técnicas imprevistas que
buscan optimizar la calidad, funcionalidad y sostenibilidad de la obra que se espera presentar a
la comunidad una vez finalizada la intervencion.

4. Por lo anterior, y en aras de asegurar el desarrollo adecuado de las actividades programadas
dentro del marco técnico, administrativo y contractual del contrato interadministrativo
20250431, se realiza la siguiente:

11.SOLICITUD:

Prorrogar el contrato interadministrativo No.20250431, cuyo objeto corresponde a: “ CONTRATO
INTERADMINISTRATIVO DE ADMINISTRACION DELEGADA DE RECURSOS PARA LA CONSTRUCCION
RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLUVIALY DE ACUEDUCTO FASE 1 DE LA VEREDA MONQUIRA
SECTOR LA REFORMA DEL MUNICIPIO DE SOGAMOSO” por el término de dos (02) meses, contados a
partir del veinticinco (25) de agosto hasta el veinticuatro (24) de octubre de 2025.

Agradecemos su atencién y quedamos atentos a cualquier requerimiento adicional para el tramite
correspondiente.

Cordialmente,
vy [ ——

FELIPE ANDRES PEDRAZA ACEVEDO
Director de Operaciones

REVISO: Juan Manuel Pérez Fonseca
PROYECTO: Felipe Andrés Pedraza Acevedo
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