
JORES INGENIERIA LTDA 
Nit: 804017661-1 

 
Cali, 26 de Agosto de 2025 JORES-HUI-030I-25 

 
Señores 
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS –INVIAS 
TERRITORIAL HUILA 
JESUS EDUARDO RINCON SILVA 
Director Territorial Huila 

 
Referencia: Contrato No. 1510 de 2022 

INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MANTENIMIENTO 
Y MEJORAMIENTO DE VIAS TERCIARIAS EN JURISDICCION DEL DEPARTAMENTO DEL HUILA 
PRIORIZADAS EN EL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO 1604 DE 2020 

 
Asunto: SOLICITUD AMPLIACION No. 2 A LA SUSPENSIÓN No. 9 AL CONTRATO 

INTERVENTORÍA No.1510 DE 2022. 

Respetados Señores: 
 

Dado que el contrato de interventoría No. 1510 de 2022 suscrito por INVIAS depende del contrato 
de obra No. 1128 de 2023 suscrito por la Gobernación del Huila, y teniendo en cuenta que la 
Gobernación del Huila amplio la suspensión del contrato de obra 1128 de 2023.  

Por lo anterior se hace necesario la ampliación 2 a la suspensión No. 9 del contrato de 
interventoría No. 1510 de 20222 por un periodo igual al tiempo de suspensión del contrato de 
obra 1128 de 2023, es decir hasta el 10 de septiembre de 2025 con reinicio el 11 de septiembre 
de 2025.  

Con base en lo anterior, adjuntamos el Formato MEPI de la Ampliación a la suspensión para su 
revisión y/o aprobación y posterior trámite en la plataforma secop2. 

 

Atte, 
 
 
 
 

JORGE ARMANDO ESTEBAN PARADA 
Director de Interventoría 
Celular: 3164025247-3164292554 
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