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TPD2782-053-25. Reporte ejecución 052025(01-25) Contrato 2025-2782

Cl 35 7 25 OF 1501 (D.C./BOGOTA)

 / 

TPD2782-053-25. Reporte ejecución 052025(01-25) Contrato 2025-2782



Contrato Postes <postes@tpdingenieria.com>

TPD2782-053-25. Reporte ejecución 052025(01-25) Contrato 2025-2782
1 mensaje

Contrato Postes <postes@tpdingenieria.com> 27 de mayo de 2025, 8:30
Para: sem-correspondencia@redtic.com.co
Cc: Oscar Rodríguez <o.rodriguez@tpdingenieria.com>, Alfredo Ardila <a.ardila@tpdingenieria.com>, SST TPD Ingeniería
<sst@tpdingenieria.com>

Buenos días.
Se remite lo anunciado para los fines pertinentes.
Cordialmente,

--
Alfredo Ardila Ariza, Ing. Ms.C.
Director de Obra
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Bogotá D.C., 27 de mayo de 2025 
 

 TPD2782-053-25 
 
Señores 
CONSORCIO MOVILIDAD CAPITAL 
Atn.: Ing. Valentín Eduardo Barajas Santos 
Director Interventoría  
Ciudad 
 
 
Referencia: Contrato 2025-2782. EXPANSIÓN Y MANTENIMIENTO AL SISTEMA DE 
SEMAFORIZACIÓN DE BOGOTÁ D.C., Lote: 3 
 
Asunto: Reporte ejecución 052025(01-25)  
 
 
Respetados señores: 
 
Atentamente nos permitimos remitir el reporte de ejecución correspondiente a las 
actividades realizadas entre el 1 de mayo de 2025 y 25 de mayo de 2025. 
 
De antemano agradecemos su atención y quedamos a la espera de sus comentarios. 
 
 
Sin otro particular, 
 
 
 
 
 

 
Ing. ALFREDO ARDILA ARIZA  

Representante Legal 
 

 
Se adjunta lo anunciado en archivo TPD-F-PCO2782-15 REPORTE EJECUCION SEMANAL - 
ACUMULADO DEL 1 DE MAYO AL 25 DE MAYO DE 2025 
 
 
CC/ Ing. Iván Leonardo Ávila Bernal  

Subdirección de Semaforización 
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