
Marque "x"

CUMPLIÓ X INCUMPLIÓ

TIEMPO (DIAS/MESES) DESDE HASTA

1 11 de julio de 2025

OBSERVACIONES DE LA 

INTERVENTORIA SOBRE 

EL ACABADO A LAS 

OBRAS EJECUTADAS

Valor ($) %

24 días 14/07/2025 15/08/2025

VALOR ACTUAL 5.294.265.346,00$                                                                                                                                                                            

VALOR INICIAL DEL 

CONTRATO

15 de agosto de 2025

4.215.768.946,00$                                                                                                                                                                            

FECHA DE INICIO DEL 

CONTRATO
17 de enero de 2025

SUSPENSIONES Y 

AMPLIACIÓN DE 

SUSPENSIÓN

NRO FECHA TIEMPO (DIAS/MESES) DESDE HASTA

PRORROGAS

NRO FECHA

ESTADO GENERAL DE 

LAS OBRAS

INTERVENTOR

SUPERVISOR

TRANSPORTES ESPECIALES NUEVA ERA SAS

VALOR ANTICIPO

FECHA DE TERMINACIÓN 

ACTUAL DEL CONTRATO

Vías

ADICIONES EN CUANTIA

 NRO  FECHA  VALOR 

1  11 de julio de 2025  $                                  1.078.496.400,00 

Otros

Parques 

Saneamiento

Estabilidad

Observaciones

FECHA

ALCALDÍA DE MANIZALES

PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA LA GESTIÓN INSTITUCIONAL

ACTA DE RECIBO FINAL PARA CONTRATOS Y/O CONVENIOS

(SI ES CONSORCIO INDIQUE QUIENES LO COMPONEN)

JUAN DAVID LONDOÑO GIRALDO

21 de agosto de 2025

2501150218

TRANSPORTE ESCOLAR FOCALIZADO EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES URBANAS Y RURALES, Y EN 

AQUELLAS QUE TIENEN RUTAS HACIA LA ZONA RURAL DE LA CIUDAD DE MANIZALES, PARA EL AÑO 2025, 

TENDIENTE A IMPULSAR EL ACCESO Y LA PERMANENCIA DENTRO DEL SISTEMA EDUCATIVO DE LA POBLACIÓN EN 

EDAD ESCOLAR

PSI-SJM-FR 041

Estado Vigente

Versión 03

CONTRATISTA

LOCALIZACIÓN DEL 

PROYECTO

PLAZO DE EJECUCIÓN 

INICIAL DEL CONTRATO
A partir de la suscripción del acta de inicio, previa a aprobación de las garantías exigidas y hasta el 11 de julio del año 2025.

NOTA:  Por favor obtener 2 copias de esta Acta, una (1) para el expediente del contrato en la Secretaria Juridica y otra (1) para la orden de pago que 

reposa en Tesoreria.

CONTRATO №

OBJETO

La presente acta se suscribe con el fin de dejar constancia sobre la finalización del plazo contractual y el recibo de las obras ejecutadas, lo cual no 

releva al contratista ni al interventor de sus responsabilidades y obligaciones establecidas en el contrato y las normas legales vigentes. El 

contratista deberá allegar la presente acta  a la compañía aseguradora con el fin de que se expida la garantía de estabilidad y calidad de la obra

Se deja constancia de que las cantidades finales de obra serán las estipuladas en el balance de obra presente en la liquidación del contrato, la cual 

deberá ser enviada  de igual forma por el contratista a la compañía aseguradora para efectos de notificación y actualización del amparo de 

estabilidad y calidad de la obra, si es del caso.

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las 

funciones y/o obligaciones desempeñadas por cada uno de los mismos, de acuerdo con la normatividad vigente, en Manizales, a los 21 dias del 

mes de agosto de 2025

CONTRATISTAINTERVENTOR/SUPERVISOR

CUANTIA VALOR DEL CONTRATO

INFORMACIÓN POLIZA DE 

ESTABILIDAD

TERMINO DE DURACIÓN

En caso de que sea de Obra Pública, diligencie este espacio :     TIPO DE OBRA

Educación

Acción Comunal

Cuales 


