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CONTRATO No. 4600103788 de 2025  

PERIODO DE VERIFICACIÓN: 1 al 31 de julio de 2025   

FECHA DE ELABORACIÓN DEL INFORME: 28 de agosto de 2025  

 

  
 

CONTRATANTE:  

DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E  

INNOVACIÓN DE MEDELLÍN – SECRETARÍA DE  

SUMINISTROS  

  

CONTRATISTA:   SOCIEDAD DE MEJORAS PÚBLICAS DE MEDELLÍN  

NIT:   
890.904.141-1  

  REPRESENTANTE LEGAL:    LUIS FERNANDO OJALVO PRIETO 

CÉDULA DEL      70.050.050 

REPRESENTANTE LEGAL:  

OBJETO:  “PRESTAR EL SERVICIO DEL INGRESO Y DISFRUTE  

AL PARQUE DE LA CONSERVACIÓN.”  

 

VALOR INICIAL:  DIEZ  MILLONES  DE  PESOS  M/L  ($10.000.000)  

EXCLUIDO DE IVA  

ADICIONES:  
CINCO  MILLONES  DE  PESOS  M/L  ($5.000.000)  

EXCLUIDO DE IVA  

DURACIÓN INICIAL:  ONCE (11) MESES  

AMPLIACIONES:  NO SE HAN PRESENTADO AMPLIACIONES  

SUSPENSIONES:  NO SE HAN PRESENTADO SUSPENSIONES  

FECHA DE INICIO:  

  

SEIS DE FEBRERO DE DOS MIL VEINTICINCO  

(06/02/2025)  

 

FECHA DE TERMINACIÓN: 

TREINTA Y UNO DE DICIEMBRE DE DOS MIL 

VEINTICINCO (31/12/2025) 
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Con el objeto de describir el seguimiento realizado a la ejecución del contrato 4600103788 

de 2025,  se presenta el Informe parcial de Supervisión del contrato de la referencia, con 

fundamento en la Ley 80 de 28 de julio de 1993, 

https://www.medellin.gov.co/normograma/docs/astrea/docs/ley_0080_1993.htm, Ley 1150  

de  16  de  julio  de  

https://www.medellin.gov.co/normograma/docs/astrea/docs/ley_1150_2007.htm,  

2007,  

Ley  1474  de  12  de  julio  de  2011,  

https://www.medellin.gov.co/normograma/docs/astrea/docs/ley_1474_2011.htm,  Decreto  

1082  de  26  de  mayo  de  2015,  

https://www.medellin.gov.co/normograma/docs/astrea/docs/decreto_1082_2015.htm,  

Decreto  Municipal  0835  de  2021  (Manual  de  Contratación)  

https://www.medellin.gov.co/normograma/docs/astrea/docs/D_ALCAMED_0835_2021.htm 
Decreto 0361 de 2024, Decreto 0431 de 2024 (Delegaciones en materias contractuales), y 
demás normas que regulan la materia, previos los siguientes ítems:  
  

 

1. INFORME TÉCNICO DEL CONTRATO:  

  

• Seguimiento al cumplimiento parcial del objeto y alcance del contrato.  

  

El contratista viene dando cumplimiento al objeto y alcance del contrato con la entrega 

de las entradas y el disfrute a los servidores y su grupo familiar al parque de la 

conservación, durante el mes de abril como se relaciona:  

 

Objeto:  “Prestar el servicio del ingreso y disfrute al Parque de la Conservación.”  

Alcance:  “Prestar el servicio del ingreso y disfrute al Parque de la Conservación.”, en el marco 
del Plan de Bienestar e incentivos del Distrito Especial de Ciencia, Tecnología e 
Innovación de Medellín, para los siguientes beneficiarios:   
·Todos los servidores públicos, con vinculación en carrera administrativa, libre 
nombramiento y remoción incluyendo los gerentes públicos y los provisionales.   
·Trabajadores oficiales.   
·Educadores vinculados con recursos propios de la entidad.  
·Personal administrativo de las instituciones educativas que hacen parte del Distrito de 
Medellín y su grupo familiar.   
·Jubilados por el Distrito Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación de Medellín.  

Descripción  Tarifa   Cantidad  TOTAL  

Niños  $ 22.000  13   $ 286.000 

Adultos   $ 30.000  24  $ 720.000 

Total  $1.006.000 

 

• Seguimiento al cumplimiento parcial de los requerimientos y especificaciones 

técnicas establecidas.   

https://www.medellin.gov.co/normograma/docs/astrea/docs/ley_0080_1993.htm
https://www.medellin.gov.co/normograma/docs/astrea/docs/ley_0080_1993.htm
https://www.medellin.gov.co/normograma/docs/astrea/docs/ley_1150_2007.htm
https://www.medellin.gov.co/normograma/docs/astrea/docs/ley_1150_2007.htm
https://www.medellin.gov.co/normograma/docs/astrea/docs/ley_1474_2011.htm
https://www.medellin.gov.co/normograma/docs/astrea/docs/ley_1474_2011.htm
https://www.medellin.gov.co/normograma/docs/astrea/docs/decreto_1082_2015.htm
https://www.medellin.gov.co/normograma/docs/astrea/docs/decreto_1082_2015.htm
https://www.medellin.gov.co/normograma/docs/astrea/docs/D_ALCAMED_0835_2021.htm
https://www.medellin.gov.co/normograma/docs/astrea/docs/D_ALCAMED_0835_2021.htm
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ESPECIFICACIONES TÉCNICAS  SEGUIMIENTO DEL PERIODO  

El parque ha dispuesto personal 
para atender:  
  

• En el desarrollo del objeto 

contractual, SOCIEDAD DE 

MEJORAS PÚBLICAS DE 

MEDELLÍN en su espacio 

(Parque de la Conservación) 

deberá estar en condiciones de 

permitir el ingreso atendiendo a 

los siguientes espacios: Parque 

de la Conservación. 
 

visita  al  Aviario,  
Mariposario, y un Módulo de 

especies exóticas con potencial 

invasor 

 

• El parque estará en la 
capacidad de permitir el ingreso 
del servidor y su grupo familiar 
acreditado, en los días y 
horarios en los cuales funcione 
el parque.  

 

Horarios de atención: horario de 
atención es de martes a 
domingos, incluyendo todos los 
días festivos. Si el lunes es 
festivo, el Parque no estará  
abierto el martes  

  

• Validar el documento de 
identidad del vinculado y 
documento original de identidad 
del beneficiario según el caso 
(Cédula, Tarjeta de identidad o 

  Se atendieron 37 usuarios (entre adultos y niños) dentro del horario 
establecido por el parque y bajo las condiciones técnicas del contrato.  
  

  Se registraron los usuarios, previa presentación del documento de 
identidad y la validación de éstos.  
 

Tarifa  Niños  Adultos  Total 

usuarios   
 Total en 

COP   
Mes  $22.000  $30.000  

Febrero  7  23  30  $844.000   

Marzo 
13  79  92  $2.656.000 

abril 
15 33 48 

$1.320.000 

Mayo 
13 28 41 

$1.126.000 

Junio 
27 71 98 

$2.724.000 

Julio 
24 13 37 

$1,006,000. 

 

 

  Se garantizó el cobro de la tarifa de acuerdo con la propuesta 

contractual:  
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Registro Civil) y registrarlos en 
las planillas, en las cuales 
constará la firma del servidor y 
beneficiario.  

  

• Tener registrado y actualizado 
su grupo familiar en la 
plataforma dispuesta por el 
Distrito de Medellín.  
 

• En el desarrollo del objeto 
contractual, SOCIEDAD DE 
MEJORAS PÚBLICAS DE 
MEDELLÍN, garantizará la 
aplicación de la tarifa ofertada 
en la propuesta comercial. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
• Seguimiento al cumplimiento de las obligaciones del contratista y del contratante 

establecidas en el contrato.  

  

Reporte del cumplimiento de las obligaciones por parte de la Sociedad de Mejoras Públicas 

de Medellín:  

   
OBLIGACIONES CONTRACTUALES  SEGUIMIENTO DEL PERIODO  
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1. La Sociedad de Mejoras Públicas verificará y 

registrará en la plataforma propia, la base de 

datos actualizada los servidores públicos 

vinculados del Distrito Especial de Ciencia, 

Tecnología e Innovación de Medellín y su grupo 

familiar; de acuerdo con la información remitida 

periódicamente que dé cuenta de las 

novedades de ingreso, actualización y retiro de 

servidores y/o de grupo familiar.  

Durante el periodo de ejecución reportado, se registró el ingreso 
de 48 usuarios los cuales correspondieron a servidores y grupo 
familiar acreditado; todos ellos de acuerdo con la base de datos 
remitida al inicio del contrato y para el mes de ejecución.  
  

• 24 ingresos adultos  
• 13 ingresos niños  

2. La Sociedad de Mejoras Públicas debe 

disponer de material publicitario para la 

promoción del contrato y sus beneficios en la 

entidad, según requerimiento de la supervisión 

del contrato.  

No se requirió publicidad para el periodo reportado, la difusión se 

realizó a través del boletín “Al día” del Distrito  

3. La Sociedad de Mejoras Públicas debe 

garantizar el ingreso y prestar el servicio en los 

horarios y días establecidos de atención al 

público, para los servidores y grupo familiar 

beneficiario.  

Se atendieron 37 usuarios entre adultos y niños dentro del horario 

establecido por el parque y bajo las condiciones técnicas del 

contrato.  

4. La Sociedad de Mejoras Públicas debe 

verificar previo al ingreso, mediante documento 

de identidad del vinculado y documento de 

identidad del beneficiario, del programa 

Cityparquiando del Distrito Especial de Ciencia, 

Tecnología e Innovación de Medellín.  

Se realizó la validación de los usuarios atendidos previa 
presentación del documento de identidad.  
  

5. La Sociedad de Mejoras Públicas debe 

Cumplir con el objeto del Contrato y según el 

alcance del mismo, en los términos y 

condiciones acordadas y la propuesta 

presentada.  

Se dio cumplimiento en los términos y especificaciones del contrato 

como se relaciona al inicio del informe.  

6. La Sociedad de Mejoras Públicas debe 
Nombrar un enlace que presente los informes 
de ejecución de contrato, y reunirse con el 
supervisor del contrato cuando esto lo requiera.   

Se nombró a Mariana Colorado (Asistente de Mercadeo) como la 

delegada para la supervisión.  

7. La Sociedad de Mejoras Públicas debe 

realizar las gestiones necesarias para el 

cumplimiento de los requisitos de ejecución del 

El contratista viene dado cumplimiento de los requisitos de 

ejecución del contrato, no se han requerido modificaciones al 

contrato.  
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contrato, así como sus modificaciones, 

adiciones, prorrogas y asumir los costos de 

éstas.   

8. La Sociedad de Mejoras Públicas debe 

informar oportunamente al supervisor cuando 

sobrevenga alguna de las inhabilidades o 

incompatibilidades previstas en la constitución 

y en la ley.   

En el periodo de informe no se han presentado inhabilidades o 

incompatibilidades.  

9. La Sociedad de Mejoras Públicas debe 

facilitar la labor de la supervisión dando 

respuesta oportuna a las observaciones o 

requerimientos que se realicen.   

Se dio respuesta oportuna a las solicitudes realizadas desde la 

supervisión.  

 10.  La  Sociedad  de  Mejoras  
Públicas debe mantener indemne al Distrito 

Especial de Ciencia Tecnología e Innovación 

de Medellín frente a cualquier reclamación que 

resultare del cumplimiento de las obligaciones 

contractuales o las relacionadas con el objeto 

del contrato.   

No se presentaron reclamaciones durante el periodo del informe.  

 11.  La  Sociedad  de  Mejoras  
Públicas debe atender las quejas, solicitudes, 

peticiones y reclamos presentados por los 

servidores y su grupo familiar beneficiario de 

manera íntegra y oportuna.   

En el periodo del informe no se presentaron reclamaciones.  

 12.  La  Sociedad  de  Mejoras  
Públicas debe contar con personal capacitado 

y acreditado en atención de emergencias y 

primeros auxilios; así, como tener disponible 

los insumos necesarios para la atención de 

emergencia en los diferentes parques.   

Se presenta documento denominado Plan de Prevención, 

Preparación y Respuesta ante Emergencia de la Sociedad de 

Mejoras Públicas de Medellín, sede Parque de la Conservación; la 

cual contempla el compromiso para las labores de prevención y 

atención de emergencias al interior de las instalaciones del 

Parque, documento que reposa en las instalaciones del Parque y 

publicado en la plataforma SECOP II. Vigencia 2024-2025  

 13.  La  Sociedad  de  Mejoras  
Públicas debe implementar la Guía de eventos 
sostenibles de la  
Alcaldía de Medellín.   

El contratista aportó el Plan de Gestión Ambiental y el seguimiento 
que realizan a los componentes de importancia ambiental, entre 
los que se encuentran: agua, energía, residuos, aire dando 
cumplimiento a los lineamientos de la Guía de Eventos Sostenibles  
  

14. La Sociedad de Mejoras Públicas debe 
adoptar los protocolos de bioseguridad que 
Decrete el Gobierno Nacional o  
Distrital.   

Para el año 2025 no hay protocolos de bioseguridad que se deba 

cumplir.  



  

Página 7 de 14  
__________________________________________________________________________  

Centro Administrativo Distrital – CAD – Calle 44 No. 52 – 165  
Línea Única de Atención a la Ciudadanía 

44 44 144 www.medellin.gov.co 
Medellín - Colombia  

  

   

Cód. FO-GECO-006  Formato  
FO-GECO- Informe Parcial de Supervisión 

y/o Interventoría    

          
Versión 16  

   

15. El contratista se obliga a implementar una 

política ambiental o de disposición de residuos 

sólidos dentro de los parques.   

El contratista remite Política del Sistema de Gestión Ambiental, por 
medio de la cual se adopta la Política y Objetivos del Sistema de 
Gestión Ambiental (SGA) del Parque de la Conservación (PDC). 
Se reporta su cumplimiento en el numeral 13.  
  

 16.  La  Sociedad  de  Mejoras  
Públicas debe hacer las alertas con mínimo un 

mes, cuando el presupuesto esté a punto de 

terminar antes de tiempo por gran demanda de 

ingresos, para que el supervisor informar a los 

servidores de la terminación del contrato, de lo 

contrario La Sociedad de Mejoras Públicas 

deberá asumir los costos de los ingresos que 

puedan sobrepasar el presupuesto oficial del 

contrato.   

Para el periodo reportado, se realizó una adición al contrato,  
para lo cual el contratista entrego los documentos necesarios.   

 

17. La Sociedad de Mejoras Públicas se obliga 

a cumplir el anexo técnico y por ende la 

propuesta presentada y aceptada por 

Administración Distrital.  

Se dio cumplimiento en los términos y especificaciones del 

contrato.  

 OBLIGACIONES  DEL  
CONTRATISTA REFERENTE AL 
CUMPLIMIENTO DEL SISTEMA DE 
GESTIÓN DE LA SEGURIDAD  
Y SALUD EN EL TRABAJO (SG- 
SST): (EDITABLE)   
El contratista debe cumplir las disposiciones 
contempladas en el Decreto 1072 de 2015 y la 
Resolución 0312 de 2019 y las demás 
disposiciones vigentes en materia de 
Seguridad Social y Seguridad y Salud en el 
Trabajo.  
Esta obligación será verificada por los 
supervisores o interventores según aplique, 
con los siguientes documentos:   
1. La Autoevaluación del SGSST o 
autoevaluaciones del año en curso. Conforme 
a los resultados de la autoevaluación que 
aporte el contratista, éste asume unas 
obligaciones que están expresas en el artículo 
28 Resolución 0312 de 2019, las cuales serán 
verificadas por el supervisor según sea el caso.   
  

Se da cumplimiento.  

  
Se verifica el avance en el sistema, según informe del Ministerio, 
se deja como anexo al informe. Sistema con calificación del 90,75%  

 
  
El contratista cuenta con PLAN DE TRABAJO ANUAL DEL SG-

SST para la presente vigencia.  



  

Página 8 de 14  
__________________________________________________________________________  

Centro Administrativo Distrital – CAD – Calle 44 No. 52 – 165  
Línea Única de Atención a la Ciudadanía 

44 44 144 www.medellin.gov.co 
Medellín - Colombia  

  

   

Cód. FO-GECO-006  Formato  
FO-GECO- Informe Parcial de Supervisión 

y/o Interventoría    

          
Versión 16  

   

2. Plan de Trabajo del SG-SST acorde a la 
autoevaluación o autoevaluaciones del año en 
curso.   
  
3. En los contratos donde el contratista 
deba dotar de elementos de protección personal, 
el supervisor debe constatar en campo dicha 
obligación, y solicitar al contratista formato de 
entrega de los elementos de protección personal 
que lleve la firma de los trabajadores que están 
prestando sus servicios en el DISTRITO  
ESPECIAL  DE  CIENCIA,  
TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DE MEDELLÍN, 
dejando todas las evidencias en el informe 
parcial de supervisión, y debe ser revisada en 
cada pago.   

  

 

  

• Reporte del cumplimiento de las obligaciones por parte del Distrito:  
 

1. Divulgar entre sus servidores públicos el 

servicio ofrecido.  
Se divulgó a través del boletín “Al día”  

2. Garantizar el servicio de consulta en línea 

de parques del usuario y sus beneficiarios 

para el control de ingreso.  

Se remitieron las bases de datos para el registro y 

consulta de usuarios  

3. Suministrar las bases de datos del personal 

en Excel como plan B, si la consulta en línea 

tuviese problemas.  

Se remitieron las bases de datos actualizadas del servidor 

y grupo familiar acreditado.  

4. Cancelar al Contratista el valor del contrato, 

de acuerdo con la forma de pago establecida.  
Se tramita el pago de la factura por concepto de ingresos 

del periodo.  

5. Asignar Supervisor para vigilar el desarrollo 

y ejecución del contrato.  
Se asignó supervisor principal y suplente mediante 

comunicado del 5 de mayo de 2025  

6. Suministrar la información que requiera EL 

CONTRATISTA en ocasión a la ejecución del 

contrato.  

Se remitió al inicio del contrato la información 

correspondiente a fechas de recepción de informes y 

documentos para pago  

7. Apoyo y acompañamiento durante la 

ejecución del contrato.  
Se dio cumplimiento en el periodo del informe por medio 

de la supervisora designada  

8. Verificar el cumplimiento del pago de 

salarios, honorarios y demás obligaciones 

laborales, así como los aportes del Sistema de 

Seguridad Social Integral, conforme a lo 

señalado en el artículo 50 de la Ley 789 de 

2002 y normas complementarias.  

Se validó el certificado emitido por el Revisor Fiscal que 

fue remitido por el parque   
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9. Verificar el cumplimiento del protocolo de 

bioseguridad registrado y aprobado por la ARL 

del contratista, cuando aplique.  

Para el año 2025 no existe obligación del protocolo de 

bioseguridad  

10. Validar por intermedio de la supervisión, el 

ingreso efectivo de los servidores que 

Ingresan a los parques, a través de reportes y 

validación aleatoria.  

Se realizó validación aleatoria del ingreso de servidores 

en el mes de verificación.  

  

• Registro de entrega de productos e informes por parte del contratista.  
  

El contratista hace entrega del informe donde se relacionan los servidores atendidos y su 

grupo familiar:  

  

Informe Periodo  Fecha Informe  

06 al 28 de febrero de 2025  Marzo 03 de 2025  

1 al 31 de marzo de 2025  Abril 02 de 2025  

1 al 30 de abril de 2025 5 de mayo de 2025 

1 al 31 de mayo de 2025 6 de junio de 2025 

1 al 30 de junio de 2025 8 de julio de 2025 

1 al 31 de julio de 2025 13 de agosto de 2025 

  
• Porcentaje de ejecución física del contrato.   

  

El porcentaje de ejecución para el mes de julio es del 92,02% (calculado sobre una base 

total de 376 entradas (entre niños y adultos) de acuerdo con el valor del contrato  

  

PROMEDIO ENTRADAS PROPUESTA 

ECONOMICA  

DETALLE  VLR UNIT  CANT.  VLR TOTAL  

Niños  $22.000   160     $3.520.000   

Adultos  $30.000   216     $6.480.000   

    376   $10.000.000   

  

• Seguimiento al cumplimiento del Plan de Acción del proyecto asociado a este 

contrato, en el marco del Plan de Desarrollo:  

  

Los recursos destinados para la ejecución del presente contrato fueron de funcionamiento, 

por ende, no está asociado a un indicador del plan de desarrollo. Sin embargo, da 

cumplimiento al Plan de Bienestar y Plan de Gobierno 2024-2027.  
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• Cumplimiento de las obligaciones a cargo del contratista en materia de impuestos 

y contribuciones aplicables al respectivo contrato:  

  

Descripción Indicador  Valor Retención  

Estampilla Universidad de Antioquia  $38.500 

Retención ICA 1.8*1000 Acuerdo 93/2023  $7.000  

Ded.Estampo. Just Familiar 2% Acuerdo 93  $22.520. 

Ded.Estamp.Pro Innovación 1% acuerdo 93  $11.260 

Total general  $79.280 

  

 

Retenciones al mes de julio acumuladas: 

 

Descripción Indicador  Valor Retención  

Estampilla Universidad de Antioquia  $86700 

Retención ICA 1.8*1000 Acuerdo 93/2023  $16000  

Ded.Estampo. Just Familiar 2% Acuerdo 93  $118920 

Ded.Estamp.Pro Innovación 1% acuerdo 93  $59460 

Total general  $281080 

 

  
2. INFORME ADMINISTRATIVO:   

  

• Verificación de las novedades del personal y del pago de aportes al Sistema de 

Seguridad Social Integral.   

  

Fecha del 

Documento   

Fechas de cobertura de la certificación del 
pago realizado al Sistema de Seguridad  

Social Integral   

Relación de los datos de quien firma el 
documento (Firmado por el Revisor  

Fiscal o Representante Legal)  

03/03/2025  1 al 28 de febrero de 2025  
RAFAEL ENRIQUE BARRIOS OVIEDO  
Revisor Fiscal Suplente TP 186066-T   

C.C 1.082.874.287  

01/04/2025  1 al 31 de marzo de 2025  
RAFAEL ENRIQUE BARRIOS OVIEDO  
Revisor Fiscal Suplente TP 186066-T   

C.C 1.082.874.287  

12/05/2025 1 al 30 de abril 2025 

RAÚL ALBERTO MENCO VARGAS 
Revisor Fiscal TP 66200-T   

C.C 19.872.348 

09/06/2025 1 al 31 de mayo de 2025 

RAÚL ALBERTO MENCO VARGAS 
Revisor Fiscal TP 66200-T   

C.C 19.872.348 
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09/07/2025 1 al 30 de junio 

RAÚL ALBERTO MENCO VARGAS 
Revisor Fiscal TP 66200-T   

C.C 19.872.348 

13/08/2025 1 al 31 de julio 

RAÚL ALBERTO MENCO VARGAS 
Revisor Fiscal TP 66200-T   

C.C 19.872.348 

  
• Informe de verificación del cumplimiento de las responsabilidades del contratista 

frente a la subcontratación autorizada por el Distrito Especial de Ciencia, 

Tecnología e Innovación de Medellín.  

  

El contratista presta el servicio con su propio personal, no ha requerido subcontratación.  

  

• Informe de la gestión realizada para el registro y marcación de los bienes 

adquiridos en el contrato y que son objeto de marcación:   

  

Con el presente contrato no se adquieren bienes objeto de marcación.  

  

• Informe de las modificaciones realizadas al contrato.  

  

 El 5 de marzo de 2025 se realizó modificación técnica al formulario 2) “Condiciones” 

configuración financiera - configuraciones generales para acceder correctamente al plan de 

pagos ya que no se encontraba activo. Esta modificación no cambió las condiciones 

contractuales; por tanto, no se hizo necesaria la modificación de pólizas  
 
 

MODIFICACION 01: ADICIÓN Nro.01: POR VALOR DE CINCO MILLONES DE PESOS 
M.L. ($5.000.000) EQUIVALENTE AL 50% Y A 3,51 SMMLV DEL VALOR INICIAL DEL 
CONTRATO  

 

• Relación de las ausencias temporales o definitivas y redesignaciones de 
supervisión.  

  

La supervisión inicialmente estuvo a cargo de Paula Andrea Orrego Sánchez, designada 

como tal el 05 de febrero de 2025 y que fue ejercida hasta el 14 de abril. 

  

• Informe de la materialización de riesgos y su mitigación.   

  

A la fecha de corte del informe no se han materializado riesgos.  

  

• Informe de la gestión realizada de contratos de comodato  

 

Este contrato no es de comodato. 
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• Evaluación al contratista   

 

 
 

•  Informe sobre si fue auditado el contrato, por parte de los entes de control o por 

la Secretaría de Evaluación y Control y sus resultados.   

  

El presente contrato no ha sido Auditado.  

  

3. INFORME FINANCIERO Y CONTABLE:  

  

• Relación de la Imputación del gasto   

  

Fondos  
Centro 

Gestor  
Posición 

Presupuestal  
Proyecto  CDP  

Solicitud de 

Pedido  
Registro 

Presupuestal  

  (Pospre)    (Solpedido)  (Pedido)  

110000125  70600000  212020200900  1000000  4000119761  50100913  4700056017  

  
• Información de reservas o cambios presupuestales.  

  

No se han requerido reservas o cambios presupuestales.   

  

• Relación de los pagos realizados:  
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• Informe de ejecución financiera del contrato por proyectos:  

  
Contrato  Registro  

Presupuestal  
(Pedido)  

Grupo 
de  
compr 
as  

Denominaci 

ón Grupo de 

Compras  

Proyecto  Nombre 

Proyecto  
Valor proyecto 

por pedido  
Valor 

Facturado 

por proyecto 

del pedido  

Saldo por 

proyecto del 

pedido  

4600103788  4700056017  234  Gest Hum 

yServ Ciu  
1000000  Programa 

de gastos  
$10.000.000  $8.670.000 $1.330.000 

4600103788 4700056337 234 Gest Hum 

yServ Ciu  

1000000  Programa 

de gastos  

$5.000.000 $0 $5.000.000 

  

• Resumen de la ejecución de los recursos:  

  
Valor del Contrato  $10.000.000  

Adiciones  $5.000.000  

Total valor del contrato más adiciones  $10.000.000  

Pagos Realizados (Acumulado)  $8.670.000  

Pago autorizado del mes de julio  $1.006.000  

Porcentaje de ejecución financiera  57,80%  

  

• Informe de ejecución del contrato:  

  

CONCEPTO  VLR UNIT.  CANT.  VLR TOTAL  

NIÑOS  $ 22.000         88   $ 1.936.000 

ADULTOS  $ 30.000        258   $ 7.740.000 

TOTAL           346   $ 9.676.000 

  

 

4. INFORME JURÍDICO:  

  

• El debido proceso sancionatorio, derecho de contradicción:   

 Durante el periodo de ejecución reportado en el presente informe, no se han presentado 

reclamaciones, controversias ni acuerdos entre las partes.   

  

No. Pedido  
No. 

Factura  
Fecha de 

Contabilización  
No. Recibo a 

Satisfacción  
Valor 

Facturado  
4700056017  PDC2272  6/03/2025  5000755479  $       844.000  
4700056017 PDC2476 8/04/2025 5000757926 $      2.656.000 

4700056017 PDC2520 16/05/2025 5000760675 $      1.320.000 

4700056017 PDC2763 14/06/2025 5000763384 $      1.126.000 

4700056017 PDC2797 10/07/2025 5000765709 $      2.724.000 
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• Relación del soporte de multas, sanciones, cláusula penal, declaración de la caducidad 

o incumplimiento,   

  

Durante el periodo de ejecución reportado en el presente informe no se han presentado 

multas ni sanciones.   

  

• Estado de las garantías del contrato y sus respectivas ampliaciones:   

  

Nombre 

Aseguradora  N° Póliza  Tipo de  
Amparo  

Cobertura de la Póliza  Fecha de  
Aprobación 

de la Garantía  

Valor  
Amparado  

Desde  Hasta  

SEGUROS 

MUNDIAL  
CSU- 

100000537  
Calidad   06/02/025  23/06/2026   05/02/2025   $1.000.000  

Cumplimiento   06/02/025 23/06/2026   05/02/2025   $1.000.000  

SEGUROS 

MUNDIAL  
CSU- 

100000109  

Responsabilidad  
Civil  

Extracontractual  
 06/02/025 23/06/2026   05/02/2025   $284.700.000  

 Modificación 01: adición  

SEGUROS 

MUNDIAL  
CSU- 

100000537  
Calidad   31/07/025  23/06/2026   26/08/2025   $ 1.500.000  

Cumplimiento    31/07/025 23/06/2026   26/08/2025  $ 1.500.000  

 

• (otros aspectos relevantes)  

  

Una vez evidenciado el avance técnico, administrativo, financiero y jurídico señalado en el 

contrato, el suscrito Supervisor autoriza el pago parcial del periodo reportado por valor de 

$1.006.000. 

  

Atentamente,  

  
ANGELA MARIA HENAO ZEA           

 
ELABORÓ  REVISÓ  

  

 
Angela Maria Henao Zea 
Supervisora Suplente 
  

  

 

 

Leidy Johana López Tabares 

 Apoyo Jurídico  

Subsecretaria de Ejecución de Contratación 

 
 Paulina Hernández Castañeda  

Apoyo Financiero y Contable  

Subsecretaria de Ejecución de Contratación 

  


