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INTRODUCCIÓN 
 
La Secretaría de Educación del Distrito, en adelante la “Entidad”, pone a disposición de los 
interesados el Pliego de Condiciones para la selección del Contratista encargado de ejecutar el 
Contrato de obra pública para “ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y 
MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE 
EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE 
PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS 
PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE 
LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS 
SEDES ADMINISTRATIVAS” en adelante el “Contrato”.  

Los Documentos del Proceso, que incluyen los estudios y documentos previos, el estudio del sector, 
así como cualquiera de sus Anexos, están a disposición del público en el Sistema Electrónico de 
Contratación Pública –SECOP–.  

La selección del Contratista se realizará a través del Proceso de Contratación SED-LP-OP-DCCEE-
012-2025 

La Entidad evaluará las ofertas con base en las reglas establecidas en el Pliego de Condiciones y 
en la normativa aplicable. 

El uso de los Documentos Tipo no exime a la Entidad Estatal de la obligación que le asiste de aplicar 
la normativa y la jurisprudencia al Proceso de Contratación, así como de dar cumplimiento a lo 
ordenado por sentencia judicial.  

La Entidad no podrá modificar los Formatos, Anexos, Matrices y Formularios, ni solicitar soportes o 
requisitos adicionales a los establecidos en el Documento Tipo  

Todas las personas y organizaciones interesadas en hacer control social al Proceso de Contratación, 
en cualquiera de sus fases o etapas pueden presentar las recomendaciones que consideren 
convenientes, intervenir en las audiencias y consultar los Documentos del Proceso en los términos 
previstos en el inciso 3 del artículo 66 de la Ley 80 de 1993 y el artículo 2.2.1.1.1.2.1 del Decreto 
1082 de 2015.   

Este Documento Tipo de “infraestructura social” aplica a los procesos que correspondan a las 
actividades definidas en las matrices de experiencia, expedidas por la Agencia Nacional de 
Contratación Pública – Colombia Compra Eficiente para los sectores educativo, salud y cultura, 
recreación y deporte, sin perjuicio de que dicha Agencia incluya otros tipos de “infraestructura social”.  
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DOCUMENTOS TIPO – LICITACIÓN DE OBRA PÚBLICA DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL 

1. CAPÍTULO I INFORMACIÓN GENERAL  

 OBJETO, PRESUPUESTO OFICIAL, PLAZO Y UBICACIÓN 

El objeto, Presupuesto Oficial, plazo y ubicación del proyecto objeto del Proceso de Contratación se 
identifican en la siguiente tabla: 

Objeto del proyecto  Plazo del 
Contrato  

Valor 
Presupuesto 
Oficial (pesos 
incluido IVA) 

Lugar(es) de 
ejecución del 

Contrato 

ADELANTAR OBRAS DE 
ADECUACIÓN, 

MEJORAMIENTO Y 
MANTENIMIENTO 

CORRECTIVO DE LAS 
PLANTAS FÍSICAS DE LA 

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN 
DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA 

EJECUCIÓN DE OBRAS 
MENORES, QUE PERMITAN A 
TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE 

EMERGENCIAS Y DE 
NECESIDADES FÍSICAS 

PRIORITARIAS, GARANTIZAR 
EL FUNCIONAMIENTO Y LA 

PRESTACIÓN DEL SERVICIO 
DE 

LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA 
EN LOS COLEGIOS 
DISTRITALES Y LAS 

SEDES ADMINISTRATIVAS.  

7 meses 

CUARENTA Y 
TRES MIL 

SETECIENTOS 
TREINTA Y DOS 

MILLONES 
CUATROCIENTOS 
TREINTA Y OCHO 

MIL 
OCHOCIENTOS 

OCHENTA Y 
SIETE PESOS 

MONEDA 
CORRIENTE 

($$43.732.438.887 
M/CTE.), incluido 

A.I.U 

Distintas sedes 
Educativas, de 
acuerdo a la 

distribución de cada 
uno de los 18 Lotes 

 

A continuación, se enuncian las IED que podrían ser beneficiarias del proceso de selección 
conforme a la inspección inicial: 
 
Lote 1 
CPF Localidad Colegio Sede Educativa Dirección 

 
Zona 

1991 CIUDAD 
BOLÍVAR 

RODRIGO LARA 
BONILLA 

SEDE C - CANDELARIA LA 
NUEVA II SECTOR - 
ASPROCADE 

TR. 49 No 59 C 73 SUR 
SUR 

1926 CIUDAD 
BOLÍVAR 

LA ESTANCIA SAN 
ISIDRO LABRADOR SEDE A - LA ESTANCIA Carrera 75 No 59 - 

45 Sur 
SUR 

547 USME SANTA MARTHA SEDE A - SANTA MARTA CL 69 D SUR # 8 B - 63 
SUR 
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CPF Localidad Colegio Sede Educativa Dirección  
Zona 

1902 CIUDAD 
BOLÍVAR ACACIA II SEDE A - ACACIA II CL 62 SUR # 19 B - 

42 SUR 

1984 CIUDAD 
BOLÍVAR ANTONIO GARCÍA SEDE A - ANTONIO GARCÍA - 

ANTES INÉS ELVIRA 
KR 17 F # 73– 33 
SUR SUR 

1964 CIUDAD 
BOLÍVAR SAN FRANCISCO SEDE A - SAN FRANCISCO KR 22 # 64 - 29 SUR SUR 

1979 CIUDAD 
BOLÍVAR 

MARIA MERCEDES 
CARRANZA 

SEDE A - MARIA MERCEDES 
CARRANZA - EL ALMACÉN 

TV 70 G # 65 - 02 
SUR SUR 

 
Lote 2 
 

CPF Localidad Colegio Sede Educativa Dirección  
Zona 

1928 CIUDAD 
BOLÍVAR 

MANUELA BELTRÁN 
EL PARAÍSO SEDE A - MANUELA BELTRÁN KR 46 # 69 D – 20 SUR SUR 

582 USME SAN CAYETANO SEDE A - JUAN REY - SAN 
CAYETANO (CONFENALCO) 

CL 74 A SUR # 16 - 
30 ESTE SUR 

1953 CIUDAD 
BOLÍVAR 

SIERRA MORENA SEDE A - SIERRA MORENA CL 75 C SUR # 71 - 
03 SUR 

554 USME PROVINCIA DE 
QUEBEC 

SEDE A - PROVINCIA DE QUEBEC CALLE 74 C Sur No 
14-40 Este SUR 

1978 CIUDAD 
BOLÍVAR 

SIERRA MORENA SEDE B – SANTO DOMINGO Calle 68 C Sur No 77 
B 02 SUR 

 
 
Lote 3 
 

CPF Localidad Colegio Sede Educativa Dirección  
Zona 

1909 CIUDAD 
BOLÍVAR 

CIUDAD BOLÍVAR - 
ARGENTINA SEDE A - CIUDAD BOLÍVAR CL 70 SUR # 56 - 45 SUR 

535 USME USMINIA SEDE B - LORENZO ALCANTUZ Calle 102 A Sur No 
5-05 SUR 

2022 SUMAPAZ 
GIMNASIO DEL 
CAMPO JUAN DE LA 
CRUZ VARELA (IED) 

SEDE A- LA UNION 
CORREGIMIENTO 
SAN JUAN VEREDA 
LA UNION 

SUR 

545 USME CIUDAD DE 
VILLAVICENCIO SEDE C - PUERTA AL LLANO CL 108 SUR # 7 F 

ESTE – 15 este SUR 

1936 CIUDAD 
BOLÍVAR PASQUILLA SEDE A - PASQUILLA (SEDE A) 

PRIMARIA 
CALLE 4 NO 2-18. 
PASQUILLA SUR 

1971 CIUDAD 
BOLÍVAR PASQUILLA SEDE D - PASQUILLA RURAL TRANSVERSAL 3 

No 3-17 PASQUILLA SUR 

 
522 

 
USME 

ESTANISLAO ZULETA  
SEDE A - ESTANISLAO ZULETA Carrera 7C Este No 90 

A 35 Sur 

 
SUR 

 
Lote 4 
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CPF Localidad Colegio Sede Educativa Dirección  
Zona 

573 USME OFELIA URIBE DE 
ACOSTA SEDE A - EL BOSQUE NUEVO TV 1 ESTE # 85 - 86 

SUR SUR 

1962 CIUDAD 
BOLÍVAR ESTRELLA DEL SUR SEDE D - ESTRELLA DEL SUR 

(ESTRELLA IV) 
KR 18 D # 73 - 50 
SUR SUR 

576 USME DIEGO MONTAÑA 
CUELLAR SEDE A - EL UVAL - NUEVO Carrera 2 Este No 101 

A 01 Sur SUR 

1919 CIUDAD 
BOLÍVAR ESTRELLA DEL SUR SEDE C - ESTRELLA III SEDE C CL 74 A SUR # 18 – 

21 SUR 

1981 CIUDAD 
BOLÍVAR FANNY MICKEY SEDE A - VILLAS DEL 

DIAMANTE 
KR 18 N # 70 A - 51 
SUR SUR 

1911 CIUDAD 
BOLÍVAR 

COMPARTIR 
RECUERDO 

SEDE A - COMPARTIR 
LUCERO ALTO 

CL 69 SUR # 18 B - 
35 SUR 

1912 CIUDAD 
BOLÍVAR 

CONFEDERACION 
BRISAS DEL 
DIAMANTE 

SEDE A - CONFEDERACIÓN SUIZA Diagonal 71 B Sur No 
18 I 20 

 
SUR 

539 USME LOS TEJARES SEDE A - LOS TEJARES Calle 75 C Bis Sur No 
5-52 SUR 

 
Lote 5 
 

CPF Localidad Colegio Sede Educativa Dirección  
Zona 

1923 CIUDAD 
BOLÍVAR LA ARABIA SEDE A - LA ARABIA KR 18 H # 81 D - 69 

SUR IN 1 SUR 

1934 CIUDAD 
BOLÍVAR JOSÉ JAIME ROJAS SEDE A - NACIONES UNIDAS II Calle 78 D Sur No 18 

U 91 SUR 

 
540 

 
USME 

MIGUEL DE 
CERVANTES 
SAAVEDRA 

SEDE A - MIGUEL DE 
CERVANTES SAAVEDRA 

Carrera 14 B No 76 - 
33 SUR MJ 

 
SUR 

 
1983 

 
CIUDAD 
BOLÍVAR 

 
JOSÉ MARIA 
VARGAS VILLA 

SEDE D- JOSÉ MARIA VARGAS 
VILA - BELLAFLOR LA TORRE - 
EL PORVENIR - LAS 
MARGARITAS 

 
Carrera 27 No 74 B 
51 Sur 

 
SUR 

550 USME ATHABANZA SEDE A VALLE DE CAFAM Calle 92 Sur No 14 D 
87 MJ SUR 

1973 CIUDAD 
BOLÍVAR DON BOSCO I SEDE A - LA JOYA (DON 

BOSCO I) 
CL 80 A SUR # 18 C – 
70 SUR 

508 USME BRASILIA USME SEDE A - BRASILIA Carrera 12 B No 73 
B 31 Sur SUR 

566 USME LUIS EDUARDO 
MORA OSEJO 

SEDE A NUEVO 
MONTEBLANCO 

Calle 95 Sur No 14 B 
64 SUR 

1986 CIUDAD 
BOLÍVAR BICENTENARIO SEDE C LA ESPERANZA – EL 

TESORO LUCERO LA JOYA 
Calle 81 Sur No 18 
M 08 SUR 

 
Lote 6 
 

CPF Localidad Colegio Sede Educativa Dirección  
Zona 

523 USME FABIO LOZANO 
SIMONELLI 

SEDE A - FABIO LOZANO 
SIMONELLI Calle 65 Sur No 5-65 SUR 
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1904 CIUDAD 
BOLÍVAR 

ARBORIZADORA 
BAJA 

SEDE A - ARBORIZADORA 
BAJA 

Calle 59 A Bis Sur 
No 45-16 SUR 

1974 CIUDAD 
BOLÍVAR 

CALASANZ 
BUENAVISTA 

SEDE A - BUENAVISTA 
(CALASANZ) 

Carrera 17 F No 77 
A 13 Sur SUR 

1930 CIUDAD 
BOLÍVAR UNIÓN EUROPEA SEDE B - MARÍA CANO Calle 69 B Sur No 

17 N 92 SUR 

1918 CIUDAD 
BOLÍVAR ESTRELLA DEL SUR SEDE B - ESTRELLA II CL 75 SUR # 18 B - 

45 SUR 

581 USME ORLANDO FALS 
BORDA 

SEDE A - BARRANQUILLITA - 
NUEVO KR 12 # 72 - 60 SUR SUR 

546 USME SANTA LIBRADA SEDE A - SANTA LIBRADA Calle 75 A Sur No 9 
A 45 SUR 

1917 CIUDAD 
BOLÍVAR ESTRELLA DEL SUR SEDE A ESTRELLA I Carrera 17 P No 72- 

25 Sur SUR 

1913 CIUDAD 
BOLÍVAR SIERRA MORENA SEDE C DIVINO NIÑO CRA 46 A # 79 D - 15 

SUR SUR 

 
Lote 7 
 

CPF Localidad  Colegio  Sede Educativa  Dirección 
 

Zona  

742 BOSA EL PORVENIR SEDE B - EL RECUERDO CL 58 SUR # 104 A - 50 
 

Sur Occidente 

712 BOSA LUIS LOPEZ DE MESA SEDE A - LUIS LOPÉZ DE MESA CL 65 H SUR # 78 A - 03 

 

Sur Occidente 

 

764 

 

BOSA 

 

VILLAS DEL 
PROGRESO 

EL PORVENIR VII ETAPA - 
ENRIQUE DUSSEL SEDE B  Calle 55 Sur No 103-96 

 

Sur Occidente 

714 

 

BOSA 

 
PABLO DE TARSO SEDE A - PABLO DE TARSO CL 66 SUR # 78 J - 02 

 

Sur Occidente 

 

836 

 

KENNEDY 

 

JAIRO ANIBAL NIÑO 

 

SEDE A - ANTES  PATIO 
BONITO I 

 

KR 87 H BIS # 39 A - 23 SUR 

 

Sur Occidente 

 

833 

 

KENNEDY 

 
DARIO ECHANDIA SEDE B - LOS PATIOS KR 88 F BIS # 2 - 09 

 

Sur Occidente 

 

751 

 

BOSA 

 

ALFONSO LOPEZ 
MICHELSEN 

SEDE A - ALFONSO LÓPEZ 
MICHELSEN - PORTAL DEL SOL KR 98 B # 74 - 68 SUR 

 

   Sur Occidente 

 

814 KENNEDY EDUARDO UMAÑA 
LUNA  SEDE A DINDALITO  KR 93 A # 42 A - 37 SUR Sur Occidente 
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Lote 8 
 

CPF Localidad Colegio Sede Educativa Dirección  
Zona 

612 TUNJUELITO RAFAEL URIBE 
URIBE 

SEDE B - NUESTRA SEÑORA 
DEL CARMEN 

Carrera 29 No 48 B 
36 Sur 

SUR 
OCCIDEN 

TE 

829 KENNEDY LA FLORESTA SUR SEDE A - LA FLORESTA SUR Calle 2 Sur No 68 B 
82 

SUR 
OCCIDEN 

TE 

601 TUNJUELITO 
CENTRO INTEGRAL 
JOSE MARIA 
CORDOBA 

SEDE A - JOSE MARIA 
CORDOBA 

DG 48 C SUR # 24 
41 

SUR 
OCCIDEN 

TE 

849 KENNEDY CARLOS ARTURO 
TORRES 

SEDE A - CARLOS ARTURO 
TORRES Y REP DE 
FINLANDIA 

TV 72 B # 44 C - 19 
SUR 

SUR 
OCCIDEN 

TE 
 

803 
 
KENNEDY CARLOS ARTURO 

TORRES 
SEDE B - CENT. DEF. 
MENTAL REP.DE FINLANDIA 

TV 72 B # 44 C - 08 
SUR 

SUR 
OCCIDEN 

TE 
 

816 
 
KENNEDY FRANCISCO 

MIRANDA 
SEDE A - FRANCISCO DE 
MIRANDA 

DG 41 SUR # 73 A - 80 SUR 
OCCIDEN 

TE 
 

617 
 
TUNJUELITO RUFINO JOSÉ 

CUERVO 
SEDE C - NUEVO TUNJUELITO CL 58 A SUR # 12 A 

- 25 

SUR 
OCCIDEN 

TE 
 

609 
 
TUNJUELITO 

JOSÉ ANTONIO 
RICAURTE SAN 
CARLOS 

 
SEDE B SAN CARLOS 

 
KR 19 # 50 - 37 SUR 

SUR 
OCCIDEN 

TE 
 

 
Lote 9 

CPF Localidad Colegio Sede Educativa Dirección  
Zona 

 
618 

 
TUNJUELITO 

 
VENECIA 

 
SEDE B - NUEVO MUZU Carrera 61 B No 52 

A 20 Sur 

SUR 
OCCIDEN 

TE 
 

745 
 
BOSA LEONARDO POSADA 

PEDRAZA 

 
SEDE A - METROVIVIENDA 

 
KR 92 # 72 - 42 SUR 

SUR 
OCCIDEN 

TE 
 

812 
 
KENNEDY 

 
SAN RAFAEL 

 
SEDE B – CATALINA Calle 52 A Sur No 77 

W 05 

SUR 
OCCIDEN 

TE 
 

605 
 
TUNJUELITO MARCO FIDEL 

SUAREZ 
SEDE A - MARCO FIDEL 
SUAREZ 

KR 25 # 52 C - 92 
SUR 

SUR 
OCCIDEN 

TE 

845 KENNEDY VILLA RICA SEDE A - VILLA RICA KR 77 K BIS A # 50 - 
26 SUR 

SUR 
OCCIDEN 

TE 

623 TUNJUELITO SAN BENITO ABAD SEDE A - DIANA TURBAY CL 58 SUR # 19 B - 
25 

SUR 
OCCIDEN 

TE 

860 KENNEDY CLASS SEDE B - CIUDAD ROMA CL 56 A SUR # 78 A 
- 20 

SUR 
OCCIDEN 

TE 
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608 TUNJUELITO INSTITUTO TÉCNICO 
INDUSTRIAL PILOTO 

SEDE D NUESTRA SEÑORA DEL 
ROSARIO 

Carrera 36 No 50 B 
35 Sur 

SUR 
OCCIDEN 

TE 
 

 
Lote 10 
 

CPF Localidad Colegio Sede Educativa Dirección  
Zona 

1203 BARRIOS 
UNIDOS 

DOMINGO 
FAUSTINO 
SARMIENTO 

SEDE D - JOSÉ ANTONIO 
RICAURTE KR 56 # 94 - 02 NORTE 

208 CHAPINERO CAMPESTRE 
MONTE VERDE 

SEDE A - PLAN PADRINOS SAN 
LUIS 

KR 5 C ESTE # 98 A 
- 55 NORTE 

202 CHAPINERO SIMÓN RODRIGUEZ SEDE C - BOSQUE 
CALDERÓN TEJADA KR 3 Este 58 A 96 NORTE 

 
1128 

 
SUBA 

 
VISTA BELLA 

 
SEDEB- SAN CIPRIANO 

 
CALLE 166 No 54 C 
08 

 
NORTE 

 
123 

 
USAQUÉN FRIEDRICH 

NAUMANN 
SEDE A - FRIEDRICH NAUMAN  

AK 7 # 171 B - 26 
 

NORTE 

104 USAQUÉN NUEVO HORIZONTE SEDE C - HORIZONTE CARRERA 3 No 
186 B 04 NORTE 

114 USAQUÉN AGUSTÍN 
FERNÁNDEZ 

SEDE A - AGUSTÍN 
FERNÁNDEZ 

AVENIDA 
CARRERA 7 No 
155-20 

NORTE 

111 USAQUÉN CRISTÓBAL COLÓN SEDE C SORATAMA CL 167 # 3 - 44 NORTE 

 
Lote 11 
 

CPF Localidad Colegio Sede Educativa Dirección  
Zona 

1219 BARRIOS 
UNIDOS 

RAFAEL BERNAL 
JIMÉNEZ SEDE B - GLORIA GAITÁN A CARRERA 54 No 

78-85 NORTE 

1206 BARRIOS 
UNIDOS 

JUAN FRANCISCO 
BERBEO 

SEDE B - POLICARPA 
SALAVARRIETA CL 77 # 22 - 66 NORTE 

1217 BARRIOS 
UNIDOS 

REPUBLICA DE 
PANAMÁ SEDE B - AVENIDA CHILE KR 62 # 70 C - 31 NORTE 

1170 SUBA JAIME NIÑO DIEZ SEDE A - LOMBARDÍA CARRERA 109 B N 
145-17 NORTE 

 
1101 

 
SUBA ÁLVARO GÓMEZ 

HURTADO 
SEDE A - ÁLVARO GÓMEZ 
HURTADO 

CARRERA 100 A No 
130-18 

 
NORTE 
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1156 

 
SUBA 

 
GONZALO ARANGO 

 
SEDE A - GLORIA LARA CALLE 130 C No 97- 

71 

 
NORTE 

 
1113 

 
SUBA 

 
LA GAITANA 

 
SEDE A - LA GAITANA TRANSVERSAL 116 

C No 136-88 

 
NORTE 

 
Lote 12 
 

CPF Localidad Colegio Sede Educativa Dirección  
Zona 

1218 BARRIOS 
UNIDOS 

DOMINGO 
FAUSTINO 
SARMIENTO 

SEDE C - CARLOS SÁENZ DE 
SANTAMARIA KR 56 # 94 C - 23 NORTE 

1212 BARRIOS 
UNIDOS HELADIA MEJÍA SEDE A – HELADIA MEJIA Calle 66 No 15-41 NORTE 

1136 SUBA VISTA BELLA SEDE A - VISTA BELLA CL 167 A # 54 B - 40 NORTE 

1111 SUBA ÁLVARO GÓMEZ 
HURTADO SEDE B - CHUCUA NORTE CL 133 # 98 B - 24 NORTE 

1148  
SUBA 

GUSTAVO 
MORALES 
MORALES 

SEDE A - GUSTAVO MORALES CALLE 129 No 55- 
55 

 
NORTE 

 
137 

 
USAQUEN SALUDCOOP 

NORTE 
SEDE A - SALUDCOOP - SAN 
ANTONIO NORTE 

 
CL 181 # 18 B - 83 

 
NORTE 

 
120 

 
USAQUEN 

 
DIVINO MAESTRO 

 
SEDE B - DIVINO MAESTRO Carrera 7 F No 164 - 

51 

 
NORTE 

1141 SUBA SANTA ROSA JULIO 
FLOREZ SEDE A SANTA ROSA CL 102 A # 70 - 40 NORTE 

1154 SUBA GERARDO MOLINA SEDE A GAVILANES 10 Y 11 CARRERA 143 Nº 
142 A 62 NORTE 

 
Lote 13 
 

CPF Localidad Colegio Sede Educativa Dirección  
Zona 

1218 BARRIOS 
UNIDOS 

DOMINGO 
FAUSTINO 
SARMIENTO 

SEDE C - CARLOS SÁENZ DE 
SANTAMARIA KR 56 # 94 C - 23 NORTE 

1212 BARRIOS 
UNIDOS HELADIA MEJÍA SEDE A – HELADIA MEJIA Calle 66 No 15-41 NORTE 

1136 SUBA VISTA BELLA SEDE A - VISTA BELLA CL 167 A # 54 B - 40 NORTE 

1111 SUBA ÁLVARO GÓMEZ 
HURTADO SEDE B - CHUCUA NORTE CL 133 # 98 B - 24 NORTE 
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1148  
SUBA 

GUSTAVO 
MORALES 
MORALES 

SEDE A - GUSTAVO MORALES CALLE 129 No 55- 
55 

 
NORTE 

 
137 

 
USAQUEN SALUDCOOP 

NORTE 
SEDE A - SALUDCOOP - SAN 
ANTONIO NORTE 

 
CL 181 # 18 B - 83 

 
NORTE 

 
120 

 
USAQUEN 

 
DIVINO MAESTRO 

 
SEDE B - DIVINO MAESTRO Carrera 7 F No 164 - 

51 

 
NORTE 

1141 SUBA SANTA ROSA JULIO 
FLOREZ SEDE A SANTA ROSA CL 102 A # 70 - 40 NORTE 

1154 SUBA GERARDO MOLINA SEDE A GAVILANES 10 Y 11 CARRERA 143 Nº 
142 A 62 NORTE 

 
Lote 14 
 

CPF Localidad Colegio Sede Educativa Dirección  
Zona 

425 SAN 
CRISTOBAL 

FRANCISCO JAVIER 
MATIZ 

SEDE A - FRANCISCO JAVIER 
MATIZ 

KR 2 A # 29 A - 29 SUR ORIENTE 

1821 
RAFAEL 
URIBE 
URIBE 

RESTREPO MILLAN SEDE B - ISABEL II DE 
INGLATERRA CL 41 SUR # 26 - 20 ORIENTE 

1859 RAFAEL 
URIBE MARIA CANO SEDE A - EL ROSAL TV 5 U # 48 J - 30 SUR ORIENTE 

1840 
RAFAEL 
URIBE 
URIBE 

PALERMO SUR SEDE A - PALERMO SUR Transversal 2 B Bis No 49 
D 41 Sur ORIENTE 

 
1833 

RAFAEL 
URIBE 
URIBE 

MARRUECOS Y 
MOLINOS 

SEDE A - MARRUECOS Y 
MOLINOS 

CL 49 D BIS SUR # 5 U 
- 02 

 
ORIENTE 

 
1819 

RAFAEL 
URIBE 
URIBE 

 
JOSE MARTI SEDE C - GRANJA SAN PABLO CL 40 D SUR # 12 J - 

39 

 
ORIENTE 

 
1820 

RAFAEL 
URIBE 
URIBE 

GUSTAVO 
RESTREPO 

SEDE A - GUSTAVO RESTREPO Carrera 12 H Bis B 14- 
51 

 
ORIENTE 

460 SAN 
CRISTOBAL 

FRANCISCO JAVIER 
MATIZ SEDE B SUR AMERICA KR 3 B # 30 A - 42 SUR ORIENTE 

1844 
RAFAEL 
URIBE 
URIBE 

REPUBLICA FEDERAL 
ALEMANIA 

SEDE A – REP FEDEREAL DE 
ALEMANIA 

KR 23 B # 44 - 05 SUR ORIENTE 

 
Lote 15 
 

CPF Localidad Colegio Sede Educativa Dirección  
Zona 

408 
SAN 
CRISTOBAL MONTEBELLO SEDE A - MONTEBELLO CL 26 SUR # 1 - 44 

ESTE ORIENTE 

465 SAN 
CRISTOBAL LOS ALPES SEDE C - LOS ALPES CALLE 36 C SUR No 

11-53 ESTE ORIENTE 
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438 SAN 

CRISTOBAL 
ALTAMIRA SUR 
ORIENTAL 

 
SEDE B - NUEVA GLORIA Calle 48 B Sur No 11 - 14 

Este 

 
ORIENTE 

 
417 SAN 

CRISTOBAL 

 
ATENAS 

 
ATENAS CL 36 H SUR # 2 - 15 

ESTE 

 
ORIENTE 

418 
SAN 
CRISTOBAL LOS ALPES SEDE B - BELLAVISTA Calle 38 Bis Sur No 8 A 

90 Este ORIENTE 

449 SAN 
CRISTOBAL JUANA ESCOBAR SEDE C - REPÚBLICA DE 

CANADÁ II 
Carrera 13 D Bis Este No 
50 - 07 Sur ORIENTE 

 
1816 

RAFAEL 
URIBE 
URIBE 

ENRIQUE OLAYA 
HERRERA 

SEDE A - ENRIQUE OLAYA 
HERRERA 

 
KR 10 # 31 - 29 SUR 

 
 

ORIENTE 

446 SAN 
CRISTOBAL 

JOSÉ ACEVEDO Y 
GOMEZ SEDE B – EL RAMAJAL CL 30 A SUR # 9 A - 78 

ESTE ORIENTE 

 
Lote 16 
 

CPF Localidad Colegio Sede Educativa Dirección Zona 

915 FONTIBON INTEGRADO DE 
FONTIBON 

SEDE A - INTEGRADO DE 
FONTIBÓN AK 106 # 18 - 77 

NOR 
OCCIDEN 

TE 

920 FONTIBON ANTONIO VAN UDEN SEDE C - SAN VICENTE KR 124 # 17 - 05 
NOR 

OCCIDEN 
TE 

 
901 

 
FONTIBON 

INSTITUTO 
TECNICO 
INTERNACIONAL 

SEDE A - INST. TÉCNICO 
INTERNACIONAL 

 
KR 112 # 23 - 05 

NOR 
OCCIDEN 

TE 
 

1408 LOS MARTIRES REPUBLICA 
BOLIVARIANA DE 
VENEZUELA 

SEDE B - SAMPER MENDOZA  
CL 22 A # 25 - 52 

NOR 
OCCIDEN 

TE 
 

1632 PUENTE 
ARANDA 

MARCO ANTONIO 
CARREÑO SILVA 

SEDE B - MARCO 
ANTONIO CARREÑO 
SILVA 

 
CL 1 # 34 B - 33 

NOR 
OCCIDEN 

TE 

 
1614 

 
PUENTE 
ARANDA 

 
JULIO GARAVITO 
ARMERO 

 
SEDE B - MUZU NO. 1 

 
CALLE 39 SUR No 51 D 
19 

NOR 
OCCIDEN 

TE 

 
1603 PUENTE 

ARANDA 

 
CULTURA POPULAR SEDE C - DIEGO LUIS 

CORDOBA 
CALLE 32 SUR No 51- 

12 

NOR 
OCCIDEN 

TE 
 
Lote 17 
 

CPF Localidad Colegio Sede Educativa Dirección Zona 

 
1074 

 
ENGATIVA JUSTO VICTOR 

CHARRY 
SEDE A GARCES NAVAS - 
ZONA ESCOLAR NO 4 

 
Carrera 108 No 77-21 

NOR 
OCCIDEN 

TE 
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1076 

 
ENGATIVA 

 
RODOLFO LLINAS SEDE A - BOLIVIA 

ORIENTAL III ETAPA 
Carrera 103 D No 86 A 
72 

NOR 
OCCIDEN 

TE 

1029 ENGATIVA REPUBLICA DE 
CHINA 

SEDE B - PRIMAVERA NORTE CL 80 B # 92 - 39 
NOR 

OCCIDEN 
TE 

1048 ENGATIVA JOSE ASUNCION 
SILVA 

SEDE A - JOSE ASUNCION 
SILVA Carrera 91 No. 89 – 79 

NOR 
OCCIDEN 

TE 

 
1303 TEUSAQUILL O  MANUELA BELTRAN 

 
SEDE B - ANTONIO NARIÑO 

 
KR 32 A # 27 - 18 

NOR 

OCCIDEN 
TE 

1407 LOS MARTIRES PANAMERICANO SEDE A – PANAMERICANO 
(ESCUELA BAVARIA) AK 27 # 24 C - 19 

NOR 
OCCIDEN 

TE 

1035 ENGATIVA MARCO TULIO 
FERNANDEZ SEDE D - SAN IGNACIO Carrera 75 No 51 A 69 

NOR 
OCCIDEN 

TE 
 
Lote 18 
 

CPF Localidad Colegio Sede Educativa Dirección Zona 

1078 ENGATIVA RODOLFO LLINAS SEDE B - BOCHICA 
COMPARTIR 

CALLE 87 No 102- 
55 

NOR 
OCCIDENTE 

1052 ENGATIVA SIMON BOLIVAR SEDE A - SIMÓN BOLIVAR KR 92 # 87 A - 60 NOR 
OCCIDENTE 

1066 ENGATIVA MAGDALENA 
ORTEGA 

SEDE A - MAGDALENA 
ORTEGA DE NARIÑO KR 69 B # 78 A - 36 NOR 

OCCIDENTE 

1019 ENGATIVA JORGE GAITAN 
CORTES SEDE B - LA ESPAÑOLA KR 84 # 83 - 71 NOR 

OCCIDENTE 

1001 ENGATIVA TABORA SEDE A - TABORA KR 77 B # 74 A - 02 NOR 
OCCIDENTE 

 
1061 

 
ENGATIVA 

INSTITUTO TECNICO 
INDUSTRIAL 
FRANCISCO JOSE 
DE CALDAS 

 
SEDE A - INST TEC. FCO 
JOSÉ DE CALDAS 

AVENIDA 
CARRERA 63 No 
68-82 

 
NOR 

OCCIDENTE 

 
1008 

 
ENGATIVA 

INSTITUTO TECNICO 
INDUSTRIAL 
FRANCISCO JOSE 
DE CALDAS 

 
SEDE C - CLEMENCIA DE 
CAICEDO 

 
CL 68 A # 68 D - 51 

 
NOR 

OCCIDENTE 

 

La información del presupuesto oficial estimado por lotes es:  

 

Zonas  Lotes  A  I  U  AIU  
Costo directo más 

indirecto más 
emergencias  

Sur  Lote 1  27,72%  1%  5%  33,72%   $        2.476.505.970,00   
Sur  Lote 2  25,36%  1%  5%  31,36%   $        2.843.864.588,00   
Sur  Lote 3  28,27%  1%  5%  34,27%   $        2.407.957.523,00   
Sur  Lote 4  26,18%  1%  5%  32,18%   $        2.703.337.443,00   



DOCUMENTO BASE 
LICITACIÓN DE OBRA PÚBLICA DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL 

Código: CCE-EICP-GI-14 Página: 15 de 133 
Versión No.: 3 

 

15 
Código: CCE-EICP-GI-14 Versión: 3 

 

Sur  Lote 5  29,47%  1%  5%  35,47%   $        2.269.368.717,00   
Sur  Lote 6  28,91%  1%  5%  34,91%   $        2.332.049.023,00   
Suroccidente  Lote 7  27,92%  1%  5%  33,92%   $        2.451.846.958,00   

Suroccidente  Lote 8  27,57%  1%  5%  33,57%   $        2.497.896.864,00   
Suroccidente  Lote 9  28,11%  1%  5%  34,11%   $        2.426.857.240,00   
Norte  Lote 10  29,23%  1%  5%  35,23%   $        2.295.618.762,00   

Norte  Lote 11  27,56%  1%  5%  33,56%   $        2.499.103.832,00   
Norte  Lote 12  31,39%  1%  5%  37,39%   $        2.082.106.411,00   
Oriente  Lote 13  27,04%  1%  5%  33,04%   $        2.571.099.430,00   
Oriente  Lote 14  29,48%  1%  5%  35,48%   $        2.267.991.539,00   
Oriente  Lote 15  28,50%  1%  5%  34,50%   $        2.379.126.296,00   

Noroccidente  Lote 16  27,88%  1%  5%  33,88%   $        2.455.237.837,00   
Noroccidente  Lote 17  29,95%  1%  5%  35,95%   $        2.220.672.788,00   
Noroccidente  Lote 18  27,17%  1%  5%  33,17%   $        2.551.797.666,00   

TOTAL PRESUPUESTO  $ 43.732.438.887,00  
 

 

La obra pública tiene las especificaciones técnicas descritas en el Anexo 1 – Anexo Técnico y el 
Estudio Previo, los cuales incluyen la descripción de las obras e información técnica (localización, 
obras a ejecutar, especificaciones particulares, etc.) objeto del Proceso de Contratación. 

De conformidad con el Decreto Ley 1421 de 1993, el Acuerdo 257 de 2006, y con las políticas y 
metas fijadas por el Plan de Desarrollo Distrital y el Plan Sectorial de Educación, está el Desarrollo 
de estrategias que garanticen el acceso y permanencia de los niños, niñas y jóvenes en el sistema 
educativo, así como la pertinencia, calidad y equidad de la educación en sus diferentes formas, 
niveles y modalidades. 

Aunado a lo anterior, el Plan de Desarrollo Distrital “Bogotá Camina Segura” (2024 – 2027), 
cumpliendo con el Programa 2024-2027 “4.30. Atención del déficit social para un hábitat digno” 
Objetivo estratégico: “4. Bogotá ordena su territorio y avanza en su acción climática”, estableció 
dentro de sus metas “Intervenir 310 sedes educativas y sedes administrativas con acciones de 
mejoramiento a la infraestructura y/o dotaciones para el aprendizaje”. 

Por otra parte, la estructura organizacional de esta Secretaría, está conformada por Subsecretarías 
de acuerdo con las funciones y áreas estratégicas, y estas últimas, se encuentran conformadas por 
Direcciones, estando en cabeza de la Subsecretaría de Acceso y Permanencia las funciones 
de formular, dirigir y coordinar los programas y proyectos de disponibilidad, acceso y permanencia, 
así como las de dirigir y coordinar los programas de construcción de nuevos colegios educativos, el 
mejoramiento, adecuación y ampliación de los existentes, logrando tales fines a través de la 
Dirección de Construcción y Conservación de Establecimientos Educativos. 

Como acciones tendientes a garantizar la permanencia escolar, promoción de la calidad educativa, 
prever y asegurar el funcionamiento normal, la eficiencia y la buena presentación de las plantas 
físicas educativas y administrativas, la Dirección de Construcción y Conservación de 
Establecimientos Educativos, adelantó la priorización de obras menores y de mejoramiento con 
características de reparaciones locativas en las diferentes localidades de Bogotá, intervenciones que 
contribuyen a mejorar las infraestructuras educativas en temas tales como, la atención prioritaria a 
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las observaciones efectuadas por parte de Secretaría Distrital de Salud, obras menores de mitigación 
ante posibles riesgos y el mantenimiento correctivo, entre otros aspectos relacionados, obteniendo 
como resultado para el presente proceso, la selección, y evaluación de las necesidades generales 
de las sedes educativas a cargo de la SED, en sus veinte (20) localidades de Bogotá D.C. 

  

 DOCUMENTOS DEL PROCESO  

Los Documentos del Proceso son los señalados tanto en el capítulo IX, como en el artículo 1 de la 
resolución que adopta los documentos tipo de licitación de obra pública de infraestructura social, 
incluida la matriz de experiencia y el anexo de glosario aplicable, ya sea en el sector educativo, salud 
y cultura, recreación y deporte, y los enunciados en el artículo 2.2.1.1.1.3.1 del Decreto 1082 de 
2015. 

 COMUNICACIONES Y OBSERVACIONES AL PROCESO 

Las respuestas se comunicarán a través de la plataforma del SECOP II de acuerdo con el Manual 
de Uso y Condiciones de la plataforma. 

Cuando el Proponente registre el certificado de indisponibilidad de la plataforma, la Entidad pondrá 
a disposición el siguiente correo: contratacionsed@educacionbogota.gov.co 

 CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS DE NACIONES UNIDAS (UNSPSC) 

La obra pública objeto del Proceso de Contratación está codificada en el Clasificador de Bienes y 
Servicios de Naciones Unidas (UNSPSC) bajo el segmento [72] en el tercer nivel, como se indica en 
la siguiente tabla: 

Nivel 1 
Segmento 

Nivel 2  

Familia 

Nivel 3 

Clase 

Nivel 4 

producto 
Denominación De Clase 

72 12 14 06 Servicios de construcción de edificios 
públicos especializados 

72 10 15 07 Servicios de apoyo para la construcción 

72 12 11 01 Servicios de construcción de edificios 
comerciales y de oficinas nuevos 

 

 RECURSOS QUE RESPALDAN LA CONTRATACIÓN  

Para respaldar el compromiso derivado del Proceso de Contratación, se cuenta con el siguiente 
Certificado de Disponibilidad Presupuestal: 

Número 
Certificado 

Disponibilidad 
Presupuestal 

Fecha Certificado Disponibilidad 
Presupuestal 

Valor 
Certificado de 
Disponibilidad 
Presupuestal 

1642 21/02/2025 $43.607.327.343 
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2294 
 

21/03/ 2025 
 

$ 359.379.033 

 

La necesidad se encuentra incluida en el Plan Anual de Adquisiciones de la Entidad, en el ÍTEM 
No. 7638-2-264 (2025).  

 REGLAS DE SUBSANABILIDAD, EXPLICACIONES Y ACLARACIONES 

El Proponente tiene la responsabilidad y carga de presentar su oferta en forma completa e íntegra, 
esto es, respondiendo todos los puntos del Pliego de Condiciones y adjuntando los documentos de 
soporte o prueba de las condiciones que pretenda hacer valer en el proceso. 

En caso de ser necesario, la Entidad debe solicitar a los Proponentes durante el proceso de 
evaluación, y a más tardar en el informe de evaluación, las aclaraciones, precisiones o solicitudes 
de documentos que puedan ser subsanables. No obstante, los Proponentes no podrán completar, 
adicionar, modificar o mejorar sus propuestas en los aspectos que otorgan puntaje, ni tampoco en 
los factores de desempate, los cuales podrán ser objeto de aclaraciones y explicaciones. Los 
Proponentes deberán allegar las aclaraciones o documentos requeridos en el momento en el que 
fueron requeridos y a más tardar hasta el término de traslado del informe de evaluación, es decir, 
dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes, contados a partir del día hábil siguiente a la 
publicación del informe de evaluación.  

En caso de que la Entidad no hubiese advertido durante el proceso de evaluación la ausencia de 
requisitos o la falta de documentos referentes a la futura contratación o al Proponente, ya sea en 
relación con los requisitos habilitantes o para aclarar aspectos que otorgan puntaje o son factores 
de desempate, y por ende no los haya requerido, podrá hacerlo posteriormente, brindándole al 
Proponente un término igual al establecido para el traslado del informe de evaluación, con el fin de 
que los allegue. En caso de que sea necesario, la Entidad ajustará el Cronograma. Lo aquí descrito 
también aplicará cuando la observación a la oferta provenga de otro Proponente y se hubiere 
realizado en el traslado del informe de evaluación. 

En los procesos que se lleven a cabo en el SECOP I, las subsanaciones, explicaciones y 
aclaraciones se presentarán por cualquier medio: en físico, entre las horas de atención al público; o 
por correo electrónico hasta las 11:59 p. m. del día establecido en el Cronograma. Los adelantados 
en el SECOP II se subsanarán por medio de mensajes, en la forma prevista en la plataforma. 

Todos aquellos requisitos de la oferta que afecten la asignación de puntaje, incluyendo los 
necesarios para acreditar requisitos de desempate, no son subsanables, por lo que los mismos 
deben ser aportados por los Proponentes desde la presentación de la oferta. No obstante, pueden 
ser aclarados o ser objeto de explicación. 

En virtud del principio de buena fe, los Proponentes que presenten observaciones al proceso o a las 
ofertas y conductas de los demás oferentes deberán justificar y demostrar su procedencia y 
oportunidad.  

En cumplimiento del deber de publicidad de la actividad contractual y en procura de la transparencia 
del Proceso de Contratación, la Entidad deberá publicar en el SECOP tanto las observaciones 
realizadas por los proponentes como las respuestas a las mismas, así como los requerimientos de 
subsanación, explicación o aclaración, y las respuestas a estos, dentro del término de tres (3) días 
hábiles siguientes a su expedición o presentación.  
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 CRONOGRAMA DEL PROCESO 

El Cronograma del Proceso de Contratación es el contenido en el Anexo 2 – Cronograma. 

 IDIOMA  

Los documentos y las comunicaciones entregadas, enviadas o expedidas por los Proponentes o por 
terceros para efectos del Proceso de Contratación, o para ser tenidos en cuenta en el mismo, deben 
ser allegados en español. Los documentos y comunicaciones en un idioma distinto deben ser 
presentados en su lengua original junto con la traducción oficial al español. 

Para que la traducción oficial de los documentos en idioma extranjero sea válida, deberá realizarse 
en los términos del Decreto 382 de 1951 y el artículo 33 de la Ley 962 de 2005, o la norma que la 
modifique, sustituya o complemente. Es decir, junto con la traducción oficial se presentará el 
documento que certifique la aprobación de la prueba por parte del centro universitario que cuente 
con la facultad de idiomas debidamente acreditadas y reconocidas por el ICFES. 

 DOCUMENTOS OTORGADOS EN EL EXTERIOR 

Los documentos públicos expedidos en el exterior, por un país signatario de la Convención de La 
Haya de 1961, sobre la abolición del requisito de legalización, deben apostillarse; en cambio, los 
documentos públicos expedidos en el exterior, por un país signatario de la Convención de Viena de 
1963, deben legalizarse. Los documentos privados otorgados en el extranjero no requieren apostilla 
ni legalización, salvo los que con posterioridad sean intervenidos por un funcionario público, en cuyo 
caso requieren apostille o legalización, en la forma indicada antes. 

Para efectos del trámite de Apostilla o Legalización de documentos otorgados en el exterior y la 
acreditación de la formación académica obtenida en el exterior, las Entidades deberán aplicar los 
parámetros establecidos en las normas que regulen la materia. 

 GLOSARIO 

Para los fines de este Pliego de Condiciones, a menos que expresamente se estipule de otra manera, 
los términos deben entenderse de acuerdo con la definición contenida en el artículo 2.2.1.1.1.3.1 del 
Decreto 1082 de 2015, el glosario aplicable a la obra pública de infraestructura social y demás 
normas, decretos reglamentarios y legislación aplicable en la materia. Las palabras técnicas que se 
utilicen en este Pliego de Condiciones se tomarán en el sentido que les den los profesionales del 
área correspondiente; a menos que aparezca claramente que se han formado en sentido diverso. 
Los términos no definidos deben entenderse de conformidad con su significado natural y obvio. 

 INFORMACIÓN INEXACTA 

La Entidad se reserva el derecho de verificar integralmente la información aportada por el 
Proponente. Para esto, se puede acudir a las autoridades, personas, empresas o entidades 
respectivas.  

Cuando exista inconsistencia entre la información suministrada por el Proponente y la verificada por 
la Entidad, la información que se pretende demostrar se entenderá como no acreditada.  

La Entidad remitirá copias a las autoridades competentes en aquellos eventos en los cuales la 
información aportada tenga inconsistencias sobre las cuales pueda existir una posible falsedad, sin 
que el Proponente haya demostrado lo contrario, y rechazará la oferta.  

 INFORMACIÓN RESERVADA 

Si dentro del Sobre 1 de la propuesta el Proponente incluye información que conforme con la ley 
colombiana tiene el carácter de información reservada, este debe manifestar esta circunstancia con 
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claridad y precisión en el “Formato 1 – Carta de Presentación de la Oferta”, identificando el 
documento o información que considera goza de reserva, citando expresamente la disposición legal 
que lo ampara. Sin perjuicio de lo anterior y para evaluar las propuestas, la Entidad se reserva el 
derecho de dar a conocer la mencionada información a sus funcionarios, empleados, contratistas, 
agentes o asesores. 

En todo caso, la Entidad, sus funcionarios, sus empleados, contratistas, agentes y asesores están 
obligados a mantener la reserva de la información que, por disposición legal, tenga dicha calidad y 
que haya sido identificada por el Proponente. 

 MONEDA 

A. Monedas Extranjeras  

Los valores de los documentos aportados en la propuesta deben presentarse en Pesos 
Colombianos. Cuando un valor se exprese en moneda extranjera debe convertirse a Pesos 
Colombianos teniendo en cuenta lo siguiente: 

I. Si los valores de un contrato están expresados originalmente en Dólares de los Estados Unidos 
de América, los valores se convertirán a Pesos Colombianos, utilizando el valor correspondiente 
al promedio entre la TRM de la fecha de inicio del Contrato y la TRM de la fecha de terminación 
del Contrato. Para esto, el Proponente deberá indicar la tasa representativa del mercado utilizada 
para la conversión de cada Contrato en el Formato 3 – Experiencia; la TRM utilizada será la 
certificada por la Superintendencia Financiera de Colombia.  
 

II. Si los valores del Contrato están expresados originalmente en una moneda diferente a Dólares 
de los Estados Unidos de América, estos deberán convertirse inicialmente a esta moneda, 
utilizando para ello el valor correspondiente al promedio entre la tasa de cambio de la fecha de 
inicio del Contrato y la tasa de cambio de la fecha de terminación del Contrato. Para tales efectos, 
se puede utilizar la información certificada por el Banco de la República. [Para el cálculo se 
recomienda acudir al siguiente link: https://www.oanda.com/lang/es/currency/converter/] Hecho 
esto, se procederá en la forma señalada en el numeral anterior.  

 
III. Si los valores de los Estados Financieros están expresados originalmente en Dólares de los 

Estados Unidos de América, el Proponente y la Entidad tendrán en cuenta la tasa representativa 
del mercado vigente certificada por la Superintendencia Financiera de Colombia de la fecha de 
expedición de los Estados Financieros. 

 
IV. Si los valores de los Estados Financieros están expresados originalmente en una moneda 

diferente a Dólares de los Estados Unidos de América, estos deben convertirse inicialmente a 
Dólares de los Estados Unidos de América utilizando para ello el valor correspondiente a la fecha 
de expedición de los Estados Financieros. Para verificar la tasa de cambio entre la moneda y los 
Dólares de los Estados Unidos de América, el Proponente podrá utilizar la página web 
https://www.oanda.com/lang/es/currency/converter/ Hecho esto se procederá en la forma 
señalada en el numeral III. 
 
B. Conversión a Salarios Mínimos Mensuales Legales Vigentes (SMMLV) 

Cuando los Documentos del Proceso señalen que un valor debe expresarse en Salarios Mínimos 
Mensuales Legales Vigentes (SMMLV) se seguirá el siguiente proceso:  

I. Los valores convertidos a Pesos Colombianos, aplicando el proceso descrito en el literal 
anterior, o cuya moneda de origen sea el peso colombiano, deben convertirse a SMMLV, para 
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lo cual se emplearán los valores históricos de SMMLV señalados por el Banco de la República 
(http://www.banrep.gov.co/es/mercado-laboral/salarios), del año correspondiente a la fecha de 
terminación del Contrato. 

II. Los valores convertidos a SMMLV, se deben ajustar a la unidad más próxima de la siguiente 
forma: hacia arriba para valores mayores o iguales a cero punto cinco (0.5) y hacia abajo para 
valores menores a cero punto cinco (0.5). 

Si el Proponente aporta certificaciones en las que no indican el día, sino solamente el mes y el año, 
se procederá así:  

Fecha (mes, año) de suscripción y/o inicio del Contrato: se tendrá en cuenta el último día del mes 
señalado en la certificación.  

Fecha (mes, año) de terminación del Contrato: se tendrá en cuenta el primer día del mes señalado 
en la certificación. 

 CONFLICTO DE INTERÉS DE ORIGEN CONSTITUCIONAL O LEGAL 

No podrán participar en el procedimiento de selección y, por tanto, no serán objeto de evaluación, ni 
podrán ser adjudicatarios, quienes bajo cualquier circunstancia se encuentren en situaciones de 
conflicto de interés, que afecten o pongan en riesgo los principios de la contratación pública, de 
acuerdo con las causales o circunstancias previstas en la Constitución o en la ley. 

Tampoco podrán participar quienes hayan realizados los estudios y diseños de la obra cuyo proceso 
de selección se va a realizar. 

 CAUSALES DE RECHAZO 

Son causales de rechazo de las propuestas las siguientes [ 

A. Que el Proponente o alguno de los integrantes del Proponente Plural esté incurso en causal de 
inhabilidad, incompatibilidad o prohibición previstas en la legislación para contratar. 
 
[Cuando en el mismo proceso de selección se presentan oferentes en la situación descrita por 
los literales g) y h) del numeral 1 del artículo 8 de la Ley 80 de 1993, la Entidad solo admitirá la 
primera la oferta presentada en el tiempo] 
 

B. Cuando una misma persona natural o jurídica, o integrante de un Proponente Plural presente o 
haga parte en más de una propuesta para el mismo lote o grupo de este Proceso de 
Contratación.   
 

C. Que la persona jurídica Proponente individual o integrante del Proponente Plural esté incursa 
en la situación descrita en el numeral 1 del artículo 38 de la Ley 1116 de 2006. 
 

D. Que el proponente no aclare, subsane o aporte documentos necesarios para cumplir un 
requisito habilitante o aportándolos no lo haga de forma correcta, en los términos establecidos 
en la sección 1.6. 
 

E. Que la inscripción en el Registro Único de Proponentes (RUP) que realice el Proponente, por 
primera vez o cuando han cesado los efectos y debe volver a inscribirse, no esté en firme en la 
fecha prevista para el cierre del procedimiento de selección. 
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F. Que el Proponente no acredite la presentación de la información para renovar el Registro Único 
de Proponentes (RUP), a más tardar el quinto día hábil del mes de abril de cada año, o en la 
fecha que establezca la ley o el reglamento, si fuera una distinta.  
 

G. Que el Proponente aporte información inexacta sobre la cual pueda existir una posible falsedad 
en los términos de la sección 1.11. 
 

H. Que el Proponente se encuentre inmerso en un conflicto de interés previsto en una norma de 
rango constitucional o legal o en la causal contemplada en el numeral 1.14 del Pliego de 
Condiciones. 
 

I. No entregar la Garantía de seriedad de la oferta junto con la propuesta. 
 

J. Que el objeto social del Proponente, en caso de ser persona jurídica o el de sus integrantes, 
tratándose de Proponentes Plurales, no le permita ejecutar el objeto del Contrato. 
 

K. Que el valor total de la oferta o aquel revisado en la audiencia efectiva de adjudicación exceda 
el Presupuesto Oficial estimado para el Proceso de Contratación. 
 

L. Presentar la oferta con tachaduras o enmendaduras en alguno de los documentos que acreditan 
los requisitos habilitantes o factores de evaluación de la oferta y no estén convalidadas en la 
forma indicada en la sección 2.3 del Pliego de Condiciones, sin perjuicio de la posibilidad de 
subsanar los primeros en los términos del numeral 1.6. 
 

M. Que el Proponente adicione, suprima, cambie, o modifique los ítems, la descripción, las 
especificaciones, el detalle, las unidades o cantidades señaladas en el Formulario 1 – 
Formulario de Presupuesto Oficial, de acuerdo con lo exigido por la Entidad.  
 

N. No ofrecer el valor de un precio unitario u ofrecerlo en cero (0) pesos.  
 

O. Superar el valor unitario de alguno o algunos de los siguientes ítems ofrecidos con respecto al 
valor establecido para cada ítem del Presupuesto Oficial: Está causal de rechazo aplicara a 
todos los items definidos a valor unitario establecidos en el Formulario 1 – Formulario de 
Presupuesto Oficial. 
 

P. No discriminar en la oferta económica el porcentaje de AIU en la forma como lo establece el 
Pliego de Condiciones y el Formulario 1 – Formulario de Presupuesto Oficial.  

 

Q. Ofrecer como AIU un porcentaje cuya sumatoria sea superior al establecido por la Entidad en 
el Formulario 1 – Formulario de Presupuesto Oficial. 
 

R. Cuando se presente la propuesta condicionada para la adjudicación del Contrato. 
 

S. Presentar la oferta extemporáneamente. 
 

T. No presentar oferta económica o entregar la información de la propuesta económica en el sobre 
que no corresponda. 
 

U. Presentar más de una oferta económica con valores distintos para el mismo lote o grupo 
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V. Cuando se determine que el valor total de la oferta es artificialmente bajo, de acuerdo con lo 

establecido en la sección 4.1.3  
 

W. Cuando se presenten propuestas parciales y esta posibilidad no haya sido establecida en el 
Pliego de Condiciones. 

 
X. No informar todos los contratos que el Proponente tenga en ejecución antes del cierre, 

necesarios para acreditar su capacidad residual conforme con la sección 3.10. 
 

Y. Ofrecer un plazo superior al señalado por la Entidad en el Anexo 1 – Anexo Técnico. 
 

Z. Ofrecer condiciones particulares del proyecto de inferior calidad, personal profesional sin los 
requisitos mínimos; actividades por ejecutar y su alcance, forma de pago, obras provisionales, 
permisos, licencias y autorizaciones, notas técnicas específicas, y documentos técnicos 
adicionales, en condiciones diferentes a las establecidas por la Entidad en el Anexo 1 – Anexo 
Técnico. 
 

AA. Las demás previstas en la ley. 

 CAUSALES PARA DECLARAR DESIERTO EL PROCESO DE SELECCIÓN 

La Entidad podrá declarar desierto el procedimiento de selección cuando:  

A. No se presenten ofertas. 
B. Ninguna oferta resulte hábil, por no cumplir las exigencias del Pliego de Condiciones. 
C. Existan causas o motivos que impidan la escogencia objetiva del Proponente. 
D. Lo contemple la ley. 

 NORMAS DE INTERPRETACIÓN DEL PLIEGO DE CONDICIONES 

Este Pliego de Condiciones debe interpretarse como un todo y sus disposiciones no deben 
entenderse de manera separada de lo que indica su contexto general. Por lo tanto, se considera 
integrada la información incluida en los Documentos del Proceso que lo acompañan y las Adendas 
que se expidan. 

Además, se seguirán los siguientes criterios para la interpretación y entendimiento del Pliego de 
Condiciones: 

A. El orden de los numerales, capítulos y cláusulas de este Pliego de Condiciones no deben 
interpretarse como un grado de prelación entre los mismos. 

B. Los títulos de los numerales y capítulos utilizados en este pliego solo sirven como referencia 
y no afectan la interpretación de su contenido. 

C. Las palabras en singular se entenderán también en plural y viceversa, cuando lo exija el 
contexto; y las palabras en género femenino, se entenderán en género masculino y 
viceversa, cuando el contexto lo requiera. 

D. Los plazos en días establecidos en este Pliego de Condiciones se entienden como hábiles, 
salvo que de manera expresa la ley o la Entidad indique que se trata de calendario o de 
meses. Cuando el vencimiento de un plazo corresponda a un día no hábil o no laboral para 
la Entidad este se trasladará al día hábil siguiente.  

E. Las palabras definidas en este Pliego de Condiciones deben entenderse en dicho sentido. 
F. Las referencias a normas jurídicas incluyen las disposiciones que las modifiquen, adicionen, 

sustituyan o complementen. 
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G. Este pliego se interpretará, además, en lo pertinente, de conformidad con las reglas del 
Código Civil definidas en los artículos 1618 a 1624. 

 RETIRO DE LA PROPUESTA 

Los Proponentes que entreguen su oferta antes de la fecha de cierre del proceso podrán retirarla, 
siempre y cuando la solicitud, efectuada mediante escrito, sea recibida por la Entidad antes de la 
fecha y hora del cierre. La oferta se devolverá al Proponente sin abrir, previa expedición de una 
constancia de recibo firmada por la misma persona que suscribió la oferta o su apoderado.  

Si la propuesta es retirada después del cierre del procedimiento de selección, la Entidad deberá 
siniestrar la Garantía de seriedad de la oferta. 

Si la oferta se presenta a través de SECOP II, el Proponente debe seguir el proceso indicado en la 
“Guía rápida para la presentación de ofertas en SECOP II”. Una vez se cumpla la fecha de cierre del 
procedimiento de selección, la plataforma del SECOP II bloquea a los proveedores la opción del 
retiro de ofertas. En este sentido, basta el retiro de la oferta en la plataforma del SECOP II, sin 
necesidad de enviar una solicitud a la Entidad. 

 VISITA AL SITIO DE LA OBRA 

Con el propósito de que los Proponentes realicen las evaluaciones y estimaciones que sean 
necesarias para presentar su propuesta, sobre la base de un examen cuidadoso, de tal manera  que 
tengan en cuenta el cálculo de los aspectos económicos del proyecto, incluyendo los costos directos 
e indirectos que implique cumplir el Contrato, las obligaciones y asunción de riesgos que emanan 
del mismo, de acuerdo con su estimación y distribución, la Entidad establecerá en el Cronograma 
del Proceso de Contratación la fecha y hora para realizar la visita al sitio de la obra.  

No es necesario que quien asista sea el representante legal de la persona jurídica o la persona 
natural que presentará la oferta, por lo que se podrá delegar la asistencia a cualquier persona que 
sea ingeniero inscrito y con tarjeta o matrícula profesional en la respectiva rama de la ingeniería que 
se relacione con el objeto contractual, o arquitecto con tarjeta o matrícula profesional, por medio de 
una autorización simple suscrita por alguno de aquellos, sin autenticaciones o presentaciones 
personales ante notario. El requisito de la tarjeta profesional se puede suplir con el registro de que 
trata el artículo 18 del Decreto - Ley 2106 de 2019. 

Cuando la oferta la presente un Proponente Plural, la visita puede realizarla cualquiera de los futuros 
integrantes. En estos casos tampoco es necesario que asista el representante legal de la persona 
jurídica o la persona natural integrante del Proponente Plural, por lo que podrá encomendar la 
asistencia a cualquier persona que tenga el título de ingeniero inscrito y con tarjeta o matrícula 
profesional en la respectiva rama de la ingeniería que se relacione con el objeto contractual, o 
arquitecto con tarjeta o matrícula profesional, por medio de una autorización simple suscrita por 
alguno de aquellos, sin autenticaciones o presentaciones personales ante notario. El requisito de la 
tarjeta profesional se puede suplir con el registro de que trata el artículo 18 del Decreto -Ley 2106 
de 2019. 

De la visita se levantará un acta donde se consignarán los nombres de las personas que participan 
por la Entidad y los Proponentes que asisten. Para identificar a los asistentes, la Entidad Estatal 
solicitará la cédula de ciudadanía y la tarjeta profesional, en los casos que se requiera esta última, 
es decir, cuando se delegue la asistencia a una persona que no sea el representante legal de la 
persona jurídica o cuando no asista la persona natural que presentará la oferta.  

Aspectos para considerar frente a la fecha y hora de la visita al sitio de las obras, en las Sedes de 
los Colegios a intervenir: 
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I. No es posible modificar la fecha de la visita al sitio de la obra, salvo por razones de fuerza 
mayor o caso fortuito. Cuando extraordinariamente se cambie, la decisión se adoptará con 
mínimo un día hábil de antelación a la fecha que se va a modificar, y la visita se 
reprogramará para una fecha mínimo 7 días hábiles después de la programada 
inicialmente.  

II. La Entidad garantizará las condiciones de seguridad al momento de visitar la zona de 
acuerdo con las normas del Sistema de Gestión en la Seguridad y Salud en el Trabajo SG-
SST, incluyendo los respectivos protocolos de bioseguridad. 

III. La visita se realizará en el siguiente lugar y fecha: 

Ciudad, Fecha y hora de 
visita Lugar de encuentro Observaciones y Recomendaciones 

Bogotá D.C., la fecha y 
hora será la señalada en 

el cronograma del proceso 
de contratación. 

Bogotá D.C, en la Av. El 
Dorado # 66 – 63, en las 

instalaciones de la 
Secretaría de Educación 

Distrital 

Es responsabilidad del Proponente conocer la 
ubicación y situaciones particulares donde 
serán adelantadas las obras e informarse sobre 
la forma y características de las intervenciones, 
localización y naturaleza de las obras, vías de 
acceso, las condiciones ambientales y sociales 
de las áreas de influencia, las cuales deben 
considerar para el desarrollo y manejo 
ambiental de las infraestructuras a intervenir, 
así como los sitios autorizados para hacer la 
disposición de los residuos de construcción y 
demolición (RCD) y, en general, sobre todas las 
circunstancias que puedan afectar o influir en la 
asignación de riesgos de las obras a realizar. 

 

Los costos asociados a la visita los asume cada interesado en el Proceso de Contratación. 

 CONFIDENCIALIDAD DE LA INFORMACIÓN RELACIONADA CON DATOS SENSIBLES 

Conforme con el artículo 18 de la Ley 1712 de 2014 o la norma que lo modifique, aclare, adicione o 
sustituya, la información pública puede exceptuarse de su acceso cuando pueda causar un daño a 
los siguientes derechos de las personas naturales o jurídicas: el derecho a la intimidad, el derecho de 
toda persona a la vida, la salud o la seguridad y los secretos comerciales, industriales y profesionales. 
De acuerdo con lo anterior, la Entidad Estatal garantizará el derecho a la reserva legal de toda aquella 
información que acredita el cumplimiento de los factores de desempate de: i) mujeres víctimas de 
violencia intrafamiliar, ii) personas en proceso de reincorporación y/o reintegración y iii) la población 
indígena, negra, afrocolombiana, raizal, palenquera, Rrom o gitana.  

Por tanto, en la plataforma del SECOP I y II no se publicará para conocimiento de terceros la 
información relacionada con los factores de desempate de personas en procesos de reincorporación 
o reintegración o mujeres víctimas de violencia intrafamiliar o la población indígena, negra, 
afrocolombiana, raizal, palenquera, Rrom o gitana, puesto que su público conocimiento afecta el 
derecho a la intimidad de los oferentes o de sus trabajadores o socios o accionistas.  

Además, de acuerdo con el artículo 6 de Ley 1581 de 2012 o la norma que lo modifique, aclare, 
adicione o sustituya, se requiere que el titular de la información de estos datos sensibles, como es el 
caso de la mujer víctima de violencia intrafamiliar o personas en proceso de reincorporación o 
reintegración, o la población indígena, negra, afrocolombiana, raizal, palenquera, Rrom o gitana, 
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diligencie el “Formato 11- Autorización para el tratamiento de datos personales” como requisito para 
el otorgamiento del criterio de desempate. 

2. CAPÍTULO II. ELABORACIÓN Y PRESENTACIÓN DE LA OFERTA 

 CARTA DE PRESENTACIÓN DE LA OFERTA 

El Proponente presentará el Formato 1 – Carta de Presentación de la Oferta+, el cual debe estar 
firmado por la persona natural o por el representante legal del Proponente individual o Plural, o por 
el apoderado.  

La persona natural (Proponente individual o integrante de un Proponente Plural) que pretenda 
participar en el presente proceso, debe acreditar que posee título como arquitecto o ingeniero en la 
respectiva rama de la ingeniería, para lo cual adjuntará copia de la tarjeta profesional y certificado 
de vigencia de la matrícula profesional expedida por la autoridad competente, vigente a la fecha de 
cierre de este procedimiento de selección. El requisito de la tarjeta profesional se puede suplir con 
el registro de que trata el artículo 18 del Decreto-Ley 2106 de 2019. 

En todo caso, de acuerdo con en el artículo 20 de la Ley 842 de 2003, si el Proponente –persona 
natural– es arquitecto, o el representante legal o el apoderado del proponente individual persona 
jurídica o el representante legal o apoderado de la estructura plural, no posee título de ingeniero en 
la respectiva rama de la ingeniería, la oferta tendrá que ser avalada por un ingeniero, para lo cual 
debe adjuntar copia de la tarjeta profesional y copia del certificado de vigencia de matrícula 
profesional expedida por el Copnia, en la respectiva rama de la ingeniería, según corresponda, 
vigente a la fecha de cierre de este procedimiento de selección. El requisito de la tarjeta profesional 
se puede suplir con el registro de que trata el artículo 18 del Decreto-Ley 2106 de 2019.  

El aval del ingeniero de que trata el artículo 20 de la Ley 842 de 2003 hace parte integral del Formato 
1 – Carta de presentación de la oferta, cuando el Proponente deba presentarlo. 

La carta de presentación debe suscribirse. Con la firma de este documento se entiende que el 
proponente conoce y acepta las obligaciones del Anexo 3 – Pacto de Transparencia y, por lo tanto, 
no será necesaria la entrega de este documento al momento de presentar la oferta.  

El Proponente debe diligenciar los Formatos. Todos los espacios en blanco deben diligenciarse con 
la información solicitada.  

El Proponente debe indicar en el Formato 1 – Carta de presentación de la oferta, el lote o lotes a los 
cuales presenta oferta.  

 APODERADO 

Los Proponentes podrán presentar ofertas directamente o suscritas por intermedio de apoderado, 
evento en el cual deben anexar el poder otorgado en legal forma (artículo 5 del Decreto – Ley 019 
de 2012), en el que se confiere al apoderado de manera clara y expresa facultades amplias y 
suficientes para actuar, obligar y responsabilizar a quien(es) representa en el trámite del proceso y 
en la suscripción del Contrato. No obstante, la simple entrega física o radicación de la oferta en la 
Entidad puede realizarla cualquier persona sin necesidad de poder o autorización.  

El apoderado que firme la oferta podrá ser una persona natural o jurídica, que en todo caso debe 
tener domicilio permanente, para efectos de este proceso, en la República de Colombia, y debe estar 
facultado para representar al Proponente y/o a todos los integrantes del Proponente Plural, a efectos 
de adelantar en su nombre de manera específica las siguientes actividades: (i) presentar oferta para 
el Proceso de Contratación de que trata este pliego; (ii) responder a los requerimientos y aclaraciones 
solicitados por la Entidad en el curso del proceso; (iii) recibir las notificaciones a que haya lugar 
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dentro del proceso (iv) suscribir el Contrato en nombre y representación del adjudicatario así como 
el acta de terminación y liquidación, si a ello hubiere lugar. 

Las personas extranjeras que participen mediante un Proponente Plural podrán constituir un solo 
apoderado común y, en tal caso, bastará para todos los efectos la presentación del poder común 
otorgado por todos los integrantes con los requisitos de autenticación, legalización y/o apostilla y 
traducción exigidos en el Código de Comercio y en el Código General del Proceso, incluyendo los 
señalados en el Pliego de Condiciones. El poder a que se refiere este párrafo podrá otorgarse en el 
mismo acto de constitución del Proponente Plural. 

 ELABORACIÓN Y PRESENTACIÓN DE LA OFERTA 

La presentación de la oferta deberá adaptarse a las condiciones de la plataforma y no será posible 
allegar documentos en físico.  

Cada sobre debe indicar: i) el nombre de la Entidad; ii) la dirección de radicación; iii) el objeto; iv) el 
número del Proceso de Contratación; v) el nombre y dirección comercial del Proponente, y vi) el 
nombre del representante legal del Proponente.  

La presentación de la propuesta implica la aceptación y conocimiento de la legislación colombiana 
acerca de los temas objeto del proceso y de todas las condiciones y obligaciones contenidas en el 
mismo. Adicionalmente si se hace a través del SECOP II el Proponente deberá cumplir con el Manual 
de Usos y Condiciones de la plataforma.  

Cuando el Proceso se estructure por lotes o grupos, el Proponente debe presentar un Sobre 1 para 
todos los lotes o grupos a los cuales radica oferta y el Sobre 2 que contiene la oferta económica de 
forma independiente para cada uno de ellos.  

Estarán a cargo del Proponente todos los costos asociados a la elaboración y presentación de su 
oferta y la Entidad en ningún caso será responsable de los mismos.  

Las tachaduras y/o enmendaduras sobre alguno de los documentos que acreditan los requisitos 
habilitantes o factores de evaluación de la oferta, debe estar salvado con la firma de quien suscribe 
el correspondiente documento al pie de la misma y nota al margen del documento donde manifieste 
clara y expresamente la corrección realizada. 

Los sobres tienen que contener la siguiente información y, para su entrega, se deberán tener en 
cuenta las siguientes indicaciones: 

2.3.1. SOBRE 1 

Contiene los documentos e información de los requisitos habilitantes y los documentos a los que se 
les asigne puntajes diferentes a la oferta económica. El Sobre 1 debe tener las siguientes 
características:  

A. El Proponente debe presentarse en el cuestionario destinado para ello en el Módulo de 
“Licitación de Obra Pública” y no podrá ser entregado en físico. 

2.3.2. SOBRE 2 

Contiene únicamente la oferta económica del Proponente y debe tener las siguientes características:  

A. El Proponente debe presentar el Sobre 2 debe presentarse en el espacio habilitado para ello 
en el Módulo de “Licitación de Obra Pública” y no podrá ser entregado en físico. 
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B.  Debe incluir la propuesta económica debidamente diligenciada de conformidad con cada 
uno de los ítems exigidos y relacionados en el Formulario 1 – Formulario de Presupuesto 
Oficial.  

 CIERRE DEL PROCESO Y APERTURA DE OFERTAS 

Se entienden recibidas por la Entidad las ofertas que se encuentren en la plataforma del SECOP II 
a la fecha y hora indicada en el Cronograma del Proceso de Contratación. Después de este momento 
el SECOP II no permitirá recibir más propuestas por excederse del tiempo señalado en el 
Cronograma. 

Vencido el término para presentar ofertas, la Entidad Estatal debe realizar la apertura del Sobre 1 y 
publicar la lista de oferentes. Luego de la apertura las propuestas son públicas y cualquier persona 
puede consultarlas. La Entidad Estatal dará a conocer las ofertas radicadas en el Proceso de 
Contratación haciendo clic en la opción “publicar ofertas” para que sean visibles a todos los 
Proponentes. 

Se darán por no presentadas las Propuestas que no hayan sido entregadas en la plataforma y en el 
plazo previsto para ello en el Pliego de Condiciones. No se tendrán como recibidas las ofertas 
allegadas por medios distintos al SECOP II o que no sean presentadas de conformidad con los 
Términos y Condiciones de Uso del SECOP II. 

Sin embargo, cuando haya una indisponibilidad del SECOP II, la cual hubiese sido confirmada por 
la Agencia Nacional de Contratación Pública - Colombia Compra Eficiente mediante certificado de 
indisponibilidad, la Entidad Estatal puede recibir ofertas en los términos y condiciones establecidos 
en el “Protocolo para actuar ante una indisponibilidad del SECOP II” o en el documento que Colombia 
Compra Eficiente determine para ello. [Puede consultarlo en el siguiente enlace: 
https://www.colombiacompra.gov.co/secop-ii/indisponibilidad-en-el-secop-ii].  

 INFORME DE EVALUACIÓN DE ASPECTOS DISTINTOS A LA OFERTA ECONÓMICA 

En la fecha establecida en el Anexo 2 - Cronograma, la Entidad publicará el informe de evaluación 
de los documentos e información de los requisitos habilitantes y los documentos a los que se les 
asigne puntaje, diferentes a la oferta económica, contenidos en el Sobre 1. El informe permanecerá 
publicado en el SECOP y a disposición de los interesados durante cinco (5) días hábiles, término 
hasta el cual los Proponentes podrán hacer las observaciones que consideren y entregar los 
documentos y la información solicitada por la Entidad en las condiciones señaladas en la sección 
1.6, salvo que ya lo hubieren hecho en un momento anterior, de conformidad con el mismo numeral 
citado.  

En virtud del principio de transparencia, las Entidades motivarán de forma detallada y precisa el 
informe de evaluación explicando el rechazo de las ofertas y los documentos que se necesitan 
subsanar -en caso de que no se hayan subsanado durante la evaluación-.  

Con posterioridad al vencimiento del plazo para presentar observaciones y a más tardar el día antes 
de la audiencia de adjudicación, hasta las 11:59 p.m. de acuerdo con lo señalado en el Anexo 2 – 
Cronograma, la Entidad debe publicar el informe final de evaluación, en caso de que el inicial hubiese 
tenido variaciones. 

 AUDIENCIA DE ADJUDICACIÓN  

En la fecha establecida en el Cronograma, la Entidad procederá a la instalación y desarrollo de la 
audiencia de adjudicación, sin perjuicio de la utilización de los medios virtuales que garanticen la 
participación y la interacción de los interesados con la Entidad. 

https://www.colombiacompra.gov.co/secop-ii/indisponibilidad-en-el-secop-ii
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Al inicio de la audiencia, la Entidad otorgará la palabra a los Proponentes para presentar las 
observaciones al informe final de evaluación. Esta no podrá entenderse como una oportunidad 
adicional para aportar documentos o elementos que no hayan sido incorporados en el plazo definido 
en el numeral 1.6. Lo anterior, sin perjuicio de la potestad de la Entidad de realizar las verificaciones 
que considere pertinentes para la adecuada selección del Contratista.  

Resueltas las observaciones frente al informe de evaluación, en caso de que hubiere lugar a ello, la 
Entidad procederá a dar apertura al Sobre 2 de los proponentes habilitados y evaluará la oferta 
económica a través del mecanismo escogido mediante el método aleatorio que resulte aplicable de 
conformidad con lo establecido en el numeral 4.1. del Pliego de Condiciones. Posteriormente, se 
correrá traslado a los Proponentes habilitados solo para la revisión del aspecto económico y se 
definirá el orden de elegibilidad.  

El orden de elegibilidad se establecerá a través de la sumatoria de los puntajes obtenidos por las 
propuestas para cada uno de los criterios contemplados en el “Capítulo IV” del pliego de condiciones 
y ordenados de mayor a menor. 

El orden de adjudicación de los LOTES se establece de acuerdo con el número de propuestas 
hábiles en cada uno de ellos. El LOTE con menor número de propuestas habilitadas será el primero 
que se adjudique, para luego continuar con el que le siga y así sucesivamente, dejando para el final 
el LOTE con el mayor número de propuestas habilitadas. 

En caso de que dos o más LOTES tengan el mismo número de propuestas hábiles, es decir, que 
ocupen el mismo lugar en el orden de adjudicación, se procederá a determinar, entre ellos, el orden 
de adjudicación de acuerdo al valor del presupuesto oficial total de cada lote, adjudicando entre estos 
LOTES ubicados en el mismo orden de adjudicación, primero, el de mayor valor y así sucesivamente, 
dejando para el final el lote de menor valor.   

Si subsiste aún el empate, por tratarse de LOTES con el mismo valor del presupuesto oficial total, 
se procederán a adjudicar, de acuerdo al siguiente orden, adjudicando primero siempre el LOTE que 
tenga el número menor, de acuerdo al número asignado para coda lote en este proceso de selección. 

 

1. Lote 1. 

2. Lote 2. 

3. Lote 3. 

4. Lote 4. 

5. Lote 5. 

6. Lote 6. 

7. Lote 7. 

8. Lote 8. 

9. Lote 9. 

10. Lote 10. 

11. Lote 11. 

12. Lote 12. 
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13. Lote 13. 

14. Lote 14 

15. Lote 15. 

16. Lote 16. 

17. Lote 17. 

18. Lote 18. 

La Entidad no será responsable por abrir los sobres incorrectamente dirigidos o sin la identificación 
adecuada. 

Establecido el orden de elegibilidad y resueltas las observaciones presentadas al mismo, la Entidad, 
por medio de acto administrativo motivado, adjudicará el proceso al Proponente ubicado en el primer 
lugar del orden de elegibilidad y que cumpla con todos los requisitos exigidos en los Documentos del 
Proceso. 

 PROPUESTAS PARCIALES 

No se admitirán propuestas parciales, esto es, las presentadas para una parte del objeto o del 
alcance del Contrato, a menos que se establezca esta posibilidad en el Pliego de Condiciones. 

 PROPUESTAS ALTERNATIVAS 

Los Proponentes pueden presentar alternativas técnicas y económicas siempre y cuando ellas no 
signifiquen condicionamientos para la adjudicación del Contrato y cumplan con los siguientes 
requisitos: 

A. Que el Proponente presente una propuesta básica que se adecúe a las exigencias 
fijadas en el pliego, de forma que pueda ser evaluada la oferta inicial con base en las 
reglas de Selección Objetiva allí contenidas. 

B. Que la oferta alternativa, o las excepciones técnicas y económicas, se enmarquen en el 
principio de Selección Objetiva, de tal manera que la alternativa a la propuesta básica 
pueda también ser evaluada conforme a las reglas de selección establecidas en el Pliego 
de Condiciones, sin que se afecten los parámetros neutrales de escogencia del 
Contratista y no se desconozca el principio de igualdad. 

Cuando un Proponente presente una alternativa deberá adjuntar toda la información indispensable 
para su análisis y una descripción detallada del proceso de construcción, características de los 
materiales y equipos y análisis de costos. Todas las expensas necesarias para desarrollar la 
alternativa, incluso los de transferencia tecnológica, deben incluirse en los respectivos ítems de la 
oferta. Solo serán consideradas las propuestas alternativas del Proponente favorecido con la 
adjudicación del Contrato y la selección de la alternativa será potestad de la Entidad.  

Las propuestas alternativas en SECOP II se deben presentar como otros Anexos en su oferta, donde 
el Proponente debe hacer la claridad de su intención de radicar una propuesta alternativa. 

 LIMITACIÓN A MIPYME 

El presente procedimiento de selección no es susceptible de limitarse a Mipyme. 
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 REGLAS PARA LOS PROCESOS ESTRUCTURADOS POR LOTES O GRUPOS 

Cuando el Proceso de Contratación se estructure por lotes o grupos aplican las siguientes reglas, 
además de las previstas en otros numerales de este documento:  

A. Los proponentes, ya sea en forma individual o en consorcio o unión temporal, podrán 
presentar oferta a todos los lotes que hacen parte del presente proceso de selección, en todo 
caso no podrá quedar adjudicado en más de un lote, salvo en aquellos eventos en los cuales 
no existan más Proponentes a quienes adjudicar los lotes o grupos restantes del Proceso de 
Contratación, caso en el cual la Entidad podrá adjudicar a un mismo Proponente más de un 
(1) lote o grupo, siempre y cuando cumpla con los requisitos contenidos en el Pliego de 
Condiciones. 
 

B. El Proponente debe presentar un solo Sobre 1 para todos los lotes o grupos a los cuales 
radique oferta; y el Sobre 2 que contiene la oferta económica, de forma independiente para 
cada uno, sin perjuicio de que incluya sus ofertas económicas en un mismo sobre. En todo 
caso, se recomienda a los Proponentes presentar un Sobre 2 por cada lote. 
 

C. Para acreditar la experiencia el Proponente podrá aportar mínimo uno (1) y máximo cinco 
(5) contratos para cada uno de los lotes o grupos o podrá allegar los mismos para todos o 
varios de ellos, sin perjuicio de lo previsto en las reglas de los criterios diferenciales por ser 
Mipyme y/o emprendimientos y empresas de mujeres en cuanto a los requisitos habilitantes 
relacionados con el número de contratos aportados para demostrar la experiencia solicitada. 
En la verificación del número de contratos frente al Presupuesto Oficial, el valor mínimo se 
certificará de acuerdo con al valor del Presupuesto Oficial del respectivo lote o grupo 
expresado en SMMLV. 

 
D. La experiencia que debe acreditar el Proponente será la establecida de forma independiente 

para cada lote o grupo de acuerdo con las actividades definidas en la matriz de experiencia 
aplicable en el proyecto de infraestructura social en el literal A de la sección 3.5.1.  
 

E. Los parámetros que se seguirán para establecer el orden de elegibilidad de los lotes o grupos 
que conforman el Proceso de Contratación será el señalado por la Entidad en el numeral 
2.6. 
 

F. El Proponente seleccionado debe incluirse en los demás órdenes de elegibilidad en los 
cuales se encuentre habilitado y de resultar ubicado en el primer orden de elegibilidad de 
estos lotes se adjudicará al Proponente que esté en el segundo orden de elegibilidad, y así 
sucesivamente. En aquellos eventos en los cuales no existan más Proponentes a quienes 
adjudicar los lotes o grupos restantes del Proceso de Contratación, se podrá adjudicar a un 
mismo Proponente más de un (1) lote o grupos siempre y cuando cumpla con los requisitos 
contenidos en el Pliego de Condiciones.  
 

G. La Entidad verifica en la audiencia de adjudicación que el Proponente cumpla con el capital 
de trabajo para resultar adjudicatario de un lote o grupo adicional.  
 

H. El Proponente deberá acreditar una capacidad residual mayor o igual a la capacidad residual 
del lote al cual presentó oferta o de la sumatoria de los lotes a los cuales presentó oferta. Si 
la capacidad residual del Proponente no es suficiente para la totalidad de los lotes a los 
cuales radicó una oferta, la Entidad lo habilitará únicamente en los que cumpla con la 



DOCUMENTO BASE 
LICITACIÓN DE OBRA PÚBLICA DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL 

Código: CCE-EICP-GI-14 Página: 31 de 133 
Versión No.: 3 

 

31 
Código: CCE-EICP-GI-14 Versión: 3 

 

capacidad residual requerida, empezando con el lote de mayor valor en el cual radicó una 
oferta, y así en forma descendente. 
 

I. El Proponente debe indicar en el Formato 1 – Carta de presentación de la oferta y en el 
Formato 2 – Conformación de proponente plural (Formato 2A – Consorcios) (Formato 2B 
Uniones Temporales), el lote o lotes a los cuales presenta oferta. 
 

J. Para definir el método de ponderación de la oferta económica se aplicarán las reglas 
definidas en el numeral 4.1.4. 

3. CAPÍTULO III. REQUISITOS HABILITANTES Y SU VERIFICACIÓN 

La Entidad verificará los requisitos habilitantes dentro del término señalado en el Cronograma del 
Pliego de Condiciones, de acuerdo con los soportes documentales que acompañan la propuesta 
presentada. 

Los requisitos habilitantes serán objeto de verificación. Por lo tanto, si la propuesta cumple con todos 
los aspectos se evaluarán como “cumple”. En caso contrario, se evaluará como “no cumple”.  

De conformidad con la normativa aplicable, la Entidad realizará la verificación de requisitos 
habilitantes de los Proponentes (personas naturales o jurídicas nacionales o extranjeras domiciliadas 
o con sucursal en Colombia, Consorcios o Uniones Temporales) con base en la información 
contenida en el RUP y los documentos señalados en los Documentos Tipo.  

La Entidad no podrá exigir requisitos habilitantes diferentes a los señalados en los Documentos Tipo. 

 GENERALIDADES 

A. Únicamente se consideran habilitados aquellos Proponentes que cumplan todos los 
requisitos habilitantes, según lo señalado en el Pliego de Condiciones. 
 

B. En el caso de Proponentes Plurales, los requisitos habilitantes serán acreditados por 
cada uno de los integrantes de la figura asociativa, salvo que se entienda algo distinto y, 
en todo caso, se realizará de acuerdo con las reglas del Pliego de Condiciones. 
 

C. Todos los proponentes deben diligenciar el Formato 3 – Experiencia y los Proponentes 
extranjeros sin domicilio o sin sucursal en Colombia deben diligenciar adicionalmente el 
Formato 4 – Capacidad financiera y organizacional para extranjeros y adjuntar los 
soportes que ahí se definen.  

 
D. Los Proponentes obligados a estar inscritos en el Registro Único de Proponentes (RUP), 

deben aportar el certificado con fecha de expedición no mayor a treinta (30) días 
calendario anteriores a la fecha de cierre del Proceso de Contratación. En caso de 
modificarse la fecha de cierre del proceso, se tendrá como referencia para establecer el 
plazo de vigencia del certificado la originalmente indicada en el Pliego de Condiciones. 

 CAPACIDAD JURÍDICA 

Los interesados podrán participar como Proponentes bajo alguna de las siguientes modalidades 
siempre y cuando cumplan los requisitos exigidos en el Pliego de Condiciones: 

A. Individualmente como: a) persona natural nacional o extranjera, b) persona jurídica 
nacional o extranjera. 
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B. Conjuntamente, como Proponentes Plurales en cualquiera de las formas de asociación 
previstas en el artículo 7 de la Ley 80 de 1993. 

Los Proponentes deben: 

A. Tener capacidad jurídica para la presentación de la oferta. 
B. Tener capacidad jurídica para la celebración y ejecución del Contrato. 
C. No estar incursos en ninguna de las circunstancias de inhabilidad, incompatibilidad, 

conflicto de interés o prohibición para contratar previstas en la Constitución y en la ley, 
incluyendo la causal establecida en el numeral 1.14 del Pliego de Condiciones. 

D. No estar reportados en el último boletín de responsables fiscales vigentes publicado por 
la Contraloría General de la República. Esta disposición aplica para el Proponente e 
integrantes de un Proponente Plural con domicilio en Colombia. Tratándose de 
Proponentes Extranjeros sin domicilio o sin sucursal en Colombia, deben declarar que 
no son responsables fiscales por actividades ejercidas en Colombia en el pasado y que 
no tienen sanciones vigentes en Colombia que impliquen inhabilidad para contratar con 
el Estado. 

La Entidad debe consultar los antecedentes judiciales en línea en los registros de las bases de datos, 
al igual que los antecedentes fiscales acorde con el artículo 60 de la Ley 610 de 2000, los 
antecedentes disciplinarios conforme con el artículo 1 de la Ley 1238 de 2008 y el Registro Nacional 
de Medidas Correctivas del Ministerio de Defensa Nacional – Policía Nacional, de acuerdo con lo 
dispuesto en el artículo 184 de la Ley 1801 de 2016 – Código Nacional de Seguridad y Convivencia 
Ciudadana–. 

 EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL 

La existencia y representación legal de los Proponentes individuales o integrantes de los 
Proponentes Plurales se acreditará de acuerdo con las siguientes reglas: 

3.3.1. PERSONAS NATURALES  

Deben presentar los siguientes documentos en copia simple:  

A. Persona natural de nacionalidad colombiana: cédula de ciudadanía. 
 

B. Persona natural extranjera con residencia en Colombia: cédula de extranjería vigente. 
 

C. Persona natural extranjera sin domicilio en Colombia: pasaporte. 

3.3.2. PERSONAS JURÍDICAS 

Deben presentar los siguientes documentos:  

A. Persona jurídica nacional o extranjera con sucursal en Colombia:  
I. Certificado de existencia y representación legal expedido por la Cámara de 

Comercio o autoridad competente, en el que se verificará: 
 
a. Fecha de expedición del certificado no mayor a treinta (30) días calendario 

anteriores a la fecha de cierre del Proceso de Contratación. En caso de 
modificarse la fecha de cierre del proceso, se tendrá como referencia para 
establecer el plazo de vigencia del certificado de existencia y representación 
legal la originalmente fijada en el Pliego de Condiciones. 
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b. Que el objeto de la sociedad permita ejecutar las actividades descritas en el 
objeto del Proceso de Contratación.  
 

c. Las personas jurídicas nacionales y extranjeras deberán acreditar que su 
duración no será inferior a la del plazo del contrato y un año más. 
 

d. Si el representante legal de la sociedad tiene restricciones para contraer 
obligaciones en nombre de la misma, deberá acreditar su capacidad a través de 
una autorización suficiente otorgada por el órgano social competente respectivo 
para cada caso.  
 

e. El nombramiento del revisor fiscal en caso de que deba contar con uno. 
 

f. Que las personas jurídicas extranjeras con actividades permanentes en 
Colombia (contratos de obra o servicios) deberán estar legalmente establecidas 
en el territorio nacional de acuerdo con los artículos 471 y 474 del Código de 
Comercio. 

 
II. Certificación del revisor fiscal en caso de ser sociedad anónima colombiana, en la 

que conste si es abierta o cerrada. 
 

III. Fotocopia del documento de identificación del representante legal. 

En el caso de las sucursales de las personas jurídicas extranjeras y como quiera que la sucursal en 
Colombia no es una persona jurídica diferente a la matriz, se tendrá en cuenta la fecha de 
constitución de esta última.  

Si la oferta es suscrita por una persona jurídica extranjera a través de la Sucursal debidamente 
constituida en Colombia, deberá acreditar la existencia de la Sucursal y la capacidad jurídica de su 
representante o apoderado, mediante la presentación del certificado del Registro Único de 
Proponentes (RUP) y el certificado de existencia y representación legal con fecha de expedición 
máximo de 30 días calendario antes de la fecha de cierre de este procedimiento de selección por la 
Cámara de Comercio. Cuando el representante legal de la Sucursal tenga restricciones para contraer 
obligaciones, deberá acreditar autorización suficiente del órgano social respectivo para contraer 
obligaciones en nombre de la sociedad. La ausencia definitiva de autorización suficiente o el no 
aporte de dicho documento una vez solicitado por la Entidad, determinará la falta de capacidad 
jurídica para presentar la oferta 

B. Persona jurídica extranjera sin Sucursal o domicilio en Colombia: Documentos que 
acredite la existencia y representación legal de la sociedad extranjera, presentados de 
conformidad con lo establecido en el Pliego de Condiciones, en el que debe constar, 
como mínimo, los siguientes aspectos: 
 

I. Nombre o razón social completa. 
 

II. Nombre del representante legal o de la persona facultada para comprometer a la 
persona jurídica. 
 

III. Que el objeto de la sociedad permita ejecutar las actividades descritas en el 
objeto del Proceso de Contratación. 
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IV. Facultades del representante legal o de la persona designada para comprometer 
a la persona jurídica, en la que se señale expresamente que el representante no 
tiene limitaciones para contraer obligaciones en nombre de la misma o aportando 
la autorización o documento correspondiente del órgano social competente para 
cada caso.  
 

V. Tipo, número y fecha del documento de constitución o creación.  
 

VI. Fecha y clase de documento por el cual se reconoce la personería jurídica. 
 

VII. Acreditar que su duración no será inferior a la del plazo del contrato y un año 
más.   
 

VIII. Fotocopia del documento de identificación del representante legal.  

Si no existiera ninguna autoridad o entidad que certifique la totalidad de la información de existencia 
y representación legal, el Proponente o integrante extranjero del Proponente Plural deberá presentar 
una declaración juramentada de una persona con capacidad jurídica para vincular y representar a la 
sociedad en la que conste que: i) no existe autoridad u organismo que certifique lo solicitado en este 
numeral; ii) la información requerida en el presente literal, y iii) la capacidad jurídica para vincular y 
representar a la sociedad de la persona que efectúa la declaración, así como de las demás personas 
que puedan representar y vincular a la sociedad, si las hay. 

C. Entidades Estatales: Deben presentar los siguientes documentos para acreditar su 
existencia: 

Acto de creación de la Entidad Estatal. Este puede ser ley, decreto, ordenanza, acuerdo o certificado 
de existencia y representación legal (este último no mayor a treinta (30) días calendario anteriores a 
la fecha de cierre del proceso de selección) o documento equivalente que permita conocer la 
naturaleza jurídica, funciones, órganos de dirección o régimen jurídico de contratación de la Entidad 
Estatal. 

NOTA: En el último evento indicado en el párrafo anterior, relacionado con las personas jurídicas no 
obligadas a aportar el certificado de existencia y representación legal, deberán aportar un documento 
equivalente que acredite su existencia, junto con los documentos que demuestren la capacidad del 
representante legal de la Entidad o sociedad a contratar, en el cual se verificará:   

• Fecha de expedición del documento equivalente que acredite su existencia que no sea 
mayor a treinta (30) días calendario anteriores a la fecha de cierre del Proceso de 
Contratación.  

• Que el objeto incluya las actividades principales objeto del proceso.  
• La duración deberá ser por lo menos igual al plazo estimado del contrato y un (1) año 

más. 
• Para efectos del Pliego de Condiciones, el plazo de ejecución del Contrato será el 

indicado en el numeral “1.1 Objeto, presupuesto oficial, plazo y ubicación”.  
• Si el representante legal tiene restricciones para contraer obligaciones en nombre de la 

misma, deberá acreditar autorización suficiente del órgano competente para contraer 
obligaciones en nombre de la sociedad o de la Entidad.  

• La ausencia definitiva de autorización suficiente o el no aporte de dicho documento una 
vez solicitado por la Entidad, determinará la falta de capacidad jurídica para presentar la 
oferta, y por tanto su rechazo.  

• El nombramiento del revisor fiscal en caso de que esté obligado a tenerlo. 
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3.3.3. PROPONENTES PLURALES 

El documento de conformación de proponentes plurales debe:  

A. Acreditar la existencia del Proponente Plural y clasificarlo en Unión Temporal o en 
Consorcio. En este documento los integrantes deben expresar su intención de conformar 
el Proponente Plural. En caso de que no exista precisión sobre el tipo de asociación se 
solicitará aclaración. Los Proponentes deben incluir como mínimo la información 
requerida en el Formato 2 – Conformación de Proponente Plural (Formato 2A – 
Consorcios) (Formato 2B – Uniones Temporales). Los Proponentes podrán incorporar 
información adicional que no contradiga lo dispuesto en los Documentos del Proceso de 
Contratación. 
 

B. Acreditar el nombramiento de un representante y un suplente, este último en caso de 
considerarlo conveniente, cuya designación deberá quedar definida en el Formato 2 – 
Conformación de Proponente Plural (Formato 2A – Consorcios) (Formato 2B – Uniones 
Temporales), de las personas naturales y/o jurídicas asociadas. Estos tendrán 
facultades suficientes para la representación sin limitaciones de los integrantes, en todos 
los aspectos que se requieran para presentar la oferta, suscribir y ejecutar el contrato, 
así como la facultad para firmar el acta de terminación y liquidación. 
 

C. Aportar copia del documento de identificación del representante principal y suplente del 
Proponente Plural, en caso de que se haya nombrado este último. 
 

D. Acreditar que la vigencia del Proponente Plural no sea inferior a la del plazo del Contrato 
y un año adicional. Para efectos de la evaluación, este plazo será contado a partir de la 
fecha del cierre del Proceso de Contratación.  
 

E. El Proponente Plural debe señalar expresamente cuál es el porcentaje de participación 
de cada uno de sus integrantes. La sumatoria de este porcentaje no podrá ser diferente 
al 100 %.  
 

F. En la etapa contractual no podrán modificarse los porcentajes de participación sin el 
consentimiento previo de la Entidad. En todo caso, en la etapa precontractual no será 
posible modificar los porcentajes de los integrantes del Proponente Plural después de la 
fecha del cierre del Proceso de Contratación. Cualquier modificación en los porcentajes 
de los integrantes será ineficaz y, por tanto, carecerá de efecto.  
 

G. Indicar el lote o lotes a los cuales presenta oferta.  

Dicho documento debe estar firmado por todos los integrantes del Proponente Plural y en el caso del 
integrante persona jurídica, por el representante legal de dicha persona, o por el apoderado de 
cualquiera de los anteriores. 

 CERTIFICACIÓN DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES LEGALES 

3.4.1. PERSONAS JURÍDICAS 

El Proponente persona jurídica debe presentar el Formato 6 – Pagos de seguridad social y aportes 
legales suscrito por el revisor fiscal, de acuerdo con los requerimientos de ley o por el representante 
legal, bajo la gravedad del juramento, cuando no se requiera revisor fiscal, en el que conste el pago 
de los aportes de sus empleados a los sistemas de salud, riesgos laborales, pensiones y aportes a 
las cajas de compensación familiar, al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, al Servicio 
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Nacional de Aprendizaje y al Fondo Nacional de Formación Profesional para la Industria de 
Construcción, cuando a ello haya lugar.  

La Entidad no exigirá las planillas de pago. Bastará el certificado suscrito por el revisor fiscal, en los 
casos requeridos por la ley, o por el representante legal que así lo acredite.  

Cuando la persona jurídica está exonerada en los términos previstos en el artículo 65 de la Ley 1819 
de 2016 debe indicarlo en el Formato 6 – Pagos de seguridad social y aportes legales.  

Esta misma previsión aplica para las personas jurídicas extranjeras con domicilio o Sucursal en 
Colombia, las cuales deben acreditar este requisito respecto del personal vinculado en Colombia. 

3.4.2. PERSONAS NATURALES 

El Proponente persona natural debe acreditar la afiliación a los sistemas de seguridad social en salud 
y pensiones, aportando los certificados de afiliación respectivos o con el certificado de pago de la 
correspondiente planilla, pero no será obligatoria la presentación de este último.  

Los certificados de afiliación deben presentarse con fecha de expedición no mayor a treinta (30) días 
calendario anteriores al cierre del Proceso de Contratación. En caso de modificarse la fecha de cierre 
del Proceso de Contratación, se tendrá como referencia para establecer el plazo de vigencia de los 
certificados de afiliación la originalmente contemplada en el Pliego de Condiciones. 

La persona natural que reúna los requisitos para acceder a la pensión de vejez o se pensione por 
invalidez o anticipadamente, presentará el certificado que lo acredite y, además, la afiliación al 
sistema de salud.  

Esta misma previsión aplica para las personas naturales extranjeras con domicilio en Colombia las 
cuales deberán acreditar este requisito respecto del personal vinculado en Colombia. 

3.4.3. PROPONENTES PLURALES 

Cada uno de los integrantes del Proponente Plural debe acreditar por separado los requisitos de que 
tratan los numerales anteriores. 

3.4.4. SEGURIDAD SOCIAL PARA LA SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO 

El adjudicatario debe presentar, para la suscripción del respectivo Contrato, ante la dependencia 
respectiva, la declaración donde acredite el pago correspondiente a seguridad social integral y 
aportes legales cuando a ello haya lugar.  

En caso de que el adjudicatario, persona natural o jurídica, no tenga o haya tenido dentro de los seis 
(6) meses anteriores a la fecha de firma del Contrato personal a cargo y por ende no esté obligado 
a efectuar el pago de aportes legales y seguridad social integral, debe indicar esta circunstancia en 
la mencionada certificación, bajo la gravedad de juramento. 

3.4.5. ACREDITACIÓN DEL PAGO AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL DURANTE LA 
EJECUCIÓN DEL CONTRATO 

El Contratista debe acreditar, para que se le realice cada pago del Contrato, que se encuentra al día 
en los aportes parafiscales relativos al Sistema de Seguridad Social Integral, así como los propios 
del Sena, ICBF y cajas de compensación familiar, cuando corresponda. 

3.4.6. APORTAR EL CERTIFICADO DE NO ESTAR REPORTADO EN EL REGISTRO DE 
DEUDORES ALIMENTICIOS- REDAM 

La SED verificará con base en el Certificado del Registro de Deudores Alimentarios Morosos – 
REDAM que los proponentes no se encuentren incursos en inhabilidades. El proponente deberá 
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presentar el certificado del Registro de Deudores Alimentarios Morosos en el que conste que el 
proponente no tiene obligaciones en mora. 
Igual requisito deberá cumplir: 1) la proponente persona natural, 2) el representante legal de las 
personas jurídicas, 3) el representante de los consorcios y uniones temporales; y 4) personas 
naturales o los representantes legales integrantes de las uniones temporales o cualquier otra forma 
de asociación y sus respectivos representantes legales. 
 
3.5. EXPERIENCIA 

Los Proponentes deben acreditar su experiencia a través de: (i) la información consignada en el RUP 
para aquellos que estén obligados a tenerlo, (ii) la presentación el Formato 3 – Experiencia para 
todos los Proponentes y (iii) alguno de los documentos válidos para la acreditación de la experiencia 
señalados en el numeral 3.5.5 cuando se requiera la verificación de información del Proponente 
adicional a la contenida en el RUP. 

La evaluación de los Proponentes se efectuará de acuerdo con la experiencia contenida en el 
Registro Único de Proponentes (RUP) vigente y en firme antes del cierre del proceso. 

Los Proponentes podrán acreditar experiencia proveniente de Contratos celebrados con particulares 
o con Entidades Estatales.  

.  

3.5.1. CARACTERÍSTICAS DE LOS CONTRATOS PRESENTADOS PARA ACREDITAR LA 
EXPERIENCIA EXIGIDA 

Los contratos para acreditar la experiencia exigida deberán cumplir las siguientes características:  

 

A. Teniendo en cuenta que la actividad a contratar de acuerdo con la “MATRIZ - EXPERIENCIA 
PARA PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL PARA EL SECTOR EDUCATIVO” 
consiste en “1.9. PROYECTOS DE MANTENIMIENTO Y/O ADECUACIONES Y/O 
REPARACIONES LOCATIVAS DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS” Los contratos para 
acreditar la experiencia exigida deberán cumplir las siguientes características: 

EXPERIENCIA GENERAL PARA TODOS LOS LOTES: CONSTRUCCIÓN Y/O 
AMPLIACIÓN Y/O REMODELACIÓN Y/O REFORZAMIENTO Y/O ADECUACIÓN Y/O 
MANTENIMIENTO Y/O MEJORAMIENTO Y/O MODIFICACIÓN Y/O REPARACIONES DE 
EDIFICACIONES. 

 
EXPERIENCIA ESPECIFICA PARA TODOS LOS LOTES: Por lo menos uno (1) de los 
contratos válidos aportados como experiencia general debe corresponder al 40% del 
presupuesto oficial de cada uno de los lotes o grupos del presente proceso de selección.  

 
La experiencia que deberá acreditar el Proponente será la establecida por la Entidad de 
forma independiente para cada uno de los lotes o grupos de acuerdo con las actividades 
definidas en la matriz de experiencia aplicable en el respectivo proyecto de infraestructura 
social, en el literal A de esta sección.   
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B. Estar relacionados en el Formato 3 – Experiencia con el número consecutivo del contrato 
en el RUP. Los Proponentes Plurales deben indicar qué integrante aporta cada uno de 
los contratos señalados en el Formato 3 – Experiencia. Este documento debe 
presentarlo el Proponente Plural y no sus integrantes. 
 
Si el Proponente no diligencia el Formato 3 – Experiencia, la Entidad pedirá su 
subsanación en los términos del numeral 1.6. En caso de que el oferente no subsane se 
tendrán en cuenta para la evaluación los cinco (5) contratos de mayor valor aportados. 
Con estos la Entidad verificará la acreditación de los requisitos de experiencia general y 
específica solicitados para la actividad principal, al igual que los requeridos para la 
actividad secundaria en atención a las combinaciones de experiencia aplicables y la 
experiencia exigida respecto de los bienes y servicios adicionales a la obra pública de 
infraestructura de social, en caso de que aplique. 
 
Tratándose de Proponentes que acrediten la calidad de Mipyme o emprendimientos y 
empresas de mujeres con domicilio en el territorio nacional, se tendrán en cuenta como 
máximo los seis (6) contratos aportados de mayor valor. En caso de que el Proponente 
pruebe la calidad de Mipyme y de emprendimiento y empresa de mujer con domicilio en 
el territorio nacional de manera conjunta, se valdrán como máximo los siete (7) contratos 
allegados de mayor valor. 
 
El Formato 3 – Experiencia deberá aportarse diligenciado en formato Excel. 
 

C. El Proponente podrá acreditar la experiencia solicitada con mínimo uno (1) y máximo 
cinco (5) contratos, los cuales serán evaluados teniendo en cuenta la tabla del numeral 
3.5.7 del Pliego de Condiciones, así como el contenido establecido en la matriz de 
experiencia aplicable al proyecto de infraestructura social. En los procesos estructurados 
por lotes o por grupos, el proponente podrá aportar mínimo uno (1) y máximo cinco (5) 
contratos para cada uno de los lotes o grupos o podrá allegar los mismos para todos los 
lotes o grupos. 
 
El Proponente persona natural o jurídica que pruebe la calidad de Mipyme o de 
emprendimiento y empresa de mujer con domicilio en el territorio nacional de 
conformidad con lo previsto en el artículo 2.2.1.13.2.2 del Decreto 1074 de 2015 y los 
artículos 2.2.1.2.4.2.4. y 2.2.1.2.4.2.14 del Decreto 1082 de 2015 o las normas que los 
modifiquen, sustituyan o complementen, podrá probar la experiencia solicitada con un 
(1) contrato adicional a los cinco (5) inicialmente previstos, para un máximo de seis (6) 
contratos. 
 
En caso de que el Proponente persona natural o jurídica pruebe la calidad de Mipyme y 
de emprendimiento y empresa de mujer con domicilio en el territorio nacional de manera 
conjunta, podrá demostrar la experiencia solicitada con dos (2) contratos adicionales a 
los cinco (5) inicialmente previstos, para un máximo de siete (7). 
 
Para el caso de Proponentes Plurales bastará con que uno de sus integrantes tenga una 
participación igual o superior al diez por ciento (10 %) en el Consorcio o en la Unión 
Temporal y pruebe la calidad de Mipyme o emprendimiento y empresa de mujer de 
conformidad con lo previsto en el artículo 2.2.1.13.2.2 del Decreto 1074 de 2015 y los 
artículos 2.2.1.2.4.2.4. y 2.2.1.2.4.2.14 del Decreto 1082 de 2015 o las normas que los 
modifiquen, sustituyan o complementen, para probar la experiencia solicitada con un (1) 
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contrato adicional a los cinco (5) inicialmente previstos, para un máximo de seis (6) 
contratos. 
 
En caso de que el mismo integrante u otro que haga parte del Proponente Plural tenga 
una participación igual o superior al diez por ciento (10 %) en el consorcio o en la unión 
temporal y pruebe la calidad de Mipyme y de emprendimiento y empresa de mujer con 
domicilio en el territorio nacional de manera conjunta o separada, podrá demostrar la 
experiencia solicitada con dos (2) contratos adicionales a los cinco (5) inicialmente 
previstos, para un máximo de siete (7) contratos. En todo caso no será posible aportar 
más de dos (2) contratos adicionales aun cuando otros integrantes del Proponente Plural 
también cumplan las condiciones previamente definidas. 
 
Para acreditar la condición de Mipyme, el Proponente entregará copia del certificado del 
Registro Único de Proponentes, el cual deberá encontrarse vigente y en firme al 
momento de su presentación. Por su parte, la condición de emprendimientos y/o 
empresas de mujeres, se realizará mediante el diligenciamiento del Formato 13 – 
Acreditación de emprendimientos y empresas de mujeres, el cual deberá aportarse con 
la documentación requerida en el artículo 2.2.1.2.4.2.14 del Decreto 1082 de 2015, o la 
norma que lo modifique, complemente o sustituya.  
 
Para los efectos de este literal entiéndase por experiencia solicitada la general y la 
específica requerida en la actividad principal, al igual que la exigida para la actividad 
secundaria en atención a las combinaciones de experiencia aplicables y la experiencia 
adicional respecto de los bienes y servicios ajenos a la obra pública de infraestructura 
social.  
 

 
D. Deben haber terminado antes de la fecha de cierre del presente procedimiento de 

selección. Esta fecha corresponde al momento de terminación de la ejecución del 
Contrato, por lo que no necesariamente coincide con la fecha de entrega y/o recibo final, 
liquidación o acta final, salvo que de los documentos del numeral 3.5.5 se derive tal 
información.   

 
E. Los contratos aportados como experiencia válida y que correspondan a edificaciones 

debieron iniciar su ejecución luego de la expedición del Reglamento Colombiano de 
Construcción Sismo Resistente (NSR-98), esto es, después del 9 de enero de 1998.  

 
F. Únicamente uno (1) de los contratos relacionados como experiencia en edificaciones 

podrá haber iniciado ejecución antes del 9 de enero de 1998, fecha en la cual se expidió 
la NSR-98. 

 
G. Si el Proponente relaciona un (1) único contrato para acreditar la experiencia solicitada, 

este deberá haber iniciado ejecución luego del 15 de julio de 2010, fecha en la cual entró 
en vigencia la NSR-10, y haya terminado su ejecución antes de la fecha de cierre del 
presente procedimiento de selección.  

 
H. Por lo menos uno (1) de los contratos válidos aportados como experiencia debe haber 

iniciado ejecución con posterioridad a la expedición de la NSR-10, el cual debió haberse 
ejecutado y terminado antes de la fecha de cierre del presente Proceso de Contratación.  
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I. Las reglas de los literales E, F, G y H también aplicarán para los contratos ejecutados 
fuera del territorio colombiano, teniendo como referente las fechas establecidas en 
dichos literales. En todo caso, el proyecto de infraestructura social que se pretende 
ejecutar deberá cumplir con los estándares y normativa establecida para Colombia. 
 

J. Para los contratos que sean aportados por personas jurídicas que no cuentan con más 
de tres (3) años de constituidas, que pretendan acreditar la experiencia de sus socios, 
accionistas o constituyentes, de conformidad con la posibilidad establecida en el numeral 
2.5 del artículo 2.2.1.1.1.5.2. del Decreto 1082 de 2015, además del RUP deben adjuntar 
un documento suscrito por el representante legal y el revisor fiscal o contador público 
(según corresponda) donde se indique la conformación de la persona jurídica. La Entidad 
tendrá en cuenta la experiencia de los accionistas, socios o constituyentes de las 
sociedades con menos de tres (3) años de constituidas. Pasado este tiempo, la sociedad 
conservará esta experiencia, tal y como haya quedado registrada en el RUP. 
 
De acuerdo con el inciso anterior, en los casos en que se presente un Proponente Plural 
conformado por una persona jurídica, en conjunto con sus socios, accionistas o 
constituyentes, y se acrediten contratos en los que estos le hayan transferido experiencia 
a aquellas, los mismos solo podrán ser acreditados como experiencia en el Proceso de 
Contratación por uno de esos integrantes, de manera que el Proponente Plural solo 
podrá acreditar una misma experiencia una sola vez. 
 

K. La experiencia a la que se refiere este numeral podrá ser validada mediante alguno, o 
algunos, de los documentos establecidos en el Pliego de Condiciones señalados en el 
numeral 3.5.5. 

 
L. No será válida la experiencia acreditada para edificaciones que se encuentre relacionada 

con la ejecución de obras cuyo objeto o alcance sea alguna de las siguientes:  
 

- Parqueaderos de un (1) piso (como uso exclusivo).  
- Infraestructura de transporte, salvo que el Proceso de Contratación implique el 

mantenimiento de vías de circulación internas.  
- Obras hidráulicas (represas, alcantarillados, acueductos, diques, canales, plantas 

de tratamiento). 
- Obras de urbanismo y paisajismo, salvo que el proceso de selección implique el 

mantenimiento de zonas verdes y/o paisajismo al interior de un predio cuya 
destinación es en una edificación de infraestructura social (tales como instituciones 
educativas, hospitales, planetarios, auditorios, entre otros).   

Nota: Las consideraciones previamente relacionadas aplican para las actividades a 
contratar que correspondan a la intervención de edificaciones verticales únicamente.  

 

3.5.2. CONSIDERACIONES PARA LA VALIDEZ DE LA EXPERIENCIA REQUERIDA  

La Entidad tendrá en cuenta los siguientes aspectos para analizar la experiencia acreditada y que la 
misma sea válida como experiencia requerida:  

A. En el Clasificador de Bienes y Servicios, el segmento correspondiente para la clasificación 
de la experiencia es el 72. 
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B. La Entidad únicamente podrá exigir para la verificación de la experiencia los contratos 
celebrados por el interesado, identificados con el Clasificador de Bienes y Servicios hasta el 
tercer nivel. 
 

C. Si el Proponente relaciona o anexa más de cinco (5) contratos en el Formato 3 - Experiencia, 
para efectos de evaluar la experiencia se tendrán en cuenta cómo máximo los cinco (5) 
contratos aportados de mayor valor.  
 
Tratándose de Proponentes que acrediten la calidad de Mipyme o emprendimiento y 
empresa de mujer con domicilio en el territorio nacional, se tendrá en cuenta como máximo 
los seis (6) contratos aportados de mayor valor. En caso de que el Proponente pruebe la 
calidad de Mipyme y de emprendimiento y empresa de mujer con domicilio en el territorio 
nacional de manera conjunta, se valdrán máximo los siete (7) contratos allegados de mayor 
valor. 
 

D. Tratándose de Proponentes Plurales se tendrá en cuenta lo siguiente: i) uno de los 
integrantes debe aportar como mínimo el cincuenta por ciento (50 %) de la experiencia 
solicitada; ii) los demás integrantes deben acreditar al menos el cinco por ciento (5 %) de la 
experiencia solicitada; y iii) sin perjuicio de lo anterior, solo uno (1) de los integrantes, si así 
lo considera pertinente, podrá no acreditar experiencia. En este último caso, el porcentaje 
de participación del integrante que no aporta experiencia en la estructura plural no podrá 
superar el diez por ciento (10 %). 
 
Estos porcentajes que acreditarán los integrantes del Proponente Plural se podrán cumplir 
con contratos válidos que acrediten el requisito de experiencia solicitada en el pliego de 
condiciones y se calcularán sobre el “valor mínimo a certificar (como % del Presupuesto 
Oficial de obra expresado en SMMLV)” de conformidad con el numeral 3.5.7. 
Independientemente de el o los integrantes del Proponente Plural que aporten contratos para 
acreditar la experiencia, estos se tendrán en cuenta para calcular el “número de contratos 
con los cuales el Proponente cumple la experiencia acreditada" de que trata el numeral 
citado. 
 
En armonía con lo anterior, para cumplir el requisito previsto en este literal no se solicitará 
la acreditación de longitudes, magnitudes, volúmenes o porcentajes requeridos en la 
experiencia específica, sino que bastará con acreditar los SMMLV.  
 
En caso de que el Proceso de Contratación se adelante por lotes o por grupos, estos 
porcentajes de experiencia se calcularán sobre el "valor mínimo a certificar (como % del 
Presupuesto Oficial de obra expresado en SMMLV)” de conformidad con el numeral 3.5.7., 
esto es, en relación con el valor del Presupuesto Oficial establecido para cada lote o grupo.  
 

E. Cuando el contrato que se pretende acreditar como experiencia haya sido ejecutado en 
Consorcio o en Unión Temporal, el porcentaje de participación del integrante será el 
registrado en el RUP de este o en alguno de los documentos válidos para la acreditación de 
experiencia en caso de que el integrante no esté obligado a tener RUP.  
 

F. Cuando el contrato que se pretende adjuntar como experiencia haya sido ejecutado en 
Consorcio o en Unión Temporal, el valor a considerar será el registrado en el RUP, o 
documento válido en caso de que el integrante no esté obligado a tener RUP. En estos 
casos, la experiencia efectivamente acreditada para el procedimiento de selección será la 



DOCUMENTO BASE 
LICITACIÓN DE OBRA PÚBLICA DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL 

Código: CCE-EICP-GI-14 Página: 42 de 133 
Versión No.: 3 

 

42 
Código: CCE-EICP-GI-14 Versión: 3 

 

presentada multiplicada por el porcentaje de participación que tuvo el integrante o los 
integrantes que presentan la oferta. 
 

G. Cuando el contrato que se pretende acreditar como experiencia haya sido ejecutado en 
Consorcio, el “% de dimensionamiento (según la magnitud física requerida en el Proceso de 
Contratación)” exigido en la matriz de experiencia aplicable en el proyecto de infraestructura 
social se afectará por el porcentaje de participación que tuvo el integrante o los integrantes.  
 
Por su parte, si el Contrato fue ejecutado como Unión Temporal, la acreditación del “% de 
dimensionamiento” se afectará de acuerdo con la distribución de actividades y lo 
materialmente ejecutado, para lo cual se deberá allegar el documento de conformación de 
Proponente Plural que discrimine las actividades a cargo de cada uno de los integrantes o 
que de los documentos aportados para acreditar la experiencia se pueda determinar qué 
actividades ejecutó cada uno de los integrantes.  En caso de que lo anterior no se logre 
determinar, la evaluación se realizará de conformidad con lo señalado en el párrafo 
precedente, respecto a los Consorcios.  
 
Nota: El “dimensionamiento” de este literal aplica a cualquier dimensión o magnitud 
requerida en el Proceso de Contratación para acreditar la experiencia según detalle la 
respectiva matriz de experiencia aplicable en el proyecto de infraestructura social.  
 

H. Cuando el contrato que se aporte para la experiencia haya sido ejecutado por un Consorcio 
o una Unión Temporal, y dos (2) o más de sus integrantes conformen un Proponente Plural 
para participar en el presente proceso, dicho Contrato se entenderá aportado como un (1) 
solo Contrato y se tendrá en cuenta para el aporte de la experiencia la sumatoria de los 
porcentajes de los integrantes del Consorcio o de la Unión Temporal que ejecutaron el 
Contrato y que están participando en el presente Proceso de Contratación. 
 

I. El cumplimiento de los requisitos de experiencia que impliquen la acreditación de valores y 
magnitudes intervenidas deberá evaluarse de acuerdo con lo señalado en la matriz de 
experiencia aplicable en atención al proyecto de infraestructura social a contratarse. En los 
contratos aportados como experiencia que contengan actividades ejecutadas ajenas a la 
obra de infraestructura social requerida, la Entidad Estatal solo tendrá en cuenta los valores 
y magnitudes ejecutadas relacionadas con este tipo de infraestructura. 
 
Para estos efectos, el oferente deberá acreditar los valores y magnitudes intervenidas dentro 
del respectivo contrato, empleando alguno de los documentos válidos establecidos en el 
numeral 3.5.5 del Pliego de Condiciones. En todo caso, la Entidad Estatal permitirá la 
subsanación, en los términos del numeral 1.6 del Pliego de Condiciones, requiriendo al 
Proponente para que acredite los valores ejecutados y magnitudes intervenidas. De no 
lograrse la discriminación de los valores y magnitudes ejecutadas en el marco del respectivo 
contrato, la Entidad Estatal no lo tendrá en cuenta para la evaluación. 
 

J. Las auto certificaciones no servirán para acreditar la experiencia requerida, ya que con estas 
no puede constatarse la ejecución de contratos que deben certificar los terceros que 
recibieron la obra, bien o servicio. Para la aplicación de esta regla, se entiende por auto 
certificaciones aquellas expedidas por el mismo Proponente, sus representantes, los 
integrantes del Proponente Plural o del mismo grupo empresarial para demostrar su propia 
experiencia. 
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K. Las certificaciones de experiencia expedidas por el interventor de obra no servirán para 
probar la experiencia requerida. 

3.5.3. CLASIFICACIÓN DE LA EXPERIENCIA EN EL “CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y 
SERVICIOS DE LAS NACIONES UNIDAS” 

Los Contratos aportados para efectos de acreditación de la experiencia requerida deben estar 
clasificados en alguno de los siguientes códigos: 

Nivel 1 
Segmento 

Nivel 2  

Familia 

Nivel 3 

Clase 
Denominación De Clase 

72 12 11 Servicios de construcción de edificios comerciales y de 
oficina 

72 10 15 Servicios de apoyo para la construcción 

72 12 14 Servicios de construcción de edificios públicos 
especializados 

 

Las personas naturales o jurídicas extranjeras sin domicilio o Sucursal en Colombia deberán indicar 
los códigos de clasificación relacionados con los bienes, obras o servicios ejecutados con alguno de 
los documentos válidos establecidos en el Pliego de Condiciones para cada uno de los Contratos 
aportados para la acreditación de la experiencia requerida. En el evento en el que dichos documentos 
no incluyan los códigos de clasificación, el representante legal del Proponente deberá incorporarlos 
en el Formato 3 – Experiencia. 

3.5.4. ACREDITACIÓN DE LA EXPERIENCIA REQUERIDA 

Los Proponentes acreditarán para cada uno de los Contratos aportados la siguiente información 
mediante alguno, o algunos, de los documentos señalados en la sección 3.5.5 del Pliego de 
Condiciones:  

A. Contratante. 
 

B. Objeto del Contrato. 
 

C. Principales actividades ejecutadas. 
 

D. La magnitud, área intervenida o construida y demás condiciones de experiencia contenida 
en la matriz de experiencia aplicable en el proyecto de infraestructura social que permita 
establecer su alcance, en los casos que aplique. 
 

E. La fecha de iniciación de la ejecución del Contrato: Esta fecha es diferente a la de 
suscripción del Contrato, a menos que de los documentos del numeral 3.5.5 de forma 
expresa así se determine.  
 
Si en los documentos válidos aportados para la acreditación de experiencia solo se 
evidencia fecha (mes, año) de suscripción y/o inicio del contrato: se tendrá en cuenta el 
último día del mes que se encuentre señalado en la certificación. 
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F. La fecha de terminación de la ejecución del Contrato: Esta fecha corresponde al momento 
de terminación de la ejecución del Contrato, por lo que no necesariamente coincide con 
la fecha de entrega y/o recibo final, liquidación, o acta final, salvo que de los documentos 
del numeral 3.5.5 de forma expresa así se determine.   
 
Si en los documentos válidos aportados para la acreditación de experiencia solo se 
evidencia fecha (mes, año) de terminación del Contrato: se tendrá en cuenta el primer día 
del mes que se encuentre señalado en la certificación. 
 

G. Nombre y cargo de la persona que expide la certificación. 
 

H. El porcentaje de participación del integrante del Contratista plural. 

3.5.5. DOCUMENTOS VÁLIDOS PARA LA ACREDITACIÓN DE LA EXPERIENCIA 
REQUERIDA 

En aquellos casos en que por las características del objeto a contratar se requiera verificar 
información adicional a la contenida en el RUP, el Proponente podrá aportar uno o algunos de los 
documentos que se establecen a continuación, para que la Entidad realice la verificación en forma 
directa. Los mismos deberán estar diligenciados y suscritos por el contratante, el Contratista o el 
interventor, según corresponda. En caso de existir discrepancias entre dos (2) o más documentos 
aportados por el Proponente para la acreditación de la experiencia, se tendrá en cuenta el orden de 
prevalencia indicado a continuación: 

A. Acta de liquidación. 
 

B. Acta de entrega, terminación, final o de recibo definitivo.  
 

C. Certificación de experiencia. Expedida con posterioridad a la fecha de terminación del 
Contrato en la que conste el recibo a satisfacción de la obra contratada debidamente 
suscrita por quien esté en capacidad u obligación de hacerlo. 
 

D. Acta de inicio o la orden de inicio. La misma solo será válida para efectos de acreditar la 
fecha de inicio. 
 

E. Copia de la licencia de construcción y/o licencia de urbanismo. 
 

F. Planos récord finales de obra. 
 

G. Para los contratos que hayan sido objeto de cesión, el Contrato deberá encontrarse 
inscrito y clasificado en el RUP o en uno o alguno de los documentos considerados como 
válidos para la acreditación de experiencia de la persona jurídica o natural cesionaria, 
según aplique. La experiencia se admitirá para el cesionario y no se reconocerá 
experiencia alguna al cedente. 

 
H. Cualquier otro documento idóneo que acredite la experiencia exigida, tales como: el 

Contrato y/o los Documentos del Proceso Contractual, los cuales deben estar suscritos 
por las personas que intervinieron en su formación o estar publicados en el SECOP.  

Para efectos de acreditación de experiencia entre particulares, el Proponente deberá aportar, 
además, la certificación de facturación expedida con posterioridad a la fecha de terminación del 
Contrato emitida por el revisor fiscal o contador público del Proponente que acredita la experiencia, 
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según corresponda, con la copia de la tarjeta profesional y certificado de antecedente disciplinarios 
vigente, de la Junta Central de Contadores, o los documentos equivalentes que hagan sus veces en 
el país donde se expide el documento del profesional. 

3.5.6. PARA SUBCONTRATOS 

Para acreditar la experiencia de subcontratos, cuyo contrato principal fue suscrito con particulares, 
se aplicarán las disposiciones establecidas en el numeral anterior.   

Para acreditar la experiencia de los contratos derivados de contratos suscritos con Entidades 
Estatales el Proponente deberá aportar los documentos que se enlistan a continuación: 

A. Certificación del subcontrato. Certificación expedida con posterioridad a la fecha de 
terminación del subcontrato, la cual deberá estar suscrita por el representante legal del 
contratista del contrato principal, del Concesionario, o del EPC o Consorcio Constructor. Así 
mismo, debe contener la información requerida en el Pliego de Condiciones para efectos de la 
acreditación de la experiencia.  
 

B. Certificación expedida por la Entidad Estatal del contrato principal del cual se derivó el 
subcontrato. Esta certificación debe contener la información básica del contrato principal y la 
siguiente:  
 

I. Alcance de las obras ejecutadas en el contrato principal.  
 
II. Información en la cual se evidencie que la figura de la subcontratación es permitida en el 
marco del contrato principal. En caso de que no requiera autorización para subcontratar, el 
Proponente podrá aportar con su propuesta alguno de los siguientes documentos que den 
cuenta de esa circunstancia: i) copia del contrato o ii) certificación emitida por la Entidad 
Estatal, donde acredite que para subcontratar no se requería autorización. 
 
La información solicitada en el literal B únicamente se exige en relación con el contrato 
principal suscrito con la Entidad Estatal.   

En caso de que se presenten varios niveles de subcontratación, las reglas de los literales A y B 
aplicarán hasta el primer nivel de subcontratación. Para los siguientes niveles de subcontratación, 
la acreditación de la experiencia se realizará con las disposiciones establecidas en el numeral 
anterior. Para estos efectos, entiéndase el primer nivel de subcontratación como aquel contrato 
suscrito entre particulares, cuyo contrato principal del cual se deriva directamente, es el contrato 
estatal firmado entre una Entidad Estatal y un particular. 

Cuando el contratista directo y el subcontratista presenten ofertas en un mismo Proceso de 
Contratación, la experiencia derivada de las actividades subcontratadas solo pertenecerá al 
subcontratista. En este contexto, el contratista directo no podrá acreditar dichas actividades, por lo 
que no serán tenidas en cuenta para la verificación de la experiencia.  

Los Proponentes deberán advertir a la Entidad cuando en otros procesos, el contratista directo 
hubiera certificado que, dentro de su contrato, se llevó a cabo la subcontratación, por cuanto tales 
actividades no serán tenidas en cuenta para efectos de acreditación de experiencia del contratista 
directo. Para tal fin, deberán informar a la Entidad, mediante comunicación escrita, indicando el 
proceso en el cual el contratista certificó la respectiva subcontratación. 

La obligación de informar las situaciones de subcontratación estará en cabeza de los Proponentes 
y de ninguna manera dicha carga será de la Entidad. En aquellos casos en los que el Proponente 
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no advierta tal situación, la Entidad no tendrá responsabilidad alguna por cuanto no fue avisada. En 
ese caso, el contrato se contabilizará como un todo y no se tendrá en cuenta lo relacionado con la 
subcontratación. 

Cuando la Entidad haya sido advertida por alguno los Proponentes sobre situaciones de 
subcontratación, aplicará el numeral 1.11 del Pliego de Condiciones. 

3.5.7. RELACIÓN DE LOS CONTRATOS FRENTE AL PRESUPUESTO OFICIAL 

La verificación del número de contratos para acreditar la experiencia se realiza de la siguiente 
manera: 

Número de contratos con los 
cuales el Proponente cumple 

la experiencia acreditada 

Valor mínimo a certificar 
(como % del Presupuesto Oficial de obra 

expresado en SMMLV) 
De 1 hasta 2 75 % 
De 3 hasta 4 120 % 

Hasta 5 150 % 
Si el número de contratos aportados supera los cinco (5) inicialmente previstos en este 
numeral, debido a la posibilidad de allegar contratos adicionales por tratarse de una Mipyme y/o 
emprendimiento y empresa de mujer, estos contratos adicionales, ya sean seis (6) o siete (7) 
contratos -dependiendo si acredita una o ambas condiciones-, se tendrán en cuenta para demostrar 
el valor del ciento cincuenta por ciento (150 %) del valor del Presupuesto Oficial. 

La verificación se hará con base en la sumatoria de los valores totales ejecutados (incluido IVA) en 
SMMLV de los contratos que cumplan con los requisitos establecidos en este Pliego de Condiciones. 

El Proponente cumple el requisito de experiencia si la sumatoria de los valores totales ejecutados 
(incluido IVA) de los contratos expresados en SMMLV es mayor o igual al valor mínimo a certificar 
establecido en la tabla anterior. 

En caso de que el número de contratos con los cuales el Proponente acredita la experiencia no 
satisface el porcentaje mínimo a certificar establecido en la tabla anterior, se calificará la propuesta 
como no hábil y el Proponente podrá subsanarla en los términos contemplados en la sección 1.6. 

3.5.8. REGLAS PARA LOS PROCESOS ESTRUCTURADOS POR LOTES O GRUPOS 

Cuando el Proceso de Contratación se estructure por lotes o grupos aplican las siguientes 
reglas, además de las previstas en otros numerales de este documento:  

A. Los proponentes, ya sea en forma individual o en consorcio o unión temporal, podrán 
presentar oferta a todos los lotes que hacen parte del presente proceso de selección, 
en todo caso no podrá quedar adjudicado en más de un lote, salvo en aquellos 
eventos en los cuales no existan más Proponentes a quienes adjudicar los lotes o 
grupos restantes del Proceso de Contratación, caso en el cual la Entidad podrá 
adjudicar a un mismo Proponente más de un (1) lote o grupo, siempre y cuando 
cumpla con los requisitos contenidos en el Pliego de Condiciones.  

 
B. El Proponente debe presentar un solo Sobre 1 para todos los lotes o grupos a los 

cuales radique oferta; y el Sobre 2 que contiene la oferta económica, de forma 
independiente para cada uno, sin perjuicio de que incluya sus ofertas económicas 
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en un mismo sobre. En todo caso, se recomienda a los Proponentes presentar un 
Sobre 2 por cada lote. 
 

C. Para acreditar la experiencia el Proponente podrá aportar mínimo uno (1) y máximo 
cinco (5) contratos para cada uno de los lotes o grupos o podrá allegar los mismos 
para todos o varios de ellos, sin perjuicio de lo previsto en las reglas de los criterios 
diferenciales por ser Mipyme y/o emprendimientos y empresas de mujeres en 
cuanto a los requisitos habilitantes relacionados con el número de contratos 
aportados para demostrar la experiencia solicitada. En la verificación del número de 
contratos frente al Presupuesto Oficial, el valor mínimo se certificará de acuerdo con 
al valor del Presupuesto Oficial del respectivo lote o grupo expresado en SMMLV. 
 

D. La experiencia que debe acreditar el Proponente será la establecida de forma 
independiente para cada lote o grupo de acuerdo con las actividades definidas en 
la matriz de experiencia aplicable en el proyecto de infraestructura social en el literal 
A del título “CARACTERÍSTICAS DE LOS CONTRATOS PRESENTADOS PARA 
ACREDITAR LA EXPERIENCIA EXIGIDA” del pliego de condiciones. 

 
E. Los parámetros que se seguirán para establecer el orden de elegibilidad de los lotes 

o grupos que conforman el Proceso de Contratación será el señalado por la Entidad 
en el título “AUDIENCIA DE ADJUDICACIÓN”. 
 

F. El Proponente seleccionado debe incluirse en los demás órdenes de elegibilidad en 
los cuales se encuentre habilitado y de resultar ubicado en el primer orden de 
elegibilidad de estos lotes se adjudicará al Proponente que esté en el segundo orden 
de elegibilidad, y así sucesivamente. En aquellos eventos en los cuales no existan 
más Proponentes a quienes adjudicar los lotes o grupos restantes del Proceso de 
Contratación, se podrá adjudicar a un mismo Proponente más de un (1) lote o grupo, 
siempre y cuando cumpla con los requisitos contenidos en el Pliego de Condiciones.  

 

G. La Entidad verifica en la audiencia de adjudicación que el Proponente cumpla con 
el capital de trabajo para resultar adjudicatario de un lote o grupo adicional.  
 

H. El Proponente deberá acreditar una capacidad residual mayor o igual a la capacidad 
residual del lote al cual presentó oferta o de la sumatoria de los lotes a los cuales 
presentó oferta. Si la capacidad residual del Proponente no es suficiente para la 
totalidad de los lotes a los cuales radicó una oferta, la Entidad lo habilitará 
únicamente en los que cumpla con la capacidad residual requerida, empezando con 
el lote de mayor valor en el cual radicó una oferta, y así en forma descendente. 
 

I. El Proponente debe indicar en el Formato 1 – Carta de presentación de la oferta y 
en el Formato 2 – Conformación de proponente plural (Formato 2A – Consorcios) 
(Formato 2B Uniones Temporales), el lote o lotes a los cuales presenta oferta. 
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J. Para definir el método de ponderación de la oferta económica se aplicarán las reglas 
definidas en el título “DETERMINACIÓN DEL MÉTODO PARA LA PONDERACIÓN DE 
LA PROPUESTA ECONÓMICA” del pliego de condiciones. 

 

3.6. CAPACIDAD FINANCIERA 

Los Proponentes deberán acreditar los siguientes indicadores en los términos señalados en la Matriz 
1 – Indicadores financieros y organizacionales y bajo las condiciones señaladas en el numeral 3.9: 

3.6.1. ÍNDICES DE CAPACIDAD FINANCIERA Y ORGANIZACIONALES PARA MIPYME.  

El Proponente persona natural o jurídica que demuestre la condición de Mipyme de conformidad con 
lo previsto en el artículo 2.2.1.2.4.2.4. del Decreto 1082 de 2015, en concordancia con el parágrafo 
del artículo 2.2.1.13.2.4 del Decreto 1074 de 2015 o las normas que los modifiquen, sustituyan o 
complementen, probará los siguientes indicadores: 

 

INDICADOR REQUERIMIENTO ESTABLECIDO 

Índice de Liquidez ≥ 1,03 

Índice de Endeudamiento ≤ 74%  

Razón de cobertura de Intereses ≥ 0 

Capital de Trabajo 
Ver tabla “Capital de trabajo por lote de 

adjudicación” 

 

Si el Proponente es Plural cada indicador debe calcularse así: 

Indicador	 =
(∑ Componente	1	del	indicador!)	"

!#$

(∑ Componente	2	del	indicador!)	"
!#$

 

Donde n es el número de integrantes del Proponente Plural (Unión Temporal o Consorcio). 

El Proponente que no tiene pasivos corrientes está habilitado respecto del índice de liquidez.  

El Proponente que no tiene gastos de intereses está habilitado respecto de la razón de cobertura de 
intereses, siempre y cuando la utilidad operacional sea igual o mayor a cero (0). 

El Proponente que demuestre la condición de Mipyme domiciliada en Colombia acreditará la 
capacidad financiera de acuerdo con los indicadores señalados en la Matriz 1 – Indicadores 
financieros y organizacionales. El Proponente probará la condición de Mipyme con la copia del 
certificado del Registro Único de Proponentes el cual deberá encontrarse vigente y en firme al 
momento de su presentación. 

3.6.2. CAPITAL DE TRABAJO PARA MIPYME. 

Para el presente Proceso de Contratación los Proponentes acreditarán: 

CT = AC - PC ≥ CTd 

Donde: 
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CT = Capital de trabajo 

AC = Activo corriente 

PC = Pasivo corriente 

CTd = Capital de Trabajo demandado para el proceso que presenta propuesta 

El capital de trabajo (CT) del oferente deberá ser mayor o igual al capital de trabajo demandado 
(CTd):  

CT ≥ CTd 

El capital de trabajo demandado para el proceso que presenta propuesta (CTd) se calcula así: 

Presupuesto oficial Fórmula 
≤ 800 SMMLV CTd = 20% x (PO) 

Entre 801 y 1.500 SMMLV CTd = 30% x (PO) 
≥ 1.501 CTd = 40% x (PO) 

 

Donde, 

CTd = Capital de trabajo demandado del proceso al cual presenta propuesta 

PO = Presupuesto Oficial del proceso al cual presenta propuesta. 

Siendo Proponente Plural el indicador debe calcularse así: 

CTProponente	plural =9CT!

"

!#$

 

Donde n es el número de integrantes del Proponente Plural (Unión Temporal o Consorcio). 

El Capital de Trabajo por lote de adjudicación es el siguiente:  

 

ZONA GRUPO Capital de trabajo 

SUR 

1 ≥ 40% del presupuesto del lote  

2 ≥ 40% del presupuesto del lote  

3 ≥ 30% del presupuesto del lote  

4 ≥ 40% del presupuesto del lote  

5 ≥ 30% del presupuesto del lote  

6 ≥ 30% del presupuesto del lote  

SUR 
OCCIDENTE 

7 ≥ 40% del presupuesto del lote  

8 ≥ 40% del presupuesto del lote  
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9 ≥ 30% del presupuesto del lote  

NORTE 

10 ≥ 30% del presupuesto del lote  

11 ≥ 40% del presupuesto del lote  

12 ≥ 30% del presupuesto del lote  

ORIENTE 

13 ≥ 40% del presupuesto del lote  

14 ≥ 30% del presupuesto del lote  

15 ≥ 30% del presupuesto del lote  

NOR 
ORIENTE 

16 ≥ 40% del presupuesto del lote  

17 ≥ 30% del presupuesto del lote  

18 ≥ 40% del presupuesto del lote  

 

En los procesos estructurados por lotes o grupos, el capital de trabajo demandado se establecerá 
con base en el Presupuesto Oficial del lote al cual se presenta la oferta. En consecuencia, si el 
Proponente allega ofertas a varios lotes, el capital de trabajo demandado se evaluará de manera 
independiente para cada uno de ellos. 

En caso de resultar adjudicatario de más de un lote, se deberá calcular el nuevo capital de trabajo, 
restando del capital de trabajo calculado inicialmente el valor del capital de trabajo exigido del primer 
lote adjudicado y de manera sucesiva por cada lote adjudicado al mismo Proponente 

3.6.3. CAPACIDAD ORGANIZACIONAL PARA MIPYMES 

Los Proponentes deben acreditar los siguientes indicadores en los términos señalados en la Matriz 
1- Indicadores financieros y organizacionales: 

INDICADOR REQUERIMIENTO 
ESTABLECIDO 

Rentabilidad sobre patrimonio ≥ 0 

Rentabilidad sobre activos ≥ 0 

 

Si el Proponente es Plural cada indicador debe calcularse así  

Indicador	 =
(∑ Componente	1	del	indicador!)	"

!#$

(∑ Componente	2	del	indicador!)	"
!#$

 

Donde n es el número de integrantes del Proponente Plural (Unión Temporal o Consorcio). 

El Proponente que demuestre la condición de Mipyme domiciliada en Colombia acreditará la 
capacidad organizacional de acuerdo con los indicadores señalados en la Matriz 1– Indicadores 
financieros y organizacionales. El Proponente probará la condición de Mipyme con la copia del 
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certificado del Registro Único de Proponentes, el cual deberá encontrarse vigente y en firme al 
momento de su presentación. 

 

3.7. ÍNDICES DE CAPACIDAD FINANCIERA Y ORGANIZACIONALES PARA LOS DEMÁS 
PROPONENTES 

 

Los Proponentes que NO demuestren la condición de Mipyme de conformidad con lo previsto en el 
artículo 2.2.1.2.4.2.4. del Decreto 1082 de 2015, en concordancia con el parágrafo del artículo 
2.2.1.13.2.4 del Decreto 1074 de 2015 o las normas que los modifiquen, sustituyan o complementen, 
acreditarán los siguientes indicadores: 

 Requisitos de Capacidad Financiera: 

 

INDICADOR REQUERIMIENTO ESTABLECIDO 

Índice de Liquidez ≥ 1,19 

Índice de Endeudamiento ≤ 70% 

Razón de cobertura de Intereses ≥ 1 

Capital de Trabajo Ver tabla “Capital de trabajo por lote de 
adjudicación” 

 

Nota: los indicadores de capacidad financiera como: (i) índice de liquidez; (ii) índice de 
endeudamiento; y (iii) Razón de cobertura de Intereses, aplican para cada lote de adjudicación. 

 

Capital de trabajo por lote de adjudicación: 

 

ZONA GRUPO Capital de trabajo 

SUR 

1 ≥ 40% del presupuesto del 
lote  

2 ≥ 40% del presupuesto del 
lote  

3 ≥ 30% del presupuesto del 
lote  

4 ≥ 40% del presupuesto del 
lote  
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5 ≥ 30% del presupuesto del 
lote  

6 ≥ 30% del presupuesto del 
lote  

SUR 
OCCIDENT

E 

7 ≥ 40% del presupuesto del 
lote  

8 ≥ 40% del presupuesto del 
lote  

9 ≥ 30% del presupuesto del 
lote  

NORTE 

10 ≥ 30% del presupuesto del 
lote  

11 ≥ 40% del presupuesto del 
lote  

12 ≥ 30% del presupuesto del 
lote  

ORIENTE 

13 ≥ 40% del presupuesto del 
lote  

14 ≥ 30% del presupuesto del 
lote  

15 ≥ 30% del presupuesto del 
lote  

NOR 
ORIENTE 

16 ≥ 40% del presupuesto del 
lote  

17 ≥ 30% del presupuesto del 
lote  

18 ≥ 40% del presupuesto del 
lote  

ZONA GRUPO Capital de trabajo 

SUR 

1 ≥ 40% del presupuesto del 
lote  

2 ≥ 40% del presupuesto del 
lote  

3 ≥ 30% del presupuesto del 
lote  
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4 ≥ 40% del presupuesto del 
lote  

5 ≥ 30% del presupuesto del 
lote  

6 ≥ 30% del presupuesto del 
lote  

SUR 
OCCIDENT

E 

7 ≥ 40% del presupuesto del 
lote  

8 ≥ 40% del presupuesto del 
lote  

9 ≥ 30% del presupuesto del 
lote  

NORTE 

10 ≥ 30% del presupuesto del 
lote  

11 ≥ 40% del presupuesto del 
lote  

12 ≥ 30% del presupuesto del 
lote  

ORIENTE 

13 ≥ 40% del presupuesto del 
lote  

14 ≥ 30% del presupuesto del 
lote  

15 ≥ 30% del presupuesto del 
lote  

NOR 
ORIENTE 

16 ≥ 40% del presupuesto del 
lote  

17 ≥ 30% del presupuesto del 
lote  

18 ≥ 40% del presupuesto del 
lote  

ZONA GRUPO Capital de trabajo 

SUR 

1 ≥ 40% del presupuesto del lote  

2 ≥ 40% del presupuesto del lote  

3 ≥ 30% del presupuesto del lote  

4 ≥ 40% del presupuesto del lote  
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5 ≥ 30% del presupuesto del lote  

6 ≥ 30% del presupuesto del lote  

SUR 
OCCIDENTE 

7 ≥ 40% del presupuesto del lote  

8 ≥ 40% del presupuesto del lote  

9 ≥ 30% del presupuesto del lote  

NORTE 

10 ≥ 30% del presupuesto del lote  

11 ≥ 40% del presupuesto del lote  

12 ≥ 30% del presupuesto del lote  

ORIENTE 

13 ≥ 40% del presupuesto del lote  

14 ≥ 30% del presupuesto del lote  

15 ≥ 30% del presupuesto del lote  

NOR 
ORIENTE 

16 ≥ 40% del presupuesto del lote  

17 ≥ 30% del presupuesto del lote  

18 ≥ 40% del presupuesto del lote  

 

En los procesos estructurados por lotes o grupos, el capital de trabajo demandado se establecerá 
con base en el Presupuesto Oficial del lote al cual se presenta la oferta. En consecuencia, si el 
Proponente allega ofertas a varios lotes, el capital de trabajo demandado se evaluará de manera 
independiente para cada uno de ellos. 

En caso de resultar adjudicatario de más de un lote, se deberá calcular el nuevo capital de trabajo, 
restando del capital de trabajo calculado inicialmente el valor del capital de trabajo exigido del primer 
lote adjudicado y de manera sucesiva por cada lote adjudicado al mismo Proponente 

3.8. REQUISITOS DE CAPACIDAD ORGANIZACIONAL: 

  

INDICADOR REQUERIMIENTO ESTABLECIDO 

Rentabilidad sobre patrimonio ≥ 0,04 

Rentabilidad sobre activos ≥ 0,02 

 

Nota: los indicadores de capacidad organizacional como: (i) Rentabilidad sobre patrimonio; y (ii) 
Rentabilidad sobre activos, aplican para cada lote de adjudicación.  
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3.8. ACREDITACIÓN DE LA CAPACIDAD FINANCIERA Y ORGANIZACIONAL 

3.9.1 PERSONAS NATURALES O JURÍDICAS NACIONALES Y EXTRANJERAS CON 
DOMICILIO O SUCURSAL EN COLOMBIA 

La evaluación financiera y organizacional de las propuestas se efectuará a partir de la información 
contenida en el RUP vigente y en firme. En tal sentido, la evaluación de la capacidad financiera se 
realizará de acuerdo con la información reportada en el RUP, según las disposiciones establecidas 
en la Subsección 5, de la Sección 1, del Capítulo 1, del Título 1, de la Parte 2 del Decreto 1082 de 
2015, o las normas que las modifiquen, adicionen o sustituyan, por lo que se tomará la información 
financiera del mejor año fiscal que se refleje en el registro del Proponente y que esté vigente y en 
firme.  

Los Proponentes extranjeros sin domicilio o Sucursal en Colombia no están obligados a tener RUP 
y por tanto la verificación de esta información procederá en los términos definidos en el siguiente 
numeral. 

3.9.2 PERSONAS NATURALES O JURÍDICAS EXTRANJERAS SIN DOMICILIO O SUCURSAL 
EN COLOMBIA  

Los Proponentes extranjeros sin domicilio o Sucursal en Colombia deberán allegar la siguiente 
información financiera de conformidad con la legislación propia del país de origen. Los valores deben: 
(i) presentarse en Pesos Colombianos; (ii) convertirse a la tasa de cambio de la fecha de corte de 
los mismos y (iii) estar avalados con la firma de quien se encuentre en obligación de hacerlo de 
acuerdo con la normativa del país de origen.  

A. El estado de situación financiera (balance general) y estado de resultado integral (estado 
de resultados), acompañados por el informe de auditoría (sí aplica según la legislación 
de origen) con traducción simple al español de acuerdo con las normas NIIF.  
 

B. Copia de la tarjeta profesional del contador público o revisor fiscal y certificado de 
antecedentes disciplinarios vigente expedido por la autoridad competente de quien 
realiza la conversión.  
 

C. El Formato 4 – Capacidad financiera y organizacional para extranjeros diligenciado. En 
caso de presentarse discrepancias entre la información consignada en el Formato 4 – 
Capacidad financiera y organizacional para extranjeros y los documentos señalados en 
el literal A, prevalecerá la información consignada en los estados financieros incluidos 
en la oferta.  

Las fechas de corte de los documentos señalados en el literal A será del reportado en el RUP vigente 
y en firme, acompañado del Informe de Auditoría, salvo que se acredite en debida forma que la 
legislación propia del país de origen fije una fecha de corte diferente a la prevista en este pliego. 

Si alguno de estos requerimientos no aplica en el país del domicilio del Proponente extranjero, el 
representante legal o el apoderado en Colombia deberán hacerlo constar bajo la gravedad de 
juramento en el Formato 4 – Capacidad financiera y organizacional para extranjeros. El Proponente 
podrá acreditar este requisito con un documento que así lo certifique emitido por una firma de 
auditoría externa. 

Si los valores de los estados financieros están expresados originalmente en una moneda diferente a 
Dólares de los Estados Unidos de América, estos deberán convertirse a Pesos en los términos 
definidos en la sección 1.13. 
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3.10 CAPACIDAD RESIDUAL 

El Proponente será hábil si su capacidad residual es mayor o igual a la capacidad residual de Proceso 
de Contratación (CRPC). Así: 

𝐶𝑅𝑃	 ≥ 𝐶𝑅𝑃𝐶 

Los Proponentes acreditarán la capacidad residual o K de contratación conforme se describe a 
continuación. En todo caso, si con posterioridad al cierre del proceso cualquier interesado, durante 
el traslado del informe de evaluación, o la Entidad, en uso de la potestad verificadora, advierte que 
se dejó de incluir, al cierre del proceso, por parte de un Proponente, alguna información contractual 
que afecte su capacidad residual, la Entidad rechazará la oferta.  

Lo anterior, sin perjuicio de las acciones administrativas y/o judiciales a que haya lugar, en contra de 
la (s) persona (s) que haya (n) suscrito las certificaciones exigidas para el cálculo de la capacidad 
residual. 

En los Procesos de Contratación estructurados por lotes o grupos, el Proponente debe acreditar una 
capacidad residual mayor o igual a la capacidad residual del lote al cual radicó oferta o de la 
sumatoria de los lotes a los cuales presentó oferta. Si la capacidad residual del Proponente no es 
suficiente para la totalidad de lotes a los cuales presentó oferta, la Entidad lo habilitará únicamente 
en aquellos de mayor valor en los que cumpla con la capacidad residual requerida.  

3.10.1  CÁLCULO DE LA CAPACIDAD RESIDUAL DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN 
(CRPC) 

Si el plazo estimado del contrato es menor o igual a 12 meses, el cálculo de la CRPC deberá tener 
en cuenta el siguiente proceso: 

𝐶𝑅𝑃𝐶 = 𝑃𝑂𝐸 − 𝐴𝑛𝑡𝑖𝑐𝑖𝑝𝑜	𝑦/𝑜	𝑝𝑎𝑔𝑜	𝑎𝑛𝑡𝑖𝑐𝑖𝑝𝑎𝑑𝑜	 

Donde:  

CRPC = Capacidad residual del Proceso de Contratación  

POE = Presupuesto Oficial Estimado 

Si el plazo estimado del contrato es mayor a 12 meses el cálculo de la CRPC deberá tener en cuenta 
el siguiente proceso: 

CRPC =
POE − Anticipo	y/o	pago	anticipado

Plazo	estimado	(meses) ∗ 12 

En los Procesos de Contratación estructurados por lotes, el Presupuesto Oficial estimado (POE) 
corresponderá al Presupuesto Oficial del lote al cual se presenta oferta.  

Por lo tanto, para el presente proceso de selección se requiere que la capacidad residual 
sea igual o superior a: 

GRUPO PRESUPUESTO OFICIAL  ANTICIPO 0% 
PLAZO EN 

MESES 
VR MES 

CAPACIDAD 
RESIDUAL 

REQUERIDA 

Capital de Trabajo 
≥ a 

1 $ 2.476.505.970                        -    7 $ 353.786.567 $ 2.476.505.970 
40% del presupuesto del 

lote 
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2 $ 2.843.864.588                        -    7 $ 406.266.370 $ 2.843.864.588 
40% del presupuesto del 

lote 

3 $ 2.407.957.523                        -    7 $ 343.993.932 $ 2.407.957.523 30% del presupuesto del 
lote 

4 $ 2.703.337.443                        -    7 $ 386.191.063 $ 2.703.337.443 
40% del presupuesto del 

lote 

5 $ 2.269.368.717                        -    7 $ 324.195.531 $ 2.269.368.717 
30% del presupuesto del 

lote 

6 $ 2.332.049.023                        -    7 $ 333.149.860 $ 2.332.049.023 
30% del presupuesto del 

lote 

7 $ 2.451.846.958                        -    7 $ 350.263.851 $ 2.451.846.958 40% del presupuesto del 
lote 

8 $ 2.497.896.864                        -    7 $ 356.842.409 $ 2.497.896.864 
40% del presupuesto del 

lote 

9 $ 2.426.857.240                        -    7 $ 346.693.891 $ 2.426.857.240 
30% del presupuesto del 

lote 

10 $ 2.295.618.762                        -    7 $ 327.945.537 $ 2.295.618.762 30% del presupuesto del 
lote 

11 $ 2.499.103.832                        -    7 $ 357.014.833 $ 2.499.103.832 
40% del presupuesto del 

lote 

12 $ 2.082.106.411                        -    7 $ 297.443.773 $ 2.082.106.411 
30% del presupuesto del 

lote 

13 $ 2.571.099.430                        -    7 $ 367.299.919 $ 2.571.099.430 40% del presupuesto del 
lote 

14 $ 2.267.991.539                        -    7 $ 323.998.791 $ 2.267.991.539 
30% del presupuesto del 

lote 

15 $ 2.379.126.296                        -    7 $ 339.875.185 $ 2.379.126.296 
30% del presupuesto del 

lote 

16 $ 2.455.237.837                        -    7 $ 350.748.262 $ 2.455.237.837 40% del presupuesto del 
lote 

17 $ 2.220.672.788                        -    7 $ 317.238.970 $ 2.220.672.788 
30% del presupuesto del 

lote 

18 $ 2.551.797.666                        -    7 $ 364.542.524 $ 2.551.797.666 
40% del presupuesto del 

lote 

 

3.10.2 CÁLCULO DE LA CAPACIDAD RESIDUAL DEL PROPONENTE (CRP) 

La capacidad residual del Proponente se calculará de la siguiente manera: 

𝐶𝑅𝑃 = 𝐶𝑂 ∗ V
(𝐸 + 𝐶𝑇 + 𝐶𝐹)

100 [ − 𝑆𝐶𝐸 

En donde:  

CRP  = Capacidad residual del Proponente  
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CO  =  Capacidad de Organización  

E  =  Experiencia 

CT  =  Capacidad Técnica 

CF =  Capacidad Financiera 

SCE  =  Saldos de Contratos en Ejecución 

La CRP del Proponente Plural es la suma de la capacidad residual de cada uno de sus integrantes, 
sin tener en cuenta el porcentaje de participación de estos en la estructura plural; lo anterior, en 
cumplimiento de lo dispuesto para tal fin en la Guía para Determinar y Verificar la Capacidad Residual 
del Proponente en los Procesos de Contratación de Obra Pública, de Colombia Compra Eficiente. 
En caso de ser negativa la capacidad residual de uno de los integrantes, este valor se restará de la 
capacidad residual total del Proponente Plural. 

A cada uno de los factores se le asigna máximo el siguiente puntaje: 

Factor Puntaje máximo 
Experiencia (E) 120 
Capacidad financiera (CF)  40 
Capacidad técnica (CT)  40 
Total  200 

 

La Capacidad de Organización (CO) no tiene asignación de puntaje en la fórmula porque su unidad 
de medida es en Pesos Colombianos y constituye un factor multiplicador de los demás factores. 

El cálculo de cada uno de los factores procede como sigue: 

A. Capacidad de Organización (CO): 

El factor (CO) corresponde a los Ingresos Operacionales del Proponente teniendo en cuenta lo 
siguiente: 

Años de información 
financiera  Capacidad de organización (CO)  

Cinco (5) años o más Mayor ingreso operacional de los últimos 5 años 

Entre uno (1) y cinco (5) años Mayor ingreso operacional de los años de existencia del 
Proponente.  

Menos de un (1) año (*) 
USD 125.000 (Liquidados a la tasa de cambio determinada por 
el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo cada 2 años para 
efectos del umbral del beneficio de las Mipyme.) 

 

Si los ingresos operacionales del Proponente con uno (1) o más años de información financiera es 
menor a USD125.000, el factor (CO) del Proponente es igual a USD125.000. 

Para acreditar el factor (CO) el Proponente obligado a tener RUP debe presentar los siguientes 
documentos:  
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I. Estado de resultados integral (estado de resultado o pérdida o ganancias), del año en que 
hayan obtenido el mayor ingreso operacional en los últimos cinco (5) años, debidamente 
firmado por el representante legal y el contador bajo cuya responsabilidad se han preparado 
y por el revisor fiscal o, en caso de no haberlo, por no estar obligado a tenerlo, por contador 
público independiente, acompañados de su dictamen u opinión de conformidad con el 
artículo 38 de la Ley 222 de 1995.  

II. Copia de la tarjeta profesional y certificado de antecedentes disciplinarios vigentes de los 
contadores públicos, revisores fiscales, contadores independientes (externos), quienes 
suscribieron los documentos señalados en el presente literal.  

Los Proponentes personas naturales o jurídicas extranjeras sin domicilio o Sucursal en Colombia, 
deben presentar el estado de resultados integral consolidado (estado de resultados o pérdida o 
ganancias) del año en que hayan obtenido el mayor ingreso operacional en los últimos cinco (5) 
años, auditado, con la firma de quien se encuentre en obligación de hacerlo, de acuerdo con la 
normativa vigente en el país de origen, en la moneda legal del país en el cual fue emitido, de 
conformidad con la legislación propia del país de origen. 

Adicional a lo anterior, deben allegar la traducción al idioma castellano de la información financiera, 
observando lo siguiente: i) los valores deben ser expresados Pesos Colombianos, convertidos a la 
tasa representativa del mercado (TRM) de la fecha de corte de los mismos, en los términos descritos 
en la sección 1.13 del Pliego de Condiciones; ii) presentados de acuerdo con las normas NIIF; y iii)  
firmados por el contador público colombiano que los hubiere convertido. 

Si alguno de estos requerimientos no aplica en el país del domicilio del Proponente extranjero, el 
representante legal o el apoderado en Colombia deberán hacerlo constar bajo la gravedad de 
juramento. Así mismo se podrá acreditar este requisito por una  firma de auditora externa. 

B. Experiencia (E): 

El factor (E) del Proponente para propósitos de la capacidad residual es acreditado por medio de la 
relación entre: i) el valor total en Pesos de los contratos relacionados con la actividad de la 
construcción inscritos por el Proponente en el RUP, o Formato 5 – Capacidad residual en el 
segmento 72 “Servicios de Edificación, Construcción de Instalaciones y Mantenimiento” del 
Clasificador de Bienes y Servicios; y ii) el Presupuesto Oficial del Proceso de Contratación. 

La relación indica el número de veces que el Proponente ha ejecutado contratos equivalentes a la 
cuantía del Proceso de Contratación objeto de la acreditación de la capacidad residual. Para 
Proponentes individuales se expresa así: 

E =
Valor	total	de	los	contratos	(COP)
Presupuesto	total	estimado	(COP) 

Para Proponentes Plurales, el factor (E) de un integrante se calcula así: 

E =
Valor	total	de	los	contratos	(COP)

(Presupuesto	total	estimado	 ∗ %	de	participación) 

El cálculo del factor (E) para efectos de la capacidad residual de un integrante de un Proponente 
Plural debe tener en cuenta su participación en el Proceso de Contratación objeto del cálculo de la 
capacidad residual. Si el Proponente no es plural no hay lugar a porcentaje. 

El puntaje al factor (E) será asignado con base en la siguiente tabla: 
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Mayor a Menor o igual a Puntaje 

0 3 60 

3 6 80 
6 10 100 
10 Mayores 120 

 

Para acreditar el factor (E), el Proponente debe diligenciar el Formato 5 – Capacidad residual el cual 
contiene los contratos inscritos en el segmento 72 y su valor total en Pesos Colombianos liquidados 
con el SMMLV. Así mismo, el Presupuesto Oficial estimado debe ser liquidado con el SMMLV para 
el año de publicación del Pliego de Condiciones del proceso de selección. 

Los Proponentes o integrantes extranjeros sin domicilio o Sucursal en Colombia, adicionalmente 
deben aportar copia de los Contratos ejecutados o certificaciones de terceros que hubieran recibido 
los servicios de construcción de obras civiles bien sean públicos o privados. La información de los 
Contratos soportados con las certificaciones de terceros que hubieren recibido los servicios de 
construcción de obras civiles deben ser obligatoriamente los mismos que el Proponente presente en 
el Formato 3 – Experiencia. La información del Formato 5 – Capacidad residual deberá ser allegada 
en Pesos Colombianos, salvo donde se registre el valor del Contrato en la moneda del país de origen. 
Cuando el valor de los contratos esté expresado en monedas extranjeras deberá convertirse a Pesos 
Colombianos en los términos indicados en el numeral 1.13 del Pliego de Condiciones. 

C. Capacidad Financiera (CF): 

El factor (CF) para propósitos de la capacidad residual se obtiene teniendo en cuenta el índice de 
liquidez del Proponente con base en la siguiente fórmula: 

Índice de liquidez = %&'!()	+),,!-"'-
./0!()	+),,!-"'-

 

El puntaje para la liquidez se debe asignar con base en la siguiente tabla: 

Mayor a Menor o 
igual a Puntaje 

0 0,5 20 
0,5 0,75 25 
0,75 1,00 30 
1,00 1,5 35 
1,5 Mayores 40 

 

El índice de liquidez del Proponente se verifica con el RUP. Si el Proponente no tiene antigüedad 
suficiente para tener estados financieros auditados a 31 de diciembre del año inmediatamente 
anterior, deben tenerse en cuenta los estados financieros de corte trimestral o de apertura, suscritos 
por el representante legal y el auditor. 

Para los Proponentes o integrantes extranjeros sin domicilio o Sucursal en Colombia, la información 
requerida para el factor (CF) exigido para el cálculo de la capacidad residual del Proponente está 
contemplada en el numeral de los requisitos de capacidad financiera del Pliego de Condiciones. 
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Cuando el Proponente tiene un pasivo corriente igual a cero (0) y por consiguiente su índice de 
liquidez sea indeterminado, la Entidad debe otorgar el mayor puntaje en el componente de capacidad 
financiera (CF). 

D. Capacidad Técnica (CT): 

El factor (CT) para propósitos de la capacidad residual se asigna teniendo en cuenta el número de 
socios y profesionales de la arquitectura, ingeniería y geología vinculados mediante una relación 
laboral o contractual vigente conforme con la cual desarrollen actividades relacionadas directamente 
con la construcción. 

Para acreditar el factor (CT) el Proponente o integrante nacional y extranjero con o sin Sucursal en 
Colombia deben diligenciar el Formato 5 – Capacidad residual. 

El puntaje del factor (CT) se asigna con base en la siguiente tabla: 

Desde Hasta Puntaje 
1 5 20 
6 10 30 
11 Mayores 40 

 
E. Saldos Contratos en Ejecución (SCE): 

El Proponente debe presentar el Formato 5 – Capacidad residual suscrito por su representante legal 
y su revisor fiscal si el Proponente está obligado a tenerlo, o por el contador o su auditor 
independiente el cual contenga la lista de los contratos en ejecución tanto a nivel nacional como 
internacional indicando: i) el valor del Contrato; ii) el plazo del Contrato en meses; iii) la fecha de 
inicio de las obras del Contrato, día, mes, año; iv) si la obra la ejecuta un Consorcio o Unión Temporal 
junto con el porcentaje de participación del integrante que presenta el certificado, y v) si el Contrato 
se encuentra suspendido, de ser así, la fecha de suspensión. En el certificado debe constar 
expresamente si el Proponente tiene o no contratos en ejecución.  

Para acreditar el factor (SCE) el Proponente tendrá en cuenta lo siguiente:  

I. El factor SCE es la suma de los montos por ejecutar de los contratos vigentes durante los 
12 meses siguientes. Si el número de días por ejecutar en un contrato es superior a 12 
meses, es decir 360 días, el factor (SCE) solo tendrá en cuenta la proporción lineal de 12 
meses. 

II. Los Contratos de obras civiles en ejecución son aquellos que a la fecha de presentación de 
la oferta obligan al Proponente con Entidades Estatales o privadas para realizar obras civiles. 
Estas incluyen las obras civiles de los Contratos de concesión y los Contratos de obra 
suscritos con concesionarios, así como los contratos suspendidos y aquellos que no tengan 
acta de inicio. No se entenderán como contratos en ejecución los que se encuentren en 
liquidación. 

III. Se tendrán en cuenta los contratos de obras civiles en ejecución suscritos por el Proponente 
o por sociedades, Consorcios o Uniones Temporales en los cuales el Proponente tenga 
participación.  

IV. Si un Contrato se encuentra suspendido, el cálculo del (SCE) de dicho Contrato debe 
efectuarse asumiendo que lo que falta por ejecutar iniciará en la fecha de presentación de 
la oferta del Proceso de Contratación. Si el Contrato está suspendido el Proponente debe 
informar el saldo pendiente por ejecutar. 

V. El cálculo del factor (SCE) debe hacerse linealmente calculando una ejecución diaria 
equivalente al valor del contrato dividido por el plazo del contrato expresado en días. Este 
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resultado se multiplica por el número de días pendientes para cumplir el plazo del contrato y 
si el Contrato es ejecutado por una estructura plural por la participación del Proponente en 
la respectiva estructura.  

VI. Para los Proponentes o integrantes extranjeros sin domicilio o Sucursal en Colombia deben 
diligenciar el Formato 5 – Capacidad residual firmado por la persona natural o el 
representante legal de la persona jurídica y el contador público colombiano que los hubiere 
convertido a Pesos Colombianos usando para ello la sección 1.13 del Pliego de Condiciones. 

4 CAPÍTULO IV. CRITERIOS DE EVALUACIÓN, ASIGNACIÓN DE PUNTAJE Y CRITERIOS 
DE DESEMPATE 

La Entidad calificará las ofertas que hayan cumplido con los requisitos habilitantes con los siguientes 
puntajes: 

Concepto Puntaje máximo 
Oferta económica 59,5 
Factor de calidad 10 

Factor de sostenibilidad técnico 
ambiental agregado 9 

Apoyo a la industria nacional 20 
Vinculación de personas con 

discapacidad 1 

Emprendimientos y empresas de 
mujeres 0,25 

Mipyme 0,25 
Total 100 

 

Las Entidades deberán reducir durante la evaluación de las ofertas dos puntos (2) a los Proponentes 
que se les haya impuesto una o más multas o cláusulas penales durante el último año, contado a 
partir de la fecha prevista para el cierre del proceso, sin importar la cuantía y sin perjuicio de las 
demás consecuencias derivadas del incumplimiento. Esta reducción también afectará a los 
Consorcios y a las Uniones Temporales si alguno de sus integrantes se encuentra en la situación 
anterior.  
 
La reducción del puntaje antes señalada no se materializará en caso de que los actos administrativos 
que hayan impuesto las multas sean objeto de medios de control jurisdiccional previstos en la Ley 
1437 de 2011 o las normas que la modifiquen, adicionen o sustituyan. Además, se aplicará sin 
perjuicio de lo dispuesto en el artículo 6 de la Ley 2020 de 2020. Lo anterior de conformidad con el 
artículo 58 de la Ley 2195 de 2022 y las normas que lo modifiquen, sustituyan, adicionen o 
reglamenten. 

4.1. OFERTA ECONÓMICA  

Para el diligenciamiento de la oferta económica los proponentes deberán tener en cuenta las 
siguientes notas:  

 

NOTA 1:  Se debe tener en cuenta que el PRECIO UNITARIO incluye el valor de A.I.U. 
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NOTA 2: Cuando la fracción decimal del peso sea igual o superior a 5 se aproximará por exceso al 
número entero siguiente del peso y cuando la fracción decimal del peso sea inferior a 5 se aproximará 
por defecto al número entero del peso. 

NOTA 3: El A.I.U y su discriminación deben estar en porcentaje (%). 

 

Para calificar este factor se tendrá en cuenta el valor total indicado en la propuesta económica o el 
obtenido de la corrección aritmética. La propuesta económica deberá ser allegada en el Sobre 2 y 
firmada. 

El valor de la propuesta económica debe presentarse en Pesos Colombianos y contemplar todos los 
costos directos e indirectos para la completa y adecuada ejecución de la obra del proceso, los riesgos 
y la administración de estos. 

Al formular la oferta, el Proponente acepta que estarán a su cargo todos los impuestos, tasas y 
contribuciones establecidos por las diferentes autoridades nacionales, departamentales o 
municipales y dentro de estos mismos niveles territoriales, los impuestos, tasas y contribuciones 
contemplados por las autoridades. 

Los estimativos técnicos que hagan los Proponentes para la presentación de sus ofertas deben tener 
en cuenta que la ejecución del Contrato se regirá íntegramente por lo previsto en los Documentos 
del Proceso y que en sus cálculos económicos deben incluir todos los aspectos y requerimientos 
necesarios para cumplir con las obligaciones contractuales y asumir los riesgos previstos en dichos 
documentos. 

El desglose de los análisis de Precios Unitarios publicados por la Entidad es únicamente de 
referencia, constituye una guía para la preparación de la oferta. Si existe alguna duda o interrogante 
sobre la presentación de estos análisis de Precios Unitarios y el precio de estudios publicados por la 
Entidad, es deber de los Proponentes hacerlos conocer dentro del plazo establecido en el Anexo 2 
– Cronograma para allegar observaciones al proyecto de Pliego de Condiciones para que la Entidad 
los pueda estudiar. 

Los impuestos, tasas o contribuciones aplicables al tipo de contratación son los siguientes: 

 

Impuestos: 

Contribución especial (impuesto de guerra ley 1738 dic) 
Gravamen de movimientos financieros gmf 4x1000 (ley 1739 de 2014) 
Estampilla universidad distrital 
Estampilla procultura 
Estampilla pro personas mayores 
Estampilla universidad pedagógica 
Reteica 
Retefuente  
Impuesto de timbre del 0,5%, de conformidad con lo señalado en el ET. Art. 519, teniendo 
en cuenta que el valor estimado del contrato a celebrar es superior a 6.000 UVT 
($298.794.000). 

Y los demás que apliquen a este tipo de contratación.  

Garantías: 
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Cumplimiento 
Salarios y prestaciones sociales 
Estabilidad de obra 
Responsabilidad extracontractual 
Todo riesgo en construcción  
 

Los impuestos, costos, etc, que son propias de la actividad de ejecución de obra civil son 
responsabilidad del contratista de acuerdo con las disposiciones vigentes. 

 

4.1.1. A.I.U. 

El Proponente debe calcular un A.I.U. que contenga todos los costos en los que incurre el 
proponente, futuro contratista, para ejecutar y cumplir el contrato. 

El A.I.U. debe expresarse en un porcentaje (%) y debe consignarlo y discriminarlo en la propuesta 
económica.  

Cuando el Proponente exprese el A.I.U. en porcentaje (%) y en Pesos, prevalece el valor expresado 
en porcentaje (%). El porcentaje del A.I.U. que presenten los Proponentes no debe ser superior al 
porcentaje total del A.I.U establecido en el Formulario 1– Formulario de Presupuesto Oficial. En 
consecuencia, el Proponente puede configurar libremente el porcentaje individual de la “A”, de la “I” 
y de la “U”, siempre que la sumatoria de ellos no exceda el porcentaje total definido por la Entidad 
en el Formulario 1– Formulario de Presupuesto Oficial. 

Los componentes internos de la administración (A) deberán ser presentados por el adjudicatario del 
Proceso de Contratación en la oportunidad establecida en el numeral 8.1 del Pliego de Condiciones. 

4.1.2. CORRECCIONES ARITMÉTICAS  

La Entidad solo efectuará correcciones aritméticas originadas por:  

A. Las operaciones aritméticas a que haya lugar en la propuesta económica, cuando exista un 
error que surja de un cálculo meramente aritmético cuando la operación ha sido 
erróneamente realizada.  

B. El ajuste al peso ya sea por exceso o por defecto de los precios unitarios contenidos en la 
propuesta económica y del valor del IVA, así: cuando la fracción decimal del peso sea igual 
o superior a punto cinco (0.5) se aproximará por exceso al número entero siguiente del peso 
y cuando la fracción decimal del peso sea inferior a punto cinco (0.5) se aproximará por 
defecto al número entero.  

La Entidad a partir del valor total corregido de las propuestas asignará el puntaje de conformidad con 
el proceso del numeral 4.1.4.  

4.1.3. PRECIO ARTIFICIALMENTE BAJO  

En el evento en el que el precio de una oferta, al momento de su evaluación, no parezca suficiente 
para garantizar una correcta ejecución del Contrato, de acuerdo con la información recogida durante 
la etapa de planeación y particularmente en el estudio del sector, la Entidad aplicará el proceso 
descrito en el artículo 2.2.1.1.2.2.4. del Decreto 1082 de 2015, además podrá acudir a los parámetros 
definidos en la Guía para el manejo de ofertas artificialmente bajas en Procesos de Contratación de 
Colombia Compra Eficiente, como un criterio metodológico. 
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4.1.4. DETERMINACIÓN DEL MÉTODO PARA LA PONDERACIÓN DE LA PROPUESTA 
ECONÓMICA 

La Entidad seleccionará el método de ponderación de la propuesta económica de acuerdo con las 
siguientes alternativas: 

Concepto Método 
1 Mediana con valor absoluto 
2 Media geométrica 
3 Media aritmética baja 
4 Menor valor 

 

Para determinar el método de ponderación, la Entidad tomará los centavos de la Tasa de Cambio 
Representativa del Mercado (TRM), certificada por la Superintendencia Financiera de Colombia (en 
su sitio web: [https://www.superfinanciera.gov.co/publicacion/60819]). 

El día de la audiencia de adjudicación, la Entidad iniciará respondiendo y resolviendo las 
observaciones presentadas al informe de evaluación, de conformidad con el numeral 2.6 del Pliego 
de Condiciones. Acto seguido, la Entidad iniciará la apertura de los sobres de las ofertas económicas 
y definirá el método de ponderación de las propuestas de acuerdo con la TRM que rija al día hábil 
siguiente; sin embargo, la Entidad debe finalizar la apertura de los sobres económicos hasta antes 
de las 3:00 pm. De conformidad con lo anterior, la Entidad no deberá abrir los sobres económicos 
teniendo conocimiento de la TRM que regirá al día hábil siguiente. En este sentido, atendiendo a las 
circunstancias anteriores y las particularidades de cada caso, la Entidad podrá optar por suspender 
la audiencia y reiniciarla cuando lo considere conveniente, de manera que inicie y finalice la apertura 
de los sobres antes de las 3:00 pm del día respectivo.  

En el evento que la Entidad deba suspender la audiencia por cualquier motivo, se tendrá como 
método de ponderación el que rija el día hábil siguiente del día en que efectivamente se realice la 
apertura del segundo sobre.  

En cualquiera de los supuestos señalados, la Entidad debe iniciar y agotar la apertura de los sobres 
económicos y la definición del método de ponderación en un mismo día hasta antes de las 3:00 pm. 
Igualmente, el método definido el día de la apertura del sobre económico seguirá rigiendo aun 
cuando la Entidad deba suspender la audiencia.  

Para mayor claridad, y siendo esta la regla prevalente de acuerdo con lo indicado, la TRM que la 
Entidad utilizará para determinar el método de ponderación será la que rija el día hábil siguiente del 
día en que efectivamente se realice la apertura del segundo sobre. Esto es, la que la 
Superintendencia Financiera publique en horas de la tarde el día de la apertura del segundo sobre.  

El método de ponderación se determinará de acuerdo con los rangos del siguiente cuadro: 

Rango (inclusive) Número Método 
De 0.00 a 0.24 1 Mediana con valor absoluto 
De 0.25 a 0.49 2 Media geométrica 
De 0.50 a 0.74 3 Media aritmética baja 
De 0.75 a 0.99 4 Menor valor 

 

En todos los casos se tendrá en cuenta hasta el séptimo (7°) decimal del valor obtenido como puntaje 
y las fórmulas se aplicarán con las propuestas que no han sido rechazadas y se encuentran válidas. 
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[En los Procesos de Contratación estructurados por lotes, la TRM definirá el método con el cual se 
asignará el puntaje para el primer lote o grupo a adjudicar, según el orden definido por la Entidad. 
Para la adjudicación del segundo lote o grupo se tomará el siguiente método de acuerdo con la tabla 
anterior, en orden ascendente, y así sucesivamente; teniendo en cuenta que se reiniciará desde el 
primer método en caso de agotarse el último método] 

Las propuestas que al aplicar las fórmulas obtengan puntajes negativos obtienen cero (0) puntos en 
la oferta económica. 

A. Mediana con valor absoluto 
 

La Entidad calculará el valor de la mediana con los valores de las propuestas hábiles. En esta 
alternativa se entenderá por mediana de un grupo de valores el resultado del cálculo que se obtiene 
a través de la aplicación del siguiente proceso: la Entidad ordenará los valores de las propuestas 
hábiles de manera descendente. Si el número de valores es impar, la mediana corresponde al valor 
central, si el número de valores es par, la mediana será el promedio de los dos valores centrales. 

Me = Mediana(V$; V1. . ; …V2) 

Donde: 

• V!: Es el valor total corregido de cada una de las propuestas “i”. 
• m: Es el número total de propuestas económicas válidas recibidas por la Entidad. 
• Me: Es la mediana calculada con los valores de las propuestas económicas válidas. 
 

Bajo este método la Entidad asignará el puntaje así:  

I. Si el número de valores de las propuestas hábiles es impar, el máximo puntaje será 
asignado a la propuesta que se encuentre en el valor de la mediana. Para las otras 
propuestas, se utilizará la siguiente fórmula: 

 

Puntaje = Ve1 − f
Me − V!
Me fg ∗ Puntaje	máximo[ 

Donde: 
• Me: Es la mediana calculada con los valores de las propuestas económicas válidas. 
• V!: Es el valor total corregido de cada una de las propuestas “i”. 

 
II. Si el número de valores de las propuestas hábiles es par, se asignará el máximo puntaje 

a la propuesta que se encuentre inmediatamente por debajo de la mediana. Para las 
otras propuestas, se utilizará la siguiente fórmula 
 

Puntaje = Ve1 − f
V3- − V!
V3-

fg ∗ Puntaje	máximo[ 

Donde: 

• V3-: Es el valor de la propuesta económica válida inmediatamente por debajo de la 
mediana. 

• V!: Es el valor total corregido de cada una de las propuestas “i”. 
 

B. Media Geométrica 
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Para calcular la Media Geométrica se tomará el valor de las propuestas hábiles para el respectivo 
factor de calificación para asignar el puntaje de conformidad con el siguiente procedimiento: 

MG = kV$ ∗ V1 ∗ V4 ∗ …∗ V"
!  

Donde:  

• MG: Es la media geométrica de todas las ofertas habilitadas.  
• V1: Es el valor de una propuesta habilitada. 
• Vn: Es el valor de la propuesta n habilitada.  
• n: La cantidad total de propuestas habilitadas.  

 

Para efectos de la asignación de puntaje se tendrá en cuenta lo siguiente: se otorgará el máximo 
puntaje al valor de la propuesta que se encuentre más cerca (por exceso o por defecto) al valor de 
la media geométrica calculada para el factor correspondiente. 

Las demás propuestas recibirán puntaje de acuerdo con la siguiente ecuación: 

Puntaje = Puntaje	máximo ∗ l1 − m|3678"|
36

no. 

C. Media Aritmética Baja 
 

Consiste en determinar el promedio aritmético entre la propuesta válida más baja y el promedio 
simple de las ofertas hábiles para calificación económica. 

X9qqqq =
(V2!" + Xr)

2  

Donde: 

• V2!": Es el valor total corregido de la propuesta válida más baja. 
• Xr: Es el promedio aritmético simple de las propuestas económicas válidas. 
• X9qqqq: Es la media aritmética baja. 

 
La Entidad procederá a ponderar las propuestas de acuerdo con la siguiente formula: 

Puntaje =

⎩
⎪
⎪
⎨

⎪
⎪
⎧Puntaje	máximo ∗ w1 − x

X9qqqq − V!
X9qqqq

yz 	Para	valores	menores	o	iguales	a	X9qqqq
	
	
	

Puntaje	máximo ∗ w1 − x
|	X9qqqq − V!	|

X9qqqq
yz 	Para	valores	mayores	a	X9qqqq

⎭
⎪
⎪
⎬

⎪
⎪
⎫

 

Donde: 

• X9qqqq: Es la media aritmética baja. 
• V!: Es el valor total corregido de cada una de las propuestas “i”. 

 
D. Menor Valor 
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La Entidad otorgará el máximo puntaje a la oferta económica hábil para calificación económica de 
menor valor. 

V2!" = Mínimo	(V$; V1. . ; …V2) 

Donde: 

• V!: Es el valor total corregido de cada una de las propuestas “i”. 
• m: Es el número total de propuestas económicas válidas recibidas por la Entidad. 
• V2!": Es el valor total corregido de la propuesta válida más baja. 

 
La Entidad procederá a ponderar las propuestas de acuerdo con la siguiente fórmula: 

Puntaje =
Puntaje	máximo ∗ V2!"

V!
 

Donde: 

• V2!": Es el valor total corregido de la propuesta válida más baja. 
• V!: Es el valor total corregido de cada una de las propuestas “i”. 

 

4.2. FACTOR DE CALIDAD 

La Entidad asignará el puntaje de factor de calidad como sigue: 

 

 

Concepto Puntaje  

(i) implementación del programa de gerencia de proyectos;  10 

Total 10 
 

Las Entidades Estatales deben consultar y analizar las anotaciones vigentes que reposen en el 
Registro Nacional de Obras Civiles Inconclusas, de que trata la Ley 2020 de 2020. En el evento que 
las personas naturales o jurídicas, nacionales o extranjeras domiciliadas o con Sucursal en 
Colombia, o integrantes de Proponentes Plurales, cuenten con alguna anotación vigente de obra civil 
inconclusa, en el mencionado registro, se descontará un (1) punto de la sumatoria obtenida en 
relación con el factor de calidad.  

4.2.1. IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA DE GERENCIA DE PROYECTOS 

La Entidad asignará Diez (10) puntos al Proponente que se comprometa a instaurar un programa de 
gerencia de proyectos mediante la suscripción del Formato 7A – Programa de gerencia de proyectos, 
en el cual bajo la gravedad de juramento conste el compromiso que en este sentido asume.  

Para efectos del Proceso de Contratación, por gerencia de proyectos se entiende la aplicación de 
conocimientos, habilidades, herramientas y técnicas a las actividades del proyecto para cumplir con 
los requisitos de este, lo cual se logra mediante la aplicación de procesos de gerencia de proyectos 
en las fases de inicio, planificación, ejecución, monitoreo, control, y cierre del proyecto. La gerencia 
de proyectos requiere: identificar requisitos; abordar las diversas necesidades, inquietudes y 
expectativas de los interesados; equilibrar las contingencias que se relacionan entre otros aspectos 
con el alcance, la calidad, el cronograma, el presupuesto, los recursos y el riesgo. 
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Para la ejecución del Contrato, el adjudicatario deberá instaurar el programa de Gerencia de 
Proyectos y contar con un profesional tiempo completo en las áreas de la ingeniería o de la 
arquitectura, con matrícula profesional vigente, que cumpla con las siguientes condiciones 
dependiendo de la complejidad del proyecto: 

A. Opción 1: Profesional con certificado o credencial PMP (Project Management 
Professional), con mínimo un (1) año de experiencia como Coordinador, Gerente, Líder 
o Director de Proyectos de “CONSTRUCCIÓN Y/O AMPLIACIÓN Y/O REMODELACIÓN 
Y/O REFORZAMIENTO Y/O ADECUACIÓN Y/O MANTENIMIENTO Y/O 
MEJORAMIENTO Y/O MODIFICACIÓN Y/O REPARACIONES DE EDIFICACIONES” 

Para acreditar lo anterior, el adjudicatario deberá aportar copia del acta de grado y/o diploma que 
certifique que el profesional es ingeniero y/o arquitecto, así como certificación o credencial PMP 
vigente. Adicionalmente, deberá presentar certificaciones o Contratos en los que se evidencie la 
experiencia solicitada en gerencia de proyectos. 

B. Opción 2: Profesional que acredite tener una especialización, maestría o doctorado en 
Gerencia de Proyectos o afines, con mínimo un (1) año de experiencia como 
coordinador, gerente, líder o director de proyectos de CONSTRUCCIÓN Y/O 
AMPLIACIÓN Y/O REMODELACIÓN Y/O REFORZAMIENTO Y/O ADECUACIÓN Y/O 
MANTENIMIENTO Y/O MEJORAMIENTO Y/O MODIFICACIÓN Y/O REPARACIONES 
DE EDIFICACIONES” 

Para comprobar lo anterior, el adjudicatario deberá aportar copia del acta de grado y/o diploma que 
certifique que el profesional es ingeniero y/o arquitecto, así como copia de los títulos de postgrado, 
acreditados mediante copia de los diplomas y/o actas de grado. Adicionalmente, deberá presentar 
certificaciones o contratos en los que se evidencie la experiencia solicitada en gerencia de proyectos. 

Cuando la especialización, maestría o doctorado no sea específica en Gerencia de Proyectos, se 
deberá aportar copia del pénsum académico, plan de estudios y certificación de la Universidad en la 
cual se indique que los estudios adelantados guardan equivalencia con los de una Gerencia de 
Proyecto.  

Para efectos del presente Pliego, se entiende por pénsum académico, como el documento que 
contiene todas las asignaturas o materias que componen el plan de estudio de una determinada 
carrera.  

Para efectos de la equivalencia, el pénsum académico deberá contener como mínimo estudios en 
las áreas de: 

• Formulación, Evaluación o Gestión de Proyectos 
• Gerencia del talento humano 
• Principios de administración de proyectos (Planeación, organización, dirección y control)  
• Planeación Estratégica 
• Finanzas 

El programa de Gerencia de Proyectos estará sujeto al seguimiento de la interventoría durante la 
ejecución del Contrato.  

En el evento de que el título académico haya sido obtenido en el extranjero, el Proponente deberá 
acreditar la convalidación de dicho título ante el Ministerio de Educación Nacional, de conformidad 
con lo establecido en la Sección 1.9. 
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Para efectos de estimar el tiempo de experiencia como coordinador, gerente, líder o director de 
proyectos de CONSTRUCCIÓN Y/O AMPLIACIÓN Y/O REMODELACIÓN Y/O REFORZAMIENTO 
Y/O ADECUACIÓN Y/O MANTENIMIENTO Y/O MEJORAMIENTO Y/O MODIFICACIÓN Y/O 
REPARACIONES DE EDIFICACIONES se tendrá en consideración el tiempo transcurrido entre la 
fecha de inicio y de terminación indicada en las certificaciones presentadas, independientemente de 
su dedicación. En el evento de que existan traslapos de tiempo, solamente se tendrá en cuenta una 
vez el tiempo traslapado. 

4.3. FACTORES DE SOSTENIBILIDAD TÉCNICO AMBIENTAL AGREGADO  

La Entidad asignará un puntaje de nueve (9) puntos al proponente que se comprometa a ofrecer el 
elemento que conforma el factor de sostenibilidad técnico ambiental agregado, mediante la 
suscripción del Formato 12, en el cual bajo la gravedad de juramento conste el compromiso que 
asume y el ofrecimiento realizado. Los ofrecimientos efectuados serán opcionales para los 
Proponentes que producto del análisis hecho se encuentren en la capacidad de materializarlos y 
cumplirlos, por lo que los Proponentes que no presenten el Formato 12 no serán acreedores de 
puntaje por este factor.  

Las medidas implementadas en este factor son por cuenta y riesgo del Proponente y, una vez 
ofrecidos, tendrán el carácter de obligación contractual. Por lo tanto, será objeto de vigilancia por la 
interventoría en la ejecución del Contrato de obra.  

Para la obtención de puntaje por este factor, se tendrán en cuenta las siguientes consideraciones:  

I. Los costos asociados a la implementación de los elementos que componen este factor serán 
asumidos por el Contratista.  
 

II. La verificación del ofrecimiento se hará por parte de la interventoría en la ejecución del 
Contrato.  
 

III. Si el Contratista durante la ejecución del contrato no cumple con estos compromisos, que se 
convierten en obligaciones contractuales, la Entidad podrá acudir a las multas para conminar 
al Contratista a su cumplimiento, de acuerdo con lo pactado en el Contrato. 
 

IV. Las actividades derivadas del ofrecimiento realizado son adicionales a aquellas propias de 
la ejecución del Contrato de obra y del cumplimiento de las obligaciones impuestas por las 
autorizaciones, permisos, licencias ambientales, licencias de construcción, planes de 
manejo ambiental, planes de ordenamiento territorial, requeridos para el desarrollo de la 
obra. 

4.3.1. INSTALACIÓN DE CICLO-PARQUEADEROS 

El Proponente que se comprometa a través del Formato 12 a instalar por cuenta propia una 
(1) estación de ciclo-parqueaderos empleando materiales reciclados, el cual puede ser de 
forma horizontal o vertical, según la disponibilidad de espacio que cuente el predio en el 
cual será adelantado el proyecto de infraestructura social, será acreedor de nueve (9) 
puntos. 

Para el ofrecimiento realizado, la Entidad, de acuerdo con el área del predio y disponibilidad 
de un espacio para la ubicación de bicicletas, definirá la cantidad de bicicletas que se 
podrán ubicar en los ciclo-parqueaderos:   
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Alternati
va M2 del predio 

Cantidad de bicicletas que se 
permitirá ubicar en el ciclo 
parqueaderos por lote 

3 Mayor o igual a 
8.001 

Diez (10)   bicicletas por el ciclo 
parqueaderos  

 

Para el presente ofrecimiento el Contratista debe garantizar las condiciones de calidad y durabilidad 
del material reciclado; sin embargo, en caso que no sea posible la implementación del ciclo-
parqueadero en materiales reciclados, será válida en materiales convencionales bajo los mismos 
supuestos de calidad y durabilidad.  

El mantenimiento y conservación de los ciclo-parqueaderos será responsabilidad de la Entidad 
Estatal, o a quien esta designe y no del Contratista.  

4.4. APOYO A LA INDUSTRIA NACIONAL 

Los Proponentes pueden obtener puntaje de apoyo a la industria nacional por: i) Servicios Nacionales 
o con Trato Nacional o por ii) la incorporación de componente nacional en servicios extranjeros. La 
Entidad en ningún caso otorgará simultáneamente el puntaje por ambos aspectos. 

Los puntajes para estimular a la industria nacional se relacionan en la siguiente tabla: 

Concepto Puntaje 
Promoción de Servicios 
Nacionales o con Trato Nacional 20 

Incorporación de componente 
nacional en servicios extranjeros 5 

 

4.4.1. PROMOCIÓN DE SERVICIOS NACIONALES O CON TRATO NACIONAL  

En los contratos que deban cumplirse en Colombia, el servicio es nacional cuando además de 
ofertarse por una persona natural colombiana o por un residente en Colombia, por una persona 
jurídica constituida de conformidad con la legislación colombiana o por un Proponente Plural 
conformado por estos o por estos y un extranjero con Trato Nacional, (i) usa el o los bienes 
nacionales relevantes definidos por la Entidad Estatal para el desarrollo de la obra o (ii) vincula el 
porcentaje mínimo de personal colombiano, según corresponda. 

En los contratos que no deban cumplirse en Colombia, que sean prestados en el extranjero y estén 
sometidos a la legislación colombiana, un servicio es colombiano si es prestado por una persona 
natural colombiana o por un residente en Colombia, por una persona jurídica constituida de 
conformidad con la legislación colombiana o por un Proponente Plural conformado por estos, sin que 
sea necesario el uso de bienes colombianos o la vinculación de personal colombiano. 

En el caso de los Proponentes extranjeros con trato nacional que participen en el Proceso de 
Contratación de manera singular o mediante la conformación de un Proponente Plural podrán definir 
si aplican las reglas previstas en este numeral o, si por el contrario, deciden acogerse a la regla de 
origen de su país. Para definir la regla aplicable al proceso, el Proponente extranjero con trato 
nacional así lo manifestará con el diligenciamiento de la opción 3 del Formato 9 A – Promoción de 
Servicios Nacionales o con Trato Nacional. En el caso que no se diligencie la opción 3 del Formato 
9 A – Promoción de Servicios Nacionales o con Trato Nacional, la Entidad Estatal deberá evaluar la 
oferta de acuerdo con las reglas previstas en este numeral.  
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De conformidad con la consulta del Registro de Productores de Bienes Nacionales, realizada en 
fecha 17/01/2025 se determinó que los bienes relevantes para el desarrollo de la obra no se 
encuentran incluidos en dicho registro de conformidad con el numeral 3 del artículo 2.2.1.2.4.2.9. del 
Decreto 1082 de 2015. Por tal motivo, se otorgará el puntaje de apoyo a la industria nacional a los 
Proponentes que se comprometan a vincular al desarrollo del objeto contractual un porcentaje de 
empleados o contratistas por prestación de servicios colombianos, de al menos el cuarenta por ciento 
(40%), sin perjuicio de incluir uno superior] del personal requerido para el cumplimiento del contrato.  

A tales efectos en la siguiente tabla se indican las posibles composiciones de Proponentes Plurales, 
la regla de origen que les aplica en virtud de dicha conformación, así como la franja de puntaje 
correspondiente:  

No. Composición del 
Proponente Plural 

Regla de origen 
aplicable Puntaje aplicable 

1. Únicamente integrantes 
colombianos Decreto 1082 de 2015 

Promoción de 
Servicios Nacionales 
o con Trato Nacional 

(4.4.1) 

2. 
Colombianos en asocio con 

extranjeros con trato 
nacional 

Decreto 1082 de 2015 

Promoción de 
Servicios Nacionales 
o con Trato Nacional 

(4.4.1) 

3. 
Únicamente integrado por 

extranjeros con trato 
nacional 

La regla de origen del 
país con el que se tenga 
acuerdo comercial o la 
del Decreto 1082 de 

2015. Si el Proponente 
Plural no especifica a 

cuál regla se acoge, se 
aplicará la del Decreto 

1082 de 2015. 

Promoción de 
Servicios Nacionales 
o con Trato Nacional 

(4.4.1) 

4. 

Proponente plural en el que 
al menos uno de los 

integrantes es extranjero sin 
trato nacional. 

No aplica la regla de 
origen del Decreto 1082 

de 2015, ni la de los 
países de origen. 

Incorporación de 
componente 

nacional en servicios 
extranjeros (4.4.2) 

 

4.4.1.1. ACREDITACIÓN DEL PUNTAJE POR SERVICIOS NACIONALES O CON TRATO 
NACIONAL 

La Entidad asignará hasta veinte (20) puntos a la oferta de: i) Servicios Nacionales o ii) con Trato 
Nacional.  

Para que el Proponente nacional obtenga puntaje por Servicios Nacionales debe presentar, además 
del Formato 9 A – Promoción de Servicios Nacionales o con Trato Nacional, alguno de los siguientes 
documentos, según corresponda:  

A. Persona natural colombiana: La cédula de ciudadanía del Proponente. 
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B. Persona natural extranjera residente en Colombia: La visa de residencia que le permita la 
ejecución del objeto contractual de conformidad con la ley.  
 

C. Persona jurídica constituida en Colombia: El certificado de existencia y representación legal 
emitido por alguna de las cámaras de comercio del país.  
 
Para que el Proponente extranjero con trato nacional obtenga el puntaje por apoyo a la industria 
nacional por promoción de Servicios Nacionales o con Trato Nacional solo deberá presentar el 
Formato 9A – Promoción de Servicios Nacionales o con Trato Nacional.  
 
Para el Proponente extranjero con trato nacional que diligencie la opción 3 del Formato 9A – 
Promoción de Servicios Nacionales o con Trato Nacional obtenga el puntaje por Trato Nacional, 
deberá acreditar que los servicios son originarios de: a) los Estados mencionados en la sección de 
acuerdos comerciales aplicables al presente Proceso de Contratación; b) los Estados en los cuales 
si bien no existe Acuerdo Comercial, el Gobierno Nacional ha certificado que los oferentes 
extranjeros gozan de Trato Nacional, en los términos del artículo 2.2.1.2.4.1.3. del Decreto 1082 de 
2015; o c) los Estados miembros de la Comunidad Andina de Naciones. Para esto, deberá demostrar 
que cumple con la regla de origen contemplada para los Servicios Nacionales del respectivo país, 
allegando la información y/o documentación que sea requerida.  

El Proponente nacional podrá subsanar la falta de presentación de la cédula de ciudadanía o del 
certificado de existencia y representación legal para acreditar el requisito habilitante de capacidad 
jurídica. No obstante, no podrá subsanar esta circunstancia para la asignación del puntaje por 
Promoción de Servicios Nacionales o con Trato Nacional.  

La Entidad Estatal asignará el puntaje por apoyo a la industria nacional por promoción de Servicios 
Nacionales o con Trato Nacional al Proponente Plural conformado por nacionales cuando cada uno 
de sus integrantes presente alguno de los documentos indicados en este numeral, según 
corresponda. A su vez, el representante del Proponente Plural deberá diligenciar el Formato 9A – 
Promoción de Servicios Nacionales o con Trato Nacional. Cuando uno o varios de sus integrantes 
no cumplan con las condiciones descritas, el Proponente Plural no obtendrá puntaje por Promoción 
de Servicios Nacionales o Trato Nacional. 

4.4.2. INCORPORACIÓN DE COMPONENTE NACIONAL EN SERVICIOS EXTRANJEROS 

La Entidad Estatal asignará cinco (5) puntos a los Proponentes extranjeros sin derecho a Trato 
Nacional o a Proponentes Plurales en los que al menos uno de sus integrantes sea un extranjero sin 
derecho a Trato Nacional, que incorporen a la ejecución del contrato más del noventa por ciento (90 
%) del personal técnico, operativo y profesional de origen colombiano. 

Por otro lado, el Proponente que ofrezca personal colombiano con títulos académicos otorgados en 
el exterior deberá acreditar la convalidación de estos títulos en Colombia ante el Ministerio de 
Educación Nacional. En este sentido, para acreditar los títulos académicos otorgados en el exterior 
se requiere presentar la Resolución expedida por el Ministerio de Educación Nacional que convalida 
el título obtenido en el exterior. 

Para recibir el puntaje por incorporación de componente colombiano, el representante legal o el 
apoderado del Proponente deberá diligenciar el Formato 9B – Incorporación de Componente 
Nacional en Servicios Extranjeros el cual manifieste bajo la gravedad de juramento que incorporará 
en la ejecución del contrato más del noventa por ciento (90%) de personal técnico, operativo y 
profesional de origen colombiano, en caso de resultar adjudicatario del Proceso de Contratación. 

La Entidad Estatal únicamente otorgará el puntaje por promoción de la incorporación de componente 
nacional cuando el Proponente que presente el Formato 9B – Incorporación de Componente 
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Nacional en Servicios Extranjeros no haya recibido puntaje alguno por promoción de Servicios 
Nacionales o con Trato Nacional. 

El Formato 9B – Incorporación de Componente Nacional en Servicios Extranjeros solo debe ser 
aportado por los Proponentes extranjeros sin derecho a trato nacional que opten por incorporar 
personal colombiano. En el evento que un Proponente extranjero sin derecho a Trato a Nacional o 
un Proponente Plural en el que al menos uno de sus integrantes sea un extranjero sin Trato Nacional, 
en lugar del Formato 9B – Incorporación de Componente Nacional en Servicios Extranjeros, presente 
el Formato 9 A – Promoción de Servicios Nacionales o con Trato Nacional, no habrá lugar a otorgar 
puntaje por el factor del numeral 4.4.1. ni por el regulado en este numeral.  

En caso de no efectuar ningún ofrecimiento, el puntaje por este factor será cero (0). 

4.5. VINCULACIÓN DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD 

La Entidad asignará un (1) punto al Proponente que acredite el número mínimo de personas con 
discapacidad de acuerdo con el número total de trabajadores de la planta de su personal en los 
términos señalados en el artículo 2.2.1.2.4.2.6. del Decreto 1082 de 2015 (adicionado por el Decreto 
392 de 2018), o la norma que lo modifique, adicione, complemente o sustituya.  

Para esto debe presentar: i) el Formato 8 – Vinculación de personas con discapacidad suscrito por 
la persona natural, el representante legal o el revisor fiscal, según corresponda, en el cual certifique 
el número total de trabajadores vinculados a la planta de personal del Proponente o sus integrantes 
a la fecha de cierre del Proceso de Contratación, ii) acreditar el número mínimo de personas con 
discapacidad en su planta de personal, de conformidad con lo señalado en el certificado expedido 
por el Ministerio de Trabajo, el cual deberá estar vigente a la fecha de cierre del Proceso de 
Contratación. 

Para los Proponentes Plurales, la Entidad tendrá en cuenta la planta de personal del integrante del 
Proponente Plural que aporte como mínimo el cuarenta por ciento (40 %) de la experiencia requerida 
para el Proceso de Contratación. Este porcentaje de experiencia se tomará sobre el “valor mínimo a 
certificar (como % del Presupuesto Oficial expresado en SMMLV)” de conformidad con el numeral 
3.5.7, sin importar si la experiencia es general o específica. 

El Formato 8, tratándose de proponentes plurales, debe suscribirlo el integrante del Proponente 
Plural, ya sea la persona natural o si el integrante es una persona jurídica, por el representante legal 
o revisor fiscal, según corresponda, que aporte como mínimo el cuarenta por ciento (40 %) de la 
experiencia requerida para el Proceso de Contratación, y que además vincule el mínimo de 
trabajadores con discapacidad exigido en el Decreto 392 de 2018. 

4.6. EMPRENDIMIENTOS Y EMPRESAS DE MUJERES 

La Entidad asignará un puntaje de cero punto veinticinco (0.25) puntos al Proponente que acredite 
la calidad de emprendimientos y empresas de mujeres con domicilio en el territorio nacional de 
conformidad con lo previsto en el artículo 2.2.1.2.4.2.14. del Decreto 1082 de 2015 o la norma que 
lo modifique, sustituya o complemente. 

Para que el Proponente obtenga este puntaje debe diligenciar el Formato 13 – Acreditación de 
emprendimientos y empresas de mujeres y aportar la documentación requerida. Si el Proponente 
debió subsanar dicho formato y/o los documentos exigidos para probar esta condición será válido 
para el criterio diferencial en cuanto al requisito habilitante relacionado con el número de contratos 
aportados para demostrar la experiencia solicitada. Sin embargo, no se tendrá en cuenta para la 
asignación de puntaje, por lo que obtendrá cero (0) puntos por este factor de evaluación.  

 



DOCUMENTO BASE 
LICITACIÓN DE OBRA PÚBLICA DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL 

Código: CCE-EICP-GI-14 Página: 75 de 133 
Versión No.: 3 

 

75 
Código: CCE-EICP-GI-14 Versión: 3 

 

Tratándose de Proponentes Plurales este puntaje se otorgará si por lo menos uno de los integrantes 
acredita la calidad de emprendimientos y empresas de mujeres y tiene una participación igual o 
superior al diez por ciento (10 %) en el Consorcio o en la Unión Temporal. 

La asignación de este puntaje no excluye la aplicación del puntaje para Mipyme. 

4.7.  MIPYME DOMICILIADA EN COLOMBIA  

La Entidad otorgará un puntaje de cero punto veinticinco (0.25) puntos al Proponente que acredite 
la calidad de Mipyme domiciliada en Colombia de conformidad con el artículo 2.2.1.2.4.2.4 del 
Decreto 1082 de 2015, en concordancia con el parágrafo del artículo 2.2.1.13.2.4 del Decreto 1074 
de 2015, o la norma que lo modifique, complemente o sustituya. 

Así las cosas, para obtener el puntaje, el Proponente entregará copia del certificado del Registro 
Único de Proponentes, el cual deberá encontrarse vigente y en firme al momento de su 
presentación. Si el Proponente debió subsanar la entrega del RUP, éste será válido para los 
criterios diferenciales en cuanto a los requisitos habilitantes relacionados con el número de 
contratos aportados para demostrar la experiencia solicitada y los índices de la Capacidad 
Financiera y Organizacional. Sin embargo, el certificado no se tendrá en cuenta para la asignación 
del puntaje adicional, por lo que obtendrá cero (0) puntos por este factor de evaluación.  

Tratándose de Proponentes Plurales este puntaje se otorgará si por lo menos uno de los 
integrantes acredita la calidad de Mipyme y tiene una participación igual o superior al diez por 
ciento (10%) en el Consorcio o en la Unión Temporal. 

4.8. CRITERIOS DE DESEMPATE 

En caso de empate en el puntaje total de dos o más ofertas deberán aplicarse las siguientes reglas 
de acuerdo con cada uno de los numerales, de forma sucesiva y excluyente, para seleccionar al 
Proponente favorecido, respetando en todo caso las obligaciones contenidas en los Acuerdos 
Comerciales vigentes, especialmente en materia de trato nacional: 

1. Preferir la oferta de bienes o servicios nacionales frente a la oferta de bienes o servicios 
extranjeros. El Proponente acreditará este factor de desempate de acuerdo con las reglas definidas 
en el numeral 4.4.1 y con los documentos señalados en la sección 4.4.1.1 del Pliego de Condiciones. 
Por tanto, este criterio de desempate se probará con los mismos documentos que se presentan para 
el puntaje de apoyo a la industria nacional. Para el caso de los Proponentes Plurales, todos los 
integrantes deberán demostrar el origen nacional de la oferta en las condiciones indicadas en los 
numerales anteriormente citados.  

2. Preferir la propuesta de la mujer cabeza de familia. Su acreditación se realizará en los términos 
del parágrafo del artículo 2 de la Ley 82 de 1993, modificado por el artículo 1 de la Ley 1232 de 
2008, o la norma que lo modifique, aclare, adicione o sustituya, es decir, la condición de mujer 
cabeza de familia y la cesación de esta se otorgará desde el momento en que ocurra el respectivo 
evento y se declare ante un notario. Esta certificación debe tener una fecha de expedición no mayor 
a treinta (30) días calendario anteriores a la fecha del cierre del Proceso de Contratación y en esta 
deberá verificarse el cumplimiento de los requisitos indicados en el artículo 1 de la Ley 1232 de 
2008. En caso de modificarse la fecha de cierre del proceso, se tendrá como referencia para 
establecer el plazo de vigencia del certificado la fecha originalmente contemplada en el Pliego de 
Condiciones definitivo. 

Igualmente, se preferirá la propuesta de la mujer víctima de violencia intrafamiliar, la cual acreditará 
esta condición de conformidad con el artículo 21 de la Ley 1257 de 2008 o la norma que lo modifique, 
aclare, adicione o sustituya, esto es, cuando se profiera una medida de protección expedida por la 
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autoridad competente. En virtud del artículo 16 de la Ley 1257 de 2008 o la norma que lo modifique, 
aclare, adicione o sustituya, la medida de protección la debe impartir el comisario de familia del lugar 
donde ocurrieron los hechos y, a falta de este, del juez civil municipal o promiscuo municipal, o la 
autoridad indígena en los casos de violencia intrafamiliar en las comunidades de esa naturaleza.  

En el caso de las personas jurídicas se preferirá a aquellas en las que participen mayoritariamente 
mujeres cabeza de familia y/o mujeres víctimas de violencia intrafamiliar, para lo cual el 
representante legal o el revisor fiscal, según corresponda, diligenciará el «Formato 10A – 
Participación mayoritaria de mujeres cabeza de familia y/o mujeres víctimas de violencia intrafamiliar 
(persona jurídica)», mediante el cual acreditará, bajo la gravedad del juramento, que más del 
cincuenta por ciento (50 %) de la composición accionaria o cuota parte de la persona jurídica está 
constituida por mujeres cabeza de familia y/o mujeres víctimas de violencia intrafamiliar. Además, 
deberá probar la condición indicada de cada una de las mujeres que participen en la sociedad, 
aportando los documentos que avalen el cumplimiento de los requisitos, de acuerdo con los dos 
incisos anteriores.  

Finalmente, en el caso de los Proponentes Plurales, se preferirá la oferta cuando cada uno de los 
integrantes acredite alguna de las condiciones señaladas en los incisos anteriores de este numeral. 

Debido a que para el otorgamiento de este criterio de desempate se entregan certificados que 
contienen datos sensibles, de acuerdo con el artículo 5 de la Ley 1581 de 2012 o la norma que lo 
modifique, aclare, adicione o sustituya, se requiere que el titular de la información, como son las 
mujeres víctimas de violencia intrafamiliar, en los términos del literal a) del artículo 6 de la Ley 1581 
de 2012, diligencien el «Formato 11 – Autorización para el tratamiento de datos personales» 
mediante el cual autoricen de manera previa y expresa el tratamiento de esta información, como 
requisito para el otorgamiento del criterio de desempate. 

3. Preferir la propuesta presentada por el proponente que acredite en las circunstancias 
establecidas en la ley que por lo menos el diez por ciento (10 %) de su nómina está en condición de 
discapacidad, de acuerdo con el artículo 24 de la Ley 361 de 1997 o la norma que lo modifique, 
aclare, adicione o sustituya, debidamente certificadas por la oficina del Ministerio del Trabajo de la 
respectiva zona, que hayan sido contratados con por lo menos un (1) año de anterioridad a la fecha 
de cierre del presente Proceso de Contratación  o desde el momento de la constitución de la persona 
jurídica cuando esta es inferior a un (1) año y que manifieste adicionalmente que mantendrá dicho 
personal por un lapso igual al término de ejecución del contrato, para lo cual deberá diligenciar el 
«Formato 10 B – Vinculación de personas en condición de discapacidad». En caso de modificarse 
la fecha de cierre del proceso, se tendrá como referencia para establecer el plazo de vigencia del 
certificado la fecha originalmente contemplada en el Pliego de Condiciones definitivo. 

Si la oferta es presentada por un Proponente Plural, el integrante que acredite que el diez por ciento 
(10 %) de su nómina está en condición de discapacidad, en los términos del presente numeral, debe 
tener una participación de por lo menos el veinticinco por ciento (25 %) en la estructura plural y 
aportar como mínimo el veinticinco por ciento (25 %) de la experiencia acreditada en la oferta.  

El tiempo de vinculación en la planta referida de que trata este numeral se acreditará con el 
certificado de aportes a seguridad social del último año o del tiempo de su constitución cuando su 
conformación sea inferior a un (1) año, en el que se demuestren los pagos realizados por el 
empleador.  

4. Preferir la propuesta presentada por el oferente que acredite la vinculación en mayor proporción 
de personas que no sean beneficiarios de la pensión de vejez, familiar o de sobrevivencia y que 
hayan cumplido el requisito de edad de pensión establecido en la ley. Para ello la persona natural, 
el representante legal de la persona jurídica o el revisor fiscal, según corresponda, diligenciará el 
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«Formato 10 C – Vinculación de personas no beneficiarias de la pensión de vejez, familiar o 
sobrevivencia – (Empleador – Proponente)», mediante la cual certificará bajo la gravedad del 
juramento las personas vinculadas en su nómina y el número de trabajadores que no son 
beneficiarios de la pensión de vejez, familiar o de sobrevivencia y que cumplieron el requisito de 
edad de pensión. Solo se valdrá la vinculación de aquellas personas que se encuentren en las 
condiciones descritas y que hayan estado vinculadas con una anterioridad igual o mayor a un (1) 
año contado a partir de la fecha del cierre del Proceso de Contratación. Para los casos de 
constitución inferior a un (1) año, se tendrá en cuenta a aquellos que hayan estado vinculados desde 
el momento de la constitución de la persona jurídica. En caso de modificarse la fecha de cierre del 
proceso, se tendrá como referencia para establecer el plazo de vigencia del certificado la fecha 
originalmente contemplada en el Pliego de Condiciones definitivo. 

El tiempo de vinculación en la planta referida de que trata el inciso anterior se acreditará con el 
certificado de aportes a la seguridad social del último año o del tiempo de constitución de la persona 
jurídica en caso de que esta sea inferior a un (1) año, en el que se demuestre los pagos realizados 
por el empleador.  

En el caso de los Proponentes Plurales, su representante legal diligenciará el «Formato 10 C – 
Vinculación de personas no beneficiarias de la pensión de vejez, familiar o sobrevivencia – 
(Empleador – Proponente)», mediante el cual certifique el número de trabajadores vinculados que 
son personas no beneficiarias de la pensión de vejez, familiar o de sobrevivencia, y que cumplieron 
el requisito de edad de pensión establecido en la ley, de todos los integrantes del proponente. Las 
personas enunciadas anteriormente podrán estar vinculadas a cualquiera de sus integrantes. 

En cualquiera de los dos supuestos anteriores, para el otorgamiento del criterio de desempate, cada 
uno de los trabajadores que cumpla las condiciones previstas por la ley diligenciará el «Formato 10 
C – Vinculación de personas no beneficiarias de la pensión de vejez, familiar o sobrevivencia 
(Trabajador)», mediante el cual certifica bajo la gravedad de juramento que no es beneficiario de 
pensión de vejez, familiar o sobrevivencia, y cumple la edad de pensión; además, se deberá allegar 
el documento de identificación del trabajador que lo firma. 

La mayor proporción se definirá en relación con el número total de trabajadores vinculados en la 
planta de personal, por lo que se preferirá al oferente que acredite un mayor porcentaje. En el caso 
de Proponentes Plurales, la mayor proporción se definirá con la sumatoria de trabajadores 
vinculados en la planta de personal de cada uno de sus integrantes. 

5. Preferir la propuesta presentada por el oferente que acredite, que por lo menos el diez por ciento 
(10 %) de su nómina pertenece a población indígena, negra, afrocolombiana, raizal, palanquera, 
Rrom o gitana, para lo cual, la persona natural, el representante legal o el revisor fiscal, según 
corresponda, bajo la gravedad del juramento, diligenciará el  «Formato 10D – Vinculación de 
población indígena, negra, afrocolombiana, raizal, palenquera, Rrom o gitana» mediante el cual 
certifica las personas vinculadas a su nómina y el número de identificación y el nombre de las 
personas que pertenecen a la población indígena, negra, afrocolombiana, raizal, palanquera, Rrom 
o gitana. Solo se tendrá en cuenta aquellas personas que hayan estado vinculadas con una 
anterioridad igual o mayor a un (1) año contado a partir de la fecha del cierre del proceso. Para los 
casos de constitución inferior a un (1) año, se valdrá a aquellos que hayan estado vinculados desde 
el momento de la constitución de la persona jurídica. En caso de modificarse la fecha de cierre del 
proceso, se tendrá como referencia para establecer el plazo de vigencia del certificado la fecha 
originalmente contemplada en el Pliego de Condiciones definitivo. 

El tiempo de vinculación en la planta referida de que trata el inciso anterior se acreditará con el 
certificado de aportes a seguridad social en el que se demuestren los pagos realizados por el 
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empleador en el último año contado a partir de la fecha del cierre del proceso o del tiempo de su 
constitución cuando esta es inferior a un (1) año.   

Además, deberá aportar la copia de la certificación expedida por el Ministerio del Interior en la cual 
acredite que los trabajadores pertenecen a la población indígena, negra, afrocolombiana, raizal, 
palenquera, Rrom o gitana en los términos del Decreto Ley 2893 de 2011, o la norma que lo 
modifique, sustituya o complemente. 

En el caso de los Proponentes Plurales, su representante legal diligenciará el «Formato 10 D – 
Vinculación de población indígena, negra, afrocolombiana, raizal, palenquera, Rrom o gitana», 
mediante el cual certifica que por lo menos el diez por ciento (10 %) del total de la nómina de sus 
integrantes pertenece a población indígena, negra, afrocolombiana, raizal, palanquera, Rrom o 
gitana. Este porcentaje se definirá de acuerdo con la sumatoria de la nómina de cada uno de los 
integrantes del Proponente Plural. Las personas enunciadas anteriormente podrán estar vinculadas 
a cualquiera de sus integrantes. En todo caso, deberá aportar la copia de la certificación expedida 
por el Ministerio del Interior, en la cual acredite que el trabajador pertenece a la población indígena, 
negra, afrocolombiana, raizal, palenquera, Rrom o gitana en los términos del Decreto Ley 2893 de 
2011, o la norma que lo modifique, sustituya o complemente. 

Debido a que para el otorgamiento de este criterio de desempate se entregan certificados que 
contienen datos sensibles, de acuerdo con el artículo 5 de la Ley 1581 de 2012 o la norma que lo 
modifique, aclare, adicione o sustituya, se requiere que el titular de la información de estos, como 
son las personas que pertenecen a la población indígena, negra, afrocolombiana, raizal, palenquera, 
Rrom o gitana, en los términos del literal a) del artículo 6 de la Ley 1581 de 2012, diligencien el 
«Formato 11- Autorización para el tratamiento de datos personales» mediante el cual autoriza de 
manera previa y expresa el tratamiento de la información, como requisito para el otorgamiento del 
criterio de desempate. 

6. Preferir la propuesta de personas naturales en proceso de reintegración o reincorporación para 
lo cual presentará copia de alguno de los siguientes documentos: i) la certificación en las 
desmovilizaciones colectivas que expida la Oficina del Alto Comisionado para la Paz, ii) el certificado 
que emita el Comité Operativo para la Dejación de las Armas respecto de las personas 
desmovilizadas en forma individual, iii) el certificado que emita la Agencia para la Reincorporación 
y la Normalización que acredite que la persona se encuentra en proceso de reincorporación o 
reintegración o iv) cualquier otro certificado que para el efecto determine la Ley. Además, se 
entregará copia del documento de identificación de la persona en proceso de reintegración o 
reincorporación. 

En el caso de las personas jurídicas, el representante legal o el revisor fiscal, si están obligados a 
tenerlo, diligenciarán el «Formato 10 E- Participación mayoritaria de personas en proceso de 
reincorporación y/o reintegración (personas jurídicas)», por medio del cual certificarán bajo la 
gravedad de juramento que más del cincuenta por ciento (50 %) de la composición accionaria o 
cuotas partes de la persona jurídica está constituida por personas en proceso de reintegración o 
reincorporación. Además, deberá aportar alguno de los certificados del inciso anterior, junto con los 
documentos de identificación de cada una de las personas que está en proceso de reincorporación 
o reintegración. 

Tratándose de Proponentes Plurales, se preferirá la oferta cuando todos los integrantes sean 
personas en proceso de reincorporación, para lo cual se entregará alguno de los certificados del 
inciso primero de este numeral, y/o personas jurídicas donde más del cincuenta por ciento (50 %) 
de la composición accionaria o cuotas partes esté constituida por personas en proceso de 
reincorporación, para lo que el representante legal, o el revisor fiscal, si está obligado a tenerlo, 
diligenciarán, bajo la gravedad del juramento, el «Formato 10 E - Participación mayoritaria de 
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personas en proceso de reincorporación (personas jurídica integrante del Proponente Plural)», y 
aportará los documentos de identificación de las personas en proceso de reincorporación. 

Debido a que para el otorgamiento de este criterio de desempate se entregan certificados que 
contienen datos sensibles, de acuerdo con el artículo 5 de la Ley 1581 de 2012 o la norma que lo 
modifique, aclare, adicione o sustituya, se requiere que el titular de la información, como son las 
personas en proceso de reincorporación o reintegración, en los términos del literal a) del artículo 6 
de la Ley 1581 de 2012, diligencien el «Formato 11- Autorización para el tratamiento de datos 
personales» mediante el cual autoriza de manera previa y expresa el tratamiento de la información, 
como requisito para el otorgamiento del criterio de desempate.  

7.  Preferir la oferta presentada por un Proponente Plural siempre que se cumplan las condiciones 
de los siguientes literales: 

(a) Esté conformado por al menos una madre cabeza de familia y/o una persona en proceso de 
reincorporación o reintegración, para lo cual se acreditarán estas condiciones de acuerdo con lo 
previsto en el inciso 1 del numeral 2 y/o el inciso 1 del numeral 6, de los criterios de desempate 
del presente Pliego de Condiciones; o por una persona jurídica en la cual participe o participen 
mayoritariamente madres cabeza de familia y/o personas en proceso de reincorporación o 
reintegración, para lo cual el representante legal o el revisor fiscal, si están obligados a tenerlo, 
diligenciará el «Formato 10 F – Participación mayoritaria de mujeres cabeza de familia y/o 
personas en proceso de reincorporación o reintegración (personas jurídicas)», mediante el cual 
certifica, bajo la gravedad de juramento, que más del cincuenta por ciento (50 %) de la 
composición accionaria o cuota parte de la persona jurídica está constituida por madres cabeza 
de familia y/o personas en proceso de reincorporación o reintegración. Además, deberá acreditar 
la condición indicada de las personas que participe en la sociedad que sean mujeres cabeza de 
familia y/o personas en proceso de reincorporación o reintegración, allegando los documentos 
de cada uno de ellos, de acuerdo con lo previsto en este literal. Este integrante debe tener una 
participación de por lo menos el veinticinco por ciento (25 %) en el Proponente Plural. 

(b) el integrante del Proponente Plural de que trata el anterior literal debe aportar mínimo el 
veinticinco por ciento (25 %) de la experiencia acreditada en la oferta.  

(c) en relación con el integrante del literal a) ni la madre cabeza de familia o la persona en proceso 
de reincorporación o reintegración, ni la persona jurídica, ni sus accionistas, socios o 
representantes legales podrán ser empleados, socios o accionistas de otro de los integrantes del 
Proponente Plural, para lo cual el integrante persona natural o el representante legal de la 
persona jurídica de que trata el literal a) lo manifestará diligenciando el «Formato 10 F 
Participación mayoritaria de mujeres cabeza de familia y/o personas en proceso de 
reincorporación y/o reintegración».  

Debido a que para el otorgamiento de este criterio de desempate se entregan certificados que 
contienen datos sensibles, de acuerdo con el artículo 5 de la Ley 1581 de 2012 o la norma que 
lo modifique, aclare, adiciona o sustituya, se requiere que el titular de la información, como son 
las personas en proceso de reincorporación y/o reintegración, en los términos del literal a) del 
artículo 6 de la Ley 1581 de 2012, diligencien el «Formato 11- Autorización para el tratamiento 
de datos personales» mediante el cual autoriza de manera previa y expresa el tratamiento de 
esta información, como requisito para el otorgamiento del criterio de desempate.  

8. Preferir la oferta presentada por una Mipyme, lo cual se verificará en los términos del parágrafo 
del artículo 2.2.1.2.4.2.4 del Decreto 1082 de 2015, en concordancia con el parágrafo del artículo 
2.2.1.13.2.4 del Decreto 1074 de 2015. En este sentido, el tamaño empresarial se acreditará con la 
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copia del certificado del Registro Único de Proponentes, el cual deberá encontrarse vigente y en 
firme al momento de su presentación  

Asimismo, se preferirá la oferta presentada por una cooperativa o asociaciones mutuales para lo 
cual se aportará el certificado de existencia y representación legal expedido por la cámara de 
comercio o la autoridad respectiva. En el caso específico en que el empate se presente entre 
cooperativas o asociaciones mutuales que tengan el tamaño empresarial de grandes empresas junto 
con micro, pequeñas o medianas, se preferirá la oferta de las cooperativas o asociaciones mutuales 
que cumplan con los criterios de clasificación empresarial definidos por el Decreto 1074 de 2015 o 
la norma que lo modifique, aclare, adicione o sustituya, que sean micro, pequeñas o medianas. 

Tratándose de Proponentes Plurales, se preferirá la oferta cuando cada uno de los integrantes 
acredite alguna de las condiciones señaladas en los incisos anteriores de este numeral. En el evento 
en que se presente empate entre Proponentes Plurales cuyos integrantes estén conformados 
únicamente por cooperativas y asociaciones mutuales que tengan la calidad de grandes empresas 
junto con otras en las que los integrantes tengan la condición de micro, pequeñas o medianas, se 
preferirá la oferta de aquellos Proponentes Plurales en los cuales al menos uno de sus integrantes 
sea una cooperativa o asociación mutual que cumpla con los criterios de clasificación empresarial 
definidos por el Decreto 1074 de 2015 o la norma que lo modifique, aclare, adicione o sustituya, que 
sean micro, pequeñas o medianas. 

9. Preferir la oferta presentada por el Proponente Plural constituido en su totalidad por micro y/o 
pequeñas empresas, cooperativas o asociaciones mutuales.  

La condición de micro o pequeña empresa se verificará en los términos del artículo 2.2.1.2.4.2.4 del 
Decreto 1082 de 2015, en concordancia con el parágrafo del artículo 2.2.1.13.2.4 del Decreto 1074 
de 2015, esto es, la acreditación del tamaño empresarial se acreditará con la copia del certificado 
del Registro Único de Proponentes, el cual deberá encontrarse vigente y en firme al momento de su 
presentación. 

La condición de cooperativa o asociación mutual se acreditará con el certificado de existencia y 
representación legal expedido por la cámara de comercio o la autoridad respectiva. En el evento en 
que el empate se presente entre Proponentes Plurales cuyos integrantes estén conformados 
únicamente por cooperativas y asociaciones mutuales que tengan la calidad de grandes empresas 
junto con otras en las que los integrantes tengan la calidad de micro, pequeñas o medianas, se 
preferirá la oferta de aquellos Proponentes Plurales en los cuales al menos uno de sus integrantes 
sea una cooperativa o asociación mutual que cumpla con los criterios de clasificación empresarial 
definidos por el Decreto 1074 de 2015 o la norma que lo modifique, aclare, adicione o sustituya, que 
sean micro, pequeñas o medianas. 

10. Preferir al oferente persona natural o jurídica que acredite, de acuerdo con sus estados 
financieros o información contable con corte al 31 de diciembre del año anterior, que por lo menos 
el veinticinco por ciento (25 %) del total de sus pagos fueron realizados a Mipyme, cooperativas o 
asociaciones mutuales por concepto de proveeduría del oferente, efectuados durante el año 
anterior, para lo cual el Proponente persona natural y contador público; o el representante legal de 
la persona jurídica y el revisor fiscal para las personas obligadas por ley; o del representante legal 
de la persona jurídica y contador público, según corresponda, diligenciará bajo la gravedad de 
juramento el «Formato 10 G- Pagos realizados a Mipyme, cooperativas o asociaciones mutuales», 
en el que conste que por lo menos el veinticinco por ciento (25%) del total de pagos fueron realizados 
a Mipyme, cooperativas o asociaciones mutuales.  

Igualmente, cuando la oferta es presentada por un Proponente Plural se preferirá a este siempre 
que:  
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(a) esté conformado por al menos una Mipyme, cooperativa o asociación mutual que tenga una 
participación de por lo menos el veinticinco por ciento (25 %) en el Proponente Plural, para lo cual 
se presentará el documento de conformación del Proponente Plural y, además, ese integrante 
acredite la condición de Mipyme, cooperativa o asociación mutual en los términos del numeral 8; 

(b) la Mipyme, cooperativa o asociación mutual aporte mínimo el veinticinco por ciento (25 %) de la 
experiencia acreditada en la oferta; y  

(c) ni la Mipyme, cooperativa o asociación mutual ni sus accionistas, socios o representantes legales 
sean empleados, socios o accionistas de los integrantes del Proponente Plural, para lo cual el 
integrante respectivo lo manifestará diligenciando el «Formato 10 H – Acreditación Mipyme», 
suscrito por la persona natural o el representante legal de la persona jurídica.  

En el evento en que el empate se presente entre Proponentes Plurales, que cumplan con los 
requisitos de los incisos anteriores, cuyos integrantes estén conformados únicamente por 
cooperativas y asociaciones mutuales que tengan la calidad de grandes empresas junto con otras 
en las que los integrantes tengan la condición de micro, pequeñas o medianas, se preferirá la oferta 
de aquellos Proponentes Plurales en los cuáles al menos uno de sus integrantes sea una 
cooperativa o asociación mutual que cumpla con los criterios de clasificación empresarial definidos 
por el Decreto 1074 de 2015, que sean micro, pequeñas o medianas. 

11. Preferir las empresas reconocidas y establecidas como Sociedad de Beneficio e Interés Colectivo 
o Sociedad BIC, del segmento Mipyme, para lo cual se presentará el certificado de existencia y 
representación legal en el que conste el cumplimiento de los requisitos del artículo 2 de la Ley 1901 
de 2018, o la norma que la modifique o la sustituya. Asimismo, acreditará la condición de Mipyme 
en los términos del numeral 8.  

Tratándose de Proponentes Plurales, se preferirá la oferta cuando cada uno de los integrantes 
acredite las condiciones señaladas en el inciso anterior de este numeral. 

12. Si después de aplicar los criterios anteriormente mencionados persiste el empate: 

(a) La Entidad ordenará a los proponentes empatados en orden alfabético según el nombre completo 
de la persona natural, la persona jurídica o el proponente plural. En caso de que dos o más 
proponentes tengan el mismo nombre se colocará primero en el orden a quienes hayan presentado 
primero en el tiempo sus ofertas. Una vez ordenados, le asignará un número entero a cada uno de 
estos de forma ascendente, de tal manera que al primero de la lista le corresponda el 1. 

(b) Seguidamente, la Entidad debe tomar la parte entera (números a la izquierda de la coma decimal) 
de la TRM que rigió el día del cierre del proceso. La Entidad Estatal debe dividir esta parte entera 
entre el número total de Proponentes en empate, para posteriormente tomar su residuo y utilizarlo 
en la selección final. 

(c) Realizados estos cálculos, la Entidad seleccionará a aquel Proponente que presente coincidencia 
entre el número asignado y el residuo encontrado. En caso de que el residuo sea cero (0), se 
escogerá al Proponente con el mayor número asignado. 

Nota 1: Los factores de desempate deberán aplicarse en armonía con los Acuerdos Comerciales 
vigentes suscritos por Colombia. De esta manera, en el evento en que el empate se presente entre 
ofertas cubiertas por un Acuerdo Comercial, se aplicarán los factores de desempate que sean 
compatibles con los mencionados Acuerdos. 

Nota 2: Si el empate entre las propuestas se presenta con un Proponente, bien o servicio extranjero 
cuyo país de origen no tiene Acuerdo Comercial con Colombia, ni trato nacional por reciprocidad o 
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con ocasión de la normativa comunitaria, se dará aplicación a todos los criterios de desempate 
previstos en el presente numeral. 

Nota 3: Conforme con el artículo 18 de la Ley 1712 de 2014 y los artículos 5 y 6 de la Ley 1581 de 
2012, la Entidad garantizará el derecho a la reserva legal de toda aquella información que acredita 
el cumplimiento de los factores de desempate de: i) las mujeres víctimas de violencia intrafamiliar, 
ii) las personas en proceso de reincorporación y/o reintegración y iii) la población indígena, negra, 
afrocolombiana, raizal, palenquera, Rrom o gitana. 

De acuerdo con lo anterior, en la plataforma del SECOP no se publicará la información relacionada 
con los factores de desempate de personas en procesos de reincorporación o reintegración o 
mujeres víctimas de violencia intrafamiliar o la población indígena, negra, afrocolombiana, raizal, 
palenquera, Rrom o gitana, puesto que su público conocimiento puede afectar el derecho a la 
intimidad de los oferentes o de sus trabajadores o socios o accionistas. 

Nota 4: Para efectos de los factores de desempate dispuestos en este numeral, se entiende por 
experiencia acreditada en la oferta, la sumatoria de los contratos que demuestren la experiencia 
general de la actividad principal, expresados en salarios mínimos mensuales legales vigentes 
(SMMLV).  

5 CAPÍTULO V.  RIESGOS ASOCIADOS AL CONTRATO, FORMA DE MITIGARLOS Y 
ASIGNACIÓN DE RIESGOS 

La Matriz 2 – Riesgos incluye los Riesgos que se pueden presentar durante la ejecución del Contrato. 
Esta Matriz describe cada uno de los Riesgos, la consecuencia de su ocurrencia, a quien se le 
asigna, cual es el tratamiento en caso de ocurrencia y quién es su responsable, entre otros aspectos.  

5.1 AUDIENCIA DE ASIGNACIÓN DE RIESGOS 

En la fecha, hora y lugar señalado en el Cronograma del Proceso de Contratación se llevará a cabo 
la audiencia pública de asignación de Riesgos. En la misma, a solicitud de cualquiera de las personas 
interesadas en el proceso, se podrá precisar el contenido y alcance del Pliego de Condiciones. 

Los interesados presentarán las observaciones que estimen pertinentes sobre la asignación de 
Riesgos. La Matriz 2 – Riesgos en la cual se tipifican los Riesgos previsibles, la elabora la Entidad 
Estatal y hace parte del Pliego de Condiciones. Los interesados podrán presentar sus observaciones 
durante el plazo de la licitación o en la audiencia prevista para el efecto. 

Los Proponentes deben realizar todas las evaluaciones y estimaciones que sean necesarias para 
presentar su propuesta sobre la base de un examen cuidadoso de sus características, incluyendo 
los estudios, diseños, evaluaciones y verificaciones que consideren necesarios para formular la 
propuesta con base en su propia información, de manera tal que el Proponente tenga en cuenta el 
cálculo de los aspectos económicos del proyecto, los cuales deben incluir todas las obligaciones y 
asunción de Riesgos que emanan del Contrato. 

Si el Proponente que resulta adjudicatario ha evaluado incorrectamente o no ha considerado toda la 
información que pueda influir en la determinación de los costos, no se eximirá de su responsabilidad 
por la ejecución completa de las obras del Contrato ni le dará derecho a reembolso de costos ni a 
reclamaciones o reconocimientos adicionales de ninguna naturaleza. 

6 CAPÍTULO VI. ACUERDOS COMERCIALES 

El Proceso de Contratación está cubierto por los siguientes Acuerdos Comerciales y por la Decisión 
439 de la Secretaría de la Comunidad Andina de Naciones (CAN) [ 



DOCUMENTO BASE 
LICITACIÓN DE OBRA PÚBLICA DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL 

Código: CCE-EICP-GI-14 Página: 83 de 133 
Versión No.: 3 

 

83 
Código: CCE-EICP-GI-14 Versión: 3 

 

Acuerdo Comercial Vigente 
Entidad 
Estatal 

Cubierta 

Valor del 
Proceso de 

Contratación 
superior al 
umbral del 
Acuerdo 

Comercial 

Excepción 
Aplicable 

al Proceso 
de 

Contrataci
ón 

Proceso de 
Contratació
n cubierto 

por el 
Acuerdo 

Comercial 

  SI / NO SI / NO SI / NO SI / NO 

Alianza 
Pacífico 

Chile SI SI SI NO SI 

México SI NO NO NO NO 

Perú SI SI SI NO SI 

Canadá SI NO NO NO NO 

Chile SI SI SI NO SI 

Corea SI NO NO NO NO 

Costa Rica SI SI SI NO SI 

Estados Unidos SI NO NO NO NO 

Estados AELC SI SI SI NO SI 

México SI NO NO NO NO 

Triángulo 
Norte 

El 
Salvador SI NO NO NO NO 

Guatemal
a SI SI SI NO SI 

Honduras SI NO NO NO NO 

Unión Europea SI SI SI NO SI 

Israel SI SI SI NO SI 

Reino Unido e Irlanda del 
Norte SI SI SI NO SI 

Comunidad Andina SI SI SI NO SI 

 

En consecuencia, la Entidad concederá Trato Nacional a Proponentes y servicios de los Estados que 
cuenten con un Acuerdo Comercial que cubra el Proceso de Contratación.  

Adicionalmente, los Proponentes de Estados con los cuales el Gobierno Nacional haya certificado la 
existencia de Trato Nacional por reciprocidad recibirán este trato. 
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7 CAPÍTULO VII. GARANTÍAS 

7.1 GARANTÍA DE SERIEDAD DE LA OFERTA 

El Proponente debe presentar con la propuesta una Garantía de seriedad de la oferta que cumpla 
con los parámetros, condiciones y requisitos que se indican en este numeral. 

Cualquier error o imprecisión en el texto de la Garantía presentada será susceptible de aclaración 
por el Proponente hasta el término de traslado del informe de evaluación. Sin embargo, la no entrega 
de la Garantía no es subsanable y se rechazará la oferta. 

El Proponente presentará la Garantía de seriedad de la oferta sobre el lote de mayor valor en 
relación con los cuales allegó oferta. 

Las características de las Garantías son las siguientes: 

Característica Condición 

Clase 
Cualquiera de las clases permitidas por el artículo 2.2.1.2.3.1.2 del Decreto 
1082 de 2015, a saber: (i) contrato de seguro contenido en una póliza, (ii) 
patrimonio autónomo y (iii) garantía bancaria. 

Asegurado/ 
beneficiario 

BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL – SECRETARÍA DE EDUCACIÓN, NIT 
899.999.061-9 

Amparos La sanción derivada del incumplimiento del ofrecimiento en los eventos 
señalados en el artículo 2.2.1.2.3.1.6 del Decreto 1082 de 2015. 

Vigencia 3 meses contados a partir de la fecha de cierre del Proceso de Contratación.  

Valor 
asegurado 

El valor asegurado corresponderá al diez por ciento (10%) del valor del lote 
de mayor valor en relación con los cuales allegó oferta. 

Tomador  

• Para las personas jurídicas: la Garantía deberá tomarse con el nombre o 
razón social y tipo societario que figura en el certificado de existencia y 
representación legal expedido por la cámara de comercio respectiva, y no 
solo con su sigla, a no ser que en el referido documento se exprese que la 
sociedad podrá denominarse de esa manera. 

• Para los Proponentes Plurales: la Garantía deberá ser otorgada por todos 
los integrantes del Proponente Plural, para lo cual se tendrá que relacionar 
claramente los integrantes, su identificación y porcentaje de participación.  

 

Si en desarrollo del Proceso de Contratación se modifica el Cronograma, el Proponente deberá 
ampliar la vigencia de la Garantía de seriedad de la oferta hasta tanto no se hayan perfeccionado y 
cumplido los requisitos de ejecución del respectivo contrato. 

La propuesta tendrá una validez igual al término de vigencia establecido para la Garantía de seriedad 
de la oferta. Durante este período la propuesta será irrevocable, de tal manera que el Proponente no 
podrá retirar ni modificar los términos o condiciones de la misma, so pena de que la Entidad pueda 
hacer efectiva la Garantía de seriedad de la oferta. 

El Proponente podrá presentar una Garantía de seriedad de la oferta por cada uno de los lotes o por 
la totalidad de lotes a los cuales allegue oferta. En ambos eventos, debe indicar el número del lote o 
lotes en los cuales radica la oferta. 
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7.2. GARANTÍAS DEL CONTRATO 

7.2.1. GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO 

Para cubrir cualquier hecho constitutivo de incumplimiento, el Contratista deberá presentar la 
Garantía de cumplimiento en original a la Entidad dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes 
contados a partir de la firma del Contrato y requerirá la aprobación de la Entidad. Esta Garantía 
tendrá las siguientes características: 

Característica Condición 

Clase 
Cualquiera de las clases permitidas por el artículo 2.2.1.2.3.1.2 del Decreto 
1082 de 2015, a saber: (i) Contrato de seguro contenido en una póliza para 
Entidades Estatales, (ii) patrimonio autónomo, (iii) Garantía bancaria. 

Asegurado/ 
beneficiario SECRETARIA DE EDUCACIÓN identificada con el NIT. 899.999.061-9 

Amparos, vigencia y 
valores asegurados 

 

Amparo Vigencia Valor Asegurado 

Cumplimiento general del 
Contrato y el pago de las 
multas y la cláusula penal 

pecuniaria que se le impongan 

Debe estar vigente 
por el plazo de 
ejecución del 

contrato y hasta 
por ocho (8) 

meses más, de 
conformidad con lo 
establecido en el 

artículo 
2.2.1.2.3.1.12 del 
Decreto 1082 del 
2015 y el artículo 
11 de la ley 1150 

de 2007. 

 

Nota. En todo caso 
para efectos de la 
liquidación el 
amparo deberá 
estar vigente de 
acuerdo con lo 
señalado en la 
norma en cita. 

 

Veinte por ciento 
(20%) del valor del 

contrato 

Pago de salarios, 
prestaciones sociales 

legales e indemnizaciones 
laborales del personal que el 
contratista haya de utilizar en 

Plazo de la 
ejecución del 

contrato y tres (3) 
años más. 

Diez por ciento 
(10%) del valor del 

contrato. 
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Característica Condición 

el territorio nacional para la 
ejecución del contrato 

Estabilidad y calidad de las 
obras ejecutadas entregadas 

a satisfacción 

Dos (2) años a 
partir del recibo a 
satisfacción de la 

obra, esto 
conforme a la 

naturaleza de las 
intervenciones 
(menores) del 

presente proceso 
de selección. 

Veinte por ciento 
(20%) del valor final 

del contrato 

 

Tomador  

• Para las personas jurídicas: la Garantía deberá tomarse con el nombre o 
razón social y tipo societario que figura en el certificado de existencia y 
representación legal expedido por la cámara de comercio respectiva, y no 
sólo con su sigla, a no ser que en el referido documento se exprese que la 
sociedad podrá denominarse de esa manera. 

• No se aceptan Garantías a nombre del representante legal o de alguno de 
los integrantes del Consorcio o de la Unión Temporal. Cuando el Contratista 
sea una Unión Temporal o Consorcio, se debe incluir el nombre, el NIT y el 
porcentaje de participación de cada uno de los integrantes. 

• Para el Contratista conformado por un Proponente Plural (Unión Temporal 
o Consorcio): la Garantía deberá ser otorgada por todos los integrantes del 
Contratista, para lo cual se deberá relacionar claramente los integrantes, su 
identificación y porcentaje de participación, quienes para todos los efectos 
serán los otorgantes de esta.  

Información 
necesaria dentro de 
la póliza 

• Número y año del Contrato  
• Objeto del Contrato 
• Firma del representante legal del Contratista 
• En caso de no usar centavos, los valores deben aproximarse al mayor Ej. 

Cumplimiento si el valor a asegurar es $14.980.420,20 aproximar a 
$14.980.421 

 

El Contratista está obligado a restablecer el valor de la Garantía cuando esta se vea reducida por 
razón de las reclamaciones que efectúe la Entidad, así como, a ampliar las Garantías en los eventos 
de adición y/o prórroga del Contrato. El no restablecimiento de la Garantía por parte del Contratista 
o su no adición o prórroga, según el caso, constituye causal de incumplimiento del Contrato y se 
iniciarán los procesos sancionatorios a que haya lugar. 

7.2.2. ESTABILIDAD DE LA OBRA Y PERÍODO DE GARANTÍA 

El Contratista será responsable de la reparación de los defectos que puedan comprobarse con 
posterioridad al recibo definitivo de las obras del Contrato o si la obra Amenaza Ruina en todo o en 
parte, por causas derivadas de fabricaciones, replanteos, procesos constructivos, localizaciones y 
montajes efectuados por él y del empleo de materiales, equipo de construcción y mano de obra 
deficientes utilizados en la construcción  

El Contratista se obliga a llevar a cabo a su costa todas las reparaciones y reemplazos que se 
ocasionen por estos conceptos. Esta responsabilidad y las obligaciones inherentes a ella se 
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considerarán vigentes por un período de Garantía de 2 años contados a partir de la fecha del recibo 
a satisfacción de la obra, sin perjuicio de lo previsto en el artículo 2060 del Código Civil. El Contratista 
procederá a reparar los defectos dentro de los términos que la Entidad le señale en la comunicación 
escrita que le enviará al respecto. 

Si la inestabilidad de la obra se manifiesta durante la vigencia del amparo de la Garantía respectiva 
y el Contratista no realiza las reparaciones dentro de los términos señalados, la Entidad podrá hacer 
efectiva la Garantía de estabilidad estipulada en el Contrato. Si las reparaciones que se hacen 
afectan, o si a juicio de la Entidad, existe duda razonable de que puedan llegar a afectar el buen 
funcionamiento o la eficiencia de las obras o parte de ellas, la Entidad podrá exigir la ejecución de 
nuevas pruebas a cargo del Contratista mediante notificación escrita que le enviará dentro de los 
treinta (30) días hábiles siguientes a la entrega o terminación de las reparaciones. 

7.2.3. GARANTÍA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL 

El Contratista deberá contratar un seguro que ampare la responsabilidad civil extracontractual de la 
Entidad con las siguientes características: 

Característica Condición 

Clase Contrato de seguro contenido en una póliza  

Asegurados SECRETARIA DE EDUCACIÓN identificada con el NIT. 899.999.061-9 

Tomador 

• Para las personas jurídicas: la Garantía deberá tomarse con el nombre 
o razón social y tipo societario que figura en el certificado de existencia 
y representación legal expedido por la cámara de comercio respectiva, 
y no sólo con su sigla, a no ser que en el referido documento se exprese 
que la sociedad podrá denominarse de esa manera. 

• No se aceptan Garantías a nombre del representante legal o de alguno 
de los integrantes del Consorcio. Cuando el contratista sea una Unión 
Temporal o un Consorcio, se debe incluir el nombre, el NIT y el 
porcentaje de participación de cada uno de los integrantes. 

• Para el Contratista conformado por un Proponente Plural (Unión 
Temporal o Consorcio), la Garantía deberá ser otorgada por todas las 
personas que conforman el Proponente Plural, para lo cual se deberá 
relacionar claramente los integrantes, su identificación y porcentaje de 
participación.  

Valor 

 

Valor asegurado garantía de responsabilidad civil extracontractual para 
cada lote: 

LOTE  
PRESUPUESTO 

OFICIAL 
(SMMLV)  

VALOR 
ASEGURADO   

1  1.739,73  300  
2  1.997,80  300  
3  1.691,58  300  
4  1.899,08  300  
5  1.594,22  300  
6  1.638,25  300  
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Característica Condición 

7  1.722,41  300  
8  1.754,76  300  
9  1.704,85  300  
10  1.612,66  300  
11  1.755,61  300  
12  1.462,67  200  
13  1.806,18  300  
14  1.593,25  300  
15  1.671,32  300  
16  1.724,79  300  
17  1.560,01  300  
18  1.792,62  300  

 

 

Vigencia Igual al período de ejecución del Contrato. 

Beneficiarios Terceros afectados y SECRETARIA DE EDUCACIÓN identificada con el 
NIT. 899.999.061-9 

Amparos 

 

Responsabilidad Civil Extracontractual de la Entidad derivada de las 
actuaciones, hechos u omisiones del Contratista o Subcontratistas. El 
seguro de responsabilidad civil extracontractual debe contener como 
mínimo los amparos descritos en el artículo 2.2.1.2.3.1.17 del Decreto 1082 
de 2015. 

 

Información 
necesaria dentro 
de la póliza 

• Número y año del Contrato  
• Objeto del Contrato 
• Firma del representante legal del Contratista 
• En caso de no usar centavos, los valores deben aproximarse al mayor 

Ej. Cumplimiento si el valor a asegurar es $14.980.420,20 aproximar a 
$14.980.421 

 

En esta póliza solamente se podrán pactar deducibles con un tope máximo del diez por ciento (10 
%) del valor de cada pérdida sin que en ningún caso puedan ser superiores a dos mil (2.000) SMMLV. 

Este seguro deberá constituirse y presentarse para aprobación de la Entidad dentro del mismo 
término establecido para la Garantía única de cumplimiento.  

Las franquicias, coaseguros obligatorios y demás formas de estipulación que conlleven asunción de 
parte de la pérdida por la Entidad asegurada no serán admisibles. 
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El Contratista deberá anexar el comprobante de pago de la prima del seguro de responsabilidad civil 
extracontractual. 

 

7.2.4. GARANTÍA TODO RIESGO EN CONSTRUCCIÓN 

 

Característica Condición 

Clase 
Cualquiera de las clases permitidas por el artículo 2.2.1.2.3.1.2 del Decreto 
1082 de 2015, a saber: (i) Contrato de seguro contenido en una póliza para 
Entidades Estatales, (ii) patrimonio autónomo, (iii) Garantía bancaria. 

Asegurado/ 
beneficiario 

BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL – SECRETARÍA DE EDUCACIÓN, NIT 
899.999.061-9 

Amparos, 
vigencia y 
valores 
asegurados 

 

Amparo Vigencia Valor Asegurado 

El CONSTRUCTOR, a través 
de un amparo autónomo 
contenido en póliza anexa, 
cubrirá TODO RIESGO EN 
CONSTRUCCIÓN 

Por el término de 
ejecución de la 
obra, debiendo 
amparar todos los 
daños o pérdidas 
materiales que con 
ocasión de las 
obras ocurran al 
patrimonio 
asegurado, 
conformado éste 
por cada uno de 
los ítems que 
conforma el 
presupuesto 
 

 

 

 

 

 

100% del valor 
estimado del 
contrato 

 

Tomador  

• Para las personas jurídicas: la Garantía deberá tomarse con el nombre o 
razón social y tipo societario que figura en el certificado de existencia y 
representación legal expedido por la cámara de comercio respectiva, y no 
sólo con su sigla, a no ser que en el referido documento se exprese que la 
sociedad podrá denominarse de esa manera. 

• No se aceptan Garantías a nombre del representante legal o de alguno de 
los integrantes del Consorcio o de la Unión Temporal. Cuando el 
Contratista sea una Unión Temporal o Consorcio, se debe incluir el 
nombre, el NIT y el porcentaje de participación de cada uno de los 
integrantes. 

• Para el Contratista conformado por un Proponente Plural (Unión Temporal 
o Consorcio): la Garantía deberá ser otorgada por todos los integrantes 
del Contratista, para lo cual se deberá relacionar claramente los 
integrantes, su identificación y porcentaje de participación, quienes para 
todos los efectos serán los otorgantes de esta.  
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Característica Condición 

Información 
necesaria dentro 
de la póliza 

• Número y año del Contrato  
• Objeto del Contrato 
• Firma del representante legal del Contratista 
• En caso de no usar centavos, los valores deben aproximarse al mayor Ej. 

Cumplimiento si el valor a asegurar es $14.980.420,20 aproximar a 
$14.980.421 

 

NOTA 1: El contratista deberá mantener vigentes las garantías a que se refiere esta cláusula y 
mantener la suficiencia de las mismas. Será de su cargo el pago de todas las primas y demás 
erogaciones de constitución, mantenimiento y restablecimiento inmediato de su monto, cada vez que 
se disminuya o agote por razón de las sanciones que se imponga, prórrogas o suspensiones. NOTA 
2: Tratándose del contrato de seguro, la garantía no expira por falta de pago de la prima ni puede 
ser revocada unilateralmente, según se preceptúa en el Artículo 2.2.1.2.3.2.5 del Decreto 1082 de 
2015. NOTA 3: El contratista autoriza a la Secretaría, para que con cargo a las sumas que ésta le 
adeude, se descuente el valor de las primas o costos de las garantías, cuando por cualquier 
circunstancia el contratista no la constituyere o actualizare, y para que la SED tramite lo pertinente 
si a ello hubiere lugar.  NOTA 4: En caso de que el Contrato se suscriba con un proponente plural, 
en el momento de constituir las garantías estás deberán contener los integrantes del Consorcio o 
Unión Temporal, indicando su nombre, número de identificación, y porcentaje de participación de 
cada integrante de acuerdo con lo señalado en el Artículo 2.2.1.2.3.1.4 del Decreto 1082 de 2015. 
NOTA 5: El hecho de la constitución de estos amparos, no exonera al CONTRATISTA de las 
responsabilidades legales en relación con los riesgos asegurados. NOTA 6: El valor asegurado, de 
la Póliza de Responsabilidad Civil Extracontractual, deberá ajustarse con el Salario Mínimo Legal 
Mensual Vigente para cada anualidad, así como cuando en virtud de las Modificaciones y Adiciones 
que se realicen, el valor del contrato se traslade al rango superior de acuerdo con el artículo 
2.2.1.2.3.1.17 del Decreto 1082 de 2015, evento en el cual, el valor asegurado de esta garantía 
deberá concordar con lo dispuesto para el nuevo valor del contrato. NOTA 7. Conforme con lo 
señalado en la Circular Conjunta 001 del 20 de agosto de 2021 de la Superintendencia Financiera 
de Colombia y la Agencia Nacional de Contratación Pública - Colombia Compra Eficiente, las 
garantías aportadas por el contratista serán objeto de la verificación y validación del origen y 
veracidad de las mismas, ante la compañía de seguros o entidad financiera o bancaria  que las emite 
y advertidas inconsistencias en relación con su autenticidad será causal de terminación anticipada 
del contrato y sujeto a las consecuencias contractuales y judiciales  a que haya lugar. 

 

8 CAPÍTULO VIII. MINUTA Y CONDICIONES DEL CONTRATO 

Las condiciones de ejecución del Contrato están previstas en el Anexo 4 – Minuta del contrato. 
Dentro de estas condiciones se incluye la forma de pago, anticipo y/o pago anticipado, obligaciones 
y derechos generales del Contratista, obligaciones de la Entidad, garantías, multas, cláusula penal 
y otras condiciones particulares aplicables al negocio jurídico a celebrar.  

El Proponente adjudicatario debe presentar el Registro Único Tributario—RUT y demás documentos 
necesarios para la celebración del Contrato al momento de la firma.  

8.1 INFORMACIÓN PARA EL CONTROL DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA 

El Contratista presentará a la Interventoría respectiva, dentro de los diez (10) días hábiles siguientes 
a la orden de iniciación del Contrato de interventoría para su revisión y aprobación, los documentos 



DOCUMENTO BASE 
LICITACIÓN DE OBRA PÚBLICA DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL 

Código: CCE-EICP-GI-14 Página: 91 de 133 
Versión No.: 3 

 

91 
Código: CCE-EICP-GI-14 Versión: 3 

 

que se relacionan a continuación, debidamente diligenciados de conformidad con el Pliego de 
Condiciones: 

Al día siguiente de la suscripción del acta de inicio, el CONTRATISTA recibirá un comunicado por 
parte de la Interventoría, en el que se enunciará la lista de documentos técnicos a presentar para su 
validación y aprobación con los respectivos plazos, los cuales deberán ser entregados en su totalidad 
en máximo diez (10) días hábiles.  

La Interventoría revisará la documentación entregada por el contratista y realizará las observaciones 
dentro de los dos (2) días hábiles siguientes a su recepción, en el caso de las hojas de vida del 
personal mínimo requerido, y dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a su recepción para el 
resto de los documentos. El contratista deberá realizar las correcciones y/o modificaciones 
solicitadas por el interventor a más tardar tres (3) días hábiles después de la notificación de las 
observaciones. El interventor aprobará los documentos dentro de los tres (3) días hábiles siguientes. 

Este proceso establece un plazo total máximo de 21 días hábiles para que el contratista entregue 
los documentos requeridos para el inicio de la ejecución de actividades, y para que la interventoría 
los revise y realice las observaciones pertinentes. El contratista deberá atender los requerimientos 
del interventor, responder a las observaciones y entregar los documentos corregidos en tiempo y 
forma, con el fin de no superar el plazo establecido. 

En caso de que el contratista no cumpla con la entrega de los documentos requeridos para el inicio 
de la ejecución de actividades dentro de los plazos establecidos, la SED podrá dar inicio al respectivo 
proceso administrativo sancionatorio contractual con fundamento en el informe de presunto 
incumplimiento emitido por parte de la interventoría y conforme a las condiciones establecidas en el 
contrato. 

8.1.1.  Documentos requeridos para el inicio de ejecución de actividades. 

1. Hojas de vida del personal mínimo requerido 

El contratista deberá presentar las hojas de vida del personal mínimo requerido conforme a lo 
contenido en el título “OBLIGACIONES RELACIONADAS CON EL PERSONAL REQUERIDO PARA 
LA EJECUCIÓN DEL OBJETO CONTRACTUAL. En todo caso, se entiende que con la presentación 
de la propuesta el proponente cuenta con el personal mínimo y la documentación requerida para 
presentar a la interventoría para su aprobación, al día hábil siguiente a la suscripción del acta de 
inicio. 

2. Informe preliminar de obra       

El contratista luego de realizar las visitas a las sedes asignadas deberá elaborar y presentar un 
informe preliminar de obra para cada sede. Dicho informe deberá incluir, como mínimo, una revisión 
detallada del estado actual de la sede donde se llevarán a cabo las intervenciones, así como un 
análisis integral que incorpore las observaciones, advertencias, conclusiones y recomendaciones 
necesarias para asegurar el adecuado desarrollo del contrato de obra en cada sede a intervenir en 
un plazo no mayor a cinco (5) días hábiles a partir de la suscripción del acta de inicio. 

3. Análisis de precios unitarios 

El Contratista de obra presentará a la Interventoría los Análisis de precios unitarios correspondientes 
a los ítems ofertados en su propuesta económica, los cuales deberán contener como mínimo los 
componentes específicos descritos en el título “Análisis de precios unitarios y listado de precios de 
los insumos para la obra” y el A.I.U., desagregado, de conformidad con lo indicado en el presente 
documento, en un plazo no mayor a dos (2) días hábiles a partir de la suscripción del acta de inicio. 
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4. Presupuestos de obra por sedes 

Para la intervención de las sedes asignadas bajo la modalidad de mantenimientos programados, el 
contratista deberá presentar el presupuesto de obra detallado para cada sede, que incluirá las 
cantidades estimadas de acuerdo con las visitas de inspecciones conjuntas realizadas posteriores a 
la suscripción del acta de inicio. Dicho presupuesto deberá elaborarse con los valores unitarios de 
los ítems de obra ofertados en su propuesta y presentarse en un plazo no mayor a diez (10) días 
hábiles a partir de la suscripción del acta de inicio. 

5. Programación de obra por sede 

El contratista de obra deberá elaborar y presentar una programación de obra detallada en un plazo 
no mayor a diez (10) días hábiles a partir de la suscripción del acta de inicio, por cada sede con las 
actividades por capítulos hasta el nivel de subcapítulos la cual deberá incluir, como mínimo, las 
siguientes especificaciones: 

a. Identificación de todas las actividades a ejecutar, con su secuencia temporal. 

b. Estimación de plazos para cada actividad, con fechas de inicio y finalización. 

c. Identificación de insumos, materiales, herramientas, equipos y recursos humanos, 
especificando la jornada de trabajo a utilizar en la ejecución de la obra, con indicación 
de los días y horas laborales correspondientes a cada semana para cada actividad. 

d. Identificación de hitos y entregables intermedios, con sus fechas de cumplimiento. 

e. Identificación de ruta crítica. 

f. Identificación de dependencias entre actividades y su relación con la finalización de 
otras. 

g. Establecimiento de la fecha estimada de finalización de la obra, conforme al 
cronograma establecido por la SED. 

El cronograma de obra por sede no podrá exceder el plazo establecido por la Entidad para dicha 
intervención indicado en el Anexo Técnico. 

6. Flujo de inversión de los recursos del contrato de las obras:  

El Contratista deberá presentar el flujo de inversión del contrato, expresado en pesos conforme a los 
presupuestos de obra elaborados por este. La presentación del flujo de inversión de los recursos del 
contrato deberá realizarse utilizando una hoja de cálculo de Excel o aplicación software tipo project 
o similar, por cada una de las actividades (capítulos, subcapítulos, ítem o actividades) contenidas en 
la programación de obra, discriminadas por mes, de acuerdo con el siguiente modelo como ejemplo, 
el cual debe ser entregado en un plazo no mayor a diez (10) días hábiles a partir de la suscripción 
del acta de inicio. 

Flujo de Inversión de los recursos del contrato 

cod. Descripción mes 1 Valor mes 
1 mes 2 Valor mes 

2 mes 3 Valor mes 3 n… 

1 Capítulo 1 2.55% $0.00 5.00% $0.00 5.00% $0.00  

 Subcapítulo 1.1 1.05% $0.00 5.00% $0.00 5.00% $0.00  
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 Actividad o ítem 
1.1.1 1,00% $0.00 5,00% $0.00    

 Actividad o ítem 
1.1.2 0,05% $0.00   5,00% $0.00  

 Subcapítulo 1.2 1.50% $0.00      

 Actividad o ítem 
1.2.1 1,50% $0.00      

 Actividad o ítem 
1.2.2 0.0% $0.00      

2 Capítulo 2 10.65% $0.00 16.00% $0.00    

 Subcapítulo 2.1 10.50% $0.00 8.00% $0.00    

 Actividad o ítem 
2.1.1 10,00% $0.00 5,00% $0.00    

 Actividad o ítem 
2.1.2 0,50% $0.00 3,00% $0.00    

 Subcapítulo 2.2 0.15% $0.00 8.00% $0.00    

 Actividad o ítem 
2.2.2 0,15% $0.00 8,00% $0.00    

3 Capítulo 3  $0.00      

 Subcapítulo 3.1        

 Actividad o ítem 
3.1.1  $0.00      

 Actividad o ítem 
3.1.2  $0.00      

4 Capítulo 4  $0.00      

 Subcapítulo 4.1        

 Actividad o ítem 
4.1.1  $0.00      

 Actividad o ítem 
4.1.2  $0.00      

 Subcapítulo 4.2        

 Actividad o ítem 
4.2.1  $0.00      

 …  $0.00      
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 subtotal del mes 13% $0.00 21% $0.00 5% $0.00  

 Acumulado 13% $0.00 34% $0.00 39% $0.00 … 

 

7. Programa de suministros de insumos detallados 

En concordancia con la programación de obra, el contratista deberá entregar un programa de 
suministro de insumos para la ejecución contractual por sede, en un plazo no mayor a diez (10) días 
hábiles a partir de la suscripción del acta de inicio. 

8. Programa de suministro equipos. 

De acuerdo con los cronogramas de obra, el contratista deberá entregar un programa de suministro 
de equipos para la ejecución contractual por sede, en un plazo no mayor a diez (10) días hábiles a 
partir de la suscripción del acta de inicio. 

9. Plan de Aseguramiento para el desarrollo de las actividades de obra: 

El contratista presentará el plan de aseguramiento en un plazo no mayor a cinco (5) días hábiles a 
partir de la suscripción del acta de inicio. 

El plan de aseguramiento deberá contener los siguientes componentes mínimos: 

a. Alcance. 
b. Elementos de Entrada del Plan de Aseguramiento 
c. Objetivos del Plan de aseguramiento 
d. Responsabilidades de la Dirección. 
e. Control de documentos y datos. 
f. Control de registros. 
g. Recursos. 
h. Provisión de recursos. 
i. Materiales. 
j. Recursos humanos. 
k. Infraestructura y ambiente de trabajo. 
l. Requisitos. 
m. Comunicación con el Cliente. 
n. Diseño y desarrollo: 
o. Proceso de diseño y desarrollo. 
p. Control de cambios del diseño y desarrollo. 
q. Compras. 
r. Producción y prestación del servicio. 
s. Identificación y trazabilidad. 
t. Propiedad del cliente. 
u. Preservación del producto. 
v. Control de producto no conforme. 
w. Seguimiento y medición. 
x. Auditoria. 

 

10. Organigrama del Proyecto 

El organigrama general del proyecto será entregado en un plazo no mayor a diez (10) días hábiles a 
partir de la suscripción del acta de inicio y deberá contener, como mínimo:  
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a. Las líneas de mando y coordinación 
b. Los niveles de decisión  
c. El número de los profesionales y demás recurso humano exigido en el presente documento 

y requerido para la ejecución de los trabajos.  
d. Las funciones y responsabilidades del personal mínimo requerido que interactuará con la 

SED y el interventor durante la ejecución del contrato. 
e. Descripción breve de las políticas de manejo de personal relacionadas con seguros de 

trabajo, seguridad social y seguridad industrial.  
f. Metodología para la ejecución de las actividades objeto del contrato y relacionadas con la 

simultaneidad de la ejecución de las sedes en ejecución. Corresponde a un documento en 
el que se realice una descripción detallada de la metodología a seguir para la ejecución de 
la obra, en cada una de las etapas, sedes de trabajo y actividades del proyecto. 
 

11. Programas, planes, documentos y/o actividades complementarias 

a. Programa de Gestión de seguridad y salud en el trabajo. (Debe contener como mínimo lo 
relacionado en el título “Gestión Social”) 

b. Plan de manejo ambiental. 
c. Plan de manejo ambiental con enfoque en los programas del Plan Institucional de Gestión 

Ambiental – PIGA de la Entidad.  
d. Plan de gestión social, debe estar acompañado de un inspección del entorno del proyecto, 

la identificación de actores sociales, culturales, académicos, privados, públicos u otros a 
involucrar en el proceso. 

e. Plan y estrategia para el levantamiento de las actas de vecindad. El contratista deberá 
desarrollar un plan para el levantamiento de las actas de vecindad cuando la naturaleza de 
las actividades lo requiera. Este plan debe incluir una descripción detallada y un registro 
fotográfico del estado actual de los espacios colindantes al proyecto que puedan verse 
afectados por la logística o la ejecución de las obras. Además, debe incluir un cronograma 
de trabajo de campo. El contratista tendrá un plazo máximo de cinco (5) días calendario, 
contados desde el inicio de las labores de construcción, para realizar las actas de vecindad 
de todos los predios aledaños, el espacio público, las vías de acceso y las zonas del colegio 
que no se intervendrán. Las actas diligenciadas deberán ser entregadas formalmente a la 
Interventoría para su aprobación dentro del primer mes de la etapa constructiva. 

f. Plan de Gestión de Residuos de Construcción y Demolición (PGRCD). En caso de ser 
necesario, el contratista deberá presentar el Plan de Gestión de Residuos de Construcción 
y Demolición (PGRCD), con todos sus anexos diligenciados y la declaración del generador 
firmada, conforme a los lineamientos establecidos en la "Guía para la Elaboración del Plan 
de Gestión Integral de RCD en la Obra", vigente y publicada en la página web de la 
Secretaría Distrital de Ambiente. Una vez firmada el acta de inicio de obra, se podrá solicitar 
a la Secretaría de Educación Distrital (SED) la apertura del PIN. En caso de no ser aplicable 
la presentación del PGRCD, el contratista deberá presentar una certificación con la 
justificación correspondiente. 

g. Plan de calidad técnico de obra. El contratista deberá presentar un plan de calidad técnico 
que contemple, para cada actividad de obra, los ensayos que se realizarán (tipo, 
caracterización y número) cuando sea necesario, con el fin de garantizar la calidad de la 
ejecución. Asimismo, deberá entregar los certificados de calidad de los materiales que se 
utilizarán durante la ejecución de la obra.  

h. Plan de Manejo de Tráfico (PMT). El contratista deberá radicar el Plan de Manejo de Tráfico 
(PMT) ante la Secretaría Distrital de Movilidad para gestionar el ingreso y salida de 
maquinaria, en aquellos casos en que sea requerido debido a la naturaleza de las 
actividades a ejecutar.  
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i. Documento con la identificación de peligro y valores de riesgo vigente y aplicables a las 
actividades que desarrollará para SED. 

j. Documento que contenga plan anual de trabajo del sistema de Gestión de la Seguridad y 
salud en el Trabajo (SG_SST) firmado por el empleador o contratante en el que se identifique 
como mínimo: objetivos, metas, responsabilidades, recursos y cronograma anual de la 
vigencia. 

 

Los programas y planes antes indicados, luego de su aprobación por parte del Interventor y avalados 
por la SED, serán de obligatorio cumplimiento para el Contratista, quien no podrá modificarlos 
unilateralmente. Cualquier modificación a dichos planes y programas deberá estar debidamente 
justificada y requerirá la aprobación previa y por escrito de la interventoría, así como la verificación 
y aprobación escrita por parte de la SED o del Comité Técnico, de acuerdo con lo descrito en el 
numeral 10.2. del Estudio Previo. En caso de que el Contratista no cumpla con alguno de los planes 
o programas, la Interventoría podrá exigir, por escrito, que se tomen las acciones necesarias para 
asegurar el cumplimiento del programa o plan en cuestión, dentro de un plazo acordado entre las 
partes. Dichas acciones no generarán costo adicional alguno para la SED. No obstante, el 
incumplimiento de estos requisitos podrá dar lugar a la aplicación de las sanciones correspondientes.  

Nota: Una vez cumplidos todos los requisitos establecidos para el inicio de las actividades, la 
interventoría certificará su cumplimiento como condición para comenzar las labores en la modalidad 
de mantenimiento programado. En ningún caso, el retraso ocasionado por la entrega tardía de la 
documentación requerida por parte del Contratista para la aprobación de la interventoría será 
compensado por la Entidad. El Contratista asumirá plena responsabilidad por las demoras 
generadas y deberá ajustar el cronograma para garantizar el cumplimiento de las actividades dentro 
del plazo contractual establecido por la Entidad. 

 

8.1.2. Información sobre el personal profesional 

Para efectos del análisis de la información del personal, se tendrán en cuenta las siguientes 
consideraciones: 

a. Las hojas de vida y soportes del personal vinculado al proyecto serán verificadas una vez se 
adjudique el Contrato 

b. Si el Contratista ofrece dos (2) o más profesionales para realizar actividades de un mismo 
cargo, cada uno de ellos deberá cumplir los requisitos exigidos en el presente documento 
para el respectivo cargo. Un mismo profesional no puede ser ofrecido para dos o más cargos 
diferentes en los cuales supere el 100 % de la dedicación requerida para este Proceso de 
Contratación. 

c. El Contratista deberá informar la fecha a partir de la cual los profesionales ofrecidos ejercen 
legalmente la profesión de conformidad con lo señalado en el Pliego de Condiciones. El 
requisito de la tarjeta o matrícula profesional se puede suplir con lo regulado en el artículo 
18 del Decreto -Ley 2106 de 2019. 

d. Las certificaciones de experiencia de los profesionales deben ser expedidas por la persona 
natural o jurídica con quien se haya establecido la relación laboral o de prestación de 
servicios. 

e. La SED podrá solicitar en cualquier momento al Contratista los documentos que permitan 
acreditar el valor y el pago correspondiente de cada uno de los profesionales empleados en 
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la ejecución del contrato y que estén acorde con el valor de los honorarios definidos a la 
fecha de ejecución del Contrato, en el caso en que sea establecido un valor de honorarios 
de referencia. 

f. El Contratista es responsable de verificar que los profesionales propuestos tengan la 
disponibilidad real para la cual se vinculan al proyecto. 

g. El Contratista garantizará que los profesionales estén disponibles (físicamente o a través de 
medios digitales) cada vez que la SED los requiera para dar cumplimiento al objeto del 
Contrato de acuerdo con el tiempo de dedicación exigido para cada personal. 

h. La Entidad se reserva el derecho de exigir el reemplazo o retiro de cualquier Subcontratista 
o trabajador vinculado al contrato, sin que ello conlleve mayores costos para la Entidad, 
detallando las razones debidamente justificadas por la cual solicita dicho cambio. 

En la determinación de la experiencia de los profesionales se aplicará la equivalencia, así: 

 

Posgrado con título Requisitos de Experiencia General Requisitos de Experiencia 
Específica 

Especialización Veinticuatro (24) meses Doce (12) meses 

Maestría Treinta y seis (36) meses Dieciocho (18) meses 

Doctorado Cuarenta y ocho (48) meses Veinticuatro (24) meses 

 

Las equivalencias se pueden aplicar en los siguientes eventos: 

a. Título de posgrado en las diferentes modalidades por experiencia general y viceversa. 

b. Título de posgrado en las diferentes modalidades por experiencia específica y viceversa. 

c. No se puede aplicar equivalencia de experiencia general por experiencia específica o 
viceversa. 

d. No se puede aplicar equivalencia de experiencia general o específica por título de posgrado. 

El personal relacionado será contratado por el Contratista y su costo debe incluirse dentro de los 
gastos administrativos generales del Contrato. Se aclara que los perfiles que hacen parte del 
personal clave deben cubrir todo el plazo de ejecución del proyecto indistintamente de su porcentaje 
de dedicación. Para los demás perfiles profesionales, en caso de que la Entidad los requiera deberán 
estar disponibles, según su porcentaje de dedicación, con el fin de lograr el cumplimiento del objeto 
contractual y las obligaciones derivadas del Contratista, para lo cual se podrá hacer uso de medios 
virtuales. 

2.  Personal Clave 

El proponente con la presentación de su propuesta manifiesta que conoce y cuenta con los requisitos 
mínimos que deben cumplirse para el personal clave para cada cargo, los cuales se detallan en esta 
sección 

El personal clave para cada uno de los lotes corresponde al siguiente: 
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a. Un (1) Director de obra. 
b. Un (1) Residente de obra. 
c. Un (1) Especialista estructural. 
d. Un (1) Especialista Ambiental. 
e. Un (1) Especialista en redes eléctricas, telefónicas, voz y datos. 
f. Un (1) Especialista en redes hidrosanitarias, de gas y red contra incendios. 
g. Un (1) Profesional en Seguridad y Salud en el Trabajo. 
h. Un (1) Profesional de costos, presupuestos y programación de obra. 
i. Dos (2) técnicos en Seguridad y Salud en el trabajo. 
j. Dos (2) Inspectores técnicos de obra. 

 

3. Requisitos del personal del Contratista para cada uno de los lotes 

El personal clave debe cumplir y acreditar, como mínimo, los siguientes requisitos de formación y 
experiencia 

 

Ca
ntid
ad. 

Cargo 
Título 
profesiona
l 

Título de posgrado 

Experienci
a general 
(años 
mínimos) 

Experiencia 
específica 
(años mínimos) 

Porcentaje 
de 
dedicación 
durante la 
ejecución 
del 
proyecto. 

 

 

Plazo de 
ejecución 

1 Director de 
Obra 

Ingeniero 
Civil y/o 
Arquitecto 
y/o 
Constructo
r en 
Ingeniería 
y 
Arquitectur
a 

Posgrado en 
Gerencia de 
proyectos o afines.  

 

Cinco (5) 
años de 
experienci
a a partir 
de la 
expedición 
de la 
tarjeta 
profesiona
l 

Tres (3) años de 
experiencia como 
director de obra en 
contratos de 
mejoramiento, y/o 
construcción, y/o 
reparaciones y/o 
locativas y/o 
ampliación de 
edificaciones.  

100% 

 

 

 

 

7 meses 

1 
 

Residente 
de Obra 

 

Ingeniero 
Civil y/o 
Arquitecto 
y/o 
Constructo
r en 
Ingeniería 
y 
Arquitectur
a 

N. A 

 

Cuatro (4) 
años de 
experienci
a a partir 
de la 
expedición 
de la 
tarjeta 
profesiona
l 

Tres (3) años de 
experiencia como 
residente de obra 
y/o interventoría 
en contratos de 
mejoramiento, y/o 
construcción, y/o 
reparaciones 
locativas y/o 
ampliación de 
edificaciones. 

 

100% 

El 
Personal 
deberá 
ejercer sus 
obligacion
es en obra 
durante la 
totalidad 
del plazo 

 

 

 

 

 

6 meses 
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Ca
ntid
ad. 

Cargo 
Título 
profesiona
l 

Título de posgrado 

Experienci
a general 
(años 
mínimos) 

Experiencia 
específica 
(años mínimos) 

Porcentaje 
de 
dedicación 
durante la 
ejecución 
del 
proyecto. 

 

 

Plazo de 
ejecución 

de 
ejecución 
del 
contrato 

1 Especialista 
Estructural 

Ingeniero 
civil 

Posgrado en el área 
de Estructuras 

Cinco (5) 
años de 
experienci
a a partir 
de la 
expedición 
de la 
tarjeta 
profesiona
l 

Tres (3) años de 
experiencia como 
Asesor Estructural 
y/o diseñador y/o 
residente 
estructural en 
contratos de 
mejoramiento, y/o 
construcción, y/o 
reparaciones 
locativas y/o 
ampliación de 
edificaciones 

10% 

 

 

 

 

 

6 meses 

1 Especialista 
Ambiental  

Ingeniero 
civil o 
ingeniero 
ambiental 

Posgrado en el área 
del Medio Ambiente 
(aplica para el 
ingeniero civil) 

Cinco (5) 
años de 
experienci
a a partir 
de la 
expedición 
de la 
tarjeta 
profesiona
l 

Tres (3) años de 
experiencia a 
como Asesor 
ambiental y/o 
residente 
ambiental en 
contratos de 
mejoramiento, y/o 
construcción, y/o 
reparaciones 
locativas y/o 
ampliación de 
edificaciones.  

20% 

 

 

 

 

 

6 meses 

1 

Especialista 
en Redes 
Eléctricas, 
Telefónicas
, Voz y 
Datos 

Ingeniero 
electricista 
o ingeniero 
eléctrico 

N. A 

Cinco (5) 
años de 
experienci
a a partir 
de la 
expedición 
de la 
tarjeta 

Tres (3) años de 
experiencia como 
Asesor Electricista 
y/o Diseñador 
Electricista y/o 
residente de obras 
eléctricas en 
contratos de 
mejoramiento, y/o 
construcción, y/o 

10% 
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Ca
ntid
ad. 

Cargo 
Título 
profesiona
l 

Título de posgrado 

Experienci
a general 
(años 
mínimos) 

Experiencia 
específica 
(años mínimos) 

Porcentaje 
de 
dedicación 
durante la 
ejecución 
del 
proyecto. 

 

 

Plazo de 
ejecución 

profesiona
l 

reparaciones 
locativas y/o 
ampliación de 
edificaciones.  

6 meses 

1 

Especialista 
en Redes 
Hidrosanita
rias, de gas 
y red contra 
incendio 

Ingeniero 
civil y/o 
ingeniero 
hidráulico 
y/ o 
ingeniero 
sanitario 

Postgrado en el área 
de hidráulica (aplica 
para el Ing. Civil) 

Cinco (5) 
años de 
experienci
a a partir 
de la 
expedición 
de la 
tarjeta 
profesiona
l 

Tres (3) años de 
experiencia como 
Asesor y/o 
diseñador y/o 
residente en obras 
de redes 
hidrosanitarias, 
redes de gas y red 
contra incendios 
en contratos de 
mejoramiento, y/o 
construcción, y/o 
reparaciones 
locativas y/o 
ampliación de 
edificaciones. 

10% 

 

 

 

 

 

 

 

6 meses 

1 

Profesional 
en 
seguridad y 
salud en el 
trabajo.  

Profesiona
l en 
Seguridad 
y Salud en 
el Trabajo 
y/o HSEQ 
y/o 
profesiona
l en 
ingeniería 
o 
arquitectur
a 

Postgrado en 
Seguridad y Salud en 
el Trabajo y/o HSEQ 
(aplica para 
profesional en 
ingeniería y/o 
arquitectura). 

 

 Licencia en 
Seguridad y Salud en 
el Trabajo vigente. 

Cinco (5) 
años de 
experienci
a a partir 
de la 
expedición 
de la 
matricula 
y/o tarjeta 
profesiona
l según 
correspon
da 

Dos (2) años de 
experiencia como 
Residente y/o 
Asesor en 
seguridad y salud 
en el trabajo en 
contratos de 
mejoramiento, y/o 
construcción, y/o 
reparaciones 
locativas y/o 
ampliación de 
edificaciones.  

10% 

 

 

 

 

 

 

 

6 meses 

1 

Profesional 
de costos, 
presupuest
os y 
programaci
ón de obra 

Profesiona
l en 
Ingeniería 
o 
Arquitectur
a 

N. A 

Cuatro (4) 
años de 
experienci
a a partir 
de la 
expedición 
de la 

Dos (2) años como 
Profesional con 
experiencia en 
elaboración de 
costos y 
presupuestos en 
contratos de 

10% 

 

 

 

7 meses 
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Ca
ntid
ad. 

Cargo 
Título 
profesiona
l 

Título de posgrado 

Experienci
a general 
(años 
mínimos) 

Experiencia 
específica 
(años mínimos) 

Porcentaje 
de 
dedicación 
durante la 
ejecución 
del 
proyecto. 

 

 

Plazo de 
ejecución 

tarjeta 
profesiona
l 

MEJORAMIENTO, 
Y/O 
CONSTRUCCIÓN
, Y/O 
REPARACIONES 
LOCATIVAS Y/O 
AMPLIACIÓN DE 
EDIFICACIONES 

2 

Técnico en 
Seguridad y 
Salud en el 
trabajo.  

Técnico o 
tecnólogo 
en 
Seguridad 
y Salud en 
el Trabajo 
o HSEQ o 
profesiona
l en 
ingeniería 
o 
arquitectur
a Debe 
tener 
Licencia 
en 
Seguridad 
y Salud en 
el Trabajo 
vigente 

N. A 

Dos (2) 
años de 
experienci
a a partir 
de la 
expedición 
de la 
matricula 
profesiona
l 

Uno (1) año de 
experiencia en 
Seguridad y Salud 
en el Trabajo en 
contratos de 
MEJORAMIENTO, 
Y/O 
CONSTRUCCION
, Y/O 
REPARACIONES 
LOCATIVAS Y/O 
AMPLIACIÓN DE 
EDIFICACIONES.  

100% 

El 
Personal 
deberá 
ejercer sus 
obligacion
es en obra 
durante la 
totalidad 
del plazo 
de 
ejecución 
del 
contrato 

 

 

 

 

 

 

 

6 meses 

2 Inspector 
de obra 

 

Técnico o 
tecnólogo 
profesiona
l en 
Construcci
ón  

N. A 

Dos (2) 
años de 
experienci
a a partir 
de la 
expedición 
de la 
matricula 
correspon
diente. 

Uno (1) año de 
experiencia como 
inspector en 
construcción en 
contratos de 
mejoramiento, y/o 
construcción, y/o 
reparaciones 
locativas y/o 
ampliación de 
edificaciones.  

100% 

El 
Personal 
deberá 
ejercer sus 
obligacion
es en obra 
durante la 
totalidad 
del plazo 
de 
ejecución 

 

 

 

 

 

6 meses 



DOCUMENTO BASE 
LICITACIÓN DE OBRA PÚBLICA DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL 

Código: CCE-EICP-GI-14 Página: 102 de 133 
Versión No.: 3 

 

102 
Código: CCE-EICP-GI-14 Versión: 3 

 

Ca
ntid
ad. 

Cargo 
Título 
profesiona
l 

Título de posgrado 

Experienci
a general 
(años 
mínimos) 

Experiencia 
específica 
(años mínimos) 

Porcentaje 
de 
dedicación 
durante la 
ejecución 
del 
proyecto. 

 

 

Plazo de 
ejecución 

del 
contrato 

 

NOTA 1: La Interventoría realizará la verificación de los títulos presentados, verificando la afinidad 
de los mismos de acuerdo con el Sistema Nacional de Información de Educación Superior (SNIES) 
del Ministerio de Educación Nacional. 

 

NOTA 2: Para cada lote se deberá tener en cuenta que la experiencia general no se suma con la 
experiencia específica, es decir, la experiencia general hace relación al desempeño de su actividad 
profesional y la experiencia específica corresponde a la asociada directamente con el cargo a ocupar; 
en ese orden de ideas, la específica está contenida dentro del plazo de ejercicio profesional, por lo 
cual nunca será mayor la experiencia específica a la general. 

 

NOTA 3: Para cada lote se deberá tener en cuenta que los profesionales que desempeñen un cargo 
en la ejecución de la obra no podrán hacer parte de la interventoría, conforme a la independencia y 
autonomía que se requiere entre estos. 

 

a. El personal relacionado anteriormente es el personal operacional y profesional mínimo 
necesario para la ejecución de cada lote. Si el Contratista contrata persona adicional, este 
correrá por su cuenta, por lo que no habrá lugar a pago alguno por parte de la Entidad frente 
al personal extra que el Contratista utilice en la ejecución del Contrato, ya que la Entidad en 
la etapa de planeación estableció el personal profesional y operacional mínimo requerido 
para el cumplimiento del Contrato. 

b. El personal profesional, técnico y asistencial requerido para cumplir con el objeto contractual, 
deberá contar con la disponibilidad de tiempo mínima establecida en el presente documento. 
Por tanto, la Interventoría verificará que el personal profesional, técnico y asistencial 
presentado para la ejecución del contrato por parte del Contratista de Obra, tenga por lo 
menos el porcentaje de dedicación mínima de disponibilidad en tiempo, requerido por la SED 
para la ejecución del contrato derivado del presente proceso. 

c. El contratista deberá tener en cuenta que los profesionales y personal enunciado en la tabla 
anterior, deberá cumplir con todas y cada una de las actividades y obligaciones que sean de 
su competencia y resorte conforme las normas generales que regulan la materia, el objeto 
contratado y las indicaciones e instrucciones que le sean impartidas para el correcto 
cumplimiento del contrato suscrito. 
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4. Actividades mínimas del personal Clave:  

Las actividades y obligaciones de cada profesional serán las siguientes, entendidas como 
enunciativas, pero sin perjuicio de que el profesional deba cumplir con aquellas adicionales que estén 
relacionadas con el cargo y el perfil de su competencia: 

a. Director de Obra:  

1. Conocer personalmente los sitios de obra, las infraestructuras a intervenir con visitas 
preliminares, con la finalidad de conocer de primera mano los factores 
medioambientales, geográficos, sociales y demográficos que afectan la ejecución de las 
obras.  

2. Conocer y establecer los mecanismos necesarios para garantizar el cumplimiento de la 
totalidad de las obligaciones contractuales y orientar con el equipo de trabajo (mínimo 
requerido y otro que considere necesario), los esfuerzos y actividades para la correcta 
ejecución de la obra.  

3. Garantizar que el equipo de trabajo mínimo requerido y otro que considere necesario 
tenga conocimiento de sus obligaciones y las necesarias contractuales y en especial los 
contemplados en materia de especialización de cada uno.  

4. Avalar con su firma y verificar la entrega de los documentos mínimos requeridos para el 
inicio de actividades, apoyándose en el equipo de trabajo para la elaboración de cada 
uno de los programas requeridos.  

5. Dirigir y evaluar antes del inicio de la obra y en el desarrollo de la misma, los aspectos 
técnicos, estéticos, urbanísticos y medioambientales.  

6. Coordinar los recursos necesarios para la correcta ejecución de la obra.  

7. Establecer los mecanismos de control requeridos para la correcta ejecución de la obra 
en cumplimiento de la normativa vigente aplicable y de las exigencias del cumplimiento 
de las obligaciones contractuales.  

8. Prever, verificar y coordinar lo necesario para el cumplimiento de la programación de la 
obra. 

9. Establecer la metodología constructiva, organigrama, recursos económicos, maquinaria, 
equipos, y personal necesario para la ejecución.  

10. Distribuir los frentes de trabajo.  

11. Asistir a las reuniones, tomas de decisiones y comités que se realicen en sitio y 
administrativos a los que cite la interventoría y/o la SED, con lo cual deberá hacer 
presencia en el sitio de las obras en al menos 2 veces a la semana en cada sede.  

12. Firmar los informes mensuales del contrato de obra y con ellos asumir la responsabilidad 
de lo que se indiquen en los mismos.  

13. Firmar las memorias de las actas parciales.  

14. Ejercer sus obligaciones durante la totalidad del plazo de ejecución del contrato, además 
de asistir de manera presencial a todas las diligencias en las que se le requieran (por 
ejemplo, socializaciones y convocatorias que solicite la comunidad).  
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15. Establecer los planes de contingencia en caso de requerirse, coordinando la cantidad 
de turnos y personal, material y equipos necesarios para la ejecución dentro del término 
del contrato.  

16. Establecer y garantizar los canales de comunicación entre el personal operativo y 
administrativo vinculado al proyecto, de acuerdo con el organigrama de ejecución 
establecido en la metodología aprobada por la interventoría.  

17. Garantizar la entrega oportuna de los informes, documentos y material audiovisual 
requerido en las obligaciones contractuales para conocimiento y gestiones propias de la 
SED.  

18. Garantizar el cumplimiento del Plan de Gestión Integral de Residuos de Construcción y 
Demolición RCD, establecido y que haya sido aprobado previamente por la interventoría.  

19. Dar respuesta oportuna con soporte de su equipo de trabajo a los requerimientos 
realizados por la interventoría y la SED.  

20. Conocer y establecer los controles para los riesgos establecidos en la matriz de riesgos 
para dar aviso oportuno y reducir su impacto en la ejecución del proyecto.  

21. Garantizar la vinculación de todo el personal relacionado con la ejecución del proyecto 
a los sistemas de seguridad social y parafiscales.  

22. Garantizar la presentación oportuna de la respectiva factura o documento equivalente 
para solicitar el desembolso de los pagos a los que haya lugar para aprobación de la 
interventoría y radicación ante la SED.  

23. Verificar que las pólizas se encuentren constituidas, vigentes y aprobadas por la SED.  

24. Establecer los acuerdos en aspectos logísticos con la comunidad que se requiera para 
la ejecución de la obra y garantizar el cumplimiento de los mismos de parte del 
contratista evitando inconvenientes o reclamos de la comunidad a la SED en este 
aspecto.  

25. Verificar que se cuenta con el personal profesional y técnico calificado para la ejecución 
del proyecto.  

26. Avalar con su firma todas las comunicaciones y documentos presentados por su 
personal mínimo de trabajo.  

27. Coordinar que se realicen las compras de materiales necesarios y que cumplan con las 
especificaciones de los materiales establecidas y de aplicar, el cumplimiento de la 
obligación relacionada con los bienes nacionales relevantes.  

28. Coordinar, revisar, firmar y entregar de manera oportuna el informe mensual de obra 
evidenciando todos los aspectos establecidos como obligación en el marco contractual 
como requisito y previo a la presentación de las actas parciales de cobro. 

b. Residente de Obra:  

1. Conocer preliminarmente al inicio y personalmente en sitio, las infraestructuras a 
intervenir, con la finalidad de conocer de primera mano los factores medioambientales, 
geográficos, sociales y demográficos en el que se desarrollaran las obras y prever 
posibles situaciones que puedan afectar su ejecución.  
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2. Establecer su domicilio durante la ejecución del contrato en la zona asignada y estar 
presente en el lugar de ejecución de las obras.  

3. Realizar el informe preliminar de la obra, apoyándose en el resto del equipo mínimo 
requerido y con ello, elaborar el presupuesto de obra, ajustado al alcance establecido.  

4. Realizar el seguimiento a la ejecución técnica de las obras, hacer cumplir las 
especificaciones técnicas y normas de seguridad.  

5. Realizar el control diario de entrada y salida de personal de obra. Verificar el ingreso de 
materiales y su cumplimiento con las especificaciones requeridas.  

6. Verificar que se cuenta con los equipos y herramientas necesarios para un adecuado 
avance en la programación de las obras.  

7. Informar oportunamente al director de obra, a la interventoría y/o al supervisor de la SED, 
sobre la ocurrencia de cualquier hecho o imprevisto que afecte la correcta ejecución de 
las obras y dentro del término previsto.  

8. Ejercer sus obligaciones en obra durante la totalidad del plazo de ejecución del contrato, 
además de asistir de manera presencial a todas las diligencias en las que se le requieran.  

9. Mantener informado al Director de obra de los avances ejecutados en las obras, los 
posibles riesgos e imprevistos que se presenten en el día a día durante la ejecución y 
coordinar con él la implantación de los posibles planes de contingencia requeridos para 
el cumplimiento de la programación.  

10. Prever con lo evidenciado en sitio, situaciones que puedan afectar el normal desarrollo 
de las obras e informar al Director para establecer de manera conjunta las posibles 
soluciones que se requieran para dar cumplimiento a las obligaciones contractuales.  

11. Llevar una bitácora de obra en cada una de las sedes a intervenir, que además de 
contener los acontecimientos ocurridos, decisiones tomadas en la ejecución de las obras, 
órdenes de interventoría, conceptos de especialistas, visitas, etc., diariamente se registre 
el personal que trabajó en cada una de las sedes con nombre completo, número de 
cédula y cargo, el estado del clima y el horario de trabajo.  

12. Verificar porque cada una de las bitácoras se encuentren en las sedes y remitir copia en 
el informe mensual.  

13. Realizar diariamente registro fotográfico de avance de la obra y de video quincenal desde 
un mismo punto procurando evidenciar el progreso o avance.  

14. Verificar permanentemente el uso de ítems contractuales para la ejecución de las obras 
e identificar en caso de requerirse los ítems no previstos que permitan la correcta 
ejecución de las obras.  

15. Cuantificar la cantidad de obra ejecutada mensual en conjunto con la interventoría y que 
permita la presentación oportuna de las actas parciales.  

16. Elaborar detalladamente, con registro fotográfico, esquemas y medidas, las memorias 
que soportan las cantidades a cobrar en las actas parciales.  

17. Elaborar quincenalmente los balances presupuestales de cada sede, que permita 
identificar la cantidad de obra ejecutada, la obra proyectada y ajustada a las situaciones 
particulares de ejecución e imprevista que se encuentre de intervenir una edificación 
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existente y verificar que el valor del contrato en su globalidad no supere el valor 
contractual.  

18. Establecer las soluciones y ajustes requeridos en la ejecución que se necesiten para dar 
cumplimiento a no superar el valor contractual en conjunto con la interventoría. Todas 
aquellas actividades de control en obra que reduzcan al mínimo los reprocesos, atrasos 
y pérdidas de material. Velar por el buen comportamiento y decoro de parte del personal 
durante la ejecución de la obra y tomar las medidas necesarias para mantener el orden y 
limpieza en la obra.  

19. Firmar las memorias, los balances presupuestales y las bitácoras. Apoyarse en el 
profesional ambiental y de seguridad y salud en el trabajo, para el cumplimiento de las 
obligaciones establecidas en materia de ejecución del proyecto.  

20. Elaborar el informe técnico mensual de la ejecución de la obra, con los mínimos 
establecidos en el marco contractual que den cuenta del cumplimiento de cada una de 
las obligaciones técnicas contractuales. 

c. Especialista Estructural:  

1. Conocer preliminarmente al inicio y personalmente los sitios, las infraestructuras a 
intervenir, durante el desarrollo y finalización de las obras con la finalidad de conocer de 
primera mano los factores medioambientales, geográficos, sociales y demográficos que 
afectan la duración de las edificaciones en la localidad y proyectar su ejecución con 
soluciones y materiales a utilizar en elementos estructurales y no estructurales que 
soporten las condiciones del sitio.  

2. Emitir conceptos, esquemas, memorias, y cálculos de soluciones técnicas y elaborar los 
detalles constructivos correspondientes con las estructuras con el objetivo de 
asegurar que las intervenciones en las edificaciones sean efectivas permitiendo 
el mejoramiento y fortalecimiento adecuado de las mismas en sus elementos 
estructurales.  

3. Recomendar de la mano con la interventoría y la SED los materiales a utilizar en la obra 
para mejorar su comportamiento estructural.  

4. Elaborar los detalles constructivos correspondientes con las estructuras para la correcta 
ejecución de las obras. Atender las consultas que se requieran de parte de la SED.  

5. Acordar con el profesional asesor de la interventoría las soluciones a las consultas e 
inconvenientes que se presenten con la estructura de las edificaciones donde se 
ejecutarán los proyectos.  

6. Asistir de manera presencial a todas las diligencias en las que se le requieran. 

d. Especialista Ambiental:  

1. Conocer de manera preliminar la zona y la infraestructura e intervenir con la finalidad 
de conocer los aspectos ambientales, geográficos, sociales y demográficos a tener en 
cuenta para la elaboración y ejecución de los planes medioambientales y de gestión de 
residuos que deberá elaborar e implementar.  

2. Elaborar y administrar los planes de manejo ambiental en la ejecución de las obras 
orientado al cumplimiento de la legislación ambiental vigente (de orden nacional, 
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departamental, municipal y/o distrital), conforme a los lineamientos de la SED, el objeto 
y alcance del contrato, en especial en material ambiental y recursos hídricos.  

3. Diseñar e implementar los controles requeridos a los planes de manejo ambiental, en 
la ejecución en el proyecto. 

4. Coordinar con el Director la presentación de los planes que se requieran establecidos 
en el marco contractual, relacionado con las obligaciones ambientales.  

5. Realizar mínimo dos visitas a la semana a cada sede, verificando el cumplimiento de la 
normativa ambiental y lo establecido en los planes ambientales aprobados por la 
interventoría.  

6. Acordar con el profesional asesor de la interventoría las soluciones a las consultas e 
inconvenientes que se presenten con el manejo ambiental en la ejecución de las obras.  

7. Verificar el cumplimiento del plan de manejo ambiental y manejo de residuos de la 
construcción en la obra y en especial el manejo de los residuos generados de la 
construcción realizada. 

8. Verificar la adopción del Plan Institucional de Gestión Ambiental PIGA de la SED, 
mediante el uso racional de agua y energía.  

9. Verificar porque se haga un uso adecuado de los materiales, residuos sólidos y 
desechos que se manipulen en la ejecución del contrato.  

10. Verificar que se cumpla con los requerimientos de la Secretaría de Ambiente, 
suministrando y firmando los informes necesarios para evidenciar el cumplimiento de 
la normativa ambiental aplicable existente y obtener la aprobación de la interventoría 
de los mismos.  

11. Asistir de manera presencial a todas las diligencias en las que se le requieran.  

12. Realizar el trámite de manejo silvicultural (cuando se requiera) para el arbolado 
presente en el predio, hasta la obtención del permiso requerido (poda, tala, traslado y/o 
demás) y la compensación requerida por la Secretaría Distrital de Ambiente.  

13. Diseñar y establecer dentro del plan, los mecanismos que permitan garantizar la gestión 
integral de residuos de construcción y demolición dando cumplimiento a lo establecido 
en la Resolución 1257 de 2021 del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, junto 
a las demás que modifique o adicione y a los lineamientos internos de la SED.  

14. Elaborar y firmar los formatos e informes que evidencien el cumplimiento del Plan de 
Manejo Ambiental en conjunto con el Director de Obra y obtener la aprobación de la 
interventoría. Establecer previo al inicio de las obras, la implementación de sistemas 
ahorradores de agua de alta eficiencia en cada uno de los puntos hidráulicos y reportar 
en el informe mensual ambiental, la instalación/implementación y/o reposición de 
dispositivos ahorradores. Implementar en las obras a ejecutar, sistemas de recolección, 
almacenamiento y/o aprovechamiento de aguas lluvias con el fin de reutilizarlas en 
cisternas, riego de zonas verdes y/o limpieza de exteriores.  

15. Implementar en los alcances de la ejecución sistemas sanitarios ahorradores de agua 
de alta eficiencia en los casos que aplique y reportar mensualmente su instalación / 
implementación y/o reposición de estos dispositivos.  
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16. Revisar la implementación en la ejecución de la obra que la infraestructura intervenida 
permita el máximo aprovechamiento de luz natural, implementación de bombillos 
ahorradores, luminarias con tecnología LED y reportarlo en los respectivos informes 
mensuales. 

e. Especialista en Redes Eléctricas, Telefónicas, Voz y Datos: 

1. Conocer de manera preliminar la zona y los sitios de ejecución de cada una de las obras, 
con la finalidad de conocer los aspectos ambientales, geográficos, sociales y 
demográficos a tener en cuenta para una correcta asesoría de su labor; conocer las 
empresas suministradoras de energía y la forma en que se suministra el servicio 
eléctrico, deficiencias y mejoras a implementar.  

2. Realizar la evaluación de las cargas existentes, las proyectadas a instalar y prever 
futuras cargas a instalar o modificar, para dar las recomendaciones necesarias para la 
optimización del funcionamiento de las instalaciones eléctricas de las edificaciones a 
intervenir.  

3. Atender las recomendaciones realizadas por la SED, en cuanto a la implementación de 
materiales y sistemas de seguridad eléctricas en las sedes a intervenir, devenidas de la 
experiencia en zona y comportamiento social de las comunidades.  

4. Elaborar conceptos, esquemas, cálculos y soluciones técnicas ante las consultas que se 
requiera por parte de la SED o para la ejecución de las obras.  

5. Deberá para cada una de las actividades eléctricas a ejecutar tener en cuenta la 
normatividad vigente aplicable.  

6. Deberá trabajar de la mano con el Asesor ambiental para la implementación de sistemas 
ahorradores de luz en las obras a ejecutar.  

7. Deberá trabajar de la mano con el Asesor de SG-SST en los aspectos de seguridad del 
personal para su ejecución y hacer las recomendaciones a las que haya a lugar.  

8. Detallar los materiales a utilizar en cada una de las obras eléctricas a ejecutar en cada 
una de las sedes en cumplimiento de la normativa aplicable vigente.  

9. Acordar con el profesional asesor de la interventoría las soluciones a las consultas e 
inconvenientes con las redes eléctricas en las edificaciones donde se ejecuten las obras.  

10. Asistir de manera presencial a todas las diligencias en las que se le requieran.  

11. Entregar los planos, esquemas unifilares y de circuitos intervenidos en las edificaciones 
intervenidas.  

f. Especialista en Redes Hidrosanitarias, de gas y red contra incendio:  

1. Conocer de manera preliminar la zona y los sitios de ejecución de cada una de las obras, 
con la finalidad de conocer los aspectos ambientales, geográficos, sociales y 
demográficos a tener en cuenta para una correcta asesoría de su labor; conocer las 
fuentes de suministro de agua en cada una de las sedes, su distribución y disposición. 
Lo anterior, para plantear soluciones idóneas y ajustadas a la realidad del proyecto.  

2. Elaborar conceptos, esquemas, cálculos, memorias y soluciones técnicas ante las 
consultas que se requiera por parte de la SED o para la ejecución de las obras 
hidráulicas, sanitarias, gas y red contra incendios.  
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3. Deberá para cada una de las actividades propuestas a ejecutar tener en cuenta la 
normatividad vigente aplicable.  

4. Deberá trabajar de la mano con el Asesor ambiental para la implementación de sistemas 
ahorradores de agua en las obras a ejecutar.  

5. Deberá trabajar de la mano con el Asesor de SG-SST en los aspectos de seguridad del 
personal para su ejecución y hacer las recomendaciones a las que haya a lugar.  

6. Acordar con el profesional asesor de la interventoría las soluciones a las consultas e 
inconvenientes que se presenten con redes hidrosanitarias, de gas y contra incendio en 
la construcción de la edificación.  

7. Asistir de manera presencial a todas las diligencias en las que se le requieran. 

8. Detallar los materiales a utilizar en cada una de las obras eléctricas a ejecutar en cada 
una de las sedes en cumplimiento de la normativa aplicable vigente. 

g. Profesional en Seguridad y salud en el trabajo:  

1. Conocer de manera preliminar la zona y los sitios de ejecución de cada una de las obras, 
con la finalidad de conocer los aspectos ambientales, geográficos, sociales y 
demográficos a tener en cuenta para una correcta asesoría de su labor.  

2. Acordar con el profesional asesor de la interventoría las soluciones a las consultas e 
inconvenientes que se presenten con el cumplimiento de los protocolos de seguridad en 
la ejecución de las obras.  

3. Elaborar el plan de Seguridad y Salud en el trabajo. Verificar y coordinar que se realicen 
los exámenes médicos (ingreso y egreso) de los trabajadores.  

4. Diseñar el plan de capacitaciones requeridos por ley para el personal. Programar e 
implementar las capacitaciones con el SGSST.  

5. Verificar el suministro de elementos de protección personal y controlar que se realicen 
las inspecciones en las áreas de trabajo.  

6. Emitir conceptos y soluciones técnicas ante las consultas que se requiera por parte de 
la interventoría o la SED para la ejecución de las obras.  

7. Asistir de manera presencial a todas las diligencias en las que se le requieran.  

8. Diseñar y establecer los controles de señalización y cerramientos requeridos para la 
ejecución de las obras sin afectación a la población circundante a la misma (estudiantes, 
docentes, comunidad), garantizando la ejecución de las obras en cumplimiento de las 
normas de seguridad y salud.  

9. Diseñar y establecer los planes y condiciones necesarias para la ejecución de tareas de 
alto riesgo y trabajos nocturnos en caso de requerirse.  

10. Elaborar los informes de SST que den cuenta de la evidencia, ejecución, seguimiento y 
controles a los planes aprobados por la interventoría con apoyo de los técnicos 
correspondientes. 

h. Profesional de costos, presupuestos y programación de obra:  
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1. Conocer de manera preliminar la zona y los sitios de ejecución de cada una de las obras, 
con la finalidad de conocer los aspectos ambientales, geográficos, sociales y 
demográficos a tener en cuenta para una correcta proyección de la programación de la 
obra y con conocimiento de la logística a desarrollar de la mano con el Director de obra.  

2. Elaborar la totalidad de los APUs de los ítems del presupuesto y obtener la aprobación 
de la interventoría.  

3. Elaborar los APUs, que se requiera de actividades no previstas, cumplir con el 
procedimiento establecido en el marco contractual para su aprobación y en conjunto con 
el residente de obra, justificar la necesidad de los mismos y seguimiento de aprobación 
de los mismos desde la aprobación de la interventoría hasta la aprobación por parte de 
la entidad.  

4. Elaborar antes del inicio de actividades y en conjunto con el Director de obra y los 
residentes la programación de ejecución de cada actividad y sede, cumpliendo con lo 
requerido en el marco contractual para su presentación.  

5. Diseñar un sistema de alertas del control establecido a la ejecución del proyecto y los 
cortes de las actas parciales de cobro, de acuerdo con los avances de las actividades, 
para reportar de manera oportuna al Director de obra.  

6. Generar alternativas de reestructuración de actividades en caso de que afecten de forma 
directa o indirecta las rutas críticas de las sedes intervenidas.  

7. Asistir de manera presencial a todas las diligencias en las que se le requieran. 

i. Técnico en Seguridad y Salud en el trabajo:  

1. Conocer preliminarmente al inicio y personalmente en sitio, las infraestructuras a 
intervenir, con la finalidad de conocer de primera mano los factores medioambientales, 
geográficos, sociales y demográficos que tengan relevancia en la ejecución de los 
trabajos.  

2. Establecer su domicilio durante la ejecución del contrato en la zona y estar presente en 
el lugar de ejecución de las obras.  

3. Brindar apoyo a la labor del asesor en seguridad y salud en el trabajo mediante la 
prevención de situaciones que puedan poner en riesgo la seguridad de los trabajadores, 
la implementación de los indicadores establecidos por el Asesor SST.  

4. Brindar apoyo a la labor del asesor en seguridad y salud en el trabajo con el reporte e 
investigación de accidentes e incidentes de trabajo y acciones de mejora. Verificación 
de certificaciones de equipos de seguridad (trabajo en alturas).  

5. Verificar el suministro de formatos de pago de parafiscales durante la ejecución de la 
obra. 

6. Verificar el soporte de realización de exámenes médicos (ingreso y egreso) de los 
trabajadores. Programar e implementar las capacitaciones según SG-SST.  

7. Programar el suministro de elementos de protección personal. Realizar inspecciones en 
las áreas de trabajo.  
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8. Realizar reuniones del comité paritario de seguridad y salud en el trabajo. Realizar 
inspecciones de elementos de emergencias, herramientas, escaleras, andamios, 
reportar actos y condiciones inseguras con acciones de mejora.  

9. Ejercer sus obligaciones en obra durante la totalidad del plazo de ejecución del contrato.  

10. Dejar evidencia a través de actas y fotografías, como soporte del cumplimiento del uso 
racional de agua y energía, así como de la disposición adecuada de los residuos sólidos 
y desechos que resulten de la construcción.  

11. Realizar las actas y dejar evidencia de las actividades de seguridad y salud desarrolladas 
en sitio. 

j. Inspector de obra 

1. Conocer de manera preliminar la zona y los sitios de ejecución de cada una de las 
obras, con la finalidad de conocer los aspectos ambientales, geográficos, sociales y 
demográficos a tener en cuenta para el desarrollo y ejecución de la obra.  

2. Establecer su domicilio durante la ejecución del contrato en la zona y estar presente en 
el lugar de ejecución de las obras.  

3. Controlar la ejecución de las obras, garantizando la idoneidad de la mano de obra, 
calidad de materiales, uso adecuado de equipos y herramientas y garantizar la correcta 
ejecución de todas las actividades contratadas.  

4. Informar de los pormenores de la ejecución de las actividades y mantener una 
comunicación permanente, al residente de obra y los técnicos de apoyo en sitio.  

5. Coordinar sus tareas permanentes con los residentes, técnicos y director de obra, en 
la búsqueda del cumplimiento oportuno de la ejecución y por tanto de la programación 
de la obra.  

6. Informar diariamente de los hechos acaecidos en el sitio de la obra y apoyar la 
coordinación de la distribución de mano de obra calificada y no calificada en cada una 
de las sedes y/o frentes de trabajo.  

7. Ejercer sus obligaciones en obra durante la totalidad del plazo de ejecución del contrato. 

 

NOTA 4: Además de las actividades y obligaciones aquí enunciadas, los profesionales y técnicos 
deberán realizar las actividades y obligaciones propias de la naturaleza de los diferentes cargos a 
desempeñar. 

NOTA 5: Todos los conceptos, esquemas, cálculos y/o soluciones técnicas deberán emitirse por 
escrito y firmados por los profesionales especialistas, a su vez deberán contar con la aprobación de 
los profesionales especialistas de la interventoría. 

5. Verificación de la Experiencia del Personal Clave 

Los soportes y/o documentos para acreditar las condiciones mínimas exigidas del personal clave 
deberán sujetarse a las siguientes condiciones: 

a. Para los profesionales, técnicos y tecnólogos del equipo de trabajo, se deberá presentar la 
respectiva copia de la matrícula o tarjeta profesional o certificado de inscripción profesional 
de acuerdo con lo que aplique; el requisito de la tarjeta profesional se puede suplir con el 



DOCUMENTO BASE 
LICITACIÓN DE OBRA PÚBLICA DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL 

Código: CCE-EICP-GI-14 Página: 112 de 133 
Versión No.: 3 

 

112 
Código: CCE-EICP-GI-14 Versión: 3 

 

requisito de que trata el artículo 18 del Decreto – Ley 2106 de 2019. Adicionalmente, se debe 
allegar el respectivo certificado de vigencia y antecedentes disciplinarios de la tarjeta o 
matrícula profesional según corresponda.  

b. La experiencia profesional para la ingeniería, sus profesiones afines y sus profesiones 
auxiliares, será válida únicamente, a partir de la expedición de la matricula profesional, de 
acuerdo con lo establecido en el Artículo 12 de la Ley 842 de 2003, declarado exequible por 
la Corte Constitucional a través del Sentencia C-296 del 18 abril de 2012. 

c. Para ejercer la profesión de arquitectura o sus profesiones auxiliares, es requisito obtener la 
Tarjeta de Matrícula Profesional expedida por el Consejo Profesional Nacional de 
Arquitectura y sus profesiones auxiliares, de acuerdo con lo señalado en el artículo 3ª de la 
Ley 435 de 1998. Por tanto, para los arquitectos y sus profesiones auxiliares, sólo será válida 
la experiencia profesional, adquirida con posterioridad a la expedición de la matrícula 
profesional. 

d. La experiencia profesional para profesiones diferentes a las vigiladas por el COPNIA y por 
el Consejo Profesional Nacional de Arquitectura y sus profesiones auxiliares, se computará, 
de acuerdo con las disposiciones de ley. 

e. Los soportes para acreditar las condiciones exigidas deberán sujetarse a las siguientes 
condiciones: 

o Los estudios de educación superior (pregrado y postgrado), así como los estudios 
técnicos se acreditarán mediante fotocopia de los diplomas respectivos o actas de 
grado correspondientes. 

o La experiencia general y específica se acreditará con la presentación de 
certificaciones o documentos válidos e idóneos que demuestre el ejercicio de las 
actividades relacionadas con su profesión, área de conocimiento o del área 
específica requerida según corresponda, ya sea mediante vinculación laboral o por 
medio de la prestación de servicios, documentos que deben ser expedidos por el 
empleador o contratante y que contenga como mínimo, la siguiente información: 

a. Nombre de la entidad Contratante 
b. Persona Natural o jurídica que ejecutó el contrato con No. de NIT respectivo. 
c. No. de contrato y objeto del contrato de obra. 
d. Nombre completo y documento de identidad del profesional al cual se certifica. 
e. Cargo ejercido en el desarrollo del contrato de Interventoría o de obra certificado, por parte 

del profesional. 
f. Fecha de suscripción, inicio (día, mes y año) y fecha de terminación (día, mes y año). Cuando 

en la certificación no se indique el día de inicio y/o terminación, se tomará el último día del 
mes para efectos de contar el inicio y el primer día del mes para contar la terminación. 

g. Certificado de vigencia de la matrícula profesional (para ingenieros y arquitectos), cuya fecha 
de expedición no sea mayor a 30 días. 

h. Fecha de expedición de la certificación 
i. Los títulos obtenidos en el exterior deben ser homologados con la entidad competente o con 

quien corresponda en el país. 
 

6. Otras obligaciones del Contratista frente al Personal Clave 

a. Contar con el personal mínimo y la dedicación requerida en el sitio de obra por cada sede a 
intervenir de acuerdo con el cronograma de ejecución del contrato. 



DOCUMENTO BASE 
LICITACIÓN DE OBRA PÚBLICA DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL 

Código: CCE-EICP-GI-14 Página: 113 de 133 
Versión No.: 3 

 

113 
Código: CCE-EICP-GI-14 Versión: 3 

 

b. Asumir, por su cuenta y riesgo, el pago de los salarios, prestaciones sociales, 
indemnizaciones y/o honorarios de todo el personal que ocupe en la ejecución del contrato, 
quedando claro que no existe ningún tipo de vínculo laboral de tal personal con la SED, ni 
responsabilidad en los riesgos que se deriven de esa contratación. 

c. Responder por cualquier tipo de reclamación, judicial o extrajudicial, que instaure, impulse o 
en la que coadyuve su personal o sus subcontratistas contra la SED, por causa o con ocasión 
del contrato. 

d. Durante la ejecución del contrato, el contratista podrá sustituir cualquier miembro del equipo 
de trabajo, previa autorización del interventor y si así lo autoriza la Entidad, siempre que el 
nuevo miembro propuesto cuente con calidades iguales o superiores a las exigidas en el 
presente documento y exista una causa que justifique el cambio. Teniendo en cuenta que la 
SED podrá aplicar los descuentos o realizar sanciones de conformidad con lo establecido 
en el presente documento. 

e. En caso de incumplimiento por parte del CONTRATISTA en la presentación de los soportes 
del personal antes indicado, en el plazo señalado, se procederá a la aplicación de las 
sanciones contractuales correspondientes. 

Nota: De conformidad con el personal clave requerido, los proponentes deberán contemplar dentro 
de su oferta económica todo el personal técnico, profesional, administrativo y/o auxiliar indispensable 
para la correcta ejecución del contrato sin que ello ocasione valores adicionales para la SED. 

 

8.1.3. Maquinaria mínima del proyecto. 

Para el desarrollo de la obra, el contratista deberá contar con todos los equipos, maquinaria, 
herramientas, materiales e insumos necesarios para la ejecución de cada actividad prevista en las 
sedes a intervenir, de acuerdo con lo indicado en el anexo técnico. Además, deberá suministrar estos 
elementos en las fechas estipuladas en la programación detallada de la obra, cumpliendo 
oportunamente con el envío y recepción de los mismos en el sitio de la obra. 

De igual manera, por proceso, método constructivo, ajuste en insumos o de actividad especifica, el 
contratista de obra garantizará el suministro de equipos, maquinaria, herramientas, materiales y los 
demás elementos necesarios, garantizando una correcta ejecución y desarrollo del proyecto dentro 
del plazo contractual, sin que esto genere costos adicionales para las partes.  

De ser necesario, por la magnitud de la obra, condiciones de movilidad y/o avance del proyecto, el 
contratista podrá plantear la utilización de equipos que permitan optimizar los procesos constructivos, 
sin que esto genere costos adicionales para las partes. 

 

8.1.4. Examen del sitio de la obra. 

Es responsabilidad del Contratista conocer la ubicación y situaciones particulares donde se 
adelantan las obras e informarse sobre la forma y características del sitio, localización y naturaleza 
de la obra, vías de acceso, las condiciones ambientales y sociales del área de influencia, las cuales 
debe considerar para el desarrollo y manejo ambiental del proyecto, así como los sitios autorizados 
para hacer la disposición de los residuos de construcción y demolición (RCD) y, en general, sobre 
todas las circunstancias que puedan afectar o influir en el cálculo del valor de su propuesta y las 
condiciones particulares del proyecto de obra pública. 
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8.1.5. Señalización 

De ser necesario, son de cargo del Contratista todos los costos requeridos para instalar y mantener 
la señalización de la obra, la iluminación nocturna y demás dispositivos de seguridad y salud en el 
trabajo, de comunicación y coordinación en los términos definidos por las autoridades competentes.   

Sin perjuicio de lo anterior, la Entidad debe definir puntualmente cuáles son los costos directos e 
indirectos incluidos dentro del Presupuesto Oficial dependiendo del proyecto a ejecutar.  

Dar cumplimiento a la Resolución 4474 del 2021 expedida por la Secretaría Distrital de Ambiente 
“Por la cual se modifica la Resolución 5453 de 2009 respecto de las condiciones y requisitos de 
ubicación de los pendones y pasacalles en el distrito capital”. 

 

8.1.6 Obligaciones relacionadas con Seguridad y Salud en el Trabajo (SST). 

El contratista deberá cumplir con las obligaciones de afiliación y cotización al sistema de seguridad 
social Integral respecto del personal a su cargo (Salud, pensión y riesgos laborales), garantizando 
las siguientes acciones: 

a. Dar cumplimiento a la normatividad legal vigente en Seguridad y Salud en el Trabajo -
SST-respetar la política de Seguridad y Salud de la SED, con el objetivo de ofrecer 
entornos de trabajo seguros y saludables, promoviendo la cultura del autocuidado, con 
el fin de prevenir accidentes de trabajo y enfermedades laborales, condiciones que 
fortalecen la productividad y el bienestar físico y mental. 

b. Cumplir con las obligaciones de afiliación y cotización al sistema de seguridad social 
Integral (Salud, pensión y riesgos laborales) de los colaboradores. 

c. Desarrollar e Implementar su política en SST y gestionar los riesgos que son objeto del 
contrato bajo un Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el trabajo (SG-SST). 

d. Cumplir con los Estándares Mínimos Del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud 
en el trabajo establecido en la Resolución 0312 de 2019 expedida por el Ministerio del 
Trabajo y/o las que la modifiquen según normatividad vigente. 

e. Llevar un registro de control de accidentes e incidentes de trabajo, con la implementación 
de las acciones correctivas y preventivas que den al lugar, con el fin de evitar la 
ocurrencia de estos en el desarrollo de las actividades. 

Nota: La Secretaría de Educación del Distrito se reserva el derecho a verificar durante la ejecución 
del contrato el cumplimiento de estos requisitos de acuerdo con el Decreto 1072 de 2015, emitido 
por el Gobierno Nacional, en su Artículo 2.2.4.6.28. El contratista debe adoptar y mantener las 
disposiciones que garanticen el cumplimiento de las normas de seguridad y salud en el trabajo de 
su empresa, por parte de los proveedores, y colaboradores durante el desempeño de las actividades 
objeto del contrato.  

El contratista debe presentar un capítulo SST en el informe mensual que contenga como mínimo, el 
reporte, control y seguimiento frente a los siguientes aspectos y actividades que le apliquen de 
acuerdo con la Matriz de Identificación de Peligros, Evaluación y Valoración del Riesgo - MIPEVR: 

1. Tareas de Alto Riesgo (trabajos en alturas). Certificado de aptitud médica para trabajo en 
alturas.  
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a. Planillas de afiliación o pago seguridad social, verificación ARL cuyo nivel de riesgo sea V 
b. Certificado de capacitación y entrenamiento para trabajadores autorizados quienes realizan 

trabajos en alturas.  
c. Certificado de competencia de acuerdo con la actividad: curso de trabajador autorizado y/o 

reentrenamiento.  
d. Información del coordinador de alturas para el desarrollo del contrato. 
e. Concepto de aptitud médica para trabajo en alturas no mayor a un año. 
f. Análisis de Trabajo Seguro y permiso de trabajo diligenciado y firmado por el encargado de 

seguridad y salud en el trabajo por cada turno de trabajo.   
g. Certificado de entrega de elementos de protección personal contra caídas acordes a la 

actividad a desarrollar, por ejemplo, arnés, eslingas, conectores, líneas de vida, mecanismos 
de anclaje, frenos.  

h. Programa y certificado de inspección de los elementos de protección personal contra caídas. 
i. Certificado por el fabricante de los sistemas de acceso como escaleras, andamios, 

elevadores de personas. 
j. Programa de prevención y protección contra caídas de alturas. 
k. Cronograma de cumplimiento de las actividades del programa de prevención y protección 

contra caídas.  
l. Procedimiento para el trabajo seguro contra caídas.   
m. Procedimientos seguros de trabajo por cada actividad incluyendo rescate 
n. Plan de rescate operativo. 
o. Relación de entrega de los elementos y equipos de protección personal para trabajadores 

y/o contratistas que realicen la actividad 
 

Si la actividad requiere el uso de andamios, este deberá ser tubular, el cual será armado por personal 
certificado como andariego. De igual forma deberá contar con listas de verificación para validación 
de estos. 

Los equipos de acceso como escaleras o plataformas deberán contar con formatos de inspección 
preoperacional el cual deberá ser diligenciado por una persona competente. 

2. Tareas de Alto Riesgo (trabajos en espacios confinados). 
a. Certificado de capacitación y/o entrenamiento para espacios confinados. 
b. Certificado de aptitud médica para trabajo en espacios confinados.  
c. Equipos y elementos de trabajo y sus respectivas inspecciones. 
d. Permiso de trabajo, análisis de trabajo seguro e inspección de equipos  
e. Planillas de afiliación o pago seguridad social, verificación ARL cuyo nivel de riesgo sea V 
f. Hojas de datos de seguridad de los productos de los productos contenidos en los espacios 

confinados  
g. Programa para trabajo en espacios confinados  
h. Procedimientos seguros de trabajo por cada actividad incluyendo rescate 
i. Plan de atención y respuesta ante emergencias 
j. Procedimiento preventivo de verificación de los equipos de monitoreo de gases y vapores 

según la recomendación del fabricante, cuando aplique. 
k. Registro de medición de atmosfera 
l. Registros de supervisión permanente 
m. Procedimientos específicos de la activación o inicio inesperado de máquinas o equipos, 

cuando aplique. 
n. Análisis de Trabajo Seguro y permiso de trabajo diligenciado y firmado por el encargado de 

seguridad y salud en el trabajo por cada turno de trabajo. 
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o. Relación de entrega de los elementos y equipos de protección personal para trabajadores 
y/o contratistas que realicen la actividad 

 

El Contratista debe contar con: 

a. Personal certificado en espacios confinados en los diferentes roles 
b. Debe contar con medidor de atmosferas 
c. Debe contar con permiso de trabajo en espacios confinados y formato ATS 
d. Debe contar con sistemas de acceso como escaleras o trípodes para ingresar a los espacios 

confinado. 
e. Debe contar con sistemas de iluminación y comunicación para el trabajo en espacios 

confinados 
f. Debe contar con elementos de señalización para aislar el área 

 

3. Tareas de Alto Riesgo (trabajos en caliente) 

 

a. Certificado de capacitación y entrenamiento para desempeñar trabajos en caliente. 
b. Soportes de entrega de equipos y elementos de trabajo en alturas y sus respectivas 

inspecciones. (Si se requiere) 
c. Planillas de afiliación o pago seguridad social, verificación ARL cuyo nivel de riesgo sea V 
d. Permiso de trabajo, análisis de trabajo seguro e inspección de equipos  
e. Procedimientos seguros de trabajo por cada actividad incluyen plan de emergencias. 
f. Vigía de trabajos en caliente con conocimientos técnicos de eliminación de ignición de 

incendios. 
g. Relación de entrega de los elementos y equipos de protección personal para trabajadores 

y/o contratistas que realicen la actividad 
 

4. Tareas de Alto Riesgo (trabajos con productos químicos) 

a. Planillas de afiliación o pago seguridad social 
b. Inventario de los productos químicos que se utilicen durante el desarrollo de las actividades 
c. Fichas de datos de seguridad de los productos químicos que se utilizaron durante el 

desarrollo de las actividades de acuerdo con el decreto 1496 de 2018. 
d. Identificación de los envases o contenedores de los productos químicos por medio de una 

etiqueta, de acuerdo con lo requerido por la Resolución 773 de 2021 (etiqueta donde se 
registre pictogramas de seguridad, palabras de advertencia, indicaciones de peligro, 
consejos de prudencia, información del proveedor)  

e. Matriz de compatibilidad para almacenamiento de los productos químicos. 
f. Instructivo y/o protocolo para la manipulación segura de productos químicos.  
g. Certificado de capacitación del personal que manipula productos químicos. 
h. Certificado de entrega de elementos de protección personal acorde a la actividad 
i. Relación de entrega de los elementos y equipos de protección personal para trabajadores 

y/o contratistas que realicen la actividad. 
 

Nota: El contratista debe verificar si los productos químicos utilizados están controlados por la 
Dirección Nacional de Estupefacientes o si, por su condición, requieren de permisos especiales como 
el Certificado de Carencia por Tráfico de Estupefacientes CCTE, y si es así debe proceder con los 
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trámites correspondientes, antes del ingreso de estas a las instalaciones de la Secretaría de 
Educación del Distrito. 

 

5. Tareas de Alto Riesgo (trabajos con energías peligrosas servicio y mantenimiento eléctrico). 

a. Planillas de afiliación o pago seguridad social, verificación ARL cuyo nivel de riesgo sea V 
b. Para contratistas que realicen labores de instalación y mantenimiento se solicitará:  

diligenciamiento de ATS, lista de chequeo y procedimientos de trabajo seguro.   
c. Para proveedores se solicitará: El Manual y/o la ficha técnica de la máquina, equipo o 

herramienta que se adquiera por parte de la Secretaría de Educación Distrital.  
d. Entregar el cronograma de mantenimiento de las máquinas y equipos  
e. Relación de entrega de los elementos y equipos de protección personal para trabajadores 

y/o contratistas que realicen la actividad 
5.1. Requisitos formativos. 

a. Intervención instalaciones eléctricas:  

     Perfil profesional: técnico, tecnólogo y/o profesional en áreas relacionadas a electricidad y/o 
electromecánica con mínimo 18 meses de experiencia en mantenimiento eléctrico, montaje de 
instalaciones y diseño eléctrico con cualquiera de las siguientes tarjetas CONTE T1, T2, T3, T5. 

b. Mantenimiento de máquinas y equipos eléctricos y electrónicos.  

     Perfil profesional: técnico, tecnólogo y/o profesional en áreas relacionadas a electricidad, 
electromecánica, electrónica, mecatrónica y mantenimiento industrial con mínimo 18 meses de 
experiencia en mantenimiento industrial y/o electrónico con cualquiera de las siguientes tarjetas 
CONTE T2, T3, T5. 

c. Intervenciones eléctricas que involucren telecomunicaciones, racks de datos y 
equipos similares. 

     Perfil profesional: tecnólogo y/o profesional en áreas relacionadas a electricidad, 
electromecánica, electrónica, mecatrónica y/o sistemas con mínimo 2 años de experiencia 
instalación de equipos de telecomunicaciones, centros de datos y/o equipos de cómputo con tarjeta 
CONTE T6. 

d. Empresas y/o personas jurídicas.  

     Perfil empresarial: mínimo 2 años de experiencia en instalaciones específicas relacionadas a la 
intervención a realizar. 

Tipos de tarjetas CONTE: 

CLASE TE-1 Técnico en instalaciones eléctricas interiores: a los técnicos electricistas que lleven 
a cabo el estudio aplicado al montaje y reparación de circuitos eléctricos de todo tipo de salidas para 
tomacorrientes, enchufes, salidas para alumbrado, lámparas y luminarias, interruptores, conexiones 
especiales, tableros de distribución de circuitos, equipos de medida, protección, control, señalización 
y servicios auxiliares de instalaciones eléctricas residenciales y comerciales. 

CLASE TE-2 Técnico en bobinados eléctricos y accesorios: a los técnicos electricistas que lleven 
a cabo el estudio aplicado al mantenimiento, rebobinado, reparación, montaje, conexiones y mando 
de todo tipo de transformadores eléctricos, motores eléctricos, generadores eléctricos, equipo de 
instalaciones eléctricas y accesorios de instrumentación electrónica industrial. 
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CLASE TE-3 Técnico en mantenimiento eléctrico: A los técnicos electricistas que lleven a cabo el 
estudio aplicado a la operación y mantenimiento de instalaciones eléctricas y accesorios electrónicos 
industriales, relacionados con la instrumentación, accionamientos y control de máquinas, equipos y 
aparatos mecánicos, hidráulicos o neumáticos. 

CLASE TE-4 Técnico en electricidad industrial: A los técnicos electricistas que lleven a cabo el 
estudio aplicado a la fabricación, construcción y montaje de: transformadores eléctricos, motores 
eléctricos, generadores eléctricos, baterías, equipo eléctrico y accesorios electrónicos de medida, 
protección, maniobra, control automático, interrupción, señalización, variación de velocidad, 
compensación reactiva, dispositivos relevadores; así también para subestaciones capsuladas, 
armarios de contadores, tableros de protección y distribución de circuitos eléctricos, celdas de alta y 
baja tensión, centros de control de motores eléctricos, tableros de mando eléctrico, señalización, 
cofres y controles eléctricos especiales. 

CLASE TE-5 Técnico en redes eléctricas: A los técnicos electricistas que lleven a cabo el estudio 
aplicado a la construcción, montaje, conexión, maniobra y mantenimiento de redes eléctricas aéreas 
y subterráneas, subestaciones eléctricas de distribución y los equipos de protección, medida, control 
eléctrico y accesorios electrónicos asociados; así como equipos eléctricos y accesorios electrónicos 
de pequeñas centrales eléctricas. 

CLASE TE-6 Técnico en instalaciones eléctricas especiales: A los técnicos electricistas que 
lleven a cabo el estudio aplicado al montaje, conexión, mantenimiento y reparación de equipos 
eléctricos para instalaciones especiales, tales como electrodomésticos, parque automotor, 
aeronaves, embarcaciones, telecomunicaciones, telefonía, circuitos cerrados de televisión, alarmas, 
antenas, centros de cómputo, etc. 

CLASE AUX. Auxiliar de ingenieros electricistas: A las personas que lleven a cabo la realización 
de actividades y labores relacionadas con el estudio y las aplicaciones de la electricidad para cuyo 
ejercicio requieren la dirección, coordinación y responsabilidad de ingenieros electricistas. 

Se debe tener en cuenta que el profesional que posea un tipo de tarjeta CONTE solo podrá realizar 
trabajos relacionados con la clase de tarjeta expedida 

De acuerdo con lo estipulado en la Resolución 5018 de 2019 artículo primero “Artículo 1°. 
Obligaciones en seguridad y salud en el trabajo. Las empresas, entidades y personas que laboren 
en los Procesos de Generación, Transmisión, Distribución y Comercialización de Energía Eléctrica 
cualquiera que sea su vinculación, deben desarrollar la planeación, ejecución, control y seguimiento 
necesarios para dar cumplimiento a la presente resolución y a la legislación en Seguridad y Salud 
en el Trabajo (SST) vigentes sobre la materia. En este sentido deberá ser incorporada en el SG-SST 
de la empresa.” Los contratistas deberán cumplir los siguientes requisitos relacionados con salud y 
seguridad en el trabajo. 

5.2. Persona Natural Individual 

El contratista que realice pequeñas intervenciones eléctricas tales como: reparación de 
tomacorrientes eléctricos, cambio de lámparas y/o portalámparas, mantenimiento de motores 
monofásicos y trifásicos con potencias máximas de 2HP, instalación de computadores, cambio de 
protecciones termomagnéticos y/o fusibles para instalaciones hasta de 480 v, instalaciones nuevas: 
lámparas y tomacorrientes a máximo 20 m de distancia del tablero principal de alimentación del 
circuito. Deberá: 

a. Realizar y presentar el certificado del curso de 50 horas en SG-SST ofrecido por su ARL y/o 
entidad competente. 
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b. Realizar una carta dirigida al supervisor de la intervención en donde se realice una identificación 
plena de los riesgos eléctricos relacionados a la misma. 

c. Información de la disposición del Kit de Bloqueo, Etiquetado y Condenación de acuerdo con los 
sistemas existentes y con la posibilidad de liberación de energías peligrosas. 

d. Relación de entrega de los elementos y equipos de protección personal para trabajadores y/o 
contratistas que realicen la actividad 

e. Utilizar los equipos y elementos de protección personal adecuados para los trabajadores y/o 
contratistas que realicen intervenciones eléctricas en la SED. 

 

Las personas naturales individuales que no cumplan con los anteriores requisitos no pueden realizar 
ningún tipo de intervención eléctrica con voltajes superiores a 480 v asimismo aquellas 
intervenciones que requieran la instalación de circuitos eléctricos que superen los 20 metros de 
distancia entre la acometida que se usará para el circuito y el punto que se instalará.  

5.3. Persona Natural con Personal a Cargo, Personas Jurídicas y Empresas 

Los contratistas que realicen intervenciones y mantenimiento eléctrico en equipos con voltajes 
iguales o superiores a 25 v y que tengan uno o más trabajadores a su cargo deben cumplir para su 
contratación por parte de la SED con los siguientes requerimientos: 

a. Todos los trabajadores deben realizar y presentar el certificado del curso de 50 horas 
en SG-SST ofrecido por su ARL y/o entidad competente.  

b. La persona encargada del SG-SST de la empresa debe contar con licencia de SST 
vigente. 

c. Certificado de accidentalidad actualizado y vigente con fecha no mayor a 60 días. 
d. Certificado del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. 
e. Matriz de evaluación de riesgos para la tarea asignada. 
f. Presentar sus estándares de trabajo seguro con instalaciones eléctricas según lo 

dicta la resolución 5018 de 2019 y que como mínimo debe contener los parámetros 
para el manejo de: 

• Distancias de seguridad 
• Áreas de trabajo 
• Atención de emergencias 
• Trabajo en alturas 

g. Relación de entrega de los elementos y equipos de protección personal para 
trabajadores y/o contratistas que realicen la actividad. 

h. Información de la disposición del Kit de Bloqueo, Etiquetado y Condenación de 
acuerdo con los sistemas existentes y con la posibilidad de liberación de energías 
peligrosas. 

Así mismo y dependiendo del nivel de tensión en el cual se vaya a manipular y el tipo de intervención 
la empresa debe tener el estándar de Trabajos en baja y media tensión que debe incluir:  

a. Trabajo en línea viva que cumpla los requisitos establecidos en el artículo 73,74 y 75 de la 
Resolución 5018 de 2019. 

b. Trabajos sin tensión. 
c. Trabajos en redes de distribución subterráneas que cumpla con los requisitos de los artículos 

76,77,78,79 y 80 de la resolución 5018 de 2019. 
 

6. Operación de montacargas: 

a. Planilla de afiliación o pago de seguridad social del montacarguista  
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b. Certificado de entrenamiento para manejo seguro de montacargas con vigencia no mayor a un 
año. 

c. Procedimiento y/o protocolo para manejo seguro de montacargas. 
d. Lista de verificación de inspección preoperacional del equipo. 
e. Cronograma de mantenimiento preventivo y correctivo del montacarga 
f. Relación de entrega de los elementos y equipos de protección personal para trabajadores y/o 

contratistas que realicen la actividad 
 

7. Plan de emergencias 

El contratista debe actualizar su matriz de vulnerabilidad cada año como mínimo, incluyendo las 
valoraciones de emergencia eléctrica acorde a las actividades misionales de la empresa. El 
documento debe ser entregado previo a cualquier intervención al interventor y/o supervisor del 
contrato a cargo de este, así mismo deberá socializarse de forma clara y oportuna a todos los 
trabajadores vinculados en las obras y a la comunidad de la zona de influencia del proyecto. 

Así mismo mantendrán actualizado los planes de emergencia definidos asegurando su difusión e 
implementación, incluyendo a todos sus trabajadores propios, en misión, contratistas, visitantes y 
todo el personal involucrado.  

El plan de emergencias debe contemplar todos los aspectos que le apliquen, descritos en la 
normatividad legal vigente y de acuerdo con el análisis de peligros y vulnerabilidad, entre otros: 

a. Recursos para su atención. 
b. Sistemas de detección, notificación y alarmas 
c. Brigadas de atención y de rescate 
d. Atención a lesionados. 
e. Grupos de apoyo externo. 
f. El personal debe estar informado sobre la inhabilitación de los sistemas cuando así ocurriese. 
g. Documentar procedimientos operativos normalizados de actuación para las vulnerabilidades 

eléctricas priorizadas. 
h. Establecer anualmente ensayos y pruebas de las medidas planificadas (Planes de emergencia) 

para la atención de las emergencias. 
i. Medios de comunicación. 
 

8.1.7. Gestión Social 

a. El contratista deberá ejecutar el plan pedagógico de acciones adecuadas para prevención de 
accidentes y el plan de emergencia, el cual socializará de forma clara y oportuna a todos los 
trabajadores vinculados en las obras y a la comunidad de la zona de influencia del proyecto. 

b. El contratista realizará los levantamientos de las actas de vecindad y las vías aledañas al lote 
donde se ejecutarán las obras. 

c. El contratista deberá asegurar y tener en óptimas condiciones el cerramiento de obra, para evitar 
que la población aledaña ingrese de forma no autorizada al lugar de las obras. 

d. El Contratista deberá atender las observaciones, inquietudes y peticiones que interpongan los 
integrantes de la comunidad educativa o los habitantes de la zona de influencias del proyecto, 
en cuanto a la ejecución de las obras previa aprobación de la Interventoría y validado por la SED. 

e. El Contratista deberá tener especial atención con la población estudiantil en condición de 
discapacidad, de tal forma que se garantice su inclusión en la capacitación de acciones 
adecuadas y prevención de accidentes producto de la ejecución de la obra y que en el plan de 
contingencia se tengan en cuenta las necesidades especiales de dicha población. 
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f. El contratista se obliga a elaborar, difundir e implementar un reglamento interno de trabajo, 
conforme a las Resoluciones 2413 de 1979 emitida por el Ministerio del Trabajo, por la cual se 
dicta el Reglamento de Higiene y Seguridad para la Industria de la Construcción, y la Resolución 
2013 de 1986 emitida por la misma cartera ministerial, por la cual se reglamenta la organización 
y funcionamiento de los Comités de Medicina, Higiene y Seguridad Industrial en los lugares de 
trabajo. Así mismo, el contratista implementará un plan de convivencia con el fin de que las 
personas a su cargo conozcan y respeten las normas de seguridad industrial y gestión de 
seguridad y salud en el trabajo. 

g. El contratista se obliga a implementar un comité de higiene y seguridad industrial o comité 
paritario (Decreto 586/1983), el cual debe reunirse como mínimo dos (2) veces al mes con el fin 
de exponer los diferentes puntos a corregir o incentivar, liderado por el Profesional designado 
para tal fin. 

 

1. Reuniones de socialización:  

El Contratista de obra deberá coordinar los espacios de socialización con la Interventoría y el Gestor 
Social de la DCCEE de cada territorio, garantizando la adecuada organización y ejecución de los 
mismos. 

a. Socialización inicial rector (a), Comunidad académica y DILE: Se realiza reunión 
inicial previa al inicio de actividades con la Dirección Local de Educación, comunidad 
académica, rector y demás integrantes del comité técnico de obras con el fin de 
informar los alcances del proyecto, este espacio será acompañado por el o la 
Gestora Social de cada zona, los Gestores Territoriales, contratista de obra, 
contratista de interventoría, la supervisión de la SED o quien esta designe. En esta 
reunión se conformará un comité de participación ciudadana con el fin de informar 
por parte del Contratista, la Interventoría y la SED el avance del proceso 
constructivo. Este comité estará conformado por el Rector o Rectora del colegio, un 
representante de estudiantes, un representante de docentes, un representante de 
padres de familia y las personas que el colegio considere pertinentes adicionar. 

b. Acompañamiento actividades Técnicas (actas de vecindad): Será encabezado 
por el contratista de obra y de interventoría, con acompañamiento del gestor social 
de la DCCEE. Esta actividad se realizará previo al inicio de las actividades; en los 
predios aledaños y espacio público si es requerido, y al interior de los colegios 
teniendo en cuenta espacios no intervenidos y que se puedan ver afectados por el 
desarrollo de las obras. Las actas de vecindad al interior del colegio deberán 
levantarse en compañía del rector o de la persona que este delegue. Adicional, el 
contratista deberá levantar actas de vecindad en coordinación con OTIC, de la SED, 
con el fin de verificar el estado inicial de las redes de Tecnología de la Información. 

2. Comité de Participación Ciudadana – CPC 

c. Reuniones de avance con el CPC: Para socializar los avances de las actividades 
técnicas de la intervención de mejoramientos, se elaborará un reporte técnico de 
avance al 50% del plazo contractual, que se presentará al Comité de Participación 
Ciudadana.  

3. Entrega y Funcionamiento 

a. Socialización final de intervención de mejoramiento: Una vez terminada la 
intervención de la Sede Educativa, se realizará una reunión final con el rector de la 
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IED, con el fin de informar sobre la finalización del proyecto y realizar la entrega de 
los espacios intervenidos.   

Nota 1: Los lugares, fechas y horas en donde se realizarán los encuentros relacionados deberán ser 
coordinados con el rector o rectora de cada colegio. El contratista de obra realizará la convocatoria 
con al menos 8 días de anticipación para que el colegio pueda generar los comunicados 
correspondientes con la comunidad y facilitar una asistencia más amplia, previa coordinación con la 
interventoría, rectores y SED.  

Nota 2: Se podrán realizar reuniones adicionales cuando sea necesario debido a una situación 
particular o cuando sean solicitadas formalmente por la comunidad. 

 

8.1.8. Obligaciones relacionadas con la adecuación del lugar de la obra. 

a. Durante la ejecución de las actividades de mejoramiento programado el Contratista deberá 
mantener la ejecución simultanea de obras programadas, en las sedes asignadas 
distribuidos entre las sedes educativas y administrativas. Estas sedes deberán contar con 
personal permanente dedicado al desarrollo de las actividades, y el número de frentes podrá 
incrementarse según las necesidades de atención de emergencias que requiera la SED. El 
Contratista deberá asignar el personal operativo conforme a lo indicado en el pliego de 
condiciones, garantizando la dedicación exclusiva de dicho personal para cada sede en 
intervención, con el fin de cumplir con el alcance del objeto contractual.  

b. Con antelación a la ejecución de las obras de mejoramiento programadas, el contratista 
deberá informar al rector y/o coordinador de la sede, con mínimo cinco días (5) hábiles de 
antelación, sobre el desarrollo de las mismas. 

c. El Contratista deberá realizar el cerramiento provisional de la obra y/o de las zonas a 
intervenir, de acuerdo con las especificaciones proporcionadas, con el fin de proteger el sitio 
de construcción del acceso de personas ajenas a los trabajos, evitar perturbaciones al 
tránsito y minimizar las incomodidades para terceros. El cerramiento deberá tener una altura 
mínima de dos (2) metros y contar con toda la señalización preventiva necesaria para 
garantizar la circulación segura del personal de obra, los vecinos, terceros y la población 
estudiantil. Asimismo, el Contratista será responsable del mantenimiento del campamento y 
del cerramiento durante toda la ejecución de la obra.  

d. Previo al inicio de las obras el contratista hará el registro de los sumideros aledaños a las 
sedes de obra y los mantendrá en iguales o mejores condiciones a las iniciales, hasta la 
finalización de las obras. 

e. Igualmente, previo al inicio de actividades el contratista hará el registro de las vías de acceso 
aledañas, las cuales serán mantenidas permanentemente libres de residuos de material 
particulado proveniente de las obras. 

8.1.9. Obligaciones relacionadas con los equipos, herramientas, maquinaria y materiales de 
construcción. 

a. El Contratista deberá ejecutar las obras utilizando todos los equipos, maquinaria, 
herramientas, materiales y demás elementos necesarios para el cumplimiento del objeto del 
contrato. 

b. El Contratista deberá suministrar todos los equipos, maquinaria, herramientas, materiales e 
insumos en las fechas establecidas en su cronograma de obra, para cada sede a intervenir. 
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c. El Contratista deberá garantizar la calidad de los materiales y elementos utilizados en la 
ejecución de la obra. En este sentido, no se aceptarán saldos de materiales o en condiciones 
inadecuadas. 

d. El Contratista será responsable de realizar, por su cuenta y riesgo, todos los ensayos de 
laboratorio y las pruebas necesarias o solicitadas para verificar la calidad de los materiales 
y demás elementos que se instalen en la obra. En cumplimiento de esta obligación, el 
Contratista deberá presentar a la interventoría los documentos que acrediten que los equipos 
utilizados para los ensayos cumplen con las siguientes condiciones: 

• Calibrar o verificar los equipos a intervalos especificados o antes de su utilización, 
comparándolos con patrones de medición trazables a estándares nacionales o 
internacionales. En ausencia de tales patrones, deberá registrarse la base utilizada para la 
calibración o verificación. 

• Ajustar o reajustar los equipos cuando sea necesario. 

• Identificar los equipos para poder determinar su estado de calibración. 

• Proteger los equipos contra daños y deterioro durante su manipulación, mantenimiento y 
almacenamiento. 

e. En caso de terminación anticipada del contrato, por alguna de las causales establecidas en 
el mismo, el Contratista deberá retirar del sitio de la obra los materiales, maquinaria e 
insumos utilizados en la ejecución de la obra, dentro del término establecido y conforme a 
las instrucciones proporcionadas por la interventoría. En caso de no cumplir con esta 
obligación o de abandonar los materiales, maquinaria e insumos, se iniciarán los 
procedimientos policivos correspondientes y se aplicarán los descuentos o sanciones que 
correspondan según lo estipulado en el contrato. 

Nota. La SED no será responsable de la pérdida o deterioro de los materiales, maquinaria e insumos 
dejados en el sitio de la obra. Será obligación del Contratista darles el manejo adecuado y correcto 
a los materiales utilizados en la ejecución de las actividades de la obra. En caso de incumplimiento 
por parte del Contratista, la Secretaría de Educación Distrital podrá disponer de los elementos que 
se consideren abandonados, transcurridos 7 días sin que se haya efectuado su retiro de las 
instalaciones respectivas. Debido al incumplimiento de esta obligación, se podrán iniciar las acciones 
previstas en el artículo 86 de la Ley 1474 de 2011, para la imposición de multas o sanciones 
correspondientes.  

 

8.9.10 Obligaciones relacionadas con la demolición de elementos no estructurales. (Cuando 
a ello hubiere lugar) 

a. Ejecutar las reparaciones o demoliciones adoptando las medidas de seguridad necesarias 
para garantizar que no se ponga en riesgo al personal a su cargo ni a las personas de la 
comunidad educativa. Para ello, deberá aislar el área de trabajo mediante un cerramiento 
provisional, de manera que se impida el acceso al lugar de la reparación o demolición a 
personal no autorizado. Esta medida debe estar reflejada en el Plan de Seguridad Industrial 
y en la Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo. 

b. Cumplir con la normativa vigente relacionada con el transporte y la disposición adecuada de 
los escombros generados, conforme a las "Obligaciones Relacionadas con la Gestión 
Ambiental" especificadas en el presente estudio previo. 
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c. Gestionar ante las autoridades correspondientes la obtención de los permisos necesarios 
para la ejecución de las obras. 

d. Retirar los materiales sobrantes y entregar las áreas intervenidas en perfecto estado de 
limpieza, dentro de un plazo no mayor a 5 días. 

e. Mantener las medidas de seguridad en las áreas de intervención durante la ejecución de la 
obra. 

f. Realizar las reparaciones necesarias en las áreas intervenidas, como consecuencia de 
defectos de estabilidad, así como en las áreas contiguas que presenten deterioro. 

g. Demoler y reemplazar, por su cuenta y riesgo, cualquier actividad ejecutada que resulte 
defectuosa según el análisis de calidad o que no cumpla con las normas de calidad 
requeridas para la obra, ya sea por problemas con los insumos o con la mano de obra, dentro 
del plazo indicado por el interventor o la SED. Igualmente, deberá reponer, por su cuenta y 
riesgo, las obras de urbanismo afectadas por las intervenciones realizadas. 

h. Entregar las instalaciones a la interventoría y a la SED en funcionamiento, con todas las 
conexiones a servicios públicos completas y operativas. 

 

8.9.11. Obligaciones relacionadas con la ejecución de obras y protocolo de atención de 
emergencias. 

a. Disponer de una línea de telefonía celular para uso exclusivo del contrato, en la cual se deberá 
responder las 24 horas del día y los siete días de la semana, a los llamados que el interventor o 
el supervisor de la SED le realicen, con el fin de atender oportunamente las necesidades 
relacionadas con las emergencias que se presenten en los colegios del distrito. Durante la 
ejecución del contrato, el director de obra o el residente de obra serán los responsables de 
contestar las llamadas y programar la atención a la emergencia. 

b. Garantizar la comunicación efectiva, una vez la SED, a través de la interventoría informe sobre 
la ocurrencia de la emergencia en el colegio distrital o sede administrativa, por medio de la línea 
celular de uso exclusivo para el contrato con las que cuentan tanto el contratista como el 
interventor y/o vía correo electrónico. 

c. Realizar una visita al sitio, una vez informado sobre la atención de la emergencia, en un plazo 
máximo establecido en el numeral b.2.2. Escalas de prioridad y plazos de respuesta para la 
atención de emergencias en compañía del interventor, con el fin de verificar el tipo de 
emergencia, y realizar las actividades de mitigación del riesgo de forma inmediata, es decir, 
acordonar el área, levantar escombros, cerrar o suspender los servicios públicos afectados, 
demoler los elementos que se encuentren en riesgo de colapso o cualquier otra actividad que 
mitigue el riesgo. 

d. Realizar en simultánea la inspección, presupuesto o costeo determinando cantidades y valor por 
cada ítem a ejecutarse, el cual solo podrá ser modificado en la ejecución de la obra con la 
aprobación de la Interventoría. 

e. Entregar, mediante documento escrito, una programación inicial que contendrá, como mínimo, 
el plazo, la cantidad y el valor de cada ítem, representada en un gráfico de Gantt. Esta 
programación se convertirá en el plazo máximo de ejecución de la Sede de trabajo en 
condiciones normales, dentro del cual deberá terminar la obra a satisfacción. La programación 
inicial deberá ser aprobada por la interventoría, y podrá ser modificada únicamente con la 
autorización previa del interventor y el supervisor de interventoría. El contratista tendrá un 
plazo máximo de dos (2) días hábiles a partir de la fecha y hora en la que se le notifique, ya 
sea por celular o correo electrónico, la ocurrencia de la emergencia, para entregar estos 
documentos. 
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f. Dejar evidencia de la atención con la suscripción de un acta de visita suscrita por el rector de la 
Institución o quien este delegue donde se deje constancia de las posibles obras a desarrollar 
con objeto de la atención emergencia. 

g. En caso de presentarse dos o más emergencias de forma simultánea, se atenderá primero la 
sede cuya emergencia cause mayor riesgo a la integridad física de los estudiantes, docentes y 
demás integrantes de la comunidad educativa. Esta priorización la definirá vía correo electrónico 
y vía comunicación celular el Supervisor de la SED. 

h. En el caso que se requiera un concepto técnico especializado, la interventoría y contratista 
deberán asistir a la obra con el asesor respectivo y en el mismo plazo estimado anteriormente a 
partir de la fecha y hora en la cual le fue notificado vía celular o correo electrónico la ocurrencia 
de la emergencia, deberán tener definido el proceso constructivo a implementar acompañado 
por los documentos técnicos necesarios, incluyendo costeo y programación.  

i. Por tratarse de atención de emergencias, la intervención no cuenta con un diseño previo. Por 
tanto, las propuestas constructivas que presente el contratista y su equipo de especialistas 
deberán ser avaladas por la interventoría mediante documento escrito acompañado de la 
aprobación del costeo y programación inicial. En el evento que las actividades superen técnica 
y financieramente el objeto y alcance en el cual se enmarca la emergencia, el contratista sólo 
adelantará actividades de mitigaciones avaladas por la interventoría. 

j. Iniciar las obras como máximo al día calendario siguiente a la notificación de la aprobación del 
proceso constructivo, presupuesto y programación por parte del interventor, en todo caso la 
interventoría deberá informar por escrito y vía correo electrónico la aprobación de los procesos 
constructivos, costeo y programación, tanto al contratista como al supervisor de la SED, previo 
al inicio de las obras. El supervisor de la SED tendrá un plazo máximo de seis (6) horas dentro 
del día hábil siguiente para realizar observaciones a la programación y presupuesto.  

k. Garantizar la ejecución de las obras y las medidas de mitigación correspondientes, sin que esto 
implique demora, atraso o suspensión de las obras en curso, aun cuando presente en ejecución 
sedes simultáneas. Una vez finalizadas las obras según lo programado, se validará la pronta 
ejecución de las obras de corrección y/o la obra civil necesarias, de acuerdo con lo evidenciado 
por el interventor y la SED. 

l. Entregar las obras a la interventoría dentro de los plazos establecidos en el título "Actas de 
entrega física de obra", al concluir la obra conforme a la programación, y presentar los 
documentos técnicos pertinentes indicados en dicho título. 

m. Realizar el presupuesto y programación de obra para la atención de la emergencia, y presentarlo 
a la interventoría dentro del término previsto para su atención de acuerdo con la categoría o 
rango asignado, para que el interventor realice el procedimiento de revisión y aprobación, si 
durante la ejecución de las obras para la atención de una emergencia puntual, el contratista o la 
interventoría evidencian que se requieren mayores cantidades de obra a las inicialmente 
presupuestadas. En todo caso el interventor deberá aprobar la ejecución de las mayores 
cantidades de obra, observando que, la ejecución se encuentre enmarcada dentro del plazo 
contractual, lo cual será comunicado a la SED. 

n. Elaborar todos los documentos necesarios para adelantar la gestión ante las autoridades 
competentes, de acuerdo con los plazos establecidos por cada entidad, con el fin de obtener los 
permisos requeridos para la ejecución de la obra. Estos permisos incluyen, pero no se limitan a: 
cruce de vías, cierre temporal de vías, accesos a cada área, ingreso del personal, horarios de 
trabajo, excavaciones, o cualquier intervención en el espacio público. 
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o. Realizar, por su cuenta y riesgo, las pruebas requeridas a todas las redes de instalaciones y 
corregirlas, si es el caso, hasta la entrega a satisfacción a la interventoría. 

p. Retirar los materiales sobrantes y entregar las áreas intervenidas en perfecto estado y limpieza, 
de acuerdo con las programaciones definidas para el desarrollo de la obra. 

q. Efectuar las reparaciones necesarias a las áreas intervenidas como consecuencia de los 
defectos de estabilidad, y a las áreas contiguas que presenten deterioro, incluso dentro del año 
siguiente a la entrega de las obras. 

r. Demoler y reemplazar, por su cuenta y riesgo, en el término indicado por el interventor o la SED, 
toda actividad ejecutada que resulte defectuosa según el análisis de calidad, o que no cumpla 
las normas de calidad requeridas para la obra, ya sea por causa de los insumos o de la mano 
de obra.  

s. Reponer, por su cuenta y riesgo, las obras de urbanismo afectadas por la construcción. 

 

Nota 1: Siempre que, en opinión del supervisor de la SED, la obra o parte de ella esté en condiciones 
de ser utilizada y los intereses de la SED requieran de su uso, podrá tomarse posesión y hacer uso 
de dicha obra o parte de ella. 

Nota 2: El uso por la SED de la obra o parte de ella no eximirá al contratista de ninguna de sus 
obligaciones, ni implicará la renuncia de la SED a ninguno de sus derechos. 

Nota 3: La SED se reserva el derecho de usar las obras que se consideren defectuosas, por 
necesidad de servicio, sin que por ello se eliminen las obligaciones contraídas por el contratista ni la 
SED renuncie a cualquiera de sus derechos contemplados en este documento, incluido el inicio de 
un proceso sancionatorio por presunto incumplimiento. 

Nota 4: Con el fin de hacer efectiva la toma de posesión, el interventor en asocio con el supervisor 
de la SED, y el contratista si se encuentra presente, suscribirán un acta en la que se dejará 
constancia del estado en que se encuentra la obra, especificando las condiciones que permiten su 
funcionamiento y las demás que a su juicio requieren seguir siendo intervenidas por el contratista.  

 

8.9.12.  Obligaciones relacionadas con el Cableado Estructurado de las Redes LAN en los 
Colegios de la SED. 

El Contratista de Obra deberá cumplir con los “Lineamientos para proyectos de Cableado 
Estructurado de las Redes LAN en los Colegios de la SED”, elaborados por la Oficina de Tecnologías 
de la Información y las Comunicaciones (OTIC). En caso de no cumplir con esta obligación, el 
contratista asumirá los costos por los posibles daños que puedan generarse como resultado de la 
falta de coordinación. 

 

8.9.13.  Obligaciones en Materia de Servicios Públicos. 

a. Realizar cuando sea necesario, las adecuaciones provisionales requeridas para utilizar los 
servicios públicos de la sede del colegio o la sede administrativa a intervenir, previa autorización 
de la SED. Dichas adecuaciones no podrán alterar ni modificar el servicio continuo de las 
instalaciones eléctricas, hidráulicas y sanitarias de la edificación. Al finalizar las obras, el 
contratista deberá retirar las instalaciones provisionales que haya implementado y garantizar el 



DOCUMENTO BASE 
LICITACIÓN DE OBRA PÚBLICA DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL 

Código: CCE-EICP-GI-14 Página: 127 de 133 
Versión No.: 3 

 

127 
Código: CCE-EICP-GI-14 Versión: 3 

 

adecuado funcionamiento de las redes que haya intervenido. Además, deberá solicitar la 
liquidación de los consumos pagados por la SED y realizar el pago correspondiente como 
requisito para obtener el Paz y Salvo. 

b. Estar a Paz y Salvo por concepto del consumo de servicios públicos utilizados durante la 
ejecución de la obra como requisito previo para la suscripción del acta de liquidación. Para ello, 
la SED y la interventoría contratada verificarán que se hayan pagado los consumos de los 
servicios provisionales, que estos hayan sido desconectados y que se haya solicitado el paz y 
salvo a la empresa respectiva. En caso de no haberse contado con servicios provisionales, se 
establecerá un sistema de medición de los consumos atribuibles al Contratista, cuyo valor será 
liquidado por la interventoría y facturado por el área de servicios públicos de la DCCEE para su 
pago. 

c. Tramitar todos los permisos necesarios para la realización de las obras que impliquen la 
obtención de servicios públicos domiciliarios. Asimismo, deberá notificar oportunamente a la 
SED sobre los trámites que realice, para que la SED pueda acompañar este proceso. 

 

8.9.14. Obligaciones de información. 

a. Presentar informes mensuales, los cuales deberán ser aprobados por la 
interventoría y contener, como mínimo, la siguiente información por cada sede de 
trabajo: 

• Avance de cada una de las actividades programadas. 
• Balance presupuestal, que incluya lo ejecutado, lo proyectado para finalizar las obras y el total, 

garantizando que no se exceda el valor total contractual. 
• Registros fotográficos. 
• Resultados de los ensayos de materiales y demás pruebas realizadas (cuando aplique). 
• Seguimiento del plan de calidad técnica de la obra. 
• Fotocopia de la bitácora o libro de obra. 
• Resumen de las actividades realizadas en el mes. 
• Relación del personal empleado en la ejecución de la obra, junto con el pago de 

contraprestaciones y aportes parafiscales por cada uno de ellos. 
• Informe de seguridad industrial. 
• Informe de manejo ambiental y del PGRCD. 
• Informe de gestión social. 
• Informe del seguimiento actualización del programa de ejecución de obra, incluyendo las alertas 

respectivas.  
•  

b. Presentar informe final, el cual deberá ser aprobado por la interventoría y contener 
como mínimo: 

• Resumen de actividades y desarrollo de la obra. 
• Documentación técnica, que incluirá como mínimo: 
- Bitácora de obra. 
- Planos record de obra, aprobados por la interventoría. 
- Manual de uso y mantenimiento con las respectivas garantías de calidad y correcto 

funcionamiento. 
• Acreditación, conforme a lo establecido en el inciso segundo del artículo 41 de la Ley 80 de 1993, 

adicionado por los artículos 23 y 32 de la Ley 1150 de 2007, el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, 
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el parágrafo 2º del artículo 1º de la Ley 828 de 2003 y el Decreto 2106 de 2019, que indique que 
el contratista está al día en el pago de los aportes parafiscales relacionados con el Sistema de 
Seguridad Social Integral, así como los correspondientes al Servicio Nacional de Aprendizaje - 
SENA, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar – ICBF, y las cajas de compensación 
familiar, cuando corresponda. Para el caso de personas naturales, la acreditación se realizará 
mediante la presentación de los comprobantes de pago; en el caso de personas jurídicas, se 
acreditará mediante certificación expedida por el revisor fiscal (cuando exista) o por el 
representante legal, quien deberá aportar fotocopia de su cédula y tarjeta profesional. 

• Póliza de estabilidad de la obra y actualización de las demás pólizas que lo requieran. 
• Paz y salvo de los proveedores y subcontratistas por todo concepto. 
• Informe de impacto y análisis social de la ejecución de la obra en el entorno. 
• Actualización final de cada uno de los programas requeridos en este documento. 
• Registro fotográfico definitivo. 
 

c. Llevar una bitácora de obra, que será una memoria diaria de todos los acontecimientos ocurridos 
y decisiones tomadas en la ejecución de los trabajos. En ella se deberán registrar las órdenes 
de la interventoría, los conceptos de los especialistas (si fueran necesarios), las visitas de 
funcionarios relacionados con el proyecto, etc., de manera que se logre una comprensión general 
de la obra y el desarrollo de las actividades, conforme a la programación detallada. La bitácora 
deberá estar debidamente foliada y firmada por el director de obra, el residente y el director de 
la interventoría. Los delegados de la SED podrán acceder a ella cuando lo requieran. 

d. Elaborar durante todo el proceso de la obra un manual de uso y mantenimiento en el que se 
especifiquen los materiales de obra de uso permanente (pisos, muros, cubiertas, aparatos, etc.), 
su funcionamiento y mantenimiento. Este manual deberá incluir las especificaciones y garantías 
de todos los equipos, además de los planos arquitectónicos, estructurales, hidrosanitarios y de 
equipos especiales, en una escala reducida pero legible. El manual deberá contar con la 
aprobación de la interventoría. 

e. Presentar quincenalmente un registro fotográfico y de video que muestre el avance de la 
ejecución de la obra, procurando capturar el progreso desde el mismo punto de vista, para 
facilitar la comparación del avance. 

f. Elaborar y presentar, junto con la interventoría, las actas de entrega física de obra, y acta de 
liquidación, las cuales deberán ser radicadas en la SED dentro de los plazos establecidos. 

g. Presentar toda la información que requiera la interventoría o la SED, conforme con el Manual de 
Supervisión e Interventoría (Resolución 1035 de 12 de junio de 2018). 

h. Desarrollar el seguimiento de la construcción desde su inicio hasta la entrega final, mediante la 
implementación de una herramienta de monitoreo en línea y en tiempo real. Esta herramienta 
debe permitir el acceso de las partes a una página web, a manera de micrositio, con la imagen 
corporativa de la Entidad. La plataforma deberá ser accesible desde computadoras o dispositivos 
móviles, y deberá incluir imágenes en alta resolución desde una cámara fija, que cubra el total 
del terreno a intervenir. Además, el contratista deberá recopilar las imágenes tomadas por las 
cámaras y entregarlas mensualmente al supervisor del contrato, en formato DVD. Cada quince 
días, el contratista deberá aportar un paquete de 10 fotografías en alta resolución que muestren 
la evolución de la obra, con pie de foto que describa los avances, hallazgos, acabados y 
situaciones especiales 
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Nota 1: Esta información deberá ser entregada oportunamente por el contratista para su publicación 
en los Portales de Contratación Pública, en cumplimiento de lo dispuesto en la Ley 1712 de 2014 
(“Ley de Transparencia”). 

Nota 2: Los informes mensuales deberán ser entregados dentro de los cinco (5) días hábiles 
siguientes al vencimiento de cada mes. 

 

8.9.15.  Aprobación de ítems no previstos del Contrato 

Los ítems o actividades no previstas son aquellas obras que no fueron pactadas al inicio del contrato 
debido a que resultaban imposibles de prever o contemplar previamente. No obstante, estas 
actividades son necesarias para el cumplimiento del objeto contractual, debido a su conveniencia y 
oportunidad técnica. 

En caso de que, durante la ejecución de la obra, se evidencie la necesidad de ejecutar ítems no 
contemplados en el contrato inicial, y dicha necesidad cuente con la aprobación de la interventoría y 
la SED, el contratista, la interventoría y la SED acordarán la actividad no prevista y el precio 
correspondiente para estos ítems, conforme al procedimiento establecido en el presente documento. 
Estos ítems deberán contar, en todo caso, con la aprobación de la Dirección de Construcción y 
Conservación de Establecimientos Educativos de la SED. En este sentido, el contratista estará 
obligado a ejecutar las labores correspondientes a los ítems no previstos, previo el trámite respectivo. 

Los ítems no previstos corresponden a actividades o recursos que no fueron contemplados en los 
documentos del proceso de contratación, pero que son necesarios para la ejecución del objeto 
contractual. La interventoría deberá justificar por escrito al Supervisor de la SED o a quien este 
delegue, la necesidad de la utilización de dichos ítems dentro del proyecto, presentando una breve 
descripción de las consideraciones y causales que respaldan la decisión. 

Si durante el desarrollo de la obra, surge la necesidad de ejecutar ítems o actividades no previstas, 
el contratista deberá ejecutarlos, previa aprobación del valor unitario por parte de la interventoría, y 
con la validación de la Dirección de Construcción y Conservación de Establecimientos Educativos 
de la SED, bajo la supervisión del contrato. 

Las actas que reconozcan ítems no previstos deberán ser suscritas por el interventor y el contratista 
de obra en aquellos casos en los que no sea necesario tramitar una adición de valor por dichos 
ítems. En caso contrario, será necesario realizar una modificación al contrato. Para ello, el contratista 
deberá tramitar la solicitud de acuerdo con los plazos establecidos en el manual de contratación y 
siempre dentro del plazo de ejecución del contrato, la cual deberá contar con la aprobación de la 
interventoría. Si no se lleva a cabo el procedimiento establecido para los ítems no previstos dentro 
del plazo de ejecución, no procederá con su reconocimiento. 

Nota: En cualquier caso, la incorporación de actividades no previstas deberá ser comunicada y 
valorada por el supervisor designado por la DCCEE, sin que ello implique exoneración de la 
responsabilidad de control y seguimiento integral que tiene el interventor del contrato de 
mejoramiento. 

Cualquier ítem ejecutado sin la celebración previa del documento contractual será asumido por 
cuenta y riesgo del contratista, por lo que la SED no reconocerá ningún valor por dicho concepto. 

El contratista deberá justificar por escrito al interventor, la necesidad de utilizar ítems no previstos 
dentro del proyecto. El interventor tiene la obligación de revisarlos y aprobarlos (en caso de estar de 
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acuerdo con su utilización), describir las consideraciones y causales que dieron soporte a la decisión, 
y remitirlos al supervisor de la SED. 

Los requisitos que la Interventoría debe tener en cuenta para la aprobación de los ítems no previstos 
son los siguientes:  

a. El ítem no previsto no debe coincidir ni tener ninguna equivalencia técnica con ninguno de los 
ítems o actividades contractuales. 

b. El contratista de obra deberá, en primer lugar, utilizar los insumos contractuales y sus valores 
unitarios (materiales, herramientas, mano de obra, equipos, etc) para estructurar el APU del ítem 
no previsto. 

c. En caso de que el insumo no forme parte de los insumos contractuales ni del listado de referencia 
de la DCCEE, el contratista de obra podrá utilizar como referencia el valor unitario de los insumos 
provenientes de fuentes de información, como la revista CONSTRUDATA. 

d. En caso de que el insumo (materiales, equipos, mano de obra) no forme parte de los insumos 
contractuales, se podrá consultar el listado de referencia de insumos o el listado de actividades 
de la DCCEE. 

e. En caso de no ser aplicables los literales b, c y d, el contratista de obra deberá cotizar el insumo, 
realizando un estudio de mercado que incluya al menos tres cotizaciones de empresas 
especializadas en la producción o comercialización del insumo específico. Las cotizaciones 
deben ser comparables en cuanto a la descripción y unidad de medida del insumo, y deben estar 
firmadas o enviadas por correo electrónico empresarial, donde se evidencie la razón social y el 
NIT de las empresas y deben ser aprobadas por la interventoría. 

f. En aquellos casos en los que el estudio de mercado determine que, debido al grado de 
especificidad del insumo, solo exista un proveedor disponible, la interventoría deberá validar esta 
información y presentar todos los soportes correspondientes que justifiquen dicha conclusión. 

g. El contratista de obra deberá estructurar los Análisis de Precios Unitarios (APU) de los ítems no 
previstos en el formato previamente acordado y aprobado por la interventoría, antes de su 
radicación a la Entidad. 

h. Cuando se produzca un cambio en las especificaciones relacionadas con la materialidad de las 
actividades del presupuesto contractual durante la ejecución del contrato, el contratista de obra 
deberá presentar una justificación técnica que respalde dicho cambio, la cual deberá contar con 
la aprobación previa de la interventoría. 

i. Junto con el formato de APU del ítem no previsto, el contratista de obra deberá anexar la 
siguiente documentación y soportes: 

• Justificación de la necesidad de ítem no previsto. 
• Especificación técnica del ítem no previsto. 
• Esquemas, memorias de cálculo, detalles constructivos, entre otros documentos 

pertinentes, firmados por el profesional especialista competente del contratista de obra 
y con el concepto favorable del profesional encargado de la interventoría.  

• Cotizaciones con fecha de expedición no mayor a sesenta (60) días, (cuando aplique). 
Por regla general se seleccionará la cotización a través del estudio del túnel. 

• Cuando se requiera una actividad no prevista que requiera el concepto de los 
especialistas (estructural, hidrosanitario, eléctrico, ambiental, entre otros), deberá 
adjuntarse dicho concepto firmado por la interventoría. 
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Los ítems no previstos junto con los soportes y demás requisitos deberán ser revisados por la 
interventoría, durante un plazo no mayor a tres (3) días hábiles, contados a partir de su radicación 
por parte del contratista.  

Este plazo podrá ser prorrogado por otros tres (3) días hábiles, conforme a la cantidad o complejidad 
de los ítems no previstos radicados por el contratista.  

Una vez realizada la revisión y verificación por parte de la Interventoría, el contratista de obra deberá 
atender a las observaciones presentadas en un plazo no superior a dos (2) días hábiles, una vez 
recibida la comunicación por parte del interventor. El interventor aprobará los ítems no previstos a 
más tardar dentro de los dos (2) días hábiles siguientes, si el contratista de obra llegara a cumplir 
con los requisitos para tal efecto.  

Surtido este proceso, la interventoría remitirá los ítems no previstos aprobados a la SED para ser 
sometidos a su revisión.  

La SED podrá solicitar al contratista la modificación o aclaración que estime conveniente y la decisión 
final se hará constar en el Acta de mayores y menores cantidades de obra, siempre que la misma 
no implique adición en el valor del contrato de obra, pues de ser así se procederá a la adición del 
mismo con su respectiva modificación contractual.  

Será facultad de la Entidad determinar el valor unitario de la actividad no prevista. Esta aprobación 
será emitida por la SED dentro de un plazo no mayor a quince (15) días hábiles, contados a partir 
de la presentación de los soportes previamente aprobados por la interventoría y la decisión tomada 
deberá ser respetada por el contratista. 

Considerando que los valores unitarios de los ítems no previstos deben ser aprobados dentro del 
plazo contractual, por tanto, los últimos ítems a tramitar deberán ser radicados ante la SED veinte 
(20) días calendario antes de la fecha de finalización del contrato. 

Nota 1: Para la verificación de los ítems no previstos, el contratista deberá adjuntar, además, el 
presupuesto contractual en formato Excel editable, que incluya los análisis de los precios unitarios 
de los ítems contractuales. Estos precios deben coincidir con la oferta presentada en el proceso de 
selección. El presupuesto deberá ser verificado y aprobado por la interventoría antes de su 
radicación ante la entidad. 

Una vez se cumpla con lo exigido en el Pliego de Condiciones, el Interventor emitirá su concepto 
mediante comunicación dirigida al Contratista, con copia a la Entidad. 

8.2 ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS 

El contratista de obra presentará a la interventoría correspondiente, para su aprobación, los análisis 
de precios unitarios de su propuesta económica, dentro del plazo establecido en el numeral “g.4.1. 
Documentos requeridos para el inicio de ejecución de actividades.” del presente documento. Así 
mismo, deberá presentar el listado de precios de la totalidad de los insumos (materiales, equipo, 
transporte de equipo especial y mano de obra) utilizados para la elaboración de los análisis de 
precios unitarios, de conformidad con las especificaciones técnicas, cualquier insumo no registrado 
y que a juicio de la Interventoría es parte esencial de la ejecución de la actividad, será asumida en 
su totalidad por EL CONTRATISTA, dentro del valor unitario de la actividad. 

Los valores unitarios obtenidos de los análisis de precios unitarios no podrán diferir de los 
consignados en la oferta económica del contratista, dado que estos fueron determinantes en la 
evaluación de las propuestas. En caso de presentarse alguna discrepancia, el contratista deberá 
ajustar el precio unitario obtenido en el análisis, de acuerdo con el valor consignado en el formulario 
de la propuesta. 
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El Contratista deberá tener en cuenta dentro de cada uno de los Análisis de Precios Unitarios todo 
lo necesario y suficiente para llevar a cabo el ítem de acuerdo con las normas y especificaciones 
técnicas contractuales, en relación con: el equipo (rendimientos), materiales (cantidades, 
rendimientos), transportes, mano de obra (rendimientos) y AIU.  

Cualquier error u omisión del Contratista en los costos directos o indirectos considerados en su 
análisis de Precios Unitarios para los ítems de obra, es de su exclusiva responsabilidad y por lo tanto 
no podrá reclamar a la Entidad reconocimiento alguno adicional al valor de los Precios Unitarios 
consignados en el formulario de su propuesta. El Contratista acepta que los Precios Unitarios por él 
ofertados constituyen su propuesta económica autónoma. 

Los análisis de precios unitarios deberán contener los siguientes componentes específicos: 

Equipos: 

• Se debe realizar una descripción del equipo y herramienta necesaria para la realización de cada 
actividad. 

• La tarifa/hora relacionada con la utilización del equipo y los costos de la herramienta deben incluir 
valor el transporte. 

• Rendimientos de los equipos y/o herramientas necesarias para la realización de cada actividad, 
acorde con la unidad de medida y descripción del Análisis de precios unitario.  

 

Materiales: 

• Se debe hacer una descripción clara del tipo de material, con sus especificaciones técnicas. 
• Se debe describir la unidad de medida utilizada, relacionada con las cantidades para cada ítem. 
• El costo de cada uno de los insumos requeridos para la elaboración de los precios unitarios 

deberá incluir el valor del transporte de estos al lugar de la obra. 
 

Transporte: 

• En este componente sólo se deben incluir los costos necesarios para el transporte de equipo 
especial. En ningún caso se deben incluir los costos de transporte de materiales, equipo, 
personal y/o herramientas. 

Mano de obra: 

• Estos deben estar de acuerdo con las tarifas establecidas y según el perfil necesario para cada 
actividad. 

• Rendimientos de la mano de obra necesaria para la realización de cada actividad, acorde con la 
unidad de medida y descripción del Análisis de precios unitario. 

 

Todos los costos incluidos en el análisis de precios unitario deben contener los impuestos de ley. 

En el evento en que en la lista de precios de insumos se hayan consignado valores diferentes para 
un mismo insumo, para todos los efectos relativos a la ejecución del contrato se aplicará el de menor 
valor. 

La interventoría no podrá aceptar la presentación de análisis de precios unitarios en los cuales no se 
discriminen los insumos requeridos para la ejecución de la actividad. 
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La interventoría verificará y aprobará los análisis de precios unitarios dentro de los plazos 
establecidos en el numeral “g.4 Obligaciones posteriores a la suscripción del acta de inicio”. 

9 CAPÍTULO IX. LISTADO DE ANEXOS, FORMATOS, MATRICES Y FORMULARIOS 

9.1 ANEXOS 

1. Anexo 1 – Anexo Técnico 
2. Anexo 2 – Cronograma 
3. Anexo 3 – Pacto de Transparencia 
4. Anexo 4 – Minuta del Contrato 

9.2 FORMATOS 

1. Formato 1 – Carta de presentación de la oferta 
2. Formato 2 – Conformación de Proponente plural (Formato 2A- Consorcios) (Formato 2B- UT)  
3. Formato 3 – Experiencia 
4. Formato 4 – Capacidad financiera y organizacional 
5. Formato 5 – Capacidad residual  
6. Formato 6 – Pagos de seguridad social y aportes legales 
7. Formato 7 – Factor de calidad  
8. Formato 8 – Vinculación de personas con discapacidad 
9. Formato 9 – Puntaje de Industria Nacional. 
10. Formato 10 – Factores de desempate   
11. Formato 11 – Autorización para el tratamiento de datos personales  
12. Formato 12 – Factor de sostenibilidad técnico ambiental agregado.  
13. Formato 13 – Acreditación de emprendimientos y empresas de mujeres 
14. Formato 14 – Acreditación de Mipyme 

9.3 MATRICES 

1. Matriz 1 – Indicadores financieros y organizacionales 
2. Matriz 2 – Riesgos 
3. Matriz 3 – Bienes nacionales relevantes para la obra pública de infraestructura social 

9.4 FORMULARIOS 

1. Formulario 1– Formulario de Presupuesto Oficial 


