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SOLICITUD MODIFICACION CONTRACTUAL

FECHA DE SOLICITUD | 30 | 09 | 2020 |

1. TIPO DE MODIFICACION

Marque con

una X

X /| Adicién de valor

X /| Prérroga del plazo de ejecucién
Madificacion, Aclaracién o Correccién
Suspension
Cesidn
Terminacion

SOLICITUD

Liberacion de recursos

2. INFORMACION SOBRE EL CONTRATO O CONVENIO OBJETO DE MODIFICACION

X| TIPO
. Fecha de Fecha de acta Plazo de Fecha de terminacion de la
X | Contrato * Wimers suscripcion de iniciacion ejecucion ejecucion
Convenio | | CO1.PCCNTR.1641948{ 30-06-2020 /| 08-07-2020 | 3 MESES / 07-10-2020 7
Contratista GLORIA YINETH ACOSTA MARTINEZ /
Supervisor/ LUIS ENRIQUE BELENO GUTIERREZ — Subdirector de Gestidon de Riesgo en
Interventor Emergencias ~

Prestar servicios de apoyo y gestionar los incidentes relacionados con COVID-19 en
Obicto ejercicio de la regulacién de la urgencia médica, de acuerdo con las necesidades de
I la Subdireccién Centro Regulador de Urgencias y Emergencias. /

Valor inicial del

contrato o NUEVE MILLONES DE PESQOS M/cte. ($ 9.000.000) /
convenio

3. MODIFICACIONES ANTERIORES No aplica

4. ESTADO DE AVANCE DEL CONTRATO

/
A la fecha de presentacion de esta solicitud se establece que el contratista ha cumplido con un 92,22% de
ejecucion contractual, lo cual se encuentra soportado en los informes presentados por el contratista y
avalados por el supervisor con corte al 30 de septiembre de 2020.7

5. JUSTIFICACION DE LA MODIFICACION SOLICITADA

Que el 08 de Abril de 2020, se suscribié entre el IDIGER — FONDIGER y la SECRETARIA DISTRITAL DE
SALUD — FONDO FINANCIERO DISTRITAL DE SALUD, el Convenio Interadministrativo No. 070 de 2020,
 para la Prevencion, contencidn, mitigacion de los efectos del Coronavirus COVID-19, cuyo objeto consiste en:
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“Aunar esfuerzos técnicos, administrativos y financieros entre el Instituto Distrital de Gestién de Riesgos y
Cambio Climatico — IDIGER, en representacién del Fondo Distrital de Gestién de Riesgos y Cambio Climético
de Bogota D.C., — FONDIGER y la Secretaria Distrital de Salud — Fondo Financiero Distrital de Salud, con
el propdsito de fortalecer la prevencion, contencién, atencién y mitigacién de los efectos de la calamidad
publica causada por el Coronavirus— COVID -19, en Bogota D.C."

Que conforme al Decreto 192 de 2020 se prorroga la situacién de calamidad publica en Bogota D.C. declarada
mediante Decreto Distrital 087 del 16 de marzo de 2020, con ocasion de la situacion epidemiologica causada
por el Coronavirus (COVID-19). .

Que para dar continuidad al proyecto expuesto, teniendo en cuenta la dimension de este proceso, las
responsabilidades y tareas que asume la Direccién de Urgencias y Emergencias en Salud, se ha evidenciado
la necesidad de dar continuidad al contrato Nro.1641948 “para seguir prestando los servicios de apoyo y
gestionar el acceso a las solicitudes de atencion de Urgencias y Emergencias en Salud y de referencia y
contrareferencia de la comunidad Bogotana y de las instituciones de salud las 24 horas al dia, da respuesta a
las solicitudes remitidas por el NUSE a traves de las linea de emergencias en salud 123, realizar el despacho
de vehiculos de emergencia que brinden atencion inicial de urgencias Prehospitalarias a los pacientes que lo
requieran para lo cual la Direccion Urgencias y Emergencias en Salud, realiza y brinda el apoyo logistico
requerido para el desarrollo de dichas actividades, apoyando la recepcion y canalizacién de las llamadas
telefonicas y radicacion de los documentos con el fin de mantener registros organizados y el archivo de la
informacién generada en el mencionado proceso, todo lo anterior enmarcado dentro de la emergencia
decretada a nivel nacional relacionada con el COVID-19.

Que con base en la clausula dieciocho (18) de los estudios previos.- Disponibilidad Presupuestal, el presente
proceso esta respaldado con Certificado de Disponibilidad Presupuestal (CDP) y Certificado de Registro
Presupuestal (CRP) expedidos por FONDIGER, asi:

RUBRO 3-2-200-000-203-20 7
DENOMINACION Atencion integral, oportuna, eficiente y eficaz de las
situaciones de emergencia, calamidad o desastre a

traves de la estrategia distrital de respuesta.
Recursos FONDIGER. 7

VIGENCIA 2020 /
NUMERO CDP 2163 y CRP6004 ~
FECHA 07 DE ABRIL DE 2020 y 14 DE ABRIL DE 2020

respectivamente ~

Que teniendo en cuenta la necesidad de dar continu;cién al contrato se requiere mc}dificar la clausula de
PLAZO en el sentido de Prorrogar por TRES (3) meses a partir del 8 de Octubre de 2020’y modifig,ar la clausula
de VALOR, en el sentido de adicionar en NUEVE MILLONES DE PESOS’M/cte. ($9.000.000) por concepto
de honorarios.

En este orden de ideas y teniendo en cuenta que a la fecha persiste la necesidad y la Direccion de Urgencias
y Emergencias en Salud no cuenta con el personal de planta suficiente para dar continuidad al desarrollo de
estas actividades, se hace necesario la presente adicion y prorroga, para continuar con la ejecucion de las
actividades enunciadas dentro del Convenio 070, dando cumplimiento a las metas, objetivos y funciones
planteados.

Por ultimo y teniendo en cuenta que la solicitud de adicion y prorroga es viable en un 100%/del valor inicial
del contrato de prestacion de servicios 1641948, dentro de la modalidad de contratacién “ urgencia manifiesta”,

Las demas clausulas del contrato contindan vigentes y con la misma obligatoriedad para las partes
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6. CERTIFICACION:

El firmante en este espacio certifica que considera pertinente el tramite de modificacion contractual,
por lo anterior solicita adelantar el tramite respectivo.

SUPERVISOR/INTERVENTOR~ VBo

Firma Firma

s T

Nombre: LUIS ENRIQUE BELENO GUTIERREZ | Nombre: MAWEL ALyREDo GONZA;E’Z MAYORGA

Cargo: Subdirector de Gestién de Riesgo en|Cargo: Subkecretaric de Servicios de Salud vy
Emergencias y Desastres Aseguramiento

Firma:

Nombre: ANDRI;,S JOSE ALVAREZ VILLEGAS

Cargo: Director/Urgencias y Emergencias en Salud

£

Proyecté: Caortiz
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