
 

 

 

 

 

 

Popayán, 20 de agosto de 2025 

 

Señores 
CORPORACION NASA KIWE 
La ciudad 
 

Cordial saludo 

Por medio de la presente, me permito solicitar de manera formal la suspensión 

temporal del contrato N.º 054 de 2025, suscrito entre RAFAEL HERNAN 

CEBALLOS y La CORPORACION NASA KIWE, cuyo objeto es REALIZAR LA 

CONSTRUCCIÓN DE REDES ELÉCTRICAS Y ACOMETIDAS DOMICILIARIAS 

DE 10 VIVIENDAS DISPERSAS EN EL MUNICIPIO DE PÁEZ CAUCA Y 5 

VIVIENDAS EN EL MUNICIPIO DE LA PLATA HUILA EN EL MARCO DEL 

PROYECTO DE IMPLEMENTACIÓN DE LAS ACCIONES DE INTERVENCIÓN 

PARA LA COBERTURA DE LAS NECESIDADES BÁSICAS DE LA POBLACIÓN 

DE LOS MUNICIPIOS DE JURISDICCIÓN DE LA CORPORACIÓN NASA KIWE 

La solicitud se fundamenta en el hecho de que, en el sitio de ejecución del proyecto 

—viviendas ubicadas en el municipio de La Plata, Huila— las viviendas están en 

construcción, lo que impide de manera material y técnica la ejecución de las 

acometidas domiciliarias previstas en el contrato. 

Dado que no se cuenta con las condiciones mínimas necesarias para continuar con 

la ejecución del contrato, y en aras de evitar mayores contratiempos, costos o 

incumplimientos ajenos a la voluntad del contratista, se solicita la suspensión del 

contrato hasta tanto se cuente con la infraestructura construida que permita 

reanudar las actividades conforme a lo pactado. 

El plazo de la suspensión propuesto es hasta el treinta (30) de septiembre de 2025, 

fecha en la cual se evaluarán los motivos que ocasionaron la suspensión. De 

subsanarse los motivos que impiden se avance en el proceso contractual antes de 

esta fecha se procederá a efectuar el reinicio inmediato del contrato y así proceder 

con su finalización. 

 



 

 

 

 

 

 

Agradezco su atención y quedo atento a su pronta respuesta, con el fin de proceder 

conforme a la normatividad vigente. 

Cordialmente, 

 

 

RAFAEL HERNAN CEBALLOS 

 

 

 

 

 

 


