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FACTURA 

DE VENTA 

FECHA FACTURA: 11 de febrero de 2020

CLIENTE:

899999446 0NIT:

2976030

FECHA VENCIMIENTO: 11 de febrero de 2020

717

ID S.A.S.

DIRECCION:

TELEFONO:

CORTE PARCIAL No. 11 DEL CONTRATO 465 DEL 4 SEPTIEMBRE 2018 Y CUYO OBJETO ES: EJECUTAR LAS OBRAS DE 

MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO, Y LA ATENCION DE URGENCIAS DE LAS PLAZAS DE 

MERCADO DISTRITALES QUE ADMINISTRA EL IPES,

CL 73 11 66

Cra. 47A 114 05 Piso 2 - Tel: 9071567 - Bogotá D.C. 

Email: i.dsas@yahoo.es

Regimen Comun - Actividad ICA 4330 - Tarifa 6,9x1000 - Autorizacion DIAN Resolucion No. 18763003368312 del 2020-01-16 por 

computador , Rango 716 a 900

_______________________________________________________________________________________________________________

CIUDAD: Bogota D.C.

INSTITUTO PARA LA ECONOMIA SOCIAL 

200.986.897Servicio de Obra

42.207.24821,00%Administración

10.049.3455,00%Imprevistos

8.039.4764,00%Utilidad

0Venta de servicio de eliminacion de desperdicios y aguas 
residuales 

$ 261.209.011

DOSCIENTOS SESENTA Y UN MILLONES DOSCIENTOS NUEVE MIL ONCE PESOS M/CTE

SUBTOTAL

TOTAL FACTURA

Valor en Letras

$ 0IVA

DESCUENTO

I.D. S.A.S.:________________________________ ACEPTADA:___________________________

La presente factura de venta se asimila para todos sus efectos legales a una Letra de Cambio (Art 774 del Código de Comercio)

$ 261.282.966

$ 73.955



 

Carrera 47 A No. 114 - 05  Oficina 201    Teléfono: ( 1 ) 9071567       -  E-Mail-  i.dsas@yahoo.es 

Bogotá, D.C - Colombia 

 
PERSONA JURIDICA 

 
 

CERTIFICACION DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES 
PARAFISCALES ARTICULO 50 LEY 789 DE 2002 

 
  
 
  
  
  
En mi condición de Revisor Fiscal de la firma, I. D. SAS, identificada con Nit 830.007.560-
6, debidamente inscrita en la Cámara de Comercio de Bogotá, me permito auditar que 
de acuerdo con las normas de auditoria generalmente aceptadas en Colombia, los 
Estados Financieros  de la compañía se ha efectuado el pago por concepto de los 
aportes correspondientes a los sistemas de salud, pensiones, riesgos profesionales, 
cajas de compensación familiar, durante los últimos seis (6) meses.   
  
  
Lo anterior en cumplimiento de lo dispuesto en el Artículo 50 de la ley 789 de 2002       
  
  
Exonerados del pago de aportes al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y 
Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA),  de acuerdo a la ley 1819 de 2016.  
  
  
  
Dada en Bogotá a los 11 días del mes de Febrero de 2020  
  
 
 
Cordialmente, 
 
 
 
 
 
 
 
GERARDO CARDONA MARQUEZ             
T.P. No. 50.416-T      . 
Revisor Fiscal.          

mailto:i.dsas@yahoo.es
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CORTE DE OBRA No.11

465 DE 2018

(No  

Contrato)
(Año de  suscripción)

VR. INICIAL. CONTRATO:

VR. ADICION. CONTRATO:

VR. TOTAL. CONTRATO:

 Vr Unit Directo  Vr Parcial Directo CANT.  Vr Parcial Directo 

[b] [g] [h]

PRELIMINARES

1.1.1 Limpieza, descapote, retiro sobrantes  Manual  h=0,20m M2  $                      7.757,00 -         -$                          -$                      -$                       -$                    -$                    -         -$                    -           -$                     -            -$                     -        -$                     -         -$                     -           -$                       -         -$                               

1.1.3
Suministro e instalación de cerramiento provisional h=2,00m. 

En repisa y lona verde.
ML  $                    15.533,00 74,00      1.149.442,00$           157,00 2.438.681,00$       -$                       52,00   807.716,00$        270,60  4.203.230,00$     75,30      1.169.635,00$     187,92     2.918.961,00$      26,00         403.858,00$         -        -$                     44,60     692.772,00$         -           -$                       887,42    13.784.295,00$              

1,1,4
SUMINISTRO e instalación de cerramiento provisional 

h=2,40 M . En teja de zic cal 34
ML  $                    66.569,00 7,20        479.297,00$              -$                      -$                       -$                    -$                    -         -$                    -           -$                     -            -$                     -        -$                     -         -$                     -           -$                       7,20       479.297,00$                   

DEMOLICIONES , DESMONTES Y RETIROS 

1,2,1
Demolicion de cielo raso falso (incluye retiro de sobrantes y 

disposicion final)
m2  $                    10.015,00 31,25   312.969,00$          -$                       42,25   423.134,00$        68,88    689.833,00$        56,12      562.042,00$        -           -$                     -            -$                     -        -$                     -         -$                     -           -$                       198,50    1.987.978,00$                

1.2.2
Demolición de enchapes cerámicos (Incluye Retiro de 

sobrantes)
M2  $                      8.724,00 208,99    1.823.229,00$           2,14     18.669,00$            7,81 68.134,00$             141,49 1.234.359,00$     2,60      22.682,00$          202,63    1.767.744,00$     11,76       102.594,00$         20,16         175.876,00$         4,50       39.258,00$           12,32     107.480,00$         6,77          59.061,00$             621,17    5.419.087,00$                

1,2,3
Demolición de estructuras en concreto (Incluye Retiro de 

sobrantes )
m3  $                  217.453,00 0,16     34.792,00$          -$                    -         -$                    -           -$                     0,62          134.821,00$         -        -$                     -         -$                     -           -$                       0,78       169.613,00$                   

1.2.4 Demolicion de meson corrido (incluye retiro de sobrantes) ML  $                    14.112,00 79,10      1.116.259,00$           102,63 1.448.315,00$       -$                       -$                    40,00    564.480,00$        -         -$                    -           -$                     -            -$                     -        -$                     -         -$                     -           -$                       221,73    3.129.054,00$                

1,2,5
Demolición de orinal ó lavamanos corrido  (Incluye Retiro de 

sobrantes)
ML  $                    16.742,00 -           -$                     -            -$                     -        -$                     -         -$                     1,00          16.742,00$             1,00       16.742,00$                     

1,2,7
Demolición de muros tolete e=25 cm. (Incluye Retiro de 

sobrantes)
M2  $                    20.603,00 46,44      956.803,00$              7,57     155.965,00$          1,60 32.965,00$             -$                    53,76    1.107.617,00$     8,02        165.236,00$        -           -$                     128,23       2.641.923,00$      -        -$                     -         -$                     -           -$                       245,62    5.060.509,00$                

1.2.8 Demolición de piso e=.02m (Incluye Retiro de sobrantes) M2  $                      5.915,00 320,21    1.894.042,00$           -$                      -$                       18,91   111.853,00$        -$                    -         -$                    47,38       280.253,00$         4,56          26.972,00$           25,93     153.376,00$         -         -$                     -           -$                       416,99    2.466.496,00$                

1.2.9
Demolicion muro en bloque e=12 cm (Incluye Retiro de 

sobrantes)
M2  $                    15.262,00 30,71      468.696,00$              41,86   638.867,00$          -$                       -$                    9,60      146.515,00$        6,56        100.119,00$        3,08         47.007,00$           -            -$                     -        -$                     -         -$                     -           -$                       91,81     1.401.204,00$                

1.2.10
Demolicion placa contrapiso  (Incluye Retiro de sobrantes) 

e=10 cm
M2  $                    24.781,00 -         -$                          5,10     126.383,00$          31,58 782.584,00$           -$                    1,40      34.693,00$          -         -$                    -$                     8,76          217.082,00$         -        -$                     14,14     350.403,00$         -           -$                       60,98     1.511.145,00$                

1,2,11 Desmonte aparatos sanitarios (Incluye Retiro de sobrantes) UN  $                    19.271,00 11,00   211.981,00$          8,00 154.168,00$           -$                    2,00      38.542,00$          -         -$                    1,00         19.271,00$           -            -$                     -        -$                     -         -$                     -           -$                       22,00     423.962,00$                   

1.2.12

Desmonte cubiertas asbesto cemento Hasta 5m. Incluye 

andamio certificado(Incluye Retiro de sobrantes y disposición 

de material contaminante) 

M2  $                      9.657,00 -         -$                          31,31   302.361,00$          471,75 4.555.690,00$        -$                    -$                    -         -$                    -           -$                     -471,75      -4.555.690,00$     -        -$                     -         -$                     -           -$                       31,31     302.361,00$                   

1.2.13
Desmonte cubiertas plásticas o zinc (Incluye Retiro de 

sobrantes) Hasta 5m. Incluye andamio certificado
M2  $                      7.982,00 -         -$                          46,39   370.285,00$          -$                       -$                    11,10    88.600,00$          316,74    2.528.219,00$     20,70       165.227,00$         423,36       3.379.260,00$      -        -$                     -         -$                     23,06        184.065,00$           841,35    6.715.656,00$                

1.2.14 Desmonte de division en aluminio M2  $                    23.313,00 36,04      840.201,00$              -$                      -$                       -$                    -$                    -         -$                    -           -$                     -            -$                     -        -$                     -         -$                     -           -$                       36,04     840.201,00$                   

1.2.15 Desmonte de lámparas UN  $                    16.895,00 -         -$                          4,00     67.580,00$            20,00 337.900,00$           -$                    -$                    12,00      202.740,00$        24,00       405.480,00$         12,00         202.740,00$         -        -$                     -         -$                     -           -$                       72,00     1.216.440,00$                

1,2,16
Desmonte de malla metalica hexagonal 1 pulgada incluye 

transporte y sitio de disposicion final 
M2  $                      5.316,00 42,80   227.525,00$          119,28 634.092,00$           -$                    -$                    -         -$                    -           -$                     -            -$                     -        -$                     -         -$                     -           -$                       162,08    861.617,00$                   

1.2.17

Desmonte de tramos de superestructura rampas y escaleras 

(estructura metalica). Incluye todos los costos de suministro 

de equipos, transportes, manejo, almacenamiento, 

desperdicios, cargue y transporte

KG  $                      3.813,00 -         -$                          167,50 638.678,00$          -$                       -$                    -$                    -         -$                    -           -$                     -            -$                     -        -$                     -         -$                     680,34      2.594.136,00$        847,84    3.232.814,00$                

1,2,18 Desmonte de tuberia obsoleta descolgada bajo placa ML  $                      4.942,00 -$                          17,30   85.497,00$            -$                       99,00   489.258,00$        8,30      41.019,00$          320,10    1.581.934,00$     147,72     730.032,00$         -$                     319,68   1.579.859,00$      25,00     123.550,00$         29,70        146.777,00$           966,80    4.777.926,00$                

1.2.19
Desmonte elementos en asbesto, incluye recolección, 

transportes y dispocisión final (tanques)
KG  $                      2.768,00 -         -$                          60,00   166.080,00$          -$                       -$                    -$                    -         -$                    -           -$                     -            -$                     -        -$                     -         -$                     -           -$                       60,00     166.080,00$                   

1,2,20
Desmonte de estructura de entramado madera sobre 

cubierta
M2  $                    21.350,00 87,86        1.875.811,00$        87,86     1.875.811,00$                

1.2.21 Desmonte puertas con marcos (Incluye Retiro de sobrantes) UN  $                    16.445,00 1,00        16.445,00$                10,00   164.450,00$          -$                       -$                    1,00      16.445,00$          -         -$                    -           -$                     -            -$                     -        -$                     -         -$                     -           -$                       12,00     197.340,00$                   

1.2.22

Desmonte red eléctrica incluye tubería y cableado, regata y 

resane (cuando aplique). Incluye transporte y proceso de 

almacenamiento hasta la bodega de los elementos 

reutilizables, trasiego de escombros.

ML  $                      4.556,00 -         -$                          330,80 1.507.125,00$       3,00 13.668,00$             -$                    65,90    300.240,00$        -         -$                    77,50       353.090,00$         -            -$                     -        -$                     -         -$                     540,03      2.460.377,00$        1.017,23 4.634.500,00$                

1.2.23 Desmonte teja de barro. M2  $                    10.922,00 -         -$                          -$                      -$                       -$                    -$                    -         -$                    -           -$                     -            -$                     -        -$                     265,39   2.898.590,00$      -           -$                       265,39    2.898.590,00$                

1,2,24 Desmonte ventana  con marcos (Incluye Retiro de sobrantes) M2  $                    12.830,00 34,65      444.560,00$              5,16     66.203,00$            -$                       0,96     12.317,00$          -$                    -         -$                    43,34       556.052,00$         -            -$                     -        -$                     -         -$                     -           -$                       84,11     1.079.131,00$                

1,2,27 Retiro de mantos asfalticos (incluye retiro de sobrantes) M2  $                      5.291,00 70,00      370.370,00$        18,73       99.100,00$           -            -$                     128,80   681.481,00$         26,54     140.423,00$         -           -$                       244,07    1.291.374,00$                

1,3,1
Excavacion manual en recebo compactado (incluye cargue, 

transp y disposicion final)
M3  $                    39.049,00 1,51      58.964,00$          -         -$                    2,56         99.965,00$           -            -$                     4,56       178.063,00$         -         -$                     -           -$                       8,63       336.993,00$                   

1.3.2
Excavación manual en material común h=0.0-2.0 m (incluye 

retiro de sobrantes a botadero certificado)
M3  $                    45.616,00 13,33   608.061,00$          23,05 1.051.449,00$        10,11   461.178,00$        14,40    656.870,00$        17,76      810.140,00$        13,52       616.728,00$         -            -$                     -        -$                     3,84       175.165,00$         -           -$                       96,01     4.379.592,00$                

1.3.3
Rellenos compactos en material seleccionado proveniente de 

la excavación (Incluye manipulación, trasiego e instalación)
M3  $                    16.414,00 36,80   604.035,00$          -$                       -$                    7,89      129.506,00$        -         -$                    -           -$                     0,36          5.909,00$             0,75       12.311,00$           -         -$                     -           -$                       45,80     751.761,00$                   

1,3,4 Relleno en recebo común compactado mecánicamente M3  $                    64.620,00 32,32   2.088.790,00$       -$                       6,84     442.001,00$        149,97  9.691.061,00$     -         -$                    100,36     6.485.263,00$      -            -$                     -        -$                     -         -$                     -           -$                       289,49    18.707.115,00$              

CIMENTACIÓN 

2,1 Zapata en concreto de 3000 psi m3  $                  426.737,40 0,77 328.588,00$           -$                    -$                    -         -$                    -           -$                     -            -$                     -        -$                     3,07       1.310.084,00$      -           -$                       3,84       1.638.672,00$                

INSTALACIONES SANITARIAS Y DE AGUAS LLUVIAS 

3,1 Bajante Aguas Negras.  pvc ø 4" (Incluye Accesorios) ML  $                    35.756,00 -         -$                          -$                      49,50 1.769.922,00$        28,60   1.022.622,00$     17,90    640.032,00$        18,60      665.062,00$        -           -$                     10,00         357.560,00$         -        -$                     -         -$                     -           -$                       124,60    4.455.198,00$                

3,2
Caja inspeccion  60 x 60 cm (incluye base, cañuela y tapa 

con marco metalico)
UN  $                  261.242,00 4,00     1.044.968,00$       3,00 783.726,00$           -$                    2,00      522.484,00$        8,00        2.089.936,00$     -           -$                     -            -$                     -        -$                     -         -$                     -           -$                       17,00     4.441.114,00$                

3,3
Caja inspeccion  80 x 80cm (incluye base, cañuela y tapa con 

marco metalico)
UN  $                  352.698,00 -         -$                          -$                      -$                       3,00     1.058.094,00$     -$                    4,00        1.410.792,00$     2,00         705.396,00$         1,00          352.698,00$         -        -$                     -         -$                     -           -$                       10,00     3.526.980,00$                

3,4 Punto desague pvc ø 2" UN  $                    50.944,00 12,00   611.328,00$          8,00 407.552,00$           12,00   611.328,00$        -$                    -         -$                    1,00         50.944,00$           16,00         815.104,00$         -        -$                     -         -$                     20,00        1.018.880,00$        69,00     3.515.136,00$                

3,5 Punto desague PVC 3" (sifon) UN  $                    74.265,00 1,00     74.265,00$            -$                       1,00     74.265,00$          -$                    1,00        74.265,00$          1,00         74.265,00$           -            -$                     -        -$                     1,00       74.265,00$           12,00        891.180,00$           17,00     1.262.505,00$                

3,6 Punto desague pvc ø 4" (sifón ) UN  $                    93.780,00 -         -$                          1,00     93.780,00$            -$                       2,00     187.560,00$        -$                    -         -$                    1,00         93.780,00$           1,00          93.780,00$           -        -$                     -         -$                     6,00          562.680,00$           11,00     1.031.580,00$                

3,7 Red Sanitaria de ø 3" , hasta 6 mts. ML  $                    27.377,00 -         -$                          11,80   323.049,00$          -$                       -$                    19,30    528.376,00$        26,50      725.491,00$        57,90       1.585.128,00$      13,00         355.901,00$         -        -$                     -         -$                     -           -$                       128,50    3.517.945,00$                

3,8 Red Sanitaria de ø 4", hasta 6 mts. ML  $                    37.790,00 31,12   1.176.025,00$       160,75 6.074.743,00$        15,00   566.850,00$        41,80    1.579.622,00$     -         -$                    -           -$                     -            -$                     -        -$                     -         -$                     -           -$                       248,67    9.397.239,00$                

3.1O Suministro e instalacion de canaleta dexson 20 x 20  ML  $                    16.313,00 -         -$                          -$                      -$                       -$                    -$                    -         -$                    -           -$                     -            -$                     -        -$                     -         -$                     12,00        195.756,00$           12,00     195.756,00$                   

3,11

Suministro e instalación de tapa de inspeccion, marco en 

angulo de 1 1/2" y contramarco en platina de 2" y varrilla 

corrigada de 1/2" separada cada 20 cmts  marco fundido en 

concreto de 3000 psi e= .10 m

M2  $                  169.937,00 1,21      205.624,00$        4,44        754.520,00$        1,82         309.285,00$         1,00          169.937,00$         -        -$                     -         -$                     -           -$                       8,47       1.439.366,00$                

3,12
Suministro e instalacion de tapa y marco para caja 

inspeccion (en alfajor con refuerzo, Incluye Marco, bisagras)
M2  $                  427.743,00 -         -$                          -$                      -$                       -$                    -$                    14,61      6.249.325,00$     5,16         2.207.154,00$      0,53          226.704,00$         0,77       329.362,00$         -         -$                     -           -$                       21,07     9.012.545,00$                

3,14 suministro e instalacion tuberia pvc alcantarillado de 8" ML  $                    75.500,00 -$                      42,00 3.171.000,00$        41,00   3.095.500,00$     23,00    1.736.500,00$     -         -$                    -           -$                     13,00         981.500,00$         -        -$                     -         -$                     -           -$                       119,00    8.984.500,00$                

3,15 Suministro e instalacion de rejilla de 5x4" o 4x3" en aluminio UN  $                    17.915,00 33,00      591.195,00$        29,00       519.535,00$         32,00         573.280,00$         -        -$                     -         -$                     -           -$                       94,00     1.684.010,00$                

3,16
Sumnistro e instalación de tee y tapon 4" sanitaria para 

inspeccion de bajante de aguas lluvias
UN  $                    30.059,00 -$                      1,00     30.059,00$          -$                    -         -$                    -           -$                     -            -$                     -        -$                     -         -$                     -           -$                       1,00       30.059,00$                     

3,17 Tuberia pvc-ll ø 3" (Incluye Accesorios) ML  $                    20.635,00 -         -$                          -$                      -$                       -$                    19,30    398.256,00$        -         -$                    1,90         39.207,00$           -            -$                     -        -$                     -         -$                     -           -$                       21,20     437.462,00$                   

3,18 Tuberia pvc-ll ø 4" (Incluye Accesorios) ML  $                    29.231,00 -         -$                          -$                      -$                       -$                    4,40      128.616,00$        -         -$                    107,55     3.143.794,00$      59,50         1.739.245,00$      23,20     678.159,00$         24,00     701.544,00$         15,00        438.465,00$           233,65    6.829.823,00$                

ESTRUCTURAS EN CONCRETO

4,1 Acero de refuerzo 60000 psi  (FIGURADO) KG  $                      3.526,00 314,36    1.108.433,00$           57,03   201.088,00$          118,28 417.055,00$           26,92   94.920,00$          -$                    -         -$                    581,21     2.049.346,00$      147,31       519.415,00$         112,22   395.688,00$         -         -$                     148,07      522.095,00$           1.505,40 5.308.040,00$                

4,2

Anclaje epóxico de varilla de 3/8" suministro e instalación. 

Incluye la detección de refuerzo para perforación, la 

perforación, limpieza de la perforación con chorro de aire, 

suministro de materiales (relleno epóxico et o equivalente, 

brocas), equipos, transportes, manejo, almacenamiento, 

manejo de desperdicios, mano de obra. (L= 15 cts.)

UN  $                    15.258,00 136,00    2.075.088,00$           -$                      -$                       60,00   915.480,00$        -$                    118,00    1.800.444,00$     -           -$                     -            -$                     -        -$                     -         -$                     -           -$                       314,00    4.791.012,00$                

4,4 Concreto para vigas aéreas 3000 psi (Grava comun) M3  $                  722.458,00 3,90 2.817.586,00$        -$                    0,62      447.924,00$        -         -$                    -           -$                     -            -$                     -        -$                     -         -$                     -           -$                       4,52       3.265.510,00$                

4,5 Mallas electrosoldadas. Incluye corte y fijación. D= 5mm KG  $                      4.191,00 -         -$                          10,00   41.910,00$            2614,66 10.958.040,00$      356,46 1.493.924,00$     756,26  3.169.486,00$     959,11    4.019.630,00$     1.383,31   5.797.452,00$      -            -$                     -        -$                     20,73     86.879,00$           -           -$                       6.100,53 25.567.321,00$              

4,6 Placa contrapiso de 10 cm - concreto 3000 psi M2  $                    61.791,00 -         -$                          2,12     130.997,00$          0,25 15.448,00$             -$                    -$                    -         -$                    -           -$                     1,50          92.687,00$           -        -$                     -         -$                     6,00          370.746,00$           9,87       609.877,00$                   

4,8 Placa de entrepiso concreto 3000 psi e=10 cm M2  $                    81.345,00 2,33     189.534,00$          -$                       9,40     764.643,00$        -$                    -         -$                    -           -$                     -            -$                     -        -$                     -         -$                     9,40          764.643,00$           21,13     1.718.820,00$                

4.1O
Suministro e instalación Cárcamo Tipo 2 Concreto de  3000 

psi  +Rejilla Peat.Conc.Ref. (canal)
ML  $                  246.921,00 -         -$                          -$                      -$                       -$                    -$                    -         -$                    -$                     -            -$                     -        -$                     -         -$                     -           -$                       -         -$                               

4,11
Suministro e instalación de platina A-36 e=3/8" de 0.30 x 

0.30 con 4 perforaciones de 1/2"
UN  $                    52.400,00 -           -$                     -            -$                     -        -$                     6,00       314.400,00$         -           -$                       6,00       314.400,00$                   

4,12
Suministro e instalacion de soporte de juntas con sellasil 3/8" 

y sello de untas vulken 45gris SSI para dilatacion de concreto
ML  $                      8.948,00 22,10     197.751,00$         -         -$                     -           -$                       22,10     197.751,00$                   

4,14

Suministro y construcción Cárcamo en concreto de 3000 psi, 

incluye refuerzo y formaleta d= ,60 a ,80 mlo de 1/2" x 3/16" 

distanciados 0,3 cms

ML  $                    51.727,00 -         -$                          -$                      22,00 1.137.994,00$        2,80     144.836,00$        -$                    46,40      2.400.133,00$     16,75       866.427,00$         -            -$                     -        -$                     -         -$                     -           -$                       87,95     4.549.390,00$                

MUROS Y DIVISIONES 

5,1 Alfajías o remates en mampostería ML  $                    31.870,00 -         -$                          -$                      81,51 2.597.724,00$        3,35     106.765,00$        -$                    -         -$                    -           -$                     -            -$                     -        -$                     37,40     1.191.938,00$      14,72        469.126,00$           136,98    4.365.553,00$                

5,3 Muro drywall doble cara 0,10m (lineal) mL  $                    50.494,00 20,40        1.030.078,00$        20,40     1.030.078,00$                

5,4
Muro drywall doble cara 0,12m (incluye estructura metalica 

masilla, cinta y primera mano de pintura 2cv)
M2  $                    70.220,00 3,99     280.178,00$          -$                       -$                    -$                    -         -$                    -           -$                     -            -$                     -        -$                     -         -$                     -           -$                       3,99       280.178,00$                   

5,5 Muro en bloque No. 4  e=15 cm m2  $                    40.229,00 87,18      3.507.164,00$           10,99   442.117,00$          24,41 981.990,00$           -$                    2,00      80.458,00$          5,49        220.857,00$        173,78     6.990.996,00$      15,32         616.308,00$         23,39     940.956,00$         14,31     575.677,00$         -           -$                       356,87    14.356.523,00$              

5,6 Muro en ladrillo tolete prensado e = 12cm M2  $                    56.072,00 -         -$                          20,64   1.157.326,00$       6,14 344.282,00$           -$                    2,25      126.162,00$        -         -$                    2,53         141.862,00$         -            -$                     -        -$                     -         -$                     -           -$                       31,56     1.769.632,00$                

5,8
Muro superboard doble cara 0,10 (incluye estructura 

metalica, masilla cinta y primera mano de pintura)
m2  $                    95.826,00 -      -$                      -$                       33,75   3.234.128,00$     -$                    -         -$                    33,92       3.250.418,00$      -            -$                     -        -$                     1,30       124.574,00$         4,50          431.217,00$           73,47     7.040.336,00$                

5,9
Muro superboard doble cara 0.12 m (incluye estructura 

metalica, masilla, cinta y primera mano de pintura)
M2  $                    93.117,00 8,80         819.430,00$         -            -$                     -        -$                     -         -$                     -           -$                       8,80       819.430,00$                   

PAÑETES, REVOQUES Y REPELLOS

6,1 Filos y dilataciones ML  $                      4.902,00 -         -$                          224,53 1.100.646,00$       11,82 57.942,00$             -2,39    -11.716,00$         913,00  4.475.526,00$     1.837,60 9.007.915,00$     -           -$                     642,00       3.147.084,00$      13,40     65.687,00$           -         -$                     68,45        335.542,00$           3.708,41 18.178.626,00$              

6,4  Pañete impermeabilizado muros 1:3, e=1.5 cm (lineal) ML  $                    10.399,00 31,20    324.449,00$        -         -$                    -           -$                     -            -$                     -        -$                     -         -$                     -           -$                       31,20     324.449,00$                   

6,5 Pañete liso muros 1:4, e=1.5 cm M2  $                    14.273,00 -         -$                          264,22 3.771.212,00$       28,41 405.496,00$           -$                    3,96      56.521,00$          26,04      371.669,00$        438,65     6.260.851,00$      51,58         736.201,00$         6,73       96.057,00$           69,42     990.832,00$         51,73        738.342,00$           940,74    13.427.182,00$              

6.6 Pañete liso muros 1:4, e=1.5 cm (lineal) ML  $                    12.953,00 6,73     87.174,00$            47,18 611.123,00$           211,89 2.744.611,00$     4,60      59.584,00$          10,00      129.530,00$        30,00       388.590,00$         -            -$                     26,20     339.369,00$         61,30     794.019,00$         17,55        227.325,00$           415,45    5.381.324,00$                

6,7 Pañete liso placas 1:4, e=2 cm M2  $                    19.601,00 -         -$                          -$                      -$                       -$                    -$                    -         -$                    -           -$                     -            -$                     -        -$                     -         -$                     -           -$                       -         -$                               

6,8
Regata con sika flex o similar, incluye resane y reparacion de 

material y acabado existente
ML  $                    16.478,00 24,40        402.063,00$           24,40     402.063,00$                   

CUBIERTAS

7,1 Ajuste y mantenimiento de cubierta en teja (amarres) M2  $                      7.518,00 -         -$                          17,58   132.166,00$          -$                       -$                    123,68  929.826,00$        -         -$                    10,00       75.180,00$           -            -$                     5,02       37.740,00$           -         -$                     -           -$                       156,28    1.174.913,00$                

7,2
Correa de 1/2". Estructura soporte teja fibrocemento (Tubo o 

Ángulo)
ML  $                    34.993,00 -         -$                          -$                      -$                       -$                    -$                    -         -$                    -           -$                     -            -$                     -        -$                     -         -$                     213,60      7.474.505,00$        213,60    7.474.505,00$                

7,3

Estructura metálica galvanizada en caliente mas barrera 

epóxica o auto imprimante epóxico de 2.5 mils para estación 

tipo transmilenio. Incl. Transporte.

KG  $                    12.416,00 -         -$                          -$                      -$                       -$                    -$                    -         -$                    -           -$                     -            -$                     -        -$                     -         -$                     -           -$                       -         -$                               

7,4
Flanche cal 22 de 20cm a 30cm. Incluye Regata si lo 

requiere.
ML  $                    24.630,00 -         -$                          -$                      81,60 2.009.808,00$        -$                    -$                    66,00      1.625.580,00$     -           -$                     11,40         280.782,00$         98,00     2.413.740,00$      -         -$                     -           -$                       257,00    6.329.910,00$                

7,5 Impermeabilizacion manto asfaltico y foil aluminio M2  $                    31.203,00 25,20    786.316,00$        -         -$                    252,40     7.875.637,00$      5,32          166.000,00$         168,55   5.259.266,00$      -         -$                     -           -$                       451,47    14.087.218,00$              

7,6 Instalacion de teja de barro incluye andamio M2  $                    11.732,00 184,47   2.164.202,00$      -           -$                       184,47    2.164.202,00$                

7,7
Suministro e instalacion de caballete en fibrocemento de H=5 

a 20m. Incluye andamio
ML  $                    45.187,00 5,40      244.010,00$        -         -$                    -           -$                     2,70          122.005,00$         -        -$                     -         -$                     5,00          225.935,00$           13,10     591.950,00$                   

7,9
Suministro e instalación de teja de barro. (Incluye caballetes, 

limatesas y limahoyas en teja de barro)
M2  $                    54.672,00 -         -$                          -$                      -$                       -$                    -$                    -         -$                    -           -$                     -            -$                     -        -$                     31,96     1.747.317,00$      -           -$                       31,96     1.747.317,00$                

7.10.
Suministro e instalación de Teja termoacustica, (incluye 

aislamiento, caballete y accesorios de fijación)
M2  $                    50.215,00 -         -$                          -$                      481,00 24.153.415,00$      43,68   2.193.391,00$     -$                    -         -$                    -           -$                     -            -$                     -        -$                     -         -$                     -           -$                       524,68    26.346.806,00$              

7,11

Suministro e instalacion de teja traslusida tipo  acesco pc 

original  o similar, opal # 20 de 6 ,10 x 0,80cm . Altura hasta 

7 m.

M2  $                  100.309,00 -         -$                          -$                      -$                       -$                    -$                    32,94      3.304.178,00$     -32,94      -3.304.178,00$     -            -$                     -        -$                     -         -$                     -           -$                       -         -$                               

7,12
Suministro e instalación de viga canal en lámina galvanizada, 

calibre 22 desarrollo 70 a 100 cm.
ML  $                    51.995,00 -         -$                          -$                      66,30 3.447.269,00$        -$                    -$                    -         -$                    -           -$                     37,64         1.957.092,00$      -        -$                     -         -$                     68,16        3.543.979,00$        172,10    8.948.340,00$                

7,14 Suministro e instalacion teja traslucida  No.  8 M2  $                    36.407,00 27,30   993.911,00$          -$                       -$                    30,79    1.120.972,00$     -         -$                    67,21       2.446.914,00$      439,49       16.000.512,00$    -        -$                     19,44     707.752,00$         37,47        1.364.170,00$        621,70    22.634.232,00$              

7,16
Sumnistro e instlación Teja fibrocemento No. 6 altura hasta 5 

mts.
M2  $                    31.595,00 -         -$                          22,27   703.621,00$          -$                       -$                    8,46      267.294,00$        -         -$                    -           -$                     301,50       9.525.893,00$      -        -$                     -         -$                     -           -$                       332,23    10.496.807,00$              

7,17
Suministro e instalacion cubierta en policarbonato ( sin 

estructura de soporte)
M2  $                  112.982,00 -         -$                          -$                      -$                       -$                    -$                    -         -$                    -           -$                     61,20         6.914.498,00$      -        -$                     91,60     10.349.151,00$    -           -$                       152,80    17.263.650,00$              

CARPINTERÍA METÁLICA             -   

10,3

Mantenimiento de puerta cortina incluye desmonte , tensión 

engrase , cambio de riel , pasadores, angulos , lavada , 

anticorrosivo y pintura en esmalte

M2  $                    96.017,00 29,86      2.867.068,00$           -$                      -$                       16,57   1.591.002,00$     12,16    1.167.567,00$     38,57      3.703.376,00$     -           -$                     -            -$                     -        -$                     -         -$                     -           -$                       97,16     9.329.012,00$                

2.749.805.817,00$         
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10,4

Mantenimiento de puerta en lamina cold rolled O en tubo cold 

rolled, incluye desmonte ajuste y cambio de bisagras , lavada 

anticorrosivo y pintura en esmalte incluye soldadura y pulida

M2  $                    73.181,00 31,35   2.294.224,00$       62,13 4.546.803,00$        -$                    2,00      146.362,00$        30,10      2.202.748,00$     4,69         343.219,00$         -            -$                     7,63       558.371,00$         -         -$                     34,34        2.513.036,00$        172,24    12.604.763,00$              

10,5 Marcos puertas lamina CR cl.18 entre 80 y 100cm UN  $                  145.379,00 1,00       145.379,00$         -         -$                     -           -$                       1,00       145.379,00$                   

10,6 Puerta en lamina CR cl.18 (anticorros-esmalte) M2  $                  223.816,00 2,56       572.969,00$         -         -$                     -           -$                       2,56       572.969,00$                   

10,8 Rejilla de piso de 30cm, barra de 1/2". Hierro UN  $                    85.112,00 24,00 2.042.688,00$        9,00     766.008,00$        -$                    -         -$                    -           -$                     -            -$                     -        -$                     -         -$                     -           -$                       33,00     2.808.696,00$                

10,9

Rejilla metálica para cárcamo  con marco en ángulo de 2" x 

3/16"  Tapa y barrotes con marco en angulo de 1/2" x 3/16 

distanciados 3cm. Ancho 30cm

ML  $                  133.540,00 -         -$                          -$                      -$                       -$                    -$                    2,38        317.825,00$        -           -$                     -            -$                     35,40     4.727.316,00$      -         -$                     10,35        1.382.139,00$        48,13     6.427.280,00$                

10.1O

Sum e instalación de rejilla de 75 x 56 con marco y 

contramarco en angulo 1" x1/8", entramado interno en angulo 

de 3/4" x 1/8" cada 3 cm y platinas de 2" x 1/8" cada 3 cm 

incluye anticorosivo y esmalte 

M2  $                  156.140,00 -         -$                          -$                      -$                       -$                    -$                    -         -$                    -           -$                     -            -$                     -        -$                     -         -$                     -           -$                       -         -$                               

10,12

Suministro e instalacion de puerta tipo reja cold rolled , en 

perfileria 10x10 cal 12(2,5 cm)con marco en perfileria 1 1/2"  

cal 18 y parales de perfileria 4x8 cal 18

M2  $                  234.249,00 -$                      0,72 168.659,00$           0,33     77.302,00$          -$                    -         -$                    2,28         534.088,00$         -            -$                     -        -$                     -         -$                     3,60          842.125,00$           6,93       1.622.174,00$                

10,14 Suministro e instalacion de ventana tipo persiana cold rolled M2  $                  173.386,00 -         -$                          -$                      -$                       -$                    -$                    -         -$                    -           -$                     -            -$                     -        -$                     -         -$                     -           -$                       -         -$                               

10,15
Suministro e instalacion de ventana tipo persiana en aluminio. 

(celosía)
M2  $                  294.020,00 -         -$                          -$                      26,36 7.750.367,00$        -$                    -$                    -         -$                    -           -$                     1,45          426.329,00$         18,18     5.345.284,00$      32,04     9.420.401,00$      3,11          914.402,00$           81,14     23.856.783,00$              

10,16

Suministro e instalacion de lamina en alfajor 3x1x1/4" en L 

para nariz escalra D=12cm (incluye anclaje epoxico, sikadur 

anchorfix - 4) cada 80 cm

ML  $                    47.751,00 72,00      3.438.072,00$     -           -$                     12,24         584.472,00$         50,00     2.387.550,00$      -         -$                     -           -$                       134,24    6.410.094,00$                

10,18 Sum e inst. de cerradura doble pasador yale o similar UN  $                  113.506,00 1,00       113.506,00$         -         -$                     -           -$                       1,00       113.506,00$                   

10,19 Soldadura de patas triagulares (tubo redondo o cuadrado) ML  $                    15.401,00 12,00 184.812,00$           -$                    -$                    -         -$                    -           -$                     -            -$                     -        -$                     -         -$                     4,00          61.604,00$             16,00     246.416,00$                   

INSTALACIONES HIDROSANITARIAS - RED CONTRA 

INCENDIO
            -   

11.1.1

Conexión completa a tanque elevado en ø pvc (tuberia de pvc 

- p 3/4", accesorios, registro red withe o similar, cheque 

pesado)

UN  $                  335.098,00 2,00 670.196,00$           -$                    -$                    -         -$                    -           -$                     -            -$                     -        -$                     -         -$                     -           -$                       2,00       670.196,00$                   

11.1.2 Punto agua fria  pvc  de 1/2" (Incluye Accesorios) UN  $                    53.934,00 12 647.208,00$          -$                       -$                    -$                    46,00      2.480.964,00$     6,00         323.604,00$         -            -$                     -        -$                     -         -$                     10,00        539.340,00$           74,00     3.991.116,00$                

11.1.3 Red suministro pvc-p 1" ML  $                    17.337,00 -         -$                          15,00   260.055,00$          -$                       -$                    -$                    15,02      260.402,00$        -           -$                     21,00         364.077,00$         -        -$                     -         -$                     -           -$                       51,02     884.534,00$                   

11.1.4 Red suministro pvc-p 1/2" ML  $                      7.357,00 -         -$                          52,40   385.507,00$          -$                       22,00   161.854,00$        -$                    25,00      183.925,00$        104,50     768.807,00$         6,60          48.556,00$           -        -$                     -         -$                     114,00      838.698,00$           324,50    2.387.347,00$                

11.1.5 Red suministro pvc-p 3/4" ML  $                    10.756,00 -         -$                          3,00     32.268,00$            -$                       -$                    -$                    11,70      125.845,00$        61,40       660.418,00$         -            -$                     -        -$                     -         -$                     44,00        473.264,00$           120,10    1.291.796,00$                

11.1.6
Red suministro pvc-p 1 1/2" (incluye accesorios para 

instalación)
UN  $                  176.591,00 -         -$                          -$                      -$                       -$                    -$                    47,20      8.335.095,00$     -           -$                     -$                     -        -$                     -         -$                     -           -$                       47,20     8.335.095,00$                

11,1,7
Suministro e instalación tubería PVC P Ø1  1/4"para red 

interna, incluye accesorios
ML  $                    14.776,00 -         -$                          11,70   172.879,00$          -$                       7,00     103.432,00$        -$                    -         -$                    -           -$                     -            -$                     -        -$                     -         -$                     -           -$                       18,70     276.311,00$                   

11,1,9
 Suministro e instalación tubería PVCP Ø2" para red interna 

incluye accesorios
ML  $                    29.106,00 8,30      241.580,00$        -         -$                    -           -$                     -            -$                     -        -$                     -         -$                     -           -$                       8,30       241.580,00$                   

11,1,10

 Suministro e instalación de  registro metalico red wythe o 

similar 1 1/2" (incluye adaptadores, uniones y niple) incluye 

desmonte de lo existente.

ML  $                    13.618,00 1,00        13.618,00$          -           -$                     -            -$                     -        -$                     -         -$                     -           -$                       1,00       13.618,00$                     

11,1,14
Suministro e instalacion de Registro de 1 x 1 1/4" plastico 

pvc incluye adaptadores y niples.
UN  $                    53.518,00 1,00     53.518,00$          -$                    -         -$                    -           -$                     -            -$                     -        -$                     -         -$                     -           -$                       1,00       53.518,00$                     

11,1,15
Suministro e instalacion de registro de 3/4" platico PVC 

incluye adaptadores y niple
UN  $                    30.318,00 4,00         121.272,00$         -            -$                     -        -$                     -         -$                     -           -$                       4,00       121.272,00$                   

11.1.16
Suministro e instalación de registro pvc 1/2" (incluye 

adaptadores, uniones y niple)
UN  $                    62.040,00 12,00   744.480,00$          -$                       2,00     124.080,00$        -$                    -         -$                    -           -$                     -            -$                     -        -$                     -         -$                     -           -$                       14,00     868.560,00$                   

11,1,17
Suministro e instalacion de registro PVC de 2" incluye 

adaptadores y niples
UN  $                    75.878,00 -            -$                     -        -$                     -         -$                     -           -$                       -         -$                               

11,1,16a Sumistro e instalacion de registro PVC 1/2" UN  $                    27.986,00 -         -$                    20,00       559.720,00$         -            -$                     -        -$                     -         -$                     -           -$                       20,00     559.720,00$                   

11,1,20 Suministro e instalacion tuberia PVC alcantarillado de 8" ML  $                    49.700,00 13,00       646.100,00$         -13,00       -646.100,00$        -        -$                     -         -$                     -           -$                       -         -$                               

11,1,21
Suministro e instalacion de flotador de cobre de 1/2" tipo 

pesado
UN  $                    75.973,00 1,00      75.973,00$          -         -$                    -           -$                     -            -$                     -        -$                     -         -$                     -           -$                       1,00       75.973,00$                     

LINEA AHORRADORA HIDRAULICA             -   

11.2.1
Sumnistro e instalacion de griferia para lavamanos (tipo 8", 

incluye griferia,acoples y accesorios pvc) 
UN  $                  103.240,00 -         -$                          -$                      -$                       -$                    -$                    3,00        309.720,00$        -           -$                     -            -$                     -        -$                     -         -$                     -           -$                       3,00       309.720,00$                   

11.2.2
Sumnistro e instalacion de griferia para lavamanos (tipo 4", 

incluye griferia,acoples y accesorios pvc) 
UN  $                    84.582,00 -         -$                          -$                      -$                       -$                    -$                    -         -$                    -           -$                     -            -$                     -        -$                     -         -$                     -           -$                       -         -$                               

11.2.3
Sumnistro e instalacion de griferia para lavamanos (Tipo 

individual  incluye griferia,acoples y accesorios pvc) 
UN  $                    52.953,00 -         -$                          -$                      -$                       -$                    -$                    -         -$                    -           -$                     -            -$                     -        -$                     -         -$                     -           -$                       -         -$                               

11.2.4

Suministro e instlación de mezclador para lavaplatos 8" tipo 

Grival o similar incluye accesorio ahorrador del 80% y 

acoples .

UN  $                    97.374,00 -         -$                          -$                      12,00 1.168.488,00$        -$                    -$                    -         -$                    -           -$                     -            -$                     -        -$                     8,00       778.992,00$         1,00          97.374,00$             21,00     2.044.854,00$                

11.2.5

Suministro e instalación de mezclador para lavaplatos sencillo 

Grival o similar incluye accesorio ahorrador del 80% y 

acoples .

UN  $                    64.588,00 -         -$                          -$                      -$                       -$                    -$                    -         -$                    -           -$                     -            -$                     -        -$                     -         -$                     -           -$                       -         -$                               

11.2.6
Suministro e instalación de Ahorradores de agua del 80% 

tipo Grival o similar.
UN  $                    22.158,00 -         -$                          -$                      -$                       -$                    -$                    -         -$                    -           -$                     -            -$                     -        -$                     -         -$                     -           -$                       -         -$                               

INSTALACIONES ELÉCTRICAS             -   

12,1,1 Interruptor automatico enchufable de 2x20 a (15/30) UN  $                    28.236,00 3,00 84.708,00$            -$                       -$                    -$                    -         -$                    -           -$                     -            -$                     -        -$                     -         -$                     -           -$                       3,00       84.708,00$                     

12,1,2a
Suministro  einstlacion de breaker automatico de 20 

amperios
UIN  $                    19.730,00 1,00        19.730,00$          -           -$                     -            -$                     -        -$                     -         -$                     -           -$                       1,00       19.730,00$                     

12,1,4
Salida de datos completa (incluye face plate y 

marcacion)long promedio =5 m
UN  $                    67.898,00 2,00       135.796,00$         -           -$                       2,00       135.796,00$                   

12.1.5 Salida interruptor doble. UN  $                    62.746,00 -         -$                          9,00     564.714,00$          -$                       2,00     125.492,00$        1,00      62.746,00$          1,00        62.746,00$          2,00         125.492,00$         -            -$                     1,00       62.746,00$           -         -$                     -           -$                       16,00     1.003.936,00$                

12.1.6 Salida interruptor sencillo UN  $                    49.339,00 -         -$                          -$                      12,00 592.068,00$           -$                    5,00      246.695,00$        -         -$                    1,00         49.339,00$           -            -$                     2,00       98.678,00$           -         -$                     -           -$                       20,00     986.780,00$                   

12.1.7 Salida para lampara - emt UN  $                    61.723,00 -         -$                          6,00     370.338,00$          54,00 3.333.042,00$        -$                    8,00      493.784,00$        3,00        185.169,00$        24,00       1.481.352,00$      -            -$                     28,00     1.728.244,00$      -         -$                     17,00        1.049.291,00$        140,00    8.641.220,00$                

12.1.8

Salida para luminaria, longitud de punto de 5,0 a 8,0 m, 

alambrada en 2 # 12 (F.N) + 1 # 14 T en tubería PVC, 

incluyendo cajas de paso, apliques, codos, uniones, 

terminales y demás accesorios necesarios para su correcta 

instalación y funcionamiento.

UN  $                    64.588,00 -         -$                          -$                      2,00 129.176,00$           -$                    -$                    -         -$                    -           -$                     -            -$                     -        -$                     -         -$                     -           -$                       2,00       129.176,00$                   

12.1.10 Salida tomacorriente doble 1f polo a tierra. UN  $                    61.521,00 -$                      48,00 2.953.008,00$        -$                    13,00    799.773,00$        -         -$                    6,00         369.126,00$         -            -$                     -        -$                     18,00     1.107.378,00$      33,00        2.030.193,00$        118,00    7.259.478,00$                

12.1.11 Salida tomacorriente doble polo gfci UN  $                    76.865,00 12,00 922.380,00$           -$                    -$                    -         -$                    -           -$                     -            -$                     -        -$                     -         -$                     19,00        1.460.435,00$        31,00     2.382.815,00$                

Tableros y protecciones             -   

12.2.1

Suministro  e instalación de armario o gabinete para 

incorporacion de 24 medidores con barraje proteccion 

general y protecciones parciales. 

UN  $               4.358.601,00 -         -$                          -$                      -$                       -$                    -$                    -         -$                    -           -$                     -            -$                     -        -$                     -         -$                     -           -$                       -         -$                               

12.2.2 Tablero 24 Circ L/Nex Con Espac.Totaliz(Sum+Instalación) UN  $                  435.324,00 -         -$                          -$                      -$                       -$                    -$                    -         -$                    -           -$                     -            -$                     -        -$                     1,00       435.324,00$         -           -$                       1,00       435.324,00$                   

12.2.3

Tablero de automáticos de 12 circuitos( Incluye Tacos de 30 

a). Tipo pesado con puerta y cerradura de cierre, cerradura 

y espacio totalizador industrial ntq-412t y barraje de tierra 

aislada.

UN  $                  363.248,00 -         -$                          -$                      -$                       -$                    -$                    -         -$                    -           -$                     -            -$                     -        -$                     -         -$                     -           -$                       -         -$                               

12,2,4

Tablero de automáticos de 18 circuitos( Incluye Tacos de 30 

a). Tipo pesado con puerta y cerradura de cierre, cerradura 

y espacio totalizador industrial ntq-412t y barraje de tierra 

aislada.

UN  $                  434.974,00 1,00         434.974,00$         -            -$                     -        -$                     -         -$                     -           -$                       1,00       434.974,00$                   

12.2.6 Tablero parcial 4 circuitos 8 incluye tacos de 30 amp) UN  $                  146.891,00 -         -$                          6,00     881.346,00$          9,00 1.322.019,00$        -$                    1,00      146.891,00$        -         -$                    -           -$                     1,00          146.891,00$         2,00       293.782,00$         -         -$                     -           -$                       19,00     2.790.929,00$                

Acometidas y conductores             -   

12,3,1 Acometida de circuto en cable Cu 3x8 ML  $                    13.616,00 192,08      2.615.361,00$        192,08    2.615.361,00$                

12.3.2 Bandeja portacable acero galvanizado 30x80 ML  $                  111.331,00 -         -$                          -$                      -$                       -$                    -$                    -         -$                    -           -$                     -            -$                     -        -$                     -         -$                     -           -$                       -         -$                               

12.3.3 Mantenimiento de tablero eléctrico UN  $                    89.727,00 -         -$                          -$                      -$                       -$                    -$                    -         -$                    7,00         628.089,00$         7,00          628.089,00$         -        -$                     -         -$                     -           -$                       14,00     1.256.178,00$                

12.3.6 Sumnistro e instlación de Cableado 2#12 ML  $                      5.554,00 -         -$                          107,55 597.333,00$          211,5 1.174.671,00$        -$                    -$                    -         -$                    70,70       392.668,00$         -            -$                     236,06   1.311.077,00$      198,00   1.099.692,00$      -           -$                       823,81    4.575.441,00$                

12,3,7 Sumistro e instalacion de cable UTP de 4 pares categoria 6 ML  $                      3.375,00 155,00     523.125,00$         -            -$                     -        -$                     48,00     162.000,00$         40,00        135.000,00$           243,00    820.125,00$                   

12.3.14 Suministro interruptor doble UN  $                    13.957,00 -         -$                          3,00     41.871,00$            -$                       -$                    2,00      27.914,00$          1,00        13.957,00$          3,00         41.871,00$           -            -$                     -        -$                     1,00       13.957,00$           -           -$                       10,00     139.570,00$                   

12.3.15 Suministro interruptor sencillo UN  $                    12.084,00 -         -$                          -$                      -$                       -$                    18,00    217.512,00$        -         -$                    -           -$                     1,00          12.084,00$           -        -$                     -         -$                     -           -$                       19,00     229.596,00$                   

12.3.18 Sumnistro e instalacion de toma corriente doble UN  $                    12.726,00 -         -$                          6,00     76.356,00$            -$                       -$                    80,00    1.018.080,00$     -         -$                    4,00         50.904,00$           22,00         279.972,00$         2,00       25.452,00$           1,00       12.726,00$           23,00        292.698,00$           138,00    1.756.188,00$                

12.3.19 Tuberia emt 1/2" - suspendida incluye accesorios ML  $                    14.539,00 -         -$                          17,60   255.886,00$          211,5 3.074.999,00$        -$                    9,00      130.851,00$        -         -$                    58,50       850.532,00$         -            -$                     229,51   3.336.846,00$      48,00     697.872,00$         -           -$                       574,11    8.346.985,00$                

12.3.20 Tuberia emt 3/4" - suspendida incluye accesorios ML  $                    19.074,00 -         -$                          18,25   348.101,00$          -$                       70,80   1.350.439,00$     -$                    -         -$                    56,10       1.070.051,00$      -            -$                     -        -$                     75,00     1.430.550,00$      96,04        1.831.867,00$        316,19    6.031.008,00$                

12.3.21 Tuberia pvc 1/2" incrustada ML  $                      4.552,00 72,00   327.744,00$          -$                       34,60   157.499,00$        9,00      40.968,00$          -         -$                    -           -$                     -            -$                     -        -$                     -         -$                     217,00      987.784,00$           332,60    1.513.995,00$                

12,3,22 Tuberia pvc 3/4" incrustada ML  $                      5.588,00 15,60   87.173,00$            -$                       -$                    -$                    -         -$                    -           -$                     10,90         60.909,00$           -        -$                     -         -$                     153,60      858.317,00$           180,10    1.006.399,00$                

12.3.23
Soporte técnico electricista oficial (ejecuta las labores de 

instalaciones electricas)
hora  $                    23.614,00 -         -$                          -$                      -$                       14,00   330.596,00$        -$                    -         -$                    -           -$                     -            -$                     -        -$                     -         -$                     -           -$                       14,00     330.596,00$                   

12.4.2

Lámpara electrocontrol fluorescente  t5 imperio 

2x28w/120/277mv sobrep.piramidal rej especular 2'' 

2x1x16c.

UN  $                  125.380,00 -         -$                          -$                      -$                       -$                    9,00      1.128.420,00$     3,00        376.140,00$        -           -$                     -            -$                     -        -$                     -12,00    -1.504.560,00$     -           -$                       -         -$                               

12,4,3 Suministro instalacion benjamin y bombillo led de6w UN  $                    38.427,00 2,00       76.854,00$           -         -$                     -           -$                       2,00       76.854,00$                     

12,4,4  Suministro e instalacion Breaker  automatico de 20 amperios UN  $                    19.730,00 1,00      19.730,00$          -         -$                    2,00         39.460,00$           -            -$                     -        -$                     -         -$                     18,00        355.140,00$           21,00     414.330,00$                   

12,4,8 suministro e instalación de cable encauchetado de 3x12 ML  $                      7.108,00 9,00     63.972,00$          200,00  1.421.600,00$     -         -$                    -           -$                     13,00         92.404,00$           -        -$                     50,40     358.243,00$         26,00        184.808,00$           298,40    2.121.027,00$                

12,4,9 Sumnistro e instlación de Cable trensado 3x12 electrico ml  $                      5.363,00 218,40     1.171.279,00$      -            -$                     -        -$                     -         -$                     -           -$                       218,40    1.171.279,00$                

12,4,10
Suministro e instalaciòn de caja RADWELL 2400 4 Huecos 

3/4
UN  $                    26.590,00 8,00     212.720,00$        -$                    -         -$                    -           -$                     1,00          26.590,00$           -        -$                     -         -$                     -           -$                       9,00       239.310,00$                   

12,4,12
Suministro e instalación de lampara electrica LED 2*18W t8 

6.5 k
UN  $                  195.300,00 9,00     1.757.700,00$     -$                    -         -$                    -           -$                     -            -$                     31,00     6.054.300,00$      30,00     5.859.000,00$      -           -$                       70,00     13.671.000,00$              

12.4.13 Lamparas Industrial tipo LED campana de 100 watts UN  $                  331.996,00 -         -$                          -$                      -$                       -$                    -$                    -         -$                    -           -$                     -            -$                     -        -$                     -         -$                     -           -$                       -         -$                               

12,4,15 Suministro e instalacion de panel led 1,20x0,15 hasta 4mts UN  $                  177.680,00 6,00          1.066.080,00$        6,00       1.066.080,00$                

12,4,17
suministro e instalacion de reflector led JET HIGHPOWE 100W DL 

6500K SYLVANIA
UN  $                  273.930,00 3,00     821.790,00$        13,00    3.561.090,00$     -         -$                    -           -$                     3,00          821.790,00$         -        -$                     -         -$                     -           -$                       19,00     5.204.670,00$                

12,4,19 Suministro e instalacion panel redonda de 18 w hasta 4 mts UN  $                  114.387,00 2,00        228.774,00$        1,00         114.387,00$         -            -$                     -        -$                     -         -$                     -           -$                       3,00       343.161,00$                   

12.4.21
Suminitro e instalacion de panel led 60 x 60 de 48 w a 110v 

con elementos de sujecion 
UN  $                  239.291,00 -         -$                          -$                      -$                       -$                    -$                    -         -$                    -           -$                     -$                     -        -$                     -         -$                     -           -$                       -         -$                               

12.4.22
suministro e instalacion tuberia MT de 1*, suspendida incluye 

accesorios
UN  $                    20.078,00 -$                      -$                       -$                    -$                    -         -$                    -           -$                     -            -$                     -        -$                     -         -$                     -           -$                       -         -$                               

12,4,23
 SUMINISTRO E INSTLACION DE BREAKER DE 30 amp 

(incluye retiro de breaker existente)
UN  $                    19.831,00 3,00      59.493,00$          -         -$                    -           -$                     -            -$                     -        -$                     19,00     376.789,00$         -           -$                       22,00     436.282,00$                   

12.4.24 Sumnistro e instlacion caja 5.800 UN  $                    17.545,00 -         -$                          17,00   298.265,00$          -$                       -$                    -$                    -         -$                    -           -$                     -            -$                     -        -$                     -         -$                     -           -$                       17,00     298.265,00$                   

Suministro y/o alquiler de equipos incluye transporte             -   

12,5,1 Alquiler De Motobomba 3 Pulgadas Sumergible De 2 Hp DIA  $                    34.866,00 -$                    -$                    -         -$                    -           -$                     1,00          34.866,00$           -        -$                     -         -$                     -           -$                       1,00       34.866,00$                     

12.5.2
alquiler de planta electrica o generador 6500w 9,0HP de 

salidas a 220v ac 
DIA  $                  118.870,00 -         -$                          -$                      -$                       -$                    -$                    -         -$                    -           -$                     -            -$                     -        -$                     -         -$                     -           -$                       -         -$                               

12,5,3 Extractor de pared de 12 pulgadas a 100v apaertura hueco UN  $                  309.930,00 2,00        619.860,00$        -           -$                     1,00          309.930,00$         -        -$                     -         -$                     -           -$                       3,00       929.790,00$                   

12.5.5
suministro e instalacion de motobomba sumergible de 2 

HP/220 Voltios con tuberia Presion 3"
UN  $               4.116.737,00 -         -$                          -$                      -$                       -$                    -$                    -         -$                    -           -$                     -            -$                     -        -$                     -         -$                     -           -$                       -         -$                               

12.5.9
Servicio de montacarga de 7 ton de capacidad y patines 

para maniobras de traslado de contenedores 
DÍA  $                    97.039,00 -         -$                          -$                      -$                       4,60     446.625,00$        2,50      242.598,00$        -         -$                    -           -$                     -            -$                     -        -$                     -         -$                     -           -$                       7,10       689.222,00$                   

12,5,12 mantenimiento de lampara 2x32 vatios un  $                    32.106,56 2,00          64.213,00$           -        -$                     -         -$                     -           -$                       2,00       64.213,00$                     

12.5.14 Alquiler de andamios certificado dia  $                      1.464,00 -         -$                          -$                      -$                       -$                    -$                    -         -$                    -           -$                     -            -$                     -        -$                     -         -$                     -           -$                       -         -$                               

12,5,16 KIT de armes mas linea de vida certificado UN  $                  307.929,00 2,00      615.858,00$        -         -$                    -           -$                     -            -$                     -        -$                     -         -$                     -           -$                       2,00       615.858,00$                   

12.5.18

Movilización del equipo desde la obra hasta sitio autorizado 

de cumplimiento del PMT dentro del area de influencia 

(incluye cargue descargue y carros escoltas) ida y vuelta

UN  $                  808.579,00 -         -$                          -$                      -$                       -$                    -$                    -         -$                    -           -$                     -            -$                     -        -$                     -         -$                     -           -$                       -         -$                               

PISOS BASES             -   

13,1 Afinado endurecido en mortero 1:3 h=4 cm. M2  $                    29.066,00 -         -$                          -$                      -$                       -$                    -$                    -         -$                    30,39       883.316,00$         4,16          120.915,00$         -        -$                     -         -$                     -           -$                       34,55     1.004.230,00$                

13,2 Afinado impermeabilizado en mortero 1:3 h=4 cm. M2  $                    29.900,00 121,20    3.623.880,00$           186,26 5.569.174,00$       -$                       -$                    -$                    70,00      2.093.000,00$     -           -$                     -            -$                     -        -$                     -         -$                     -           -$                       377,46    11.286.054,00$              

PISOS,ACABADOS,ENCHAPES Y ACCESORIOS             -   

14,1
Baldosin granito de 33x33  con mortero 1:4 - espesor 4 cm  

(incluye destronque, pulida y brillada) Fondo Blanco
M2  $                    92.000,00 -         -$                          121,88 11.212.967,00$     1.299,00 119.508.000,00$    56,06   5.157.520,00$     -$                    905,32    83.289.440,00$   -           -$                     -            -$                     9,48       872.160,00$         4,13       379.960,00$         -           -$                       2.395,87 220.420.047,00$            

14.1.A Enchape pared 20 x20 incluye win y remate en aluminio m2  $                    45.773,00 -         -$                          209,10 9.571.134,00$       9,72 444.914,00$           -$                    1,20      54.928,00$          -         -$                    16,83       770.360,00$         232,42       10.638.332,00$    25,54     1.169.042,00$      18,40     842.223,00$         46,86        2.144.923,00$        560,07    25.635.855,00$              

14,3 guarda escoba en vinisol certificado 8 cm ml  $                      9.247,00 14,70       135.931,00$         -            -$                     -        -$                     -         -$                     -           -$                       14,70     135.931,00$                   

14,4 Mediacaña en granito pulido h = 0.10 m, incluye dilatación. ML  $                    52.386,00 -         -$                          -$                      253,94 13.302.901,00$      275,17 14.415.056,00$   -$                    343,30    17.984.114,00$   -           -$                     -$                     127,72   6.690.740,00$      88,20     4.620.445,00$      91,55        4.795.938,00$        1.179,88 61.809.194,00$              

14,5 Piso Acabado en gravilla (m2) M2  $                    57.173,00 -         -$                          -$                      -$                       -$                    -$                    -         -$                    38,16       2.181.722,00$      -            -$                     -        -$                     -         -$                     -           -$                       38,16     2.181.722,00$                

14,6 Piso acabados en gravilla (lineal) ML  $                    37.343,00 23,20         866.358,00$         -        -$                     32,20     1.202.445,00$      -           -$                       55,40     2.068.802,00$                

14,10 Pulida y brillada de piso en granito M2  $                    15.000,00 51,69      775.350,00$        -           -$                     -            -$                     -        -$                     638,79   9.581.850,00$      -           -$                       690,48    10.357.200,00$              

14,11
Suministro e Instalación de cerámica, antideslizante, incluye 

dilataciones. Tráfico 5
M2  $                    52.931,00 -         -$                          -$                      85,51 4.526.130,00$        -$                    -$                    -         -$                    -           -$                     1,50          79.397,00$           6,62       350.403,00$         -         -$                     -           -$                       93,63     4.955.930,00$                

14,12 Suministro e instalacion de cinta antideslizante ML  $                    16.941,00 72,00      1.219.752,00$     -           -$                     12,24         207.358,00$         -        -$                     99,00     1.677.159,00$      -           -$                       183,24    3.104.269,00$                

14,14 Suministro e Instalación de tableta rústica, 3 colores t M2  $                    99.114,00 -$                      1,50 148.671,00$           -$                    -$                    -         -$                    -           -$                     -            -$                     -        -$                     -         -$                     -           -$                       1,50       148.671,00$                   

14,18
Suministro e instalacion  tableta gres roja 7x25 cm. 

(Guardaescobas)
ML  $                      8.939,00 30,5 272.640,00$           -$                    -$                    -         -$                    -           -$                     4,41          39.421,00$           -        -$                     -         -$                     6,00          53.634,00$             40,91     365.694,00$                   

CIELO RASO

15,1
Cielo raso plano drywall incluido estructura metalica. Masilla 

cinta y pintura a 3 manops visto por 1 cara
M2  $                    52.886,00 51,66    2.732.091,00$     -         -$                    34,44       1.821.394,00$      16,50         872.619,00$         -        -$                     5,53       292.460,00$         -           -$                       108,13    5.718.563,00$                

15.1.A Cielo raso en tablillas pvc M2  $                    57.629,00 -         -$                          -$                      88,58 5.104.777,00$        -$                    -$                    -         -$                    -           -$                     -            -$                     93,80     5.405.600,00$      98,09     5.652.829,00$      -           -$                       280,47    16.163.206,00$              
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15.2
cielo razo plano super board 6mm incluye estructura metalica 

masilla y cinta
m2  $                    82.388,00 8,80     725.014,00$          -$                       69,11   5.693.835,00$     95,70    7.884.532,00$     1,32        108.752,00$        32,33       2.663.604,00$      6,46          532.226,00$         3,41       280.943,00$         -         -$                     135,09      11.129.795,00$      352,22    29.018.701,00$              

15,3
Puerta vidrio templado de 8 mm cistal incoloro 0.90 *1.8 

incluye chapa cuadrada, topes de cierre y manija 
M2  $                  530.542,00 -         -$                          -$                      4,60 2.440.493,00$        0,90     477.488,00$        -$                    -         -$                    -           -$                     -            -$                     18,90     10.027.244,00$    -         -$                     -           -$                       24,40     12.945.225,00$              

15,5

Suministro e instalación puerta en alumnio y vidrio templado 8 

mm de ancho entre  0.65 5 0.80 mts  x 1.80 a 2 mts de alto 

incluye marco en aluminio , rejilla inferior en aluminio h= 

0.50m cerradura de seguridad  

UN  $                  651.000,00 12,00 7.812.000,00$        -$                    -$                    -         -$                    -           -$                     -            -$                     6,00       3.906.000,00$      4,00       2.604.000,00$      -           -$                       22,00     14.322.000,00$              

15,6
Ventaneria en aluminio con vidrio en 4 mm cristal incoloro 

perfil corredizo 50-20 o 15-15-15  sistema proyectado 38-31
M2  $                  250.015,00 -         -$                          -$                      55,20 13.800.828,00$      -$                    -$                    -         -$                    -           -$                     -            -$                     16,55     4.137.748,00$      60,75     15.188.411,00$    7,87          1.966.368,00$        140,37    35.093.355,00$              

EXCAVACIONES Y RELLENOS

16,5
Suministro e instalacion de tuberia PVC ø6"  incluye 

accesorios
ml  $                    55.874,00 7,40      413.468,00$        74,00      4.134.676,00$     7,40         413.468,00$         87,13         4.868.302,00$      -        -$                     -         -$                     -           -$                       175,93    9.829.913,00$                

LAVADO Y LIMPIEZA 

17,1

Desengrase, limpieza y lavado de pisos en material de gres y 

de muros revestidos con cerámica en locales comerciales y 

cocinas (incluye retiro de material cementante adherido, 

traslado de mobiliario y elementos existentes en los espacios 

a intervenir)

M2  $                      6.382,00 43,28   276.213,00$          -$                       -$                    -$                    -         -$                    -           -$                     67,93         433.529,00$         -        -$                     -         -$                     -           -$                       111,21    709.742,00$                   

17,3 Suministro de carrotanque viaje agua 6m3 viaje  $                  187.000,00 -$                    42,67      7.979.290,00$     52,17       9.755.790,00$      -$                     -        -$                     -94,84    -17.735.080,00$   -           -$                       -         -$                               

APARATOS SANITARIOS

18,2 Rejilla con sosco 3 x 2" (sum e instalacion) UN  $                    10.230,00 -         -$                          -$                      -$                       -$                    4,00      40.920,00$          -         -$                    1,00         10.230,00$           2,00          20.460,00$           -        -$                     2,00       20.460,00$           10,00        102.300,00$           19,00     194.370,00$                   

18,4 Llave terminal cromada ø 1/2" (sum e instalacion) UN  $                    30.568,00 1,00         30.568,00$           3,00          91.704,00$           -        -$                     -         -$                     -           -$                       4,00       122.272,00$                   

18,6
Sanitario de tanque acuario + accesorios (suministro e 

instalacion).
UN  $                  261.393,00 -         -$                          -$                      14,00 3.659.502,00$        -$                    -$                    -         -$                    1,00         261.393,00$         -            -$                     -        -$                     -         -$                     -           -$                       15,00     3.920.895,00$                

18,8
Lavamanos de sobreponer marsella blanco tipo corona ó 

similar (incluye griferia)
UN  $                  194.938,00 -$                    1,00        194.938,00$        -           -$                     -            -$                     -        -$                     -         -$                     -           -$                       1,00       194.938,00$                   

18,9
Suministro e instalación lavamanos colgar (incluye grifería 

ahorradora)
UN  $                  134.610,00 -         -$                          -$                      1,00 134.610,00$           -$                    -$                    -         -$                    1,00         134.610,00$         -            -$                     -        -$                     -         -$                     1,00          134.610,00$           3,00       403.830,00$                   

18,11 Suministro e instalacion de orinal(incluye grifería) UN  $                  310.123,00 -         -$                          -$                      -$                       -$                    -$                    -         -$                    -           -$                     -            -$                     -        -$                     -         -$                     -           -$                       -         -$                               

18,12

suministro e instalacion de lavaplatos y meson  de 

sobreponer en acero inoxidable calibre 18  1,50 x ,60  poceta  

50 x 40 x 18

ML  $                  364.281,00 36,00 13.114.116,00$      -$                    -$                    -         -$                    -3,43        -1.249.484,00$     -            -$                     -        -$                     16,00     5.828.496,00$      3,30          1.200.306,00$        51,87     18.893.434,00$              

18,14 Sumnistro e instalación medidor de 1/2 " UN  $                  116.515,00 -         -$                          12,00   1.398.180,00$       -$                       -$                    -$                    -         -$                    -           -$                     -            -$                     -        -$                     8,00       932.120,00$         15,00        1.747.725,00$        35,00     4.078.025,00$                

18,15 Suministro e instalacion tapa registro plastico de 20 x20 UN  $                    11.457,00 4,00      45.828,00$          -         -$                    -           -$                     5,00          57.285,00$           -        -$                     -         -$                     -           -$                       9,00       103.113,00$                   

18,16

Suministro e instalacion de tubo cobre 1 de 1/2" (Incluye 

accesorios y tuboflex condugas para recubrir tuberia, prueba 

de hermeticidad y certificacion).

ML  $                    46.030,00 51,50   2.370.545,00$     -$                    -         -$                    -           -$                     -            -$                     -        -$                     -         -$                     -           -$                       51,50     2.370.545,00$                

18,17

Suministro e instalacion de tubo  cobre 1 de 3/4" (incluye 

accesoris y tuboflex condugas para recubrir tuberia prueba 

de hermeticidady certficacion)

ML  $                    59.921,00 330,20   19.785.914,00$    -           -$                       330,20    19.785.914,00$              

18,18 Punto de gas natural ( l= 1,50 mts) UN  $                    81.893,00 19,00   1.555.967,00$     -$                    -         -$                    -           -$                     -            -$                     -        -$                     18,00     1.474.074,00$      -           -$                       37,00     3.030.041,00$                

PINTURA 

19,1
Aplicacin de pintura epoxica para pisos (2 capas), incluye 

tratamiento de superficie
m2  $                    29.591,00 111,40   3.296.437,00$      -           -$                       111,40    3.296.437,00$                

19,2 Esmalte s/lamina llena (incluye anticorroivo) M2  $                    12.976,00 12,77         165.704,00$         -        -$                     -         -$                     342,81      4.448.303,00$        355,58    4.614.006,00$                

19,3 Esmalte s/lamina lineal (incluye anticorroivo) ML  $                      5.324,00 20,00       106.480,00$         153,36       816.478,00$         -        -$                     184,56   982.597,00$         483,90      2.576.284,00$        841,82    4.481.839,00$                

19,4 Esmalte sobre mamposteria M2  $                    13.463,00 -         -$                          -$                      -$                       -$                    -$                    75,60      1.017.803,00$     -           -$                     -            -$                     -        -$                     -         -$                     699,06      9.411.445,00$        774,66    10.429.248,00$              

19,5 Esmalte sobre mamposteria lineal ML  $                      5.863,00 36,70       215.172,00$         -            -$                     -        -$                     51,00     299.013,00$         980,00      5.745.740,00$        1.067,70 6.259.925,00$                

19,6 Esmalte sobre reja 2 caras m2  $                    13.949,00 23,76    331.428,00$        6,16        85.926,00$          28,08       391.688,00$         -            -$                     7,68       107.128,00$         -         -$                     -           -$                       65,68     916.170,00$                   

19,7 Estuco M2  $                      7.838,00 25,10 196.734,00$           -$                    134,76  1.056.249,00$     26,36      206.610,00$        98,93       775.413,00$         143,84       1.127.418,00$      3,29       25.787,00$           62,88     492.853,00$         -           -$                       495,16    3.881.064,00$                

19,8 Estuco (lineal) ML  $                      4.305,00 -$                    35,68    153.602,00$        -         -$                    -           -$                     -            -$                     -        -$                     -         -$                     -           -$                       35,68     153.602,00$                   

19,9 Línea de tráfico pesado Demarcación (0.1m) ML  $                      5.212,00 4,80        25.018,00$          -           -$                     -            -$                     -        -$                     -         -$                     -           -$                       4,80       25.018,00$                     

19.1O
Pintura antihumedad 2 manos sobre muros ( Incluye Filos y 

dilataciones,mano de obra, materiales y equipo)
M2  $                    11.828,00 -         -$                          -$                      -$                       -$                    -$                    -         -$                    -           -$                     -            -$                     -        -$                     -         -$                     -           -$                       -         -$                               

19,11 Pintura epoxica (2 manos) M2  $                    15.661,00 -         -$                          29,25   458.084,00$          63,77 998.702,00$           26,82   420.028,00$        89,64    1.403.852,00$     422,28    6.613.327,00$     53,58       839.116,00$         -            -$                     187,29   2.933.149,00$      -100,40  -1.572.364,00$     217,02      3.398.750,00$        989,25    15.492.644,00$              

19,12 Pintura epoxica (lineal) (2 manos) ML  $                      7.876,00 -         -$                          -$                      24,41 192.253,00$           -$                    -$                    88,85      699.783,00$        -           -$                     -            -$                     10,80     85.061,00$           -         -$                     83,20        655.283,00$           207,26    1.632.380,00$                

19,15 Vinilo tipo 1 sobre pañete 2 manos M2  $                      7.894,00 199,76    1.576.919,00$           -$                      43,28 341.652,00$           -$                    -$                    465,04    3.671.026,00$     260,24     2.054.335,00$      380,49       3.003.588,00$      -        -$                     79,27     625.757,00$         -           -$                       1.428,08 11.273.277,00$              

19,16 Vinilo tipo 1 sobre pañete 2 manos (lineal) ML  $                      3.888,00 -         -$                          -$                      -$                       -$                    -$                    610,96    2.375.412,00$     326,50     1.269.432,00$      147,34       572.858,00$         3,80       14.774,00$           -         -$                     140,00      544.320,00$           1.228,60 4.776.797,00$                

VIDRIOS Y ESPEJOS 

20,1
Sumnistro e instalacion de espejo biselado incoloro 4mm 

(incluye retiro del existente si se requiere)
M2  $                    74.580,00 0,30      22.374,00$          -         -$                    -           -$                     -            -$                     -        -$                     -         -$                     -           -$                       0,30       22.374,00$                     

20,3
Suministro y aplicación de silicona para impermeabilizacion 

perimetral de las ventanas
ML  $                      3.190,00 106,76      340.564,00$           106,76    340.564,00$                   

20,4
Sumnistro e instlacion de vidrio esmerilado incoloro 4 mm, 

(Incluye retiro del existente si se requiere)(Incluye silicona)
M2  $                    58.671,00 -         -$                          -$                      -$                       -$                    0,69      40.483,00$          -         -$                    0,50         29.336,00$           13,22         775.631,00$         -        -$                     -         -$                     -           -$                       14,41     845.449,00$                   

20,5 Suministro e isntalacion de pelicula de micras antiexplosiva M2  $                    47.013,00 140,43      6.602.036,00$        140,43    6.602.036,00$                

21 MANTENIMIENTO PREVENTIVO

21,1 Aseo de cubierta  incluye retiro en lona, lavado. m2  $                    11.697,00 -         -$                          -$                      -$                       -$                    97,15    1.136.312,00$     -         -$                    -           -$                     -$                     53,25     622.865,00$         29,92     349.974,00$         324,79      3.799.069,00$        505,11    5.908.220,00$                

21,2
Aseo final de las areas de trabajo (barrido, desmanchado, 

lavado y secado final)
m2  $                      1.830,00 -         -$                          121,88 223.040,00$          225,27 412.244,00$           -$                    51,66    94.538,00$          84,75      155.093,00$        17,22       31.513,00$           926,83       1.696.099,00$      29,04     53.143,00$           -         -$                     -           -$                       1.456,65 2.665.670,00$                

21,5

Lavado a presion de fachadas (incluye equipo, insumos de 

lavado, rinse operario certificado en alturas y equipo de 

descenso certificado)

m2  $                      7.732,00 -         -$                          -$                      -$                       -$                    -$                    17,60      136.083,00$        -           -$                     -            -$                     -        -$                     -         -$                     -           -$                       17,60     136.083,00$                   

21,6 Lavado de tanques elevados (de 1000 a 2000lts) un.  $                    92.198,00 -         -$                          -$                      -$                       -$                    -$                    -         -$                    -           -$                     -            -$                     -        -$                     -         -$                     -           -$                       -         -$                               

21,7 Limpieza de cajas de inspección un.  $                    26.978,00 -         -$                          -$                      -$                       -$                    -$                    7,00        188.846,00$        -           -$                     8,00          215.824,00$         -        -$                     10,00     269.780,00$         5,00          134.890,00$           30,00     809.340,00$                   

21,8

Limpieza sondeo y destaponamiento de tuberias de aguas 

lluvias y negras e internas, combinando agua a alta presion 

para lavar tuberias

ml  $                    45.379,00 -         -$                          -$                      -$                       -$                    -$                    -         -$                    81,40       3.693.851,00$      45,39         2.059.761,00$      -        -$                     -         -$                     -           -$                       126,79    5.753.612,00$                

21,9
Mantenimiento de tanque subterráneo (lavado, limpieza y 

desinfección) con certificación de 1 a 20 m
m3  $                    16.144,00 -         -$                          -$                      -$                       -$                    -$                    -         -$                    -           -$                     -            -$                     -        -$                     -         -$                     -           -$                       -         -$                               

21.10
Mantenimiento y limpieza de canales (Incluye andamio y 

retiro de escombros)
ml  $                    17.168,00 -         -$                          135,00 2.317.680,00$       182,00 3.124.576,00$        -$                    775,40  13.312.067,00$   250,20    4.295.434,00$     -           -$                     188,50       3.236.168,00$      -        -$                     97,00     1.665.296,00$      225,52      3.871.779,00$        1.853,62 31.823.000,00$              

21,12

Servicio de equipo hidrodinamico de succion tipo vactor 

(incluye operario certificado, ayudante y servicio de 

transporte de material a botadero autorizado)

hr  $                  228.902,00 -         -$                          -$                      -$                       -$                    -$                    -         -$                    5,00         1.144.510,00$      11,00         2.517.922,00$      -        -$                     4,00       915.608,00$         -           -$                       20,00     4.578.040,00$                

21,13
Sondeo bajantes y desagues existentes (incluye mano de 

obra, materiales y equipo) 
ml  $                    18.765,00 -         -$                          -$                      59,90 1.124.024,00$        13,10   245.822,00$        150,30  2.820.380,00$     420,00    7.881.300,00$     70,00       1.313.550,00$      75,00         1.407.375,00$      -        -$                     55,10     1.033.952,00$      -           -$                       843,40    15.826.401,00$              

21,14 Trasiego de materiales sobrantes m3  $                      9.365,00 -         -$                          232,92 2.181.296,00$       85,30 798.835,00$           68,05   637.288,00$        70,00    655.550,00$        184,50    1.727.843,00$     56,00       524.440,00$         4,00          37.460,00$           -        -$                     14,00     131.110,00$         -           -$                       714,77    6.693.821,00$                

22 REJAS Y MALLAS 

22,2
sumnistro e instlación de cerramiento en malla eslabonada 

(incluye puerta)
M2  $                  104.047,00 -         -$                          -$                      7,20 749.138,00$           -$                    3,60      374.569,00$        -         -$                    6,00         624.282,00$         -            -$                     -        -$                     -         -$                     -           -$                       16,80     1.747.990,00$                

22,3 Sumnistro e instalación en malla de angeo en fibra de vidrio M2  $                    20.728,00 -$                          -$                      -$                       38,00   787.664,00$        2,69      55.758,00$          -         -$                    435,46     9.026.215,00$      176,48       3.658.077,00$      29,81     617.902,00$         33,52     694.803,00$         181,18      3.755.499,00$        897,14    18.595.918,00$              

ITEM NO PREVISTOS 

NP-02
Suminitro e instalacion de panel led 60 x 60 de 48 w a 110v 

con elementos de sujecion 
UN  $                    97.252,00 3,00     291.756,00$          13,00      1.264.276,00$        8,00      778.016,00$        5,00          486.260,00$         -         -$                     16,00        1.556.032,00$        45,00     4.376.340,00$                

NP 03
Mantenimiento preventivo mensual de equipo de presion agua 

potable (Soluciones hidráulicas Omega Barnes)
UND  $                  166.600,00 1,00       166.600,00$         -         -$                     -           -$                       1,00       166.600,00$                   

NP-04
Demolicion placa contrapiso  (Incluye Retiro de sobrantes) 

e= 06 cm
M2  $                    21.724,00 -$                          -$                      1.214,85 26.391.500,00$      239,51 5.203.115,00$     445,21  9.671.742,00$     549,46    11.936.469,00$   43,03       934.784,00$         -            -$                     10,35     224.843,00$         -         -$                     -           -$                       2.502,41 54.362.453,00$              

NP-07 Placa contrapiso de 06 cm - concreto 3000 psi M2  $                    45.925,00 -$                          -$                      1.170,00 53.732.250,00$      175,93 8.079.585,00$     320,67  14.726.770,00$   481,20    22.099.110,00$   638,79     29.336.431,00$    37,78         1.735.047,00$      -        -$                     -         -$                     21,45        985.091,00$           2.845,82 130.694.284,00$            

NP-08 Afinado impermeabilizado en mortero 1:3 h=6cm M2  $                    35.599,00 -$                          -$                      -$                       64,00   2.278.336,00$     -$                    -         -$                    -           -$                     -            -$                     -        -$                     13,09     465.991,00$         -           -$                       77,09     2.744.327,00$                

NP-09
Construccion de columnetas 10x20cm - no íncluye acero de 

refuerzo
ML  $                    31.359,00 -$                          -$                      -$                       38,60   1.210.457,00$     -$                    -         -$                    64,80       2.032.063,00$      -            -$                     -        -$                     -         -$                     24,40        765.160,00$           127,80    4.007.680,00$                

NP-10
Consttuccion de vigetas 10x20cm - no incluye arcero de 

refuerzo
ML  $                    35.522,00 -$                          -$                      -$                       77,43   2.750.468,00$     -$                    -         -$                    -           -$                     1,40          49.731,00$           -        -$                     -         -$                     -           -$                       78,83     2.800.199,00$                

NP-11
Construccion de vigacinta 10x10 - no incluye acero de 

refuerzo
ML  $                    23.566,00 -$                          -$                      -$                       84,38   1.988.517,00$     -$                    -         -$                    175,55     4.137.011,00$      -            -$                     -        -$                     -         -$                     49,06        1.156.148,00$        308,99    7.281.676,00$                

NP-13 Demolicion de pañete M2  $                      3.200,00 -$                          -$                      -$                       -$                    12,70    40.640,00$          -         -$                    -           -$                     -            -$                     -        -$                     -         -$                     -           -$                       12,70     40.640,00$                     

NP-14 CONCRETO CILOPEO M3  $                  343.556,00 -$                          -$                      -$                       1,23     422.574,00$        -$                    -         -$                    -           -$                     -            -$                     -        -$                     -         -$                     -           -$                       1,23       422.574,00$                   

NP-15 Suministro e instalación de manto asfaltico e=3mm M2  $                    36.161,00 -$                          -$                      -$                       101,72 3.678.297,00$     -$                    -         -$                    -           -$                     -            -$                     -        -$                     265,39   9.596.768,00$      -           -$                       367,11    13.275.065,00$              

NP-16
Suministro e instalación de placa colaborante de 2" para 

construccion de placa de tanque
M2  $                    58.378,00 -$                          -$                      -$                       9,40     548.753,00$        -$                    -         -$                    -           -$                     -            -$                     -        -$                     9,87       576.191,00$         -           -$                       19,27     1.124.944,00$                

NP-17
SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTRUCTURA 

METALICA PARA PLACA DE TANQUES
KG  $                    13.961,00 -$                          -$                      -$                       848,75 11.849.399,00$   -$                    -         -$                    -           -$                     -            -$                     -        -$                     ####### 16.301.003,00$    741,12      10.346.776,00$      2.757,48 38.497.178,00$              

NP-18 Vinilo tipo 2 obre pañete 1 mano M2  $                      8.052,00 -$                          -$                      -$                       -$                    745,95  6.006.389,00$     172,61    1.389.856,00$     -           -$                     -            -$                     33,31     268.212,00$         -         -$                     240,42      1.935.862,00$        1.192,29 9.600.319,00$                

NP-20 Enchape pared 20x20, incluye win en aluminio ML  $                    35.252,00 -$                          -$                      -$                       194,39 6.852.636,00$     -$                    -         -$                    31,10       1.096.337,00$      63,50         2.238.502,00$      -        -$                     -         -$                     11,80        415.974,00$           300,79    10.603.449,00$              

NP-22
Mantenimiento de cerchas existentes, incluye soladura (si se 

requiere), lijada y desengrasada
ML  $                      8.500,00 -$                          -$                      -$                       521,50 4.432.750,00$     -$                    -         -$                    -           -$                     -            -$                     -        -$                     -         -$                     -           -$                       521,50    4.432.750,00$                

NP-23

Dintel en superboard para cocinas (cuatro caras) h=20cm 

A=12cm, (INCLUYE ARMADO Y DESARMADO DE 

ANDAMIO)

ML  $                    69.185,00 -$                          -$                      -$                       -$                    -$                    28,80      1.992.528,00$     9,75         674.554,00$         -            -$                     -        -$                     -         -$                     80,00        5.534.800,00$        118,55    8.201.882,00$                

NP-25

Alquiler de sección de andamio multidireccional certificado. 

(Incluye Verticales de 1m y 2m, horizontales, diagonales, 

plataformas, escalera tipo gato, niveladores, pasadores, 

juego de ruedas)

SECCIO

N/DIA
 $                    12.857,00 469,00       6.029.933,00$      16,00     205.712,00$         208,00   2.674.256,00$      -           -$                       693,00    8.909.901,00$                

NP-26
Dovelas para mamposteria en concreto 3000 PSI. Incluye 

acero de refuerzo
ML  $                      9.649,00 14,45         139.428,00$         -        -$                     -         -$                     -           -$                       14,45     139.428,00$                   

NP-27

Pintura cerchas en esmalte color a elegir, alturas mayores a 

2,50 mts, (INCLUYE ARMADO Y DESARMADO DE 

ANDAMIO)

ML  $                    12.430,00 -$                          -$                      -$                       -$                    -$                    244,81    3.042.988,00$     -           -$                     -            -$                     8,80       109.384,00$         -         -$                     -           -$                       253,61    3.152.372,00$                

NP 28
Suministro e instalación de tanque de agua potable de 500 

LTS
UN  $                  243.192,00 -           -$                     1,00          243.192,00$         -        -$                     -         -$                     -           -$                       1,00       243.192,00$                   

NP-29
Pintura acrilica para exteriores 2 manos (INCLUYE ARMADO 

Y DESARMADO DE ANDAMIO)
M2  $                    16.216,00 -$                          -$                      -$                       -$                    -$                    1.613,81 26.169.543,00$   196,00     3.178.336,00$      -            -$                     -        -$                     -         -$                     788,68      12.789.235,00$      2.598,49 42.137.114,00$              

NP-30
Desmonte de canales (INCLUYE DISPOSICIÓN FINAL, 

ARMADO Y DESARMADO DE ANDAMIO)
ML  $                      6.101,00 -$                          -$                      -$                       -$                    -$                    30,00      183.030,00$        -           -$                     -            -$                     -        -$                     -         -$                     118,00      719.918,00$           148,00    902.948,00$                   

NP 31  Suministro e Instlación de Rejilla plastica de 40X100x2,5cm UN  $                  274.687,00 45,50       12.498.259,00$    -            -$                     -        -$                     -         -$                     -           -$                       45,50     12.498.259,00$              

NP-32
Instalación de vidrio en cubierta, en altura mayor 2,50 mts 

(INCLUYE ARMADO Y DESARMADO DE ANDAMIO
M3  $                    48.080,00 -$                          -$                      -$                       -$                    -$                    110,67    5.321.014,00$     -           -$                     35,25         1.694.820,00$      -        -$                     -         -$                     -           -$                       145,92    7.015.834,00$                

NP-33
Suministro e instalacion de arena para atraque de tuberia 

Hprom=0,08m
ML  $                    12.192,00 -$                          -$                      -$                       -$                    -$                    167,90    2.047.037,00$     -           -$                     -            -$                     -        -$                     -         -$                     -           -$                       167,90    2.047.037,00$                

NP-34

Suministro e instalación de perfil tipo C 150X50 (INCLUYE 

ANTICORROSIVO, ESMALTE, SOLDADURAS, 

ELEMENTOS DE FIJACIÓN, armado y desarmado de 

andamio certificado). Altura mayor a 2,50 metros

ML  $                    26.944,00 -$                          -$                      -$                       -$                    -$                    226,17    6.093.924,00$     -           -$                     -            -$                     -        -$                     -         -$                     -           -$                       226,17    6.093.924,00$                

NP-35 Suministro e instalacion de accesorio de YEE 8" UN  $                  303.678,00 -$                          -$                      -$                       -$                    -$                    3,00        911.034,00$        -           -$                     -            -$                     -        -$                     -         -$                     8,00          2.429.424,00$        11,00     3.340.458,00$                

NP-36
Suministro e instalacion de accesorio de BUJE SANITARIO 

8x4" PVC
UN  $                  142.868,00 -$                          -$                      -$                       -$                    -$                    3,00        428.604,00$        -           -$                     -            -$                     -        -$                     -         -$                     8,00          1.142.944,00$        11,00     1.571.548,00$                

NP-38 Suministro e instalacion de accesorio union 8" UN  $                    99.251,00 2,00         198.502,00$         -            -$                     -        -$                     -         -$                     4,00          397.004,00$           6,00       595.506,00$                   

NP-39

Suministro e instalacion de acometida en cable de cobre 

aislado THHN No.10(3X10) (INCLUYE ARMADO Y 

DESARMADO DE ANDAMIO)

ML  $                    13.072,00 64,00       836.608,00$         -            -$                     -        -$                     -         -$                     -           -$                       64,00     836.608,00$                   

NP-40

Desmonte de tejas de asbesto, traslado, embalaje y 

dispoción final a celdas de seguridad (incluye certificado de 

dispoción)

KG  $                      1.802,00 10.920,00  19.677.840,00$    -        -$                     -         -$                     1.290,72   2.325.877,00$        ####### 22.003.717,00$              

NP-41
Suministro e instalacion de registro Red White o similar 3/4" 

(incluye adaptadores, uniones)
UND  $                    76.914,00 -           -$                     1,00          76.914,00$           -        -$                     -         -$                     -           -$                       1,00       76.914,00$                     

NP-42
Suministro e instalacion de registro Red White o similar 1" 

(incluye adaptadores, uniones)
UND  $                  106.981,00 -           -$                     1,00          106.981,00$         -        -$                     -         -$                     1,00          106.981,00$           2,00       213.962,00$                   

NP 43
Suministro e Instalacion de Lampara Tipo LED HERMETICA 

50W DL 
UN  $                  166.456,00 42,00       6.991.152,00$      6,00          998.736,00$         -        -$                     -         -$                     -           -$                       48,00     7.989.888,00$                

NP-44
Suministro e instalacion de registro Red White o similar 1 - 

1/2" (incluye adaptadores, uniones)
UN  $                  188.465,00 -$                          -$                      -$                       -$                    -$                    -$                    -           -$                     -            -$                     -        -$                     -$                     2,00          376.930,00$           2,00       376.930,00$                   

NP 45
Desmonte de vidrios (incluye disposicion final) alturas 

mayores 2,5m
M2  $                    13.807,00 147,65    2.038.604,00$     15,79       218.013,00$         157,17       2.170.046,00$      -        -$                     -147,65  -2.038.604,00$     -           -$                       172,96    2.388.059,00$                

NP 47
Suministro e instalacion de Cheque tipo Cortina Red White o 

similar 1" (incluye adaptadores, uniones)
UND  $                  113.766,00 -$                    -           -$                     1,00          113.766,00$         -        -$                     -         -$                     -           -$                       1,00       113.766,00$                   

NP-48
Instalacion de aparatos Sanitarios, incluye acoples y 

elementos de anclaje
UN  $                    32.421,00 -$                    2,00         64.842,00$           -            -$                     -        -$                     -         -$                     1,00          32.421,00$             3,00       97.263,00$                     

NP-49
Suministro e instalación clavija industrial para instalación de 

lámparas
UN  $                      9.387,00 -$                    9,00         84.483,00$           -            -$                     -        -$                     18,00     168.966,00$         54,00        506.898,00$           81,00     760.347,00$                   

NP-50
Suministro e Instalacion de Cepillo bajo puerta, longitud = 

0,90m
UN  $                    26.523,00 -$                    13,00       344.799,00$         -            -$                     -        -$                     -         -$                     -           -$                       13,00     344.799,00$                   

NP-52

INSTALACION DE ENCHAPE CERAMICO PARA MUROS, 

INCLUYE SUMINISTRO DE MATERIAL DE PEGA Y 

EMBOQUILLE (EL COMERCIANTE ENTREGA UNICMANTE 

M2  $                    33.330,00 -$                    52,51        1.750.158,00$        52,51     1.750.158,00$                

NP53
Suminitro e Instalacion de Red sanitaria de Ø 2", Incluye 

accesorios
ml  $                    19.854,00 -$                    29,60       587.678,00$         -            -$                     -        -$                     -         -$                     -           -$                       29,60     587.678,00$                   
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NP-56 Suminitro e instalacion de tope puerta, media luna en acero UN  $                    14.272,00 -$                    12,00       171.264,00$         -            -$                     -        -$                     9,00       128.448,00$         -           -$                       21,00     299.712,00$                   

NP-58

SUMINISTRO E INSTALACION DE LAMINA PERFORADA 

HIERRO COLD ROLLED, CALIBRE 22, HUECO 5 MM, para 

rejilla de carcamos (Ancho 0,20 mts - 0,50 mts)

ML  $                    35.439,00 -$                    24,00       850.536,00$         -            -$                     49,29     1.746.788,00$      34,60     1.226.189,00$      30,35        1.075.574,00$        138,24    4.899.087,00$                

NP-59

lnstalaclon de Baldosin granito de 33x33 con mortero 1:4 - 

espesor 4cm (íncluye Colocacion de morteror emboquillada, 

cortes y remates)

M2  $                    36.319,00 -$                    -            -$                     -        -$                     638,79   23.200.214,00$    14,36        521.541,00$           653,15    23.721.755,00$              

NP-61

Suministro e instalacion de puerta automatica deslizante de 

apertura lateral, compuesta por hoja movil en vidrio de 

seguridad de 10mm

UND  $              32.896.000,00 -$                    1,00       32.896.000,00$    -           -$                       1,00       32.896.000,00$              

NP-60

Suministro e instalacion de cortaviento en vidrio laminado 

templado incoloro 5+5 1,20m de altura (incluye instalación 

ditaladores ,moneda de sujección al vidrio, concectores y 

accesorios en acero inoxidable

ML  $                  577.128,00 -$                    20,00         11.542.560,00$    17,80     10.272.878,00$    -         -$                     -           -$                       37,80     21.815.438,00$              

NP-62 Soporte tecnico hidraulico (cuadrilla plomeria) HORA  $                    15.810,00 -$                    -            -$                     -        -$                     -         -$                     -           -$                       -         -$                               

NP-63 Soporte tecnico (cuadrilla mantenimiento) HORA  $                    12.150,00 -$                    -            -$                     -        -$                     -         -$                     -           -$                       -         -$                               

NP-64 Nivelación de piso con SIKATOP-122 e=6mm M2  $                    72.290,00 -$                    67,93         4.910.660,00$      61,64     4.455.956,00$      -         -$                     -           -$                       129,57    9.366.615,00$                

N-P69
Estructura en aluminio para instalacion de cubierta tipo 

marquesina pdm 12 DE OCTUBRE
M2  $                  218.292,00 -$                    91,60     19.995.553,00$    -           -$                       91,60     19.995.553,00$              

NP-74
Suministro e instalacion de acometida en cable de cobre 

aislado THHN No 6 (3x6)
ML  $                    23.853,00 -$                    -            -$                     -        -$                     -         -$                     -           -$                       -         -$                               

NP-75 Pintura acrilica para exteriores  2 manos (ml) ML  $                      8.532,00 -$                    251,00      2.141.532,00$        251,00    2.141.532,00$                

NP-76 Soporte Tuberia 6" con abrazadera metalíca tipo pera 6 UN  $                    10.325,00 -$                    10,00         103.250,00$         -        -$                     -         -$                     -           -$                       10,00     103.250,00$                   

NP-79 Red sanitaria de Ø 1 1/2" Hasta 6 mts, Incluye accesorios ml  $                    18.562,00 -$                    46,07        855.194,00$           46,07     855.194,00$                   

NP-81 Soporte TuberÍa 2, con abrazadera metalica tipo pera 2,, UN  $                      6.179,00 -$                    18,00         111.222,00$         -        -$                     -         -$                     -           -$                       18,00     111.222,00$                   

NP-82 Soporte TuberÍa 4, con abrazadera metalica tipo pera 2,, UN  $                      8.838,00 -$                    13,00         114.894,00$         -        -$                     -         -$                     -           -$                       13,00     114.894,00$                   

NP-83 Suministro e Instalacion de Lampara de Emergencia LED UN  $                    78.872,00 -$                    3,00          236.616,00$         -        -$                     -         -$                     -           -$                       3,00       236.616,00$                   

NP-85
Suministro e instalacion de Acometida en Cable de cobre 

Aislado THHN No 8 (3X8)
ML  $                    19.123,00 -$                    -            -$                     -        -$                     -         -$                     120,00      2.294.760,00$        120,00    2.294.760,00$                

NP-87
Suministro e instalacion de viga de madera de 10x20 cm, 

lijada e inmunizada
UN  $                  313.254,00 -$                    -            -$                     -        -$                     -         -$                     -           -$                       -         -$                               

NP-89
Suministro e instalacion de pasador para ventana en varilla 

redonda Ø1/2"
UN  $                    11.764,00 -$                    32,00     376.448,00$         -           -$                       32,00     376.448,00$                   

NP-90 Suministro e instalacion de registro Metalico  1/2" UN  $                    59.986,00 -$                    8,00       479.888,00$         6,00          359.916,00$           14,00     839.804,00$                   

NP-93 Corte de muros y pisos con pulidora y disco diamantado ML  $                      1.532,00 -$                    289,80      443.974,00$           289,80    443.974,00$                   

NP-94 Suministro e instalacion de tapon de prueba de 2" sanitaria UN  $                      2.275,00 -$                    -            -$                     -        -$                     -         -$                     16,00        36.400,00$             16,00     36.400,00$                     

NP-95
Suministro e instalación de canal Hexa en polietileno de 

1.00X0.13X0.08 m (Incluye rejilla)
ML  $                  113.468,00 -$                    59,70        6.774.040,00$        59,70     6.774.040,00$                

NP-101 Media caña en PVC ML  $                    35.000,00 -$                    37,34        1.306.900,00$        37,34     1.306.900,00$                

NP-102
Suministro e instalacion de caja de medidor para agua 

potable tipo pared
UND  $                  185.000,00 -$                    9,00          1.665.000,00$        9,00       1.665.000,00$                

NP-103
Suministro e instalacion Kit ACO para canal hexa (incluye dos 

tapas, salida vertical, reja p/salida)
UND  $                    51.805,00 -$                    1,00          51.805,00$             1,00       51.805,00$                     

NP-104
Suministro e instalacion de caja union en L o T propileno 

ACO para canal hexa
UND  $                    75.400,00 -$                    2,00          150.800,00$           2,00       150.800,00$                   

NP105
Suministro e instalacion de Kit Valvula pedal mas griferia 

incluye acoples
UND  $                  301.066,00 -$                    2,00       602.132,00$         -           -$                       2,00       602.132,00$                   

NP-107 Demolicion enchapes ceramicos, incluye retiro de sobrantes ML  $                      5.240,00 -$                    144,90      759.276,00$           144,90    759.276,00$                   

NP-109
Medidor para Agua, Sistema velocidad chorro multiple, Ø 1 

1/2"
UND  $                  928.540,00 -$                    1,00          928.540,00$           1,00       928.540,00$                   

NP-112
Suministro e instalacion de barras en acero inoxidable 430cl 

20 de 60 cm de ancho
ML  $                  480.348,00 -$                    21,20     10.183.378,00$    24,10        11.573.985,00$      45,30     21.757.363,00$              

NP-113 Suministro e instalación de pie amigo con refuerzo UND  $                    24.622,00 -$                    108,00      2.659.176,00$        108,00    2.659.176,00$                

NP-115
Construccion de camara para instlacion de medidores, según 

normatividad empresa de acueducto
UND  $                  977.333,00 -$                    1,00          977.333,00$           1,00       977.333,00$                   

NP116

Revisión del debido funcionamiento de los medidores de 

agua existentes, por ampliación en el diámetro de tubería.   UND  $                    14.851,00 -$                    35,00        519.785,00$           35,00     519.785,00$                   

NP-117 Suministro de Carrotanque viaje agua 15m3 VIAJE  $                  250.000,00 -$                    68,00     17.000.000,00$    -           -$                       68,00     17.000.000,00$              

NP-120 Ventana inspeccionable para cielo raso 50x50 UND  $                    33.924,00 -$                    21,00        712.403,60$           21,00     712.404,00$                   

EMERGENCIAS -$                    -            -                       -        -                       -         -                       -           -                         

PLAZA 7 DE AGOSTO -$                    -            -                       -        -                       -         -                       -           -                         

3 INSTALACIONES SANITARIAS Y DE AGUAS LLUVIAS -$                    

3,6 Punto desague pvc ø 4" (sifón ) UN  $                    93.780,00 1,00        93.780,00$                -$                      -         -$                       -$                    -$                    -         -$                    -$                     -            -$                     -         -$                     -           -$                       1,00       93.780,00$                     

7,1 Ajuste y mantenimiento de cubierta en teja (amarres) M2  $                      7.518,00 1,62       12.179,00$           -           -$                       1,62       12.179,00$                     

7,5 Impermeabilizacion manto asflatico y foil aluminio m2  $                    31.203,00 12,00     374.436,00$         -           -$                       12,00     374.436,00$                   

7,16
Sumnistro e instlación Teja fibrocemento No. 6 altura hasta 5 

mts.
M2  $                    31.595,00 1,62       51.184,00$           -           -$                       1,62       51.184,00$                     

10,3

Mantenimiento de puerta cortina incluye desmonte , tensión 

engrase , cambio de riel , pasadores, angulos , lavada , 

anticorrosivo y pintura en esmalte

M2  $                    96.017,00 -$                     -           -$                       -         -$                               

12,3,3 Mantenimiento de tablero eléctrico UN  $                    89.727,00 1,00       89.727,00$           -           -$                       1,00       89.727,00$                     

12,3,20 Tuberia emt 3/4" - suspendida incluye accesorios ML  $                    19.074,00 72,00     1.373.328,00$      -           -$                       72,00     1.373.328,00$                

NP-25

Alquiler de sección de andamio multidireccional certificado. 

(Incluye Verticales de 1m y 2m, horizontales, diagonales, 

plataformas, escalera tipo gato, niveladores, pasadores, 

juego de ruedas)

SECCIO

N/DIA
 $                    12.857,00 5,00       64.285,00$           -           -$                       5,00       64.285,00$                     

NP-39

Suministro e instalacion de acometida en cable de cobre 

aislado THHN No.10(3X10) (INCLUYE ARMADO Y 

DESARMADO DE ANDAMIO)

ML  $                    13.072,00 82,00     1.071.904,00$      -           -$                       82,00     1.071.904,00$                

7 CUBIERTAS

7,1 Ajuste y mantenimiento de cubierta en teja (amarres) M2  $                      7.518,00 11,60      87.209,00$          -$                     -            -$                     -         -$                     -           -$                       11,60     87.209,00$                     

7,11

Suministro e instalacion de teja traslusida tipo  acesco pc 

original  o similar, opal # 20 de 6 ,10 x 0,80cm . Altura hasta 

7 m.

M2  $                  100.309,00 16,47      1.652.089,23$           -$                      -         -$                       -$                    -$                    -         -$                    -$                     -            -$                     -         -$                     -           -$                       16,47     1.652.089,00$                

7,14 Suministro e instalacion teja traslucida No. 8 M2  $                    36.407,00 -$                      9,96     362.614,00$        -$                    8,82        321.110,00$        -$                     -            -$                     -         -$                     -           -$                       18,78     683.723,00$                   

7,16
Sumnistro e instlación Teja fibrocemento No. 6 altura hasta 5 

mts.
M2  $                    31.595,00 8,28     261.607,00$          -         -$                       -$                    -$                    11,66      368.398,00$        -$                     -            -$                     -         -$                     -           -$                       19,94     630.004,00$                   

10 CARPINTERIA METALICA               -   0

10,3

Mantenimiento de puerta cortina incluye desmonte , tensión 

engrase , cambio de riel , pasadores, angulos , lavada , 

anticorrosivo y pintura en esmalte

M2  $                    96.017,00 -$                      4,90     470.483,00$        -$                    -         -$                    7,80         748.933,00$         -            -$                     -         -$                     -           -$                       12,70     1.219.416,00$                

RED ELECTRICA               -   0

11,1,1

Conexión completa a tanque elevado en ø pvc (tuberia de pvc 

- p 3/4", accesorios, registro red withe o similar, cheque 

pesado)

UN  $                  335.098,00 1,00     335.098,00$          -         -$                       -$                    -$                    -         -$                    -$                     -            -$                     -         -$                     -           -$                       1,00       335.098,00$                   

PLAZA 20 DE JULIO -            -                       

              -   0

1,2,15 Desmoente de lampara UN  $                    16.895,00 1,00        16.895,00$          -$                     -            -$                     -         -$                     -           -$                       1,00       16.895,00$                     

CARPINTERÍA METÁLICA               -   0

10,3

Mantenimiento de puerta cortina incluye desmonte , tensión 

engrase , cambio de riel , pasadores, angulos , lavada , 

anticorrosivo y pintura en esmalte

M2  $                    96.017,00 7,49        719.167,33$              -$                      -         -$                       -$                    -$                    -         -$                    -$                     -            -$                     -         -$                     -           -$                       7,49       719.167,00$                   

Acometidas y conductores               -   0

12,3,16 Sumistro Interruptor triple UN  $                    26.308,00 -$                          1,00        26.308,00$          -$                     -            -$                     -         -$                     -           -$                       1,00       26.308,00$                     

12,3,18 Sumnistro e instalacion de toma corriente doble UN  $                    12.726,00 -$                          -$                      1,00     12.726,00$          -$                    -         -$                    -$                     -            -$                     -         -$                     -           -$                       1,00       12.726,00$                     

12,3,23
Soporte técnico electricista oficial (ejecuta las labores de 

instalaciones electricas)
hora  $                    23.614,00 -$                          -$                      2,00     47.228,00$          -$                    3,00        70.842,00$          -$                     -            -$                     -         -$                     -           -$                       5,00       118.070,00$                   

12,4,17
Suministro e instalacion de reflector led JET HIGHPOWE  

100W DL 6500K SYLVANIA
UN  $                  273.930,00 -$                          -$                      1,00        273.930,00$        -$                     -            -$                     -         -$                     -           -$                       1,00       273.930,00$                   

PLAZA DE MERCADO LA CONCORDIA

ACOMETIDAS Y CONDUCTORE

12,2,6 Tablero percial 4 circuitos 8 incluye taos de 30 amp UN  $                  146.891,00 -$                          1,00     146.891,00$        -$                    -         -$                    -$                     -            -$                     -         -$                     -           -$                       1,00       146.891,00$                   

12,3,3 Mantenimiento de tablero eléctrico UN  $                    89.727,00 -$                          2,00     179.454,00            -         -$                       -$                    -$                    -         -$                    -$                     -            -$                     -         -$                     -           -$                       2,00       179.454,00$                   

12,3,23
Soporte técnico electricista oficial (ejecuta las labores de 

instalaciones electricas)
HORA  $                    23.614,00 -$                          2,00     47.228,00              -         -$                       -$                    -$                    -         -$                    -$                     -            -$                     -         -$                     -           -$                       2,00       47.228,00$                     

PLAZA DE MERCADO FONTIBON

INSTALACIONES SANITARIAS Y DE AGUAS LLUVIAS 

3,6 Punto desague pvc ø 4" (sifón ) UN  $                    93.780,00 -$                          1,00     93.780,00              -         -$                       -$                    -$                    -         -$                    -$                     -            -$                     -         -$                     -           -$                       1,00       93.780,00$                     

3,11

Suministro e instalación de tapa de inspeccion, marco en 

angulo de 1 1/2" y contramarco en platina de 2" y varrilla 

corrigada de 1/2" separada cada 20 cmts  marco fundido en 

concreto de 3000 psi e= .10 m

M2  $                  169.937,00 -$                          -$                      1,04        176.734,00$        -$                     -            -$                     -         -$                     -           -$                       1,04       176.734,00$                   

7 CUBIERTAS

7,5 Impermeabilizacion manto asfaltico y foil aluminio M2  $                    31.203,00 -$                          19,00   592.857,00            -         -$                       -$                    -$                    -         -$                    -$                     -            -$                     -         -$                     -           -$                       19,00     592.857,00$                   

7,14 Suministro e instalacion teja traslucida No. 8 M2  $                    36.407,00 -$                          8,78     319.653,00            -         -$                       -$                    -$                    -         -$                    -$                     -            -$                     -         -$                     -           -$                       8,78       319.653,00$                   

CARPINTERÍA METÁLICA

10,4

Mantenimiento de puerta en lamina cold rolled O en tubo cold 

rolled, incluye desmonte ajuste y cambio de bisagras , lavada 

anticorrosivo y pintura en esmalte incluye soldadura y pulida

M2  $                    73.181,00 -$                          -$                      2,10     153.680,00$        -$                    -         -$                    -$                     -            -$                     -         -$                     -           -$                       2,10       153.680,00$                   

MANTENIENTO PREVENTIVO

21,1
Mantenimiento y limpieza de canales (Incluye andamio y 

retiro de escombros)
ML  $                    17.168,00 -$                          -$                      -         -$                       101,00 1.733.968,00$     -$                    -         -$                    -$                     -            -$                     -         -$                     -           -$                       101,00    1.733.968,00$                

21,8

Limpieza sondeo y destaponamiento de tuberias de aguas 

lluvias y negras e internas, combinando agua a alta presion 

para lavar tuberias

ML  $                    45.379,00 -$                          -$                      -$                       -$                    -$                    8,00        363.032,00$        -$                     -            -$                     -         -$                     -           -$                       8,00       363.032,00$                   

PLAZA DE MERCADO RESTREPO

7 CUBIERTAS

7,1 Ajuste y mantenimiento de cubierta en teja (amarres) M2  $                      7.518,00 -         -$                          -$                      1,66 12.480,00$             -$                    -$                    -         -$                    -$                     -            -$                     -         -$                     -           -$                       1,66       12.480,00$                     

CARPINTERÍA METÁLICA

10,3

Mantenimiento de puerta cortina incluye desmonte , tensión 

engrase , cambio de riel , pasadores, angulos , lavada , 

anticorrosivo y pintura en esmalte

M2  $                    96.017,00 -$                          -                        52,50 5.040.893,00$        -$                    -$                    -         -$                    -$                     -            -$                     -         -$                     -           -$                       52,50     5.040.893,00$                

11 RED HIDRAULICA               -   

11,1,2 Punto agua fria  pvc  de 1/2" (Incluye Accesorios) UN  $                    53.934,00 -$                          -                        1,00 53.934,00$             5,00     269.670,00$        -$                    -         -$                    -$                     -            -$                     -         -$                     -           -$                       6,00       323.604,00$                   

11,1,4 Red suministro pvc-p 1/2" ML  $                      7.357,00 -$                          20,37   149.830,00$        -$                    -         -$                    -$                     -            -$                     -         -$                     -           -$                       20,37     149.830,00$                   

12 INSTALACIONES ELÉCTRICAS

12.3.6 Sumnistro e instlación de Cableado 2#12 ML  $                      5.554,00 -         -$                          -$                      8,00 44.432,00$             -$                    -$                    -         -$                    -$                     -            -$                     -         -$                     -           -$                       8,00       44.432,00$                     

12.3.23
Soporte técnico electricista oficial (ejecuta las labores de 

instalaciones electricas)
hora  $                    23.614,00 -$                          4,00 94.456,00$             -$                    -$                    -         -$                    -$                     -            -$                     -         -$                     -           -$                       4,00       94.456,00$                     

21 MANTENIMIENTO PREVENTIVO

21,7 Limpieza de cajas de inspección UN  $                    26.978,00 -$                          -$                       1,00     26.978,00$          -$                    -         -$                    -$                     -            -$                     -         -$                     -           -$                       1,00       26.978,00$                     

21,8

Limpieza sondeo y destaponamiento de tuberias de aguas 

lluvias y negras e internas, combinando agua a alta presion 

para lavar tuberias

ml  $                    45.379,00 -$                          -$                      17,00 771.443,00$           -$                    -$                    -         -$                    -$                     -            -$                     -         -$                     -           -$                       17,00     771.443,00$                   

21,13
Sondeo bajantes y desagues existentes (incluye mano de 

obra, materiales y equipo) 
ml  $                    18.765,00 52,00       975.780,00$         -            -$                     -         -$                     -           -$                       52,00     975.780,00$                   

PLAZA DE MERCADO KENNEDY

10 CARPINTERIA METALICA

10,3

Mantenimiento de puerta cortina incluye desmonte , tensión 

engrase , cambio de riel , pasadores, angulos , lavada , 

anticorrosivo y pintura en esmalte

M2  $                    96.017,00 26,88       2.580.937,00$      -            -$                     -         -$                     -           -$                       26,88     2.580.937,00$                

12 INSTALACIONES ELÉCTRICAS

12,3,3 Mantenimiento de tablero eléctrico UN  $                    89.727,00 1,00     89.727,00$          -$                    -         -$                    -$                     -            -$                     -         -$                     -           -$                       1,00       89.727,00$                     

12,3,23
Soporte técnico electricista oficial (ejecuta las labores de 

instalaciones electricas)
hora  $                    23.614,00 8,00     188.912,00$        -$                    -         -$                    -$                     -            -$                     -         -$                     -           -$                       8,00       188.912,00$                   

21,8

Limpieza sondeo y destaponamiento de tuberias de aguas 

lluvias y negras e internas, combinando agua a alta presion 

para lavar tuberias

ml  $                    45.379,00 21,99 998.039,00$           -         -$                     -           -$                       21,99     998.039,00$                   

NO PREVISTOS

NP-02
Suminitro e instalacion de panel led 60 x 60 de 48 w a 110v 

con elementos de sujecion 
UN  $                    97.252,00 -         -$                          -$                      7,00 680.764,00$           -$                    -$                    -         -$                    -$                     -            -$                     -         -$                     -           -$                       7,00       680.764,00$                   

PLAZA DE MERCADO 12 DE OCTUBRE

7 CUBIERTAS 0

7,1 Ajuste y mantenimiento de cubierta en teja (amarres) M2  $                      7.518,00 -         -$                          -$                      3,31 24.885,00$             62,28   468.221,00$        -$                    3,31        24.885,00$          -$                     -            -$                     -         -$                     -           -$                       68,90     517.990,00$                   

7,7
Suministro e instalacion caballete perfil 7 en fibrocemento de 

h= 5 a 20 mts incluye andamio
ML  $                    45.187,00 -$                          3,60     162.673,00$        -$                    -         -$                    -$                     -            -$                     -         -$                     -           -$                       3,60       162.673,00$                   

7,14 Suministro e instalacion teja traslucida  No.  8 M2  $                    36.407,00 -$                          -$                      9,94 361.886,00$           -$                    -$                    -         -$                    -$                     -            -$                     -         -$                     -           -$                       9,94       361.886,00$                   

7,16
Sumnistro e instlación Teja fibrocemento No. 6 altura hasta 5 

mts.
M2  $                    31.595,00 -$                          11,59   366.186,00$        -$                    -         -$                    -$                     -            -$                     -         -$                     -           -$                       11,59     366.186,00$                   
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10 CARPINTERIA METALICA 0

10,19 Soldadura de patas triangulares (tubo redondo o cuadrado) ML  $                    15.401,00 -$                          4,00        61.604,00$          -$                     -            -$                     -         -$                     -           -$                       4,00       61.604,00$                     

21 MANTENIMIENTO PREVENTIVO 0

21.1O
Mantenimiento y limpieza de canales (Incluye andamio y 

retiro de escombros)
ml  $                    17.168,00 -         -$                          -$                      141,00 2.420.688,00$        -$                    -$                    -         -$                    -$                     -            -$                     -         -$                     -           -$                       141,00    2.420.688,00$                

PLAZA DE MERCADO SANTANDER

7 CUBIERTAS

7,14 Suministro e instalacion teja traslucida  No.  8 M2  $                    36.407,00 -$                          -$                      12,30 447.806,00$           -$                    -$                    -         -$                    -$                     -            -$                     -         -$                     -           -$                       12,30     447.806,00$                   

PLAZA DE MERCADO SAMPER MENDOZA

Acometidas y conductores

12.3.23
Soporte técnico electricista oficial (ejecuta las labores de 

instalaciones electricas)
hora  $                    23.614,00          6,00 141.684,00$         -            -$                     -         -$                     -           -$                       6,00       141.684,00$                   

21 MANTENIMIENTO PREVENTIVO

21.10
Mantenimiento y limpieza de canales (Incluye andamio y 

retiro de escombros)
ml  $                    17.168,00 -$                          -$                      84,80 1.455.846,00$        -$                    -$                    -         -$                    -$                     -            -$                     -         -$                     -           -$                       84,80     1.455.846,00$                

PLAZA DE MERCADO LAS FERIAS

3 INSTALACIONES SANITARIAS Y DE AGUAS LLUVIAS 

3,18 Tuberia PVC-ll  ø 4" (incluye accesorios) ML  $                    29.231,00 -$                          -$                       4,00        116.924,00$        -$                     -            -$                     -         -$                     -           -$                       4,00       116.924,00$                   

7 CUBIERTAS

7,1 Ajuste y mantenimiento de cubierta en teja (amarres) M2  $                      7.518,00 -$                          -$                       18,90      142.090,00$        -$                     -            -$                     -         -$                     -           -$                       18,90     142.090,00$                   

7,14 Suministro e instalacion teja traslucida  No.  8 M2  $                    36.407,00 3,33         121.235,00$         -            -$                     -         -$                     -           -$                       3,33       121.235,00$                   

7,16
Sumnistro e instlación Teja fibrocemento No. 6 altura hasta 5 

mts.
M2  $                    31.595,00 3,33         105.211,00$         -            -$                     -         -$                     -           -$                       3,33       105.211,00$                   

10 CARPINTERIA METALICA

10,17 Suministro e instalacion puerta cortina incluye esmalte M2  $                  294.197,00 -$                          -$                       10,20   3.000.809,00$     -$                    -         -$                    -$                     -            -$                     -         -$                     -           -$                       10,20     3.000.809,00$                

12 INSTALACIONES ELÉCTRICAS

12.1.7 Salida para lampara - emt UN  $                    61.723,00          8,00 493.784,00$         -            -$                     -         -$                     -           -$                       8,00       493.784,00$                   

12.3.6 Sumnistro e instlación de Cableado 2#12 ML  $                      5.554,00        15,00 83.310,00$           -            -$                     -         -$                     -           -$                       15,00     83.310,00$                     

12.3.15 Suministro interruptor sencillo UN  $                    12.084,00 -         -$                          -$                      1,00 12.084,00$             -$                    -$                    -         -$                    -$                     -            -$                     -         -$                     -           -$                       1,00       12.084,00$                     

12.3.16 Suministro interruptor triple UN  $                    26.308,00 -$                          -$                      1,00 26.308,00$             -$                    -$                    -         -$                    -$                     -            -$                     -         -$                     -           -$                       1,00       26.308,00$                     

12.3.19 Tuberia emt 1/2" - suspendida incluye accesorios ML  $                    14.539,00 10,00       145.390,00$         -            -$                     -         -$                     -           -$                       10,00     145.390,00$                   

12.3.23
Soporte técnico electricista oficial (ejecuta las labores de 

instalaciones electricas)
hora  $                    23.614,00 -$                          -$                      3,00 70.842,00$             -$                    -$                    -         -$                    -$                     -            -$                     -         -$                     -           -$                       3,00       70.842,00$                     

PLAZA DE MERCADO PERSEVERANCIA

CARPINTERIA METALICA

10,19 Soldadura de patas triagulares (tubo redondo o cuadrado) ML  $                    15.401,00 -$                          -$                      -$                       10,80      166.331,00$        -$                     -            -$                     -         -$                     -           -$                       10,80     166.331,00$                   

RED HIDRAULICA

11.1.4 Red suministro pvc-p 1/2" ML  $                      7.357,00          1,00 7.357,00$             -            -$                     -         -$                     -           -$                       1,00       7.357,00$                       

11,1,16 Sumistro e instalacion de registro PVC 1/2" UN  $                    62.040,00 -$                          -$                      -$                       1,00        62.040,00$          -$                     -            -$                     -         -$                     -           -$                       1,00       62.040,00$                     

12,2 Tableros y Protecciones

12,2,26 Tablero parcial 4 circuitos 8 incluye tacos de 30 amp) UN  $                  146.891,00 -$                          -$                      -$                       1,00     146.891,00$        -$                    -         -$                    -$                     -            -$                     -         -$                     -           -$                       1,00       146.891,00$                   

12,3 Acometidas y Conductores

12,3,6 Sumnistro e instlación de Cableado 2#12 ML  $                      5.554,00 -$                          -$                      -$                       20,00   111.080,00$        -$                    -         -$                    -$                     -            -$                     -         -$                     -           -$                       20,00     111.080,00$                   

12,3,23
Soporte técnico electricista oficial (ejecuta las labores de 

instalaciones electricas)
hora  $                    23.614,00 -$                          -$                      -$                       2,00     47.228,00$          -$                    -         -$                    -$                     -            -$                     -         -$                     -           -$                       2,00       47.228,00$                     

18,14 Sumnistro e instalación medidor de 1/2 " UN  $                  116.515,00 1,00       116.515,00$         -           -$                       1,00       116.515,00$                   

21,13
Sondeo bajantes y desagues existentes (incluye mano de 

obra, materiales y equipo) 
ml  $                    18.765,00 2,00       37.530,00$           -           -$                       2,00       37.530,00$                     

22,3 Sumnistro e instalación en malla de angeo en fibra de vidrio M2  $                    20.728,00 -           -$                       -         -$                               

NP-62 Soporte tecnico hidraulico (cuadrilla plomeria) HORA  $                    15.810,00 -           -$                       -         -$                               

PLAZA DE MERCADO DE TRINIDAD GALAN

CUBIERTAS

7,1 Ajuste y mantenimiento de cubierta en teja (amarres) M2  $                      7.518,00 1,71         12.856,00$           -            -$                     -         -$                     -           -$                       1,71       12.856,00$                     

0

10,3

Mantenimiento de puerta cortina incluye desmonte , tensión 

engrase , cambio de riel , pasadores, angulos , lavada , 

anticorrosivo y pintura en esmalte

M2  $                    96.017,00 -$                          -$                      -$                       7,50     720.128,00$        -$                    -         -$                    -$                     -            -$                     -         -$                     -           -$                       7,50       720.128,00$                   

12,3 Acometidas y Conductores

12,3,18 Sumnistro e instalacion de toma corriente doble UN  $                    12.726,00 -$                          -$                      -$                       2,00     25.452,00$          -$                    -         -$                    -$                     -            -$                     -         -$                     -           -$                       2,00       25.452,00$                     

12,3,23
Soporte técnico electricista oficial (ejecuta las labores de 

instalaciones electricas)
hora  $                    23.614,00 -$                          -$                      -$                       3,00     70.842,00$          -$                    -         -$                    -$                     -            -$                     -         -$                     -           -$                       3,00       70.842,00$                     

PLAZA DE MERCADO BOYACA REAL

10,4

Mantenimiento de puerta en lamina cold rolled O en tubo cold 

rolled, incluye desmonte ajuste y cambio de bisagras , lavada 

anticorrosivo y pintura en esmalte incluye soldadura y pulida

M2  $                    73.181,00 -$                          -$                      -$                       -$                    -$                    47,88      3.503.906,00$     -$                     -            -$                     -         -$                     -           -$                       47,88     3.503.906,00$                

PLAZA DE MERCADO EL CARMEN  $                           -   

INSTALACIONES SANITARIAS Y DE AGUAS LLUVIAS 

3,8 Reed sanitaria de ø4", hasta 6m ML  $                    37.790,00 -$                          -$                      -$                       -$                    -$                    1,00        37.790,00$          -$                     -            -$                     -         -$                     -           -$                       1,00       37.790,00$                     

PLAZA DE MERCADO DE TRINIDAD GALAN  $                           -   

INSTALACIONES SANITARIAS Y DE AGUAS LLUVIAS 

3,3
Caja inspeccion  80 x 80cm (incluye base, cañuela y tapa con 

marco metalico)
UN  $                  352.698,00 -$                          -$                      -$                       -$                    -$                    2,00        705.396,00$        -$                     -            -$                     -         -$                     -           -$                       2,00       705.396,00$                   

CARPINTERIA METALICA

21,7 Limpieza de cajas de inspección UN  $                    26.978,00 -$                          -$                      -$                       -$                    -$                    6,00        161.868,00$        -$                     -            -$                     -         -$                     -           -$                       6,00       161.868,00$                   

21,8

Limpieza sondeo y destaponamiento de tuberias de aguas 

lluvias y negras e internas, combinando agua a alta presion 

para lavar tuberias

ML  $                    45.379,00 -$                          -$                      -$                       -$                    -$                    30,00      1.361.370,00$     -$                     -            -$                     -         -$                     -           -$                       30,00     1.361.370,00$                

PLAZA DE MERCADO QUIRIGUA  $                           -   -                       

3,11

Suministro e instalación de tapa de inspeccion, marco en 

angulo de 1 1/2" y contramarco en platina de 2" y varrilla 

corrigada de 1/2" separada cada 20 cmts  marco fundido en 

concreto de 3000 psi e= .10 m

M2  $                  169.937,00 1,28         217.520,00$         -            -$                     -         -$                     -           -$                       1,28       217.520,00$                   

CUBIERTAS

7,1 Ajuste y mantenimiento de cubierta en teja (amarres) M2  $                      7.518,00 -$                          -$                      -$                       -$                    -$                    3,33        25.035,00$          -$                     -            -$                     -         -$                     -           -$                       3,33       25.035,00$                     

CARPINTERIA METALICA

10,4

Mantenimiento de puerta en lamina cold rolled O en tubo cold 

rolled, incluye desmonte ajuste y cambio de bisagras , lavada 

anticorrosivo y pintura en esmalte incluye soldadura y pulida

M2  $                    73.181,00 -$                          -$                      -$                       -$                    -$                    3,12        228.323,00$        -$                     -            -$                     -         -$                     -           -$                       3,12       228.323,00$                   

10,8 Rejilla de piso de 30cm, barra de 1/2". Hierro UN  $                    85.112,00 1,00         85.112,00$           -            -$                     -         -$                     -           -$                       1,00       85.112,00$                     

MANTENIMIENTO DE TANQUES -0,560000005 -50.241,80$            -0,56$                            

-           -$                       

21 MANTENIMIENTO PREVENTIVO

PDM EL CARMEN -                       -            -                       

21,6 Lavado de tanques elevados (de 1000 a 2000lts) UND  $                    94.298,00 2,00     188.596,00$        -2,00     (188.596,00)$      -         -$                    -$                     -            -$                     -         -$                     -           -$                       -         -$                               

21,6 Lavado de tanques elevados (de 1000 a 2000lts) UND  $                    92.198,00 2,00      184.396,00$        -         -$                    -$                     -            -$                     2,00       184.396,00$         -           -$                       4,00       368.792,00$                   

PDM SAN BENITO -                       -            -                       -                                 

21,6 Lavado de tanques elevados (de 1000 a 2000lts) UND  $                    94.298,00 2,00     188.596,00$        -2,00     (188.596,00)$      -         -$                    -$                     -            -$                     -         -$                     -           -$                       -         -$                               

NP 73 Lavado y desinfeccion de tanque de 500 litros UND  $                  177.310,00 4,00          709.240,00$           4,00       709.240,00$                   

PDM 12 DE OCTUBRE -                       -            -                       -                                 

21,6 Lavado de tanques elevados (de 1000 a 2000lts) UND  $                    94.298,00 5,00     471.490,00$        -5,00     (471.490,00)$      -         -$                    -$                     -            -$                     -$                     -         -$                     -           -$                       -         -$                               

21,6 Lavado de tanques elevados (de 1000 a 2000lts) UND  $                    92.198,00 4,00      368.792,00$        -         -$                    -$                     -            -$                     -$                     4,00       368.792,00$         -           -$                       8,00       737.584,00$                   

NP 73 Lavado y desinfeccion de tanque de 500 litros UND  $                  177.310,00 2,00          354.620,00$           2,00       354.620,00$                   

PDM KENNEDY -                       -            -                       -                                 

21,6 Lavado de tanques elevados (de 1000 a 2000lts) UND  $                    94.298,00 6,00     565.788,00$        -6,00     (565.788,00)$      -         -$                    -$                     -            -$                     -$                     -         -$                     -           -$                       -         -$                               

21,6 Lavado de tanques elevados (de 1000 a 2000lts) UND  $                    92.198,00 4,00      368.792,00$        -         -$                    -$                     -            -$                     -$                     4,00       368.792,00$         -           -$                       8,00       737.584,00$                   

NP 73 Lavado y desinfeccion de tanque de 500 litros UND  $                  177.310,00 2,00          354.620,00$           2,00       354.620,00$                   

PDM TRINIDAD GALAN -                       -            -                       -                                 

21,6 Lavado de tanques elevados (de 1000 a 2000lts) UND  $                    94.298,00 4,00     377.192,00$        -4,00     (377.192,00)$      -         -$                    -$                     -            -$                     -$                     -         -$                     -           -$                       -         -$                               

21,6 Lavado de tanques elevados (de 1000 a 2000lts) UND  $                    92.198,00 2,00      184.396,00$        -         -$                    -$                     -            -$                     -$                     2,00       184.396,00$         -           -$                       4,00       368.792,00$                   

21,9
Mantenimiento de tanque subterraneo (lavado Limpieza y 

desinfeccion) con certificacion de 1 a 20m
m3  $                    16.512,00 10,00   165.120,00$        -10,00   (165.120,00)$      -         -$                    -$                     -            -$                     -$                     -         -$                     -           -$                       -         -$                               

21,9
Mantenimiento de tanque subterraneo (lavado Limpieza y 

desinfeccion) con certificacion de 1 a 20m
m3  $                    16.144,00 10,00    161.440,00$        -         -$                    -$                     -            -$                     -$                     -$                     10,00        161.440,00$           20,00     322.880,00$                   

PDM SAMPER MENDOZA -                       -            -                       -                                 

21,6 Lavado de tanques elevados (de 1000 a 2000lts) UND  $                    94.298,00 4,00     377.192,00$        -4,00     (377.192,00)$      -         -$                    -$                     -            -$                     -$                     -         -$                     -           -$                       -         -$                               

21,6 Lavado de tanques elevados (de 1000 a 2000lts) UND  $                    92.198,00 4,00      368.792,00$        -         -$                    -$                     -            -$                     -$                     4,00       368.792,00$         -           -$                       8,00       737.584,00$                   

PDM PERSEVERANCIA -                       -            -                       -                                 

21,6 Lavado de tanques elevados (de 1000 a 2000lts) UND  $                    94.298,00 6,00     565.788,00$        -6,00     (565.788,00)$      -         -$                    -$                     -            -$                     -$                     -         -$                     -           -$                       -         -$                               

21,6 Lavado de tanques elevados (de 1000 a 2000lts) UND  $                    92.198,00 6,00      553.188,00$        -         -$                    -$                     -            -$                     -$                     6,00       553.188,00$         -           -$                       12,00     1.106.376,00$                

PDM 7 DE AGOSTO -                       -            -                       -                                 

21,6 Lavado de tanques elevados (de 1000 a 2000lts) UND  $                    94.298,00 3,00     282.894,00$        -3,00     (282.894,00)$      -         -$                    -$                     -            -$                     -$                     -         -$                     -           -$                       -         -$                               

21,6 Lavado de tanques elevados (de 1000 a 2000lts) UND  $                    92.198,00 3,00      276.594,00$        -         -$                    -$                     -            -$                     -$                     2,00       184.396,00$         -           -$                       5,00       460.990,00$                   

PDM FERIAS -                       -            -                       -                                 

21,6 Lavado de tanques elevados (de 1000 a 2000lts) UND  $                    94.298,00      4,00 377.192,00$        -4,00     (377.192,00)$      -         -$                    -$                     -            -$                     -$                     -         -$                     -           -$                       -         -$                               

21,6 Lavado de tanques elevados (de 1000 a 2000lts) UND  $                    92.198,00 4,00      368.792,00$        -         -$                    -$                     -            -$                     -$                     4,00       368.792,00$         -           -$                       8,00       737.584,00$                   

PDM SANTANDER -                       -            -                       -                                 

21,6 Lavado de tanques elevados (de 1000 a 2000lts) UND  $                    94.298,00      5,00 471.490,00$        -5,00     (471.490,00)$      -         -$                    -$                     -            -$                     -$                     -         -$                     -           -$                       -         -$                               

NP 73 Lavado y desinfeccion de tanque de 500 litros UND  $                  177.310,00 5,00          886.550,00$           5,00       886.550,00$                   

PDM CONCORDIA -                       -            -                       -                                 

21,6 Lavado de tanques elevados (de 1000 a 2000lts) UND  $                    94.298,00      1,00 94.298,00$         -1,00     (94.298,00)$        -         -$                    -$                     -            -$                     -$                     -         -$                     -           -$                       -         -$                               

21,6 Lavado de tanques elevados (de 1000 a 2000lts) UND  $                    92.198,00 1,00      92.198,00$         -         -$                    -$                     -            -$                     -$                     1,00       92.198,00$           -           -$                       2,00       184.396,00$                   

PDM QUIRIGUA -                       -            -                       -           -$                       -                                 

21,9
Mantenimiento de tanque subterraneo (lavado Limpieza y 

desinfeccion) con certificacion de 1 a 20m
m3  $                    16.512,00 59,15   976.685,00$        -59,15   (976.685,00)$      -         -$                    -$                     -            -$                     -$                     -         -$                     -           -$                       -         -$                               

21,9
Mantenimiento de tanque subterraneo (lavado Limpieza y 

desinfeccion) con certificacion de 1 a 20m
m3  $                    16.144,00 59,15    954.918,00$        -         -$                    -$                     -            -$                     -$                     59,15     954.918,00$         -           -$                       118,30    1.909.835,00$                

PDM 20 DE JULIO -                       -            -                       -                                 

21,9
Mantenimiento de tanque subterraneo (lavado Limpieza y 

desinfeccion) con certificacion de 1 a 20m
m3  $                    16.512,00 39,60   653.875,00$        -39,60   (653.875,00)$      -         -$                    -$                     -            -$                     -$                     -         -$                     -           -$                       -         -$                               

21,9
Mantenimiento de tanque subterraneo (lavado Limpieza y 

desinfeccion) con certificacion de 1 a 20m
m3  $                    16.144,00 39,60    639.302,00$        -         -$                    -$                     -            -$                     -$                     39,60     639.302,00$         -           -$                       79,20     1.278.605,00$                
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PDM LAS CRUCES -            -                       

21,9
Mantenimiento de tanque subterraneo (lavado Limpieza y 

desinfeccion) con certificacion de 1 a 20m
m3  $                    16.512,00 13,60   224.563,00$        -13,60   (224.563,00)$      -         -$                    -$                     -            -$                     -$                     -         -$                     -           -$                       -         -$                               

21,9
Mantenimiento de tanque subterraneo (lavado Limpieza y 

desinfeccion) con certificacion de 1 a 20m
m3  $                    16.144,00 13,60    219.558,00$        -         -$                    -$                     -            -$                     -$                     13,60     219.558,00$         -           -$                       27,20     439.117,00$                   

PDM RESTREPO -                       -            -                       -                                 

21,9
Mantenimiento de tanque subterraneo (lavado Limpieza y 

desinfeccion) con certificacion de 1 a 20m
m3  $                    16.512,00 183,00 3.021.696,00$     -183,00 (3.021.696,00)$    -         -$                    -$                     -            -$                     -$                     -         -$                     -           -$                       -         -$                               

21,9
Mantenimiento de tanque subterraneo (lavado Limpieza y 

desinfeccion) con certificacion de 1 a 20m
m3  $                    16.144,00 183,00  2.954.352,00$     -         -$                    -$                     -            -$                     -$                     183,00   2.954.352,00$      -           -$                       366,00    5.908.704,00$                

PDM FONTIBON -            -                       

21,6 Lavado de tanques elevados (de 1000 a 2000lts) UND  $                    94.298,00 2,00     188.596,00$        -2,00     (188.596,00)$      -         -$                    -$                     -            -$                     -$                     -         -$                     -           -$                       -         -$                               

21,6 Lavado de tanques elevados (de 1000 a 2000lts) UND  $                    92.198,00 2,00      184.396,00$        -         -$                    -$                     -            -$                     -$                     2,00       184.396,00$         -           -$                       4,00       368.792,00$                   

21,9
Mantenimiento de tanque subterraneo (lavado Limpieza y 

desinfeccion) con certificacion de 1 a 20m
m3  $                    16.512,00 150,00 2.476.800,00$     -150,00 (2.476.800,00)$    -         -$                    -$                     -            -$                     -$                     -         -$                     -           -$                       -         -$                               

21,9
Mantenimiento de tanque subterraneo (lavado Limpieza y 

desinfeccion) con certificacion de 1 a 20m
m3  $                    16.144,00 150,00  2.421.600,00$     -         -$                    -$                     -            -$                     -$                     150,00   2.421.600,00$      -           -$                       300,00    4.843.200,00$                

PDM SAN CARLOS -            -                       

21,6 Lavado de tanques elevados (de 1000 a 2000lts) UND  $                    94.298,00 2,00     188.596,00$        -2,00     (188.596,00)$      -         -$                    -$                     -            -$                     -$                     -         -$                     -           -$                       -         -$                               

21,6 Lavado de tanques elevados (de 1000 a 2000lts) UND  $                    92.198,00 -$                   2,00      184.396,00$        -         -$                    -$                     -            -$                     -$                     2,00       184.396,00$         -           -$                       4,00       368.792,00$                   

26.412.562,00$               69.328.466,00$         386.267.281,00$        133.618.165,00$     109.965.762,00$     306.391.244,00$     176.373.310,00$      144.530.676,00$      94.986.539,00$        254.793.930,00$      200.930.009,00$        1.903.597.944,00$               

21,00% 5.620.593,00$                 14.558.978,00$         81.116.129,00$          28.059.815,00$       23.092.810,00$       64.342.161,00$       37.038.395,00$        30.351.440,00$        19.947.173,00$        53.506.725,00$        42.195.302,00$          399.829.521,00$                  

5,00% 1.320.628,00$                 3.466.423,00$           19.313.364,00$          6.680.908,00$         5.498.288,00$         15.319.562,00$       8.818.666,00$          7.226.534,00$          4.749.327,00$          12.739.697,00$        10.046.500,00$          95.179.897,00$                    

4,00% 1.056.502,00$                 2.773.139,00$           15.450.691,00$          5.344.727,00$         4.398.630,00$         12.255.650,00$       7.054.932,00$          5.781.227,00$          3.799.462,00$          10.191.757,00$        8.037.200,00$            76.143.917,00$                    

34.410.285,00$               90.127.006,00$         502.147.465,00$        173.703.615,00$     142.955.490,00$     398.308.617,00$     229.285.303,00$      187.889.877,00$      123.482.501,00$      331.232.109,00$      261.209.011,00$        2.474.751.279,00$               

IVA -$                           -$                                      

RETENCIÓN A LIQUIDACIÓN

34.410.285,00$               90.127.006,00$         502.147.465,00$        173.703.615,00$     142.955.490,00$     398.308.617,00$     229.285.303,00$      187.889.877,00$      123.482.501,00$      331.232.109,00$      261.209.011,00$        2.474.751.279,00$               

PAGADO PAGADO PAGADO PAGADO PAGADO PAGADO PAGADO PAGADO PAGADO PAGADO

XI) SALDO A FAVOR DE LA ENTIDAD 275.054.538,00$                  

LUIS FERNANDO SALGADO ARENAS CARLOS RUIZ

DIRECTOR DE OBRA DIRECTOR DE INTERVENTORIA

CONTRATISTA: I.D SAS INTERVENTORIA: CONSORCIO ALPHA 2018

VALOR NETO A PAGAR EN CADA ACTA

TOTALES DEL CONTRATO

TOTAL COSTO DIRECTO DEL CONTRATO (I)

AIU

Administracion

Imprevistos

VALORES TOTALES DEL CONTRATO (ejecutado o por ejecutar)

Utilidad
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