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Número de 

Contrato  

006-036-2025 Fecha de contrato: 09/07/2025 

Entidad 

contratante  

AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES, REGIONAL 

AMAZONIA, establecimiento público del orden nacional adscrito al 

Ministerio de Defensa Nacional.  

NIT 800.117.190-7 

Contratista  IDEAS CAQUETA S.A.S 

Teléfono 3112825997  

Correo ideascaquetasas@gmail.com 

NIT 901542905-4 

Objeto 

contractual 

SUMINISTRO DE TAMALES PARA LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS 

FUERZAS   MILITARES, REGIONAL AMAZONIA 

Valor  DOSCIENTOS MILLONES DE PESOS ($200.000.000,00) M/CTE 

Valor Adición  N/A 

Valor total del 

Contrato 
DOSCIENTOS MILLONES DE PESOS ($200.000.000,00) M/CTE 

Plazo de 

ejecución  
31 de agosto de 2025  

Prorroga 1 30 de septiembre de 2025 

 

Entre los suscritos: Coronel (RA), JOHN FREDY DUQUE PATIÑO, mayor de edad, vecino de 

Florencia Caquetá, identificado con cédula de ciudadanía número 94.366.985 expedida en Tuluá, 

en su calidad de Director del Sector Defensa Regional Amazonia Agencia Logística de las Fuerzas 

Militares, establecimiento público del orden nacional adscrito al Ministerio de Defensa Nacional, 

nombrado mediante Resolución No. 1297 del 25 de noviembre del 2024, debidamente facultado 

para celebrar contratos, de una parte, quien en adelante se denominará AGENCIA LOGÍSTICA, 

y por la otra el señor ANDERSON STIVENS GUERRERO CORTES, también mayor de edad, 

identificado con la cédula de ciudadanía No. 1.033.746.351 de Bogotá D.C, obrando como 

Representante de la firma IDEAS CAQUETA S.A.S, con Personería Jurídica No. 901542905-4 

otorgada por la Cámara de Comercio de Florencia para el Caquetá; quien en lo sucesivo se 

denominará el CONTRATISTA, hemos convenido celebrar el presente MODIFICATORIO No.1 

consiste prorroga 1 al contrato, previas las siguientes:     
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CONSIDERACIONES  

 

1. Que el 09 de julio de 2025, la Agencia Logística de las Fuerzas Militares Regional Amazonia 

suscribió contrato de suministro No. 006-036-2025 con el oferente IDEAS CAQUETA SAS con 

NIT 901542905-4, cuyo objeto es SUMINISTRO DE TAMALES PARA LA AGENCIA LOGÍSTICA DE 

LAS FUERZAS MILITARES; REGIONAL AMAZONÍA.  

 

2. Que se estableció un plazo de ejecución hasta el 31 de agosto de 2025, contado a partir 

del cumplimiento de los requisitos necesarios para la ejecución del contrato y/o hasta agotar el 

valor del mismo, lo que primero ocurra (Artículo 41 de la Ley 80 de 1993), encontrándose a la 

fecha vigente y en ejecución.  

 

3. Que la Dirección General de la Agencia Logística de las Fuerzas Militares mediante 

memorando 2025130020171723 de 28 de julio de 2025, emite instrucción para adelantar las 

acciones contractuales pertinentes de forma local en cada una de las regionales, las cuales 

deben cubrir los meses de septiembre a diciembre, con el objetivo de garantizar de manera 

ininterrumpida el suministro de productos y servicios que la regional brinda para el 

abastecimiento y catering de nuestros uniformados. 

 

4. Que en atención a lo indicado en el literal anterior, la regional se encuentra adelantado 

proceso de selección abreviada de subasta inversa electrónica No. SASI 006-052-2025 para 

contratar el SUMINISTRO DE TAMALES PARA LA AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS 

MILITARES; REGIONAL AMAZONÍA; el cual se planea iniciar ejecución a inicio mes de octubre.   

 

5. Que el valor del mencionado contrato corresponde a la suma DOSCIENTOS MILLONES DE 

PESOS ($200.000.000,00) M/CTE, con cargo al Certificado de Disponibilidad Presupuestal No. 

8925 del 06 de junio del 2025 y Registro Presupuestal No. 37125 del 10 de julio de 2025, y así 

mismo cuenta con una ejecución del 33,25% correspondiente al valor de SESENTA Y SEIS 

MILLONES QUINIENTOS CINCO MIL PESOS M/CTE ($66.505.000), y un saldo por ejecutar de 

CIENTO TREINTA Y TRES MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL PESOS 

($133.495.000,00) M/CTE.     

 

6. Que, a la fecha el contrato cuenta con un consumo promedio de CUATRO MIL 

NOVECIENTOS TREINTA Y NUEVE MILLONES QUINIENTOS SESENTA MIL TRESCIENTOS 

($49.395.603,00) M/CTE. 

 

7. Que teniendo en cuenta lo anterior se resalta que el consumo del mes de julio corresponde a 

una fracción ya que la ejecución del contrato actual inicio el 20 de julio igualmente el consumo 

de agosto corresponde a la fracción del mes, aunado a lo anterior se puede evidenciar que el 

consumo promedio depende de la oscilación del parte de personal en cada una de las unidades 

de catering y de la frecuencia de consumo de los productos objeto de contrato en las distintas 

concertaciones de menú. 
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8. Que, conforme a lo antes mencionado, aunado a la proyección presupuestal efectuada por la 

Regional y considerando la necesidad de mantener la continuidad del suministro en 

cumplimiento de las obligaciones derivadas de los contratos interadministrativos suscritos por la 

Entidad con las diferentes fuerzas y los que llegaran a suscribirse concordante con la 

misionalidad institucional, se hace necesario prorrogar el contrato hasta el día 30 de 

septiembre del 2025. 

 

9. Que mediante correo (de acuerdo a lo establecido en el Manual de Contratación de la 

entidad numeral 4.6 y tabla 15 de la Guía de Modalidades de Selección y Gestión Contractual) 

del 20 de agosto de 2025, el supervisor del contrato de suministro N° 006-036-2025 solicitó al 

contratista aceptación del modificatorio N° 1 consistente prórroga 1 hasta el 30 de septiembre 

del 2025; soporte que hace parte integral del presente escrito.    

 

10. Que mediante correo del 21 de agosto de 2025 el contratista, allegó oficio de la misma 

fecha de aceptación expresa a la modificación antes detallada, el soporte se encuentra anexo al 

presente escrito.       

 

11. Que mediante memorando No.2025140240192673 ALRAM-OL-AYS-14024 del 22 de agosto 

de 2025, el señor administrador de empresas William Andres Correa Vélez, Tasd del Grupo 

Abastecimientos, Bienes y Servicios de la Regional Amazonia, supervisor del contrato de 

Suministro N° 006-036-2025, radica documentos, entre los cuales se encuentra el alcance al 

estudio previo, con la manifestación de la viabilidad del modificatorio No. 1 al contrato 

consistente en prorroga 1, documentos que soportan y se anexan al presente acto.    

 

12. Que, al presente escrito, se allega alcance al estudio previo de fecha 22 de agosto de 2025, 

donde el supervisor, el señor administrador de empresas William Andres Correa Vélez, Tasd del 

Grupo Abastecimientos, Bienes y Servicios de la Regional Amazonia, sustenta la necesidad de 

realizar al contrato de Suministro N° 006-036-2025 prorroga hasta el 30 de septiembre de 

2025.      

    

13. Que mediante formato de solicitud modificaciones contractuales de fecha 22 de agosto de 

2025, el Coronel (RA), JOHN FREDY DUQUE PATIÑO, en su calidad de Director del Sector 

Defensa Regional Amazonia Agencia Logística de las Fuerzas Militares, avala la suscripción de la 

presente modificación N° 1 consistente en prorroga hasta el 30 de septiembre de 2025, con el 

objetivo de mantener las entregas del suministro de los bienes objeto del contrato de acuerdo a 

la misionalidad.  

 

14. Que, la prórroga a efectuar se requiere para la entrega de este alimento para satisfacer la 

demanda, se garantiza la entrega de los productos durante el término de la vigencia del 

contrato, dándose cabal cumplimento no solo a las obligaciones de los contratos 

interadministrativos suscritos con las diferentes Fuerzas, a los menús concertados, así como los 

que se concertaren como producto esencial en la confección de los mismos, cumpliendo con las 

especificaciones técnicas de calidad, con las diferentes Unidades Militares como unidades de 
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negocio que administra la ALFM,  sino también a nuestra misionalidad; garantizando de manera 

ininterrumpida el suministro y mitigando de esta forma el riesgo de desabastecimiento de los 

bienes objeto del contrato y cumpliendo así con los estándares exigidos por las Fuerzas 

Militares. 

 

15. Que el fundamento esencial del actuar de la Agencia Logística de las Fuerzas Militares en el 

ámbito contractual es la Ley 80 de 1993, de conformidad con lo señalado en el artículo 3° 

inciso 1, el cual prescribe:  

 

 “.... Los servidores públicos tendrán en consideración que al celebrar contratos y con 

la ejecución de los mismos, las entidades deben buscar el cumplimiento de los fines 

estatales, buscando la efectividad de los derechos e intereses de los administrados que 

colaboran con ellas en la consecución de dichos fines; por tal razón debe corregirse los 

desajustes sobrevinientes, acordando mecánicos y procedimientos pertinentes”. 

 

Artículos 14 y 16 de la Ley 80 de 1993: 

 

Que los contratos estatales pueden ser modificados cuando sea necesario para lograr 

su finalidad y en aras de la realización de los fines del Estado, a los cuales sirve el 

contrato. Así lo prevén los artículos 14 y 16 de la ley 80 de 1993, los cuales facultan a 

las entidades contratantes a modificar los contratos de común acuerdo o de forma 

unilateral, para “(...) evitar la paralización o la afectación grave de los servicios 

públicos a su cargo y asegurar la inmediata, continua y adecuada prestación”, entre 

otros.  

 

Artículo 14 numeral 1:  

 

“De los Medios que pueden utilizar las Entidades Estatales para el Cumplimiento del 

Objeto Contractual. 

 

1o. (…) podrán en los casos previstos en el numeral 2 de este artículo, interpretar los 

documentos contractuales y las estipulaciones en ellos convenidas, introducir 

modificaciones a lo contratado…”. 

 

Y con observancia en la misma Ley en su artículo 26 dispone: 

 

Artículo 26º.- Del Principio de Responsabilidad. En virtud de este principio:  

 

1o. Los servidores públicos están obligados a buscar el cumplimiento de los fines de la 

contratación, a vigilar la correcta ejecución del objeto contratado y a proteger los 

derechos de la entidad, del contratista y de los terceros que puedan verse afectados 

por la ejecución del contrato.  
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De acuerdo con lo establecido en el inciso segundo artículo 40: 

 

Artículo 40.- Las Entidades podrán celebrar los contratos y acuerdos que permitan la 

autonomía de la voluntad y requieran el cumplimiento de los fines estatales, En los 

contratos que celebren las entidades estatales podrán incluirse las modalidades, 

condiciones y, en general, las cláusulas o estipulaciones que las partes consideren 

necesarias y convenientes, siempre que no sean contrarias a la Constitución, la ley, el 

orden público y a los principios y finalidades de esta Ley y a los de la buena 

administración (…), en concordancia con los postulados previstos en los artículos 1.500, 

1.602 y 1.603 del Código Civil Colombiano y normatividad del Código de Comercio. 

 

En el mismo sentido, en la sentencia C-949 de 2001, la Corte Constitucional señaló que las 

prórrogas de los contratos como especie de modificación pueden ser un instrumento útil para 

lograr los fines propios de la contratación estatal.  Al respecto, vale la pena destacar lo 

señalado por la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado en concepto del 13 de 

agosto de 2009: “La contratación estatal responde de múltiples maneras a ese mandato y, en 

cuanto al concepto que se emite, se resalta que la posibilidad de modificar los contratos 

estatales es una especial forma de hacer prevalecer la finalidad del contrato sobre los 

restantes elementos del mismo.  Por mutabilidad del contrato estatal se entiende el derecho 

que tiene la administración de variar, dadas ciertas condiciones, las obligaciones a cargo del 

contratista particular, cuando sea necesario para el cumplimiento del objeto y de los fines 

generales del Estado.”  

 

De conformidad con los considerandos anteriores la Agencia Logística de las Fuerzas Militares 

Regional Amazonia encontró procedente realizar la modificación al Contrato de suministro Nº 

006-036-2025, señalada anteriormente y debidamente soportada en el expediente principal y que 

hace parte integral del contrato.  

Y teniendo en cuenta el principio de la autonomía de la voluntad y que el plazo de ejecución del 

Contrato de suministro Nº 006-036 de 2025 se encuentra vigente, y que se hace necesario 

realizar el presente documento, las partes han convenido lo siguiente: 

CLAUSULAS  

CLÁUSULA PRIMERA: MODIFICAR. Modifíquese la CLÁUSULA PRIMERA: OBJETO, PLAZO 

DE EJECUCION Y LUGAR DE EJECUCION, del contrato de Suministro No.006-036-2025, en lo 

correspondiente únicamente al plazo de ejecución, en el sentido de prorrogar el plazo hasta el 

día 30 de septiembre de 2025 de acuerdo a la parte motiva, el cual queda así: 

  

PLAZO DE EJECUCION: El objeto contractual se ejecutará hasta el 30 de 

septiembre de 2025, el cual se contará a partir del cumplimiento de los requisitos 

necesarios para la ejecución del contrato, incluida la reunión de coordinación para 

aclarar estipulaciones, obligaciones, entregas y demás condiciones contractuales, o 

hasta agotar el presupuesto oficial de mismo, lo que primero suceda en el tiempo.    
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CLAUSULA SEGUNTA: MODIFICAR. Modifíquese la suficiencia de la garantía establecida en la 

CLÁUSULA OCTAVA – MECANISMOS DE COBERTURA, del contrato de suministro No.006-

036-2025, de acuerdo con la presente prorroga 1, la cual deberá incluir en la plataforma SECOP 

II, y allegarla a la entidad una vez efectuado el perfeccionamiento de la presente modificación 

ampliando las vigencias asegurados del Contrato Inicial.    

CLÁUSULA TERCERA: REQUISITOS PARA SU PERFECCIONAMIENTO, LEGALIZACIÓN Y 

EJECUCIÓN: Para la validez y perfeccionamiento del presente modificatorio, queda 

perfeccionada con la firma del Ordenador del Gasto de la Agencia Logística de las Fuerzas 

Militares Regional Amazonia y la firma del CONTRATISTA, para su legalización y ejecución 

requiere la modificación de la Garantía única por el CONTRATISTA y su aprobación por parte de la 

AGENCIA LOGISTICA. 

CLÁUSULA CUARTA:  Los demás términos y condiciones del contrato No. 006-036-2025, que no 

se modifican por medio de la presente, continúan vigentes para todos los efectos legales.  

 

Para constancia se firma en Florencia, Caquetá, a los 28 días del mes de agosto de 2025.   

 

 

EL CONTRATISTA,   

       Original firmado 

ANDERSON STIVENS GUERRERO CORTES  

Representante legal IDEAS CAQUETA S.A.S  

NIT: 901542905-4 

 

 

POR LA AGENCIA LOGÍSTICA,   

 

 
Original firmado 

CORONEL (RA) JOHN FREDY DUQUE PATIÑO  

Director del Sector Defensa Regional Amazonia Agencia Logística de las Fuerzas Militares  

 
            Original firmado      Original firmado 

Elaboró: Abg. Paola Andrea Rosas Torres 

P.D. Grupo Gestión de la Contratación 

    

  

 

Revisó: Abg. Jhon Fredy Galindo Barrera   

Coordinador Grupo Gestión de la Contratación    

 

Original firmado 

Original firmado 

VoBo. Adm. Emp. Carlos Eduardo Gasca Fuentes     

Coordinador del Grupo Abastecimientos B y S. 

 Revisó y Aprobó: Adm. Emp. William Andres Correa V     

Supervisor Contrato de suministro N° 006-036-2025 

Tasd del Grupo Abastecimientos B y S. 

 

Original firmado 

VoBo. Cont. Púb. Diana Lorena Vargas     

P.D. Presupuesto Grupo Financiera   

 Original firmado 

VoBo. Cont. Púb. Luis Antonio Sepúlveda Gomez  

Tasd Grupo Financiera, Coordinador (E)  

 

 


