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UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS USPEC
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Referencia: Contrato de Interventoria No. USPEC-CTO-206-2025 — Seguimiento Especializado a los Contratos de
Prestacion de Servicios de suministro de alimentacion a la poblacién privada de la libertad.

Asunto: Solicitud de Modificacién y alcance del Contrato de Interventoria No. USPEC-CTO-206-2025.
Cordial saludo.

De conformidad con el AUTO 897 DE 2025 del 19 de junio de 2025 de la Corte Constitucional (Sala Especial de
Seguimiento- Estado de Cosas Inconstitucional en el Sistema Carcelario y Penitenciario extendido a los Centros de
Detencién Transitoria), emitido por el Despacho del H. Magistrado Jorge Enrique Ibafiez Najar, el cual ordené a la
USPEC continuar con la prestacion del servicio de alimentacion en los centros de detencién transitoria (CDT) donde
actualmente ejerce dicha funcion, esta Interventoria emitié “Concepto financiero y juridico frente a la viabilidad de
otrosi No. 2, modificatorio a los contratos de alimentacion”, el dia de ayer 27 de agosto de 2025.

En ese sentido, y como quiera que se hace necesario dar cumplimiento por parte de la USPEC, al AUTO 897 de 2025
emitido por la Corte Constitucional, hasta tanto las entidades territoriales correspondiente, asuman sus competencias
y acrediten la implementacién de un esquema de suministro de alimentacion que garantice condiciones de continuidad,
suficiencia, calidad y adecuacion, se torna necesario también tomar las medidas para garantizar el seguimiento
especializado al suministro en dichos Centros de Detencién Transitoria (CDT) a través de la interventoria.

Como es sabido, el Contrato de Interventoria No. USPEC-CTO-206-2025, tenia previsto un alcance de un total de 738
visitas mensuales con un nimero de ochenta y un (81) interventores de campo hasta el dia 30 de junio de 2025, toda
vez que, a partir del 01 de julio de 2025, debia disminuir el numero de visitas e interventores de campo, en razén a
que se tenia previsto que en esa fecha la USPEC iba a dejar de prestar el servicio de alimentacion en los denominados
CDT, para que fueran asumidos por las entidades territoriales, como lo dispone la Ley 2346 de 2024, en consonancia
con la SU-122 de 2022.

Sin embargo, ante la expedicion del AUTO 897 DE 2025 del 19 de junio de 2025 de la Corte Constitucional (Sala
Especial de Seguimiento- Estado de Cosas Inconstitucional en el Sistema Carcelario y Penitenciario extendido a los
Centros de Detencion Transitoria), y ante la necesidad de que la USPEC debiera dar continuidad con la prestacién de
suministro de alimentacién en todos los Centros de Detencion de Transitoria bajo los parametros expuestos por la
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Corte, por esta razén se hizo necesario un modificar el contrato de la interventoria en un periodo de dos (2) meses a
partir del 1 de julio hasta el 31 de agosto 2025.

Pues bien, como quiera que los supuestos de hechos que dieron origen a dicha modificacién, se mantienen, por
cuanto, tan solo las ciudades capitales: Bogota y Pereira (parcialmente, pues aln continua la EP La Virginia), y cinco
(5) entidades territoriales pequefias mas, que solo tienen un CDT, cada una de ellas, han asumido la competencia; es
necesario dar continuidad a la interventoria en los 234 CDT, de las 135 entidades territoriales (de 22 departamentos)
que aun no han asumido la competencia, por lo que, en ese mismo sentido ahora se hace necesario modificar por
cuatro (4) meses mas:

A partir del 1 de septiembre de 2025, y hasta el 31 de diciembre de 2025 (por un periodo de cuatro meses), y hasta
tanto se evalUe el estado de avance del proceso de transicion para la asuncion de las competencias — de prestar el
servicio de alimentacién a los CDT- por parte de las entidades territoriales, se recomienda que el alcance del Contrato
de Interventoria No. USPEC-CT0-206-2025 continte siendo el mismo que trae actualmente hasta el 31 de Agosto de
2025, esto es: que se sigan realizando las 248 visitas, con 10 interventores de campo, en los centros de detencidn
transitorio de las entidades territoriales que aun contintan sin asumir la competencia (234 CDT que aun permanecen,
en 135 entidades territoriales, de 22 departamentos), y que asi permita seguir atendiendo con el seguimiento
especializado de interventoria al servicio de alimentacion a todos los CDT que actualmente se atienden, pues, de no
hacerlo, no tendria alcance, ni recurso humano y técnico suficiente esta interventoria, para seguir haciendo
interventoria a dichos CDT a partir del 1 de septiembre de 2025, debido a que el otrosi modificatorio No. 1, tan solo
cubria dicho personal y visitas, hasta el 31 de agosto de 2025.

Para materializar dicho alcance desde el 1 de septiembre de 2025, se hace necesario efectuar un MODIFICATORIO
al contrato de interventoria, para que a partir del 1 de septiembre y hasta el 31 de diciembre de 2025,, se efectlen
248 visitas mensuales a los CDT que aun contintian bajo la competencia de la USPEC, con un nimero de diez (10)
interventores de campo para efectuar dichas visitas a los CDT.

Asi mismo se solicita que, por aspectos presupuestales de coyuntura, dicho modificatorio — en cuanto a el mayor
valor que significa el numero de visitas adicionales, y el nimero de interventores de campo adicionales- se soporte
presupuestalmente a través del mecanismo de agotamiento presupuestal de recursos del contrato, con la precision
de que dichos recursos que seran tomados de la bolsa de recursos del contrato de interventoria, deberan ser
oportunamente adicionados en cuanto las condiciones presupuestales de la entidad lo permitan — de acuerdo a la
orden No. 2 dada en el Auto 897 de 2025-, por cuanto, dichos recursos faltaran al final de la vigencia 2025 como
quiera que los mismos estaban programados inicialmente para alcanzar hasta el final de la vigencia.

El detalle del valor por los items que implican las visitas adicionales y el numero de Interventores adicionales, para
CDT, es el siguiente:
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(PROYECCION FINANCIERAL DE SEPTIEMBRE 2025 AL 31 DE DICIEMBRE 2025)

JORNAL PROYECTO

CANT OFICIO MENSUAL (MESES) TOTAL (MES) PARCIAL ($)
10 Interventores de campo inspeccion y control 6.312.000 4,00 1,00 252.480.000
factor multiplicador 1,981174
valor personal 500.206.812
“ 248 visitas tecnicas de inspeccion y control (Incluye viaticos y ‘ 1.598.293 ‘ 40 ‘ 1.00 ‘ 1.585.506.735 H
transporte de personal)
Subtotal 2.085.713.547
iva 19% 396.285.574
TOTAL 2.481.999.121

Dicho valor, que sera asumido de agotamiento presupuestal del contrato, debera ser aforado presupuestalmente con
posterioridad, por cuando dichos recursos haran falta en la ejecucion del final de la vigencia 2025 (meses de noviembre
y diciembre de 2025).

En la medida en que las entidades territoriales vayan asumiendo las competencias sefialadas, se ird desmontando
tanto la operacién del servicio de alimentacion, como la correlativa interventoria en los CDT, situacion que se ira
evaluando en el curso de dicho periodo.

De esta manera la interventoria podra garantizar seguimiento y vigilancia especializada en todos los Centros de
Detencion Transitoria donde actualmente la USPEC ejerza la funcién de prestacion del servicio de alimentacion.

Finalmente debemos precisar que el articulo 85 de la Ley 1747 de 2011, permite la posibilidad de tomar este tipo de
decisiones a fin de garantizar la continuidad de la interventoria al servicio de alimentacién a los CDT.

Quedamos atento a sus determinaciones sobre esta solicitud, para con ellos garantizar la continuidad de la
interventoria especializada objeto de este contrato.

Cordialmente,

g L

MARIAJOSE MOSQUERA MARTINEZ
Representante Legal
CONSORCIO INTERVENTORIA INTEGRAL RF
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