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Bogotá, 29 de agosto de 2025  

          INT-CM-044-24-063 

Señores: 

UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS-USPEC 

KARINA JOHANA ROMERO SUAREZ 

Subdirectora de Construcción y conservación  

Bogotá D.C  

Ciudad 

 

ASUNTO: Oficio de solicitud suspensión contrato de INTERVENTORÍA No. 284-2024 

Referencia del contrato No. 284-2024 “INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, 

CONTABLE, JURÍDICA Y FINANCIERA PARA LA CONSULTORÍA TÉCNICA PARA LA 

ELABORACIÓN Y CONSOLIDACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS DE LOS SISTEMAS CONTRA 

INCENDIO EN LOS ESTABLECIMIENTOS PENITENCIARIOS DEL ORDEN NACIONAL A 

CARGO DEL INPEC”  

 

Por medio del oficio AU-USPEC-2025-035 recibido el dia 28 de agosto 2025 de consultoría cuyo 

asunto es: Solicitud de suspensión contrato de consultoría No. USPEC-CTO-204-2025 

Esta interventoria solicita la SUSPENSIÓN DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA por los 

motivos que se mencionan a continuacion. 

 

La presente solicitud se fundamenta en el requerimiento de Consultoria, la imposibilidad de 

ejecutar las siete (7) visitas técnicas pendientes correspondientes a la ETAPA I – 

DIAGNÓSTICO, debido a circunstancias de fuerza mayor derivadas de los recientes y graves 

hechos de orden público registrados en distintas regiones del país. Estas situaciones han 

generado restricciones de acceso que comprometen de manera significativa la seguridad del 

equipo profesional, impidiendo el desplazamiento a las zonas previstas sin incurrir en riesgos 

inaceptables.  

 

Se solicita formalmente la suspensión temporal del contrato No. 284-2024, del 01/09/2025 al 

01/10/2025 o en tanto se restablezcan las condiciones mínimas de seguridad que permitan la 

ejecución de las actividades pendientes sin comprometer la integridad del equipo técnico de 

interventoria, el cual se reiniciará una vez se superen las condiciones expuestas que originaron 

los hechos de la suspensión, procediendo con el reinicio inmediato de las visitas pendientes, 

conforme a lo establecido en el cronograma contractual. 

Solicitamos a la supervicion atender esta solicitud antes los acontecimientos mencionados. 

 

Cordialmente, 

 
Arq. LUIS FERNANDO CAICEDO TORRES 
MAT: 22012010-87940754 C/marca 
Contratista de Interventoría  
Email: esquisse.adm@gmail.com 
Oficio 063. 
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