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PROYECTOS DE CUNDINAMARCA

Entre los suscritos a saber GERMAN ANDRES FUERTES CHAPARRO, identificado con cédula de ciudadania
No. 7.175.692 expedida en Tunja — Boyacd, nombrado mediante Resolucién No. 000098 del 17 de enero de
2024, posesionado mediante acta No. 000101 del 23 de enero de 2024, en condicion de Gerente General y
actuando en representacion del FONDO DE DESARROLLO DE PROYECTOS DE CUNDINAMARCA -
FONDECUN, Empresa Industrial y Comercial del Departamento de Cundinamarca, identificado(a) con Nit.
900.258.772-0, actuando en nombre y representacion del Fondo, quien en adelante se denominara
FONDECUN, por una parte, y por la otra, OFITIENDA S.A.S con Nit. No. 901.507.075-8, representada
legalmente por EVER ARMANDO MUNOZ CENDALES identificado con cédula de ciudadania No. 79.303.444
expedida en Bogota D.C, en adelante EL CONTRATISTA conociendo las consecuencias establecidas en el
articulo 442 del Cédigo Penal Colombiano, declara bajo gravedad de juramento, que ni él, ni la sociedad que
representa se encuentran incursos en alguna de las causales de inhabilidad, incompatibilidad o conflicto de
intereses del orden constitucional, legal o jurisprudencial y en especial las sefialadas en el articulo 122 de la
Constitucion Politica; los articulos 8° y 9° (modificado por el articulo 6 de la Ley 2014 de 2019) de la Ley 80 de
1993 0 E.G.C.A.P.; articulos 1°, 2°,4° y 90 de la Ley 1474 de 2011; paragrafo 1 del articulo 4° de la Ley 1918
de 2018; articulo 5° de la Ley 1778 de 2016; articulo 4° y 51 de la Ley 2195 de 2022 y demas disposiciones
vigentes sobre la materia; ni ser responsable fiscalmente en virtud de lo sefialado en la Ley 610 de 2000 ni
disciplinariamente acorde a las conductas tipificadas en la Ley 1952 de 2019, en especial las registradas en su
articulo 54, quien en adelante se denominara EL/LA CONTRATISTA, hemos convenido liquidar de mutuo
acuerdo el contrato derivado No. 2024-0550, previas las siguientes:

CONSIDERANDOS:

1. DATOS GENERALES DEL CONTRATO.

En ejecucion del Contrato Interadministrativo de Gerencia de Proyectos No. IDECUT-375-2024 (FONDECUN
NO. 24-019), de fecha el 04 de septiembre de 2024, celebrado entre el Fondo de Desarrollo de Proyectos de

Cundinamarca — FONDECUN y EL INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE CULTURA Y TURISMO-IDECUT;
suscribié con OFITIENDA S.A.S el CONTRATO No. 2024-0550 con las caracteristicas que se especifican a

continuacion:
INFORMACION DE LA ENTIDAD
Razon Social FONDO DE DESARROLLO DE PROYECTOS DE CUNDINAMARCA — FONDECUN
Direccion Edificio Centro Internacional, Torre A. | ldentificacion NIT 900.258.772-0
Avenida Carrera 10 No. 28 — 49 Piso 21
Teléfonos 2432328 Domicilio Bogot4 D.C.

INFORMACION DEL CONTRATISTA
Razon Social OFITIENDA S.A.S

Direccion CRA 26 23 04 Identificacion NIT 901.507.075-8

Representante EVER ARMANDO MUNOZ | Identificacion C.C: 79.303.444

legal CENDALES

Teléfonos (601) 2871413 Domicilio BOGOTAD.C
ESPECIFICACIONES CONVENIDAS

Contrato No. 2024-0550

Objeto del convenio | PRESTACION DE SERVICIOS LOGISTICOS PARA LA PARTICIPACION DEL
DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA EN ESCENARIOS NACIONALES Y
DEPARTAMENTALES PARA EL POSICIONAMIENTO DEL TERRITORIO COMO
DESTINO TURISTICO, GASTRONOMICO Y ARTESANAL EN EL MARCO DEL

Edificio Centro Internacional, Torre A. Avenida Carrera 10 No. 28 — 49 Piso 21
Teléfono: 2432328, 2432806
Bogoté D.C., Colombia www.fondecun.gov.co
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CONTRATO INTERADMINISTRATIVO IDECUT-375-2024, SUSCRITO ENTRE EL
FONDO DE DESARROLLO DE PROYECTOS DE CUNDINAMARCA - FONDECUN
Y EL INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE CULTURA Y TURISMO DE
CUNDINAMARCA - IDECUT.

Valor total del Contrato CIENTO TRECE Valor inicial CIENTO TRECE

MILLONES MILLONES

CUATROCIENTOS
CUATROCIENTOS

OCHENTA Y DOS MIL
OCHENTA Y DOS MIL

TRESCIENTOS
TRESCIENTOS

CUARENTA Y SEIS
CUARENTA Y SEIS

PESOS M/CTE
PESOS M/ICTE
($113.482.346,00) ($113.482.346,00)

T Valor Adicion (es) | N/A

Informacion presupuestal Recursos del Contrato No. 2024-0550

CDP No 20240724 del 23 de octubre de 2024

RP No. 20240952 del 08 de noviembre de 2024

Fecha firma del contrato OCHO (8) DE NOVIEMBRE | Fechade Inicio | TRECE (13) DE
DE 2024 NOVIEMBRE DE 2024
Plazo Total del contrato Plazo inicial El plazo del contrato
sera de UN (1) MES y
23 DIAS es decir hasta
el treinta y uno (31) de
diciembre, contados a
partir del cumplimiento
de los requisitos de
perfeccionamiento 'y
ejecucion, asi como la
suscripcion del acta de
inicio, O HASTA EL
AGOTAMIENTO  DE
LOS RECURSOS LO
QUE OCURRA
PRIMERO.

Prérroga (1) N/A

Fecha de Terminacion HASTA EL TREINTA'Y UNO (31) DE DICIEMBRE DE 2024

Supervisor designado para
la ejecucion

Gerente  del  Contrato
Interadministrativo

Gerente de liquidaciones Edward Hernando Diaz Martinez

HASTA EL TREINTA'Y
UNO (31) DE DICIEMBRE
DE 2024

Edward Hernando Diaz Martinez

Edward Hernando Diaz Martinez

2. CUMPLIMIENTO DEL OBJETO Y OBLIGACIONES DEL CONVENIO

Que de acuerdo al documento enunciado a continuacién se da fe del cumplimiento del objeto y de las
obligaciones pactadas en el contrato No. 2024-0550:
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El acta de recibo a satisfaccion, de fecha treinta y uno (31) de diciembre de 2024 mediante el cual se
deja evidencia del cumplimiento a cabalidad con el objeto contractual “PRESTACION DE SERVICIOS
LOGISTICOS PARA LA PARTICIPACION DEL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA EN ESCENARIOS
NACIONALES Y DEPARTAMENTALES PARA EL POSICIONAMIENTO DEL TERRITORIO COMO DESTINO
TURISTICO, GASTRONOMICO Y ARTESANAL EN EL MARCO DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO
IDECUT-375-2024, SUSCRITO ENTRE EL FONDO DE DESARROLLO DE PROYECTOS DE
CUNDINAMARCA - FONDECUN Y EL INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE CULTURA Y TURISMO DE
CUNDINAMARCA - IDECUT.” con plena autonomia técnica y administrativa y responsabilidad.

En el informe Terminacién y/o Liquidacion, con fecha de siete (07) de Abril de 2025, suscrito por el
Gerente del proyecto, EDWARD HERNANDO DIiAZ MARTINEZ , donde se hace relacion del
seguimiento a cada aspecto del convenio desde los datos generales del mismo, novedades suscritas,
garantias, obligaciones, pagos efectuados, rendimientos financieros y por medio del cual se acredita
que han verificado previamente el cumplimiento de las obligaciones pactadas entre las partes, por
consiguiente, se entiende que se ha cumplido con el objeto convenido. El informe en mencion debera
certificar, que en la ejecucidn del convenio se dio el cumplimiento a las normas técnicas colombianas
y especificaciones técnicas que aplican al objeto del contrato ejecutado y que cualquier hecho
sobreviniente que afecte la calidad de las obras por la inobservancia de las mismas se asume que
sera responsable y, por ende, se adelantaran las acciones a que haya lugar.

3. INFORMACION FINANCIERA
Teniendo en cuenta la informacién que reposa en la carpeta del convenio, el informe de la supervision y la

certificacién No. 0125 del 31 de marzo de 2025, expedida por la Subgerencia Administrativa y Financiera de
Fondecun, el balance financiero del convenio es el siguiente:

BALANCE FINANCIERO

Valor Inicial $113.482.346.00

Valor Adicionado $0.00

CONTRATO | Valor Total $113.482.346.00
Valor Ejecutado $113.480.481.56

Saldo no ejecutado a liberar $1.864.44

Pagado $113.480.481.56

PAGOS Saldo a pendiente de pago $0.00

Nota 1: La supervision del contrato deja constancia que el contratista cumplié con el 100% de la
ejecucion contractual, entregado todos los elementos requeridos por el contratante y establecidos para
dar cumplimiento a la carga obligacional pactada en el contrato 2024-0550, sin embargo, la ejecucidn
presupuestal tuvo un saldo que se va a liberar por valor de MIL OCHOCIENTOS SESENTA 'Y
CUATRO MIL CON CUARENTA Y CUATRO PESOS M/CTE (1.864.44)
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4. GARANTIAS

El Contrato se encuentra amparado por la pdliza de cumplimiento No. 21-45-101463766, expedida por la
SEGUROS DEL ESTADO S.A para la liquidacion mediante anexo No. 0 aprobada el 12 de noviembre de 2024, con
los siguientes amparos y vigencias

VIGENCIA VALOR
AMPAR
0 DESDE HASTA ASEGURADO

CUMPLIMIENTO 08/11/2024 31/07/2025 $22.696.469.20
CALIDAD DEL SERVICIO 08/11/2024 31/07/2025 $22.696.469.20
CALIDAD Y CORRECTO

FUNCIONAMIENTO 08/11/2024 31/07/2025 $22.696.469.20
SALARIOS Y PRESTACIONES

SOCIALES 08/11/2024 31/12/2027 $5.674.117.30

Ademas, el contrato se encuentra amparado por la péliza de Responsabilidad Civil Extracontractual que se
precisa en el siguiente cuadro:

ASEGURADORA VIGENCIA VALOR
SEGUROS DEL ESTADO AMPARO DESDE HASTA ASEGURADO
S.A.
No. DE POLIZA . . $ 260.000.000,00
21-40-101243263 Predios, Labores y Operaciones = 08/11/2024 | 31/12/2024
FECHA EXPEDICION
12/11/2024

5. CUMPLIMIENTO DE PAGO DE LAS OBLIGACIONES DEL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL
INTEGRAL.

De conformidad con las disposiciones del articulo 50 de la Ley 789 de 2002, de acuerdo con la informacion que
reposa en el archivo del contrato, se evidencia que OFITIENDA.S.A.S cumpli6 durante el término de ejecucion
del contrato con sus obligaciones de aportes de salud, pension y riesgos profesionales actualizados por medio
de certificado suscrito por el representante legal del contratista

6. CONSTANCIAS Y SALVEDADES

Se deja constancia que la informacion y datos aqui contenidos se presumen veraces atendiendo a los informes
de supervision y datos e informacién suministrados por el convenido.

Las partes manifiestan su conformidad con todos los aspectos consignados en el presente documento salvo
situaciones de siniestro que puedan suceder con posterioridad a la suscripcion del acta de liquidacion.
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Teniendo en cuenta las afirmaciones y constancias contenidas en la presente acta, las partes convenidas
aceptan la liquidacién que ésta contiene y se declaran mutuamente a paz y salvo.

Se deja constancia que la presente acta se suscribe de conformidad con las normas que rigen el derecho
privado; asi mismo, en razoén a las facultades otorgadas mediante la Resolucién No. 035 del 2020, actualizada
mediante resolucién No. 046 de 2022 (Manual Especifico de funciones y Competencias laborales)” la presente
Acta de liquidacién del contrato No. 2024-0550 es suscrita por el Gerente General de Fondecun, por tratarse
de temas que estan bajo su competencia.

En constancia de lo anterior se firma en Bogota D.C., a los 20 DE AGOSTO DE 2025

POR CUN, POR EL CONT

GERMAN ANDRES FUERTES CHAPARRO EVER ARMAN UNOZ CENDALES
Gerente General Representante Legal

Vo.Bo: Sonia Jaqueline Angarita Salazar - jefe de la oﬂcinﬁ Asesora Juridica);;
Luis Nicolas Quitian - Abogado Oficina Juridica"" o
Vo.Bo: Sandy Milena Ortiz Morales — Subgerente Administrativo y Financiero Sy 0.1
Vo.Bo: Ivan Armando Leal Baquero — Subgerente Técnico sl
Revisé: Miler Leandro Mahecha Saldafia — Abogado Contratista 1.z
Revisé: David Mauricio Pefiaranda- Asesor Subgerencia Técnica
Reviso: Edward Hernando Diaz Martinez — Gerente de Proyecto .-
Proyecto: John Sebastian Rey Mesa — Contratista g s ¢
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