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ACTA No 04  

 

FECHA:  Bogotá, Marzo, 21 de 2023. 

HORA:  10:00 a.m. - 1:00 pm. 

LUGAR:  Sala de juntas Subdirección Local de Tunjuelito 

TEMA:  Acta Comité Técnico No 4 Convenio 8983 de 2022 Centro Día al Barrio 

 

ASISTENTES: Se anexa listado de asistencia firmado en fisico 

 

ORDEN DEL DÍA: 

1. Instalación del Comité Técnico. 
2. Verificación del quórum y aprobación del orden del día.  
3. Seguimiento a compromisos adquiridos en el tercer comité técnico 
4. Verificación a cumplimiento técnico del convenio 
5. Proposiciones y varios. 

 

 

DESARROLLO: 

1. Instalación del comité Técnico  No 4 Convenio 8983-2022 

Siendo las 10.00 am del día 21 de marzo de 2023, el Dr. Héctor Fabio Rodríguez Subdirector 
Local de Tunjuelito realiza la instalación del comité técnico No 4 del convenio 8983 de 2022 
“Estrategia Centro Dia al Barrio”, en compañía de quienes aparecen en el listado de asistencia 
anexo y dando cumplimiento a lo que refiere el anexo técnico. A si mismo Se procede a dar lectura 
de la invitación enviada al asociado vía correo electrónico y que tuvo proceso de firmas por 
AZdigital. Paso siguiente, se da lectura al orden del día contemplado para la reunión 
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2. Verificación del Quórum y aprobación del orden del día 

En continuidad con el orden del día se realiza la verificación del quorum para constatar que están 
presentes las personas mínimas a las que hace referencia el anexo técnico y de este modo dar 
validez del comité. Una vez verificado el quorum se realiza la aprobación del orden del día y se 
continua con la agenda programada 

 

3. Seguimiento a compromisos adquiridos en el tercer comité técnico 

El profesional de apoyo a la supervisión del convenio, realiza lectura de los compromisos 
adquiridos en el tercer comité técnico y de los cuales se realizaron seguimiento posterior a esta 
reunión. De este modo se hace mención de todos los compromisos y de brinda el espacio para 
que el asociado indique el cumplimiento de estos. 

Los compromisos adquiridos fueron: 

• Enviar el informe cualitativo y cuantitativo que refiere el anexo técnico en los tiempos 
establecidos 

• Ejecutar estrategia presentada para cumplir con la cobertura de 450 personas en 
atención a cierre de 28 de Febrero  

• Realizar los cargues de asistencias en la plataforma SIRBE en las fechas 
correspondientes y de manera adecuada 

• Realizar la radicación y cargue del informe del mes de febrero de manera adecuada 
según las recomendaciones brindadas por el equipo de la Subdirección Local de 
Tunjuelito 

• Radicar el informe del mes de Diciembre en físico 

Mencionado lo anterior, el asociado procede a socializar el correo electrónico de respuesta en donde 
relaciona uno a uno los compromisos ejecutados y sus correspondientes evidencias. Este correo se anexa 
a la presente acta  
 

4. Verificación a cumplimiento técnico del convenio 
 
Desde el equipo de la subdirección Local de Tunjuelito, se hace énfasis en el uso adecuado de los formatos 
definidos para implementar en Centro Dia al Barrio, esto ya que se han evidenciado diligenciamientos 
inadecuados en el caso de los listados de asistencia, ya que en la revisión se pudo apreciar espacios en 
blanco, personas que aun cuando reportan en la cedula que firman en los listados de asistencia aparece que 
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no firman, personas que aparece en listados de distintos puntos afectando la ejecución de cupos, 
profesionales que no firman o diligencian los encabezados de los formatos entre otras novedades 
presentadas. Así mismo se presentan inconvenientes en la activación de personas mayores que están 
asistiendo a la casa de la sabiduría y esto genera duplicidad y de acuerdo al anexo técnico esta práctica de 
asistir a las dos modalidades no se podría realizar 
 
Del mismo modo se realiza el llamado de atención al asociado para que tengan bastante cuidado con los 
egresos de las personas mayores ya que se presentan casos en el que por solicitud de la subdirección local 
se pide el egreso de la persona por duplicidad en las modalidades de casa e la sabiduría y CDB, pero estas 
se egresan dando cumplimiento a la solicitud, pero días después aparece nuevamente activa en CDB, 
generando inconvenientes en la ejecución. 
 
Por otro lado, y continuando con el punto se revisan los compromisos que se deben entregar con el informe 
correspondiente al mes de marzo, esto ya que el informe de febrero presento un cumplimiento de actividades, 
pero se evidenciaron faltantes en algunos componentes los cuales deberían ir avanzados a la fecha, es por 
esto que en el informe del mes de marzo se deberán presentar los siguientes avances con el fin de realizar 
un trámite exitoso del informe 
 

• Realizacion y cargue de 200 Visitas domiciliarias  
• Valoraciones del 100% de las personas mayores incluidas las que ingresaron en 

el mes de enero 
• Presentar relación en excel de las valoraciones realizadas y cargadas 
• Presentar el 100% de encuesta de satisfacción 
• Prsentar 75 Bitácoras de seguimiento trimestral 
• Presentar 250 encuesta ELSA   

 
En terminos generales, se recomienda al osociado cumplir a cabalidad con todo los 
dispuesto en el anexo tecnico y de manera correcta, esto9 ya que según las visitas de 
verificacion al territorio, las actividades se realizan con total acierto pero en la parte 
administrativa se presentan inconvenientes los cuales pueden afectar el correcto 
desarrollo del convenio 
 
Finalmente, desde la subdirección local en cabeza del Subdirector y el equipo de apoyo, 
se recuerda la disposición para con la ejecución del convenio y en esto se incluye el 
resolver todas las dudas que se generen por el equipo de talento humano del asociado y 
en la ejecución misma, sobre todo de los componentes técnico y administrativo. 
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Intervención Asociado 

El equipo que representa al asociado manifiesta acatar y cumplir a cabalidad con lo 
correspondiente, no obstante manifiesta que los cambios de lineamiento dados por la SDIS, 
logran afectar de manera notoria el componente en mención, no obstante se acataran los 
compromisos y recomendaciones recibidas en el comité técnico y se continuara trabajando para 
que el componente administrativo mejore en todos sus aspectos  

 
5. Proposiciones y varios. 

 
Desde la subdirección local se socializa una actividad que están enmarcada en la realización de diálogos 
ciudadanos los cuales se realizarán el viernes 31 de marzo y el jueves 13 de abril de 8 a 10 de la mañana 
en las instalaciones de la subdirección local, los cuales para esta ocasión se realizarán con personas de la 
estrategia Centro Dia al Barrio. Para lo anterior se pide el apoyo al asociado, con el fin de extender la 
invitación a 35 personas mayores, que estén vinculadas al servicio y que puedan participar de esta actividad. 
 
Por otro lado se realiza re programación de visita para gestión documental y calidad del dato en las 
instalaciones del asociado para el día viernes 24 de marzo de 2023 a las 8.00am  
 
Siendo las 1.30 pm se da por finalizada la reunión del cuarto comité técnico del convenio 8983 
de 2022 CDB y se suscriben los siguientes compromisos 

Compromisos: 

Compromisos Responsables Fecha de Ejecución 

Realizar ticket para modificación o ajuste de 
usuarios SIRBE del asociado para restringir el 
cargue en centro día casa de la sabiduría 

Apoyo a la 
supervisión SLIS 

30 de marzo de 2023 

Presentar los entregables mencionados en el 
comité para el informe del mes de marzo 

Apoyo a la 
supervisión SLIS 

10 de Abril de 2023 

Radicar el informe del mes de febrero en físico  Unión Temporal 
Adulto Mayor SIS - 
2022 

30 de marzo de 2023 
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El seguimiento a los compromisos se realizara con trazabilidad mediante correo electrónico y se 
copiara a los asistentes del comité los cuales se relacionan a continuación, en el listado de 
asistencia de la presente reunión 

En constancia de lo anterior firman: Se anexa copia del listado de asistencia firmado en fisico 
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Anexos: Correo electrónico de ejecución de compromisos tercer comité técnico  

Elaboró: Erik Johao Gonzalez Morales – Profesional de apoyo a la supervisión  


