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DE: TN RIVERA CALDERÓN CINDY LORENA FECHA:  27 DE AGOSTO DE 2025 
PARA: COMANDANTE BASE NAVAL No. 5 ARC “ORINOQUIA” N°. Interno: ARC- CBNL05-2025 

 
En desarrollo de lo previsto en los numerales 7 y 12 del artículo 25 de la Ley 80 de 1993, modificado por el artículo 
87 de la Ley 1474 del 12 de julio de 2011, artículo 8 de la Ley 1150 de 2007, TÍTULO 1 “Contratación Estatal”, Capitulo 
1. “Sistema de Compras y Contratación Pública”, Sección 2. “Estructura y Documentos del Proceso de Contratación”, Subsección 1. 
“Planeación”, artículo 2.2.1.1.2.1.1 “Estudios y documentos previos”, del Decreto 1082 del 26 de mayo de 2015 y Decreto 
399 del 13 de abril de 2021, el Jefe de la Oficina de Ingeniería y Arquitectura  de la Base Naval No. 5 ARC 
“Orinoquía”, de la Armada de Colombia, nombrado mediante resolución No. 001-ARC-CBNL05-2025 de fecha 02 
de enero de 2025 presenta a consideración los siguientes estudios y documentos previos en los cuales se analiza 
la conveniencia y la oportunidad de realizar la contratación respectiva, así: 

 
 
1. DESCRIPCIÓN DE LA NECESIDAD: 
 

 
En desarrollo de la función Constitucional1 La Armada Nacional tiene como misión “Desarrollar operaciones navales 
para la defensa y seguridad nacional, y la protección de los intereses marítimos y fluviales, contribuyendo al 
desarrollo sostenible del Estado”., en tal virtud la Base Naval No. 5 ARC “Orinoquía”, como unidad de apoyo logístico 
de la Fuerza Naval de la Orinoquía, es la encargada de ejercer las funciones y competencias relacionadas con la 
contratación de bienes y servicios para cumplir con su labor institucional en el marco de sus actividades misionales 
y operativas, dentro de los cuales se encuentra el mantenimiento de la infraestructura física de las unidades 
administrativas y operativas de Puerto Carreño donde se encuentra el Cuartel General de la Fuerza Naval de la 
Orinoquía, la Flotilla Fluvial de la Orinoquía, la Estación de Guardacostas Puerto Carreño, la Base Naval No. 5 ARC 
“Orinoquía” y el Batallón Fluvial de Infantería de Marina No. 51.  

 
Actualmente, la cancha sintética del Cantón Militar Jabalí Rojo, en Puerto Carreño Vichada presenta un deterioro 
progresivo en su infraestructura, evidenciado principalmente en el desgaste prematuro de la grama sintética, la 
afectación de la malla perimetral y otros elementos complementarios. Estas afectaciones han sido ocasionadas, en 
gran parte, por la exposición continua a las condiciones climáticas adversas que se presentan en la zona, como la 
radiación solar directa, las lluvias constantes y la acumulación de humedad, lo que reduce significativamente la vida 
útil de los materiales y limita la disponibilidad del espacio para su uso deportivo. 
 

Como es de entenderse la infraestructura sufre un deterioro normal por las diferentes condiciones y paso del tiempo, 
además del uso permanente de las mismas. En este contexto, se hace necesario realizar mantenimientos a las 
diferentes estructuras físicas, con el fin de velar por la conservación de los bienes del Estado y de esta manera 
mantener las actividades administrativas, operacionales y de bienestar que se realizan en estas áreas, con el fin de 
garantizar el bienestar del personal beneficiario. Tales como el mantenimiento de la grama sintética, sistema de 
drenaje y obras complementarias del CGFNO, el suministro e instalación de cubierta, reconstrucción de placa de 
piso y sistema eléctrico en el taller de servicios Generales de la BNL05, Suministro e instalación de cubierta en el 
kiosco social del barrio fiscal Villa Claudia y finalmente el suministro e instalación de cubierta en zona de 
parqueaderos del edificio comando del CMJR. 
 
 
 

                                                 
1Constitución Nacional, artículo 217. La Nación tendrá para su defensa unas Fuerzas Militares permanentes constituidas por el 
Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea. Las Fuerzas Militares tendrán como finalidad primordial la defensa de la soberanía, la 
independencia, la integridad del territorio nacional y del orden constitucional. La Ley determinará el sistema de reemplazos en las 
Fuerzas Militares, así como los ascensos, derechos y obligaciones de sus miembros y el régimen especial de carrera, prestacional y 
disciplinario, que les es propio.   
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Así las cosas, es oportuno citar que los recursos asignados en la presente vigencia, fueron orientados a la 
ejecución de la construcción de la cubierta para la cancha sintética ubicada en el Cantón Militar Jabalí Rojo 
(CMJR), en el municipio de Puerto Carreño, Vichada, bajo el rubro presupuestal de “Servicios de Construcción”. 
 
Cabe mencionar que, de todos los requerimientos plasmados en el cuadro resumen el porcentaje de satisfaccion de la 
necesidad el porcentaje de satisfacción global de la necesidad institucional alcanza únicamente un 14%, quedando 
pendientes en su totalidad 04 intervenciones contempladas inicialmente para otras unidades de la FNO y el 30% del 
alcance del Suministro e instalación de cubierta de la cancha sintética del Cantón Militar Jabalí Rojo en puerto Carreño 
Vichada. 
 
En este sentido, y con el fin de preservar la integridad de la infraestructura deportiva se identificò como necesidad 
prioritaria la construcción de una cubierta para la cancha sintética del CMJR, que permita resguardar la 
infraestructura existente, mitigar el deterioro prematuro de los materiales, garantizar su conservación con el paso 
del tiempo y brindar condiciones adecuadas en cualquier tipo de condiciones. Esta intervención permitirá, además, 
optimizar la inversión, fomentar la actividad física y mejorar el acceso a espacios deportivos seguros para el 
personal militar y civil. 
 
A continuación, se presenta un cuadro resumen de la necesidad actual de mantenimiento de infraestructura con el 
presupuesto estimado, y el porcentaje a satisfacer. 
 

UNIDAD 
BENEFICIARIA EDIFICACIÓN INTERVENCIÓN REQUERIDA % A SATISFACER 

BNL05 CANCHA SINTÉTICA 
CMJR 

Suministro e instalación de cubierta de la cancha sintética del Cantón Militar 
Jabalí Rojo en puerto Carreño Vichada. 70% 

CGFNO CANCHA SINTÉTICA 
CGFNO 

Suministro e instalación de cubierta, mantenimiento grama sintética, 
sistema de drenaje y obras complementarias.  0% 

BNL05 TALLER SERVICIOS 
GENERALES 

Suministro e instalación de cubierta, reconstrucción de placa de piso y 
sistema eléctrico. 0% 

BNL05 
KIOSCO 
SOCIAL  

VILLA CLAUDIA  
Suministro e instalación de cubierta 0% 

BNL05 
ZONA 

PARQUEADEROS 
CMJR 

Suministro e instalación de cubierta 0% 

PORCENTAJE PROMEDIO SATISFACCIÓN DE LA NECESIDAD GENERAL 14% 
 

La Oficina de Ingeniería y Arquitectura analizó la conveniencia y oportunidad de adelantar el proceso de selección 
de acuerdo a las necesidades de la institución y a la naturaleza técnica de las actividades constructivas que se 
desarrollaran en el contrato que se pretende adelantar y, atendiendo al principio de eficiencia en la gestión 
administrativa, y buscando las mayores posibilidades de acierto en la optimización de los recursos, se efectúa un 
solo proceso con el fin de lograr las mejores condiciones económicas a través de la economía de escala para la 
unidad beneficiaria, teniendo en cuenta los recursos asignados para la presente vigencia, así: 

 
UNIDAD ACTIVIDAD RECURSO VALOR 

BNL05 CONSTRUCCIÓN DE CUBIERTAS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA EDIFICACIONES DE 
 LA FUERZA NAVAL DE LA ORINOQUÍA EN PUERTO CARREÑO, VICHADA. 10 $ 275.482.878,50 

VALOR TOTAL $ 275.482.878,50 
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Así las cosas, la unidad usuaria que requiere el servicio de Mantenimiento de infraestructura física de la Armada 
Nacional, adelantó el requerimiento presupuestal, no obstante, atendiendo el presupuesto otorgado a la Entidad, 
mediante Orden Administrativa le fueron asignados $ 275.482.878,50, los cuales fueron distribuidos así: 
 

 Vigencia: 2025: Acuerdo respaldo contenido en el CDP No. 9325 de fecha 23 JULIO 2025, hasta por la suma 
de $   275.482.878,50 

 
Por lo anterior, se solicita a la Base Naval No. 5 ARC “ORINOQUÍA”, adelantar proceso de selección que permita 
contratar la CONSTRUCCIÓN DE CUBIERTAS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA EDIFICACIONES DE 
 LA FUERZA NAVAL DE LA ORINOQUÍA EN PUERTO CARREÑO, VICHADA. 
 

 
Por último, cabe aclarar que en caso de no proceder con el proceso contractual de que trata el presente documento, 
la edificación a intervenir continuará avanzando en su proceso de deterioro, incrementándose el valor de los 
mantenimientos correctivos y preventivos a futuro, por no tomar las medidas a que hay lugar en el tiempo adecuado. 
 
Así mismo, de no llevarse a cabo la presente contratación conllevaría a ponerse en riesgo a las unidades de la Fuerza 
Naval de la Orinoquía dado que se incurriría en perjuicios tales como: incremento en el deterioro de la infraestructura, 
de igual forma a los elementos adyacentes perjudicando la seguridad y el bienestar del personal beneficiario. 

 

 
 

2. DESCRIPCIÓN DEL OBJETO DE CONTRATAR: 
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2.1 OBJETO: CONSTRUCCIÓN DE CUBIERTAS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA EDIFICACIONES DE LA 

FUERZA NAVAL DE LA ORINOQUÍA EN PUERTO CARREÑO, VICHADA, de acuerdo con las especificaciones 
técnicas descritas en el presente estudio. 
  

2.2 LUGAR DE ENTREGA O DE EJECUCIÓN:  
 

Los servicios contratados deberán ser prestados en los lugares indicados a continuación, por parte del contratista a 
través de un representante debidamente facultado, previa coordinación con el supervisor del contrato, así: 
 
UNIDAD ACTIVIDAD LUGAR EJECUCIÓN HORARIO 

BNL05 

CONSTRUCCIÓN DE CUBIERTAS Y 
OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA 

EDIFICACIONES DE LA FUERZA NAVAL 
DE LA ORINOQUÍA EN PUERTO 

CARREÑO, VICHADA. 

Base Naval ARC 
Orinoquia, Km 8 Vía 

Las Granjas en 
Puerto Carreño 

Vichada 

De lunes a viernes en el horario desde las 08:00R a las 17:00R, 
previa coordinación con el supervisor del contrato. Si por 

necesidades del servicio o de la obra se requiere extender las 
jornadas de trabajo, esto será coordinado con el supervisor del 

contrato y del comandante de la unidad. 
  
 
RUTAS DE ACCESO A PUERTO CARREÑO DESDE EL INTERIOR DEL PAÍS 
 
RUTA TERRESTRE (TOMADO DE GOOGLE MAP, LA INFORMACIÓN PUEDE VARIAR POR SITUACIONES DE 
CLIMATOLOGÍA Y ESTADO DE LA VÍA). 
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RUTA FLUVIAL PUERTO GAITÁN – PUERTO CARREÑO (TOMADO PERIÓDICO EL COLOMBIANO, LA 
INFORMACIÓN PUEDE VARIAR POR SITUACIONES DE CLIMATOLOGÍA Y NIVEL RÍO) 

 
 
2.3 PLAZO EJECUCIÓN: 

EL PLAZO DE EJECUCIÓN del contrato será hasta el 15 de diciembre de 2025 previo cumplimiento de los requisitos 
de perfeccionamiento y ejecución del contrato. 
 
El contratista y el supervisor del contrato, deberán establecer dentro de los cinco (05) días hábiles siguientes al 
cumplimiento de los requisitos de ejecución, el cronograma detallado con fechas para la ejecución de las obras objeto 
del contrato el cual hará parte integral del contrato, estableciendo dentro del cronograma los hitos de entrega de cada 
uno de los ítems que forman parte del anexo “A”. 
 
El constructor y el supervisor del contrato de obra, deberán establecer dentro de los cinco (05) días hábiles siguientes 
al perfeccionamiento del contrato, la documentación que acrediten la experiencia de los profesionales del equipo de 
trabajo a cargo de la ejecución de las obras. Análisis de Precios Unitarios, Plan de Manejo Ambiental, Plan del Sistema 
de Gestión Integrado de Seguridad y Salud en el Trabajo, Cronograma de actividades detallado con fechas para la 
ejecución de las obras objeto del contrato el cual hará parte integral del mismo, estableciendo dentro de este los hitos 
de entrega de cada uno de los ítems que forman parte del anexo “A” incluyendo la estimación de tiempos otorgados 
en los HITOS 1,2,3 Y 4  relacionados en la tabla PLAZO MÁXIMO DE VIGENCIA 2025. Mencionada documentación 
solo será válida dentro del contrato una vez sea verificada y aprobada por parte de la supervisión.  
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PLAZO MÁXIMO VIGENCIA 2025 
No. HITOS DURACIÓN OBSERVACIONES 

1 

Tiempo de logística, adquisición, transporte. Incluye contratación de personal, 
compra de materiales, equipos, herramientas demás elementos necesarios 
para la adecuada ejecución de obras contratadas.  
 
Así mismo, paralelo se deberá realizar revisión detallada de la información 
técnica suministrada por la entidad (planos, memorias cantidades y 
especificaciones técnicas). El cual se deberá emitir concepto de 
reconocimiento de trabajo para iniciar las obras por parte del contratista 
adjudicatario firmado por el representante legal y aprobado por el director de 
obra. 
 
Suscripción formal de acta de inicio a partir HITO 1. 

10 días 
calendario 

Realizar coordinación previa 
con el supervisor de ARC, 
para tramitar adecuadamente 
los estudios de seguridad y 
documentos necesarios para 
ingreso a las unidades 
militares relacionadas en el 
contrato. 

2 

Tiempo de ejecución de labores constructivas, las cuales deberá contemplarse 
en la programación de obra allegada por el contratista adjudicatario. Teniendo 
en cuenta, los días hábiles y no hábiles. Este hito deberá iniciar 
inmediatamente el día numero 16 a término del HITO 1. 

65 días 
calendario 

Al término del HITO 1, inicia el 
HITO 2.  
En el caso que el contratista 
de obra entregue de manera 
anticipada el concepto de 
viabilidad de las obras a 
ejecutar al supervisor ARC 
antes del término del HITO 1, 
el HITO 2 puede iniciar de 
manera inmediata. 

3 Entrega de obras por parte del contratista de obra a entera satisfacción al 
supervisor representante de la Armada de Colombia. 

5 días 
 calendario 

Al término del HITO 2, inicia el 
HITO 3. 

4 Actividades administrativas y Cierre de contrato. 5 días 
 calendario 

Al término del HITO 3, inicia el 
HITO 4. 

 H1+H2+H3+H4 85 días 
calendario 

Tiempo máximo para la 
ejecución 

 
NOTA 1: Así mismo, una vez se cumplan los requisitos de perfeccionamiento y ejecución y del contrato, dentro de los 
cinco (5) días hábiles siguientes, el contratista debe suscribir acta de inicio del respectivo contrato, en el cual se deben 
definir los siguientes puntos: 
 
1. Alcance del contrato. 
2. Ajuste Cronograma del contrato. 
3. Puntos de control. 
4. Criterios de aceptación de los servicios. 
5. Instructivos de trabajos acordados por el supervisor y el contratista. 
6. Competencias del personal. 
7. Riesgos técnicos en la ejecución del contrato. 
8. Plan de comunicación entre el supervisor y el contratista 
 
2.4 CANTIDADES A RECIBIR: Las cantidades mínimas a recibir serán las especificaciones técnicas de acuerdo a lo 
relacionado o descrito en el Anexo “A”. Sin perjuicio de lo anterior, cabe la posibilidad que, en el momento de realizar 
la construcción, puedan presentarse otros trabajos que no son cuantificables a simple vista, del tipo imprevisto o 
complementario, causados por la construcción realizada. Debido a que sólo se puede cuantificar cuando se presenta, 
es necesario que el supervisor durante la ejecución del trabajo realice un balance de mayores y menores cantidades 
de obras a fin de cubrir estos imprevistos, siendo posible que, en algunos casos para poderles dar solución, no se 
realicen trabajos que ya se habían presupuestado. El supervisor basado en sus conocimientos profesionales definirá 
prioridades a fin de poder cubrir estos imprevistos, teniendo siempre como base que los trabajos a realizar, incluyendo 
los imprevistos, deberán quedar subsanados en un 100%, empero sin sobrepasar el presupuesto asignado al proceso 
y sin menoscabo de la funcionalidad de la dependencia intervenida, previa aprobación a través de ponencia 
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presentada por el supervisor del contrato y gerente del proyecto, y aprobada la modificación por parte del ordenador 
del gasto. 
 
NOTA: Para efectos de aumentar cantidades solo se podrá aumentar con el presupuesto asignado a cada 
unidad beneficiaria, en el caso que sobren recursos de diferentes unidades que permita aumentar cantidades 
dentro del proceso para satisfacer la necesidad de otra unidad-dependencia, se deberá realizar respectivo 
trámite administrativo solicitar traslado presupuestal de los recursos ante la Jefatura de Planeación Naval, ya 
que no se puede afectar los recursos asignados a diferentes unidades con el fin de adquirir un mismo bien o 
servicio 

 
2.5 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRATO A CELEBRAR: El tipo de contrato a celebrar es de Obra, el cual se encuentra 
regulado en el numeral 1 del artículo 32 de la Ley 80 de 1993, el cual establece: 
 
“De los Contratos Estatales. Son contratos estatales todos los actos jurídicos generadores de obligaciones que 
celebren las entidades a que se refiere el presente estatuto, previstos en el derecho privado o en disposiciones 
especiales, o derivados del ejercicio de la autonomía de la voluntad, así como los que, a título enunciativo, se definen 
a continuación: 
 
1o. Contrato de Obra: 
 
Son contratos de obra los que celebren las entidades estatales para la construcción, mantenimiento, instalación y, en 
general, para la realización de cualquier otro trabajo material sobre bienes inmuebles, cualquiera que sea la modalidad 
de ejecución y pago…” 

 
2.6 ESPECIFICACIONES TÉCNICAS: Las especificaciones técnicas corresponden a las descritas en el Anexo “A” 

del presente documento.  
 

2.7 CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS  

Los servicios a contratar se encuentran codificados en el clasificador de bienes y servicios UNSPSC (United Nations 
Standard Products and Services Code - Sistema de Codificación Estándar de Productos y Servicios de Naciones 
Unidas) como se indica a continuación: 
 

SEGMENTO FAMILIA CLASE PRODUCTO 
72 10 15 Servicios de apoyo para la construcción  

723 14 13 Servicio de construcción de facilidades atléticas y recreativas 
72 12 10 Servicios de construcción de edificios industriales y bodegas nuevas 

 
2.8  ACUERDO INTERNACIONAL O UN TRATADO DE LIBRE COMERCIO. 

 
De conformidad con lo estipulado en el artículo 2.2.1.1.1.3.1. “Definiciones” del Decreto 1082 de 2015, “Acuerdos 
Comerciales son tratados internacionales vigentes celebrados por el Estado colombiano, que contienen derechos y 
obligaciones en materia de compras públicas, en los cuales existe como mínimo el compromiso de trato nacional para: 
(i) los bienes y servicios de origen colombiano y (ii) los proveedores colombianos”, por ende, la Oficina de Ingeniería 
y Arquitectura de la Base Naval No. 5 ARC “Orinoquía” procedió a verificar lo pertinente de conformidad con lo indicado 
en el Manual para el manejo de los Acuerdos Comerciales en Procesos de Contratación publicado en la página 
www.colombiacompra.gov.co;  (Manual guía para determinar los Acuerdos Comerciales a los cuales está sujeto un 
Proceso de Contratación. (Versión M-MACPC-14) teniéndose que el proceso a seguir se encuentra cubierto tratado 
ni acuerdo comercial de los actualmente suscritos por Colombia, es decir: 
 

http://www.colombiacompra.gov.co/
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ACUERDOS COMERCIALES 
ENTIDAD 
ESTATAL 
INCLUIDA 

PRESUPUESTO DEL 
PROCESO DE 

CONTRATACIÓN 
SUPERIOR AL VALOR 

DEL ACUERDO 
COMERCIAL 

EXCEPCIÓN 
APLICABLE AL 
PROCESO DE 

CONTRATACIÓN 

PROCESO DE 
CONTRATACIÓN 

CUBIERTO POR EL 
ACUERDO COMERCIAL 

ALIANZA 
PACÍFICO 

CHILE SI NO - NO 
MÉXICO SI NO - NO 

PERÚ SI NO - NO 
CANADÁ SI NO - NO 

CHILE SI NO - NO 
COREA SI NO - NO 

COSTA RICA SI NO - NO 
ESTADOS AELC SI NO - NO 

ESTADOS UNIDOS SI NO - NO 
MÉXICO SI NO - NO 

TRIÁNGULO 
NORTE 

EL SALVADOR SI NO - NO 
GUATEMALA SI NO - NO 
HONDURAS SI NO - NO 

UNIÓN EUROPEA SI NO - NO 
ISRAEL SI NO - NO 

REINO UNIDO E IRLANDA DEL 
NORTE  SI NO - NO 

Comunidad Andina (Decisión 
439/1998) SI Aplica a todos los procesos 

sin importar valor 
NO SI 

La Decisión 439 de 1998 de la Comisión de la CAN es aplicable a todos los Procesos de Contratación de las Entidades Estatales del nivel nacional, 
independientemente del valor del Proceso de Contratación 

 
2.9 ACUERDO MARCO DE PRECIOS  
 
En acatamiento de las disposiciones del artículo 2.2.1.2.1.2.7 “Procedencia del Acuerdo Marco de Precios” y que 
ordena que “las entidades estatales de la Rama Ejecutiva del Poder Público del Orden Nacional, obligadas a aplicar 
la Ley 80 de 1993 y la Ley 1150 DE 2017, o las normas que la modifiquen, aclaren, adicionen o sustituyan, están 
obligadas a adquirir bienes y servicios de características técnicas uniformes a través de los Acuerdo Marco de Precio 
vigentes. Al respecto, una vez realizada la consulta en la página www.colombiacompra.gov.co, se puede observar que 
el objeto contractual del presente estudio es decir la CONSTRUCCIÓN DE CUBIERTAS Y OBRAS 
COMPLEMENTARIAS PARA EDIFICACIONES DE LA FUERZA NAVAL DE LA ORINOQUÍA EN PUERTO 
CARREÑO, VICHADA., no se encuentra incluido en acuerdo marco alguno, de acuerdo a la relación de acuerdos 
actualmente suscritos y que se encuentran vigentes. 
 
2.10 TIPO DE ADJUDICACIÓN 

La Oficina de Ingeniería y Arquitectura de la Base Naval No. 5 ARC “Orinoquía”de la Armada Nacional, recomienda 
que el proceso a seguir en virtud del presente estudio previo se adjudique en forma TOTAL, al proponente que 
cumpliendo con lo establecido en los pliegos de condiciones respectivos y cuya oferta sea hábil jurídica, técnica y 
financieramente, obtenga el primer puesto sumados los puntajes de ponderación técnica y económica, sea la más 
favorable para la Armada Nacional y resulte coherente con la consulta de precios o condiciones del mercado. 
 

 
 

3. FUNDAMENTOS JURÍDICOS QUE SOPORTAN LA MODALIDAD DE CONTRATACIÓN:  

 
3.1 MODALIDAD DE CONTRATACIÓN 
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SELECCIÓN ABREVIADA DE MENOR CUANTÍA, conforme lo contemplado en los artículos 11º y 32º de la Ley 80 
de 1993, artículo 2º numeral 2  literal b) de la Ley 1150 del 16 de julio de 2007, Decreto 1082 del 26 de mayo de 2015, 
por medio del cual se expide el decreto único reglamentario del sector Administrativo de Planeación Nacional, TÍTULO 
1 “CONTRATACION ESTATAL”, CAPITULO 1. “SISTEMA DE COMPRAS Y CONTRATACIÓN PUBLICA”, SECCIÓN 
2. “ESTRUCTURA Y DOCUMENTOS DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN”, SUBSECCIÓN 2.  “SELECCIÓN 
ABREVIADA”, artículo 2.2.1.2.1.2.20  “Procedimiento para la selección abreviada de menor cuantía” 

 
Ley 1150 de 2007  

 
Artículo 2, numeral 2: “Selección abreviada. La Selección abreviada corresponde a la modalidad de selección 
objetiva prevista para aquellos casos en que por las características del objeto a contratar, las circunstancias de la 
contratación o la cuantía o destinación del bien, obra o servicio, puedan adelantarse procesos simplificados para 
garantizar la eficiencia de la gestión contractual.” 

 
El Gobierno Nacional reglamentará la materia. 
 
Serán res de selección abreviada las siguientes: 
 
b) La contratación de menor cuantía. Se entenderá por menor cuantía los valores que a continuación se relacionan, 
determinados en función de los presupuestos anuales de las entidades públicas expresados en salarios mínimos 
legales mensuales. 
 
Para las entidades que tengan un presupuesto anual superior o igual a 1.200.000 salarios mínimos legales mensuales, 
la menor cuantía será hasta 1.000 salarios mínimos legales mensuales. 

 
DECRETO 1082 DE 2015 - Contratación de Menor Cuantía 
 
Artículo 2.2.1.2.1.2.20. Procedimiento para la selección abreviada de menor cuantía. Además de las normas generales 
establecidas en el presente título, las siguientes reglas son aplicables a la selección abreviada de menor cuantía: 
 
En un término no mayor a tres (3) días hábiles contados a partir de la fecha de apertura del Proceso de Contratación 
los interesados deben manifestar su intención de participar, a través del mecanismo establecido para el efecto en los 
pliegos de condiciones. 
 
Si la Entidad Estatal recibe más de diez (10) manifestaciones de interés puede continuar el proceso o hacer un sorteo 
para seleccionar máximo diez (10) interesados con quienes continuará el Proceso de Contratación. La Entidad Estatal 
debe establecer en los pliegos de condiciones si hay lugar a sorteo y la forma en la cual lo hará. 
 
Si hay lugar a sorteo, el plazo para la presentación de las ofertas empezará a correr el día hábil siguiente a la fecha 
en la cual la Entidad Estatal informe a los interesados el resultado del sorteo. 
 
La Entidad Estatal debe publicar el informe de evaluación de ofertas durante tres (3) días hábiles. 
 
IDENTIFICACIÓN DEL CONTRATO A CELEBRAR: El contrato a celebrar es de Obra. 
 
 
3.2 ANÁLISIS DEL SECTOR ECONÓMICO:  
 
En concordancia con el Artículo 2.2.1.1.1.6.1 del Decreto 1082 de 2015, y en línea con la “Guía para la elaboración 
de estudios de sector” de Colombia Compra Eficiente, las Entidades Estatales están obligadas a realizar un análisis 

http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=25678#2.4.d
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detallado del sector correspondiente al objeto del proceso de contratación, para comprender las condiciones del 
mercado y los aspectos relevantes que puedan incidir en la ejecución del contrato. El resultado del análisis puede 
consultarse en el anexo “D” del presente estudio previo, considerando las siguientes perspectivas: 
 
a. PERSPECTIVA LEGAL 

 
b. PERSPECTIVA COMERCIAL 
 
c. PERSPECTIVA FINANCIERA 
 
d. PERSPECTIVA ORGANIZACIONAL 
 
3.3 PROMOCIÓN DEL APROVECHAMIENTO DE LAS FUENTES NO CONVENCIONALES DE ENERGÍA, 
PRINCIPALMENTE AQUELLAS DE CARÁCTER RENOVABLE. IMPACTO AMBIENTAL, SOCIAL, ECONÓMICO  
 
 
De conformidad con las disposiciones del Ministerio de Defensa Nacional – Dirección de Contratación Estatal, 
impartidas en Circular 131 del 31 de marzo de 2021 “ENERGÍAS RENOVABLES NO CONVENCIONALES AL SISTEMA 
ENERGÉTICO NACIONAL” y en consonancia la Ley 1715 de 2014, Por medio de la cual se regula la integración de las 
energías renovables no convencionales al Sistema Energético Nacional y la Guía de Compras Públicas Sostenibles 
con el ambiente emitida por Colombia Compra Eficiente, la Dependencia Usuaria / Gerencia del Proceso deberá incluir 
el análisis correspondiente frente al desarrollo y la utilización de las fuentes no convencionales de energía, 
principalmente aquellas de carácter renovable, en el sistema energético nacional, mediante su integración al mercado 
eléctrico, su participación en las zonas no interconectadas y en otros usos energéticos como medio necesario para el 
desarrollo económico sostenible, la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero y la seguridad del 
abastecimiento energético.  

 
En virtud de lo que se requiere respecto a la normatividad que rige el sistema energético nacional, establecer en 
este aparte: 
 

a. Requisitos y criterios obligacionales que acuerdo bienes y servicios a contratar, deban cumplir, reunir y 
soportar los contratistas. 

b. Causales de rechazo frente al no cumplimiento de la normatividad energética imperante a nivel nacional. 
 

e. COMPRAS Y PRODUCCIÓN SOSTENIBLE acuerdo ANEXO “I” CONDICIONES COMPRAS PÚBLICAS 
SOSTENIBLES 

 
De conformidad con las disposiciones del Ministerio de Defensa Nacional, acuerdo recomendaciones de la Jefatura 
de Estado Mayor Conjunto de las FFMM - Subjefatura de Estado Mayor de Planificación Estratégica, emitidas en 
Oficio Radicado No. 0120010296602 MDN-COGFM-JEMCO-SEMPE-CGDJ10 del 22 de diciembre de 2020 y en 
corolario la Circular No. 20210042580227743 MDN-COGFM-COARC-SECAR-JOLA-OFGAC-15 del 26 de enero de 
2021 Normatividad ambiental y la Guía de Compras Públicas Sostenibles con el ambiente emitida por Colombia 
Compra Eficiente, la Base Naval No. 5 ARC “Orinoquía” incluye el análisis correspondiente respecto a las Políticas 
Nacionales de Producción y Consumo Sostenible mediante la estrategia de “compra responsable de bienes y servicios 
sostenibles”, que permiten fomentar el uso eficiente de los recursos y reconstrucción de infraestructura y la cadena 
de suministro. 
 
En virtud de lo que se requiere lo siguiente:  
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a. Requisitos y criterios obligacionales que acuerdo bienes y servicios a contratar, deban cumplir, reunir y 

soportar los contratistas. 
b. Causales de rechazo frente al no cumplimiento de la normatividad frente al tema 

 
Lo anterior con el fin de coadyuvar en la protección de la diversidad e integridad del ambiente, la prevención y control 
de los factores de deterioro ambiental, así como propender por el uso eficiente de los recursos, la energía, la 
construcción de infraestructura y la cadena de suministro a través de prácticas de consumo y producción sostenible 
al ser obligación del proveedor dar cumplimiento a la política nacional de producción, desarrollo y consumo sostenible. 

 
En consonancia efectuar el análisis del ciclo de vida, así como la determinación de criterios básicos de sostenibilidad 
previo efectuar la selección y priorización sobre estos bienes o servicios, para lo que deberá efectuar la evaluación de 
las fichas de sostenibilidad presentadas en la guía conceptual y metodológica de compras públicas sostenibles 
expedida por el ministerio de ambiente y desarrollo sostenible y el centro nacional de producción más limpia y 
tecnologíasambientales(https://www.minambiente.gov.co/images/asuntosambientalesysectorialyurbana/pdf/sello_am
biental_colombiano/guia_compras_publicas_sostenibles.pdf), en donde se encuentran los bienes o servicios que por 
sus características y contexto estratégico en la compra pública de las entidades nacionales y locales, tienen un grado 
de relevancia en el marco de la estrategia de compra de bienes y servicios sostenibles de la política nacional de 
producción y consumo sostenible. 
 
 
3.4 VARIABLES UTILIZADAS PARA CALCULAR EL PRESUPUESTO DE LA RESPECTIVA CONTRATACIÓN: 

PRECIOS HISTÓRICOS, PRECIOS DE MERCADO Y POSIBLES COSTOS ASOCIADOS A LA 
CONTRATACIÓN. 

 
Para la realización del análisis económico que hace parte integral del presente estudio previo se indican las siguientes 
variables que se consideraron para calcular el presupuesto de la respectiva contratación determinando la siguiente 
ecuación contractual. 
 
PRECIOS HISTÓRICOS: En años anteriores la Oficina de Ingeniería y Arquitectura de la Base Naval No. 5 ARC 
“Orinoquía”, ha solicitado contratar objetos donde se pretende realizar la construcción de infraestructuras, teniéndose 
que se han ejecutado los siguientes contratos: 
 

AÑO CONTRATO VALOR 
2019 0026-ARC-BN5-2019 $165.338.073,09 
2023 033-ARC-CBNL05-2023 $270.000.000 
2024 0054-ARC-CBNL05-2024 $320.681.972,43 

 
 
Como se evidencia en la tabla anterior (cuadro económico), se puede concluir de los precios históricos citados con 
antelación, entre otros aspectos: 

 
a. Que en el mercado nacional y foráneo existen bienes o servicios como los requeridos para satisfacer la 

necesidad institucional. 
b. Que hay en el mercado nacional y foráneo proveedores que cuentan con la capacidad de proveer el objeto a 

contratar.  
c. Siendo precisamente la anterior consideración, una de aquellas por las que se ha solicitado se adjudique el 

proceso de selección que se adelante, de manera total o parcial. 
d. Que el presupuesto asignado por el Mando para el proceso de selección, alcanza para adquirir las cantidades 

mínimas indicadas en el presente estudio previo, en el acápite en que se registró la necesidad institucional. 

https://www.minambiente.gov.co/images/AsuntosambientalesySectorialyUrbana/pdf/Sello_ambiental_colombiano/guia_compras_publicas_sostenibles.pdf
https://www.minambiente.gov.co/images/AsuntosambientalesySectorialyUrbana/pdf/Sello_ambiental_colombiano/guia_compras_publicas_sostenibles.pdf
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PRECIOS DE MERCADO: De acuerdo a las cotizaciones presentadas por las empresas:  DAZA ARQUITECTURA 
SAS y AITEL SAS, la oficina de Ingeniería y Arquitectura de la Base Naval No. 5 ARC “Orinoquía” de la Armada 
Nacional, realizó un promedio por cada uno de los ítems que pretende adquirir, tomándolo como valor de referencia 
para las cantidades mínimas que se listan en el proceso. Se realizó un promedio del precio global con las cotizaciones 
obtenidas; tomándolo como valor de referencia, los valores incluyen AIU, IVA y demás erogaciones a que haya lugar.  
 
El comparativo de las cotizaciones se encuentra descrito en el Anexo “C”, Cabe concluir que acuerdo al estudio 
realizado los servicios de construcción a contratar, se encuentran en el mercado Nacional, alcanza el presupuesto 
asignado al proceso, para la adquisición de los mismos y hay firmas que pueden proveer los servicios solicitados, de 
modo tal que se puede suplir la necesidad Institucional. 
 
VARIABLES ECONÓMICAS: Para la realización del análisis económico que hace parte integral del presente estudio 
previo se indican las siguientes variables que se consideraron para calcular el presupuesto de la respectiva 
contratación determinando la siguiente ecuación contractual. 
 

Ecuación Contractual= Costo unitario (incluye Costo por Transporte) + AIU + Impuestos y gastos 
contractuales. 

 
Los precios unitarios incluyen el costo real de los mismos, más los costos por transporte, materiales y demás 
implementos necesarios para la ejecución del presente estudio, los gastos de perfeccionamiento y legalización del 
contrato; y para efectos de estas variables económicas se considera que el contratista ofertará las obras sin fórmula 
de ajuste de precios, teniendo en cuenta que las variaciones de precios son previsibles y esas variaciones que pueden 
ser o no eventuales las asumirá el contratista. 
 
a) Soporte Económico: El análisis económico que soporta el valor estimado del presente proceso de selección, se 
basa en los precios históricos que se han registrado en procesos contractuales anteriores, y las cotizaciones que se 
anexan. Este estudio arrojó un promedio de costos, lo que determina el valor del presupuesto a ejecutar. 
 

COSTO TOTAL = COSTOS INDIRECTOS (AUI)+ IVA SOBRE UTILIDAD 
 

3.5 POSIBLES COSTOS ASOCIADOS AL VALOR DE CONTRATACIÓN:  
 
Todos los gastos que genere la ejecución del objeto del presente proceso tales como adquisición de insumos, 
elementos, materiales, accesorios, certificados de conformidad, pruebas de laboratorio, entregas, recursos físicos y 
humanos, así como los montos que genere su desplazamiento/transporte, manutención, pasajes, viáticos, 
prestaciones laborales, sociales y riesgos laborales, dotación de vestido de labor y de protección acuerdo normas 
vigentes, y en general los necesarios para dar garantizar la funcionalidad de los bienes / servicios, serán de resorte 
exclusivo y por ende correrá a cargo de quien resulte adjudicatario, sin que estos aspectos con posterioridad durante 
la ejecución y/o periodo de garantía, puedan ser esgrimidos por el mismo, como imprevistos y/o motivos generadores 
de solicitud de restablecimiento del equilibrio del contrato y/o reconocimiento del mismo, por lo que deben ser tenidos 
en cuenta (previstos) por el oferente desde el momento de confeccionar y presentar su ofrecimiento. 

 
a) VISITA AL SITIO (NO OBLIGATORIA): Con el propósito que el Oferente conozca el área física donde se 
ejecutarán las actividades contractuales y los aspectos de tipo ambiental, localización entorno, vías de aproximación 
e ingreso, abastecimiento de materiales, disponibilidad de mano de obra y demás aspectos que puedan influir en la 
preparación de la oferta y por lo tanto en la ejecución del contrato, se recomienda  realizar una visita al  sitio de 
ejecución de los trabajos, el día que por cronograma del proceso establezca el Ordenador del Gasto, visita surtida en 
constancia de la que la Entidad expedirá Certificación de asistencia a la misma. 
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La persona que asista en representación del posible oferente, máximo una (1), deberá ser profesional en Arquitectura 
o Ingeniería Civil o en áreas relacionadas con la construcción de obras de infraestructura y deberá presentar un poder firmado 
por el Representante Legal del posible Oferente autorizando la visita de su funcionario, y fotocopia de la matrícula 
profesional del funcionario designado. Estos documentos deberán ser entregados al funcionario de la institución 
designado que atenderá la visita. La presentación de los documentos anteriormente mencionados es requisito 
indispensable para la expedición de la certificación de la visita. 
 
Lo anterior, de conformidad con lo establecido en el ART. 11 de la ley 842 de 2003., a la visita de obra deberán asistir 
un Ingeniero civil o Arquitecto y un Ingeniero Eléctrico debidamente representados mediante escrito por la firma 
participante, los cuales tendrán que identificarse con su matrícula profesional original o certificado de vigencia de 
matrícula profesional original y anexar copia de estas. La firma que no cumpla este requisito no le será expedida el 
certificado de visita de obra y se entenderá como no presentado a la misma, asumiendo los riesgos que la no 
asistencia acarrea. 
 

En caso que el representante legal asista a la visita, no se hará necesario el poder en mención. Así mismo, el oferente 
que no asista a la visita de obra asumirá todos y cada una de las fallas técnicas y/o económicas dentro de la propuesta 
entregada. 
 
b) DETERMINACIÓN DE LOS IMPUESTOS A QUE HAYA LUGAR: En Colombia existen impuestos a nivel 
Nacional y Regional. Los impuestos de carácter Nacional aplican para todas las personas naturales o jurídicas 
residentes en el país y los impuestos de carácter Regional son determinados por cada Departamento o Municipio 
conforme los parámetros fijados por la Ley. La división Financiera de la BASE NAVAL No. 5 ARC ORINOQUIA, 
liquidará los impuestos correspondientes de conformidad con la normatividad vigente a la fecha de la realización de 
los pagos al contratista seleccionado. 
 

RETENCIONES A REALIZARSE POR LA BASE NAVAL No. 5 ARC “ORINOQUÍA” AL VALOR DEL CONTRATO 
1 RETENCIÓN EN LA FUENTE - CONTRATO DE OBRA SOBRE EL VALOR ANTES DE IVA  
2 RETE-IVA 15% SOBRE EL IVA 

3 CONTRIBUCIÓN CONTRATO DE OBRA (SOBRE EL 
VALOR TOTAL)  

5% SOBRE EL VALOR TOTAL DESPUÉS DE IVA  

4 PRO – UNIVERSIDAD NACIONAL (SOBRE VALOR 
SIN IVA ) 

0.5 SOBRE EL VALOR TOTAL SIN IVA 

5 RETENCIÓN ICA 1% SOBRE EL VALOR TOTAL DESPUÉS DE IVA  
 
3.6 JUSTIFICACIÓN DE LA GESTIÓN PRESUPUESTAL:  
 
Es oportuno citar que si bien dentro del alcance general se contempla la ejecución de diferentes intervenciones 
prioritarias mencionadas en la descripcion de la necesidad, debido a las limitaciones presupuestales, se ha priorizado 
la construcción de la cubierta en la cancha sintética del CMJR  por considerarse de mayor impacto y urgencia operativa 
toda vez que la infraestructura deportiva actual carece de protección frente a los factores climáticos, afectando 
directamente la durabilidad de la superficie sintética, la funcionalidad del espacio y la continuidad de las actividades 
deportivas, recreativas y formativas.  
 
No obstante, es importante señalar que el presupuesto asignado solo permite cubrir aproximadamente el 70% de las 
necesidades reales de esta infraestructura incrementando la vida útil de los componentes estructurales y del sistema 
de grama sintética, optimizando los recursos públicos invertidos y reduciendo significativamente los costos de 
mantenimiento y reposición a corto y mediano plazo, de igual forma desde el enfoque social, esta intervención 
contribuirá a ampliar las oportunidades de uso del espacio por parte de personal de infantes , suboficiales , oficiales , 
y personal civil ,  promoviendo estilos de vida saludables y fortaleciendo procesos de formación deportiva comunitaria. 
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Por lo anterior, se hace necesaria la asignación de recursos presupuestales para la ejecución de las demas 
intervenciones a lo largo de las diferentes unidades de la FNO, que responde de manera integral a una necesidad 
plenamente identificada, con impacto directo en el bienestar social, la protección de la infraestructura pública y la 
eficiencia del gasto. 
 
Es oportuno citar que la construcción de una cubierta para la cancha sintética representa una necesidad prioritaria,  
 
3.7 VALOR DEL OBJETO A CONTRATAR:  
 
El valor del contrato será hasta por la suma de: DOSCIENTOS SETENTA Y CINCO MILLONES CUATROCIENTOS 
OCHENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y OCHO PESOS CON CINCUENTA CENTAVOS M/CTE 
($275.482.878,50 incluido AIU, IVA y demás erogaciones que correspondan, distribuidos así: 
 

ACTIVIDAD VALOR 
CONSTRUCCIÓN DE CUBIERTAS PARA EDIFICACIONES Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DE LA 

FUERZA NAVAL DE LA ORINOQUÍA EN PUERTO CARREÑO, VICHADA. $ 275.482.878,50 
TOTAL $ 275.482.878,50 

 
3.8 APROPIACIÓN PRESUPUESTAL E INFORMACIÓN DEL CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD 

PRESUPUESTAL:  
 
El presente estudio previo cuenta con el siguiente respaldo presupuestal: 
 

No. 
CDP 

Tipo Asig. 
Interna 

Cta/ SubC/ ObjG/ 
Rec C/S CONCEPTO AFECTADO EN UNIDAD 

Gasto Prog SubP Proy 
9325 

del 23 
de julio 
de 2025 

A 02 02 02 005 10 CSF SERVICIOS DE 
CONSTRUCCIÓN $ 275.482.878,50 BNL05 

TOTAL PRESUPUESTO $ 275.482.878,50 

 
3.9 FORMA DE PAGO:  
 
La Base Naval No. 5 ARC “Orinoquía”, se obliga con el contratista a pagar el valor del contrato en pesos colombianos 
en PAGOS PARCIALES, una vez recibidos las obras a entera satisfacción por parte de la supervisión de obra del 
contrato y validado por parte del supervisor, acuerdo memorias de cantidades de obra debidamente sustentas por 
parte del contratista una vez cumplidos los trámites administrativos a que haya lugar, de conformidad con la 
disponibilidad del Programa Anual Mensualizado de Caja (PAC) de la Armada de Colombia. 
 
Para los pagos se deberá presentar facturación electrónica, según los obligados en la Resolución No. 000165 de 2023 
de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, en concordancia y cumplimiento a la normatividad vigente, acta 
de recepción suscrita por el supervisor del contrato, la documentación técnica, en caso de bienes cumplimiento 
cláusula de catalogación OTAN, acta recepción firmada por contratista y supervisor contrato y demás documentos que 
hagan parte del paquete pago. 
 
La factura electrónica está regulada de acuerdo con el Decreto No. 000358 del 5 de marzo del 2020, y Ley de 
Crecimiento 2010 de 2019 que modificó algunas disposiciones del Estatuto Tributario. 
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PARÁGRAFO PRIMERO:  Para el pago, el contratista deberá presentar factura o documento equivalente a Factura 
Comercial, de conformidad con el Artículo 617 del Estatuto Tributario, así: a) Estar denominada expresamente como 
factura de venta. (Régimen simplificado o régimen común.) b) Apellidos y nombre del adquiriente de los bienes. c) 
Llevar un número que corresponda a un sistema de numeración consecutiva de facturas de venta. d) Fecha de su 
expedición. e) Descripción específica o genérica de los bienes o servicios. f) Valor total de la operación. g) El nombre 
del impresor de la factura. h) Indicar la calidad de retenedor del impuesto sobre las ventas y el valor discriminado del 
mismo, cuando aplique. 
 
PARÁGRAFO SEGUNDO: Debido a que las entidades públicas realizan la ejecución presupuestal a través del 
Sistema de Información Financiera (SIIF Nación), y este Sistema se ha parametrizado para enlazar la factura 
electrónica con el proceso de pago interno, mencionada facturación electrónica deberá cumplir con los requisitos de 
identificación solicitados por el Supervisor del contrato, para su reconocimiento en el Sistema de Información 
Financiera SIIF Nación II, y así poder dar trámite a los pagos establecidos. 
 
Con referencia proceso facturación electrónica emitida por la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales y la 
Administración del Sistema de Información Financiera-SIIF Nación, la Armada de Colombia emitió las instrucciones 
para la recepción de facturas electrónicas de venta, notas débito y notas crédito relacionadas en la Circular Externa 
No. 042 del 26 de diciembre de 2023, a continuación se relacionan las actividades y obligaciones que deben requerirse 
a los contratistas y/o proveedores para dicha recepción por parte de las Unidades Administrativas de la Armada de 
Colombia y los supervisores de contrato: 
 
1. El emisor (contratista y/o proveedor de bienes o prestador de servicios) debe emitir el Documento Electrónico-DE 
(Factura(s), Nota(s) debito, Nota(s) Crédito) y registrar en datos del Adquirente el correo electrónico: 
siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co y en el campo de notas u observaciones, registrar, registrar la 
Posición de Catálogo Institucional (PCI) que identifica a la entidad que gestionará el pago, es decir la unidad o 
subunidad en la que se registró el compromiso presupuestal; datos del contacto o caja menor; y correo del supervisor 
o cuenta de caja menor que aprobará el DE, separado por punto y coma y entre los signos #$ al inicio y al final de 
dicha información, ejemplo:  
 
Estar habilitado previamente ante la DIAN y contar con la capacidad informática de cumplir con el deber formal de 
emitir la factura electrónica validada por esta, acuerdo instrucciones y fechas determinadas en el calendario de 
implementación, contenido en la Resolución No 165 del 2023 y sus actos administrativos modificatorios. 
 
2. Registra en la sección de Datos del Emisor campo “correo de la factura electrónica, una dirección electrónica válida, 
donde se informará si en el proceso de validación en la plataforma FACTURADOR SIIF NACION se presenta alguna 
novedad. 
 
3. Diligenciar en la sección “Notas” o su equivalente en la factura, el siguiente patrón (Ejemplo): 
  

 
Las definiciones señaladas en el patrón correspondiente así: 
 
Código Sistema: Corresponde a los caracteres #$. Se ubica al inicio y al final del patrón solicitado por el software de 
facturación FACTURADOR SIIF NACION, y permite advertir al sistema que hay datos objeto de análisis para la 
asignación de la factura electrónica a una cuenta en la plataforma. 
 

mailto:siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co
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PCI: posición de Catalogo Institucional, es un código en el ambiente del SIIF nación que identifica a la Unidad 
Administrativa dentro del sistema. Los siguientes son las posiciones vigentes para la Armada Nacional en el aplicativo: 

 
NIT DV PCI SIIF 

NACION II 
SOCIEDAD 

SILOG 
DESCRIPCION 
PCI/SOCIEDAD 

800.141.684-4 4 15-01-04-015 4008 BASE NAVAL No. 5 ARC 
“ORINOQUIA” 

 
Número del contrato: de acuerdo con el número del contrato suscrito entre la Unidad Administrativa y el proveedor o 
contratista, el emisor debe relacionar el texto correspondiente en el patrón indicado, para que sea utilizado de filtro en 
la validación del sistema y asignación a una cuenta para su posterior aprobación o rechazo. 
 
Correo electrónico de recepción: Este es el correo del usuario centralizador seleccionado por la Unidad 
Administrativa, el cual previamente fue informado a los proveedores o contratistas para que sea relacionado en la 
factura electrónica. Este permitirá que el sistema re direccione los documentos electrónicos a las cuentas 
correspondientes dentro de la plataforma y además servirá para recibir las alertas de la llegada de documentos para 
su aprobación o rechazo. Este correo NO corresponde a la dirección electrónica a la que el emisor debe de enviar la 
factura electrónica. 
 
4. Es importante indicar a los proveedores y contratistas que cuando registren su NIT y el de la Unidad 
Administrativa, NO deben vincular el digito de verificación, por cuándo que, si lo hacen, al momento de hacer la 
validación la plataforma del aliado tecnológico, esta rechazará la recepción de la factura y en consecuencia la única 
forma de corregir este error es anularla con una nota crédito y emitirla nuevamente. 
 
5. El emisor debe diligenciar en el campo “Correo” dentro de la sección “Datos del Adquiriente”, el buzón 
electrónico siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co el cual fue determinado por el Ministerio de Hacienda y 
crédito Público para recibir el contenedor electrónico (archivo en formato ZIP que contiene un documento PDF y XML). 
 
6. Enviar al buzón electrónico referido en el punto anterior el contenedor electrónico, diligenciando en el asunto 
del correo el siguiente patrón: SIN incluir los caracteres #$. El siguiente es un ejemplo de cómo debe de figurar el 
patrón para la Unidad Administrativa de la Armada Nacional  
 

15-01-04-015;OC10567;adquisicionesbnl05@armada.mil.co 
 

Lo que permitirá que la plataforma software de facturación FACTURADOR SIIF NACION, tenga en cuenta otro criterio 
de filtro para remitir el documento electrónico a la cuenta correcta dentro del sistema para su aprobación o rechazo. 
 
Nota: de no ser posible el envío automático por el medio de operación seleccionado por el proveedor o contratista, el 
Emisor podrá remitir los documentos electrónicos al buzón electrónico autorizado 
siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co con las instrucciones referenciadas en los puntos anteriores. 
 
PARÁGRAFO TERCERO: El contratista frente a sus obligaciones PARAFISCALES (caja de compensación familiar, 
SENA, ICBF o pago de autorretención especial a título de impuesto de renta y complementario según corresponda) 
allegará certificación expedida por el representante legal o contador o revisor fiscal en que avale lo propio y durante 
un lapso mínimo de seis (6) meses. Y en tratándose de la afiliación y pago frente al SISTEMA GENERAL DE 
SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD (salud, pensión, riesgos profesionales), si bien la consulta se hará en línea por parte 
de la Entidad, en los registros en la base de datos que determine el Ministerio de Salud y Protección Social para el 
efecto, como lo ordena el artículo 99 “Prohibición de la exigencia de carné o certificado de afiliación al Sistema General 
de Seguridad Social en Salud.”, del citado Decreto 2106 de 2019, de presentarse algún tipo de inconveniente con lo 
propio, se informará al contratista, en atenta solicitud presente las correspondientes certificaciones, así: 
 

mailto:siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co
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 Persona natural: se acreditará con la planilla única electrónica de pago del último mes. 
 Persona natural con establecimiento de comercio con personal a cargo: se acreditará con la certificación de 

paz y salvo expedida por el propietario del mismo o el revisor fiscal o contador público y la planilla única electrónica 
de pago.  

 Persona natural con establecimiento de comercio sin personal a cargo: se acreditará con la certificación de 
no tener personal a cargo expedida por el propietario del mismo, así mismo, el propietario del establecimiento de 
comercio deberá aportar también, la planilla única electrónica de pago de sus aportes correspondientes al último 
mes.  

 Persona jurídica con personal a cargo: se acreditará con la certificación de paz y salvo correspondiente por lo 
menos de últimos seis (6) meses anteriores a la fecha de cierre del presente proceso de selección, expedida por el 
representante legal o revisor fiscal, según el caso.  

 Persona jurídica sin personal a cargo: se acreditará con la certificación de no tener personal a cargo, expedida 
por el representante legal, quien, a su vez, deberá indicar su tipo de vinculación a la persona jurídica; en caso estar 
vinculado contractualmente deberá aportar la planilla de pago de sus aportes correspondiente al último mes. 

 En caso de Empresa Extranjera (nada del estatuto tributario colombiano), el contratista no se le exige parafiscales, 
debe tener claro el NIT, razón social, descripción del producto, los elementos que se deben facturar etc. 
 

PARÁGRAFO CUARTO La Base Naval N°05 ARC “Orinoquia” no se responsabilizará por la demora en el pago si esta 
fuere causada cuando fuere provocada por el CONTRATISTA, por encontrarse incompleta la documentación que sirva 
de soporte para el trámite correspondiente por el CONTRATANTE.  

PARÁGRAFO QUINTO: El término para el pago solo empezará a contarse desde la fecha en que se presente en 
debida forma y adjuntando la totalidad de los documentos exigidos para tal efecto. Las demoras que se presenten por 
estos conceptos serán responsabilidad del CONTRATISTA elegido y no tendrá por ello derecho al pago de intereses 
o compensación de ninguna manera. 

PARÁGRAFO SEXTO: De conformidad con lo establecido en el Manual de bienes, las facturas o cuentas de cobro, 
según aplique, deberán estar expedidas dentro del plazo de ejecución del contrato y encontrarse suscritas por el 
supervisor del contrato. 

 
4. JUSTIFICACIÓN DE FACTORES DE SELECCIÓN. 

 
 
Los factores de escogencia objetiva que se establecen para comparar las propuestas obedecen estrictamente a 
criterios jurídicos, técnicos y económicos - financieros, de conformidad con lo establecido por el artículo 5 dela Ley 
1150 de 2011 “De la selección objetiva”, y Decreto reglamentario 1082 de 2015, POR MEDIO DEL CUAL SE EXPIDE 
EL DECRETO ÚNICO REGLAMENTARIO DEL SECTOR ADMINISTRATIVO DE PLANEACIÓN NACIONAL, LIBRO 
2 “RÉGIMEN REGLAMENTARIO DEL SECTOR ADMINISTRATIVO DE PLANEACIÓN NACIONAL”, PARTE 2 
“REGLAMENTACIONES”, TITULO 1 “CONTRATACIÓN ESTATAL”, CAPITULO 1 “SISTEMA DE COMPRAS Y 
CONTRATACIÓN PUBLICA”, SECCIÓN 2 “ESTRUCTURA Y DOCUMENTOS DE PROCESO DE CONTRATACIÓN”, 
SUBSECCIÓN 2 “SELECCIÓN” articulo 2.2.1.1.2.2.2. “Ofrecimiento más favorable”. De la siguiente manera: 
 

FACTORES DE VERIFICACIÓN 
VERIFICACIÓN JURÍDICA HABILITA 
VERIFICACIÓN FINANCIERA HABILITA 
VERIFICACIÓN TÉCNICA HABILITA 
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4.1 VERIFICACIÓN JURÍDICA: Se verificará que la documentación presentada por el oferente se ajuste a lo exigido 
en el proceso por parte de la Base Naval No. 5 ARC “Orinoquia”, el Comité Asesor Evaluador Jurídico emitirá el 
concepto respectivo sobre el cumplimiento de los requisitos para contratar, en caso que se realicen observaciones y 
requerimientos y el oferente no subsane en el plazo solicitado, la oferta será RECHAZADA. La verificación jurídica no 
registra puntaje.  
 
El comité jurídico, realizará la verificación de todas las ofertas que se recibieren en la fecha y hora indicada para el 
cierre o entrega de propuestas. 
 
La capacidad jurídica se verificará con el cumplimiento de los requisitos señalados a continuación: 
 
NOTA: Se recomienda a los oferentes naturales y/o plurales tener en cuenta los términos y condiciones de uso de la 
Plataforma SECOP II, concernientes a la manifestación de interés. 
 
4.1.1 Carta de Presentación de la Propuesta; firmada por el Proponente, Representante Legal para Personas 
Jurídicas, o por la persona designada para representar el Consorcio o Unión Temporal, o Apoderado debidamente 
constituido para el efecto. Se anexa modelo de Carta de Presentación de la Propuesta, la cual deberá diligenciar 
acuerdo Anexo correspondiente previsto en el presente pliego de condiciones. 
 
NOTA: Notificación electrónica: Con la Carta de Presentación de la Propuesta, el proponente estará manifestando 
su aceptación para ser notificado de las actuaciones derivadas del presente proceso, siempre que sea necesario, a 
través de la dirección de correo electrónico indicado en dicho documento, de conformidad con el artículo 56 del Código 
de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 
 
NOTA 2: La carta de presentación de la oferta debe estar firmada por el Representante Legal de la sociedad y por un 
ingeniero o arquitecto inscrito, con tarjeta de matrícula profesional en la respectiva rama de la ingeniería o 
arquitectura, y copia del certificado de antecedentes, como lo establece el artículo 20 de la Ley 842 de 2003, que avale 
la propuesta presentada. 

AVAL DE LA OFERTA – LEY 842 DE 2003 

En virtud de lo previsto en la Ley 842 de 2003 y con el fin de impedir el ejercicio ilegal de la Ingeniería, la persona natural 
(Proponente individual o integrante de la estructura plural) que pretenda participar en el presente Proceso, deberá 
acreditar que posee título como Ingeniero Civil o Arquitecto, para lo cual deberá adjuntar copia de la Tarjeta Profesional 
y copia del certificado de vigencia de Matrícula Profesional expedida por el COPNIA o Consejo Profesional de Ingeniería 

(Cumplimiento Especificaciones Técnicas, Experiencia específica y 
Experiencia Profesionales, etc) 

FACTORES DE PONDERACIÓN 
Ponderación de calidad (Técnica) 60 Puntos 
Ponderación Económica 40 puntos 
Total ponderación 100  Puntos 

PUNTAJE ADICIONAL (+) 
Protección a la Industria Nacional o con trato nacional (+) 10% adicionales sobre el total de los puntos otorgados 
Puntaje adicional – emprendimientos y empresas de mujeres 
(Artículo 2.2.1.2.4.2.14 y 2.2.1.2.4.2.15 del Decreto 1082 de 2015) (+) 0.25% adicionales sobre el total de los puntos otorgados 

Incentivos Mipyme domiciliada en Colombia (+) 0.25% adicionales sobre el total de los puntos otorgados 
REDUCCIÓN DE PUNTAJE (-) 

Reducción de puntaje (Art. 59 Ley 2195 de 2022) (-) 2% por una o más multas o cláusulas penales durante el último 
año 

Reducción ponderación técnica por obras inconclusas (Art. 6 Ley 
2020 de 2020) – Aplica para contratos de obra 

(-) 1 punto de la sumatoria obtenida en relación con relación con los 
factores ponderables por anotación vigente de obra civil inconclusa 
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de Transportes y Vías de Colombia en la respectiva rama de la ingeniería según corresponda, vigente a la fecha de 
cierre de este Proceso de selección 

De acuerdo con el artículo 20 de la Ley 842 de 2003, si el Representante Legal o apoderado del Proponente individual 
persona jurídica o el representante legal o apoderado de la estructura plural, no posee título de una de las profesiones 
catalogadas como ejercicio de la ingeniería, la oferta deberá ser avalada por Ingeniero Civil o Arquitecto, para lo cual 
deberá adjuntar copia de la tarjeta profesional y copia del certificado de vigencia de Matrícula Profesional expedida por 
el COPNIA o Consejo Profesional de Ingeniería de Transportes y Vías de Colombia en la respectiva rama de la ingeniería 
según corresponda, vigente a la fecha de cierre de este Proceso de selección. 

4.1.2 Poder; cuando el proponente actúe a través de un representante o apoderado deberá allegar PODER ESPECIAL 
mediante el cual confiere expresas facultades a su representante o apoderado para presentar la PROPUESTA, 
notificarse de las actuaciones derivadas del presente proceso, presentar observaciones y firmar el respectivo contrato 
en caso de resultar adjudicatario. 
 
En virtud de los artículos 5 y 25 del Decreto Ley 019 de 2012 corregido por el artículo 1 del Decreto 53 de 2012, las 
firmas del poderdante y del apoderado o representante, deberán estar autenticadas ante notario público o con notas 
de presentación personal de cualquier oficina judicial de apoyo.  
 
Apoderado para Oferentes Extranjeros: Los oferentes extranjeros sin sucursal o domicilio en Colombia deberán 
presentar sus propuestas, previo cumplimiento de los requisitos generales aplicables a los oferentes nacionales con 
las excepciones del caso y especialmente cumpliendo los siguientes requisitos:  
 
a) Cuando se trate de personas naturales extranjeras sin domicilio en el país o de personas jurídicas privadas 
extranjeras que no tengan establecida sucursal en Colombia, deberá acreditar la constitución de un apoderado (Poder 
Especial), domiciliado y residente en Colombia, debidamente facultado para presentar la manifestación de interés, la 
propuesta y celebrar el contrato, así como para representarla administrativa, judicial o extrajudicialmente. 
 
b) Deberá adjuntar el Certificado de Existencia y Representación Legal o el documento equivalente del país en que 
se haya constituido legalmente. Si el mismo se encuentra en idioma distinto al castellano oficial de la República de 
Colombia, deberá adjuntar el texto en el idioma original acompañado de la traducción respectiva, para firmar el 
contrato, el Proponente que resulte adjudicatario debe presentar la traducción oficial al castellano de los documentos 
presentados por escrito en idioma extranjero, la cual deberá ser oficial en los términos del artículo 251 del Código 
General del Proceso, cumpliendo el trámite de Apostilla o Consularización. 
 
c) En el evento en que el oferente extranjero ostente limitación en su capacidad de contratación o de oferta, deberá 
adjuntar el documento mediante el cual se remueva dicha limitación. En lo no previsto aquí expresamente se aplicará 
el régimen dispuesto para los nacionales colombianos y que le sea aplicable a los extranjeros 
 
Los poderes podrán extenderse en el exterior, ante cónsul colombiano o el funcionario que la ley local autorice para 
ello; en ese último caso, su autenticación se hará en la forma establecida en el presente pliego de condiciones.   
 
Cuando quien otorga el poder fuere una sociedad, si el cónsul que lo autentica o ante quien se otorga hace constar 
que tuvo a la vista las pruebas de la existencia de aquella y que quien lo confiere es su representante, se tendrán por 
establecidas estas circunstancias. De la misma manera se procederá cuando quien confiera el poder sea apoderado 
de una persona. 
 
NOTA: En el evento de resultar favorecido con la adjudicación un proponente extranjero sin domicilio ni sucursal en 
Colombia, para efectos de poder ejecutar el contrato deberá previamente constituir una sucursal en Colombia. 
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En virtud de los artículos 5 y 25 del Decreto Ley 019 de 2012 “Por el cual se dictan normas para suprimir o reformar 
regulaciones, procedimientos y trámites innecesarios existentes en la Administración Pública”, corregido por el artículo 
1º del Decreto 53 de 2012, las firmas del poderdante y del apoderado o representante, deberán estar autenticadas 
ante notario público o con notas de presentación personal de cualquier oficina judicial de apoyo.  
 
Señor oferente tenga en cuenta que en el evento de conferirse al apoderado las facultades de representación judicial, 
así como de interponer recursos en las actuaciones precontractuales como es el caso del acto que declara desierto el 
proceso de selección y/o para interponer recursos si es el caso respecto de los actos administrativos contractuales 
durante la etapa de ejecución, el apoderado, debe ostentar la calidad de abogado, en virtud de lo estipulado en el 
Estatuto del Ejercicio de la Abogacía (Decreto 196 de 1971), que en su artículo 35º establece que "Salvo los casos 
expresamente determinados en la ley, no se requiere ser abogado para actuar ante las autoridades administrativas, 
pero si se constituye mandatario, éste deberá ser abogado inscrito.". Así mismo, la Ley 1437 de 2011, por medio de 
la que se expide el Código el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, que al 
momento de establecer los requisitos para interponer recursos contra los actos administrativos, artículo 77º contempla 
que “Sólo los abogados en ejercicio podrán ser apoderados. Si el recurrente obra como agente oficioso, deberá 
acreditar la calidad de abogado en ejercicio, y prestar la caución que se le señale para garantizar que la persona por 
quien obra ratificará su actuación dentro del término de dos (2) meses.” y la Ley 1564 de julio 12 de 2012, Código 
General del Proceso, que, para efectos de la representación judicial, ordena en el artículo 73º “Derecho de postulación. 
Las personas que hayan de comparecer al proceso deberán hacerlo por conducto de abogado legalmente autorizado, 
excepto en los casos en que la ley permita su intervención directa.” 
 

a) Deberá adjuntar el Certificado de Existencia y Representación Legal o el documento equivalente del país en 
que se haya constituido legalmente. Si el mismo se encuentra en idioma distinto al castellano oficial de la 
República de Colombia, deberá adjuntar el texto en el idioma original acompañado de la traducción respectiva, 
para firmar el contrato, el Proponente que resulte adjudicatario debe presentar la traducción oficial al castellano 
de los documentos presentados por escrito en idioma extranjero, la cual deberá ser oficial en los términos del 
artículo 251 del Código General del Proceso, cumpliendo el trámite de Apostilla o Consularización. 

Los poderes podrán extenderse en el exterior, ante cónsul colombiano o el funcionario que la ley local autorice para 
ello; en ese último caso, su autenticación se hará en la forma establecida en el presente pliego de condiciones.   
 
Cuando quien otorga el poder fuere una sociedad, si el cónsul que lo autentica o ante quien se otorga hace constar 
que tuvo a la vista las pruebas de la existencia de aquella y que quien lo confiere es su representante, se tendrán por 
establecidas estas circunstancias. De la misma manera se procederá cuando quien confiera el poder sea apoderado 
de una persona. 
 
En el evento en que el oferente extranjero ostente limitación en su capacidad de contratación o de oferta, deberá 
adjuntar el documento mediante el cual se remueva dicha limitación. En lo no previsto aquí expresamente se aplicará 
el régimen dispuesto para los nacionales colombianos y que le sea aplicable a los extranjeros.  
 
Nota: En el evento de resultar favorecido con la adjudicación un proponente extranjero sin domicilio ni sucursal en 
Colombia, para efectos de poder ejecutar el contrato cuyas actividad se erija como permanente deberá previamente 
constituir una sucursal en Colombia, en los términos del Código de Comercio, de acuerdo con lo señalado en los 
artículos 471 y 474 del citado código, en concordancia con el artículo 58º de la Ley 1564 del 12 de febrero de 2012 
“Por medio de la cual se expide el Código General del Proceso”. 
 
4.1.4 COMPROMISO ANTICORRUPCIÓN: El oferente debe diligenciar en su totalidad formato del Compromiso 
Anticorrupción, de acuerdo con el Anexo “B” del pliego de condiciones. En éste documento, los participantes 
manifiestan su apoyo irrestricto a los esfuerzos del Estado Colombiano contra la corrupción.  
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Si hay incumplimiento comprobado del compromiso anticorrupción por parte del Proponente, sus empleados, 
representantes, asesores o de cualquier otra persona que en el Proceso de Contratación actúe en su nombre, es 
causal suficiente para el rechazo de la Oferta o para de terminación anticipada del contrato si el incumplimiento ocurre 
con posterioridad a la Adjudicación del mismo, sin perjuicio de que tal incumplimiento tenga consecuencias adicionales. 
 
4.1.3 Acta de Constitución Consorcial; de Unión Temporal o promesa de sociedad futura: La Base Naval No. 5 
ARC “ORINOQUIA” aceptará que la oferta sea presentada por dos o más personas naturales y/o jurídicas, que 
acrediten tener las calidades enunciadas en los numerales anteriores y que en forma conjunta informen si su 
participación es a título de Consorcio o Unión Temporal o promesa de sociedad futura o cualquier otra forma legal de 
asociación. 
 
Cuando la propuesta la presente un Consorcio o Unión Temporal o promesa de sociedad futura o cualquier otra forma 
legal de asociación, cada uno de los integrantes deberá presentar, según el caso, los documentos jurídicos que 
correspondan a su naturaleza, persona natural o jurídica. El acta de constitución deberá cumplir con los siguientes 
requisitos: 
 
a) Acreditar la existencia del Consorcio o Unión Temporal o promesa de sociedad futura o cualquier otra forma legal 

de asociación y específicamente la circunstancia de tratarse de uno u otro, lo cual deberá declararse de manera 
expresa en el acuerdo de asociación correspondiente, señalando las reglas básicas que regulan las relaciones 
entre ellos, los términos, actividades, condiciones y participación porcentual de los miembros de la Unión Temporal 
en la propuesta y en la ejecución de las obligaciones atribuidas al contratista por el contrato ofrecido. 

b) Acreditar un término mínimo de duración del Consorcio o Unión Temporal o promesa de sociedad futura o cualquier 
otra forma legal de asociación, de UN (01) AÑO contado a partir del vencimiento máximo de amparo de que tratan 
las garantías de la presente contratación, en todo caso, mínimo UN (01) AÑO posterior al término establecido para 
la liquidación del contrato (lo último que ocurra). 
 

c) Acreditar la existencia, representación legal y capacidad legal y jurídica de las personas jurídicas consorciadas, 
asociadas en Unión Temporal o promesa de sociedad futura y la capacidad de sus representantes para constitución, 
así como de la propuesta para la presentación, celebración y ejecución del contrato. 

 
d) Acreditar que cada una de las personas jurídicas integrantes del Consorcio o Unión Temporal o promesa de 

sociedad futura o cualquier otra forma legal de asociación, tiene un término mínimo de duración o vigencia de UN 
(01) AÑO contado a partir del vencimiento máximo de amparo de que tratan las garantías de la presente 
contratación, en todo caso, mínimo UN (01) AÑO posterior al término establecido para la liquidación del contrato 
(lo último que ocurra). 

 
e) La designación de un representante que deberá estar facultado para actual en nombre y representación del 

Consorcio o Unión Temporal o promesa de sociedad futura o cualquier otra forma legal de asociación.  Igualmente 
deberá designar un suplente que lo reemplace en los casos de ausencia temporal o definitiva, indicando 
expresamente las facultades otorgadas para el efecto. 

 
f) La designación del miembro o representante a través del cual se constituirá cuenta bancaria en los términos 

expresos por el Código de Comercio y la Superintendencia Financiera en el caso que resulte adjudicatario conforme 
lo indican las Circulares Básica Jurídica 007 de 1996 y Externa 029 de 2014 numeral 4.2.2.2.1., numeral 4.2., 
Capítulo IV, Título IV de la Parte 1ª, si como el Memorando No. 2014031879-005 del 11 de junio de 2014) de la 
Superintendencia Financiera. 
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Los requisitos relacionados con la existencia, representación legal y duración de los Consorcios o Uniones Temporales 
deberán acreditarse mediante la presentación del documento consorcial o de constitución de la Unión temporal en el 
que se consignen los acuerdos y la información requerida. 
 
Cuando se trate de promesa de sociedad futura, el oferente debe presentar el original de la promesa escrita de contrato 
de sociedad con el lleno de los requisitos establecidos en el artículo 119 del Código de Comercio 
 
a. La promesa irrevocable de constituir e inscribir ante el registro mercantil, con arreglo a la ley colombiana, una 

sociedad colombiana dentro de los CUATRO (4) días hábiles posteriores a la fecha de notificación del acto de 
Adjudicación.  

b. Que la futura sociedad será constituida con el único objeto de celebrar, ejecutar y liquidar el contrato derivado del 
presente proceso.  

c. Que la responsabilidad y sus efectos respecto de los firmantes de la promesa y de los socios o accionistas, una 
vez se constituya, se rige por las disposiciones previstas para los consorcios, tal como lo dispone el parágrafo 
tercero del artículo 7 de la Ley 80 de 1993.  

d. Las estipulaciones mínimas legales del contrato de sociedad que se promete constituir.  
e. La manifestación expresa de cada uno de los promitentes responderá solidariamente con los demás promitentes y 

con la sociedad (i) por los perjuicios sufridos por la Entidad Contratante derivados del incumplimiento de la 
obligación de suscribir el contrato de sociedad prometido en los mismos términos consignados en el contrato de 
promesa presentado y (ii) por las obligaciones que se deriven de la propuesta y de la ejecución del contrato.  

f. La inclusión de una cláusula en el contrato de sociedad, según la cual aquellos accionistas que (i) hayan aportado 
su capacidad financiera y de organización para acreditar el cumplimiento del respectivo requisito habilitante o (ii) 
hayan aportado su experiencia para acreditar el cumplimiento de las condiciones de experiencia, no podrán ceder 
su participación accionaria en la sociedad prometida sino únicamente mediante autorización previa y expresa de 
Entidad, en los términos del contrato que se llegare a suscribir.  

g. Una duración de la sociedad contada a partir de su constitución, de UN (01) AÑO contado a partir del vencimiento 
máximo de amparo de que tratan las garantías de la presente contratación, en todo caso, mínimo UN (01) AÑO 
posterior al término establecido para la liquidación del contrato (lo último que ocurra). 

h. Que el único condicionamiento que existe para la constitución de la sociedad prometida es la Adjudicación. 
i. La participación que cada uno de los promitentes tendrá en el capital suscrito de la sociedad prometida y el monto 

del mismo. 
 
NOTA 1. Una vez sea notificado de la Resolución de Adjudicación, el consorcio o unión temporal favorecida deberá 
constituir el NIT y la cuenta bancaria (para lo cual, y en caso de resultar adjudicatarios, deberán abrir una cuenta 
corriente con pluralidad de personas en los términos del artículo 1384 del Código de Comercio  o  también podrán 
designar a uno de los integrantes como titular para su manejo, en cuyo caso efecto, deberán observarse las 
condiciones establecidas para la vinculación de clientes de que trata la Circular Básica Jurídica (Circulares Básica 
Jurídica 007 de 1996 y Externa 029 de 2014 numeral 4.2.2.2.1., numeral 4.2., Capítulo IV, Título IV de la Parte 1ª, si 
como el Memorando No. 2014031879-005 del 11 de junio de 2014) de la Superintendencia Financiera). (Conceptos 
(SFC) 2014017314- 001 del 4 de abril de 2014 y 2015011812-002 del 25 de marzo de 2015), documentos que deben 
ser allegados a la Base Naval No. 5 ARC “ORINOQUIA”. 
 
NOTA 2: Para efectos de la verificación jurídica de Consorcio o Unión Temporal o promesa de sociedad futura o 
cualquier otra forma legal de asociación, deberán allegarse los documentos jurídicos que a continuación se enuncian 
por cada uno de los integrantes: documento de identidad, situación militar definida, certificado de existencia y 
representación legal o matrícula mercantil, certificado de aportes parafiscales, certificado de cumplimiento de 
obligaciones SSSI (Salud, pensiones, riesgos profesionales, cajas de compensación), compromiso anticorrupción, 
declaración de multas y sanciones y los demás que se requieran en el pliego de condiciones. 
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4.1.4 Certificado de Existencia y Representación Legal para las Personas Jurídicas y Certificado de Matrícula 
para Personas Naturales vigente, o tarjeta profesional para profesiones liberales; expedido en un lapso no mayor 
a treinta (30) días calendario anteriores a la fecha de presentación de propuesta y en donde conste el objeto social, el 
cual debe tener relación directa con el objeto del presente proceso. 
 
Igualmente debe acreditar que la duración de la sociedad no es inferior a UN (01) AÑO contado a partir del vencimiento 
máximo de amparo de que tratan las garantías de la presente contratación, en todo caso, mínimo UN (01) AÑO 
posterior al término establecido para la liquidación del contrato (lo último que ocurra) o Matrícula Mercantil para el caso 
de las personas naturales, con fecha de expedición igual a la arriba señalada, a no ser que se trate de una SAS cuya 
duración es indefinida.  
 
Cuando se trate de Persona Jurídicas Extranjeras que no tengan sucursal en Colombia (De acuerdo a la Ley 1564 de 
julio 12 de 2012, por medio de la cual se expide el Código General del Proceso, articulo 58, Titulo VIII artículos 471 a 
489, en especial el artículo 474 numeral 2 del Código de Comercio y normatividad tributaria en Colombia), deberán 
comprobar su Existencia y Representación Legal de conformidad con las normas de su país de origen y articulo 58 de 
la Ley 1564 de julio 12 de 2012.    
 
Si el Representante Legal de la Persona Jurídica tiene restricciones para contraer obligaciones en nombre de la misma, 
deberá adjuntarse en la oferta el documento de autorización expresa del órgano competente a su Representante Legal, 
presentación de la propuesta, la suscripción y la ejecución hasta la liquidación del contrato.  Los Consorcio o Unión 
Temporal o promesa de sociedad futura o cualquier otra forma legal de asociación deberán acreditar Acta de 
Autorización de cada una de las Compañías que componen el Consorcio o Unión Temporal o promesa de sociedad 
futura o cualquier otra forma legal de asociación, para presentación de la propuesta, la suscripción y la ejecución hasta 
la liquidación del contrato. 
 
A. Personas Naturales y/o Jurídicas Nacionales de Naturaleza Privada.  
 
Se consideran personas jurídicas nacionales de naturaleza privada, aquellas entidades constituidas con anterioridad 
a la fecha de presentación de propuestas, conforme la legislación colombiana y con domicilio en el País, con aportes 
de origen privado que deberán cumplir al momento de presentación de la propuesta con los siguientes requisitos: 
 
1. Las personas jurídicas, deberán acreditar su existencia y representación legal mediante la presentación del original 
del Certificado de Existencia y Representación Legal expedido por la Cámara de Comercio del domicilio principal y las 
personas naturales deberán presentar el Certificado de Matrícula Mercantil expedido por la respectiva Cámara de 
Comercio, siempre y cuando estén obligadas por ley, y en ambos casos, con fecha de expedición igual o inferior a 30 
días calendario anteriores a la fecha de presentación de la propuesta y renovado. 
 
2. Acreditar un término mínimo de duración de la sociedad de un año de un (01) año contado a partir del vencimiento 
del plazo de ejecución del contrato (persona jurídica). 
 
Acreditar la suficiencia de la capacidad del representante legal para la presentación de la propuesta, la suscripción del 
contrato y su ejecución hasta la liquidación.  Cuando el representante legal tenga limitaciones estatutarias, se deberá 
presentar adicionalmente copia del acta en la que conste la decisión del órgano social correspondiente que autorice al 
representante legal para la presentación de la propuesta, la suscripción, la liquidación del contrato y para actuar en los 
demás actos requeridos para la contratación en el caso de resultar adjudicatario. 
 
NOTA: De conformidad al numeral 5 del Artículo 23 del Código de comercio, las profesiones liberales no deberán estar 
inscritas ante el registro mercantil, por lo tanto, para presentar la oferta deberá manifestar el mismo y probar 
sumariamente la profesión liberal. 
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B. Personas Jurídicas Nacionales de Naturaleza Pública. Se considerarán personas jurídicas nacionales de 
naturaleza Pública, aquellas entidades conformadas bajo las leyes de la República de Colombia, que por virtud de la 
ley o del acto que autorice su constitución, y según la participación estatal que se registre en ellas, deban someterse 
al régimen de derecho público, trátese de entidades territoriales o descentralizadas funcionalmente de cualquier orden, 
las que deberán cumplir con los siguientes requisitos: 
 
1) Acreditar su existencia y representación legal. Para el efecto, deberán citarse los documentos y actos administrativos 
que conforme con la Ley sean expedidos en cada caso por la autoridad competente, con las formalidades y requisitos 
exigidos para su eficacia y punibilidad ante terceros. En todo caso, deberá citarse el documento mediante el cual se 
dio la autorización para la suscripción del contrato y su ejecución hasta la liquidación, impartida por el órgano 
competente, sin perjuicio de lo cual, será responsabilidad de la persona jurídica correspondiente, asegurarse de haber 
cumplido con todos los requisitos presupuestales y administrativos necesarios para obligarse y para poder ejecutar 
adecuada y oportunamente las obligaciones que contrae mediante la presentación de la propuesta.  
 
2) Acreditar que el ente público contratante tiene capacidad legal para la celebración y ejecución del contrato. 
 
3) Acreditar la suficiencia de la capacidad del representante legal para la presentación de la propuesta, la suscripción 
y la ejecución hasta la liquidación del contrato, teniendo en cuenta para estos efectos el alcance y la naturaleza de las 
diferentes obligaciones que adquiere. 
 
4) Acreditar que el objeto de la entidad ejecutora tenga estricta relación con el objeto y las obligaciones del contrato a 
suscribir. 
 
NOTA: Para efectos de verificación de la capacidad jurídica, en el evento en que el proponente tenga una naturaleza 
jurídica especial (fundación, sociedad sin ánimo de lucro, corporación, etc.), deberán adjuntarse los documentos que 
acrediten tal calidad de conformidad con las leyes especiales que las rige. 
 
C. Personas Jurídicas Públicas o Privadas de Origen Extranjero: Para los efectos previstos en este numeral se 
consideran personas jurídicas públicas o privadas de origen extranjero las sociedades que no hayan sido constituidas 
de acuerdo con la legislación nacional, sea que tengan o no domicilio en Colombia a través de sucursales.  Las 
propuestas de personas jurídicas de origen extranjero se someterán en todo caso a la legislación colombiana, sin 
perjuicio de lo cual, para su participación deberán cumplir con las siguientes condiciones, las cuales han sido extraídas 
de las exigencias establecidas en la Ley 1150 de 2007. 
 
Documento que acredite la existencia y representación legal de la sociedad extranjera en el país de origen, el cual 
deberá contener como mínimo lo siguiente:  nombre o razón social completa del proponente, tipo, número y fecha del 
documento de constitución o creación, fecha y clase de documento por el cual se reconoce la personería jurídica y 
duración de la entidad. 
 
Las personas jurídicas extranjeras deben acreditar su existencia y representación legal con el documento  idóneo 
expedido por la autoridad competente en el país de su domicilio no anterior a tres (3) meses desde la fecha de 
presentación de la Oferta, en el cual conste nombre o razón social completa del proponente, tipo, número y fecha del 
documento de constitución o creación, fecha y clase de documento por el cual se reconoce la personería jurídica y 
duración de la entidad, su existencia, fecha de constitución, objeto, duración, nombre representante legal, o nombre 
de la persona que tenga la capacidad de comprometerla jurídicamente, y sus facultades, señalando expresamente 
que el representante no tiene limitaciones para contraer obligaciones en nombre de la misma, o aportando la 
autorización o documento correspondiente del órgano directo que lo faculta.  
 
Cuando el documento aportado que acredite la existencia y representación legal de la persona jurídica extranjera no 
cuente con toda la información requerida, podrán adjuntar una certificación del representante legal de la sociedad 
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extranjera, la cual se entiende formulada bajo la gravedad de juramento.  Para la representación legal de la persona 
jurídica extranjera en Colombia, está podrá designar a su sucursal u otorgar poder a un apersona natural o jurídica 
domiciliada en Colombia (acuerdo disposiciones de la Ley 1564 de julio 12 de 2012, por medio de la cual se expide el 
Código General del Proceso, articulo 58, Titulo VIII artículos 471 a 489, en especial el 474 numeral 2 del Código de 
Comercio y normatividad tributaria en Colombia), caso en el cual deberá estar facultado para representar legalmente 
a la persona jurídica extranjera.  Adicional a lo anterior, la sociedad extrajera deberá certificar: 
 

o Acreditar un término de constitución mínimo de un (01) año anterior a la fecha de cierre del presente proceso. 
o Acreditar un término mínimo remanente de duración de la sociedad, UN (01) AÑO contado a partir del 

vencimiento máximo de amparo de que tratan las garantías de la presente contratación, en todo caso, mínimo 
UN (01) AÑO posterior al término establecido para la liquidación del contrato (lo último que ocurra). 

o Acreditar la suficiencia de la capacidad del representante legal para la suscripción del contrato ofrecido y su 
ejecución hasta la liquidación. Cuando el representante legal tenga limitaciones estatutarias, se deberá 
presentar adicionalmente copia del acta en la que conste la decisión del órgano social correspondiente que 
autorice al representante legal para la presentación de la propuesta, la suscripción del contrato y su ejecución 
hasta la liquidación, así como para actuar en los demás actos requeridos para la contratación en el caso de 
resultar adjudicatario. 

o Acreditar que su objeto social es lícito y se encuentra directamente relacionado con el objeto del contrato, de 
manera que le permita a la persona jurídica la celebración y ejecución del contrato ofrecido, teniendo en cuenta 
para estos efectos el alcance y la naturaleza de las diferentes obligaciones que adquiere. 

 
4.1.5 GARANTÍA DE SERIEDAD DE LA OFERTA. 
 
El oferente presentará una garantía por medio de la cual avale el cumplimiento de las obligaciones surgidas a favor 
de del MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL-ARMADA DE COLOMBIA - BASE NAVAL NO. 5 ARC 
“ORINOQUIA”, NIT 800.141.684-4, con ocasión de la presentación de su oferta otorgada únicamente como 
mecanismo de cobertura de riesgos, a través de pólizas expedidas por compañías de seguros legalmente autorizada 
para funcionar en Colombia; en garantías bancarias; o en cualquier otro mecanismo de cobertura del riesgo, 
autorizados por el reglamento de seguros a nivel nacional, emanadas por personas jurídicas financieras, fiduciarias o 
compañías de seguros legalmente establecidas para funcionar como tal en el país, acorde lo establecido en el Decreto 
1082 de 2015, por medio del cual se expide el decreto único reglamentario del sector Administrativo de Planeación 
Nacional, Subsección 3 “,  su vigencia, la cual se extiende desde la presentación de la oferta hasta por 90 días 
calendario contados a partir de la presentación de la propuesta y en todo caso hasta la aprobación de la 
garantía de cumplimiento del contrato y su valor debe corresponder por los menos el doce por ciento (12%) del 
valor de la oferta. 
 
Valor Asegurado: Equivalente al doce por ciento (12%) del valor de la oferta. 
 
Tomador / Afianzado: La garantía deberá ser tomada por la persona natural o jurídica que se presenta al proceso.  
Cuando la propuesta la presente un Consorcio o Unión Temporal o promesa de sociedad futura o cualquier otra forma 
legal de asociación, la Garantía deberá ser otorgada por todos sus integrantes acuerdo dispone el Decreto 1082 de 
2015, indicando en el cuerpo de la misma las personas naturales y/o jurídicas que la componen en la Unión Temporal 
y su porcentaje de participación.  
 
Al oferente se le hará efectiva la Garantía de Seriedad de la propuesta en los eventos señalados en el artículo oferente 
se le hará efectiva la Garantía de Seriedad de la propuesta en los eventos señalados en el citado artículo 2.2.1.2.3.1.6 
del Decreto 1082/15.  
 
El pago de la garantía, cuando esta exigible, tiene el carácter de sanción moratoria por incumplimiento del ofrecimiento 
presentado por el adjudicatario, y se entiende sin perjuicio del derecho que le asiste a La Base Naval ARC 
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“ORINOQUIA”, de exigir por los medios reconocidos en Colombia la indemnización de los demás perjuicios que con 
dicho incumplimiento se hayan causado o se lleguen a causar. Lo anterior de conformidad con el artículo 1600 del 
Código Civil, bajo el entendido que la sanción se establece en calidad de apremio al oferente incumplido, independiente 
del cumplimiento de la obligación de suscribir el contrato y de la indemnización compensatoria de aquella. Por lo 
anterior, sin menoscabo de las acciones conducentes al reconocimiento de los perjuicios causados, en estos eventos, 
La Base Naval No. 5 ARC “ORINOQUIA”, podrá adjudicar el contrato al oferente calificado en segundo lugar, siempre 
y cuando su propuesta sea igualmente favorable para la entidad, para lo cual expedirá una resolución motivada.  
 
La garantía de seriedad de la propuesta presentada por el proponente al cual se le haya adjudicado el contrato, le será 
devuelta cuando éste haya cumplido a cabalidad con los requisitos de perfeccionamiento y ejecución del contrato, 
siempre y cuando ya se encuentre aprobada por la Base Naval No. 5 ARC “ORINOQUÍA”, la Garantía Única de 
Cumplimiento y de Responsabilidad Civil Extracontractual según aplique. A los demás oferentes, no se les devolverá 
la garantía de seriedad de la propuesta, sino hasta tanto haya sido aprobada la Garantía Única de cumplimiento del 
contrato.  
 
NOTA 1: De conformidad con lo contemplado en el artículo 2.2.1.2.4.2.15 del decreto 1082 del 2015, y con el fin de 
incentivar los emprendimientos y empresas de mujeres con domicilio en el territorio Nacional, el valor de la garantía 
de seriedad de la oferta para las empresas y emprendimientos de mujeres que cumplan con lo establecido en el artículo 
2.2.1.2.4.2.14 del decreto antes mencionado, será equivalente al diez por ciento (10%) del valor del presupuesto 
oficial asignado al contrato, con lo cual y para ser acreedora de este incentivo deberá acreditar y cumplir con alguna 
de estas situaciones:  
 
a. Cuando más del cincuenta por ciento (50%) de las acciones, partes de interés o cuotas de participación de la 
persona jurídica pertenezcan a mujeres y los derechos de propiedad hayan pertenecido a estas durante al menos el 
último año anterior a la fecha de cierre del Proceso de Selección. Esta circunstancia se acreditará mediante 
certificación expedida por el representante legal y el revisor fiscal, cuando exista de acuerdo con los requerimientos 
de ley, o el contador, donde conste la distribución de los derechos en la sociedad y el tiempo en el que las mujeres 
han mantenido su participación.  
 
b. Cuando por lo menos el cincuenta por ciento (50%) de los empleos del nivel directivo de la persona jurídica sean 
ejercidos por mujeres y éstas hayan estado vinculadas laboralmente a la empresa durante al menos el último año 
anterior a la fecha de cierre del Proceso de Selección en el mismo cargo u otro del mismo nivel.  
 
Se entenderá como empleos del nivel directivo aquellos cuyas funciones están relacionadas con la dirección de áreas 
misionales de la empresa y la toma de decisiones a nivel estratégico. En este sentido, serán cargos de nivel directivo 
los que dentro de la organización de la empresa se encuentran ubicados en un nivel de mando o los que por su 
jerarquía desempeñan cargos encaminados al cumplimiento de funciones orientadas a representar al empleador.  
 
Esta circunstancia se acreditará mediante certificación expedida por el representante legal y el revisor fiscal, cuando 
exista de acuerdo con los requerimientos de ley, o el contador, donde se señale de manera detallada todas las 
personas que conforman los cargos de nivel directivo del proponente, el número de mujeres y el tiempo de vinculación.  
La certificación deberá relacionar el nombre completo y el número de documento de identidad de cada una de las 
personas que conforman el nivel directivo del proponente. Como soporte, se anexará copia de los respectivos 
documentos de identidad, copia de los contratos de trabajo o certificación laboral con las funciones, así como el 
certificado de aportes a seguridad social del último año en el que se demuestren los pagos realizados por el empleador.  
 
c. Cuando la persona natural sea una mujer y haya ejercido actividades comerciales a través de un establecimiento 
de comercio durante al menos el último año anterior a la fecha de cierre del proceso de selección. Esta circunstancia 
se acreditará mediante la copia de cédula de ciudadanía, la cédula de extranjería o el pasaporte, así como la copia del 
registro mercantil. 
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d. Para las asociaciones y cooperativas, cuando más del cincuenta por ciento (50%) de los asociados sean mujeres y 
la participación haya correspondido a estas durante al menos el último año anterior a la fecha de cierre del Proceso 
de Selección. Esta circunstancia se acreditará mediante certificación expedida por el representante legal.  
 
PARÁGRAFO 1. Respecto a los incentivos contractuales para los emprendimientos y empresas de mujeres, las 
certificaciones de trata las presentes circunstancias deben expedirse bajo la gravedad de juramento con una fecha de 
máximo treinta (30) días calendario anteriores a la prevista para el cierre del procedimiento de selección.  
 
PARÁGRAFO 2. Tratándose de proponentes plurales, los criterios diferenciales y los puntajes adicionales solo se 
aplicarán si por lo menos uno de los integrantes acredita que es emprendimiento y empresa de mujeres bajo los 
criterios dispuestos en el precedente y que tiene una participación igual o superior al diez por ciento (10%) en el 
consorcio o la unión temporal.”  
 
NOTA 2: De conformidad con lo contemplado en el artículo 2.2.1.2.4.2.18 del decreto 1082 del 2015, y con el fin de 
establecer condiciones habilitantes diferenciales que promuevan y faciliten la participación en los procedimientos de 
selección competitivos de las Mipyme domiciliadas en Colombia, el valor de la garantía de seriedad de la oferta para 
las MIPYME, será equivalente al diez por ciento (10%) del valor del presupuesto oficial asignado al contrato, con lo 
cual y para ser acreedora de este incentivo deberá acreditar y cumplir las siguientes situaciones:  
 
a. Las personas naturales mediante certificación expedida por ellos y un contador público, adjuntando copia del registro 
mercantil.  
b. Las personas jurídicas mediante certificación expedida por el representante legal y el contador o revisor fiscal, si 
están obligados a tenerlo, adjuntando copia del certificado de existencia y representación legal expedido por la Cámara 
de Comercio o por la autoridad competente para expedir dicha certificación.  
 
Para la acreditación deberán observarse los rangos de clasificación empresarial establecidos de conformidad con la 
Ley 590 de 2000 y el Decreto 1074 de 2015, o las normas que lo modifiquen, sustituyan o complementen.  
 
PARÁGRAFO. Tratándose de proponentes plurales, los criterios diferenciales y los puntajes adicionales solo se 
aplicarán si por lo menos uno de los integrantes acredita la calidad de Mipyme y tiene una participación igual o superior 
al diez por ciento (10%) en el consorcio o la unión temporal.  
 
NOTA 3. El valor de la presente garantía será exigible con la ejecutoria del Acto Administrativo expedido por la Base 
Naval No. 5 ARC “ORINOQUIA”, en el que se declare el incumplimiento del Proponente respecto de su oferta y se 
pagará el valor total al mismo beneficiario en los términos previstos por la Ley. 
 
NOTA 4. El documento contentivo del mecanismo de cobertura del riesgo, deberá adjuntarse en ORIGINAL, o en 
documento que legalmente haga sus veces, con el correspondiente anexo de condiciones generales. En el evento que 
la garantía haya sido enviada al Contratista por parte de la empresa garante, a través de correo electrónico, se deberá 
adjuntar adicionalmente a la póliza y anexo de condiciones generales, impresión del correspondiente correo electrónico 
en el cual se pueda identificar el originador y el destinatario del mensaje. (Concepto 2011089903-001 del 15 de 
diciembre de 2011 Superfinanciera). 
 
NOTA 5. Cuando la propuesta la presente un Consorcio o Unión Temporal, la Garantía deberá ser otorgada por todos 
sus integrantes acuerdo dispone el artículo 2.2.1.2.3.1.4 “Garantía del OFERENTE plural” del Decreto 1082/15, 
indicando en el cuerpo de la misma las personas naturales y/o jurídicas que la componen y su porcentaje de 
participación.  
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NOTA 6. De conformidad con el artículo 5 de la Ley 1882 del 15 de enero de 2018, parágrafo tercero por medio del 
cual se modificó el artículo 5 de la Ley 1150/2007, la no entrega de la garantía de seriedad junto con la propuesta 
no será subsanable y será causal de rechazo de la misma. 
 
4.1.6 Certificación de Cumplimiento de obligaciones frente al Sistema de Seguridad Social Integral  
 
De conformidad a lo dispuesto en los artículos 202 y 204 de la Ley 100 de 1993, artículo 7° de la Ley 21 de 1982, 
artículos 2° y 3° de la Ley 27 de 1974, artículo 1° de la Ley 89 de 1988, articulo 50 de la ley 789 de 2002, artículo 23 
de la Ley 1150 de 2007, Ley 1607 de diciembre 26 de 2012 y Decreto No. 2106 del 22 de noviembre de 2019 (Por el 
cual se dictan normas para simplificar, suprimir y reformar trámites, procesos y procedimientos innecesarios existentes 
en la administración pública), tratándose de todas las personas naturales o jurídicas (aplica para las sociedades y 
personas jurídicas y asimiladas contribuyentes declarantes del impuesto sobre la renta y complementarios o 
sociedades y entidades extranjeras contribuyentes declarantes del impuesto sobre la renta por sus ingresos de fuente 
nacional obtenidos mediante sucursales y establecimientos permanentes) todo participante y contratista deberá 
acreditar el cumplimiento de sus obligaciones frente al Sistema de Seguridad Social Integral (salud, pensión, riesgos 
profesionales) y Parafiscales (caja de compensación familiar, SENA, e ICBF o pago de autorretención especial a título 
de impuesto de renta y complementario según corresponda). 
 
En ese orden, el oferente frente a sus obligaciones PARAFISCALES allegará certificación expedida por el 
representante legal o contador o revisor fiscal en que avale lo propio y durante un lapso mínimo de seis (06) meses. Y 
en tratándose de la afiliación y pago frente al SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL, si bien la 
consulta se hará en línea por parte de la Entidad, en los registros en la base de datos que determine el Ministerio de 
Salud y Protección Social para el efecto, como lo ordena el artículo 99 “Prohibición de la exigencia de carné o 
certificado de afiliación al Sistema General de Seguridad Social en Salud.”, del Decreto No. 2106 de 2019, el oferente 
deberá presentar las correspondientes certificaciones, así: 
 

- Persona natural: se acreditará con la planilla única electrónica de pago del último mes. 
 

- Persona natural con establecimiento de comercio con personal a cargo: se acreditará con la certificación de 
paz y salvo expedida por el propietario del mismo o el revisor fiscal o contador público y la planilla única 
electrónica de pago del último mes.  

 
- Persona natural con establecimiento de comercio sin personal a cargo: se acreditará con la certificación de no 

tener personal a cargo expedida por el propietario del mismo, así mismo, el propietario del establecimiento de 
comercio deberá aportar también, la planilla única electrónica de pago de sus aportes correspondientes al 
último mes.  
 

- Persona jurídica con personal a cargo: se acreditará con la certificación de paz y salvo correspondiente a los 
seis (06) meses anteriores a la fecha de cierre del presente proceso de selección, expedida por el 
representante legal o revisor fiscal, según el caso y planilla de pago de aportes correspondiente al último mes. 
 

- Persona jurídica sin personal a cargo: se acreditará con la certificación de no tener personal a cargo, expedida 
por el representante legal, quien, a su vez, deberá indicar su tipo de vinculación a la persona jurídica; en caso 
estar vinculado contractualmente deberá aportar la planilla de pago de sus aportes correspondiente al último 
mes. 

 
4.1.8 Certificado de aportes parafiscales de que tratan los artículos 202 y 204 de la Ley 100 de 1993, el artículo 7° 
de la Ley 21 de 1982, los artículos 2° y 3° de la Ley 27 de 1974 y el artículo 1° de la Ley 89 de 1988. 
 



      
 

ESTUDIO PREVIO 

Proceso: Adquisiciones  Autoridad: JOLAN 

Código: ADQ-FT-004-JOLAN-V12 Rige a partir de: 22/02/2022  Página 29 de 128 
 

 
4.1.9 Fotocopia de la Cédula de Ciudadanía; Tratándose de la Fotocopia de la Cédula de Ciudadanía del 
Representante Legal o de quien firma la propuesta, se hará por parte de la Entidad, consultando en línea en los 
registros en la base de datos de la Registraduría Nacional del Estado Civil, como lo ordena el artículo 13 “ACCESO A 
LA IDENTIFICACIÓN DE LOS COLOMBIANOS POR PARTE DE ENTIDADES PÚBLICAS”, del Decreto 2106 de 2019. 
 
4.1.10 Certificado Expreso de Multas y Sanciones; impuestas dentro de los últimos cinco (05) años, lo cual será 
verificado en el Registro Único de Proponentes, el cual deberá tener una vigencia no mayor a treinta (30) días 
calendario anteriores a la fecha de presentación de la propuesta, a efecto de verificar las inhabilidades contenidas en 
la Ley 1474 del 12 de julio de 2011.  Señor Oferente, en caso que en el Registro Único de Proponentes no esté incluida 
la información de multas y sanciones de manera clara y expresa, deberá allegar en escrito independiente declaración 
en donde se establezcan las multas y sanciones impuestas dentro de los últimos cinco (05) años anteriores a la entrega 
de la propuesta. 
 
Igualmente se verificará la INHABILIDAD POR INCUMPLIMIENTO REITERADO consagrada en el artículo 43 de la 
Ley 1955 de 2019, la cual modifico el artículo 90 de la Ley 1474 de 2011. 
 
En ese sentido el representante legal del oferente deberá certificar si ha sido objeto de: 

 
a) La imposición de cinco (5) o más multas durante la ejecución de uno o varios contratos, con una o varias 

entidades estatales, durante los últimos tres (3) años. 
b) Declaratorias de incumplimiento contractual en por lo menos dos (2) contratos, con una o varias entidades 

estatales, durante los últimos tres (3) años. 
c) Imposición de dos (2) multas y un (1) incumplimiento durante una misma vigencia fiscal, con una o varias 

entidades estatales. 
d) Incumplimiento contractual o de imposición de dos (2) o más multas, con una o varias entidades, tratándose 

de contratos cuyo objeto esté relacionado con el Programa de Alimentación Escolar. 
 
4.1.11 Tener Situación Militar Definida: (Aplica para varones menores de 50 años y para personas que no se 
encuentren en la situación descrita en la sentencia T-476/14 del 9 de Julio de 2014) del Representante Legal o de 
quien firma la propuesta, acuerdo artículo 11 “Obligación de definir la situación militar”, de la Ley 1861 de agosto 04 
de 2017, Por la cual se reglamenta el servicio de reclutamiento, control de reservas y la movilización. En caso de 
pérdida deberá anexar certificación de la Dirección de Reclutamiento donde conste que la situación militar se 
encuentra definida. En todo caso la Entidad se reserva el derecho de verificar directamente dicha información. 
 
4.1.12 Certificación expedida por el COPNIA de vigencia de la matrícula del profesional que avala la propuesta; 
Por tratarse de un proceso de selección para la adjudicación de un contrato cuyo objeto implica el desarrollo de 
actividades catalogadas como ejercicio de la ingeniería, la propuesta debe estar avalada por ingeniero civil o ingeniero 
sanitario, salvo que el proponente sea persona natural que ostente dicha calidad (ley 842 de 2003). En consecuencia, 
se debe presentar fotocopia del certificado de vigencia de la matricula profesional expedida por el COPNIA cuya fecha 
de expedición no sea superior al termino de validez establecido por la entidad antes mencionada.  
 
4.1.13 Certificado de profesión liberal: Atendiendo que el objeto del presente proceso implica el ejercicio de una 
profesión liberal, de conformidad con lo establecido en el Art. 23 del Código de Comercio las personas que ejerzan 
funciones liberales no estarán obligados a tener registro mercantil, los cuales deberán presentar certificación en la que 
conste que ejercen profesiones liberales acompañándola de los siguientes documentos:  
 
4.1.14 Tarjeta de matrícula profesional del ingeniero o de arquitecto. En atención a que el objeto del presente 
proceso implica el ejercicio de la ingeniería, los oferentes deben presentar el documento que acredite la inscripción o 
el registro profesional de ingenieros o arquitecto según lo establecido en el Art. 11 de la ley 842 de 2003, el cual es la 
tarjeta de matrícula profesional de ingeniero o arquitecto.  
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4.1.15 Certificado de vigencia de matrícula del COPNIA: Los oferentes deberán presentar certificado de vigencia 
de matrícula del COPNIA, en virtud del cual acrediten que su registro se encuentra vigente.  
 
4.1.16 Registro único de proponentes La BASE NAVAL No. 5 ARC “ORINOQUÍA”, verificará la capacidad jurídica 
de conformidad con la información consignada en el RUP con corte a 31 de diciembre de 2024 o el último que esté 
obligado a reportar debidamente renovado y en firme. Por lo anterior, todos los proponentes que demuestren interés 
en participar en el presente proceso de contratación, deberán estar inscritos en el registro único de proponentes con 
el fin de que la entidad realice la verificación de los requisitos habilitantes de carácter jurídico respecto a las multas y 
sanciones de conformidad con lo establecido en el Decreto 1082 de 2015 y el artículo 6 de la Ley 1150 de 2007 
modificado por el artículo 221 del Decreto Ley 019 de 2012, para tal efecto el RUP debe tener fecha de expedición no 
mayor a 30 días calendario de anterioridad respecto de la fecha límite de presentación de propuestas. El cual deberá 
estar renovado y en firme, con corte 31 de diciembre de 2024. 
 
Cuando se renueve o actualice el registro único de proponentes la información que se modifica estará vigente hasta 
que la nueva información quede en firme. 
 
4.1.17 Proveniencia de Dineros: Certificar bajo la gravedad del juramento, que los dineros que van a utilizar para 
cumplir con el objeto del contrato no provienen de entidades de captación masiva de dineros provenientes del público 
que no estén autorizadas, vigiladas y controladas por la superintendencia financiera de Colombia – acuerdo. 
 
4.1.18 Compromiso de confidencialidad y reserva. Firmada por el Proponente, Representante Legal para Personas 
Jurídicas, o por la persona designada para representar el Consorcio o Unión Temporal o Apoderado debidamente 
constituido para el efecto. 
 
4.1.19 Certificado de antecedentes judiciales vigente del representante legal y de quien firma la propuesta. Se 
allegarán los certificados de antecedentes penales expedidos por la Policía Nacional de Colombia los cuales deberán 
tener una vigencia no mayor a treinta (30) días calendario anteriores a la fecha de presentación de la propuesta. 
 
4.1.20 Certificado de antecedentes disciplinarios del representante legal y de quien firma la propuesta. Se 
allegarán los certificados de antecedentes expedidos por la Procuraduría General de la Nación los cuales deberán 
tener una vigencia no mayor a treinta (30) días calendario anteriores a la fecha de presentación de la propuesta  
 
4.1.18 Certificado de antecedentes fiscales del representante legal y de quien firma la propuesta. Se allegarán 
los certificados de antecedentes expedidos por la Contraloría General de la Nación los cuales deberán tener una 
vigencia no mayor a treinta (30) días calendario anteriores a la fecha de presentación de la propuesta  
 
4.1.21 Certificado del sistema de registro nacional de medidas correctivas RNMC del representante legal y de 
quien firma la propuesta. Se allegarán los certificados de antecedentes expedidos por la Policía Nacional de 
Colombia los cuales deberán tener una vigencia no mayor a treinta (30) días calendario anteriores a la fecha de 
presentación de la propuesta. 
 
4.1.22 CONSULTA REGISTRO DE DEUDORES ALIMENTARIOS MOROSOS (REDAM).  El representante legal de 
la persona jurídica o la persona natural que presenta propuesta deberá adjuntar el Certificado de Consulta en el 
Registro de Deudores Alimentarios Morosos de conformidad con lo establecido en la Ley 2097 de 2021, expedido en 
un lapso no mayor a diez (10) días calendario anteriores a la fecha de presentación de la propuesta en el cual se 
evidencia estar a paz y salvo respecto a obligaciones alimentarias 
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4.1.23 Compromiso Anticorrupción: diligenciar en su totalidad formato del Compromiso Anticorrupción. En éste 
documento, los participantes manifiestan su apoyo irrestricto a los esfuerzos del Estado Colombiano contra la 
corrupción. 
 
Si hay incumplimiento comprobado del compromiso anticorrupción por parte del Proponente, sus empleados, 
representantes, asesores o de cualquier otra persona que en el Proceso de Contratación actúe en su nombre, es 
causal suficiente para el rechazo de la Oferta o para de terminación anticipada del contrato si el incumplimiento ocurre 
con posterioridad a la Adjudicación del mismo, sin perjuicio de que tal incumplimiento tenga consecuencias adicionales. 
 
4.1.24 COMPROMISO ANTISOBORNO 
 
 El oferente debe diligenciar en su totalidad formato de Compromiso Antisoborno, el cual deberá ser suscrito por el 
representante legal. Para los proponentes plurales cada uno de los integrantes deberá suscribir el anexo en mención. 
 
4.1.25 PACTO DE INTEGRIDAD  
 
El oferente debe diligenciar en su totalidad formato del Pacto de Integridad, del pliego de condiciones, el cual deberá 
ser suscrito por el representante legal. Para los proponentes plurales cada uno de los integrantes deberá suscribir el 
anexo en mención.  
 
4.1.26 CONSULTA REGISTRO NACIONAL DE OBRAS INCONCLUSAS DE LAS ENTIDADES ESTATALES  
 
El representante legal de la persona jurídica o la persona natural que presenta propuesta deberá adjuntar el Certificado 
de Consulta en el Registro de obras inconclusas. 
 
4.1.27 DOCUMENTOS OBJETO DE VERIFICACIÓN POR PARTE DEL COMITÉ JURÍDICO DESIGNADO POR LA 

BASE NAVAL ARC “ORINOQUÍA” 
 
 Certificado de Antecedentes Judiciales del Representante Legal. 
 Certificado de Antecedentes Disciplinarios de la Procuraduría General de la Nación, del Representante Legal. 
 Certificado de Responsabilidad fiscal del Representante Legal, expedido por la Contraloría General de la República. 
 Certificación Medidas Correctivas CNCP (https://srvpsi.policia.gov.co/PSC/frm_cnp_consulta.aspx). 
 RUES 
 
NOTA: Para efectos de la verificación jurídica de consorcios y uniones temporales, deberán allegarse los documentos 
jurídicos que a continuación se enuncian por cada uno de los integrantes: documento de identidad, situación militar 
definida, certificado de existencia y representación legal o matrícula mercantil, certificado de aportes parafiscales, 
certificado de cumplimiento de obligaciones SSSI (Salud, pensiones, riesgos profesionales, cajas de compensación), 
compromiso anticorrupción, anti soborno, pacto de integridad y  declaración de multas y sanciones. 
 
DOCUMENTOS SUBSANABLES 
 
De conformidad con lo estipulado en el parágrafo 1 del artículo 5 de la Ley 1150 de 2007, “(...) La ausencia de requisitos 
o la falta de documentos referentes a la futura contratación o al proponente, no necesarios para la comparación de las 
propuestas no servirán de título suficiente para el rechazo de los ofrecimientos hechos. En consecuencia, todos 
aquellos requisitos de la propuesta que no afecten la asignación de puntaje, deberán ser solicitados por las entidades 
estatales y deberán ser entregados por los proponentes hasta el término de traslado del informe de evaluación que 
corresponda a cada modalidad de selección, salvo lo dispuesto para el proceso de Mínima cuantía y para el proceso 
de selección a través del sistema de subasta. Serán rechazadas las ofertas de aquellos proponentes que no 
suministren la información y la documentación solicitada por la entidad estatal hasta el plazo anteriormente señalado. 

https://srvpsi.policia.gov.co/PSC/frm_cnp_consulta.aspx
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Durante el término otorgado para subsanar las ofertas, los proponentes no podrán acreditar circunstancias ocurridas 
con posterioridad al cierre del proceso (…)” 
 
No son objeto de subsanabilidad aquellos documentos y/o información objeto de ponderación determinada en el 
proceso, los que tratan de aquellos habilitantes/ consideraciones técnicas adicionales, los que son necesarios para la 
comparación objetiva de las propuestas y los que no existan en la oferta presentada inicialmente. 
 
Tenga en cuenta que se subsana la prueba de existencia del requisito que se pretende hacer valer en el proceso, lo 
anterior, en el marco de lo señalado por el Honorable Consejo de Estado a través de las sentencias proferidas con 
relación al presente tema. 
 
Los miembros de los comités evaluadores podrán solicitar a los oferentes subsanar los errores o inconsistencias en 
los documentos presentados para acreditar los requisitos habilitantes y emitir la evaluación que determina el orden de 
elegibilidad. 
 
4.2 DOCUMENTOS QUE ACREDITAN LA CAPACIDAD TÉCNICA:  
 
VERIFICACIÓN TÉCNICA  
 
Se verificará que la documentación presentada por el oferente se ajuste a lo exigido en el proceso por parte de la Base 
Naval No. 05 ARC “Orinoquía”, el Comité Asesor Evaluador Técnico emitirá el concepto respectivo sobre el 
cumplimiento de todos y cada una de las exigencias contenidas en el anexo técnico del proceso, manifestaciones y 
soportes, las condiciones mínimas, excluyentes son de obligatorio cumplimiento y deberán presentarse con la oferta. 
 
NOTA 1: El futuro contratista deberá acreditar el aval de su propuesta, firmando la carta de presentación de la oferta 
por el Representante Legal de la sociedad y por un ingeniero o arquitecto inscrito, con tarjeta de matrícula 
profesional en la respectiva rama de la ingeniería o arquitectura, y copia del certificado de antecedentes, como lo 
establece el artículo 20 de la Ley 842 de 2003. 
 
NOTA 2: De conformidad a lo contemplado en el artículo 11 de la ley 842 de 2003, el futuro contratista deberá presentar 
dentro de los documentos contentivos de su oferta, la presentación del documento que acredite la inscripción o el 
registro profesional en el área de Ingeniería, de sus profesiones afines y de sus profesiones auxiliares. 
 
4.2.3 ACREDITACIÓN DE EXPERIENCIA: 
 
Adicionalmente se verificará que el oferente cuente con EXPERIENCIA EN CONTRATOS ANTERIORES a la Apertura 
del proceso, en acatamiento del mandato contenido en el artículo 5 de la Ley 1150 de 2007 y el Decreto 1082 del 26 de 
mayo de 2015, POR MEDIO DEL CUAL SE EXPIDE EL DECRETO ÚNICO REGLAMENTARIO DEL SECTOR 
ADMINISTRATIVO DE PLANEACIÓN NACIONAL, LIBRO 2 “RÉGIMEN REGLAMENTARIO DEL SECTOR 
ADMINISTRATIVO DE PLANEACIÓN NACIONAL”, PARTE 2 “REGLAMENTACIONES”, TITULO 1 “CONTRATACION 
ESTATAL”, CAPITULO 1 “SISTEMA DE COMPRAS Y CONTRATACION PUBLICA”, SECCION 2 “ESTRUCTURA Y 
DOCUMENTOS DE PROCESO DE CONTRATACION”, SUBSECCION 2 “SELECCION” articulo 2.2.1.1.2.2.2. 
“Ofrecimiento más favorable”, así: 
 
 EN EL REGISTRO ÚNICO DE PROPONENTES: (PARA PERSONAS NATURALES Y/O JURÍDICAS NACIONALES 

Y/O EXTRANJERAS CON DOMICILIO EN COLOMBIA) 
 
El proponente deberá acreditar experiencia, la cual deberá estar inscrita en el Registro Único de Proponentes (RUP), 
de conformidad con los requerimientos establecidos por el comité técnico estructurador.  
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De conformidad con el artículo 6° de la Ley 1150 de 2007 modificado por el artículo 221 del Decreto Ley 019 de 2012 y 
reglamentado por el artículo 2.2.1.1.1.5.6 del Decreto 1082 de 2015, el oferente debe acreditar su experiencia habilitante 
con corte a 31 de diciembre de 2024, siempre y cuando se encuentre vigente a la fecha de cierre del proceso, de acuerdo 
con los siguientes parámetros: 
 
Para acreditar la experiencia los oferentes deben registrar en el RUP los contratos que hayan celebrado para prestar 
los bienes que pretenden ofrecer a las Entidades Estatales, identificando los bienes, obras y servicios con el Clasificador 
de Bienes y Servicios en el tercer nivel y expresar el valor del contrato respectivo en SMMLV.  
 
El registro debe contener la experiencia adquirida de forma directa o a través de la participación en proponentes plurales. 
Esta experiencia se obtiene con contratantes pública, privada, nacional o extranjera. No hay límite frente al número de 
contratos o a la fecha en la cual estos fueron celebrados.  
 
El oferente deberá tener anotaciones en el Registro Único de Proponentes en contratos celebrados, ejecutados y 
liquidados, con personas privadas y/o públicas bajo las siguientes condiciones:  
 
EXPERIENCIA HABILITANTE 
 
La Base Naval ARC “Orinoquia” verificará en el Registro Único de Proponentes renovado y en firme con corte 31 de 
diciembre de 2024, que el oferente (singular y/o plural) nacional o extranjero haya suscrito máximo tres (03) contratos 
ejecutados antes de la fecha de cierre del proceso con entidades públicas y/o privadas, cuyo. objeto sea relacionado 
o similar al objeto del presente proceso de contratación, en cuyo desarrollo no se causó ningún tipo de sanción o multa 
por incumplimiento por parte del contratista, ni se hizo efectiva la póliza única de garantía, en por lo menos (02) dos 
códigos del siguiente cuadro y cuya sumatoria de experiencia sea mayor o igual al 100% del presupuesto oficial 
expresado en SMMLV: 
 

SEGMENTO FAMILIA CLASE PRODUCTO 
72 10 33 Servicios de mantenimiento y reparación de infraestructura 
72 10 15 Servicios de apoyo para la construcción  
72 14 13 Servicio de construcción de facilidades atléticas y recreativas 
72 12 10 Servicios de construcción de edificios industriales y bodegas nuevas 

 
NOTA 1: Cuando se renueve o actualice el registro único de proponentes, la información que ha sido objeto de 
modificación continuará vigente hasta que el acto de inscripción correspondiente de la nueva información quede en 
firme.  
 
NOTA 2: Cuando el proponente sea un consorcio, unión temporal o promesa de sociedad futura, para la verificación 
del cumplimiento de los requisitos exigidos por la entidad, todos los miembros deberán acreditar la inscripción y 
clasificación exigida en el RUP.  
 
NOTA 3: Sin embargo y en caso de que el objeto contractual de los contratos inscritos en el RUP a través de los 
cuales se pretenda acreditar la experiencia por parte de los oferentes sea demasiado amplio, se encuentre registrado 
en una gran cantidad de clasificaciones UNSPSC que no le apunten al objeto contractual y por ende pueda 
corresponder a bienes y/o servicios de naturaleza distinta a los requeridos en el presente proceso, el comité técnico 
evaluador podrá requerir al oferente con el fin de que aclare su oferta aportando copia del contrato y la facturación del 
mismo con el fin de conceder la experiencia dependiendo del valor total los servicios similares efectivamente 
ejecutados con cargo al contrato. 
 
EXPERIENCIA ESPECIFICA:  
 
Con relación a los tres (03) contratos requeridos en la experiencia habilitante, su objeto debe ser relacionado o 
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similar a la CONSTRUCCIÓN DE CUBIERTAS DE ESCENARIOS DEPORTIVOS O EDIFICACIONES 
RESIDENCIALES Y/O NO RESIDENCIALES.  
 
Adicional a lo anterior, en al menos una de las acreditaciones o en la sumatoria de ellos como mínimo deben estar 
incluidas dos (02) de las siguientes actividades EJECUTADAS Y RECIBIDAS A ENTERA SATISFACCIÓN: 
 

 Construcción de cubierta en teja liviana y teja pesadas en un área no menor de 900 m² 
 Construcción de zapatas, pilotes o cualquier tipo de cimentación para edificaciones de un piso o similares. 
 Suministro e Instalación de estructuras metálicas para cubiertas como elementos de apoyo (columnas, vigas, 

corras, cerchas). 

En cada uno de los contratos que pretenda acreditar como experiencia debe adjuntar copia del acta de recibo final 
a satisfacción firmada por el representante legal del contratante o quien lo represente de acuerdo a las 
facultades de la Cámara de Comercio, donde conste la ejecución de tres de las actividades arriba descritas.  
 
El oferente deberá en el ANEXO DE CERTIFICACIÓN DE EXPERIENCIA indicar en que página y número consecutivo 
de contrato del su RUP que está acreditando su experiencia. En caso de no indicar la localización del contrato en el 
RUP, la entidad no se hace responsable a la inducción de error por el mismo contratista. 
 
  EN CERTIFICACIONES  

EXPERIENCIA HABILITANTE:  
 
Para acreditar la experiencia el oferente extranjero deberá aportar máximo tres (3) CERTIFICACIONES de contratos 
suscritos y ejecutados antes de la fecha de cierre del proceso con entidades públicas y/o privadas, cuyo objeto sea 
relacionado o similar al objeto del presente proceso de contratación, en cuyo desarrollo no se causó ningún tipo de 
sanción o multa por incumplimiento por parte del contratista, ni se hizo efectiva la póliza única de garantía, cuyos valores 
facturados sean igual o superior al 100% del presupuesto oficial dispuesto para el presente proceso expresado en 
SMMLV. 
 
EXPERIENCIA ESPECIFICA:  
 
Con relación a los tres (03) contratos requeridos en la experiencia habilitante, su objeto debe ser relacionado o 
similar a la CONSTRUCCIÓN DE CUBIERTAS DE ESCENARIOS DEPORTIVOS O EDIFICACIONES 
RESIDENCIALES Y/O NO RESIDENCIALES.  
 
Adicional a lo anterior, en al menos una de las acreditaciones o en la sumatoria de ellos como mínimo deben estar 
incluidas dos (02) de las siguientes actividades EJECUTADAS Y RECIBIDAS A ENTERA SATISFACCIÓN: 
 

 Construcción de cubierta en teja liviana y teja pesadas en un área no menor de 900 m² 
 Construcción de zapatas, pilotes o cualquier tipo de cimentación para edificaciones de un piso o similares. 
 Suministro e Instalación de estructuras metálicas para cubiertas como elementos de apoyo (columnas, vigas, 

corras, cerchas). 

En cada uno de los contratos que pretenda acreditar como experiencia debe adjuntar copia del acta de recibo final 
a satisfacción firmada por el representante legal del contratante o quien lo represente de acuerdo a las 
facultades de la Cámara de Comercio, donde conste la ejecución de tres de las actividades arriba descritas.  
 
Las certificaciones deben contener como mínimo la siguiente información: 
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• Nombre de la entidad contratante, en el evento de contratos con empresas privadas, deberá adjuntar copia de la 

facturación y NIT 
• Contratista y NIT 
• Objeto y Valor del contrato 
• Número del contrato si es entidad publica 
• Fecha de inicio 
• Fecha de terminación 
• Calificación del servicio y/o cumplimiento 
• Ciudad, fecha de expedición   y firma   funcionario competente de la entidad contratante 
• Teléfono de la entidad contratante y/o funcionario que certifica 

      PARA PERSONAS NATURALES Y/O JURÍDICAS EXTRANJERAS SIN DOMICILIO EN COLOMBIA. 
 
Tratándose de proponentes extranjeros sin domicilio y sin sucursal en Colombia, deberán acreditar este requisito 
aportando certificaciones de experiencia en la forma establecida en el presente numeral, empero en cumplimiento de 
los dispuesto en el artículo  874 del Código de Comercio, en concordancia con el artículo 28 de la Ley 9 de 1991, el 
artículo 3 del Decreto 1735  de 1993 y la Resolución N°8 de 2000, modificada por la Resolución 6 de 2006, emanada 
del Banco de la Republica,  el valor del contrato o contratos celebrados en moneda distinta al peso colombiano, será el 
de la fecha de sus suscripción o firma del contrato, de acuerdo con la tasa de cambio oficial que indique el Banco de la 
Republica en Colombia. 
 
 SI EL OFERENTE SE PRESENTA COMO UNIÓN TEMPORAL O CONSORCIO O PROMESA DE SOCIEDAD 
O CUALQUIER OTRA FORMA DE ASOCIACIÓN, la experiencia del oferente plural (Unión temporal, consorcio y 
promesa de sociedad futura) corresponde a la suma de la experiencia que acredite cada uno de los integrantes del 
proponente plural. 
 
Por otra parte, cuando un proponente adquiere experiencia en un contrato como integrante de un contratista plural, la 
experiencia derivada de ese contrato corresponde a la ponderación del valor del contrato por el porcentaje de 
participación. (Agencia Nacional de Compras, 2016). 
 
De acuerdo con el numeral 2.5 del artículo 2.2.1.1.1.5.2 del Decreto 1082 de 2015, las sociedades con menos de tres 
años de constituidas pueden aportar la experiencia de sus accionistas, socios o constituyente. 
 
 AUTO CERTIFICACIONES: No se aceptan auto certificaciones de contratos ejecutados para terceros.  
 

CERTIFICADO DE INSCRIPCIÓN CLASIFICACIÓN Y CALIFICACIÓN (REGISTRO ÚNICO DE PROPONENTES): De 
acuerdo con lo establecido en el artículo 6 de la Ley 1150 de 2007, modificado por el artículo 221 del Decreto Ley 019 
de 2012 y el artículo 8 del Decreto 1082 de 2015, todas las personas naturales o jurídicas nacionales que aspiren a 
celebrar contratos con las entidades estatales, deberán estar inscritas en el Registro Único de Proponentes (RUP). Para 
tal efecto el proponente deberá presentar el documento correspondiente expedido por la Cámara de comercio de su 
jurisdicción, con fecha de expedición no mayor a 30 días calendario de anterioridad respecto de la fecha límite de 
presentación de propuestas, en el cual conste su inscripción en el Registro Único de proponentes.  
 
El certificado del RUP debe contener: a) los bienes, obras y servicios para los cuales está inscrito el proponente de 
acuerdo con el clasificador de bienes y servicios; b) los requisitos e indicadores a los que se refiere el Decreto 1082 de 
2015; c) La información relativa a contratos, multas, sanciones e inhabilidades, y d) La información histórica de 
experiencia que el proponente a inscrito en el RUP.  
 



      
 

ESTUDIO PREVIO 

Proceso: Adquisiciones  Autoridad: JOLAN 

Código: ADQ-FT-004-JOLAN-V12 Rige a partir de: 22/02/2022  Página 36 de 128 
 

 
NOTA 4: Cuando se renueve o actualice el registro único de proponentes, la información que ha sido objeto de 
modificación continuara vigente hasta que el acto de inscripción correspondiente de la nueva información quede en 
firme. 
 
NOTA 5: En caso de requerirse acreditación de factores de experiencia, factores de idoneidad o capacitación diferentes 
a los que puedan ser objeto de análisis y verificación en el RUP, DEBERÁ Justificarse. 
 
NOTA 6: Para el caso de los consorcios y uniones temporales, todos sus miembros, trátese de personas naturales o 
jurídicas, deberán estar inscritos en el Registro Único de proponentes y todos sus miembros deberán cumplir al menos 
con uno (01) de las clasificaciones solicitados en el presente proceso. 
 
NOTA 7: Si el Proponente es plural, su experiencia corresponde a la suma de la experiencia que acredite cada uno 
de sus integrantes en los años anteriores a la fecha de cierre del proceso. Si un Proponente adquiere experiencia en 
un contrato como integrante de un Proponente plural, la experiencia derivada de ese contrato corresponde a la 
ponderación del valor del Contrato por el porcentaje de participación. Si el contrato a certificar corresponde a un 
acuerdo suscrito con la BASE NAVAL No.05 ARC “Orinoquía”, deberá indicar el número y el año de suscripción del 
contrato con el fin de efectuar la verificación respectiva. 
 
NOTA 8: En caso de relacionarse más de tres (03) contratos, la Administración para salvaguardar los principios de 
transparencia, lealtad e igualdad, evaluará SÓLO los tres (03) primeros en el orden en que aparezcan relacionados en 
la propuesta acuerdo diligenciamiento en el ANEXO DE CERTIFICACIÓN DE EXPERIENCIA. 
 
NOTA 9: En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 874 del Código de Comercio, en concordancia con el artículo 
28 de la Ley 9 de 1991, el artículo 3 del Decreto 1735 de 1993 y la Resolución No. 8 de 2000, modificada por la 
Resolución 6 de 2006, emanada del Banco de la República, el valor del contrato o contratos celebrados en moneda 
distinta al peso colombiano, será el de la fecha de su suscripción o firma de acuerdo con la tasa de cambio oficial que 
indique el Banco de la República. 
 
NOTA 8: Para la validación de la experiencia se tendrán las siguientes reglas:  
 
Para efectos de habilitar un proponente, la experiencia de los socios de una persona jurídica se podrá acumular a la 
de ésta. La acumulación se hará en proporción a la participación de los socios en el capital de la persona jurídica 
 
Para el caso de los consorcios y uniones temporales, todos sus miembros, trátese de personas naturales o jurídicas, 
deberán todos y cada uno tener inscritos en su Registro Único de proponentes los códigos CLASIFICACIÓN UNSPSC 
solicitados en el presente proceso con el fin de garantizar que cada uno de los consorciados o proponentes plurales 
con promesa de sociedad futura se dediquen al ramo de la construcción.  
 
Es de tener en cuenta que para la acreditación de la experiencia de un oferente plural, en razón al porcentaje de 
participación en los procesos anteriores se afectará el valor en SMMLV y el metraje certificado para el presente 
proceso; y se llegare a presentarse al presente proceso en consorcio deberá anexar el certificado consorcial e indicar 
el porcentaje de participación de los integrantes y se afectará nuevamente el valor en SMMLV y el metraje certificado 
en proporción al porcentaje de participación acuerdo certificado o promesa de sociedad futura, es de tener en cuenta 
que se evaluaran primero el valor del contrato en SMMLV y luego se verificará el metraje acuerdo la experiencia 
especifica alcanzada en actividades de obra objeto de experiencia para todo caso deberá sumar el valor igual al 
presupuesto oficial o superior al mismo en SMMLV y ml (metros lineales de redes) requeridos.  
 
No podrá acumularse a la vez, la experiencia de los socios y la de la persona jurídica cuando éstos se asocien entre 
sí para presentar propuesta bajo alguna de las modalidades previstas en el Artículo 7 de la Ley 80 de 1993. 
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NOTA 9: Para acreditar la experiencia requerida mediante contratos privados, deberán estar contenidos en RUP y 
cumplir con lo solicitado referente a la experiencia.  
 
NOTA 10: En el caso de que la sociedad se escinda, la experiencia de la misma se trasladará a cada uno de los socios 
escindidos, en proporción a la participación de los socios en el capital de la persona jurídica.  
 
NOTA 10: Las certificaciones y contratos presentados para acreditar experiencia habilitante, como las certificaciones 
y contratos para la experiencia específica deben ser los mismos. No se aceptan certificaciones y contratos diferentes 
que intenten demostrar unas la experiencia habilitante y otras la experiencia especifica. 
  
4.2.4 CUMPLIMIENTO REQUISITOS AMBIENTALES  
 
De conformidad con las disposiciones de Ministerio de Defensa Nacional, acuerdo recomendaciones de la Jefatura de 
Estado Mayor Conjunto de las FFMM- subjefatura de Estado Mayor de Planificación Estratégica, emitidas mediante 
Oficio No. 01200010296602 MDN-COGFM-JEMCO-SEMPE-CGDJ10 del 22 de diciembre de 2020 y en cumplimiento 
de la Circular No.20210042580227743 MDN-COGFM-COARC-SECAR-JOLA-OFGAC-15 del 26 de enero del 2021 
Normatividad ambiental y la guía de Compras Públicas Sostenibles con el ambiente, emitida por Colombia Compra 
Eficiente. Los siguientes documentos se solicitan para acreditación de requisitos ambientales a los oferentes 
 
Los criterios ambientales estarán sujetos a las actividades realizadas dentro del anexo técnico y a su vez serán de 
utilidad para mitigar p reducir los impactos ambientales generados, Los siguientes documentos se solicitan para 
acreditación de requisitos ambientales a los oferentes 
 

Criterios Ambientales Proponentes 
1 Plan de Manejo Ambiental 

(PMA)  
Presentar el documento del PMA preliminar estructurado por 
componentes: residuos, ruido, aguas, aire, suelos y flora. 

2 Manejo de RCD (residuos de 
construcción y demolición) 

El Oferente deberá presentar una declaración juramentada  donde se 
compromete a: Realizar buenas prácticas de manejo residuos 
escombro producidos, efectuarle disposición final con un gestor 
autorizado de los RCD, capacitación personal en el manejo residuos 
escombro y a entregar certificado disposición final de RCD. 

2 Plan de Gestión Integral de 
Residuos. 

El Oferente deberá presentar un Plan de Gestión Integral de Residuos 
Sólidos donde contenga una planificación e implementación sobre el 
manejo de los residuos. 

 
Seguidamente se presentan los criterios ambientales exigidos al contratista y que será supervisados durante su 
ejecución por el supervisor:  
 

CRITERIOS AMBIENTALES REQUISITOS AMBIENTALES DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO POR EL 
CONTRATISTAS 

No. CRITERIOS AMBIENTALES PARA SUPERVISAR MEDIO DE VERIFICACION POR LA 
SUPERVISIÓN 

1.  
El contratista deberá disponer de un Plan de 
Manejo Ambiental para la ejecución del 
proyecto. 

Plan de Manejo Ambiental del proyecto 

2.  

El contratista se compromete que de resultar 
adjudicatario, deberá considerar dentro de su 
plan de inversiones y/o presupuesto, todos los 
costos ambientales que tienen que ver con la 
implementación del Plan de Manejo Ambiental 
o licenciamiento ambiental y autorizaciones 

Plan de Manejo Ambiental del proyecto 
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ambientales, que sea aplicable a su actividad, 
que incluyen las medidas de manejo 
ambiental, control y mitigación de impactos, 
seguimiento y monitoreo, planes de 
contingencia, gestión y en general todas las 
medidas que sean requeridas o que hagan 
parte   de   la   normativa   ambiental   y   los 
requerimientos de su actividad durante la 
ejecución de su contrato. 

3.  
Contar con Plan de Gestión Integral de 
Residuos aprovechables, ordinarios, 
especiales y peligrosos.  

Plan de Gestión Integral de Residuos 
Sólidos  

4.  

El contratista se compromete que de resultar 
adjudicatario, durante la ejecución de los 
trabajos y hasta          su entrega final, está en la 
obligación de poner en práctica los 
procedimientos adecuados de señalización, 
construcción y de protección contra cualquier 
daño o deterioro que pueda afectar la calidad, 
estabilidad y acabados de los inmuebles  
aledaños, las estructuras e instalaciones de 
redes de servicios superficiales o 
subterráneos existentes dentro del área de 
trabajo o adyacentes a ella, siendo de su 
exclusiva responsabilidad cualquier daño que 
pudiere ocasionar a tales inmuebles, 
estructuras, instalaciones o redes. 

Verificación por parte del supervisor del 
contrato. 

5.  

Ejecutar el programa de seguimiento y 
monitoreo ambiental, con indicadores de 
gestión y presentar los reportes mensuales al 
supervisor o interventoría. Tomar los 
correctivos que sean necesarios cuando los 
resultados del monitoreo establezcan la 
necesidad de prevenir, mitigar o corregir los 
impactos ambientales ocasionados por el 
proyecto. 

Informes mensuales con el seguimiento 
y monitoreo ambiental, de presentarse 
acontecimientos, generar análisis 
causa-raíz si se llegasen a presentar 
situaciones que puedan causar impactos 
ambientales negativos. 

6.  

Almacenamiento, transporte y disposición final 
de residuos sólidos o líquidos peligrosos o 
especiales producidos durante la ejecución del 
contrato. 

Certificados de disposición final por 
parte de una empresa autorizada 
acuerdo al Decreto 1076 de 2015. 

7.  
El Contratista deberá contar con un Plan de 
Manejo de RCD (residuos de construcción y 
demolición). 

Documento Plan de Manejo de RCD y 
sus certificados disposición final si se 
llegaran a producir durante de la obra.  

 
 
4.2.5 Cumplimiento del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST) 
En cumplimiento de lo dispuesto en el Decreto 1072 de 2015, artículo 2.2.4.6.37, y en la Resolución 0312 del 13 de 
febrero de 2019 del Ministerio del Trabajo, el oferente individual o plural (cada uno de los integrantes) deberá acreditar 
el cumplimiento del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST), conforme al nivel de riesgo y 
número de trabajadores. 
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1. Certificación del Cumplimiento del SG-SST 
 
El proponente deberá aportar una certificación firmada por el representante legal, en la que se indique que ha 
implementado el SG-SST conforme a lo establecido por la legislación colombiana. Esta certificación deberá estar 
acompañada de los documentos que evidencien dicho cumplimiento, según el perfil del oferente: 
 
A. Oferentes con hasta 10 trabajadores: 
• Plan anual simplificado del SG-SST conforme al formato definido por la ARL. 
• Matriz de identificación de peligros, evaluación y valoración de riesgos. 
• Afiliación vigente a la ARL. 
• Evidencia de capacitación en seguridad y salud en el trabajo. 
• Política de SST firmada por el representante legal. 
• Documento de evaluación inicial de condiciones de trabajo y salud. 
 
B. Oferentes con más de 10 trabajadores: 
• Plan anual del SG-SST con responsables, cronograma y recursos. 
• Autoevaluación de estándares mínimos del SG-SST con cumplimiento mínimo del 85%. 
• Matriz de peligros, evaluación y valoración de riesgos actualizada. 
• Programa de capacitación en SST. 
• Registros de inspecciones, accidentes o incidentes laborales (si aplica). 
• Política de SST firmada por el representante legal. 
• Documentos que soporten la implementación de medidas de prevención y control. 
 
C. Personas naturales independientes: 
• Documento de compromiso con la implementación del SG-SST acorde al riesgo de la actividad. 
• Plan de trabajo en seguridad y salud en el trabajo para la ejecución del contrato. 
• Afiliaciones al sistema de seguridad social (EPS, ARL, AFP). 
 
2. Afiliaciones al Sistema de Seguridad Social 
 
Todo proponente deberá anexar las certificaciones vigentes de: 
- Afiliación a la Administradora de Riesgos Laborales (ARL). 
- Afiliación al sistema de salud (EPS). 
- Afiliación al sistema de pensiones (AFP). 
- Afiliación a caja de compensación (si aplica). 
 
3. Documentación Obligatoria a Presentar 
 

Documento exigido Responsable de firma 
Política de seguridad y salud en el trabajo Representante legal 
Matriz de identificación de peligros, evaluación y 
valoración de riesgos del objeto del contrato 

Representante legal 

Plan de trabajo en SST durante la ejecución del contrato Representante legal 
Programa de gestión de riesgos para subcontratistas Representante legal 
Matriz de elementos de protección personal Representante legal 

 
4. Observaciones 
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- En caso de no contar con certificación por parte de la ARL expedida dentro de la vigencia del presente proceso, el 
oferente podrá aportar una declaración bajo gravedad de juramento, firmada por el representante legal, en la que 
indique que cumple con la implementación del SG-SST. 
 
- El incumplimiento de este requisito será causal de rechazo de la propuesta. 
 
4.2.6 FACTORES DE PONDERACIÓN  
 
a) PONDERACIÓN TÉCNICA (60) PUNTOS. 
 
Este factor se calificará a partir de la documentación aportada en la forma exigida en los pliegos de condiciones. Dentro 
de este factor, se asignará un puntaje a cada proponente, teniendo como puntaje máximo (60) puntos, y su ponderación 
corresponderá a lo siguiente: 
 
Las siguientes comprenden las condiciones técnicas adicionales que representan ventajas de calidad o de 
funcionamiento que generan mayor eficiencia, rendimiento o duración del bien, obra o servicio. 
 
CONSTRUCCIÓN DE CUBIERTAS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA EDIFICACIONES DE LA FUERZA 
NAVAL DE LA ORINOQUÍA EN PUERTO CARREÑO, VICHADA  
 

ITEMS ASPECTO A OBSERVAR PUNTAJE 

1 

El proponente que ofrezca, sin costo adicional para la institución, la 
construcción de obras de arte consistente en cuneta perimetral de 
recolección de agua lluvia, longitud 90 ML, en concreto 3000psi f'c=210 
kg/cm² (21 MPa), 02 caja de inspección, tubería de drenaje. Incluye acero 
de refuerzo, elementos de construcción y todo lo necesario para la 
correcta ejecución. 
 
La construcción de esta obra complementaria, no solo mejora la 
funcionalidad hidráulica del entorno, sino que es esencial para la 
conservación estructural y operativa de la cancha sintética y la nueva 
cubierta. Misma forma , representa una solución técnica que mitiga los  
riesgos que se puedan presentar frente a las condiciones climaticas, 
optimiza el rendimiento del espacio deportivo y protege la inversión 
realizada en la infraestructura. 

60 

 TOTAL PUNTAJE 60  
 
b) PUNTAJE ADICIONAL PARA EMPRENDIMIENTOS Y EMPRESAS DE MUJERES EN EL SISTEMA DE 
COMPRAS PÚBLICAS. (Decreto 1082 de 2015 Artículo 2.2.1.2.4.2.15. Adicionado por el artículo 3 del Decreto 
1860 del 24 de diciembre de 2021) 
 
El comité evaluador técnico asignará el puntaje respectivo al proponente que cumpla con lo indicado a continuación: 
 
En los procesos de licitación pública, selección abreviada de menor cuantía y concurso de méritos, así como en los 
procesos competitivos que adelanten las Entidades Estatales no sometidas al Estatuto General de Contratación de la 
Administración Pública, las Entidades incluirán condiciones habilitantes para incentivar los emprendimientos y 
empresas de mujeres con domicilio en el territorio nacional. 
 
(…) De manera que no se ponga en riesgo el cumplimiento adecuado del objeto contractual, con excepción de los 
procedimientos donde el menor precio ofrecido sea el único factor de evaluación, las Entidades también otorgarán un 
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puntaje adicional de hasta el cero punto veinticinco por ciento (0.25%) del valor total de los puntos establecidos en los 
pliegos de condiciones o documentos equivalentes, a los proponentes que acrediten alguno de los supuestos del 
artículo 2.2.1.2.4.2.14 del presente Decreto.  
 
PARÁGRAFO 1. Tratándose de proponentes plurales, los criterios diferenciales y los puntajes adicionales solo se 
aplicarán si por lo menos uno de los integrantes acredita que es emprendimiento y empresa de mujeres bajo los 
criterios dispuestos en el artículo precedente y que tiene una participación igual o superior al diez por ciento (10%) en 
el consorcio o la unión temporal.  
 
PARÁGRAFO 2. Los incentivos contractuales para las empresas y emprendimientos de mujeres no excluyen la 
aplicación de los criterios diferenciales para Mipyme en el sistema de compras públicas. 
 
Por lo anterior, el oferente deberá aportar los documentos que permita evidenciar que se encuentra dentro del marco 
de alguno de los requisitos establecidos en el Decreto 1082 de 2015 Artículo 2.2.1.2.4.2.14 Definición de 
emprendimientos y empresas de mujeres. (Adicionado por el artículo 3 del Decreto 1860 del 24 de diciembre de 2021). 
 
Con el propósito de adoptar medidas afirmativas que incentiven la participación de las mujeres en el presente proceso 
contractual, se entenderán como emprendimientos y empresas de mujeres aquellas que cumplan con alguna de las 
siguientes condiciones: 
 
1. Cuando más del cincuenta por ciento (50%) de las acciones, partes de interés o cuotas de participación de la 
persona jurídica pertenezcan a mujeres y los derechos de propiedad hayan pertenecido a estas durante al menos el 
último año anterior a la fecha de cierre del Proceso de Selección. Esta circunstancia se acreditará mediante 
certificación expedida por el representante legal y el revisor fiscal, cuando exista de acuerdo con los requerimientos 
de ley, o el contador, donde conste la distribución de los derechos en la sociedad y el tiempo en el que las mujeres 
han mantenido su participación. 

2. Cuando por lo menos el cincuenta por ciento (50%) de los empleos del nivel directivo de la persona jurídica 
sean ejercidos por mujeres y éstas hayan estado vinculadas laboralmente a la empresa durante al menos el último 
año anterior a la fecha de cierre del Proceso de Selección en el mismo cargo u otro del mismo nivel.  

 
Se entenderá como empleos del nivel directivo aquellos cuyas funciones están relacionadas con la dirección de áreas 
misionales de la empresa y la toma de decisiones a nivel estratégico. En este sentido, serán cargos de nivel directivo 
los que dentro de la organización de la empresa se encuentran ubicados en un nivel de mando o los que por su 
jerarquía desempeñan cargos encaminados al cumplimiento de funciones orientadas a representar al empleador.  
 
Esta circunstancia se acreditará mediante certificación expedida por el representante legal y el revisor fiscal, cuando 
exista de acuerdo con los requerimientos de ley, o el contador, donde se señale de manera detallada todas las 
personas que conforman los cargos de nivel directivo del proponente, el número de mujeres y el tiempo de vinculación. 

La certificación deberá relacionar el nombre completo y el número de documento de identidad de cada una de las 
personas que conforman el nivel directivo del proponente. Como soporte, se anexará copia de los respectivos 
documentos de identidad, copia de los contratos de trabajo o certificación laboral con las funciones, así como el 
certificado de aportes a seguridad social del último año en el que se demuestren los pagos realizados por el 
empleador. 
 
3. Cuando la persona natural sea una mujer y haya ejercido actividades comerciales a través de un 
establecimiento de comercio durante al menos el último año anterior a la fecha de cierre del proceso de selección. 
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Esta circunstancia se acreditará mediante la copia de cédula de ciudadanía, la cédula de extranjería o el pasaporte, 
así como la copia del registro mercantil. 
 
4. Para las asociaciones y cooperativas, cuando más del cincuenta por ciento (50%) de los asociados sean 
mujeres y la participación haya correspondido a estas durante al menos el último año anterior a la fecha de cierre del 
Proceso de Selección. Esta circunstancia se acreditará mediante certificación expedida por el representante legal. 

 
Las certificaciones de trata el presente artículo deben expedirse bajo la gravedad de juramento con una fecha de 
máximo treinta (30) días calendario anteriores a la prevista para el cierre del procedimiento de selección.  
 
Tratándose de proponentes plurales, los puntajes adicionales solo se aplicarán si por lo menos uno de los integrantes 
acredita que es emprendimiento y empresa de mujeres bajo los criterios dispuestos anteriormente, y que tiene una 
participación igual o superior al diez por ciento (10%) en el consorcio o la unión temporal. 
 

c) PUNTAJE ADICIONAL – Mipymes (Artículo 2.2.1.2.4.2.18 del Decreto 1082 de 2015) 
 
Con el propósito de adoptar medidas que incentiven la participación de las Mipyme en el presente proceso contractual, 
se otorgará un puntaje adicional del cero punto veinticinco por ciento (0.25%) del valor total de los puntos establecidos 
en los pliegos de condiciones, a los proponentes que acrediten su condición de Mipyme de conformidad con los 
criterios de clasificación empresarial previstos en la Ley 590 de 2000 y el artículo 2.2.1.13.2.2 del Decreto 1074 de 
2015, Único Reglamentario del Sector Comercio, Industria y Turismo, o la norma que lo modifique, derogue o sustituya 
y en todo caso aportado con su oferta, certificación expedida por el contador o revisor fiscal si están obligados a 
tenerlo, en que se señale la condición de microempresa, pequeña empresa o mediana empresa, RUT y Certificado de 
Existencia y Representación Legal o Matrícula Mercantil (según corresponda). 
 
En las convocatorias limitadas a Mipyme no aplicará este puntaje adicional. 
 
Si el Proponente debió subsanar la entrega del RUP, Certificado de Existencia y Representación Legal y la Matricula 
Mercantil, estos serán válidos para los criterios diferenciales en cuanto a los requisitos habilitantes. Sin embargo, los 
documentos citados con antelación, no se tendrán en cuenta para la asignación del puntaje adicional, por lo que 
obtendrá cero (0) puntos por este factor de ponderación. 
 
Tratándose de proponentes plurales, estos puntajes adicionales solo se aplicarán si por lo menos uno de los 
integrantes acredita la calidad de Mipyme y tiene una participación igual o superior al diez por ciento (50%) en el 
consorcio o la unión temporal. 
 
d) PONDERABLE PRODUCTOR NACIONAL 
 
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 2do de la Ley 816 de 2003. Para la asignación del puntaje, es de 
obligatorio acatamiento para los oferentes diligenciar el Anexo PRODUCTOR NACIONAL “ORIGEN DE LOS BIENES 
Y/O SERVICIOS” 
 

ASPECTO A OBSERVAR PUNTAJE 

PRODUCTOR NACIONAL 
DE CONFORMIDAD A LO 
ESTIPULADO EN EL ART. 
2 DE LA LEY 816 DE 2003 

Promoción de Servicios Nacionales o con Trato 
Nacional 

10% DEL TOTAL DE PUNTOS 
A ASIGNAR 

Incorporación de componente nacional en 
servicios extranjeros 

5% DEL TOTAL DE PUNTOS 
A ASIGNAR 
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“ARTÍCULO  2. Adición del artículo 2.2.1.2.4.29. a la Subsección 2 de la Sección 4 del Capítulo 2 del Título 1 de la 
Parte 2 del Libro 2 del Decreto 1082 de 2015, Único Reglamentario del Sector Administrativo de Planeación Nacional. 
Adiciónese el artículo 2.2.1.2.4.2.9 a la Subsección 2 de la Sección 4 del Capítulo 2 del Título de la Parte 2 del Libro 
2 del Decreto 1082 de 2015, Único Reglamentario del Sector Administrativo de Planeación Nacional, cuyo texto será 
el siguiente: 
 
ARTÍCULO 2.2.1.2.4.2.9. Puntaje para la promoción de la industria nacional en los Procesos de Contratación de 
servicios. La Entidad Estatal en los Procesos de Contratación de servicios, otorgará el puntaje de que trata el inciso 
primero del artículo 2 de la Ley 816 de 2003 al proponente que oferte Servicios Nacionales o servicios extranjeros con 
trato nacional de acuerdo con la regla de origen aplicable.  
 
En los contratos que deban cumplirse en Colombia, la Entidad Estatal definirá de manera razonable y proporcionada 
los bienes colombianos relevantes teniendo en cuenta:  
 
1. El análisis del sector económico y de los oferentes, y, toda aquella información adicional con la que cuente la Entidad 
Estatal en la etapa de planeación del Proceso de Contratación;  
 
2. El porcentaje de participación de los bienes en el presupuesto del Proceso de Contratación; y  
 
3. La existencia de los bienes en el Registro de Productores de Bienes Nacionales, en los términos del Decreto 2680 
de 2009 o las normas que lo modifiquen, aclaren, adicionen o sustituyan.  
 
En aquellos casos en que, de acuerdo con el objeto contractual, no existan bienes colombianos relevantes o no exista 
oferta nacional de los mismos en el Registro de Productores de Bienes Nacionales, la Entidad Estatal otorgará el 
puntaje de que trata el inciso primero del artículo 2 de la Ley 816 de 2003 al proponente que vincule el porcentaje 
mínimo establecido por la Entidad Estatal de empleados o contratistas por prestación de servicios colombianos, que 
no podrá ser inferior al 40% del total de empleados y contratistas asociados al cumplimiento del contrato...” 
 
En los contratos que deban cumplirse en Colombia, el servicio es nacional cuando además de ofertarse por una persona 
natural colombiana o por un residente en Colombia, por una persona jurídica constituida de conformidad con la 
legislación colombiana o por un Proponente Plural conformado por estos o por estos y un extranjero con Trato Nacional, 
(i) usa el o los bienes nacionales relevantes definidos por la Entidad Estatal para el desarrollo de la obra o (ii) vincula el 
porcentaje mínimo de personal colombiano, según corresponda. 
 
En los contratos que no deban cumplirse en Colombia, que sean prestados en el extranjero y estén sometidos a la 
legislación colombiana, un servicio es colombiano si es prestado por una persona natural colombiana o por un residente 
en Colombia, por una persona jurídica constituida de conformidad con la legislación colombiana o por un Proponente 
Plural conformado por estos, sin que sea necesario el uso de bienes colombianos o la vinculación de personal 
colombiano. 
 
En el presente Proceso de Contratación los bienes nacionales relevantes son:  
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No. Bien relevante No. de partida 
arancelaria 

% de 
participación 
en el 
presupuesto 

Puntaje 
individual de 
cada bien  

1. 
CUBIERTA EN TEJA 
ARQUITECTONICA 
TERMOACUSTICA CALIBRE 
26 

7308909000 48.64% 6.61% 

2. ESTRUCTURA METALICA 7308909000 25.01% 3.39% 

TOTAL 10% 

 
 
4.2.7 DOCUMENTOS A ENTREGAR POSTERIOR A LA ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO. 
 
El oferente deberá comprometerse a dar estricto cumplimiento a las siguientes obligaciones en el evento de resultar 
adjudicatario del proceso, esto dentro de los cinco (5) días siguientes a la adjudicación: 
 

1. Hojas de vida del personal profesional propuesto (hojas de vida, documentos de identidad, certificaciones 
académicas y laborales, etc.) y soportes de EXPERIENCIA DE LOS PROFESIONALES REQUERIDOS, 
acuerdo exigencias del proceso. Los documentos relacionados con antelación deben encontrarse 
debidamente ajustados a la normatividad vigente y su cumplimiento será exigido en todo momento por el 
interventor o supervisor del Contrato. 

 
2. El programa de obra de acuerdo con el plazo ofrecido en la propuesta, resaltando la ruta crítica.  (El 

cronograma no podrá superar el plazo oficial para cada uno de los ítems y deberá estar ajustado a la ejecución 
de la obra de conformidad con los diseños arquitectónicos, técnicos y planes de manejo ambiental). 
Cronograma de mantenimiento de conformidad con el plazo ofrecido, respetando el plazo de ejecución de los 
mantenimientos. En este deberá incluir propuesta para trabajos en frentes de obra de forma simultanea para 
cada lote del proceso. Acuerdo lo establecido en el cuadro de hitos y plazos vigencia 2025. 

 
3. Los Análisis de Precios Unitarios que soportan su oferta: Los valores unitarios que presente el oferente de 

cada uno de los ítems que conforman el cuadro de cantidades de labores de mantenimiento, deben incluir 
todas las actividades descritas en las especificaciones técnicas; cualquier omisión de materiales, equipos, 
herramienta, transporte y/o mano de obra, elementos, equipos o accesorios no contemplados por el oferente 
serán en su totalidad asumidos por éste y no representarán ningún sobre costo para la Institución 

 
4. Plan de Manejo Ambiental que contenga: Objetivos, descripción del proyecto (actividades del proyecto, 

recursos para la ejecución del proyecto), Área de influencia, Evaluación de impactos ambientales, Plan de 
Manejo Ambiental y Programas de Manejo Ambiental y los formatos correspondientes. 
 

5. Plan de Salud Ocupacional y Seguridad Industrial que contenga: Estrategias del programa, Gestión del 
programa (recursos para la gestión de salud ocupacional, programa de seguridad industrial y salud 
ocupacional, registros), Plan de contingencias del proyecto (lineamientos del plan de contingencias, plan de 
acción) y los formatos correspondientes. 
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Nota: Una vez adjudicado el contrato dando cumplimiento a Ley 2016 de 2020, la Unidad Delegataria deberá exigir al  
contratista el certificado de participación y aprobación del curso virtual de integridad, transparencia y lucha contra la 
corrupción establecido por función pública MIPG, https://www.funcionpublica.gov.co/web/eva/curso-integridad , lo 
anterior actuar orientados bajo cultura legalidad y la ética de lo público con base principios función pública, asumir 
comportamientos en los que prevalezca el interés general por encima del interés particular. 
 
REQUERIMIENTOS DE PERSONAL REQUERIDO Y EXPERIENCIA ESPECIFICA:  
 
La documentación adicional será verificada al oferente que resulte adjudicatario del proceso por parte de la entidad 
contratante, razón por la cual, deberá presentar los documentos que soporten los requerimientos dentro de los cinco 
(5) días hábiles siguientes a la publicación de la resolución de adjudicación del presente proceso de cuyo ejercicio se 
levantará el acta respectiva en la que se constituya la aprobación del grupo de profesionales, lo anterior se constituirá 
como requisito para la ejecución del contrato. 
 
a. EXPERIENCIA DE LOS PROFESIONALES REQUERIDOS 
 
Para el inicio de las obras se requiere, profesionales en las áreas de ingeniería, arquitectura y/o profesionales en 
ingeniería especializados y técnicos o tecnólogos o profesionales especializados en salud ocupacional o seguridad y 
salud en el trabajo HSEQ para la obra en general según corresponda; los cuales deben cumplir con calidades y/o 
cualidades que se estipulan a continuación: 
 
 CONSTRUCCIÓN DE CUBIERTAS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LA FUERZA NAVAL DE LA ORINOQUÍA 
 

 Director de Obra: Deberá ser Ingeniero Civil o Arquitecto con experiencia profesional general mínima de ocho 
(8) años contados a partir de la fecha de expedición de la matrícula profesional expedida por el COPNIA, 
Deberá presentar la siguiente documentación. 
 

 Hoja de Vida 
 Fotocopia del diploma de grado 
 Fotocopia Matrícula profesional 
 Certificado de vigencia de la matrícula profesional 
 Carta de compromiso para desempeñarse en el cargo para el cual es propuesto indicando dedicación al   

proyecto del 50% de su tiempo, así mismo deberá participar en comités de obra virtual y/o presencial 
cuando el supervisor así lo disponga, y al menos realizar una visita cada mes a cada uno de los frentes 
de obra durante el tiempo que dure la ejecución de la misma. 

 
Para acreditar la Experiencia específica, el profesional deberá presentar al menos dos (02) certificaciones de 
desempeño como DIRECTOR en obras de construcción de obra nueva de edificaciones residenciales y/o no 
residenciales en un área intervenida de 900 m2 cada una. El área de la obra, así como las actividades realizadas, 
deben estar especificadas en la certificación que se presentará para verificación de la experiencia del profesional. 

 
 Residente de Obra 1 (Para actividades de obra en las unidades del municipio de Puerto Carreño) 

Para acreditar la Experiencia, el profesional debe ser Ingeniero Civil o Arquitecto con experiencia profesional 
general mínima de tres (03) años contados a partir de la fecha de expedición de la matrícula profesional expedida 
por el COPNIA. Deberá presentar la siguiente documentación. 

 
 Hoja de Vida 
 Fotocopia del diploma de grado 
 Fotocopia Matrícula profesional 

https://www.funcionpublica.gov.co/web/eva/curso-integridad
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 Certificado de vigencia de la matrícula profesional 
 Carta de compromiso para desempeñarse en el cargo para el cual es propuesto indicando dedicación al    

proyecto y permanencia en la obra del 100% del tiempo de ejecución de la misma. 

Para acreditar la Experiencia específica, el profesional deberá presentar al menos dos (02) certificaciones de 
desempeño como Residente en obras de construcción de obra nueva de edificaciones residenciales y/o no 
residenciales en un área intervenida de 500 m2 cada una. El área, así como las actividades realizadas, deben estar 
especificadas en la certificación que se presentará para verificación de la experiencia del profesional. 
 
Nota 2: El área acreditada por los profesionales, no se tendrán en cuenta las áreas de urbanismo.  
 

 01 Profesional tecnólogo, técnico en salud ocupacional o seguridad y salud en el trabajo HSEQ y/o 
profesional especializado en seguridad y salud en el trabajo HSEQ y/o especializado en sistemas de 
gestión de seguridad y salud en el trabajo HSEQ. 

 La firma oferente deberá presentar los siguientes documentos correspondientes a las personas que ostentan 
estos cargos: 

 Hoja de vida. 
 Profesión: Profesional, tecnólogo, técnico en salud ocupacional o seguridad y salud en el trabajo HSEQ 

y/o profesional especializado en seguridad y salud en el trabajo HSEQ y/o especializado en sistemas de 
gestión de seguridad y salud en el trabajo HSEQ 

 Certificado de trabajo en altura vigente acuerdo periodicidad determinada por el ente regulador en este 
aspecto emitido por el Sena o por ente certificado 

 Licencia actualizada acuerdo la ley expedida por alcaldías municipales o entidad competente para 
emitirlas para desempeñarse como SISO o HSEQ en cumplimiento de sus funciones, con competencia 
para emitir permisos de trabajo en altura durante la obra. 

 Mínimo un (01) años de ejercicio profesional. 
 Carta de compromiso que exprese una disponibilidad del 100% del tiempo para la permanencia en la 

obra. 

NOTA: Los profesionales ofertados no podrán ser sustituidos por otros en el transcurso de la ejecución del contrato, a 
menos que medie fuerza mayor o caso fortuito debidamente comprobados, para lo cual se deberá solicitar por escrito 
por parte del contratista al supervisor para ser aprobados. Cabe resaltar, que los profesionales deberán cumplir con 
las mismas o superiores calidades académicas exigidas en el presente proceso. 
 
4.3. DOCUMENTOS VERIFICACIÓN ECONÓMICA: Se verificará que la documentación presentada por el oferente 
se ajuste a lo exigido en el proceso por parte de la Base Naval No. 5 ARC “ORINOQUIA”, el Comité Asesor Evaluador 
económico emitirá el concepto respectivo sobre el cumplimiento de todos y cada una de las exigencias contenidas en 
el Anexo correspondiente del presente estudio previo. 
 
4.3.1. DOCUMENTOS ECONÓMICOS – LISTA DE PRECIOS SECOP II: En la preparación de las ofertas, el 
proponente deberá incluir en sus precios todos los impuestos, derechos y otros cargos que se la causaren por concepto 
de la ejecución del contrato, los cuales se entenderán incluidos en el valor indicado en cada uno de los ítems que 
conforman la oferta. 
 
NOTA: El oferente deberá diligenciar todas y cada una de las casillas de la lista de precios. Las ofertas se evaluarán 
forma total incluyendo el AIU. Si la propuesta supera el presupuesto oficial y el valor promedio por ítem acuerdo estudio 
de mercado realizado por la entidad, será rechazada. Todos los trabajos de cada ítem que se señalan en los anexos 
de cantidades de obra deben ser ofertados e incluidos, a efectos de evaluación y comparación, lo anterior so pena de 
rechazo de la propuesta, igualmente los proponentes deberán hacer una propuesta económica, teniendo en cuenta 
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las cantidades de obras requeridas y el presupuesto oficial, donde ofrezcan a la entidad el precio razonable del servicio 
a prestar. 
 
Dichos precios unitarios servirán al proponente como elemento para determinar el valor de las obras que ejecutará y 
el valor expresado para cada ítem, deberá reflejar la totalidad de las características exigidas en las especificaciones 
técnicas. 
 
En caso que aplique, si se da que el proponente no indique el impuesto a las ventas (IVA) y haya lugar a este se 
entenderá que viene incluido en el valor total (IVA presunto), sin perjuicio de las correspondientes correcciones 
aritméticas por parte del comité económico. Si el bien o servicio está legalmente exento de IVA se deberá indicar de 
manera clara y expresa la norma que contempla el beneficio. Para los procesos de obra, deberá incluirse el A.I.U. y el 
valor del IVA, y en caso de no especificarlo, se presumirá que se encuentra incluido. 
 
El comité evaluará la lista de precios contenida en la plataforma SECOP II de cada una de las propuestas recibidas, y 
verificará las operaciones aritméticas presentadas por el oferente entre los valores unitarios, impuestos, demás 
erogaciones a que haya lugar y subtotales. En caso de que la oferta presente errores en las operaciones aritméticas, 
estas serán corregidas por la Base Naval No. 5 ARC “ORINOQUIA”, y el valor obtenido será el que prevalecerá dentro 
de la respectiva propuesta. Si la oferta presenta diferencias entre los precios unitarios y los totales, para efectos de la 
evaluación y adjudicación se tendrán en cuenta los precios unitarios y se efectuará la respectiva corrección aritmética.  
 
Si sumados los costos de la oferta sobrepasa el presupuesto oficial previsto para el presente proceso de contratación 
o el valor promedio de referencia por item acuerdo estudio de mercado realizado por la entidad, la propuesta SERÁ 
RECHAZADA. Es decir, El oferente deberá tener en cuenta que su propuesta económica no podrá sobrepasar el 
presupuesto oficial del PROCESO, referente el estudio de mercado no debe superar el valor total de presupuesto 
por frente de obra, ni los valores promedio por ítem, como requisito para no ser rechazada la oferta. 
 
Así mismo, realizará verificación y comparación de precios con el fin de determinar si los precios allí establecidos están 
acordes con el análisis o estudio de mercado contenido en el estudio previo que dio origen a este proceso. Si el comité 
llegare a encontrar que los precios ofertados son posiblemente artificialmente bajos, deberá proceder en los términos 
establecidos en el artículo 2.2.1.1.2.2.4 del Decreto 1082 de 2015. igualmente, la Entidad podrá verificar los precios 
ofertados de acuerdo a lo establecido en la Guía para el manejo de ofertas artificialmente bajas de Colombia Compra 
Eficiente.  
 
PARÁGRAFO. ERROR ARITMÉTICO: El oferente presentara la propuesta en precios unitarios, teniendo en cuenta 
las especificaciones técnicas contenidas en los presentes términos y todos los demás factores para la ejecución 
correcta y completa del ítem respectivo. Serán responsabilidad exclusiva del proponente los errores, omisiones o faltas 
de conformidad en que incurra al analizar los precios unitarios de la oferta, debiendo asumir los mayores costos o 
pérdidas que se deriven de dichos errores, omisiones o faltas.  
 
El proponente deberá diligenciar en su totalidad y consignar el valor de su oferta en el Secop II, en LISTA DE PRECIOS. 
Dicho diligenciamiento es de carácter obligatorio. Se verificarán las operaciones aritméticas entre el costo unitario por 
la cantidad solicitada en el cuadro de cantidades, así mismo la sumatoria de los subtotales para obtener el costo directo 
de la propuesta. En caso de que la oferta presente errores en las operaciones aritméticas, estas serán corregidas y el 
valor obtenido será el que prevalecerá dentro de la respectiva propuesta.  
 
Igualmente se verificarán las operaciones aritméticas de los costos indirectos. Finalmente se realiza la sumatoria de 
los costos directos con los indirectos para obtener el costo total de la propuesta.  
 
El proponente debe subir su propuesta y documentos que hacen parte del proceso a través del Sistema Electrónico 
de Contratación Pública -SECOP II- en línea electrónicamente, incluyendo los documentos requeridos en el pliego de 
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condiciones, de conformidad con los lineamientos establecidos por la Agencia Nacional de Contratación Publica 
Colombia Compra Eficiente y demás preceptos legales.  
 
No se aceptan propuestas parciales ni alternativas, consistente la omisión o inclusión de ítems diferentes a los 
establecidos en la estructura de costos oficial.  
 
NOTA: LOS OFERENTES AL MOMENTO DE PRESENTAR SU OFERTA ECONÓMICA, NO PUEDEN SUPERAR 
EL VALOR POR ÍTEM PROMEDIO, ESTABLECIDO DENTRO DEL ESTUDIO DE MERCADO REALIZADO POR LA 
BASE NAVAL NO. 5 ARC “ORINOQUIA”, PUESTO QUE SI EL MISMO SERÁ CAUSAL DE RECHAZO DE LA 
OFERTA.  
 
NOTAS ACLARATORIAS: 
 
- Si la propuesta supera el presupuesto oficial del proceso y el presupuesto por ítem, será rechazada. 
- La evaluación económica se surtirá sobre el valor total de la propuesta económica, el oferente entiende y acepta que 
la entidad podrá adjudicar hasta por la totalidad del presupuesto oficial asignado al proceso. 
- El oferente deberá diligenciar todas y cada una de las casillas de la lista de precios. 
- Solo se tendrá en cuenta para la ponderación económica las ofertas habilitadas técnica, financiera y jurídicamente. 
 
VALIDEZ DE LA OFERTA: el oferente deberá indicar la validez de su oferta, la cual no podrá ser inferior a noventa 
(90) días a partir de la fecha de recepción de propuestas. 
 
4.3.2 PONDERACIÓN ECONÓMICA: (TRM) 
 
EVALUACIÓN OFERTA ECONÓMICA (40 PUNTOS):  
 
La Base Naval No. 5 ARC “Orinoquía” seleccionará el método de ponderación de la propuesta económica, de acuerdo 
con las siguientes alternativas:  
 

CONCEPTO MÉTODO MÉTODO SELECCIONADO 
1 Mediana con valor absoluto 

Tasa de Cambio Representativa del 
Mercado (TRM) 

2 Media geométrica 
3 Media aritmética baja 
4 Menor Valor 

 
Para efectos de determinar el método de ponderación dentro del proceso de evaluación, la Entidad tomará los centavos 
de la Tasa de Cambio Representativa del Mercado (TRM), certificada por la Superintendencia Financiera de Colombia, 
disponible en el sitio web institucional: https://www.superfinanciera.gov.co/publicacion/60819. 
 
La TRM aplicable será aquella correspondiente al día hábil siguiente a la fecha de cierre para la presentación de ofertas, 
conforme con el cronograma del proceso. Dicha TRM es publicada por la Superintendencia Financiera de Colombia en 
horas de la tarde del mismo día del cierre. 
 
Ejemplo ilustrativo: si el cierre para la presentación de ofertas se realiza el 10 de febrero, se tomará la TRM 
correspondiente al 11 de febrero, la cual es publicada en la tarde del 10 de febrero. 
 
El método de ponderación se determinará de acuerdo con los rangos del siguiente cuadro:  
 

RANGO (INCLUSIVE) NÚMERO MÉTODO 
De 0.00 a 0.24 1 Mediana con valor absoluto  
De 0.25 a 0.49 2 Media geométrica 
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De 0.50 a 0.74  3 Media aritmética baja 
De 0.75 a 0.99 4 Menor valor 

 
En todos los casos se tendrá en cuenta hasta el séptimo (7°) decimal del valor obtenido como puntaje y las fórmulas se 
aplicarán con las propuestas que no han sido rechazadas y se encuentran válidas. 
 
En los procesos de contratación estructurados por lotes, la TRM definirá el método con el cual se asignará el puntaje 
para el primer lote o grupo a adjudicar, según el orden definido por la entidad. Para la adjudicación del segundo lote o 
grupo, se tomará el siguiente método de acuerdo con la tabla anterior en orden ascendente y así sucesivamente; 
teniendo en cuenta que se reiniciará desde el primer método en caso de agotarse el último método] 
 
Las propuestas que al aplicar las fórmulas obtengan puntajes negativos obtienen cero (0) puntos en la oferta económica.  
 
3.5.1 Mediana con valor absoluto 

 
La Entidad calculará el valor de la mediana con los valores de las propuestas hábiles. En esta alternativa se entenderá 
por mediana de un grupo de valores el resultado del cálculo que se obtiene a través de la aplicación del siguiente 
proceso: la Entidad ordenará los valores de las propuestas hábiles de manera descendente. Si el número de valores es 
impar, la mediana corresponde al valor central, si el número de valores es par, la mediana será el promedio de los dos 
valores centrales. 
 

Me=Mediana(V_1;V_2..;…V_m) 

 
Donde: 
 
Vi: Es el valor total corregido de cada una de las propuestas “i”. 
m: Es el número total de propuestas económicas válidas recibidas por la Entidad. 
Me: Es la mediana calculada con los valores de las propuestas económicas válidas. 
 
Bajo este método la entidad asignará el puntaje así:  
 
I. Si el número de valores de las propuestas hábiles es impar, el máximo puntaje será asignado a la propuesta que se 
encuentre en el valor de la mediana. Para las otras propuestas, se utilizará la siguiente fórmula: 
 

𝑃𝑢𝑛𝑡𝑎𝑗𝑒 = [{1 − |
𝑀𝑒 − 𝑉𝑖
𝑀𝑒 |} ∗ 𝑃𝑢𝑛𝑡𝑎𝑗𝑒 𝑚á𝑥𝑖𝑚𝑜] 

 
Donde: 
 

Me: Es la mediana calculada con los valores de las propuestas económicas válidas. 
Vi: Es el valor total corregido de cada una de las propuestas “i”. 

 
II.  Si el número de valores de las propuestas hábiles es par, se asignará el máximo puntaje a la propuesta que se 
encuentre inmediatamente por debajo de la mediana. Para las otras propuestas, se utilizará la siguiente fórmula: 
 

𝑃𝑢𝑛𝑡𝑎𝑗𝑒 = [{1 − |
𝑉𝑀𝑒 − 𝑉𝑖
𝑉𝑀𝑒

|} ∗ 𝑃𝑢𝑛𝑡𝑎𝑗𝑒 𝑚á𝑥𝑖𝑚𝑜] 

 
Donde: 
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VMe: Es el valor de la propuesta económica válida inmediatamente por debajo de la mediana. 
Vi: Es el valor total corregido de cada una de las propuestas “i”. 

 
3.5.2 Media Geométrica 
 
Para calcular la Media Geométrica se tomará el valor de las propuestas hábiles para el respectivo factor de calificación 
para asignar el puntaje de conformidad con el siguiente procedimiento:  
 

𝑀𝐺 = √𝑉1 ∗ 𝑉2 ∗ 𝑉3 ∗ … ∗ 𝑉𝑛𝑛  

 
Donde:  
 
MG: Es la media geométrica de todas las ofertas habilitadas.  
V1: Es el valor de una propuesta habilitada. 
Vn: Es el valor de la propuesta n habilitada.  
n: La cantidad total de propuestas habilitadas.  
 
Para efectos de la asignación de puntaje se tendrá en cuenta lo siguiente: se otorgará el máximo puntaje al valor de la 
propuesta que se encuentre más cerca (por exceso o por defecto) al valor de la media geométrica calculada para el 
factor correspondiente. 
 
Las demás propuestas recibirán puntaje de acuerdo con la siguiente ecuación: 
 

𝑃𝑢𝑛𝑡𝑎𝑗𝑒 = 𝑃𝑢𝑛𝑡𝑎𝑗𝑒 𝑚á𝑥𝑖𝑚𝑜 ∗ (1 − (
|𝑀𝐺 − 𝑉𝑖|
𝑀𝐺 )) 

 
3.5.3 Media Aritmética Baja 
 
Consiste en determinar el promedio aritmético entre la propuesta válida más baja y el promedio simple de las ofertas 
hábiles para calificación económica. 
 

𝑋𝐵̅̅̅̅ =
(𝑉𝑚𝑖𝑛 + 𝑋̅)

2
 

 
Donde: 
 
Vmin: Es el valor total corregido de la propuesta válida más baja. 
X̅: Es el promedio aritmético simple de las propuestas económicas válidas. 
XB̅̅̅̅ : Es la media aritmética baja. 
 
La Entidad procederá a ponderar las propuestas de acuerdo con la siguiente formula:  
 

𝑃𝑢𝑛𝑡𝑎𝑗𝑒 =

{
 
 
 

 
 
 𝑃𝑢𝑛𝑡𝑎𝑗𝑒 𝑚á𝑥𝑖𝑚𝑜 ∗ (1 − (

𝑋𝐵̅̅̅̅ − 𝑉𝑖
𝑋𝐵̅̅̅̅

))  𝑃𝑎𝑟𝑎 𝑣𝑎𝑙𝑜𝑟𝑒𝑠 𝑚𝑒𝑛𝑜𝑟𝑒𝑠 𝑜 𝑖𝑔𝑢𝑎𝑙𝑒𝑠 𝑎 𝑋𝐵̅̅̅̅

 
 

𝑃𝑢𝑛𝑡𝑎𝑗𝑒 𝑚á𝑥𝑖𝑚𝑜 ∗ (1 − (
| 𝑋𝐵̅̅̅̅ − 𝑉𝑖 |

𝑋𝐵̅̅̅̅
))  𝑃𝑎𝑟𝑎 𝑣𝑎𝑙𝑜𝑟𝑒𝑠 𝑚𝑎𝑦𝑜𝑟𝑒𝑠 𝑎 𝑋𝐵̅̅̅̅

}
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Donde: 
 

 XB̅̅̅̅ : Es la media aritmética baja. 
 Vi: Es el valor total corregido de cada una de las propuestas “i”. 

 
 

3.5.4 Menor Valor  
 
La Entidad otorgará el máximo puntaje a la oferta económica hábil para calificación económica de menor valor. 
 

𝑉𝑚𝑖𝑛 = 𝑀í𝑛𝑖𝑚𝑜 (𝑉1; 𝑉2. . ; … 𝑉𝑚) 

 
Donde: 
 

Vi: Es el valor total corregido de cada una de las propuestas “i”. 
m: Es el número total de propuestas económicas válidas recibidas por la Entidad. 
Vmin: Es el valor total corregido de la propuesta válida más baja. 

 
La Entidad procederá a ponderar las propuestas de acuerdo con la siguiente fórmula:  
 

𝑃𝑢𝑛𝑡𝑎𝑗𝑒 =
𝑃𝑢𝑛𝑡𝑎𝑗𝑒 𝑚á𝑥𝑖𝑚𝑜 ∗ 𝑉𝑚𝑖𝑛

𝑉𝑖
 

 
Donde: 
 

 Vmin: Es el valor total corregido de la propuesta válida más baja. 
 Vi: Es el valor total corregido de cada una de las propuestas “i”.  

 
NOTAS ACLARATORIAS: 
 
1. El oferente presentará la propuesta exclusivamente en la LISTA DE PRECIOS DEL SECOP II, en precios unitarios, 

teniendo en cuenta las especificaciones de los bienes y/o servicios y/o obras requeridos para la satisfacción de la 
necesidad institucional. El oferente deberá diligenciar todas y cada una de las casillas de la LISTA DE PRECIOS.  

2.  Las ofertas se evaluarán en forma total, con la sumatoria de todos los ítems. 
3. Error aritmético: El oferente presentará la propuesta en precios unitarios, teniendo en cuenta las especificaciones 

técnicas del proceso. Serán responsabilidad exclusiva del proponente los errores, omisiones o faltas en que incurra 
al analizar los precios unitarios de la oferta.  

4. En la preparación de las ofertas, el proponente deberá incluir en sus precios todos los impuestos, derechos y otros 
cargos que se la causaren por concepto de la ejecución del contrato, los cuales se entenderán incluidos en el análisis 
de precios unitarios de cada uno de los ítems que conforman la oferta. 

5. No obstante, la evaluación económica se surtirá sobre el valor total de conformidad con la propuesta económica, el 
oferente entiende y acepta que la entidad adjudique hasta por la totalidad del presupuesto oficial asignado al proceso. 

6. Las ofertas se evaluarán forma total incluido AIU e IVA sobre utilidad.  
7. Si la propuesta supera el presupuesto oficial del proceso será rechazada. 
8. El oferente presentará la propuesta exclusivamente en la LISTA DE PRECIOS DEL SECOP II, en precios unitarios, 

teniendo en cuenta las especificaciones de los bienes y/o servicios y/o obras requeridos para la satisfacción de la 
necesidad institucional. El oferente deberá diligenciar todas y cada una de las casillas de la LISTA DE PRECIOS.  

9.  Las ofertas se evaluarán en forma total, con la sumatoria de todos los ítems. 
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10. Error aritmético: El oferente presentará la propuesta en precios unitarios, teniendo en cuenta las especificaciones 

técnicas del proceso. Serán responsabilidad exclusiva del proponente los errores, omisiones o faltas en que incurra 
al analizar los precios unitarios de la oferta.  

11. En la preparación de las ofertas, el proponente deberá incluir en sus precios todos los impuestos, derechos y otros 
cargos que se la causaren por concepto de la ejecución del contrato, los cuales se entenderán incluidos en el análisis 
de precios unitarios de cada uno de los ítems que conforman la oferta. 

12. No obstante, la evaluación económica se surtirá sobre el valor total de conformidad con la propuesta económica, el 
oferente entiende y acepta que la entidad adjudique hasta por la totalidad del presupuesto oficial asignado al proceso. 

13. Las ofertas se evaluarán forma total incluido AIU e IVA sobre utilidad.  
14. Si la propuesta supera el presupuesto oficial del proceso será rechazada. 
 
PARÁGRAFO PRIMERO: Las ofertas se evaluarán de forma total incluyendo el AIU e IVA. Si la propuesta supera el 
presupuesto oficial del proceso será rechazada. No se podrá ofertar actividades de iguales características técnicas 
con diferente valor unitario. Las ofertas deben respetar el promedio unitario de los trabajos contenidos en el estudio 
de mercado, cuando uno o más ítems superen el valor promedio unitario del estudio de mercado, la oferta será 
rechazada (esta prohibición no aplica para los conceptos de Administración, Utilidad e Imprevistos, considerándolos 
de manera individual).  
 
PARÁGRAFO SEGUNDO: Todos los trabajos de cada ítem que se señalan en los anexos de cantidades de obra 
deben ser ofertados e incluidos, a efectos de evaluación y comparación, lo anterior so pena de rechazo de la propuesta, 
igualmente los proponentes deberán hacer una propuesta económica, teniendo en cuenta las cantidades de obras 
requeridas y el presupuesto oficial, donde ofrezcan a la entidad el precio razonable de los bienes, obras y servicios a 
prestar. El oferente deberá presentar el precio unitario de todos los ítems relacionados en La lista de precios del 
SECOP II, conservando el orden establecido en este. La no presentación del total de precios unitarios en la lista 
de precios, calificará a la propuesta del mismo como RECHAZADA.  
 
PARÁGRAFO TERCERO. ERROR ARITMÉTICO: El oferente presentara la propuesta en precios unitarios, teniendo 
en cuenta las especificaciones técnicas contenidas en los presentes términos y todos los demás factores para la 
ejecución correcta y completa del ítem respectivo. Serán responsabilidad exclusiva del proponente los errores, 
omisiones o faltas de conformidad en que incurra al analizar los precios unitarios de la oferta, debiendo asumir los 
mayores costos o pérdidas que se deriven de dichos errores, omisiones o faltas.  
 
Dichos precios unitarios servirán al proponente como elemento para determinar el valor de las obras que ejecutará y 
el valor expresado para cada ítem deberá reflejar la totalidad de las características exigidas en las especificaciones 
técnicas.  
 
En la preparación de las ofertas el proponente deberá incluir en sus precios todos los impuestos, derechos y otros 
cargos que la causaren por concepto de la ejecución del contrato, los cuales se entenderán incluidos en el análisis de 
precios unitarios de cada uno de los ítems que conforman la oferta.  
 
El proponente deberá diligenciar en su totalidad y consignar el valor de su oferta en el formato de LISTA DE PRECIOS. 
Dicho diligenciamiento es de carácter obligatorio. 
 
Se verificarán las operaciones aritméticas entre el costo unitario por la cantidad solicitada en el cuadro de cantidades, 
así mismo la sumatoria de los subtotales para obtener el costo directo de la propuesta. En caso de que la oferta 
presente errores en las operaciones aritméticas, estas serán corregidas por la BASE NAVAL No. 5 ARC “ORINOQUÍA” 
y el valor obtenido será el que prevalecerá dentro de la respectiva propuesta.  
 
Igualmente se verificarán las operaciones aritméticas de los costos indirectos. Finalmente se realiza la sumatoria de 
los costos directos con los indirectos para obtener el costo total de la propuesta.  
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Si sumados los costos de la oferta sobrepasa el presupuesto oficial, la propuesta SERÁ RECHAZADA. 
 
Comité Técnico: Verificará que las actividades registradas en la propuesta económica correspondan en sus 
actividades, cantidades y unidades de medida a lo establecido en el pliego de condiciones. Si se presentan errores en 
las actividades, el Comité técnico efectuará la verificación frente a la propuesta técnica y primará lo consignado en 
esta última.  
 
Comité Económico: Verificará todas las operaciones aritméticas de la propuesta económica, así: multiplicación de 
las columnas “Cantidad” por “Precio Unitario”, sumas correspondientes a la columna “Valor Parcial”, y sumatoria del 
Valor total.  
 
NOTA 1: La evaluación económica se surtirá sobre el valor total de la propuesta económica, el oferente entiende y 
acepta que la entidad adjudique por la totalidad de la oferta económica.  
NOTA 2: El oferente deberá diligenciar todas y cada una de las casillas de la propuesta económica. 
 
REDUCCIÓN DE PUNTAJE POR INCUMPLIMIENTO DE CONTRATOS 
 
El Comité evaluador técnico aplicará lo indicado en el presente numeral cuando: 
 
De conformidad con el artículo 58 de la ley No. 2195 del 18 de enero del 2022, la Base Naval No. 5 ARC “ORINOQUIA” 
procederá a reducir puntaje de ponderables asignados por la entidad, de la siguiente manera: 
 
“Las entidades estatales sometidas al Estatuto General de Contratación de la Administración Publica que adelanten 
cualquier Proceso de Contratación, exceptuando los supuestos establecidos en el literal a) del numeral 2 del Artículo 
2 de la Ley 1150 de 2007, en los de mínima cuantía y en aquellos donde únicamente se pondere el menor precio 
ofrecido, deberán reducir durante la evaluación de las ofertas en la etapa precontractual el dos por ciento (2%) del total 
de los puntos establecidos en el proceso a los proponentes que se les haya impuesto una o más multas o clausulas 
penales durante el último año, contado a partir de la fecha prevista para la presentación de las ofertas, sin importar la 
cuantía y sin perjuicio de las demás consecuencias derivadas del incumplimiento. 
 
Esta reducción también afecta a los consorcios y uniones temporales si alguno de sus integrantes se encuentra en la 
situación anterior. 
 
PARÁGRAFO 1. La reducción del puntaje no se aplicará en caso de que los actos administrativos que hayan impuesto 
las multas sean objeto de medios de control jurisdiccional a través de las acciones previstas en la Ley 1437 de 2011 
o las normas que la modifiquen, adicionen o sustituyan. 
 
PARÁGRAFO 2. La reducción de puntaje por incumplimiento de contratos se aplicará sin perjuicio de lo contenido en 
el Artículo 6 de la Ley 2020 de 2020.” 
 
REDUCCIÓN DE PONDERACIÓN TÉCNICA POR OBRAS INCONCLUSAS (ART. 6 LEY 2020 DE 2020) –  

De conformidad con lo establecido en el artículo 6 de la Ley 2020 de 2020 “En los procesos de contratación de obras 
públicas que adelanten las entidades estatales contratantes, sin importar la cuantía, deberán consultar y analizar las 
anotaciones vigentes que presenten las personas naturales o jurídicas, nacionales o extranjeras domiciliadas o con 
sucursal en Colombia, en el Registro Nacional de Obras Civiles Inconclusas.  
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Durante los procesos de selección objetiva para contratistas de obra o interventores, se tendrán en cuenta las 
anotaciones vigentes en el Registro Nacional de Obras Civiles Inconclusas al momento de evaluar los factores de 
ponderación de calidad, establecidos en el literal a) del artículo 5o de la Ley 1150 de 2007 o la norma que la modifique.  

Cualquier controversia o solicitud que surja en relación con los reportes de información que suministre la entidad 
contratante, serán resueltos por esta, atendiendo los principios y disposiciones establecidos en la normatividad 
vigente.” 

Así las cosas, en los contratos de obra, el Comité evaluador técnico aplicará lo indicado en el presente numeral 
consultando la página: https://www.contraloria.gov.co/web/registro-de-obras-inconclusas. 
 
4.4 VERIFICACIÓN FINANCIERA: Se verificará que la documentación presentada por el oferente se ajuste a lo exigido 
en el proceso por parte de la Base Naval No. 5 ARC “Orinoquía, el Comité Asesor Evaluador económico - financiero 
emitirá el concepto respectivo sobre el cumplimiento de todos y cada una de las exigencias contenidas en el anexo 
técnico del proceso, manifestaciones y soportes, las condiciones mínimas, son de obligatorio cumplimiento y deberán 
presentarse con la oferta.  
 
La capacidad financiera y organizacional de los proponentes se verificará al oferente que cuente con una inscripción 
activa en el Registro Único de Proponentes (RUP) vigente y en firme, expedido dentro de los treinta (30) días anteriores 
a la fecha de cierre del proceso, de conformidad con lo señalado en el artículo 6 de la Ley 1150 de 2007, modificado 
por el artículo 221 del Decreto Ley 0019 de 2012 y Decreto 1082 del 26 de mayo de 2015 adicionado y modificado por 
el Decreto 1041 de 2022.  
 
Así las cosas, los requisitos e indicadores de la capacidad financiera y organizacional, se verificarán de acuerdo a los 
estados financieros de la vigencia 2024 registrados en el RUP del año 2025 el cual ya se debe encontrar renovado y 
en firme.  
 
Cuando la Base Naval No. 5 ARC “Orinoquía”, en desarrollo de la verificación financiera requiera confirmar información 
adicional del proponente, podrá solicitar los documentos que considere necesarios para el esclarecimiento de la 
información, tales como estados financieros de años anteriores, anexos específicos o cualquier otro soporte. Así 
mismo, requerir las aclaraciones que considere necesarias.  
 
Los Proponentes extranjeros sin domicilio o sucursal en Colombia no están obligados a tener RUP y por tanto la 
verificación de esta información procederá en los términos definidos en el siguiente numeral.  
 
Nota: De conformidad con lo establecido en el artículo 6 de la Ley 1150 de 2007, modificado por el artículo 221 del 
Decreto Ley 019 de 2012 y lo establecido en el artículo 2.2.1.1.1.5.1 Decreto 1082 de 2015, es un deber del inscrito 
mantener actualizada la información que obra en el Registro Único de proponentes del Registro Único Empresarial de 
la Cámara de Comercio.  
 
INDICADORES FINANCIEROS: De conformidad con el artículo 2.2.1.1.1.5.3 numeral 3 “Capacidad Financiera” 
numeral 4 “Capacidad Organizacional” y artículo 2.2.1.1.1.6.4 “Capacidad Residual” del Decreto 1082 de 2015 y 
artículos 4 a 6 del Decreto 399 De 2021, se realizará la verificación de los siguientes indicadores: El informe financiero 
no tiene ponderación alguna; se trata del estudio que realizó Base Naval No. 5 ARC “Orinoquía” para verificar la 
capacidad financiera, se tendrán en cuenta las razones financieras así: 

 
A. CAPACIDAD FINANCIERA (Aplicabilidad Manual para determinar y verificar los requisitos habilitantes en los   
Procesos de Contratación (cuando aplique). (Acuerdo estudio de mercado y del sector ordenado por el Decreto 1082 
ART. 2.2.1.1.1.5.3 numeral 3 y prescripciones del Decreto 399 de 2021).  
 

http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_1150_2007.html#5
https://www.contraloria.gov.co/web/registro-de-obras-inconclusas
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A.1 ÍNDICE DE LIQUIDEZ: (Activo corriente sobre pasivo corriente), Mide el número de unidades monetarias de 
inversión a corto plazo por cada unidad de financiamiento a corto plazo contraído. 
 
Convenciones 
 
IL = Índice de Liquidez 
AC = Activo Corriente 
PC = Pasivo Corriente 

   %O = Porcentaje de participación del Oferente 1, 2, n 
 
Oferentes que se presenten individualmente:   
 

 
 
Oferentes que se presenten en consorcio o unión temporal:  
 

 
 
 
 
 

ANÁLISIS DE RESULTADO: 
 

IL = AC/PC mayor o igual al 1,7 Habilita 
menor al 1,7 No habilita 

 
Al dividir el activo corriente entre el pasivo corriente, sabremos cuantos activos corrientes tendremos para cubrir o 
respaldar esos pasivos exigibles a corto plazo. 
 
 
A.1.2 NIVEL DE ENDEUDAMIENTO:  
 
Formula: (Pasivo Total sobre Activo Total) Mide la proporción de la Inversión de la empresa que ha sido financiada por 
deuda. 
  
Convenciones 
 
E = Endeudamiento 
PT = Pasivo Total 
AT= Activo Total 
%O= Porcentaje de participación del Oferente 1, 2, n 
 
Oferentes que se presenten individualmente:   
 

E = PT / AT*100 
 

IL = (AC1* %O1) + (AC2 * %O) + (ACn * %On) 
        (PC1 * %O1) + (PC2 * %O2)+ (PCn * %On) 

IL= AC/PC 
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Oferentes que se presenten en consorcio o unión temporal:  
 

 
 
ANÁLISIS DE RESULTADO 
 

Endeudamiento inferior o igual a 67% Habilita 
Superior al 67% No habilita 

 
 
A.1.3. RAZONES FINANCIERAS - RAZONES DE COBERTURA (Utilidad operacional /gastos de intereses) 
 
Mide la capacidad de la empresa para hacer pagos contractuales de intereses. Cuanto mayor es su valor, mayor es la 
capacidad de cobertura y pago de intereses. 
 
Convenciones 
 
CI = Cobertura de Intereses 
UO = Utilidad Operacional 
GI = Gasto intereses 
%O= Porcentaje de participación del Oferente 1, 2, n 
O 1, 2, n = Oferente 1, Oferente 2, Oferente N 
 
Oferentes que se presenten individualmente:   

CI: UO/GI 

 
Oferentes que se presenten en consorcio o unión temporal:  
 

 
 
ANÁLISIS DE RESULTADO 
 

CI: UO/GI 
CI mayor o igual o 

indeterminado a 1,8 Habilita 
CI menor al 1,8 No habilita 

 
Este Indicador mide la solvencia financiera de largo plazo con que cuenta la empresa, para hacer frente al pago de sus 
obligaciones con regularidad. La solvencia de la empresa dependerá de la correspondencia que exista entre el plazo de 
recuperación de las inversiones y el plazo de vencimiento de los recursos financieros propios o de terceros. 
 
 
A.2. CAPACIDAD ORGANIZACIONAL 
(ACUERDO DECRETO 1082 ART. 2.2.1.1.1.5.3 NUMERAL 4.) 

CI = (UO1* %O1) + (UO2 * %O) + (UOn * %On) 
     (GI1 * %O1) + (GI2 * %O2) + (GIn * %On) 

E= (PT1 * %O1) + (PT2 * %O2) +(PTn * %On) 
      (AT1 * %O1) + (AT2 * %O2) + (ATn * %On) 
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Los siguientes indicadores miden el rendimiento de las inversiones y la eficiencia en el uso de activos del interesado. 
 
A.2.1 RENTABILIDAD DEL PATRIMONIO: (Utilidad Operacional / Patrimonio)  
 
Mide la rentabilidad que están obteniendo los inversionistas.  
 
CONVENCIONES: 
 
ROE = Por sus siglas en inglés Returnon Equity o Rentabilidad sobre el Patrimonio 
UO = Utilidad Operacional 
PAT = Patrimonio  
%O= Porcentaje de participación del Oferente 1, 2, n 
O 1, 2, n = Oferente 1, Oferente 2, Oferente N 
 
 
Oferentes que se presenten individualmente:   
 

 
 
Oferentes que se presenten en consorcio o unión temporal:  
 

 
 
ANÁLISIS DE RESULTADO 
 

Si el indicador ROE es igual o superior al 10% Habilita 

Si el indicador ROE es inferior al 10% No habilita 
 
 
A.2.2 RENTABILIDAD DEL ACTIVO: utilidad operacional dividida por el activo total Mide el rendimiento que se está 
obteniendo sobre la Inversión. 
 
CONVENCIONES: 
 
ROI = Por sus siglas en inglés Returnon Investment o Rentabilidad sobre el Activo 
UO = Utilidad Operacional 
AT= Activo Total 
%O= Porcentaje de participación del Oferente 1, 2, n 
O 1, 2, n = Oferente 1, Oferente 2, Oferente N 
 
Oferentes que se presenten individualmente:   
 

  
 
Oferentes que se presenten en consorcio o unión temporal:  

ROE = (UO1 * %O1) + (UO2*%O2) + (UOn * %On) 
             (PAT1 * %O1) + (PAT2 * %O2)+ (PAT n* %On) 

ROE = UO/Pat *100 
 

ROI   = UO/AT*100    
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ANÁLISIS DE RESULTADO 
 

Si el indicador ROI es igual o superior al 4% Habilita 

Si el indicador ROI es inferior al 4% No habilita 
 
CÁLCULO DE LA CAPACIDAD RESIDUAL:  
 
La Capacidad Residual es la aptitud de un contratista para cumplir oportuna y cabalmente con el objeto de un contrato 
de obra, sin que sus otros compromisos contractuales afecten su habilidad de responder con el contrato objeto del 
Proceso de Contratación. El proponente debe acreditar una Capacidad Residual igual o superior a la Capacidad 
Residual establecida en los Documentos del Proceso de Contratación. Por consiguiente, la Capacidad Residual del 
proponente es suficiente si: 
 

 
 
Los proponentes acreditarán la capacidad residual o K residual de contratación conforme se describe a continuación. 
En todo caso, si con posterioridad al cierre del proceso cualquier interesado, durante el traslado del informe de 
evaluación, o la entidad, en uso de la potestad verificadora, advierte que se dejó de incluir, al cierre del proceso, por 
parte de un proponente, alguna información contractual que afecte su capacidad residual, la entidad rechazará la 
oferta. 
 
 Lo anterior, sin perjuicio de las acciones administrativas y/o judiciales a que haya lugar, en contra de la (s) persona 
(s) que haya (n) suscrito las certificaciones exigidas para el cálculo de la capacidad residual. 
 
Cálculo de la capacidad residual del proceso de contratación 
 
El cálculo de la Capacidad Residual del Proceso de Contratación equivale al presupuesto oficial estimado del Proceso 
de Contratación, el cual tiene un valor de $ 275.482.878,00.  menos el anticipo o pago anticipado.  
 

 
 
Si el plazo estimado del contrato es superior a doce (12) meses, la Capacidad Residual del Proceso de Contratación 
equivale a la proporción lineal de 12 meses del presupuesto oficial estimado menos el anticipo o pago anticipado 
cuando haya lugar. 
 

 
 
 

ROI = (UO1 * %O1) + (UO2*%O2) + (UOn * %On) 
         (AT1 * %O1) + (AT2 * %O2) + (AT n* %On) 
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Cálculo de la Capacidad Residual del Proponente 
 
El proponente debe demostrar que su operación o actividad comercial le permite asumir nuevas obligaciones 
derivadas del contrato objeto del Proceso de Contratación. Por lo cual, el proponente en un Proceso de Contratación 
de una obra pública debe presentar la siguiente información para acreditar su Capacidad Residual:  
 

• La lista de los Contratos en Ejecución, así como el valor y plazo de tales contratos. 
• La lista de los Contratos en Ejecución, suscritos por sociedades, consorcios o uniones temporales, en los 

cuales el proponente tenga participación, así como el valor y plazo de tales contratos.  
• El proponente deberá entregar junto con su oferta el Estado de resultados auditado que contiene el mejor 

ingreso operacional de los últimos cinco (5) años suscrito por el interesado o su representante legal y el revisor 
fiscal si está obligado a tenerlo, o el auditor o contador si no está obligado a tener revisor fiscal. 

• Certificado de inscripción y antecedentes disciplinarios expedido por la Junta Central de Contadores, del 
Contador Público o del Revisor Fiscal, que firme el estado de resultados, con fecha de expedición no superior 
a tres (3) meses a la fecha de cierre del presente proceso.  

• Fotocopia de la Tarjeta Profesional del Contador Público y/o Revisor Fiscal que suscribe el estado de 
resultados que contiene el mejor ingreso operacional indicado con antelación. El cálculo de la Capacidad 
Residual del Proceso de Contratación debe incluir los factores de Experiencia (E), Capacidad financiera (CF), 
Capacidad técnica (CT), Capacidad de organización (CO) y los Saldos de los Contratos en Ejecución, según 
la siguiente formula: 

 

 
 
A cada uno de los factores se le asigna el siguiente puntaje máximo: 
 

FACTOR PUNTAJE MÁXIMO 
Experiencia (E) 100 
Capacidad financiera (CF)  40 
Capacidad técnica (CT)  60 
Total  200 

 
 
La Capacidad de Organización (CO) no tiene asignación de puntaje en la fórmula porque su unidad de medida es en 
pesos colombianos y constituye un factor multiplicador de los demás factores.  
 
El cálculo de cada uno de los factores procede como sigue: 
 
a. Capacidad de organización (CO): 

 
Para verificar la capacidad de organización, el proponente debe presentar el estado de resultados que contiene el 
mejor ingreso operacional de los últimos cinco (5) años debidamente auditado y aprobado por el contador público o 
revisor fiscal según corresponda y suscrito por el representante legal si tiene cinco o más años de información 
financiera, si tiene menos de cinco años de información de financiera debe presentar el estado de resultados que 
contiene el mejor ingreso operacional de sus años de información financiera. 
 
 
b.  Experiencia (E): 
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El factor (E) del proponente para propósitos de la capacidad residual es acreditado por medio de la relación entre: i) 
el valor total en pesos de los contratos relacionados con la actividad de la construcción inscritos por el Proponente en 
el RUP, y ii) el presupuesto oficial estimado del proceso de contratación. La relación indica el número de veces que el 
proponente ha ejecutado contratos equivalentes a la cuantía del Proceso de Contratación objeto de la acreditación de 
la Capacidad Residual. La siguiente fórmula describe lo anterior: 
 

 
 

El cálculo del factor de experiencia (E) para efectos de la capacidad residual de un miembro de un proponente plural 
debe tener en cuenta su participación en el Proceso de Contratación objeto del cálculo de la capacidad residual. Si el 
Proponente no es plural no hay lugar a porcentaje.  
 
Para acreditar el factor (E), el proponente debe diligenciar el Anexo G1 “CERTIFICACIÓN DE CONTRATOS PARA 
ACREDITAR EXPERIENCIA” y su valor total en pesos colombianos. 
 
 Las personas jurídicas con existencia inferior a tres (3) años, pueden acreditar la experiencia de sus accionistas, 
socios o constituyentes.  
 
El puntaje asignado al factor de experiencia (E) se debe asignar con base en la siguiente tabla: 
 

 
 
c. Capacidad financiera (CF): 

 
El factor (CF) para propósitos de la capacidad residual se obtiene teniendo en cuenta el índice de liquidez del 
Proponente con base en la siguiente fórmula: 
 

 
 

El puntaje para la liquidez se debe asignar con base en la siguiente tabla: 
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El índice de liquidez del proponente se verifica con el RUP. Si el proponente no tiene antigüedad suficiente para tener 
estados financieros auditados a 31 de diciembre del año inmediatamente anterior, deben tenerse en cuenta los 
estados financieros de corte trimestral o de apertura, suscritos por el representante legal y el auditor que se inscribieron 
en el RUP. 
 

d. Capacidad Técnica (CT): 
 

La capacidad técnica (CT) se asigna teniendo en cuenta el número de socios y profesionales de la arquitectura, 
ingeniería y geología vinculados mediante una relación laboral o contractual conforme a la cual desarrollen actividades 
relacionadas directamente a la construcción.  
 
Para acreditar la capacidad técnica (CT) el Proponente debe diligenciar el Anexo G2 “CERTIFICACIÓN DE LA 
CAPACIDAD TÉCNICA”.  
El puntaje de la capacidad técnica (CT) se asigna con base en la siguiente tabla: 
 

 
 
e. Saldos contratos en ejecución (SCE): 
 
El proponente debe presentar el Anexo G3 “SALDOS DE CONTRATOS EN EJECUCIÓN” suscrito por su 
representante legal y su revisor fiscal si el proponente está obligado a tenerlo, o por el contador o su auditor 
independiente el cual contenga la lista de los contratos en ejecución tanto a nivel nacional como internacional 
indicando: i) el valor del contrato; ii) el plazo del contrato en meses; iii) la fecha de inicio de las obras del contrato, día, 
mes, año; iv) si la obra la ejecuta un consorcio o unión temporal junto con el porcentaje de participación del integrante 
que presenta el certificado, y v) si el contrato se encuentra suspendido, de ser así, la fecha de suspensión. Si el 
proponente no tiene Contratos en Ejecución, en el certificado debe constar expresamente esa circunstancia.  
 
El cálculo del Saldo de los Contratos en Ejecución debe hacerse linealmente calculando una ejecución diaria 
equivalente al valor del contrato dividido por el plazo del contrato expresado en días. Este resultado se multiplica por 
el número de días pendientes para cumplir el plazo del contrato y si el contrato es ejecutado por una estructura plural 
por la participación del proponente en el respectivo contratista. Si el número de días por ejecutar en un contrato es 
superior a 12 meses, es decir 360 días, el Saldo del Contrato en Ejecución solo tendrá en cuenta la proporción lineal 
de 12 meses.  
 
Es de resaltar que, Colombia Compra Eficiente pone a disposición de los partícipes del sistema de compra y 
contratación pública la aplicación en Excel llamada “Capacidad Residual” para: (a) ayudar a las Entidades Estatales 
a establecer la Capacidad Residual en los Procesos de Contratación de obra pública; (b) ofrecer a los proponentes 
una herramienta para verificar si cuentan con la Capacidad Residual exigida en los Procesos de Contratación en los 
cuales tienen interés y para acreditar esta en tales procesos; y (c) ofrecer a las Entidades Estatales una herramienta 
para verificar la información presentada por los proponentes para acreditar la Capacidad Residual.  
 
Esta aplicación se puede descargar en https://www.colombiacompra.gov.co/manuales-guias-y-pliegostipo/manuales-
y-guias/aplicacion-para-establecer-la-capacidad-residual  
 
PARA ESTABLECER LOS INDICADORES FINANCIEROS SE DEBERA JUSTIFICAR EL METODO Y FORMA EN 
QUE SE INSTUTUYERON, CONSULTAS DEL SECTOR, SIREM, PIE – SUPERINTENDENCIA.  

https://www.colombiacompra.gov.co/manuales-guias-y-pliegostipo/manuales-y-guias/aplicacion-para-establecer-la-capacidad-residual
https://www.colombiacompra.gov.co/manuales-guias-y-pliegostipo/manuales-y-guias/aplicacion-para-establecer-la-capacidad-residual
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Para establecer los indicadores financieros se procedió a verificar el Macrosector “Construcción”, tomando como 
referencia las actividad económicas F4111 - Construcción de edificios residenciales, F4112 - Construcción de edificios 
no residenciales, F4290 - Construcción de otras obras de ingeniería civil, F4390 - Otras actividades especializadas 
para la construcción de edificios y obras de ingeniería civil con objeto social consecuente con el proceso y actividades 
a desarrollar para un total de 2065 empresas con información financiera corte 31 de diciembre de 2024, tomado de la 
plataforma SIIS de la Superintendencia de Sociedad (https://siis.ia.supersociedades.gov.co). 
 
Así mismo se analizaron tres procesos en el aplicativo SECOP II con objeto similar a los adelantados por esta Unidad. 
 

1. 
OBJETO: INSTALACION TECHO CANACHA SINTÉTICA CMJR FECHA ESTUDIO: 23-jul-25 

PRESUPUESTO OFICIAL:          $             275.482.878,00       

      

2. 

Actividades Económicas CIIU Revisión 4 adaptada para Colombia tenidas en cuenta en la estructuración del proceso.   
       
F4111 - Construcción de edificios residenciales 
F4112 - Construcción de edificios no residenciales 
F4290 - Construcción de otras obras de ingeniería civil 
F4390 - Otras actividades especializadas para la construcción de edificios y obras de ingeniería civil 

  

3. 

INFORMACIÓN SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES  

NOMBRE INDICADOR 
INDICADORES PLENAS 

INDIVIDUALES - (181 
EMPRESAS) VR1 

INDICADORES PYMES 
INDIVIDUALES - (1884 

EMPRESAS) VR2 

INDICADORES 
SUPERSOCIEDADES  
( P1 = VR1+VR2 / N ) 

INDICADORES 
PROPUESTOS 2024 

INDICE DE LIQUIDEZ (VECES)                                        1,6                                        2,3                                        2,0                              1,5  
ENDEUDAMIENTO (%) 81% 60% 70,7% 65% 
RAZON DE COBERTURA DE 
INTERESES (VECES)                                        1,4                                        3,3                                        2,3                              1,5  

RENTABILIDAD DE PATRIMONIO (%) 17% 10% 13,1% 16% 
RENTABILIDAD DEL ACTIVO (%) 3% 4% 3,5% 3% 

      

4. 

INFORMACIÓN PROCESOS SIMILARES SECOP II  

INDICADORES 

INSTITUCION EDUCATIVA 
MUNICIPAL CHAMBU. 

PROCESO SAMC 202501 
(CONSTRUCCIÓN 

ESTRUCTURA CUBIERTA 
PARA LA CANCHA DEL 
POLIDEPORTIVO DE LA 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA 
CHAMBU DEL MUNICIPIO DE 
PASTO - 410.783.514,92 COP 

) VA1 

SENA REGIONAL DISTRITO 
CAPITAL GRUPO 
ADMINISTRATIVO 

INTERCENTROS CEET. 
PROCESO SAMC-DC-CME-
052-2025 (ADECUACIÓN Y 
MEJORAMIENTO DE LA 

CUBIERTA PRINCIPAL DEL 
AMBIENTE GLOBAL DEL 

CENTRO DE MATERIALES Y 
ENSAYOS - REGIONAL 

DISTRITO CAPITAL 
399.904.001 COP) VA2 

MUNICIPIO SAN RAFAEL 
ANTIOQUIA. PROCESO 

S.AMC015-2025 
(ADECUACIÓN Y 

MANTENIMIENTO DE 
CUBIERTAS, PINTURA Y 

PISO DEL PALACIO 
MUNICIPAL Y EL CENTRO 

ADMINISTRATIVO No. 2 DEL 
MUNICIPIO DE SAN RAFAEL 

- 291.274.132 COP) VA3 

INDICADORES 
PROCESOS 

PUBLICADOS  
SECOP II  

(P2 = VA1+V2+V3/N) 

INDICE DE LIQUIDEZ ≥ 1,00                                     2,00  1,3                             1,4  
ENDEUDAMIENTO ≤ 70% 50% 70% 63% 
RAZON DE COBERTURA DE 
INTERESES ≥ O INDETERMINADO 1,0 1,6 1,0 1,2 

RENTABILIDAD DE PATRIMONIO ≥ 10% 5% 5% 7% 
RENTABILIDAD DEL ACTIVO ≥ 4% 4% 3% 4% 

      
      

https://siis.ia.supersociedades.gov.co/
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5. 

INDICADORES 
INDICADORES 

SUPERSOCIEDADES  
( P1 ) 

INDICADORES PROCESOS 
PUBLICADOS SECOP II  

(P2 ) 
ANÁLISIS DE INDICADORES  

IDP = (P1+P2+P...) / N 
INDICADORES 
DEFINITIVOS 

PROCESO - IDP 

INDICE DE LIQUIDEZ ≥                                        2,0                                        1,4                                        1,7  1,7 

ENDEUDAMIENTO ≤ 70,7% 63,3% 67,0% 67% 

RAZON DE COBERTURA DE 
INTERESES ≥ O INDETERMINADO                                        2,3                                        1,2                                        1,8  1,8 

RENTABILIDAD DE PATRIMONIO ≥ 13,12% 6,67% 9,89% 10% 

RENTABILIDAD DEL ACTIVO ≥ 3,48% 3,67% 3,57% 4% 
 
 
NOTAS:  
 
- En caso de faltar alguno de los documentos previstos en los numerales anteriores de esta sección, podrán ser 
requeridos por Entidad, dentro del plazo perentorio, que, en comunicación dirigida al oferente, fije para tal fin, de 
conformidad con lo establecido en el artículo 5 de la Ley 1150 del 16 de julio de 2007.  
 
- La totalidad de los soportes financieros y económicos se deben presentar sin tachaduras borrones, raspaduras o 
enmiendas, que hagan dudar de las condiciones de la oferta, especialmente en precios, plazo y fecha, debidamente 
foliados y con índice de contenido. 
 
- Para la verificación financiera de los consorcios o Uniones Temporales cada uno de los integrantes deberá aportar 
de forma individual los Estados Financieros solicitados. El estudio de la capacidad financiera será proporcional a la 
participación de cada uno de sus integrantes.  
 
-Estos indicadores nacen del análisis que arroja el Sistema de información y conocimiento contable, financiero y 
económico de las empresas comerciales, de los sectores económicos que componen el sector real de la economía 
de Colombia y de sus respectivas regiones para la formulación de políticas, que realiza la Superintendencia de 
Sociedades en su página  https://siis.ia.supersociedades.gov.co, y de la necesidad de la Base Naval No.05 ARC 
“Orinoquía” de contratar un oferente con estados financieros muy sólidos por la característica y rapidez con que se 
requieren las obras. 
 
OTROS REQUISITOS FINANCIEROS OBJETO DE VERIFICACIÓN  
 
Los siguientes documentos serán objeto de verificación de cumplimiento considerándose requisitos habilitantes para 
poder participar dentro del presente proceso de selección: 
 
Certificado de inscripción y antecedentes disciplinarios expedido por la Junta Central de Contadores, del 
Contador Público o del Revisor Fiscal, que firme los estados financieros, con fecha de expedición no superior a tres 
(3) meses a la fecha de presentación de oferta. 
 
Formato de información de proveedores o contratista Sistema de Información Integral Financiera “SIIF”, acuerdo 
Anexo del pliego de condiciones. 
 
Fotocopia de la Tarjeta Profesional del Contador Público o Revisor Fiscal. 
 
Fotocopia del Registro Único Tributario (RUT) a fin de verificar el Régimen Tributario al que corresponde. Para 
el caso de consorcios, uniones temporales u otra forma asociativa, deberán presentarlo individualmente y en caso 
que les sea adjudicado el contrato al momento de la suscripción del mismo. (Actualizado acuerdo Decreto 2460 del 

https://siis.ia.supersociedades.gov.co/
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07 de noviembre de 2013, Por el cual se reglamenta el artículo 555-2 del Estatuto Tributario). 
 
Certificación bancaria que contenga: número de cuenta (abierta con el NIT de la sociedad para el caso de personas 
jurídicas, o del representante para el caso de personas naturales), banco, sucursal, código del banco, código de la 
sucursal, beneficiario cuya expedición no sea superior a treinta (30) días calendario. Cuando se trate de Consorcios 
o Uniones Temporales se debe tener en cuenta que “…los consorcios y las uniones temporales en tanto no comportan 
una personalidad jurídica distinta a sus integrantes no podrán ser titulares de cuentas bancarias y otros productos 
bancarios (y en esta medida destinatarios y/o tenedores de cheques) en tanto tales figuras jurídicas carecen de 
personalidad jurídica propia y, por tanto, no cuentan con capacidad para entablar relaciones jurídicas negociables 
diferentes a los contratos estatales” (Conceptos (SFC) 2014017314- 001 del 4 de abril de 2014 y 2015011812-002 del 
25 de marzo de 2015), de resultar adjudicatarios, las personas plurales deberán abrir una cuenta corriente con 
pluralidad de personas en los términos del artículo 1384 del Código de Comercio o también podrán designar a uno de 
los integrantes como titular para su manejo, en cuyo caso efecto, deberán observarse las condiciones establecidas 
para la vinculación de clientes de que trata la Circular Básica Jurídica (Circulares Básica Jurídica 007 de 1996 y 
Externa 029 de 2014 numeral 4.2.2.2.1., numeral 4.2., Capítulo IV, Título IV de la Parte 1ª, si como el Memorando No. 
2014031879-005 del 11 de junio de 2014) de la Superintendencia Financiera. 
 
- VALIDEZ DE LA OFERTA: El oferente deberá indicar la validez de su oferta, la cual no podrá ser inferior a noventa 
(90) días a partir de la fecha de recepción de propuestas. 
 

NOTAS:  
 

 Si el proponente no presenta gastos por intereses financieros queda HABILITADO.  
 
 En caso de faltar alguno de los documentos previstos en los numerales anteriores de esta sección, podrán ser 

requeridos por Entidad, dentro del plazo perentorio, que en comunicación dirigida al oferente, fije para tal fin, de 
conformidad con lo establecido en el artículo 5 de la Ley 1150 del 16 de julio de 2007.  

 
 La totalidad de los soportes financieros y económicos se deben presentar sin tachaduras borrones, raspaduras 

o enmiendas, que hagan dudar de las condiciones de la oferta, especialmente en precios, plazo y fecha, 
debidamente foliados y con índice de contenido.  

 
 Para la verificación financiera de los consorcios o Uniones Temporales cada uno de los integrantes deberá 

aportar de forma individual los Estados Financieros solicitados. El estudio de la capacidad financiera será 
proporcional a la participación de cada uno de sus integrantes. 

 
 
EXCEPCIÓN PERSONAS NATURALES O JURÍDICAS QUE NO TENGAN DOMICILIO O SUCURSAL EN 
COLOMBIA:  
 
Deberán presentar los siguientes documentos las personas naturales o jurídicas que no tengan domicilio o sucursal 
en Colombia: 
 
a) Balance general, Estado de Resultados, Estado de Cambios en el Patrimonio, Estado de Cambios en la Situación 
Financiera y Estado de Flujos de Efectivo correspondientes a la aprobación del corte de ejercicio del último periodo 
contable acuerdo cierre en el país de origen, de conformidad con lo establecido en las leyes y normas de la respectiva 
sociedad. Los estados financieros requeridos deben acompañarse de sus respectivas notas y estos deben ser firmados 
por el representante legal y Auditor o Contador Público independiente.  
 
b) Certificación del registro de Contador o auditor Independiente en el país de origen.  
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c) Documento de inscripción en el registro tributario del país de origen. Por tratarse de documentos expedidos en el 
exterior y en caso que estos sean expedidos por funcionario público o representante legal de una entidad privada, 
éstos deben venir apostillados y/o consularizados, acompañados de traducción simple al castellano, indicando la tasa 
de cambio a la fecha de cierre de los mismos (indicando la tasa de conversión). 
 
La disposición de este proceso de contratación en cuanto a proponentes extranjeros se refiere, regirán sin perjuicio de 
lo pactado en tratados o convenios internacionales. Cuando el proponente extranjero sin domicilio o sucursal en 
Colombia provenga de un país que hace parte de la “Convención sobre la abolición de requisitos de legalización para 
documentos públicos extranjeros”, no se requerirá de la consularización a que se refiere el párrafo anterior, sino que 
será suficiente que los documentos se adicionen con el certificado de “apostilla” por parte de la autoridad competente 
del país donde se origina el documento.  
 
Para efectos de la consularización y la apostilla antes referidos, aplica lo dispuesto en el párrafo “APODERADO” de 
los pliegos de condiciones. Así mismo, de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 37 y 38 de la Ley 222 de 1995, 
quien certifique los estados financieros no pueden dictaminar los mismos. Cuando EL MINISTERIO DE DEFENSA – 
ARMADA NACIONAL – BASE NAVAL NO.05 ARC “ORINOQUÍA”, en desarrollo de la verificación financiera requiera 
verificar información adicional del proponente, podrá solicitar los documentos que considere necesarios para el 
esclarecimiento de la información, tales como estados financieros de años anteriores, anexos específicos o cualquier 
otro soporte.  
 
Así mismo, requerir las aclaraciones que considere necesarias, siempre que con ello no se violen los principios de 
igualdad y transparencia de la contratación, sin que las aclaraciones o documentos que el proponente allegue a 
solicitud del MINISTERIO DE DEFENSA – ARMADA NACIONAL – BASE NAVAL No. 05 ARC “ORINOQUÍA” puedan 
modificar, adicionar o complementar la propuesta. En el evento de que cualquiera de estos requerimientos no sea 
aplicable en el país del domicilio del oferente extranjero, el Representante Legal o el apoderado en Colombia, deberá 
hacerlo constar bajo la gravedad de juramento.  
 
NOTA: Para Gobierno Extranjero. No requerirá acreditar la capacidad patrimonial siempre y cuando se anexe una 
carta de compromiso irrevocable e incondicional, emitida por el funcionario competente del país de origen, en la cual 
conste que su gobierno asume solidariamente las obligaciones económicas derivadas del contrato, documento que 
deberá aportado con el cumplimiento de las formalidades previstas en la ley colombiana, para la oponibilidad en 
Colombia de documentos expedidos en el extranjero, teniendo en cuenta lo dispuesto en los artículos 259 y 260 del 
CPC y demás normas vigentes. 
 
DOCUMENTOS SUBSANABLES 
 

De conformidad con lo estipulado en el parágrafo 1 del artículo 5 de la Ley 1150 de 2007, “(...) La ausencia de requisitos 
o la falta de documentos referentes a la futura contratación o al proponente, no necesarios para la comparación de las 
propuestas no servirán de título suficiente para el rechazo de los ofrecimientos hechos. En consecuencia, todos 
aquellos requisitos de la propuesta que no afecten la asignación de puntaje, deberán ser solicitados por las entidades 
estatales y deberán ser entregados por los proponentes hasta el término de traslado del informe de evaluación que 
corresponda a cada modalidad de selección, salvo lo dispuesto para el proceso de Mínima cuantía y para el proceso 
de selección a través del sistema de subasta.  Serán rechazadas las ofertas de aquellos proponentes que no 
suministren la información y la documentación solicitada por la entidad estatal hasta el plazo anteriormente señalado. 
Durante el término otorgado para subsanar las ofertas, los proponentes no podrán acreditar circunstancias ocurridas 
con posterioridad al cierre del proceso  (…)” 
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No son objeto de subsanabilidad aquellos documentos y/o información objeto de ponderación determinada en el 
proceso, los que tratan de aquellos habilitantes/ consideraciones técnicas adicionales, los que son necesarios para la 
comparación objetiva de las propuestas y los que no existan en la oferta presentada inicialmente. 
 
Tenga en cuenta que se subsana la prueba de existencia del requisito que se pretende hacer valer en el proceso, lo 
anterior, en el marco de lo señalado por el Honorable Consejo de Estado a través de las sentencias proferidas con 
relación al presente tema. 
 
4.2.6 CÁLCULO MEJOR RELACIÓN COSTO – BENEFICIO: De conformidad con lo estipulado en el inciso tercero del 
artículo 2.2.1.1.2.2.2.  del Decreto 1082 de 2015, para calcular la relación costo beneficio de cada oferta se otorgará un 
puntaje acorde al costo del beneficio frente al valor total del presupuesto, La mejor relación costo – beneficio 
representado en el mayor puntaje, será el que determine la oferta objeto de adjudicación.  
 

 
 

5. TIPIFICACIÓN, ESTIMACIÓN Y ASIGNACIÓN DE RIESGOS PREVISIBLES:  
 

 
De acuerdo con lo establecido por el artículo 4º de la Ley 1150 de 2007, el Decreto 1082 del 26 de mayo de 2015, por 
medio del cual se expide el decreto único reglamentario del sector administrativo de planeación nacional, LIBRO 2 “RÉGIMEN 
REGLAMENTARIO DEL SECTOR ADMINISTRATIVO DE PLANEACIÓN NACIONAL”, PARTE 2 “REGLAMENTACIONES”, TITULO 1 
“CONTRATACIÓN ESTATAL”, CAPITULO 1 “SISTEMA DE COMPRAS Y CONTRATACIÓN PUBLICA”, SECCIÓN 2 “ESTRUCTURA Y 
DOCUMENTOS DE PROCESO DE CONTRATACIÓN”, SUBSECCIÓN 1 “PLANEACIÓN”, artículos 2.2.1.1.2.1.1. “ESTUDIOS Y 
DOCUMENTOS PREVIOS”, numeral 6 y 2.2.1.1.2.1.3. “PLIEGOS DE CONDICIONES”, numeral 8 y el deber de mantener la 
igualdad o equivalencia entre derechos y obligaciones surgidos al momento de proponer o de contratar de que tratan 
los artículos 27 y 28 Ley 80 de 1993, correspondientes a la “Ecuación contractual”  y “Equilibrio económico”, se estiman 
como riesgos involucrados en la contratación todas aquellas circunstancias que de presentarse durante el desarrollo 
y ejecución del contrato, tienen la potencialidad de alterar el equilibrio económico del mismo, razón por la cual, en el 
Anexo “E” del presente estudio, se indican los riesgos previsibles, identificables y cuantificable en condiciones 
normales. 
  

 
 

6. GARANTÍAS:  
 
 

6.1 GARANTÍA DE SERIEDAD DE LA OFERTA.  
 
El oferente presentará en su ofrecimiento y so pena del rechazo del mismo (Ley 1882 de 2018), una garantía por medio 
de la cual avale el cumplimiento de las obligaciones surgidas a favor del MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - 
ARMADA NACIONAL - La Base Naval No.05 ARC “Orinoquía” NIT. 800.141.684-4, con ocasión de la presentación de 
su oferta otorgada únicamente como mecanismo de cobertura de riesgos, a través de pólizas expedidas por compañías 
de seguros legalmente autorizada para funcionar en Colombia; en garantías bancarias; o en cualquier otro mecanismo 
de cobertura del riesgo, autorizados por el reglamento de seguros a nivel nacional, emanadas por personas jurídicas 
financieras, fiduciarias o compañías de seguros legalmente establecidas para funcionar como tal en el país, acorde lo 
establecido en el Decreto 1082 del 26 de mayo de 2015, por medio del cual se reglamenta el Sistema de Compras y 
Contratación Pública, Título III “Garantías“. 
 
Valor Asegurado: Equivalente al doce por ciento (12%) del valor del presupuesto oficial. 
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Vigencia: En el documento que se constituya para tal fin DEBE OBRAR EXPRESAMENTE que la vigencia inicia “… 
a partir de la presentación de la propuesta y en todo caso hasta el momento en que sea aprobada la garantía 
que ampara los riesgos propios de la etapa contractual.” 
 
Tomador / Afianzado: La garantía deberá ser tomada por la persona natural o jurídica que se presenta al proceso.  
Cuando la propuesta la presente un Consorcio o Unión Temporal, la Garantía deberá ser otorgada por todos sus 
integrantes acuerdo dispone el artículo 2.2.1.2.3.1.4 “Garantía del oferente plural” del Decreto 1082 de 2015, indicando 
en el cuerpo de la misma las personas naturales y/o jurídicas que la componen y su porcentaje de participación.  
 
Al oferente se le hará efectiva la Garantía de Seriedad de la propuesta en los eventos señalados en el citado artículo 
2.2.1.2.3.1.6 del Decreto 1082 de 2015. 
 
El pago de la garantía, cuando esta exigible, tiene el carácter de sanción moratoria por incumplimiento del ofrecimiento 
presentado por el adjudicatario, y se entiende sin perjuicio del derecho que le asiste a la entidad, de exigir por los 
medios reconocidos en Colombia la indemnización de los demás perjuicios que con dicho incumplimiento se hayan 
causado o se lleguen a causar. Lo anterior de conformidad con el artículo 1600 del Código Civil, bajo el entendido que 
la sanción se establece en calidad de apremio al oferente incumplido, independiente del cumplimiento de la obligación 
de suscribir el contrato y de la indemnización compensatoria de aquella. Por lo anterior, sin menoscabo de las acciones 
conducentes al reconocimiento de los perjuicios causados, en estos eventos, la Entidad podrá adjudicar el contrato al 
oferente calificado en segundo lugar, siempre y cuando su propuesta sea igualmente favorable para la Entidad, para 
lo cual expedirá una resolución motivada.  

 
CRITERIO DIFERENCIAL GARANTÍA DE SERIEDAD DE LA OFERTA PARA EMPRENDIMIENTOS Y EMPRESAS 
DE MUJERES Y PARA MIPYMES: 

 
En aplicación de lo establecido en los artículo 31 y 32 de la Ley 2069 del 2020, reglamentados por el Decreto 1860 de 
2021, los emprendimientos y empresas de mujeres y las Mipymes que acrediten tal calidad en las condiciones 
establecidas en los artículos 2.2.1.2.4.2.14 del Decreto 1082 de 2015, la Ley 590 de 2000 y el artículo 2.2.1.13.2.2 del 
Decreto 1074 de 2015, Único Reglamentario del Sector Comercio, Industria y Turismo; y si se trata de proponentes 
plurales, siempre que por lo menos uno de los integrantes acredite tal calidad y cuente con una participación igual o 
superior al diez por ciento (10%) en el consorcio o la unión temporal, el valor asegurado de la Garantía de Seriedad de 
la Oferta, podrá expedirse en los siguientes términos: 
 

Valor Asegurado: Equivalente al diez por ciento (10%) del valor del presupuesto oficial. 
 
NOTAS: 
 
1. El valor de la presente garantía será exigible con la ejecutoria del Acto Administrativo expedido por la BASE NAVAL 
NO.05 ARC “ORINOQUÍA” de la Armada de Colombia en el que se declare el incumplimiento del Proponente respecto 
de su oferta y se pagará el valor total al mismo beneficiario en los términos previstos por la Ley. 
 
2. El documento contentivo del mecanismo de cobertura del riesgo, deberá adjuntarse a la oferta (el original) con el 
correspondiente anexo de condiciones generales. En el evento que la garantía haya sido enviada al Contratista por 
parte de la empresa garante, a través de correo electrónico, se deberá adjuntar adicionalmente a la póliza y anexo de 
condiciones generales, impresión del correspondiente correo electrónico en el cual se pueda identificar el originador y 
el destinatario del mensaje. (Concepto 2011089903-001 del 15 de diciembre de 2011 Superfinanciera). 
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3. Cuando la propuesta la presente un Consorcio o Unión Temporal o promesa de sociedad futura o cualquier otra 
forma legal de asociación, la Garantía deberá ser otorgada por todos sus integrantes acuerdo dispone el artículo 
2.2.1.2.3.1.4 “Garantía del oferente plural” del Decreto 1082/15, indicando en el cuerpo de la misma las personas 
naturales o jurídicas que la componen y de proceder su porcentaje de participación.  
 
4. De conformidad con el artículo 5º de la Ley 1882 del 15 de enero de 2018, parágrafo tercero por medio del cual se 
modificó el artículo 5º de la Ley 1150/2017, el participante debe tener en cuenta que la no entrega de la garantía de 
seriedad junto con la propuesta no será subsanable y será causal de rechazo de la misma. 
 
6.2. GARANTÍA ÚNICA: 
 
Una vez firmado en el contrato, el CONTRATISTA constituirá una garantía única que avalará el cumplimiento de las 
obligaciones surgidas del presente contrato, el CONTRATISTA constituirá y subirá a la plataforma del SECOP II 
(https://community.secop.gov.co/STS/Users/Login/Index?SkinName=CCE) una garantía única que avalará el 
cumplimiento de las obligaciones surgidas del presente contrato, en los términos del  Decreto 1082 del 26 de mayo de 
2015, por medio del cual se reglamenta el Sistema de Compras y Contratación Pública, TITULO III “Garantías”, la cual 
consistirá en pólizas expedidas por compañías de seguros legalmente autorizada para funcionar en Colombia; en 
garantías bancarias; o en cualquier otro mecanismo de cobertura del riesgo, autorizados por el reglamento de seguros 
a nivel nacional, emanadas por personas jurídicas legalmente establecidas en el país, a favor del MINISTERIO DE 
DEFENSA NACIONAL – ARMADA NACIONAL- BASE NAVAL NO. 5 ARC "ORINOQUÍA",  NIT. 800.141.684-4, la 
cual contendrá los siguientes amparos:  
 

 CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES DEL CONTRATO: Deberá garantizar el cumplimiento general 
del contrato, el pago de las multas, la cláusula penal pecuniaria y las demás sanciones que se le impongan, 
por un valor equivalente al treinta por ciento (30 %) del valor total del contrato vigente por el plazo de 
ejecución del contrato y ocho (8) meses más. 

 
 CALIDAD DE LOS SERVICIOS: Deberán garantizar la calidad de los servicios entregados por un valor 

equivalente al treinta por ciento (30%) del precio total del contrato, vigente por el plazo de ejecución del 
contrato y tres (03) años más. 

 
 PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES LABORALES. Por un valor 

equivalente al cinco por ciento (5%) del valor total del contrato vigente por el término de ejecución y tres 
(03) años más. 

  
 ESTABILIDAD Y CALIDAD DE OBRA:  Asegura el cumplimiento y garantía por deterioro o daños por 

mala ejecución en los trabajos desarrollados, por un valor equivalente al treinta por ciento (30%) del valor 
total del contrato por cinco (05) años contados a partir de la recepción de la obra. 

 
 RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL: Por un valor equivalente a 200 SMMLV, vigente por 

el término de ejecución del contrato. 
 
NOTAS: 
 
PRIMERA: Tomador / Afianzado: La garantía deberá ser tomada por la persona natural o jurídica que se presenta al 
proceso. Cuando la propuesta la presente un Consorcio o Unión Temporal, la Garantía deberá ser otorgada por todos 
sus integrantes acuerdo dispone el artículo 2.2.1.2.3.1.4. “Garantía del oferente plural” del Decreto 1082 de 2015, 
indicando en el cuerpo de la misma las personas naturales y/o jurídicas que la componen y su porcentaje de 
participación.  
 

https://community.secop.gov.co/STS/Users/Login/Index?SkinName=CCE
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SEGUNDA: Las garantías deberán otorgarse de acuerdo a lo establecido en el Título III – sección 3 del Decreto 
Compilatorio No 1082 del 26 de mayo de 2015, e indicarlo en la póliza de manera expresa.  
 
TERCERA: La garantía única deberá ajustarse siempre que se produzca modificación en el plazo y/o valor del contrato 
o en el evento de que se presente la suspensión temporal del mismo.  
 
CUARTA: Igualmente el CONTRATISTA se compromete a responder de los perjuicios que cause a la entidad 
contratante de los vicios ocultos en los bienes entregados en los términos de la legislación civil y comercial, de los 
artículos 4, 26, 52, 55 y 56 de la Ley 80 de 1993 y demás normas complementarias y de conformidad a lo estipulado 
en el Artículo 7º de la Ley 1150 de 2007, la garantía se mantendrá vigente durante la vida y liquidación del contrato y 
se ajustará a los limites, existencia y extensión de los riesgos amparados.  
 
QUINTA: La póliza deberá indicar de manera expresa que ampara el pago de la caducidad del contrato, las multas y 
de la cláusula penal pecuniaria y demás sanciones. Si el CONTRATISTA se negare a constituir la garantía única, así 
como no otorgarla en los términos, cuantía y duración establecidos en este parágrafo, la Base Naval No.05 ARC 
“Orinoquía” podrá declarar la caducidad del contrato.  
SEXTA: El valor de esta garantía deberá reponerse cada vez que por razón de multas impuestas por LA BASE NAVAL 
ARC “ORINOQUÍA” su monto se agotare o disminuyere.  
 
SÉPTIMA: BASE NAVAL No.05 ARC “ORINOQUÍA” se reserva la facultad de no aceptar Garantía Única de contratos 
cuando a su juicio el GARANTE carezca de capacidad económica para responder conforme al Código de Comercio 
 

 GARANTÍA TÉCNICA:  
 
El oferente deberá garantizar que en el evento de resultar adjudicatario, ofrecerá una garantía de los bienes y/o 
servicios y/o obras brindados en las cantidades mínimas requeridas por la Armada Nacional, contra cualquier 
anomalía, incluidos todos sus componentes, insumos y accesorios conforme las especificaciones y características 
técnicas exigidas, por un lapso mínimo de TRES (3) AÑOS, lapso contado a partir de la expedición del acta de recibo 
a satisfacción de los mismos, por parte del supervisor del contrato. si durante la vigencia del contrato resultare 
defectuosos y/o anómalo cualquiera de los elementos entregados o servicios suministrados, el contratista deberá 
asumir su costo, por cuenta y riesgo del mismo (incluyendo la totalidad de los gastos que el subsanar genere) a 
satisfacción de la armada nacional, dentro de un lapso máximo de quince (15) días a partir de la indicación de lo 
ocurrido por parte del supervisor del contrato. en este caso corresponderá a la Armada Nacional notificar por escrito 
al contratista dentro de los cinco (05) días calendario, siguientes a la fecha en que suceda y/o se descubra la falla o 
el defecto e indicar el plazo dentro del cual se debe reponerlo. el contratista en consecuencia procederá a subsanar 
y/o remplazar lo peticionado, sin ningún costo para la Armada Nacional. si la anomalía es resultado de mala operación 
o del uso indebido por parte de la Armada Nacional, debidamente comprobada, la subsanación será a cargo de la 
Armada Nacional a la fecha de la presente suscripción. 
 
NOTAS: 
 

 Las garantías consistirán en pólizas expedidas por compañías de seguros legalmente autorizadas para 
funcionar en Colombia, en garantías bancarias y en general, en los demás mecanismos de cobertura del 
riesgo autorizados por el Decreto 1082 del 2015.  

 Las personas naturales o jurídicas extranjeras sin domicilio o sucursal en Colombia, podrán otorgar como 
garantías, cartas de crédito stand by expedidas en el exterior o cualquier otro mecanismo contemplado en 
el Decreto 1082 de 2015, por medio del cual se reglamenta el Sistema de Compras y Contratación Pública. 

 Con la garantía se debe adjuntar el anexo de condiciones generales correspondientes. 
 Cuando la propuesta la presente un Consorcio o Unión Temporal, la Garantía deberá ser otorgada por 

todos sus integrantes acuerdo dispone el artículo 2.2.1.2.3.1.4 “Garantía del OFERENTE plural” del 
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Decreto 1082/15, indicando en el cuerpo de la misma las personas naturales y/o jurídicas que la componen 
y su porcentaje de participación. 

 
6.3. Fomento a la ejecución de contratos estatales por parte de población en pobreza extrema, desplazados por 
la violencia, personas en proceso de reintegración o reincorporación y sujetos de especial protección 
constitucional: 

De conformidad con lo previsto en el artículo 2.2.1.2.4.2.16 del Decreto 1082 de 2015, modificado por el Decreto 1860 
de 2021, las entidades estatales deben analizar la posibilidad de fomentar la ejecución de contratos con población en 
condición de pobreza extrema, desplazados, personas en proceso de reintegración o reincorporación y sujetos de 
especial protección constitucional. No obstante, luego del análisis correspondiente, se considera que no es viable 
incluir medidas específicas de fomento en el presente proceso de contratación, por las razones que se exponen a 
continuación: 

a) Naturaleza técnica y especializada del objeto contractual 

El objeto contractual consiste en la construcción de cubiertas y obras complementarias en edificaciones militares. 
lo cual implica labores técnicas de ingeniería civil y arquitectónica que requieren personal especializado en estructuras 
metálicas, cimentaciones, instalación de cubiertas de gran envergadura, manejo de equipos de izaje y cumplimiento 
estricto de normas de seguridad industrial y trabajo en alturas. Estas condiciones técnicas superan la capacidad 
operativa que ordinariamente pueden garantizar asociaciones o grupos conformados por población en condición de 
vulnerabilidad, dada la exigencia de experiencia específica y personal calificado. 

b) Riesgos asociados a la construcción en instalaciones militares 

La ejecución de las actividades objeto del contrato conlleva riesgos inherentes a trabajos de construcción en 
instalaciones militares en zona de frontera, incluyendo la manipulación de estructuras metálicas de gran peso, 
operaciones en altura, y la intervención de espacios institucionales sujetos a protocolos de seguridad. Estos riesgos 
demandan contratistas con experiencia acreditada, equipos certificados y personal entrenado, lo cual restringe la 
viabilidad de flexibilizar los requisitos para favorecer esquemas de fomento con población vulnerable. 

c) Misionalidad institucional y requerimientos de seguridad 

La Armada Nacional, como integrante de la Fuerza Pública, desarrolla funciones esenciales para la defensa de la 
soberanía, el control territorial y la seguridad nacional (art. 217 C.P.). Las edificaciones a intervenir forman parte de su 
infraestructura operativa y administrativa, cuya adecuada ejecución debe garantizarse bajo estrictos parámetros de 
calidad, continuidad y seguridad. En consecuencia, no resulta procedente incluir medidas de fomento que impliquen 
riesgos en la idoneidad técnica o en el aseguramiento de los estándares constructivos exigidos para este tipo de 
infraestructura. 

d) Conclusión del análisis 

En atención a lo anterior, se concluye que no resulta procedente ni pertinente fomentar la ejecución del contrato 
con personas pertenecientes a población en pobreza extrema, desplazadas, reincorporadas o con especial 
protección constitucional. Ello sin perjuicio de que los oferentes puedan, dentro de su planta de personal o red de 
subcontratistas, vincular personas en dichas condiciones, siempre que acrediten el cumplimiento de los requisitos 
técnicos, operativos y de seguridad establecidos. Esta determinación se fundamenta en los principios de eficiencia, 
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responsabilidad y planeación, orientados a garantizar la idoneidad del contratista y el cumplimiento de la misión 
constitucional de la Armada Nacional. 

 
 
7. OBLIGACIONES GENERALES DE LAS PARTES CONTRATANTES: 
 

 
a. OBLIGACIONES DEL CONTRATANTE 

 
En general son obligaciones del CONTRATANTE: 1. Recibir a satisfacción los bienes/obras/servicios que sean 
entregados por el CONTRATISTA, cuando estos cumplan con las condiciones establecidas en el contrato. 2. Pagar 
al CONTRATISTA en la forma pactada y con sujeción a las disponibilidades presupuestales y de PAC previstas para 
el efecto. 3. Tramitar diligentemente las apropiaciones presupuestales que requiera para solventar las prestaciones 
patrimoniales que hayan surgido a su cargo como consecuencia de la suscripción del contrato. 4. Verificar que el 
CONTRATISTA se encuentre al día en el pago de aportes PARAFISCALES (caja de compensación familiar, SENA, e 
ICBF ó pago de autorretención especial a título de impuesto de renta y complementario según corresponda) y al 
SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL Integral (salud, pensión, riesgos profesionales - artículo 50 de la Ley 789 de 
2002, Ley 828 de 2003 y artículo 23 de la Ley 1150 de 2007). 5. Aprobar la Garantía Única una vez constituida en 
debida forma y presentada por el Contratista. 6. Suscribir el acta de Liquidación. 7. Exigir del Contratista la ejecución 
idónea y oportuna del objeto contratado. 8. Adelantar las revisiones periódicas de los bienes/obras/servicios 
suministros, para verificar que ellos cumplan con las condiciones de calidad ofrecidas por los contratistas, y promoverá 
las acciones de responsabilidad contra estos y sus garantes cuando dichas condiciones no se cumplan. Estas 
revisiones deberán llevarse a cabo cada que se estime pertinente y por lo menos una vez cada seis (6) meses durante 
el término de vigencia de las garantías. 9. La Entidad, se reserva el derecho de efectuar las verificaciones que 
considere necesarias. 10. Exigir que la calidad de los bienes/obras/servicios adquiridos por la Armada Nacional se 
ajuste a los requisitos mínimos previstos en las normas técnicas obligatorias, sin perjuicio de la facultad de exigir que 
tales bienes o servicios cumplan con las normas técnicas colombianas o, en su defecto, con normas internacionales 
elaboradas por organismos reconocidos a nivel mundial o con normas extranjeras aceptadas en los acuerdos 
internacionales suscritos por Colombia. 11. Sin perjuicio del llamamiento en garantía, repetirá contrato los servidores 
públicos, contrata el contratista o los terceros responsables, según el caso, por las indemnizaciones que deban pagar 
como consecuencia de la actividad contractual. 12. Adoptar las medidas necesarias para mantener durante el 
desarrollo y ejecución del contrato las condiciones técnicas, económicas y financieras ofertadas por el contratista. 13. 
Actuar de tal modo que, por causas a ellas imputables, no sobrevenga una mayor onerosidad en el cumplimiento de 
las obligaciones a cargo del contratista. 14. Exigir al contratista compromisos informales para la adopción de medidas 
de respeto y promoción de derechos humanos durante la ejecución del contrato. 15. Alertar a los entes de control, en 
el marco de sus respectivos mandatos y capacidades, sobre las violaciones de derechos humanos que ocurran con 
ocasión a los procesos de compra pública. 16. Velar porque la ejecución de los contratos sea respetuosa de los 
derechos humanos. Esto implica establecer medidas apropiadas para reaccionar ante la falta de cooperación de los 
proveedores en estas situaciones. 17. Las demás obligaciones que se deriven de la naturaleza del contrato. 
 
b. OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA  
 

En general, son obligaciones del CONTRATISTA, entendiendo por ello y para efectos del presente contrato: 1. Hacer 
la entrega de los bienes/obras/servicios objeto del futuro contrato, de conformidad con las especificaciones técnicas 
descritas requeridas. 2. No acceder a peticiones o amenazas de quienes actúen por fuera de la Ley con el fin de 
obligarlos a hacer u omitir algún acto o hecho. Cuando se presenten tales peticiones o amenazas, los contratistas 
deberán informar inmediatamente de su ocurrencia a la Entidad contratante y a las demás autoridades competentes 
para que ellas adopten las medidas y correctivos que fueren necesarios. El incumplimiento de ésta obligación y la 
celebración de pactos o acuerdos prohibidos dará lugar a la caducidad del contrato de conformidad con el artículo 5º, 
numeral 5º de la Ley 80 de 1993. 3. Solucionar las controversias contractuales, que se presenten en la ejecución y 
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desarrollo del presente contrato, de conformidad con lo previsto en la Ley 80 de 1993. 4. Cumplir a cabalidad con el 
objeto del contrato, de acuerdo a los precios contenidos en la propuesta económica presentada. 5. Cumplir con las 
condiciones jurídicas, técnicas, económicas y comerciales presentadas en la propuesta, incluido los aspectos 
adicionales (técnicos ponderables) ofertados. 6. Reportar por escrito al supervisor cualquier novedad o anomalías que 
detecte en la entrega de los bienes/obras/servicios contratados. 7. Garantizar la oportuna, eficaz y eficiente prestación 
del objeto contratado y responder por su calidad, durante el lapso de ejecución contractual, así como durante la 
cobertura de las garantías que cubren los riesgos propios de la fase contractual (incluye estabilidad y calidad de la 
obra), sin perjuicio de la respectiva garantía. 8. Dar estricto cumplimiento a los términos pactados y por ningún motivo 
suspender o abandonar el objeto contratado. 9. Responder por los impuestos que cause la legalización y ejecución 
del contrato. 10. Responder por la buena calidad de los bienes/obras/servicios objeto del contrato. 11. Entregar los 
bienes/obras/servicios dentro del plazo de ejecución estipulado. 12. En caso que exista insatisfacción por los 
bienes/obras/servicios prestados, realizará la corrección o cambio de los mismos dentro de los quince (15) días hábiles, 
una vez efectuado el requerimiento por parte de la Entidad. 13. Facturación. El contratista deberá entregar la factura 
Original o factura electrónica en la Entidad, acuerdo los requisitos establecidos en Ley. 14. El contratista deberá estar 
en capacidad de entregar los bienes/obras/servicios de primera calidad en la Entidad y dentro del plazo de ejecución 
estipulado. Debe prever el tiempo de ejecución de los bienes/obras/servicios objeto del contrato, teniendo en cuenta 
los factores de tiempo, clima, tránsito vial nacional y municipal, modo y lugar 15. La Armada Nacional se reserva el 
derecho de rechazar directamente a través del supervisor, los bienes/obras/servicios objeto del contrato, si estos no 
cumplen con las especificaciones establecidas, evento en el cual, el contratista queda obligado a que se ajusten 
exactamente a lo requerido y ofrecido, dentro de los cinco (5) días hábiles, una vez efectuado el requerimiento por 
parte de la Entidad. 16. EL CONTRATISTA deberá dar total, permanente e ininterrumpido cumplimiento al pago de 
sus aportes PARAFISCALES (caja de compensación familiar, SENA, e ICBF ó pago de autorretención especial a título 
de impuesto de renta y complementario según corresponda) y al SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL Integral (salud, 
pensión, riesgos profesionales - artículo 50 de la Ley 789 de 2002, Ley 828 de 2003 y artículo 23 de la Ley 1150 de 
2007) y allegar mensualmente (parafiscales) y cada que se le requiera a la Administración (seguridad social) evidencia 
de lo propio. 18. El CONTRATISTA se compromete a cumplir las reglamentaciones Nacionales, Locales e internas de 
la Base Naval No. 05 ARC “Orinoquía” con el fin de mitigar los posibles contagios masivos de virus que afecten el 
buen desarrollo de las obras. 19. Durante la ejecución de las obras, el Contratista tendrá la obligación de usar 
procedimientos adecuados de construcción y protección contra cualquier daño o deterioro que pueda afectar su 
calidad, estabilidad y acabados, razón por la cual, los materiales a utilizar deben ser de excelente calidad, aprobados 
por el supervisor y/o interventoría del contrato. 20. Realizar entrega semanal del informe de avance de actividades, 
relacionando los porcentajes de avance de cada una de las actividades con su respectivo registro fotográfico 21. 
Participar de las reuniones de seguimiento semanal, así como realizar entrega semanal de informe de avance del 
contrato, indicando el registro fotográfico de las actividades ejecutadas, la base, desviaciones en el cronograma y 
curva “S” y planes de choque en caso de atraso en la ejecución mayores a cinco (05) días. 22. Para el desarrollo de 
todas las actividades del contrato debe estar presente y deben ser controladas por el ingeniero residente por parte del 
contratista, sin la presencia del mismo, no se podrán realizar actividades. En caso de requerir cambio del Ingeniero 
residente, este trámite no debe ser superior a dos (2) días para su remplazo. Estas modificaciones deben ser avaladas 
previamente por el SUPERVISOR. 23. Ponderables: El contratista se compromete a entregar dentro los servicios que 
son objeto del contrato, la ponderación técnica ofrecida acuerdo oferta presentada, los citados bienes/obras/servicios 
deben ser entregados dentro del plazo de ejecución del contrato, indicando el costo de los mismos. 24. La Base Naval 
ARC “Orinoquía” no será responsable de las obligaciones que el contratista adquiera con terceros como parte del 
cumplimiento de sus obligaciones contractuales, incluyendo responsabilidades contingentes. 25. El contratista deberá 
conservar todas las áreas aledañas a la obra objeto del contrato, en las condiciones en que se encuentran antes de la 
iniciación de los trabajos y reponerlas o repararlas a su costa, en caso de que las destruya o dañe durante la ejecución 
del contrato. 26. El contratista deberá adecuar las áreas o espacios que le indique el supervisor y/o interventoría del 
contrato para el almacenamiento de materiales, oficina y cuarto del personal si es necesario. Sin embargo, es 
responsabilidad del contratista ubicar, adecuar y proteger el sitio asignado. 27. Mantener en aseo permanente los 
sitios intervenidos, y en general las áreas a utilizar los materiales sobrantes y entregar las áreas en perfecto estado 
de limpieza, hasta la entrega final y recibo definitivo por parte del Supervisor. Se encuentra prohibido arrojar cualquier 



      
 

ESTUDIO PREVIO 

Proceso: Adquisiciones  Autoridad: JOLAN 

Código: ADQ-FT-004-JOLAN-V12 Rige a partir de: 22/02/2022  Página 73 de 128 
 

 
tipo de desecho o material al mar. 28. EL CONTRATISTA, subcontratistas y proveedores se obligan a dar cumplimiento 
a las normas que en materia ambiental apliquen en el área a intervenir, así como dar aplicación a las medidas 
ambientales, sanitarias, forestales, ecológicas e industriales necesarias para no poner en peligro las personas ni el 
medio ambiente, respondiendo por los perjuicios que se causen por su negligencia u omisión. 29. Tramitar por medio 
del supervisor los permisos de ingreso de personal a la unidad militar y al lugar de ejecución del contrato con cinco (5) 
días de antelación a la fecha de ingreso. Dicho lapso se utilizará para adelantar los trámites pertinentes en la Base 
Naval No. 5 ARC “Orinoquía”. Así mismo es compromiso del contratista informar por escrito el personal que deja de 
laborar y los motivos del retiro 30. Llevar una memoria en cada grupo de trabajo (BITÁCORA DE OBRA) de todos los 
acontecimientos, sucesos y decisiones tomadas en la ejecución de los trabajos, registro de visita de funcionarios que 
tengan que ver con el proyecto, etc., el registro de la información debe permitir la comprensión general de la obra y 
desarrollo de las actividades de acuerdo con el cronograma de ejecución. El documento debe suscribirse mínimo por 
el residente de la obra (cuando aplique) y el supervisor. Tienen acceso adicional a esta bitácora, las personas 
designadas por el delegatario contractual. 31. Acatar la solicitud de suspensión de la obra cuando previo concepto del 
supervisor y/o interventoría sea solicitada por la entidad contratante. La solicitud de suspensión procederá por 
incumplimiento sistemático de los requisitos generales de seguridad industrial, normas ambientales o de las 
instrucciones del supervisor y/o interventoría relacionadas con ejecución inadecuada del contrato. 32. Informar mínimo 
con quince (15) días hábiles de anticipación al plazo de ejecución del contrato las novedades que afecten el 
cumplimiento del plazo de ejecución aportando los soportes respectivos. 33. CURSO INTEGRIDAD 
TRANSPARENCIA: El contratista para recibir el pago del presente contrato deberá realizar y presentar ante la Entidad 
certificado del curso virtual INTEGRIDAD, TRANSPARENCIA Y LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN establecido por 
la DNP, esto en cumplimiento del artículo 1 de la Ley 2016 de 2020 el cual establece las condiciones de adopción e 
implementación del Código de Integridad del Servicio Público Colombiano expedido por el Departamento 
Administrativo de la Función Pública. El curso se encuentra disponible en el siguiente link: 
https://www.funcionpublica.gov.co/web/eva/curso-integridad. 34. El contratista deberá allegar documento donde se 
compromete en todas las actuaciones que realicen con ocasión del proceso de contratación a respetar los derechos 
humanos, abstenerse de infringirlos y afrontar las consecuencias negativas frente a los hechos sobre los que tengan 
responsabilidad (el compromiso debe ser aprobado por la junta directiva – cunado aplique). 35. Cumplir la prohibición 
de evitar en la elaboración de sus propuestas y en la ejecución de los contratos que celebre con la Armada de Colombia 
- Base Naval No.05 ARC “Orinoquía” provoquen o contribuyan a generar consecuencias negativas sobre los derechos 
humanos. 36. En caso de identificarse presuntas conductas relacionadas a casos de corrupción, se deberá informar a 
la Dirección para la Vigilancia, de Legalidad y Transparencia  - DELTA, a través de los siguientes canales de denuncia: 
delta@armada.mil.co, transparencia.arc@armada.mil.co y línea de denuncias 316-619-2414. 36. Cuando sea 
necesario modificar aspectos del contrato, tales como la ejecución de obras adicionales o complementarias, suspender 
o reanudar la ejecución contractual, modificar precios unitarios entre otras situaciones, será necesario justificar y 
documentar la modificación correspondiente, requiriéndose siempre de aprobación del ordenador del gasto. Esta 
decisión no puede ser adoptada por el interventor o supervisor del contrato de obra pública. 37. Cuando se afecta el 
presupuesto, la modificación debe estar precedida del cumplimiento de los requisitos en materia presupuestal y la 
garantía del contrato debe ampliarse en el valor adicionado. 38. El CONTRATISTA hará entrega de una base de datos 
del personal que se requiera para la ejecución del contrato al supervisor del contrato por parte de la Armada de 
Colombia adjuntando soportes de afiliaciones y pagos a seguridad social según corresponda. 39. El CONTRATISTA 
tiene la obligación de reportar las diferentes novedades de personal ocurridas durante la prestación del servicio al 
supervisor del contrato. 40. El CONTRATISTA está obligado a presentar al supervisor del contrato en los (5) cinco 
primeros días de cada mes las planillas de pago de seguridad social de su personal que labore en la Base Naval No. 
05 ARC “Orinoquía”. 41. No se permite en ninguna circunstancia el ingreso de menores de edad a las áreas donde se 
realizan actividades de alto riesgo, mantenimiento o reparación, en calidad de acompañante o trabajador. 42. Tanto el 
personal del CONTRATISTA, como los subcontratistas, deberán usar en todo momento durante su jornada de trabajo 
el uniforme de dotación de su respectiva empresa y de acuerdo con la labor desarrollada, que tenga el nombre o logo 
de la empresa contratista. 43. No se permite en ninguna circunstancia el trabajo bajo los efectos de sustancias 
psicoactivas o del licor. En caso de ser detectado un trabajador contratista en tales circunstancias, el desarrollo de la 
labor ejecutada deberá detenerse de manera inmediata y dicho trabajador deberá ser retirado de las instalaciones de 

https://www.funcionpublica.gov.co/web/eva/curso-integridad
mailto:delta@armada.mil.co
mailto:transparencia.arc@armada.mil.co
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la Base Naval No.05 ARC “Orinoquía”, sin perjuicio del debido proceso con su empleador. 44. En trabajos de alto 
riesgo, durante la ejecución de un trabajo por parte de un CONTRATISTA, deberá permanecer en las instalaciones un 
representante del CONTRATISTA encargado o responsable de las labores y del aspecto de SST, siendo una de sus 
responsabilidades velar y reportar el cumplimiento de las normas en SST. 45. En relación a la Guía de compras 
públicas sostenibles con el ambiente de Colombia Compra Eficiente, un servicio sostenible es aquel que satisface la 
necesidad y aporta a la protección del medio ambiente, el consumo mesurado de los recursos y la justicia social es 
fundamental para el presente proceso contractual, en consecuencia, el CONTRATISTA se compromete para con la 
Base Naval No. 05 ARC “Orinoquía” desde la iniciación de las obras y hasta la entrega definitiva de las mismas: a) En 
cada etapa del ciclo de vida, donde se consume recursos naturales que tienen un impacto ambiental, como el agua, 
la energía, el suelo, el contratista deberá disminuir su consumo (solo lo necesario), con el fin de garantizar la 
preservación de los recursos naturales. b) El contratista deberá reducir la producción de residuos, adicional deberá 
realizar la recolección de los materiales de embalaje para reutilización o reciclaje. c) El contratista informará al 
supervisor del contrato, la posibilidad de reutilización de materiales que se encuentren en buen estado, con el fin de 
alargar su ciclo de vida y reducir el consumo de recursos naturales asociados a la compra de nuevos materiales de 
construcción. d) El contratista deberá garantizar el uso eficiente de los recursos, con un certificado de disposición final. 
46. Entregar al supervisor del contrato informe de avances del contrato donde se indiquen porcentajes de avance de 
cada una de las actividades constructivas y registro fotográfico de las mismas. 47. En las actividades cuyas 
especificaciones técnicas no puedan verificarse después de ejecutadas, se informará al supervisor del contrato el día 
y hora en que se iniciara la ejecución de estás, con el fin que el supervisor pueda hacer la verificación técnica de los 
materiales, herramientas, equipos y procesos constructivos a utilizar 48. El contratista será responsable de hacer los 
trámites exigidos por la Armada Nacional para el otorgamiento de permisos de ingreso del personal que ejecutará las 
obras, material, herramienta y equipo, a las diferentes unidades, cuarteles y complejos militares, aportando a través 
del supervisor toda la información requerida por los departamentos de seguridad y contrainteligencia. 49. El contratista 
a través del Ingeniero Residente verificará que el personal que ejecuté las obras utilice en todo momento los elementos 
de protección personal durante el desarrollo de las actividades de mantenimiento, estando facultado el supervisor del 
contrato o los servicios de guardia de las unidades militares para suspender las actividades hasta tanto se verifique 
las razones por las cuales ese personal desatiende el uso de los elementos de protección personal y se proceda a 
corregir la novedad presentada. 50. El contratista deberá cumplir a cabalidad las CONSIDERACIONES TÉCNICAS 
ADICIONALES especificadas en el anexo “A” del presente estudio. 51.  Limpieza de los sitios de trabajo: Al término 
de cada jornada laboral, el Contratista deberá retirar del sitio de los trabajos todo el equipo de construcción, los 
materiales sobrantes, escombros y obras temporales de toda clase, dejando la totalidad de la obra y el sitio de los 
trabajos en un estado de limpieza satisfactorio para el supervisor. No habrá pago separado por concepto de dichas 
actividades. 52. Disposición de desechos y sobrantes: El Contratista deberá disponer mediante procedimientos 
adecuados, todos los desechos, escombros, sobrantes y demás residuos provenientes de los trabajos necesarios para 
la ejecución de las obras, en los sitios indicados por el supervisor, así mismo deberá al término de las labores sacar 
los escombros de la unidad, y dar disposición final acuerdo la reglamentación actual. No se deberá dejar acumulados 
los escombros, estos deberán salir en forma gradual cuando ya haya un volumen suficiente de un viaje de escombro 
y con un máximo de quince (15) días de permanencia en la BASE NAVAL No. 05 ARC “ORINOQUÍA”. 53. Materiales: 
Los materiales necesarios para la ejecución de los mantenimientos serán suministrados por el contratista; por lo tanto, 
será de su responsabilidad la selección de las fuentes por utilizar, teniendo en cuenta que los materiales deberán 
cumplir con todos los requisitos de calidad exigidos en las presentes especificaciones. El Contratista deberá conseguir 
oportunamente todos los materiales y suministros que se requieran para la construcción de las obras y mantener 
permanentemente una cantidad suficiente de ellos para no retrasar el progreso de los trabajos. Todos los materiales 
están sujetos a inspección, muestreo, pruebas, repetición de pruebas y rechazo, en cualquier momento antes de la 
aceptación de los trabajos a cargo del contratista. Los materiales suministrados y demás elementos que el Contratista 
emplee en la ejecución de las obras deberán ser de primera calidad y adecuados al objeto que se les destinan. Los 
materiales y elementos que el Contratista emplee en la ejecución de las obras sin la aprobación del supervisor podrán 
ser rechazados por éste cuando no los encuentre adecuados. La aprobación del supervisor a los materiales, no 
exonera la responsabilidad del Contratista por la calidad de la obra. Todo trabajo rechazado por no cumplir con las 
especificaciones exigidas, por defecto en los materiales, en los elementos empleados, en la mano de obra o por 
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deficiencia en los equipos de construcción, deberá ser reconstruido o reparado por cuenta del Contratista y dentro del 
plazo que determine el supervisor mediante comunicación escrita. Además, el Contratista queda obligado a retirar del 
sitio respectivo los materiales o elementos defectuosos, a su costa, cuando así lo exija el supervisor. 54. Personal: 
Todos los empleados serán nombrados por el Contratista, quien deberá cumplir con todas las disposiciones legales 
sobre la contratación del personal colombiano y extranjero. Así mismo, se obliga al pago de todos los salarios y 
prestaciones sociales que se establezcan en relación con los trabajadores y empleados, ya que el personal que vincula 
el Contratista no tiene carácter oficial y, en consecuencia, sus relaciones trabajador - empleador se rigen por lo 
dispuesto en el Código Sustantivo del Trabajo y demás disposiciones concordantes y complementarias. Ninguna 
obligación de tal naturaleza corresponde a las Fuerzas Militares de Colombia-Armada Nacional y éste no asume 
responsabilidad ni solidaridad alguna. Cada trabajador deberá estar asegurado bajo la planilla única de seguridad 
social en salud, pensión y riesgos laborales a cargo de la empresa Contratista, para el caso de trabajos subcontratados 
la empresa contratista deberá informar por escrito al supervisor de contrato nombre de la empresa, representante 
legal, y todo lo concerniente para establecer el cumplimiento de la afiliación de seguridad social y riesgos laborales 
por todo el personal que se encuentra en la obra. 55. Control: El Contratista deberá tomar todas las disposiciones 
necesarias para facilitar el control por parte del supervisor. Este, a su vez, efectuará todas las medidas que estime 
convenientes, sin perjuicio del avance de los trabajos. Para el ingreso a las instalaciones, el oferente deberá realizar 
con tres días hábiles de anticipación, una solicitud de ingreso con los nombres del personal y numero de cedula, 
anexar: fotocopia de la cedula, fotocopia del pasado judicial y copia de la planilla de seguridad social. Para poder 
ingresar a la BASE NAVAL No. 05 ARC “ORINOQUÍA” y para poder iniciar las labores cada obrero deberá contar con 
todos los elementos de seguridad industrial requeridos. Así mismo, deberá aportar el correspondiente pago de aportes 
parafiscales mes a mes igual que se verifica afiliación en la administradora de riesgos profesionales (ARP), del cual 
llevará el control del respectivo supervisor del contrato. El contratista debe anexar junto con el acta de corte de obra 
mensual, un avance de ejecución de obra con el fin de corroborar el estado actual de la obra, así mismo para efectuar 
los pagos parciales se debe anexar el informe, con las memorias de cálculo, balance parcial de la obra y acta parcial 
de la obra. 56. Plan de Manejo Ambiental que contenga: Objetivos, Descripción del proyecto (actividades del 
proyecto, recursos para la ejecución del proyecto), Área de influencia, Evaluación de impactos ambientales, Plan de 
Manejo Ambiental y Programas de Manejo Ambiental y los formatos correspondientes. 57. Compromiso 
cumplimiento de seguridad industrial: El CONTRATISTA se compromete con la Base Naval No. 05 ARC “Orinoquía” 
desde la iniciación de las obras y hasta la entrega definitiva de las mismas, a cumplir con la normatividad existente en 
lo referente a seguridad industrial y salud ocupacional de sus trabajadores, usando los equipos de protección 
adecuados para el desarrollo de los trabajos contratados y al manejo ambiental de obras tanto para el entorno (Unidad 
militar donde se ejecute el proyecto), como para el personal que ejecute y visite la obra, cumpliendo como mínimo el 
manual de manejo ambiental de obras Estrategias del programa, Gestión del programa (recursos para la gestión de 
salud ocupacional, programa de seguridad industrial y salud ocupacional, registros), Plan de contingencias del 
proyecto (lineamientos del plan de contingencias, plan de acción) y los formatos correspondientes. El CONTRATISTA 
no podrá exigir el pago de ninguna suma adicional por concepto de seguros u otros. El contratista deberá realizar 
continuos controles y cruce de cuentas, verificando y comparando con el supervisor la ejecución y el del contrato. El 
contratista deberá garantizar a los trabajadores el suministro de la dotación de uniformes que lo identifique como 
empleado de la firma contratista, así como también deberá suministrar los elementos de protección personal o 
seguridad industrial necesarios para el desarrollo de su labor, a fin de dar cumplimiento a las normas mínimas 
requeridas por la Legislación colombiana en materia de Salud Ocupacional.  El contratista deberá responder por la 
conducta del personal a su cargo encomendado para la ejecución del contrato y mantener la supervisión directa del 
mismo, velando porque la presentación personal, el cumplimiento de sus funciones y comportamiento en todo sentido 
sean correctos durante la prestación del servicio.  El contratista deberá responder por los daños que causaren el 
personal suministrado a los bienes muebles o inmuebles propiedad de la institución. El contratista es responsable de 
los materiales y equipo de trabajo que deje en las instalaciones de la BASE NAVAL No. 5 ARC “ORINOQUÍA”, por lo 
cual, y teniendo en cuenta que la institución no cuenta con un sistema de almacenaje para este tipo de trabajos, en la 
reunión de inicio que se realice con el supervisor, deberá indicar la forma en la cual se depositaran para evitar pérdidas 
y para dar cumplimiento a lo establecido en el numeral. 58. Las demás obligaciones que se deriven de la naturaleza 
del contrato. 
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OBLIGACIONES AMBIENTALES DEL CONTRATISTA  
 
El contratista deberá tener un plan de manejo ambiental de los trabajos a realizar durante el desarrollo del contrato. 
En este plan se deberá contemplar los requisitos que a continuación se relacionan siempre y cuando apliquen con el 
objeto del proceso:  
1. Actividades a desarrollar.  
2. Descripción de las actividades.  
3. Aspectos e impacto ambiental de las actividades.  
4. Mitigación ambiental para los impactos generados. Dentro de los programas a realizar, el contratista deberá tener 
en cuenta los siguientes ítems a presentar:  
 
Manejo integral de residuos generados:  
 
Debe especificarse las actividades a desarrollar desde que se genera el residuo, condiciones de almacenamiento 
temporal, transporte y disposición final con entes certificados. Una vez realizada la disposición final debe suministrar 
los certificados al supervisor y/o interventor del contrato.  
 
Priorizar todo reciclado de los residuos sólidos antes de la disposición final, para estos residuos reciclables se deberán 
disponer de recipientes y sitios apropiados de acopio para el manejo diferencial de los mismos, de forma tal que no 
pierdan sus características.  
 
Para los residuos sólidos reutilizables, deberá preverse la información necesaria que permita que la acción se realice 
en condiciones seguras. Los materiales deben estar en correctas condiciones: maderas no impregnadas con aceites 
o residuos, escombros sin otros tipos de residuos, envases limpios.  
 
Los desechos de aceites, grasas y combustibles se acondicionarán en recipientes y en depósitos apropiados hasta 
proceder a su disposición final adecuada. Los mismos deberán ser entregados a empresas que cuenten con la 
correspondiente autorización ambiental.  
 
En caso de demolición o reforma que implique la remoción de materiales que contengan asbestos deberán observarse 
todos los cuidados necesarios para evitar la aspiración de las partículas tanto durante la ejecución de las tareas como 
en la disposición de los residuos generados.  
 
No se debe quemar los residuos, incluidos los de combustible o aceites.  
 
Minimizar los impactos producidos por acumulación indebida que distorsione los aspectos visuales, producción de 
olores, y pérdida de calidad de vida de los lugareños.  
 
No se almacenará residuos en zonas susceptibles de ser inundadas y/o que puedan ser arrastradas por las aguas 
lluvias.  
 
Programa de demolición:  
 
Las tareas de demolición no deberán provocar niveles sonoros que afecten el ambiente en el entorno, cumpliendo con 
las normas correspondientes.  
 
Las demoliciones no deberán producir vibraciones que afecten en forma significativa a las personas, la fauna y otras 
construcciones.  
En caso de demolición o reforma que implique la remoción de materiales que contengan asbestos deberán tener todos 
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los cuidados necesarios para evitar la aspiración de las partículas tanto durante la ejecución de las tareas como en la 
disposición de los residuos generados (chapas de asbestos, etc.). Para ello las superficies deberán permanecer en 
todo momento humedecidas 
 
Manejo de vertimientos: 
 
No se verterán aguas residuales domésticas sin tratar sobre el terreno para su infiltración, ni a canaletas o zanjas que 
directa o indirectamente puedan llegar a los cuerpos de agua, evitando así impactar sobre el recurso hídrico superficial 
y/o subterráneo. 
 
Los requisitos deberán ser cumplidos por el contratista cuando apliquen según el objeto del contrato a ejecutar: 
 
A. Manejo de combustibles y productos químicos. 
B. Manejo de emisiones atmosféricas y control de ruido. 
C. Protección del suelo. 
D. Manejo de impactos visuales. 
E. Manejo de afectación a la biota. 
 
Señalización de la obra. 
 
Evaluación de riesgos durante el desarrollo del contrato. 
 
Plan de gestión de riesgos, si aplica al objeto del contrato 
 
El Plan de Gestión Ambiental deberá estar sustentado bajo la normatividad ambiental; Decreto único Ambiental No. 
1076 de 2015 y/o aquellas normas que la modifiquen o sustituyan. Resolución 0472 del 28 de febrero de 2017 y/o 
aquellas normas que la modifiquen o sustituyan. 
 
OBLIGACIONES ESPECIFICAS  
 
1. Entregar al supervisor del contrato informe de avances del contrato acuerdo formato suministrado por este, donde 
se indiquen porcentajes de avance de cada una de las actividades constructivas, registro fotográfico de las mismas, 
cantidad de personal de cada uno de los frentes de obra, pormenores en el desarrollo de las obras que puedan afectar 
el desarrollo normal del contrato, entre otros aspectos. 2. Abrir libro bitácora de obra en cada una de las guarniciones 
donde se desarrollarán las obras, indicando de manera diaria los avances en cada uno de los frentes de obra, cantidad 
de personal que labora, ingreso y salida de materiales de obra y aquella información relevante que permita servir de 
prueba ante cualquier tipo de eventualidad que afecte el normal desarrollo de las obras, el cual debe ser diligenciado 
por el Ingeniero Residente de Obra 3. En las actividades cuyas especificaciones técnicas no puedan verificarse 
después de ejecutadas, se informará al supervisor del contrato el día y hora en que se iniciara la ejecución de estás, 
con el fin que el supervisor pueda hacer la verificación técnica de los materiales, herramientas, equipos y procesos 
constructivos a utilizar 4. El contratista será responsable de hacer los trámites exigidos por la Armada Nacional para 
el otorgamiento de permisos de ingreso del personal que ejecutará las obras, material, herramienta y equipo, a las 
diferentes unidades, cuarteles y complejos militares, aportando a través del supervisor toda la información requerida 
por los departamentos de seguridad y contrainteligencia. 5. El contratista a través del Ingeniero Residente verificará 
que el personal que ejecuté las obras utilice en todo momento los elementos de protección personal durante el 
desarrollo de las actividades de mantenimiento, estando facultado el supervisor del contrato o los servicios de guardia 
de las unidades militares para suspender las actividades hasta tanto se verifique las razones por las cuales es personal 
desatiende el uso de los elementos de protección personal y se proceda a corregir la novedad presentada. 6. El 
contratista deberá cumplir a cabalidad las CONSIDERACIONES TÉCNICAS ADICIONALES especificadas en el anexo 
“A” del presente estudio. 7. Dar cumplimiento a cabalidad de las normas e instrucciones de seguridad permanentes o 
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transitorias, emitidas por el Comando de las Unidades Militares donde se desarrollarán las obras. 8. Dejar registro 
detallado en los libros de minuta de las guardias de las unidades militares, la entrada y salida de herramientas, equipos 
y material. 9) Limpieza de los sitios de trabajo: A la terminación de cada jornada laboral, el Contratista deberá retirar 
del sitio de los trabajos todo el equipo de construcción, los materiales sobrantes, escombros y obras temporales de 
toda clase, dejando la totalidad de la obra y el sitio de los trabajos en un estado de limpieza satisfactorio para el 
supervisor. No habrá pago separado por concepto de dichas actividades. 10. Disposición de desechos y sobrantes: 
El Contratista deberá disponer mediante procedimientos adecuados, todos los desechos, escombros, sobrantes y 
demás residuos provenientes de los trabajos necesarios para la ejecución de las obras, en los sitios indicados por el 
supervisor, así mismo deberá al término de las labores sacar los escombros de la unidad, y dar disposición final 
acuerdo la reglamentación actual. No se deberá dejar acumulados los escombros, estos deberán salir en forma gradual 
cuando ya haya un volumen suficiente de un viaje de escombro y con un máximo de 15 días de permanencia en la 
BASE NAVAL No. 05 ARC “ORINOQUÍA”. 11. Materiales: Los materiales necesarios para la ejecución de las obras 
serán suministrados por el contratista; por lo tanto, será de su responsabilidad la selección de las fuentes por utilizar, 
teniendo en cuenta que los materiales deberán cumplir con todos los requisitos de calidad exigidos en las presentes 
especificaciones. El Contratista deberá conseguir oportunamente todos los materiales y suministros que se requieran 
para la construcción de las obras y mantener permanentemente una cantidad suficiente de ellos para no retrasar el 
progreso de los trabajos. Todos los materiales están sujetos a inspección, muestreo, pruebas, repetición de pruebas 
y rechazo, en cualquier momento antes de la aceptación de los trabajos a cargo del contratista. Los materiales 
suministrados y demás elementos que el Contratista emplee en la ejecución de las obras deberán ser de primera 
calidad y adecuados al objeto que se les destinan. Los materiales y elementos que el Contratista emplee en la 
ejecución de las obras sin la aprobación del supervisor podrán ser rechazados por éste cuando no los encuentre 
adecuados. La aprobación del supervisor a los materiales, no exonera la responsabilidad del Contratista por la calidad 
de la obra. Todo trabajo rechazado por no cumplir con las especificaciones exigidas, por defecto en los materiales, en 
los elementos empleados, en la mano de obra o por deficiencia en los equipos de construcción, deberá ser reconstruido 
o reparado por cuenta del Contratista y dentro del plazo que determine el supervisor mediante comunicación escrita. 
Además, el Contratista queda obligado a retirar del sitio respectivo los materiales o elementos defectuosos, a su costa, 
cuando así lo exija el supervisor. Las Fuerzas Militares de Colombia-Armada Nacional no aceptarán ningún reclamo 
de costos o plazos por parte del Constructor, por falta o escasez de materiales o elementos de construcción, para todo 
caso el contratista se responsabiliza por el cuidado, protección de los materiales, la Armada Nacional dependiendo la 
disponibilidad de apoyará de un recinto el cual deberá asegurarse y protegerse adecuadamente por el contratista , 
pues en contratante no se responsabiliza del cuidado de materiales a usarse. 12. Personal: Todos los empleados y 
obreros para la obra serán nombrados por el Contratista, quien deberá cumplir con todas las disposiciones legales 
sobre la contratación del personal colombiano y extranjero. Así mismo, se obliga al pago de todos los salarios y 
prestaciones sociales que se establezcan en relación con los trabajadores y empleados, ya que el personal que vincula 
el Contratista no tiene carácter oficial y, en consecuencia, sus relaciones trabajador - empleador se rigen por lo 
dispuesto en el Código Sustantivo del Trabajo y demás disposiciones concordantes y complementarias. Ninguna 
obligación de tal naturaleza corresponde a las Fuerzas Militares de Colombia-Armada Nacional y éste no asume 
responsabilidad ni solidaridad alguna. Cada trabajador deberá estar asegurado bajo la planilla única de seguridad 
social en salud, pensión y riesgos laborales a cargo de la empresa Contratista, para el caso de trabajos subcontratados 
la empresa contratista deberá informar por escrito al supervisor de contrato nombre de la empresa, representante 
legal, y todo lo concerniente para establecer el cumplimiento de la afiliación de seguridad social y riesgos laborales 
por todo el personal que se encuentra en la obra. 13. Control: El Contratista deberá tomar todas las disposiciones 
necesarias para facilitar el control por parte del supervisor. Este, a su vez, efectuará todas las medidas que estime 
convenientes, sin perjuicio del avance de los trabajos. Para el ingreso a las instalaciones, el oferente deberá realizar 
con tres días hábiles de anticipación, una solicitud de ingreso con los nombres del personal y numero de cedula, 
anexar: fotocopia de la cedula, fotocopia del pasado judicial y copia de la planilla de seguridad social. Para poder 
ingresar a la BASE NAVAL No. 5 ARC “ORINOQUÍA” y para poder iniciar las labores cada obrero deberá contar con 
todos los elementos de seguridad industrial requeridos. Así mismo, deberá aportar el correspondiente pago de aportes 
parafiscales mes a mes igual que se verifica afiliación en la administradora de riesgos profesionales (ARP), del cual 
llevará el control del respectivo supervisor del contrato. El contratista debe anexar junto con el acta de corte de obra 
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mensual, un avance de ejecución de obra con el fin de corroborar el estado actual de la obra, así mismo para efectuar 
los pagos parciales se debe anexar el informe, con las memorias de cálculo, balance parcial de la obra y acta parcial 
de la obra. 14. Plan de Manejo Ambiental que contenga: Objetivos, Descripción del proyecto (actividades del 
proyecto, recursos para la ejecución del proyecto), Área de influencia, Evaluación de impactos ambientales, Plan de 
Manejo Ambiental y Programas de Manejo Ambiental y los formatos correspondientes. 15. Compromiso 
cumplimiento de seguridad industrial: El CONTRATISTA se compromete con la Base Naval No. 05 ARC “Orinoquía” 
desde la iniciación de las obras y hasta la entrega definitiva de las mismas, a cumplir con la normatividad existente en 
lo referente a seguridad industrial y salud ocupacional de sus trabajadores, usando los equipos de protección 
adecuados para el desarrollo de los trabajos contratados y al manejo ambiental de obras tanto para el entorno (Unidad 
donde se ejecute el proyecto), como para el personal que ejecute y visite la obra, cumpliendo como mínimo el manual 
de manejo ambiental de obras Estrategias del programa, Gestión del programa (recursos para la gestión de salud 
ocupacional, programa de seguridad industrial y salud ocupacional, registros), Plan de contingencias del proyecto 
(lineamientos del plan de contingencias, plan de acción) y los formatos correspondientes. El CONTRATISTA no podrá 
exigir el pago de ninguna suma adicional por concepto de seguros u otros. El contratista deberá realizar continuos 
controles y cruce de cuentas, verificando y comparando con el supervisor la ejecución y el del contrato. El contratista 
deberá garantizar a los trabajadores el suministro de la dotación de uniformes que lo identifique como empleado de la 
firma contratista, así como también deberá suministrar los elementos de protección personal o seguridad industrial 
necesarios para el desarrollo de su labor, a fin de dar cumplimiento a las normas mínimas requeridas por la Legislación 
colombiana en materia de Salud Ocupacional.  El contratista deberá responder por la conducta del personal a su cargo 
encomendado para la ejecución del contrato y mantener la supervisión directa del mismo, velando porque la 
presentación personal, el cumplimiento de sus funciones y comportamiento en todo sentido sean correctos durante la 
prestación del servicio.  El contratista deberá responder por los daños que causaren el personal suministrado a los 
bienes muebles o inmuebles propiedad de la institución. El contratista es responsable de los materiales y equipo de 
trabajo que deje en las instalaciones de la Base Naval No.05 ARC “Orinoquía”, por lo cual, y teniendo en cuenta que 
la institución no cuenta con un sistema de almacenaje para este tipo de trabajos, en la reunión de inicio que se realice 
con el supervisor, deberá indicar la forma en la cual se depositaran para evitar pérdidas y para dar cumplimiento a lo 
establecido en el numeral 9) Limpieza de los sitios de trabajo. Para efectos de lo anterior, el contratista, a su costa, 
deberá adecuar en el sitio de la obra los campamentos o depósitos que sean necesarios para el almacenamiento de 
materiales concernientes a la obra. Donde sea posible almacenar todos aquellos materiales y/o herramientas que 
puedan sufrir daños a la intemperie o pérdidas.  
 

MULTAS Y CLAUSULA PENAL:  

La Base Naval No. 5 ARC “Orinoquía”, podrá imponer al CONTRATISTA multas cuyo valor se liquidará con base al uno 
por ciento (1.0%) de los bienes o servicios dejados de entregar, por cada día de retardo y hasta por quince (15) días 
en caso de incumplimiento de las obligaciones derivadas del contrato.  
 
En el evento en que el incumplimiento en que incurra el contratista no deba tasarse en bienes o servicios dejados de 
entregar/prestar, se determina que se liquidará con base en el en el cero uno (0.1%) del valor total del contrato, por 
cada día de retardo en el cumplimiento de su (s) obligación (es).  
 
Y en todo caso: 
 

a) MULTAS. 
 
1. Por no mantener en vigor, renovar, prorrogar, obtener para la etapa siguiente (si aplica), corregir o adicionar las 

garantías, en los plazos y por los montos establecidos, de acuerdo al contrato inicial o sus modificaciones, se 
causará una multa equivalente al 1% del valor del contrato, por cada día calendario de atraso en el cumplimiento; 
sin perjuicio de que con esta conducta se haga acreedor a otras sanciones más gravosas.  
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2. Si el Contratista no entrega la información completa que le solicite el supervisor o el interventor, que se relacione 

con el objeto del contrato, dentro de los plazos y en los términos de cada requerimiento, se causará una multa 
equivalente al 1 % del valor del contrato. Estas multas se causarán sucesivamente por cada día de atraso, hasta 
cuando el contratista demuestre que corrigió el incumplimiento respectivo a satisfacción del supervisor o del 
interventor.  

3. Por atraso imputable al Contratista en la firma del acta de inicio o no iniciar la ejecución en la fecha pactada, se 
causará una multa diaria equivalente al 1 % del valor del contrato, por cada día calendario de atraso. Igual sanción 
se aplicará en caso de que el Contratista no reinicie la ejecución del Contrato después de levantada la suspensión 
del Contrato.  

4. Por incumplir las órdenes dadas por el supervisor o el interventor, sin justa causa, el Contratista se hará acreedor 
a una multa equivalente al 1 % del valor del contrato, por cada orden incumplida. 

5. Por no realizar la facturación del contrato y entregar los documentos requeridos para el trámite de pago dentro de 
la vigencia del contrato y en todo caso cuando sean requeridos por el supervisor del contrato, se causará una multa 
del 1% por cada día de retardo.  

6. Por incumplir los ofrecimientos realizados en su propuesta, al Contratista se le impondrá una multa equivalente al 
1% del valor del contrato, por cada día calendario de atraso en el cumplimiento de dicha obligación.  

7. Por atraso en el cumplimiento de las obligaciones relacionadas con la seguridad social, parafiscales, o pago de 
salarios o honorarios de alguno o algunos de sus empleados o Subcontratistas, al Contratista se le impondrá una 
multa equivalente a 1 salarios mínimos diarios legales vigentes, por cada día calendario de atraso en el 
cumplimiento de dicha obligación. Parágrafo 1. Esta sanción se impondrá conforme al procedimiento establecido 
en el artículo 86 de la Ley 1474 del 12 de julio de 2011 y se reportará a la Cámara de Comercio competente de 
conformidad con lo previsto en el artículo 22.1 de la Ley 80 de 1993. De conformidad con el capítulo VII de la 
Resolución 4130 del 16 de junio de 2023, en caso de incumplimiento parcial de las obligaciones pactadas en el 
contrato, el proceso será de la siguiente manera: El Funcionario competente del contrato elaborará el documento 
en el que consignará los antecedentes del contrato, los fundamentos del hecho y de derecho del presunto 
incumplimiento y sus análisis frente a los mismos. De éste se dará traslado al contratista para que en un plazo 
máximo de tres (03) días hábiles en audiencia o por escrito controvierta los fundamentos de hecho o de derecho 
invocadas por la Entidad y exponga los argumentos que considere pertinentes para el adecuado ejercicio de su 
derecho de defensa. Examinados los argumentos y el presunto incumplimiento se decidirá mediante acto motivado 
de conformidad con el porcentaje previsto para tal efecto. 

 
Parágrafo 1. La parte resolutiva de los actos que impongan multas, sanciones o declaren el incumplimiento, una vez 
ejecutoriados, se publicarán en el SECOP II y se comunicarán a la cámara de comercio en que se encuentre inscrito 
el Contratista respectivo. También se comunicará a la Procuraduría General de la Nación de conformidad con el 
artículo 31 de la Ley 80 de 1993, modificado por el artículo 218 del Decreto 0019 del 10 de enero de 2012.  
 
Parágrafo 2. APLICACIÓN DEL VALOR DE LAS SANCIONES PECUNIARIAS: El valor de las multas y de la Cláusula 
Penal Pecuniaria se tomará del saldo a favor del CONTRATISTA si los hubiere, o de la Garantía constituida. Si esto 
último no fuere posible, se cobrará por vía Ejecutiva.  
 
Parágrafo 3. Las multas son apremios al Contratista para el cumplimiento de sus obligaciones y, por lo tanto, no tienen 
el carácter de estimación anticipada de perjuicios, de manera que pueden acumularse con cualquier forma de 
indemnización, en los términos previstos en el artículo 1600 del Código Civil.  
 
Parágrafo 4. Debido a que las multas son de carácter conminatorio, su imposición procederá mientras se halle 
pendiente la ejecución de las obligaciones a cargo del Contratista. 
 
Parágrafo 5. En caso de que el Contratista incurra en una de las causales de multa, este autoriza a la Entidad 
Contratante para descontar el valor de la misma, la cual se tomará directamente de cualquier suma que se le adeude, 
sin perjuicio de hacer efectiva la Garantía única de cumplimiento del Contrato.  
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Parágrafo 6. El pago, incluyendo la deducción de los valores adeudados al Contratista, realizado con fundamento en 
las multas impuestas, no exonerará al Contratista de continuar con la ejecución del Contrato ni de las demás 
responsabilidades y obligaciones que emanen del Contrato.  
 
Parágrafo 7. En caso de que el Contratista reincida en el incumplimiento de una o de varias obligaciones se podrán 
imponer nuevas multas.  
 
Parágrafo 8. Para efectos de la imposición de las multas, el Salario Mínimo Diario o Mensual Vigente será aquel que 
rija para el momento del incumplimiento del Contrato.  
 
Parágrafo 9. El monto de ninguna de las sanciones asociadas a cada causal de multa, aplicada de forma 
independiente, podrá ser superior al 5 % del valor del Contrato, particularmente frente a aquellas que se imponen de 
forma sucesiva. Lo anterior, sin perjuicio de que se inicie un nuevo procedimiento sancionatorio para efectos de 
imponer nuevas multas. 
 
PENAL PECUNIARIA  
 
En caso de declaratoria de caducidad o de incumplimiento total o parcial de las obligaciones derivadas del presente 
contrato, el CONTRATISTA pagará a la Base Naval No.05 ARC “Orinoquía” a título de pena pecuniaria, una suma 
equivalente al treinta por ciento (30%) del valor del contrato dejado de ejecutar.  La imposición de esta pena pecuniaria 
se considerará como pago parcial y no definitivo de los perjuicios que cause. No obstante, Base Naval No.05 ARC 
“Orinoquía”se reserva el derecho de cobrar perjuicios adicionales por encima del monto de lo aquí pactado, siempre 
que los mismos se acrediten.  Tanto el valor de las multas, como el de la Cláusula Penal Pecuniaria serán descontados 
de los pagos que se efectúen al CONTRATISTA. El pago de la Cláusula Penal Pecuniaria estará amparado mediante 
Póliza de Seguros en las condiciones establecidas en el contrato. Esta sanción se impondrá conforme al procedimiento 
establecido en el artículo 86 de la Ley 1474 del 12 de julio de 2011 y se reportará a la Procuraduría General de la 
Nación y a la Cámara de Comercio competente, una vez se encuentre ejecutoriado, de conformidad con el artículo 31 
de la Ley 80 de 1993, modificado por el artículo 218 del Decreto 0019 de 2012, para lo de su competencia en los 
respectivos registros públicos.  
 
Parágrafo 1: La parte resolutiva de los actos que impongan multas, sanciones o declaren el incumplimiento, una vez 
ejecutoriados, se publicarán en el SECOP II y se comunicarán a la cámara de comercio en que se encuentre inscrito 
el Contratista respectivo. También se comunicará a la Procuraduría General de la Nación de conformidad con el 
artículo 31 de la Ley 80 de 1993, modificado por el artículo 218 del Decreto 0019 del 10 de enero de 2012.  
 
Parágrafo 2. El pago de la presente cláusula penal no extinguirá las obligaciones contraídas por el Contratista en 
virtud del Contrato. En consecuencia, la estipulación y el pago de la pena dejan a salvo el derecho de la Entidad de 
exigir acumulativamente con ella el cumplimiento o la resolución del Contrato, en ambos casos, con la correspondiente 
indemnización de perjuicios ocasionados en virtud del incumplimiento total o parcial o del cumplimiento tardío o 
imperfecto de las obligaciones a cargo del Contratista.  
 
Parágrafo 3. El Contratista manifiesta y acepta que la Entidad compense el valor correspondiente que eventualmente 
resulte de la pena estipulada con las deudas que existan a su favor y que estén a cargo de la Entidad, ya sea en virtud 
de este Contrato o de cualquier otro Contrato o convenio que se haya suscrito entre las mismas partes, o por cualquier 
otro concepto.  
 
Parágrafo 4. Esta indemnización se aplicará en caso de declararse la caducidad del Contrato 
 
 



      
 

ESTUDIO PREVIO 

Proceso: Adquisiciones  Autoridad: JOLAN 

Código: ADQ-FT-004-JOLAN-V12 Rige a partir de: 22/02/2022  Página 82 de 128 
 

 
Caducidad  
 
La Base Naval No.05 ARC “Orinoquía” podrá declarar la caducidad de este contrato por medio de Resolución 
debidamente motivada dentro del término de ejecución del mismo y en los casos consagrados en la Ley. En dicha 
Resolución se expresarán las causales que dieron lugar a ella y se ordenará hacer efectivo si se hubiere decretado 
antes el valor de las Multas, así como el de la Cláusula Penal Pecuniaria y la Garantía Única. 
 
PARÁGRAFO. APLICACIÓN DEL VALOR DE LAS SANCIONES PECUNIARIAS:  
 
El valor de las multas y de la Cláusula Penal Pecuniaria se tomará del saldo a favor del CONTRATISTA si lo hubiere, o 
de la Garantía constituida. Si esto último no fuere posible, se cobrará por vía Ejecutiva. 
 
 

 
 

8. DEBIDO PROCESO 
 

 
Durante la ejecución del contrato, La Armada Nacional podrá hacer uso de las acciones sancionatorias previstas en 
el presente contrato, las cuales se adelantarán respetando el derecho al Debido Proceso consagrado en el artículo 29 
de la Constitución Política. En desarrollo del procedimiento para la aplicación de multas, sanciones por retardo en la 
entrega, efectividad de la cláusula penal pecuniaria, declaración de caducidad, declaraciones de siniestro contractual, 
y en general para todas aquellas actuaciones que generen sanción con ocasión de la actividad contractual, será 
precepto rector para la Entidad el respeto y la garantía del “Debido Proceso” consagrado en la Carta Constitucional. 
Por tanto la Armada Nacional en el proceso sancionatorio aplicará el procedimiento señalado en el artículo 86 de la 
Ley 1474 de 2011, el cual establece: “…IMPOSICIÓN DE MULTAS, SANCIONES Y DECLARATORIAS DE 
INCUMPLIMIENTO. Las entidades sometidas al Estatuto General de Contratación de la Administración Pública podrán 
declarar el incumplimiento, cuantificando los perjuicios del mismo, imponer las multas y sanciones pactadas en el 
contrato, y hacer efectiva la cláusula penal. Para tal efecto observarán el siguiente procedimiento: a. Evidenciado un 
posible incumplimiento de las obligaciones a cargo del contratista, la entidad pública lo citará a audiencia para debatir 
lo ocurrido. En la citación, hará mención expresa y detallada de los hechos que la soportan, acompañando el informe 
de supervisión en el que se sustente la actuación y enunciará las normas o cláusulas posiblemente violadas y las 
consecuencias que podrían derivarse para el contratista en desarrollo de la actuación. En la misma se establecerá el 
lugar, fecha y hora para la realización de la audiencia, la que podrá tener lugar a la mayor brevedad posible, atendida 
la naturaleza del contrato y la periodicidad establecida para el cumplimiento de las obligaciones contractuales. En el 
evento en que la garantía de cumplimiento consista en póliza de seguros, el garante será citado de la misma manera. 
b. En desarrollo de la audiencia, el jefe de la entidad o su delegado, presentará las circunstancias de hecho que 
motivan la actuación, enunciará las posibles normas o cláusulas posiblemente violadas y las consecuencias que 
podrían derivarse para el contratista en desarrollo de la actuación. Acto seguido se concederá el uso de la palabra al 
representante legal del contratista o a quien lo represente, y al garante, para que presenten sus descargos, en 
desarrollo de lo cual podrá rendir las explicaciones del caso, aportar pruebas y controvertir las presentadas por la 
entidad. c. Hecho lo precedente, mediante resolución motivada en la que se consigne lo ocurrido en desarrollo de la 
audiencia y la cual se entenderá notificada en dicho acto público, la entidad procederá a decidir sobre la imposición o 
no de la multa, sanción o declaratoria de incumplimiento. Contra la decisión así proferida sólo procede el recurso de 
reposición que se interpondrá, sustentará y decidirá en la misma audiencia. La decisión sobre el recurso se entenderá 
notificada en la misma audiencia. d. En cualquier momento del desarrollo de la audiencia, el jefe de la entidad o su 
delegado, podrá suspender la audiencia cuando de oficio o a petición de parte, ello resulte en su criterio necesario 
para allegar o practicar pruebas que estime conducentes y pertinentes, o cuando por cualquier otra razón debidamente 
sustentada, ello resulte necesario para el correcto desarrollo de la actuación administrativa 
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LIQUIDACIÓN: El contrato será objeto de liquidación de conformidad con lo consagrado en el artículo 11 de la Ley 
1150 de 2007, bilateralmente dentro de los OCHO (08) MESES siguientes al cumplimiento del plazo de ejecución. Si 
no fuere posible, la Base Naval No. 05 ARC “Orinoquía” procederá a realizar la liquidación unilateral mediante 
expedición de acto administrativo debidamente notificado. 
 
AL RESPECTO DE LA SUPERVISIÓN 
 
La guía para procesos de contratación de obra pública, indica que “las entidades estatales están obligadas a vigilar 
permanentemente la correcta ejecución de los contratos de obra pública y lo deben hacer a través de un supervisor o 
interventor, según corresponda. la supervisión es el seguimiento técnico, administrativo, financiero, contable y jurídico 
y la entidad estatal la ejerce directamente. la interventoría es el seguimiento técnico especializado que realiza una 
persona natural o jurídica diferente a la entidad estatal. la interventoría también puede incluir la obligación de realizar 
la supervisión de los temas financieros, contables, administrativos y jurídicos. el supervisor e interventor deben exigir 
el cumplimiento de las normas técnicas obligatorias de la obra y certificar el recibo a satisfacción únicamente cuando 
la obra ha sido ejecutada a cabalidad. los contratos de obra pública cuya modalidad de selección es la licitación pública 
deben contar con un interventor.  

 
Por otra parte, en los estudios previos para procesos de contratación de obra pública, cuyo valor supere la menor 
cuantía, la entidad estatal debe pronunciarse expresamente sobre la necesidad de contar con un interventor”. 

 
Por su parte la contraloría general de la república en su concepto número 42486 (Bogotá d. c., 23 de agosto de 2006), 
indico “los contratos de obra pública, han sido considerados por la doctrina, como aquellos que representan 
materialmente los propósitos estatales, toda vez que constituyen la base de la infraestructura de las comunidades o 
conglomerados humanos. 

 
La ley 80 de 1993, en su art. 32, numeral 1, definió los contratos de obra como aquellos que celebran las entidades 
estatales para la construcción, mantenimiento, instalación y en general para la realización de cualquier otro trabajo 
material sobre bienes inmuebles, cualquiera que sea la modalidad de ejecución y pago. luego en el inciso 2, del mismo 
numeral, literalmente estableció que en los contratos de obra que hayan sido celebrados como resultado de un 
proceso de licitación o concurso públicos, la interventoría deberá ser contratada con una persona independiente de la 
entidad contratante y del contratista” 

 
 
9. OTROS ASPECTOS 
 
SUPERVISOR: Se recomienda que la estructuración técnica y supervisión y verificación técnica y administrativa del 
desarrollo y ejecución del contrato se realice por la teniente de corbeta Campo Chelsea ya que es la única Ingeniera Civil 
en la Base Naval No. 05 ARC “Orinoquía” diferente a la suscrita Gerente del Proyecto. considerando su formación 
académica como Ingeniera Civil, en atención a su idoneidad y experiencia en la supervisión de construcciones de 
infraestructura, como quiera que el contrato a celebrar corresponde a un contrato de obra, adicionalmente se desempeña 
como Ingeniera Civil de la Base Naval No.05 ARC “Orinoquía”, este a cargo de: 
 
 

GRADO APELLIDOS Y NOMBRES UNIDAD CÉDULA PROFESIÓN CELULAR CORREO 
TK  CAMPO SILVERA CHELSEA PAMELA BNL05 1002092613 INGENIERA 

CIVIL 
3157911896 Chelsea.campo@armada.mil.co 

 
 
b) ESTRUCTURADOR JURÍDICO 
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Se recomienda que la estructuración jurídica del proceso de contratación este a cargo de la persona relacionada a 
continuación, dada su formación profesional como abogada con Maestría en Contratación Estatal y en atención a su 
idoneidad y experiencia en contratación estatal, como quiera que cuenta con 10 años de experiencia profesional relacionada 
y actualmente se desempeña como Asesora Jurídica De Contratos.  
 

GRADO APELLIDOS Y NOMBRES UNIDAD CÉDULA PROFESIÓN CELULAR CORREO 

TN POVEDA QUINTERO ERIKA 
ALEJANDRA BNL05 1098664706 ABOGADA 3146536205 Erika.poveda@gmail.com 

 
c) ESTRUCTURADOR TÉCNICO 
 
Se recomienda que la estructuración técnica y supervisión y verificación técnica y administrativa del desarrollo y ejecución 
del contrato se realice por la teniente de corbeta Campo Chelsea ya que es la única Ingeniera Civil en la Base Naval No.05 
ARC “Orinoquía” diferente a la suscrita Gerente de Proyecto. considerando su formación académica como Ingeniera Civil, 
en atención a su idoneidad y experiencia en la supervisión de construcciones de infraestructura, como quiera que el contrato 
a celebrar corresponde a un contrato de obra, adicionalmente se desempeña como Ingeniera Civil de la Base Naval No.05 
ARC “Orinoquía”, este a cargo de: 
 

GRADO APELLIDOS Y NOMBRES UNIDAD CÉDULA PROFESIÓN CELULAR CORREO 

TK CAMPO SILVERA CHELSEA 
PAMELA 

BNL05 1002092613 INGENIERA 
CIVIL 

3157911896 Chelsea.campo@armada.mil.co 

 
d) ESTRUCTURADOR ECONÓMICO  
 
Se recomienda que la estructuración económica del proceso considerando su formación académica como Logístico, en 
atención a su idoneidad y experiencia en la estructuración económica de procesos de contratación pública de la Armada 
Nacional, adicionalmente hace más de 12 meses viene trabajando en la Armada Nacional y actualmente labora en la Base 
Naval No.05 ARC “Orinoquía” como Jefe división de abastecimiento, este a cargo de: 
 

GRADO APELLIDOS Y NOMBRES UNIDAD CÉDULA PROFESIÓN CELULAR CORREO 
TK  PERILLA CELIS ANGIE VANESSA BNL05 1193562685 LOGISTICA 3003856844 Angie.perilla@armada.mil.co 

MA2 GONZÁLEZ BERNAL GERALDINE BNL05 1002211606 AUXILIAR 
CONTABLE 3046497100 Geraldine.gonzalez@armada.mil.co 

 
e) ESTRUCTURADOR FINANCIERO  
 
Se recomienda que la estructuración financiera del proceso, considerando su formación académica, su idoneidad y 
experiencia, teniendo en cuenta que es contador público, actualmente se desempeña como Jefe de la División Financiera 
de la BNL05 y cuenta con más de ocho (08) años de experiencia en la Armada de Colombia, lo cual le ha permitido adquirir 
un amplio conocimiento en la estructuración y evaluación financiera de diferentes procesos de contratación, este a cargo 
de: 
 

GRADO APELLIDOS Y NOMBRES UNIDAD CÉDULA PROFESIÓN CELULAR CORREO 
TN POLANCO MAHECHA MARLON BNL05 1121897939 CONTADOR 3214888238 marlon.polanco@armada.mil.co 

 
f) EVALUADOR JURÍDICO 
 
Se recomienda que la evaluación jurídica del proceso de contratación este a cargo del funcionario relacionada a 
continuación, dada su idoneidad y experiencia teniendo en cuenta que es Abogado de profesión actualmente se 
desempeña como asesor jurídico del BLIM51, este a cargo de: 
 

GRADO APELLIDOS Y NOMBRES UNIDAD CÉDULA PROFESIÓN CELULAR CORREO ELECTRONICO 

mailto:marlon.polanco@armada.mil.co
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TK  GARCIA RODRIGEZ MARIA 
FERNANDA BLIM51 1193593906 ABOGADO 3105766151 maria.garcia.rod@armada.mil.co 

 
g) EVALUADOR TÉCNICO 
 
Se recomienda que la evaluación y verificación técnica sea realizada por 02 oficiales del Cantón Militar Jabalí Rojo 
encabezado por un oficial de la Base Naval No. 05 ARC “Orinoquía”, considerando su formación académica en atención 
a su idoneidad y experiencia en el sector de la construcción teniendo en cuenta su profesión como Arquitecta, e ingeniero 
industrial, adicionalmente como quiera que hace más de dos años vienen trabajando en Armada Nacional, en la 
dependencia Oficina de Ingeniería y Arquitectura y como Arquitecta en la oficina de planeación de la brigada de infantería 
de marina N°5 respectivamente, este a cargo de: 
 

GRADO APELLIDOS Y NOMBRES UNIDAD CÉDULA PROFESIÓN CELULAR CORREO 
TK  GALLO MARÍA BNL05 1052407838 ARQUITECTA 3014194416 maria.gallo@armada.mil.co 

TK ESPINEL SAMUEL BRIM5 101695856 INGENIERO 
INDUSTRIAL 3118779929 Samuel.espinel@armada.mil.co 

 
h) EVALUADOR ECONOMICO 
 
Se recomienda que la evaluación y verificación económica sea realizada por 02 oficiales de la Base Naval No.05 ARC 
“Orinoquía” y del Cuartel general fuerza naval de la Orinoquia, considerando su formación académica en atención a su 
idoneidad y experiencia en la evaluación económica de procesos de contratación estatal, teniendo en cuenta su profesión 
como Ingeniera industrial y  Logístico, adicionalmente actualmente vienen trabajando en Armada Nacional, actualmente 
desempeñándose en la Oficina de planeación de la Fuerza Naval Orinoquia, este a cargo de: 
 

GRADO APELLIDOS Y NOMBRES UNIDAD CÉDULA PROFESIÓN CELULAR CORREO 

TK  VIDAL DANIELA CGFNO 1031173271 INGENIERA 
INDUSTRIAL 311896341 Daniela.vidal@armada.mil.co 

TK OSORIO KEVIN  BNL05 1004998621 LOGÍSTICO 
ADMINISTRADOR 3195480856 Kevin.osorio@armada.mil.co 

 
  i) EVALUADOR FINANCIERO 
 
Se recomienda que la evaluación y verificación financiera sea realizada por 02 suboficial de la Base Naval No.05 ARC 
“Orinoquía”, considerando su formación académica en atención a su idoneidad y experiencia en la estructuración y 
evaluación financiera de procesos de contratación estatal, adicionalmente como quiera que hace más de dos años vienen 
trabajando en Armada Nacional, dependencia Oficina División Financiera y almacen general , actualmente 
desempeñándose como auxiliar contable y almecenista de vestuario respectivamente, este a cargo de: 
 

GRADO APELLIDOS Y NOMBRES UNIDAD CÉDULA PROFESIÓN CELULAR CORREO 

S3 CAMELO JENNY BNL05 1110559500 AUXILIAR 
CONTABLE 3114879620 Jeny.camelo@armada.mil.co 

MA2 GONZALEZ ELIANA BNL05 1006029407 AUXILIAR 
CONTABLE  3224387575 Eliana.gonzalez@armada.mil.co 

 
j) EVALUADOR DE CRITERIOS AMBIENTALES 

 
Se recomienda que la evaluaciòn ambiental sea realizada por 01 oficial de la Base Naval No.05 ARC “Orinoquía”, 
considerando su formación académica en atención a su idoneidad y experiencia en la estructuración y evaluación 
ambiental  de procesos de contratación estatal, teniendo en cuenta su profesión como ingeniero ambiental, adicionalmente 
como quiera que hace más de dos viene trabajando en Armada Nacional, actualmente desempeñándose como Ingeniera 
ambiental de la BNL05, este a cargo de: 
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GRADO APELLIDOS Y NOMBRES UNIDAD CÉDULA PROFESIÓN CELULAR CORREO 

TK MENDOZA RODRIGUEZ ANGIE 
PAOLA  BNL05 1022430365 INGENIERO 

AMBIENTAL 3105622066 Angie.mendoza.ro@armada.mil.co 

 
k) ESTRUCTURADOR DE CRITERIOS AMBIENTALES. 

 
Se recomienda que la estructuración ambiental sea realizada por 01 oficial de la Base Naval No.05 ARC “Orinoquía”, 
considerando su formación académica en atención a su idoneidad y experiencia en la estructuración y evaluación 
ambiental  de procesos de contratación estatal, teniendo en cuenta su profesión como ingeniero ambiental, adicionalmente 
como quiera que hace más de ocho años viene trabajando en Armada Nacional, actualmente desempeñándose como 
Jefe de la oficina de Medio ambiente de la BNL05, este a cargo de: 
 

GRADO APELLIDOS Y NOMBRES UNIDAD CÉDULA PROFESIÓN CELULAR CORREO 

TF GELVEZ ACEVEDO RAFAEL 
ALBERTO  BNL05 1093764040 INGENIERO 

AMBIENTAL 3045474480 Rafael.gelvez@armada.mil.co 
 

7. ANEXOS. 
 

a. ANEXO “A” ESPECIFICACIONES TÉCNICAS  
b. ANEXO “B” PROPUESTA ECONÓMICA 
c. ANEXO “C” ESTUDIO COMPARATIVO COTIZACIONES Y ANÁLISIS DE MERCADO 
d. ANEXO “D” ANÁLISIS DEL SECTOR ECONÓMICO  
e. ANEXO “E” MATRIZ DE RIESGOS  
f. ANEXO “F” CAPACIDAD RESIDUAL  
g. ANEXO “G” PRODUCTOR NACIONAL 
h. ANEXO “H” ACREDITACIÓN EXPERIENCIA  
i. ANEXO “I” PARÁMETROS COMPRA PÚBLICAS SOSTENIBLES 

 
Atentamente, 
 
 
 
 
 
 

TNAICI RIVERA CALDERÓN CINDY LORENA  
GERENTE DE PROYECTO 

 
TK CAMPO SILVERA CHELSEA 
PAMELA 
ESTRUCTURADOR TÉCNICO  

 

TK PERILLA CELIS ANGIE VANESSA 
ESTRUCTURADOR ECONÓMICO 

 

 
 
 
 
 

TN POVEDA QUINTERO ERIKA 
ALEJANDRA 
ESTRUCTURADOR JURÍDICO 

 

TN POLANCO MAECHA MARLON 
ESTRUCTURADOR FINANCIERO  

 

  

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mobile User
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ANEXO “A”  

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 
 
CON LA SOLA SUSCRIPCIÓN DE LA CARTA DE PRESENTACION DE LA OFERTA SE ENTENDERÁ 
QUE EL OFERENTE HA MANIFESTADO DE MANERA EXPRESA QUE CUMPLE CON LA TOTALIDAD 
DE LAS ESPECFICACIONES TECNICA Y REQUISITOS ADICIONALES LISTADOS EN EL PRESENTE 
ANEXO SIN QUE SEA NECESARIO QUE SE APORTES DOCUMENTOS O SOPORTES ADICIONALES. 
 

ÍTEM DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD UNIDAD 
MEDIDA CANTIDAD 

1 CIMENTACIONES      

1.1 

ZAPATAS DE 1 MTX 75 X 75 CM, CON CANASTILLAS EN VARILLAS DE 5/8. 
INCLUYE LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO, DESCAPOTE, EXCAVACION Y 
FUNDICION EN 5000 psi (AGREGADOS, FORMALETA Y TODO LO 
NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN). 

UND 16 

2 ESTRUCTURA METALICA Y CUBIERTA A DOS AGUAS     

2.1 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTRUCTURA METALICA SEGÚN 
ANALISIS Y DISEÑO ESTRUCTURAL ELABORADO PREVIAMENTE POR EL 
CONTRATISTA Y AVALADO POR ESPECIALISTA ESTRUCTURAL. INCLUYE 
TORRES/COLUMNAS FABRICADAS EN ANGULO DE 1" 1/4*1/8 DE 
300X300MM. PLACAS DE CONEXIÓN PISO 1/2 DE 400X400MM. TORNILLOS 
DE 3/4 GRADO 8 CON TUERCA GRADO 8. CUCHILLAS EN TUBO 
RECTANGULAR DE 100X40 MM E INTERNOS DE 80X40 MM. RELLENO DE 
TUBERIA EN TUBO RECTANGULAR DE 80X40 MM. VIENTOS DE VARILLA DE 
5/8. INCLUYE CORREAS METALICAS, CONTRAVIENTOS. ACABADO EN 
ANTICORROSIVO Y PINTURA EPOXI POLIAMIDA O SIMILAR, COLOR SEGUN 
APROBACIÓN DE SUPERVISOR. INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA LA 
CORRECTA EJECUCIÓN. 

M2 1000 

2.2 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CUBIERTA EN TEJA ARQUITECTONICA 
TERMOACUSTICA CALIBRE 26, RESISTENTE A ALTAS TEMPERATURAS Y 
LLUVIAS CONSTANTES.ALTURA DE CUSPIDE 6 MTS. INCLUYE ELEMENTOS 
DE FIJACIÓN TIPO TORNILLO AUTOPERFORANTE, ELEMENTOS DE 
REMATE, CABALLETE, ACCESORIOS. INCLUYE BAJANTES PARA EL 
MANEJO DE AGUAS, CANALETAS PLASTICAS Y BAJANTES PLASTICAS EN 
TUBERIA SANITARIA 3". Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA 
EJECUCIÓN 

M2 1000 
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CONSIDERACIONES TÉCNICAS ADICIONALES 

 
ITEM ESPECIFICACIÓN TÉCNICA ADICIONAL 

1 
La omisión de descripciones detalladas de procedimiento de construcción en muchas de las 
especificaciones, refleja la suposición básica que el contratista conoce las prácticas de 
construcción y por tanto no lo exime de su responsabilidad en cuanto a la calidad de la obra. 

2 

Todas las actividades relacionadas en el anexo técnico incluyen el suministro de todos los 
materiales, herramientas, equipos de construcción, equipos de seguridad y salud en el trabajo y 
mano de obra necesarios para la adecuada ejecución de la actividad y su correcto funcionamiento 
después de ejecutada. 

3 
El contratista deberá aportar todas las herramientas, implementos mecánicos y de transporte 
vertical y horizontal necesarios para la correcta ejecución de la obra y deberá ser tomado desde 
el punto de vista de la obra, el costo de los consumos correrán por cuenta del contratista. 

4 

Los elementos y materiales que se utilicen en la obra deberán ser previamente aprobados por el 
supervisor  mediante la presentación de muestras con la debida anticipación, ésta podrá ordenar 
por cuenta del contratista los ensayos necesarios para comprobar que éstos se ajustan a las 
especificaciones. 

5 

Serán por cuenta del contratista los sitios de almacenaje que considere necesarios para la 
correcta marcha de los trabajos y cuya localización debe ser aprobada por el supervisor. Tan 
pronto se hayan terminado las obras y antes de que se efectúe la liquidación final del contrato, el 
contratista deberá por su cuenta y riesgo, retirar materiales y sobrantes dejando los terrenos 
completamente limpios. 

6 
El contratista se responsabilizará por la protección y conservación de las obras hasta la entrega 
y recibo en forma definitiva por el supervisor. La reparación de daños, si los hubiera, correrán por 
cuenta del contratista y se hará a satisfacción del supervisor. 

7 
Los precios unitarios deben incluir el costo de los materiales, mano de obra, herramientas, 
equipos, transporte, control de calidad y demás elementos y gastos inherentes para el 
cumplimiento satisfactorio del contrato. 

8 Cuando por descuido, imprevisión, negligencia, o causas imputables al contratista ocurriesen 
daños a terceros, éste será el directo responsable de ellos. 

9 

En la construcción y acabados de las obras el contratante, será exigente y por lo tanto, el 
contratista utilizará materiales de primera calidad y mano de obra calificada. El contratante a juicio 
del supervisor, rechazará cualquier trabajo que a su juicio no cumpla con las normas dadas en 
estas especificaciones. 

10 Las cantidades de obra cuya unidad de medida sea fraccionable, se tomarán con el primer 
decimal. 

11 

Serán por cuenta del contratista el uso obligatorio y el suministro de elementos de seguridad para 
su personal como cascos, guantes, anteojos, calzado, cinturones y cualquier otro elemento 
necesario que el supervisor exija. Mantendrá en la obra elementos para prestar primeros auxilios 
y cumplirá todas las normas referentes a seguridad laboral que contempla la ley colombiana. Será 
condición para control de personal un carné con nombre y apellidos completos, fotografía 
reciente, cédula de ciudadanía, logotipo del contratista, número asignado al trabajador y fecha de 
vigencia del contrato. 

12 

Donde se estipule, bien en las cantidades de obra o en las especificaciones marca o nombre de 
fábricas o fabricantes, se debe entender que tal mención, se hace como referencia para fijar la 
calidad del material deseado. El contratista puede presentar el nombre de otros productos para 
la aprobación del supervisor, siempre y cuando sean de igual o mejor calidad a juicio de ésta y 
cumplan con todas las normas establecidas en estas especificaciones. Esto no implicará variación 
en precios unitarios. 

13 Para iniciación de cualquier actividad el contratista deberá ejecutar muestras indicando 
claramente el proceso constructivo para obtener el visto bueno del supervisor. 

14 La limpieza, retiro de escombros a lugar autorizado y aseo general de la obra, debe ser incluido 
en el precio unitario de cada actividad, por lo tanto no se pagará como una actividad adicional. 

15 
Para todos los casos las medidas se verificarán en obra por parte del contratista y el supervisor 
una vez finalizada cada una de las actividades, se tendrá especial cuidado de aquellas actividades 
en las que una vez finalizada totalmente la obra, no sea posible medir. 

16 Una vez finalizada la obra el contratista deberá elaborar un manual de operación y mantenimiento 
de las áreas intervenidas. 

17 La ejecución de todas las actividades deben tener registros fotográficos de antes y después de 
ejecutadas las actividades y esquemas de campo. 

18 Las cantidades de obra pueden aumentar o disminuir acuerdo las necesidades de la institución 
sin afectar el valor del precio unitario. 
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19 Actividades como enchapes, pañetes, estucos y pinturas incluyen filos y dilataciones, no se pagan 
lineales a menos que se especifique lo contrario. 

20 
Una vez se inicie la ejecución de una actividad, los trabajos constructivos deben ser continuos 
hasta la finalización de la misma sin dejarse estos suspendidos a menos que medie fuerza mayor 
o caso fortuito. 

21 

El personal que ejecuta las actividades de mantenimiento debe obligatoriamente utilizar los 
elementos de protección personal acuerdo la naturaleza de la actividad que se adelanta: Gafas 
de seguridad, casco, botas de seguridad, uniforme overol, tapa oídos, líneas de vida, mallas de 
protección, arnés, guantes, entre otros, acuerdo normatividad vigente relacionada con seguridad 
industrial y salud laboral. 

22 El oferente junto con su oferta deberá presentar el certificado de registro obras inconclusas  

 
 

Atentamente, 
 

 
 
 
 
 

TNAICI RIVERA CALDERÓN CINDY LORENA  
GERENTE DE PROYECTO 

 
 
 
 

TK CAMPO CHELSEA SILVERA 
INGENIERA CIVIL – OFICINA DE INGENIERIA Y ARQUITECTURA BNL05 
MIEMBRO COMITÉ ESTRUCTURADOR TECNICO                             ____________________ 
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ANEXO “B” 

PROPUESTA ECONÓMICA 
 

ÍTEM DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD UNIDAD 
MEDIDA CANTIDAD 

1 CIMENTACIONES      

1.1 

ZAPATAS DE 1 MTX 75 X 75 CM, CON CANASTILLAS EN VARILLAS 
DE 5/8. INCLUYE LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO, DESCAPOTE, 
EXCAVACION Y FUNDICION EN 5000 psi (AGREGADOS, 
FORMALETA Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA 
EJECUCIÓN). 

UND 16 

2 ESTRUCTURA METALICA Y CUBIERTA A DOS AGUAS     

2.1 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTRUCTURA METALICA 
SEGÚN ANALISIS Y DISEÑO ESTRUCTURAL ELABORADO 
PREVIAMENTE POR EL CONTRATISTA Y AVALADO POR 
ESPECIALISTA ESTRUCTURAL. INCLUYE TORRES/COLUMNAS 
FABRICADAS EN ANGULO DE 1" 1/4*1/8 DE 300X300MM. PLACAS 
DE CONEXIÓN PISO 1/2 DE 400X400MM. TORNILLOS DE 3/4 
GRADO 8 CON TUERCA GRADO 8. CUCHILLAS EN TUBO 
RECTANGULAR DE 100X40 MM E INTERNOS DE 80X40 MM. 
RELLENO DE TUBERIA EN TUBO RECTANGULAR DE 80X40 MM. 
VIENTOS DE VARILLA DE 5/8. INCLUYE CORREAS METALICAS, 
CONTRAVIENTOS. ACABADO EN ANTICORROSIVO Y PINTURA 
EPOXI POLIAMIDA O SIMILAR, COLOR SEGUN APROBACIÓN DE 
SUPERVISOR. INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA LA 
CORRECTA EJECUCIÓN. 

M2 1000 

2.2 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CUBIERTA EN TEJA 
ARQUITECTONICA TERMOACUSTICA CALIBRE 26, RESISTENTE 
A ALTAS TEMPERATURAS Y LLUVIAS CONSTANTES.ALTURA DE 
CUSPIDE 6 MTS. INCLUYE ELEMENTOS DE FIJACIÓN TIPO 
TORNILLO AUTOPERFORANTE, ELEMENTOS DE REMATE, 
CABALLETE, ACCESORIOS. INCLUYE BAJANTES PARA EL 
MANEJO DE AGUAS, CANALETAS PLASTICAS Y BAJANTES 
PLASTICAS EN TUBERIA SANITARIA 3". Y TODO LO NECESARIO 
PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN 

M2 1000 

  ADMINISTRACIÓN 
  IMPREVISTOS 
  UTILIDAD 
  TOTAL AIU 

  IVA SOBRE UTILIDAD 
 
  

NOTA 1: EL OFERENTE NO PODRÁ SOBREPASAR LOS VALORES PROMEDIO UNITARIOS DEL 
ESTUDIO DE MERCADO, DE LO CONTRARIO SU OFERTA SERÁ RECHAZADA. 
 
Nota 2. EL OFERENTE PODRÁ ESTABLECER DE MANERA LIBRE LOS PORCENTAJES QUE 
CORRESPONDEN A LOS COMPONENTES DE LOS COSTOS INDIRECTOS (ADMINISTRACIÓN, 
IMPREVISTOS Y UTILIDADES). SIN EMBARGO, LA SUMATORIA DE LOS PORCENTAJES DE LOS 
COSTOS INDIRECTOS NO PODRÁN SUPERAR EL PORCENTAJE GLOBAL DEL AIU ACUERDO 
ESTUDIO DE MERCADO ELABORADO POR LA ENTIDAD. DE LO CONTRARIO SU OFERTA SERÁ 
RECHAZADA. 
 
Nota 3. En la preparación de las ofertas, el proponente deberá incluir en sus precios todos los impuestos, 
derechos, transporte y otros cargos que se causaren durante la ejecución del contrato, los cuales se 
entenderán incluidos en los precios ofertados en el presente anexo. 
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Nota 4. En caso que el proponente no indique el impuesto a las ventas (IVA) y haya lugar a este se entenderá 
que viene incluido en el valor total (IVA presunto), sin perjuicio de las correspondientes correcciones 
aritméticas por parte del comité económico.  Si el bien está legalmente exento de IVA se deberá indicar de 
manera clara y expresa la norma que contempla el beneficio. 
 
Nota 5. El contratista deberá mantener los precios ofertados durante toda la ejecución del contrato, para ello 
deberá realizar previamente a la presentación de su oferta un estudio juicioso de los costos, y posibles 
situaciones que puedan incrementar los precios durante la ejecución del contrato, los cuales serán asumidos 
exclusivamente por el contratista. 
 
Nota 6. De conformidad con lo establecido en la Ley 31 de 1992, la unidad monetaria y de cuenta del país es 
el Peso Colombiano, en tanto que las fracciones denominadas centavos no volvieron a ser acuñadas por 
dicha autoridad y por lo mismo no hacen parte de la unidad monetaria ni de cuenta en Colombia, en tal sentido 
no se establecerán sus tarifas con centavos, sino que deberán hacerse siempre las aproximaciones, de la 
siguiente manera:  
 
 

CENTAVOS  APROXIMACIÓN  
0.01 Centavos a 0.49 centavos  Al peso Colombiano inmediatamente anterior  
0.50 Centavos a 0.99 centavos  Al peso Colombiano inmediatamente siguiente.  

 
Atentamente, 
 
 

 
TNAICI RIVERA CALDERÓN CINDY LORENA  

GERENTE DE PROYECTO 
 
 
 
 

 
TK PERILLA CELIS ANGIE VANESSA ____________ 
 

 
MA2 GONZALEZ BERNAL GERALDINE _____________ 
 

 
MIEMBROS COMITÉ ESTRUCTURADOR ECONÓMICO 
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ANEXO “C” 

ESTUDIO DE MERCADO 
 
En cumplimiento de lo establecido en las normas vigentes, se realizó el presente estudio de mercado, teniendo en cuenta las cotizaciones efectuadas por los proveedores consultados, que permitieron determinar 
el valor del presupuesto oficial del presente proceso, así como el valor estimado de los bienes, obras y servicios objeto de adquisición. (Ver anexo – 02 cotizaciones y cuadro comparativo). 

 

ÍTEM COMPONENTE ESPECIFICACIÓN TÉCNICA UNIDAD DE 
MEDIDA CANT 

DAZA AITEL SAS PROMEDIO 

VALOR UNITARIO  VALOR TOTAL  VALOR UNITARIO  VALOR TOTAL  VALOR UNITARIO 
PROMEDIO  

VALOR TOTAL 
PROMEDIO 

PUERTO CARREÑO – BNL05 

1 CIMENTACIONES 

1.1 FNO 

ZAPATAS DE 1 MTX 75 X 75 CM, CON 
CANASTILLAS EN VARILLAS DE 5/8. INCLUYE 
LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO, DESCAPOTE, 
EXCAVACION Y FUNDICION EN 5000 psi 
(AGREGADOS, FORMALETA Y TODO LO 
NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN). 

UND 16  $    986.000,00   $          15.776.000  $              980.000,00   $             15.680.000,0  $     983.000,00   $           15.728.000,0  

     $  15.776.000,00     $     15.680.000,0     $    15.728.000,0 
2 , 

2.1 FNO 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTRUCTURA 
METALICA SEGÚN ANALISIS Y DISEÑO 
ESTRUCTURAL ELABORADO PREVIAMENTE 
POR EL CONTRATISTA Y AVALADO POR 
ESPECIALISTA ESTRUCTURAL. INCLUYE 
TORRES/COLUMNAS FABRICADAS EN ANGULO 
DE 1" 1/4*1/8 DE 300X300MM. PLACAS DE 
CONEXIÓN PISO 1/2 DE 400X400MM. TORNILLOS 
DE 3/4 GRADO 8 CON TUERCA GRADO 8. 
CUCHILLAS EN TUBO RECTANGULAR DE 
100X40 MM E INTERNOS DE 80X40 MM. 
RELLENO DE TUBERIA EN TUBO RECTANGULAR 
DE 80X40 MM. VIENTOS DE VARILLA DE 5/8. 
INCLUYE CORREAS METALICAS, 
CONTRAVIENTOS. ACABADO EN 
ANTICORROSIVO Y PINTURA EPOXI POLIAMIDA 
O SIMILAR, COLOR SEGUN APROBACIÓN DE 
SUPERVISOR. INCLUYE TODO LO NECESARIO 
PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN. 

M2 1000  $    134.500,00   $        134.500.000  $              136.000,00   $          136.000.000  $        135.250  $         135.250.000,00  
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2.2 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CUBIERTA EN 
TEJA ARQUITECTONICA TERMOACUSTICA 
CALIBRE 26, RESISTENTE A ALTAS 
TEMPERATURAS Y LLUVIAS 
CONSTANTES.ALTURA DE CUSPIDE 6 MTS. 
INCLUYE ELEMENTOS DE FIJACIÓN TIPO 
TORNILLO AUTOPERFORANTE, ELEMENTOS DE 
REMATE, CABALLETE, ACCESORIOS. INCLUYE 
BAJANTES PARA EL MANEJO DE AGUAS, 
CANALETAS PLASTICAS Y BAJANTES 
PLASTICAS EN TUBERIA SANITARIA 3". Y TODO 
LO NECESARIO PARA LA CORRECTA 
EJECUCIÓN. 

M2 1000  $      68.500,00   $          68.500.000  $                66.000  $                66.000.000  $        67.250,00   $           67.250.000,00  

     $ 203.000.000     $     202.000.000     $  202.500.000 

        COSTO DIRECTO    $  218.776.000  COSTO DIRECTO  $   217.680.000     $  218.228.000 

    
ADMINISTRACIÓN 

% 17  $   37.191.920  17  $  37.005.600 17  $   37.098.760  
    IMPREVISTO % 3  $     6.563.280  3  $  6.530.400 3  $    6.546.840  
    UTILIDAD % 5  $     10.938.800  5  $  10.884.000  5  $      10.911.400  
    IVA % 19  $       2.078.372 19  $    2.067.960 19  $         2.073.166 
    TOTAL COSTO  $  275.548.372    $    274.167.960    $  274.858.166  

 
 

 
 

TNAICI RIVERA CALDERÓN CINDY LORENA  
GERENTE DE PROYECTO 

 
TK PERILLA CELIS ANGIE VANESSA ____________ 
 

 
MA2 GONZALEZ BERNAL GERALDINE _____________ 
 

 
MIEMBROS COMITÉ ESTRUCTURADOR ECONÓMICO

Mobile User
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ANEXO “D”  

ANÁLISIS DEL SECTOR ECONÓMICO 
 
En cumplimiento del Decreto 1082 del 26 de mayo de 2015, Subsección 6 “Análisis del sector económico 
y de los oferentes por parte de las Entidades Estatales”, artículo 2.2.1.1.1.6.1 “Deber de análisis de las 
Entidades Estatales”, la Jefe de la Oficina de Ingeniería y Arquitectura de la Base Naval No. 5 ARC 
“Orinoquía”, adelantó análisis necesario para conocer el sector relativo al objeto del proceso de contratación 
desde la perspectiva legal, comercial, financiera, organizacional, técnica, y de análisis de riesgo, lo cual se 
indica a lo largo del presente estudio, evidenciándose que las personas naturales y jurídicas que pueden 
ofrecer los servicios indicados en el presente estudio son: 
 

A. ASPECTOS GENERALES 
 

1. Económico 
El sector de la construcción en Colombia constituye uno de los pilares fundamentales de la economía, 
aportando aproximadamente el 7% al Producto Interno Bruto (PIB) y generando empleo para más de dos 
millones de personas. Se trata de una actividad estratégica para el desarrollo nacional ya que facilita la 
ejecución de proyectos esenciales en infraestructura, vivienda y otros frentes clave para el bienestar social.  
 
Durante los últimos años el sector ha mostrado un comportamiento positivo, con un crecimiento constante 
impulsado principalmente por la alta demanda de soluciones habitacionales, obras de infraestructura y 
programas de inversión estatal. Si bien ha enfrentado retos recientes como el encarecimiento de materiales 
de construcción y el aumento en las tasas de interés, las proyecciones continúan siendo alentadoras para 
los próximos periodos. 
 
Este sector se estructura en dos grandes áreas:  

 Edificaciones: Incluye la construcción de viviendas, instalaciones comerciales, plantas industriales 
y otras edificaciones.  

 Obras civiles: Abarca proyectos de infraestructura pública como vías, puentes, túneles, terminales 
aéreos y marítimos, entre otros.  

Con el fin de mantener su dinamismo y liderazgo, la industria se enfoca cada vez más en la incorporación 
de innovaciones tecnológicas, el uso de materiales de última generación y la mejora continua de los 
procesos constructivos. Estas estrategias buscan incrementar la eficiencia operativa, garantizar la 
seguridad y fomentar la sostenibilidad en la ejecución de las obras.  
 
En los siguientes apartados se abordarán los aspectos generales del sector que tienen incidencia directa 
en el presente proceso de contrataciones, los cuales están sustentados en fuentes oficiales como las 
estadísticas publicadas por el Departamento Administrativo Nacional de Estadística – DANE.  
 
Producto Interno Bruto (PIB) 
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Construcción: Durante el primer trimestre del 2025, el valor agregado del sector construcción registró una 
variación negativa del 3,5% en su serie original, al compararse con el mismo periodo del año 2024. Este 
comportamiento se debe a las siguientes dinámicas sectoriales:  

 La construcción de edificaciones (tanto residenciales como no residenciales) presento una caída 
del 7,0%. 

 Las obras civiles que comprenden infraestructura vial, proyectos de servicios públicos y demás 
construcciones de ingeniería, mostraron un crecimiento del 3,8%.  

 Las actividades especializadas del sector, como el alquiler de maquinaria con operador para obras 
civiles y edificaciones, decrecieron en 3,7%.  

 
Al hacer la comparación frente al trimestre inmediatamente anterior, y tomando como base la serie ajustada 
por efecto estacional y calendario, se observa una reducción trimestral del 1,8% en el valor agregado de la 
construcción. Este resultado responde al siguiente comportamiento de los subsectores:  

 La construcción de edificaciones cae en 3,4% 
 Las obras civiles avanzan levemente en 0,2% 
 Las actividades especializadas descienden en 0,7%  

Estos datos reflejan una moderación en la actividad constructiva, especialmente en el segmento de 
edificaciones, mientras que el subsector de obras civiles mantiene una dinámica positiva, aunque 
moderada, impulsada principalmente por la inversión pública en infraestructura.  
 
Indicadores Económicos Alrededor de la Construcción (IEAC) 
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 INDICADORES MACROECONÓMICOS 

 
El sector de la construcción en Colombia sigue siendo una fuente crucial de empleo y un contribuyente 
significativo al PIB del país en 2025. Según los datos más recientes, el Producto Interno Bruto (PIB) 
del sector de la construcción ha mostrado señales de recuperación tras las dificultades enfrentadas en 
años anteriores. En el primer trimestre de 2025 (enero – marzo) el PIB a precios constantes aumento 
en 2,7% con relación al mismo trimestre de 2024. Al analizar el comportamiento del valor agregado por 
las principales ramas de actividad económica, se identifica una contracción anual del 3,5% en el sector 
de la construcción durante el primer trimestre de 2025. Esta disminución está asociada, en gran 
medida, a la caída en el valor agregado del subsector de edificaciones, el cual registro una reducción 
del 7,0%.  
 
En contraste las obras civiles reportaron un crecimiento del 3,8% reflejando el impulso de la inversión 
en infraestructura. Por su parte, las actividades especializadas de construcción como el alquiler de 
maquinaria con operador, experimentaron una disminución del 3,7%.  
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Al comparar las cifras del Producto Interno Bruto (PIB) correspondientes al primer trimestre de 2025 (enero 
a marzo) frente al mismo periodo del año anterior en varios países de América Latina, se destaca Perú 
como la economía con mayor crecimiento, con una variación positiva del 3,9% seguido de Colombia, que 
alcanzo un incremento del 2,7%.  
 
En cuanto al desempeño del sector construcción en este mismo periodo, Perú nuevamente lidera con un 
crecimiento del 5,3% en su valor agregado. Por el contrario, Colombia, Chile y México registraron caídas 
del -3,5%, -1,2%, -0,2%, respectivamente, reflejando una desaceleración sectorial en estas economías.  
 

 



      
 

ESTUDIO PREVIO 

Proceso: Adquisiciones  Autoridad: JOLAN 

Código: ADQ-FT-004-JOLAN-V12 Rige a partir de: 22/02/2022  Página 99 de 128 
 

 
Cadena de Valor del Sector Construcción y Perspectivas de Crecimiento 
 
El sector de la construcción integra una amplia y compleja cadena de valor que inicia desde la provisión de 
insumos básicos. El primer eslabón está representado por las actividades de explotación y extracción de 
minerales, fundamentales para la producción de cemento, concreto, agregados y materias primas 
derivadas de la industria forestal.  
 
En la fase de transformación, se encuentran procesos como la fabricación de perfiles metálicos, tuberías, 
resinas, así como el transporte especializado de materiales y los servicios de ingeniería, consultoría y 
estudios técnicos. También se incluyen actividades de manufactura de acabados y componentes 
constructivos como ladrillos, sanitarios, carpintería y vidriería.  
 
Como resultado de esta cadena productiva, el sector genera bienes tangibles como vías, edificaciones, 
viviendas y bodegas que no solo responden a necesidades sociales y económicas, sino que también tienen 
un impacto directo sobre la competitividad del país. La ejecución eficiente de estos proyectos contribuye a 
la reducción de costos logísticos, promueve el turismo interregional y mejora las condiciones de 
conectividad y movilidad.  
 
Perspectivas de Crecimiento, Inversión y Ventas 
 
La construcción y la infraestructura continúan siendo pilares estratégicos del desarrollo económico en 
Colombia. En los últimos años, el sector ha contribuido significativamente a la generación de empleo y al 
fortalecimiento de la inversión pública y privada. Las proyecciones para el año 2025 son favorables, con un 
escenario de crecimiento estimado del producto interno bruto sectorial entre el 2,5% y el 2,9% impulsado 
por la reactivación del mercado de vivienda, el dinamismo de la inversión estatal en obras civiles y una 
posible moderación en las tasas de interés.  
 
Este panorama sugiere un entorno propicio para el incremento de la demanda de materiales, el 
fortalecimiento de las cadenas productivas y una recuperación sostenida en las cifras de ventas y 
contratación dentro del sector.  
 
Índice de Costos de la Construcción de Edificaciones (ICOCED) 

En junio de 2025, el Índice de Costos de la Construcción de Edificaciones (ICOCED) presento una variación 
mensual de 0,06% respecto al mes anterior. Al desagregar el comportamiento por clases CPC V 2.0 A.C, 
se evidencia que las edificaciones no residenciales registraron una variación de 0,10% superando el 
promedio nacional, mientras que las edificaciones residenciales se ubicaron ligeramente por debajo, con 
una variación de 0,05%.  
 
Entre los diez destinos de uso analizados, cinco presentaron incrementos superiores al promedio nacional 
(0,06%): 
 

 Bodegas: 0,24%  
 Educación: 0,16%  
 Comercio: 0,11% 
 Hoteles: 0,11% 
 Administración Publica: 0,08% 
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En contraste algunos destinos mostraron un comportamiento inferior al promedio nacional como lo son las 
oficinas con un 0,02%, otros destinos con -0,01% y casas con -0.03%.  
 
Finalmente, los destinos asociados a apartamentos y hospitales y centros asistenciales registraron una 
variación de 0,06% correspondiente exactamente al promedio nacional. Estos resultados reflejan una 
estabilidad relativa en los costos de construcción para el periodo, con un leve crecimiento concentrado 
principalmente en destinos no residenciales, lo que sugiere una reactivación moderada del segmento 
institucional y comercial.  

 
Índice de Costos de la Construcción de Obras Civiles (ICOCIV) 
 
Durante el mes de junio de 2025, el índice de Costos de la Construcción de Obras Civiles (ICOCIV) presento 
una variación mensual de 0,07% frente a mayo del mismo año.  Al analizar las agrupaciones de subclases 
CPC relacionadas con el desarrollo de obras civiles, se destaca que solo una de las cinco agrupaciones 
supero el promedio nacional:  
 

 Carreteras, calles, vías férreas y pistas de aterrizaje, puentes, carreteras elevadas y túneles, con 
una variación mensual de 0,21% 

Este resultado indica una presión al alza en los costos vinculados principalmente a la infraestructura vial y 
de transporte, lo cual podría estar relacionado con el aumento en la demanda de proyectos de conectividad 
regional y la reactivación de obras públicas en curso. El resto de las agrupaciones se mantuvieron por 
debajo del promedio, reflejando estabilidad o desaceleración en sus respectivos segmentos.  
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Por otro lado, varias agrupaciones de subclases CPC relacionadas con obras civiles registraron variaciones 
inferiores al promedio nacional (0,07%) e incluso algunas mostraron descensos en sus costos. Entre ellas 
se encuentran:  

 Construcciones en minas y plantas industriales: -0,02%  
 Puertos, canales, presas, sistemas de riesgo y otras obras hidráulicas (acueductos): -0,05% 
 Construcciones deportivas al aire libre y otras obras de ingeniería civil: -0,10%  
 Tuberías para conducción de gas a larga distancia, líneas de comunicación y cables de poder; 

redes locales y obras conexas: -0,18% 
 
Estos resultados reflejan una tendencia a la baja en los costos de segmentos específicos del sector de 
obras civiles, lo cual podría asociarse a menor actividad constructiva, ajustes en la demanda de estos tipos 
de proyectos, o condiciones particulares del mercado de insumos para dichas infraestructuras.  

 
2. Técnico 

Las técnicas de construcción y los estilos arquitectónicos son inherentemente diversos, variando 
notablemente de una región a otra y de un país a otro. Esta variabilidad no solo se debe a factores culturales 
y estéticos, sino también a consideraciones prácticas que influyen en la selección de materiales y métodos 
constructivos. Al elegir los materiales, es esencial considerar su accesibilidad, costo, durabilidad y 
apariencia, así como las habilidades del personal de construcción y las prácticas locales. Cuando se 
introducen técnicas o materiales que son significativamente diferentes de lo que los trabajadores están 
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acostumbrados, puede ser necesario implementar programas de capacitación para garantizar la calidad 
del trabajo. 

 
Un ejemplo claro de esta problemática es el uso de madera aserrada en climas húmedos. Este material es 
susceptible a problemas como el deterioro, la pudrición seca y el ataque de termitas. Sin un tratamiento 
adecuado con productos químicos a presión, la madera no suele ser una opción viable en estas 
condiciones. En regiones del Caribe y Centroamérica, donde la deforestación ha sido un problema grave, 
la madera debe ser importada, lo que incrementa los costos de construcción y limita su uso a aplicaciones 
específicas como vigas o paredes internas. 
 
Por otro lado, el concreto reforzado —que incluye varillas o láminas de acero— se ha convertido en un 
material predominante en áreas urbanas donde se construyen edificios de varios pisos. Este tipo de 
concreto no solo ofrece una excelente resistencia a terremotos, sino que también es eficaz contra el fuego, 
el viento y las termitas. Su amplia disponibilidad en Colombia, gracias a numerosas plantas de producción 
y su fácil importación, lo convierte en una opción accesible y confiable. 
 
El ladrillo cocido, reforzado con concreto en esquinas y alrededor de ventanas, es otro material 
comúnmente utilizado. El adobe, que consiste en paredes hechas de tierra o ladrillos reforzados con paja 
secados al sol, es particularmente adecuado para climas áridos o zonas con acceso limitado. Aunque tanto 
el adobe como el ladrillo pueden no ser los más seguros por sí solos en áreas propensas a terremotos, su 
efectividad aumenta considerablemente cuando se combinan con otros materiales. Además, su bajo costo 
los hace atractivos para muchas construcciones. 
 
En algunas regiones, la utilización de módulos prefabricados ha simplificado el proceso constructivo. Estos 
módulos reducen la necesidad de elementos intermedios en estructuras como techos. El uso de techos de 
acero corrugado galvanizado con zinc ha ganado popularidad; sin embargo, este material puede transmitir 
calor y generar ruido durante las lluvias. Para mitigar estos problemas térmicos, se han adoptado 
soluciones como techos de doble capa o cielorrasos que facilitan la circulación del aire y ayudan a disipar 
el calor. 
 
Finalmente, los paneles compuestos de cemento y madera —que combinan fibras de madera y cemento— 
están siendo utilizados tanto en paredes interiores de grandes construcciones como en exteriores de casas 
pequeñas. Estos paneles pueden ser acabados con mortero "estuco" para imitar la apariencia del concreto 
sólido. 
 
Al seleccionar materiales y definir procesos constructivos, hay varios factores determinantes que deben ser 
considerados: 
 

 Criterios de conservación: La sostenibilidad y el uso responsable de recursos son esenciales 
para minimizar el impacto ambiental. 
 

 Impacto ambiental: Es crucial evaluar cómo los materiales elegidos afectarán al entorno natural. 
 

 Costos de obra: La viabilidad económica del proyecto depende en gran medida del costo total 
asociado a los materiales y la construcción 
 

 Tiempo de entrega: La eficiencia del proceso constructivo influye directamente en la planificación 
y ejecución del proyecto. 
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 Costos de mantenimiento: Los materiales seleccionados deben ser evaluados no solo por su 

costo inicial sino también por sus requerimientos a largo plazo. 
 
ASPECTOS REGULATORIOS: 
 
Es esta sesión solo se retomará los requisitos legales que rigen la industria de la construcción; ya que las 
demás normas que aplican a las empresas que pretenden realizar actividades económicas en Colombia 
son abordadas en los requisitos habilitantes y en la sesión de acuerdos internacionales.   
 
La Base Naval No. 5 ARC “Orinoquia”, destaca el siguiente compendio de normas en sus procesos de 
mantenimiento de infraestructura: 
 

Normas Técnicas y Reglamentos 

Nombre Objeto Subsector en el 
que se aplica Enlace 

Reglamento 
Colombiano para 
Construcciones 

Sismo Resistentes 
NSR 10 

Reglamento encargado de regular las 
condiciones con las que deben contar las 
construcciones con el fin de que la respuesta 
estructural a un sismo sea favorable. Fue 
promulgada por el Decreto 926 del 19 de 
marzo de 2010. 

Edificación e 
Infraestructura 

https://www.idrd.gov. co/sitio/idrd/sites/defa 
ult/files/imagenes/9tit ulo-i-nsr-100.pdf 

Reglamento 
Técnico de Barras 

Corrugadas 

Reglamento Técnico aplicable a barras 
corrugadas de baja aleación para refuerzo de 
concreto en construcciones sismo resistentes 
que se fabriquen, importen o comercialicen en 
Colombia. 

Edificación e 
Infraestructura 

https://www.sic.gov.c o/sites/default/files/do 
cumentos/052018/Reg 
lamento_Tecnico_de_ 
Barras_Corrugadas.pdf 

Reglamentos 
Técnico de mallas y 

grafiles 

Reglamento Técnico aplicable a alambre de 
acero liso, grafilado y mallas electrosoldadas, 
para refuerzo de concreto que se fabriquen, 
importen o comercialicen en Colombia. 

Edificación e 
Infraestructura 

http://www.andi.com. co/Uploads/RT%20M 
alla%20electrosoldada%20resoluci%C3%B3 
n%200277%20de%20 
2015_636536179525972681.pdf 

Reglamento de 
Construcción 

Sostenible para 
Edificaciones 

El Reglamento Técnico de Construcción 
Sostenible es una normativa que establece los 
parámetros y lineamientos técnicos 
relacionados con el uso eficiente del agua y la 
energía en nuevas edificaciones. 

Edificación e 
Infraestructura 

http://www.MinVivie nda.gov.co/Resolucio 
nesVivienda/0549%2 0-%202015.pdf 

Reglamento 
Técnico para el 
Sector de Agua 

Potable y 
Saneamiento 
Básico – RAS 

Reglamento Técnico expedido bajo la 
Resolución 0330 de 2017 por el Ministerio de 
Vivienda, Ciudad y Territorio Por la cual se 
adopta el Reglamento Técnico para el Sector 
de Agua Potable y Saneamiento Básico – 
RAS. 

Edificación e 
Infraestructura 

http://legal.legis.com. co/document/Index?o 
bra=legcol&document=legcol_12c6ce75fa3 
64625a48adee57602c ea1 
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Normas Técnicas y Reglamentos 

Nombre Objeto Subsector en el 
que se aplica Enlace 

Reglamento 
Técnico de Tubería 

de Acueducto, 
Alcantarillado, de 
Uso Sanitario y de 

Aguas Lluvias y sus 
Accesorios 

Reglamento Técnico encargada de los 
requisitos técnicos relacionados con 
composición química e información, que 
deben cumplir los tubos, ductos y accesorios 
de acueducto y alcantarillado, los de uso 
sanitario y los de aguas lluvias, que adquieran 
las personas prestadoras de los servicios de 
acueducto y alcantarillado, así como las 
instalaciones hidrosanitarias al interior de las 
viviendas. 

Edificación e 
Infraestructura 

http://www.sical.gov. 
co/files/notificaciones/brl0mmffrc-tuberias- 
resolucion-1166.pdf 

Reglamento 
Técnico de 

Instalaciones 
Eléctricas - RETIE 

Reglamento Técnico de Instalaciones 
Eléctricas y fue creado por el Decreto 18039 
de 2004, del Ministerio de Minas y Energía. El 
objetivo de este reglamento es establecer 
medidas que garanticen la seguridad de las 
personas, vida animal y vegetal y la 
preservación del medio ambiente, 
previniendo, minimizando o eliminado los 
riesgos de origen eléctrico. 

Edificación e 
Infraestructura 

https://www.codensa. com.co/preguntas- 
frecuentes/Residencial/Energia/Normativida 
d-y-seguridad/Que-es- el-RETIE 

Reglamento 
Técnico de 

Iluminación y 
Alumbrado Público-

RETILAP 

Reglamento Técnico que presenta requisitos y 
medidas que deben cumplir los sistemas de 
iluminación y alumbrado público, tendientes a 
garantizar: Los niveles y calidades de la 
energía lumínica requerida en la actividad 
visual. El reglamento establece las reglas 
generales que se deben tener en cuenta en los 
sistemas de iluminación interior y exterior, en 
el territorio colombiano, inculcando el uso 
racional y eficiente de energía (URE) en 
iluminación. 

Edificación e 
Infraestructura 

https://dapre.presiden cia.gov.co/normativa/ 
normativa/DECRETO%20943%20DEL%20 
30%20DE%20MAYO%20DE%202018.pdf 

Reglamento 
Técnico de 

Instalaciones 
Internas de Gas 

Combustible 

Reglamento Técnico que presenta requisitos 
que se deben cumplir en las etapas de diseño, 
construcción y mantenimiento de las 
instalaciones para suministro de gas 
combustibles destinadas a uso residencial, 
comercial e industrial en orden a la prevención 
y consecuente reducción de riesgos de 
seguridad para garantizar la protección de la 
vida y salud. 

Edificación 

https://www.sic.gov.c o/sites/default/files/fil 
es/Publicaciones/Regl 
amento%20T%c3%a9 
cnico%20de%20Instal 
aciones%20Internas% 
20de%20Gas%20Combustible.pdf 

Norma de 
seguridad de 

Piscinas 

Reglamento técnico a través del cual se 
señalen los criterios técnicos mínimos que 
deben cumplir los dispositivos de seguridad 
utilizados en las piscinas ubicadas en el 
territorio nacional, con el fin de mitigar los 
riesgos para la salud y la vida de los bañistas, 
así como, los criterios administrativos que 
deben observar las autoridades que realizan 
las acciones de inspección, vigilancia y control 
a dichos dispositivos en el país. 

Edificación e 
Infraestructura 

https://www.minsalud.gov.co/sites/rid/Lists/ 
BibliotecaDigital/RID E/DE/DIJ/resolucion- 
4113-de-2012.pdf 

https://www.minsalud.gov.co/sites/rid/Lists/%20BibliotecaDigital/RID%20E/DE/DIJ/resolucion-%204113-de-2012.pdf
https://www.minsalud.gov.co/sites/rid/Lists/%20BibliotecaDigital/RID%20E/DE/DIJ/resolucion-%204113-de-2012.pdf
https://www.minsalud.gov.co/sites/rid/Lists/%20BibliotecaDigital/RID%20E/DE/DIJ/resolucion-%204113-de-2012.pdf


      
 

ESTUDIO PREVIO 

Proceso: Adquisiciones  Autoridad: JOLAN 

Código: ADQ-FT-004-JOLAN-V12 Rige a partir de: 22/02/2022  Página 105 de 128 
 

 
Normas Técnicas y Reglamentos 

Nombre Objeto Subsector en el 
que se aplica Enlace 

Reglamento 
Técnico de 

Seguridad para 
Protección Contra 
Caídas en Trabajo 

en Alturas 

Reglamento Técnico en el cual se presentan 
los requisitos del Sistema General de Riesgos 
Laborales es la promoción de la salud 
ocupacional y la prevención de los riesgos 
laborales, para evitar accidentes de trabajo y 
enfermedades laborales. 

Edificación e 
Infraestructura 

http://normograma.se na.edu.co/normogram 
a/docs/resolucion_mtr a_1409_2012.htm 

Vertimientos 
Puntuales a 

Cuerpos de Aguas 
Superficiales y a 
los Sistemas de 
Alcantarillado 

Público 

Normativa para establecer los parámetros y 
los valores límites máximos permisibles, así 
como los parámetros objeto de análisis y 
reporte que deberán cumplir quienes realizan 
vertimientos puntuales a las aguas marinas. 

Edificación e 
Infraestructura 

http://www.minambie nte.gov.co/images/nor 
mativa/app/resolucion es/18- 
res%20883%20de%2 02018.pdf 

Código de 
Construcción del 
Distrito Capital de 

Bogotá 

Código debe aplicarse dentro del territorio del 
Distrito Capital de Santa Fe de Bogotá, para 
las siguientes actividades:    -        Diseño y 
ejecución de: construcción, modificación, 
reparación y demolición de edificaciones, 
estructuras y construcciones en general y de 
las instalaciones y equipos incorporados a 
ellas.        -  Uso, conservación, mantenimiento 
e inspección de edificaciones, estructuras y 
construcciones en general   y   de   las   
instalaciones   y   equipos incorporados a ellas. 

Edificación https://www.alcaldiab ogota.gov.co/sisjur/no 
rmas/Norma1.jsp?i=2 052 

Licenciamiento 
Urbanístico, 

Reconocimiento de 
Edificaciones y 
Legalización de 
Sentamientos 

Humanos 

Se reglamentan las disposiciones relativas a 
las licencias urbanísticas; al reconocimiento 
de edificaciones; a la función pública que 
desempeñan los curadores urbanos; a la 
legalización de asentamientos humanos 
constituidos por viviendas de Interés Social, y 
se expiden otras disposiciones. 

Edificación 

http://www.MinVivie nda.gov.co/Mejoramie 
nto%20Integral%20de%20Barrios/Licencia 
miento%20Urban%C 3%ADstico,%20Reco 
nocimiento%20y%20 Legalizaci%C3%B3n 
%20Asentamientos.pd f 

Manual de 
Especificaciones 

Técnicas de 
Construcción. 

Manual de Especificaciones Técnicas de 
Construcción, donde se recopilan las normas 
técnicas de construcción, materiales, 
productos y servicios que se aplican y 
requieren en la actividad de la construcción, 
bajo un esquema completamente 
normalizado. Este manual no es de obligatoria 
aplicación y forma parte de manuales y 
normas de voluntaria aceptación para 
prácticas de buena ingeniería que deben tener 
en cuenta los profesionales que diseñen, 
construyan y administren proyectos de 
vivienda de interés social. 

Edificación http://www.MinVivie nda.gov.co/Document 
s/guia_asis_tec_vis_3. pdf 

Norma Técnica 
Colombiana 121 

Norma de ingeniería civil y arquitectura. 
Cemento Portland. Especificaciones físicas y 
mecánicas. Esta norma establece los 
requisitos físicos y mecánicos que deben 
cumplir los siguientes tipos de cemento 
Portland: 1,1 M, 2, 3, 4 y 5. 

Edificación e 
Infraestructura 

https://tienda.icontec. org/wp- 
content/uploads/pdfs/ NTC121.pdf 
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Normas Técnicas y Reglamentos 

Nombre Objeto Subsector en el 
que se aplica Enlace 

Norma Técnica 
Colombiana 396 

Norma de Ingeniería Civil y Arquitectura. 
Método de ensayo para determinar el 
asentamiento del concreto. 

Edificación e 
Infraestructura 

https://tienda.icontec. org/wp-
content/uploads/pdfs/ NTC396.pdf 

Norma Técnica 
Colombiana 454 

Norma de Concreto Fresco. Toma de 
muestras. 

Edificación e 
Infraestructura 

https://tienda.icontec. org/wp- 
content/uploads/pdfs/ NTC454.pdf 

Norma Técnica 
Colombiana 504 

Norma de Ingeniería Civil y Arquitectura. 
Refrentado de especímenes cilindros de 
Concreto. 

Edificación e 
Infraestructura 

https://tienda.icontec. org/wp- 
content/uploads/pdfs/NTC504.pdf 

Norma Técnica 
Colombiana 550 

Norma de Concretos. Elaboración y curado de 
especímenes de concreto en obra. 

Edificación e 
Infraestructura 

https://tienda.icontec. org/wp- 
content/uploads/pdfs/ NTC550.pdf 

Norma Técnica 
Colombiana 673 

Norma de Concretos. Ensayo de resistencia a 
la compresión de cilindros normales de 
Concreto. 

Edificación e 
Infraestructura 

https://tienda.icontec. org/wp- 
content/uploads/pdfs/NTC673.pdf 

Norma Técnica 
Colombiana 890 

Norma de Ingeniería civil y Arquitectura. 
Determinación del tiempo de fraguado de 
mezclas de concreto por medio de su 
resistencia a la penetración. 

Edificación e 
Infraestructura 

https://tienda.icontec. org/wp- 
content/uploads/pdfs/NTC890.pdf 

Norma Técnica 
Colombiana 1023 

Normativa para el aislamiento eléctrico de 
plástico de cloruro de vinilo, sensible a la 
presión. La presente norma se refiere a la 
cinta para aislamiento eléctrico, compuesta 
por un respaldo flexible hecho de plástico de 
cloruro de vinilo, recubierto en un lado con un 
adhesivo sensible a la presión. 

Edificación e 
Infraestructura 

https://tienda.icontec. org/wp- 
content/uploads/pdfs/ NTC1023.pdf 

Norma Técnica 
Colombiana 1028 

Norma de Ingeniería civil y Arquitectura. 
Determinación del contenido de aire en 
concreto fresco. Método volumétrico. 

Edificación e 
Infraestructura 

https://tienda.icontec. org/wp- 
content/uploads/pdfs/ NTC1028.pdf 

Norma Técnica 
Colombiana 1032 

Norma de Ingeniería civil y Arquitectura. 
Método de ensayo para la determinación del 
contenido de aire en el concreto fresco. 
Método de presión. 

Edificación e 
Infraestructura 

https://tienda.icontec. org/wp- 
content/uploads/pdfs/NTC1032.pdf 

Norma Técnica 
Colombiana 1299 

Norma de Concretos. Aditivos químicos para 
el concreto. 

Edificación e 
Infraestructura 

https://tienda.icontec. org/wp-
content/uploads/pdfs/ NTC1299.pdf 

Norma Técnica 
Colombiana 1500 

Código colombiano de instalaciones 
hidráulicas y sanitarias. La presente norma es 
una adopción modificada (MOD) del 
International Plumbing Code (IPC) del año 
2009 del International Code Council (ICC) de 
Estados Unidos, las modificaciones se 
establecen en el Anexo F (Informativo). 

Edificación e 
Infraestructura 

https://tienda.icontec. org/wp- 
content/uploads/pdfs/ NTC1500.pdf 

Norma Técnica 
Colombiana 1669 

Norma para la instalación de conexiones de 
mangueras contra incendio. 

Edificación e 
Infraestructura 

https://tienda.icontec. org/wp- 
content/uploads/pdfs/ NTC1669.pdf 

https://tienda.icontec.org/wp-content/uploads/pdfs/NTC673.pdf
https://tienda.icontec.org/wp-content/uploads/pdfs/NTC673.pdf
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Normas Técnicas y Reglamentos 

Nombre Objeto Subsector en el 
que se aplica Enlace 

Norma Técnica 
Colombiana 2305 

Norma de muebles para hogar y gabinetes. La 
presente norma tiene por objeto establecer los 
requisitos que deben cumplir y los ensayos a 
los cuales se deben someter los gabinetes 
empleados como muebles para el hogar. 

Edificación https://tienda.icontec. org/wp- 
content/uploads/pdfs/ NTC2305.pdf 

Norma Técnica 
Colombiana 2506 

Código sobre guardas de protección de 
maquinaria. Esta norma identifica y describe 
métodos de protección aplicables a secciones 
que presentan riesgo en maquinaria, 
indicando los criterios que se deben tener en 
cuenta para el diseño, construcción y 
aplicación de tales medios. 

Edificación e 
Infraestructura 

https://tienda.icontec. org/wp- 
content/uploads/pdfs/ NTC2506.pdf 

Norma Técnica 
Colombiana 3318 Norma de Concreto premezclado. Edificación e 

Infraestructura 
https://tienda.icontec. org/wp-
content/uploads/pdfs/ NTC3318.pdf 

Norma Técnica 
Colombiana 3459 

Norma de Concretos. Agua para la 
elaboración de concreto. 

Edificación e 
Infraestructura 

https://tienda.icontec. org/wp- 
content/uploads/pdfs/ NTC3459.pdf 

Norma Técnica 
Colombiana 3502 

Ingeniería civil y Arquitectura. Aditivos 
incorporadores de aire para concreto. 

Edificación e 
Infraestructura 

https://tienda.icontec. org/wp- 
content/uploads/pdfs/NTC3502.pdf 

Norma Técnica 
Colombiana 3531 

Norma sobre los artefactos domésticos que 
emplean gases combustibles para la 
producción instantánea de agua caliente para 
usos a nivel doméstico. Esta norma define los 
requisitos y los métodos de ensayo relativos a 
la construcción, la seguridad, la utilización 
racional de la energía, y la aptitud para la 
función, así como la clasificación y el 
marcado, de los artefactos que emplean 
gases combustibles, para la producción 
instantánea de agua caliente para usos a nivel 
doméstico, comúnmente denominados a 
continuación “calentadores de paso continuo”. 

Edificación https://tienda.icontec. org/wp- 
content/uploads/pdfs/ NTC3531.pdf 

Norma Técnica 
Colombiana 3567 

Norma de diseño de ductos metálicos para la 
evacuación para tiro natural de productos de 
la combustión del gas. 

Edificación e 
Infraestructura 

https://tienda.icontec. org/wp- 
content/uploads/pdfs/NTC3567.pdf 

Norma Técnica 
Colombiana 3631 

Norma para ventilación de recintos interiores 
donde se instalan artefactos que emplean 
gases combustibles para uso doméstico, 
comercial e industrial. 

Edificación e 
Infraestructura 

https://tienda.icontec. org/wp- 
content/uploads/pdfs/ NTC3631.pdf 

Norma Técnica 
Colombiana 3632 

Norma instalación de gasodomésticos para 
cocción de alimentos. Esta norma establece 
los requisitos básicos para la instalación de 
artefactos de gas para uso doméstico 
empleados en la cocción de alimentos y 
fabricados bajo las normas técnicas aplicables 
a cada caso. En esta norma se identifican en 
adelante como gasodomésticos o artefactos 
de cocción. 

Edificación https://tienda.icontec. org/wp- 
content/uploads/pdfs/ NTC3632.pdf 
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Normas Técnicas y Reglamentos 

Nombre Objeto Subsector en el 
que se aplica Enlace 

Norma Técnica 
Colombiana 3823 

Ingeniería civil y Arquitectura. Muestreo y 
ensayo de cenizas volantes o puzolanas 
naturales para uso como aditivo mineral en el 
concreto de cemento Portland. 

Edificación e 
Infraestructura 

https://tienda.icontec. org/wp- 
content/uploads/pdfs/ NTC3823.pdf 

Norma Técnica 
Colombiana 3833 

Norma para el dimensionamiento, 
construcción, montaje y evaluación de los 
sistemas para la evacuación de los productos 
de la combustión generados por los artefactos 
que funcionan con gas. 

Edificación e 
Infraestructura 

https://tienda.icontec. org/wp- 
content/uploads/pdfs/ NTC3833.pdf 

Norma Técnica 
Colombiana 3838 

Norma para gasoductos, presiones de 
operación permisibles para transporte, 
distribución y suministro de gases 
combustibles. 

Edificación e 
Infraestructura 

https://tienda.icontec. org/wp-
content/uploads/pdfs/ NTC3838.pdf 

Norma Técnica 
Colombiana 4023 

Norma de Ingeniería civil y Arquitectura. 
Especificaciones para aditivos químicos 
usados en la producción de concreto Fluido. 

Edificación e 
Infraestructura 

https://tienda.icontec. org/wp- 
content/uploads/pdfs/ NTC4023.pdf 

Norma Técnica 
Colombiana 4025 

Concretos. Método de ensayo para determinar 
el módulo de elasticidad estático y la relación 
de Poisson en concreto a compresión. 

Edificación e 
Infraestructura 

https://tienda.icontec. org/wp- 
content/uploads/pdfs/ NTC4025.pdf 

Norma Técnica 
Colombiana 4140 

Norma sobre diseño en la accesibilidad de las 
personas al medio físico. Edificios, pasillos y 
corredores. Esta norma establece las 
dimensiones mínimas y las características 
funcionales y constructivas que deben cumplir 
los pasillos y corredores en los edificios. 

Edificación e 
Infraestructura 

https://tienda.icontec. org/wp- 
content/uploads/pdfs/ NTC4140.pdf 

Norma Técnica 
Colombiana 4143 

Norma sobre diseño en la accesibilidad de las 
personas al medio físico. Edificios y espacios 
urbanos, rampas fijas adecuadas y básicas. 
Esta norma establece las dimensiones 
mínimas y las características    generales    
que     deben cumplir las rampas para los 
niveles de accesibilidad adecuado y básico, 
que se construyan en las edificaciones y los 
espacios urbanos para facilitar el acceso a las 
personas. 

Edificación https://tienda.icontec. org/wp- 
content/uploads/pdfs/ NTC4143.pdf 

Norma Técnica 
Colombiana 4145 

Norma de accesibilidad de las personas al 
medio físico. Edificios y espacios urbanos y 
rurales. Escaleras. Esta norma establece las 
dimensiones mínimas y las características 
generales que deben cumplir las escaleras 
principales en los edificios y espacios urbanos 
y rurales, advirtiendo que no se constituyen en 
un elemento idóneo para el logro de la 
accesibilidad plena. Es necesario por tanto 
que coexista un medio adecuado para ese fin. 

Edificación e 
Infraestructura 

https://tienda.icontec. org/wp- 
content/uploads/pdfs/ NTC4145.pdf 
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Normas Técnicas y Reglamentos 

Nombre Objeto Subsector en el 
que se aplica Enlace 

Norma Técnica 
Colombiana 4201 

Norma de accesibilidad de las personas al 
medio físico. Edificios y espacios urbanos. 
Equipamientos. Bordillos, pasamanos, 
barandas y agarraderas. Esta Norma 
establece los requisitos mínimos y las 
características generales que deben cumplir 
los bordillos, pasamanos, barandas y 
agarraderas a utilizar en determinados 
elementos y ambientes a los efectos de 
facilitar el uso de forma segura. 

Edificación e 
Infraestructura 

https://tienda.icontec. org/wp- 
content/uploads/pdfs/ NTC4201.pdf 

Norma Técnica 
Colombiana 4279 

Norma de accesibilidad de las personas al 
medio físico. Edificios. Espacios urbanos y 
Rurales. Vías de circulación, peatonales 
horizontales. Esta norma establece las 
dimensiones mínimas y las características 
funcionales y constructivas que deben cumplir 
las vías de circulación peatonales 
horizontales. 

Edificación e 
Infraestructura 

https://tienda.icontec. org/wp- 
content/uploads/pdfs/ NTC4279.pdf 

Norma Técnica 
Colombiana 4595 

Norma para el planteamiento y diseño de 
instalaciones y ambientes escolares. Esta 
norma establece los requisitos para el 
planteamiento y diseño físico-espacial de 
nuevas instalaciones escolares, orientada a 
mejorar la calidad del servicio educativo en 
armonía con las condiciones locales, 
regionales y nacionales. Adicionalmente, 
puede ser utilizada para la evaluación y 
adaptación de las instalaciones escolares 
existentes. 

Infraestructura https://tienda.icontec. org/wp- 
content/uploads/pdfs/ NTC4595.pdf 

Norma Técnica 
Colombiana 4637 

Ingeniería civil y Arquitectura. Concretos. 
Especificaciones para el uso de micro sílice 
como adición en mortero y concreto de 
cemento hidráulico. 

Edificación e 
Infraestructura 

https://tienda.icontec. org/wp- 
content/uploads/pdfs/ NTC4637.pdf 

Norma Técnica 
Colombiana 5256 

Norma para las especificaciones en la 
instalación de secadoras de ropa a gas. Esta 
norma establece los requisitos para la 
instalación de artefactos a gas de uso 
doméstico para el secado de ropa, 
denominados a continuación como 
"secadoras de ropa", y especifica los 
procedimientos para la verificación de estos 
requisitos. 

Edificación https://tienda.icontec. org/wp- 
content/uploads/pdfs/ NTC5256.pdf 

Norma Técnica 
Colombiana 5356 

Norma de instalación de calefactores sin 
conducto de evacuación que emplean gases 
combustibles para uso en exteriores y áreas 
bien ventiladas. 

Edificación https://tienda.icontec. org/wp- 
content/uploads/pdfs/ NTC5356.pdf 

Norma Técnica 
Colombiana 5541 

Norma Técnica de concreto reforzado con 
fibra. Esta norma se aplica a todas las formas 
de concreto reforzado con fibra que se entrega 
a compradores, con los ingredientes 
mezclados uniformemente y que pueden ser 
muestreadas y ensayadas en el sitio de 
entrega. No incluye la colocación, 
consolidación, curado o protección del 
concreto reforzado con fibra, después de 
despacharlo al comprador. 

Edificación e 
Infraestructura 

https://tienda.icontec. org/wp- 
content/uploads/pdfs/ NTC5541.pdf 
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Nombre Objeto Subsector en el 
que se aplica Enlace 

Norma Técnica 
Colombiana 5551 

Norma de concretos. Durabilidad de 
estructuras de concreto. Esta norma establece 
las especificaciones aplicables a concretos 
hidráulicos sometidos a condiciones de 
exposición ambiental específicas, a las cuales 
estará expuesta la estructura durante su vida 
útil total. Además, se hace referencia a 
algunos métodos de ensayo. 

Edificación e 
Infraestructura 

https://tienda.icontec. org/wp- 
content/uploads/pdfs/ NTC5551.pdf 

Fuente: Equipo técnico CAMACOL 2019 con base en el marco legal y normativo colombiano. 
 

A. ESTUDIO DE LA OFERTA 

Es el proceso de caracterización cuyo objetivo es entender las variables que impactan los sectores a los 
que pertenecen las categorías a evaluar. Acorde a esto, el propósito de la herramienta de análisis de oferta 
es: cómo ha sido la compra de una categoría a lo largo de los años y dentro de las plataformas 
transaccionales de la ANCP-CCE (SECOP I, SECOP II y TVEC), qué oferentes existen para esa categoría, 
qué características tienen y de donde son, bajo qué modalidad de contratación contratan y cuáles entidades 
han realizado contratos para esa categoría. De esta manera, se tendrá un panorama amplio y completo de 
qué sucede en el mercado. 
 
A continuación, y una vez verificado el directorio de proveedores de Colombia Compra Eficiente SECOP 
II, se relacionan los posibles oferentes que pueden satisfacer las necesidades descritas dentro del presente 
estudio previo. 
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Así mismo, se relaciona evidencia de consulta realizada en la plataforma M.A.E para cada segmento, en 
la cual se evidencia valor de contratación, número de proveedores y cantidad de contratos realizados desde 
el año 2021 hasta la fecha.  

 
 
Al analizar los datos estadísticos de la plataforma SECOP II y examinar la actividad económica relacionada 
con Servicios de Edificación, Construcción de Instalaciones y Mantenimiento, se evidencia que el valor total 
estimado de contratación en el sector analizado asciende a $113,15 billones, con participación de 
aproximadamente 58.79 mil proveedores y la suscripción de 136.365 contratos desde el año 2021 hasta la 
fecha.  
 
Se observa una participación significativa de contratos plurales, representando el 54,2% del valor total. 
Este comportamiento refleja un mercado activo y diversificado, en el que existen condiciones suficientes 
de oferta para garantizar la concurrencia y viabilidad del proceso contractual proyectado.  
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B. ESTUDIO DE LA DEMANDA 

La demanda está compuesta por todas aquellas entidades que requieren adelantar procesos de 
contratación similares dentro del subsector de obras civiles, constructoras, consultoras y cocesionarias. 
 
Se consultó en el Sistema Electrónico de Contratación Pública –SECOP- Procesos de Contratación de 
otras Entidades Estatales en los cuales se puede identificar y analizar que hay entidades Estatales que han 
adquirido en el pasado obras con objeto similar al que se pretende contratar, así: 
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Con base en la información obtenida de la herramienta de Análisis de Demanda de Colombia Compra 
Eficiente, para el periodo comprendido entre enero de 2021 y la fecha, se observa que el valor total 
estimado de contratación alcanza los $113,14 billones, distribuidos en un total de 136.365 contratos 
adjudicados. El comportamiento del gasto y la cantidad de contratos refleja las siguientes tendencias: 

 Gasto mensual: La serie temporal muestra variaciones significativas, con picos notorios a 
mediados de 2022 y en el segundo trimestre de 2025, lo que sugiere la incidencia de cierres 
fiscales, ejecución acelerada de presupuestos o el inicio de proyectos estratégicos de inversión 
pública. 

 Cantidad de contratos mensuales: Presenta una tendencia de crecimiento moderado y estable 
desde 2021, con aumentos marcados en los últimos meses de 2024 y durante 2025. Esto indica 
una mayor dinámica de adjudicación, posiblemente impulsada por ampliaciones presupuestales o 
necesidades operativas coyunturales. 

 Gasto anual: El mayor volumen de gasto se concentró en 2022, seguido de valores relevantes en 
2023 y 2024. El año 2025, aunque en curso, ya presenta una cifra destacada, lo que anticipa que 
cerrará con un comportamiento alto. 

 Cantidad de contratos anual: El volumen anual más alto se registró en 2022, con más de 50 mil 
contratos, y ha mantenido cifras relevantes en los años subsiguientes. 
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Este comportamiento evidencia que el sector analizado presenta una demanda estable en volumen de 
contratos, pero con variaciones relevantes en el gasto, lo que refuerza la importancia de planificar el 
presente proceso considerando la estacionalidad de la ejecución presupuestal y la concentración del gasto 
en determinadas categorías UNSPSC. 
 
Sin embargo, al realizar un enfoque territorial se evidencia que el departamento del Vichada y su capital 
Puerto Carreño presentan bajos niveles de participación tanto en números de contratos como en el valor 
total adjudicado, en comparación con regiones como Bogotá, Antioquia, Valle del Cauca y Cundinamarca.  
 
Los proveedores con mayor volumen de contratación se concentran principalmente en las grandes 
ciudades, lo cual refleja una baja densidad empresarial local en Vichada especialmente en sectores 
especializados como la infraestructura. Esta condición representa un desafío, pero también una 
oportunidad para fomentar la participación de proveedores regionales y para promover procesos 
contractuales que fortalezcan el aparato productivo local a través de la subcontratación, la mano de obra 
local y la inversión en infraestructura básica.  
 

 
 
A pesar de la baja participación del Vichada en el total nacional las necesidades de infraestructura física, 
conectividad y transporte logístico y dotaciones públicas en Puerto Carreño son críticas y estratégicas, 
especialmente para el despliegue logístico, las operaciones de la Armada Nacional y la atención de 
comunidades fronterizas. 
 
Por lo tanto, el objeto del presento proceso no solo responde a una necesidad funcional logística 
institucional, sino que se alinea con la prioridad de desarrollo local del territorio, contribuyendo a la mejora 
de condiciones operativas, habitabilidad del personal y sostenibilidad de la infraestructura militar en una 
zona de difícil acceso y alta sensibilidad geoestratégica.  
 
Además, dado el contexto, se proyecta que la participación de oferentes podría estar concentrada en 
empresas de otras regiones, lo que hace necesario reforzar los criterios técnicos y de experiencia, así como 
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mecanismos que promuevan la eficiencia logística y la generación de impactos positivos en la economía 
local. 
 
 
 
 

A. FUENTES DE INFORMACIÓN 
 

 https://www.colombiacompra.gov.co/analisis-de-datos-de-compra-publica/visualizaciones-
compra-publica/herramienta-de-visualizacion-para-el-analisis-de-la-demanda-y-de-la-oferta 
 

 https://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/precios-y-costos/indice-de-costos-de-la-
construccion-de-obras-civiles-icociv 
 

 https://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/cuentas-nacionales/cuentas-
nacionales-trimestrales/historicos-producto-interno-bruto-pib 
 

 https://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/precios-y-costos/indice-de-costos-de-la-
construccion-de-edificaciones-icoced  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.colombiacompra.gov.co/analisis-de-datos-de-compra-publica/visualizaciones-compra-publica/herramienta-de-visualizacion-para-el-analisis-de-la-demanda-y-de-la-oferta
https://www.colombiacompra.gov.co/analisis-de-datos-de-compra-publica/visualizaciones-compra-publica/herramienta-de-visualizacion-para-el-analisis-de-la-demanda-y-de-la-oferta
https://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/precios-y-costos/indice-de-costos-de-la-construccion-de-obras-civiles-icociv
https://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/precios-y-costos/indice-de-costos-de-la-construccion-de-obras-civiles-icociv
https://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/cuentas-nacionales/cuentas-nacionales-trimestrales/historicos-producto-interno-bruto-pib
https://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/cuentas-nacionales/cuentas-nacionales-trimestrales/historicos-producto-interno-bruto-pib
https://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/precios-y-costos/indice-de-costos-de-la-construccion-de-edificaciones-icoced
https://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/precios-y-costos/indice-de-costos-de-la-construccion-de-edificaciones-icoced
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ANEXO “E” 
“MATRIZ DE RIESGOS” 

 
 

TABLA 1. MATRIZ DE RIESGOS 
 NUMERICA HISTORICA   IMPACTO 
     INSIGNIFICANTE MENOR MODERADO MAYOR CATASTROFICO 
     1 2 3 4 5 

PR
O

B
A

B
IL

ID
A

D
 

1 EN 
10.000-
100.000 

Puede ocurrir pero 
solo en 
circunstancias 
excepcionales 

RARO 1 2 3 4 5 6 

1 EN 1.000-
10.000 

Podría  ocurrir pero 
dudoso IMPROBABLE 2 3 4 5 6 7 

1 EN 100-
1.000 

Podría ocurrir en 
cualquier momento 
futuro 

POSIBLE 3 4 5 6 7 8 

1 EN 10-
100 

Probablemente 
ocurrirá PROBABLE 4 5 6 7 8 9 

1 EN 10 
Se espera que ocurra 
en la mayoría de  
circunstancias 

CASI CIERTO 5 6 7 8 9 10 

 
 
El orden de prioridades fue establecido asignando un puntaje de acuerdo con la probabilidad de ocurrencia (raro; improbable; posible; 
probable; casi cierto) y de su impacto (insignificante; menor; moderado; mayor; catastrófico). Los riesgos fueron clasificados teniendo 
cuenta su calificación de acuerdo con Tabla 2. 

 
 

TABLA 2 PRIORIDAD DE TRATAMIENTO Y CONTROL DEL RIESGO 
N° Factor de escogencia y calificación 

Riesgo > 7  Riesgo Extremo: Se requiere un plan de acción detallado  
6 <= Riesgo <= 7  Riesgo Alto: Se necesita una atención mayor de la administración  
Riesgo = 5  Riesgo Medio: Especificar responsabilidad de la administración  
Riesgo < 5  Riesgo Bajo: Administrar por procedimientos de rutina  
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TABLA 3. MAPA DE IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS 

 

N
o 

C
la
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Á
re

a 

Et
ap

a 
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po

 descripción (qué puede 
pasar y, si es 

posible, cómo puede 
pasar) 

Consecuencia 
de la ocurrencia 

del evento 

Pr
ob
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ili

da
d 

Im
pa

ct
o 

C
al

ifi
ca

ci
ón

 

Pr
io

rid
ad

 

A
 q

ui
en

 s
e 

le
 a

si
gn

a?
 

Tr
at

am
ie

nt
o/

co
nt

ro
le

s 
a 

se
r 

im
pl

em
en

ta
do

s 

Impacto 
después del 
tratamiento 

A
fe

ct
a 

la
 e

je
cu

ci
ón

 e
l c

on
tr

at
o 

Pe
rs

on
a 

qu
e 

im
pl

em
en

ta
 e

l 
tr

at
am

ie
nt

o 

Fe
ch

a 
in

ic
io

 tr
at

am
ie

nt
o 

Fe
ch

a 
té

rm
in

o 
tr

at
am

ie
nt

o 

M
on

ito
re

o 
y 

re
vi

si
ón

 

pr
ob

ab
ili

da
d 

im
pa

ct
o 

Va
lo

ra
ci

ón
 d

el
 

rie
sg

o 

Fo
rm

a 
de

 
re

al
iz

ar
 

m
on

ito
re

o 

Pe
rio

di
ci

da
d 

m
on

ito
re

o 
/ 

C
ua

nd
o?

 

1 

G
en

er
al

 

Ex
te

rn
o 

Pl
an

ea
ci

ón
 

So
ci

al
 o

 p
ol

íti
co

 

Dispersión de la 
normatividad 

En materia de 
contratación 

estatal, existen 
numerosas 

normas, 
directrices, 

conceptos e 
interpretaciones 

sobre el 
procedimiento de 

contratación 

3 1 

4 
(R

ie
sg

o 
ba

jo
) 

d 

En
tid

ad
/C

on
tra

tis
ta

 

Hacer 
seguimiento de 
las normas de 

contratación y de 
sus 

modificaciones 

3 1 4 N
O

 

As
es

or
 d

e 
C

on
tra

ta
ci

ón
 

Es
tu

di
o 

Pr
ev

io
 

Liq
ui

da
ció

n 
de

l c
on

tra
to

 

Verificando el 
portal de CCE Semanal 

2 

G
en

er
al

 

In
te

rn
o 

Pl
an

ea
ci

ón
 

O
pe

ra
ci

on
al

 Deficiente 
determinación de 
especificaciones 

técnicas mínimas y 
variación de las 

mismas durante la 
ejecución del contrato 

Las 
especificaciones 
técnicas mínimas 
no permiten que 
se satisfaga la 
necesidad y 

requieran 
modificaciones 
que aumente el 

monto de los 
bienes o servicios 

2 2 

4(
R

ie
sg

o 
ba

jo
) 

d 

En
tid

ad
 

Se efectúa 
verificación del 
estudio previo 

presentado 
realizando 

observaciones 
cuando las 

especificaciones 
no ofrecen 

claridad 

2 2 4 SI
 

U
su

ar
io

 /g
er

en
te

 d
e 

pr
oy

ec
to

 
As

es
or

 d
e 

co
nt

ra
ta

ci
ón

 
C

on
 la

 ll
eg

ad
a 

de
l 

es
tu

di
o 

pr
ev

io
 

C
in

co
 d

ía
s 

há
bi

le
s 

si
gu

ie
nt

es
 a

 la
 

re
ce

pc
ió

n 

Documento 
solicitando 
aclaración 

Llegada 
estudio 
previo 

corregido 

3 

G
en

er
al

 

In
te

rn
o 

Pl
an

ea
ci

ón
 

O
pe

ra
ci

on
al

 Cambio de lugar de 
ejecución del contrato 

y ejecución de 
actividades 

adicionales a las 
establecidas en el 

contrato 

Modificación de 
las condiciones 
del contrato y 
aumento del 

costo estimado 
para la ejecución 

del mismo. 

2 2 

4(
R

ie
sg

o 
ba

jo
) 

d 

En
tid

ad
 

El 
usuario/gerente 

de proyecto, 
deberá efectuar 
una adecuada 
planeación del 

proceso o 
preveer cuando 

se presenten 
cambios el 

restablecimiento 
de las 

prestaciones 
mutuas del 

mismo 

2 2 4 SI
 

G
er

en
te

 d
e 

Pr
oy

ec
to

 / 
us

ua
rio

 

Es
tru

ct
ur

ac
ió

n 
 d

el
 e

st
ud

io
 p

re
vi

o 

An
te

rio
r a

 la
 fe

ch
a 

de
 

pr
es

en
ta

ci
ón

 d
el

 e
st

ud
io

 a
 la

 
un

id
ad

 d
el

eg
at

ar
ia

 

Revisión 
estudio previo 

Llegada 
estudio 
previo 

4 

G
en

er
al

 

Ex
te

rn
o 

Se
le

cc
ió

n 

Ec
on

óm
ic

o 

Presentación de 
ofertas artificialmente 

bajas 

El bien o servicio 
no cumple con las 

calidades y 
exigencias 
técnicas 

requeridas. -no se 
justifique 

adecuadamente 
El precio 

artificialmente 
bajo y durante la 

ejecución del 
contrato se 

solicite 
restablecimiento 

del equilibrio 
económico 

2 2 

4(
R

ie
sg

o 
ba

jo
) 

d 

Pr
op

on
en

te
 

Analizar estudio 
de mercado que 
demuestre si los 

precios son 
artificialmente 

bajos y de ser así 
requerir al 

proponente para 
que explique y 

demuestre 
porque sostiene 
esos precios. En 
la ejecución se 
deberá hacer 

exigible la 
entrega del bien 

o servicio de 
conformidad con 
las condiciones 

técnicas 
requeridas. 

2 2 4 SI
 

C
om

ité
 e

va
lu

ad
or

 re
sp

ec
tiv

o 

Te
rm

in
o 

de
 e

va
lu

ac
ió

n 
de

 p
ro

pu
es

ta
s 

Te
rm

in
o 

de
 a

dj
ud

ic
ac

ió
n 

Revisión de 
evaluaciones y 
observaciones 
a las mismas 

previo a la 
adjudicación 
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 s
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a 
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r 

im
pl

em
en

ta
do

s 

Impacto 
después del 
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A
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a 
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 e
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cu

ci
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l c
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a 
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ta
 e

l 
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a 
in

ic
io

 tr
at
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o 

M
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o 
y 
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pr
ob
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d 
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o 

Va
lo
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 d

el
 

rie
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o 

Fo
rm

a 
de

 
re

al
iz
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m
on

ito
re

o 

Pe
rio

di
ci

da
d 

m
on

ito
re

o 
/ 

C
ua

nd
o?

 

5 

G
en

er
al

 

In
te

rn
o 

C
on

tra
ta

ci
ón

 

O
pe

ra
ci

on
al

 

Incumplimiento de los 
requisitos de 

ejecución del contrato 
que generan 

dilaciones en su inicio 

Retraso en el 
inicio de la 
ejecución y 

cumplimiento del 
contrato,  y por lo 

tanto no 
satisfacción 

oportuna de la 
necesidad. 

1 1 

2(
R

ie
sg

o 
ba

jo
) 

d 

En
tid

ad
 

Gestión oportuna 
para agilizar los 

trámites 
administrativos 

internos que 
permitan inicio 
oportuno de la 
ejecución del 

contrato e 
impidan variación 

de precios del 
producto ofertado 

1 1 2 SI
 

D
ep

en
de

nc
ia

 P
re

su
pu

es
to

 

Te
rm

in
o 

pa
ra

 e
l c

um
pl

im
ie

nt
o 

de
 re

qu
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ito
s 

de
 e

je
cu

ci
ón

 

Te
rm

in
o 

pa
ra

 e
l c

um
pl

im
ie

nt
o 

de
 re

qu
is

ito
s 

de
 e

je
cu

ci
ón

 

Verificación 
cumplimiento 
requisitos de 
ejecución a 
cargo de la 

entidad 

Una vez 
suscrito el 
contrato 

6 

G
en

er
al

 

In
te

rn
o 

C
on

tra
ta

ci
ón

 

O
pe

ra
ci

on
al

 

Reclamos de terceros 
sobre la selección del 
oferente que retrasen 
el perfeccionamiento 

del contrato 

Retraso en el 
inicio de la 
ejecución y 

cumplimiento del 
contrato, y por lo 

tanto no 
satisfacción 

oportuna de la 
necesidad. 

2 2 

4 
(R

ie
sg

o 
ba

jo
) 

d 

En
tid

ad
 

Responder y 
aclarar en el 

menor tiempo 
posible las 

observaciones 
presentadas 

2 2 4 N
O

 

Je
fe

 D
iv

is
ió

n 
pr

ec
on

tra
ct

ua
l 

Te
rm

in
o 

de
 

ev
al

ua
ci

ón
 d

e 
la

s 
pr

op
ue

st
as

 
Te

rm
in

o 
de

 
ev

al
ua

ci
ón

 d
e 

la
s 

pr
op

ue
st

as
 

Revisión de 
respuestas de 

los comités 

Previo a la 
adjudicación 

7 

G
en

er
al

 

In
te

rn
o 

C
on

tra
ta

ci
ón

 

So
ci

al
 o

 p
ol

íti
co

 

Incremento anormal 
de los insumos 

propios del bien o 
servicio contratado 

Desequilibrio 
económico del 
contrato por 
variación de 

precios de los 
bienes o servicios 

3 1 

4 
(R

ie
sg

o 
ba

jo
) 

d 

En
tid

ad
 

Desplegar un 
comportamiento 
que convenga a 
la realización y 
ejecución del 
contrato sin 

olvidar que el 
interés del otro 

contratante 
también debe 

cumplirse y cuya 
satisfacción 
depende en 

buena medida de 
la lealtad y 

corrección de la 
conducta propia. 

3 1 4 N
O

 

G
er

en
te

 d
e 

pr
oy

ec
to

 / 
us

ua
rio

 
D

el
eg

at
ar

io
 c

on
tra

ct
ua

l 

Es
tru

ct
ur

ac
ió

n 
ju

ríd
ic

a 

Es
tu

di
o 

pr
ev

io
 Análisis de 

precios del 
sector a la 
fecha de 

ejecución y 
restablecimient
o del equilibrio 

económico 

indeterminad
o 

8 

G
en

er
al

 

Ex
te

rn
o 

Pl
an

ea
ci

ón
 

So
ci

al
 o

 p
ol

íti
co

 

Expedición de normas 
generales, abstractas 
e impersonales, con 
incidencia directa o 

indirecta en la 
relación negocial. 

Actos generales 
de la 

administración 
“hecho del 
príncipe” 

3 1 

4 
(R

ie
sg

o 
ba

jo
) 

d 

En
tid

ad
 

Hacer 
seguimiento de 
las normas que 

afectan la 
ejecución del 

contrato en los 
términos 

pactados y en 
caso de 

afectación del 
punto de no 

perdida, efectuar 
los ajustes 

presupuestales 
respectivos. 

3 1 4 N
O

 

D
el
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io

 c
on
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l 
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 d
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o 
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Seguimiento a 
los cambios en 

materia 
jurídica, 

presupuestal, 
tributaria y en 

general las que 
tengan 

incidencia en el 
contrato 

semanal 

9 

G
en

er
al

 

Ex
te

rn
o 

Pl
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ea
ci

ón
 

So
ci

al
 o

 p
ol

íti
co

 

Crisis económica 
producto de una 

pandemia   

Consecuencias 
en cumplimiento 
de las 
obligaciones del 
contratista, 
variación en los 
precios de los 
bienes y servicios 
contratados 

3 1 

4 
(R

ie
sg

o 
ba

jo
) 

d 

co
nt

ra
tis

ta
 

Realizar 
seguimiento a las 

leyes normas 
presidenciales  

3 1 4 N
O

 

D
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eg
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 c
on
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l 
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 d

e 
co
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ci
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Es
tru
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ur

ac
ió

n 
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a 
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o 
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io
s 

Previo 
cumplimiento 

requisitos 
perfeccionamie

nto contrato 

semanal 
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Desconocimiento por 
parte del oferente del 
costo del transporte 
terrestre, aéreo y 
fluvial de bienes hacia 
los lugares de 
ejecución del contrato 
– La no inclusión de 
esta erogación dentro 
de los precios unitarios 
de las actividades de la 
oferta económica. 

Incumplimiento 
de las 
obligaciones del 
contratista, 
incumplimiento en 
la entrega de los 
bienes/prestación 
de los servicios 

3 4 

7(
rie

sg
o 

al
to

) 

b 

Co
nt

ra
tis

ta
  

El comité 
estructurador 
económico 
efectuara una 
estructuración del 
estudio del 
mercado con 
cotizaciones que 
contemplen el 
valor del 
transporte. 
 
Los oferentes 
previo a la 
estructuración  de 
su oferta deberán 
conocer el sector 
económico de 
transporte aéreo, 
terrestre y fluvial 
de bienes hacia 
los lugares de 
ejecución del 
contrato y prever 
estos costos para 
la elaboración de 
su propuesta. 
 
El comité 
evaluador 
económico 
identificara las 
ofertas que 
contengan 
precios que 
puedan resultar 
inviables o 
artificialmente 
bajos  

3 4 7 SI
 

Co
m

ité
 e

co
nó

m
ico

 e
st
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ur
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 y

 e
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lu
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 d
e 
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n 
de

 la
s 

of
er

ta
s 

 

Durante las 
fases 
precontractual
es de 
estructuración 
y evaluación   

Permanente  
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N
o 

C
la

se
 

Á
re

a 

Et
ap

a 

Ti
po

 descripción (qué puede 
pasar y, si es 

posible, cómo puede 
pasar) 

Consecuencia 
de la ocurrencia 

del evento 

Pr
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da
d 
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pa
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o 

C
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ci
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e 
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gn

a?
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at
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o/
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a 
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r 
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Impacto 
después del 
tratamiento 
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a 

la
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ci
ón
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l c
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at

am
ie

nt
o 

Fe
ch

a 
té

rm
in

o 
tr

at
am

ie
nt

o 

M
on

ito
re

o 
y 

re
vi

si
ón
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o 
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 d
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o 
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a 
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o 
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/ 

C
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1
3 

Es
pe

cif
ico

  

Ex
te

rn
o 

 

Ej
ec

uc
ió

n 
 

Ec
on

óm
ico

  No disponibilidad de 
insumos y materiales 
de construcción en los 
sectores donde se 
encuentran las obras a 
intervenir. 

Incumplimiento 
de las 
obligaciones del 
contratista, 
incumplimiento en 
la entrega de los 
bienes/prestación 
de los servicios 

4 4 

8(
rie

sg
o 

ex
tre

m
o)

 

a 

Co
nt

ra
tis

ta
  

El comité 
estructurador 
económico 
efectuara una 
estructuración del 
estudio del 
mercado con 
cotizaciones que 
contemplen el 
valor del 
transporte. 
 
Los oferentes 
previo a la 
estructuración  de 
su oferta deberán 
conocer el sector 
económico de 
transporte aéreo, 
terrestre y fluvial 
de bienes hacia 
los lugares de 
ejecución del 
contrato y prever 
estos costos para 
la elaboración de 
su propuesta. 
 
El comité 
evaluador 
económico 
identificara las 
ofertas que 
contengan 
precios que 
puedan resultar 
inviables o 
artificialmente 
bajos  

3 4 7 SI
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m
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Durante las 
fases 
precontractual
es de 
estructuración 
y evaluación   

Permanente  
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ANEXO “F” 

CAPACIDAD RESIDUAL (cuando aplique) 
 

CERTIFICACIÓN DE CONTRATOS PARA ACREDITAR EXPERIENCIA2 
 

Contratos relacionados con la 
actividad de la construcción – 

Segmento __ Clasificados 
UNSPSC 

Participación del proponente en 
el contratista plural 

Valor total de los contratos 
ejecutados (valor del contrato 
ponderado por la participación 

en pesos colombianos) 
   
   
   
   
Total  

 
CERTIFICACIÓN DE LA CAPACIDAD TÉCNICA3 

 
Nombre del socio 

y/o 
Profesional de la 

arquitectura, 
ingeniería o 

geología 

Profesión No. De matrícula 
profesional 

No. y año del 
contrato laboral o 
de prestación de 

servicios 
profesionales 

Vigencia del 
Contrato 

     
     
     
     
Total    

 
 
En constancia de lo anterior firmo este documento a los días del mes de del año   . 
 
Firma del Representante Legal del Oferente 
Nombre: 
Cargo: 
Documento de Identidad: 
 
Los representantes de los integrantes del oferente plural deben suscribir cada  uno el presente documento. 

 
 

 

                                                 
2 Formato tomado de la página http://www.colombiacompra.gov.co/es/manuales. Manual G-VCRP-02 
 
3 Formato tomado de la página http://www.colombiacompra.gov.co/es/manuales. Manual G-VCRP-02 
 
 
 
 
 
 

http://www.colombiacompra.gov.co/es/manuales
http://www.colombiacompra.gov.co/es/manuales.%20Manual%20G-VCRP-02
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ANEXO “G” 

PRODUCTOR NACIONAL 
 

ORIGEN DE LOS SERVICIOS. LEY 816 DE 2003 
PROTECCIÓN A LA INDUSTRIA NACIONAL 

 
1. OFRECIMIENTO DE SERVICIOS NACIONALES (OPCIÓN 1) 
 
Opción 1.1 Servicios Nacionales 
 

Señores 
[NOMBRE DE LA ENTIDAD] 
[Dirección de la Entidad]  
[Ciudad]  
 
REFERENCIA: Proceso de contratación No. [Incluir número del Proceso de Contratación]  
 
Objeto: [Incluir objeto del Proceso de Contratación], de acuerdo con las especificaciones técnicas. 
 

El suscrito ____________ identificado con la cédula de ciudadanía No. __________, expedida 
en______________, actuando en nombre de _____________ o en calidad de representante legal de la 
compañía_____________, domiciliada en _____________, manifiesto bajo la gravedad de juramento que, 
para la eventual ejecución del objeto contractual, incorporaré los siguientes bienes identificados por la 
entidad como bienes nacionales relevantes dentro del servicio objeto del presente proceso, los 
cuales son fabricados en Colombia: 
 

No. Bien nacional relevante 
 
Fecha de inscripción 

 
Fecha de vigencia 

 
No. de partida 

arancelaria 

1. 
CUBIERTA EN TEJA 
ARQUITECTONICA 

TERMOACUSTICA CALIBRE 26 

   

2. ESTRUCTURA METALICA    
 
Registro Producción Nacional No._________ (el número de radicado de respuesta positiva del 
Mincomercio, anexar documento certificado de origen). 
 
Atentamente, 
 
Nombre del Proponente _______________________________________ 
Nombre del representante legal __________________________________ 
C. C.  _____________________ de _______________ 
Dirección de correo _______________________________________ 
Correo electrónico _______________________________________ 
Ciudad _______________________________________ 
 

__________________________ 
[Firma del Proponente o de su representante legal] 
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Opción 1.2 Servicios extranjeros con trato Nacional 

 
Señores 
[NOMBRE DE LA ENTIDAD] 
[Dirección de la Entidad]  
[Ciudad]  
 
REFERENCIA: Proceso de Contratación No. [Incluir número del Proceso de Contratación]  
 
Objeto: [Incluir cuando el proceso es estructurado por lotes o grupos] Lote: [Indicar el lote o lotes a los 
cuales se presenta oferta.] 
 

El suscrito ____________ identificado con la cédula de ciudadanía No. __________, expedida 
en______________, actuando en nombre de _____________ o en calidad de representante legal de la 
compañía_____________, domiciliada en _____________, manifiesto bajo la gravedad de juramento que, 
para la eventual ejecución del objeto contractual, incorporaré los siguientes bienes identificados por la 
entidad como bienes nacionales relevantes dentro del servicio objeto del presente proceso: 
 
 

No. Bien nacional relevante 

1. CUBIERTA EN TEJA ARQUITECTONICA TERMOACUSTICA CALIBRE 26 
2. ESTRUCTURA METALICA 

 
Los bienes ofrecidos son fabricados en ________________, con el cual se tiene trato nacional. 
 
Tratado o acuerdo de libre comercio se encuentra usted adscrito ________ 
Fecha de entrada en vigencia del tratado de libre comercio _____________   
Fecha de vigencia del tratado de libre comercio ______________________    
 
Así mismo declaramos que conocemos que el anterior ofrecimiento queda como obligación en nuestra 
oferta y por lo tanto el incumplimiento de ello, acarrea las sanciones de ley contempladas en el contrato. 
 

Atentamente, 
 
Nombre del Proponente _______________________________________ 
Nombre del representante legal __________________________________ 
C. C.  _____________________ de _______________ 
Dirección de correo _______________________________________ 
Correo electrónico _______________________________________ 
Ciudad _______________________________________ 

__________________________ 
[Firma del Proponente o de su representante legal] 
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ANEXO “H” 

ACREDITACIÓN EXPERIENCIA TÉCNICA  
 
El oferente interesado deberá diligenciar todos los campos del siguiente cuadro, con la información respectiva de cada contrato 
allegado como EXPERIENCIA TÉCNICA. 
 
 

No. CONTRATANTE CONTRATISTA NUMERO  
CONTRATO 

OBJETO 
CONTRATO 

CODIGOS 
BIENES Y 

SERVICIOS 
INSCRITOS 

RUP 

VALOR 
CONTRATO 

ACTIVIDADES 
ESPECIFICAS 

1        
2        
3        

  
 
En constancia de lo anterior firmo este documento a los días del mes de del año   . 
 
 
 
Firma del Representante Legal del Oferente 
Nombre: 
Cargo: 
Documento de Identidad: 
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ANEXO “I” 
PARÁMETROS COMPRAS PÚBLICAS SOSTENIBLES 

 
 Este anexo suministra herramientas técnicas de apoyo, que faciliten el cumplimiento de los lineamientos 
establecidos por la autoridad ambiental en lo que se refiere a criterios ambientales para los contratos celebrados 
por la Armada Nacional, en el desarrollo de las actividades misionales de la Entidad. 
 
Con el fin de asegurar el control sobre el desempeño ambiental de proveedores y contratistas, durante los procesos 
contractuales. Este anexo está dirigido a los Funcionarios encargados de las actividades de planeación, 
adquisición y uso de los bienes y servicios en la Armada Nacional.  

 
1. Guías de acción para la implementación de este anexo: 

 
A. La información contenida en este anexo permite diligenciar la matriz de aspectos e impactos ambientales, 

requerida en el formato de Elaboración de Estudios y Documentos       Previos. 
 
B. La matriz de aspectos e impactos ambientales debe ser evaluada por el estructurador técnico, si requiere 

apoyo deberá solicitarlo a la oficina de Medio Ambiente de la Base Naval respectiva O unidad 
correspondiente.  

 
C. El estructurador técnico determina las obligaciones contractuales necesarias para el ejercer el control y/o 

disminución de impactos. 
 
D. Durante la ejecución del contrato de servicio o suministro el supervisor del contrato es responsable de 

verificar el cumplimiento normativo, si requiere apoyo deberá solicitarlo oficina de Gestión Ambiental de la 
Base Naval respectiva y/o Brigadas, Escuelas de Formación  

 
E. Los criterios establecidos en estas fichas hacen parte del proceso de contratación y son los referentes para 

la selección de los bienes y/o servicios a contratar; garantizando la minimización    de impactos ambientales y 
potenciando los impactos sociales de la entidad. 

 
Compras públicas sostenibles: 
El Gobierno de Colombia está comprometido con el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) 
y su apuesta consiste en la protección del capital natural del país, el fortalecimiento del aparato productivo de las 
empresas, especialmente de las Pymes, y el desarrollo de mercados verdes en el territorio Nacional y en el exterior. 

 
 
 
 
 
 
 
 

La armada Nacional ha incluido en su planeamiento los lineamientos que emite el Gobierno Nacional, entre ellos 
actividades que permitan fomentar el uso eficiente de los recursos, la energía, la construcción de infraestructura y 
la cadena de suministro, a través de prácticas de consumo y producción sostenible. Para responder a este objetivo, 
se reconoce la importancia de la contribución de las compras públicas sostenibles como mecanismo para promover 
la sostenibilidad dentro y fuera del territorio nacional. 
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Este anexo se encamina a fortalecer los mecanismos para que la Armada Nacional logre satisfacer sus 
necesidades de bienes, servicios, obras y utilidades públicas, de tal forma que alcance un alto rendimiento basado 
en un análisis de todo el ciclo de vida, que se traduce en beneficios no sólo para la entidad, sino también para la 
sociedad y la economía, al tiempo que reduce al mínimo los daños al ambiente. 
 
 

A. Ciclo de vida. 
 

Son las fases que describen lo que sucede 
alrededor de un bien desde su origen hasta su 
fin. Estas son de manera general: la extracción 
de las materias primas, la ideación/el diseño 
del bien, su manufactura, las actividades de 
transporte y de almacenamiento, la 
comercialización, el uso y el posconsumo. 

 
 

 
 
 
 

Grafica No 1. Ciclo de vida. Fuente: MADS. 
 
 
Analizarlas permite entender el tipo y la cantidad de materiales y energía que se consumen, los actores que 
intervienen e interactúan, los impactos ambientales, sociales y económicos que se generan, pero, sobre todo, las 
oportunidades y las estrategias para evitar o mitigar los impactos negativos, o para aumentar los impactos 
positivos.  

 
B. Beneficios de las compras de bienes y servicios sostenibles. 
 
En términos ambientales contribuyen a: 

 
 Reducir las emisiones de gases efecto invernadero y otros  contaminantes líquidos y sólidos. 
 Hacer un uso más eficiente de los recursos y la energía 
 Generar estrategias para gestionar de manera adecuada los residuos. 

 
2. Responsabilidades Compras Públicas Sostenibles en la Armada Nacional 

 
Ordenador del Gasto 
Fomenta las compras públicas sostenibles en las unidades de La Armada Nacional. 

 
Comité Estructurador 
Elabora los criterios y condiciones ambientales del presente Anexo en los estudios previos y pliegos de condiciones 
en cumplimiento Circular No. 20210042580227743/ MDN-COGFM-COARC-SECAR-JOLA-OFGAC-15 del 26 
enero del 20212, Aplicación Normatividad ambiental, compras públicas sostenibles, aplicar controles tendientes a 
garantizar la oportunidad liquidación de contratos.  

 
Comité Evaluador 
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Evaluar las ofertas presentadas dentro de cada proceso de contratación. 

 
Supervisor 
Verificar y reportar el cumplimiento de los requerimientos ambientales durante la ejecución del contrato. 

 
La oficina de Medio Ambiente de las Bases Navales, y/o Brigadas realizará asesorías a los integrantes de los 
comités en casi de requerir apoyo en la verificación de las ofertas. 
 
3. Descripción de actividades 

 
A continuación se da a conocer las fichas técnicas con clausulado ambiental, las cuales tienen por objetivo brindar 
información sobre los aspectos ambientales generados por el desarrollo de las actividades objeto de los procesos 
contractuales desarrollados en la Armada Nacional, adicional a ello se presenta un modelo de las cláusulas que 
se deben incluir en los anexos técnicos de los procesos contractuales de acuerdo con los tipos de contratos que 
se celebran en la Entidad y al aspecto ambiental. 

 
Los equipos técnicos encargados de diseñar los estudios previos y los anexos técnicos mediante esta guía pueden 
conocer las fichas técnicas, las cuales constan de la siguiente información: objetivo, impacto ambiental generado 
por la adquisición del bien o del servicio, recomendaciones para la compra y cláusulas ambientales; dichas 
cláusulas son una guía de los aspectos para tener en cuenta en el formato de Elaboración de Estudios y 
Documentos Previos. 
  

DISEÑO, CONSTRUCCIÓN, REMODELACIÓN, 
DEMOLICIÓN, MANTENIMIENTO PREVENTIVO, 

CORRECTIVO Y DE MEJORAS DE 
INSTALACIONES. 

FICHA No. 19 

Los inmuebles en donde se encuentren las dependencias de la Armada Nacional, deben cumplir con unas características ambientales 
mínimas con la finalidad de dar el cumplimiento a los objetivos del Sistema de Gestión Integrado. 

 
Estas instalaciones en lo posible deben contar con sistemas ahorradores de energía y agua, cuartos por separado de almacenamiento 
temporal de residuos sólidos aprovechables, no aprovechables y peligrosos, y debe cumplir con la normativa de salud ocupacional 
aplicable como es espacios de trabajo, iluminación, ventilación, rutas de evacuación, entre otros que no pongan en riesgo ni la vida y la 
salud de los servidores públicos y visitantes que alleguen a las instalaciones. 

 
ASPECTOS 

AMBIENTALES 

 
IMPACTOS 

AMBIENTALES 

OBLIGACIONES PARA EL CONTROL DE 
LOS ASPECTOS E IMPACTOS AMBIENTALES 

IDENTIFICADOS. 
Generación
 
de residuos 
solidos 

Contaminación de 
recursos hídricos y 
suelo. 

Contar con el certificado de que los materiales pétreos empleados en la 
actividad provienen de lugares autorizados por la autoridad ambiental 
competente. 

Generación
 
de residuos 
solidos 

Contaminación de 
recursos hídricos y 
suelo. 

Contar con plan de gestión integral de residuos aprovechables, ordinarios y 
peligrosos. (Solo si el contratista realiza el manejo integral de los residuos 
generados en la prestación del servicio). 

Generación
 
de residuos 
solidos 

Contaminación de 
recursos hídricos y 
suelo. 

Presentar el plan de gestión de RCD en obra, teniendo en cuenta la Guía de 
Manejo Ambiental para el sector de la construcción, establecido por la 
resolución 1138 de 2003, cuando aplique. 



      
 

ESTUDIO PREVIO 

Proceso: Adquisiciones  Autoridad: JOLAN 

Código: ADQ-FT-004-JOLAN-V12 Rige a partir de: 22/02/2022  Página 128 de 128 
 

 
Generación
 
de residuos 
solidos 

Contaminación de 
recursos hídricos y 
suelo. 

Implementar lo establecido en el decreto 1115 de 2012 , en su artículo 4: “las 
Entidades Públicas y Constructoras que desarrollen obras de infraestructura 
y construcción al interior del perímetro urbano del Distrito Capital deberán 
incluir desde la etapa de estudios y diseños los requerimientos técnicos 
necesarios con el fin de lograr la utilización de elementos reciclados 
provenientes de los  Centros de Tratamiento y/o Aprovechamiento de RCD 
legalmente constituidos y/o la reutilización de los generados por las etapas 
constructivas y de desmantelamiento, en un porcentaje no inferior al 5%, del 
total de volumen o peso de material usado en la obra a construir por la 
entidad anualmente”. Cada año dicho porcentaje aumentará en cinco (5) 
unidades porcentuales hasta alcanzar mínimo un 25%. 

Generación de  
residuos 
solidos 

Contaminación de 
recursos hídricos y 
suelo. 

Durante la ejecución de los trabajos y hasta         su entrega final, el contratista 
está en la obligación de poner en práctica los procedimientos adecuados de 
señalización, construcción y de protección contra cualquier daño o deterioro 
que pueda afectar la calidad, estabilidad y acabados de los inmuebles 
aledaños, las estructuras e instalaciones de redes de servicios superficiales 
o subterráneos existentes dentro del área de trabajo o adyacentes a ella, 
siendo de su exclusiva responsabilidad cualquier daño que pudiere 
ocasionar a tales inmuebles, estructuras, instalaciones o redes. 

Generación
 
de residuos 
sólidos 

Contaminación de 
recursos hídricos y 
suelo. 

Los residuos de construcción y demolición deberán ser dispuestos por el 
contratista de acuerdo a lo establecido en la normatividad legal vigente, 
entregando al supervisor los certificados de disposición final emitidos por la 
escombrera autorizada en el momento de la disposición final del material.  

Consumo
 
de energía 

Agotamiento
 
de recursos naturales 

Garantizar que las bombillas que se cambien sean de la más alta eficacia 
como T5 o tecnología LED. (No se utilizan en la actualidad bombillas T12). 
De acuerdo a las especificaciones brindadas por la entidad. 

Consumo
 
de energía 

Agotamiento
 
de recursos naturales 

La bombilla a adquirir debe cumplir con la normatividad RETILAP, 
cumpliendo con los requisitos técnicos para calidad del ambiente interno y la 
seguridad y salud ocupacional. 

Consumo de agua Agotamiento de 
recursos naturales 

Se debe garantizar la implementación de equipos y sistemas de bajo 
consumo de agua. 

Generación
 
de residuos 
solidos 

Contaminación
 
de recursos hídricos y 
suelo. 

Contar con el registro ante el IDEAM como generador de residuos peligrosos 
cuando genere más de 10 Kg mes. 

Consumo
 
de recursos 
naturales 

Agotamiento
 
de recursos naturales 

El contratista deberá considerar dentro de su plan de inversiones y/o 
presupuesto, todos los costos ambientales que tienen que ver con la 
implementación del Plan de Manejo Ambiental o licenciamiento ambiental y 
autorizaciones ambientales, que sea aplicable a su actividad, que incluyen 
las medidas de manejo ambiental, control y mitigación de impactos, 
seguimiento y monitoreo, planes de contingencia, gestión y en general 
todas las medidas que sean requeridas o que hagan parte   de   la   
normativa   ambiental   y   los requerimientos de su actividad durante la 
ejecución de su contrato.  

Consumo
 
de recursos 
naturales 

Agotamiento
 
de  recursos naturales 

Ejecutar el programa de seguimiento y monitoreo ambiental, con indicadores 
de gestión y presentar los reportes mensuales al supervisor o interventoría. 
Tomar los correctivos que sean necesarios cuando los resultados del 
monitoreo establezcan la necesidad de prevenir, mitigar o corregir los 
impactos ambientales ocasionados por el proyecto. 

Consumo
 
de recursos 
naturales 

Agotamiento
 
de recursos naturales 

Deberá asignar, dentro de su estructura organizacional, una persona idónea, 
responsable de la gestión ambiental y cumplimiento normativo, así como de 
la gestión en materia de seguridad y salud en el trabajo. La persona asignada 
deberá demostrar idoneidad y será aprobada por el contratante y/o la 
interventoría. 

 


