INFORME DE EJECUCION MES DE MAYO 2 DE 2025

CONTRATO SAB 05-001-2025

1. RESUMEN CONTRATO N°. SAB 05-001-2025

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE SABANETA

CONTRATISTA: TRANRUMBO GROUP SAS

NiIToC.C.: 901.439.958-4

OBJETO: “Prestacion de servicios de transporte especial de
pasajeros y carga, con apoyo logistico para el
cumplimiento de las actividades y funciones de las
diferentes dependencias del municipio de Sabaneta”.

VALOR INICIAL: OCHOCIENTOS NOVENTA Y CINCO MILLONES

SETECIENTOS SESENTA Y CIETE MIL
OCHOCIENTOS VEINTE PESOS ML ($
895.767.820) EXCLUIDO IVA.

DURACION INICIAL:

Desde la marcacion del inicio de ejecucion en la
plataforma SECOP |l hasta el 31 de diciembre de 2025
o hasta agotar el presupuesto.

' FECHA DE INICIO:

12 de marzo de 2025

|
| FECHA DE TERMINACION:

31 de diciembre de 2025

2. INFORME TECNICO

Se estd dando cumplimiento a la ejecucion del objeto contractual y a
continuacion, se presentan los servicios de transporte del periodo:

TOTAL EJECUCION MES DE MAYO 2 CONTRATO SAB-05-001-2025

PLACA VEHICULO TOTAL HORAS  VALOR HORA VALOR TOTAL
JYN 910 CAMIONETA 260/ $  58.000| $ 15.080.000
EXQ 705 CAMIONETA 260 $  58.000 $ 15.080.000
GDY 530 CAMIONETA 260/ $  58.000| $ 15.080.000
ESQ 186 CAMIONETA 260 $ 58.000| $ 15.080.000
EXU 479 CAMIONETA 260 $  58.000| $ 15.080.000
JYM 962 CAMIONETA 260 $  58.000| $ 15.080.000
JYO 360 CAMIONETA 260/ $  58.000/ $ 15.080.000
TGT 093 CAMIONETA 260/ $  58.000 $ 15.080.000
JYN 105 CAMIONETA 193§  58.000 $ 11.194.000
TOTAL 2.273 $ 58.000| $ 131.837.926




RELACION HORAS DIA/CAMIONETA

FECHA PLACA VEHICULO HORA INICIO | HORA FINAL HORAS LABORADAS
2-may [JYN 910 | CAMIONETA 7:00 17:00 10
3-may|JYN 910 | CAMIONETA 7:00 17:00 10
5-may [JYN 910 |[CAMIONETA 7:00 17:00 10
6-may | JYN 910 | CAMIONETA 7:00 17:00 10
7-may |JYN 910 | CAMIONETA 7:00 17:00 10
8-may | JYN 910 |CAMIONETA 7:00 17:00 10
9-may [JYN 910 | CAMIONETA 7:00 17:00 10
10-may | JYN 910 | CAMIONETA 7:00 17:00 10
12-may|JYN 910 | CAMIONETA 7:00 17:00 10
13-may|JYN 910 | CAMIONETA 7:00 17:00 10
14-may |JYN 910 | CAMIONETA 7:00 17:00 10
15-may [JYN 910 |[CAMIONETA 7:00 17:00 10
16-may |JYN 910 | CAMIONETA 7:00 17:00 10
17-may | JYN 910 | CAMIONETA 7:00 17:00 10
19-may |JYN 910 | CAMIONETA 7:00 17:00 10
20-may [JYN 910 | CAMIONETA 7:00 17:00 10
21-may [JYN 910 |[CAMIONETA 7:00 17:00 10
22-may |JYN 910 |[CAMIONETA 7:00 17:00 10
23-may [JYN 910 |[CAMIONETA 7:00 17:00 10
24-may |JYN 910 | CAMIONETA 7:00 17:00 10
26-may | JYN 910 | CAMIONETA 7:00 17:00 10
27-may [ JYN 910 | CAMIONETA 7:00 17:00 10
28-may |JYN 910 | CAMIONETA 7:00 17:00 10
29-may | JYN 910 |CAMIONETA 7:00 17:00 10
30-may | JYN 910 | CAMIONETA 7:00 17:00 10
31-may|JYN 910 |CAMIONETA 7:00 17:00 10

TOTAL HORAS 260

VEHICULO HORA INICIO | HORA FINAL HORAS LABORADAS

2-may | EQX705 |CAMIONETA 7:00 17:00 10
3-may | EQX705 | CAMIONETA 7:00 17:00 10
5-may | EQX705 |CAMIONETA 7:00 17:00 10
6-may | EQX705 | CAMIONETA 7:00 17:00 10
7-may | EQX705 | CAMIONETA 7:00 17:00 10
8-may | EQX705 |CAMIONETA 7:00 17:00 10
9-may | EQX705 |CAMIONETA 7:00 17:00 10




10-may | EQX705 | CAMIONETA 7:00 17:00 10
12-may | EQX705 |CAMIONETA 7:00 17:00 10
13-may | EQX705 | CAMIONETA 7:00 17:00 10
14-may | EQX705 | CAMIONETA 7:00 17:00 10
15-may | EQX705 | CAMIONETA 7:00 17:00 10
16-may | EQX705 | CAMIONETA 7:00 17:00 10
17-may | EQX705 | CAMIONETA 7:00 17:00 10
19-may | EQX705 | CAMIONETA 7:00 17:00 10|
20-may | EQX705 | CAMIONETA 7:00 17:00 10 |
21-may | EQX705 |CAMIONETA 7:00 17:00 10
22-may | EQX705 |CAMIONETA 7:00 17:00 10
23-may | EQX705 | CAMIONETA 7:00 17:00 10
24-may | EQX705 | CAMIONETA 7:00 17:00 10
26-may | EQX705 | CAMIONETA 7:00 17:00 10
27-may | EQX705 | CAMIONETA 7:00 17:00 10
28-may | EQX705 | CAMIONETA 7:00 17:00 10
29-may | EQX705 | CAMIONETA 7:00 17:00 10
30-may | EQX705 | CAMIONETA 7:00 17:00 10
31-may | EQX705 |CAMIONETA 7:00 17:00 10

TOTAL HORAS 260

FECHA PLACA VEHICULO HORA INICIO | HORA FINAL HORAS LABORADAS

2-may | GDY 530 | CAMIONETA 7:00 17:00 10|
3-may | GDY 530 | CAMIONETA 7:00 17:00 10}
5-may | GDY 530 | CAMIONETA 7:00 17:00 10]!
6-may | GDY 530 | CAMIONETA 7:00 17:00 10
7-may | GDY 530 | CAMIONETA 7:00 17:00 10
8-may | GDY 530 | CAMIONETA 7:00 17:00 10
9-may | GDY 530 | CAMIONETA 7:00 17:00 10
10-may | GDY 530 | CAMIONETA 7:00 17:00 10
12-may | GDY 530 | CAMIONETA 7:00 17:00 10
13-may | GDY 530 | CAMIONETA 7:00 17:00 10
14-may | GDY 530 | CAMIONETA 7:00 17:00 10
15-may | GDY 530 | CAMIONETA 7:00 17:00 10
16-may | GDY 530 | CAMIONETA 7:00 17:00 10
17-may | GDY 530 | CAMIONETA 7:00 17:00 10
19-may | GDY 530 | CAMIONETA 7:00 17:00 10
20-may | GDY 530 | CAMIONETA 7:00 17:00 10|
21-may | GDY 530 | CAMIONETA 7:00 17:00 10
22-may | GDY 530 | CAMIONETA 7:00 17:00 10
23-may | GDY 530 | CAMIONETA 7:00 17:00 10




24-may | GDY 530 | CAMIONETA 7:00 17:00 10
26-may | GDY 530 | CAMIONETA 7:00 17:00 10
27-may | GDY 530 | CAMIONETA 7:00 17:00 10
28-may | GDY 530 | CAMIONETA 7:00 17:00 10
29-may | GDY 530 | CAMIONETA 7:00 17:00 10
30-may | GDY 530 | CAMIONETA 7:00 17:00 10
31-may | GDY 530 | CAMIONETA 7:00 17:00 10
TOTAL HORAS 260
FECHA PLACA VEHICULO HORA INICIO ~ HORA FINAL HORAS LABORADAS
2-may | ESQ 186 | CAMIONETA 7:00 17:00 10
3-may | ESQ 186 | CAMIONETA 7:00 17:00 10
5-may | ESQ 186 | CAMIONETA 7:00 17:00 10
6-may | ESQ 186 | CAMIONETA 7:00 17:00 10
7-may | ESQ 186 | CAMIONETA 7:00 17:00 10
8-may | ESQ 186 | CAMIONETA 7:00 17:00 10
9-may | ESQ 186 | CAMIONETA 7:00 17:00 10
10-may | ESQ 186 | CAMIONETA 7:00 17:00 10
12-may | ESQ 186 | CAMIONETA 7:00 17:00 10
13-may | ESQ 186 | CAMIONETA 7:00 17:00 10
14-may | ESQ 186 | CAMIONETA 7:00 17:00 10
15-may | ESQ 186 | CAMIONETA 7:00 17:00 10
16-may | ESQ 186 | CAMIONETA 7:00 17:00 10
17-may | ESQ 186 | CAMIONETA 7:00 17:00 10
19-may | ESQ 186 | CAMIONETA 7:00 17:00 10
20-may | ESQ 186 |CAMIONETA 7:00 17:00 10
21-may | ESQ 186 | CAMIONETA 7:00 17:00 10
22-may | ESQ 186 | CAMIONETA 7:00 17:00 10
23-may | ESQ 186 | CAMIONETA 7:00 17:00 10
24-may | ESQ 186 | CAMIONETA 7:00 17:00 10
26-may | ESQ 186 | CAMIONETA 7:00 17:00 10
27-may | ESQ 186 | CAMIONETA 7:00 17:00 10
28-may | ESQ 186 | CAMIONETA 7:00 17:00 10
29-may | ESQ 186 | CAMIONETA 7:00 17:00 10
30-may | ESQ 186 | CAMIONETA 7:00 17:00 10
31-may | ESQ 186 | CAMIONETA 7:00 17:00 10
TOTAL HORAS 260
FECHA PLACA VEHICULO HORAINICIO  HORA FINAL HORAS LABORADAS

2-may | EXU 479 | CAMIONETA 7:00 17:00 10
3-may | EXU 479 | CAMIONETA 7:00 17:00 10




5-may | EXU 479 | CAMIONETA 7:00 17:00 10
6-may | EXU 479 | CAMIONETA 7:00 17:00 10
7-may | EXU 479 | CAMIONETA 7:00 17:00 10
8-may | EXU 479 | CAMIONETA 7:00 17:00 10
9-may | EXU 479 | CAMIONETA 7:00 17:00 10
10-may | EXU 479 | CAMIONETA 7:00 17:00 10
12-may | EXU 479 |CAMIONETA 7:00 17:00 10
13-may | EXU 479 | CAMIONETA 7:00 17:00 10
14-may | EXU 479 | CAMIONETA 7:00 17:00 10
15-may | EXU 479 | CAMIONETA 7:00 17:00 10
16-may | EXU 479 | CAMIONETA 7:00 17:00 10
17-may | EXU 479 | CAMIONETA 7:00 17:00 10|
19-may | EXU 479 | CAMIONETA 7:00 17:00 10 |
20-may | EXU 479 | CAMIONETA 7:00 17:00 10
21-may | EXU 479 | CAMIONETA 7:00 17:00 10
22-may | EXU 479 | CAMIONETA 7:00 17:00 10
23-may | EXU 479 | CAMIONETA 7:00 17:00 10 |
24-may | EXU 479 | CAMIONETA 7:00 17:00 10 |
26-may | EXU 479 | CAMIONETA 7:00 17:00 10
27-may | EXU 479 | CAMIONETA 7:00 17:00 10
28-may | EXU 479 | CAMIONETA 7:00 17:00 10
29-may | EXU 479 | CAMIONETA 7:00 17:00 10
30-may | EXU 479 |CAMIONETA 7:00 17:00 10
31-may | EXU 479 |CAMIONETA 7:00 17:00 10

TOTAL HORAS 260

FECHA PLACA VEHICULO HORA INICIO HORA FINAL HORAS LABORADAS

2-may [JYM 962 | CAMIONETA 7:00 17:00 10|
3-may [JYM 962 | CAMIONETA 7:00 17:00 10
5-may [JYM 962 | CAMIONETA 7:00 17:00 10
6-may | JYM 962 | CAMIONETA 7:00 17:00 10
7-may [ JYM 962 | CAMIONETA 7:00 17:00 10
8-may | JYM 962 | CAMIONETA 7:00 17:00 10
9-may | JYM 962 | CAMIONETA 7:00 17:00 10
10-may | JYM 962 | CAMIONETA 7:00 17:00 10
12-may | JYM 962 | CAMIONETA 7:00 17:00 10
13-may | JYM 962 | CAMIONETA 7:00 17:00 10
14-may | JYM 962 | CAMIONETA 7:00 17:00 10
15-may | JYM 962 | CAMIONETA 7:00 17:00 10
16-may | JYM 962 | CAMIONETA 7:00 17:00 10,
17-may | JYM 962 | CAMIONETA 7:00 17:00 10|




19-may | JYM 962 |CAMIONETA 7:00 17:00 10
20-may |JYM 962 | CAMIONETA 7:00 17:00 10
21-may | JYM 962 | CAMIONETA 7:00 17:00 10
22-may |JYM 962 | CAMIONETA 7:00 17:00 10
23-may | JYM 962 | CAMIONETA 7:00 17:00 10
24-may [JYM 962 | CAMIONETA 7:00 17:00 10
26-may | JYM 962 | CAMIONETA 7:00 17:00 10
27-may | JYM 962 | CAMIONETA 7:00 17:00 10
28-may | JYM 962 | CAMIONETA 7:00 17:00 10
29-may [JYM 962 | CAMIONETA 7:00 17:00 10
30-may | JYM 962 | CAMIONETA 7:00 17:00 10
31-may | JYM 962 |CAMIONETA 7:00 17:00 10
TOTAL HORAS 260
VEHICULO HORA INICIO | HORA FINAL HORAS LABORADAS

2-may | JYO 360 | CAMIONETA 7:00 17:00 10

3-may | JYO 360 |CAMIONETA 7:00 17:00 10

5-may [JYO 360 | CAMIONETA 7:00 17:00 10

6-may | JYO 360 |CAMIONETA 7:00 17:00 10

7-may | JYO 360 | CAMIONETA 7:00 17:00 10

8-may | JYO 360 | CAMIONETA 7:00 17:00 10

9-may | JYO 360 | CAMIONETA 7:00 17:00 10

10-may | JYO 360 |CAMIONETA 7:00 17:00 10
12-may | JYO 360 |CAMIONETA 7:00 17:00 10
13-may |JYO 360 |CAMIONETA 7:00 17:00 10
14-may | JYO 360 | CAMIONETA 7:00 17:00 10
15-may | JYO 360 |CAMIONETA 7:00 17:00 10
16-may |JYO 360 |CAMIONETA 7:00 17:00 10
17-may |JYO 360 |CAMIONETA 7:00 17:00 10
19-may | JYO 360 | CAMIONETA 7:00 17:00 10
20-may [JYO 360 | CAMIONETA 7:00 17:00 10
21-may [JYO 360 | CAMIONETA 7:00 17:00 10
22-may |JYO 360 | CAMIONETA 7:00 17:00 10
23-may |JYO 360 | CAMIONETA 7:00 17:00 10
24-may | JYO 360 | CAMIONETA 7:00 17:00 10
26-may | JYO 360 | CAMIONETA 7:00 17:00 10
27-may |JYO 360 |CAMIONETA 7:00 17:00 10
28-may |JYO 360 |CAMIONETA 7:00 17:00 10
29-may | JYO 360 |CAMIONETA 7:00 17:00 10
30-may |JYO 360 | CAMIONETA 7:00 17:00 10
31-may [JYO 360 |CAMIONETA 7:00 17:00 10




| TOTAL HORAS

260 |

FECHA PLACA VEHICULO HORA INICIO HORA FINAL HORAS LABORADAS
2-may | TGT 093 | CAMIONETA 7:00 17:00 10
3-may | TGT 093 | CAMIONETA 7:00 17:00 10
5-may | TGT 093 | CAMIONETA 7:00 17:00 10 |
6-may | TGT 093 | CAMIONETA 7:00 17:00 10|
7-may | TGT 093 | CAMIONETA 7:00 17:00 10
8-may | TGT 093 | CAMIONETA 7:00 17:00 10 |
9-may | TGT 093 | CAMIONETA 7:00 17:00 10 |

10-may | TGT 093 | CAMIONETA 7:00 17:00 10
12-may | TGT 093 |CAMIONETA 7:00 17:00 10
13-may | TGT 093 | CAMIONETA 7:00 17:00 10
14-may | TGT 093 | CAMIONETA 7:00 17:00 10 |
15-may | TGT 093 | CAMIONETA 7:00 17:00 10 |
16-may | TGT 093 | CAMIONETA 7:00 17:00 10
17-may | TGT 093 | CAMIONETA 7:00 17:00 10
19-may | TGT 093 | CAMIONETA 7:00 17:00 10
20-may | TGT 093 | CAMIONETA 7:00 17:00 10
21-may | TGT 093 | CAMIONETA 7:00 17:00 10
22-may | TGT 093 | CAMIONETA 7:00 17:00 10
23-may | TGT 093 | CAMIONETA 7:00 17:00 10 |
24-may | TGT 093 | CAMIONETA 7:00 17:00 10 |
26-may | TGT 093 | CAMIONETA 7:00 17:00 10 |
27-may | TGT 093 | CAMIONETA 7:00 17:00 10
28-may | TGT 093 | CAMIONETA 7:00 17:00 10 |
29-may | TGT 093 | CAMIONETA 7:00 17:00 10 |
30-may | TGT 093 | CAMIONETA 7:00 17:00 10
31-may | TGT 093 | CAMIONETA 7:00 17:00 10

TOTAL HORAS 260

FECHA PLACA VEHICULO HORA INICIO HORA FINAL HORAS LABORADAS
2-may | JYN 105 |CAMIONETA 7:00 18:00 11
3-may | JYN 105 |CAMIONETA 7:00 18:00 11
5-may | JYN 105 |CAMIONETA 7:00 17:00 10
6-may | JYN 105 |CAMIONETA 7:00 17:00 10
7-may | JYN 105 |CAMIONETA 7:00 17:00 10
8-may | JYN 105 |CAMIONETA 7:00 17:00 10
9-may | JYN 105 |CAMIONETA 7:00 17:00 10

10-may | JYN 105 | CAMIONETA 7:00 17:00 10
12-may | JYN 105 |CAMIONETA 7:00 17:00 | 10|




13-may | JYN 105 | CAMIONETA 7:00 17:00 10
14-may | JYN 105 |CAMIONETA 7:00 17:00 10
15-may | JYN 105 |CAMIONETA 7:00 17:00 10
16-may | JYN 105 | CAMIONETA 7:00 17:00 10
17-may [JYN 105 | CAMIONETA 7:00 17:00 10
19-may | JYN 105 |CAMIONETA 7:00 17:00 10
20-may |JYN 105 |CAMIONETA 7:00 17:00 10
21-may [JYN 105 | CAMIONETA 7:00 17:00 10
22-may | JYN 105 |CAMIONETA 7:00 17:00 10
23-may | JYN 105 |CAMIONETA 7:00 18:00 11

TOTAL HORAS 193

3. EJECUCION FINANCIERA

En el periodo de ejecucion del mes de mayo 2 de 2025, la ejecucion financiera
para el contrato nro. SAB-05-001-2025, cuyo objeto es “Prestacion de servicios de
transporte especial de pasajeros y carga, con apoyo logistico para el cumplimiento
de las actividades y funciones de las diferentes dependencias del municipio de
Sabaneta”, corresponde a la suma de CIENTO TREINTA Y UN MILLONES
OCHOCIENTOS TREINTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS VEINTI SEIS PESOS
($131.837.926), correspondiente a porcentaje de ejecucion del 14,72%, para un
total ejecutado de SETECIENTOS MILLONES QUINIENTOS CUARENTA Y
CUATRO MIL SETECIENTOS TREINTA Y UN PESOS ( $700.544.731).
Correspondiente al 78,21% del valor total del contrato.

VALOR CONTRATO SAB-05-001-2025
VALOR TOTAL CONTRATO S 895.767.820

TOTAL EJECUCION MES DE MAYO 2 CONTRATO SAB-05-001-2025

%

EJECUCION AMAYO 1 | EJECUCION MAYO 2 | TOTAL EJECUTADO EJECUCION VALOR POR EJECUTAR

$

568.706.805 | 131.837.926| $  700.544.731 78,21% | $ 195.223.089

% POR
EJECUTAR
21,79%




Para constancia, se firma en la ciudad de Medellin, el 04 de junio de 2025
_\ow A F’lo’-z

JORGE ANDRES FLOREZ PELAEZ

COORDINADOR DE TRANSPORTE



