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Entre ESTEBAN RAMÍREZ VELEZ identificado con cédula de ciudadanía No. 71.374.370 de 

Medellín, en su calidad de Secretario de Suministros y Servicios del DISTRITO ESPECIAL DE 

CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DE MEDELLIN nombrado mediante Decreto Distrital 0001 

del 1 de enero de 2024, en uso de sus facultades legales y las otorgadas en los decretos 835 de 

2021 y 361 de 2024, expedidos por el Señor Alcalde Distrital de Medellín (en adelante la “Entidad”), 

por una parte; y por la otra CONSORCIO INT FAROL MED 2025 identificado con NIT: 901.978.786-

6, representado legalmente por CESAR AUGUSTO CAMARGO CAMARGO, identificado con cedula 

de ciudadanía No. 80.029.202, integrado por KALPA INGENIERIA SAS SOCIEDAD DE BENEFICIO 

E INTERES COLECTIVO - BIC, identificado con NIT 901.506.984-3, con un porcentaje de 

participación del 99 %, y ROY INGENIERIA SAS, identificado con NIT 900.922.872-7, con un 

porcentaje de participación del 1 %, (en adelante el “Interventor”) identificado como aparece en el 

“Formato 1 – Carta de Presentación de la oferta” hemos convenido celebrar el presente Contrato de 

Interventoría, previas las siguientes consideraciones: 

 

I. Que mediante la Resolución SSS Nro. 202550052465 del 15 de julio de 2025, la Entidad 
abrió el Procedimiento de Contratación 20005423. 
 

II. Que a través de la Resolución Nro. SSS202550063723 del 15 de agosto de 2025, la Entidad 
adjudicó el contrato al oferente CONSORCIO INT FAROL MED 2025. 

 
Con base en las anteriores consideraciones, la Entidad y el Interventor (individualmente la “Parte”, 
conjuntamente las “Partes”), convienen las siguientes cláusulas. 
 

CLÁUSULA 1. DEFINICIONES 
 

Las expresiones utilizadas en el contrato con mayúscula inicial deben entenderse con el significado 
que se les asigna en el “Anexo 3 – Glosario”. Los términos definidos son utilizados en singular y en 
plural según lo requiera el contexto en el cual son empleados. Otros términos con mayúscula inicial 
se comprenderán de acuerdo con la definición contenida en el artículo 2.2.1.1.1.3.1 del Decreto 1082 
de 2015. Los términos no definidos serán interpretados de conformidad con su significado natural y 
obvio, en el contexto del proyecto de infraestructura de transporte en el que se pretende ejecutar las 
labores propias de interventoría. 

 
CLÁUSULA 2. OBJETO  

 
El objeto del contrato es “REALIZAR LA INTERVENTORÍA AL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA 
PARA EL MANTENIMIENTO Y OBRAS DE AMPLIACIÓN Y REPOSICIÓN DE LA RED DE 
SEMÁFOROS EN EL DISTRITO ESPECIAL DE MEDELLÍN”  
 

CLÁUSULA 3. ALCANCE DEL OBJETO 
 

El Interventor debe ejecutar el contrato de conformidad con las especificaciones y características 
técnicas señaladas en los Documentos del Proceso de Contratación 20005423, los cuales hacen 
parte integral de este. 
 
El Interventor se obliga con la Entidad a ejecutar, a los precios unitarios, según lo haya estimado la 
Entidad y con sus propios medios –materiales, maquinaria, laboratorios, equipos y personal- en 
forma independiente y con plena autonomía técnica y administrativa, hasta su total terminación y 
aceptación final, las actividades propias de interventoría según lo establece la legislación vigente, el 
Pliego de Condiciones, el Anexo Técnico y el contrato al cual se ejercerá la interventoría.  
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Realizar las actividades de interventoría técnica, administrativa, legal, socio-ambiental, financiero y 
contable al contrato de obra pública para el mantenimiento y obras de ampliación y reposición de la 
red de semáforos de la ciudad mediante un equipo de trabajo que garantice la ejecución de las 
actividades del contrato de obra en los términos pactados en los documentos contractuales y demás 
especificaciones técnicas, de forma tal que se garantice la entrega de los productos y servicios al 
Distrito Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación de Medellín de acuerdo con las condiciones 
exigidas en los procesos. (Art 83 Ley 1474 de 2011). 
 
El Interventor y la Entidad asumen de forma obligatoria los Riesgos previsibles identificados y 
plasmados en el Pliego de Condiciones en la “Matriz 3 – Riesgos” y aceptados con la presentación 
de la propuesta. 
 

CLÁUSULA 4. PLAZO DEL CONTRATO 

El plazo estimado para la ejecución del contrato será de OCHOCIENTOS SESENTA Y CINCO (865) 
DIAS CALENDARIO, contados a partir del inicio de ejecución por parte del supervisor a través de la 
plataforma SECOP II, previo el cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución del 
mismo y aprobación de los documentos previstos en el Pliego de Condiciones. 

Excepcionalmente, por causas que constituyan fuerza mayor o caso fortuito, las partes de común 
acuerdo podrán suspender el plazo de ejecución del contrato, siempre que la naturaleza de las 
obligaciones lo admita, no se contraríen normas de orden público y se adopten medidas para superar 
las causas que motivaron la suspensión en el menor tiempo posible. 
 
CLÁUSULA 5. VALOR DEL CONTRATO 

 
El valor del contrato es hasta por la suma de DOS MIL NOVECIENTOS QUINCE MILLONES 
NOVECIENTOS SESENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS SETENTA Y SEIS PESOS M/L 
($2.915.967.276) IVA incluido con un factor multiplicador de 2.03, equivalentes a 2.048,4 SMMLV 
para el año de suscripción del contrato 2025, suma que se discrimina de la siguiente manera:  
 
Total costos directos incluido IVA: $2.902.579.001 
Pólizas: $13.388.275 
 
Al formular la oferta, el proponente acepta que estarán a su cargo todos los impuestos, tasas y 
contribuciones establecidos por las diferentes autoridades nacionales, departamentales, distritales o 
ambientales, que afecten el contrato y las actividades que de él se deriven. 
 
A manera enunciativa, se detallan a continuación algunos de los tributos que estarán a cargo del 
proponente seleccionado: 
 
• Impuesto a la Ventas IVA: Este corresponde al 19% del presupuesto oficial.  
• Retención en la Fuente: Corresponde al pago anticipado del Impuesto de Renta.  
• Gravamen a los movimientos financieros: Equivalente al cuatro por mil (4‰) del valor total 

del contrato. Se debe tener en cuenta la deducción del 50% de que trata el Artículo 115 del 
Estatuto Tributario.  

• Impuesto de Industria y Comercio: Recae sobre las actividades industriales, comerciales, 
de servicios y financieras que se realicen en la jurisdicción del Distrito Especial de Ciencia, 
Tecnología e Innovación de Medellín, su tarifa corresponde al milaje establecido, según su 
actividad, en el artículo 71 del Acuerdo 93 de 2023.  

• Estampilla Universidad de Antioquia: Correspondiente al 1% de los valores efectivamente 
pagados por concepto del contrato antes de IVA, de conformidad con lo establecido en los 
artículos 288 y 289 del Acuerdo 93 de 2023.  
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• Estampilla para el Bienestar del Adulto Mayor: Equivalente al 2% de los valores 
efectivamente pagados por concepto del contrato antes de IVA, de conformidad con los 
artículos 273 y 274 del Acuerdo 93 de 2023.  

• Estampilla Pro-Cultura: Equivalente al 0,5% de los valores efectivamente pagados por 
concepto del contrato antes de IVA, de conformidad con los artículos 254 y 255 del Acuerdo 
93 de 2023.  

• Tasa Pro-Deporte y Recreación: Equivalente al 1,3% del valor total del contrato de 
conformidad con el artículo 206 del Acuerdo 93 de 2023.  

• Estampilla para la Justicia Familiar: Correspondiente al dos por ciento (2%) del valor del 
contrato, de conformidad con lo establecido en el Acuerdo 93 de 2023.  

• Impuesto de Timbre Nacional: Correspondiente al (0,5%) del valor del contrato antes de IVA, 
de conformidad con el Decreto legislativo 0175 de 2025 que modifica temporalmente el 
parágrafo 2 del artículo 519 del Estatuto Tributario.  

 
El Interventor con la suscripción del contrato acepta que en el evento en que el valor total a pagar 
tenga centavos, estos se ajusten o aproximen al Peso, ya sea por exceso o por defecto, si la suma 
es mayor o menor a cincuenta (50) centavos. Lo anterior, sin que sobrepase el valor total establecido 
en el contrato. 
 
CLÁUSULA 6. ANTICIPO Y/O PAGO ANTICIPADO 
  
Anticipo: 
 
Teniendo en cuenta que el artículo 40 de la ley 80 de 1993 faculta a la entidad para pactar la entrega 
o no del anticipo, de acuerdo con la distribución realizada en el PAC, comparada con el índice de 
liquidez y la capacidad financiera que deberá demostrar el proponente para el presente proceso, la 
Entidad NO concederá anticipo, lo anterior en aplicación al principio de responsabilidad que le 
corresponde al ordenador del gasto de realizar una labor racional de los recursos. 
 
Pago anticipado: 
 
La entidad, otorgará un pago anticipado correspondiente al 1 % del valor total del contrato, con la 
finalidad de garantizar la caja de los proponentes y consecuentemente el cumplimiento de las 
obligaciones contractuales y en cumplimiento de lo dispuesto en el Decreto 175 de 2025, relacionado 
con la reactivación del impuesto de Timbre Nacional. 
  
Es así como, el contratista al facturar el segundo pago descontará del total a pagar por parte de la 
Entidad Contratante la suma correspondiente al pago anticipado y en caso de que el valor facturado 
no sea suficiente, dicho descuento se realizará en las subsiguientes facturas hasta abarcar la 
totalidad del valor del pago anticipado entregado por el Distrito Especial de Ciencia, Tecnología e 
Innovación de Medellín al contratista. 
 
Para la cuenta de cobro correspondiente al impuesto de timbre, la Entidad enviará al proponente 
adjudicatario cuenta de cobro concomitante con el anexo del contrato por el valor que corresponde 
a dicho impuesto. El contratista deberá cargar en la herramienta SECOP II, el soporte de pago. En 
caso de no pago, al momento de cobrar el pago anticipado la entidad realizará el cruce de cuenta 
deduciendo la retención correspondiente.  
 
La iniciación de las obras o el cumplimiento de cualquiera de las obligaciones contractuales no están 
supeditadas en ningún caso a la entrega del pago anticipado. 
 
Nota: Ver Documento adjunto comunicado de prensa 039 DIAN - Medidas tributarias del Decreto 
175 de 2025 por conmoción interior continúan vigentes hasta el 31 de diciembre 2025. 
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CLÁUSULA 7. APROPIACIÓN PRESUPUESTAL  
 
El presente proceso es financiado con recursos del año en curso y de recursos de vigencias futuras 
2026 y 2027, amparados en el Certificado de Viabilidad Presupuestal N°003 de 2025, radicado 
202530179703 de 2025, expedido con fundamento en el Acuerdo Número 010 del 30 de agosto de 
2024, "Por medio del cual se autoriza al Alcalde de Medellín para comprometer vigencias futuras 
ordinarias y excepcionales”. 
 
Los recursos del año en curso están soportados en el Certificado de Disponibilidad Presupuestal 
4000121376 y el Registro Presupuestal 5200005373 por valor de $433.639.236. 
 
Para las vigencias 2026 y 2027, durante los primeros 20 días hábiles de enero de cada vigencia, el 
Certificado de Viabilidad será remplazado por un certificado de Disponibilidad Presupuestal y su 
correspondiente Registro Presupuestal, por el valor correspondiente en cada anualidad, de 
conformidad con el último parágrafo del Certificado de Viabilidad Presupuestal Nro. 003 de 2025 
 
CLÁUSULA 8. FORMA DE PAGO 
 
El Distrito Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación de Medellín otorgará un pago anticipado 
correspondiente al 1% del valor total del contrato, con la finalidad de garantizar la caja del contratista 
en cumplimiento de lo dispuesto en el Decreto 0175 de 2025, relacionado con la modificación 
temporal de la tarifa del impuesto de Timbre Nacional. El contratista al facturar el segundo pago 
descontará del total a pagar por parte de la Entidad Contratante la suma correspondiente al pago 
anticipado. 
 
El Distrito Especial de Ciencia, tecnología e Innovación de Medellín realizará pagos parciales 
mensuales mediante el reembolso de los costos directos de los sueldos del personal autorizado y 
efectivamente empleado en la interventoría, afectados por el FACTOR MULTIPLICADOR ofertado, 
más el reembolso, contra factura, de otros costos directos ocasionados, previa presentación de la 
respectiva acta de costos, revisión y aprobación de la supervisión designada. 
 
Las actas deberán ser presentadas dentro de los diez (10) días calendario siguientes al mes en que 
se ejecutaron los trabajos, acompañadas de la respectiva factura de venta, en original y copia, la 
cual debe cumplir, como mínimo, los requisitos de las normas fiscales establecidas en el artículo 
617° del Estatuto Tributario. La fecha de la factura debe corresponder al mes de su elaboración, y 
en ella constará el número del contrato, el concepto del bien o servicio que se está cobrando, la 
dependencia responsable y el nombre del supervisor. 
 
La recepción de las facturas y documentos equivalentes se hará de acuerdo con las directrices de la 
Secretaría de Hacienda, la cual establece los plazos para el recibo de dichos documentos en la 
Unidad de Contaduría. La transferencia electrónica o consignación para la cancelación de cuentas, 
la hará El Distrito Especial de Ciencia, tecnología e Innovación de Medellín sujeto a la disponibilidad 
de recursos que presente la Subsecretaría de Tesorería y respectando el derecho de turno 
consagrado en el artículo 19 de la Ley 1150 de 2007. 
 
La Entidad no se hace responsable por las demoras presentadas en el trámite para el pago al 
Interventor cuando ellas fueren ocasionadas por encontrarse incompleta la documentación de 
soporte o no ajustarse a cualquiera de las condiciones establecidas en el contrato.  
 
La Entidad hará las retenciones a que haya lugar sobre cada pago, de acuerdo con las disposiciones 
legales vigentes sobre la materia. 
 
El Interventor deberá acreditar, para cada pago derivado del contrato que se encuentra al día en el 
pago de aportes parafiscales relativos al Sistema de Seguridad Social Integral, así como los propios 
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del Sena, ICBF y Cajas de Compensación Familiar, cuando corresponda El contratista deberá 
informar la cuenta bancaria (corriente o de ahorros), abierta a su nombre, en la cual le serán 
consignados o transferidos electrónicamente, los pagos que por este concepto le efectúe el Distrito 
Especial De Ciencia Tecnología e Innovación de Medellín. Para ello deberá diligenciar el formato 
“Inscripción de Proveedores y Contratistas” en la Taquilla Única De Atención a Proveedores, ubicada 
en el sótano del Centro Administrativo Distrital, La Alpujarra. 
 
EL CONTRATISTA entregará según el caso, debidamente diligenciado y para cada pago, el Archivo 
de Planilla de nómina Contrato Laboral en formato Excel para cada pago.  
 
Los valores y condiciones de "Costos directos de personal (Profesional, tecnólogo y técnico)", "Factor 
Multiplicador" y "Otros Costos directos", con los que se pagará el contrato, serán los establecidos en 
el Presupuesto Oficial de la Entidad, una vez aplicados los ajustes y deducciones que correspondan. 
 
Si el adjudicatario oferta un valor inferior al Presupuesto Oficial de la Entidad, deberá advertir previo 
a la adjudicación en que componente del Presupuesto Oficial aplicar el descuento, respetando 
siempre los precios unitarios techos definidos por la Entidad. 
 
Para efectos del reconocimiento y pago de los otros costos directos diferentes a costos de personal 
del contrato, con unidad de medida ESTIMADA, el contratista debe tener en cuenta los siguientes 
conceptos, con el ánimo de dar claridad a los valores que se presupuestan de conformidad con las 
especificaciones técnicas del ítem definido en el presupuesto oficial. 
 
- Demostrables: Son aquellos gastos definidos por la Entidad para productos y/o servicios requeridos 
para la ejecución del contrato, que son suministrados directamente por el contratista. Para su 
reconocimiento y pago bastará con el concepto del interventor o supervisor sobre la ocurrencia de 
estos, con evidencias documentales tales como: fotografías, videos e informes. Su pago se realizará 
de acuerdo con los valores definidos en el presupuesto oficial. 
 
- Comprobable: Son aquellos gastos definidos por la Entidad para productos y/o servicios requeridos 
para la ejecución del contrato, que son adquiridos por el contratista a través de terceros. Para su 
reconocimiento y pago, se requiere presentar factura o documento equivalente comprobando la 
ocurrencia del gasto. Su valor se reembolsará de acuerdo con la factura o documento presentado, 
sin superar lo definido en el presupuesto oficial. 
 
En todo caso los otros costos directos deberán estar ajustados a los precios del mercado Los costos 
de personal y sus recargos por horas extras se reembolsarán según la dedicación efectiva que 
hubiere tenido en la ejecución de los trabajos. 
 
El valor definido por la Entidad por concepto de pólizas es un valor estimado que deberá ser 
comprobable por el contratista en el momento de presentar la primer factura o documento 
equivalente. 
 
Las asesorías técnicas especializadas contemplan los honorarios correspondientes a profesionales 
especialistas, la idoneidad y honorarios de los profesionales asesores será revisada y aprobada por 
la supervisión del contrato como requisito para la destinación y pago de estos recursos. 
 
Es requisito indispensable para efectuar los pagos, que el contratista envíe al supervisor la siguiente 
información: 
 
- Archivo Reporte Control de Ejecución con las cantidades y actividades ejecutadas durante el 
periodo de cobro. 
 
- Informe de interventoría. 
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- Archivo Planilla de nómina Contrato Laboral en formato Excel en la periodicidad de pago 
establecida por el contratista, para el periodo de ejecución y cobro. 
 
- Archivo en PDF del documento soporte de pago de nómina, el cual puede ser: Archivo de Planilla 
de nómina, firmado por los trabajadores, colillas de pago, transferencia electrónica de la entidad 
bancaria, comprobante del cheque de cada empleado contratista. 
 
- Planilla integrada de liquidación de aportes (PILA) a la seguridad social, de el o los periodos de 
cobro, de todos los empleados a cargo del contratista que tienen relación directa con la ejecución 
del contrato, en formato Excel, con el respectivo soporte de pago. 
 
En todo caso, la última acta de pago no será inferior al CINCO POR CIENTO (5%) del valor total del 
contrato y se cancelará una vez el Contratista entregue al Distrito Especial De Ciencia Tecnología e 
Innovación de Medellín: 
 
a. Una relación completa de los trabajadores, discriminando por cada uno de ellos el valor cancelado 
por concepto de los servicios prestados. 
b. Documento suscrito por cada trabajador, en el que manifieste que el Contratista le canceló sus 
salarios y prestaciones sociales y que se encuentra a paz y salvo por todo concepto con él. 
c. El recibo a satisfacción, por parte del Interventor contratado, de los trabajos objeto de interventoría. 
d. El recibo a satisfacción por parte del Coordinador o Supervisor designado por la administración 
Distrital, de las actividades desarrolladas por el interventor. 
e. Todos los informes de interventoría establecidos en el presente pliego de condiciones, incluida la 
documentación soporte. 
f. Todas las actas generadas en desarrollo del contrato tales como el acta de inicio, las actas de 
pago, reajustes, suspensiones y acta de recibo, entre otras. 
g. Acta de liquidación del contrato de obra objeto de interventoría. 
h. El recibo por parte de la Interventoría y entrega al Distrito Especial De Ciencia Tecnología e 
Innovación de Medellín de los planos actualizados de construcción, en medio digital. (Cuando 
aplique) 
i. El recibo por parte del supervisor designado por la Administración de las actas de recibo a 
satisfacción de las obras en redes de servicios públicos ejecutadas en desarrollo de los contratos, 
cuando ello aplique. 
j. Toda aquella información y documentación relevante generada durante la interventoría  
k. Y toda la documentación que se requiera para el proceso de liquidación 
 
Reglas comunes:  
 
La Entidad no se hace responsable por las demoras presentadas en el trámite para el pago al 
Interventor cuando ellas fueren ocasionadas por encontrarse incompleta la documentación de 
soporte o no ajustarse a cualquiera de las condiciones establecidas en el contrato. 
 
La Entidad hará las retenciones a que haya lugar sobre cada pago, de acuerdo con las disposiciones 
legales vigentes sobre la materia. 
 
El Interventor deberá acreditar, para cada pago derivado del contrato que se encuentra al día en el 
pago de aportes parafiscales relativos al Sistema de Seguridad Social Integral, así como los propios 
del Sena, ICBF y Cajas de Compensación Familiar, cuando corresponda. 
 
CLÁUSULA 9. OBLIGACIONES GENERALES DEL INTERVENTOR 
 
Además de las derivadas de la esencia y naturaleza del presente proceso, la ley, las obligaciones y 
condiciones señaladas en el pliego de condiciones y demás Documentos del Proceso y de las 
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establecidas en el Manual de Supervisión y/o Interventoría vigente durante la ejecución del contrato, 
el interventor se obliga a: 

 
1. Cumplir con las condiciones establecidas en los Documentos del Proceso de Contratación. 
2. Desarrollar el objeto del contrato en las condiciones de calidad, oportunidad, y obligaciones 

definidas en los Documentos del Proceso de Contratación. 
3. Garantizar la calidad de los bienes y servicios prestados, de acuerdo con el Anexo Técnico, el 

Pliego de Condiciones y demás Documentos del Proceso. 
4. Dar a conocer a la Entidad cualquier reclamación que indirecta o directamente pueda tener algún 

efecto sobre el objeto del contrato o sobre sus obligaciones. 
5. Abstenerse de ordenar y/o aprobar trabajos sin contar con el debido respaldo presupuestal. 
6. Acreditar el cumplimiento de la formación académica y la experiencia del equipo de trabajo 

definidos en el Documento base y en el #Anexo 1 # Anexo Técnico#, en los plazos acordados con 
la Entidad. 
7. Identificar las oportunidades para promover la vinculación de mano de obra de personal local 

durante la ejecución del contrato. 
8. Dar cabal cumplimiento al pacto de transparencia y declaraciones de la carta de presentación de 

la oferta. 
9. Informar a la Entidad cuando ocurra una situación que implique una modificación del estado de 

los riesgos existentes al momento de proponer o celebrar el contrato, como sería el caso de la 
existencia de investigaciones, medidas de aseguramiento o condenas proferidas en Colombia o en 
el extranjero que afecten al Interventor o incidan en su capacidad para continuar con la ejecución del 
contrato. 
10. Comunicarle a la Entidad circunstancias políticas, jurídicas, sociales, económicas, técnicas, 

ambientales o de cualquier tipo, que puedan afectar la ejecución de este contrato.  
11. Durante la ejecución del contrato deberá observar las leyes y los reglamentos relativos con 

Salud Ocupacional y Seguridad Industrial y tomar todas aquellas precauciones necesarias para 
evitar que se produzcan en las zonas de sus campamentos de trabajo, accidentes o condiciones 
insalubres; así como dotar a su personal y asegurar el uso adecuado de los elementos de protección 
personal (EPP). 
12. Informar los cambios en la composición del capital social de la persona jurídica cada vez que 

ocurran, la existencia de pactos o acuerdos de accionistas que guarden relación con las actividades 
de la sociedad; su pertenencia o no a un grupo empresarial, si se trata de una matriz, subordinada, 
o Sucursal de sociedad extranjera, así como la información relevante de índole jurídica, comercial o 
financiera, como lo es indicar si está en proceso de liquidación la persona jurídica o sus 
representantes legales, socios o accionistas.  
13. Cumplir con sus obligaciones laborales respecto del personal a su cargo y con las obligaciones 

tributarias y ambientales que le correspondan de acuerdo con su labor. 
14. Cumplir con lo establecido en el Pliego de Condiciones, específicamente la Matriz 4 # 
Lineamiento de Personal referente a los perfiles profesionales y el porcentaje de dedicación 
de estos. 
15. Ejecutar el contrato con el Personal Clave Evaluable ofrecido en el Procedimiento de 
Contratación. En caso de requerir el cambio de personal, por razones que deben quedar sustentadas 
en el expediente del contrato, el Interventor presentará las hojas de vida del aspirante, con sus 
respectivos soportes para evaluación de la Entidad, en un plazo no mayor a 3 días hábiles, contados 
a partir de que el Interventor solicite el cambio del personal. La persona que reemplazará al 
profesional del Personal Clave Evaluable debe cumplir con los requisitos mínimos descritos en la 
“Matriz 4- Lineamientos de requisitos del personal” y tener el año de experiencia específica adicional 
y/o tener el título de formación académica adicional, si se trata de un profesional por el cual se asignó 
puntaje.  
16. Realizar sus entregables (comunicaciones, informes, memorias de cálculo, diseños por 
componentes) en papel que cumpla con las siguientes características: (i) estar certificado en el Sello 
Ambiental Colombiano o (ii) estar en papel reciclado o procedente de fuentes forestales sostenibles 
o naturales y libre de cloro elemental.  
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17. Realizar todos los pagos de salarios, parafiscales e indemnizaciones a que haya lugar e 
igualmente dar cumplimiento a las normas de afiliación y pago de al Sistema de Seguridad Social 
Integral (salud, pensiones y riesgos), que le correspondan de acuerdo con el personal que llegare a 
emplear en la ejecución del contrato, en las cuantías establecidas por la ley y oportunamente. Deberá 
demostrar el aporte a los Sistemas de Seguridad Social Integral y parafiscal (artículo 50 de la Ley 
789 de 2002 y el artículo 23 de la Ley 80 de 1993) que le corresponda para cada pago o abono en 
cuenta según la forma de pago. 
18. Manejar con la debida confidencialidad la información a que tenga acceso, así como la producida 
a lo largo de la ejecución del contrato. 
19. Reportar la información relacionada con la ejecución del contrato o que tenga incidencia en ella 
cuando sea requerida por la Entidad. 
20. Verificar el cumplimiento de los requisitos de ejecución del contrato de obra, y dar la orden de 
inicio al contratista de obra. 
21. Estudiar las condiciones técnicas exigidas en los estudios previos, pliego de condiciones, en el 
contrato de obra celebrado y en las modificaciones que se realicen al mismo, para darles seguimiento 
durante la ejecución del contrato y verificar su cumplimiento. 
22. Verificar y aprobar la existencia de las condiciones técnicas necesarias para iniciar la ejecución 
del contrato de obra, cuando ello sea procedente. 
23. Comunicar a la Entidad Estatal contratante cualquier cesión, compra o venta de derechos 
económicos, societarios, políticos o de cualquier índole, que estén relacionados con el presente 
contrato. 
24. Informar al supervisor oportunamente los inconvenientes e incumplimientos que se lleguen a 
presentar en el desarrollo del contrato de obra. 
25. Implementar las medidas identificadas para promover el empleo local en el sitio de la obra. 
26. No detener injustificadamente la ejecución del contrato en ningún momento. 
27. Rechazar por escrito, de forma oportuna y motivada la entrega de los bienes o servicios, cuando 

éstos no se ajustan a lo requerido en el contrato de obra, especificaciones técnicas, condiciones 
y/o calidades acordadas, o aprobar la entrega en la misma forma, cuando cumplan con lo 
requerido. 

28. Elaborar, suscribir y presentar ante la Entidad Estatal contratante, las respectivas actas de pago, 
las cuales deben estar aprobadas por el supervisor del contrato. 

29. Validar el proyecto de acta de liquidación y revisar la información necesaria que soporte el 
contenido de la misma, dentro del término pactado en el contrato o el que defina la ley, para lo 
cual tendrá en cuenta las recomendaciones del supervisor, dejando trazabilidad de la misma en 
el expediente contractual. 

30. Resolver las dudas técnicas, administrativas, contables, financieras, presupuestales o jurídicas 
que se presenten durante la ejecución del contrato de obra, asumiendo una posición imparcial 
en la interpretación de las cláusulas contractuales, sin que en dicha interpretación pueda 
modificar el contrato, aspecto que debe tramitarse siempre a través de la supervisión. 

31. Ejercer control del cumplimiento de todas las obligaciones del contratista de obra, en lo que al 
área de la interventoría se refiere (técnica, administrativa, contable, financiera, presupuestal o 
jurídica) y pronunciarse expresamente ante el supervisor, dando los soportes correspondientes 
sobre los incumplimientos contractuales y sus implicaciones, además sustentar si deben o no 
iniciarse trámites sancionatorios o el ejercicio de cláusulas excepcionales. 

32. Reparar prontamente, y por su cuenta, cualquier daño o perjuicio que ocasione.  
33. Verificar que el contratista de obra dote al personal que está a su cargo, de algún distintivo o 

uniforme que lo identifique ante el Distrito Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación de 
Medellín y la ciudadanía de acuerdo con el Manual de Identidad Gráfica del Distrito Especial de 
Ciencia, Tecnología e Innovación de Medellín, previo acuerdo con la Interventoría y antes del 
inicio de las obras. 

34. Presentar mensualmente los informes técnicos, administrativos, financieros y jurídicos de las 
actividades, presentando todos los soportes de pago efectuados, a fin de verificar y evidenciar 
el avance de los contratos de obra e interventoría.  
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35. Presentar mensualmente certificación firmada por el representante legal o revisor fiscal cuando 
estuviere obligado a tenerlo de acuerdo con las normas pertinentes o estatutos, donde conste el 
cumplimiento de las obligaciones de pagar mensualmente los aportes de afiliación y cotización 
a los sistemas de Seguridad Social y Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de 
Bienestar Familiar y Sena cuando a ello haya lugar, de acuerdo con el Articulo 1 de la Ley 828 
de 2003. 

36. Verificar el cumplimiento del pago de seguridad social integral y parafiscales del personal del 
contratista de obra de acuerdo con lo establecido en los documentos del proceso 

37. Revisar mensualmente la afiliación y pago por parte del contratista de todo el personal a nombre 
de él como empleador, con los salarios presentados en la propuesta, y en caso de 
incumplimiento exigir los correctivos. 

38. Cumplir con el pago oportuno de salarios y demás obligaciones laborales, así como los aportes 
al Sistema de Seguridad Social Integral, conforme a lo señalado en el Artículo 50 de la Ley 789 
de 2002 y normas reglamentarias. Bajo ninguna circunstancia el personal tendrá vinculación 
alguna con el Distrito Especial de Ciencia, tecnología e Innovación de Medellín o con cualquiera 
de sus dependencias. Cualquier reclamación que por cualquier motivo surja contra el contratista, 
será exclusivamente contra éste; en consecuencia, el Distrito Especial de Ciencia, tecnología e 
Innovación de Medellín no será llamado a responder por ninguna de las obligaciones adquiridas 
por el CONTRATISTA. 

39. Informar y recomendar a la Entidad frente a cualquier daño o perjuicio originado en reclamaciones 
de terceros y que se deriven de sus actuaciones del contratista y/o de las de sus subcontratistas 
o dependientes. 

40. Mantener indemne al Distrito Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación de Medellín frente a 
cualquier reclamación que resultare del cumplimiento de las obligaciones contractuales o que 
esté relacionado con el objeto del contrato. 

41. Facilitar la labor de supervisión, dando respuesta oportuna a las observaciones o requerimientos 
que se realicen. 
42. Realizar máximo dentro de los tres (3) días siguientes a la suscripción del contrato, las gestiones 
necesarias para el cumplimiento de los requisitos de ejecución que le correspondan y asumir los 
costos de éstas. 
43. Mediar, conceptuar o discernir e informar al Distrito Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación 
de Medellín, a través de la supervisión, sobre cualquier conflicto laboral colectivo, real o potencial, 
en relación con el personal empleado en la ejecución del contrato y de cualquier otro hecho del cual 
tenga conocimiento, que pueda afectar la seguridad de las obras o del Distrito de Medellín, de sus 
empleados, de sus agentes o de sus bienes. 
44. Informar oportunamente a la Entidad contratante cuando exista o sobrevenga alguna de las 
inhabilidades e incompatibilidades previstas en la constitución y la ley. 
45. Construir un expediente del contrato de obra que esté completo, actualizado y que cumpla las 
normas nacionales y distritales en materia de archivo.  
46. Mantener vigentes las garantías otorgadas cuando a ello haya lugar. 
47. Verificar la ampliación y pago de las vigencias de las GARANTÍAS por parte del contratista de 
obra, en el evento en que no se llegare a liquidar el contrato dentro del término previsto de seis (6) 
meses, después de terminado el plazo de ejecución del contrato, así: para los riesgos de Anticipo 
(cuando aplique) y Cumplimiento por un término de 24 meses más, de conformidad con el Artículo 
11° de la Ley 1150 de 2007.  
48. El contratista debe cumplir las disposiciones contempladas en el Decreto 1072 de 2015 y las 
demás disposiciones vigentes en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo; así como dotar a su 
personal y asegurar el uso adecuado de los elementos de protección personal (EPP). Cumplir con 
los estándares mínimos de seguridad y salud en el trabajo para empresas según la resolución 0312 
de 2019, de acuerdo con el riesgo máximo definido en el presupuesto para los profesionales. Y 
verificar que el contratista de obra de cumplimiento a los mismos. Esta obligación será verificada con 
los siguientes documentos: 
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La Autoevaluación del SGSST o autoevaluaciones del año en curso. Conforme a los resultados de 
la autoevaluación que aporte el contratista, éste asume unas obligaciones que están expresas en el 
artículo 28 Resolución 0312 de 2019, las cuales serán verificadas por el supervisor según sea el 
caso. 
 
Plan de Trabajo del SG-SST acorde a la autoevaluación o autoevaluaciones del año en curso. 
En los contratos donde el contratista deba dotar de elementos de protección personal, el supervisor 
debe constatar en campo dicha obligación, y solicitar al contratista formato de entrega de los 
elementos de protección personal que lleve la firma de los trabajadores que están prestando sus 
servicios en el Distrito Especial de Ciencia, tecnología e Innovación de Medellín, dejando todas las 
evidencias en el informe parcial de supervisión, y debe ser revisada en cada pago. 
 
49. Aportar el certificado expedido por la ARL vigente, donde se acredite el cumplimiento de los 
lineamientos definidos en la resolución 312 de 2019 y el Decreto 1072 de 2015, en estado de 
implementación del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, donde se acredite el nivel 
de cumplimiento establecido en la mencionada resolución y su respectivo plan de mejoramiento. 
50. Entregar toda la información relacionada con los aspectos técnicos, administrativos, financieros 
y legales del contrato, y permitir inspeccionar los documentos, lugares o sedes donde se ejecute la 
prestación según las técnicas de auditoría aplicadas, lo anterior cuando sea requerido por la 
Secretaría de Evaluación y Control para el desarrollo de auditorías internas. Los informes de 
auditoría interna serán de uso reservado de la Secretaría de Evaluación y Control, el ordenador del 
gasto y señor Alcalde. La reticencia del CONTRATISTA a atender los requerimientos de la Auditoría 
interna serán sujetos de multa por mora en la entrega de la información. 
51. Dar publicidad integral a todos los soportes de ejecución del contrato principal mediante la 
Plataforma Secop II, conforme lo indica Colombia Compara Eficiente. 
52. Implementar en sus procesos, acciones que incorporen criterios de sostenibilidad ambiental, en 
cumplimiento de lo dispuesto en el Acuerdo Metropolitano No. 06 de abril de 2015 y el Acuerdo 
Distrital 016 del 2020, reglamentado por el Decreto 0310 de 2022, por medio del cual se establecen 
los lineamientos de compra pública innovadora, sostenible y socialmente responsable del Distrito 
Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación Medellín y su conglomerado. 
53. Incorporar como mínimo el ochenta por ciento (80 %) de personal colombiano para el 
cumplimiento del contrato. 
54. El contratista se compromete a realizar durante la ejecución del contrato las siguientes 
actividades a las cuales se comprometió con el diligenciamiento del Formato 12 (Factor de 
Sostenibilidad) presentado con su oferta: 
 
1. Presentar sus entregables (comunicaciones, informes, memorias de cálculo, diseños por 
componentes, entre otros), siempre que aplique, en impresión a doble cara, así mismo utilizando 
papel que cuente con (i) el certificado del Sello Ambiental Colombiano y/o cualquier otra etiqueta 
ambiental o (ii) sea papel con contenido reciclado o procedente de fuentes forestales sostenibles o 
naturales y estar libre de cloro elemental. De igual manera, y cuando el documento lo permita, se 
reutilizarán hojas ya usadas por una cara, por ejemplo, para evidencias de trabajo de campo, y en el 
evento en que sus entregables no se requieran en medio físico, garantizar que los documentos sean 
digitalizados y establecer una política de archivo digital. En la ejecución del contrato, adjuntar a la 
propuesta ficha técnica del papel a utilizar. 
 
2. Contar con un programa de reciclaje y gestión integral de residuos (ordinarios, aprovechables, 
orgánicos, residuos de aparatos eléctricos y electrónicos-RAEES), donde se establezcan de manera 
evidenciable a través de metas e indicadores, las medidas implementadas de reciclaje y/o 
reutilización de residuos y su adecuada gestión. Durante la ejecución del proyecto tendrá que 
presentar el documento “Programa de reciclaje y gestión integral de residuos”, donde se evidencien 
las metas e indicadores, principalmente de reciclaje. 
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3. Asegurar la gestión adecuada de los residuos (ordinarios, aprovechables, residuos de aparatos 
eléctricos y electrónicos-RAEES) generados durante la prestación del servicio de consultoría en el 
marco de la normatividad vigente y aplicable, así como toda aquella que la modifique o la sustituya. 
Durante la ejecución del proyecto tendrá que entregar los certificados, actas o documentos que 
evidencien la gestión de residuos efectuada durante la ejecución del contrato. 
 
4. Contar con un programa que asegure que los equipos tecnológicos a utilizar, por ejemplo, 
computadores, impresoras, fotocopiadoras y tabletas, entre otros, en los que aplique el cumplimiento 
de la norma aplicable relacionada con la eficiencia energética, que cumplan con esta regulación de 
bajo consumo de energía. Este programa busca que a través del uso de este tipo de tecnología se 
fomente el uso (alquiler y/o compra) de dispositivos más eficientes a nivel de consumo de energía. 
Durante la ejecución del proyecto, el futuro contratista, entregará el programa en donde se pueda 
evidenciar el cumplimiento de los aspectos relacionados con el bajo consumo energético en sus 
equipos electrónicos. 
 
5. Contar con un programa de transporte sostenible, donde se establezcan de manera evidenciable, 
a través de metas e indicadores, medidas que contengan entre otros, algunos aspectos relacionados 
con diversificación de modos de transporte como por ejemplo: combinación con el sistema público, 
vehículos compartidos, sistemas de movilidad activa puede ser uso de bicicletas, patinetas o incluso 
caminar, de ser posible uso de tecnologías limpias y vehículos de bajas emisiones o uso compartido 
de vehículos y promover opciones de transporte seguro y aspectos de conducción eficiente, entre 
otros. 
 
Durante la ejecución del proyecto tendrá que adjuntar el documento “Programa de transporte 
sostenible”, donde se evidencien las metas e indicadores. El contratista adjudicatario podrá acreditar 
este requisito con uno o con varios de los factores que se enuncian a modo de ejemplo u otros que 
cumplan con la misma finalidad. 
 
6. Capacitar al personal en temas de sostenibilidad en el ejercicio de la labor de interventoría, por 
ejemplo, gestión de residuos, reciclaje y aprovechamiento de residuos, ahorro de agua, ahorro de 
energía, estilos de vida sostenibles, consumo responsable, transporte sostenible, entre otros. Así 
mismo, se debe capacitar al personal sobre temas ambientales relacionados con los proyectos 
sujetos a interventoría, por ejemplo, gestión de residuos de construcción y demolición, uso y manejo 
adecuado del suelo, conflictos socio ambientales y medidas de manejo, reglamentación ambiental, 
atención de emergencias ambientales, gestión de residuos peligrosos, manejo de sustancias 
químicas, entre otros.  
 
Durante la ejecución del proyecto tendrá que presentar soporte de las capacitaciones, que incluya 
evaluación y registro fotográfico. 
 
CLÁUSULA 10. OBLIGACIONES ESPECÍFICAS DEL INTERVENTOR 

 
1. Revisar, aprobar y velar por la implementación de todos los documentos requeridos al contratista 
en el pliego de condiciones para dar inicio a la ejecución del contrato de obra: Análisis de precios 
unitarios en armonía con los APU del presupuesto oficial; formulario de factor prestacional, garantías 
exigidas en el contrato, certificación del contador público o revisor donde se especifique la 
característica tributaria, programa de trabajo de inversión, listado del personal que se empleará y 
sus respectivas hojas de vida y afiliaciones al sistema integral de seguridad social, plan de acción 
socio ambiental en obra PASAO, compromiso anticorrupción y plan de manejo de tránsito cuando 
aplique. 
2. Revisar la aplicación de la fórmula de reajuste y las actas de reajuste a que haya lugar de acuerdo 
con lo pactado contractualmente con el contratista de obra. 
3. Verificar dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a la presentación por parte de contratista de 
obra, los cómputos de cantidades de obra y demás documentación técnica necesaria para aprobar 
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las actas de corte de obra, facturas y cuentas de cobro, que periódicamente prepara el contratista 
de obra. 
4. Hacer seguimiento a la ejecución del programa de obra y aprobar las modificaciones necesarias, 
incluyendo las que se puedan dar por obras adicionales. 
5. Cumplir inmediatamente cualquier orden que dicte por escrito el supervisor. Si el contratista 
considera que algunos de los trabajos que se exigen están fuera de los estipulados en el contrato o 
si considera injusta una orden o decisión podrá objetar dicha orden por escrito durante los primeros 
cinco días calendario después de dada la orden. 
6. Presentar un cronograma de ejecución del contrato al supervisor designado, una vez iniciada la 
ejecución en la plataforma SECOP II y cada vez que sea necesario hacerle ajustes de acuerdo con 
las órdenes y recomendaciones de la Supervisión. 
7. Controlar el cumplimiento del contratista de obra frente a lo establecido en el Estudio de Inversión 
Ambiental del Proyecto. 
8. Verificar en el contrato de obra la ejecución del Plan de Manejo de Tránsito y las especificaciones 
técnicas y normatividad vigente, previa aprobación por parte de la Secretaría de Movilidad. 
9. Realizar labores de monitoreo y control de los riesgos establecidos en el contrato, en coordinación 
con el área responsable de cada riesgo incluido en el mapa correspondiente, así como de los que 
puedan surgir durante las diversas etapas del contrato, y realizar las recomendaciones de atenuación 
correspondientes. 
10. Verificar que el contratista de obra disponga durante el tiempo de ejecución del contrato, del 
personal profesional y técnico establecido en los pliegos de condiciones, cuyas hojas de vida deberá 
revisar previo a someterse a la aprobación por parte de la supervisión de la Secretaría de Movilidad. 
11. No modificar el personal que fue presentado previamente al inicio de la ejecución del contrato y 
que fue aceptado por la entidad. Se exceptúa lo anterior siempre que se cuente con la autorización 
previa de la Entidad y que el profesional sea reemplazado por uno con iguales o mejores calidades 
que el presentado. Esta autorización debe ser escrita.  
12. Emplear personal suficiente, idóneo y calificado para cumplir con el objeto del contrato, de 
manera que el contrato se realice en forma técnica y eficiente. Dicho personal deberá ser fácilmente 
identificable por la supervisión cuando ésta requiera de alguna acción especial del personal a su 
mando, la cual será de su acatamiento. 
13. Asumir la total responsabilidad por el empleo de los profesionales, los cuales estarán 
encaminados a obtener los mejores resultados; sin embargo, la Entidad tendrá en cualquier momento 
el derecho a ordenar los cambios en los métodos con miras a la seguridad y al avance del contrato. 
14. Suministrar la información y participar en la elaboración de documentos e informes de gestión 
que solicite la Entidad Contratante, en los tiempos y formatos solicitados desde la Supervisión. 
15. Concertar con el supervisor delegado, el contenido de los diferentes formatos del proyecto para 
la recopilación de información estadística, evaluaciones y datos generales que se generen durante 
la ejecución del contrato. 
16. Conceptuar sobre la solicitud de autorización de los subcontratos que pretenda celebrar el 
contratista de obra en la ejecución de esta. 
17. Realizar reuniones periódicas de seguimiento en el Distrito Especial de Ciencia, Tecnología e 
Innovación de Medellín, con el fin de llevar control y oportunidad de mejora durante la ejecución del 
contrato. 
18. Asistir a las reuniones de trabajo, internas o externas para las cuales sea previamente 
convocado. 
19. Conservar durante la ejecución del contrato, en su planta de personal, el número de trabajadores 
con discapacidad que le otorgó puntaje de calificación durante el proceso de selección, siempre que 
haya obtenido puntaje por este concepto. 
20. Verificar durante la ejecución del contrato, que el contratista de obra mantenga en su planta de 
personal el número de trabajadores con discapacidad que dio lugar a la obtención del puntaje 
adicional en la calificación de la oferta, siempre y cuando haya obtenido puntaje por dicha 
calificación.  
21. Velar por la implementación de la Resolución 472 de 2017 para la gestión integral de los residuos 
generados en las actividades de construcción, adecuación y demolición (RCD), cuando de ellas se 
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recolecten, transporten, almacenen, aprovechen y dispongan dichos residuos de las obras civiles o 
de otras actividades conexas. 
22. Adoptar medidas y criterios e implementar buenas prácticas, que promuevan la igualdad de 
oportunidades y la generación de empleos dignos con enfoque diferencial y de género y para ello el 
contratista deberá garantizar que por lo menos el veinte (20%) del personal vinculado a la 
interventoría sea femenino y el diez por ciento (10%) sean jóvenes entre 18 y 28. 
En la medida de lo posible procurar por estrategias de empleabilidad con un enfoque diferencial y de 
género que favorezca la población en condición, situación o posición de vulnerabilidad social, como 
las personas en condición de discapacidad, la población LGTBIQ+, afrodescendiente, indígena, 
víctimas del conflicto armado, personas pospenadas, migrantes, jóvenes, población campesina, 
mujeres víctimas de violencia basada en género y/o jefas de hogar y personas mayores. 
 
De Orden Legal: 
 
1. El interventor realizará el control y seguimiento a los aspectos jurídicos en la ejecución del contrato 
de obra, dentro de los cuales se incluyen los plazos, las garantías, los compromisos laborales, las 
sanciones, las modificaciones y todo tipo de novedad que acompañe al contrato inicialmente 
pactado. 
2. Asesorar a la Secretaría de Movilidad en la solución de las discrepancias de carácter jurídico o 
contractual que surjan con los contratistas durante el desarrollo del contrato.  
3. Analizar junto con la Secretaría de Movilidad las reclamaciones presentadas durante la ejecución 
del contrato de obra y recomendar soluciones. 
4. Establecer un archivo sistematizado de correspondencia para la Secretaría de Movilidad, de 
manera que toda la correspondencia se conteste lo más pronto posible y no permanezcan puntos 
sin solución que puedan tomar los contratistas como base para futuras reclamaciones. El Interventor 
enviará las copias de la correspondencia entre el y el Contratista que EL DISTRITO considere 
necesarias. Al terminar cada frente de trabajo o cuando lo determine el supervisor del contrato, el 
Interventor transferirá a EL DISTRITO el archivo correspondiente mediante los formatos definidos 
por la Entidad. 
5. Atender en forma oportuna todos los requerimientos de tipo técnico, socio ambiental, 
administrativa, financiera, ambiental y jurídica, derivados de reclamaciones, demandas y recursos 
que interponga el contratista de obra, hasta que queden debidamente resueltos. 
6. Gestionar en los términos de ley la aplicación de sanciones, multas, garantías y clausulas 
excepcionales a que hubiere lugar durante la ejecución del contrato. 
7. Verificar que las obras autorizadas por el supervisor para su ejecución sean acorde a los ítems 
del presupuesto oficial del proceso. 
8. Sera obligación de la Interventoría poner en conocimiento de la Secretaría de Movilidad mínimo 
con un (1) mes de anticipación, el vencimiento del contrato o la necesidad de prorrogar el mismo. En 
este último caso, será la Interventoría la responsable de solicitar oportunamente el trámite, previa 
justificación técnica de los hechos, quedando a juicio de la Entidad la determinación final. 
9. La Interventoría revisará la vinculación a la seguridad social, y en el momento de la liquidación del 
personal deberá exigir paz y salvo laboral a cada uno de ellos para poder proceder a la liquidación 
del contrato. 
10. Una vez finalice el contrato objeto de interventoría, el Interventor deberá presentar a EL 
DISTRITO las actas de recibo final de las obras, informe final del contrato y realizar la liquidación del 
mismo en los términos de ley establecidos con sus respectivos anexos.  
11. Para la liquidación del contrato de Interventoría, deberá presentarse a EL DISTRITO, un informe 
del contrato de obra que contenga como mínimo los siguientes documentos: 
 
· Acta de recibo a satisfacción final del contrato. 
· Resumen final del contrato y sus anexos. 
· Actualización de la garantía única o de las garantías equivalentes aceptadas. 
· Controlar el manejo del anticipo entregado al Contratista (en caso de que se efectúe). 
· Informe final en medio físico y medio magnético. 
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12. Deberá realizar las demás actividades necesarias para garantizar un adecuado desarrollo de la 
interventoría técnica, administrativa, financiera, ambiental y jurídica, sobre el contrato de obra. 
 
De Orden Social y Ambiental: 
 
1. La misión de la Interventoría Socio-Ambiental deberá consistir en asegurar la calidad integral de 
la obra, para lo cual deberá buscar los medios que le permitan establecer los mecanismos de control 
necesarios, los cuales le permitan garantizar al ente contratante el cumplimiento de los objetivos del 
proyecto en concordancia con la Guía de Manejo Socio-Ambiental para la Construcción de Obras de 
Infraestructura Pública en el Distrito Especial de Medellín. 
  
2. La labor del interventor deberá ser de carácter preventivo, por lo que no podrá limitarse a controlar 
los distintos aspectos que conforman un proyecto, sino que deberá además: 
 
a) Proponer y sugerir sobre los distintos elementos necesarios para el desarrollo exitoso de la obra. 
b) Impartir de manera oportuna y de forma clara las instrucciones al contratista de la obra sobre el 
cumplimiento de las obligaciones contractuales. 
c) Exigir al contratista la información que considere necesaria para el cumplimiento de las 
obligaciones contractuales. 
d) Rendir informes a la entidad contratante respecto a la ejecución del contrato y de las actividades 
realizadas. Deberá dejar constancia escrita de todas sus actuaciones. 
e) Exigir al contratista de la obra, el cumplimiento de las obligaciones previstas en el contrato, en las 
leyes y las normas que le apliquen. 
f) Certificar que lo ejecutado por el contratista se ajusta o no a lo requerido por el contratante acorde 
a lo proyectado en el Pliego de Condiciones Definitivo y especificaciones técnicas, al igual que de 
todos los documentos que forman parte del contrato de obra pública. 
 
3. Las principales atribuciones de la Interventoría para el control de la Gestión Ambiental, 
enmarcadas en la Guía de manejo socio ambiental de obra pública, y que buscan minimizar los 
impactos negativos que se causan en la ejecución de los proyectos afectando el sistema ecológico, 
la seguridad del ciudadano y su entorno y el ámbito social de la ciudad, serán las siguientes: 
 
a) Comprobar la existencia de los permisos, licencias y documentación exigida por las autoridades 
competentes antes de iniciar las obras y durante la ejecución de las mismas. 
b) Vigilar el cumplimiento de las normas de seguridad industrial y de la guía de Manejo Socio 
Ambiental. 
c) Asegurar el cumplimiento de la normatividad ambiental y que aplique para el desarrollo de las 
actividades del proyecto por parte del contratista. 
d) Revisar y exigir semanalmente el consolidado de gestión ambiental en obra presentado por el 
constructor. 
e) Velar por el cumplimiento del aseo y limpieza del sitio de obra por parte del contratista de obra. 
f) Controlar que se dé por parte del contratista de obra el manejo adecuado de los residuos sólidos 
de cualquier tipo generados, y que se reporten mensualmente las cantidades dispuestas. 
g) Verificar que el contratista de obra esté dando un uso racional y óptimo de los recursos naturales 
en especial del agua. 
h) Vigilar que el contratista cumpla con las disposiciones contempladas en el Decreto 1072 de 2015, 
la Resolución 0312 de 2019 y las demás disposiciones vigentes relacionadas con el Sistema de 
Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST). 
i) Verificar el uso permanente y adecuado de los elementos de protección personal en la obra. 
j) Velar que el contratista realice un adecuado montaje y acondicionamiento de las instalaciones 
provisionales. 
k) Velar por la adecuada y permanente dotación del botiquín, extintores y elementos de seguridad, 
así como de su uso apropiado por parte del contratista. 
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l) Supervisar que el contratista realice una adecuada señalización y delimitación de las zonas de 
circulación peatonal y de vehículos. 
m) Acompañar al contratista de obra en la atención a los técnicos encargados del control y vigilancia 
de los proyectos de los distintos entes de control, manteniendo actualizados permisos, e informes 
de gestión. 
n) Revisar al contratista de obra la actualización de la base de datos de los proveedores de 
materiales, suministros e implementos utilizados. 
o) Vigilar que el Contratista cumpla estrictamente con las regulaciones del Código Sustantivo del 
Trabajo y normas que lo modifiquen, adicionen o complementen, en particular las relacionadas con 
el pago de salarios y las prestaciones sociales con los valores y por los conceptos cotizados en la 
propuesta, o al menos los mínimos legales en caso de que éstos superen a aquellos, para lo cual 
podrán también revisar los libros de contabilidad del Contratista, con el fin de verificar dichos pagos 
o conocer en detalle los costos de la obra. Además verificar que el personal al servicio del contrato 
de obra tenga la debida afiliación al Sistema General de Pensiones y Seguridad Social en salud 
establecidos en la Ley sobre Seguridad Social Integral y a la Administradora de Riesgos Laborales 
(ARL). 
p) Verificar el cumplimiento de la normatividad vigente sobre transporte, en especial los relativos al 
transporte de carga y pasajeros; transporte público y transporte privado.  
q) Vigilar que El Contratista cumpla con las medidas de seguridad, supervisar el estado mecánico y 
condiciones de operación de vehículos y equipos al servicio de la obra y el cumplimiento de las 
normas sobre revisados, licencias de conducción, dotación de vehículos, etc. exigidos por las 
autoridades del tránsito. 
r) Vigilar que el Contratista cumpla con las disposiciones del Manual de Señalización Vial, divulgado 
a través de la Resolución 1885 de 2015. 
s) Las demás que sean inherentes al cargo y/o que por razones del contrato deban asumirse. 
 
4. Apoyar la estrategia para reducir la adquisición de plásticos de un solo uso en la contratación 
pública del Distrito Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación Medellín conforme el Acuerdo 20 
de 2020. 
 
Forma como se exigirá el cumplimiento de las actividades del contrato de interventoría y la forma 
como se deben presentar los informes periódicos: 
 
El desarrollo del contrato de interventoría será vigilado por el supervisor designado por el Distrito 
Especial de Medellín en todos los aspectos: técnicos, legales, financieros, administrativos, 
ambientales y sociales, quien exigirá el cumplimiento de las actividades del contrato y la forma como 
se deben presentar los informes periódicos, conforme a lo estipulado en los pliegos de condiciones. 
 

• Periodicidad de los informes: 
 
Se presentarán informes mensuales parciales de interventoría, y de seguimiento de las actividades 
del contrato de obra, y un informe final de interventoría. Los informes deberán atenerse a lo dispuesto 
en los estudios previos, pliego de condiciones, especificaciones técnicas y el respectivo contrato. Sin 
embargo, la supervisión del contrato podrá solicitar a la interventoría otros informes o anexos 
adicionales a los informes en cualquier aspecto técnico, administrativo, financiero, legal o socio 
ambiental, así dicha información no se encuentre comprendida dentro de lo que normalmente se 
incluye en los informes regulares. 
 

• Comité técnico de seguimiento, evaluación y control.  
 
Para garantizar la adecuada y oportuna ejecución del contrato, se deben realizar de forma semanal 
o según se requiera, comités de seguimiento y evaluación, ya sea en campo o en las dependencias 
de la Secretaría de Movilidad de Medellín Distrito Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación, de 
tal forma que se permitan tomar decisiones preventivas a hechos fortuitos o de fuerza mayor. Los 
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resultados de dichos comités estarán contenidos en las actas de comités técnicos elaborados y 
sometidas a aprobación por los participantes; como resultado de ello se verificará el cumplimiento 
del contrato versus el programa y cronograma de actividades con flujo de caja. El Comité Técnico 
estará integrado de la siguiente manera: a) Por el representante del contratista. b) Por el 
representante de la interventoría. c) Por los funcionarios que delegue la Secretaría de Movilidad de 
Medellín Distrito Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación. d) El supervisor delegado para el 
contrato. 
 

• Productos a entregar. 
 
Informes mensuales de interventoría. 
Informes mensuales de seguridad y salud y en el trabajo 
Informes mensuales socioambientales 
 
CLÁUSULA 11. DERECHOS DEL INTERVENTOR 

 
El Interventor tiene derecho a:  
 
1. Recibir una remuneración por la ejecución del Contrato de Interventoría en los términos pactados 
en la Cláusula 8 del presente contrato.  
2. Recibir un trato respetuoso por parte de todo el personal vinculado con la Entidad contratante.  
3. Recibir el Debido proceso en todos los trámites de multas, incumplimiento y reclamaciones.  
4. Obtener repuesta ágil y oportuna de las comunicaciones debidamente emitidas a la Entidad.  
5. Todos los que deriven del cumplimiento de las obligaciones por parte de la Entidad.  
 
CLÁUSULA 12. OBLIGACIONES DE LA ENTIDAD 

 
La Entidad está obligada a: 
 
1. Cumplir con las condiciones establecidas en los Documentos del Proceso de Contratación. 
2. Pagar la remuneración por la ejecución de la interventoría en los términos pactados en la Cláusula 
8 del presente contrato. 
3. Facilitar el acceso a la información (que posea el Distrito Especial de Ciencia, Tecnología e 
Innovación Medellín) que sea necesaria de manera oportuna, para la debida ejecución del objeto del 
contrato. 
4. Participar de los comités que se programen y que tengan relación directa con el objeto contractual. 
5. Acompañar y vigilar el desarrollo de todo el proceso objeto del contrato. 
6. Designar supervisor y cumplir con las obligaciones establecidas en la Ley y en general con las 
establecidas en el Decreto No. 0835 del 21 de diciembre de 2021 " Por medio del cual se adopta el 
Manual de Contratación del Distrito Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación Medellín". 
7. Dar respuesta oportuna a las comunicaciones remitidas por el contratista. 
8. Llamar en Garantía al contratista, y a las compañías aseguradoras cuando sea demandado, con 
ocasión de los hechos o causas relacionadas con la ejecución del contrato. 
9. El Distrito Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación Medellín, podrá en cualquier momento, 
ordenar que se suspenda la ejecución de un proyecto si por parte del contratista existe un 
incumplimiento sistemático de las instrucciones impartidas, sin que el contratista tenga derecho a 
ampliaciones de plazo. 
10. Brindar apoyo en los trámites que se deben realizar ante las diferentes Secretarías del Distrito 
Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación Medellín. 
11. Revisar y aprobar oportunamente las actas de pago. 
12. Verificar durante la ejecución del contrato, por medio de la supervisión que el contratista de 
interventoría mantenga en su planta de personal el número de trabajadores con discapacidad que 
dio lugar a la obtención del puntaje adicional en la calificación de la oferta, siempre y cuando haya 
obtenido puntaje por dicho concepto. Se aclara además que el Supervisor designado por el Distrito 
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Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación Medellín para hacerle seguimiento y control a este 
contrato, procederá a liquidar el contrato de Interventoría; una vez el interventor haya liquidado el 
contrato que vigila; por vencimiento del plazo contractual o en cualquiera de los eventos señalados 
por la ley, de acuerdo con el procedimiento establecido en la misma. 
13. Verificar el cumplimiento del pago de salarios, honorarios y demás obligaciones laborales, así 
como los aportes del Sistema de Seguridad Social Integral, conforme a lo señalado en el artículo 50 
de la Ley 789 de 2002 y normas complementarias. 
14. Velar por el cumplimiento de las disposiciones contempladas en el Decreto 1072 de 2015, la 
Resolución 0312 de 2019 y las demás disposiciones vigentes relacionadas con el Sistema de Gestión 
de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST) por parte del contratista.  
15. Verificar el certificado expedido por la ARL vigente, donde se acredite el cumplimiento de los 
lineamientos definidos en la resolución 312 de 2019 y el Decreto 1072 de 2015, en estado de 
implementación el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, donde se acredite el nivel 
de cumplimiento establecido en la mencionada resolución y su respectivo plan de mejoramiento. 
16. Inspeccionar en cualquier tiempo el desarrollo del proyecto, incluyendo las especificaciones 
técnicas, así como la calidad de los servicios prestados e igualmente velar por el estricto 
cumplimiento de su objeto. 
17. Las demás que sean necesarias para el cumplimiento del objeto contractual. 
 
CLÁUSULA 13. RESPONSABILIDAD 

 
El Interventor es responsable de cumplir las obligaciones pactadas en el contrato. Además, 
responderá por los daños generados a la Entidad en la ejecución del contrato, causados por sus 
contratistas o empleados y sus subcontratistas. 
 
CLÁUSULA 14. INDEMNIDAD 

 
Será obligación del CONTRATISTA mantener libre al DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA, 
TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DE MEDELLÍN de cualquier daño o perjuicio originado en 
reclamaciones de terceros y que se deriven de sus actuaciones o de las de sus subcontratistas o 
dependientes. 
 
CLÁUSULA 15.  MULTAS  

 
Se causarán multas equivalentes a 0.5 SMMLV, por cada día calendario transcurrido a partir del 
tercer día hábil siguiente al momento en que se verifique la existencia de investigaciones penales, 
medidas de aseguramiento o condenas proferidas en Colombia o en el extranjero en contra de 
cualquiera del equipo de trabajo del Interventor, sin que estas hayan sido notificadas a la Entidad. 
La sumatoria de estas multas no podrá ser superior al cinco por ciento 5 % del valor del contrato.  
 
Incumplir la obligación de vincular a la ejecución del contrato por lo menos el ochenta por ciento (80 
%), sin perjuicio de incorporar uno superior de personal colombiano, causará multas equivalentes a 
0.5 SMMLV por cada día de incumplimiento.  
 
Si durante la ejecución del contrato se generaran incumplimientos del Interventor, se causarán las 
siguientes multas:  
 
Causales:  
 
1. Por atraso o incumplimiento del Cronograma de Interventoría se causará una multa equivalente al 
0.5% del valor del contrato, por cada día calendario de atraso.  
2. Si el Interventor no entrega la información completa que le solicite el supervisor, que se relacione 
con el objeto del contrato o con el cumplimiento de las actividades del proyecto a ejecutar, dentro de 
los plazos y en los términos de cada requerimiento siempre y cuando sean razonables en función de 



ANEXO 5 – MINUTA DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA 
INTERVENTORÍA DE OBRA PÚBLICA DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE – VERSIÓN 3 

Código CCE-EICP-IDI-26 Página 19 de 24 

Versión No. 4 

 

Código CCE-EICP-IDI-26 Versión 4 

 

la información exigida, se causará una multa equivalente al 0.5% del valor del contrato. Estas multas 
se causarán sucesivamente por cada día de atraso, hasta cuando el Interventor demuestre que 
corrija el incumplimiento respectivo a satisfacción del supervisor.  
3. Por atraso imputable al Interventor al no iniciar la ejecución en la fecha pactada, se causará una 
multa diaria equivalente al 0.5% del valor del contrato, por cada día calendario de atraso. Igual 
sanción se aplicará en caso de que el Interventor no inicie efectivamente con la ejecución del contrato 
en la fecha acordada.  
4. Por no entregar los soportes de formación académica y de experiencia del equipo de trabajo 
discriminado en el documento base y en el “Anexo 1- Anexo” Técnico en el plazo definido por la 
Entidad, se causará una multa equivalente al 0.5% del valor del contrato, por cada día calendario de 
atraso en el cumplimiento de dicha obligación.  
5. Por incumplir, sin justa causa, las órdenes que el supervisor dé en ejercicio de sus funciones y en 
el marco del ordenamiento jurídico, el Interventor se hará acreedor a una multa equivalente al 0.5% 
del valor del contrato, por cada orden incumplida.  
6. Por cambiar el equipo de trabajo presentado en la oferta, sin la aprobación previa del supervisor, 
al Interventor se le impondrá una multa equivalente al 0.5% del valor del contrato.  
7. En el evento que sea necesario cambiar el personal del equipo de trabajo evaluable el nuevo 
personal deberá cumplir con las condiciones de experiencia y de formación académica mínimas y 
también con todas aquellas que fueron objeto de puntuación para el proponente, so pena de una 
multa equivalente al 0.5% del valor del contrato.  
8. Por atraso en el cumplimiento de las obligaciones relacionadas con el pago de salarios, honorarios 
o en su defecto cualquier forma de remuneración o contraprestación de alguno o algunos de sus 
empleados o Contratistas, al Interventor se le impondrá una multa equivalente a 0.5 salarios mínimos 
diarios legales vigentes, por cada día calendario de atraso en el cumplimiento de dicha obligación. 
9. Por incumplir, sin justa causa, las órdenes que el supervisor dé en ejercicio de sus funciones y en 
el marco del ordenamiento jurídico, el Interventor se hará acreedor a una multa equivalente al 0.5% 
del valor del contrato, por cada orden incumplida. 
 
Parágrafo 1. Las multas son apremios al Interventor para el cumplimiento de sus obligaciones y, por 
lo tanto, no tienen el carácter de estimación anticipada de perjuicios, de manera que pueden 
acumularse con cualquier forma de indemnización, en los términos previstos en el artículo 1600 del 
Código Civil.  
 
Parágrafo 2. En caso de que el Interventor incurra en una de las causales de multa, este autoriza a 
la Entidad para descontar el valor de la misma, la cual se tomará directamente de cualquier suma 
que se le adeude, sin perjuicio de hacer efectiva la Garantía de cumplimiento del contrato. 
 
Parágrafo 3. El pago en cualquier forma, incluyendo la deducción de los valores adeudados al 
Interventor, realizado con fundamento en las multas impuestas, no lo exonerará de continuar con la 
ejecución del contrato ni de las demás responsabilidades y obligaciones que emanen del mismo, 
amén de la obligación incumplida. 
 
Parágrafo 4. En caso de que el Interventor reincida en el incumplimiento de una o de varias 
obligaciones se podrán imponer nuevas multas. 
 
Parágrafo 5. Para efectos de la imposición de las multas el salario mínimo diario o mensual vigente, 
será aquel que rija para el momento de la expedición del acto administrativo que lo declara. 
 
Parágrafo 6. El monto de ninguna de las sanciones asociadas a cada causal de multa, aplicada de 
forma independiente, podrá ser superior al cinco por ciento (5%) del valor del contrato, 
particularmente frente a aquellas que se imponen de forma sucesiva. Lo anterior, sin perjuicio de que 
se inicie un nuevo procedimiento sancionatorio para efectos de imponer nuevas multas. 
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Parágrafo 7. En caso de que la Entidad imponga diferentes multas por causales distintas, el monto 
de las sanciones no podrá ser superior al 5% del valor del contrato. 
 
CLÁUSULA 16. CLÁUSULA PENAL  

 
Las Partes acuerdan que la aplicación de la cláusula penal no exime el cumplimiento de las 
obligaciones contractuales y podrá exigirse al Interventor la pena y la indemnización de perjuicios.  
 
En caso de incumplimiento por parte del Interventor, no subsanado en un plazo de 3 días hábiles 
contados a partir del primer requerimiento para que cumpla o al vencimiento del plazo pactado para 
la obligación, por el simple retardo en el cumplimiento, por el cumplimiento imperfecto o por la 
inejecución total o parcial de las obligaciones a su cargo contraídas en virtud del contrato, el 
Interventor pagará a la Entidad una suma equivalente al 10% del valor del contrato a título de tasación 
anticipada de perjuicios, sin menoscabo de hacer exigibles otros perjuicios que se llegasen a probar, 
en los términos del artículo 1600 del Código Civil.  
 
Parágrafo 1. El pago de la presente cláusula penal no extinguirá las obligaciones contraídas por el 
Interventor en virtud del contrato. En consecuencia, la estipulación y el pago de la pena dejan a salvo 
el derecho de la Entidad de exigir acumulativamente con ella el cumplimiento o la resolución del 
contrato, en ambos casos, con la correspondiente indemnización de perjuicios ocasionados en virtud 
del incumplimiento total o parcial o del cumplimiento tardío o imperfecto de las obligaciones a cargo 
del Interventor.  
 
Parágrafo 2. El Interventor manifiesta y acepta que la Entidad compense el valor correspondiente 
que eventualmente resulte de la pena estipulada con las deudas que existan a su favor y que estén 
a cargo de la Entidad, ya sea en virtud de este contrato o de cualquier otro contrato o convenio que 
se haya suscrito entre las mismas partes, o por cualquier otro concepto.  
 
CLÁUSULA 17. GARANTÍAS  

 
17.1 GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO  

 
Para cubrir cualquier hecho constitutivo de incumplimiento, el Interventor deberá remitir a través de 
la plataforma Secop II la Garantía de cumplimiento dentro de los de los CINCO (5) DÍAS hábiles 
siguientes contados a partir de la firma del contrato y requerirá de su aprobación. Esta Garantía 
tendrá las siguientes características: 
 

Característica Condición  

Clase 
Cualquiera de las clases permitidas por el artículo 2.2.1.2.3.1.2 del Decreto 
1082 de 2015, a saber: (i) contrato de seguro contenido en una póliza para 
Entidades Estatales, (ii) patrimonio autónomo, (iii) Garantía bancaria. 

Asegurado/ 
beneficiario 

Distrito Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación de Medellín identificado 
con NIT 890.905.211-1  

Amparos, 
vigencia y 
valores 
asegurados 

 

Amparo Vigencia  Valor Asegurado 

Cumplimiento general del 
contrato y el pago de las 
multas y la cláusula penal 
pecuniaria que se le impongan 

Hasta la 
liquidación del 
contrato. 

Diez por ciento 
(10%) del valor del 
contrato  

Garantía de Pago Anticipado 
 

Hasta la 
liquidación del 
contrato 
 

El valor de esta 
garantía debe ser el 
ciento por ciento 
(100%) del monto 
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Característica Condición  

pagado de forma 
anticipada, ya sea 
este en dinero o en 
especie. 
 
El pago anticipado 
previsto para el 
presente contrato es 
del 1 % del valor del 
contrato. 

Pago de salarios, 
prestaciones sociales 
legales e indemnizaciones 
laborales del personal que el 
Interventor haya de utilizar en 
el territorio nacional para la 
ejecución del contrato  

Plazo del contrato 
y tres (3) años 
más. 

Cinco por ciento (5 
%) del valor del 
contrato 

Calidad del servicio 
por los perjuicios derivados de 
la deficiente calidad del 
servicio prestado. 

Cinco (05) años 
contados a partir 
de la fecha del 
Acta de Recibo 
Definitivo de las 
obras 
 
La vigencia de 
este amparo es 
igual al plazo de 
Garantía de 
estabilidad del 
contrato principal 
en cumplimiento 
del parágrafo del 
artículo 85 de la 
Ley 1474 de 2011. 

Diez por ciento 
(10%) del valor del 
contrato 

 

Tomador  

• Para las personas jurídicas: la Garantía deberá tomarse con el nombre o 
razón social y tipo societario que figura en el Certificado de Existencia y 
Representación Legal expedido por la cámara de comercio respectiva y 
no sólo con su sigla, a no ser que en el referido documento se exprese 
que la sociedad podrá denominarse de esa manera. 

• No se aceptan Garantías a nombre del representante legal o de alguno de 
los integrantes del Consorcio o de la Unión Temporal.  

• Para el Interventor conformado por una estructura plural (Unión Temporal 
o Consorcio): la Garantía deberá ser otorgada por todos los integrantes 
del Interventor, para lo cual se relacionarán claramente los integrantes, su 
identificación y porcentaje de participación, quienes para todos los efectos 
serán los otorgantes de esta.  

Información 
necesaria dentro 
de la póliza 

• Número y año del contrato  

• Objeto del contrato 

• Firma del asegurado 

• En caso de no usar centavos, los valores deben aproximarse al mayor Ej. 
Cumplimiento si el valor a asegurar es $14.980.420,20 aproximar a 
$14.980.421 
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El Interventor está obligado a restablecer el valor de la Garantía cuando esta se vea reducida por 
razón de las reclamaciones que efectúe la Entidad, así como a ampliar las Garantías en los eventos 
de adición, suspensión y/o prórroga del contrato. El no restablecimiento de la Garantía por parte del 
Interventor o su no adición o prórroga, según el caso, constituye causal de incumplimiento del 
contrato y se iniciarán los procesos sancionatorios a que haya lugar. 
  

17.2 DEL AMPARO DE CALIDAD DEL SERVICIO EN LA GARANTÍA UNICA DE 
CUMPLIMIENTO  

 
En relación con el amparo de calidad del servicio de la Garantía única de cumplimiento, se tendrá 
en cuenta que el Interventor será responsable por los perjuicios causados a la Entidad contratante 
que se produzcan con posterioridad a la terminación del contrato y que se compruebe tienen su 
causa en una de dos hipótesis (i) mala calidad de los productos entregados como resultado de la 
celebración de un contrato estatal y; (ii) mala calidad del servicio prestado, siempre y cuando se 
acredite que éstos son imputables al Interventor. El Interventor se obliga a llevar a cabo a su costa 
todas las reparaciones y reemplazos que se ocasionen por estos conceptos.  
 
CLÁUSULA 18. INDEPENDENCIA DEL INTERVENTOR 

  
El Interventor es independiente de la Entidad y, en consecuencia, no es su representante, agente o 
mandatario. El Interventor no tiene la facultad de hacer declaraciones, representaciones o 
compromisos en nombre de la Entidad, ni de tomar decisiones o iniciar acciones que generen 
obligaciones a su cargo. 
 
CLÁUSULA 19. INEXISTENCIA DE RELACIÓN LABORAL ENTRE LA ENTIDAD Y EL   
INTERVENTOR 
 
El Interventor ejecutará el contrato con sus propios medios y con plena autonomía técnica y 
administrativa y el personal que vincule durante la ejecución del contrato será de su libre escogencia, 
debiendo cumplir con todos los requisitos exigidos en los Documentos del Proceso de Contratación. 
Entre el Interventor, el equipo de trabajo que éste contrate y la Entidad no existe, ni existirá vínculo 
laboral alguno. En consecuencia, el Interventor responderá de manera exclusiva por el pago de 
honorarios, salarios, prestaciones e indemnizaciones de carácter laboral y contractual a que haya 
lugar. Asimismo, el Interventor deberá verificar y/o cumplir con la afiliación de dicho personal al 
Sistema de Seguridad Social Integral (salud, pensiones y riesgos laborales) y a la caja de 
compensación familiar, ICBF y SENA, cuando haya lugar, de acuerdo con lo dispuesto en la ley. 
  
El Interventor solo podrá subcontratar, con la autorización previa y expresa de la Entidad, cuando 
dicha subcontratación implique modificaciones al equipo de trabajo inicialmente ofertado y con el que 
inició la ejecución del contrato.  
 
El empleo de tales subcontratistas no relevará al Interventor de las responsabilidades que asume 
por las labores de interventoría y por las demás obligaciones emanadas del contrato. La Entidad no 
adquirirá relación alguna con los subcontratistas y la responsabilidad de los trabajos que éstos 
ejecuten seguirá a cargo del Interventor. La Entidad podrá exigir al Interventor la terminación del 
subcontrato en cualquier tiempo y el cumplimiento inmediato y directo de sus obligaciones o el 
cambio de los subcontratistas cuando, a su juicio, este (os) no cumpla(n) con las calidades mínimas 
necesarias para la ejecución de la(s) labor(es) subcontratada(s). 
 
CLÁUSULA 20. CESIÓN  

 
El Interventor no podrá ceder los derechos y obligaciones emanados del contrato sin el 
consentimiento previo y expreso de la Entidad, pudiendo esta reservarse las razones que tenga para 
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negar la cesión. La cesión se efectuará de conformidad con lo establecido en el artículo 41 de la Ley 
80 de 1993 y el artículo 893 del Código de Comercio, en concordancia con las demás disposiciones 
vigentes sobre la materia. 
 
CLÁUSULA 21. LIQUIDACIÓN 

  
El contrato será objeto de liquidación de acuerdo con lo establecido en las normas que regulan la 
materia. El término para la liquidación del contrato será de seis (6) meses.  
 
Para la liquidación se exigirá al Interventor la ampliación de la Garantía, si es del caso, a fin de avalar 
las obligaciones que éste deba cumplir con posterioridad a la terminación del contrato. 
  
Si el Interventor no se presenta para efectos de la liquidación del contrato durante el término de seis 
(6) meses, previa notificación o convocatoria que haga la Entidad para la liquidación bilateral, o las 
partes no llegan a ningún acuerdo o se logra parcialmente, la Entidad procederá a su liquidación por 
medio de resolución motivada susceptible del recurso de reposición. Así mismo, y de conformidad 
con lo previsto por el artículo 11 de la Ley 1150 de 2007, si el Interventor deja salvedades en la 
liquidación bilateral, la Entidad podrá liquidar unilateralmente, caso en el cual, esta solo procederá 
en relación con los aspectos que no hayan sido objeto de acuerdo, siempre que la liquidación 
unilateral pueda contener decisiones nuevas frente a lo acordado en la liquidación bilateral, o cuando 
se trate de cuestiones que no hayan sido respondidas por la Entidad con anterioridad a la liquidación. 
 
CLÁUSULA 22. SUSCRIPCIÓN, PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCIÓN   

 
El contrato quedará perfeccionado con la firma de la minuta por las Partes. Para la ejecución se 
requerirá que el Interventor se encuentre al día en los pagos al Sistema de Seguridad Social Integral 
y demás aportes parafiscales correspondiente, si es del caso, la aprobación de las Garantías y el 
Registro Presupuestal correspondiente. 
 
CLÁUSULA 23. LUGAR DE EJECUCIÓN Y DOMICILIO CONTRACTUAL 

 
Las actividades previstas en el contrato se deben desarrollar en Distrito Especial de Ciencia 
Tecnología e Innovación y el domicilio contractual es Medellín. 
 
CLÁUSULA 24. DOCUMENTOS 

 
Los documentos que a continuación se relacionan, hacen parte integral del contrato los cuales 
determinan, regulan, complementan y adicionan lo aquí pactado, y en consecuencia producen sus 
mismos efectos y obligaciones jurídicas y contractuales: 
 

1. Estudios y documentos previos. 
2. Pliego de Condiciones, Adendas, Anexos, Formatos, Matrices, Formularios. 
3. Propuesta presentada por el interventor. 
4. Las Garantías debidamente aprobadas. 
5. Toda la correspondencia que se surta entre las partes durante el término de ejecución 

del contrato. 
 

Proyectó: Revisó: Aprobó: 

 
Karen García Acosta – rol jurídico  
Subsecretaría de Selección y Gestión de 
Proveedores 
 
Logística: Carolina Pabón Gómez 
 

 
Olga María Hurtado Arango 
Líder de Programa 
Subsecretaría de Selección y Gestión de Proveedores 
 

 
Olga María Hurtado Arango 
Líder de Programa 
Subsecretaría de Selección y Gestión de Proveedores 
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Los arriba firmantes declaramos que hemos revisado el documento y lo encontramos ajustado a las normas y disposiciones legales vigentes y por tanto, bajo nuestra 
responsabilidad lo presentamos para la firma.  

 
 
 


