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INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN 
CONVENIOS Y/O CONTRATOS INTERADMINISTRATIVOS 

Teniendo en cuenta las disposiciones internas establecidas en el Manual de Contratación, Supervisión e 
Interventoría de MINISTERIO DEL DEPORTE presentó el siguiente informe del estado de ejecución del contrato 

y/o convenio que se relaciona a continuación: 
 

            Fecha:      01/07/2025                        
          Informe:            Parcial 002           
 

DATOS GENERALES 
Datos del supervisor: 

NOMBRE DEL SUPERVISOR ANDREA PATRICIA AVILA VACCA 

DEPENDENCIA GIT DEPORTE ESCOLAR 

 
Datos del Convenio y/o Contrato: 

CONVENIO No. Y VIGENCIA CAIP-648-2024 

FECHA DE SUSCRIPCIÓN: 9/8/2024 

CONVENIANTE/ ASOCIADO O COOPERANTE  COMITÉ OLÍMPICO COLOMBIANO  

NIT: 860.016.662-6 

REPRESENTANTE LEGAL:   CIRO DEL CARMEN SOLANO HURTADO 

OBJETO: 
Apoyar la organización y ejecución de las diferentes fases del programa 
Juegos Intercolegiados Nacionales en el territorio nacional. 

PLAZO INICIAL DE EJECUCIÓN: HASTA EL 31/12/2024 

AMPLIACIÓN DE PLAZO: 31/3/2025 

FECHA DE INICIO: 16/08/2024 

FECHA DE FINALIZACIÓN: HASTA EL 31/06/2025 

VALOR APORTE MINISTERIO DEL DEPORTE: 
SESENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS SETENTA Y UN MILLONES 
TRESCIENTOS SESENTA Y UN MIL QUINIENTOS DOS PESOS 
MONEDA CORRIENTE ($69.671.361.502,00 M/CTE) 

VALOR APORTE ENTE: (si aplica) 

VALOR TOTAL: 
SESENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS SETENTA Y UN MILLONES 
TRESCIENTOS SESENTA Y UN MIL QUINIENTOS DOS PESOS 
MONEDA CORRIENTE ($69.671.361.502,00 M/CTE) 

PORCENTAJE DE EJECUCIÓN: 88% 

FECHA DEL INFORME: 01/07/2025 
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1. Informe Ejecución Técnica 
 

OBLIGACIONES DEL 
CONVENIO/CONTRATO 

% DE 
CUMPLIMIENTO 

ANÁLISIS DEL CUMPLIMIENTO 
OBLIGACIONAL 

SOPORTES 

 1.  Ejecutar y legalizar los recursos que 
reciba del MINISTERIO DEL 
DEPORTE, única y exclusivamente 
para las líneas de inversión integradas 
en el contrato de acuerdo con la 
iniciativa, el presupuesto presentado y 
lo señalado en el Anexo Técnico - 
Ejecución del programa de los 
Juegos Intercolegiados Nacionales. 

95% 

Con relación a esta obligación se 
tiene que el COMITÉ OLÍMPICO 
COLOMBIANO ha aportado la 
documentación contractual 
respecto de las líneas de inversión 
conforme a lo señalado en el 
Anexo técnico del programa de los 
Juegos Intercolegiados 
Nacionales vigencia 2024, 
conforme al presupuesto 
aprobado de cada línea para el 
desarrollo de estos. 

Se anexa al presente 
informe relación de los 
Contratos realizados 
Anexo contratos del 
recurso humano 
articuladores y promotores 
y equipo base.  
Comprobantes de egreso e 
informe financiero – Ver 
Anexo 1, 2 y 3. 

2. Presentar mensualmente al 
MINISTERIO DEL DEPORTE el 
informe técnico, administrativo y 
financiero, detallando la ejecución de 
cada una de las actividades realizadas 
e indicando beneficiarios. El valor 
invertido se presentará por los bienes y 
servicios prestados de acuerdo con los 
requerimientos enviados por el 
Ministerio del Deporte. 

95% 

El Comité ha presentado de 
manera mensual los informes 
técnico, administrativo y financiero 
correspondientes a los meses de 
agosto, septiembre, octubre, 
noviembre y diciembre de 2024, 
así como los informes de la 
presente vigencia los cuales se ha 
detallado la ejecución de las 
actividades conforme a los 
requerimientos solicitados por la 
supervisión. 

Informes mensuales COC 

3.  Celebrar todos los actos y contratos 
que permitan materializar adecuada y 
acertadamente el objeto del contrato y 
su alcance, cumpliendo con los 
principios de selección objetiva y 
transparencia y aplicar las prácticas en 
materia de prohibiciones, inhabilidades 
y conflicto de intereses.  

95% 

El comité ha celebrado los 
contratos con los diferentes 
proveedores en aras de garantizar 
el cumplimiento del objeto del 
contrato a través de las 
invitaciones realizadas, 
garantizando los principios de 
transparencia y selección objetiva.  

Se anexa al presente 
informe relación de los 
Contratos realizados 
Anexo contratos del 
recurso humano 
articuladores y promotores 
y equipo base – Ver Anexo 
2. 
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 4. Verificar, previa autorización de la 
persona natural que vaya a ejecutar 
actividades en virtud de las 
obligaciones del contrato, que no se 
encuentra inscrito en el registro de 
inhabilidades por delitos sexuales 
cometidos contra personas menores de 
edad, de conformidad con la Ley 1918 
de 2018 y el Decreto 753 de 2019. 

100% 

En cumplimiento de esta 
obligación el Comité previa la 
autorización de los contratistas 
realizó la consulta de 
inhabilidades por delitos sexuales 
cometidos contra personas 
menores de edad, de conformidad 
con la Ley 1918 de 2018 y el 
Decreto 753 de 2019. 
 

Consulta realizada por 
inhabilidades de delitos 
sexuales cometidos contra 
personas menores de 
edad, expediente 
contractual, de cada 
contratista. 

5.  Presentar ante el (la) supervisor(a) 
designado(a) por el MINISTERIO DEL 
DEPORTE, cuando éste así lo 
requiera, la documentación técnica, 
jurídica, administrativa y financiera, a 
que haya lugar, en ejercicio del 
desarrollo del objeto del contrato en las 
etapas precontractual, contractual y 
pos-contractual, así como todos los 
informes y demás documentos 
solicitados conforme lo dispuesto en el 
Anexo Técnico - Ejecución del 
programa de los Juegos 
Intercolegiados Nacionales, en aras 
de evidenciar la destinación y ejecución 
del recurso aportado por MINISTERIO 
DEL DEPORTE.  

100% 

El comité atendiendo a los 
requerimientos solicitados por la 
supervisión ha presentado la 
documentación técnica, jurídica, 
administrativa y financiera, con 
ocasión del desarrollo del 
contrato, dando cumplimiento a 
cada uno de los servicios 
conforme a los componentes del 
Anexo Técnico - Ejecución del 
programa de los Juegos 
Intercolegiados Nacionales 

Informes mensuales COC 
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6. Presentar al MINISTERIO DEL 
DEPORTE al finalizar el contrato un 
informe técnico-deportivo que 
contenga los resultados de los Juegos 
Nacionales Intercolegiados 2024, en 
donde se realice un análisis de los 
resultados, identificando a qué actor del 
sistema asociado pertenece el 
deportista y cuál sería su pronóstico de 
proyección al alto rendimiento.  

70% 

En cumplimiento de esta 
obligación a la fecha se está 
consolidando el informe técnico-
deportivo, atendiendo a que por 
parte del COC se está realizando 
el análisis de los resultados de la 
fase Nacional a fin de determinar 
la proyección de que deportistas 
se proyectan a tener un alto 
rendimiento. 

Informes técnicos de las 
fases 

7.  Presentar la Certificación de 
Rendición de Cuentas de Contratos, 
informe en el que se debe especificar 
clara y detalladamente los recursos 
invertidos, nombres de beneficiarios, 
líneas de inversión, números de 
comprobante de egreso, facturas y/o 
contratos; informe que debe ser 
debidamente firmado por 
Representante Legal, Revisor Fiscal y 
Contador, respectivamente.     

0% 

A la fecha se ha presentado los 
informes financieros parciales de 
ejecución correspondientes a los 
meses de agosto, septiembre, 
octubre, noviembre y diciembre de 
2024, así como los informes de la 
presente vigencia en el cual se 
detalla la ejecución de los 
recursos conforme a los 
componentes del Anexo Técnico 
- Ejecución del programa de los 
Juegos Intercolegiados 
Nacionales, una vez se presente 
el informe final financiero y este 
sea aprobado por la supervisión 
se presentará la certificación de 
rendición de cuentas.  

Informes financieros 
parciales de ejecución 
correspondientes. 

 8. Publicar y divulgar uno o varios 
comunicados(s) oficial(es) en los 
medios de comunicación de la 
ENTIDAD SIN ÁNIMO DE LUCRO 
(ESAL) el apoyo recibido por el 
MINISTERIO DEL DEPORTE a través 
del presente contrato, las actividades y 
eventos apoyados, a todas las 
federaciones afiliadas y a la comunidad 
en general para conocimiento público. 

100% 

El comité en el desarrollo de las 
diferentes fases de los Juegos 
Intercolegiados Nacionales ha 
realizado las publicaciones en las 
diferentes plataformas y/o páginas 
Web que tiene a su disposición. 

https://olimpicocol.co/web/
comunicada/  
 
 
https://olimpicocol.co/web/
nueva-jornada-en-los-
juegos-intercolegiados-
nacionales-2024/ 

https://olimpicocol.co/web/comunicada/
https://olimpicocol.co/web/comunicada/
https://olimpicocol.co/web/nueva-jornada-en-los-juegos-intercolegiados-nacionales-2024/
https://olimpicocol.co/web/nueva-jornada-en-los-juegos-intercolegiados-nacionales-2024/
https://olimpicocol.co/web/nueva-jornada-en-los-juegos-intercolegiados-nacionales-2024/
https://olimpicocol.co/web/nueva-jornada-en-los-juegos-intercolegiados-nacionales-2024/
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9. Dar los créditos al MINISTERIO DEL 
DEPORTE como entidad que apoya la 
actividad e incluir su logotipo en los 
diferentes materiales, documentos y 
sistemas de información utilizados en el 
marco de la ejecución contractual, 
cumpliendo con los estándares del 
manual de imagen institucional y en 
coordinación con el Grupo Interno de 
Trabajo de Comunicaciones del 
MINISTERIO DE DEPORTE. En los 
eventos, publicaciones y elementos de 
divulgación que se requieran para el 
cumplimiento del contrato deberán 
ajustarse a las medidas de austeridad 
contenidos en la Directiva Presidencial 
vigente.  

100% 

El comité ha incluido el logotipo 
del Ministerio del Deporte en los 
diferentes materiales, medios de 
comunicación, página web y 
publicidad, así como en los 
documentos y sistemas de 
información utilizados en el marco 
de la ejecución contractual, 
conforme al estándar del manual 
de imagen institucional. 

https://olimpicocol.co/web/
comunicada/  
 
https://olimpicocol.co/web/i
nvitacion-acotizar-para-la-
operacion-logistica-de-los-
juegos-intercolegiados-
nacionales-2024/ 
 
https://olimpicocol.co/web/
nueva-jornada-en-los-
juegos-intercolegiados-
nacionales-2024/ 
 

10.   Cumplir con la normatividad 
ambiental vigente, que permita la 
implementación de la Política Pública 
de Gestión Ambiental del MINISTERIO 
DEL DEPORTE, durante el desarrollo 
de la propuesta o iniciativa presentada 
por la ENTIDAD SIN ÁNIMO DE 
LUCRO (ESAL) y viabilizada o 
aprobada por el MINISTERIO DEL 
DEPORTE, y que garanticen la 
adquisición de bienes por medio de 
compras sostenibles con el medio 
ambiente, acciones de  sostenibilidad 
ambiental, disposición final de los 
residuos, insumos, bienes y materiales. 
El MINISTERIO DEL DEPORTE podrá 
indagar y hacer seguimiento a todas las 
labores a adelantar. 

100% 

El comité conforme con la carta 
verde firmada con el Comité 
Olímpico Internacional da 
cumplimiento a la normatividad 
ambiental apoyando la 
implementación de la Política 
Pública de Gestión Ambiental del 
MINISTERIO DEL DEPORTE.  

Entrega de los soportes de 
manera digital en 
cumplimiento de las 
estrategias de gestión 
ambiental del Ministerio. 

11.  Dar cumplimiento al calendario 
deportivo proyectado para la ejecución 

100% 
El comité ha dado cumplimiento al 
cronograma de las diferentes 

Boletines técnicos que 
consignan los cronogramas 

https://olimpicocol.co/web/comunicada/
https://olimpicocol.co/web/comunicada/
https://olimpicocol.co/web/invitacion-acotizar-para-la-operacion-logistica-de-los-juegos-intercolegiados-nacionales-2024/
https://olimpicocol.co/web/invitacion-acotizar-para-la-operacion-logistica-de-los-juegos-intercolegiados-nacionales-2024/
https://olimpicocol.co/web/invitacion-acotizar-para-la-operacion-logistica-de-los-juegos-intercolegiados-nacionales-2024/
https://olimpicocol.co/web/invitacion-acotizar-para-la-operacion-logistica-de-los-juegos-intercolegiados-nacionales-2024/
https://olimpicocol.co/web/invitacion-acotizar-para-la-operacion-logistica-de-los-juegos-intercolegiados-nacionales-2024/
https://olimpicocol.co/web/nueva-jornada-en-los-juegos-intercolegiados-nacionales-2024/
https://olimpicocol.co/web/nueva-jornada-en-los-juegos-intercolegiados-nacionales-2024/
https://olimpicocol.co/web/nueva-jornada-en-los-juegos-intercolegiados-nacionales-2024/
https://olimpicocol.co/web/nueva-jornada-en-los-juegos-intercolegiados-nacionales-2024/
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de las diferentes fases de los Juegos 
Nacionales Intercolegiados.  
 

fases de los Juegos 
Intercolegiados Nacionales 2024, 
garantizando cada uno de los 
servicios requeridos para la 
ejecución de los Juegos. 

de las diferentes fases de 
los Juegos Intercolegiados 
Nacionales 2024. 

12. Consolidar el flujo de personas 
participantes en los Juegos, 
relacionado con atletas, personal de 
apoyo, autoridades de juzgamiento y 
demás personal de apoyo de acuerdo 
con la información suministrada por el 
proveedor tecnológico a contratar 
 

100% 

El comité ha garantizado el 
servicio de la plataforma en la cual 
se ha realizado la sistematización 
y gestión de los participantes de 
los Juegos  

Base de datos en excel de 
los participantes en los 
Juegos, relacionado con 
atletas, personal de apoyo, 
autoridades de 
juzgamiento y demás 
personal de apoyo. 

 
DESEMBOLSOS 

 

NÚM 
OBLIGACIÓN 

ORDEN DE PAGO 

NÚMERO 
FECHA DE 

DESEMBOLSO 
VALOR NETO 

1262624 415479124 7/11/2024 $ 5.800.000.000,00 

1262924 415894124 7/11/2024 $4.200.000.000,00 

1316424 440899124 7/11/2024 $11.000.000.000,00 

1432824 465288824 5/12/2024 $13.000.000.000,00 

11225 57330125 06/03/2025 $835.680.751,00 

203525 146199325 14/05/2025 $31.352.112.676,00 

768625 298246925 22/08/2025 $3.378.166.142,00 

Total, pagado $ 69.565.959.569,00 

Valor Liberado de Reserva $ 105.401.933,00 

 

Informe Descriptivo  
 
En la vigencia 2024 el Programa Juegos Intercolegiados Nacionales, rompió récord de participación de 
deportistas de 8.492 instituciones educativas del país, quienes compitieron en 32 deportes y 3 para 
deportes. A su vez se suman 26.048 entrenadores, delegados y jefes de misión inscritos. Del total de 
participantes, 37.418 son población NARP, 27.282 Indígenas, 13.095 personas víctimas de conflicto 
armado y 3.612 personas con discapacidad. 
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En el año 2024 en el marco de la fase internacional del programa, los XXVIII Juegos Sudamericanos 
Escolares, se realizó una inversión de 980 millones de pesos, garantizando la participación de 176 
deportistas en 10 deportes y 2 para deportes; obteniendo 38 medallas en diversas modalidades lo que 
posicionó a Colombia en el tercer puesto del medallero general y destacando la participación en deportes 
como el ajedrez, atletismo y para natación.  
 
Asimismo, es importante resaltar que el desarrollo de las diferentes fases de los Juegos se realizó 
atendiendo al cronograma de estas Justas, en un trabajo articulado con el Comité Olímpico Colombiano 
como aliado estratégico, logrando los objetivos propuestos del contrato y del programa en concordancia 
con las metas del plan de desarrollo. 
 
De acuerdo con el cronograma de los eventos se tiene que: 
 
Para el desarrollo de las fases municipales y departamentales, se realizó la entrega de bienes y servicios 
para el desarrollo de estas, conforme las solicitudes de cada ente territorial de acuerdo con lo establecido 
en el Anexo técnico del programa, lo anterior en la articulación que realiza el Ministerio con los diferentes 
entes municipales y/o departamentales para garantizar la participación de las Instituciones Educativas 
Oficiales y Privadas, directivos docentes que inscriban los deportistas matriculados en estas instituciones 
educativas. 
 
La fase regional se realizó del 19 al 27 de octubre de 2024, en 9 sedes (Inírida, Barrancabermeja, 
Fusagasugá, Santa marta, Montería, Envigado, Popayán Tame y Puerto Gaitán) y la fase Nacional se 
desarrolló en dos etapas así: del 19 al 30 de noviembre 2024  y del 8 al 21 de diciembre 2024 en la sedes 
de Bogotá,  Bucaramanga, Cali y Manizales; una vez culminada esta, se seleccionaron los mejores atletas 
quienes también participaron en los Juegos Sudamericanos que se realizaron en la ciudad de 
Bucaramanga del 2 al 9 de diciembre de 2024, en los deportes de ajedrez, atletismo, para atletismo, 
baloncesto, baloncesto 3x3, balonmano, futbol sala, judo , natación, para natación tenis de mesa y 
voleibol. 
 
Estas fases contaron con una organización en cuanto a la coordinación y logística requerida, permitiendo 
asegurar las condiciones necesarias en cuanto a Escenarios, implementación, logística, hospedaje, 
alimentación, pólizas entre otros, que garantizaron el adecuado desarrollo de las Justas deportivas. De 
igual forma se mitigaron los posibles riesgos en cuanto a retrasos en la programación de competencias a 
fin de que se cumpliera con la planificación técnica del evento. 
 
Por otra parte, se tiene que los componentes de los servicios requeridos para el desarrollo de las fases 
conforme se encuentran establecidos en el anexo técnico del programa fueron prestados a satisfacción. 
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EJECUCION TOTAL CAIP-648-2024 
 

Componente Línea de Inversión Valor Presupuesto Valor Ejecutado 
Diferencia 
Ejecutado 

Porcentaje Ejecución 

1. Regionales 

Adquisición de Pólizas $100,045,000 $100,045,000 $0 100.00% 

Alimentación $3,282,819,283 $3,282,819,283 $0 100.00% 

Alistamiento y Adecuación de 
Áreas Técnicas de Competencia 

y Escenarios 
$400,316,000 $400,316,000 $0 100.00% 

Alojamiento $4,199,489,968 $4,199,489,968 $0 100.00% 

Asistencia Médica y Primeros 
Auxilios 

$756,675,000 $756,675,000 $0 100.00% 

Aspectos Logísticos y de 
Organización 

$776,827,114 $776,827,114 $0 100.00% 

Aspectos Logísticos y de 
Organización - Eventos Central 

$126,449,998 $126,449,998 $0 100.00% 

Comunicaciones $387,021,518 $387,021,518 $0 100.00% 

Dotación Equipo JIN $97,833,866 $97,833,866 $0 100.00% 

Dotación Voluntariado $270,130,004 $270,130,004 $0 100.00% 

Hidratación $127,108,214 $127,108,214 $0 100.00% 

Implementación y Dotación 
Deportiva 

$177,989,823 $177,989,823 $0 100.00% 

Juzgamiento $646,245,200 $646,245,200 $0 100.00% 

Recurso Humano Nacional $805,512,780 $805,512,780 $0 100.00% 

Refrigerios $131,840,100 $131,840,100 $0 100.00% 

Requerimientos Técnicos, 
Tecnológicos e Informáticos 

$230,645,800 $230,645,800 $0 100.00% 

Transporte $6,559,499,561 $6,559,499,561 $0 100.00% 

Total 1. Regionales $19,076,449,230 $19,076,449,230 $0 100.00% 

2. Nacional 

Adquisición de Pólizas $113,333,333 $113,333,333 $0 100.00% 

Alimentación $3,986,394,883 $3,986,394,883 $0 100.00% 

Alistamiento y Adecuación de 
Áreas Técnicas de Competencia 

y Escenarios 
$423,937,500 $423,937,500 $0 100.00% 

Alojamiento $4,941,926,208 $4,941,926,208 $0 100.00% 

Asistencia Médica y Primeros 
Auxilios 

$658,106,667 $658,106,667 $0 100.00% 

Aspectos Logísticos y de 
Organización 

$1,205,082,474 $1,205,082,474 $0 100.00% 

Aspectos Logísticos y de 
Organización - Eventos Central 

$0 $0 $0 100.00% 

Comunicaciones $57,046,617 $57,046,617 $0 100.00% 

Dotación Protocolo $12,435,500 $12,435,500 $0 100.00% 

Hidratación $115,389,857 $115,389,857 $0 100.00% 

Implementación y Dotación 
Deportiva 

$472,121,325 $398,562,808 $73,558,518 84.42% 

Incentivos $5,439,000,029 $5,439,000,029 $0 100.00% 

Juzgamiento $1,419,950,702 $1,419,950,702 $0 100.00% 

Refrigerios $162,167,250 $162,167,250 $0 100.00% 

Requerimientos Técnicos, 
Tecnológicos e Informáticos 

$561,775,200 $561,775,200 $0 100.00% 

Transporte $9,519,868,174 $9,513,953,644 $5,914,530 99.94% 

Total 2. Nacional $29,088,535,719 $29,009,062,672 $79,473,048 99.73% 
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3. Participación 
Internacional 

Adquisición de Pólizas $0 $0 $0 100.00% 

Alojamiento y Alimentación $131,669,533 $131,669,533 $0 100.00% 

Auxilio Marcha $150,000,000 $150,000,000 $0 100.00% 

Bolsa de Gastos Contingentes $29,750,000 $29,750,000 $0 100.00% 

Dotación Participación 
Internacional 

$2,787,035,733 $2,769,426,848 $17,608,885 99.37% 

Hidratación $26,485,667 $26,485,667 $0 100.00% 

Refrigerios $59,765,767 $59,765,767 $0 100.00% 

Requerimientos Administrativos $47,600,000 $47,600,000 $0 100.00% 

Requerimientos Logísticos $71,017,217 $71,017,217 $0 100.00% 

Transporte $462,167,432 $462,167,432 $0 100.00% 

Total 3. Participación Internacional $3,765,491,349 $3,747,882,464 $17,608,885 99.53% 

4. Plataforma Plataforma Tecnológica $2,956,187,000 $2,956,187,000 $0 100.00% 

Total 4. Plataforma $2,956,187,000 $2,956,187,000 $0 100.00% 

5. Apoyo entes 
departamentales y 
ciudades capitales 

Adquisición de Pólizas $1,041,250,000 $1,041,250,000 $0 100.00% 

Alimentación $1,630,948,788 $1,630,948,788 $0 100.00% 

Alojamiento $1,518,512,953 $1,518,512,953 $0 100.00% 

Elementos Deportivos $2,141,014,981 $2,141,014,981 $0 100.00% 

Juzgamiento $2,349,911,945 $2,341,591,945 $8,320,000 99.65% 

Recurso Humano $578,100,000 $578,100,000 $0 100.00% 

Transporte $1,581,297,565 $1,581,297,565 $0 100.00% 

Total 5. Apoyo entes departamentales y ciudades 
capitales 

$10,841,036,232 $10,832,716,232 $8,320,000 99.92% 

Subtotal $65,727,699,530 $65,622,297,597 $105,401,933 99.84% 

Gastos Operativos $3,943,661,972 $3,943,661,972 $0 100.00% 

Total general $69,671,361,502 $69,565,959,569 $105,401,933 99.85% 

 
  



 

 

PROCESO: 
 

FOMENTO AL DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL 

Versión: 1 

Código: 
FD-FR-128 

FORMATO: 
Informe Parcial de Supervisión Juegos 

Intercolegiados Nacionales 

Fecha: 
12/08/2021 

 

 
 
 
 

 

FASE MUNICIPAL Y DEPARTAMENTAL  
 

Tipo Ente Departamento / Municipio 
No. 

Municipios 
No. Inst. 

Ed. 
Valor Ejecutado 

Meta 
Inscripción 

Inscripción 
Valor por 
persona 

Departamental 

Amazonas 4 17 $88,707,891 581 293 $302,757 

Antioquia 125 941 $543,331,260 33,396 47,598 $11,415 

Arauca Departamento 7 68 $152,592,043 3,205 4,056 $37,621 

Atlántico 23 436 $234,312,362 10,319 13,351 $17,550 

Bogotá 1 700 $779,688,946 26,911 30,012 $25,979 

Bolívar 46 347 $345,778,635 10,056 10,945 $31,592 

Boyacá 123 400 $457,725,355 21,598 25,127 $18,216 

Caldas 27 222 $210,650,162 9,052 9,749 $21,607 

Caquetá 16 158 $177,535,866 7,424 8,433 $21,053 

Casanare 19 116 $169,961,424 5,256 6,372 $26,673 

Cauca 41 411 $81,594,711 16,312 17,652 $4,622 

Cesar 25 209 $260,135,287 8,322 8,551 $30,422 

Chocó 30 152 $740,284,041 7,262 8,037 $92,109 

Córdoba 30 374 $306,147,071 14,985 16,557 $18,490 

Cundinamarca 116 709 $624,046,398 28,266 38,517 $16,202 

Guainía 6 22 $154,405,151 797 985 $156,756 

Guaviare 4 35 $162,470,808 938 1,078 $150,715 

Huila 37 258 $202,296,000 17,615 18,365 $11,015 

La Guajira 15 145 $251,482,374 3,074 5,873 $42,820 

Magdalena 28 261 $244,475,118 5,185 7,897 $30,958 

Meta 28 222 $241,554,672 8,020 7,999 $30,198 

Nariño 64 347 $322,415,267 15,340 16,372 $19,693 

Norte de Santander 40 348 $248,142,098 7,670 9,307 $26,662 

Putumayo 13 120 $176,618,797 5,617 7,623 $23,169 

Quindío 12 100 $109,432,996 6,809 5,824 $18,790 

Risaralda 14 189 $16,250,000 5,978 6,893 $2,357 

San Andrés 2 17 $98,786,771 1,345 1,630 $60,605 

Santander 85 497 $319,096,213 23,609 25,731 $12,401 

Sucre 22 153 $194,844,228 5,707 6,353 $30,670 

Tolima 47 375 $305,359,576 16,638 18,014 $16,951 

Valle del Cauca 42 636 $526,135,934 36,681 44,797 $11,745 

Vaupés 5 19 $197,297,162 856 1,068 $184,735 

Vichada 4 43 $106,309,432 1,807 2,314 $45,942 

Total Departamental 1,101 9,047 $9,049,864,049 366,631 433,373  

Municipal 

Arauca Capital 1 26 $47,692,816 1,847 2,419 $19,716 

Armenia 1 46 $60,438,595 5,611 6,168 $9,799 

Barranquilla 1 202 $72,930,000 8,044 8,010 $9,105 

Bucaramanga 1 102 $87,986,282 8,781 9,045 $9,728 

Cali 1 218 $121,146,418 12,513 12,980 $9,333 

Cartagena 1 142 $107,638,670 6,930 7,406 $14,534 

Cúcuta 1 167 $88,371,226 11,574 13,728 $6,437 

Florencia 1 36 $51,661,295 1,648 1,804 $28,637 

Ibagué 1 111 $78,670,625 5,531 6,775 $11,612 



 

 

PROCESO: 
 

FOMENTO AL DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL 

Versión: 1 

Código: 
FD-FR-128 

FORMATO: 
Informe Parcial de Supervisión Juegos 

Intercolegiados Nacionales 

Fecha: 
12/08/2021 

 

 
 
 
 

 

Inírida 1 10 $42,384,709 1,156 1,232 $34,403 

Leticia 1 13 $46,567,120 1,439 1,557 $29,908 

Manizales 1 76 $42,957,045 11,095 6,199 $6,930 

Medellín 1 175 $0 1,575 2,333 $0 

Mitú 1 14 $0 2,668 3,414 $0 

Mocoa 1 11 $48,290,987 1,221 1,552 $31,115 

Montería 1 87 $71,383,610 4,079 4,407 $16,198 

Neiva 1 76 $62,258,546 3,011 4,358 $14,286 

Pasto 1 68 $61,977,736 5,902 5,182 $11,960 

Pereira 1 100 $27,983,299 8,974 9,955 $2,811 

Popayán 1 79 $51,761,264 2,534 2,915 $17,757 

Providencia 1 3 $36,723,731 112 214 $171,606 

Puerto Carreño 1 14 $43,231,631 1,480 1,636 $26,425 

Quibdó 1 24 $66,878,957 3,075 1,941 $34,456 

Riohacha 1 42 $79,128,687 1,569 2,155 $36,719 

San José del Guaviare 1 22 $42,645,051 1,317 1,631 $26,147 

Santa Marta 1 105 $82,348,129 3,486 4,172 $19,738 

Sincelejo 1 44 $62,085,081 2,569 2,855 $21,746 

Tunja 1 52 $53,766,463 3,199 4,150 $12,956 

Valledupar 1 71 $83,727,114 4,458 4,857 $17,238 

Villavicencio 1 103 $60,217,096 5,935 5,476 $10,997 

Yopal 1 51 $0 3,240 3,664 $0 

Total Municipal 31 2,290 $1,782,852,183 136,573 144,190  

Total general 1,101 9,047 $10,832,716,232 503,204 577,563  
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FASE REGIONAL 
 

• Eventos Regionales 
 

Componente Evento Valor Ejecutado Sede No. Beneficiarios Valor por persona 

1. Regionales 

Amazonía $4,015,842,705 Inírida 753 $5,333,124 

Caribe 1 $1,743,710,231 Santa Marta 878 $1,986,003 

Caribe 2 $1,738,748,211 Montería 865 $2,010,114 

Centro Oriente $1,752,498,881 Barrancabermeja 897 $1,953,733 

Centro Sur $2,905,736,450 Fusagasugá 967 $3,004,898 

Eje Cafetero $1,654,948,770 Envigado 792 $2,089,582 

Orinoquía 
$970,033,069 Puerto Gaitán 517 $1,876,273 

$892,228,444 Tame 466 $1,914,653 

Pacífico $2,229,225,818 Popayán 927 $2,404,774 

Total Eventos Regionales $17,902,972,580   7062  

 

• Dotación Equipo Jin, Dotación Voluntarios y Recurso Humano Nacional 
 

Componente Evento Valor Ejecutado 

1. Regionales 

Dotación - Equipo JIN $97,833,866 

Dotación - Voluntarios $270,130,004 

Recurso Humano Nacional $759,193,334 

Recurso Humano Nacional - Variables $46,319,446 

Total $1,173,476,650 

 
Total Fase Regional 
 

Componente Valor Ejecutado 

1. Regionales $19,076,449,230 
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FASE NACIONAL 
 

•  Evento Final Nacional 
 

Componente Evento Valor Ejecutado Sede No. Beneficiarios 
Valor por 
persona 

2. Nacional Final Nacional $23,557,627,143 
Bogotá, 

Bucaramanga, 
Manizales y Cali 

8000 $2,944,703 

 

• Dotación Protocolo e Incentivos 
 

Rubro Evento Valor Ejecutado 

2. Nacional 
Dotación - Protocolo  $          12,435,500  

Incentivos Planes Recreativos y otros incentivos  $    5,439,000,029  

Total  $    5,451,435,529  

 
Total Fase Nacional 
 

Componente Valor Ejecutado 

2. Nacional $29,009,062,672  

 
FASE PARTICIPACION INTERNACIONAL 
 

• Evento Sudamericanos Escolares 2024 
 

Componente Evento Valor Ejecutado Sede No.  Beneficiarios 
Valor por 
persona 

3. Participación 
Internacional 

Sudamericanos 
Escolares 2024 

$978,455,616 Bucaramanga 232 $4,217,481 

  
• Dotación Internacional 

 

Componente Evento Valor Ejecutado 

3. Participación Internacional Dotación - Internacional  $    2,769,426,848  
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Total Fase Participación Internacional 
 

Componente Valor Ejecutado 

3. Participación Internacional $3,747,882,464 

 
 

Atentamente,  
 
 
 

__________________________ 
ANDREA PATRICIA AVILA VACCA 
Supervisor 
 


