
FECHA  

UNIDAD SITIO A 

INTERVENIR
TIPO CIUDAD REGIONAL CAMARAS GRABADORES
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N 
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NOMBRE RESPONSABLE
DIAS 

PROYECTADOS
ESTADO DE LA OBRA FECHA INICIO FECHA FINAL

SEDE PRINCIPAL SEDE BOGOTA CENTRO X X X X TECNICOS SOS 2 PROGRAMADO 2-Jun-25 6-Jun-25

SAN JUAN DE DIOS SEDE BOGOTA CENTRO X X X X TECNICOS SOS 2 PROGRAMADO 2-Jun-25 6-Jun-25

SEDE PRINCIPAL SEDE BOGOTA CENTRO X X X X TECNICOS SOS 2 PROGRAMADO 9-Jun-25 13-Jun-25

SAN JUAN DE DIOS SEDE BOGOTA CENTRO X X X X TECNICOS SOS 2 PROGRAMADO 9-Jun-25 13-Jun-25

SEDE PRINCIPAL SEDE BOGOTA CENTRO X X X X TECNICOS SOS 2 PROGRAMADO 16-Jun-25 20-Jun-25

SAN JUAN DE DIOS SEDE BOGOTA CENTRO X X X X TECNICOS SOS 2 PROGRAMADO 16-Jun-25 20-Jun-25

SEDE PRINCIPAL SEDE BOGOTA CENTRO X X X X TECNICOS SOS 2 PROGRAMADO 24-Jun-25 27-Jun-25

SAN JUAN DE DIOS SEDE BOGOTA CENTRO X X X X TECNICOS SOS 2 PROGRAMADO 24-Jun-25 27-Jun-25

SEDE PRINCIPAL SEDE BOGOTA CENTRO X X X X TECNICOS SOS 2 PROGRAMADO 1-Jul-25 4-Jul-25

SAN JUAN DE DIOS SEDE BOGOTA CENTRO X X X X TECNICOS SOS 2 PROGRAMADO 1-Jul-25 4-Jul-25

SEDE PRINCIPAL SEDE BOGOTA CENTRO X X X X TECNICOS SOS 2 PROGRAMADO 7-Jul-25 11-Jul-25

SAN JUAN DE DIOS SEDE BOGOTA CENTRO X X X X TECNICOS SOS 2 PROGRAMADO 7-Jul-25 11-Jul-25

SEDE PRINCIPAL SEDE BOGOTA CENTRO X X X X TECNICOS SOS 2 PROGRAMADO 14-Jul-25 18-Jul-25

SAN JUAN DE DIOS SEDE BOGOTA CENTRO X X X X TECNICOS SOS 2 PROGRAMADO 14-Jul-25 18-Jul-25

SEDE PRINCIPAL SEDE BOGOTA CENTRO X X X X TECNICOS SOS 2 PROGRAMADO 21-Jul-25 25-Jul-25

SAN JUAN DE DIOS SEDE BOGOTA CENTRO X X X X TECNICOS SOS 2 PROGRAMADO 21-Jul-25 25-Jul-25

SEDE PRINCIPAL SEDE BOGOTA CENTRO X X X X TECNICOS SOS 2 PROGRAMADO 28-Jul-25 1-Aug-25

SAN JUAN DE DIOS SEDE BOGOTA CENTRO X X X X TECNICOS SOS 2 PROGRAMADO 28-Jul-25 1-Aug-25

SEDE PRINCIPAL SEDE BOGOTA CENTRO X X X X TECNICOS SOS 2 PROGRAMADO 4-Aug-25 8-Aug-25

SAN JUAN DE DIOS SEDE BOGOTA CENTRO X X X X TECNICOS SOS 2 PROGRAMADO 4-Aug-25 8-Aug-25

SEDE PRINCIPAL SEDE BOGOTA CENTRO X X X X TECNICOS SOS 2 PROGRAMADO 11-Aug-25 15-Aug-25

SAN JUAN DE DIOS SEDE BOGOTA CENTRO X X X X TECNICOS SOS 2 PROGRAMADO 11-Aug-25 15-Aug-25

SEDE PRINCIPAL SEDE BOGOTA CENTRO X X X X TECNICOS SOS 2 PROGRAMADO 19-Aug-25 22-Aug-25

SAN JUAN DE DIOS SEDE BOGOTA CENTRO X X X X TECNICOS SOS 2 PROGRAMADO 19-Aug-25 22-Aug-25

SEDE PRINCIPAL SEDE BOGOTA CENTRO X X X X TECNICOS SOS 2 PROGRAMADO 25-Aug-25 29-Aug-25

SAN JUAN DE DIOS SEDE BOGOTA CENTRO X X X X TECNICOS SOS 2 PROGRAMADO 25-Aug-25 29-Aug-25
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