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MODIFICATORIO 01 A LA MINUTA DEL CONTRATO DE OBRA 382 DE 2025

Entre DEPARTAMENTO DE ARAUCA (en adelante la “Entidad”), por una parte; y, por la otra, ELKIN
SAMUEL CARRENO SALGUERO en calidad de representante del CONSORCIO RED VIAL (en
adelante el "Contratista”), identificado como aparece en el Formato 1 — Carta de Presentacion de la
oferta, hemos convenido celebrar el presente contrato, previas las siguientes consideraciones:

l. Que el dia veintiséis (26) de agosto de 2025, entre la Administracion Departamental y el
CONSORCIO RED VIAL como contratista, representado por ELKIN SAMUEL CARRENO
SALGUERO, se suscribié el Contrato de Obra No. 382 de 2025, por un término de CUATRO
(04) MESES, con el siguiente objeto contractual “"MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LA
RED VIAL SECUNDARIA DEL DEPARTAMENTO DE ARAUCA EN LOS MUNICIPIOS DE
ARAUCA, ARAUQUITA, SARAVENA Y FORTUL” por un valor de MIL SEISCIENTOS
SESENTAY OCHO MILLONES OCHOCIENTOS MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y UN
PESOS CON NOVENTA Y CINCO CENTAVOS ($1.668.800.481,95) MCTE.

I. Que, con fundamento en los documentos precontractuales del referido negocio juridico, en
la minuta "Anexo 5 — Minuta Contrato” se estipuld en la clausula 18 frente al plazo de
duracion del amparo de calidad y estabilidad de la obra una duracion de cinco (05) afos.

11 Que el dia veintiocho (28) de agosto de 2025, la Secretaria de Infraestructura Fisica
Departamental solicitd elaboracion del modificatorio No. 01 al Contrato de Obra 382 de
2025, en el entendido de ajustar el término de calidad y estabilidad de la obra a un (01) afo.

V. Que existe justificacion técnica y concepto de viabilidad para la elaboracion del modificatorio
No, 01 al Contrato de Obra 382 de 2025.

V. Que mediante memorando No. 100 de 2025 la Gerente Técnica de Contratacion emite

viabilidad juridica para la procedencia del modificatorio del contrato

Con base en las anteriores consideraciones, la Entidad y el Contratista (individualmente la “Parte”,
conjuntamente las “Partes”), acuerdan que el presente Contrato se regira ademas de lo dispuesto
por las Leyes 80 de 1993, 1150 de 2007, 1474 de 2011, 1882 de 2018, Decreto Ley 019 de 2012 y
el Decreto 1082 de 2015, el Codigo Civil y el Codigo de Comercio, y las normas que las modifiquen
o sustituyan, ademas de las adicionales que resulten aplicables a la materia, la minuta contractual y
electronica, a las siguientes clausulas:

CLAUSULA 1.0BJETO

El objeto del Contrato es MODIFICATORIO 01 AL CONTRATO 382 DE 2025 QUE TIENE POR
OBJETO MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LA RED VIAL SECUNDARIA DEL
DEPARTAMENTO DE ARAUCA EN LOS MUNICIPIOS DE ARAUCA, ARAUQUITA, SARAVENA
Y FORTUL

CLAUSULA 2. MODIFICATORIO

Modifiquese la clausula 18.1 del anexo 5 de la minuta del Contrato de Obra 382 de 2025 la cual
quedara asi:

“CLAUSULA 18. GARANTIAS
18.1.  GARANTIA DE CUMPLIMIENTO
Para cubrir cualquier hecho constitutivo de incumplimiento, el Interventor debera presentar la

Garantia de cumplimiento en original a la Entidad dentro de los tres (3) dias habiles siguientes
contados a partir de la firma del contrato y requerira de su aprobacion. Para lo cual, debera cargar
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las mismas en plataforma Secop Il en el panel dispuesto para ello e informar tal situacion al
supervisor para que las mismas sean puestas en conocimiento de la entidad y aprobadas por la
Gerencia de Contratacién conforme la competencia que reviste a la misma.

Esta garantia tendra las siguientes caracteristicas:

Caracteristica Condicion
Cualquiera de las clases permitidas por el articulo 2.2.1.2.3.1.2 del Decreto 1082 de
Clase 2015, a saber: (i) Contrato de seguro contenido en una poliza para Entidades
Estatales, (ii) Patrimonio auténomo, (iii) Garantia Bancaria.
PSR DEPARTAMENTO DE ARAUCA identificada con NIT 800.102.838-5
beneficiario
Amparo Vigencia Valor Asegurado
Cumplimiento general del | Hasta la liquidacién | Equivalente al Diez por
contrato y el pago de las multas y | del contrato ciento (10%) del valor
la clausula penal pecuniaria que se total del contrato
le impongan
Buen manejo y correcta | Hasta la liquidacién | Equivalente al Ciento
inversion del anticipo del contrato o hasta | por Ciento (100%) del
la amortizacion del | monto que el
anticipo contratista reciba a
titulo de anticipo, en
dinero o en especie,
Amparos, para la ejecucion del
vigencia y contrato.
valores Pago de salarios, prestaciones | Plazo del contrato y | Equivalente al Diez por
asegurados sociales legales e | tres (3) afios mas. ciento (10%) del valor
indemnizaciones laborales del total del contrato
personal que el Contratista haya
de utilizar en el territorio nacional
ara la ejecucion del contrato
Estabilidad y calidad de las | Con una vigencia de | Equivalente al veinte
obras ejecutadas entregadas a | un (01) afio contado | por ciento (20%) del
satisfaccion a partir de la fecha en | valor total del contrato
la cual la Entidad
Estatal recibe a
satisfaccion la obra.
» Paralas personas juridicas: la garantia debera tomarse con el nombre o razén social
y tipo societario que figura en el Certificado de Existencia y Representacion Legal
expedido por la Camara de Comercio respectiva, y no solo con su sigla, a no ser
que en el referido documento se exprese que la sociedad podra denominarse de
esa manera.
» No se aceptan garantias a nombre del representante legal o de alguno de los
Totriadar integrantes del consorcio. Cuando el Contratista sea una Unién Temporal o
Consorcio, se debe incluir razon social, NIT y porcentaje de participacion de cada
uno de los integrantes.
e Para el Contratista conformado por una estructura plural (unién temporal,
consorcio): la garantia debera ser otorgada por todos los integrantes del Contratista,
para lo cual se debera relacionar claramente los integrantes, su identificacion y
porcentaje de participacion, quienes para todos los efectos seran los otorgantes de
la misma.
Informacion NI B el
necesaria dentro | ° umero y ano de S
de la poliza * Objeto del contrato

i Codigo | CCE-EICP-IDI-05 | Versién | 6




' “ANEXO 5 - MINUTA DEL CONTRATO ,
LICITACION DE OBRA PUBLICA DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE (VERSION 4)

Caodigo CCE-EICP-IDI-05 | Pagina §3de4
Version No. 6

« Firma del representante legal del Contratista
e En caso de usar centavos, los valores deben aproximarse al mayor. Ej.
Cumplimiento, si el valor a asegurar es $14.980.420,20 aproximar a $14.980.421

El Contratista esta obligado a restablecer el valor de la garantia cuando esta se vea reducida por
razon de las reclamaciones que efectue la Entidad, asi como a ampliar las garantias en los eventos
de adicion y/o prorroga del contrato. El no restablecimiento de la garantia por parte del Contratista o
su no adicién o prorroga, segun el caso, constituye causal de incumplimiento del Contrato y se
iniciaran los procesos sancionatorios a que haya lugar.

18.2. ESTABILIDAD DE LA OBRA Y PERIODO DE GARANTIA

El contratista sera responsable de la reparacion de todos los defectos que puedan comprobarse con
posterioridad al recibo definitivo de las obras del contrato o si la obra amenaza ruina en todo o en
parte, por causas derivadas de fabricaciones, replanteos, procesos constructivos, localizaciones y
montajes efectuados por él y del empleo de materiales, equipo de construccién y mano de obra
deficientes utilizados en la construccién. El contratista se obliga a llevar a cabo a su costa todas las
reparaciones y reemplazos que se ocasionen por estos conceptos. Esta responsabilidad y las
obligaciones inherentes a ella se consideraran vigentes por un periodo de garantia de un (01) afo
contados a partir de la fecha del acta de recibo definitivo de las obras. El contratista procedera a
reparar los defectos dentro de los términos que la entidad le sefiale en la comunicacion escrita que
le enviara al respecto.

Si la inestabilidad de la obra se manifiesta durante la vigencia del amparo de la garantia respectiva
y el contratista no realiza las reparaciones dentro de los términos sefialados, la entidad podra hacer
efectiva la garantia de estabilidad estipulada en el contrato. Asi mismo, el contratista sera
responsable de los dafios que se causen a terceros como consecuencias de las obras defectuosas
durante el periodo de garantia.

Si las reparaciones que se efectuen afectan, o si a juicio de la entidad, existe duda razonable de que
puedan llegar a afectar el buen funcionamiento o la eficiencia de las obras o parte de ellas, la entidad
podréa exigir la ejecucion de nuevas pruebas a cargo del contratista mediante notificacion escrita que
le enviara dentro de los treinta (30) dias habiles siguientes a la entrega o terminacion de las
reparaciones.

JUSTIFICACION TECNICA~PARA VIGENCIA DEL AMPARO DE ESTABILIDAD Y CALIDAD DE
LA OBRA INFERIOR A 5§ ANOS

OBJETO DEL CONTRATO

El contrato tiene como finalidad ejecutar actividades de conservacion rutinaria y periodica sobre la
via secundaria (que conduce del municipio de Saravena al municipio de Arauquita, asi como del
municipio de Arauquita hacia el sector de la Antioquefa, y el tramo que del municipio de Arauquita
conduce hacia el municipio de Fortul), orientadas a garantizar condiciones de transitabilidad y
seguridad, sin que implique construccion de elementos estructurales nuevos que soporten cargas
permanentes.

NATURALEZA DE LAS OBRAS
Las actividades contratadas comprenden:
« Limpieza de zonas laterales.
+  Bacheo localizado.

+ Rehabilitacion de carpeta Asfaltica (Reposicion superficial de carpeta asfaltica.)
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+ Sefalizacion y demarcacion vial.
+  Proteccion de la banca existente.

Dichas actividades no contemplan la construccion completa de estructuras (como puentes,
pavimentos nuevos o muros de contencién) que requieran un periodo de estabilidad estructural
prolongado.

CLAUSULA 3.

Las demas clausulas del Contrato de Obra No. 382 de 2025, suscrito entre las partes continuan
vigentes y se mantienen iguales en todas sus partes y no sufren ninguna variacion o modificacion.
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