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ACTA DE SUSPENSIÓN CONVENIO No. 202402888 

 

CONVENIO No. 202402888 

ASOCIADO: FUNDACIÓN SYNERGIA INTERNACIONAL 

OBJETO: 

AUNAR ESFUERZOS ADMINISTRATIVOS, TECNICOS, FINANCIEROS Y 

OPERATIVOS PARA PARA IMPULSAR EL FORTALECIMIENTO 

PRODUCTIVO Y TECNOLOGICO DE LOS PRODUCTORES CAMPESINOS 

DEL DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO PERTENECIENTES A LA 

AGRICULTURA CAMPESINA, FAMILIAR Y COMUNITARIA (ACFC), 

MEDIANTE LA INCORPORACIÓN DE ACTIVIDADES QUE PROMUEVAN LA 

ADOPCIÓN DE PRACTICAS INNOVADORAS A PARTIR DE LA 

AGRICULTURA DE PRECISIÓN, Y BANCO DE MAQUINARIAS, COMO 

ESTRATEGIA PARA MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA DE LAS 

COMUNIDADES RURALES. 

VALOR INICIAL: 

El valor total del convenio asciende a la suma de QUINIENTOS SE-TENTA Y 

NUEVE MILLONES QUINIENTOS  MIL PESOS ($ 579.500.000,00) M/L 

discriminados así: El valor del aporte del Departamento corresponde a la suma 

de CUATROCIENTOS MILLONES DE PESOS M/L ($ 400.000.000), el valor 

del aporte de la fundación corresponde a la suma de CIENTO SETENTA Y 

NUEVE MILLONES QUI-NIENTOS MIL PESOS ($179.500.000,00) M/L. 

INTERVENTORÍA: N/A 

SUPERVISOR(A): MARISABELLA ROMERO SANJUAN 

PLAZO INICIAL: 
HASTA 9 DE SEPTIEMBRE DE 2025, dicho plazo contado a partir del 

cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución. 

FECHA INICIO: 12 de diciembre de 2024 

FECHA DE 

SUSPENSIÓN No. 1  
30 de diciembre de 2024 

FECHA DE REINICIO 

No. 1 
10 de marzo de 2025 

FECHA DE 

SUSPENSIÓN No. 2 
8 de septiembre de 2025 

FECHA ESTIMADA 

DE REINICIO  
1 de octubre de 2025 
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En Barranquilla, a los ocho  (8) días del mes de septiembre del 2025, se reunieron en las oficinas de 

la Secretaría de Desarrollo Económico del Departamento del Atlántico: MIGUEL ALBERTO 

VALVERDE SANCHEZ, mayor de edad, identificado(a) con la cédula de ciudadanía No. 79.555.213, 
quien actúa en su calidad de Representante Legal de la FUNDACIÓN SYNERGIA 

INTERNACIONAL, y MARISABELLA ROMERO en su calidad de Secretaria de Desarrollo 

Económico y Supervisora del Convenio de Asociación No. 202402888,  con el fin de hacer constancia 

de la necesidad de SUSPENSIÓN del convenio de la referencia, teniendo en cuenta los siguientes 

hechos: 

1. Que el convenio de la referencia se encuentra vigente y dio a inicio a su etapa de ejecución el 

12 de diciembre de 2024, con la firma de la correspondiente acta de inicio. 

 

2. Que mediante solicitud radicada con fecha de cinco (5) de septiembre del 2025, el asociado 

solicita la suspensión temporal del convenio, exponiendo razones ajenas a la voluntad de las 

partes y que son de fuerza mayor, tales como: 
 

 

• las intensas lluvias recientes han afectado los caminos y vías terciaria de acceso a los predios priori-

zados para intervenir, dificultando la entrada de la maquinaria; como también, prácticamente han im-

pedido la realización de las labores adecuación del lote a cargo del beneficiario relacionadas con la 

limpieza, ramaleo, destroncamiento y demás labores indispensables para que la maquinaria agrícola 

pueda operar con eficiencia y sin riesgo de daños. 

 

• La demora del Departamento para entregar la documentación de propiedad de la maquinaria, que 

ocasionó que sólo hasta la semana pasada se logró la renovación de sus pólizas todo riesgo y SOAT, 

situación que limitaba el desplazamiento de la maquinaria en condiciones de seguridad y cobertura de 

riesgo contra terceros. Situación que coincidió con el vencimiento del tiempo para la realización de su 

mantenimiento técnico programado y obligatorio, como garantía de su eficiencia en la prestación de 

sus servicios agrícolas.  

 

3. Que, basado en lo anteriormente expuesto, el asociado manifiesta que se le dificulta el normal 

desarrollo de las actividades necesarias para llevar a cabo los componentes del proyecto, por 

cual solicita se suspenda la ejecución del convenio de la referencia. 

 

4. Que, una vez analizadas las razones expuestas por el asociado, la supervisión del convenio 

consideró que son válidas, en la medida que se necesita detener la ejecución del convenio, para 

reanudarla a futuro, cuando estén dadas las condiciones que permitan su normal desarrollo. 

5. Que, sobre el tema de la suspensión de los contratos y/o convenios, el Consejo de Estado se ha 

expresado en múltiples oportunidades, entre ellas en el Concepto de la Sala de Consulta y Ser-

vicio Civil de 5 de julio de 2016, con radicado No. 11001-03-06-000-2016-00001-00(2278), ano-

tando literalmente que: “El acuerdo sobre la suspensión temporal de la ejecución de los contratos 

debe resultar siempre provechoso para los intereses públicos. Por fuerza de la definición y de la 

finalidad que encierra la suspensión de la ejecución del contrato, es requisito sine qua non la 

presencia de una causa válida y suficiente que justifique su uso”, y que antes de suspender es 

necesario:  (i) ponderar que la naturaleza del contrato estatal admita la posibilidad de suspen-
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derlo, (ii) verificar que lo que se pacte no esté prohibido expresamente en la ley ni resulte con-

trario al orden público y a las buenas costumbres, (iii) garantizar que la suspensión tenga por 

objeto la consecución del interés general y el cumplimiento de los fines estatales; y (iv) demostrar 

y justificar que su ocurrencia obedece a razones de fuerza mayor, o caso fortuito, o que procura 

la satisfacción del interés público. 

 

6. Que, en mérito de todo lo anterior, teniendo en cuenta que en este caso se cumplen los requisitos 

establecidos por la jurisprudencia para la suspensión del convenio, y que las partes, en ejercicio 

de su autonomía privada, se han mostrado de acuerdo con suspender las obligaciones derivadas 

de la relación convencional, se procede mediante la firma de la presente acta a suspender la 

ejecución del convenio de asociación No. 202402888, y se establece como fecha estimada del 

reinicio de la ejecución contractual el día 1 de octubre de 2025. 

 

La presente acta se firma, en señal de aceptación, en Barranquilla a los ocho (8) días del mes de 

septiembre del 2025. 

 

 

                                          
MARISABELLA ROMERO SANJUAN  MIGUEL VALVERDE SANCHEZ 

Supervisora     RL FUNDACIÓN SYNERGIA INTERNACIONAL 

Secretaria de Desarrollo Económico  Asociado 

Departamento del Atlántico 

 


