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JUSTIFICACION DE ADICION Y PRORROGA No.1
Belalcazar, 09 de Septiembre de 2025

Doctor(a)
DAHIANA ANDREA HERRERA DUARTE
Alcalde(E)

Asunto: Andlisis, Justificacidn y solicitud de adicion y prérroga del CONTRATO No. 021 del 10 de Julio
de 2025 - MIC.

La presente justificacion para la adicién y prorroga del contrato de suministro de equipos de
cémputo se fundamenta en un analisis detallado de la necesidad sobreviniente y esencial para el
correcto funcionamiento de la Secretaria de Salud del Municipio de Belalcazar, Caldas. Esta adicion
se alinea directamente con el marco legal, los objetivos del Plan de Desarrollo Territorial y los
principios de la gestidn publica.

La adicidn y prorroga contractual se soporta en las facultades otorgadas a la administracién publica
en materia de contratacioén estatal, conforme a lo establecido en la Ley 80 de 1993, la Ley 1150 de
2007, y el Decreto 1082 de 2015. Estas normativas permiten la modificacion de los contratos cuando
surge una necesidad imprevista, fundamental para la consecucion del objeto contractual y la
prestacién eficiente de los servicios publicos. La necesidad de dotar a la Secretaria de Salud con dos
equipos de cémputo adicionales no fue contemplada en la planeacién inicial, lo que obliga a esta
Administracién a realizar la adicion en aras de garantizar el cumplimiento de sus funciones
misionales y la proteccién de la salud de los ciudadanos, de acuerdo con el Articulo 49 de la
Constitucion Politica.

Si bien el contrato original tenia como objetivo el fortalecimiento de la infraestructura tecnoldgica
de las dependencias municipales, el déficit de equipos en la Secretaria de Salud ha sido identificado
como una deficiencia critica que pone en riesgo la ejecucion de sus responsabilidades. La adquisicidn
de estos dos equipos es indispensable para:

e Optimizar la Vigilancia en Salud Publica (VSP): La Secretaria de Salud es la entidad
responsable de la vigilancia epidemiolégica y la gestidn de la informacién vital para la toma
de decisiones. Sin equipos suficientes, el personal no puede procesar, analizar ni reportar
datos de manera eficiente, lo que afecta el cumplimiento de lo establecido en la Resolucién
518 de 2015y pone en riesgo la capacidad de respuesta frente a eventos de interés en salud
publica.

e Fortalecer la Gestion del Conocimiento: La modernizacidon tecnoldgica permitira
sistematizar la informacién de manera eficiente, lo que contribuira a la generacién de datos
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y evidencia para una gestion mas informada y la creacién de un repositorio de conocimiento
institucional para la planeacién de futuros proyectos.

Esta adicidn y prorroga se alinea directamente con el Plan de Desarrollo Territorial "BELALCAZAR
2024-2027", especificamente con el componente estratégico "Por un Belalcdzar mas social e
incluyente" y el sector Salud y Proteccién Social. La inversidn en estos equipos es un paso esencial
para garantizar la prestacién integral de los servicios de salud y el bienestar de los ciudadanos,
contribuyendo directamente al cumplimiento de las metas e indicadores del Plan de Desarrollo.

¢ Beneficios Sociales: La mejora en la capacidad de la Secretaria de Salud se traduce en una
atencion mds oportuna y de mayor calidad para los habitantes de Belalcazar, impactando
directamente en su calidad de vida.

e Beneficios Laborales: La dotacién de herramientas de trabajo modernas y funcionales
fortalece al talento humano de la Secretaria, mejorando la productividad y la eficiencia.

e Beneficios Académicos: La modernizacion de la infraestructura facilita el analisis de
informacion para la toma de decisiones, contribuyendo a una gestion mas informada.

En conclusidn, la presente adicidn y prorroga contractual es una medida necesaria y estratégica para
subsanar una deficiencia operativa no prevista, indispensable para el correcto funcionamiento de la
Secretaria de Salud y el cumplimiento de sus funciones misionales. Esta inversién impactard
positivamente en la eficiencia de la gestidon publica y en la calidad de los servicios ofrecidos a la
comunidad de Belalcazar.

En este orden de ideas, el 10 de Julio de 2025, se suscribié el contrato No. 021 del 10 de Julio de
2025, con CARLOS AUGUSTO OSORIO PATINO — EL PUNTO DEL CELULAR BELALCAZAR, persona
natural con establecimiento de comercio identificado(a) con Cédula de Ciudadania No. 9869537,
cuyo objeto es: “SUMINISTROS DE EQUIPO DE COMPUTO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS
PROCESOS ADMINSITRATIVOS DE LAS DEPENDENCIAS PERTENECIENTES AL MUNICPIO DE
BELALCAZAR CALDAS” por valor de TREINTA Y CINCO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS M/CTE.
($35.500.000) por un plazo de DOS (02 MESES) cuya acta de inicio se suscribié el 10/07/2025.

Se considera que esta adicién y prorroga es necesaria para garantizar la continuidad de la prestacion
del servicio en lo relacionado con “SUMINISTROS DE EQUIPO DE COMPUTO PARA EL
FORTALECIMIENTO DE LOS PROCESOS ADMINSITRATIVOS DE LAS DEPENDENCIAS
PERTENECIENTES AL MUNICPIO DE BELALCAZAR CALDAS”.

Para lo cual se cuenta con certificado(s) de disponibilidad presupuestal No.648 de fecha 02-09-2025.
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De igual forma el supervisor(a) del contrato, certifica que el contratista, ha venido cumpliendo a
cabalidad con la ejecucién del objeto y alcances del contrato.

Contrato Inicial

Minima Cuantia No.021 del 02 de Septiembre de 2025

Plazo:

DOS (02) MESES

Fecha de Inicio:

JULIO 10 DE 2025

Fecha de terminacidn inicial

SEPTIEMBRE 09 DE 2025

Fecha de suspension N/A
Fecha de reinicio N/A
Fecha de terminacién después N/A

de la suspensién:

Valor del Contrato:

TREINTA Y CINCO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS M/CTE.
($35.500.000)

Adicidn de Contrato

Prérroga:

UN (01) MES

Adicion:

SIETE MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA MIL PESOS M/CTE.
($7.850.000)

TIEMPO TOTAL:

TRES (03) MESES

Fecha de Inicio luego de la

SEPTIEMBRE 10 DE 2025

prérroga:
Fecha de Terminacion: OCTUBRE 09 DE 2025
VALOR TOTAL: CUARENTA Y TRES MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA MIL

PESOS M/CTE. ($43.350.000)

En razdn a las consideraciones antes expuestas, se recomienda al sefior Alcalde realizar la presente
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adicion.

NOTA: LEY DE TRANSPARENCIA Y DEL DERECHO DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA
NACIONAL: Todas las actuaciones que se deriven del presente documento se haran con sujecion a
lo dispuesto en la Ley 1712 de 2014.

Secretaria de Salyd

ALEJANDRA ARISTIZABAL VELANDIA
Subsecretaria de Cultura, Turismo y TIC

Elaboré: Redactor: Oscar Andrés Lopez Giraldo / Contratista

Revisd: Santiago Montoya Rojas / CONTRATISTA
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