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TRD_101_17_07

ADICIONAL No. 001 EN VALOR Y/O PRORROGA DEL CONTRATO DE PRESTACION DE
SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION No. IDRY-CD-085-2025 DEL 11 DE FEBRERO DE 2025,
SUSCRITO ENTRE EL INSTITUTO PARA EL DEPORTE Y LA RECREACION DE YOPAL (IDRY)
Y LUIS FERNANDO PEREZ CHARRIS.

MODALIDAD: CONTRATACION DIRECTA

CONTRATISTA: LUIS FERNANDO PEREZ CHARRIS

CC: 16073865 DE MANIZALEZ.

OBJETO: ORIENTAR PROCESO DE INICIACION, FORMACION Y

PERFECIONAMIENTO DEPORTIVO A LA ESCUELA DE
FORMACION DEPORTIVA DEL IDRY, EN LA DISCIPLINA
DE FUTBOL EN EL BARRIO TORRES DEL SILENCIO Y
TORRES DE SAN MARCO DEL MUNICIPIO DE YOPAL.

VALOR: CATORCE MILLONES SETECIENTOS MIL PESOS ML/CTE
($14.700.000)

PLAZO: SIETE (7) MESES

PRORROGA DEL PLAZO No. 1:  TRES (3) MESES.

VALOR ADICIONAL No. 1: SEIS MILLONES TRESCIENTOS MIL PESOS M/CTE ($
6.300.000)

Entre los suscritos: EDWIN L. SANCHEZ LEAL, identificado con cedula de ciudadania N° 79.788.278
expedida en Bogota, en su calidad de Representante Legal del INSTITUTO PARA EL DEPORTE Y
LA RECREACION DE YOPAL “IDRY”, con NIT. 800117801-9 en su calidad de director, nombrado
mediante Decreto No. 002 del 01 de enero de 2024 y Acta de Posesion No 016 del 01 de enero de
2024, quien para el presente contrato se denominara “IDRY”, por una parte; y por la otra, LUIS
FERNANDO PEREZ CHARRIS, identificado con cedula de ciudadania N° 16073865 DE
MANIZALEZ, actuando en su propio nombre, quien para los efectos del presente Contrato se
denominarad EL CONTRATISTA, hemos acordado suscribir el presente Adicional No. 01 en Valor y
prorroga No. 01 al Contrato de Prestacion de Servicios de Apoyo a la Gestion Nro. IDRY-CD-085-
2025 de fecha 11 DE FEBRERO DE 2025, previas las siguientes consideraciones de orden legal:

1.) Que entre el INSTITUTO PARA EL DEPORTE Y LA RECREACION DE YOPAL “IDRY" y LUIS
FERNANDO PEREZ CHARRIS, identificado con cedula de ciudadania N° 16073865 DE
MANIZALEZ, se suscribié el Contrato de Prestacién de Servicios de Apoyo a la Gestion Nro. IDRY-
CD-085-2025 de fecha 11 DE FEBRERO DE 2025, cuyo objeto es: ORIENTAR PROCESO DE
INICIACION, FORMACION Y PERFECIONAMIENTO DEPORTIVO A LA ESCUELA DE
FORMACION DEPORTIVA DEL IDRY, EN LA DISCIPLINA DE FUTBOL EN EL BARRIO TORRES
DEL SILENCIO Y TORRES DE SAN MARCO DEL MUNICIPIO DE YOPAL., por un valor inicial de
CATORCE MILLONES SETECIENTOS MIL PESOS ML/CTE ($14.700.000)

2.) Que mediante escrito de fecha 19 de agosto de 2025, expedido por la profesional universitaria,
en su calidad de Supervisora, conceptua sobre la necesidad de adicionar en Valor y prorrogar el
Plazo del Contrato No. IDRY-CD-085-2025 de fecha 11 DE FEBRERQO DE 2025, en razén a que la
Sub direccion técnica es la encargada de formular y liderar las acciones de planeacion, proyeccion
y ejecucion de los recursos de inversion que desarrolla la mision del instituto, teniendo en cuentan
el crecimiento de la poblacién se debe fortalecer los programas del IDRY de acuerdo a las metas
planteadas es importante dar continuidad a los procesos que ayuden a mantener, atender, fomentar
y estimular el deporte, recreacion y actividad fisica en la poblacion del municipio de Yopal segun sus
diferentes enfoques intersectoriales

Teniendo en cuenta lo anterior, El area de Subdireccion Técnica y su profesional de planta del area
del deporte y recreacién, no cuenta con el personal suficiente para cumplir cada una de estas
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actividades, que se originan en su normal funcionamiento, por eso se hace necesario continuar con
el programa de formacién deportiva, el cual esta conformado por entrenadores de formacion
deportiva, quienes orientan los procesos de ensefianza y aprendizaje de la disciplina asignada, un
equipo interdisciplinario (psicologia, fisioterapia, nutricion), y acompanamiento metodologico quien
realiza el seguimiento pedagégico, técnico de los procesos de ensefianza y aprendizaje y apoyo a
la supervisién.

Teniendo en cuenta que persiste la necesidad contractual toda vez que se requiere para el caso
particular y se hace necesario dar continuidad al contrato de prestacién de servicios profesionales
teniendo en cuenta que el programa de escuelas de formacion deportiva IDRY, ha venido realizando
las convocatorias abiertas en todo el municipio de Yopal ya sea area urbana o rural, donde se ha
visto el aumentado significativamente superando la meta trazada para el primer semestre, lo cual
se hace necesario dar continuidad al entrenador deportivo de la modalidad de FUTBOL; como
estrategia para promover y fomentar la practica del deporte en el municipio de Yopal, en
cumplimiento de las metas trazadas en el plan de desarrollo “YOPAL PARA TODOS 2024-2027".

Vistas las anteriores consideraciones, motivan la necesidad de solicitar un adicién y prorroga al
Contrato de Prestacion de Servicios de Apoyo a la gestion N°. IDRY-CD-085-2025 del 11 DE
FEBRERO DE 2025, por el termino de TRES (3) MESES, para que continue apoyando en la
formacion de los NNAJ, realizando dos (2) sesiones diarias de entrenamiento deportivo (2 horas por
sesion).

3.) Que la adicién en valor es de SEIS MILLONES TRESCIENTOS MIL PESOS M/CTE (8
6.300.000).

4.) Que la prérroga del Plazo de ejecucién del contrato, es de TRES (3) MESES.

5.) Que los adicionales y prorrogas a los contratos pueden hacerse dentro de la vigencia de los
mismos.

Que, vistos los anteriores argumentos, es procedente suscribir el presente adicional y prorroga, que
se regira por las siguientes clausulas:

CLAUSULA PRIMERA: VALOR:

Adicidnese el valor establecido en la Clausula Quinta del contrato No. IDRY-CD-085-2025 de fecha
11 DE FEBRERO DE 2025, en la suma de SEIS MILLONES TRESCIENTOS MIL PESOS M/CTE ($
6.300.000).

CLAUSULA SEGUNDA: FORMA DE PAGO DE LA ADICION:

El INSTITUTO PARA EL DEPORTE Y LA RECREACION DE YOPAL “IDRY” cancelara el valor de
la presente adicion en la misma forma y términos indicados en la clausula Sexta “Forma de pago del
No. IDRY-CD-085-2025 de fecha 11 DE FEBRERO DE 2025.

CLAUSULA TERCERA: PLAZO:

Prorrogar el plazo de ejecucion pactado en la clausula Segunda del Contrato No. IDRY-CD-085-
2025 de fecha 11 DE FEBRERO DE 2025, por el término de TRES (3) MESES mas, contados a
partir del vencimiento del plazo inicial.

CLAUSULA CUARTA: DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL:

El presente Adicional en valor, se pagara con cargo al certificado de disponibilidad presupuestal N°
TRD_110_0800000345 de fecha 20 de agosto de 2025, del rubro N° 2.3.2.02.02.009.43.03,
correspondiente al presupuesto de la actual Vigencia Fiscal.

Complejo Deportivo Los Hobos Calle 24 No. 40-14, Tel. +57 314 340 7234, Yopal - Casanare Pagina 2 de 3
www.idry-yopal.gov.co - contactenos@idry-yopal.gov.co




q@&DRY MINUTA ADICIONAL O PRORROGA CPS

: GCO-FO-36
InstitutoparaelDeporte 10/04/2024

ylaRecreacionde Yopal V. 01

CLAUSULA QUINTA: CLAUSULAS PACTADAS EN EL CONTRATO PRINCIPAL.:

Las partes se ratifican en la interpretacion y contenido de las demas clausulas establecidas en el
contrato Nro. IDRY-CD-085-2025 de fecha 11 DE FEBRERO DE 2025, las cuales no fueron objeto
de modificacién alguna en el presente acto.

CLAUSULA SEXTA: PERFECCIONAMIENTO:

El presente adicional en valor y prorroga del Plazo se perfecciona con la firma electronica de las
partes

CLAUSULA SEPTIMA: REQUISITOS DE EJECUCON:

El presente adicional en valor y prérroga del plazo, requiere para su ejecucion Registro presupuestai.

CLAUSULA OCTAVA: PAGO DE IMPUESTOS:

En contratista a mas tardar dentro de los cinco (5) dias habiles siguientes a la fecha de suscripcion de
la presente adicion debe proceder a cancelar las estampillas y demas impuesto a que hubiere lugar.

CLAUSULA NOVENA: DOMICILIO.

Para todos los efectos legales y fiscales las partes acuerdan como domicilio contractual la ciudad de
Yopal.

Para constancia se firma en Yopal.

EL INSTITUTO EL CONTRATISTA

S “"”TAOQRN:)A“W *

“EDWIN L. SANCHEZ LEAL %I:UTS‘FT: NANDO PEREZ CHARRIS
Director IDRY Contratista '

l \
eI e

Jefe Oficind Asesora Juridica
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TRD_100
Yopal, 25 de agosto de 2025

Sefior

LUIS FERNANDO PEREZ CHARRIS
Calle 36 bNo 12 - 09

Yopal, Casanare

ASUNTO: Solicitud adicion y prérroga N° 1 al contrato de Prestacion de Servicios de Apoyo a la Gestion N°
IDRY-CD-085-2025 del 11 DE FEBRERO DE 2025

Cordial saludo

Teniendo en cuenta que el plazo de ejecucion Prestacion de Servicios de Apoyo a la Gestion No. IDRY-CD-
085-2025 del 11 DE FEBRERO DE 2025; y como quiera que la necesidad que dio origen a la suscripcion del
mencionado contrato subsiste. Se hace necesario dar continuidad al apoyo que usted presta, ORIENTAR
PROCESO DE INICIACION, FORMACION Y PERFECIONAMIENTO DEPORTIVO A LA ESCUELA DE
FORMACION DEPORTIVA DEL IDRY, EN LA DISCIPLINA DE FUTBOL EN EL BARRIO TORRES DEL
SILENCIO Y TORRES DE SAN MARCO DEL MUNICIPIO DE YOPAL.

Por lo anterior, respetuosamente me permito solicitarle que informe a esta dependencia si esta en condicion de
aceptar una prorroga al contrato de Prestacion de Servicios de Apoyo a la Gestion N° IDRY-CD-085-2025 del
11 DE FEBRERO DE 2025 por el término de TRES (3) MESES, en consecuencia, que se le adicione el valor
correspondiente a los honorarios del plazo prorrogado, los cuales ascienden a la suma de SEIS MILLONES
TRESCIENTOS MIL PESOS M/CTE ($ 6.300.000)

= ——

EDWIN SANCHEZ LEAL -
Director IDRY

Proyecto: Laura Rodriguez Trigos
Cargo:  secretaria
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Yopal, 25 de agosto de 2025

PARA: EDWIN SANCHEZ LEAL.
Director IDRY

DE: GINA PAOLA ALVAREZ MERCHAN
Profesional Universitaria

ASUNTO: Solicitud adicion y prorroga N° 1 Prestacion de Servicios de Apoyo a la Gestion N° IDRY-CD-085-2025 DE
11 DE FEBRERO DE 2025

Cordial saludo,

Solicito autorizar la realizacion de los tramites correspondientes para la adicion y prérroga al Contrato de Prestacion
de Servicios Profesionales N° IDRY-CD-085-2025 del 11 DE FEBRERO DE 2025, por el término de TRES (3) MESES
y adicional por valor de SEIS MILLONES TRESCIENTOS MIL PESOS M/CTE ($ 6.300.000)

La Sub direccion técnica es la encargada de formular y liderar las acciones de planeacion, proyeccion y ejecucion de
los recursos de inversion que desarrolla la mision del instituto, teniendo en cuentan el crecimiento de la poblacion se
debe fortalecer los programas del IDRY de acuerdo a las metas planteadas es importante dar continuidad a los
procesos que ayuden a mantener, atender, fomentar y estimular el deporte, recreacién y actividad fisica en la
poblacion del municipio de Yopal segun sus diferentes enfoques intersectoriales

Teniendo en cuenta lo anterior, El area de Subdireccién Técnica y su profesional de planta del area del deporte y
recreacion, no cuenta con el personal suficiente para cumplir cada una de estas actividades, que se originan en su
normal funcionamiento, por eso se hace necesario continuar con el programa de formacién deportiva, el cual esta
conformado por entrenadores de formacion deportiva, quienes orientan los procesos de ensefianza y aprendizaje de
la disciplina asignada, un equipo interdisciplinario (psicologia, fisioterapia, nutricion), y acompafiamiento metodologico
quien realiza el seguimiento pedagdgico, técnico de los procesos de ensefianza y aprendizaje y apoyo a la supervision.

Teniendo en cuenta que persiste la necesidad contractual toda vez que se requiere para el caso particular y se hace
necesario dar continuidad al contrato de prestacion de servicios profesionales teniendo en cuenta que el programa de
escuelas de formacion deportiva IDRY, ha venido realizando las convocatorias abiertas en todo el municipio de Yopal
ya sea area urbana o rural, donde se ha visto el aumentado significativamente superando la meta trazada para el
primer semestre, lo cual se hace necesario dar continuidad al entrenador deportivo de la modalidad de FUTBOL; como
estrategia para promover y fomentar la practica del deporte en el municipio de Yopal, en cumplimiento de las metas
trazadas en el plan de desarrollo “YOPAL PARA TODOS 2024-2027".

Vistas las anteriores consideraciones, motivan la necesidad de solicitar un adicion y prorroga al Contrato de Prestacion
de Servicios de Apoyo a la gestion N°. IDRY-CD-085-2025 del 11 DE FEBRERO DE 2025, por el termino de TRES (3)
MESES, para que continue apoyando en la formacion de los NNAJ, realizando dos (2) sesiones diarias de
entrenamiento deportivo (2 horas por sesion).

Atentamente,
" /
Gino (ol Aoy T,
GINA PAOLA ALVAREZ MERCHAN
Profesional Universitaria
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CONTRATO No. IDRY-CD-085-2025 DE 11 DE FEBRERO DE 2025

Yopal, 25 de agosto de 2025

ASUNTO: Solicitud de adicion y prérroga al Contrato de Prestacién de Servicios de Apoyo a la Gestion
N° IDRY-CD-085-2025 DE 11 DE FEBRERO DE 2025

1. GRADO DE RESPONSABILIDAD
MODIFICATORIO ADICION x PRORROGA x

1.1 Mediante la suscripcion de la presente acta de prérroga el contratista y el supervisor del contrato
de Prestacion de Servicios De Apoyo a la Gestion No: IDRY-CD-085-2025 DE 11 DE FEBRERO
DE 2025, asumen plena responsabilidad por la veracidad de la informacién en ella contenida,
especialmente respecto a:

2. ANTECEDENTES DEL CONTRATO
OBJETO:

ORIENTAR PROCESO DE INICIACION, FORMACION Y PERFECIONAMIENTO DEPORTIVO A
LA ESCUELA DE FORMACION DEPORTIVA DEL IDRY, EN LA DISCIPLINA DE FUTBOL EN EL
BARRIO TORRES DEL SILENCIO Y TORRES DE SAN MARCO DEL MUNICIPIO DE YOPAL.

VALOR: CATORCE MILLONES SETECIENTOS MIL PESOS ML/CTE ($14.700.000)
PLAZO: SIETE (7) MESES

FORMA DE PAGO: El valor del presente contrato es de  CATORCE MILLONES SETECIENTOS
MIL PESOS ML/CTE ($14.700.000) y se pagara mediante siete (07) pagos mensuales vencidos,
cada unc por el valor de DOS MILLONES CIEN MIL PESOS M/CTE. ($2.100.000.00), previa
presentacion del informe por parte del contratista, con visto bueno del Supervisor, la acreditacion
que se encuentra al dia en el pago de aportes relativos al sistema de seguridad social integral de
conformidad con las normas que rigen la materia..

2.1 SOPORTES PRE Y CONTRACTUALES

- Estudio Previo N° 75
- Minuta Contrato de prestacion de servicios de Apoyo a la Gestion N° IDRY-CD-085-2025 DE 11
DE FEBRERO DE 2025

2.2 CONSOLIDADO DE ACTAS SUSCRITAS

Fecha de Suscripcion del contrato: 11 DE FEBRERO DE 2025
Fecha de acta de Inicio: 14 DE FEBRERO DE 2025

2.3 ESTADO FINANCIERO:

Complejo Deportivo Los Hobos Calle 24 No. 40-14, Tel. +57 314 340 7234, Yopal - Casanare Pagina 1de 7
www.idry-yopal.gov.co - contactenos@idry-yopal.gov.co




[ Wi
fIDRY INFORME SOLICITUD ADICION Y PRORROGA

- GCO-FO-01
lnstrtutopar-a’eIDeporte 10/04/2024
ylaRecreaciénde Yopal V. 02

VALOR DEL CONTRATO $14.700.000
o VALOR ACTA
N° DE ACTA PARCIALES SUSCRITAS PARCIAL

ACTA PARCIAL N° 1 - Perdiodo del 14/02/2025 al 13/03/2025 $2.100.000

ACTA PARCIAL N° 2 - Perdiodo del 14/03/2025 al 13/04/2025 $2.100.000 |
| ACTA PARCIAL N° 3 - Perdiodo del 14/04/2025 al 13/05/2025 | $2.100.000

ACTA PARCIAL N° 4 - Perdiodo del 14/05/2025 al 13/06/2025 | $2.100.000 |

ACTA PARCIAL N° 5 - Perdiodo del 14/06/2025 al 13/07/2025 | $2.100.000

ACTA PARCIAL N° 6 - Perdiodo del 14/07/2025 al 13/08/2025 |~ $2.100.000 |

VALOR TOTAL ACTAS PARCIALES SUSCRITAS $12.600.000 |

El contrato de prestacion de servicios de apoyo a la gestion presenta un avance de ejecucion del
88,15%.

2.4 CONTRATISTA: LUIS FERNANDO PEREZ CHARRIS

2.5 SUPERVISOR: subdireccion técnica — GINA PAOLA ALVAREZ MERCHAN.
2.6 ADICIONALES AL CONTRATO: N/A

2.7 PRORROGAS AL CONTRATO: N/A

3. CAUSALES QUE MOTIVAN LA SOLICITUD DE ADICION Y PRORROGA.

3.1 CAUSALES DE ORDEN TECNICO

La Sub direcciéon técnica es la encargada de formular y liderar las acciones de planeacion,
proyeccion y ejecucion de los recursos de inversion que desarrolla la mision del instituto, teniendo
en cuentan el crecimiento de la poblacién se debe fortalecer los programas del IDRY de acuerdo a
las metas planteadas es importante dar continuidad a los procesos que ayuden a mantener, atender,
fomentar y estimular el deporte, recreacion y actividad fisica en la poblacion del municipio de Yopal
segun sus diferentes enfoques intersectoriales

Teniendo en cuenta lo anterior, El area de Subdireccion Técnica y su profesional de planta del area
del deporte y recreacion, no cuenta con el personal suficiente para cumplir cada una de estas
actividades, que se originan en su normal funcionamiento, por eso se hace necesario continuar con
el programa de formacién deportiva, el cual estd conformado por entrenadores de formacion
deportiva, quienes orientan los procesos de ensefianza y aprendizaje de la disciplina asignada, un
equipo interdisciplinario (psicologia, fisioterapia, nutricién), y acompafiamiento metodoldgico quien
realiza el seguimiento pedagogico, técnico de los procesos de ensenanza y aprendizaje y apoyo a
la supervision.

Teniendo en cuenta que persiste la necesidad contractual toda vez que se requiere para el caso
particular y se hace necesario dar continuidad al contrato de prestacion de servicios profesionales
teniendo en cuenta que el programa de escuelas de formacién deportiva IDRY, ha venido realizando
las convocatorias abiertas en todo el municipio de Yopal ya sea area urbana o rural, donde se ha
visto el aumentado significativamente superando la meta trazada para el primer semestre, lo cual
se hace necesario dar continuidad al entrenador deportivo de la modalidad de FUTEOL; como
estrategia para promover y fomentar la practica del deporte en el municipio de Yopal, en
cumplimiento de las metas trazadas en el plan de desarrollo “YOPAL PARA TODOS 2024-2027".

Vistas las anteriores consideraciones, motivan la necesidad de solicitar un adicién y prorroga al

Contrato de Prestacion de Servicios de Apoyo a la gestion N°. IDRY-CD-085-2025 del 11 DE
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FEBRERO DE 2025, por el termino de TRES (3) MESES, para que continte apoyando en la
formacion de los NNAJ, realizando dos (2) sesiones diarias de entrenamiento deportivo (2 horas por

sesion).

3.2 DE LA JUSTIFICACION JURIDICA A LA MODIFICACION EN EL PLAZO CONTRACTUAL.

Por regla general, los contratos estatales pueden ser modificados cuando sea necesario para lograr
su finalidad y en aras de la realizacion de los fines del Estado, a los cuales sirve el contrato." La
Corte Constitucional sefialé que las prorrogas de los contratos —como especie de modificacion-
pueden ser un instrumento Util para lograr los fines propios de la contratacién estatal.?

Al respecto, vale la pena destacar lo sefialado por la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo
de Estado en concepto del 13 de agosto de 2009:

“La contratacion estatal responde de mdultiples maneras a ese mandato y, en
cuanto al concepto que se emite, se resalta que la posibilidad de modificar los
contratos estatales es una especial forma de hacer prevalecer la finalidad del
contrato sobre los restantes elementos del mismo. Por mutabilidad del contrato
estatal se entiende el derecho que tiene la administracion de variar, dadas ciertas
condiciones, las obligaciones a cargo del contratista particular, cuando sea
necesario para el cumplimiento del objeto y de los fines generales del Estado.”?

La modificacion de los contratos estatales es especialmente importante en aquellos por naturaleza
iIncompletos, es decir, (i) los afectados por asimetrias de informacién que impiden la prevision de
todas las contingencias que pueden afectar su ejecucion, y (ii) en el marco de los cuales, por esa
misma razon, es dificil prever ex ante los remedios necesarios para afrontar tales contingencias,
como ocurre por lo general con los contratos de largo plazo.* En efecto, con el paso del tiempo,
pueden surgir nuevas exigencias sociales, tecnoldgicas, culturales, etc. sobre la forma como el
Estado debe cumplir sus fines y sobre cémo se deben prestar los servicios publicos, o simplemente
pueden aparecer circunstancias extraordinarias e imprevisibles al momento del disefio del negocio,
para que las que tampoco era posible, en dicho momento, prever un remedio adecuado y especifico.
En este tipo de contratos es preciso entonces el disefio de reglas que permitan la adaptacién y la
resolucion pacifica de las controversias para evitar el fracaso.

En este respecto, la Sala de Consulta en el concepto citado explicd en relacion con la mutabilidad
de los contratos de concesién de servicios publicos:

' Sobre Ia naturaleza instrumental del contrato para alcanzar los fines propios del estado social de derecho, ver la sentencia C-932 de 2007,
M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra.

2 Ver también la sentencia C-068 de 2009, M.P. Mauricio Gonzalez Cuervo, sobre la constitucional de la posibilidad de prorrogar los contratos
de concesion portuaria (articulo 8° de la ley 1° de 1991).

3 Cfr. Consejo de Estado, Sala de Consultay Servicio Civil, concepto del 13 de agosto de 2009, rad. 1.952, C.P. Enrique José Arboleda Perdomo.
En este concepto la Sala de Consulta se ocupd, entre otras preguntas, de la siguiente formulada por el Ministerio de Transporte: “1. ;Bajo el
supuesto que en un contrato de concesién existan razones de conveniencia que permitan una mejora del objeto contratado y una mejor
prestacion del servicio publico encomendado a la entidad estatal contratante, es posible, por fuera de lo dispuesto en el articulo 16 de la Ley
80 de 1993 y en caso de que las partes hubieran pactado una modificacién de comin acuerdo desde la licitacion, acudir a tal previsién y
modificar el contrato, teniendo en cuenta, ademas, que con la modificacion se busca un efectivo cumplimiento de los fines estatales y una
eficiente prestacion de los servicios publicos?”

“ Esta clasificacion es tomada de la literatura del analisis econdémico del derecho. Ver WILLIAMSON, Oliver E. “Transaction-Cost Economics:
The Governance of Contractual Relations”. En: Journal of Law and Economics, Vol. 22, No. 2 (Oct., 1979), pp. 233-261. SHAVELL, Steven.
“Foundations of Economic Analysis of Law". Harvard University Press, 2004. Dentro de esta literatura, también se sefalan como causas de los
contratos incompletos, (i) los altos costos de estructuracion del contrato, esto es, las altas inversiones que deben realizar las partes para prever
las contingencias y disefiar remedios; cuando tales costos exceden los beneficios esperados por las partes, estas ultimas pueden optar por
celebrar contratos incompletos y dejar por fuera, por ejemplo, previsiones o clausulas relacionadas con contingencias de baja probabilidad. (ii)
Los altos costos de hacer cumplir ciertas clausulas, y (iii) la dificultad posterior de probar en sede judicial la ocurrencia de ciertas contingencias
o variables, entre otras. Vale la pena mencionar que por estas razones la mayoria de los contratos tienden a ser incompletos.
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“Es claro que al cambiar el entorno en que se desenvuelve la prestacion de un
servicio publico a la comunidad, en forma tal que afecte gravemente dicha
prestacion, independientemente de su previsibilidad, deben mutar las
obligaciones del contrato que tienen que ver con tales cambios, o de lo contrario
se estaria dando un servicio inadecuado a las nuevas realidades sociales,
culturales o tecnologicas.

La realizacion del ideal de progreso también conlleva la necesidad de variar los
contratos con miras a obtener la mayor satisfaccion posible de las necesidades
de la colectividad. En esta perspectiva la mutabilidad constituye un principio
interpretativo de los contratos estatales de especial trascendencia en la concesion
de servicio publico”

Ahora bien, como se indicd en ese concepto, el que la mutabilidad de los contratos estatales sea
posible no significa que pueda llevarse a cabo por la mera voluntad de las partes o de la entidad
contratante; por el contrario, la modificacién del contrato debe ser excepcional en virtud de los
principios de planeacion y seguridad juridica. Por ello la Corte concuerda con la Sala de Consultay
Servicio Civil en que la modificacién debe obedecer a una causa real y cierta autorizada en la ley,
sustentada y probada, y acorde con los fines estatales a los que sirve la contratacion estatal. La Sala
de Consulta explicé:

“La ley permite una cierta discrecionalidad en la toma de las decisiones de
modificar los contratos, pues es muy dificil regular detalladamente el tema, en
especial ante la infinidad de situaciones que pueden presentarse durante la
ejecucién. Por esto utiliza locuciones relativamente amplias, a las que debe
someterse la administracion. A manera de ejemplo, se citan las siguientes
tomadas del Estatuto General de Contrataciéon de la Administracion Publica:
mantener las condiciones técnicas, econémicas y financieras, (articulo 4.8), no
sobrevenga mayor onerosidad, (articulo 4.9), acordaran los mecanismos y
procedimientos pertinentes para precaver o solucionar ... diferencias, (ibidem),
evitar la paralizacién y la afectacion grave de los servicios publicos a su cargo y
asegurar la inmediata, continua y adecuada prestacion, (articulo 14); etc. Notese
que, sin embargo, en ellas van inmersas las ideas de una causa cierta y unos fines
publicos que hay que salvaguardar.

Por Gltimo, es preciso resaltar que la modificacion del contrato no puede ser de tal entidad que altere
su esenciay lo convierta en otro tipo de negocio juridico, puesto que ya no estariamos en el escenario
de la modificacion sino ante la celebracion de un nuevo contrato.® En efecto, de acuerdo con el
articulo 1501 del Codigo Civil, los contratos tienen elementos de su esencia, de su naturaleza y
accidentales.®

El Consejo de Estado, en su jurisprudencia, ha sefialado que el plazo es un elemento accidental del
contrato —no de su esencia ni de su naturaleza- y por ello puede ser materia de modificaciones. Al
respecto, la Seccidon Quinta del Consejo de Estado, en sentencia del 24 de agosto de 2005, afirmo:

“Por otra parte, la prorroga del plazo de los contratos tiene el sustento juridico de
que el plazo no constituye un elemento de la esencia de los contratos a que alude
el articulo 1501 del Codigo Civil y, por tanto, se puede modificar por acuerdo de

5 varios doctrinantes resaltan este punto. Por ejemplo, Davila Vinueza define la modificacion del contrato estatal asi: “Cuando se alude a la
modificacion del contrato se lo hace para referirse a alteraciones, variaciones, sustituciones de calidad, componentes o numero de obras, bienes
o servicios. No implican la sustitucidn del género del contrato sino modificaciones que responden a necesidades sobrevivientes o a errores en
la fase previa”. Cfr. DAVILA VINUEZA Luis Guillermo. Régimen Juridico de la contratacion estatal. Bogota: Editorial Legis, 2001, p. 387.

5 Esta disposicion sefiala: “ARTICULO 1501. <COSAS ESENCIALES, ACCIDENTALES Y DE LA NATURALEZA DE LOS CONTRATOS>. Se
distinguen en cada contrato las cosas que son de su esencia, las gue son de su naturaleza, y las puramente accidentales. Son de la esencia
de un contrato aquellas cosas sin las cuales, o no produce efecto alguno, o degeneran en otro contrato diferente; son de la naturaleza de un
contrato las que, no siendo esenciales en él, se entienden pertenecerle, sin necesidad de una clausula especial; y son accidentales a un contrato
aquellas que ni esencial ni naturalmente le pertenecen, y que se le agregan por medio de clausulas especiales.”
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las partes, pues no es una de ‘... aquellas cosas sin las cuales, o no produce
efecto alguno, o degenera en otro contrato diferente’. Tampoco es un elemento
de la naturaleza del contrato, esto es el que no siendo esencial en él, se entiende
pertenecerle sin la necesidad de una clausula especial, dado que si no se pacta,
no existe norma legal que lo establezca. El plazo es, por tanto, un elemento
accidental del contrato en razén a que, en los términos del mismo articulo, ni
esencial ni naturalmente le pertenece a éste, y se le agrega por medio de
clausulas especiales, es decir que no es necesario para la formacion del acto ni
se sobreentiende como integrante de él. De consiguiente, no siendo el plazo un
elemento de la esencia del contrato sino meramente accidental, se puede
modificar por acuerdo de las partes, pues éstas lo establecen en el respectivo
contrato.””

3.3. DE LA JUSTIFICACION JURIDICA A LA MODIFICACION AL VALOR CONTRACTUAL
(ADICION)

Al respecto de la adicion ha sefialado la jurisprudencia del Consejo de Estadog;

“Solamente habré verdadera “adicién” a un contrato cuando se agrega al alcance fisico inicial del
contrato algo nuevo, es decir, cuando existe una verdadera ampliacion del objeto contractual, y
no cuando solamente se realiza un simple ajuste del valor estimado inicialmente del contrato, en
razon a que el calculo de cantidades de obra estimada en el momento de celebrar el contrato no
fue adecuada; en otros términos, los mayores valores en el contrato no se presentan debido a
mayores cantidades de obra por cambios introducidos al alcance fisico de las metas
determinadas en el objeto del contrato, sino que esas mayores cantidades de obra surgen de una
deficiente estimacion inicial de las cantidades de obra requeridas para la ejecucion de todo el
objeto descrito en el contrato.

No se requiere la celebracion de contrato adicional en los contratos de obra por precios unitarios
cuando lo que varia no es el objeto del contrato sino la estimacion inicial de las cantidades de
obra y, como consecuencia del aumento en las mismas, el valor final del contrato aumenta. Por
ello, debe ejecutarse el contrato hasta su culminacion y la administracién debe realizar el manejo
presupuestal requerido para atender sus propias obligaciones derivadas de la forma de
contratacion adoptada y pagar oportunamente al contratista la ejecucion de la obra. Solamente
cuando se dan los supuestos de la ley es posible utilizar la figura de la contratacién directa por
urgencia manifiesta; no toda hipétesis en la cual la administracion requiere satisfacer sus
necesidades justifica la utilizacion de este procedimiento excepcional.

Que de conformidad con la ley 80 de 1.993, art. 40, paragrafo, inciso 2, es posible adicionar los contratos
hasta en el 50% mas del valor del contrato inicial. Dispone la norma:

“Paréagrafo. (...). Los contratos no podran adicionarse en mas del cincuenta por ciento (50%)

de su valor inicial, expresado éste en salarios minimos legales mensuales.”.

4. VERIFICACIONES ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS, JUDICIALES, FISCALES,
MEDIDAS CORRECTIVAS

’ Cfr. Consejo de Estado, Seccién Quinta, sentencia del 24 de agosto de 2005, rad. 11001-03-28-000-2003-00041-01(3171) A, C.P. Dario
Quinones Pinilla.

B CONSEJO DE ESTADO, SALA DE CONSULTA Y SERVICIO CIVIL, Consejera ponente: SUSANA MONTES DE
ECHEVERRI, Bogota D. C., julio diezy ocho ( 18) de dos mil dos ( 2002 ), Radicacién nimero: 1439.
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5. COMENTARIOS DE LA SUPERVISION ACERCA DE LA SOLICITUD

Que analizadas las razones técnicas, administrativas y juridicas resulta conveniente y pertinente
adicionar y prorrogar el Contrato de Prestacion de Servicios Profesionales CONTRATO N° IDRY-CD-
085-2025 del 11 DE FEBRERO DE 2025, asi:

Adicion por: SEIS MILLONES TRESCIENTOS MIL PESOS M/CTE ($ 6.300.000)
Prérroga por: TRES (3) MESES

Sin otro particular:

) ;

@10 bolo. Al ["\U%m
GINA PAOLA ALVAREZ MIERCHAN
Profesional Universitaria
Supervisora
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Yopal, 25 de agosto de 2025

Director

EDWIN SANCHEZ LEAL

Instituto para el Deporte y la Recreacion de Yopal
La ciudad

Ref.: Respuesta oficio de solicitud adicién y prérroga N° 1, del contrato de Prestacion de
Servicios de Apoyo a la Gestion No. IDRY-CD-085-2025 del 11 DE FEBRERO DE 2025

Cordial saludo,

Con relacion al asunto de la referencia, le manifiesto que me encuentro en condiciones de
aceptar un adicional en valor y prorroga en plazo al 1 Prestaciéon de Servicios de Apoyo a
la Gestion No. IDRY-CD-085-2025 DE 11 DE FEBRERO DE 2025, cuyo objeto es
“ORIENTAR PROCESO DE INICIACION, FORMACION Y PERFECIONAMIENTO
DEPORTIVO A LA ESCUELA DE FORMACION DEPORTIVA DEL IDRY, EN LA
DISCIPLINA DE FUTBOL EN EL BARRIO TORRES DEL SILENCIO Y TORRES DE SAN
MARCO DEL MUNICIPIO DE YOPAL.

Por lo anterior manifiesto que acepto que se prorrogue el contrato por TRES (3) MESES
mas, al plazo inicial y que se adicione por un valor SEIS MILLONES TRESCIENTOS MIL
PESOS M/CTE ($6.300.000), que corresponden a los honorarios de los meses que se
prorrogara el contrato.

Atentamente,

~LUIS FERNANDO PEREZ CHARRIS
C.C. 16073865
Email: pulga perez10@hotmail.com
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CERTIFICADO DE DINSPONIg!LIDél;)W[\Vlio.iT@_J19__%09@)99?&5

DEPENDENCIA SOLICITANTE: SUB-DIRECCION TECNICA FECHA CERTIFICADO: Agosto 20 de 2025

VENCE: Diciembre 31 de 2025

La Subdireccion Administrativa y Financiera
CERTIFICA

Que en el Presupuesto de Ingresos y Gastos del IDRY, de la Presente Vigencia
Fiscal existe saldo disponible y no comprometido para amparar el
siguiente compromiso asi:

CODIGO DE RUBRO RC IMPUTACION PRESUPUESTAL RECURSO/CONVENIO VALOR DISPONIBLE VALOR A DISPONER
2.3.2.02.02.009.43.03 0204 | Servicio de escuelas depo SGEDeporte 237,461,768.00 | 6,300,000.00
OBJETO. VALOR TOTAL 6,300,000.00

ADICIONAL AL CONTRATO CUYO OBJETO ES ORIENTAR PROCESO DE INICIACION,FORMACION
Y PERFECCIONAMIEBTO DEPORTIVO A LA ESCUELA DE FORMACION DEPORTIVA DEL IDRY,EN

LA DISCIPLINA DE FUTBOL EN EL BARRIO TORRES DEL SILENCIO Y TORRES DE SAN MARCO
DEL MUNICIPIO DE YOPAL.

Al

JACQUELINE BAYONA BRISENO

Subdirectora Adtiva y Finan.
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SOLICITUD DE C.D.P.

PROCESO: CONTRATACION

SERIE

DOCUMENTAL:

CERTIFICADOS DE DISPONIBILIDAD
PRESUPUESTAL

DEPENDENCIA:

SUB DIRECCION TECNICA

|{CONSECUTIVO DEL
~ |DOCUMENTO:

IMPUTACION PRESUPUESTAL

DESCRIPCION

Fomento y Desarrollo del Deporte, la recreacién y la actividad fisica

en el municipio de Yopal.

NUMERO DE REGISTRO PROYECTO

CODIGO BPIN:

2024850010052

FORTALECIMIENTO DEL DEPORTE , LA ACTIVIDAD FISICA, LA RECREACION E

con el deporte y la recreacién

Proyecto: INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA PARA EL MUNICIPIO DE YOPAL
OBJETO VALOR
ADICIONAL AL CONTRATO CUYO OBJETO ES: ORIENTAR PROCESO DE INICIACION, FORMACION
Y PERFECIONAMIENTO DEPORTIVO A LA ESCUELA DE FORMACION DEPORTIVA DEL IDRY, EN LA 3 00.00
DISCIPLINA DE FUTBOL EN EL BARRIO TORRES DEL SILENCIO Y TORRES DE SAN MARCO DEL $6.300.0 ’0
MUNICIPIO DE YOPAL.
FUENTE DE FINANCIACION

Codigo C.P.C DANE Cddigo CICP FUENTE VALOR

96620 2.3.2.02.02.009.43.03 0204 $ 6.300.000,00
Servicios de apoyo relacionados Servicio de Escuelas Deportivas SGP Deporte

FECHA DE SOLICITUD

martes, 19 de agosto de 2025

NOMBRE DEL SOLICITANTE:

—/ﬁlb TV O %(IQ’Q
AMERICA ISABEL GALVAN SIER

Sub Directora Técnica IDRY

<M

—

EDWIN L. SANCHEZ LEAL

Director IDRY

GAF-FO-02
20/10/2022
V.01

Direccién: Complejo Deportivo Los Hobos Calle 24 No. 40-14 Yopal Casanare
Horario de atencidn: lunes a viemes de 7:30 a.m. a 12:00 m y de 2:00 p.m. a 5:30 p.m.

Correo institucional: confactenos@idry-yopal.gov.co - Teléfono Conmutador: +57 3212471874
www.idry-yopal.gov.co
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110_39_01 No: 298

LA SUBDIRECTORA TECNICA DEL INSTITUTO PARA EL DEPORTE Y LA RECREACION DE
YOPAL -IDRY-

CERTIFICA QUE:

Que mediante Resolucién No. 007 de enero 15 del 2025, por medio de la cual se adopté el plan anual de
adquisiciones de bienes, obras y servicios para la vigencia 2025, el cual se encuentra publicado y debidamente
actualizado en la plataforma del SECOP Il y en la pagina web http://www.idry-yopal.gov.co/ el cual contiene el
siguiente objeto contractual:

UNSPSC OBJETO VALOR

ADICIONAL AL CONTRATO CUYO OBJETO ES: ORIENTAR
PROCESO DE INICIACION, FORMACION Y
PERFECIONAMIENTO DEPORTIVO A LA ESCUELA DE
FORMACION DEPORTIVA DEL IDRY, EN LA DISCIPLINA DE $6.300.000,00
FUTBOL EN EL BARRIO TORRES DEL SILENCIO Y TORRES DE
SAN MARCO DEL MUNICIPIO DE YOPAL.

80111701

La presente certificacion se expide a los diecinueve (19) dias del mes de agosto de 2025 para los fines

pertinentes.
%% e &y M
AMERICA ISABEL GALVAN SIER
Sub Directora Técnica
PA1-GAF-FO-01 Complejo deportivo los Hobos, Calle 24 No 40-14 Yopal Casanare
20/10/2022 Horario de Atencion: lunes a viemes de 7:30 a.m. a 12:00 m y de 2:00 pm a 5:30 pm.
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