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~ ANEXO1 ,
ANEXO TECNICO INTERVENTORIA

Lote 2: REALIZAR LA INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, JURIDICA, FINANCIERA,
AMBIENTAL Y CONTABLE AL CONTRATO DE OBRA QUE RESULTE ADJUDICADO EN EL
PROCESO DE LICITACION PUBLICA No. 4151.010.32.1.0577-2025, CUYO OBJETO ES: “REALIZAR
LA CONSTRUCCION, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE CICLO INFRAESTRUCTURA EN EL
DISTRITO DE SANTIAGO DE CALI”

1. DESCRIPCION GENERAL DEL PROYECTO A REALIZAR LA INTERVENTORIA

Se contempla la necesidad de contratar el seguimiento administrativo, técnico, financiero, ambiental,
contable, juridico para el proyecto que consiste en realizar la intervencion de (1) tramo vial en la zona
urbana dentro del perimetro de Cali Distrito Especial, especificamente en el corredor de la Carrera 1D,
abarcando el segmento comprendido entre la Calle 44 y la Calle 73 que se deriva del proceso de Licitacion
de Obra Publica No. 4151.010.32.1.0577-2025, que se describiran mas adelante.

Esta iniciativa se enmarca en el Plan de Desarrollo "Cali, Capital Pacifica de Colombia 2024-2027" del
Municipio de Cali, Valle del Cauca. Se detalla el Proyecto de Mejoramiento de la Carrera 1D, cuyo objetivo
primordial es la optimizacion de la infraestructura vial y la implementacion de ciclo infraestructura.

El proyecto contempla la realizacion de actividades de mantenimiento vial, construccién de nuevas
secciones, demarcacion y sefalizacion. Se ha estimado una longitud aproximada de intervencion de 3.02
km de cicloinfraestructura por calzada, lo que totaliza 6.04 km de vias impactadas. La integracion del
ciclo infraestructura persigue el fomento del transporte no motorizado, contribuyendo asi a la movilidad
sostenible en la zona urbana.

2. DETALLE DEL PROYECTO AL CUAL SE REALIZARA LA INTERVENTORIA

Al contrato de obra publica derivado del proceso de licitacién publica, que actualmente adelanta la
Secretaria de Infraestructura cuyo objeto es:”*REALIZAR LA CONSTRUCCION, MEJORAMIENTO Y
MANTENIMIENTO DE CICLO INFRAESTRUCTURA EN EL DISTRITO DE SANTIAGO DE CALI", se
debe realizar labores de control técnico, financiero, legal, contable y el seguimiento que garantice el
cumplimiento de las condiciones proyectadas.

Este proyecto surge de la necesidad imperante de intervenir y mejorar el espacio publico de la Carrera
1D. El objetivo fundamental es incentivar el uso de la bicicleta como medio de movilidad sostenible y
recreacion en el Distrito de Santiago de Cali.

Actualmente, la cicloinfraestructura existente en el tramo comprendido entre la Calle 44 y la Calle 73
presenta una desconexion significativa. Esta falta de intercomunicacion compromete la consolidacion de
la movilidad activa en la zona, afectando directamente la calidad, accesibilidad, sostenibilidad y seguridad
de los usuarios. La intervencion propuesta busca subsanar estas deficiencias y potenciar la
infraestructura existente.
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2.1. Alcance:

La interventoria del presente proceso tiene como objetivo garantizar la vigilancia integral del contrato de
obra, abarca los aspectos técnicos, administrativos, financieros, ambientales y legales del contrato de
obra adjudicado. La intervencion principal consiste en el mejoramiento de via secundaria mediante la
adecuacién del espacio publico y la construccién de ciclorruta, cubriendo una longitud aproximada de
6.04 kildmetros.

e Comprende la realizacion de la interventoria técnica, administrativa, financiera, ambiental y legal al
tramo de intervencion del Proceso de Licitacion de Obra Publica No. 4151.010.32.1.0577-2025

Comprende la intervencion de un (1) tramo vial ubicados en las Comuna 4 y 5, para un total de 6.04 kms
de intervencion.

° A través de la interventoria se busca que la Secretaria de Infraestructura posea la informacién
aproximada del total intervenido dentro de la ejecucién del proceso No. 4151.010.32.1.0577-2025,
verificando el alcance de ejecucion, con el tipo de intervencion, asi poder evaluar y generar informacion
que permita la toma de decisiones mas acertadas, implementando sistemas y programas de gestion de
pavimentos, sefalizacion y demarcacion mucho mas eficientes.

2.2. Localizacién general de los tramos viales a intervenir.

El tramo sujeto a supervision se encuentran detallados en el proyecto “REALIZAR LA CONSTRUCCION,
MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE CICLO INFRAESTRUCTURA EN EL DISTRITO DE
SANTIAGO DE CALI". Este proyecto contempla la optimizaciéon de 6.04 km de via secundaria en zonas
urbanas de alta densidad poblacional y elevada demanda de movilidad local. El sector para intervenir
incluye los barrios Petecuy, Manuela Beltran, Republica de Israel y Mojica, entre otros.

Imagen 1. Localizacion general del tramo vial a intervenir.
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Tabla 1. Alcance del tramo vial a intervenir.

FRENTE TRAMO VIAL COMUNA / LONG. TIPO DE
CORREGIMIE (ML) INTERVENCION
NTO
1 Carrera 1D entre Calle 44 y Calle 4-5 6,040 Construccion,Manten
73 COMUNA 4-5 imiento y/o
Mejoramiento Via

2.3. Actividades de obra que debe verificar la interventoria:
Los principales capitulos de obra a ejecutar en los contratos vigilados son:

a. [tems de pago: LOTE 1/ Carrera 1D entre calle 44 y calle 73
| - ACTIVIDADES PRELIMINARES
e LOCALIZACION Y REPLANTEO (VIAS URBANAS).
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Il - DEMOLICIONES

DEMOLICION DE SARDINEL DE 15X15CMS. INCLUYE CARGUE, TRANSPORTE Y RETIRO
DE ESCOMBROS.

lll - MOVIMIENTOS DE TIERRA Y TRANSPORTE

EXCAVACION A MAQUINA EN SECO EN MATERIAL COMUN HASTA 3.0m DE
PROFUNDIDAD.

IV - RELLENOS Y BASES

RELLENO CON MATERIAL IMPORTADO SUMINISTRADO POR EL CONTRATISTA,
COMPACTADO CON EQUIPO MECANICO AL 95% PM COMPACTADO EN CAPAS DE
MAXIMO 0.30 M DE ESPESOR, SEGUN NORMA INVIAS E-220 CBR = 5%, LL < 40%, PASA
200 < 35%, TM 2"; CONTENIDO DE MATERIA ORGANICA < 1%

SUMINISTRO E INSTALACION MATERIAL GRANULAR TIPO INVIAS PARA BASE,
COMPACTADA AL 100% DEL P.M. OBRAS DE PAVIMENTACION.

V - PAVIMENTO ASFALTICO

SUMINISTRO Y COLOCACION DE EMULSION ASFALTICA PARA IMPRIMACION A
MAQUINA. OBRAS DE PAVIMENTACION.

SUMINISTRO E INSTALACION DE ASFALTO MODIFICADO CON POLIMEROS TIPO 3 PARA
JUNTAS DE DILATACION Y FISURAS > 10 mm Y <= 20 mm . INCLUYE LIMPIEZA Y EQUIPO
DE SELLADO.

SELLADO DE FISURAS >30mm < 50mm CON MEZCLA ASFALTICA EN FRIO FINA INCLUYE
LIMPIEZA Y EMULSION

VI - CONCRETOS
PIEZA DE REMATE A105 PARA RAMPA TIPO A

BORDILLO NO TRASPASABLE (SEPARADOR DE CARRIL NO REBASABLE) EN
POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD SIN PLOMO DE COLOR AMARILLO, SECCIONADO EN
DOS UNIDADES, ALTURA MINIMA 15 CM, ANCHO 20 CM Y LARGO 100 CM, CON LENTE
SUPERIOR OMNIDIRECCIONAL DE 360°, INCLUYE ANCLAJE EN CHAZO PLASTICO Y 4
TORNILLOS TIRAFONDO DE 1/2" X 4 1/2" (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION).

SEGREGADOR BICICLETA (TACHON PLASTICO O CAUCHO ALTA RESISTENCIA COMO
POLIPROPILENO DE ALTO IMPACTO, CON ESTRUCTURA DE REFUERZO, ELEMENTOS
REFLECTIVOS DE ALTA EFICIENCIA. TIPO TRANSMILENIO 40.5CMX15CMX8.5CM). SUMIN.
E INSTAL.

SUMINISTRO E INSTALACION DE LOSETA PREFABRICADA EN CONCRETO COLOR, TIPO
TACTIL ALERTA DE 40 X 40 X 6 CMS.

Vil - ACEROS
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BOLARDO EN HIERRO TIPO M63 (SUMINISTRO E INSTALACION. INCLUYE BASE EN
CONCRETO 3000 PSI PREMEZCLADO)

SUMINISTRO E INSTALACION DE CANASTILLA PARA PASAJUNTAS INCLUYE CANASTILLA
EN GRAFIL 5MM, Y PASADOR 1" LONG 35CM, SEPARACION 30 CM.

ANCLAJE EN HIERRO DE 1/2 PERFORACION DE 5/8 Y LONGITUD ENTRE 20-30 CMS
INCLUYE EPOXICO

IX - DEMARCACION Y SENALIZACION

DEMARCACION DE VIAS URBANAS CON MARCAS LONGITUDINALES 0.12M DE ANCHO EN
PINTURAS ACRILICAS EN FRIO PARA TRAFICO CON SUMINISTRO DE MICROESFERAS
REFLECTIVAS. DEBERA CUMPLIR CON LAS ESPECIFICACIONES CONTEMPLADAS EN EL
MANUAL DE SENALIZACION DEL INVIAS 2024, LAS NORMAS DE ENSAYO DE MATERIALES
PARA CARRETERAS (ART.700) Y LAS ESTIPULADAS EN LA NORMA TECNICA
COLOMBIANA NTC 1360-1.

DEMARCACION DE VIAS URBANAS CON MARCAS TRANSVERSALES EN PINTURAS
ACRILICAS EN FRIO PARA TRAFICO CON SUMINISTRO DE MICROESFERAS
REFLECTIVAS. DEBERA CUMPLIR CON LAS ESPECIFICACIONES CONTEMPLADAS EN EL
MANUAL DE SENALIZACION DEL INVIAS 2024, LAS NORMAS DE ENSAYO DE MATERIALES
PARA CARRETERAS (ART.700) Y LAS ESTIPULADAS EN LA NORMA TECNICA
COLOMBIANA NTC 1360-1.

PINTURA EN PLASTICO EN FRIO METILMETACRILATO PARA MARCAS VIALES CON
MICROESFERAS Y ESPESOR SECO SEGUN NORMA NTC 4744 SUMINISTRO Y
APLICACION. (Cebras, Flechas Peatonales, Pictogramas, Lineas para Pare, Senderos
Peatonales, Achurados, Entre Otros)

XI - DRENAJES

NIVELACION CAMARA DE INSPECCION F'C =3500 PSI INCLUYE MATERIAL PREPARADO
IN SITU, ADITIVO PARA CURADO Y RETIRO DE ESCOMBROS.

REALCE Y REPARACION DE SUMIDERO SENCILLO (INCLUYE CONCRETO DE F'c =3000
PSI ELABORADO EN OBRA, CARTERA, REJILLA'Y PANELA PREFABRICADOS).

REJILLA PREFABRICADA EN CONCRETO 0,5M X 1,0M X 0,1. (INCLUYE SUMINISTRO Y
COLOCACION, MORTERO DE 2000 PSI' Y MANO DE OBRA)

XIl - CICLOINFRAESTRUCTURA

DEMOLICION DE CARPETA DE PAVIMENTO ASFALTICO A MAQUINA HASTA 12.5 CM DE
ESPESOR INCLUYE RETIRO DE ESCOMBROS.

CORTE DE CARPETA DE PAVIMENTO ASFALTICO CON DISCO HASTA 12.5 CMS.
DEMOLICION DE LOSA EN CONCRETO SIMPLE A MAQUINA HASTA 20 CMS DE ESPESOR
INCLUYE RETIRO DE ESCOMBROS.

CORTE DE LOSA EN CONCRETO SIMPLE CON DISCO HASTA 20 CMS.

RETIRO DE MATERIAL DE EXCAVACION CON CARGUE EN VOLQUETA A MAQUINA EN
BANCO DE 0 A 10 Km. SIN ACARREO INTERNO EN OBRA. INCLUYE DISPOSICION EN
BOTADERO OFICIAL (DECRETO 0291 DE 2005)
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e ESCARIFICACION, CONFORMACION Y COMPACTACION DE LA SUBRASANTE OBRAS DE
MANTENIMIENTO.

e ESCARIFICACION, CONFORMACION Y COMPACTACION DE LA SUBRASANTE AREA DE
ANDEN.

e CONSTRUCCION DE CARPETA ASFALTICA MDC-19 A MAQUINA, MENOR O IGUAL A 3".
INCLUYE SUMINISTRO MATERIAL TIPO CAPA DE RODADURA.

e CONSTRUCCION DE LOSA DE CONCRETO MR-45 PREMEZCLADO. INCLUYE ANTISOL Y
JUNTAS, CON SU CORRESPONDIENTE SELLADO.

e CONSTRUCCION SARDINEL RECTANGULAR EN CONCRETO SIMPLE (15X15CMS)
F'C=3000 PSI INCLUYE ANTISOL Y REFUERZO.

e RAMPA EN CONCRETO PREMEZCLADO DE 3000 PSI H = 12 CM (INCLUYE ANTISOL,
PARRILLA DE REFUERZO 0.25*0.25 No.3 PDR60 Y FORMALETA)

e SUMINISTRO E INSTALACION DE SARDINEL BAJO RAMPA, PREFABRICADO EN
CONCRETO A-85

e SUMINISTRO E INSTALACION DE SARDINEL ESPECIAL TRANSICION TIPO A-100

e SUMINISTRO E INSTALACION DE TACHA REFLECTIVA BIDIRECCIONAL

e ADOQUIN EN CONCRETO PARA EXTERIORES, RECTANGULAR TIPO DECK COLORES
GRIS, OCRE, AMARILLO Y ROJO 50 x 14.5 x 6 CM, JUNTAENTRE 2 Y 3 MM

e SUMINISTRO E INSTALACION DE CERCA METALICA EN TUBO GALVANIZADO DE 1"
SEGUN DISENO, INCLUYE EXCAVACION Y ANCLAJE EN CONCRETO DE 3000 PSI

e SENAL TIPO SR, SP Y/O SI, DIMENSION 45X45 CM EN LAMINA GALVANIZADA CON LAMINA
RETRORREFLECTIVA TIPO IV

XIl - OBRAS COMPLEMENTARIAS

e PODA DE LA PARTE AEREA DE ARBOLES TIPO Il

PODA DE LA PARTE RADICULAR DE ARBOLES TIPO II

e PASTO KIKUYO CORTADO A MAQUINA (INCLUYE SUMINISTRO Y RIEGO DE TIERRA
FERTIL DE 10 CM DE ESPESOR E INSTALACION Y SIEMBRA DE PASTO Y SALADO Y
NIVELACION. SUMINISTRO Y PLANTACION.

3. PRINCIPALES ACTIVIDADES POR EJECUTAR DE LA INTERVENTORIA
Las actividades que debera cumplir el Interventor para el proyecto de infraestructura son las siguientes:

Verificar el cumplimiento de todos los aspectos determinados en el Anexo técnico de los Contratos de
Obra correspondientes.

Hacer el acompafamiento respectivo al contratista de obra, quien debe elaborar, revisar e implementar
toda la documentacién y estrategias necesarias para las diferentes etapas, como la elaboracién y
aprobacion a su nombre, del Programa de Adaptacion de la Guia Ambiental (PAGA) (Aprobado a nombre
de la Secretaria de Infraestructura), elaboracion e implementacion del Plan de Manejo de Transito (PMT),
gestion de materiales de construccion, permisos y licencias que la obra exija y requiera para la
intervencion de los tramos previstos para cada uno de los frentes de trabajo, y las siguientes actividades,
sin limitarse a realizar aquellas necesarias para dar lugar a la intervencion del tramo para realizar la
interventoria técnica, administrativa, financiera, juridica, contable y ambiental al contrato de obra cuyo
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objeto es “REALIZAR LA CONSTRUCCION, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE CICLO
INFRAESTRUCTURA EN EL DISTRITO DE SANTIAGO DE CALI".

— Aprobar el Plan de las medidas de seguridad industrial de la obra realizada por el contratista de obra.

- Verificar y aprobar el personal necesario para la realizacion de las obras.

- Verificar y aprobar el suministro de materiales e insumos.

- Verificar y aprobar el suministro de maquinaria (si aplica).

- Revisar y aprobar el Plan de Inspeccién y Elaboracion de Ensayos.

— Inspeccionar y aprobar los campamentos de obra, patio de maquinaria y acopio de materiales del
contratista de obra (si aplica).

- Revisar la elaboracion e implementacion del Programa de Adaptacion a la Guia Ambiental (PAGA).

- Revisar la elaboracién e implementacion del Plan de Manejo de Transito (PMT).

- Realizar y apoyar en el tramite de permisos especiales para los tramos con intervencién de espacios
publicos (Departamento Administrativo de Planeacion Municipal) (si aplica).

- Realizar y apoyar el tramite y permisos ante EMCALI EICE ESP, DAGMA, MOVILIDAD y nacionales
competentes (si aplica).

- Realizar la elaboracién de las actas de vecindad, para cada frente de obra, de conformidad con la

priorizacién establecida.

Sin limitarse a lo anterior, el Interventor debe cumplir sus obligaciones derivadas de las Leyes 80 de 1993
y 1474 de 2011 y demas que las modifiquen, adicionen o sustituyan.

Todos los ensayos de calidad, tanto en campo como en laboratorio, se fundamentan y deben ejecutarse
de acuerdo con lo establecido en el documento oficial “Especificaciones Generales de Construccion de
Carreteras — INVIAS 20227, las cuales contienen las normas técnicas vigentes aplicables a cada tipo de
material y ensayo (INFORME CONSOLIDADO)

4. PLAZO PARA LA EJECUCION DEL CONTRATO

El plazo previsto para la ejecucién de las actividades que se deriven del presente proceso es el
establecido en la seccién 1.1. del Pliego de Condiciones, el cual se contara en la forma prevista en el
“Anexo 5 — Minuta del Contrato de Interventoria”.

El plazo de ejecucion estimado del contrato es de tres meses y quince dias (3.5), contados a partir del
cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecucion segun lo sefalado en la normativa
vigente.

El contrato de INTERVENTORIA ir4 hasta la liquidacién del contrato que resulte adjudicado dentro del
Proceso Licitatorio No 4151.010.32.1.0577-2025, de tal manera que, si éste llegare a terminarse por
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cualquiera de las causales previstas en el contrato o por la Ley, el Contrato de INTERVENTORIA producto
del presente Concurso de Méritos, sera liquidado por terminacion de su objeto, sin lugar a indemnizacion.

5. FORMA DE PAGO
El valor del contrato sera cancelado al INTERVENTOR de la manera que se detalla a continuacion:

A) El 90% del valor del contrato, mediante actas parciales mensuales segun el avance de las actividades
de la obra objeto de la interventoria, donde conste la aprobacion de las actividades por parte de la
supervision designada por la entidad, y la entrega del informe de interventoria que contenga los aspectos
técnicos, juridicos, administrativos, financieros y ambientales ejecutados, adicional debera aportar la
constancia de pago actualizada al sistema de seguridad social y aportes parafiscales del respectivo
periodo a facturar.

Para la facturacion anterior se tendra en cuenta lo siguiente: El interventor podra facturar el valor mensual
incluido el factor multiplicador aplicable unicamente al personal clave evaluable, esto es: (Director de
Interventoria - Ingeniero Residente de Interventoria - Ingeniero Especialista en Pavimentos), como un
valor fijo mensual conforme su propuesta.

El resto del valor del contrato calculado por mes de operacion se pagara conforme el avance de obra de
cada contrato vigilado, atendiendo a las dedicaciones de personal, equipos, etc, requeridas para cada
uno.

B) El 10% restante del valor, el cual se pagara al finalizar el 100% de las actividades del contrato de
interventoria, que debera venir acompafiada de las actas de entrega y los informes finales de
interventoria, previa aprobacién por parte del supervisor designado por la entidad contratante.

Nota: La Entidad pagara cada perfil de acuerdo con su dedicacién mensual en el proyecto y acreditacién
de su vinculacion. En caso de que el personal no sea contratado mediante contrato laboral, la Entidad
descontara el porcentaje correspondiente a la carga prestacional establecida en el Factor Multiplicador.

Para este Lote, el pago se realizara proporcionalmente contra el avance de obra ejecutado en el contrato
de obra. Para ello el supervisor realizara la ponderacion correspondiente teniendo en cuenta la dedicacion
exigida de cada perfil. Esto en virtud a que la Entidad proyectd durante la estructuracion del presupuesto
oficial, su esquema de costos directos e indirectos de manera proporcional.

Esto se hara dentro de los treinta (30) dias siguientes a la radicacion en debida forma y con todos los
anexos de la factura, previo el cumplimiento de los requisitos de Ley.

No se aceptaran propuestas con forma de pago diferente a la aqui sefialada, por lo tanto, seran
rechazadas las propuestas que determinen una forma de pago distinta.

Al momento de presentacion de la factura, el interventor debera aportar los siguientes documentos:
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e Factura de venta que debera cumplir con todos los requisitos establecidos en el articulo 617 del

Estatuto Tributario e indicar el numero del contrato objeto de pago.

Certificado de Existencia y representacion legal.

Copia de Cédula de ciudadania y documento de identidad del representante legal.

Registro Unico Tributario- RUT

Certificacion bancaria actualizada.

Copia de las planillas de pago de las obligaciones al Sistema General de Seguridad Social

(Pension, Salud, ARL y Parafiscales) y certificado de cumplimiento expedido por representante

legal y/o revisor fiscal (anexar copia de cédula de ciudadania y tarjeta profesional del revisor

fiscal), segun corresponda y de conformidad con el articulo 50 de la Ley 789 de 2002

e Certificacion de recibo a entera satisfaccion de lo que consten en la factura, las cuales deben ser
refrendadas por el representante de la entidad contratista, el Supervisor / interventor del contrato
y un funcionario competente que la secretaria de infraestructura designe para tal fin.

Los impuestos que hayan de causarse o pagarse para la celebracion, ejecucion y/o liquidacion del
contrato, corren por cuenta del contratista y no daran lugar a ningun pago adicional a los precios pactados,
en caso de que los precios sean tarifas reguladas, estos se causaran conforme la normativa vigente.

Con relacion a las retenciones en la fuente a titulo de los diferentes impuestos nacionales,
departamentales o municipales, la Administracién procedera de conformidad con la normativa tributaria
vigente dependiendo del objeto del contrato y la calidad del contribuyente, en caso de que no haya lugar
a alguna de ellas, deberd indicarse la norma que lo excluye o le otorga la exencién.

Entre los tributos que se tienen establecidos, por concepto de estampillas, a titulo enunciativo, se tienen
los siguientes:

CONTRATOS AP:/_OI(? AR DISCRIMINADOS ASi:
Pro Desarrollo 3,50%
Pro Univalle 2,00%
Pro Hospital 1,00%
Pro UniPacifico 0,50%
Mayores de: $ 202.781.528 (4,072 UVT) 14,00% Pro Cultura 1.00%
Pro Adulto Mayor 2,00%
Justicia Familiar 2,00%
Pro Deporte y Recreacion 2,00%

Fuente: Elaboracioén propia — Informacion Del Departamento Administrativo de Hacienda Municipal

Todo pago a que se obliga el Distrito Especial de Santiago de Cali — Secretaria de Infraestructura, en
virtud del contrato que se celebre, se sujetara a las apropiaciones y disponibilidades presupuestales
correspondientes y a la situacion de recursos del Programa Anual Mensualizado de Caja — PAC.
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IMPUESTOS, TASAS Y CONTRIBUCIONES. Al formular la propuesta el proponente debera determinar,
evaluar y asumir los impuestos, tasas y contribuciones, asi como los demas gravamenes de cualquier
otra naturaleza que conlleve el perfeccionamiento, ejecucion y liquidacion del contrato.

IMPUESTO DE TIMBRE: De conformidad con lo dispuesto en el articulo 519 del Estatuto Tributario
Nacional modificado por el Decreto No. 0175 del 14 de febrero de 2025 y la Circular No.
4131.060.22.2.1020.000369 expedida por el Distrito Especial de Santiago de Cali, el presente proceso
contractual se encuentra sujeto al Impuesto de Timbre Nacional. En caso de que el contrato a suscribirse
exceda las 6.000 Unidades de Valor Tributario (UVT), se debera practicar dicha retencion.

El CONTRATISTA se obliga a liquidar, declarar y pagar el impuesto en los términos y condiciones
establecidos en la legislacion tributaria colombiana, asi como a presentar los soportes que acrediten su
cumplimiento, como requisito para el tramite del pago de la factura.

Lo anterior, sin perjuicio de que la Alcaldia Distrital de Santiago de Cali deba aplicar nuevas deducciones
e impuestos en cumplimiento de normas legales superiores que entren en vigencia con posterioridad a
la emision del presente documento, en todo caso, con la presentacion de la propuesta se entendera
aceptada por parte del proponente, la forma de pago y todas las deducciones y retenciones aplicables.

Reglas:

La Entidad no se hace responsable por las demoras presentadas en el trdmite para el pago al Interventor
cuando ellas fueren ocasionadas por encontrarse incompleta la documentacion de soporte o no ajustarse
a cualquiera de las condiciones establecidas en el contrato.

La Entidad hara las retenciones a que haya lugar sobre cada pago, de acuerdo con las disposiciones
legales vigentes sobre la materia.

El Interventor deberé acreditar para cada pago derivado del contrato, que se encuentran al dia en el pago
de aportes parafiscales relativos al Sistema de Seguridad Social Integral, asi como los propios del Sena,
ICBF y Cajas de Compensacion Familiar, cuando corresponda.

6. DOCUMENTOS O INSUMOS QUE ENTREGARA LA ENTIDAD PARA LA EJECUCION DEL
CONTRATO

El Interventor debera realizar lo necesario y suficiente en orden a conocer, revisar y estudiar
completamente las especificaciones técnicas que la Entidad entregue al Contratista de obra para la
ejecucion de las obras objeto de la Interventoria, en caso de aplicar. En consecuencia, finalizado el plazo
previsto por la Entidad para la revision de los estudios y disefios (cuando aplique), si el Contratista de
obra no se pronuncia en sentido contrario, se entiende que ha aceptado las especificaciones técnicas
presentados por la Entidad y asume la responsabilidad de los resultados para la implementacion de los
mismos y la ejecucion de la obra contratada, con la debida calidad, garantizando la durabilidad,
resistencia, estabilidad y funcionalidad de tales obras; los cuales seran objeto de seguimiento y vigilancia
por el Interventor. El Interventor se pronunciara y emitira concepto sobre las eventuales modificaciones
que proponga el Contratista de obra, para consideracién de la Entidad contratante.
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Cualquier modificacion y/o adaptacion y/o complementacion que el Contratista pretenda efectuar a las
especificaciones técnicas de la obra deberan ser tramitadas por este Ultimo para aprobaciéon de la
Entidad, previo concepto de la Interventoria. Para tal fin, la Entidad le concedera al Contratista de obra
unos plazos razonables para ejecutar dichas tareas, situacion que sera parte del seguimiento, control,
vigilancia y aprobacion por parte de la Interventoria.

Es importante manifestar que la responsabilidad de los consultores que realizaron los estudios y disefios
(si aplica) se establece segun el amparo de calidad del servicio, siempre y cuando esté vigente dicho
amparo. Por tal motivo, la Entidad analizara si es procedente la modificacion y/o adaptaciéon y/o
actualizacion y/o complementacion de las especificaciones realizadas; y en caso de ser necesario algun
ajuste, la obligacion y responsabilidad se encuentra asociada al Contratista de obra y la verificacion en
el Interventor.

7. INFORMACION SOBRE EL PERSONAL PROFESIONAL Y EQUIPOS DEL INTERVENTOR

Para analizar la informacion del personal del Interventor se tendran en cuenta las siguientes
consideraciones:

a) Los soportes académicos y de experiencia de los perfiles que estan descritos en el Anexo Técnico
seran verificados por la Entidad posterior a la adjudicacion del contrato y antes del inicio de las obras.

b)  Si el Interventor ofrece dos (2) o mas profesionales para realizar actividades de un mismo cargo,
cada uno de ellos debera cumplir los requisitos exigidos en los Pliegos de Condiciones para el respectivo
cargo. Un mismo profesional no puede ser proporcionado para dos (2) o mas cargos diferentes en los
cuales supere el cien por ciento (100 %) de la dedicacion requerida para este Proceso de Contratacion.

c) El Interventor debera informar la fecha a partir de la cual los profesionales ofrecidos ejercen
legalmente la profesion de conformidad con lo sefialado en el Pliego de Condiciones. El requisito de la
tarjeta o certificado profesional se puede suplir con el registro de que trata el articulo 18 del Decreto 2106
de 2019, o segun las regulaciones aplicables para cada profesion.

d) Las certificaciones de experiencia de los profesionales deben ser expedidas por la persona natural
o juridica con quien se haya establecido la relacion laboral o de prestacion de servicios.

e) Enladeterminacion de la experiencia y la formacion académica de los profesionales seran aplicables
las equivalencias detalladas en la “Matriz 4 — Lineamientos de requisitos del personal” y los lineamientos
contenidos en esta.

f)  La Entidad aplicara las equivalencias mencionadas en la “Matriz 4 — Lineamientos de requisitos del
personal” para verificar el cumplimiento de la formacién académica y la experiencia minima exigida al
equipo de trabajo (Personal Clave Evaluable), de acuerdo con los perfiles requeridos en este Anexo. En
todo caso, la Entidad podra aplicar estas equivalencias a los demas profesionales requeridos en el
proyecto de interventoria que no hayan sido objeto de puntuacion.

g) La Entidad podra solicitar en cualquier momento al Interventor los documentos que permitan acreditar
el valor y el pago correspondiente de cada uno de los profesionales empleados para el desarrollo del
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objeto contractual y que estén acorde con el valor de los honorarios definidos a la fecha de ejecucion del
contrato, en el caso en el cual sea establecida una remuneracion de referencia.

h) El Interventor es responsable de verificar que los profesionales propuestos que se vincularan al
proyecto tengan la disponibilidad real para ejecutarlo, asi como el cumplimiento de los requisitos de
formacion y experiencia.

i) El Interventor se obliga a que los profesionales estén disponibles (fisicamente o a través de medios
digitales) de acuerdo con el porcentaje de dedicacion exigido para cada profesional, so pena de aplicar
las sanciones contractuales.

j) LaEntidad se reserva el derecho de exigir el reemplazo o el retiro de cualquier Contratista o trabajador
vinculado al contrato, sin que ello conlleve a mayores costos para ella, detallando las razones que
justifican la solicitud de dicho cambio, el cual debera ser reemplazado por uno que cumpla con los
requisitos establecidos para tal cargo.

El personal relacionado sera contratado por el Interventor y su costo debe incluirse dentro de la estructura
de costos de la oferta, que fue definida al presentar la propuesta en el “Formulario 1 — Propuesta
Econoémica del contrato”. Se aclara que los perfiles que hacen parte del Personal Clave Evaluable deben
cubrir todo el plazo de ejecucién del proyecto indistintamente de su porcentaje de dedicacion. Para los
demas perfiles profesionales, en caso de que la Entidad los requiera deberan estar disponibles, segun
su porcentaje de dedicacion, con el fin de lograr el cumplimiento del objeto contractual y las obligaciones
derivadas del Interventor, para lo cual se podra hacer uso de medios virtuales.

71. Personal Clave Evaluable

El Personal Clave Evaluable es el definido en el Pliego de Condiciones, el cual es susceptible de
acreditaciéon de puntaje bajo las condiciones establecidas en dicho documento, y al que le seran
aplicables las condiciones de verificacion de experiencia definidas en este documento, el cual se describe
a continuacion:

e Un (1) Director de Interventoria
e Un (1) Ingeniero Residentes de Interventoria
e Un (1) Ingeniero Especialista en Pavimentos

Requisitos del personal de Interventoria

El personal clave evaluable, debe cumplir y acreditar, como minimo, los siguientes requisitos de
formacion y experiencia:
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Perfil # de Cargo Titulo Titulo de % Dedicacion | Experiencia Experiencia
No. profesionale Profesional Posgrado (mensual) General Especifica
S (afos (afos minimos)
minimos)
1 1 Director de | Ingeniero Civil N/A 100% SEIS (06) Cuatro (02) ANOS
Interventori | y/o Ingeniero ANOS como DIRECTOR o
a de Vias ylo COORDINADOR o
Ingeniero  de SUPERVISOR o
Vias y ASESOR o}
Transporte; GERENTE en
con matricula contratos cuyo objeto,
Profesional alcances ylo
vigente y actividades han
certificacion consistido en:
actualizada
expedido  por INTERVENTORIA A
autoridad PROYECTOS  DE:
competente. CONSTRUCCION O
REHABILITACION O
MEJORAMIENTO O
MANTENIMIENTO O
DE OBRA EN
PROYECTOS
VIALES EN VIAS
URBANAS
2 1 Ingeniero | Ingeniero Civil N/A 100% CUATRO DOS (02) ANOS como
Residente | y/o Ingeniero (04) ANOS | RESIDENTE en
de de Vias ylo contratos cuyo objeto,
interventori | Ingeniero  de alcances ylo
a (obra) Vias y actividades hayan
Transporte; consistido en:
con matricula
Profesional INTERVENTORIA A
vigente PROYECTOS  DE:
certificacion CONSTRUCCION O
actualizada REHABILITACION O
expedido  por MEJORAMIENTO O
autoridad MANTENIMIENTO
competente. DE OBRA EN
PROYECTOS
VIALES EN VIAS
URBANAS.
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3 1 Ingeniero | Ingeniero Civil | Especialista 30% SEIS (06) DOS (02) ANOS como
Especialista | y/o Ingeniero | en ANOS RESIDENTE o
en de Vias y/o | pavimentos o ESPECIALISTA o
Pavimentos | Ingeniero  de | afines ASESOR o
Vias y CONSULTOR DE
Transporte; PAVIMENTOS en
con matricula contratos cuyo objeto,
Profesional alcances ylo
vigente y actividades han
certificacion consistido en:
actualizada
expedido  por INTERVENTORIA A
autoridad PROYECTOS  DE:
competente. CONSTRUCCION O
REHABILITACION O
MEJORAMIENTO O
MANTENIMIENTO
DE OBRA EN
PROYECTOS
VIALES EN VIAS
URBANAS.
7.2, Personal Minimo Requerido Adicional al Clave Evaluable

El personal minimo requerido para la ejecucion del Contrato de Interventoria, y adicional al Clave
Evaluable indicado en el Pliego de Condiciones, corresponde al relacionado a continuacion:

Un (1) Ingeniero Residente Ambiental
Un (1) Residente Social

Un (1) Residentes SG-SST
Un (1) Inspectores de Interventoria
Un (1) Topografo

Requisitos del personal de Interventoria

El personal minimo, debe cumplir y acreditar, como minimo, los siguientes requisitos de formacioén y

experiencia:
Perfil | Cantidad de Cargo Titulo Titulo de % Experiencia | Experiencia Especifica
No. profesional Profesional Posgrado Dedicacién General (afios minimos)
es (mensual) (afos
minimos)
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1 1 Residente Ingeniero N/A 25% CINCO (05) | UN (01) ANO como
Ambiental Ambiental y/o ANOS RESIDENTE o
Civil ylo ESPECIALISTA o
Ambiental 'y ASESOR o
Sanitaria y/o CONSULTOR EN
Ingenieria LEGISLACION
Forestal y/o AMBIENTAL, en
Bidlogo  y/o contratos cuyo objeto,
Ecologista y/o alcances y/o actividades
afines.; con han consistido en:
matricula
Profesional INTERVENTORIA A
vigente 'y PROYECTOS DE:
certificacion CONSTRUCCION O
actualizada REHABILITACION O
del COPNIA y MEJORAMIENTO O
certificado de MANTENIMIENTO  DE
vigencia OBRA EN PROYECTOS
expedida  por VIALES EN  VIAS
autoridad URBANAS.
competente
(si aplica )
2 1 Residente Sociologia y/o N/A 50% CINCO (05) | DOS (02) ANOS como
Social Antropologia ANOS RESIDENTE o
y/o psicologia ESPECIALISTA o
Social ASESOR o
Comunitaria CONSULTOR EN
ylo  Trabajo TRABAJO SOCIAL en
Social y/o contratos cuyo objeto,
Gestion y alcances y/o actividades
Desarrollo han consistido en:
Urbano y/o
Comun.|ca0|o INTERVENTORIA A
n Social y/o PROYECTOS DE:
Arquitecto y/o CONSTRUCCION O
C|epp|as REHABILITACION o
Politicas y/o MEJORAMIENTO O
Economia yfo MANTENIMIENTO ~ DE
carréras OBRA EN PROYECTOS
afines.; ~ con VIALES EN  VIAS
matricula URBANAS.
Profesional
vigente y
certificado de
vigencia
expedida por
autoridad
competente
(si aplica)
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3 1 Residente | Titulo N/A 100% CUATRO | DOS (02) ANOS como
SG-SST profesional (04) ANOS | RESIDENTE o
como ESPECIALISTA o
Profesional ASESOR o
en seguridad CONSULTOR EN
industrial y SEGURIDAD
salud INDUSTRIAL en
ocupacional contratos cuyo objeto,
y/o ingeniero alcances y/o actividades
civil y/o han consistido en:
ingeniero
industrial ~yfo INTERVENTORIA A
arquitecto, PROYECTOS DE:
CONSTRUCCION (o}
En caso de REHABILITACION o
ser los ftres MEJORAMIENTO (6]
ultimos MANTENIMIENTO DE
deberan OBRA EN PROYECTOS
contar  con VIALES EN  VIAS
especializacio URBANAS.

n en: riesgos
laborales y/o
seguridad vy
salud en el
trabajo y/o
salud
ocupacional,
quien tendra a
su cargo la
seguridad
industrial y
salud
ocupacional
de la obra,
debera contar
con licencia
de salud
ocupacional
vigente
expedida por
autoridad
competente
(si aplica)
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4 1 Inspector de | Técnico o N/A 100% TRES (03) |DOS (02) ANOS como
Interventoria | tecndlogo en ANOS INSPECTOR DE
areas de INTERVENTORIA en
ingenieria contratos cuyo objeto,
(con Matricula alcances y/o actividades
profesional y han consistido en:
certificado de
vigencia INTERVENTORIA A
expedida por PROYECTOS DE:
autoridad CONSTRUCCION O
competente. REHABILITACION O
(si aplica) MEJORAMIENTO O
MANTENIMIENTO DE
OBRA EN PROYECTOS
VIALES EN VIAS
URBANAS O DE VIAS
PRIMARIAS o
SECUNDARIAS
5 1 Topografo | Titulo N/A 100% TRES (03) |UN (01) ANO como
profesional ANOS TOPOGRAFO DE
como INTERVENTORIA en
Profesional contratos cuyo objeto,
topografo y/o alcances y/o actividades
tecnologo en han consistido en:
topografia y/o
tecnico ~ en INTERVENTORIA A
topografia con PROYECTOS DE:
licencia CONSTRUCCION O
profesional REHABILITACION O
vigente  por MEJORAMIENTO o
autoridad MANTENIMIENTO  DE
competente. OBRA EN PROYECTOS
(si aplica) VIALES EN  ViAS
URBANAS O DE VIAS
PRIMARIAS o
SECUNDARIAS

La experiencia profesional se computara a partir de la terminacion y aprobacion del pensum académico,
salvo en los casos que se realicen practicas laborales para obtener el titulo profesional o tecnélogo. El
tiempo de experiencia en la practica es valido si se realizaron durante los veinticuatro (24) meses
anteriores a la expedicién de la Ley 1955 de 2019 o con posterioridad a su expedicion. Es decir, la practica
hecha antes de la terminacién de materias contara como experiencia profesional si se cumplen los
criterios mencionados. En el evento de que el oferente no entregue alguno de estos documentos, la
Entidad contara la experiencia profesional a partir de la expedicion del acta de grado o el diploma, el cual
debe ser aportado con posterioridad a la celebracion del contrato.
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El personal relacionado anteriormente es el personal operacional y profesional minimo requerido para la
ejecucion del proyecto, en la medida que corresponde al personal que la Entidad establecié en la etapa
de planeacion para el cumplimiento del contrato.

Para cada uno de los profesionales mencionados se debera anexar fotocopia de la tarjeta profesional y/o
certificado de vigencia y antecedentes expedido por el consejo profesional competente de acuerdo con
la regulacion aplicable en la materia. El requisito de la tarjeta profesional se puede suplir con el registro
de que trata el articulo 18 del Decreto-Ley 2106 de 2019. Los estudios de posgrado que se exijan como
requisito minimo se acreditaran mediante copia de los diplomas respectivos o certificado de obtencién
del titulo correspondiente. Ademas, la Entidad podra solicitar las certificaciones laborales que permitan
verificar la informacion relacionada en los Anexos. Para cada uno de los profesionales se debe aportar
la informacion exigida.

7.3. Dedicacion del Personal de Interventoria para la Vigilancia contractual

A continuacion se relaciona la dedicacion exclusiva de cada perfil:

Dedicacion mensual (hombre -mes)

PERSONAL CLAVE EVALUABLE Pre

construccion »
Construccion

Cod DESCRIPCION UND | CANT 15 dias Mes1 | Mes2 | Mes 3
1 Director de Interventoria h-m 1 100% 100% | 100% | 100%
Ing. Residente de
2 Interventoria h-m 1 100% 100% | 100% | 100%
3 Ing. Esp Pavimentos h-m 1 30% 30% 30% 30%

Dedicacion mensual (hombre -mes)

PERSONAL ADICIONAL EVALUABLE

Pre
construccion
i Construccién

Cod DESCRIPCION UND | CANT 15 dias Mes1 | Mes2 | Mes 3
1 Ing Residente Ambiental h-m 1 25% 25% 25% 25%
2 Residente Social h-m 2 50% 50% 50% 50%
3 Residente SG-SST h-m 2 100% 100% | 100% | 100%
4 Inspector de Interventoria h-m 2 100% 100% | 100% 100%
5 Topografo h-m 3 100% 100% | 100% | 100%
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De conformidad con lo anterior, la Entidad pagara cada perfil de acuerdo con su dedicacion mensual en
el proyecto y acreditacion de su vinculacion. En caso de que el personal no sea contratado mediante
contrato laboral, la Entidad descontara el porcentaje correspondiente a la carga prestacional establecida
en el Factor Multiplicador.

7.3. Maquinaria y condiciones técnicas vinculadas al proyecto para seguimiento o
implementacion del Interventor

El Interventor debera verificar que el Contratista de obra mantenga en las condiciones requeridas y/o
ofertadas en los distintos frentes de obra la maquinaria vinculada al proyecto, en niveles éptimos y
cumpliendo con lo requerido por la Entidad.

8. EXAMEN DEL SITIO DE LA OBRA A VIGILAR

Es responsabilidad del Proponente conocer la ubicacion y situaciones particulares donde sera adelantada
la labor de Interventoria de la obra. Asimismo, debera vigilar e informarse sobre la forma y caracteristicas
del sitio, las condiciones ambientales y sociales del area de influencia, las cuales debe considerar para
las labores de Interventoria propias del seguimiento al desarrollo y manejo ambiental del proyecto, en
especial cuando se establezca presencia de minorias étnicas, caso en el que debe asegurarse de hacer
el seguimiento al cumplimiento del Contratista de obra con la normativa especial que rige para la
explotacion de recursos naturales en jurisdicciéon de los territorios legalmente constituidos y, en general,
sobre todas las circunstancias que puedan afectar o influir en el calculo del valor de su propuesta y las
condiciones particulares del proyecto desde el rol del Interventor.

9. SEGUIMIENTO A LAS OBRAS PROVISIONALES

El Interventor debera vigilar, controlar, y conceptuar sobre las siguientes labores realizadas por el
Contratista de obra segun disponga la Entidad.

En caso de que sea necesario, el Contratista de obra dispondra de las zonas previstas para ejecutar la
obra y la obtencién de lotes 0 zonas necesarias para construir sus instalaciones, las cuales estaran bajo
su responsabilidad. El Interventor sera el encargado de su seguimiento y verificacion.

Adicionalmente, correran por cuenta del Contratista de obra los trabajos necesarios para no interrumpir
el servicio en las Vias publicas usadas por él o en las Vias de acceso cuyo uso comparta con otros
Contratistas, las cuales deberan ser entregadas en iguales o mejores condiciones, por lo cual debera
existir un registro fotografico previo a la utilizacion y a la finalizacién de las labores para constatar dicho
estado, labor que sera vigilada por el Interventor.

El Contratista de obra debera tener en cuenta el costo correspondiente a los permisos y a las estructuras
provisionales que se requieran cuando, de conformidad con el proyecto cruce o interfiera corrientes de
agua, canales de desagle, redes de servicios publicos, etc. En el caso (si aplica) de interferir redes de
servicios publicos, estos costos seran reconocidos mediante aprobacion de precios no previstos, incluidos
en las correspondientes actas de obra aprobadas por el Interventor. Para lo anterior debera tramitar la
aprobacion de los precios no previstos del proyecto ante el ordenador del gasto, y en los casos que se
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requiera el permiso ante la autoridad competente. Situacion que sera vigilada y supervisada por el
Interventor.

A menos que se hubieran efectuado otros acuerdos, el Contratista de obra debera retirar todas las obras
provisionales a la terminacion de los trabajos y dejar las zonas en el mismo estado de limpieza y orden
en que las encontrd. Asimismo, sera responsable de desocupar en su totalidad las zonas que le fueron
suministradas para las obras provisionales y permanentes. Sobre el particular, el Interventor debera
cerciorarse que se cumplieron las consideraciones aqui establecidas, y que las obras complementarias
cuenten con su vigilancia y control segun corresponda para el Interventor.

10. SENALIZACION Y MANUAL DE IMAGEN A VERIFICAR POR EL INTERVENTOR

De ser necesario, segun los Estudios Previos, estan a cargo del Contratista de obra todos los costos
requeridos para instalar y mantener la Sefalizacion de obra y las vallas informativas, la iluminacion
nocturna y demas dispositivos de seguridad y de comunicacion y coordinacion en los términos definidos
por las autoridades competentes, situacion de estricta verificacion por parte de la Interventoria.

11. SEGUIMIENTO A PERMISOS, LICENCIAS Y AUTORIZACIONES POR PARTE DEL
INTERVENTOR

El interventor debera hacer el acompafamiento respectivo al contratista de obra en lo referente a la
ejecucion e implementacion del Programa de Adaptacion de la Guia Ambiental (PAGA) (Aprobado a
nombre de la Secretaria de Infraestructura), elaboracién e implementacion del Plan de Manejo de Transito
(PMT), gestion de materiales de construccion, permisos y licencias que la obra exija y requiera para la
intervencion de los tramos previstos para cada uno de los frentes de trabajo.

12. NOTAS TECNICAS ESPECIFICAS PARA EL PROYECTO ENFOCADAS AL INTERVENTOR

La INTERVENTORIA objeto del presente proceso de Concurso de Méritos, debera apoyarse y cefiirse
para la realizacion de sus actividades en las especificaciones técnicas incluidas en la Resolucién Distrital
N.°4151.010.21.1.0058 del 30 de abril de 2025, por medio de la cual se definen los precios unitarios para
el mantenimiento y construccién de pavimentos de la malla vial en la zona urbana y rural vigentes para
el afio 2025, de la Secretaria de Infraestructura del Distrito de Santiago de Cali; y las que no estén
reguladas por dicha Resolucidn se regiran por las Especificaciones Generales de Construccion y Ensayos
de Laboratorio del INVIAS 2007. Las redes de servicios publicos deben cumplir con las normas y
especificaciones técnicas de EMCALI EICE ESP. y demas condiciones previstas en dicho acto
administrativo.

En todo lo relacionado con ensayo de materiales o de la calidad de la Obra terminada, regiran en primer
lugar las normas respectivas del Instituto Nacional de Vias; para ensayos no cubiertos por estas, se
aplicara las normas mas recientes de la AASHTO; la ASTM; las normas EN; las normas UNE; las normas
NLT; las normas IRAM; las normas MELC y las normas del ICONTEC. En todo caso, en los diferentes
Articulos de las especificaciones del Invias indican taxativamente las normas de referencia aplicables a
los diferentes ensayos realizados

13. SEGUIMIENTO POR PARTE DEL INTERVENTOR
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El Interventor presentara al supervisor respectivo, dentro de los plazos establecidos para cada uno de los
siguientes requisitos, los documentos aplicables al proceso en particular

De conformidad con el Manual de Contratacion del Distrito, el Interventor acatara las obligaciones de
vigilancia ahi definidas, adicionalmente, las que se estableceran en el presente capitulo.

El Interventor como parte de su seguimiento debe realizar informes peridédicos para constatar las
gestiones realizadas en cada uno de sus componentes que como minimo contengan lo siguiente:

I. GENERALIDADES

A. Descripcion general del Contrato de Obra.

B. Objeto del contrato.

C. Fechas de suscripcién, cumplimiento de los requisitos de ejecucion, plazo y valor con sus
diferentes etapas, prérrogas, suspensiones y adiciones.

D. Directorio telefénico actualizado del personal profesional del Contratista, Interventoria y de la
Entidad.

Il. INFORMACION LEGAL Y FINANCIERA

A. Garantias y vigencias de las mismas, adiciones, suspensiones y/o prorrogas.

B. Presentar el cuadro de control legal del Contratista y de la Interventoria (fechas de suscripcion,
Procesos de Contratacion, entre otros)

C Evaluacion del cumplimiento de las obligaciones contractuales.

D Programacion del Plan Anual de Caja (PAC), si aplica.

E. Balance financiero del contrato y de la Interventoria.

F. Seguimiento al cuadro de control financiero presentado por el Contratista de obra.

G Informe sobre el manejo del Anticipo y/o Pago Anticipado y anexos relacionados (En caso de
haber sido entregado Anticipo y/o Pago Anticipado alguno).

H. Relacion de las metas fisicas a ejecutar con respecto al presupuesto disponible
contractualmente. Informar cantidades y/o saldos faltantes o sobrantes dentro del proyecto para el
cumplimiento de las metas fisicas contractuales. Informar las cantidades y costos referentes a ejecucion
de estudios, disefios y obras para redes de servicios publicos domiciliarios, en caso de aplicar.

l. Copia del acta de recibo parcial de obra, en caso de aplicar.

Ill. INFORMACION TECNICA

A. Cronograma detallado del contrato aprobado por la Interventoria con su respectivo analisis a la
fecha de corte.

B. Analisis del desempefio de las actividades incluidas en la ruta del Contrato de Obra de acuerdo
con el Cronograma contractual aprobado por la Interventoria.

C. Descripcion de los atrasos o adelantos de obra que se estén presentando, conforme al
Cronograma contractual aprobado por la Interventoria. Relacionar las acciones solicitadas por el
Interventor e implementadas por el Contratista y el seguimiento efectuado por el Interventor.
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D. Cuadro sobre el estado del tiempo. Detallar las horas no trabajadas debido a condiciones
climaticas que impidan la ejecucion de las labores.
E. Reporte de dafios a la infraestructura de servicios publicos indicando: ESP, ubicacion, fecha y
estado de pago a las ESP por parte del Contratista, en caso de ser procedente.
F. Planes de contingencia elaborados por el Contratista, aprobados por la Interventoria, que no
afecten el plazo contractual, los cuales deben ser presentados a la Entidad.
G. Descripcién de las medidas correctivas exigidas por la Interventoria en los aspectos técnicos,

administrativos y legales que se estan teniendo en cuenta, asi como las medidas preventivas que deban
implementarse para evitar futuros atrasos.

H. Descripcion de las actividades desarrolladas durante el mes por el Contratista de obra y la
Interventoria y su equipo de trabajo (director, residentes y especialistas).

l. Esquemas de avance fisico de obra, planos de localizacién del proyecto, figuras, cuadros y
demas informacion relevante relacionada con el avance del contrato.

J. Registro fotografico georreferenciado del avance del proyecto tomando como puntos fijos y
panoramica, de igual manera una breve descripcion de la foto indicando localizacion, georreferenciacion,
aspectos relevantes y fecha. Durante la ejecucion del contrato, la Interventoria debe presentar a la
Entidad registros fotograficos por cada elemento de la infraestructura de transporte que haga parte del
contrato, resaltando el antes y el después, en cada una de las fases del proyecto.

K. Presentar el avance fisico por grupo de Vias, tramos, segmentos, o elementos que hagan parte
del proyecto de infraestructura de transporte segun sea el caso del proyecto.
L. Relacion de los resultados y analisis de los ensayos de laboratorio y de campo, efectuados por

el Contratista de obra y los ejecutados por la Interventoria como medio de comprobacién o verificacion,
segun las especificaciones técnicas aplicables.

M. Certificaciones de cumplimiento de calidad y especificaciones de materiales empleados durante
el periodo, expedido por el representante legal de la Interventoria, expresando claramente el
cumplimiento de las frecuencias de los ensayos de laboratorio de acuerdo con las especificaciones y el
plan de inspeccion y ensayos de laboratorio.

N. Certificacion de cumplimiento del plan de calidad por parte del Interventor y la correspondiente
verificacion al cumplimiento del plan de calidad del Contratista de obra, segun lo ofertado por este en el
aspecto de calidad en su propuesta.

O. Gestiones adelantadas por el Contratista y la Interventoria ante las ESP y otras entidades que
tengan relacion directa con la ejecucion del proyecto de infraestructura de transporte.
P. Descripcion de las actividades realizadas y calificacion del componente del Plan de Manejo de

Trafico, Sefalizacion y desvios empleados por el Contratista de obra, de acuerdo con los parametros
establecidos en el contrato y segun los lineamientos de la autoridad de transito que rija en la ubicacion
del proyecto.

Q. Descripcion de obras adicionales y/o complementarias, valor y justificacion de las mismas;
relacion de precios unitarios no previstos presentados por el Contratista de obra y aprobados por la
Interventoria e indicar la modificacion contractual realizada para su incorporacién (en caso de aplicar).
Ademas, mostrar su incidencia en el valor actual del contrato.

R. Informar sobre los ajustes, complementacion, apropiacion y/o actualizacion realizada por el
Contratista a los disefios existentes entregados por la Entidad, de ser el caso, y la justificacion de los
mismos, debidamente aprobados y avalados por la Interventoria.

S. Relacion de cantidades de obra que a la fecha no han sido recibidos por la Interventoria por no
cumplir con los requisitos previstos para el recibo y pago de las mismas, mostrando su incidencia en el
valor actual del contrato. Ademas, se deben enlistar las acciones correctivas propuestas, asi como la
respuesta por parte del Contratista de obra.
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T. Reporte de producto no conforme, en el cual se deben incluir los items de pago que presentaron

no conformidades en el mes, la fecha de identificacion, la descripcion de la no conformidad y una breve
explicacion de la accion a tomar. En este capitulo también se debe describir el seguimiento a las acciones
adoptadas para el tratamiento de no conformes en el periodo anterior en caso de existir.

u. Copia del libro de obra (bitacora) del periodo reportado.

V. Copia de las actas de seguimiento desarrolladas en el periodo (comité y reuniones) debidamente
suscritas por los participantes, Contratista, Interventor y Entidad.

W. Cuadro detallado de cantidades y valores ejecutados por tramo, grupo de elementos, o unidad

funcional, o frente de obra, segun sea el caso del proyecto de infraestructura de transporte; indicando
valor pagado, nimero de acta en la que se pagod su ejecucion parcial y verificacion del consolidado y
sumatoria final respecto al acta de recibo parcial de obra, en caso de existir. Como resumen del analisis
consolidado, determinar los costos directos e indirectos por elemento, grupo de segmentos, tramos,
frentes de obra, o segun sea el caso del proyecto de infraestructura de transporte.

IV. INFORMACION SOCIAL

A. Descripcion de las actividades del plan de accién de la Interventoria y verificacion del plan de
gestion social del Contratista. Debe incluir copia de los Anexos referentes a la gestion del Contratista
requeridos en el contrato.

B. Observaciones y recomendaciones formuladas por la Interventoria. Descripcion de los atrasos o
adelantos o eventualidades que se estén presentando conforme al Plan de Gestién Social del Contratista
aprobado por la Interventoria. Ademas, se deben relacionar las acciones correctivas propuestas, asi
como la respuesta por parte del Contratista.

C. Relacién de recursos fisicos empleados para el desarrollo del componente social del Contratista
y de la Interventoria.
D. Calificacion del componente de gestion social.

V. INFORMACION AMBIENTAL Y SST

A. Informe mensual ambiental y SST de Interventoria a la etapa de obra (incluyendo el componente
de maquinaria/equipo y vehiculos), con sus respectivos soportes y analisis de los indicadores propuestos
para cada uno de los programas desarrollados en el PIPMA.

B. Control de materiales y copia de los correspondientes certificados de adquisicion de todos los
materiales empleados en el mes dentro de la obra.
C. Control del aprovechamiento de los Residuos de Construccion y Demolicién -RCD-.

D Manejo de vegetacion, si aplica para el contrato.

E Listado de vehiculos utilizados en el mes para la obra.

F. Relacion del nimero de licencia ambiental y/o permiso ambiental y/o PIN ambiental.

G Relacion de los equipos y/o maquinaria utilizada por el Contratista donde se verifique el
cumplimiento de las actividades descritas en el plan de mantenimiento presentado por el Contratista de
obra y aprobado por la Interventoria.

H. Copia de la certificacidon de mantenimiento periddica de los bafios méviles, anexando copia del
permiso de vertimientos vigente expedido por la autoridad ambiental competente.

l. Resumen de las actividades realizadas por la Interventoria en cumplimiento del Sistema de
Gestion de Seguridad y Salud en el Trabajo, con sus respectivos soportes.
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J. Informe de accidentes e incidentes de trabajo en el periodo tanto del Contratista de obra como
del Interventor.

K. Afiliaciones y pagos del personal del Contrato de Obra al Sistema General de Seguridad Social
Integral.

L. Certificacion del revisor fiscal/contador publico y representante legal del Contratista de obra (de
acuerdo con la naturaleza de la misma) y Subcontratista, donde se exprese paz y salvo por concepto de
pagos al Sistema General de Seguridad Social Integral y salarios que contenga como minimo el nimero
de los trabajadores que laboran en el Contrato de Obra y el periodo laborado.

M. Afiliaciones y pagos del personal del Contrato de Interventoria al Sistema General de Seguridad
Social Integral.
N. Certificacion del revisor fiscal/contador publico y representante legal del Interventor (de acuerdo

a la naturaleza de la misma) y Subcontratista, donde se exprese paz y salvo por concepto de pagos al
Sistema General de Seguridad Social Integral y salarios que contenga como minimo el niumero de los
trabajadores que laboran en el Contrato de Obra y el periodo laborado.

O. Calificacion del componente de gestion Ambiental y SST vy fichas de seguimiento de labores
ambientales.
P. Certificacion expedida por la Interventoria donde exprese que se han revisado los documentos

soporte de pagos salariales y del SGSSI remitidos por el Contratista de obra para el respectivo informe.
VI. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

A. Conclusiones, observaciones y recomendaciones de los especialistas de la Interventoria y del
Contratista de obra sobre el componente técnico tendientes a la solucién de los inconvenientes
presentados en el proyecto indicando los actores involucrados en cada caso.

B. Conclusiones, observaciones y recomendaciones de los especialistas de la Interventoria y el
Contratista de obra sobre el componente social tendientes a la solucién de los inconvenientes
presentados en el proyecto indicando los actores involucrados en cada caso.

C. Conclusiones, observaciones y recomendaciones de los especialistas de la Interventoria y el
Contratista de obra sobre el componente ambiental y SST tendientes a la solucion de los inconvenientes
presentados en el proyecto indicando los actores involucrados en cada caso.

D. Conclusiones, observaciones y recomendaciones de los especialistas de la Interventoria y el
Contratista de obra sobre el componente administrativo tendientes a la soluciéon de los inconvenientes
presentados en el proyecto indicando los actores involucrados en cada caso.

E. Conclusiones, observaciones y recomendaciones de los especialistas de la Interventoria y el
Contratista de obra sobre el componente financiero tendientes a la solucién de los inconvenientes
presentados en el proyecto indicando los actores involucrados en cada caso.

F. Conclusiones, observaciones y recomendaciones de los especialistas de la Interventoria y el
Contratista de obra sobre el componente legal tendientes a la solucién de los inconvenientes presentados
en el proyecto indicando los actores involucrados en cada caso.

14. DOCUMENTOS TECNICOS ADICIONALES

La entidad incluirda como documento Anexo, los documentos adicionales pertinentes, permitiendo que el
contratista de interventoria obtenga toda la informaciéon necesaria para cumplir con las actividades
contractuales. a continuacion, se listan los documentos adicionales:
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Localizacion

Descripcion

Presupuestos tramos viales

Anexo Técnico LICITACION PUBLICA No. 4151.010.32.1.0577-2025

PN

En constancia se firma en Santiago de Cali, a los seis (06) dias del mes de agosto de 2025.

G

KEYLA LILIANA PATINO ZAMBRANO

Contratista

Elabor | Keyla Liliana Patifio Zambrano Contratista RSN
6 e o
Elabor John Harold Galvis Diaz Contratista
[¢)
Reviso Osiris Naranjo Gaviria Contratista o
Reviso Gloria Marcela Parra Garcia Contratista,%() 5
Revis6 | Rubeynel Gallego Gutiérrez Contratista == - |~ Z/
Reviso Sebastian Tarapuez Martinez Subsecretario de Despacho ﬁﬁé
Revis6 | Andrés Felipe Pereira Rodriguez Lider de Contratacion ]
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