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MODIFICACIÓN No. 01 
 

ADICIÓN PRÓRROGA ACLARACIÓN/OTRA MODIFICACIÓN X 
CESIÓN 

CONTRATO/CONVENIO/ACEPTACIÓN DE 
OFERTA N°  

4162.010.26.1.1553-2025 

NOMBRE DE CONTRATISTA Y CC/NIT. GEOZAM LABORATORIO INGENIEROS 
CONSULTORES S.A.S 
NIT. 900357259-8 

NOMBRE DE REPRESENTANTE LEGAL Y 
No. DE DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN 

VICTOR HUGO ZAMBRANO PAZ 
C.C. 76313091 DE POPAYAN

OBJETO REALIZAR ESTUDIOS DE SUELOS DE LOS 
ESCENARIOS DEPORTIVOS Y RECREATIVOS 
DE SANTIAGO DE CALI, SEGÚN BP-26005399 

VALOR DEL CONTRATO CIENTO NUEVE MILLONES CIENTO 
VEINTITRÉS MIL PESOS M/CTE ($109.123.000) 

PLAZO DE EJECUCIÓN 24/09/2025 
FECHA DE SUSCRIPCIÓN: 13/06/2025 
FECHA DE INICIO: 24/06/2025 
FECHA DE SUSPENSION NO. 1 N/A 
FECHA ACTA DE REANUDACIÓN NO. 1 N/A 

Entre los suscritos ALEXANDER CAMACHO ERAZO identificado(a) con CC. 94.430.118 
quien actúa en su calidad de ordenador del gasto de la Secretaría del Deporte y la 
Recreación de Santiago de Cali Distrito Especial, con NIT. 890399011-3 según Decreto 
de nombramiento No. 4112.010.20.0001 de enero 2 de 2025, y acta de posesión No. 
011 del 2 de enero de 2025, facultado para celebrar este tipo de contratos según 
Decreto No. 4112.010.20.0025 de enero 12 de 2024, corregido por el Decreto No. 
4112.010.20.0030 de enero 18 de 2024, quien en lo sucesivo se denominará Santiago 
de Cali Distrito Especial – Secretaria del Deporte y la Recreación y GEOZAM 
LABORATORIO INGENIEROS S.A.S, identificado con NIT No. 900357259-8, 
representada legalmente por el señor VICTOR HUGO ZAMBRANO PAZ 
identificado con cédula de ciudadanía No. 76313091 expedida en Popayán quien 
para los efectos del presente acto se denominará el CONTRATISTA, hemos 
convenido celebrar la presente MODIFICACIÓN No. 01 al contrato de consultoría No. 
4162.010.26.1.1553-2025 con fundamento en las siguientes 
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CONSIDERACIONES: 
  

1) Que el Contrato No. 4162.010.26.1.1553-2025, se suscribió con GEOZAM 
LABORATORIO INGENIEROS S.A.S, representada legalmente por el señor 
VICTOR HUGO ZAMBRANO PAZ el día 13 de junio de 2025, el cual tiene por 
objeto: REALIZAR ESTUDIOS DE SUELOS DE LOS ESCENARIOS 
DEPORTIVOS Y RECREATIVOS DE SANTIAGO DE CALI, SEGÚN BP-26005399 
 

2) Que el Contrato No. 4162.010.26.1.1553-2025 tiene como fecha de inicio en la 
plataforma de contratación Secop II el día 24 de junio de 2025.  
 

3) Que el plazo de ejecución del contrato de Consultoría No.4162.010.26.1.1553 de 
2025, es de tres (03) meses, contados a partir del cumplimiento de los requisitos de 
perfeccionamiento y ejecución. 

 
4) Que por un error de digitación en la plataforma SECOP II quedo estipulado como 

fecha de terminación 13 de septiembre de 2025, siendo la fecha correcta el 24 de 
septiembre de 2025. 
 

5) Que lo anterior no causa desequilibrio económico en el Contrato de Consultoría No. 
4162.010.26.1.1553 de 2025, ni reajuste de honorarios ni erogación adicional al 
Distrito Especial de Santiago de Cali, toda vez que no se trata de una prórroga al 
contrato sino de un ajuste en la fecha de terminación del contrato. 

 
6) Que las demás cláusulas que conforman el contrato No. 4162.010.26.1.1553 de 

2025 que no han sido objeto de modificación, quedan vigentes. 
 

7) Conforme a lo anterior y en virtud del principio de autonomía de la voluntad, las 
partes; 

 
ACUERDAN: 

 
PRIMERO:  MODIFICAR el periodo de ejecución del contrato estipulado en la plataforma 

SECOP II No. 4162.010.26.1.1553-2025, el cual quedará así:  
 
FECHA DE TERMINACION: 24 DE SEPTIEMBRE DE 2025 
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SEGUNDO: Las partes acuerdan que con la presente Modificación No. 01, no se causa 
desequilibrio económico del Contrato No. 4162.010.26.1.1553-2025, ni 
reajuste en su valor y se efectúa de acuerdo con lo dispuesto en la Ley 80 
de 1993, la Ley 1150 de 2007, y el Decreto 1082 de 2015 y no altera ni 
modifica el clausulado inicial. 

 
TERCERO VIGENCIA DE LAS CLÁUSULAS NO MODIFICADAS. Quedan vigentes 

todas estipulaciones del Contrato No. 4162.010.26.1.1553-2025, que no se 
modifican mediante la presente Modificación No. 01. 

 
CUARTO:  GARANTÍAS: EL CONTRATISTA, se compromete ampliar las pólizas del 

contrato por el término de ampliación del mismo. 
 
QUINTO: PERFECCIONAMIENTO. La presente Modificación No. 01, se perfecciona 

con la aprobación de las partes en Sistema Electrónico de Contratación 
Pública- SECOP II. 

 
SEXTO: PUBLICACIÓN: Santiago de Cali Distrito Especial – Secretaría del Deporte 

y la Recreación, publicará la presente Modificación No. 01, en las 
plataformas dispuestas por el ente competente a nivel nacional.   

 
El presente documento se entiende fechado y firmado una vez sea aprobado a través del 
Sistema Electrónico para la Contratación Pública- SECOP II. 

 
 

Contratista,                Contratante, 
 

(Firmado Electrónicamente) 
GEOZAM LABORATORIO INGENIEROS 
CONSULTORES S.A.S 
NIT. 900357259-8 
R/L VICTOR HUGO ZAMBRANO PAZ 
C.C. 76313091 

(Firmado Electrónicamente) 
ALEXANDER CAMACHO ERAZO 
Secretario  
Secretaría del Deporte y la Recreación    
 

 
 
Proyectó: Roció Fernández Cifuentes- Contratista - Contratista 
Revisó: Luz Elena Fernández Mayor- Asesora Jurídica 
Revisó: Edgar Alfredo Balanta Martínez -Subsecretario Infraestructura Deportiva 
             Johnny Meneses Nieto – Jefe de Unidad de Apoyo  
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