REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE ARAUCA
MUNICIPIO DE SARAVENA
NIT: 800102799-6

TRD 102.12.08 o
ACTA DE COMITE TECNICO N° 001

CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS 222-2025

OBJETO: EL APOYO LOGISTICO PARA LA REALIZACION DE LA CUARTA FERIA REGIONAL DEL CACAO Y
CHOCOLATE DEL SARARE LA PAVA DE ORO DEL MUNICIPIO DE SARAVENA, DEPARTAMENTO DE ARAUCA,
CELEBRADO ENTRE LA ALCALDIA DEL MUNICIPIO DE SARAVENA Y LA COOPERATIVA MULTIACTIVA
AGROPECUARIA DEL CACAOTEROS DEL DEPARTAMENTO DE ARAUCA “COOPCACAQ".

Lugar: Secretaria de Desarrollo Social Municipal
Fecha: 12 de septiembre de 202

Hora: 08:00 a.m. :

SALUDO Y BIENVENIDA

Previa convocatoria realizada por parte de la Dra. Angie Fernanda Somoza Lépez, secretaria encargada segin
resolucion 1810 del 29 de agosto de 2025 y designada como supervisora del contrato conforme a la Resolucion No.
1774 del 25 de agosto de 2025, se reunieron dependencia los siguientes asistentes:

o Angie Fernanda Somoza Lopez — Supervisora del contrato.

o Dabinson Dubian Amado Castro, Cooperativa Multiactiva Agropecuaria Del Cacaoteros Del
Departamento De Arauca “Coopcacao - contratista

o Nahum Franco Mateus - secretario de Hacienda Municipal.

o Paola Andrea Ramirez Torres - jefe de la Oficina Asesora Juridica.

INTERVENCIONES:

La supervisora del contrato agradece la presencia de los asistentes e informa que el objetivo del presente comité es
analizar y evaluar la solicitud de suspension del Confrato de Prestacion de Servicios No. 222 del 2025, cuyo objeto
corresponde al APOYO LOGISTICO PARA LA REALIZACION DE LA CUARTA FERIA REGIONAL DEL CACAO
Y CHOCOLATE DEL SARARE LA PAVA DE ORO DEL MUNICIPIO DE SARAVENA, DEPARTAMENTO DE
ARAUCA, iniciaimente pactado con una duracion de ocho (8) dias.

Precisa que, conforme al Articulo 3° de la Ley 80 de 1993, los contratos estatales tienen como finalidad garantizar
el cumplimiento de los fines del Estado, asegurar la prestacion continua y eficiente de los servicios piblicos y hacer
efectivos los derechos e intereses de los administrados que participan en su ejecucion.

Adicionalmente, en el numeral 1 del articulo 14 de la ley 80 de 1993, modificado por el articulo 52 de la Ley2195de
2022, establece que: ‘las entidades estatales, para el cumplimiento del objeto contractual, tendran la direccién
general y la responsabilidad de ejercer el control y vigilancia de fa ejecucién de! contrato”.

En consecuencia, y con el exclusivo propdsito de suspender el inicio del contrato para garantizar la adecuada
prestacion del servicio objeto del mismo, se acude a lo previsto en el articulo 26 de la Ley 80 de 1993, numeral 1,
que dispone: “Los servidores plblicos estéan obligados a buscar el cumplimiento de los fines de la contratacion, a
vigilar fa correcta ejecucion del objeto contratado y a proteger los derechos de la entidad, del contratista y de los
terceros que puedan verse afectados por la ejecucion del contrato.”
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Asi mismo, el articulo 40 de la Ley 80 de 1993, adicionado por el Decreto 537 de 2020, sefiala que, en virtud del
principio de autonomia de la voluntad y para dar cumplimiento a los fines del Estado, las entidades estatales pueden
modificar las condiciones contractuales iniciaimente pactadas, siempre que ello resulte necesario y pertinente dentro
del marco constitucional y legal vigente.

La suscrita Secretaria de Desarrollo Social, en calidad de supervisora del contrato referido, pone en conocimiento la
peticion elevada por la Cooperativa Multiactiva Agropecuaria de Cacaoteros del Departamento de Arauca -
“Coopcacao”, mediante la cual manifiesta que, en ejercicio de las facultades contractuales y con fundamento en los
principios de la confratacion estatal establecidos en la Ley 80 de 1993 y normas concordantes, se solicita la
suspension del contrato por un termino de cinco (5) dias calendario, con el fin de permitir la intervencion y el
fortalecimiento de los cacaotales del municipio de Saravena.

La realizacion de la Cuarta Feria Regional del Cacao y Chocolate del Sarare — La Pava de Oro constituye un
escenario de gran relevancia para los cacaocultores, emprendedores y demés actores de la cadena productiva del
cacao en el municipio de Saravena y la region. No obstante, debido a la fuerte ola invemal que afect6 el territorio en
meses anteriores, se han generado retrasos significativos en el ciclo normal de los cultivos, particularmente en los
procesos de floracion y cosecha de las unidades productivas.

Estas condiciones climaticas adversas han ocasionado:

1. Retrasos en la disponibilidad de mazorcas maduras, lo que impacta directamente &l desarrolio de los
concursos de desgranado de cacao, al no poder garantizarse la cantidad requerida de materia prima en las
fechas inicialmente previstas.

2. Limitaciones en la cantidad y calidad de las mazorcas necesarias para el evento, tanto para los
concursos de las "10 mejores mazorcas” y “mazorca con mayor nimero de granos’, como para la
decoracion de las mesas destinadas a invitados especiales y emprendedores.

Con base en io anterior, se hace necesario suspender ia ejecucion del Contrafo de Prestacion de Servicios No. 222
de 2025, cuyo objeto es EL APOYO LOGISTICO PARA LA REALIZACION DE LA CUARTA FERIA REGIONAL
DEL CACAO Y CHOCOLATE DEL SARARE - LA PAVA DE ORO, MUNICIPIO DE SARAVENA,
DEPARTAMENTO DE ARAUCA. Dicho contrato estaba programado para ejecutarse entre el 12 y el 19 de
septiembre de 2025, con una duracién de ocho (8) dias calendario.

En atencion a la solicitud presentada por el contratista, se propone suspender la ejecucién por un término de cinco

(5) dias calendario, quedando como nueva fecha de inicio el 17 de septiembre de 2025 y como fecha de terminacion
el 24 de septiembre de 2025.

La reprogramacion permitira contar con una cosecha representativa de cacao, garantizando la participacion activa
de los productores de la regién y municipios vecinos, quienes dispondrén de la materia prima necesaria para
concursar, exhibiry transformar sus productos. De esta manera, se asegura el cumplimiento de uno de los propésitos
principales del contrato: conmemorar y visibilizar al sector cacaotero como eje de desarrollo regional.
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La suspension encuentra su justificacion en que, al cabo del término solicitado, los cultivos habran recuperado su
ciclo normal de produccion, asegurando la disponibilidad de mazorcas y granos en condiciones 6ptimas. Esto
permitira que los emprendedores cuenten con insumos suficientes para elaborar y presentar sus productos
derivados, garantizando que la feria cumpla con sus objetivos de promocion, integracién y fortalecimiento de la
cadena del cacao.

Estas circunstancias, ajenas a la voluntad de las partes, constituyen un caso fortuito o fuerza mayor que hace inviable
el cumplimiento del cronograma iniciaimente pactado, hasta tanto se restablezcan las condiciones técnicas v
productivas que permitan una ejecucion adecuada del proyecto.

En consecuencia, y con el fin de proteger los recursos piblicos, garantizar el cumplimiento real del objeto contractual
y salvaguardar los intereses de la comunidad cacaotera, se aprueba la suspension temporal del contrato por cinco
(5) dias calendario, o hasta que superar las condiciones adversas y técnicas permitan retomar la ejecucion en forma
eficaz y eficiente, esta medida busca asegurar que la inversién se ejecute en condiciones favorables, alcanzando

los resultados esperados y evitando la materializacin de riesgos que puedan afectar la calidad y oportunidad de la
prestacion del servicio contratado.

Finalmente, se resalta que esta decision se ajusta al marco normativo vigente, particularmente a lo establecido en
la Ley 1150 de 2007 (art. 94, Ley 1474 de 2011), en la Ley 2069 de 2020 (art. 30), en el Decreto 1860 de 2021 (art.
2) y en el Decreto 142 de 2023 (art. 5), disposiciones que facultan al Estado para organizar, dirigir y reglamentar la
correcta ejecucion de los recursos bajo principios de eficiencia, universalidad y responsabilidad.

En este orden de ideas, la supervisora del contrato, tras verificar la solicitud presentada y con el propésito de
garantizar el cumplimiento del objeto contractual y la correcta inversion de los recursos pliblicos en beneficio de la
poblacion cacaotera afectada por la ola invernal que atravesd el municipio en el primer semestre del afio, considera
procedente atender favorablemente la peticion elevada por la Federacién Nacional de Cacaoteros y Ia Cooperativa
Multiactiva Agropecuaria de Cacaoteros del Departamento de Arauca — Coopcacao.

De ofra parte, la jefe de la Oficina Juridica, Dra. Paola Andrea Ramirez Torres, resaita la importancia de atender la
solicitud de suspension, recordando que la Ley 80 de 1993 contempla la posibilidad de suspender los contratos por
causas de fuerza mayor o caso fortuito, sin que ello implique la alteracion de las condiciones esenciales del vinculo
contractual. Precisa que, conforme a la clausula primera, no se modifica el objeto del contrato, y que de acuerdo con
la clausula tercera —valor y forma de pago el monto fotal de TREINTA Y CINCO MILLONES NOVECIENTOS
SESENTA MIL PESOS ($35.960.000) no sufre modificacion alguna. En consecuencia, se garantiza la continuidad
de la obligacion contractual una vez finalizada la suspension, de conformidad con lo establecido en el articulo 16 de
la Ley 80 de 1993, con el fin de asegurar la adecuada prestacion del servicio publico que dio origen al contrato.

Por su parte, el secretario de Hacienda Municipal, Dr. Nahim Franco Mateus, certifica que la suspension no afecta
el recurso asignado, ya que Gnicamente interrumpe de manera temporal la ejecucion, sin generar gastos adicionales
ni comprometer financieramente a la Administracién Municipal.
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De conformidad con lo anterior, la Supervisora del contrato, la Dra. Angie Femanda Somoza Lépez, la jefe de la
Oficina Asesora Juridica, |2 Dra. Paola Andrea Ramirez Torres, y el secretario de Hacienda Municipal el Dr. Nahum

Franco Mateus, consideran viable suscribir una suspension al contrato objeto: "APOYO LOGISTICO PARA LA
REALIZACION DE LA CUARTA FERIA REGIONAL DEL CACAO Y CHOCOLATE DEL SARARE LA PAVA DE ORO DEL
MUNICIPIO DE SARAVENA, DEPARTAMENTO DE ARAUCA”. por un término de cinco (5) dias calendario.

Con fundamento en lo anterior, la Supervisora del contrato, Dra. Angie Fernanda Somoza Lopez; la Jefe de la Oficina
Asesora Juridica, Dra. Paola Andrea Ramirez Torres; y el Secretario de Hacienda Municipal, Dr. Nahim Franco
Mateus, consideran viable suscribir la suspension del contrato cuyo objeto es el Apoyo logistico para la realizacion
de la Cuarta Feria Regional del Cacao y Chocolate del Sarare — La Pava de Oro del municipio de Saravenz,
departamento de Arauca, por un término de cinco (5) dias calendario.

A su tumo, el representante legal de la entidad confratista, Dabinson Dubian Amado Castro, manifiesta su
agradecimiento a la Administracion Municipal y expresa su disposicion frente a la suspension aprobada, sefialando

que resulta indispensable para garantizar el adecuado desarrollo de las actividades previstas y el cumplimiento del
objeto contractual.

Se deja constancia de que el presente documento corresponde al Acta de Comité Técnico No. 001, la cual hara
parte integral del contrato una vez suscrita por las partes.

No siendo otro el objeto de la reunion, se dio por finalizada a las 10:00 a.m.

ANGIE FERNANDA SOMOZA LOPEZ DABIN: UBIAN AMADO CASTRO
Secretaria de Desarrollo Social (E) R/L “COOPCACAQ
Resolucion 1810 del 29/05/2025
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