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Entre DIANA CAROLINA MOSQUERA CALONGE identificada con cédula de ciudadanía No. 

1085.247.609 de Pasto – Nariño, en calidad de Directora del Departamento Administrativo 

de Contratación, delegada para contratar conforme Decreto 0348 de 2020, modificado 

por Decreto 0184 de 2022, proferidos por el señor Alcalde Municipal de Pasto, NICOLAS 

MARTIN TORO MUÑOZ actuando en nombre y representación del MUNICIPIO DE PASTO (en 

adelante la “Entidad”), por una parte; y, por la otra, A.P.P. CONTROL INGENIERIA S.A.S 

identificada con NIT. 900446925-7, representada legalmente por el señor SEBASTIAN TOLEDO 

MOYA identificado con cédula de ciudadanía No. 1.049.638.727 (en adelante el 

“Contratista”), identificado como aparece en el Formato 1 – Carta de Presentación de la 

oferta, hemos convenido celebrar el presente contrato, previas las siguientes 

consideraciones:  

 

I. Que mediante Resolución No. 213 del ocho (08) de julio del dos mil veinticinco 

(2025) la Entidad abrió el Proceso de Contratación número LP-2025-6. 

 

II. Que mediante Resolución No. 292 del diez (10) de septiembre de dos mil veinticinco 

(2025) la Entidad adjudicó el Contrato al Contratista. 

 

Con base en las anteriores consideraciones, la Entidad y el Contratista (individualmente la 

“Parte”, conjuntamente las “Partes”), acuerdan que el presente Contrato se regirá por las 

Leyes 80 de 1993, 1150 de 2007, 1474 de 2011, 1882 de 2018, Decreto Ley 019 de 2012 y el 

Decreto 1082 de 2015, el Código Civil y el Código de Comercio, y las normas que las 

modifiquen o sustituyan, además de las adicionales que resulten aplicables a la materia. En 

desarrollo de lo anterior, acuerdan las siguientes cláusulas: 

  

CLÁUSULA 1. DEFINICIONES 

 

Las expresiones utilizadas en el Contrato con mayúscula inicial deben ser entendidas con el 

significado que se les asigna en el Anexo 3 – Glosario del Pliego de Condiciones. Los términos 

definidos son utilizados en singular y en plural de acuerdo como lo requiera el contexto en 

el cual son utilizados. Otros términos utilizados con mayúscula inicial deben ser entendidos 

de acuerdo con la definición contenida en el artículo 2.2.1.1.1.3.1 del Decreto 1082 de 2015. 

Los términos no definidos deben entenderse de acuerdo con su significado natural y obvio. 

 

CLÁUSULA 2. OBJETO 

 

El objeto del Contrato es: El CONTRATISTA SE COMPROMETE CON EL MUNICIPIO DE PASTO – 

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y VALORIZACIÓN, A REALIZAR LA OBRA DE 

MANTENIMIENTO Y REHABILITACION MALLA VIAL URBANA COMUNAS 10 a 12 DEL MUNICIPIO 

DE PASTO (SU-0045-069).  

 

CLÁUSULA 3. ALCANCE DEL OBJETO 
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El Contratista deberá desarrollar el objeto del Contrato de conformidad con las 

especificaciones y características técnicas señaladas en los Documentos del Proceso de 

Contratación No. LP-2025-6, los cuales hacen parte integral del presente contrato. 

 

El Contratista se obliga para con la Entidad a ejecutar, a los precios cotizados en la 

propuesta y con sus propios medios: materiales, maquinaria, laboratorios, equipos y 

personal, en forma independiente y con plena autonomía técnica y administrativa, hasta 

su total terminación y aceptación final, las cantidades de obra que se detallan en su 

propuesta económica, conforme lo señaló en el Formulario 1 – Formulario de Presupuesto 

Oficial.  

 

El Contratista y la Entidad contratante asumen de forma obligatoria los riesgos previsibles 

identificados y plasmados en el Pliego de Condiciones en la Matriz 3 - Riesgos, aceptados 

por el Contratista con la presentación de su propuesta. 

 

CLÁUSULA 4. PLAZO DEL CONTRATO 

  

El plazo estimado para la ejecución del presente contrato será de CUATRO (04) MESES o 

hasta el TREINTA Y UNO (31) de DICIEMBRE de DOS MIL VEINTICINCO (2025), contados a partir 

de la suscripción del acta de inicio. El contrato tendrá vigencia durante el plazo de 

ejecución y seis (6) meses más, previstos para su liquidación, previo el cumplimiento de los 

requisitos de perfeccionamiento y ejecución y aprobación de los documentos previstos en 

el Pliego de Condiciones. 

 

CLÁUSULA 5. VALOR DEL CONTRATO  

 

El valor del Contrato es por la suma de MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y SEIS MILLONES 

DOSCIENTOS OCHENTA Y DOS MIL PESOS (1.986.282.000,00) que equivalen a 1.395,350895 

(…) SMLMV para el año de suscripción del contrato 2025 suma que se discrimina de la 

siguiente manera:  

 

El Contratista, con la suscripción del Contrato, acepta que en el evento en que el valor total 

a pagar tenga centavos, estos se ajusten o aproximen al peso, ya sea por exceso o por 

defecto, si la suma es mayor o menor a 50 centavos. Lo anterior, sin que sobrepase el valor 

total establecido en el presente Contrato. 

 

CLÁUSULA 6. ANTICIPO Y/O PAGO ANTICIPADO 

  

Para el presente contrato la Entidad entregará al Contratista anticipo por una suma 

equivalente al CUARENTA POR CIENTO (40%) del valor del contrato. 

 

La Entidad entregará el anticipo bajo las siguientes condiciones: 
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El anticipo se tramitará previa solicitud del Contratista y aceptación de las condiciones de 

la Entidad para su entrega. En todo caso el anticipo estará sujeto a la disponibilidad de 

cupo en el Programa Anual Mensualizado de Caja (PAC). 

 

La iniciación de las obras o el cumplimiento de cualquiera de las obligaciones contractuales 

no están supeditadas en ningún caso a la entrega del anticipo. 

 

La Entidad, a través de la interventoría y/o supervisión, revisará y aprobará los programas 

de inversión del anticipo. Para el manejo de los recursos que reciba a título de anticipo, el 

Contratista constituirá un patrimonio autónomo irrevocable a nombre del objeto del 

contrato, cuyo beneficiario sea el Municipio de Pasto, el cual será vigilado por el Interventor 

del contrato. Por consiguiente, ningún pago o gravamen que afecte el anticipo podrá ser 

efectuado sin la autorización expresa y escrita del Interventor, quien velará así porque todo 

desembolso del anticipo corresponda a gastos del contrato y que estén de acuerdo con 

el plan de inversión del anticipo aprobado por el Interventor. El costo de la comisión 

fiduciaria es asumido directamente por el Contratista. El Contratista presentará la respectiva 

minuta del contrato de fiducia para aprobación previa del Interventor y Supervisor. 

 

Los rendimientos financieros que genere el anticipo entregado por la Entidad serán 

reintegrados mensualmente en la cuenta que para el efecto se indique. Copia de la 

consignación debe ser remitida a la Entidad indicando con precisión que se trata de 

recursos por concepto de rendimientos financieros del anticipo otorgado, el número, año 

del contrato y el nombre del Contratista. Es responsabilidad de la interventoría verificar el 

cumplimiento de esta obligación. 

 

Si al momento de liquidarse el patrimonio autónomo se presentan excedentes de recursos 

en la cuenta del anticipo del citado patrimonio, la entidad fiduciaria consignará el valor de 

los mismos a la cuenta que para tal efecto se disponga, informando el número y año del 

contrato de obra, el nombre del Contratista y el concepto de la consignación 

especificando el valor por rendimientos y el valor por saldos de capital. 

 

El Contratista presentará una certificación expedida por la entidad fiduciaria con la 

información necesaria sobre el patrimonio autónomo para el giro del anticipo. Para la 

buena administración del anticipo se tendrán en cuenta como mínimo las siguientes reglas: 

 

• El contrato de fiducia mercantil debe ser suscrito con una sociedad fiduciaria 

autorizada por la Superintendencia Financiera para crear patrimonios autónomos. 

• El plazo del contrato de fiducia mercantil debe extenderse como mínimo hasta la 

utilización de la totalidad del recurso entregado a título de anticipo. 

• Los recursos del anticipo depositados en el patrimonio autónomo deben ser 

invertidos en cuentas de ahorro y/o corrientes remuneradas, mientras se destinan al 

cumplimiento del plan de inversión del mismo aprobado por el Interventor. 

• Tanto los rendimientos que genere la cuenta de anticipo del patrimonio autónomo, 

como los excedentes de esta misma cuenta, si los hubiere, deben ser reintegrados 
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a la Entidad como se establece en el presente instructivo, lo cual debe ser verificado 

por el Interventor. 

• La Entidad remitirá a la entidad fiduciaria el plan de inversión del anticipo aprobado 

y le informará sobre la persona natural o jurídica que actuará como Interventor. Así 

mismo, la Entidad informará a la fiduciaria sobre las suspensiones y reanudaciones 

en la ejecución del contrato. 

• En los casos de caducidad del contrato o terminación unilateral o anticipada del 

mismo, la entidad fiduciaria reintegrará a la Entidad el saldo existente en la cuenta 

de anticipo y sus rendimientos en la forma indicada por la Entidad, una vez esta 

comunique a la fiduciaria el acto administrativo debidamente ejecutoriado. 

• La entidad fiduciaria debe remitir mensualmente a la Entidad, al Interventor y al 

Contratista, dentro de los primeros quince (15) días hábiles de cada mes, un informe 

de gestión sobre el manejo del anticipo en el patrimonio autónomo, el cual 

contendrá como mínimo la siguiente información: el número y año del contrato de 

obra, el nombre del Contratista, las inversiones realizadas, el saldo por capital, los 

rendimientos con corte al último día del ejercicio anterior, los giros y/o traslados 

realizados. 

 

El anticipo será amortizado mediante deducciones de las actas de obra, situación que 

deberá ser controlada por la interventoría y/o supervisión. La cuota de amortización se 

determinará multiplicando el valor de la respectiva acta por la relación que exista entre el 

saldo del anticipo y el saldo del valor del contrato. Sin embargo, el Contratista podrá 

amortizar un porcentaje mayor al acordado. Su amortización total deberá realizarse por lo 

menos un (1) mes antes del vencimiento del plazo contractual (siempre y cuando el plazo 

inicial del contrato supere los seis (6) meses), situación que deberá ser controlada por la 

interventoría y/o supervisión. 

 

CLÁUSULA 7. APROPIACIÓN PRESUPUESTAL  

 

El pago de la suma estipulada en este contrato se sujetará a la apropiación presupuestal 

correspondiente y específicamente al Certificado de Disponibilidad Presupuestal: 

 

Número 

certificado 

disponibilidad 

presupuestal 

Fecha certificado 

disponibilidad 

presupuestal 

Valor certificado de 

disponibilidad 

presupuestal 

VALOR MAXIMO A 

AFECTAR  

2025002412 15/05/2025 $2.102.229.226 1.986.282.000 

 

CLÁUSULA 8. FORMA DE PAGO 

 

La entidad efectuará al Contratista pagos mensuales en pesos colombianos, de acuerdo 

con las cantidades de obra realmente ejecutadas, revisadas, aceptadas y recibidas a 

satisfacción por la interventoría en el mes inmediatamente anterior, las cuales además 
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deben ser verificables físicamente y deberán soportarse en Actas de Obra, de conformidad 

con los precios unitarios y el valor del AIU pactado. 

 

Parágrafo 1. La entidad realizará al Contratista el último pago, cuyo valor no podrá ser 

inferior al cinco por ciento (5%) del valor total del contrato, el cual se hará a la terminación 

de los trabajos recibidos a entera satisfacción de la entidad. 

 

La Entidad no se hace responsable por las demoras presentadas en el trámite para el pago 

al Contratista cuando ellas fueren ocasionadas por encontrarse incompleta la 

documentación de soporte o no ajustarse a cualquiera de las condiciones establecidas en 

el presente Contrato. 

 

La Entidad hará las retenciones a que haya lugar sobre cada pago, de acuerdo con las 

disposiciones legales vigentes sobre la materia. 

 

El Contratista deberá acreditar para cada pago derivado del contrato, que se encuentran 

al día en el pago de aportes parafiscales relativos al Sistema de Seguridad Social Integral, 

así como los propios del Sena, ICBF y Cajas de Compensación Familiar, cuando 

corresponda de conformidad a lo previsto por el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007. 

 

CLÁUSULA 9. OBLIGACIONES GENERALES DEL CONTRATISTA 

 

Además de las derivadas de la esencia y la naturaleza del contrato, la ley, las 

obligaciones y condiciones señaladas en el Pliego de Condiciones y demás 

Documentos del Proceso y de las establecidas en la minuta del contrato, vigente 

durante la ejecución del contrato, el Contratista se obliga a: 

 

1. Destinar a la ejecución del contrato mano de obra no calificada de la región en un 

porcentaje no inferior al treinta por ciento (30%) de acuerdo con el personal del 

contratista de obra destinado a la ejecución del contrato. En todo caso, el cinco por 

ciento (5%) de la mano de obra no calificada de la región serán mujeres. 

 

Para efectos de esta obligación, se entiende por personal de la región a aquellos 

domiciliados por al menos el último año, contado a partir de la fecha del cierre del 

proceso, en el municipio o los municipios donde se ejecutará el contrato. En caso de 

modificarse la fecha de cierre del proceso, se tendrá como referencia la fecha 

originalmente contemplada en el Pliego de Condiciones definitivo. 

 

Cuando las condiciones demográficas del lugar en donde se ejecutará el contrato 

imposibiliten vincular el porcentaje anteriormente previsto, será posible contratar 

personal del departamento en donde se desarrolla el contrato. 

 

Esta obligación no se entenderá incumplida en los supuestos en que el Contratista 

acredite su debida diligencia, mediante la realización de actuaciones dirigidas a 

lograr la destinación mínima del personal requerido para la ejecución del contrato. 
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2. Destinar a la ejecución del contrato, en un porcentaje del 5% la provisión de bienes o 

servicios por parte de alguno o algunos de los siguientes sujetos de especial protección 

constitucional: población en pobreza extrema, desplazados por la violencia, personas 

en proceso de reintegración o reincorporación, víctimas de conflicto armado interno, 

mujeres cabeza de hogar, adultos mayores, personas en condición de discapacidad, 

así como la población de las comunidades indígena, negra, afrocolombiana, raizal, 

palanquera, Rrom o gitana, entre otros sujetos identificados por la Ley o la 

jurisprudencia de esta manera. 

 

El porcentaje de sujetos mencionados incorporados a la ejecución del contrato 

deberá mantenerse durante toda su vigencia en el porcentaje mínimo establecido en 

este numeral, so pena del incumplimiento contractual. 

 

El Interventor hará el seguimiento y verificará que las personas vinculadas al inicio y 

durante la ejecución del contrato pertenezcan a los grupos poblacionales enunciados 

anteriormente. Para estos efectos, el contratista presentará la documentación 

respectiva que acredite la condición de los sujetos mencionados y la forma en la que 

participarán durante la ejecución del contrato. El cumplimiento de esta obligación 

deberá probarse ante al Interventor dentro de los treinta (30) días siguientes contados 

a partir de la fecha de inicio según acta respectiva.  

 

Para la acreditación de la condición de mujer cabeza de familia, personas en 

condición de discapacidad, adultos mayores, población de las comunidades 

indígena, negra, afrocolombiana, raizal, palanquera, Rrom o gitana, personas en 

proceso de reintegración o reincorporación, se aplicará en lo pertinente lo dispuesto 

en el artículo 2.2.1.2.4.2.17 del Decreto 1082 de 2015 o la norma que lo modifique, 

complemente o sustituya. Por su parte, la condición de población en pobreza extrema 

se constatará en las bases de datos del Sistema de Identificación de Potenciales 

Beneficiarios de Programas Sociales (Sisbén IV) y la condición de víctima de conflicto 

armado y de desplazados por la violencia deberá demostrarse con el certificado de 

inclusión en el Registro Único de Víctimas – RUV, en los términos del Decreto 1084 de 

2015 o la norma que lo modifique, complemente o sustituya. 

 

La condición de los sujetos de especial protección constitucional que no se encuentre 

definida en esta cláusula deberá ser acreditada por el contratista de conformidad con 

lo determinado por la ley y la jurisprudencia en ausencia de norma aplicable. 

 

3. Dar cumplimiento al objeto y alcance del contrato de acuerdo con lo establecido en 

el presente documento y en sus anexos.  

4. Estar en permanente comunicación con el interventor del contrato.  

5. Facilitar la labor de seguimiento y control que realiza el interventor, atendiendo y dando 

respuesta oportuna a las observaciones o requerimientos que se realicen.  
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6. Disponer del personal idóneo, así como de los recursos logísticos, materiales, y/o 

equipos, necesarios para desarrollar el contrato dentro de la oportunidad y con la 

calidad establecidos.  

7. Acreditar el cumplimiento del factor de calidad ofrecido durante la fase de selección 

en los plazos acordados con la Entidad.  

8. Identificar las oportunidades para promover el empleo local durante la ejecución del 

contrato. 

9. Aportar todo su conocimiento y experiencia para desarrollar adecuadamente el objeto 

del contrato de conformidad con lo requerido por el contratante.  

10. Cumplir con las normas de gestión ambiental, así como con las normas de seguridad y 

salud en el trabajo que rijan durante la vigencia del presente contrato y atender las 

acciones y evidencias que deben presentarse de conformidad con los anexos del 

contrato.  

11. Realizar todos los pagos de honorarios y/o salarios, parafiscales e indemnizaciones a 

que haya lugar e igualmente dar cumplimiento a las normas de afiliación y pago de 

seguridad social integral (salud, pensiones y riesgos), que le correspondan de acuerdo 

con el personal que llegare a emplear en la ejecución del contrato, en las cuantías 

establecidas por la ley y oportunamente. Deberá demostrar, cuando sea requerido por 

La Entidad el aporte a los sistemas de seguridad social integral y parafiscal (Art. 50 Ley 

789 de 2002) que le corresponda.  

12. Manejar con la debida confidencialidad la información a que tenga acceso, así como 

la producida a lo largo de la ejecución del contrato.  

13. Reportar la información relacionada con la ejecución del contrato o que tenga 

incidencia en ella cuando sea requerida por el contratante.  

14. Asumir especiales obligaciones de cuidado y custodia de los bienes que la Entidad le 

llegue a entregar para el debido desarrollo de las obligaciones a cargo y en 

consecuencia estará obligado a hacer el correspondiente reintegro en especie o en 

dinero cuando por su culpa se produzca daño o pérdida, sin que esto excluya la 

indemnización de perjuicios. Lo anterior sin perjuicio de las acciones que del hecho se 

puedan predicar. 

15. El contratista presentará el plan de calidad específica para el proyecto, elaborado 

conforme a las normas NTC ISO 9001:2015 y NTC ISO 10005:2018 en los tres (03) días 

hábiles siguientes a la suscripción del contrato. 

16. El contratista declara y acepta que el diseño entregado por la entidad ha sido 

analizado exhaustivamente y que conoce de primera mano la totalidad de las 

condiciones de la obra contratada. En consecuencia, el contratista considera que el 

diseño entregado es idóneo y adecuado para que sea la base para la ejecución de la 

obra contratada por la entidad. 

 

CLÁUSULA 10. OBLIGACIONES ESPECÍFICAS DEL CONTRATISTA 

 

1. Preparar, implementar y mantener un sistema de aseguramiento de la calidad de las 

obras.  

2. Estudiar y analizar los planos, informes, especificaciones suministradas por el Municipio 

de Pasto para la ejecución de las obras.  
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3. Mantener un oportuno suministro y manejo de materiales y aprobar o rechazar los 

destinados a las obras del proyecto, teniendo en cuenta los procesos de elaboración 

de los materiales y exigir a los proveedores los certificados de garantía de calidad que 

avalen el cumplimiento de la calidad específica.  

4. Mantener un conocimiento adecuado de todos los problemas que puedan afectar los 

proyectos, para lograr que las obras se ejecuten de acuerdo con la calidad, costos y 

plazos establecidos.  

5. Formular, desarrollar, elaborar, establecer, implementar y documentar un sistema de 

verificación, control y seguimiento de los programas de construcción de las obras.  

6. Mantener sistemas de seguimiento e información en tiempo real sobre el estado de las 

obras en relación con su avance, calidad y costo.  

7. Determinar, en coordinación con la Supervisión y/o Interventoría los presupuestos de 

las obras extras o adicionales.  

8. Preparar y presentar cuando la Alcaldía de Pasto lo requiera, informes técnicos y de 

programación, en los cuales se analice el programa de ejecución de los trabajos, los 

documentos de cambios, las inversiones realizadas, el personal, los equipos utilizados, 

clima y todos los demás aspectos que permiten el adecuado seguimiento y control de 

las obras día a día. Sin embargo, se deberá presentar informes quincenales escritos y 

fotográficos con los anteriores aspectos.  

9. El proponente deberá mantener mínimo tres (3) frentes de trabajo, para la ejecución 

del contrato, el no acatamiento dará lugar a la aplicación de la póliza única por 

incumplimiento. Para tal efecto, deberá mantener personal calificado y competente 

en número suficiente para un adecuado y oportuno desempeño de las obligaciones. 

El personal mínimo será: un (1) Director de obra, además el personal técnico 

administrativo consistirá en: tres (3) residentes de obra, cuya permanecía en obra será 

del 100%, un (01) residente SISO, cuya permanencia en obra será del 30%, un (1) técnico 

auxiliar SISO, cuya permanencia en obra será del 100%; cuyos currículos se presentarán 

a la Supervisión y/o Interventoría para su aprobación antes de la iniciación de los 

trabajos. 

10. Indicar la sede donde se ha de desarrollar la gerencia de las obras.  

11. Realizar la vigilancia y cuidado de los elementos del Municipio de Pasto 

encomendados.  

12. Asistir a reuniones periódicas con el Municipio, con el objeto de analizar todos los 

aspectos que requieran el concepto o conocimiento de las entidades relacionadas 

con la ejecución de las obras, a fin de lograr un adecuado y permanente desarrollo de 

las obras, incluyendo el avance de obra, control de costos, problemas de diseño, 

reclamaciones, entre otras.  

13. Elaborar planes de contingencia para atender eventos imprevistos que puedan 

afectar la seguridad, calidad, costo o plazo de las obras, de manera que se eviten o 

mitiguen las implicaciones de tales eventos.  

14. Exigir el cumplimiento de la obra de las normas de Higiene y Seguridad industrial de 

todo el personal que tenga acceso a las obras en forma permanente o temporal.  

15. Atender de forma oportuna todos los requerimientos de tipo jurídico y administrativo 

derivados de reclamaciones, demandas y recursos que interpongan en el desarrollo de 

obras, hasta que queden debidamente resueltos.  
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16. Responder por daños causados a terceros en desarrollo del contrato, igualmente 

responderá por los daños que se deriven del incumplimiento del contrato.  

17. Ejecutar trabajos y obras contratadas de acuerdo con el programa de trabajo e 

inversiones presentado y aprobado por el Supervisor y/o Interventor.  

18. Realizar los contratos laborales de todo el personal que trabaje en las obras y realizar 

las respectivas afiliaciones a seguridad social a nombre del empleador (Contratista), su 

verificación será mediante los soportes generados por la nómina electrónica ante la 

DIAN.  

19. Llevar registro completo del equipo de construcción, indicando el modelo, marca, 

serie, capacidad, potencia, estado, utilización entre otros.  

20. Ejecutar las demás actividades afines que sean propias con la ejecución del objeto 

contractual. Al finalizar las obras, el contratista, Supervisor y/o Interventor y un delegado 

del municipio de Pasto efectuarán una visita de inspección a las mismas con el objeto 

de determinar su estado.  

21. Hacer limpieza de escombros, retiro de materiales sobrantes, formaletas o materiales 

similares que le pertenezcan o que se hayan usado bajo su dirección, a más tardar el 

último día de ejecución de la obra, en caso de que no cumpla con esta obligación, el 

Municipio realizará los trabajos y cargará su costo al Contratista, descontando su valor 

en la cuenta final.  

22. El Contratista se obliga al cumplimiento de lo establecido en el numeral 3.5. GESTIÓN 

AMBIENTAL - PLAN DE MANEJO AMBIENTAL de los estudios previos que hacen parte 

integral del respectivo proceso de contratación.  

23.  Instalar una valla informativa sobre el proyecto. 

24. Las normas ambientales vigentes, al desarrollo de buenas prácticas de la ingeniería 

para la ejecución de obras, que respete el entorno natural y social del área de 

influencia, en el cual se desarrolla para el efecto, dará estricto cumplimiento al PAGA 

(Programa de Adaptación de las Guías Ambientales). El PAGA debe corresponder al 

objeto y alcance de la obra y una vez aprobado, es el soporte contractual para el 

seguimiento y control ambiental por parte del Supervisor y/o Interventor.  

25. El contratista deberá acreditar que se encuentra a paz y salvo con el Municipio de 

Pasto, para lo cual deberá aportar el correspondiente certificado de “Paz y Salvo 

Municipal”. Este deberá presentarlo para la suscripción del Acta de Inicio, en caso de 

que el contratista no se encuentre inscrito en la base de datos de la Secretaría de 

Hacienda deberá realizarla en la página oficial de la Alcaldía de Pasto 

www.pasto.gov.co e ingresar a Trámites y Servicios e ingresar a hacienda en línea.  

26. SEÑALIZACIÓN EN LA ZONA DE LAS OBRAS: Estarán a cargo del proponente favorecido 

todos los costos requeridos para colocar y mantener la señalización de obra y la 

iluminación nocturna y demás dispositivos de seguridad y de comunicación y 

coordinación del plan de manejo de tránsito actividades que deberá cumplir de 

conformidad con lo establecido en el Manual de Señalización - Dispositivos para la 

Regulación del Tránsito en Calles, Carreteras y Ciclo ruta de Colombia, y en la 

Resolución No. 0001885 del 17 de junio de 2015, emanada del Ministerio de Transporte. 

Dicha señalización es de obligatorio cumplimiento en cada frente de trabajo que 

tenga el contratista.    
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27. BITACORA DE OBRA: el contratista deberá abrir Libros de Obra, en el cual se señalarán 

los hechos más importantes durante el transcurso de su ejecución, desde el instante de 

la expedición de la orden de iniciación de los trabajos hasta el recibo definitivo de los 

mismos. En el citado libro sólo se podrán realizar anotaciones sobre los asuntos 

inherentes a las ejecuciones de las obras, en el cual quedarán escritas las actividades 

realizadas diariamente, personal laborando en obra, equipo utilizado, estado del 

tiempo, accidentes de trabajo, avance de la obra, suministro de materiales, relación 

de ensayos para control de materiales, observaciones o sugerencias que diariamente 

haga el Supervisor y/o Interventor, igualmente cambios realizados, avalados y 

autorizados por Supervisión y/o Interventor. Los libros de bitácora deberán ser firmados 

diariamente por Director de obra y/o Residente de obra, y fijar la fecha.  

28. Capacitar al personal a cargo del contratista de obra de manera periódica, en los 

temas relacionados a lo establecido en el Decreto 1072 de 2015 y sus respectivas 

resoluciones, concernientes al sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo y 

presentar las evidencias correspondientes.  

29. El Contratista deberá dotar al personal que labora en la obra de algún distintivo que lo 

identifique ante la secretaria de Infraestructura del Municipio de Pasto y la ciudadanía 

(escarapela y chaleco reflectivo), siendo de uso obligatorio para todo el personal el 

casco de protección.  

30. El Contratista deberá suministrar al supervisor y/o Interventor, cuando este lo requiera 

información completa y correcta sobre la cantidad de personal empleado en la 

ejecución de la obra, su clasificación, salario, sueldo y afiliaciones al sistema de 

seguridad social (pensión, salud y riesgos profesionales), así como la información sobre 

el costo de los materiales, herramientas, equipos o instrumentos usados en el trabajo.  

31. El Contratista tiene la obligación de establecer y ejecutar permanentemente el 

programa de salud ocupacional conforme a lo estipulado en las normas vigentes, es 

responsable de los riegos originados en su ambiente laboral y deberá adoptar las 

medidas que fueren necesarias para disminuir tales riesgos. (Dto. 1295/94).  

32. Responder por los daños o defectos que se presenten en la ejecución de las obras, 

desde su inicio hasta la fecha en que se entiende concluida la entrega, así como las 

posteriores a él y que provengan de fallas técnicas en el mantenimiento, de mala 

calidad de materiales, etc.  

33. Demoler y reemplazar, por su cuenta y riesgo, en el término indicado por el Supervisor 

y/o Interventor, toda actividad que resulte defectuosa según el análisis de calidad, o 

que no cumpla con las normas de calidad requeridas por las obras.  

34. Evitar dilataciones y retardos innecesarios; realizar los mantenimientos, adecuaciones y 

actividades con cuidado y diligencia, de manera que el objeto del contrato se cumpla 

en la forma y dentro del plazo previsto, e informar de inmediato al supervisor y/o 

Interventor, cualquier imprevisto o impedimento que perturbe la realización de los 

trabajos en cumplimiento del contrato.  

35. Disponer de personal capacitado, competente y calificado para las actividades con 

trabajos en alturas y espacios confinados, para lo cual el contratista, equipo de trabajo 

y personal de obra, debe contar con el certificado de alturas y espacios confinados 

vigentes expedido por una entidad competente y acreditada; de acuerdo a lo 
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establecido en la Resolución No. 3673 de 2008 del Ministerio de la Protección Social o 

la que la sustituya y complemente.  

36. Sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo: De conformidad con lo 

establecido en el artículo 2.2.4.6.27 del Decreto 1072 de 2015 el contratista deberá 

acreditar que se encuentran en desarrollo de la fase correspondiente del Sistema de 

Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 9 

de la Resolución No. 0312 de 2019 expedida por el Ministerio de Trabajo, para lo cual 

deben presentar certificación expedida por el representante legal, si es persona 

jurídica, directamente por el oferente si es persona natural. En el caso de contratistas 

plurales todos sus integrantes, deberán acreditar los requisitos establecidos en el 

presente numeral. La certificación debe ser expedida dentro del periodo de tiempo 

establecido por el artículo 9 de la Resolución No. 0312 de 2019, que corresponda a la 

fase del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, que el contratista deba 

acreditar. De igual manera, la certificación debe contar con la firma o aval de una ARL 

o de persona que cuente con licencia en salud ocupacional aportando copia de esta. 

Este requisito también se podrá acreditar con la presentación de copia del certificado 

de acreditación expedido por el Ministerio de Trabajo o la autoridad competente, de 

que trata la Resolución No. 312 de 2019.  

37. El contratista de obra se encuentra en la obligación de revisar, presentar y hacer 

aprobar el Plan de Manejo de Transito (PMT) ante la Secretaría de Transito del 

Municipal, cuya resolución de aprobación será exigida por la Secretaría de 

Infraestructura y Valorización para la firma del Acta de Inicio de obra. Los perjuicios que 

se pueden derivar por el rechazo de dicho trámite, será asumido en su totalidad por el 

contratista de obra. En todo caso el contratista se compromete a entregar a la 

Secretaria de Infraestructura y Valorización, máximo dentro de los diez (10) días hábiles 

siguientes a la adjudicación del respectivo contrato, la copia radicada del PMT ante la 

Secretaria de Transito del Municipio de Pasto, y a entregar máximo dentro de los veinte 

(20) días hábiles siguientes a la adjudicación del respectivo contrato para la suscripción 

del Acta de Inicio de obra , la copia de resolución del PMT firmada por el Secretario de 

Transito del Municipio de Pasto o su encargado. Los plazos aquí establecidos son de 

carácter obligatorio, so pena de que el Municipio declare la Caducidad del respectivo 

contrato, ya que el incumplimiento de la presente obligación afecta de manera 

directa la ejecución del contrato y tiene la potencialidad de conducir a su 

paralización. De igual manera, los costos derivados para la elaboración del PMT, están 

a cargo del contratista en su totalidad, sin que el municipio se vea obligado a realizar 

algún tipo de reconocimiento por dicho trámite.  

 

10.1. ESTUDIOS Y DISEÑOS EXISTENTES: 

 

EL Municipio entregará al Contratista ganador los estudios y diseños para el desarrollo del 

proyecto, identificando todos los documentos necesarios para su seguimiento y desarrollo. 

 

Nota: Bajo ningún concepto el Contratista podrá realizar modificaciones a los diseños 

entregados salvo el análisis y revisión por parte de la interventoría y aprobación y el visto 

bueno del Supervisor del Municipio. Para el caso específico de los diseños estructurales el 
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contratista deberá analizarlos y hacer los comentarios que considere pertinentes en aras de 

mejorar procesos constructivos; cualquier modificación de lo previsto en los planos deberá 

ser aprobada por parte del Supervisor del Municipio. 

 

10.2. GESTIÓN AMBIENTAL- PLAN DE MANEJO AMBIENTAL: 

 

El Contratista se obliga al cumplimiento de las normas ambientales vigentes, al desarrollo 

de buenas prácticas de ingeniería para la ejecución de obras que respeten el entorno 

natural y social del área de influencia en el cual se desarrollan; para el efecto se aplicará 

lo aplicable a los proyectos que no requieren de licencia ambiental de manera previa a su 

ejecución.  

 

Con el fin de lograr obras ambientalmente sostenibles, EL CONTRATISTA se obliga a realizar 

un reconocimiento de la zona en la que se desarrollará el Contrato, estableciendo la 

información de línea base necesaria para ajustar tanto el alcance como los costos de 

implementación del PMA (Plan de Manejo Ambiental) a las particularidades del entorno 

natural y social, con las actividades, medidas, obras y programas para prevenir, mitigar, 

compensar o evitar los impactos negativos y potenciar los positivos. 

 

El Contratista se obliga a dar estricto cumplimiento de las normas aplicables para la gestión, 

autorizaciones y permisos ambientales requeridos para el uso y aprovechamiento de los 

recursos naturales necesarios para el desarrollo de las obras y que apliquen para el buen 

desarrollo del proyecto. En caso de presentarse situaciones diferentes a las establecidas en 

las normas, el Contratista debe comunicarlas al Municipio solicitando su intervención.  

 

La Interventoría es responsable de verificar que la información corresponda al proyecto a 

ejecutar, que el desglose de presupuesto corresponda a precios verificados con sistemas 

de referencia aprobados, así como de verificar la obtención de permisos, cuando se 

requieran, previos al inicio de las obras. Los programas y actividades correspondientes a 

Seguridad Industrial y Salud Ocupacional corresponden a las obligaciones del Contratista 

propias de la normatividad laboral, así como aquellas obras que correspondan al 

presupuesto básico por corresponder a las especificaciones generales de Construcción.  

 

Las actividades de gestión ambiental que le competen al CONTRATISTA en desarrollo de la 

construcción del proyecto están orientadas a la elaboración y ejecución de lo contenido 

en el formato INF035 PLAN ACCIÓN SOCIO AMBIENTAL EN OBRA, de conformidad con el 

Instructivo IN-I-002 PLAN AMBIENTAL DE OBRAS, los cuales se encuentran publicados en la 

página: www.intranetpasto.gov.co. 

 

CLÁUSULA 11. DERECHOS DEL CONTRATISTA 

 

El Contratista tiene derecho a:  

 

1. Recibir una remuneración por la ejecución de la obra en los términos pactados en la 

Cláusula 8 del presente Contrato. 

http://www.intranetpasto.gov.co/
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CLÁUSULA 12. OBLIGACIONES DE LA ENTIDAD 

 

La Entidad está obligada a:  

 

1. Cumplir con las condiciones establecidas en los Documentos del Proceso de 

Contratación.  

2. Fijar un cronograma con el Contratista para la ejecución del factor de calidad 

ofrecido en la etapa de selección que permita su implementación oportuna 

durante el desarrollo del contrato.  

3. Pagar la remuneración por la ejecución de la obra en los términos pactados en la 

Cláusula 8 del presente Contrato. 

 

CLÁUSULA 13. RESPONSABILIDAD 

 

El Contratista es responsable por el cumplimiento de las obligaciones pactadas en el 

contrato. Además, responderá por los daños generados a la Entidad en la ejecución del 

contrato, causados por sus Contratistas o empleados, y de sus subcontratistas. 

 

CLÁUSULA 14. INDEMNIDAD 

 

El Contratista se obliga a mantener indemne al Municipio de Pasto de cualquier daño o 

perjuicio originado en reclamaciones de terceros que tengan como causa sus 

actuaciones, hasta por el monto del daño o perjuicio causado y hasta por el valor del 

presente Contrato.  

 

El Contratista mantendrá indemne al Municipio de Pasto por cualquier obligación de 

carácter laboral o relacionado que se originen en el incumplimiento de las obligaciones 

laborales que el Contratista asume frente al personal, subordinados o terceros que se 

vinculen a la ejecución de las obligaciones derivadas del presente Contrato. 

 

CLÁUSULA 15. MULTAS 

 

Incumplir la obligación de destinar mínimamente el diez por ciento (10%) de mano de obra 

no calificada de la región, de conformidad con el numeral 1 de la Cláusula 9 del presente 

contrato, causará multas equivalentes a tres (3) SMMLV por cada día de incumplimiento. 

Por su parte, no cumplir con el porcentaje mínimo de vinculación de mujeres durante la 

ejecución del contrato, de conformidad con la misma obligación indicada, causará multas 

equivalentes al 1% del valor total del contrato. 

 

Se causarán multas equivalentes A tres (3) SMMLV, por cada día calendario transcurrido a 

partir del tercer día hábil siguiente al momento en que se verifique la existencia de 

investigaciones penales, medidas de aseguramiento o condenas proferidas en Colombia o 

en el extranjero en contra de cualquiera de los directivos, representantes legales, 

accionistas o integrantes del Contratista, sin que estas hayan sido notificadas a la Entidad. 
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La sumatoria de estas multas no podrá ser superior al cinco por ciento (5%) del valor del 

contrato.  

 

Se impondrá una multa equivalente a tres (3) SMMLV cuando el Contratista no adquiera los 

bienes nacionales relevantes definidos por la Entidad Estatal en el numeral 4.3.1. del 

documento base.  

 

Así mismo, cuando el interventor o supervisor, según corresponda, solicite al Contratista que 

informe la fecha en que se adquirieron los bienes nacionales relevantes y este omita 

presentarla, se causarán multas equivalentes a tres (3) SMMLV por cada día transcurrido a 

partir del tercer día hábil siguiente al momento en que se hizo el requerimiento. 

 

Incumplir la obligación de vincular a la ejecución del contrato por lo menos el cuarenta por 

ciento (40 %), sin perjuicio de incluir uno superior, de personal colombiano, causará multas 

equivalentes al uno por ciento (1%) del valor del contrato por cada día de incumplimiento.  

 

Si durante la ejecución del Contrato se generaran incumplimientos del Contratista, se 

causarán las siguientes multas: 

 

Causales:  

1. Por atraso o incumplimiento del cronograma de obra se causará una multa equivalente 

al 0,5% del valor del contrato, por cada día calendario de atraso. 

2. Por no mantener en vigor, renovar, prorrogar, obtener para la etapa siguiente, corregir 

o adicionar las garantías, en los plazos y por los montos establecidos en la cláusula 18, 

de acuerdo al contrato inicial o sus modificaciones, se causará una multa equivalente 

al [1%] del valor del contrato, por cada día calendario de atraso en el cumplimiento; sin 

perjuicio de que con esta conducta se haga acreedor a otras sanciones más gravosas.  

3. Si el Contratista no entrega la información completa que le solicite el interventor, que se 

relacione con el objeto del contrato, dentro de los plazos y en los términos de cada 

requerimiento, se causará una multa equivalente al 0,2% del valor del contrato. Estas 

multas se causarán sucesivamente por cada día de atraso, hasta cuando el Contratista 

demuestre que corrija el incumplimiento respectivo a satisfacción del interventor.  

4. Por atraso imputable al Contratista en [la firma del acta de inicio o no iniciar la ejecución 

en la fecha pactada, se causará una multa diaria equivalente al 0,3% del valor del 

contrato, por cada día calendario de atraso. Igual sanción se aplicará en caso de que 

el Contratista no inicie efectivamente con la ejecución del contrato en la fecha 

acordada. 

5. Por atraso en la entrega final de la obra contratada, el Contratista se hará acreedor a 

una multa equivalente al 1% del valor del contrato, por cada día calendario de atraso. 

6. Por incumplir las órdenes dadas por la interventoría, el Contratista se hará acreedor a 

una multa equivalente al 0,3% del valor del contrato, por cada orden incumplida. 

7. Por incumplir el ofrecimiento otorgado en cuanto al factor calidad, al Contratista se le 

impondrá una multa equivalente al 0,5% del valor del contrato, por cada día calendario 

de atraso en el cumplimiento de dicha obligación. 



ANEXO 5 – MINUTA DEL CONTRATO 

LICITACIÓN DE OBRA PÚBLICA DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE (VERSIÓN 4)  

Código CCE-EICP-IDI-05 Página 16 de 23 

Versión No. 6 

 
 

 
Código CCE-EICP-IDI-05 Versión 6 

 

8. Por cambiar el personal presentado a la interventoría, sin la aprobación previa de esta, 

al Contratista se le impondrá una multa equivalente al 0,5% del valor del contrato. 

9. Por atraso en el cumplimiento de las obligaciones relacionadas con la seguridad social, 

parafiscales, o pago de salarios o honorarios de alguno o algunos de sus empleados o 

Contratistas, al Contratista se le impondrá una multa equivalente a (1) salarios mínimos 

mensuales legales vigentes, por cada día calendario de atraso en el cumplimiento de 

dicha obligación. 

 

Parágrafo 1. Las multas son apremios al Contratista para el cumplimiento de sus 

obligaciones y, por lo tanto, no tienen el carácter de estimación anticipada de perjuicios, 

de manera que pueden acumularse con cualquier forma de indemnización, en los términos 

previstos en el artículo 1600 del Código Civil.  

 

Parágrafo 2. En caso de que el Contratista incurra en una de las causales de multa, este 

autoriza a la Entidad Contratante para descontar el valor de la misma, la cual se tomará 

directamente de cualquier suma que se le adeude al Contratista, sin perjuicio de hacer 

efectiva la cláusula penal o la garantía de cumplimiento del contrato. 

 

Parágrafo 3. El pago en cualquier forma, incluyendo la deducción de los valores adeudados 

al Contratista, realizado con fundamento en las multas impuestas, no exonerará al 

Contratista de continuar con la ejecución del contrato ni de las demás responsabilidades y 

obligaciones que emanen del contrato. 

 

Parágrafo 4. En caso de que el Contratista reincida en el incumplimiento de una o de varias 

obligaciones se podrán imponer nuevas multas. 

 

Parágrafo 5. Para efectos de la imposición de las multas el Salario Mínimo Diario o Mensual 

Vigente, será aquel que rija para el momento del incumplimiento del contrato. 

 

Parágrafo 6. El monto de ninguna de las sanciones asociadas a cada causal de multa, 

aplicada de forma independiente, podrá ser superior al 5% del valor del contrato, 

particularmente frente a aquellas que se imponen de forma sucesiva. Lo anterior, sin 

perjuicio de que se inicie un nuevo procedimiento sancionatorio para efectos de imponer 

nuevas multas. 

 

CLÁUSULA 16. CLÁUSULA PENAL  

 

Las partes acuerdan que la aplicación de la cláusula penal no exime el cumplimiento de 

las obligaciones contractuales y podrá exigirse al Contratista la pena y la indemnización de 

perjuicios.  

 

En caso de incumplimiento por parte del Contratista, no subsanado en un plazo de cinco 

(5) días hábiles contados a partir de la fecha de incumplimiento, sin necesidad de previo 

requerimiento, por el simple retardo en el cumplimiento, por el cumplimiento imperfecto o 

por la inejecución total o parcial de las obligaciones a su cargo contraídas en virtud del 
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presente acuerdo, el Contratista pagará a la Entidad, una suma equivalente al treinta por 

ciento (30%) del valor del contrato. La presente cláusula penal no tiene el carácter de 

estimación anticipada de perjuicios. 

 

Parágrafo 1. El pago de la presente cláusula penal no extinguirá las obligaciones contraídas 

por el Contratista en virtud del presente contrato. En consecuencia, la estipulación y el 

pago de la pena dejan a salvo el derecho de la Entidad de exigir acumulativamente con 

ella el cumplimiento o la resolución del contrato, en ambos casos, con la correspondiente 

indemnización de perjuicios ocasionados en virtud del incumplimiento total o parcial o del 

cumplimiento tardío o imperfecto de las obligaciones a cargo del Contratista.  

 

Parágrafo 2. El Contratista manifiesta y acepta que la Entidad compense el valor 

correspondiente que eventualmente resulte de la pena estipulada con las deudas que 

existan a su favor y que estén a cargo de la Entidad, ya sea en virtud de este contrato o de 

cualquier otro contrato o convenio que se haya suscrito entre las mismas partes, o por 

cualquier otro concepto. 

 

Parágrafo 3. Esta misma sanción se aplicará en caso de declararse la caducidad del 

contrato. 

 

CLÁUSULA 17. CLÁUSULAS EXCEPCIONALES  

 

Se entienden incorporadas al Contrato las cláusulas excepcionales a que se refiere el 

Estatuto General de Contratación de la Administración Pública. 

 

CLÁUSULA 18. GARANTÍAS  

 

18.1. GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO  

 

Para cubrir cualquier hecho constitutivo de incumplimiento, el Contratista deberá presentar 

la garantía de cumplimiento en original a la Entidad dentro de los TRES (03) días hábiles 

siguientes contados a partir de la firma del contrato y requerirá la aprobación de la Entidad. 

Esta garantía tendrá las siguientes características:  
 

Característica Condición  

Clase 

Cualquiera de las clases permitidas por el artículo 2.2.1.2.3.1.2 del 

Decreto 1082 de 2015, a saber: (i) contrato de seguro contenido en 

una póliza para entidades estatales, (ii) patrimonio autónomo, (iii) 

garantía bancaria. 

Asegurado/ 

beneficiario 
MUNICIPIO DE PASTO identificada con NIT 891280000-3. 

Amparos, 

vigencia y 

valores 

asegurados 

 

Amparo Vigencia  Valor Asegurado 
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Característica Condición  

Cumplimiento general del 

contrato y el pago de las 

multas y la cláusula penal 

pecuniaria que se le 

impongan. 

Hasta la 

liquidación del 

contrato. 

20%  del valor total 

del contrato.  

Buen manejo y correcta 

inversión del anticipo 

Hasta la 

liquidación del 

contrato o hasta 

la amortización 

del anticipo. 

100% del valor 

total del contrato. 

Pago de salarios, 

prestaciones sociales 

legales e indemnizaciones 

laborales del personal que 

el contratista haya de 

utilizar en el territorio 

nacional para la ejecución 

del contrato 

Plazo del 

contrato y tres 

(3) años más. 

10% del valor total 

del contrato. 

Estabilidad y calidad de las 

obras ejecutadas 

entregadas a satisfacción 

Tres (03) años 

contados a partir 

del acta de 

recibo final de 

las obras.  

30% del valor total 

del contrato. 

 

 

Tomador  

• Para las personas jurídicas: la garantía deberá tomarse con el 

nombre o razón social y tipo societario que figura en el certificado 

de existencia y representación legal expedido por la Cámara de 

Comercio respectiva, y no sólo con su sigla, a no ser que en el 

referido documento se exprese que la sociedad podrá 

denominarse de esa manera. 

• No se aceptan garantías a nombre del representante legal o de 

alguno de los integrantes del consorcio. Cuando el contratista sea 

una unión temporal o consorcio, se debe incluir razón social, NIT y 

porcentaje de participación de cada uno de los integrantes. 

• Para el contratista conformado por una estructura plural (unión 

temporal, consorcio): la garantía deberá ser otorgada por todos 

los integrantes del Contratista, para lo cual se deberá relacionar 

claramente los integrantes, su identificación y porcentaje de 

participación, quienes para todos los efectos serán los otorgantes 

de la misma.  

Información 

necesaria 

• Número y año del contrato  

• Objeto del contrato 

• Firma del representante legal del contratista 
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Característica Condición  

dentro de la 

póliza 

• En caso de no usar centavos, los valores deben aproximarse al 

mayor Ej. Cumplimiento si el valor a asegurar es $14.980.420,20 

aproximar a $14.980.421 
 

El Contratista está obligado a restablecer el valor de la garantía cuando esta se vea 

reducida por razón de las reclamaciones que efectúe la Entidad, así como a ampliar las 

garantías en los eventos de adición y/o prórroga del contrato. El no restablecimiento de la 

garantía por parte del Contratista o su no adición o prórroga, según el caso, constituye 

causal de incumplimiento del Contrato y se iniciarán los procesos sancionatorios a que haya 

lugar. 

  

18.2. ESTABILIDAD DE LA OBRA Y PERIODO DE GARANTÍA  

 

El Contratista será responsable de la reparación de todos los defectos que puedan 

comprobarse con posterioridad al recibo definitivo de las obras del Contrato o si la obra 

amenaza ruina en todo o en parte, por causas derivadas de fabricaciones, replanteos, 

procesos constructivos, localizaciones y montajes efectuados por él y del empleo de 

materiales, equipo de construcción y mano de obra deficientes utilizados en la 

construcción. El Contratista se obliga a llevar a cabo a su costa todas las reparaciones y 

reemplazos que se ocasionen por estos conceptos. Esta responsabilidad y las obligaciones 

inherentes a ella se considerarán vigentes por un período de garantía de TRES (03) AÑOS 

contados a partir de la fecha del Acta de Recibo Definitivo de las obras. El Contratista 

procederá a reparar los defectos dentro de los términos que la Entidad le señale en la 

comunicación escrita que le enviará al respecto. 

 

Si la inestabilidad de la obra se manifiesta durante la vigencia del amparo de la garantía 

respectiva y el Contratista no realiza las reparaciones dentro de los términos señalados, la 

Entidad podrá hacer efectiva la garantía de estabilidad estipulada en el Contrato. Así 

mismo, el Contratista será responsable de los daños que se causen a terceros como 

consecuencia de las obras defectuosas durante el período de garantía. 

 

Si las reparaciones que se efectúen afectan, o si a juicio de la Entidad, existe duda 

razonable de que puedan llegar a afectar el buen funcionamiento o la eficiencia de las 

obras o parte de ellas, la Entidad podrá exigir la ejecución de nuevas pruebas a cargo del 

Contratista mediante notificación escrita que le enviará dentro de los treinta (30) días 

hábiles siguientes a la entrega o terminación de las reparaciones. 

 

18.3. GARANTÍA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL  

 

El Contratista deberá contratar un seguro que ampare la Responsabilidad Civil 

Extracontractual de la Entidad con las siguientes características:  

 

Característica Condición 

Clase Contrato de seguro contenido en una póliza  
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Característica Condición 

Asegurados 
MUNICIPIO DE PASTO identificada con NIT 891280000-3 y el 

Contratista  

Tomador 

• Para las personas jurídicas: la garantía deberá tomarse con el 

nombre o razón social y tipo societario que figura en el 

certificado de existencia y representación legal expedido por la 

Cámara de Comercio respectiva, y no sólo con su sigla, a no ser 

que en el referido documento se exprese que la sociedad podrá 

denominarse de esa manera. 

• No se aceptan garantías a nombre del representante legal o de 

alguno de los integrantes del consorcio. Cuando el contratista 

sea una unión temporal o consorcio, se debe incluir razón social, 

NIT y porcentaje de participación de cada uno de los 

integrantes. 

• Para el contratista conformado por una estructura plural (unión 

temporal, consorcio): la garantía deberá ser otorgada por todos 

los integrantes de la estructura plural, para lo cual se deberá 

relacionar claramente los integrantes, su identificación y 

porcentaje de participación, quienes para todos los efectos 

serán los otorgantes de la misma.  

Valor 200 SMMLV  

Vigencia Igual al período de ejecución del contrato. 

Beneficiarios 
Terceros afectados y MUNICIPIO DE PASTO identificada con NIT 

891280000-3  

Amparos 

Responsabilidad Civil Extracontractual de la entidad, derivada de 

las actuaciones, hechos u omisiones del contratista o subcontratistas 

autorizados. El seguro de responsabilidad civil extracontractual 

debe contener como mínimo los amparos descritos en el numeral 3º 

del artículo 2.2.1.2.3.2.9 del Decreto 1082 de 2015. 

Información 

necesaria dentro 

de la póliza 

• Número y año del contrato  

• Objeto del contrato 

• Firma del representante legal del contratista 

• En caso de no usar centavos, los valores deben aproximarse al 

mayor Ej. Cumplimiento si el valor a asegurar es $14.980.420,20 

aproximar a $14.980.421 

  

En esta póliza solamente se podrán pactar deducibles con un tope máximo del diez por 

ciento (10%) del valor de cada pérdida sin que en ningún caso puedan ser superiores a dos 

mil (2.000) salarios mínimos mensuales legales vigentes. 

 

Este seguro deberá constituirse y presentarse para aprobación de la Entidad, dentro del 

mismo término establecido para la garantía única de cumplimiento.  
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Las franquicias, coaseguros obligatorios y demás formas de estipulación que conlleven 

asunción de parte de la pérdida por la Entidad asegurada no serán admisibles. 

 

El Contratista deberá anexar el comprobante de pago de la prima del seguro de 

responsabilidad civil extracontractual. 

 

CLÁUSULA 19. INDEPENDENCIA DEL CONTRATISTA 

  

El Contratista es independiente de la Entidad, y, en consecuencia, el Contratista no es su 

representante, agente o mandatario. El Contratista no tiene la facultad de hacer 

declaraciones, representaciones o compromisos en nombre de la Entidad, ni de tomar 

decisiones o iniciar acciones que generen obligaciones a su cargo. 

 

 

CLÁUSULA 20. INEXISTENCIA DE RELACIÓN LABORAL ENTRE LA ENTIDAD Y EL 

CONTRATISTA  

 

El Contratista ejecutará el presente Contrato con sus propios medios y con plena autonomía 

técnica y administrativa y el personal que vincule durante la ejecución del contrato será de 

su libre escogencia, debiendo cumplir con todos los requisitos exigidos en los documentos 

del Proceso de Contratación. Entre el Contratista, el personal que éste contrate y la Entidad 

no existe, ni existirá vínculo laboral alguno. En consecuencia, el Contratista responderá de 

manera exclusiva por el pago de honorarios, salarios, prestaciones e indemnizaciones de 

carácter laboral y contractual a que haya lugar. Así mismo, el Contratista deberá verificar 

y/o cumplir con la afiliación de dicho personal al Sistema de Seguridad Social integral 

(salud, pensiones y riesgos laborales) y a la Caja de Compensación Familiar, ICBF y SENA, 

cuando haya lugar, de acuerdo con lo dispuesto en la Ley. 

  

El Contratista solo podrá subcontratar con la autorización previa y expresa de la Entidad. El 

empleo de tales subcontratistas no relevará al Contratista de las responsabilidades que 

asume por las labores de la construcción y por las demás obligaciones emanadas del 

presente Contrato. La Entidad no adquirirá relación alguna con los subcontratistas y la 

responsabilidad de los trabajos que éstos ejecuten seguirá a cargo del Contratista. La 

Entidad podrá exigir al Contratista la terminación del subcontrato en cualquier tiempo y el 

cumplimiento inmediato y directo de sus obligaciones o el cambio de los subcontratistas 

cuando, a su juicio, este (os) no cumpla(n) con las calidades mínimas necesarias para la 

ejecución de la(s) labor(es) subcontratada(s). 

 

CLÁUSULA 21. CESIÓN 

 

El Contratista no podrá ceder los derechos y obligaciones emanados del Contrato, sin el 

consentimiento previo y expreso de la Entidad, pudiendo esta reservarse las razones que 

tenga para negar la cesión. La cesión se efectuará de conformidad con lo establecido en 

el artículo 893 del Código de Comercio en concordancia con las demás disposiciones 

vigentes sobre la materia.  
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CLÁUSULA 22. LIQUIDACIÓN 

 

El contrato será objeto de liquidación de acuerdo con lo establecido en las normas que 

regulan la materia. El término para la liquidación del contrato será de SEIS (06) MESES.   

 

Para la liquidación se exigirá al Contratista la ampliación de la garantía, si es del caso, a fin 

de avalar las obligaciones que éste deba cumplir con posterioridad a la extinción del 

presente contrato.  

 

Si el Contratista no se presenta para efectos de la liquidación del contrato o las partes no 

llegan a ningún acuerdo, la Entidad procederá a su liquidación, por medio de resolución 

motivada susceptible del recurso de reposición. Así mismo, y de conformidad con lo previsto 

por el artículo 11 de la Ley 1150 de 2007, si el Contratista deja salvedades en la liquidación 

bilateral, la Entidad podrá liquidar unilateralmente, caso en el cual, esta solo procederá en 

relación con los aspectos que no hayan sido objeto de acuerdo, siempre que la liquidación 

unilateral pueda contener decisiones nuevas frente a la liquidación acordada o que no 

hayan sido respondidas por la Entidad con anterioridad a la liquidación.  

 

CLÁUSULA 23. SUSCRIPCIÓN, PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCIÓN 

 

Para la suscripción se requiere que el Contratista se encuentre al día en los pagos al Sistema 

de Seguridad Social Integral y con los aportes parafiscales, si es del caso. Para el 

perfeccionamiento se requiere la firma de las partes. Para su ejecución, la aprobación de 

las garantías, y el Registro Presupuestal correspondiente. 

 

CLÁUSULA 24. LUGAR DE EJECUCIÓN Y DOMICILIO CONTRACTUAL  

 

Las actividades previstas en el presente Contrato se deben desarrollar Municipio de Pasto, 

zona urbana, en las comunas 10 a 12 del Municipio de Pasto. Coordenadas geográficas 

1.214630899170312 Norte, -77.27830337124219 Este y el domicilio contractual es el Municipio 

de Pasto – Nariño.  

 

CLÁUSULA 25. DOCUMENTOS 

 

Los documentos que a continuación se relacionan, hacen parte integral del presente 

Contrato los cuales determinan, regulan, complementan y adicionan lo aquí pactado, y en 

consecuencia producen sus mismos efectos y obligaciones jurídicas y contractuales: 

 

1. Estudios y documentos previos. 

2. Pliego de condiciones, Adendas, Anexos, Formatos, Matrices, Formularios. 

3. Propuesta presentada por el Contratista. 

4. Las garantías debidamente aprobadas. 

5. Toda la correspondencia que se surta entre las partes durante el término de 

ejecución del Contrato. 
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En constancia se firma el presente contrato el DOCE (12) de SEPTIEMBRE de DOS MIL 

VEINTICINCO (2025)  

 

Por la Entidad,   

 

 

 

DIANA CAROLINA MOSQUERA CALONGE 

Directora Departamento Administrativo de Contratación Pública  

ALCALDÍA MUNICIPAL DE PASTO  

 

 

Por el Contratista, 

 

 

SEBASTIAN TOLEDO MOYA 

Representante Legal  

A.P.P. CONTROL INGENIERIA S.A.S.  

 


